

SUSITARIMAS
DĖL 2024 M. BIRŽELIO 7 D. PURVĖNŲ PASIENIO UŽKARDOS SIENOS STEBĖJIMO
SISTEMOS ATNAUJINIMO PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIES NR. (21)-16-837
PAKEITIMO

2025 m. *Liepos 18* d. Nr. (21)-16- *962*
Vilnius

Pirkėjas - Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba, Pirkėjas), atstovaujama tarnybos vado pavaduotojo Antano Montvydo, veikiančio pagal Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus, patvirtinus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2024 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 1V-223 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ ir tarnybos vado 2022 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. 4-15 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių veiklos organizavimo“ 3.1.4 papunktį bei atsižvelgdamas į Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado pavaduotojo Sauliaus Nekraševičiaus 2025 m. birželio 16 d. prašymą Nr. 29-3508 „Dėl atostogų suteikimo“, ir

Tiekėjas - UAB „Fima“ (toliau - Tiekėjas), atstovaujama generalinio direktoriaus Vytenio Pinaičio, veikiančio (-ios) pagal UAB „FIMA“ įstatus, toliau kartu sutartyje vadinamos šalimis, vadovaudamosios Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.200 straipsniu ir 6.204 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, bei šalių 2024 m. birželio 7 d. pasirašytos Purvėnų pasienio užkardos sienos stebėjimo sistemos atnaujinimo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. (21)-16-837 2.1.3 papunkčiu, 4.1 ir 8.3 punktais, susitarė:

1. Pratęsti Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminą 30 kalendorinių dienų dėl ne nuo Tiekėjo valios priklausančių aplinkybių vėlavusių AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros įvado prijungimo darbų, kuris yra būtinas sklandžiam sienos stebėjimo sistemos funkcionavimui ir sutartinių įsipareigojimų įvykdymui.

2. Tiekėjas privalo Pirkėjui pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne trumpesniam laikui nei Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymui pratęstas laikas.

3. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

4. Susitarimas įsigalioja abiem Šalims jį pasirašius ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po 1 (vieną) kiekvienai šaliai, išskyrus atvejį, jeigu Papildomas susitarimas pasirašomas elektroniniais parašais.

PIRKĖJAS

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Įmonės kodas 188608252,
adresas – Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius,
tel. (8 5) 271 9305, faksas (8 5) 271 9306.
PVM mokėtojo kodas LT886082515.
Atsisk. sąsk. Nr. LT384040063610001122
Mokėjimo paslaugų teikėjas - Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Finansų įstaigos kodas – 40400
SWIFT BIC kodas – MFRLLT22

Tarnybos vado pavaduotojas
Antanas Montvydas

TIEKĖJAS

UAB „Fima“
Įmonės kodas 121289694,
adresas – Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius,
tel. +370 5 236 3535.
PVM mokėtojo kodas LT212896917.
Atsisk. sąsk. Nr. LT35 7044 0901 0334 8941,
AB SEB bankas,
Banko kodas 70440.

UAB „FIMA“ generalinis direktorius
Vytenis Pinaitis