

## **SUSITARIMAS Nr. 1**

### **DĖL 2024-11-21 PIRKIMO SUTARTIES NR. F9-17 „MOKSLO PASKIRTIES PASTATO PATALPŲ STATYBOS REMONTO DARBAI. AKTŲ SALĖS PAPRASTASIS REMONTAS“ PAKEITIMO**

2024 m. gruodžio mėn. 11 d.  
Bukiškis

UAB „RTS Baltic“ (toliau – Rangovas), atstovaujama Aleksandr Necvetnyj, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

ir

Bukiškio progimnazija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Gitanos Notrimaitės-Muzikevičienės, veikiančios pagal Bukiškio progimnazijos nuostatus

toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“.

#### **ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:**

A. Šalys 2024-11-21 sudarė pirkimo sutartį NR. F9-17 „Mokslo paskirties pastato patalpų statybos remonto darbai .Aktų salės paprastas remontas“(toliau – Sutartis).

B. Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus kilo poreikis įsigyti daugiau darbų nei buvo numatyta Sutartyje. Rangovui pradėjus vykdyti ardymo darbus paaiškėjo, kad išardžius aktų salės grindis yra betoninis juodgrindžių pasluoksnis ir magistralinis šildymo vamzdynas, stipriai paveiktas korozijos. Įrengiant grindis ant grunto, norint išlaikyti esamą aktų salės grindų altitudės aukštį, būtina išardyti esantį betono pasluoksnį. Racionalu ir būtina šildymo magistralinį vamzdyną demontuoti su radiatoriais ir įrengti kolektorinį grindinį šildymą.

C. Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnio 2 dalis numato, kad:

*„2. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nors ir nėra šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu:*

*1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje;*

*2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;*

*3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.“*

D. Pradinė Sutarties vertė yra 363000,00 Eur su PVM.

E. Papildomų darbų vertė yra 38960,27 Eur su PVM, tai sudaro 11 % nuo pradinės Sutarties vertės, t.y. pakeitimų vertė pagal VPĮ 89 straipsnio 2 dalį yra mažesnė nei 15 % Sutarties vertės.

F. Sutarties pobūdis iš esmės nekeičiamas, kadangi šiame Susitarime numatyti papildomi darbai atitinka Sutartyje numatytų darbų pobūdį.

#### **ŠALYS SUSITARIA:**

##### **1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS**

1.1. Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus darbus, nurodomus prie šio Susitarimo pridedamuose prieduose.

1.2. Keičiama darbų atlikimo terminas pratesiant iki 2025 m. kovo 01 dienos.

1.3. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 ir 1.2. punkte lieka nepakeistos.

## 2. KITOS NUOSTATOS

- 2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys.
- 2.2. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
- 2.3. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.
- 2.4. Susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

## 3. SUSITARIMO PRIEDAI

- 3.1. Atsisakomų / papildomų darbų sąmatos.

## ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

### UŽSAKOVAS

Bukiškio progimnazija  
kodas 306139262  
Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k.,  
Mokyklos g. 1  
Tel.+370676 34062  
El. paštas  
direktorius@bukiskioprogimnazija.lt  
AB SEB bankas, kodas 70440  
A.s. LT387044090103721270

Direktorė

Gitana Notrimaitė- Muzikevičienė

A.V.



### RANGOVAS

UAB „RTS Baltic“  
Įmonės kodas 302680644  
PVM kodas LT100007279715  
Mokyklos g.10, Bačkininkai, Švenčionių raj.  
Tel. +370 685 72301  
El. paštas info@rtsbaltic.lt

Direktorius

Aleksandr Necvetnyj

A.V.

  
