

SUSITARIMAS Nr. 3
DĖL 2024-11-21 PIRKIMO SUTARTIES NR. F9-17 „ MOKSLO PASKIRTIES PASTATO
PATALPŲ STATYBOS REMONTO DARBAI. AKTŲ SALĖS PAPRASTASIS REMONTAS
“PAKEITIMAS

2025 m. Vasario 14 d.
Bukiškis

UAB „RTS Baltic “(toliau – Rangovas), atstovaujama Aleksandr Necvetnyj, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

ir

Bukiškio progimnazija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Gitanos Notrimaitės-Muzikevičienės, veikiančios pagal Bukiškio progimnazijos nuostatus

toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2024-11-21 sudarė pirkimo sutartį NR. F9-17 „ Mokslo paskirties pastato patalpų statybos remonto darbai „Aktų salės paprastas remontas “(toliau – Sutartis).

B. Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus kilo būtinybė įsigyti daugiau darbų nei buvo numatyta Sutartyje.

C. Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 89 straipsnio 1 straipsnio 2 dalis numato, kad:

„2. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų:

2) kai būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu:

a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių, kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;

D. Atliekant aktų salės vidaus kapitalinį remontą, racionalu perkelti elektros apšvietimo bei įgarsinimo elektros skydus, įrengti dviveres evakuacines aliuminio profilio duris, įrengti gipskartonio ažūrinę laužytą sieną su dvigubu gipskartonio sluoksniu, išardyti stoge esančius tris ventiliacijos kaminėlius ir užtaisyti jų angas.

E. Pradinė Sutarties vertė yra 363 000,00 Eur su PVM.

F. Papildomų darbų vertė yra **43389,45** Eur su PVM, tai sudaro 11,9 % nuo pradinės Sutarties vertės, t.y. pakeitimų vertė pagal VPI 89 straipsnio 1 str. 2 dalį yra mažesnė nei 50 % Sutarties vertės.

G. Sutarties pobūdis iš esmės nekeičiamas, kadangi šiame Susitarime numatyti papildomi darbai atitinka Sutartyje numatytų darbų pobūdį.

ŠALYS SUSITARIA:

1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

1.1. Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus darbus, nurodomus prie šio Susitarimo pridedamuose prieduose.

1.2. Keičiama darbų atlikimo terminas pratesiant iki 2025 m. kovo 01 dienos.

1.3. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 ir 1.2. punkte lieka nepakeistos.

2. KITOS NUOSTATOS

2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys.

2.2. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

2.3. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.

2.4. Susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

3. SUSITARIMO PRIEDAI

3.1. Papildomų darbų sąmatos.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Bukiškio progimnazija

kodas 306139262

Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k.,

Mokyklos g. 1

Tel.+370676 34062

El. paštas

direktorius@bukiskioprogimnazija.lt

AB SEB bankas, kodas 70440

A.s. LT387044090103721270

RANGOVAS

UAB „RTS Baltic“

Įmonės kodas 302680644


PVM kodas LT100007279715

Mokyklos g.10, Bačkininkai, Švenčionių raj.

Tel. +370 685 72301

El. paštas info@rtsbaltic.lt

Direktorė



Gita Norimaitė- Muzikevičienė

Direktorius



Aleksandr Belyavskiy