

statybos rangos sutarties Nr. SR-947  
2 priedas

**VEIKLOS RŪŠIŲ SĄRAŠAS**  
**ALYTAUS L/D „DU GAIDELIAI“ SKYRIAUS „LINELIS“ PAPRASTOJO REMONTO DARBAI**

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal rangovo planuojamą darbų grupės (etapo) įvykdymą					Kaina (Eur) be PVM
		I mėn.	II mėn.	III mėn.	IV mėn.	V mėn.	
1.	Patalpų remontas		45 proc.	40 proc.	15 proc.		31972,95
2.	Fasado apšiltinimas, šaligatvių įrengimas		100 proc.				21496,67
3.	Lauko laiptų remontas		100 proc.				2985,70
4.	ŽN panduso ir keltuvo įrengimas				100 proc.		8785,12
Suma be PVM							65240,44
PVM 21 %							13700,49
Bendra suma su PVM							78940,93

direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto

asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gediminas Kazėnas

(Vardas ir pavardė)