

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2 DĖL 2025-04-17 ALYTAUS L/D „DU GAIDELIAI“  
SKYRIAUS „LINELIS“ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ SUTARTIES NR. SR-947**

2025 m. \_\_\_\_\_ d. Nr.

Alytus

Alytaus miesto savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Gintaro Rakaičio, veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus (toliau - užsakovas), ir UAB „Verslo arka“, atstovaujama direktoriaus Gedimino Kazėno, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – rangovas), toliau užsakovas ir rangovas vadinami šalimis, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – įstatymas) 89 straipsnio 2 d. ir 2025-04-17 Alytaus l/d „Du gaideliai“ skyriaus „Linelis“ paprastojo remonto darbų sutarties Nr. SR-947 (toliau – sutartis) 10.5 punktu, bei

atsižvelgdami į 2025-07-07 papildomų/nevykdomų darbų aktą Nr. 1, kuriuo grindžiamas nenumatytų darbų ir atsisakomų darbų, neviršijančių 15 procentų pradinės pirkimo sutarties (**7 957,94 Eur be PVM < 57 400,00 Eur be PVM 15 % = 8 610,00Eur be PVM**) būtinumas,

sudarė šį susitarimą dėl sutarties pakeitimo ir susitarė:

1. Papildomai vykdyti šio susitarimo 1 priede „papildomų/nevykdomų darbų aktas Nr. 1“ nurodytus darbus, kurių bendra suma sudaro 7 899,19 Eur be PVM; 9 558,02 Eur su PVM
2. Nevykdyti šio susitarimo 1 priede „papildomų/ nevykdomų darbų aktas Nr. 1“ nurodytus darbus, kurių bendra suma sudaro 58,75 Eur be PVM; 71,09 Eur su PVM;
3. Suma, kuria padidėja sutarties kaina yra **7 840,44 Eur be PVM; 9 486,93 Eur su PVM**
4. Pakeisti sutarties 3.4 papunktį ir išdėstyti jį taip:  
„3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas	Punkta s	Duomenys ir sąlygos
<...>		
Pradinės sutarties vertė	1.17	65 240,44 Eur be PVM (šešiasdešimt penki tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt eurų, 44 cnt)
Sutarties kaina (Eur su PVM)	9.1.	78 940,93 Eur su PVM (septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt eurų, 93cnt)
iš kurių PVM sudaro	9.1	13 700,49 Eur (trylika tūkstančių septyni šimtai eurų, 49 cnt)
<...>		

“

5. Pakeisti sutarties 2 priedą „Veiklos rūšių sąrašas“.
6. Šis susitarimas yra neatsiejama sutarties dalis.
7. Kitos sutarties sąlygos išlieka nepakitusios ir galioja abiem šalims.
8. Šalys, pasirašydamos šį susitarimą, patvirtina, kad jį perskaitė, suprato jo turinį ir pasekmes, priėmė jį kaip atitinkančią jų tikslus.
9. Šis susitarimas įsigalioja, kai šalys jį pasirašo ir Rangovas pateikia sutarties įvykdymo užtikrinimą.

10. Šio susitarimo autentiškumas patvirtintas kiekvienos šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais ir turi vienodą teisinę galią kiekvienai šaliai.

**PRIDEDAMA:**

1. Papildomų/nevykdomų darbų aktas Nr. 1 su priedais, 5 lapai;
2. Veiklos rūšių sąrašas – 1 lapas.

Šalių rekvizitai:

**Užsakovas:**

Alytaus miesto savivaldybės administracija  
Įm. kodas: 188706935  
Rotušės a. 4, LT-62054 Alytus  
Tel.: 0 315 55102  
El. paštas: info@alytus.lt

Administracijos direktorius  
Gintaras Rakaitis  
A.V.

**Rangovas:**

UAB „Verslo arka“  
Įm. kodas: 301798629  
Sąjungos a. 3A, Kaunas  
Tel.: (0 603 41321)  
El. paštas: gediminas@versoarka.lt  
A/s.: LT5273000101109261763

Direktorius  
Gediminas Kazėnas  
A.V.