

Elektroninio dokumento nuorašas

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. MS-**  
**PRIE 2024 M. LAPKRIČIO 18 D. STATYBOS RANGOS DARBŲ**  
**SUTARTIES NR. MS- 474**

2025 m.

d. Nr. MS-

Mažeikiai

**Mažeikių rajono savivaldybės administracija** (toliau – Administracija), atstovaujama Administracijos direktoriaus Arvydo Pociaus, veikiančio pagal Administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir **UAB „STOROMA“**, atstovaujama direktoriaus Nerijaus Balčyčio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekvienas atskirai vadinama Šalimi,

Atsižvelgdamos į tai, kad :

- Šalys 2024 m. lapkričio 18 d. pasirašė statybos rangos sutartį I dalis Nr. MS – 474 (toliau – Sutartis). Šia Sutartimi rangovas įsipareigojo per Sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti darbus, atliekamus pagal techninį projektą „Mažeikių miesto Ventos slėnio sutvarkymo statybos projektas, Nr. 15358-TP“, atliekamų darbų apimtis: trasų Nr. 16, Nr. 13, Nr. 17 ir dalis trasos Nr. 3 bei trasa už pėsčiųjų-dviračių tilto įrengimo, amfiteatro-labirinto įrengimo, lauko ekrano pastatymo, amfiteatro elektros tinklų ir tako 2B apšvietimo įrengimo bei amfiteatro pajungimas prie el. tinklo įrengimo, įskaitant visus darbus priklausančius minėtų trasų įrengimui. Sutarties kaina 704.024,87 Eur (septyni šimtai keturi tūkstančiai dvidešimt keturi eurai 87 ct) be PVM, 851.870,09 Eur (aštuoni šimtai penkiasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai septyniasdešimt eurų 09 ct) su PVM (Sutarties 3.4 papunktis).

- Šalys 2024 m. gruodžio 5 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. MS-503 prie 2024 m. lapkričio 18 d. statybos rangos sutarties Nr. MS-474: pakeitė 2024 m. lapkričio 18 d. statybos rangos sutarties Nr. MS-474 3.4 papunkčio dalį dėl Sutarties kainos ir išdėstė ją taip: Sutarties kaina 567.689,57 Eur (penki šimtai šešiasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai 57 ct) be PVM, 686.904.37 Eur (šeši šimtai aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai keturi eurai 37 ct) su PVM.

- 2025 m. kovo 14 d. įvyko Užsakovo ir Rangovas susitikimas, kurio metu surašytas protokolas Nr. 1 „Dėl nustatytų nenumatytų aplinkybių“.

- Rangovas 2025 m. kovo 14 d. el. paštu „Dėl papildomų ir nevykdomų darbų“ pateikė:

Papildomų darbų lokalines sąmatas **PAPILDOMI DARBAI** - Pėsčiųjų takai (Trasa Nr. 16 ir trasa Nr. 17) papildomų darbų vertė – 70 183,78 Eur (septyniasdešimt tūkstančių šimtas aštuoniasdešimt trys eurai, 78 centai) be PVM, 84 922,37 Eur (aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt du eurai 37 centai) su PVM ir Amfiteatro drenažo įrengimo darbai papildomų darbų vertė – 5 670,00 Eur (penki tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt eurų) be PVM, 6 860,70 Eur (šeši tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt eurų 70 centų) su PVM.

Nevykdomų darbų lokalines sąmatas **NEVYKDOMI DARBAI** – Pėsčiųjų tako 2B apšvietimo nevykdomų darbų vertė – 54 382,16 Eur (penkiasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt du eurai 16 centų) be PVM, 65 802,41 Eur (šešiasdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai du eurai 41 centai) su PVM ir Pėsčiųjų takų (Trasa Nr. 16 ir trasa Nr. 17) nevykdomų darbų vertė – 5 982,60 Eur (penki tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt du eurai 60 centų) be PVM, 7 238,95 Eur (septyni tūkstančiai du šimtai trisdešimt aštuoni eurai 95 centai) su PVM.

**Vadovaudamosios:**

- LR VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, nes Sutarties pakeitimas nėra esminis, kaip numatyta LR VPĮ 89 straipsnio 4 dalyje;

- Sutarties 9, 11 skyrių nuostatomis,

Šalys sudarė šį Papildomą susitarimą (toliau – **Susitarimas**) ir susitarė:

1. Lokalinėje sąmatoje **PAPILDOMI DARBAI** nurodytus Pėsčiųjų takų (Trasa Nr. 16 ir trasa Nr. 17) įrengimo darbus, kurių vertė – 70 183,78 Eur (septyniasdešimt tūkstančių šimtas aštuoniasdešimt trys eurai, 78 centai) be PVM, 84 922,37 Eur (aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt du eurai 37 centai) su PVM ir Amfiteatro drenažo įrengimo darbus, kurių vertė – 5 670,00 Eur (penki tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt eurų) be PVM, 6 860,70 Eur (šeši tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt eurų 70 centų) su PVM, laikyti papildomais darbais;



2. Lokalinėje sąmatoje NEVYKDOMI DARBAI nurodytus Pėsčiųjų tako 2B apšvietimo darbus, kurių vertė – 54 382,16 Eur (penkiasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt du eurai 16 centų) be PVM, 65 802,41 Eur (šešiasdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai du eurai 41 centai) su PVM ir Pėsčiųjų takų (Trasa Nr. 16 ir trasa Nr. 17) darbus, kurių vertė – 5 982,60 Eur (penki tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt du eurai 60 centų) be PVM, 7 238,95 Eur (septyni tūkstančiai du šimtai trisdešimt aštuoni eurai 95 centai) su PVM, laikyti nevykdomais darbais.

3. Pakeisti 2024 m. gruodžio 5 d. papildomo susitarimo Nr. MS-503 prie 2024 m. lapkričio 18 d. statybos rangos sutarties Nr. MS-474 3.4 papunkčio dalį dėl Sutarties kainos ir išdėstyti ją taip:

|                        |      |                                                                                                                   |
|------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sutarties kaina be PVM | 1.23 | 583.178,59 Eur (penki šimtai aštuoniasdešimt trys tūkstančiai šimtas septyniasdešimt aštuoni eurai 59 ct) be PVM. |
| PVM                    | 9.1. | 122.467,50 Eur (viena šimtas dvidešimt du tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt septyni eurai 50 ct) PVM         |
| Sutarties kaina su PVM |      | <b>705.646,09 Eur (septyni šimtai penki tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt šeši eurai 9 ct).</b>              |

4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutartis dalis ir galioja tol, kol galioja Sutartis.

5. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.

6. Šis Susitarimas ir Sutartis turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

7. Šis susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku šalių susitarimu.

8. Šalys patvirtina, kad turi visus įgaliojimus, reikalingus šiam Susitarimui pasirašyti.

9. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Susitarimas gali būti sudaromas ir pasirašant elektronine forma (kvalifikuotu elektroniniu parašu). Susitarimas sudarytas elektronine forma prilyginamas rašytinei formai.

10. Prie Susitarimo pridedamas priedai, kaip neatskiriama šio Susitarimo dalis:

10.1 Protokolas Nr. 1, 2 lapai;

10.2 Lokalinės sąmatos (papildomi darbai\_ nevykdomi darbai), 9 lapai;

10.3 Žiniaraštis (veiklų sąrašas), 1 lapas.

### ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

#### UŽSAKOVAS

**Mažeikių rajono savivaldybės administracija**

Įstaigos kodas 167371234

Laisvės g. 8

LT-89213 Mažeikiai

Tel. Nr. 0 443 98 204

El. p. administracija@mazeikiai.lt

A/ s LT83 4010 0407 0001 0058

Luminor bank AS Lietuvos skyrius

#### RANGOVAS

**UAB „STOROMA“**

Kodas 303034637

Mažeikių g. 17C

LT-87101 Telšiai

Tel. Nr. 0 615 29 219

El. p. storoma@storoma.lt

A/s LT79 4010 0430 0002 0392

Luminor Bank, AB

Administracijos direktorius  
Arvydas Pocius

Direktorius  
Nerijus Balčytis

(parašas)

A.V.

(parašas)

A.V.

## L o k a l i n ė s a m a t a

**Objektas:** Mažeikių Ventos upės slėnio sutvarkymo statybos projektas I dalis.

**Žiniaraštis:** *Amfitetatro drenažo įrengimo darbai*

| Sąm.<br>eil.                   | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                                                                                                                                                                           | Mato<br>vnt | Kiekis | Suma žiniaraščiui        | 6860,70 | Eur      |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------------------|---------|----------|
|                                |                                                                                                                                                                                                         |             |        | Kaina EUR                |         |          |
|                                |                                                                                                                                                                                                         |             |        | Vieneto kaina            | Iš viso |          |
| 1 Vandens nuleidimo įrenginiai |                                                                                                                                                                                                         |             |        |                          |         |          |
| 1.1                            | Naujos drenažinės linijos iš PVC Ø113/126 mm drenažo<br>vamzdžių su geotekstilės filtru klojimas, įrengiant drenažo<br>prizmę iš skaldelės įskaitant žemės darbus bei pagrindo<br>įrengimą iš skaldelės | m           | 162    |                          | 35,0    | 5 670,00 |
|                                |                                                                                                                                                                                                         |             |        | Viso Žiniaraštyje be PVM |         | 5 670,00 |
|                                |                                                                                                                                                                                                         |             |        | PVM 21%                  |         | 1 190,70 |
|                                |                                                                                                                                                                                                         |             |        | Viso Žiniaraštyje su PVM |         | 6 860,70 |

## L o k a l i n ė   s a m a t a

**Objektas:** Mažeikių Ventos upės slėnio sutvarkymo statybos projektas I dalis.

**Žiniaraštis:** *Pėsčiųjų takai (Trasa Nr. 17) papildomi-nevykdomi darbai*

| Sąm.<br>eil.            | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                                                             | Mato<br>vnt | Kiekis  | Suma žiniaraščiui        | 55900,04 | Eur       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------------------|----------|-----------|
|                         |                                                                                           |             |         | Kaina EUR                |          |           |
|                         |                                                                                           |             |         | Vieneto kaina            | Iš viso  |           |
| <i>Papildomi darbai</i> |                                                                                           |             |         |                          |          |           |
| 1                       | <b>Žemės sankasa įrengimas</b>                                                            |             |         |                          |          |           |
| 1.1                     | Grunto atvežimas ir paskleidimas žemės sankasos įrengimui (gruntas atvežtinis iš karjero) | m3          | 1914,66 |                          | 24,33    | 46 583,68 |
| <i>Nevykdomi darbai</i> |                                                                                           |             |         |                          |          |           |
| 1                       | <b>Paruošiamieji darbai</b>                                                               |             |         |                          |          |           |
| 1.1.                    | Medžių nuo d 25 cm iki 32 cm kirtimas ir kelmų rovimas, išvežant iki 15 km atstumu        | vnt         | -1,00   |                          | 385,3    | -385,30   |
|                         |                                                                                           |             |         | Viso Žiniaraštyje be PVM |          | 46 198,38 |
|                         |                                                                                           |             |         | PVM 21%                  |          | 9 701,66  |
|                         |                                                                                           |             |         | Viso Žiniaraštyje su PVM |          | 55 900,04 |

## L o k a l i n ė s a m a t a

**Objektas:** Mažeikių Ventos upės slėnio sutvarkymo statybos projektas I dalis.

*Žiniaraštis: Pėsčiųjų takai (Trasa Nr. 16) papildomi-nevykdomi darbai*

| Sąm.<br>eil.            | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                                                                                                         | Mato<br>vnt | Kiekis | Suma žiniaraščiui        | 21783,39 | Eur       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------------------|----------|-----------|
|                         |                                                                                                                                       |             |        | Kaina EUR                |          |           |
|                         |                                                                                                                                       |             |        | Vieneto kaina            | Iš viso  |           |
| <b>Papildomi darbai</b> |                                                                                                                                       |             |        |                          |          |           |
| 1                       | <b>Žemės sankasa įrengimas</b>                                                                                                        |             |        |                          |          |           |
| 1.1                     | Grunto atvežimas ir paskleidimas žemės sankasos įrengimui (gruntas atvežtinis iš karjero)                                             | m3          | 970,00 |                          | 24,33    | 23 600,10 |
| <b>Nevykdomi darbai</b> |                                                                                                                                       |             |        |                          |          |           |
| 1                       | <b>Paruošiamieji darbai</b>                                                                                                           |             |        |                          |          |           |
| 1.5                     | Medžių nuo d 25 cm iki 32 cm kirtimas ir kelmų rovimas, išvežant iki 15 km atstumu                                                    | vnt         | -4,00  |                          | 385,3    | -1 541,20 |
| 4                       | <b>Dangos konstrukcijos įrengimas</b>                                                                                                 |             |        |                          |          |           |
|                         | Betoninių trinkelių 8 cm storio įrengimas ant skaldos atsijų 3cm storio ir 15 cm storio žvyro skaldos pagrindo                        |             |        |                          |          |           |
| 4.1                     | sluoksnio įrengimas bei 25 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, įskaitant sluoksnių užleidimus pagal brėžinius | m2          | -45,00 |                          | 54,08    | -2433,60  |
| 4.3                     | Kelio bortų ant betoninio pagrindo įrengimas                                                                                          | m           | -50,00 |                          | 32,45    | -1622,50  |
|                         |                                                                                                                                       |             |        | Viso Žiniaraštyje be PVM |          | 18 002,80 |
|                         |                                                                                                                                       |             |        | PVM 21%                  |          | 3 780,59  |
|                         |                                                                                                                                       |             |        | Viso Žiniaraštyje su PVM |          | 21 783,39 |



## ŽINIARAŠTIS (VEIKLŲ SĄRAŠAS)

| Eil. Nr. | Darbų grupių (etapų) pavadinimai                          | Preliminarūs<br>kiekiai | Darbų grupės (etapo) kainos metinis<br>išskaidymas pagal Užsakovo planuojamą<br>finansavimą |            |           | Pradinė<br>sutarties vertė<br>be PVM, Eur | Sutarties kaina<br>pagal 2025-07-<br>papildomą<br>susitarimą Nr. |
|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|          |                                                           |                         | 2025 m.                                                                                     | 2026 m.    | 2027 m.   |                                           |                                                                  |
| 1.       | SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS                                 |                         |                                                                                             |            |           |                                           |                                                                  |
| 1.1.     | Pėsčiųjų takas (Trasa Nr. 17)                             | 0,193 km                | 45 304,87                                                                                   |            |           | 33 512,00                                 | 45 304,87                                                        |
|          | Pėsčiųjų takas (Trasa Nr. 17) (papildomi darbai)          |                         | 46 198,38                                                                                   |            |           |                                           | 46 198,38                                                        |
| 1.2.     | Pėsčiųjų takas (Trasa Nr. 14)                             | 0,073 km                |                                                                                             |            |           | 5 844,00                                  |                                                                  |
| 1.3.     | Pėsčiųjų takas (Trasa Nr. 13)                             | 0,4755km                |                                                                                             | 58 406,14  |           | 43 203,00                                 | 58 406,14                                                        |
| 1.4.     | Pėsčiųjų takas (Trasa Nr. 3) (8+80-25+40)                 | 1,660km                 |                                                                                             |            | 9 348,39  | 133 599,80                                | 9 348,39                                                         |
| 1.5.     | Pėsčiųjų takas (Trasa Nr. 16)                             | 0,2315 km               | 194 387,00                                                                                  |            |           | 143 788,00                                | 194 387,00                                                       |
|          | Pėsčiųjų takas (Trasa Nr. 16) (papildomi darbai)          |                         | 18 002,80                                                                                   |            |           |                                           | 18 002,80                                                        |
| 1.6.     | Pėsčiųjų takas (Trasa už pėsčiųjų-dviračių tilto)         | 0,210 km                |                                                                                             | 37 723,42  |           | 27 904,00                                 | 37 723,42                                                        |
| 2        | INŽINERINIAI STATINIAI                                    |                         |                                                                                             |            |           |                                           |                                                                  |
| 2.1.     | Amfiteatro įrengimas                                      | 1 vnt.                  | 65 609,06                                                                                   |            |           | 48 531,00                                 | 65 609,06                                                        |
|          | Amfiteatro drenažo įrengimas (papildomi darbai)           |                         | 5 670,00                                                                                    |            |           |                                           | 5 670,00                                                         |
| 2.2.     | Lauko ekranas                                             | 1 vnt.                  | 4 853,32                                                                                    |            |           | 3 590,00                                  | 4 853,32                                                         |
| 2.3.     | Stovyklavietės įrengimas                                  | 1 vnt.                  |                                                                                             |            | 1 482,76  | 1 096,80                                  | 1 482,76                                                         |
| 2.5.     | Pavėsinės įrengimas                                       | 1 vnt.                  |                                                                                             |            | 8 871,17  | 6 562,00                                  | 8 871,17                                                         |
| 3.       | INŽINERINIAI TINKLAI                                      |                         |                                                                                             |            |           |                                           | 0,00                                                             |
| 3.1.     | Amfiteatro pajungimas prie el. tinklo                     |                         | 1 246,78                                                                                    |            |           | 922,24                                    | 1 246,78                                                         |
| 3.2.     | Amfiteatro elektros tinklų įrengimas                      |                         | 51 770,04                                                                                   |            |           | 91 602,25                                 | 51 770,04                                                        |
| 3.3.     | Tako 17 apšvietimo įrengimas                              |                         | 17 684,88                                                                                   |            |           |                                           | 17 684,88                                                        |
| 4.       | PROJEK TINĖ DOKUMENTACIJA                                 |                         |                                                                                             |            |           |                                           |                                                                  |
| 4.1.     | Darbo projektas                                           | 1 vnt.                  | 5 000,00                                                                                    | 4 276,47   | 6 000,00  | 14 200,00                                 | 15 276,47                                                        |
| 4.2.     | Statinių kadastrinės bylos su patikra parengimas          |                         | 250,00                                                                                      | 180,00     | 277,04    | 1 000,00                                  | 707,04                                                           |
| 4.3.     | Žemės sklypų planų kadastrinių duomenų patikslinimo bylos |                         | 300,00                                                                                      | 200,00     | 136,07    | 900,00                                    | 636,07                                                           |
|          | Suma be PVM:                                              |                         | 456 277,13                                                                                  | 100 786,03 | 26 115,43 | 556 255,09                                | 583 178,59                                                       |
|          | PVM [tarifas]:                                            |                         | 95 818,20                                                                                   | 21 165,07  | 5 484,24  | 116 813,57                                | 122 467,50                                                       |
|          | Bendra suma su PVM:                                       |                         | 552 095,33                                                                                  | 121 951,10 | 31 599,67 | 673 068,66                                | 705 646,09                                                       |

# LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė 20201017 Mažeikių miesto Ventos upės slėnio sutvarkymo statybos projektas

Statinyys 1 Mažeikių miesto Ventos upės slėnio sutvarkymo statybos projektas

Žiniaraštis *Amfiteatro elektros tinklų įrengimas*

| Sąm.<br>eil.                                                           | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                                             | Mato<br>vnt | Kiekis | Kaina EUR     |          |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------|----------|
|                                                                        |                                                                           |             |        | Vieneto kaina | Iš viso  |
| II etapas. Amfiteatro elektros tinklų įrengimas ir tako 2B apšvietimas |                                                                           |             |        |               |          |
| 1. Montavimo darbai.                                                   |                                                                           |             |        |               |          |
| Tranšėjos kasimas ir užkasimas rankiniu būdu                           |                                                                           |             |        |               |          |
| 1.1                                                                    | 1-2 kabeliui                                                              | m           | 31,8   | 10,94         | 347,89   |
| 1.2                                                                    | Tranšėjos kasimas ir užkasimas mechanizuotu būdu 1-2 kabeliui             | m           | 293,00 | 12,84         | 3 762,12 |
| 1.3                                                                    | Grunto tankinimas vibroplokšte                                            | m3          | 35,16  | 2,8           | 98,45    |
| 1.4                                                                    | Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje 1 kabeliui.                      | m           | 452,00 | 0,07          | 31,64    |
| 1.5                                                                    | Vamzdžio PEØ75mm montavimas paruoštoje tranšėjoje                         | m           | 452,00 | 2,7           | 1 220,40 |
| 1.9                                                                    | Kabelio Al 4x16 mm <sup>2</sup> montavimas vamzdyje                       | m           | 440,00 | 2,85          | 1 254,00 |
| 1.11                                                                   | Kabelio Al 4x16 mm <sup>2</sup> montavimas met. atramoje ar spintoje      | m           | 80,00  | 3,38          | 270,40   |
| 1.12                                                                   | Kabelio Cu 3x2,5mm <sup>2</sup> montavimas atramoje šviestuvo pajungimui. | m           | 149,00 | 1,87          | 278,63   |
| 1.14                                                                   | Kabelio izoliacijos varžos matavimas                                      | vnt.        | 28,00  | 17,47         | 489,16   |
| 1.15                                                                   | Kabelio sausas galų paruošimas                                            | vnt.        | 28,00  | 35,85         | 1 003,80 |
| 1.16                                                                   | Gelžbetoninio pamato montavimas 5 m. aukščio apšvietimo atramai           | vnt.        | 17,00  | 22,91         | 389,47   |
| 1.17                                                                   | Gelžbetoninio pamato montavimas 10 m. aukščio apšvietimo atramai          | vnt.        | 2,0    | 22,91         | 45,82    |
| 1.18                                                                   | Atramos h=5,5 m. montavimas įleidžiant į gelžbetoninį pamatą              | vnt.        | 17,00  | 68,22         | 1 159,74 |
| 1.19                                                                   | Atramos h=10,6 m. montavimas įleidžiant į gelžbetoninį pamatą             | vnt.        | 2,0    | 68,22         | 136,44   |
| 1.20                                                                   | Kontaktinio skydelio montavimas atramoje                                  | vnt.        | 17,00  | 41,57         | 706,69   |
| 1.21                                                                   | Automatinio jungiklio montavimas atramoje                                 | vnt.        | 19,00  | 14,14         | 268,66   |
| 1.22                                                                   | 52W LED parkinio šviestuvo montavimas ant atramos                         | vnt.        | 17,00  | 33,8          | 574,60   |
| 1.26                                                                   | Įžeminimo kontūro 30Ω įrengimas kalant elektrodus.                        | vnt.        | 19,00  | 44,61         | 847,59   |
| 1.27                                                                   | Įžeminimo kontūro varžos matavimas.                                       | vnt.        | 19,00  | 30,76         | 584,44   |
| 1.28                                                                   | Įžeminimo laidininko 25x4 mm klojimas tranšėjoje.                         | m           | 38,00  | 2,1           | 79,80    |
| 1.29                                                                   | Įžeminimo taškų pereinamosios varžos matavimas                            | vnt.        | 38,00  | 0,31          | 11,78    |
| 2. Medžiagos                                                           |                                                                           |             |        |               |          |
| 2.2                                                                    | Elektros kabeliai Al 4x16 mm <sup>2</sup>                                 | m           | 520,00 | 2,3           | 1 196,00 |
| 2.4                                                                    | Atgaliai kabelio gyslai Al 1x16                                           | vnt.        | 80,00  | 66,93         | 5 354,40 |
| 2.5                                                                    | Elektros kabelis Cu 3x2.5 mm <sup>2</sup> šviestuvo pajungimui            | m           | 149,00 | 1,22          | 181,78   |
| 2.6                                                                    | Įspėjamoji juosta su užrašu "KABELIS" 250mm                               | m           | 452,00 | 0,3           | 135,60   |
| 2.7                                                                    | Apsauginis vamzdis PE d-75mm                                              | m           | 452,00 | 1,84          | 831,68   |

| Sąm.<br>eil. | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                                                                                                                         | Mato<br>vnt | Kiekis | Kaina EUR     |                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------|------------------|
|              |                                                                                                                                                       |             |        | Vieneto kaina | Iš viso          |
| 2.9          | Apšvietimo atrama H-5,5m., medžiaga -<br>valcuotas plienas, 3 mm storio. Spalva RAL7039.<br>tvirtinimui įleidžiant į gelžbetoninį pamatą su<br>pamatu | vnt.        | 17,00  | 196,03        | 3 332,51         |
| 2.10         | Apšvietimo atrama H-10,6m medžiaga -<br>valcuotas plienas, 3 mm storio. Spalva RAL7039.<br>tvirtinimui įleidžiant į gelžbetoninį pamatą su<br>pamatu  | vnt.        | 2,00   | 378,53        | 757,06           |
| 2.11         | Atsišakojimo gnybtų komplektu laidininkui (10-<br>35A/1,5-25Cu)                                                                                       | vnt.        | 19,00  | 25,82         | 490,58           |
| 2.12         | Automatinis jungiklis 230V 6A 6kA "C"                                                                                                                 | vnt.        | 21,00  | 3,27          | 68,67            |
| 2.13         | Parkinis šviestuvai LED 52W, 4938 lm. IP66,<br>IK10, spalva RAL7035                                                                                   | vnt.        | 17,00  | 337,98        | 5 745,66         |
| 2.14         | 33W LED Prožektorius 4962lm                                                                                                                           | vnt.        | 12,00  | 946,33        | 11 355,96        |
| 2.16         | Plieninis cinkuotas strypas įžeminimui d20 mm<br>L=1,5 m                                                                                              | vnt         | 57,00  | 26,32         | 1 500,24         |
| 2.17         | Plien. antgalis d20 mm                                                                                                                                | vnt.        | 19,00  | 10,36         | 196,84           |
| 2.18         | Kalimo galvutė d20 mm                                                                                                                                 | vnt.        | 19,00  | 13,06         | 248,14           |
| 2.19         | Plieninė Zn juosta 25x4 mm                                                                                                                            | m           | 38,00  | 3,73          | 141,74           |
|              | <b>Skyriuje 1</b>                                                                                                                                     |             |        |               | <b>51 770,04</b> |
|              | <b>Žiniaraštyje 1</b>                                                                                                                                 |             |        |               | <b>51 770,04</b> |
|              | Pridėtinės vertės mokestis 21.00%                                                                                                                     |             |        |               | 10 871,71        |
|              | <b>Iš viso žiniaraštyje 1</b>                                                                                                                         |             |        |               | <b>62 641,75</b> |



# LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė 20201017 Mažeikių miesto Ventos upės slėnio sutvarkymo statybos projektas

Statinyss 1 Mažeikių miesto Ventos upės slėnio sutvarkymo statybos projektas

Žiniaraštis Tako Nr. 17 apšvietimo perkėlimas iš tako 2B

| Sąm.<br>eil.                                                           | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                                                                                                                | Mato<br>vnt | Kiekis | Kaina EUR     |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------|----------|
|                                                                        |                                                                                                                                              |             |        | Vieneto kaina | Iš viso  |
| II etapas. Amfiteatro elektros tinklų įrengimas ir tako 2B apšvietimas |                                                                                                                                              |             |        |               |          |
| 1. Montavimo darbai.                                                   |                                                                                                                                              |             |        |               |          |
| Tranšėjos kasimas ir užkasimas rankiniu būdu                           |                                                                                                                                              |             |        |               |          |
| 1.1                                                                    | 1-2 kabeliui                                                                                                                                 | m           | 18,44  | 10,94         | 201,73   |
| 1.2                                                                    | Tranšėjos kasimas ir užkasimas mechanizuotu būdu 1-2 kabeliui                                                                                | m           | 169,62 | 12,84         | 2 177,92 |
| 1.3                                                                    | Grunto tankinimas vibroplokšte                                                                                                               | m3          | 28,00  | 2,8           | 78,40    |
| 1.4                                                                    | Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje 1 kabeliui.                                                                                         | m           | 212,00 | 0,07          | 14,84    |
| 1.5                                                                    | Vamzdžio PEØ75mm montavimas paruoštoje tranšėjoje                                                                                            | m           | 212,00 | 2,7           | 572,40   |
| 1.8                                                                    | Kabelio Al 4x35 mm² montavimas vamzdyje                                                                                                      | m           | 234,00 | 2,85          | 666,90   |
| 1.9                                                                    | Kabelio Al 4x16 mm² montavimas vamzdyje                                                                                                      | m           |        | 2,85          | 0,00     |
| 1.10                                                                   | Kabelio Al 4x35 mm² montavimas met. atramoje ar spintoje                                                                                     | m           | 44,00  | 3,38          | 148,72   |
| 1.12                                                                   | Kabelio Cu 3x2,5mm² montavimas atramoje šviestuvo pajungimui.                                                                                | m           | 86,00  | 1,87          | 160,82   |
| 1.13                                                                   | Galinės movos montavimas                                                                                                                     | vnt.        | 22,00  | 18,12         | 398,64   |
| 1.14                                                                   | Kabelio izoliacijos varžos matavimas                                                                                                         | vnt.        | 26,00  | 17,47         | 454,22   |
| 1.15                                                                   | Kabelio sausas galų paruošimas                                                                                                               | vnt.        | 26,00  | 35,85         | 932,10   |
| 1.16                                                                   | Gelžbetoninio pamato montavimas 5 m. aukščio apšvietimo atramai                                                                              | vnt.        | 11,00  | 22,91         | 252,01   |
| 1.18                                                                   | Atramos h=5,5 m. montavimas įleidžiant į gelžbetoninį pamatą                                                                                 | vnt.        | 11,00  | 68,22         | 750,42   |
| 1.20                                                                   | Kontaktinio skydelio montavimas atramoje                                                                                                     | vnt.        | 11,00  | 41,57         | 457,27   |
| 1.21                                                                   | Automatinio jungiklio montavimas atramoje                                                                                                    | vnt.        | 11,00  | 14,14         | 155,54   |
| 1.22                                                                   | 52W LED parkinio šviestuvo montavimas ant atramos                                                                                            | vnt.        | 11,00  | 33,8          | 371,80   |
| 1.26                                                                   | Įžeminimo kontūro 30Ω įrengimas kalant elektrodus.                                                                                           | vnt.        | 11,00  | 44,61         | 490,71   |
| 1.27                                                                   | Įžeminimo kontūro varžos matavimas.                                                                                                          | vnt.        | 11,00  | 30,76         | 338,36   |
| 1.28                                                                   | Įžeminimo laidininko 25x4 mm klojimas tranšėjoje.                                                                                            | m           | 22,00  | 2,1           | 46,20    |
| 1.29                                                                   | Įžeminimo taškų pereinamosios varžos matavimas                                                                                               | vnt.        | 22,00  | 0,31          | 6,82     |
| 2. Medžiagos                                                           |                                                                                                                                              |             |        |               |          |
| 2.1                                                                    | Elektros kabeliai Al 4x35 mm2                                                                                                                | m           | 278,00 | 3,68          | 0,00     |
| 2.3                                                                    | Galinė mova kabeliui Al 4x35                                                                                                                 | vnt.        | 22,00  | 1,14          | 1 023,04 |
| 2.5                                                                    | Elektros kabelis Cu 3x2.5 mm2 šviestuvo pajungimui                                                                                           | m           | 86,00  | 1,22          | 25,08    |
| 2.6                                                                    | Įspėjamoji juosta su užrašu "KABELIS" 250mm                                                                                                  | m           | 212,00 | 0,3           | 104,92   |
| 2.7                                                                    | Apsauginis vamzdis PE d-75mm                                                                                                                 | m           | 212,00 | 1,84          | 63,60    |
| 2.9                                                                    | Apšvietimo atrama H-5,5m., medžiaga - valcuotas plienas, 3 mm storio. Spalva RAL7039. tvirtinimui įleidžiant į gelžbetoninį pamatą su pamatu | vnt.        | 11,00  | 196,03        | 390,08   |
|                                                                        |                                                                                                                                              |             |        |               | 2 156,33 |

| Sąm.<br>eil. | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                                    | Mato<br>vnt | Kiekis | Kaina EUR     |           |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------|-----------|
|              |                                                                  |             |        | Vieneto kaina | Iš viso   |
| 2.11         | Atsišakojimo gnybtų komplektu laidininkui (10-35A/1,5-25Cu)      | vnt.        | 11,00  | 25,82         | 284,02    |
| 2.12         | Automatinis jungiklis 230V 6A 6kA "C"                            | vnt.        | 11,00  | 3,27          | 35,97     |
| 2.13         | Parkinis šviestuvas LED 52W, 4938 lm. IP66, IK10, spalva RAL7035 | vnt.        | 11,00  | 337,98        | 3 717,78  |
| 2.16         | Plieninis cinkuotas strypas įžeminimui d20 mm L=1,5 m            | vnt         | 33,00  | 26,32         | 868,56    |
| 2.17         | Plien. antgalis d20 mm                                           | vnt.        | 11,00  | 10,36         | 113,96    |
| 2.18         | Kalimo galvutė d20 mm                                            | vnt.        | 11,00  | 13,06         | 143,66    |
| 2.19         | Plieninė Zn juosta 25x4 mm                                       | m           | 22,00  | 3,73          | 82,06     |
|              | Skyriuje 1                                                       |             |        |               | 17 684,88 |
|              | Žiniaraštyje 1                                                   |             |        |               | 17 684,88 |
|              | Pridėtinės vertės mokestis 21.00%                                |             |        |               | 3 713,82  |
|              | Iš viso žiniaraštyje 1                                           |             |        |               | 21 398,70 |

# LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė 20201017 Mažeikių miesto Ventos upės slėnio sutvarkymo statybos projektas

Statinyš 1 Mažeikių miesto Ventos upės slėnio sutvarkymo statybos projektas

Žiniaraštis *Tako 2B apšvietimo įrengimas nevykdomi darbai*

| Sąm.<br>eil.                                                           | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                                   | Mato<br>vnt | Kiekis  | Kaina EUR     |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|-----------|
|                                                                        |                                                                 |             |         | Vieneto kaina | Iš viso   |
| II etapas. Amfiteatro elektros tinklų įrengimas ir tako 2B apšvietimas |                                                                 |             |         |               |           |
| 1. Montavimo darbai.                                                   |                                                                 |             |         |               |           |
| Tranšėjos kasimas ir užkasimas rankiniu būdu                           |                                                                 |             |         |               |           |
| 1.1                                                                    | 1-2 kabeliui                                                    | m           | -63,76  | 10,94         | -697,53   |
| 1.2                                                                    | Tranšėjos kasimas ir užkasimas mechanizuotu būdu 1-2 kabeliui   | m           | -587,38 | 12,84         | -7 541,96 |
| 1.3                                                                    | Grunto tankinimas vibroplokšte                                  | m3          | -111,84 | 2,8           | -313,15   |
| 1.4                                                                    | Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje 1 kabeliui.            | m           | -546,00 | 0,07          | -38,22    |
| 1.5                                                                    | Vamzdžio PEØ75mm montavimas paruoštoje tranšėjoje               | m           | -546,00 | 2,7           | -1 474,20 |
| Duobių kasimas ir užkasimas mechanizuotu būdu, prastūmimo įrangai      |                                                                 |             |         |               |           |
| 1.6                                                                    |                                                                 | m3          | -42,00  | 4,33          | -181,86   |
| 1.7                                                                    | Vamzdžio PEØ110mm montavimas prastūmimo būdu                    | m           | -80,00  | 81,11         | -6 488,80 |
| 1.8                                                                    | Kabelio Al 4x35 mm² montavimas vamzdyje                         | m           | -616,00 | 2,85          | -1 755,60 |
| 1.10                                                                   | Kabelio Al 4x35 mm² montavimas met. atramoje ar spintoje        | m           | -116,00 | 3,38          | -392,08   |
| 1.12                                                                   | Kabelio Cu 3x2,5mm² montavimas atramoje šviestuvo pajungimui.   | m           | -227,00 | 1,87          | -424,49   |
| 1.13                                                                   | Galinės movos montavimas                                        | vnt.        | -58,00  | 18,12         | -1 050,96 |
| 1.14                                                                   | Kabelio izoliacijos varžos matavimas                            | vnt.        | -35,00  | 17,47         | -611,45   |
| 1.15                                                                   | Kabelio sausas galų paruošimas                                  | vnt.        | -35,00  | 35,85         | -1 254,75 |
| 1.16                                                                   | Gelžbetoninio pamato montavimas 5 m. aukščio apšvietimo atramai | vnt.        | -29,00  | 22,91         | -664,39   |
| 1.18                                                                   | Atramos h=5,5 m. montavimas įleidžiant į gelžbetoninį pamatą    | vnt.        | -29,00  | 68,22         | -1 978,38 |
| 1.20                                                                   | Kontaktinio skydelio montavimas atramoje                        | vnt.        | -31,00  | 41,57         | -1 288,67 |
| 1.21                                                                   | Automatinio jungiklio montavimas atramoje                       | vnt.        | -31,00  | 14,14         | -438,34   |
| 1.22                                                                   | 52W LED parkinio šviestuvo montavimas ant atramos               | vnt.        | -29,00  | 33,8          | -980,20   |
| 1.26                                                                   | Įžeminimo kontūro 30Ω įrengimas kalant elektrodus.              | vnt.        | -29,00  | 44,61         | -1 293,69 |
| 1.27                                                                   | Įžeminimo kontūro varžos matavimas.                             | vnt.        | -30,00  | 30,76         | -922,80   |
| 1.28                                                                   | Įžeminimo laidininko 25x4 mm klojimas tranšėjoje.               | m           | -60,00  | 2,1           | -126,00   |
| 1.29                                                                   | Įžeminimo taškų pereinamosios varžos matavimas                  | vnt.        | -60,00  | 0,31          | -18,60    |
| 2. Medžiagos                                                           |                                                                 |             |         |               | 0,00      |
| 2.1                                                                    | Elektros kabeliai Al 4x35 mm2                                   | m           | -732,00 | 3,68          | -2 693,76 |
| 2.3                                                                    | Galinė mova kabeliui Al 4x35                                    | vnt.        | -58,00  | 1,14          | -66,12    |
| 2.5                                                                    | Elektros kabelis Cu 3x2.5 mm2 šviestuvo pajungimui              | m           | -227,00 | 1,22          | -276,94   |
| 2.6                                                                    | Įspėjamoji juosta su užrašu "KABELIS" 250mm                     | m           | -546,00 | 0,3           | -163,80   |
| 2.7                                                                    | Apsauginis vamzdis PE d-75mm                                    | m           | -546,00 | 1,84          | -1 004,64 |
| 2.8                                                                    | Apsauginis vamzdis 110mm, 1250N montavimui uždaru būdu          | m           | -80,00  | 6,38          | -510,40   |



| Sąm.<br>eil. | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                                                                                                                         | Mato<br>vnt | Kiekis | Kaina EUR     |                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------|-------------------|
|              |                                                                                                                                                       |             |        | Vieneto kaina | Iš viso           |
| 2.9          | Apšvietimo atrama H-5,5m., medžiaga -<br>valcuotas plienas, 3 mm storio. Spalva RAL7039.<br>tvirtinimui įleidžiant į gelžbetoninį pamatą su<br>pamatu | vnt.        | -29,00 | 196,03        | -5 684,87         |
| 2.11         | Atsišakojimo gnybtų komplektu laidininkui (10-<br>35A/1,5-25Cu)                                                                                       | vnt.        | -29,00 | 25,82         | -748,78           |
| 2.12         | Automatinis jungiklis 230V 6A 6kA "C"                                                                                                                 | vnt.        | -29,00 | 3,27          | -94,83            |
| 2.13         | Parkinis šviestuvas LED 52W, 4938 lm. IP66,<br>IK10, spalva RAL7035                                                                                   | vnt.        | -29,00 | 337,98        | -9 801,42         |
| 2.16         | Plieninis cinkuotas strypas įžeminimui d20 mm<br>L=1,5 m                                                                                              | vnt         | -94,00 | 26,32         | -2 474,08         |
| 2.17         | Plien. antgalis d20 mm                                                                                                                                | vnt.        | -30,00 | 10,36         | -310,80           |
| 2.18         | Kalimo galvutė d20 mm                                                                                                                                 | vnt.        | -30,00 | 13,06         | -391,80           |
| 2.19         | Plieninė Zn juosta 25x4 mm                                                                                                                            | m           | -60,00 | 3,73          | -223,80           |
|              | <b>Skyriuje 1</b>                                                                                                                                     |             |        |               | <b>-54 382,16</b> |
|              | <b>Žiniaraštyje 1</b>                                                                                                                                 |             |        |               | <b>-54 382,16</b> |
|              | Pridėtinės vertės mokestis 21.00%                                                                                                                     |             |        |               | -11 420,25        |
|              | <b>Iš viso žiniaraštyje 1</b>                                                                                                                         |             |        |               | <b>-65 802,41</b> |

## MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

### PASITARIMO DĖL PROJEKTO „MAŽEIKIŲ MIESTO VENTOS SLĖNIO SUTVARKYMO STATYBOS PROJEKTAS, NR. 15358-TP“ ĮGYVENDINIMO PROTOKOLAS NR. 1

2025 m. kovo 14 d.

**Objektas:** Trasų Nr. 16, Nr. 13, Nr. 17 ir dalis trasos Nr. 3 bei trasa už pėsčiųjų-dviračių tilto įrengimo, amfiteatro-labirinto įrengimo, lauko ekrano pastatymo, amfiteatro elektros tinklų ir tako 2B apšvietimo įrengimo bei amfiteatro pajungimas prie el. tinklo įrengimo, įskaitant visus darbus priklausančius minėtų trasų įrengimui (Mažeikių miestas Natura2000 teritorija palei Ventos upę)

**Sutartis:** 2024-11-18 statybos rangos darbų sutartis I dalis Nr. MS-474

**PASITARIMO VIETA:** Ventos upės slėnis.

#### **Dalyvavo:**

Jūratė Eičnienė - Mažeikių rajono savivaldybės administracija, statybos skyriaus vedėja;  
Daiva Štakonaitė – Mažeikių rajono savivaldybės administracija, architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja;

Kazys Urbonas - UAB „Storoma“, statybos vadovas;

Nerijus Balčytis – UAB „Storoma“ direktorius.

#### **DARBOTVARKĖ:**

1. Dėl trasų Nr. 16 ir Nr. 17 ašių ir padėties koregavimo.
2. Dėl takų Nr. 2B ir Nr. 17 apšvietimo įrengimo.

#### **SVARSTYTA:**

1. Dėl trasų Nr. 16 ir Nr. 17 ašių ir padėties koregavimo

Atlikus trasų Nr. 16 ir Nr. 17 nužymėjimo darbus pastebėta, kad suprojektuotų trasų ribose auga dideli saugotini medžiai, nuotraukos pridedamos:

Ažuolas Ø 67 – trasa Nr. 16 nuo Pk 0+00 iki Pk 0+45;

Uosis Ø 36 – trasa Nr. 16 nuo Pk 0+00 iki Pk 0+45;

Ažuolas Ø 54 - trasa Nr. 16 nuo Pk 0+00 iki Pk 0+45;

Ažuolas Ø 47 - trasa Nr. 16 nuo Pk 0+00 iki Pk 0+45;

Ažuolas Ø 54 - trasa Nr. 16 ties Pk 2+00;

**NUTARTA:** Kadangi objektas patenka į Natura 2000 teritoriją ir siekiant išsaugoti vertingus bei saugotinus medžius pakeisti trasų Nr. 16 ir Nr. 17 ašį. Dėl esamo reljefo ir skirtingų aukščių, pakeitus trasų padėtis padidėjo atvežtinio grunto poreikis sankasos įrengimui, tačiau pasukus ir sutrumpinus tako Nr. 16 trasos ilgį sumažėjo betoninių trinkelio ir bortų įrengimo kiekis. Parengtas dangų kontrolinis-geodezinis planas (pridedamas) pagal kurį turi būti paskaičiuoti papildomi ir nevykdomi darbų kiekiai bei parengtos lokalinės sąmatos.

#### **SVARSTYTA:**

2. Dėl papildomo drenažo įrengimo.

Atlikus nužymėjimo darbus pagal projektinius aukščius ir įvertinus situaciją po lietaus, pastebėta, kad aplink amfiteatrą driekiasi ir kaupiasi vanduo, tačiau techniniame projekte nėra numatytas vandens nuvedimas.

**NUTARTA:** Aplink amfiteatrą įrengti naują drenažinę liniją iš PVC Ø113/126 mm drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru ir palei trasas Nr. 16 ir Nr. 17 perteklinį vandenį nuvesti į projekte numatytas pralaidas. Paskaičiuoti darbų padidėjimo kainą, įrašant į papildomų darbų lokalinę sąmatą.

**SVARSTYTA:**

**3. Dėl apšvietimo įrengimo.**

Projekte numatyta ir viešuoju pirkimu nupirkta amfiteatro elektros tinklų ir tako 2B apšvietimo įrengimo darbai. Kitu projektu ankščiau atliktas tako 2B apšvietimo įrengimas, todėl lieka nepanaudotos lėšos, kurių dalį galima panaudoti take Nr. 17, kuriame pagal projektą apšvietimas nenumatytas. Šio tako apšvietimas tikslingas dėl bendro Ventos slėnio vaizdo, kadangi driekiasi pagal Ventos upę ir yra apsuptas medžių.

**NUTARTA:** 11 šviestuvų įrengimą ir pajungimą į bendrą tinklą iš 2B tako perkelti į rengiamą taką Nr. 17, kuriame apšvietimas nebuvo numatytas. Kadangi take 2B buvo numatyti 40 šviestuvų, paskaičiuoti nevykdomų darbų sąmata.

Statybos skyriaus vedėja

Jūratė Eičiniene

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja

Daiva Štakonaitė

UAB „Storoma“ statybos vadovas


Kazys Urbonas

UAB „Storoma“ direktorius

Nerijus Balčytis




## SAUGOTINŲ MEDŽIŲ NUOTRAUKOS







# Dangų kontrolinis-geodezinis planas M 1:1000



| Medžiaga                    | Ženklimas plane | Kiekis                |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------|
| Projektinės trinkelės       |                 | 587,02 m <sup>2</sup> |
| Planuojamos trinkelės       |                 | 539,36 m <sup>2</sup> |
| Planuojamas drenažo vamzdis |                 | 162,41 m              |
| Planuojamas bordiūrų ilgis  |                 | 409,74 m              |
| Projektinis bordiūrų ilgis  |                 | 449,73 m              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |               |   |             |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---|-------------|---|
| Plano lygis:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dangų kontrolinis-geodezinis planas M 1:1000 |               |   |             |   |
| Objekto adresas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Materialiai, Paveldingų g.                   |               |   |             |   |
| Tylio pastatymo numeris:                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |               |   |             |   |
| Audinių sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Koordinatų sistema                           | Horizontalus: | 3 | Vertikalus: | 3 |
| LAS07                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LKS-94                                       |               |   |             |   |
| Pagrindinis objektų tikslumas, cm                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |               |   |             |   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |               |   |             |   |
| <div> <div> </div> <div> <p><b>UAB "Geopasaulis"</b><br/>                     LAJONAI 1923, PVM A. LT10002004016<br/>                     Nepriklausomybės al. 35-2, Naujoji Akmenė, Akmenės r. sav. LT-85168<br/>                     Tel. Nr. +370 616 44477, E-pastas: info@geopasaulis.lt</p> </div> </div> |                                              |               |   |             |   |
| K. paž. Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vardas, pavardė                              | Data          |   |             |   |
| IGKV-1858                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Robertas Kazlauskas                          | 2025-05-07    |   |             |   |
| Užsakovo                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UAB „STOROMA“                                | Lapų Nr.      | 1 |             |   |
| UAB „STOROMA“                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              | Lapų sk.      | 1 |             |   |



| DETALŪS METADUOMENYS                                                |                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokumento sudarytojas (-ai)                                         | Mažeikių rajono savivaldybės administracija                                                                              |
| Dokumento pavadinimas (antraštė)                                    | DĖL PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. MS-PRIE 2024 M. LAPKRIČIO 18 D. STATYBOS RANGOS DARBŲ<br>SUTARTIES NR. MS- 474 PASIRAŠYMO |
| Dokumento registracijos data ir numeris                             | 2025-07-31 Nr. (10.16.E) MS-319                                                                                          |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris     | -                                                                                                                        |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo                       | ADOC-V1.0                                                                                                                |
| Parašo paskirtis                                                    | Pasirašymas                                                                                                              |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                 | Arvydas Pocius Savivaldybės administracijos direktorius                                                                  |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                      | 2025-07-31 16:53                                                                                                         |
| Parašo formatas                                                     | Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)                                                                                          |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                       |                                                                                                                          |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                     | EID-SK 2016                                                                                                              |
| Sertifikato galiojimo laikas                                        | 2023-06-21 13:09 - 2028-06-19 23:59                                                                                      |
| Parašo paskirtis                                                    | Registravimas                                                                                                            |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                 | Jurgita Repšienė Vyriausiasis specialistas                                                                               |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                      | 2025-07-31 17:08                                                                                                         |
| Parašo formatas                                                     | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)                                                                                         |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                       | 2025-07-31 17:08                                                                                                         |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                     | ADIC CA ECC                                                                                                              |
| Sertifikato galiojimo laikas                                        | 2024-07-04 08:46 - 2028-07-03 08:46                                                                                      |
| Parašo paskirtis                                                    | Pasirašymas                                                                                                              |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                 | Nerijus Balčytis Direktorius                                                                                             |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                      | 2025-07-31 18:04                                                                                                         |
| Parašo formatas                                                     | Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)                                                                                          |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                       |                                                                                                                          |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                     | EID-SK 2016                                                                                                              |
| Sertifikato galiojimo laikas                                        | 2021-11-29 19:35 - 2026-11-28 23:59                                                                                      |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti | -                                                                                                                        |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius                               | 8                                                                                                                        |
| Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius                  | 0                                                                                                                        |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)                                | -                                                                                                                        |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)                           | amfiteatro drenažo įrengimo darbai_papildomi darbai.pdf                                                                  |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris                    | -                                                                                                                        |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)                                | -                                                                                                                        |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)                           | tras 17 papildomi darbai_nevykdomi darbai.pdf                                                                            |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris                    | -                                                                                                                        |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)                                | -                                                                                                                        |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)                           | trasa 16 papildomi_nevykdomi darbai.pdf                                                                                  |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris                    | -                                                                                                                        |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)                                | -                                                                                                                        |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)                           | 2025-07 veiklos sarasas.pdf                                                                                              |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris                    | -                                                                                                                        |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)                                | -                                                                                                                        |

|                                                                                                      |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)                                                           | amfiteatro elektros tinklų įrengimas _po perkėlimo.pdf    |
| Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris                                                    | -                                                         |
| Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)                                                                | -                                                         |
| Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)                                                           | apšvietimo perkėlimas iš 2B i taka 17.pdf                 |
| Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris                                                    | -                                                         |
| Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)                                                                | -                                                         |
| Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)                                                           | tako 2B nevykdomi darbai.pdf                              |
| Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris                                                    | -                                                         |
| Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)                                                                | -                                                         |
| Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)                                                           | protokolas nr 1.pdf                                       |
| Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris                                                    | -                                                         |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas                | Elpako v.20250730.1                                       |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-08-01) |
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas                     | 2025-08-01 nuorašą suformavo Jurgita Repšienė             |
| Paieškos nuoroda                                                                                     | -                                                         |
| Papildomi metaduomenys                                                                               | -                                                         |

