

SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2025-02-07 SUTARTIES NR. CPO336651 (Nr. SUT25-P-95)

2025 m.
Vilnius

Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“, juridinio asmens kodas 120545849, buveinės adresas Spaudos g. 8-1, LT-05132 Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama

(toliau – „**Užsakovas**“), iš vienos pusės, ir

Uždaroji akcinė bendrovė „POŽEMINĖS LINIJOS“, juridinio asmens kodas 160427431, registruotos buveinės adresas Energetikų g. 42, LT-52485 Kaunas, Lietuvos Respublika,

(toliau – „**Rangovas**“), iš kitos pusės, toliau bendrai kartu

vadinamos Šalimis, atsižvelgdamos į:

- I. Tarp Šalių 2025-04-09 sudarytą „Slėginių nuotekų tinklų Jeruzalės g., Ateities g., Vilniaus m., Vilniaus m. sav., rekonstravimas“ sutartį Nr. CPO336651 (Nr. SUT25-P-95) (toliau – Sutartis);
- II. Poreikį Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus įsigyti daugiau darbų nei buvo numatyta Sutartyje pagal Rangovo 2025-07-21 raštą Nr. S25-07/20, bei pateiktus komercinius pasiūlymus;
- III. Sutarties 5.8.1. p. punktą, numatantį „Užsakovas turi teisę daryti pakeitimus Užsakovo dokumentuose, dėl kurių reikia atlikti Papildomus darbus arba nedaryti Atsisakomų darbų, su sąlyga, kad nepakeičia Statybos darbų pobūdžio <...>“;
- IV. Sutarties 14.6.1. p. punktą, numatantį „Kai įstatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais keičiamos Darbų apimtys (o tam tikrais atvejais – ir kiekiai), Sutarties kaina turi būti padidinta, pridedant Papildomų darbų kainą, ir sumažinta, atimant Atsisakomų darbų kainą.“;
- V. Būtinybę pirkti iš to paties Rangovo papildomai, kadangi šie darbai nebuvo įtraukti į pirkimą ir Rangovas negalėjo jų numatyti kaip būtinų tinkamam Sutarties vykdymui ir užbaigimui, tačiau papildomi darbai yra tiesiogiai susiję su Rangovo įsipareigojimais pagal Sutartį ir reikalingi tinkamam Sutarties įvykdymui;
- VI. Aplinkybę, kad Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ir techninių priežasčių, nes tai Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ir nemažą išlaidų dubliavimą;
- VII. Pradinė Sutarties vertė yra 516 780,00 Eur be PVM. Atsisakomų Darbų vertė yra 540,00 Eur be PVM. Papildomų darbų vertė atskaičius atsisakomų Darbų vertę yra 19 904,27 Eur be PVM, kas sudaro 3,85 proc. pradinės Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 d. 2 p.;
- VIII. Pakeitimu iš esmės nepakeičiamas sutarties pobūdis (perkami analogiškai darbai tinkamam sutarties užbaigimui);
- IX. Papildomiems darbams atlikti darbų terminas pratęsiamas 6 savaitėms nekeičiant bendro Sutarties galiojimo termino. Sutarties galiojimo terminas lieka galioti iki 2026-02-09 (įskaitant galutinio apmokėjimo terminą);

Ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 d. 2 p. ir Sutarties 5.8.1. p., 14.6.1. p. Šalys sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas papildomai įsigyja Darbų už 19 904,27 Eur be PVM (24 084,17 Eur su PVM), bendra sutarties vertė (įskaitant atsisakomus ir papildomus darbus) 536 684,27 Eur be PVM (649 387,97 Eur su PVM);

2. Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus Darbus, nurodomus prie šio Susitarimo pridedamuose prieduose;
3. Užsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, įsipareigoja už papildomus Darbus apmokėti Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;
4. Pakeisti Sutarties 2 skyriaus „SUTARTIES DALYKAS, SPECIALIOSIOS SĄLYGOS“ 2.4 punktą „Šios Sutarties Specialiosios sąlygos:“ 16 eil. Nr. „KAINA“ nauja redakcija ir išdėstyti taip:

16.	KAINA:		
16.1.	Sutarties kaina, EUR, su PVM, iš jų:	1.1.43, 14.1.1 p.	649 387.97 Eur
16.1.2.	Darbai, Eur, su PVM	1.1.43, 14.1.1 p.	649 387.97 Eur

5. Šiuo Susitarimu yra pakeičiamos tik jame aptartos Sutarties sąlygos. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakeistos;
6. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis;
7. Susitarimo tekstas surašytas lietuvių kalba ir sudaromas pasirašant elektroniniais parašais. Pasirašydamos Susitarimą šiuo būdu, visos Šalys turės galimybę atsisiųsti elektroninį, teisinę galią turintį Susitarimo egzempliorių.

PRIDEDAMA:

1. Raštas 2025-07-21 Nr. S25-07/20 (GD25-4875).

Užsakovas:

UAB „VILNIAUS VANDENYS“

Spaudos g. 8-1, Vilnius, 05132
 Juridinio asmens kodas 120545849
 PVM mok. kodas LT205458414
 A. s. Nr. LT64 7044 0600 0776 5833
 AB SEB bankas, Banko kodas 70440
 Tel.: 19118
 el. p.: info@vv.lt

Rangovas:

UAB „POŽEMINĖS LINIJOS“

Energetikų g. 42, LT-52485 Kaunas
 Juridinio asmens kodas 160427431
 PVM mok. kodas LT604274314
 A. s. Nr. LT32 7290 0000 0246 7224
 AB „Citadele“ bankas, banko kodas 72900
 Tel.: +370 37 33 86 76
 el. p.: info@poli.lt