

**SUSITARIMAS NR. 3
DĖL 2024-10-14 ŽALIŲJŲ DEGALŲ (VANDENILIO) GAMYBOS
IR VANDENILIO PILDYMO PUNKTO ĮRANGOS PIRKIMO–PARDAVIMO
SUTARTIES NR. 34-2024-256 KEITIMO**

2025 m. _____
Klaipėda

Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, atstovaujama _____, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Pirkėju**, ir

UAB „MT Group“, atstovaujama _____, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir _____, veikiančios pagal _____, toliau vadinama **Pardavėju**,
toliau vadinamos Šalimis, atsižvelgdamos į tai, kad:

Pardavėjas pagal 2024-10-14 pasirašytą sutartį Nr. 34-2024-256 (toliau – Sutartis) įsipareigojo objektui „**Žaliųjų degalų (vandenilio) gamybos plėtra Klaipėdos uoste ir viešojo vandenilio pildymo punkto įrengimas Klaipėdos mieste**“ įgyvendinti suprojektuoti, pagaminti Pirkėjo pateiktoje techninėje specifikacijoje numatytą įrangą (toliau – Prekę arba Įrangą), įskaitant jos pristatymą, sumontavimą, paleidimą, derinimą, atidavimą atsakingoms institucijoms vertinti bei perduoti ją Pirkėjui nuosavybės teise;

Sutarties 2.7 punktą numato, kad Sutarties vykdymo metu paaiškėjus Sutarties 2.8 punkte nurodytoms aplinkybėms, taip pat kitoms, Sutartyje nenumatytoms, nuo sutarties Šalių nepriklausiančioms aplinkybėms, dėl kurių Pardavėjas negali laiku įvykdyti Sutarties ir kurių Pardavėjas pagrįstai negalėjo numatyti, Sutarties vykdymo terminas Šalių susitarimu gali būti pratęstas tiek, kiek truko aplinkybės, trukdančios Įrangą pagaminti, pristatyti, sumontuoti ir paleisti laiku;

Pirkėjas pagal kalendorinį grafiką statybvietai Pardavėjui privalėjo perduoti 2025-06-23, tačiau dėl užsitęsusių projekto „Kitų inžinerinių statinių, inžinerinių tinklų nauja statyba ir rekonstrukcija Nemuno g. 40, Klaipėda“, pagal kurį siekiama pastatyti aikštelę vandenilio gamyklai, pirkimo procedūrų Pirkėjas Įrangos Pardavėjui statybvietai gali perduoti ne anksčiau kaip 2025-11-03, tai yra statybvietai bus vėluojama perduoti 132 (vieną šimtą trisdešimt dvi) dienas ne dėl Pardavėjo kaltės,

dėl užsitęsusių projekto „Kitų inžinerinių statinių, inžinerinių tinklų nauja statyba ir rekonstrukcija Nemuno g. 40, Klaipėda“ pirkimo procedūrų vietoje planuotų Prekių montavimo, paleidimo bei derinimo darbų vasaros–rudens laikotarpiu šie bus vykdomi rudens–žiemos laikotarpiu,

todėl, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 d. 1 ir 5 p. ir Sutarties 2.7 p., 2.8.1 p.,

sudarė šį susitarimą ir susitarė:

1. Pakeisti Sutarties 2.2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2.2. Įrangą turi būti suprojektuota, pagaminta, pristatyta, sumontuota, įdiegta, ištestuota ir paleista tinkamai veikti per 497 (keturis šimtus devyniasdešimt septynias) dienas po Sutarties įsigaliojimo, įskaitant Paslaugų perdavimą Pirkėjui su privalomaisiais užbaigimo dokumentais, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pažyma ir kitais Įrangą eksploatuoti pradėti reikalingais dokumentais.“

2. Papildyti 2.8 punktą 2.8.5 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

„2.8.5. meteorologinės sąlygos yra nepalankios technologiniam procesui vykdyti, t. y. Paslaugos negali būti vykdomos, jeigu neatitinka normatyvinių dokumentų reikalavimų įrangos, įrenginių ar medžiagų montavimo taisyklėse ar gamintojų nustatytų draudimų, ir tai pagal Pardavėjo pateiktą informaciją patvirtina Pirkėjo atstovas.“

3. Pakeisti Sutarties 3.7.2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3.7.2. antrasis dalinis mokėjimas – 40 procentų Sutarties kainos sumokama avansu per 15 (penkiolika) dienų, Pirkėjui gavus Sutartyje nurodytą avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimo garantijos raštą, Pardavėjui pagaminus Įrangą arba jos dalį, Šalims pasirašius pagamintos Įrangos arba jos dalies pagaminimo patikrinimo aktą ir išankstinės apmokėjimo sąskaitos gavimo dienos.“

4. Pardavėjas, atsižvelgdamas į šio susitarimo objektą, įsipareigoja ne vėliau kaip per 14 d. nuo šio susitarimo pasirašymo pateikti atnaujintą kalendorinį grafiką pagal Sutarties 2.3 p. reikalavimus.

5. Šis susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis.

6. Susitarimas įsigalioja Šalims jį pasirašius ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.

7. Šiuo susitarimu nėra keičiamos jokios kitos Sutarties sąlygos, jos lieka nepakitusios ir galioja visa apimtimi.

8. Ginčai, kilę tarp Šalių dėl šio susitarimo, sprendžiami derybomis, o nepavykus susitarti derybomis – teismine ginčų sprendimo tvarka Lietuvos Respublikos teisme. Sutarčiai taikoma LR teisė.

9. Šis susitarimas sudarytas lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių Pirkėjui ir Pardavėjui arba, sudarant elektroninį dokumentą, abiejų Šalių pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Kai šis susitarimas pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu, jis turi būti sudarytas taip, kad atitiktų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2009 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-60 patvirtintą Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikaciją ADOC-V1.0.

10. Sutarties šalių rekvizitai:

10.1. Pirkėjo vardu

**Akcinė bendrovė
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija**

Juridinio asmens kodas 240329870
J. Janonio g. 24-1, 92251 Klaipėda
Tel. (0 46) 499 799
El. p. info@port.lt
PVM mokėtojo kodas LT 403298716

[Redacted signature]
[Redacted signature] A.V.

10.2. Pardavėjo vardu

Uždaroji akcinė bendrovė „MT Group“

Juridinio asmens kodas 302203568
Dariaus ir Girėno 34F, Vilnius
Tel. +370 5 205 2492
El. p. info@mtgroup.lt
PVM mokėtojo kodas LT100004369819

[Redacted signature]
[Redacted signature]
[Redacted signature]

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	KVJUD 240329870, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS NR. 3 DĖL 2024-10-14 ŽALIŲJŲ DEGALŲ (VANDENILIO) GAMYBOS IR VANDENILIO PILDYMO PUNKTO ĮRANGOS PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES NR. 34-2024-256 KEITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-04 Nr. 79-2025-208
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–

DETALŪS METADUOMENYS**Priedamo dokumento registracijos data ir numeris**

-

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas**Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)****Paieškos nuoroda**

-

Papildomi metaduomenys