

**SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ
PRIE SUTARTIES NR. S-1003 2023-09-12
2025-08-05**

AB „Via Lietuva“, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – **Užsakovas**),

ir

UAB „Parama“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – **Rangovas**)

toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „**Šalimi**“, o kartu vadinami „**Šalimis**“,

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- A. 2023-09-12 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. 1003 (toliau – **Sutartis**), projekte „Rajoninio kelio Nr. 2607 Mokolai–Šunskai–Tursučiai ruožo nuo 1,59 iki 2,20 km kapitalinis remontas;
- B. Sutarties pagrindu Rangovas UAB „Parama“ įsipareigojo atlikti darbus (toliau – **Darbai**), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
- C. Sutarties vykdymo metu parengus Susitarimą Nr. 2, kurių kainą sudaro **19 513,04 Eur be PVM** (4 777,10 Eur be PVM – papildomi darbai ir 24 290,14 EUR be PVM – neatliekami darbai), o vėliau pastebėjus, kad dėl atliktų papildomų (pagal Susitarimą) ir nevykdomų darbų, faktiškai atlikti arba ir TDP numatytų darbų kiekiai nežymiai skiriasi, todėl buvo parengtas **Darbų pakeitimo akto Nr. 3 keitinys**, kuriame nagrinėjama susidariusi situacija, pateiktos išvados ir susirašinėjimų medžiaga. Taip pat pakoreguota kaina, kurią sudaro **19 971,83 Eur be PVM** (4 777,10 Eur be PVM – papildomi darbai ir 24 748, 83 EUR be PVM – neatliekami darbai)
- D. Sutarties XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ 131 p. Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) neatliekamų darbų;

Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus nuostatomis, bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d., sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – **Susitarimas**), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

- 1. Šalys susitaria dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo:
 - 1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 5 780,29 Eur (penki tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt eurų, 29 ct);
 - 1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 4 777,10 Eur (keturi tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt septyni eurai, 10 ct);
 - 1.3. 21 proc. PVM yra 1 003,19 Eur (vienas tūkstantis trys eurai, 19 ct).
- 2. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
 - 2.1. viso neatliekamų (atsisakomų) darbų kaina su PVM yra 29 946,21 Eur (dvidešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt šeši eurai, 07 ct);
 - 2.2. neatliekamų (atsisakomų) darbų kaina be PVM yra 24 748,93 Eur (dvidešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai, 93 ct);
 - 2.3. 21 proc. PVM yra 5 197,28 Eur (penki tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt septyni eurai, 28 ct);
 - 2.4. atsižvelgiant į Darbų pakeitimo akto Nr. 3 keitinį, sutarta keisti Sutarties 12 punktą.
- 3. Šalys susitaria pakeisti Sutarties 12 punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija:

„12. *Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu yra **1 462 205,51 eurai su PVM (vienas milijonas keturi šimtai šešiasdešimt du tūkstančiai du šimtai penki eurai 51 ct)**. Sutarties kainos sudėtinės dalys:*

12.1. Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2607 Mokolai–Šunskai–Tursučiai ruožo nuo 1,59 iki 2,20 kapitalinio remonto kaina be PVM – 1 208 434,31 Eur (vienas milijonas du šimtai aštuoni tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt keturi eurai ir 31 ct.);

12.2. 21 proc. PVM – 253 771,20 Eur (du šimtai penkiasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt vienas euras ir 20 ct.).

4. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties kaina, nustatyta Sutarties 12 punkte, sumažėja toliau nurodyta suma: 555,13 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: **1 462 205,51** Eur (su PVM).
5. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų nėra suteikiamas papildomas darbų atlikimo terminas.
6. Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.
7. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
8. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
9. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
10. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
11. Susitarimo priedai:
 - 11.1. Darbų pakeitimo akto Nr. 3 keitinys;
 - 11.2. Darbų pakeitimo aktas Nr. 2.

Užsakovas:

AB „Via Lietuva“

Kauno g. 22-202, LT– 03212 Vilnius

Įmonės kodas 188710638

Telefonas (8 5) 232 9600

El. paštas info@vialietuva.lt

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303

AB „Swedbank“

Rangovas:

UAB „Parama“

Gardino g.30

LT-62154

Įmonės kodas 165108836

Telefonas (8 315) 74640

El.paštas info@alytausparama.lt

A.s LT20 7181 2000 0346 7712

AB „Šiaulių bankas“

Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės
darbuotojas

Dokumentą pasirašantis įgaliotas
bendrovės darbuotojas