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Pirkimo dokumenty 6 priedas
Sutarties projekias

DAUGIABUCIO NAMO, ESANCIO A TEITIES €. 304, DRUSKININKAI
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIO DARBO PROJEKTO
PARENGIMO, STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS IR
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) DARBU ATLIKIMO SUTARTIS

2015m. kovo 10 d. Nr. CVPISAtei30App/6
Druskininkai

Uzdaroji akciné bendrové "Druskininky buty iikis", atstovaujama direktorés Vladzeés
Prunskienés. veikian¢ios pagal jstatus, (toliau — Uzsakovas), ir Uzdaroji akcine bendrové
.Expolita®, atstovaujama direktoriaus Vyto Arbaciausko, veikian¢io (-ios) pagal jmones
jstatus, (toliau — Rangovas), it toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudarée
$ig techninio darbo projekto, statybos rangos darby ir statinio projekto vykdymo prieziliros
sutartj (toliau — Sutartis).

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

I.1. Sutartyje vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme. Statybos techniniuose
reglamentuose, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis organizuoto Uzdarosios akcinés bendroves
_Druskininky buty tikis*, paskelbto 2015 m. sausio 19 d. Centrinéje vieSyjy pirkimy
informacinéje sistemoje, pirkimo numeris 215892, 2015 m. vasario 4 d. rezultatais.

1.3. Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

I.4. Visus gincus. klausimus ar nesutarimus del Sutarties salygy. kurie gali atsirasti
vykdant Sutart] taip pat del to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutart] aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy jstatymu (Zin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau — VieSuyjy pirkimy
istatymas), Kitais teisés aktais, reglamentuojanciais vieSuosius pirkimus ir Sutarties dalyka,
pirkimo dokumentais, Rangovo pirkimui pateiktais dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1.Rangovas jsipareigoja:

2.1.1. Parengti projektavimo techningje uzduotyje nurodyty darby techninj darbo
projekta, atlikti statinio projekto vykdymopriezitira pagal 8iy paslaugy suteikima
reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus;

2.1.2. savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe, pagal pirkimo metu
Uzsakovo pateikta projektavimo techning uzduotjir suderinta techninj darbo projektaatlikti
statybos rangos darbus ir statinio projekto vykdymo priezitirg. Projektavimo paslaugos,
statinio projekto vykdymo priezifira ir statybos rangos darbai, toliau — darbai.

2.2, Turi biti laikoma, kad toliau isvardyti dokumentai sudaro Sig Sutartj ir laikomi
neatskiriama Sutarties dalimi; tuo tikslu yra nustatomas toks dokumenty pirmumas, t.y.
kiekvienas paskesnés eiles dokumentas turi zemesng teising galig nei pried jj nurodytas
dokumentas:
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- Sutartis ir [kainotas veikly sarasas;

- Projektavimo techniné uzduotis (jskaitant perkan&iosios organizacijos patikslinimus /
paaiskinimus);

Akcepto rastas, iSduotas (data);

- Rangovo pasitilymas pirkimui ir jo priedai;

- Sutarties jvykdymo uZztikrinimo dokumentai:

- Atlikty darby akto forma.

2.3. Darby atlikimo vieta daugiabutis gyvenamas namasAteities g. 30A, Druskininkai.

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Bendra Sutarties kaina 167300,01 Eur (Simtas $eSiasdeSimt septyni tukstanciai
trys §imtai eury ir vienas euro centas) su PVM (toliau — Sutarties kaina), ir PVM29035,54
Eur (dvideSimt devyni tiukstanciai trisdeSimt penki eurai ir penkiasdeSimt keturi euro
centai). Si suma atitinka kaing Rangovo pateiktame pirkimo pasialyme.

3.2. Uz $ia kaina Rangovas jsipareigoja parengtitechninj darbo projekta, atlikti statybos
rangos darbus ir statinio projekto vykdymo priezitirg, numatytus Sutarties 2.1 punkte. |
Sutarties kainajeinadarbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokestiai, draudimo,
transportavimo, techninés dokumentacijos darby objekto Statybos uzbaigimo procedliros
parengimoilaidos (kadastriniy matavimy byla, i3pildomoji dokumentacija ar kiti reikiami
dokumentai) ir visos kitos, Rangovui priklausan¢ios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir
kitus teisés aktus bei Sutartj, iSlaidos.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant Sutartj, bet tur¢jo ir galéjo juos numatyti pagal techning
specifikacijg ir kitus pirkimo dokumentus, ir jie yra batini Sutarciai tinkamai jvykdyti, juos
Rangovas atlieka savo sgskaita.

3.4. Atliekant Sutarties 2.1. punkte nurodytus darbus atsiradus aplinkybems,
nurodytoms 3.4.4 punkte, gali biiti atsisakoma atskiry darby (ar ju dalies) ar mazinama darby
apimtis arba numatytus atskirus darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais darbais, reikalingais
Jkainoty veikly sarae nurodytoms veikloms tinkamai uztikrinti.

3.4.1. Atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymas ar darby apimties mazinimas galimas,
Rangovui pateikus nevykdytiny darby lokaling samata, jforminant dvisaliu Uzsakovo ir
Rangovo susitarimu. Atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymo ar darby apimties mazinimo
atveju Sutarties kaina bus perskai¢iuojama (mazinama) pagal Rangovo pateiktg nevykdytiny
darby lokaling samatg.

3.42. Atskiry darby (ar jy dalies) pakeitimas Kkitais darbais, Rangovui pateikus
nevykdytiny darby lokaling samata bei siiilyma del keistiny darbuy, ir, Uzsakovui sutikrinus
Rangovo siilymo atitikima rinkos kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga),
iforminamas dvisaliu Uzsakovo ir Rangovo aktu. Atskiry darby (ar jy dalies) pakeitimo Kitais
darbais atveju Sutarties kaina bus perskai¢iuojama pagal Rangovo pateikta nevykdytiny darby
lokaling samatg bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainy
perskai¢iavimo atvejui, Sutarties kaina negali buti didesné uz nurodytg Sutarties 3.1 punkte.

3.4.3.
Papildomidarbaigalibﬂtijsigytiargaliatsirastinevykdoquarbqesantéiomsaplinkybémsirgaliapi
mti:
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3.4.3.1.
betkuriosTechniniamedarboprojektenumatytosDarqualiesmontavimoarjrengimovietosarpadét
ieskeitima;

3432, bet kurioatskiroDarboatsisakymaarbaDarboapimtiessumazinimataip ~ pat
Darbokokybesarkity bet kurioatskiroDarbosavybiy, Darbydalieslygiy, pozicijyir (arba)
matmenypakitimus;

3.4.3.3. betkurjpapildomaDarba, Jranga, MedZiagas.

Sie keitimai vykdomi atsizvelgiant j poreikj uztikrinti darby objekto funkcing paskirtj ir
laikytini numatytais Sutartyje.

3.5. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz darbus numatytas uzmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, virsijan¢iy kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro
rasytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.5.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (jkainiai) perskaiCiuojama
(didinami ar mazinami) pasikeitus (padidéjus ar sumazeéjus) pridétinés vertés mokes¢io tarifui,
kuris turéjo tiesioginés jtakos kainai. Rastiskai patvirtinus UZzsakovui bei Rangovui ir ne
véliau kaip iki atitinkamy darby ar jy dalies perdavimo—priemimo akto pasiraSymo dienos,
perskai¢iuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai tur¢jo jtakos pasikeitgs pridetines vertes
mokes¢io tarifas ir tik pasikeitusio mokescio dydziu.

3.5.2. Kainos (jkainiy) perskaiciavimag del pasikeitusio (padidéjusio ar sumazejusio)
pridétinés vertés mokes¢io tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis j UZzsakova rastu,
pateikdamas konkrecius skai¢iavimus dél pasikeitusio mokes¢io tarifo jtakos kainai (jkainiui).
Uzsakovas taip pat turi teise inicijuoti jkainiy perskaiciavima del pasikeitusio (padidéjusio ar
sumazejusio) pridétinés vertés mokescio tarifo.

3.53. Kainos (jkainiy)  perskai¢iavimas  jforminamas Saliy  pasiraomu
protokolu/susitarimu, kuriame uzfiksuojami perskai¢iuoti jkainiai bei Sutarties kaina ir Sio
perskai¢iavimo jsigaliojimo salygos.

3.5.4. Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimas del kity mokes¢iy pasikeitimo nebus
atliekamas.

3.6. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina del bendro kainy lygio kitimo
perskai¢iuojama nebus.

3.7. Pridetinés vertés mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojan¢ius Lietuvos
Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.

3.8. Salys susitaria, kad darby kaina detalizuojama [kainoty veikly saraSe.
Apmokéjimas uz faktiskai atliktus darbus vykdomas pagal [kainoty veikly saraSe numatytus
darby veikly pavadinimus ir jkainius.

3.9. Darbai. kurie néra Sutarties 2 skyriuje numatytas dalykas. yra atskiro viesojo
pirkimo objektas. Uz Sutartyje nenurodytus. ta¢iau Rangovo del kokiy nors priezas¢iy atliktus
darbus (jeigu taip jvykty), Uzsakovas nemoka.

4. APMOKEJIMU TVARKA

4.1. Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty darby akta (-us).
PavyzdinésAtlikty darby akto formos pateikiamos Sutarties priede Nr.1. Darby jvykdymo data
laikoma data, kai Uzsakovas pasiraso dvisalj Atlikty darby akta. Atlikty darby akte Rangovas
turi nurodyti darby pavadinima, |kainoty veikly sarase jvardinty faktiskai atlikty darby
procenting israiska bei jy verte.

|
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4.2. Kai visi pagal Sutartj numatyti darbai yra atlikti, darbai perduodami ir priimami
pagal Darby perdavimo — priemimo akta.

4.3. Atlikus Sutartyje numatyta veikla (pagal [kainoty veikly sarasg), Rangovas privalo
pateikti Uzsakovui Ataskaita, nurodant sumg remiantis [kainoty veikly saraSe nurodyta
veiklos verte, kartu pateikiant Darby eigos ataskaita (galutiniam mokeéjimui — Darby baigimo
ataskaitg).

4.4. Rangovas pateikia saskaitg — faktiirg ar PVM saskaita — faktlirg (toliau — saskaita)
Saskaita Rangovas gali iradyti tik po to, kai abi Salys pasiras¢ Atlikty darby (etapo) akta
(galutiniam mokejimui — Darby perdavimo — priémimo aktg). Saskaitoje turi bati nurodytas
Sutarties ir Atlikty darby (etapo) akto (Darby perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie
saskaitos turi biti pridétas abiejy Saliy pasiradytas Atlikty darby (etapo) aktas (galutiniam
mokeéjimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Sutartj numatyti dokumentai.

4.5. Apmokéjimas uz darbus yra vykdomas tik po atitinkamo perdavimo priemimo
akto pasiradymo. Galutinis apmokejimas yra vykdomas po Darby pri¢mimo — perdavimo akto
pasirasymo ir atitinkamo garantinio rasto pateikimo. Visus mokejimus pagal Sutartj
Uzsakovas atlieka per 60 kalendoriniy dieny.

4.6. PVM saskaita — fakttira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétines
vertés mokeséio jstatymo nuostatomis.

4.7. Mokéjimo valiuta — eurai.

4.8. Jei. esant nenumatytoms aplinkybéms, faktiskai atlikty etapo darby apimtis
nesutampa su |kainotame veiklos sgrase numatyta veiklos etapo darby apimtimi, visi
reikalaujami dokumentai jforminami bei mokeéjimai atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty
darby procentine israidka. Tokiu atveju maziausia tarpinio mokéjimo suma turi biti ne
mazesné kaip 10 % numatytos veiklos etapo sumos.

5. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

5.1. Darbai turi bati atlikti per 8 ménesius nuo Sutarties isigaliojimo dienos. Sutarties
vykdymo metu paaiSkéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Sutarties pratesimo nesant
finansavimo trukdziy, Saliy sutarimu Sutartis gali biiti pratgsta | karta 6 ménesiy laikotarpiui.
Darby atlikimo termino pratgsimas nustatomas Uzsakovo ir Rangovo radytiniu susitarimu.
Darby atlikimo terminas gali bati pratgstas tiek, kiek truko ne nuo Rangovo priklausancios
aplinkybes, del kuriy negalejo bati atliekami darbai.

5.1.1. atnaujinimo (modernizavimo)projektasturésbﬁtiparengtasnevéIiaukaip
perlmenesj;

5.1.2. atnaujinimo  (modernizavimo) darbaituresbatiatliktinevéliaukaip  per
7meénesius.

5.2. Rangovui suteikiama teisé j darby pabaigos termino pratesima, jeigu:

52.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus
jsipareigojimus ir todel Rangovas negali vykdyti darby i3 dalies arba pilnai, arba

52.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi itakos Rangovo darby atlikimo
terminams, arba

5.2.3. I3skirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti; arba

5.2.4. Valstybes ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klititys arba
trukdymai, sukelti arba priskirtini Uzsakovui ir (arba) Uzsakovo samdomiems tretiesiems
asmenims Rangovui trukdo laiku atlikti darbus.
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5.3. Darbus Rangovasvykdo pagal darby vykdymo grafika, nurodyta [kainoty veikly
sarage, kuris gali biti abiejy Saliy rastidku susitarimu detalizuojamas.

5.4. Rangos darby pradzia pagal Sia Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus
reikalingusdokumentus(parengtas, suderintas, ekspertuotas ir Uzsakovo patvirtintas techninis
darbo projektas, i3duotas Statybos leidimas, pasiradytas statybvietés perdavimo ir priémimo
aktas). lki darby pradzios Rangovas privalo tinkamai pasirengti darby atlikimui: parengti
visus darby atlikimui reikalingus dokumentus (statinio) techninj darbo projekta, lokalines
samatas, kuriose numatytos sumos pagrindzia ir atitinka Sutartyje numatyta darby kaina ir
kitus reikalingus dokumentus), jsigyti reikiamus irankius, medziagas, kitas priemones ir pan.

5.5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, istaisyti defektai ir pasira$yti darby priémimo — perdavimo aktai, atliktos
statybos uzbaigimo procediros teises akty nustatyta tvarka ir Uzsakovui perduoti visi su
statinio uzbaigimu ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

5.6. Pastebety darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte
nustatyto galutinio darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZzsakovas pareiskia darby
priémimo ir perdavimo momentu, 0 jeigu jis to nepadaro, tai velesnis Uzsakovo papildomy
pretenzijy pareiskimas del akivaizdziy darby trikumy negali biti priezastis, kuria remiantis
Uzsakovas gali atsisakyti priimti darbus ir (ar) uz juos nemokeéti.

5.7. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kuria nors Sutarties nuostata jam turi bati suteikta
teise gauti kokj nors darby atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas privalo radtu pranesti
Uzsakovui, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas ir Rangovas
igyja teise j darby atlikimo terminy pratesimg atitinkamai atidedant darby uzbaigimo data.

5.8. Rangovas turi teisg uzbaigti darbus anksé¢iau sutarto termino.

59 Uzsakovas., rastu nurodydamas priezastj, gali bet kada nurodyti Rangovui
sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo
kaltes, tai Darby atlikimo terminas turi bati pratesiamas tiek, kiek trunka Darby
sustabdymas.

5.10. Ekspertizés metu pateiktos pastabos modernizavimo (atnaujinimo) projektui turés

biiti pataisytos per 5 darbo dienas nuo pastaby pateikimo dienos.

6. ATLIKTU DARBY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

6.1. Rangovas privalo perduoti Uzsakovui parengto ir suderintoatnaujinimo
(modernizavimo) ~ techninio darbo projekto 4 (keturis egzempliorius) bei kompiutering
laikmena (4 CD) bei po 2 (du) egzempliorius pagal Statybos techninio reglamento STR
1.05.06:2005 .Statinio projektavimas™ 5 prieda — Bendryjy statinio rodikliy, 6 prieda —
Suvestiniy statybos kainos skaitiavimy.

Atlikto techninio darbo projekto parengimo paslaugy priemimas atlickamas pasirasant
atlikty paslaugy perdavimo — priemimo aktg.Perleisti visas autoriaus asmenines turtines teises,
numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme, j visg projekting
dokumentacija ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teisg Uzsakovui disponuoti kiriniais jo
nuozitra ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, jgytas Sios Sutarties pagrindu. Salys nurodo
ir susitaria, kad Siame punkte nurodytos autoriaus turtinés teisés bus laikomos perleistomis
Uzsakovui, kai atitinkama projektiné dokumentacija arba jos dalis bus perduota Rangovo
Uzsakovui Sioje Sutartyje nustatyta tvarka. Rangovas nurodo ir patvirtina, kad Uzsakovas
neprivalo sumokéti Rangovui papildomai uz 3iame punkte nurodytas perleistas autoriaus
turtines teises j kirinius (projekting dokumentacija ir pavienes jos dalis). Siame punkte
nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija.

<7/,._
-



PUSLAPIS 61518

Siame punkte nurodyty asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas Uzsakovui suteikia pastarajam
teisg savo iniciatyva keisti projekting dokumentacija ir (arba) kitus su ja susijusius ir Rangovo
parengtus dokumentus be atskiro Rangovo ir (arba) kiiriniy autoriy sutikimo.

6.2. Rangovas privalo vykdyti darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis
Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima
reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima
ir jos perdavima Uzsakovui.

6.3. Tarpiniai atlikty darby perdavimai ir priemimai atlieckami uz darbus, atliktus per
vieng ménesj, o atlikus visus darbus — priduodamas visas uzbaigtas Statinys. | atlikty darby
aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby
priémimo akta pasirado: i$ Rangovo puses — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo,
0 i§ Uzsakovo pusés — Techninis prizitrétojas ir Uzsakovo vadovo jgaliotas asmuo.

6.4. Rangovo atlikti darbai laikomi uzbaigtais, kai yra atlikti visi Sutartyje numatyti
darbai, uzpildytas statybos darby Zzurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties
deklaracijos, kita ispildomoji dokumentacija, Rangovui priklausantys pateikti pagal Lietuvos
Respublikos teises aktus.

6.5. Atlikty darby priemimas atliekamas pasiraSant atlikty darby perdavimo — priémimo
akta, pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy vertg (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2 Akty
egzempliorius Uzsakovui iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. Uzsakovas per 15
(penkiolika) darbo dieny nuo pazymos apie atliktus darbus gavimo dienos priima darbus ir
pasiraso, suderina su Biisto ir urbanistinés plétros agentura pateiktus Aktus, tuo paiu terminu
grazindamas jj Rangovui, arba tuo pa¢iu terminu priima negin¢ijama atlikty darby dalj ir
pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél tinkamo darby atlikimo.

6.6. Galutinis darby perdavimas ir priemimas atlickamas pilnai uzbaigus darbus ir
Sutartimi bei teises akty nustatyta tvarka perdavus techning — ispildomaja dokumentacija.
Rangovas pries 10 (desimt) darbo dieny pranesa Uzsakovui rastu apie pasirengima galutinai
perduoti darbus.Uzsakovas organizuoja galutinj darby priemima ne veliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo Rangovo prane$imo gavimo dienos ir per sekancias 5 (penkias)
darbo dienas pasiraso perdavimo ir priemimo akta arba tuo pa¢iu terminu pareidkia rastu
Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijasSis terminas atidedamas, jeigu Uzsakovas
pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas
medziagas.I$taisius darby defektus, darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

6.7. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslepti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ..pasléptus darbus™), pateikti Uzsakovo priemimui, ispejes ji apie tai
maziausiai prie$ viena darbo diena, bei jforminti paslépty darby akta.

6.8. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti darbai neatitinka
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybes reikalavimy, naudotos prastesnes kokybés
medziagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity darby reikalavimy be
Uzsakovo rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jraSais statybos darby Zurnale bei
sudaromas abiejy Saliy pasiraSomas Defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius
pasirasyti Defektinj akta, jis pasirasomas Uzsakovo vienasaliskai (viena3alis sandoris) ir
jteikiamas Rangovui pasiraSytinai arba issiun¢iamas registruotu pastu.

6.9. Uzsakovas turi teise nepasiradyti Akty ir neatlikti mokejimy, kol Rangovas savo
sgskaita nepasalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei
tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) del jy kompensavimo tvarkos. Uzsakovas turi
teise pareiksti Rangovui pretenzijas dél i%aiskejusiy atlikty darby trikumuy, jei biity nustatyta,
kad jie atsirado del Rangovo Kkaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taciau
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tebegaliojant $ia Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems
Sutarties 7.1 punkte. Tokiu atveju Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas iStaisyty
nustatytus triikumus savo saskaita, arba kompensuoty Uzsakovo patirtus nuostolius.

6.10. Rangovas, uzbaiges darbus, dalyvaujant Uzsakovui, teisés akty nustatyta tvarka,
nedelsiant organizuoja Statinio uzbaigimo procedtirg ir pateikia tesés akty nustatyta tvarka
visg reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir
dalyvauja oficialiose procediirose. Rangovas privalo per protingai trumpa laikotarpj pasalinti
Statybos uzbaigimo procediiry metu nustatytus defektus.

7. GARANTIJOS

7.1. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti
dienos ir yra:

7.2. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,

7.3. 10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir
kt.):

7.4. 20 (dvidesimt) mety — esant ty¢ia paslépty defekty;

7.5. Rangovas garantuoja, kad Statybos uzbaigimo procediiros metu jo atlikti darbai (ir
paslaugos) atitiks projektavimo techninés uzduoties numatytas savybes, normatyviniy
statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty
ar sumazinty atlikty darby vertg.

7.6. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uz iSaikejusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu
isryskeje darby defektai fiksuojami Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas
terminas, per kurj Rangovas pats arba tre¢iyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita
iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskejusj defekta, jo idtaisymo buida bei tvarka. Rangovas
neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo
Rangovo nepriklausan¢iy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar Kity jstatymuose numatyty
atsakomybe 3alinan¢iy aplinkybiy.

7.7. Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos
patiria Uzsakovas, iStaisydamas defekta, jskaitant Uzsakovo kastus ieskant kito rangovo ir
panasiai.

8. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

8.1. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Akcepto ra$to gavimo dienos privalo
pasiraSyti Sutartj bei grazinti ja UZsakovui Kartu su Sutarties jvykdymo uZztikrinimu
(banko garantijg arba draudimo bendroves laidavimo ra$ta), kurio verté ne mazesne kaip 10
(desimt) procenty nuo Akcepto raste nurodytos sumos su PVM.Uztikrinimas turi galioti iki
visisko Rangovo jsipareigojimy Uzsakovui jvykdymo iki bus pateiktas Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinimas — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimas, tadiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdesimtos) kalendorines
dienos po Sutarties 5.1.punkte numatyto véliausio sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino
pabaigos.

8.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos apdraudzia
statybos laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus pilna

%%—(
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atstatomaja verte nuo visy galimy riziky Uzsakovo naudai ir jteikia draudimo liudijima
Uzsakovui.

8.3 Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiradymo dienos apdraudzia
civiline atsakomybg del zalos atlyginimo Uzsakovui ir tretiems asmenims, padarytos statybos
objekte dél Rangovo Kkaltes 43443 Eur (keturiasdedimt trys tikstanCiai keturi Simtai
keturiasdegimt trys) Eur sumai visam statybos laikotarpiui.

8.4. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra
vienintelis uz &io reikalavimo nevykdymg atsakingas asmuo ir padengia visas su Uzsakovui ar
tretiesiems asmenims padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas, Kurias priesingu atveju
biity padengusi draudimo bendrove.

8.5. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy darby atlikimo pabaigos privalo
pateikti Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimg — Lietuvoje ar uzsienyje
registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavima 5 (penkiy) procenty nuo Visos
Sutarties kainos. Defekty itaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi baiti besalyginis ir
neatSaukiamas ir turi galioti 12 (dvylika) menesiy nuo darby objekto priémimo naudoti
dienos.

8.6. Jeigu Rangovas neapsidraudzia arba neturi galiojan¢io draudimo, kaip to reikalauja
Sutarties salygos, UZzsakovas gali savo saskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir
moketi tokiy draudimy jmokas, o tokiy jmoky suma atimama i§ artimiausiy mokéjimy
Rangovui.

9. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. Uzsakovas turi teisg:

9.1.1. kontroliuoti ir prizitreti, ar atlieckamy darby atlikimo eiga, kiekis, kaina,
medziagy kokybé atitinka techninj darbo projekta, Rangovo parengtus jkainotus darby kiekiy
siniarai¢ius, Aktus, saskaitas — faktiiras, Uzsakovo pateikty medziagy naudojima;

9.1.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal techninj darbo projektg ir
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo
techninio darboprojekto, Saliy patvirtinto kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos darby vykdymo protokoluose
nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, Uzsakovas turi teise rastu reikalauti Salinti
defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus darbus iki
nustatyty statybos darby defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus treciujy asmeny pagalba
Rangovo saskaita;

9.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti ju vykdymo, jei statybos eigoje
atsiliekama nuo Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar sistemingai pazeidziami Sutartyje
nurodyti kokybés reikalavimai;

9.1.4. darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo saskaita atlikty projektingje
dokumentacijoje pakeitimus, i§ esmés nekeician¢ius statinio projektiniy sprendimy, batiny
pirkimo objekto tinkamam funkcionalumui uztikrinti;

9.1.5. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty darby defektus, atsiradusius per
garantin] laikotarpj.

9.2. Uzsakovas jsipareigoja:

9.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po raSytinio Rangovo praSymo gavimo
pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
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dokumentus, kad Rangovas galéty veikti kaip UZzsakovo jgaliotas asmuo visose
kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susij¢ su visais darbais;

9.2.2. pateikti statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal
jstatymus ar kitus teisés aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu
Rangovui bus reikalingi Kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspeti
Uzsakova ne véliau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkreciai kokiy
dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biti pateikti;

9.2.3. organizuoti ir uztikrinti techninio projekto ekspertize (jei privaloma vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teisés aktais, o tuo atveju jei neprivaloma - savo nuozitra);

9.2.4. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

9.2.5. sumoketi Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

9.2.6. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti j Statinio darby atlikimo vietg iki
sutartiniy darby pabaigos:

9.2.7. vykdyti Uzsakovo funkcijas ir darby techning priezilira. Darby techning prieZitira
vykdo Uzsakovo paskirtas techninis priziretojas. Uzsakovas turi teis¢ Sutarties galiojimo

metu keisti Techninj prizitirétoja arba pasitelkti dar kelis Techninius prizitirétojus, pries tai
praneSdamas Rangovui. Techniniu prizitirétoju Uzsakovas samdys fizinj (pagal darbo sutartj)
ar juridinj asmenj;

9.2.8. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i$ Rangovo tinkamai atliktus darbus.

9.3. Rangovas turi teisg:

9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose
reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

9.3.2. darby atlikimui Rangovas turi teis¢ pasitelkti subrangovus.

9.3.3. gauti Uzsakovo apmokejima uz jvykdytus statybos darbus pagal Sutartyje
nustatytas salygas ir tvarka;

9.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.4. Rangovas jsipareigoja:

9.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Sutartyje numatyty darby pagal nustatytus
darby atlikimo terminus, Rangovas privalo rastiskai apie tai informuoti UZzsakova ir
nedelsdamas nurodyti konkrecias priezastis bei nurodyti darby atlikimo terminy pazeidimo
pasalinimo priemones;

9.4.2. pradéti darbus, suderings su Uzsakovu, savo rizika prisiimdamas patirtas iSlaidas
uz atliktus darbus, kai ir Uzsakovas:

9.4.2.1. pateikia Rangovui jam privalomus pateikti dokumentus, statybvietés perdavimo
ir priemimo aktg;

9.4.2.2. Rangova informuoja apie paskirtg techninj prizitirétoja;

9.4.3. pries 3 (tris) darbo dienas iki darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju
dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadova, kuris blty ne
yemesnés kvalifikacijos ir turéty ne mazesne patirtj negu nurodyta Rangovo pasitlyme ir Kitus
reikalingus specialistus;

9.4.4. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraymo dienos, paskirti
Rangovo atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, batinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj.
Rangovo atstovas jgyja teisg Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, Kai
Rangovas prane3a Uzsakovui apie jo paskirtg atstova:

s —
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9.4.5. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas,
kad bty tinkamai organizuota Statinio uzbaigimo procediira, paruosti Statinio uzbaigimo
procedirai visg reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises akty
reikalavimais ir dalyvauti oficialiose procedarose;

9.4.6. aktyviai dalyvauti Statybos uzbaigimo procediroje, imtis visy priemoniy, Kurios
priklauso nuo jo valios, tam, kad baty pasalinti bet kokie esami ir (arba) potencialiis trikumai,
dél kuriy nebaity galima atlikti Statybos uzbaigimo procediiros ir (arba) kurie biity nurodyti
Statybos uzbaigimo akte ir (arba) kituose su %iuo procesu susijusiuose dokumentuose.
Vykdydamas 3iame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo bati lojalus Uzsakovui,
teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu buty salinami bet kokie
projekto defektai ir (arba) Statinio statybos trikumai.

9.4.7. uztikrinti ir savo jegomis bei saskaita, gavus i$ Uzsakovo atitinkamus leidimus ir
(ar) jgaliojimus, atlikti visus darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis,
kitais asmenimis. Salys aiSkiai susitaria, kad visus darby atlikimo derinimo klausimus
rangovas privalo ispresti savarankiskai jam UZzsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;

9.4.8. vykdyti statybos darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy
reglamenty ir Kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy)
reikalavimus. Garantuoti, kad darby priémimo metu jie atitiks techniame darbo projekte
nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty arba sumazinty jy vertg arba tinkamuma techniame darbo projekte numatytam
panaudojimui;

9.4.9. kalendoriniame darby vykdymo grafike pradeti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir
perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir i3taisyti defektus, nustatytus iki darby
perdavimo UZzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

9.4.10. savarankiskai apsirlipinti materialiniais istekliais, reikalingais Sutartyje
numatytiems darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medziagas, gaminius, atitinkanCius
projektingje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos
jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkamg statybiniy
ir kity medziagy ir gaminiy priemima, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystes bei
sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe
bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose
sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Uzsakovui;

9.4.11. keisti su Uzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiska
sutikima, o darby vykdymo grafika, pasirasant papildomus susitarimus;

9.4.12. laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apieatliktydarby etapus bei apie atlikty
darby priemimo — perdavimo data bei pateikti Uzsakovui atlikty Darby perdavimo —
priemimo aktus, iSrasyti saskaitas — faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta
statybos darby atlikimo dokumentacijg. Uzsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3
(tris) darbo dienas rastu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su projekto
vykdymu susijusia informacija;

9.4.13. sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei techniniam prizitrétojui lankytis
rekonstruojamame objekte bei susipazinti su visa darby dokumentacija;

9.4.14. informuoti Uzsakova apie objekte dirban¢ius subrangovus.;

9.4.15. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng
statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos
teritorijos gyvenan&iy, dirban¢iy, poilsiaujan¢iy ir judan¢iy zmoniy apsauga nuo atlickamy
darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji
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asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo
alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

9.4.16 saugoti atliktus darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo
meteorologiniy salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar
ju dalyje, kurioje atliekama rekonstrukcija, atsitiktinio zuvimo ar sugadinimo rizika tenka
Rangovui visg Sutarties galiojimo laikotarpj;

9.4.17. savo saskaita istaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti
ir neatitinkantys Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita
istaisyti atlikty darby (ir paslaugy) trokumus ir defektus, iSaiskéjusius ar atsiradusius
pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui,
Uzsakovui pateikus radtiska pretenzija, ne veliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu
del defekto pobudzio jie neturi biti padalinti anksCiau;

9.4.18. darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, suderintas su Uzsakovu, taip pat atitinkancius jiems keliamus
Lietuvos Respublikos standartus ir normas;

9.4.19. atlikti darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos
atliekas bei iSvezus jas i§ teritorijos pateikti Uzsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie
statybinio lauzo, grunto i$vezima j tam specialiai skirtas vietas;

9.4.20. esant batinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inzineriniy tinkly
geodezines nuotraukas ir apmoketi jy isleidimo islaidas;

9.421. esant bitinybei, kartu su Uzsakovu suderinti su inzinerinius tinklus
eksploatuojan&iomis organizacijomis veikian¢iy inzineriniy tinkly perjungima;

9.4.22. savo leésomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus darbus juos iardyti;

9.4.23. uztikrinti, kad j rekonstruojamajj statinj, medziagy saugojimo aik3teles ar vietas
nepatekty pasaliniai asmenys;

9.4.24. atlikus darbus, pagal techninio darbo projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne
blogiau negu buvo pries pradedant darbus) sutvarkyti tvarkomg statinj ir kitas vietas, kurie
buvo perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu. 1$vezti savo statybines atliekas ir statybinj
lauzg savo saskaita;

9.4.25. atstatyti gerbiivj j prie$ darby pradzia buvusig padetj;

9.4.26. suteikti darbams Sutarties 7 skyriuje nurodytas garantijas;

9.4.27. atsakyti uz subrangovy atliktus darbus ir jy kokybe ar padaryta zala;

9.4.28. atliekant Statybos uzbaigimo procedira, pateikti visus reikiamus paaiSkinimus,
normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatyta i3pildomaja projekting dokumentacijg,
gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus batinus dokumentus;

9.4.29. savo saskaita sumokéti uz suvartota elektros energija, vandenj ir Kkitas
komunalines paslaugas;

9.4.30. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus
Uzsakovo nurodymus.

10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t.y. véluojantis apmoketi uz
atliktus darbus be pateisinamos priezasties, moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng
pavéluotg dieng nuo véluojamos sumokéti sumos.

10.2. Uzsakovas turi teise vienasalidkai (be teismo), pranedes pries 10 (deSimt) dienuy,
nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos priezasties nevykdo prisiimty jsipareigojimy.
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Siuo atveju Sutarties jvykdymo uztikrinimas Rangovui negraZinamas ir Uzsakovui
pareikalavus, Uzsakovui sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime.

10.3. Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty darby be pateisinamos
priezasties, Sutarties jvykdymo uztikrinimas Rangovui negraZinamas ir Uzsakovui
pareikalavus, Uzsakovui sumokama suma, nurodytg Siame uztikrinime.

10.4. Jei Rangovas neatlieka visy darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo
uztikrinimas Rangovui negrazinamas ir Uzsakovui pareikalavus, Uzsakovui sumokama suma,
nurodyta $iame uztikrinime. Jei $iuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja
toliau vykdyti Sutartj, jis Uzsakovui papildomai moka 0,05 procento delspinigius uZz
kiekviena pavéluota dieng nuo Sutartyje nurodytos visos Sutarties objekto kainos:

10.5. Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo
priezitiros vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikty darby kokybes ilgiau negu per tris
kalendorines dienas, o esant pagrjstiems Rangovo argumentams per technologiSkai buting
laika, Sutarties jvykdymo uztikrinimas Rangovui negrazinamas ir Uzsakovui pareikalavus,
Uzsakovui sumokama suma, nurodyta $iame uztikrinime ir jei Siuo atveju, Sutartis
nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj, Rangovas papildomai moka
Uzsakovui 0,05 procento delspinigius uz kiekviena pavéluotg dieng nuo Sutartyje nurodytos
Sutarties objekto kainos iki bus istaisyti defektai.

10.6. Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina defekty, Uzsakovo
nustatyty per garantinj laika, jis atlygina Uzsakovo islaidas, susijusias su defekty Salinimu.

10.7. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija arba, pratesus darby
atlikimo termina, baigiasi jos galiojimo laikas, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties
jsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti nauja Sutarties jvykdymo uztikrinimo
garantija, kurios suma ne mazesné kaip 10 proc. nuo visos Sutarties kainos.

10.8. Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rastisku susitarimu yra pratgsiamas, Sutarties
ivykdymo uztikrinimo dokumento galiojimas turi buti pratgsiamas Sutarties pratesimo
laikotarpiui.Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uzsienyje
registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta.

10.9. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip
pat vilkinant darbus ar piktnaudziaujant, UZzsakovas, siekdamas apginti savo teisetus
interesus, gali atlikti neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

10.10. Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepaSalina defekty, Uzsakovo
nustatyty per garantinj laika, jis atlygina Uzsakovo islaidas, susijusias su defekty 3alinimu.

11. PAKEITIMAI IR PATAISYMAI

11.1. Jei dél nenumatyty aplinkybiy batina/tikslinga atsisakyti atskiro Sutarties 2.1.
punkte nurodyto objekto darbo, ar bitina/tikslinga mazinti darby apimtis, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling samata, kurios pagrindu pagal Sutarties 3.4 punkta koreguojama
Sutarties kaina.

11.2. Jei del nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy Sutartyje
numatyty atskiry Sutarties 2.1. punkte nurodyto objekto darby (ar jy dalj) bitina keisti kitais,
[kainoty veikly sarase nurodytais darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling
samata bei sitilyma dél keistiny darby, ir, Uzsakovui sutikrinus Rangovo sitlymo atitikimag
rinkos kainoms bei jvykdziusderybas (jei reikalinga), pagal Sutarties 3.4 punkta koreguojama
Sutarties kaina (jos nedidinant).
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I'1.3. Jei deél nuo Rangovo nepriklausanciy aplinkybiy Rangovas negali naudoti
Pasillyme nurodyty medziagy/jrangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos
reikalingos medziagos/jranga ar pan.), ar dél kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliy
nepriklausanciy aplinkybiy, biitina keisti Sutartyje numatytas medziagas ar jranga, Rangovas
pateikia lokaling sgmata bei sialyma dél keistiny medziagy/jrangos, ir, Uzsakovui sutikrinus
Rangovo sitlymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdziusderybas (jei reikalinga),
koreguojama (nedidinant) Sutarties kaina (jei reikia).

I'1.4. Aplinkybes, salygojan¢ios batinybe atlikti auk$¢iau minétus Pakeitimus,
pagrindziamos rastu.

I'1.5. Visi auk8¢iau minéti Pakeitimai turi baiti Uzsakovo patvirtinti rastu.

I'1.6. Uzsakovas gales pirkti papildomus darbus Viedyjy pirkimy jstatyme nustatyta
tvarka, jei del aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskéty, kad reikia papildomy
darby, nejraSyty j Sutartj, tatiau be kuriy negalima uzbaigti Sutarties vykdymo. Tokiy
papildomai sudaryty pirkimo sutar¢iy kaina negali virsyti 30 procenty pradinés Sutarties
kainos.

I1.7. Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar jrangos, medziagy) pirkimas
vykdomas Viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

12. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

12.1. Jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas techninéje specifikacijoje, statinio
darbo projekte ir Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir
kity teises akty reikalavimy, Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima, arba

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe, arba

12.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus, arba

12.1.5. atlygintyUzsakovui darby trikumy $alinimo islaidas.

13. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

13.1. Uzsakovas turi teisg, jspéjes Rangova pries 15 (penkiolika) dieny, vienasaliskai
(be teismo) nutraukti Sutartj dél esminio jos pazeidimo. Esminiu Sutarties pazeidimu bus
laikomas, bet kurio jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas;

13.2. UZzsakovas turi teise vienaSaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo
atlyginti UZzsakovo nuostolius, jeigu:

13.2.1. Rangovui iskeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla;

13.2.2. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti darby etapg arba galutinai pabaigti
darbus;

13.2.3. po rastisko Uzsakovo jspejimo Rangovas nevykdo darby kokybés uztikrinimo
reikalavimy ar Kity Sutarties salygy arba po rastisko Uzsakovo jspéjimo jas dar karta pazeidzia;

13.2.4. Uzsakovui viena3aliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti visus iki
Sutarties nutraukimo atliktus darbus, pasirasant perdavimo-priémimo aktg. Uzsakovas privalo
apmoketi tik uz tinkamai atliktus darbus (jei Sutartis nutraukta dél Rangovo kaltés, i§ mokétinos
sumos iSskaiCiaves netesybas ir nuostolius);

13.2.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimg (banko garantija arba draudimo bendrovés
laidavimo radta) i3daves subjektas negali jvykdyti savo jsipareigojimy, o Rangovas,
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UZzsakovui raStu pareikalavus per nustatytg terming nepateikia naujo Sutarties jvykdymo
uztikrinimo tomis pa¢iomis salygomis, kaip ir ankstesnysis.

13.3. Rangovas turi teise vienaSaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti
nuostolius, jeigu Uzsakovas be pateisinamy priezas¢iy véluoja apmokeéti daugiau kaip
90kalendoriniy dieny, nuo PVM saskaitos faktiros iSraymo dienos uz perduotus—priimtus
tinkamai atliktus darbus, isskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali biti
atidétas.

13.4. Uzsakovui arba Rangovui vienaaliskai nutraukus Sutart] Rangovas privalo
perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasiraant priémimo —
perdavimo akta. Uzsakovas privalo apmoketi tik uz tinkamai atliktus darbus, i% mokétiny
sumy lsskalc|u0Jant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

13.5. Salys neturi teisés vienadaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

13.6. Salys turi teise nutraukti Sutartj abipusiu rastiSku sutarimu.

14. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

14.1. Salis gali buti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybes del ypatingy ir
nelsvenglamq aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios
Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranese
kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jegos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomyb¢ esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje bei ,.Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybems taisyklése® (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés
nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

14.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, del kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimuy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per
3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima)
informuoja apie tai kita Salj, pranesdama apie aplinkybiy pobudj, galima trukme ir tikéting
poveikj. Jei Uzsakovas rastu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus
pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko alternatyviy bidy savo Isipareigojimams, kuriy
vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

14.4. Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy
visiSkai ar i$ dalies bty nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

14.5. Jeigu Sutarties Salis, kuria paveike nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure),
emesi visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo
susijusias islaidas, panaudOJo visas reikiamas priemones, kad $i Sutartis biity tinkamai
ivykdyta, Sutarties Salies nesugebejimas jvykdyti Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus
traktuojamas kaip Sutarties pazeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas
atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force
majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo pranesimo
momento. Laiku nepraneSusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy prieSingu atveju
baty buve idvengta, atlyginima.

==
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14.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas
Simtas aStuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino
pratesimo, Kuris dél minétyjy aplinkybiy gali bati Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis
turi teis¢ nutraukti Sutartj jspedama apie tai kita Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.
Jei pasibaigus Siam 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jegos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys
atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

15. GINCUY SPRENDIMAS

15.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i
Sutarties ar su ja susijgs, turi biiti sprendziamas deryby budu. Jeigu anks¢iau nurodyti gincai,
nesutarimai ar reikalavimai negali biti iSspresti deryby keliu per dvide$imt keturias
kalendorines dienas, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta
tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

16. KITOS SUTARTIES SALYGOS

16.1. Pastabas del vykdomy darby gali pateikti statinioprojekto vykdymo prieziiiros,
technines priezitiros vadovai rastu — jrasais statybos darby zurnale ir Uzsakovas.

16.2. Sutartis jsigalioja, kai ja tinkamai pasiraso abi Sutarties Salys ir kai Rangovas
pateikia Uzsakovui reikalaujama Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantija.

16.3. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy darby uZbaigimo ir
atsiskaitymo uz juos, bei kity sutartiniy isipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai
Rangovas pagal Sig Sutartj jvykdo savo jsipareigojimus Uzsakovui, jeigu ji yra tinkamai
ivykdyta ir pilnai apmokéta, jei ji nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu abi Salys
susitaria jg nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar jstatymy nustatytais
atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu.

16.4. Sutarties sglygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, iSskyrus
tokias, kurias pakeitus nebuity pazeisti Viesyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslas ir tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy
tarnybos  sutikimas.VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus
supaprastinta pirkimg sudarytos sutarties verté yra mazesné kaip 2896 Eur (be pridétinés
vertés mokescio) arba kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus mazos vertés pirkima.

Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia
kitai Saliai rastiska praSymg keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindzian¢iy praSyme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiskinimus, kopijas. | pateikta prasyma pakeisti
atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dieny.
Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi Pirkéjas. Salims
tarpusavyje susitarus del Sutarties sglygy keitimo ir teisés akty nustatyta tvarka gavus Viesyjy
pirkimy tarnybos sutikima keisti Sutarties salygas, Sie keitimai iforminami susitarimu, kuris
yra Sutarties neatskiriama dalis.

16.5. Salys laiko paslaptyje Sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos
principus ir metodus, kuriuos suzinojo vykdant Sutartj, i3skyrus atvejus, kai 8i informacija yra
vieSa arba 3i informacija atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant
Sutart] suzinota informacija apie kitg Salj ir Sutarties sglygas yra konfidenciali informacija,
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kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai $ios informacijos gali bti reikalaujama
jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viesai zinoma.

16.6. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba Uzsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokeéti atitinkamai pats Rangovas
arba Uzsakovas.

16.7. Kiekviena Salis padengs savo ilaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties
pasiraSymu, ir vykdymu, isskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

16.8. Rangovo apskaita privalo biti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty
apmokejimui pagal Sutartj sgskaity teisinguma. Visi sanaudas ir pajamas pagal Sutartj
patvirtinantys dokumentai turi bati saugomi 10 mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutartj.

16.9.Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo Isipareigojimus
Rangovui taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél
iSkeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediros ir pan. padeties, Rangovas gali
pakeisti subrangovus. Apie tai jisturi informuoti Uzsakova nurodydamas subrangovo
pakeitimo priezastis. Gaves tokj prane3ima, Uzsakovas kartu su Rangovu jformina Papildoma
susitarimg del subrangovy pakeitimo, pasiraomu abiejy sutarties 3aliy. Sie dokumentai yra
neatskiriama sutarties dalis. Si sutarties sglyga taikoma tuomet, jei pasitlyme Rangovas
nurodo, kad ketina pasitelkti subrangovus.

16.10. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos
Sutarties salygos lieka ir toliau galioti.

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susirasingjimas
yra siunciami faksu, jteikiami pasiradytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai
asmeniskai ar siunciant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu. Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad
siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranesimas yra siun¢iamas faksu.Apie savo adreso ar
kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj.Kol apie pasikeitusj adresa
nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai/pranesimai yra laikomi
gautais.

17.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

17.3. Sutartis sudaroma dviem vienoda juridiniagalia turin¢iais egzemplioriais — po
vieng kiekvienai i$ Saliy.

18. SUTARTIES DOKUMENTAI

18.1. Prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

18.1.1. [kainotas veikly sgrasas (originalai saugomi Centrinéje vieSyjy pirkimy
informacingje sistemoje (toliau CVP IS));

18.1.2. Projektavimo techniné uzduotis (jskaitant perkanciosios organizacijos
patikslinimus / paaiskinimus) (originalai saugomi CVP IS);

18.1.3. Akcepto rastas, isduotas /jrasykite datg] (originalai saugomi CVP IS);

18.1.4. Rangovo pasitilymas pirkimui su jo priedais (originalai saugomi CVP IS);

18.1.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai (originalai saugomi perkanciojoje
organizacijoje);
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18.1.6. Draudimo polisai (originalai saugomi perkan¢iojoje organizacijoje);
18.1.7. Atlikty darby akty formos (priedas Nr.1)

19. SUTARTIES SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas Rangovas

UZzdaroji akcine bendrove Uzdaroji akciné bendrové ,,Expolita®
"Druskininky buty tkis" Imonés kodas 302515386,

imonés kodas 152007157, Ligoninés g. 8, Alytus

Ligoninés g.12, LT 66249 Druskininkai, Tel. nr. 8315 52147

tel. Nr.8 31352100, a.s. LT 524010 0409 0056 3839

a.s. LT497300010002221444 AB DnB NORD banko Alytaus skyrius
"Swedbank"

1 ANAO
<Ay

.'}l\)\irékté;rﬁ i N Vladzé Prunskiené Direktorius Vytas Arbaciauskas
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Sutarties 1 priedas



PUSLAPIS 18
1518

Sutarties 1 priedas

ATLIKTU DARBY ATKTO FORMA Nr.

20
Ataskaitinis laikotarpis nuo __ <data>

Rangovas:
Uzsakovas: Uzdaroji akcine bendroveé "Druskininky buty tkis"
Sutarties Nr.:<Numeris>.
Sutarties pavadinimas: DAUGIABUCIO NAMO, ESANCIO ATEITIES G. 30A,
DRUSKININKAI ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIO DARBO
PROJEKTO PARENGIMO, STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS IR
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) DARBU ATLIKIMO
Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas jvykdé savo jsipareigojimus
etapg. Rangovas atliko Uzsakovui Siuos

pagal auks$¢iau nurodytos sutarties
darbus (paslaugas):
Sumos pateikiamos (valiutos pavadinimas)

(Y3

9

iki  <data>

Atlikta darby (paslaugy)

Eil. Nr ;
‘ P Atlikta darby (paslaugy)
| Nuolatiniy Sutartiné nuo statybos pradzios ~ | Atlikta darby (paslaugy)

paga Darb i utartine ) nuo statybos pradzios iki o ]

Ikainota arby/pasiaugy darbo kaina Jskaitant ataskaitinj o ) per ataskaitinj laikotarpj
veiklos (etapo) ’ } } ataskaitinio laikotarpio

veiklos be PVM laikotarp}
pavadinimas

sgrasa % Suma % Suma % Suma

Suma be PVM:

PVM {tarifas} suma

Suma su PVM:

Suma mokéjimui:

Sis aktas neatleidzia Rangovo bei Uzsakovo nuo kity sutartiniy jsipareigojimy pagal auk3¢iau
nurodytg sutartj vykdymo.

UZsakovo atstovas Rangovo atstovas

Vardas, Vardas,

pavardé: pavarde:

Pareigos: Pareigos:

ParaSas: Para3as:

Data: Data:

AV. AV,
Techninés prieZitros atstovas

Vardas,

pavarde:

Pareigos:

Para3as:

Data:

AV.




