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Pirkimo dokumenty 6 priedas
Sutarties projektas

DAUGIABUCIO NAMO, ESANCIO SILTNAMIU G. 24, DRUSKININKAI
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIO DARBO PROJEKTO
PARENGIMO, STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS IR
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) DARBU ATLIKIMO SUTARTIS

2015 m. kovo 31 d Nr. 5CVPIS§ILTN24/pp/8
Druskininkai

Uzdaroji akciné bendrové "Druskininky buty tkis", atstovaujama direktores Vladzes
Prunskienés, veikiancios pagal jstatus, (toliau — Uzsakovas), ir Uzdaroji akciné bendrove
»Expolita®, atstovaujama direktoriaus Vyto Arbaciausko, veikian¢io pagal imongés jstatus,
(toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ia
techninio darbo projekto, statybos rangos darby ir statinio projekto vykdymo prieziiiros sutartj
(toliau — Sutartis).

1.  BENDROSIOS NUOSTATOS

L.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos = statybos jstatyme, Statybos techniniuose
reglamentuose, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis organizuoto Uzdarosios akcinés bendrovés
».Druskininky buty tikis* viesojo pirkimo (toliau — pirkimas), paskelbto 2015 m. kovo 14 d.
Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje, pirkimo numeris 222600, 2015 m.
kovo 27 d. rezultatais.

1.3. Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

1.4. Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dé¢l Sutarties salygu, kurie gali atsirasti
vykdant Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatymu (Zin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau — Viesujy pirkimy
istatymas), kitais teisés aktais, reglamentuojanciais vieSuosius pirkimus ir Sutarties dalyka,
pirkimo dokumentais, Rangovo pirkimui pateiktais dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas jsipareigoja:

2.1.1. Parengti projektavimo techninéje uZduotyje nurodyty darby techninj darbo
projekta, atlikti statinio projekto vykdymo prieziurg pagal iy paslaugy suteikima
reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimus. Kartu su projektuotoju prie§ tvirtinant TDP
aptaria ir pristato TDP sprendinius namo, buty ir kt. patalpy savininkams; Sutartis sudaroma,
tik gavus banko pritarimg dél Siltnamiy g. 24, Druskininkai daugiabu¢io namo renovacijos
projekto finansavimo.

2.1.2. savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe, pagal pirkimo metu
UZsakovo pateiktg projektavimo technine uzduotj ir suderintg techninj darbo projekta atlikti
statybos rangos darbus ir statinio projekto vykdymo prieziiirg. Projektavimo paslaugos,
statinio projekto vykdymo prieziiira ir statybos rangos darbai, toliau — darbai.
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2.2. Turi bati laikoma, kad toliau i§vardyti dokumentai sudaro $ig Sutart ir laikomi
neatskiriama Sutarties dalimi; tuo tikslu yra nustatomas toks dokumenty pirmumas, ty.
kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesne teising galia nei prie§ ji nurodytas
dokumentas:

- Sutartis ir [kainotas veikly sarasas;

- Projektavimo techniné uzduotis (jskaitant perkan¢iosios organizacijos patikslinimus /
paaiskinimus);

Akcepto rastas, iSduotas (data);

- Rangovo pasiiilymas pirkimui ir jo priedai;

- Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai;

- Atlikty darby akto forma.

2.3. Darby atlikimo vieta daugiabutis gyvenamas namas Siltnamiy g. 24, Druskininkai.

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Bendra Sutarties kaina 125620,00 Eur (vienas $imtas dvideSimt penki
tikstandiai Sedi Simtai dvideSimt eury), PVM (toliau — Sutarties kaina), PVM 21801,82
Eur (dvideSimt vienas tiikstantis aStuoni $imtai vienas euras ir a$tuoniasdedimt du euro
centai). Si suma atitinka kaing Rangovo pateiktame pirkimo pasitilyme.

3.2. Uz 8ig kaing Rangovas jsipareigoja parengti techninj darbo projekta, atlikti
statybos rangos darbus ir statinio projekto vykdymo prieZiiira, numatytus Sutarties 2.1 punkte.
I Sutarties kaingjeinadarbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokesc¢iai, draudimo,
transportavimo, techninés dokumentacijos darby objekto Statybos uzbaigimo procediros
parengimo i8laidos (kadastriniy matavimy byla, i$pildomoji dokumentacija ar kiti reikiami
dokumentai) ir visos kitos, Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir
kitus teises aktus bei Sutartj, i§laidos.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal technine
specifikacija ir kitus pirkimo dokumentus, ir jie yra bitini Sutar¢iai tinkamai ivykdyti, juos
Rangovas atlieka savo sgskaita.

3.4. Atliekant Sutarties 2.1. punkte nurodytus darbus atsiradus aplinkybéms,
nurodytoms 3.4.4 punkte, gali buti atsisakoma atskiry darby (ar jy dalies) ar mazinama darby
apimtis arba numatytus atskirus darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais darbais, reikalingais
Ikainoty veikly sgrase nurodytoms veikloms tinkamai uztikrinti.

3.4.1. Atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymas ar darby apimties mazinimas galimas,
Rangovui pateikus nevykdytiny darby lokaline samata, jforminant dvisaliu UZsakovo ir
Rangovo susitarimu. Atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymo ar darby apimties mazinimo
atveju Sutarties kaina bus perskai¢iuojama (mazinama) pagal Rangovo pateiktg nevykdytiny
darby lokaline sgmata.

3.4.2. Atskiry darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus
nevykdytiny darby lokaling samata bei sitilyma dél keistiny darbuy, ir, Uzsakovui sutikrinus
Rangovo sililymo atitikima rinkos kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga),
iforminamas dvisaliu Uzsakovo ir Rangovo aktu. Atskiry darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais
darbais atveju Sutarties kaina bus perskai¢iuojama pagal Rangovo pateiktg nevykdytiny darby
lokaling sgmatg bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainy
perskaiciavimo atvejui, Sutarties kaina negali biiti didesné uz nurodyta Sutarties 3.1 punkte.
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3.4.3. Papildomi darbai gali biiti jsigyti ar gali atsirasti nevykdomy darby esant Sioms
aplinkybems ir gali apimti:

3.4.3.1. bet kurios Techniniame darbo projekte numatytos Darby dalies montavimo ar
jrengimo vietos ar padéties keitima;

3.4.3.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinimg taip pat
Darbo kokybes ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba)
matmeny pakitimus;

3.4.3.3. bet kurj papildomg Darba, [rangg, Medziagas.

Sie keitimai vykdomi atsizvelgiant j poreikj uztikrinti darby objekto funkcine paskirtj ir
laikytini numatytais Sutartyje.

3.5. ] Sutarties kaing jtrauktas visas uz darbus numatytas uZmokestis ir Rangovas
neturi teises reikalauti padengti jokiy islaidy, virijanciy kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro
radytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.5.1.  Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (jkainiai) perskai¢iuojama
(didinami ar mazinami) pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) pridétinés vertes mokescio tarifui,
kuris turéjo tiesioginés jtakos kainai. Rastigkai patvirtinus UZsakovui bei Rangovui ir ne
véliau kaip iki atitinkamy darby ar jy dalies perdavimo—priémimo akto pasiraS§ymo dienos,
perskaiciuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai turéjo itakos pasikeites pridétinés vertés
mokes¢io tarifas ir tik pasikeitusio mokes¢io dydziu.

3.5.2. Kainos (jkainiy) perskai¢iavima dél pasikeitusio (padid¢jusio ar sumazéjusio)
pridétines vertés mokescio tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis | Uzsakova rastu,
pateikdamas konkrec¢ius skai¢iavimus dél pasikeitusio mokeséio tarifo itakos kainai (jkainiui).
Uzsakovas taip pat turi teise inicijuoti jkainiy perskai¢iavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar
sumazeéjusio) pridétinés vertés mokescio tarifo.

3.53. Kainos (jkainiy)  perskai¢iavimas jforminamas Saliy  pasirasomu
protokolu/susitarimu, kuriame ufiksuojami perskai¢iuoti jkainiai bei Sutarties kaina ir $io
perskaiciavimo jsigaliojimo sglygos.

3.5.4.  Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimas del kity mokes¢iy pasikeitimo nebus
atliekamas.

3.6. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina dél bendro kainy lygio kitimo
perskai¢iuojama nebus.

3.7. Pridétinés vertés mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojan¢ius Lietuvos
Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.

3.8. Salys susitaria, kad darby kaina detalizuojama [kainoty veikly sgrase.
Apmokejimas uz faktiskai atliktus darbus vykdomas pagal [kainoty veikly sarase numatytus
darby veikly pavadinimus ir jkainius.

3.9. Darbai, kurie néra Sutarties 2 skyriuje numatytas dalykas, yra atskiro vies$ojo
pirkimo objektas. Uz Sutartyje nenurodytus, ta¢iau Rangovo dél kokiy nors priezasciy atliktus
darbus (jeigu taip jvykty), Uzsakovas nemoka.

4. APMOKEJIMU TVARKA

4.1. Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty darby aktg (-us).
Pavyzdines Atlikty darby akto formos pateikiamos Sutarties priede Nr.1. Darby jvykdymo data
laikoma data, kai UzZsakovas pasiraso dviSalj Atlikty darby akta. Atlikty darby akte Rangovas
turi nurodyti darby pavadinima, Ikainoty veikly sgrase jvardinty faktiskai atlikty darby
procenting iSraiska bei jy verte.
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4.2. Kai visi pagal Sutartj numatyti darbai yra atlikti, darbai perduodami ir priimami
pagal Darby perdavimo — priémimo akta.

4.3. Atlikus Sutartyje numatyta veikla (pagal Jkainoty veikly sarasa), Rangovas privalo
pateikti Uzsakovui Ataskaita, nurodant sumg remiantis Jkainoty veikly sarase nurodyta
veiklos verte, kartu pateikiant Darby eigos ataskaitg (galutiniam mokeéjimui — Darby baigimo
ataskaitg).

4.4. Rangovas pateikia saskaita — faktlirg ar PVM saskaitg — faktiira (toliau — saskaita)
Saskaitg Rangovas gali israsyti tik po to, kai abi Salys pasirasé Atlikty darby (etapo) akta
(galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo — priémimo aktg). Sgskaitoje turi bati nurodytas
Sutarties ir Atlikty darby (etapo) akto (Darby perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie
saskaitos turi bliti pridétas abiejy Saliy pasiraSytas Atlikty darby (etapo) aktas (galutiniam
mokeéjimui — Darby perdavimo-pri¢émimo aktas) bei kiti pagal Sutartj numatyti dokumentai.

4.5. Apmokeéjimas uz darbus yra vykdomas tik po atitinkamo perdavimo priémimo
akto pasira§ymo. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas po Darby priémimo — perdavimo akto
pasiraS§ymo ir atitinkamo garantinio rasto pateikimo. Visus mokéjimus pagal Sutartj
Uzsakovas atlieka per 60 kalendoriniy dieny.

4.6. PVM saskaita — faktiira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétines
vertés mokescio jstatymo nuostatomis.

4.7. Mokéjimo valiuta — eurai.

4.8. Jei, esant nenumatytoms aplinkybéms, faktiskai atlikty etapo darby apimtis
nesutampa su lkainotame veiklos saraSe numatyta veiklos etapo darby apimtimi, visi
reikalaujami dokumentai jforminami bei mokéjimai atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty
darby procentine iSraika. Tokiu atveju maZiausia tarpinio mokéjimo suma turi biiti ne
mazesneé kaip 10 % numatytos veiklos etapo sumos.

5. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

5.1. Darbai turi biti atlikti per 6 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Sutarties
vykdymo metu paaiskéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Sutarties pratgsimo nesant
finansavimo trukdziy, Saliy sutarimu Sutartis gali biti pratesta 1 karta 6 ménesiy laikotarpiui.
Darby atlikimo termino pratgsimas nustatomas UZzsakovo ir Rangovo raSytiniu susitarimu.
Darby atlikimo terminas gali biti pratestas tiek, kiek truko ne nuo Rangovo priklausancios
aplinkybeés, dél kuriy negaléjo biiti atlickami darbai.

5>.1.1. atnaujinimo (modernizavimo) projektas turés biiti parengtas nevéliau kaip
per 1 ménes;j;

5.1.2. atnaujinimo (modernizavimo) darbai turés bati atlikti ne véliau kaip per 5
menesius.

5.2. Rangovui suteikiama teisé j darby pabaigos termino pratesima, jeigu:

5.2.1. UZzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus
Isipareigojimus ir todel Rangovas negali vykdyti darby i§ dalies arba pilnai, arba

5.2.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo darby atlikimo
terminams, arba

5.2.3. Isskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti; arba

5.2.4. Valstybes ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klitys arba
trukdymai, sukelti arba priskirtini UZsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems
asmenims Rangovui trukdo laiku atlikti darbus.




PUSLAPIS 51518

5.3. Darbus Rangovas vykdo pagal darby vykdymo grafika, nurodyta [kainoty veikly
saraSe, kuris gali bti abiejy Saliy rastisku susitarimu detalizuojamas.

5.4. Rangos darby pradZia pagal $ig Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus
reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UZsakovo patvirtintas techninis
darbo projektas, i3duotas Statybos leidimas, pasiradytas statybvietés perdavimo ir priémimo
aktas). ki darby pradZios Rangovas privalo tinkamai pasirengti darby atlikimui: parengti
visus darby atlikimui reikalingus dokumentus (statinio) techninj darbo projekta, lokalines
samatas, kuriose numatytos sumos pagrindzia ir atitinka Sutartyje numatyta darby kaina ir
kitus reikalingus dokumentus), jsigyti reikiamus jrankius, medziagas, kitas priemones ir pan.

5.5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, iStaisyti defektai ir pasirayti darby priémimo — perdavimo aktai, atliktos
statybos uzbaigimo procediiros teisés akty nustatyta tvarka ir UZsakovui perduoti visi su
statinio uzbaigimu ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti Uzsakovas.

5.6. Pastebety darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte
nustatyto galutinio darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareiskia darby
priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis Uzsakovo papildomy
pretenzijy pareiSkimas del akivaizdziy darby trikumy negali biti priezastis, kuria remiantis
Uzsakovas gali atsisakyti priimti darbus ir (ar) uz juos nemokeéti.

5.7. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi biiti suteikta
teis¢ gauti kokj nors darby atlikimo terminy pratesimg, tai Rangovas privalo rastu pranesti
Uzsakovui, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas ir Rangovas
igyja teis¢ j darby atlikimo terminy pratesima atitinkamai atidedant darby uzbaigimo data.

5.8. Rangovas turi teis¢ uzbaigti darbus anks¢iau sutarto termino.

5.9. Uzsakovas, rastu nurodydamas priezastj, gali bet kada nurodyti Rangovui
sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo
kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi buti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby
sustabdymas.

5.10. Ekspertizeés metu pateiktos pastabos modernizavimo (atnaujinimo) projektui turés
biiti pataisytos per 5 darbo dienas nuo pastaby pateikimo dienos.

6. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

6.1. Rangovas privalo perduoti Uzsakovui parengto ir suderintoatnaujinimo
(modernizavimo) techninio darbo projekto 4 (keturis egzempliorius) bei kompiutering
laikmeng (4 CD) bei po 2 (du) egzempliorius pagal Statybos techninio reglamento STR
1.05.06:2005 ,,Statinio projektavimas™ 5 prieda — Bendryjy statinio rodikliy, 6 prieda —
Suvestiniy statybos kainos skai¢iavimy.

Atlikto techninio darbo projekto parengimo paslaugy priémimas atliekamas pasiraSant
atlikty paslaugy perdavimo — priémimo aktg.Perleisti visas autoriaus asmenines turtines teises,
numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme, j visa projekting
dokumentacija ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teis¢ Uzsakovui disponuoti kiriniais jo
nuozidra ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, jgytas $ios Sutarties pagrindu. Salys nurodo
ir susitaria, kad $iame punkte nurodytos autoriaus turtinés teisés bus laikomos perleistomis
Uzsakovui, kai atitinkama projektiné dokumentacija arba jos dalis bus perduota Rangovo
Uzsakovui Sioje Sutartyje nustatyta tvarka. Rangovas nurodo ir patvirtina, kad UZzsakovas
neprivalo sumoketi Rangovui papildomai uz Siame punkte nurodytas perleistas autoriaus
turtines teises j karinius (projektine dokumentacija ir pavienes jos dalis). Siame punkte
nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija.
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Siame punkte nurodyty asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas Uzsakovui suteikia pastarajam
teis¢ savo iniciatyva keisti projekting dokumentacijg ir (arba) kitus su ja susijusius ir Rangovo
parengtus dokumentus be atskiro Rangovo ir (arba) kiriniy autoriy sutikimo.

6.2. Rangovas privalo vykdyti darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis
Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima
reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima
ir jos perdavimg Uzsakovui.

6.3. Tarpiniai atlikty darby perdavimai ir priémimai atliekami uz darbus, atliktus per
vieng meénesj, o atlikus visus darbus — priduodamas visas uzbaigtas Statinys. | atlikty darby
aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby
priemimo aktg pasiraso: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo,
0 1§ UZsakovo puses — Techninis prizitirétojas ir Uzsakovo vadovo jgaliotas asmuo.

6.4. Rangovo atlikti darbai laikomi uZbaigtais, kai yra atlikti visi Sutartyje numatyti
darbai, uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties
deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija, Rangovui priklausantys pateikti pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

6.5. Atlikty darby pri¢émimas atliekamas pasirasant atlikty darby perdavimo — priémimo
akty, pazymg apie atlikty darby ir islaidy verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2 Akty
egzempliorius Uzsakovui iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. Uzsakovas per 15
(penkiolika) darbo dieny nuo paZzymos apie atliktus darbus gavimo dienos priima darbus ir
pasiraSo, suderina su Biisto ir urbanistinés plétros agentiira pateiktus Aktus, tuo pa¢iu terminu
grazindamas jj Rangovui, arba tuo paciu terminu priima negin¢ijamg atlikty darby dalj ir
pareiSkia raStu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas dél tinkamo darby atlikimo.

6.6. Galutinis darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus darbus ir
Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus technine — iSpildomgja dokumentacija.
Rangovas prie§ 10 (desimt) darbo dieny pranesa UZsakovui rastu apie pasirengimg galutinai
perduoti darbus.Uzsakovas organizuoja galutinj darby priémimg ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos ir per sekancias 5 (penkias)
darbo dienas pasirao perdavimo ir priémimo aktg arba tuo paciu terminu pareiskia rastu
Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas.Sis terminas atidedamas, jeigu Uzsakovas
pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas
medziagas.IStaisius darby defektus, darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

6.7. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti Uzsakovo priémimui, jspéjes ji apie tai
maziausiai prie§ vieng darbo dieng, bei jforminti paslépty darby akta.

6.8. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti darbai neatitinka
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybeés
medziagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity darby reikalavimy be
Uzsakovo ra$tiSko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jraSais statybos darby Zurnale bei
sudaromas abiejy Saliy pasiraiomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrjstai atsisakius
pasiraSyti Defektinj akta, jis pasiraSomas UzZsakovo vienaSaliskai (viena$alis sandoris) ir
iteikiamas Rangovui pasiraSytinai arba i§siun¢iamas registruotu pastu.

6.9. Uzsakovas turi teis¢ nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo
sgskaita nepaSalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei
tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) del jy kompensavimo tvarkos. Uzsakovas turi
teis¢ pareiksti Rangovui pretenzijas dél isaiskéjusiy atlikty darby trikumuy, jei bity nustatyta,
kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, ta¢iau
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tebegaliojant Sia Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems
Sutarties 7.1 punkte. Tokiu atveju Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas istaisyty
nustatytus trikumus savo saskaita, arba kompensuoty Uzsakovo patirtus nuostolius.

6.10. Rangovas, uzbaiges darbus, dalyvaujant Uzsakovui, teisés akty nustatyta tvarka,
nedelsiant organizuoja Statinio uzbaigimo procedirg ir pateikia tesés akty nustatyta tvarka
visa reikiamg dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir
dalyvauja oficialiose procediirose. Rangovas privalo per protingai trumpg laikotarpj pasalinti
Statybos uzbaigimo procediiry metu nustatytus defektus.

7. GARANTIJOS

7.1. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statinio pripazinimo tinkamu naudoti
dienos ir yra:

7.2. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,

7.3. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir
kt.):

7.4. 20 (dvideSimt) mety — esant ty¢ia paslépty defekty;

7.5. Rangovas garantuoja, kad Statybos uzbaigimo procediiros metu jo atlikti darbai (ir
paslaugos) atitiks projektavimo techninés uzduoties numatytas savybes, normatyviniy
statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty
ar sumazinty atlikty darby verte.

7.6. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uz iSaiskéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu
iSrySkeéje darby defektai fiksuojami Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas
terminas, per kurj Rangovas pats arba tre¢iyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita
iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo iStaisymo biidg bei tvarka. Rangovas
neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo
Rangovo nepriklausan¢iy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty
atsakomybe Salinan¢iy aplinkybiy.

7.7. Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos
patiria UZsakovas, iStaisydamas defekta, jskaitant UZsakovo katus ieskant kito rangovo ir
panasiai.

8. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMALI

8.1. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Akcepto rasto gavimo dienos privalo
pasiradyti Sutartj bei grazinti ja UZsakovui kartu su Sutarties jvykdymo uZtikrinimu
(banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta), kurio verté ne mazesné kaip 10
(desimt) procenty nuo Akcepto raste nurodytos sumos su PVM.Uztikrinimas turi galioti iki
visisko Rangovo jsipareigojimy UZsakovui jvykdymo iki bus pateiktas Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinimas — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimas, tatiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisde§imtos) kalendorinés
dienos po Sutarties 5.1.punkte numatyto véliausio sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino
pabaigos.

8.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos apdraudzia
statybos laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus pilna
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atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZsakovo naudai ir jteikia draudimo liudijima
Uzsakovui.

8.3 Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos apdraudzia
civiling atsakomybg dél zalos atlyginimo UZsakovui ir tretiems asmenims, padarytos statybos
objekte del Rangovo kaltés 43443 Eur/ arba 150 000,00 (3imtas penkiasdesimt tikstanéiy lity)
Lt sumai visam statybos laikotarpiui.

8.4. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra
vienintelis uz Sio reikalavimo nevykdyma atsakingas asmuo ir padengia visas su UZsakovui ar
tretiesiems asmenims padaryta zala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias prieingu atveju
biity padengusi draudimo bendroveé.

8.5. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy darby atlikimo pabaigos privalo
pateikti Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimg — Lietuvoje ar uZsienyje
registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavima 5 (penkiy) procenty nuo visos
Sutarties kainos. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi biti besalyginis ir
neatSaukiamas ir turi galioti 12 (dvylika) ménesiy nuo darby objekto priemimo naudoti
dienos.

8.6. Jeigu Rangovas neapsidraudzia arba neturi galiojan¢io draudimo, kaip to reikalauja
Sutarties salygos, UZsakovas gali savo saskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir
moketi tokiy draudimy jmokas, o tokiy jmoky suma atimama i§ artimiausiy mokéjimy
Rangovui.

9. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. Uzsakovas turi teise:

9.1.1. kontroliuoti ir priziaréti, ar atlieckamy darby atlikimo eiga, kiekis, kaina,
medziagy kokybe atitinka techninj darbo projekta, Rangovo parengtus jkainotus darby kiekiy
Ziniara$Cius, Aktus, saskaitas — faktiiras, Uzsakovo pateikty medZiagy naudojima;

9.1.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal techninj darbo projekta ir
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo
techninio darboprojekto, Saliy patvirtinto kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos darby vykdymo protokoluose
nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise rastu reikalauti salinti
defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokeéti uz netinkamai atliktus darbus iki
nustatyty statybos darby defekty pasalinimo arba pasalinti triikumus tre¢iyjy asmeny pagalba
Rangovo saskaita;

9.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje
atsilickama nuo Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar sistemingai pazeidZiami Sutartyje
nurodyti kokybés reikalavimai;

9.1.4. darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo saskaita atlikty projektinéje
dokumentacijoje pakeitimus, i§ esmés nekei¢ian¢ius statinio projektiniy sprendimy, batiny
pirkimo objekto tinkamam funkcionalumui uZtikrinti;

9.1.5. reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita pasalinty darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj.

9.2. Uzsakovas jsipareigoja:

9.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po raSytinio Rangovo prasymo gavimo
pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
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dokumentus, kad Rangovas galéty veikti kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose
kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su visais darbais:

9.2.2. pateikti statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal
istatymus ar kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu
Rangovui bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti
Uzsakova ne véliau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkreéiai kokiy
dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty bati pateikti;

9.2.3. organizuoti ir uztikrinti techninio projekto ekspertize (jei privaloma vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teisés aktais, o tuo atveju jei neprivaloma - savo nuoziiira);

9.2.4. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

9.2.5. sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

9.2.6. uztikrinti Rangovui galimybg laisvai patekti j Statinio darby atlikimo vietg iki
sutartiniy darby pabaigos;

9.2.7. vykdyti Uzsakovo funkcijas ir darby techning prieziira. Darby techning priezitirg
vykdo Uzsakovo paskirtas techninis priZitirétojas. Uzsakovas turi teise Sutarties galiojimo
metu keisti Techninj prizitrétojg arba pasitelkti dar kelis Techninius prizilirétojus, prie§ tai
praneSdamas Rangovui. Techniniu prizitirétoju UZsakovas samdys fizinj (pagal darbo sutartj)
ar juridinj asmenj;

9.2.8. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus.

9.3. Rangovas turi teise:

9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose
reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

9.3.2. darby atlikimui Rangovas turi teise pasitelkti subrangovus.

9.3.3. gauti UZsakovo apmokéjimg uz jvykdytus statybos darbus pagal Sutartyje
nustatytas salygas ir tvarkg;

9.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.4. Rangovas jsipareigoja:

9.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybes atlikti Sutartyje numatyty darby pagal nustatytus
darby atlikimo terminus, Rangovas privalo rastiskai apie tai informuoti UzZsakova ir
nedelsdamas nurodyti konkrecias priezastis bei nurodyti darby atlikimo terminy pazeidimo
pasalinimo priemones;

9.4.2. pradéti darbus, suderings su UZsakovu, savo rizika prisiimdamas patirtas i$laidas
uz atliktus darbus, kai ir Uzsakovas:

9.4.2.1. pateikia Rangovui jam privalomus pateikti dokumentus, statybvietés perdavimo
ir priémimo akta;

9.4.2.2. Rangovg informuoja apie paskirta techninj prizitirétoja;

9.4.3. prie§ 3 (tris) darbo dienas iki darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju
dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadova, kuris biity ne
zemesnes kvalifikacijos ir turéty ne mazesne patirtj negu nurodyta Rangovo pasitlyme ir kitus
reikalingus specialistus;

9.4.4. ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos, paskirti
Rangovo atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, bitinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj.
Rangovo atstovas jgyja teise Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai
Rangovas pranesa UZsakovui apie jo paskirta atstova;

- .
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9.4.5. teiseés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas,
kad buty tinkamai organizuota Statinio uzbaigimo procediira, paruosti Statinio uzbaigimo
procedirai visg reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimais ir dalyvauti oficialiose procediirose;

9.4.6. aktyviai dalyvauti Statybos uzbaigimo procediroje, imtis visy priemoniy, kurios
priklauso nuo jo valios, tam, kad bty pasalinti bet kokie esami ir (arba) potencialiis trikumai,
del kuriy nebuty galima atlikti Statybos uzbaigimo procediiros ir (arba) kurie biity nurodyti
Statybos uzbaigimo akte ir (arba) kituose su S§iuo procesu susijusiuose dokumentuose.
Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo biiti lojalus UZsakovui,
teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu bity $alinami bet kokie
projekto defektai ir (arba) Statinio statybos triikumai.

9.4.7. uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZsakovo atitinkamus leidimus ir
(ar) jgaliojimus, atlikti visus darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis,
kitais asmenimis. Salys aiskiai susitaria, kad visus darby atlikimo derinimo klausimus
rangovas privalo iSspresti savarankiskai jam UZsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;

9.4.8. vykdyti statybos darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy
reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojandiy statybos veikla (normy, taisykliy)
reikalavimus. Garantuoti, kad darby priémimo metu jie atitiks techniame darbo projekte
nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamumg techniame darbo projekte numatytam
panaudojimui;

9.4.9. kalendoriniame darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir
perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki darby
perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

9.4.10. savarankiSkai apsirpinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje
numatytiems darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medziagas, gaminius, atitinkanius
projektingje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos
istatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy
ir kity medziagy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei
sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe
bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose
sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZsakovui;

9.4.11. keisti su Uzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiska
sutikima, o darby vykdymo grafikg, pasirasant papildomus susitarimus;

9.4.12. laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apieatliktydarby etapus bei apie atlikty
darby priémimo — perdavimo data bei pateikti Uzsakovui atlikty Darby perdavimo —
priémimo aktus, iSraSyti saskaitas — faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta
statybos darby atlikimo dokumentacija. UZzsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3
(tris) darbo dienas ratu pranesti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kita su projekto
vykdymu susijusig informacija;

9.4.13. sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams bei techniniam prizidrétojui lankytis
rekonstruojamame objekte bei susipazinti su visa darby dokumentacija;

9.4.14. informuoti UZsakovg apie objekte dirban¢ius subrangovus.;

9.4.15. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena
statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos
teritorijos gyvenan¢iy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judan¢iy Zmoniy apsauga nuo atliekamy
darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji
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asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebuty apsvaige nuo
alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

9.4.16 saugoti atliktus darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystes, nuo
meteorologiniy salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar
jy dalyje, kurioje atlickama rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka
Rangovui visg Sutarties galiojimo laikotarpj;

9.4.17. savo saskaita i$taisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltes yra netinkamai jvykdyti
ir neatitinkantys Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo sgskaita
idtaisyti atlikty darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, iSaiskéjusius ar atsiradusius
pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui,
Uzsakovui pateikus rastiska pretenzijg, ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu
deél defekto pobiidzio jie neturi bati pasalinti anksciau;

9.4.18. darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, suderintas su UzZsakovu, taip pat atitinkanc¢ius jiems keliamus
Lietuvos Respublikos standartus ir normas;

9.4.19. atlikti darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos
atliekas bei iSvezus jas i§ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinanc¢ius dokumentus apie
statybinio lauzo, grunto i§vezima j tam specialiai skirtas vietas;

9.4.20. esant bitinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inzineriniy tinkly
geodezines nuotraukas ir apmoketi jy isleidimo iSlaidas;

9.4.21. esant butinybei, kartu su UzZsakovu suderinti su inzinerinius tinklus
eksploatuojané¢iomis organizacijomis veikian¢iy inzineriniy tinkly perjungima;

9.4.22. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus darbus juos iSardyti;

9.4.23. uztikrinti, kad j rekonstruojamajj statinj, medziagy saugojimo aikSteles ar vietas
nepatekty pasaliniai asmenys;

9.4.24. atlikus darbus, pagal techninio darbo projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne
blogiau negu buvo prie§ pradedant darbus) sutvarkyti tvarkomg statinj ir kitas vietas, kurie
buvo perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu. ISvezti savo statybines atliekas ir statybinj
lauzg savo saskaita;

9.4.25. atstatyti gerbuivj j prie$ darby pradzig buvusig padetj;

9.4.26. suteikti darbams Sutarties 7 skyriuje nurodytas garantijas;

9.4.27. atsakyti uz subrangovy atliktus darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala;

9.4.28. atlickant Statybos uZbaigimo procediira, pateikti visus reikiamus paaiskinimus,
normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatytg iSpildomaja projekting dokumentacija,
gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus biitinus dokumentus;

9.4.29. savo sgskaita sumokéti uz suvartotg elektros energija, vandenj ir Kkitas
komunalines paslaugas;

9.4.30. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms raStiSkus
Uzsakovo nurodymus.

10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t.y. véluojantis apmokeéti uz
atliktus darbus be pateisinamos priezasties, moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng
paveluotg dieng nuo véluojamos sumokéti sumos.

10.2. Uzsakovas turi teise vienaSaliskai (be teismo), pranes¢s pries 10 (desimt) dieny,
nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos prieZasties nevykdo prisiimty jsipareigojimy.

== —
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Siuo atveju Sutarties ivykdymo uztikrinimas Rangovui negrazinamas ir UZsakovui
pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta $iame uZtikrinime.

10.3. Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty darby be pateisinamos
priezasties, Sutarties jvykdymo uztikrinimas Rangovui negrazinamas ir UZsakovui
pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta $iame uZtikrinime.

10.4. Jei Rangovas neatlieka visy darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo
uZztikrinimas Rangovui negraZinamas ir UZsakovui pareikalavus, Uzsakovui sumokama suma,
nurodytg Siame uztikrinime. Jei $iuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja
toliau vykdyti Sutartj, jis UZsakovui papildomai moka 0,05 procento delspinigius uz
kiekvieng pavéluotg diena nuo Sutartyje nurodytos visos Sutarties objekto kainos;

10.5. Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo
prieziliros vykdytojy radtiskus reikalavimus del atlikty darby kokybes ilgiau negu per tris
kalendorines dienas, o esant pagristiems Rangovo argumentams per technologiskai biiting
laika, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovui negraZinamas ir Uzsakovui pareikalavus,
UZsakovui sumokama suma, nurodyta Siame uZtikrinime ir jei Siuo atveju, Sutartis
nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj, Rangovas papildomai moka
Uzsakovui 0,05 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng nuo Sutartyje nurodytos
Sutarties objekto kainos iki bus iStaisyti defektai.

10.6. Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina defekty, Uzsakovo
nustatyty per garantinj laikg, jis atlygina Uzsakovo islaidas, susijusias su defekty $alinimu.

10.7. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija arba, pratesus darby
atlikimo terming, baigiasi jos galiojimo laikas, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties
isipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimo
garantijg, kurios suma ne maZesné kaip 10 proc. nuo visos Sutarties kainos.

10.8. Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rastisku susitarimu yra pratgsiamas, Sutarties
ivykdymo uztikrinimo dokumento galiojimas turi biiti pratesiamas Sutarties pratesimo
laikotarpiui.Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uZsienyje
registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta.

10.9. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip
pat vilkinant darbus ar piktnaudZiaujant, Uzsakovas, sickdamas apginti savo teisétus
interesus, gali atlikti neapmokeéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

10.10. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina defekty, UZsakovo
nustatyty per garantinj laika, jis atlygina Uzsakovo islaidas, susijusias su defekty alinimu.

11. PAKEITIMAI IR PATAISYMAI

11.1. Jei de¢l nenumatyty aplinkybiy bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Sutarties 2.1.
punkte nurodyto objekto darbo, ar biitina/tikslinga mazinti darby apimtis, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling samatg, kurios pagrindu pagal Sutarties 3.4 punkta koreguojama
Sutarties kaina.

11.2. Jei dél nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy Sutartyje
numatyty atskiry Sutarties 2.1. punkte nurodyto objekto darby (ar jy dalj) bitina keisti kitais,
Ikainoty veikly sgrase nurodytais darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaline
samatg bei silyma del keistiny darby, ir, Uzsakovui sutikrinus Rangovo sifilymo atitikima
rinkos kainoms bei jvykdZiusderybas (jei reikalinga), pagal Sutarties 3.4 punkta koreguojama
Sutarties kaina (jos nedidinant).

=

< —
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I1.3. Jei del nuo Rangovo nepriklausanéiy aplinkybiy Rangovas negali naudoti
Pasilyme nurodyty medziagy/jrangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos
reikalingos medziagos/jiranga ar pan.), ar dél kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliy
nepriklausanc¢iy aplinkybiy, biitina keisti Sutartyje numatytas medZiagas ar jrangg, Rangovas
pateikia lokaling sgmatg bei sitilymg dél keistiny medziagy/jrangos, ir, UZsakovui sutikrinus
Rangovo sililymo atitikimg rinkos kainoms bei ivykdZiusderybas (jei reikalinga),
koreguojama (nedidinant) Sutarties kaina (jei reikia).

11.4. Aplinkybes, salygojancios bitinybe atlikti auks$¢iau minétus Pakeitimus,
pagrindziamos rastu.

11.5. Visi auk$¢iau minéti Pakeitimai turi biiti UZsakovo patvirtinti rastu.

11.6. Uzsakovas galés pirkti papildomus darbus Viesyjy pirkimy istatyme nustatyta
tvarka, jei del aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, paaiSkety, kad reikia papildomy
darby, nejraSyty j Sutartj, tadiau be kuriy negalima uzbaigti Sutarties vykdymo. Tokiy
papildomai sudaryty pirkimo sutar¢iy kaina negali vir§yti 30 procenty pradinés Sutarties
kainos.

11.7. Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar jrangos, medziagy) pirkimas
vykdomas VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

12. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

12.1. Jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas techningje specifikacijoje, statinio
darbo projekte ir Sutartyje numatytas sglygas, nesilaike normatyviniy statybos dokumenty ir
kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima, arba

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerinty atlieckamy darby kokybe, arba

12.1.4. neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus darbus, arba

12.1.5. atlygintyUZzsakovui darby triikumy $alinimo islaidas.

13. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

13.1. Uzsakovas turi teisg, jspejes Rangova pries 15 (penkiolika) dieny, vienasaliskai
(be teismo) nutraukti Sutartj dél esminio jos paZeidimo. Esminiu Sutarties pazeidimu bus
laikomas, bet kurio jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas;

13.2. UZsakovas turi teis¢ vienasalidkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo
atlyginti Uzsakovo nuostolius, jeigu:

13.2.1. Rangovui iSkeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla;

13.2.2. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti darby etapg arba galutinai pabaigti
darbus;

13.2.3. po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo darby kokybés uztikrinimo
reikalavimy ar kity Sutarties salygy arba po rastisko Uzsakovo isp&jimo jas dar kartg paZeidzia;

13.2.4. Uzsakovui vienasaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti visus iki
Sutarties nutraukimo atliktus darbus, pasirasant perdavimo-priémimo akta. Uzsakovas privalo
apmoketi tik uz tinkamai atliktus darbus (jei Sutartis nutraukta dél Rangovo kaltés, i§ mokétinos
sumos iSskaiciaves netesybas ir nuostolius);

13.2.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinima (banko garantija arba draudimo bendroves
laidavimo rastg) idaves subjektas negali ivykdyti savo jsipareigojimy, o Rangovas,
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Uzsakovui rastu pareikalavus per nustatyta terming nepateikia naujo Sutarties jvykdymo
uztikrinimo tomis pagiomis salygomis, kaip ir ankstesnysis.

13.3. Rangovas turi teise vienaSaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti
nuostolius, jeigu Uzsakovas be pateisinamy prieZas¢iy veluoja apmoketi daugiau kaip 90
kalendoriniy dieny, nuo PVM saskaitos faktiiros iSraSymo dienos uZz perduotus—priimtus
tinkamai atliktus darbus, iSskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali biti
atidetas.

13.4. Uzsakovui arba Rangovui vienaSaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo
perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasiralant priémimo —
perdavimo akta. Uzsakovas privalo apmokéti tik uz tinkamai atliktus darbus, i§ mokétiny
sumy i$skai¢iuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

13.5. Salys neturi teisés vienaSaliSkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teises aktuose.

13.6. Salys turi teise nutraukti Sutartj abipusiu rastisku sutarimu.

14. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

14.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybes del ypatingy ir
nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios
Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$é
kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveikij jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms taisyklése (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimas Nr. 840 ,.Dél Atleidimo nuo atsakomybeés esant nenugalimos jegos (force majeure)
aplinkybeéms taisykliy patvirtinimo*®).

14.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per
3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie ju atsiradima)
informuoja apie tai kit Salj, praneSdama apie aplinkybiy pobidj, galima trukmg ir tiketing
poveikj. Jei Uzsakovas rastu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus
pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy
vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

14.4. Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i$vengti, nei kaip nors paalinti ir del kuriy
visikai ar i§ dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

14.5. Jeigu Sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure),
émési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo
susijusias i$laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad $i Sutartis bty tinkamai
jvykdyta, Sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus
traktuojamas kaip Sutarties pazeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas
atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force
majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo pranesimo
momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy prieSingu atveju
bty buve iSvengta, atlyginima.
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14.6. Jei nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas
Simtas aStuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino
pratesimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biiti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis
turi teis¢ nutraukti Sutartj jspédama apie tai kita Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.
Jei pasibaigus Siam 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys
atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

15. GINCU SPRENDIMAS

15.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§
Sutarties ar su ja susijgs, turi biti sprendziamas deryby biidu. Jeigu anks¢iau nurodyti gincai,
nesutarimai ar reikalavimai negali buti iSspresti deryby keliu per dvidesimt keturias
kalendorines dienas, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta
tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

16. KITOS SUTARTIES SALYGOS

16.1. Pastabas de¢l vykdomy darby gali pateikti statinioprojekto vykdymo prieZiiiros,
techninés priezifiros vadovai rastu — jrasais statybos darby Zzurnale ir UZzsakovas.

16.2. Sutartis jsigalioja, kai ja tinkamai pasiraso abi Sutarties Salys ir kai Rangovas
pateikia Uzsakovui reikalaujama Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantija.

16.3. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy darby uzbaigimo ir
atsiskaitymo uz juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai
Rangovas pagal Sig Sutartj jvykdo savo jsipareigojimus UZsakovui, jeigu ji yra tinkamai
ivykdyta ir pilnai apmokéta, jei ji nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu abi Salys
susitaria ja nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar jstatymy nustatytais
atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu.

16.4. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, i$skyrus
tokias, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslas ir tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy
tarnybos sutikimas.VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus
supaprastintg pirkima sudarytos sutarties verté yra mazesné kaip 2896 Eur/ arba 10 000 Lt (be
pridetines vertés mokescio) arba kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus mazos vertés pirkima.

Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia
kitai Saliai rastiska pradyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindzian¢iy pragyme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiskinimus, kopijas. | pateiktg praSyma pakeisti
atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dieny.
Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi Pirkéjas. Salims
tarpusavyje susitarus del Sutarties sglygy keitimo ir teisés akty nustatyta tvarka gavus VieSuyjy
pirkimy tarnybos sutikima keisti Sutarties salygas, Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris
yra Sutarties neatskiriama dalis.

16.5. Salys laiko paslaptyje Sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos
principus ir metodus, kuriuos suzinojo vykdant Sutartj, i§skyrus atvejus, kai $i informacija yra
vieda arba §i informacija atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant
Sutartj suzinota informacija apie kita Salj ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija,
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kuri laikoma paslaptyje, i$skyrus tuos atvejus, kai Sios informacijos gali buti reikalaujama
jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vieSai zinoma.

16.6. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali biti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba UZzsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats Rangovas
arba Uzsakovas.

16.7. Kiekviena Salis padengs savo i$laidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties
pasiradymu, ir vykdymu, iskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

16.8. Rangovo apskaita privalo biiti vedama taip, kad buty galima jvertinti pateikty
apmokejimui pagal Sutartj saskaity teisinguma. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Sutartj
patvirtinantys dokumentai turi biiti saugomi 10 mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutartj.

16.9.Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus
Rangovui taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui del
iskeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali
pakeisti subrangovus. Apietai jis turi informuoti UZsakovg nurodydamas subrangovo
pakeitimo prieZastis. Gaves tokj prane$ima, UZsakovas kartu su Rangovu jformina Papildoma
susitarima dél subrangovy pakeitimo, pasiraomu abiejy sutarties Saliy. Sie dokumentai yra
neatskiriama sutarties dalis. Si sutarties salyga taikoma tuomet, jei pasiiilyme Rangovas
nurodo, kad ketina pasitelkti subrangovus.

16.10. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos
Sutarties sglygos lieka ir toliau galioti.

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Visi su Sutartimi susije prane§imai, pra$ymai, kiti dokumentai ar susiraSinejimas
yra siun¢iami faksu, jteikiami pasirasytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai
asmeniskai ar siundiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i jy Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu. Siystas prane$imas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad
siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranesimas yra siun¢iamas faksu.Apie savo adreso ar
kity rekvizity pasikeitimag kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj.Kol apie pasikeitusj adresa
nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai/pranesimai yra laikomi
gautais.

17.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

17.3. Sutartis sudaroma dviem vienodg juridiniagalia turin¢iais egzemplioriais — po
viena kiekvienai i§ Saliy.

18. SUTARTIES DOKUMENTAI

18.1. Prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

18.1.1. Ikainotas veikly sarasas (originalai saugomi Centrinéje vieSyju pirkimy
informacinéje sistemoje (toliau CVP IS));

18.1.2. Projektavimo techniné uzduotis (jskaitant perkanciosios —organizacijos
patikslinimus / paai$kinimus) (originalai saugomi CVP IS);

18.1.3. Akcepto rastas, isduotas /jrasykite datg] (originalai saugomi CVP IS);

18.1.4. Rangovo pasiiilymas pirkimui su jo priedais (originalai saugomi CVP IS);

18.1.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai (originalai saugomi perkanciojoje
organizacijoje);

——
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18.1.6. Draudimo polisai (originalai saugomi perkanciojoje organizacijoje);
18.1.7. Atlikty darby akty formos (priedas Nr.1)

19. SUTARTIES SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas

Uzdaroji akciné bendrove

,Druskininky buty tikis*

Imonés kodas 152007157

Ligonines g. 12, LT-66249 Druskininkai
Tel. nr. 8 31352100,

a.s. LT49 7300 0100 0222 1444

AB ,,.Swedbank*

Direktore Vladzé Prunskiené

1518
Rangovas
Uzdaroji akciné bendrove ,,Expolita®
Imones kodas 302515386

Ligonines g. 8, Alytus

Tel. nr. 8600 00374

a.s. LT52 4010 0409 0056 3839

AB ,.DNB NORD* banko Alytaus skyrius
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Sutarties 1 priedas

ATLIKTU DARBU ATKTO FORMA Nr.

20

‘e

2

Ataskaitinis laikotarpis nuo_ <data> ki <data>

Rangovas:

UZsakovas: Uzdaroji akciné bendrové "Druskininky buty akis"

Sutarties Nr.:<Numeris>.

Sutarties pavadinimas: DAUGIABUCIO NAMO, ESANCIO SILTNAMIU G. 24
DRUSKININKAI, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIO DARBO
PROJEKTO PARENGIMO, STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS IR

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) DARBU ATLIKIMO

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas jvykdeé savo jsipareigojimus

pagal auks¢iau nurodytos sutarties

darbus (paslaugas):
Sumos pateikiamos (valiutos pavadinimas)

etapa. Rangovas atliko UzZsakovui $iuos

Eil. Nr.
pagal
[kainota
veiklos

sgrasg

Nuolatiniy
Darbu/paslaugy
veiklos (etapo)

pavadinimas

Sutarting
darbo kaina,

be PVM

Atlikta darby (paslaugy)

nuo statybos pradzios

iskaitant ataskaitinj

laikotarpj

Atlikta darby (paslaugy)
nuo statybos pradzios iki

ataskaitinio laikotarpio

Atlikta darby (paslaugy)

per ataskaitinj laikotarpj

% Suma %

Suma

%

Suma

Suma be PVM:;

PVM {tarifas} suma

Suma su PVM:;

Suma mokéjimui:

Sis aktas neatleidzia Rangovo bei Uzsakovo nuo kity sutartiniy jsipareigojimy pagal auks$¢iau

nurodytg sutartj vykdymo.

Uzsakovo atstovas

Vardas,
pavardé:
Pareigos:
Parasas:
Data:
AV.

Technines prieziiiros atstovas

Vardas,
pavardé:
Pareigos:
Parasas:
Data:
AV,

Vardas,
pavarde:
Pareigos:
Parasas:
Data:
AV,

Rangovo atstovas

AN




