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Pirkimo dokumenty 6 priedas
Sutarties projektas

DAUGIABUCIO NAMO, ESANCIO GARDINO G. 70, DRUSKININKAI
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIO DARBO PROJEKTO
PARENGIMO, STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS IR
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) DARBU ATLIKIMO SUTARTIS

2015 m. kovo 31 d. Nr. 5SCVPISGAR70/pp/6
Druskininkai

Uzdaroji akciné bendrové "Druskininky buty tkis", atstovaujama direktores Vladzés
Prunskienes, veikianios pagal jstatus, (toliau — Uzsakovas), ir Uzdaroji akciné bendrove
~Expolita®, atstovaujama direktoriaus Vyto Arbaciausko, veikian¢io pagal jmonés jstatus,
(toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré Sig
techninio darbo projekto, statybos rangos darby ir statinio projekto vykdymo prieziciros sutartj
(toliau — Sutartis).

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos techniniuose
reglamentuose, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis organizuoto Uzdarosios akcinés bendrovés
»-Druskininky buty tikis* viesojo pirkimo (toliau — pirkimas), paskelbto 2015 m. kovo 14 d.
Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje, pirkimo numeris 222599, 2015 m.
kovo 27 d. rezultatais.

1.3. Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi,

1.4. Visus gin¢us, klausimus ar nesutarimus deél Sutarties salygu, kurie gali atsirasti
vykdant Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatymu (Zin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau — VieSyjy pirkimy
Istatymas), kitais teisés aktais, reglamentuojanciais vieSuosius pirkimus ir Sutarties dalyka,
pirkimo dokumentais, Rangovo pirkimui pateiktais dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas jsipareigoja:

2.1.1. Parengti projektavimo techninéje uzduotyje nurodyty darby techninj darbo
projekta, atlikti statinio projekto vykdymo prieziira pagal $iy paslaugy suteikimg
reglamentuojan¢iy teisés akty reikalavimus. Kartu su projektuotoju prie§ tvirtinant TDP
aptaria ir pristato TDP sprendinius namo, buty ir kt. patalpy savininkams; Sutartis sudaroma,
tik gavus banko pritarima dél Gardino g. 70, Druskininkai daugiabu¢io namo renovacijos
projekto finansavimo.

2.1.2. savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe, pagal pirkimo metu
Uzsakovo pateiktg projektavimo techning uzduotj ir suderintg techninj darbo projekta atlikti
statybos rangos darbus ir statinio projekto vykdymo priezilirg. Projektavimo paslaugos,
statinio projekto vykdymo priezitira ir statybos rangos darbai, toliau — darbai.
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2.2. Turi bati laikoma, kad toliau i$vardyti dokumentai sudaro $ig Sutart ir laikomi
neatskiriama Sutarties dalimi; tuo tikslu yra nustatomas toks dokumenty pirmumas, t.y.
kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi zemesng teising galig nei prie§ jj nurodytas
dokumentas:

- Sutartis ir Jkainotas veikly sarasas;

- Projektavimo techniné uzduotis (jskaitant perkanciosios organizacijos patikslinimus /
paaiskinimus);

Akcepto rastas, iduotas (data);

- Rangovo pasiiilymas pirkimui ir jo priedai;

- Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai;

- Atlikty darby akto forma.

2.3. Darby atlikimo vieta daugiabutis gyvenamas namas Gardino g. 70, Druskininkai.

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Bendra Sutarties kaina 105950,00 Eur (vienas Simtas penki tikstanéiai devyni
Simtai penkiasdeS$imt eury), PVM (toliau — Sutarties kaina), PVM 18388,02 Eur
(astuoniolika tukstanéiy trys Simtai aStuoniasde$imt aStuoni eurai ir du euro centai). Si
suma atitinka kaing Rangovo pateiktame pirkimo pasiiilyme.

3.2. UZ sia kaing Rangovas jsipareigoja parengti techninj darbo projekta, atlikti
statybos rangos darbus ir statinio projekto vykdymo prieZilirg, numatytus Sutarties 2.1 punkte.
I Sutarties kaingjeinadarbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokeséiai, draudimo,
transportavimo, techninés dokumentacijos darby objekto Statybos uzbaigimo procediiros
parengimo iSlaidos (kadastriniy matavimy byla, iSpildomoji dokumentacija ar kiti reikiami
dokumentai) ir visos kitos, Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir
kitus teises aktus bei Sutartj, islaidos.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant Sutartj, bet tur¢jo ir galéjo juos numatyti pagal techning
specifikacijg ir kitus pirkimo dokumentus, ir jie yra bitini Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, juos
Rangovas atlieka savo sgskaita.

3.4. Atliekant Sutarties 2.1. punkte nurodytus darbus atsiradus aplinkybéms,
nurodytoms 3.4.4 punkte, gali buti atsisakoma atskiry darby (ar jy dalies) ar mazinama darby
apimtis arba numatytus atskirus darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais darbais, reikalingais
Ikainoty veikly sgrase nurodytoms veikloms tinkamai uztikrinti.

3.4.1. Atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymas ar darby apimties maZinimas galimas,
Rangovui pateikus nevykdytiny darby lokaline samatg, jforminant dvisaliu UZsakovo ir
Rangovo susitarimu. Atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymo ar darby apimties maZinimo
atveju Sutarties kaina bus perskai¢iuojama (mazinama) pagal Rangovo pateikta nevykdytiny
darby lokaling sgmata.

3.4.2. Atskiry darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus
nevykdytiny darby lokaline samata bei silyma del keistiny darby, ir, Uzsakovui sutikrinus
Rangovo sililymo atitikima rinkos kainoms bei ivykdzius derybas (jei reikalinga),
iforminamas dvisaliu Uzsakovo ir Rangovo aktu. Atskiry darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais
darbais atveju Sutarties kaina bus perskai¢iuojama pagal Rangovo pateikta nevykdytiny darby
lokaling sgmatg bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainy
perskai¢iavimo atvejui, Sutarties kaina negali buti didesné uz nurodyta Sutarties 3.1 punkte.
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3.4.3. Papildomi darbai gali bti jsigyti ar gali atsirasti nevykdomy darby esant §ioms
aplinkybéms ir gali apimti:

3.4.3.1. bet kurios Techniniame darbo projekte numatytos Darby dalies montavimo ar
irengimo vietos ar padéties keitima;

3.4.3.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymga arba Darbo apimties sumazinimg taip pat
Darbo kokybeés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba)
matmeny pakitimus;

3.4.3.3. bet kurj papildoma Darba, Jranga, Medziagas.

Sie keitimai vykdomi atsizvelgiant j poreikj uztikrinti darby objekto funkcing paskirtj ir
laikytini numatytais Sutartyje.

3.5. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz darbus numatytas uzmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, virSijan¢iy kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro
raSytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.5.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (ikainiai) perskai¢iuojama
(didinami ar mazinami) pasikeitus (padidéjus ar sumazgjus) pridétines vertés mokeséio tarifui,
kuris turéjo tiesioginés jtakos kainai. Rastiskai patvirtinus UZzsakovui bei Rangovui ir ne
véliau kaip iki atitinkamy darby ar jy dalies perdavimo—priémimo akto pasira§ymo dienos,
perskaiCiuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai tur¢jo jtakos pasikeites pridétines vertés
mokescio tarifas ir tik pasikeitusio mokesc¢io dydziu.

3.5.2.  Kainos (jkainiy) perskai¢iavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio)
pridétineés vertés mokeséio tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis j Uzsakova rastu,
pateikdamas konkre¢ius skai¢iavimus deél pasikeitusio mokescio tarifo jtakos kainai (jkainiui).
Uzsakovas taip pat turi teise inicijuoti ikainiy perskai¢iavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar
sumazgjusio) pridétinés vertés mokeséio tarifo.

3.5.3. Kainos (jkainiy) perskai¢iavimas iforminamas  Saliy pasiraSomu
protokolu/susitarimu, kuriame uzfiksuojami perskaiciuoti jkainiai bei Sutarties kaina ir $io
perskaiciavimo jsigaliojimo salygos.

3.5.4.  Sutarties kainos (jkainiy) perskaic¢iavimas del kity mokes¢iy pasikeitimo nebus
atliekamas.

3.6. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina dél bendro kainy lygio kitimo
perskai¢iuojama nebus.

3.7. Pridétinés vertés mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojan¢ius Lietuvos
Respublikos teis¢s aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.

3.8. Salys susitaria, kad darby kaina detalizuojama Jkainoty veikly sgrase.
Apmokeéjimas uz faktidkai atliktus darbus vykdomas pagal [kainoty veikly sarase numatytus
darby veikly pavadinimus ir jkainius.

3.9. Darbai, kurie néra Sutarties 2 skyriuje numatytas dalykas, yra atskiro vie$ojo
pirkimo objektas. Uz Sutartyje nenurodytus, tac¢iau Rangovo dél kokiy nors priezasciy atliktus
darbus (jeigu taip jvykty), Uzsakovas nemoka.

4. APMOKEJIMU TVARKA

4.1. Darbai pagal Sutartj perduodami ir prilmami pagal Atlikty darby aktg (-us).
Pavyzdinés Atlikty darby akto formos pateikiamos Sutarties priede Nr.1. Darby ivykdymo data
laikoma data, kai UzZsakovas pasirago dvisalj Atlikty darby akta. Atlikty darby akte Rangovas
turi nurodyti darby pavadinima, Ikainoty veikly sarase jvardinty faktiskai atlikty darby
procenting iSraiska bei jy verte.
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4.2. Kai visi pagal Sutartj numatyti darbai yra atlikti, darbai perduodami ir priimami
pagal Darby perdavimo — priémimo akta.

4.3. Atlikus Sutartyje numatyta veikla (pagal Ikainoty veikly sarasa), Rangovas privalo
pateikti UZsakovui Ataskaita, nurodant sumg remiantis Ikainoty veikly sgra$e nurodyta
veiklos verte, kartu pateikiant Darby eigos ataskaitg (galutiniam mokéjimui — Darby baigimo
ataskaitg).

4.4. Rangovas pateikia saskaitg — faktiirg ar PVM sgskaitg — faktiirg (toliau — sgskaita)
Saskaita Rangovas gali iSrasyti tik po to, kai abi Salys pasirasé Atlikty darby (etapo) akta
(galutiniam mokejimui — Darby perdavimo — priémimo aktg). Saskaitoje turi biti nurodytas
Sutarties ir Atlikty darby (etapo) akto (Darby perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie
saskaitos turi biiti pridétas abiejy Saliy pasiragytas Atlikty darby (etapo) aktas (galutiniam
mokejimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Sutartj numatyti dokumentai.

4.5. Apmokejimas uz darbus yra vykdomas tik po atitinkamo perdavimo priémimo
akto pasiraSymo. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas po Darby priemimo — perdavimo akto
pasiraSymo ir atitinkamo garantinio rasto pateikimo. Visus mokejimus  pagal Sutartj
UzZsakovas atlieka per 60 kalendoriniy dieny.

4.6. PVM saskaita — faktiira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokescio jstatymo nuostatomis.

4.7. Mokejimo valiuta — eurai.

4.8. Jei, esant nenumatytoms aplinkybems, faktiskai atlikty etapo darby apimtis
nesutampa su lkainotame veiklos sgraSe numatyta veiklos etapo darby apimtimi, visi
reikalaujami dokumentai jforminami bei mok¢jimai atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty
darby procentine israiSka. Tokiu atveju maziausia tarpinio mokéjimo suma turi biti ne
mazesné kaip 10 % numatytos veiklos etapo sumos.

5. SUTARTIES DARBUY ATLIKIMO TERMINAI

5.1. Darbai turi biti atlikti per 6 ménesius nuo Sutarties isigaliojimo dienos. Sutarties
vykdymo metu paaiskéjus nenumatytoms aplinkybéms ir del Sutarties pratesimo nesant
finansavimo trukdziy, Saliy sutarimu Sutartis gali buti pratesta 1 karta 6 ménesiy laikotarpiui.
Darby atlikimo termino pratesimas nustatomas UZsakovo ir Rangovo rasytiniu susitarimu.
Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas tiek, kiek truko ne nuo Rangovo priklausancios
aplinkybeés, dél kuriy negaléjo biti atliekami darbai.

5.1.1. atnaujinimo (modernizavimo) projektas turés biti parengtas nevéliau kaip
per 1 menesj;

5.1.2. atnaujinimo (modernizavimo) darbai turés biiti atlikti ne veliau kaip per 5
menesius.

5.2. Rangovui suteikiama teis¢ j darby pabaigos termino pratesima, jeigu:

5.2.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus
isipareigojimus ir todél Rangovas negali vykdyti darby i$ dalies arba pilnai, arba

5.2.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo darby atlikimo
terminams, arba

5.2.3. I8skirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti; arba

5.2.4. Valstybes ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klititys arba
trukdymai, sukelti arba priskirtini Uzsakovui ir (arba) Uzsakovo samdomiems tretiesiems
asmenims Rangovui trukdo laiku atlikti darbus.
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5.3. Darbus Rangovas vykdo pagal darby vykdymo grafika, nurodytg Ikainoty veikly
sgraSe, kuris gali biiti abiejy Saliy rastisku susitarimu detalizuojamas.

5.4. Rangos darby pradzia pagal sia Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus
reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir Uzsakovo patvirtintas techninis
darbo projektas, i3duotas Statybos leidimas, pasiraSytas statybvietés perdavimo ir priemimo
aktas). Iki darby pradzios Rangovas privalo tinkamai pasirengti darby atlikimui: parengti
visus darby atlikimui reikalingus dokumentus (statinio) techninj darbo projekta, lokalines
samatas, kuriose numatytos sumos pagrindzia ir atitinka Sutartyje numatyta darby kaing ir
kitus reikalingus dokumentus), isigyti reikiamus jrankius, medziagas, kitas priemones ir pan.

5.5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, i3taisyti defektai ir pasiragyti darby priémimo — perdavimo aktai, atliktos
statybos uzbaigimo procediiros teises akty nustatyta tvarka ir UZsakovui perduoti visi su
statinio uzbaigimu ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti Uzsakovas.

5.6. Pastebety darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte
nustatyto galutinio darby atlikimo termino. Visas pretenzijas Uzsakovas pareiskia darby
priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis Uzsakovo papildomy
pretenzijy pareiSkimas dél akivaizdziy darby trakumy negali buti priezastis, kuria remiantis
UZsakovas gali atsisakyti priimti darbus ir (ar) uz juos nemokéti.

5.7. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi biiti suteikta
teisé gauti kokj nors darby atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas privalo rastu pranesti
UZsakovui, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas ir Rangovas
igyja teise j darby atlikimo terminy pratgsimg atitinkamai atidedant darby uzbaigimo data.

5.8. Rangovas turi teis¢ uzbaigti darbus ankséiau sutarto termino.

5.9. Uzsakovas, rastu nurodydamas priezastj, gali bet kada nurodyti Rangovui
sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo
kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi biiti pratesiamas tiek, kiek trunka Darby
sustabdymas.

5.10. Ekspertizés metu pateiktos pastabos modernizavimo (atnaujinimo) projektui turés
biiti pataisytos per 5 darbo dienas nuo pastaby pateikimo dienos.

6. ATLIKTU DARBY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

6.1. Rangovas privalo perduoti Uzsakovui parengto ir suderintoatnaujinimo
(modernizavimo)  techninio darbo projekto 4 (keturis egzempliorius) bei kompiutering
laikmeng (4 CD) bei po 2 (du) egzempliorius pagal Statybos techninio reglamento STR
1.05.06:2005 ,,Statinio projektavimas” 5 priedg — Bendryjy statinio rodikliy, 6 priedg —
Suvestiniy statybos kainos skai¢iavimy.

Atlikto techninio darbo projekto parengimo paslaugy priémimas atliekamas pasiraSant
atlikty paslaugy perdavimo — pri¢mimo aktg.Perleisti visas autoriaus asmenines turtines teises,
numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme, j visg projektine
dokumentacijg ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teis¢ Uzsakovui disponuoti kiiriniais jo
nuozilra ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, jgytas Sios Sutarties pagrindu. Salys nurodo
ir susitaria, kad Siame punkte nurodytos autoriaus turtinés teisés bus laikomos perleistomis
UZsakovui, kai atitinkama projektine dokumentacija arba jos dalis bus perduota Rangovo
Uzsakovui Sioje Sutartyje nustatyta tvarka. Rangovas nurodo ir patvirtina, kad UZsakovas
neprivalo sumokéti Rangovui papildomai uz Siame punkte nurodytas perleistas autoriaus
turtines teises j kiirinius (projekting dokumentacija ir pavienes jos dalis). Siame punkte
nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija.
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Siame punkte nurodyty asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas Uzsakovui suteikia pastarajam
teise savo iniciatyva keisti projekting dokumentacija ir (arba) kitus su ja susijusius ir Rangovo
parengtus dokumentus be atskiro Rangovo ir (arba) kiiriniy autoriy sutikimo.

6.2. Rangovas privalo vykdyti darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis
Sutarties, Lietuvos Respublikos istatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima
reikalingy leidimy ir licencijy gavimg, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima
ir jos perdavima UZsakovui.

6.3. Tarpiniai atlikty darby perdavimai ir priémimai atlickami uz darbus, atliktus per
vieng meénesj, o atlikus visus darbus — priduodamas visas uzbaigtas Statinys. | atlikty darby
aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokeétinos sumos. Darby
priemimo aktg pasiraso: i§ Rangovo puses — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo,
0 i§ UZsakovo pusés — Techninis priziarétojas ir Uzsakovo vadovo jgaliotas asmuo.

6.4. Rangovo atlikti darbai laikomi uzbaigtais, kai yra atlikti visi Sutartyje numatyti
darbai, uZpildytas statybos darby Zzurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties
deklaracijos, kita i§pildomoji dokumentacija, Rangovui priklausantys pateikti pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

6.5. Atlikty darby priémimas atliekamas pasiraSant atlikty darby perdavimo — priémimo
akta, pazyma apie atlikty darby ir islaidy verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2 Akty
egzempliorius Uzsakovui iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZsakovas per 15
(penkiolika) darbo dieny nuo pazymos apie atliktus darbus gavimo dienos priima darbus ir
pasirado, suderina su Biisto ir urbanistinés pletros agentiira pateiktus Aktus, tuo pa¢iu terminu
grazindamas jj Rangovui, arba tuo paCiu terminu priima negin¢ijama atlikty darby dalj ir
pareiSkia rastu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas dél tinkamo darby atlikimo.

6.6. Galutinis darby perdavimas ir pri¢mimas atliekamas pilnai uZbaigus darbus ir
Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning — iSpildomaja dokumentacija.
Rangovas prie§ 10 (desimt) darbo dieny pranesa UZsakovui rastu apie pasirengimg galutinai
perduoti darbus.UZsakovas organizuoja galutinj darby priémima ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo Rangovo praneSimo gavimo dienos ir per sekancias 5 (penkias)
darbo dienas pasiraso perdavimo ir priemimo aktg arba tuo paciu terminu pareiskia rastu
Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas.Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas
pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas
medZiagas.IStaisius darby defektus, darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

6.7. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslepti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti Uzsakovo priémimui, ispéjes ji apie tai
maziausiai prie§ viena darbo diena, bei iforminti paslépty darby akta.

6.8. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiSkéja, kad atlikti darbai neatitinka
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés
medziagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity darby reikalavimy be
Uzsakovo rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei
sudaromas abiejy Saliy pasiraiomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrjstai atsisakius
pasiraSyti Defektinj akta, jis pasirasomas UZsakovo vienadaliskai (vienaalis sandoris) ir
iteikiamas Rangovui pasirasytinai arba i$siunc¢iamas registruotu pastu.

6.9. Uzsakovas turi teise nepasiradyti Akty ir neatlikti mokeéjimy, kol Rangovas savo
saskaita nepasalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei
tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (raStu) dél jy kompensavimo tvarkos. Uzsakovas turi
teis¢ pareiksti Rangovui pretenzijas dél iSaiSkejusiy atlikty darby trikumy, jei blty nustatyta,
kad jie atsirado dél Rangovo Kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, ta¢iau
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tebegaliojant $ia Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems
Sutarties 7.1 punkte. Tokiu atveju Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas istaisyty
nustatytus trikumus savo sgskaita, arba kompensuoty UzZsakovo patirtus nuostolius.

6.10. Rangovas, uzbaiges darbus, dalyvaujant Uzsakovui, teisés akty nustatyta tvarka,
nedelsiant organizuoja Statinio uzbaigimo procedirg ir pateikia teses akty nustatyta tvarka
visg reikiamg dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir
dalyvauja oficialiose procedirose. Rangovas privalo per protingai trumpa laikotarpj pasalinti
Statybos uzbaigimo procediiry metu nustatytus defektus.

7. GARANTIJOS

7.1. Statinio garantinis terminas, skaiiuojant nuo statinio pripazinimo tinkamu naudoti
dienos ir yra:

7.2. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,

7.3. 10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir
kt.);

7.4. 20 (dvidesimt) mety — esant ty¢ia paslepty defekty;

7.5. Rangovas garantuoja, kad Statybos uzbaigimo procediiros metu jo atlikti darbai (ir
paslaugos) atitiks projektavimo techninés uzduoties numatytas savybes, normatyviniy
statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty
ar sumazinty atlikty darby verte.

7.6. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uz isaiskéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu
iSryskeje darby defektai fiksuojami Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas
terminas, per kurj Rangovas pats arba tre¢iyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita
iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo iStaisymo biidg bei tvarka. Rangovas
neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo
Rangovo nepriklausanciy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty
atsakomybe Salinan¢iy aplinkybiy.

7.7. Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos
patiria Uzsakovas, iStaisydamas defekty, jskaitant Uzsakovo kastus ieskant kito rangovo ir
panasiai.

8. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMALI

8.1. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Akcepto raSto gavimo dienos privalo
pasiraSyti Sutartj bei graZinti ja UZsakovui kartu su Sutarties jvykdymo uztikrinimu
(banko garantijg arba draudimo bendroveés laidavimo rasta), kurio verté ne mazesné kaip 10
(desimt) procenty nuo Akcepto raste nurodytos sumos su PVM.Uztikrinimas turi galioti iki
visiSko Rangovo jsipareigojimy UZsakovui ivykdymo iki bus pateiktas Defekty istaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinimas — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimas, tatiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdesimtos) kalendorinés
dienos po Sutarties 5.1.punkte numatyto veliausio sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino
pabaigos.

8.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos apdraudZia
statybos laikotarpiui visus Sutartyje numatytus - statybos ir montavimo darbus pilna
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atstatomaja verte nuo visy galimy riziky Uzsakovo naudai ir jteikia draudimo liudijimg
Uzsakovui.

8.3 Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos apdraudzia
civiline atsakomybe dél Zalos atlyginimo Uzsakovui ir tretiems asmenims, padarytos statybos
objekte dél Rangovo kaltés 43443 Eur/ arba 150 000,00 (Simtas penkiasde§imt tikstanciy lity)
Lt sumai visam statybos laikotarpiui.

8.4. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra
vienintelis uz $io reikalavimo nevykdyma atsakingas asmuo ir padengia visas su Uzsakovui ar
tretiesiems asmenims padaryta 7ala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priesingu atveju
bty padengusi draudimo bendrove.

8.5. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy darby atlikimo pabaigos privalo
pateikti Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima — Lietuvoje ar uzsienyje
registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimg 5 (penkiy) procenty nuo visos
Sutarties kainos. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi biti besalyginis ir
neatSaukiamas ir turi galioti 12 (dvylika) menesiy nuo darby objekto priémimo naudoti
dienos.

8.6. Jeigu Rangovas neapsidraudZia arba neturi galiojancio draudimo, kaip to reikalauja
Sutarties salygos, Uzsakovas gali savo saskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir
mokéti tokiy draudimy jmokas, o tokiy jmoky suma atimama i§ artimiausiy mokeéjimy
Rangovui.

9. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. Uzsakovas turi teise:

9.1.1. kontroliuoti ir priziaréti, ar atlieckamy darby atlikimo eiga, kiekis, kaina,
medziagy kokybe atitinka techninj darbo projekta, Rangovo parengtus jkainotus darby kiekiy
ziniara$Cius, Aktus, saskaitas — faktiras, UZsakovo pateikty medziagy naudojima;

9.1.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal techninj darbo projekta ir
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo
techninio darboprojekto, Saliq patvirtinto kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos darby vykdymo protokoluose
nurodyty ir Rangovo prisiimty Isipareigojimy, UZsakovas turi teise rastu reikalauti salinti
defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus darbus iki
nustatyty statybos darby defekty pasalinimo arba paSalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba
Rangovo sgskaita;

9.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti ju vykdymo, jei statybos eigoje
atsilieckama nuo Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidziami Sutartyje
nurodyti kokybés reikalavimai;

9.1.4. darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita atlikty projektinéje
dokumentacijoje pakeitimus, i§ esmés nekei¢iandius statinio projektiniy sprendimy, bitiny
pirkimo objekto tinkamam funkcionalumui uztikrinti;

9.1.5. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj.

9.2. Uzsakovas jsipareigoja:

9.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po raSytinio Rangovo praymo gavimo
pateikti pastarajam visus sutikimus, igaliojimus ir (ar) Kitus reikalingus leidimus bei
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dokumentus, kad Rangovas galéty veikti kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose
kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su visais darbais;

9.2.2. pateikti statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal
jstatymus ar Kitus teisés aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu
Rangovui bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai Ispéti
Uzsakova ne véliau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkre¢iai kokiy
dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty bati pateikti;

9.2.3. organizuoti ir uztikrinti techninio projekto ekspertizg (jei privaloma vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teis¢s aktais, o tuo atveju jei neprivaloma - savo nuoziiira);

9.2.4. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

9.2.5. sumoketi Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

9.2.6. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti | Statinio darby atlikimo vietg iki
sutartiniy darby pabaigos;

9.2.7. vykdyti Uzsakovo funkcijas ir darby techning prieZitirg. Darby technine prieziiirg
vykdo Uzsakovo paskirtas techninis priZitrétojas. Uzsakovas turi teise Sutarties galiojimo
metu keisti Techninj prizilirétojg arba pasitelkti dar kelis Techninius prizilirétojus, prie$ tai
praneSdamas Rangovui. Techniniu priziaretoju Uzsakovas samdys fizinj (pagal darbo sutartj)
ar juridinj asmenj;

9.2.8. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i$ Rangovo tinkamai atliktus darbus.

9.3. Rangovas turi teise:

9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose
reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos istatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

9.3.2. darby atlikimui Rangovas turi teise pasitelkti subrangovus.

9.3.3. gauti UZzsakovo apmokéjimg uz ivykdytus statybos darbus pagal Sutartyje
nustatytas salygas ir tvarka;

9.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.4. Rangovas jsipareigoja:

9.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Sutartyje numatyty darby pagal nustatytus
darby atlikimo terminus, Rangovas privalo rastiskai apie tai informuoti Uzsakovg ir
nedelsdamas nurodyti konkredias priezastis bei nurodyti darby atlikimo terminy paZeidimo
paSalinimo priemones;

9.4.2. pradéti darbus, suderines su Uzsakovu, savo rizika prisiimdamas patirtas islaidas
uz atliktus darbus, kai ir Uzsakovas:

9.4.2.1. pateikia Rangovui jam privalomus pateikti dokumentus, statybvietés perdavimo
ir priémimo aktg;

9.4.2.2. Rangova informuoja apie paskirta techninj prizitrétoja;

9.4.3. prie§ 3 (tris) darbo dienas iki darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju
dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadova, kuris biity ne
zemesnes kvalifikacijos ir turéty ne mazesn¢ patirtj negu nurodyta Rangovo pasililyme ir kitus
reikalingus specialistus;

9.4.4. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraS8ymo dienos, paskirti
Rangovo atstova ir suteikti jam visus igaliojimus, batinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj.
Rangovo atstovas jgyja teise Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai
Rangovas pranesa Uzsakovui apie jo paskirtg atstova;
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9.4.5. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas,
kad bty tinkamai organizuota Statinio uzbaigimo procediira, paruoiti Statinio uzbaigimo
procedirai visg reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimais ir dalyvauti oficialiose procediirose;

9.4.6. aktyviai dalyvauti Statybos uzbaigimo procediroje, imtis visy priemoniy, kurios
priklauso nuo jo valios, tam, kad buty pasalinti bet kokie esami ir (arba) potencialiis trikumai,
del kuriy nebiity galima atlikti Statybos uzbaigimo procediros ir (arba) kurie bty nurodyti
Statybos uZzbaigimo akte ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiuose dokumentuose.
Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo biiti lojalus Uzsakovui,
teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu buty Salinami bet kokie
projekto defektai ir (arba) Statinio statybos triikumai.

9.4.7. uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i§ Uzsakovo atitinkamus leidimus ir
(ar) jgaliojimus, atlikti visus darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis,
kitais asmenimis. Salys aiskiai susitaria, kad visus darby atlikimo derinimo klausimus
rangovas privalo iSspresti savarankiskai jam UZsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;

9.4.8. vykdyti statybos darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy
reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veiklg (normy, taisykliy)
reikalavimus. Garantuoti, kad darby priemimo metu Jie atitiks techniame darbo projekte
nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamuma techniame darbo projekte numatytam
panaudojimui;

9.4.9. kalendoriniame darby vykdymo grafike pradeéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir
perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki darby
perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

9.4.10. savarankiskai apsirtpinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje
numatytiems darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medZiagas, gaminius, atitinkan¢ius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos
jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy
ir kity medziagy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei
sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti ju kokybe
bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose
sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZsakovui;

9.4.11. keisti su Uzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiska
sutikimg, o darby vykdymo grafika, pasirasant papildomus susitarimus;

9.4.12. laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apieatliktydarby etapus bei apie atlikty
darby priémimo - perdavimo data bei pateikti UZsakovui atlikty Darby perdavimo —
priemimo aktus, iSraSyti saskaitas — faktiiras, kit normatyviniy statybos dokumenty nurodytg
statybos darby atlikimo dokumentacija. UZsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3
(tris) darbo dienas rastu pranesti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kita su projekto
vykdymu susijusia informacija;

9.4.13. sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams bei techniniam prizilirétojui lankytis
rekonstruojamame objekte bei susipazinti su visa darby dokumentacija;

9.4.14. informuoti Uzsakovg apie objekte dirbancius subrangovus.;

9.4.15. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng
statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos
teritorijos gyvenanciy, dirbangiy, poilsiaujan¢iy ir judan¢iy Zzmoniy apsaugg nuo atliekamy
darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba} tretieji
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asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo
alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

9.4.16 saugoti atliktus darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo
meteorologiniy salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar
ju dalyje, kurioje atlickama rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka
Rangovui visg Sutarties galiojimo laikotarpij;

9.4.17. savo saskaita istaisyti darbus, kurie del Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti
ir neatitinkantys Sutarties salygy bei projektineés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita
iStaisyti atlikty darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, iSaiSkéjusius ar atsiradusius
pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui,
Uzsakovui pateikus rastiska pretenzija, ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu
deél defekto pobiidzio jie neturi bati pasalinti anksciau;

9.4.18. darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teises akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, suderintas su Uzsakovu, taip pat atitinkan¢ius jiems keliamus
Lietuvos Respublikos standartus ir normas;

9.4.19. atlikti darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos
atliekas bei i§vezus jas i3 teritorijos pateikti UZzsakovui patvirtinandius dokumentus apie
statybinio lauzo, grunto i§vezimg j tam specialiai skirtas vietas;

9.4.20. esant butinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inzineriniy tinkly
geodezines nuotraukas ir apmokéti jy isleidimo i8laidas;

9.421. esant bitinybei, kartu su Uzsakovu suderinti su inZinerinius tinklus
eksploatuojan¢iomis organizacijomis veikian¢iy inzineriniy tinkly perjungima;

9.4.22. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus darbus juos isardyti;

9.4.23. uztikrinti, kad j rekonstruojamajj statinj, medziagy saugojimo aiksteles ar vietas
nepatekty paSaliniai asmenys;

9.4.24. atlikus darbus, pagal techninio darbo projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne
blogiau negu buvo prie§ pradedant darbus) sutvarkyti tvarkomg statinj ir kitas vietas, kurie
buvo perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu. I§veZti savo statybines atliekas ir statybinj
lauza savo saskaita;

9.4.25. atstatyti gerbavj j pries darby pradzig buvusia padét;;

9.4.26. suteikti darbams Sutarties 7 skyriuje nurodytas garantijas;

9.4.27. atsakyti uz subrangovy atliktus darbus ir Ju kokybe ar padaryta zala;

9.4.28. atliekant Statybos uzbaigimo procedra, pateikti visus reikiamus paaiskinimus,
normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatytg iSpildomaja projekting dokumentacija,
gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus biitinus dokumentus;

9.4.29. savo saskaita sumokeéti uz suvartotg elektros energija, vandenj ir Kkitas
komunalines paslaugas;

9.4.30. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus
Uzsakovo nurodymus.

10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t.y. véluojantis apmoketi uz
atliktus darbus be pateisinamos priezasties, moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekviena
paveéluotg dieng nuo véluojamos sumokéti sumos.

10.2. Uzsakovas turi teise vienasaliskai (be teismo), praneses prie§ 10 (desimt) dieny,
nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos prieZasties nevykdo prisiimty jsipareigojimy.

-

%ﬂ_ L’AZZ?
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Siuo atveju Sutarties jvykdymo uztikrinimas Rangovui negrazinamas ir Uzsakovui
pareikalavus, UzZsakovui sumokama suma, nurodytg Siame uztikrinime.

10.3. Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty darby be pateisinamos
priezasties, Sutarties ivykdymo uztikrinimas Rangovui negrazinamas ir Uzsakovui
pareikalavus, Uzsakovui sumokama suma, nurodytg Siame uztikrinime.

10.4. Jei Rangovas neatlicka visy darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo
uztikrinimas Rangovui negraZinamas ir Uzsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma,
nurodytg Siame uztikrinime. Jei $iuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja
toliau vykdyti Sutartj, jis Uzsakovui papildomai moka 0,05 procento delspinigius uz
kiekvieng pavéluotg diena nuo Sutartyje nurodytos visos Sutarties objekto kainos;

10.5. Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo
prieziliros vykdytojy rastiskus reikalavimus del atlikty darby kokybés ilgiau negu per tris
kalendorines dienas, o esant pagristiems Rangovo argumentams per technologiskai biiting
laikg, Sutarties jvykdymo uztikrinimas Rangovui negrgzinamas ir UZsakovui pareikalavus,
UZsakovui sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime ir jei Siuo atveju, Sutartis
nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj, Rangovas papildomai moka
Uzsakovui 0,05 procento delspinigius uz kiekviena paveluotg dieng nuo Sutartyje nurodytos
Sutarties objekto kainos iki bus iStaisyti defektai.

10.6. Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina defekty, Uzsakovo
nustatyty per garantinj laika, jis atlygina UzZsakovo islaidas, susijusias su defekty $alinimu.

10.7. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties ivykdymo garantija arba, pratesus darby
atlikimo terming, baigiasi jos galiojimo laikas, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties
isipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimo
garantija, kurios suma ne mazesné kaip 10 proc. nuo visos Sutarties kainos.

10.8. Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rastisku susitarimu yra pratgsiamas, Sutarties
ivykdymo uztikrinimo dokumento galiojimas turi buti pratgsiamas Sutarties pratesimo
laikotarpiui.Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uZsienyje
registruoto banko garantijg ar draudimo bendroves laidavimo rasta.

10.9. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip
pat vilkinant darbus ar piktnaudziaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus
interesus, gali atlikti neapmokeéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienagalius sandorius).

10.10. Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepaSalina defekty, UZsakovo
nustatyty per garantinj laika, jis atlygina UZsakovo ilaidas, susijusias su defekty Salinimu.

11. PAKEITIMAI IR PATAISYMAI

I1.1. Jei dél nenumatyty aplinkybiy butina/tikslinga atsisakyti atskiro Sutarties 2.1.
punkte nurodyto objekto darbo, ar butina/tikslinga mazinti darby apimtis, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling samata, kurios pagrindu pagal Sutarties 3.4 punkta koreguojama
Sutarties kaina.

11.2. Jei dél nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy Sutartyje
numatyty atskiry Sutarties 2.1. punkte nurodyto objekto darby (ar jy dalj) biitina keisti kitais,
Ikainoty veikly sarase nurodytais darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaline
samatg bei sialymg dél keistiny darby, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo sitilymo atitikima
rinkos kainoms bei jvykdziusderybas (jei reikalinga), pagal Sutarties 3.4 punkta koreguojama
Sutarties kaina (jos nedidinant).
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11.3. Jei dél nuo Rangovo nepriklausan¢iy aplinkybiy Rangovas negali naudoti
Pasiilyme nurodyty medZiagy/jrangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos
reikalingos medZiagos/jiranga ar pan.), ar del kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliy
nepriklausan¢iy aplinkybiy, batina keisti Sutartyje numatytas medziagas ar iranga, Rangovas
pateikia lokaling samatg bei sitilyma dél keistiny medziagy/jrangos, ir, Uzsakovui sutikrinus
Rangovo = sifilymo atitikima rinkos kainoms bei ivykdzZiusderybas (jei reikalinga),
koreguojama (nedidinant) Sutarties kaina (jei reikia).

11.4. Aplinkybés, salygojancios bitinybe atlikti auks$¢iau minétus Pakeitimus,
pagrindziamos rastu.

11.5. Visi auk$¢iau minéti Pakeitimai turi biiti Uzsakovo patvirtinti rastu.

11.6. Uzsakovas galés pirkti papildomus darbus VieSyjy pirkimy jstatyme nustatyta
tvarka, jei del aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskéty, kad reikia papildomy
darby, nejraSyty j Sutartj, taciau be kuriy negalima uZbaigti Sutarties vykdymo. Tokiy
papildomai sudaryty pirkimo sutar¢iy kaina negali vir§yti 30 procenty pradinés Sutarties
kainos.

11.7. Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar jrangos, medziagy) pirkimas
vykdomas Viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

12. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

12.1. Jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas techningje specifikacijoje, statinio
darbo projekte ir Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir
kity teiseés akty reikalavimy, UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima, arba

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybe, arba

12.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus, arba

12.1.5. atlygintyUZsakovui darby trikumy $alinimo i$laidas.

13. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

13.1. Uzsakovas turi teise, jspéjes Rangova pries 15 (penkiolika) dieny, vienasaliskai
(be teismo) nutraukti Sutartj dél esminio jos paZeidimo. Esminiu Sutarties pazeidimu bus
laikomas, bet kurio jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas;

13.2. Uzsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutart] ir pareikalauti i§ Rangovo
atlyginti UZsakovo nuostolius, jeigu:

13.2.1. Rangovui iskeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla;

13.2.2. Rangovas daugiau nei ménesj veluoja uzbaigti darby etapg arba galutinai pabaigti
darbus;

13.2.3. po rastisko UZsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo darby kokybés uztikrinimo
reikalavimy ar kity Sutarties salygy arba po rastisko UZsakovo jspéjimo jas dar kartg pazeidzia;

13.2.4. Uzsakovui vienagaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti visus iki
Sutarties nutraukimo atliktus darbus, pasirasant perdavimo-priémimo akts. UZsakovas privalo
apmoketi tik uz tinkamai atliktus darbus (jei Sutartis nutraukta dél Rangovo kaltés, i§ mokétinos
sumos iSskaiciaves netesybas ir nuostolius);

13.2.5. Sutarties jvykdymo uztikrinima (banko garantija arba draudimo bendroves
laidavimo rasta) i¥daves subjektas negali jvykdyti savo jsipareigojimy, o Rangovas,
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Uzsakovui radtu pareikalavus per nustatyta terming nepateikia naujo Sutarties jvykdymo
uztikrinimo tomis paciomis sglygomis, kaip ir ankstesnysis.

13.3. Rangovas turi teise vienaSaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti
nuostolius, jeigu Uzsakovas be pateisinamy prieZas¢iy véluoja apmokéti daugiau kaip 90
kalendoriniy dieny, nuo PVM saskaitos faktiiros iSraSymo dienos uz perduotus—priimtus
tinkamai atliktus darbus, i§skyrus Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali biiti
atidetas.

13.4. Uzsakovui arba Rangovui vienaSaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo
perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasira$ant priémimo -
perdavimo akta. UZsakovas privalo apmokeéti tik uz tinkamai atliktus darbus, i% mokétiny
sumy i$skaiciuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

13.5. Salys neturi teisés vienasaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

13.6. Salys turi teis¢ nutraukti Sutartj abipusiu rastisku sutarimu.

14. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

14.1. Salis gali bti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybes dél ypatingy ir
nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jegos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios
Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé
kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jegos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir Saliy teises, pareigos ir
atsakomyb¢ esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybeéms taisyklése™ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés
nutarimas Nr. 840 ,.Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

14.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per
3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradimg)
informuoja apie tai kita Salj, pranesdama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukme ir tikétina
poveikj. Jei Uzsakovas rastu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus
pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy
vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

14.4. Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy
visiSkai ar i§ dalies bty nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

14.5. Jeigu Sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure),
émesi visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo
susijusias iSlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Sutartis biity tinkamai
ivykdyta, Sutarties Salies nesugebejimas jvykdyti Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus
traktuojamas kaip Sutarties paZeidimas ar Sutarties isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas
atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force
majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo pranesimo
momento. Laiku nepraneSusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy priesingu atveju
bty buve i$vengta, atlyginima.
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14.6. Jei nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas
Simtas aStuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties ivykdymo termino
pratgsimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali bati Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis
turi teis¢ nutraukti Sutartj jspédama apie tai kitg Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.
Jei pasibaigus Siam 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jegos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys
atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

15. GINCU SPRENDIMAS

15.1. Salys susitaria, kad kiekvienas ginCas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$
Sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprendZiamas deryby biidu. Jeigu anks¢iau nurodyti gincai,
nesutarimai ar reikalavimai negali buti iSspresti deryby keliu per dvidesimt keturias
kalendorines dienas, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta
tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

16. KITOS SUTARTIES SALYGOS

16.1. Pastabas dél vykdomy darby gali pateikti statinioprojekto vykdymo prieziiros,
techninés priezifiros vadovai rastu — jrasais statybos darby zurnale ir UZsakovas.

16.2. Sutartis jsigalioja, kai jg tinkamai pasira$o abi Sutarties Salys ir kai Rangovas
pateikia UZsakovui reikalaujama Sutarties ivykdymo uztikrinimo garantija.

16.3. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy darby uZbaigimo ir
atsiskaitymo uZ juos, bei kity sutartiniy isipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai
Rangovas pagal $ia Sutartj jvykdo savo isipareigojimus UZsakovui, jeigu ji yra tinkamai
ivykdyta ir pilnai apmokéta, jei ji nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu abi Salys
susitaria jg nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar jstatymy nustatytais
atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybes sprendimu.

16.4. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i8skyrus
tokias, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslas ir tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy
tarnybos  sutikimas.VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus
supaprastintg pirkimg sudarytos sutarties verte yra mazesne kaip 2896 Eur/ arba 10 000 Lt (be
pridetinés vertés mokes¢io) arba kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus mazos vertés pirkima.

Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia
kitai Saliai rasStiSkg prasymg keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindzianciy prasSyme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopijas. | pateikta praSyma pakeisti
atitinkamg Sutarties sglyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dieny.
Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi Pirkéjas. Salims
tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygy keitimo ir teisés akty nustatyta tvarka gavus Viesujy
pirkimy tarnybos sutikima keisti Sutarties salygas, Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris
yra Sutarties neatskiriama dalis.

16.5. Salys laiko paslaptyje Sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos
principus ir metodus, kuriuos suzinojo vykdant Sutartj, i$skyrus atvejus, kai & informacija yra
vieSa arba $i informacija atskleista istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant
Sutart] suzinota informacija apie kita Salj ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija,

=
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kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai Sios informacijos gali biti reikalaujama
istatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viesai Zinoma.

16.6. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali bt apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas
arba Uzsakovas.

16.7. Kiekviena Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties
pasiraSymu, ir vykdymu, i§skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

16.8. Rangovo apskaita privalo biti vedama taip, kad bity galima jvertinti pateikty
apmokejimui pagal Sutartj sgskaity teisingumg. Visi sanaudas ir pajamas pagal Sutartj
patvirtinantys dokumentai turi biti saugomi 10 mety nuo galutinio mokeéjimo pagal Sutartj.

16.9.Sutarties vykdymo metu, Kkai subrangovai netinkamai vykdo Isipareigojimus
Rangovui taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajégiis vykdyti isipareigojimy Rangovui dél
iSkeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali
pakeisti subrangovus. Apietai jis turi informuoti UZsakovg nurodydamas subrangovo
pakeitimo prieZastis. Gaves tokj pranesima, Uzsakovas kartu su Rangovu jformina Papildomag
susitarimg del subrangovy pakeitimo, pasirasomu abiejy sutarties Saliy. Sie dokumentai yra
neatskiriama sutarties dalis. Si sutarties salyga taikoma tuomet, jei pasitlyme Rangovas
nurodo, kad ketina pasitelkti subrangovus.

16.10. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos
Sutarties sglygos lieka ir toliau galioti.

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Visi su Sutartimi susije prane§imai, prasymai, kiti dokumentai ar susirasingjimas
yra siunciami faksu, jteikiami pasiragytinai, Ju originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai
asmeniSkai ar siunéiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu. Siystas prane$imas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad
siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siun¢iamas faksu.Apie savo adreso ar
kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj.Kol apie pasikeitusj adresg
nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai/pranesimai yra laikomi
gautais.

17.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

17.3. Sutartis sudaroma dviem vienodg juridiniggalig turinéiais egzemplioriais — po
vieng kiekvienai i§ Saliy.

18. SUTARTIES DOKUMENTAI

18.1. Prie Sutarties pridedami sie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

18.1.1. Jkainotas veikly sarasas (originalai saugomi Centrinéje vieSyjy pirkimy
informacingje sistemoje (toliau CVP IS));

18.1.2.  Projektavimo techniné uzduotis (jskaitant perkanc¢iosios organizacijos
patikslinimus / paaiskinimus) (originalai saugomi CVP IS);

18.1.3. Akcepto rastas, isduotas [irasykite datq] (originalai saugomi CVP IS);

18.1.4. Rangovo pasitlymas pirkimui su jo priedais (originalai saugomi CVP IS);

18.1.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai (originalai saugomi perkan¢iojoje
organizacijoje);
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18.1.6. Draudimo polisai (originalai saugomi perkanc¢iojoje organizacijoje);
18.1.7. Atlikty darby akty formos (priedas Nr.1)

19. SUTARTIES SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZzsakovas

Uzdaroji akciné bendrove
»~Druskininky buty tkis*

imonés kodas 152007157

Ligonines g.12, LT-66249 Druskininkai
Tel. nr. 8 31352100,

a.s. LT49 7300 0100 0222 1444

AB ,,Swedbank*

Direktore ' Vladzé Prunskiené

Rangovas
Uzdaroji akciné bendrové ,,Expolita“
Imoneés kodas 302515386
Ligoninés g. 8, Alytus
Tel. nr. 8600 00374
a.s. LT52 4010 0409 0056 3839
AB ,,DNB NORD* banko Alytaus skyrius

Direktorius 7, Vytas Arbaciauskas
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Sutarties 1 priedas

ATLIKTU DARBU ATKTO FORMA Nr.
20

Ataskaitinis laikotarpis nuo _ <data> iki_ <data>

Rangovas:

UZsakovas: Uzdaroji akciné bendrové "Druskininky buty tkis"
Sutarties Nr.:<Numeris>.

Sutarties pavadinimas: DAUGIABUCIO NAMO, ESANCIO GARDINO G. 70
DRUSKININKAIL, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIO DARBO

PROJEKTO PARENGIMO, STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS IR
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) DARBU ATLIKIMO
Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas jvykdé savo jsipareigojimus

pagal auksc¢iau nurodytos sutarties

darbus (paslaugas):
Sumos pateikiamos (valiutos pavadinimas)

etapg. Rangovas atliko Uzsakovui $iuos

Eil. Nr.
pagal
Ikainota
veiklos

sarada

Nuolatiniy
Darby/paslaugy
veiklos (etapo)

pavadinimas

Sutartiné
darbo kaina,

be PVM

Atlikta darby (paslaugy)
nuo statybos pradzios

iskaitant ataskaitinj

laikotarpj

Atlikta darby (paslaugy)
nuo statybos pradzios iki

ataskaitinio laikotarpio

Atlikta darby (paslaugy)

per ataskaitinj laikotarpj

%

Suma

%

Suma

%

Suma

Suma be PVM:;

PVM({tarifas} suma

Suma su PVM:;

Suma mokéjimui:

Sis aktas neatleidZia Rangovo bei Uzsakovo nuo kity sutartiniy isipareigojimy pagal auks¢iau

nurodyta sutartj vykdymo.

UZsakovo atstovas

Vardas,
pavardé:
Pareigos:
Parasas:
Data:
AV.

Techninés priezitiros atstovas

Vardas,
pavardé:
Pareigos:
Parasas:
Data:
AV.

Vardas,
pavardé:

Pareigos:

Parasas:

Data:
AV.

Rangovo atstovas




