VGTU sutarciy
registro Nr. MICH? @

SUSITARIMAS NR., %5
PRIE 2014 M. GRUODZIO MEN. 11 D,
PRODUKTY DIZAINO, INOVACIIU IR KURYBINIU INDUSTRIJU CENTRO ,,LINK MENU
FABRIKAS*, ESANCIO LINKMENY G. 28, VILNIUJE, PASTATO KAPITALINIO REMONTO
DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR REMONTO DARBU
(PROJEKTO NR. VP2-1.1-SMM-04-V-02-015)
RANGOS SUTARTIES NR. 11969

2015 M. Aeedse o A d.
\(ilmgls

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (toliau — UZsakovas), atstovaujamas rektoriaus Alfonse

Danifino, veikianfio pagal universiteto statuta, ir UAB ,Irdaiva® (toliau — Rangovas), atstovaujama
direktoriaus Irmanto Kubiliaus, veikiandio pagal imonés jstatus,

toliau kartu vadinami wSalimis®, o kiekvierias atskirai — ,,Salimi“, siekdamos kuo geriausio rezultato
atliekant darbus, skirtus jgyvendinti UZsakovo vykdoma projekts ,,.VGTU ir Edinburgo Neipiero universitety
Produkty dizaino, inovacijy ir kiirybiniy industrijy centro ,,LINK MENU fabrikas® sukGirimas®, projekto
kodas Nr. VP2-1,1-SMM-04-V-02-015, bei atsizvelgusios i 2015 m. rugpjiitio 13 d. UAB ,Irdaiva® rajta
Nr. 2240, dél objekto Linkmeny g. 28, Vilniuje sutarties termino pratesimo ir vadovaudamosi Sutarties 6.2,
punkty, Salys sudaro & papildoma susitarima Nr. &, kuriuo susitaria:

1. Pratesti Sutartyie numatyty darby atlikimo terming iki 2015 m. rugséjo 30 d.

2. Susitarimas jsigalioja kai bus gautas Viedyjy pirkimy tarnybos sutikimas dél sutarties termino
pratesimo, ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

3. Sutarties salygos, nepaminétos Susitarime, lieka nepakeistos ir Salys patvirtina juy galiojima.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodos juridinés galios egzemplioriais, po vieng kiekvienai i¥ Saliy.
5. PRIDEDAMA. Darby (veikly) atlikimo kalendorinis grafikas, 1 lapas.
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