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Vilnius 
 
 

AB LESTO (toliau – Užsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Aido Ignatavičiaus, veikiančio 
pagal bendrovės įstatus, ir A. Žilinskio ir ko UAB  (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus dr. 
Žilvino Žilinskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią sutartį 
(toliau – Sutartis). 
 

1. SUTARTIES OBJEKTAS 
 

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis, išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties 
priede Nr. 5, Sutartyje (Nr. 1139) 110/35/10 kV Kuršėnų transformatorių pastotės, Pramonės g. 39 B, 
Kuršėnų sav., Šiaulių r., rekonstravimo darbus (toliau – Darbai), pateikti įrangą (toliau - Įranga), 
parengti darbo projektą (toliau – Darbo projektas) ir suteikti personalo instruktavimo paslaugą (toliau 
– Paslauga) (Investicinio projekto Nr.1T4022030143), ir perduoti šių Darbų, Darbo projekto bei Paslaugos 
rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus, Darbo projektą, suteiktą Paslaugą ir 
sumontuotą Įrangą ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka. 
1.2. Ši Sutartis sudaryta remiantis Užsakovo Viešųjų pirkimų komisijos 2014 m. rugsėjo 2 d. posėdyje 
protokolu Nr.14PP-2903 patvirtintomis Skelbiamų supaprastintų derybų pirkimo sąlygomis (toliau – 
Sąlygos), Rangovo 2014 m.               d. pasiūlymu bei 2014 m.                d. galutiniu pasiūlymu (toliau – 
Pasiūlymas). 
 

2. DARBŲ, DARBO PROJEKTO, ĮRANGOS BEI PASLAUGOS APIMTYS IR KAINA 
 
2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų, Darbo projekto apimtys, tiekiamos Įrangos kiekiai bei teikiamos 
Paslaugos apimtys pateikiami Sutarties priede Nr. 1. Rangovas Darbams atlikti naudoja Užsakovo 
transformatorinę alyvą, nurodytą Sutarties priede Nr. 5 Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę 
koreguoti Darbų apimtis. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka 
nukrypdamas nuo projekto, Užsakovas Rangovui neapmoka. 
2.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę atsisakyti Darbų, Darbo projekto, Įrangos, 
Paslaugos arba mažinti jų apimtį, nurodytą Sutarties priede Nr. 1, iki 10 procentų visos apimties, jeigu 
parengus darbo projektą paaiškėja, kad reikalingi medžiagų ir darbų kiekiai yra mažesni nei projekte (kuris 
buvo pateiktas su Sąlygomis), tai atitinkamai Šalims raštiškai užfiksuojant darbo projekte ar 
atskirame rašytiniame susitarime. 
2.3. Bendra maksimali Sutarties kaina yra – 3.884.100,00 Eur (Trys milijonai aštuoni šimtai 
aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai vienas šimtas eurų 00 ct) įskaitant PVM. Bendrą maksimalią Sutarties 
kainą sudaro: 
2.3.1. Darbų kaina –                 Eur (                       );  
2.3.2. Darbo projekto kaina –                Eur (                ); 
2.3.3. Įrangos kaina –                      Eur (                        ); 
2.3.4. Personalo instruktavimo paslaugos kaina –             Eur (                   ); 
2.3.5. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 674.100,00 Eur (Šeši šimtai septyniasdešimt keturi 
tūkstančiai vienas šimtas eurų 00 ct). 
2.4. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo, Darbo projekto parengimo, Įrangos tiekimo, Paslaugos teikimo 
faktinės išlaidos yra mažesnės už Sutarties 2.3. punkte nustatytą bendrą maksimalią Sutarties kainą, 
Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos Sutarties 2.3. punkte nurodytos bendros maksimalios 
Sutarties kainos, t.y. galutinė Rangovui mokama suma už atliktus Darbus, parengtą Darbo projektą, 
sumontuotą Įrangą bei suteiktą Paslaugą, gali būti mažesnė negu numatyta Sutarties 2.3. punkte. 
2.5. Jeigu vadovaujantis Darbo projektu, kuris bus parengtas vadovaujantis Rangovo pasiūlyta Įranga, 
faktiniai medžiagų ar Darbų kiekiai pasikeitė lyginant su Rangovo Pasiūlyme nurodytais kiekiais, 
Užsakovo mokėtina suma Rangovui negali viršyti Sutarties 2.3. punkte nurodytos bendros maksimalios 
Sutarties kainos. 
2.6. Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytam PVM dydžiui, PVM bus 
apskaičiuojamas galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taikant PVM dydį, galiojantį prievolės 
apskaičiuoti PVM atsiradimo momentu.  



2.7. Rangovas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su 
Sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis 
(Rangovui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Bendra maksimali Sutarties kaina jokiais atvejais 
nebus didinama, išskyrus atvejį Sutarties 2.6 punkte. Įsipareigojimų vykdymo kainos padidėjimas 
nesuteikia Rangovui teisės sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu. 

 
3. DARBŲ KOKYBĖ 

 

3.1. Rangovas naudoja tik AB LESTO patvirtintų techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančius 
gaminius bei statybines medžiagas. Atliekamų Darbų ir medžiagų kokybė turi atitikti galiojančių teisės aktų 
normų ir standartų reikalavimus: visos privalomos sertifikuoti medžiagos ir gaminiai turi turėti Lietuvos 
Respublikoje galiojančius sertifikatus. 
3.2. Rangovas yra atsakingas už visus atliktų Darbų trūkumus nepriklausomai nuo to ar jie buvo aptarti 
Darbų priėmimo metu ar ne (t.y. tiek už akivaizdžius trūkumus, tiek už paslėptus trūkumus).  
3.3. Rangovas garantuoja, kad Darbo projekto rezultato (projektų) priėmimo metu pateikti projektai atitiks 
Sutartyje nustatytus reikalavimus. 
3.4. Rangovas garantuoja, kad priėmimo metu jo atliktų Darbų rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus 
reikalavimus, jis yra be trūkumų, kurie panaikintų arba sumažintų Darbų rezultato vertę arba tinkamumą 
įprastam panaudojimui. 
3.5. Jei Rangovo atliktų Darbų rezultatai darbų priėmimo metu neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose 
nurodytų reikalavimų, Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis nustatytus Darbų trūkumus pašalinti 
per 7 kalendorines dienas nuo pranešimo apie trūkumus gavimo, jei Užsakovas nenustato ilgesnio 
termino. 
3.6. Atliktų Darbų garantinis terminas negali būti trumpesnis už nurodytą Lietuvos Respublikos Statybos 
įstatyme: statiniui – 5 metai, paslėptiems statinio elementams – 10 metų, įrenginiams ir medžiagoms – 2 
metų garantija, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų garantija, 
skaičiuojant nuo statybos akto ir jo priedų pasirašymo dienos. Įrenginiams ir medžiagoms – 2 metų 
garantija skaičiuojama nuo Užsakovo statybos užbaigimo akto ir jo priedų pasirašymo dienos.  
3.7. Užsakovas apie pastebėtus per garantinį terminą Darbų trūkumus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 
darbo dienas praneša Rangovui raštu (faksu ar elektroniniu paštu). Rangovas įsipareigoja per 7 
kalendorines dienas, jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, nuo pranešimo apie trūkumus gavimo 
(gavimo data laikoma pranešimo apie trūkumus išsiuntimo faksu ar elektroniniu paštu momentas), jei 
Užsakovas nenustato ilgesnio termino, pašalinti šiuos trūkumus savo sąskaita ir atlyginti Užsakovui dėl 
trūkumų šalinimo patirtus tiesioginius nuostolius.  
3.8. Rangovas, per Užsakovo nustatytą terminą nepašalinęs per garantinį terminą nustatytų trūkumų, 
Užsakovui pareikalavus, moka 0,05 procento dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo visos Darbų kainos, 
už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų bendros maksimalios 
Sutarties kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. 
Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių 
atlyginimą.  
 

4. PASLAUGŲ KOKYBĖ 
 

4.1. Rangovas užtikrina, kad Paslaugų priėmimo metu Paslauga atitiks Sutartyje bei teisės aktuose 
nustatytus reikalavimus bei įprastai tokio pobūdžio paslaugoms keliamus reikalavimus. 
4.2. Jei Paslaugos kokybė neatitinka Sutarties 4.1. punkte nurodytų reikalavimų, Rangovas atsako 
įstatymų nustatyta tvarka. 
 

5. ĮRANGOS KOKYBĖ 
 

5.1. Įrangos kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, Užsakovo nustatytus 
techninius ir Sutarties reikalavimus ir patvirtinta kokybės sertifikatais (techniniais dokumentais), kurie 
pateikiami kartu su įranga. 
5.2. Rangovas patvirtina, kad perduodama Įranga yra tinkama naudoti pagal jos tikslinę paskirtį, kad nėra 
paslėptų Įrangos trūkumų, dėl kurių įrangos nebūtų galima naudoti pagal jos tikslinę paskirtį arba dėl kurių 
sumažėtų Įrangos naudingumas. 
5.3. Įrangai ir medžiagoms nustatomas 2 metų garantijos terminas, skaičiuojamas nuo statybos užbaigimo 
akto pasirašymo dienos. Garantinių įsipareigojimų galiojimo terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, per 
kurį Rangovas šioje Sutartyje nustatyta tvarka šalina nustatytus defektus, atsiradusius garantinio laiko 
metu (trūkumus), už kuriuos atsako Rangovas. 



5.4. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis pašalinti per garantijos terminą nustatytus Įrangos 
trūkumus arba pakeisti trūkumų turinčią Įrangą kokybiška šiomis sąlygomis: 
5.4.1. gedimų, susijusių su pirminių grandinių įrangos pakeitimu ar remontu, pašalinimo terminas per 
garantijos terminą yra ne ilgesnis kaip 20 darbo dienų nuo raštiško Užsakovo pranešimo apie gedimą 
gavimo dienos; 
5.4.2. gedimų, nesusijusių su pirminių grandinių Įrangos pakeitimu ar remontu, pašalinimo terminas per 
garantijos terminą yra ne ilgesnis kaip 48 valandos nuo raštiško Užsakovo pranešimo apie gedimą gavimo 
dienos; 
5.4.3. keičiant sugedusią Įrangą nauja, ji privalo būti sumontuota senosios vietoje, suderinta ir parengta 
eksploatacijai Rangovo lėšomis per Sutarties 5.4.1. arba 5.4.2. papunkčiuose nurodytą laikotarpį.  
5.5. Rangovas, per Sutarties 5.4. punkte nustatytus terminus nepašalinęs darbų priėmimo metu ar per 
garantinį terminą atsiradusių defektų, arba tokios Įrangos nepakeitęs kokybiška, moka Užsakovui 0,05 
procento dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo Sutarties 2.3.3. papunktyje nurodytos Įrangos kainos už 
kiekvieną uždelstą dieną, tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų bendros įrangos kainos. 
Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius. Užsakovui 
pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, delspinigiai įskaitomi į nuostolių atlyginimą. 
5.6. Per garantinį terminą pakeičiamai Įrangai arba jos detalei suteikiamas 2 metų garantijos terminas 
skaičiuojamas nuo pakeičiamos Įrangos ar jos detalės priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. Bet 
kokiu atveju, garantijos laikotarpis remontuojamai arba keičiamai Įrangai ar jos detalėms neviršys 4 metų 
nuo objekto statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos.  
 

6. DARBŲ, DARBO PROJEKTO, ĮRANGOS TIEKIMO BEI PASLAUGOS ATLIKIMO TERMINAI IR 
PRIĖMIMO TVARKA 

 
6.1. Rangovas Darbus pradeda iš karto po Sutarties pasirašymo, pagal Sutarties Šalių suderintą darbų 
vykdymo grafiką, pridedamą Sutarties priede Nr. 2 (toliau – Grafikas), kuris yra neatskiriama šios Sutarties 
dalis ir įsipareigoja juos užbaigti: 
6.1.1.  Sumontuoti Įrangą, parengti darbo projektą ir atlikti Darbus – ne vėliau kaip iki 2016 m. birželio 
30 d.; 
6.1.2. Rangovas įsipareigoja Paslaugą suteikti ne vėliau kaip 7 kalendorinės dienos iki trečio etapo 
pabaigos.  
6.2. Darbai atliekami etapais, nurodytais tarp Sutarties Šalių suderintame darbų vykdymo Grafike, kuris 
yra neatskiriama šios Sutarties dalis.  
6.3. Šalių rašytiniu sutarimu Įrangos montavimo, Darbų atlikimo, Darbo projekto parengimo, Paslaugos 
suteikimo pradžios, pabaigos ar etapų terminai gali būti pratęsti jeigu: 
6.3.1. Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį ir todėl Rangovas negali 
tinkamai vykdyti savo įsipareigojimų; 
6.3.2. Užsakovo pateikiami papildomi nurodymai Rangovui turi įtakos Rangovo įsipareigojimų vykdymo 
terminams; 
6.3.3. Rangovo darbų atlikimo terminus įtakoja ypač nepalankios meteorologinės sąlygos (ši sąlyga 
taikoma tik tuo atveju, jei darbai vykdomi pagal Sutartimi nustatytą darbų atlikimo Grafiką, kuriame aiškiai 
nurodyta, kokiais terminais atliekami konkretūs darbai (įskaitant žemės darbus) ir tik žiemos metu (nuo 
gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d.); 
6.3.4. valstybės ar savivaldos institucijų veiksmai arba bet kokios kitos kliūtys priskirtinos Užsakovui ir 
(arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims, trukdo Rangovui laiku vykdyti savo įsipareigojimus; 
6.3.5. vykdyto pirkimo procedūros vėlavo, ir vėlavimo terminas yra ilgesnis nei 1 mėnesio skirtumas nuo 
Sąlygose nurodytos preliminarios Sutarties pasirašymo datos iki faktinės Sutarties pasirašymo datos. 
6.4. Šalys įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti kitą Šalį apie Sutarties 6.3 punkte nurodytų aplinkybių 
atsiradimą.  
6.5. Rangovas neatlikęs visų Darbų bei nesumontavęs Įrangos, neparengęs Darbo projekto iki Sutarties 
6.1.1. punkte nurodyto termino, Užsakovui pareikalavus, moka 0,05 procento dydžio delspinigius nuo 
bendros maksimalios Sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau delspinigių suma negali viršyti 
10 procentų bendros maksimalios Sutarties kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl tokio 
vėlavimo Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus 
nuostolius, delspinigiai įskaitomi į nuostolių atlyginimą. 
6.6. Rangovas nesuteikęs Paslaugos iki Sutarties 6.1.2. punkte nurodyto termino, Užsakovui 
pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo Sutarties 2.3.4. papunktyje 
nurodytos kainos už kiekvieną uždelstą dieną. 
6.7. Darbai, Darbo projektas ir sumontuota Įranga priimami Grafike numatytais etapais. Darbai priimami ir 
priėmimo dokumentai įforminami pagal teisės aktų nustatytą tvarką ir reikalavimus bei šios Sutarties 
sąlygas: 



6.7.1.  Darbai ir Įranga priimami, kai atlikti visi Grafike numatyto atitinkamo etapo Darbai bei pateikta 
reikiama dokumentacija; 
6.7.2. Grafiko paskutiniame etape Darbai ir Įranga priimami galutinai užbaigus Sutartyje numatytus 
Darbus, parengus visus reikiamus dokumentus. 
6.8. Visus Sutartyje nurodytus Darbus, Darbo projektą, Įrangą, Paslaugas priima Užsakovo sudaryta 
komisija arba jo atstovas, dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui. 
6.9.Apie Darbų, Darbo projekto, Paslaugos galutinį atlikimą Rangovas raštu praneša Užsakovui ne vėliau 
kaip prieš 2 darbo dienas iki numatomo atliktų Darbų, Darbo projekto bei Paslaugos rezultato priėmimo. 
6.10. Atliktų Darbų, pateiktos Įrangos, parengto darbo projekto bei suteiktos Paslaugos priėmimas 
įforminamas aktu, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas – perdavęs atliktus Darbus, Darbo 
projektą, pateiktą Įrangą bei suteiktą Paslaugą. Pastarasis surašomas dviem egzemplioriais, po vieną 
egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai. 
6.11. Nustačius atliktų Darbų trūkumus Užsakovas savo pasirinkimu turi teisę priimti atliktus Darbus ir 
nustatyti terminą trūkumams pašalinti arba atsisakyti priimti Darbus ir nustatyti terminą trūkumams 
pašalinti. Abiem atvejais Užsakovas turi teisę sustabdyti apmokėjimą iki trūkumai bus pašalinti. Per 
nustatytą terminą nepašalinus trūkumų, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 
procento nuo netinkamai atliktų Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną bei atlygina 
Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia delspinigiai. Rangovui nustatytu 
terminu nepašalinus trūkumų, Užsakovas turi teisę Rangovo sąskaita pasitelkti trečiuosius asmenis 
trūkumams pašalinti. Užsakovas šiais atvejais taip pat gali pasinaudoti ir kitomis teisėmis, nustatytomis 
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.665 straipsnyje. Rangovui laiku neatvykus pašalinti defektų ir/ar 
jų nepašalinus pagal Sutarties numatytus terminus, Rangovas Užsakovui moka 144,81 eurų dydžio baudą 
už kiekvieną atvejį.  
6.12.Rangovas Užsakovui pareikalavus moka 86,89 eurų baudą už pakartotiną (trečią ir sekantį) 
Užsakovo sudarytos komisijos ar jo atstovo iškvietimą priimti užbaigtus Darbus, nustačius trūkumus, 
kuriuos prieš kviečiant Užsakovo komisiją ar jo atstovą, Rangovas turėjo būti pašalinęs. 
6.13. Jeigu Užsakovas savo ūkinėje - komercinėje veikloje pradeda naudoti bet kuriuos Darbus ir/ar 
Įrangą, laikoma, kad šiuos Darbus ir/ar Įrangą Užsakovas priėmė nuo naudojimosi dienos pradžios ir 
atsako už jų atsitiktinį žuvimą ir praradimą. Rangovo prašymu Užsakovas ne vėliau kaip per 7 
kalendorines dienas nuo tokio prašymo gavimo privalo pasirašyti atitinkamą Aktą. 
6.14. Vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis apskaičiuotus delspinigius, baudas ir nuostolius dėl 
Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš bet kokių Rangovui 
atliekamų mokėjimų. 
 

7. PREKIŲ PERDAVIMO RANGOVUI TVARKA  
 

7.1. Rangovui perduodamos Prekės, nurodytos šios Sutarties priede Nr. 5. 
7.2. Prekių perdavimo/pristatymo tvarka: 
7.3. Rangovas turi iš anksto suderinti Prekių atsiėmimą iš Užsakovo sandėlio.  
7.4. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika nuo Prekių priėmimo iš Užsakovo sandėlio momento iki 
tinkamo atliktų Darbų perdavimo pagal šią Sutartį momento tenka Rangovui.  
7.5. Prekių priėmimas – perdavimas įforminamas transporto važtaraščiu.  
7.6. Transporto važtaraščius, surašytus dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, pasirašo 
Užsakovo atstovas ir Rangovas. 
 

8. APMOKĖJIMO UŽ ĮRANGĄ, DARBO PROJEKTĄ, DARBUS BEI PASLAUGĄ TVARKA IR 
TERMINAI 

 
8.1. Užsakovas sumoka Rangovui Grafike numatytais mokėjimų etapais už faktiškai sumontuotą Įrangą, 
faktiškai atliktus Darbus, parengtą Darbo projektą bei faktiškai suteiktą Paslaugą per 60 kalendorinių dienų 
po atliktų Darbų, parengto Darbo projekto, patiektos ir sumontuotos Įrangos bei suteiktos Paslaugos 
abiejų Šalių pasirašyto priėmimo – perdavimo akto ir Rangovo pasirašytos Sąskaitos gavimo dienos. 
8.2. Visi mokėjimai ir atsiskaitymai pagal Sutartį bus vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – 
litais. Sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos Respublikoje įvedus eurą, nuo euro įvedimo dienos visos 
Sutarties ir kitų su Sutarties sudarymu ir (ar) bei vykdymu susijusių dokumentų nuorodos į litus laikomos 
nuorodomis į eurus, o dydžiai, išreikšti litais, nekeičiant Sutarties, laikomi dydžiais, išreikštais eurais, šiuos 
dydžius apskaičiuojant pagal teisės aktų nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą ir suapvalinus teisės 
aktų nustatytomis sąlygomis. 
8.3. Rangovui už faktiškai atliktus Darbus, parengtą Darbo projektą, faktiškai suteiktas Paslaugas bei 
faktiškai patiektą ir sumontuotą Įrangą Užsakovas sumoka vadovaujantis Sutartyje/Rangovo Pasiūlymo 
sustambintų darbų kiekių žiniaraščiu, kurios yra neatskiriama Sutarties dalis nurodytais įkainiais ir 



faktiniais kiekiais. Galutinė bendra maksimali Sutarties kaina, nurodyta Sutarties 2.3. punkte, įvertinus 
atliktų Darbų, parengto Darbo projekto, patiektos Įrangos, suteiktos Paslaugos kiekius, gali būti 
mažinama. 
8.4. Rangovas, išrašydamas Sąskaitą ir atliktų Darbų, parengto Darbo projekto, sumontuotos Įrangos 
perdavimo - priėmimo aktus, nurodo Sutarties datą ir numerį, investicinio projekto numerį. 
8.5. Rangovas pasirašytus atliktų Darbų, parengto Darbo projekto, sumontuotos Įrangos ar suteiktos 
Paslaugos perdavimo – priėmimo aktus pateikia adresu: Tilžės g. 68, Šiauliai (AB LESTO Šiaulių  
regionas). Rangovas pasirašytas Sąskaitas nuskenuoja ir *.pdf formatu pateikia el. paštu 
saskaitos.siauliai@lesto.lt. 
8.6. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei: 
8.6.1. po atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir objekto statybos užbaigimo akto 
pasirašymo dienos paaiškėja atliktų Darbų trūkumai, jeigu jų nebuvo įmanoma pastebėti Darbų ar Įrangos 
perdavimo - priėmimo metu; 
8.6.2. po atliktų Darbų ar pateiktos Įrangos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir/ar objekto statybos 
užbaigimo akto pasirašymo ar objekto techninio įvertinimo dienos paaiškėja, kad Užsakovui padaryti 
nuostoliai dėl Rangovo kaltės (pvz. sugadinta įranga, pažeistos komunikacijos, tinklai ir pan.) – iki 
nurodytų aplinkybių pašalinimo momento; 
8.6.3. Rangovas nevykdo kitų savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį – iki nurodytų aplinkybių pasibaigimo 
momento. 
8.7. Užsakovas, nesant apmokėjimo sulaikymo pagrindų, nesumokėjęs už patiektą Įrangą, atliktus 
Darbus, parengtą Darbo projektą ir suteiktą Paslaugą per Sutartyje nustatytus terminus, Rangovui 
pareikalavus, moka Rangovui 0,05 procento nuo laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už 
kiekvieną uždelstą dieną. 
8.8. Vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis apskaičiuotus delspinigius, baudas ir nuostolius dėl 
Rangovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš bet kokių Rangovui 
atliekamų mokėjimų. 
8.9. Rangovas, tinkamai įvykdęs savo sutartinius įsipareigojimus ir nesuėjus Sutartyje numatytam 
atsiskaitymo su juo terminui, turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl paskolos, kurios suma neviršytų jam 
mokėtino atlyginimo atskaičius už paskolą mokėtinų palūkanų, jei priskaityta – delspinigių ir baudų, 
suteikimo.  
8.10. Užsakovas, suteikęs Rangovui Sutarties 8.9. punkte nurodytą paskolą, turi teisę atlikti vienašališką 
grąžintinos paskolos sumos įskaitymą į pagal Sutarties 2.3. punktą Vykdytojui mokėtiną atlyginimą.  
8.11. Sutarties 8.9. punkte nurodytos paskolos suteikimas reiškia ne Užsakovo pareigą, o teisę, kurios 
įgyvendinimas priklauso išimtinai nuo jos diskrecijos bei Rangovo patikimumo ir finansinės padėties, 
Užsakovo galimybių suteikti atitinkamą paskolą. Užsakovo atsisakymas suteikti paskolą negali būti ginčo 
dalykas ir negali būti skundžiamas.  
 

9. KITOS ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
 

9.1. Užsakovas įsipareigoja: 
9.1.1. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos perduoti Rangovui 
dokumentus, kurie reikalingi darbams atlikti; 
9.1.2. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos arba Grafike numatytu laiku 
perduoti Rangovui statybos aikštelę (objektą, kuriame atliekami darbai) visam darbų atlikimo laikotarpiui ir 
užtikrinti Rangovui galimybę patekti į statybos aikštelę (objektą) per visą Sutarties galiojimo terminą; 
9.1.3. per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pranešti Rangovui, kas bus projekto vadovu ir 
kas vykdys techninę darbų priežiūrą; 
9.1.4. gavęs Sutarties 9.2.20. papunktyje numatytą Rangovo pranešimą per 10 darbo dienų arba per kitą 
šalių sutartą protingą terminą pakeisti netinkamas medžiagas, įrenginius, kitą turtą ar dokumentus arba 
pakeisti savo nurodymus dėl darbo atlikimo būdo; 
9.1.5. priimti iš Rangovo atliktus Darbus, sumontuotą Įrangą bei suteiktą Paslaugą ir laiku už juos 
atsiskaityti; 
9.1.6. vykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus 
9.1.7. organizuoti statinio statybos užbaigimo procedūras; 
9.1.8. perduoti Rangovui įrenginius, medžiagas ir gaminius. 
9.2. Rangovas įsipareigoja: 
9.2.1. Sutartyje nustatytu laiku atlikti, ir perduoti Užsakovui užbaigtus visus Sutartyje nurodytus Darbus 
bei Paslaugas ir ištaisyti trūkumus, nustatytus per garantinį terminą ar Darbų bei Paslaugų priėmimo metu;  
9.2.2. keisti Užsakovo projektą tik gavus Užsakovo raštišką sutikimą; 
9.2.3. atlikti Darbus pagal Rangovo sudarytą sustambintų darbų kiekių žiniaraštį ir Užsakovo pateiktą 
projektą, laikantis nustatytų teisės aktų reikalavimų; 

mailto:saskaitos.siauliai@lesto.lt


9.2.4. įrengti laikinus statinius, kurie reikalingi darbams atlikti ir medžiagoms saugoti; 
9.2.5. priimti ir saugoti Darbams reikalingas medžiagas, įrenginius, komplektuojamąsias detales ir 
techniką. Užsakovo Rangovui perduotų medžiagų, įrenginių ir kito turto atsitiktinio žuvimo ar sugedimo 
rizika tenka Rangovui; 
9.2.6.  prieš pradėdamas Darbus, remiantis Užsakovo patvirtinta tvarka, nurodyta šios Sutarties 9.14. 
punkte, reikalavimais, pasirašyti tarpusavio saugaus darbo atsakomybės ribų aktą ir atliekant Darbus, 
laikytis saugos darbe, sveikatos, civilinės saugos, technologinių, aplinkos apsaugos (žemės, oro, 
vandens, gruntinių vandenų ir kt.), sanitarijos, priešgaisrinės apsaugos, techninių ir kitų reikalavimų bei 
Užsakovo nurodymų, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų ir užtikrinti, kad šiame papunktyje nurodytų 
reikalavimų laikytųsi Rangovo bei Darbams atlikti Rangovo pasitelktų trečiųjų asmenų (subrangovų) 
darbuotojai. Dėl šiame punkte nurodytų reikalavimų nesilaikymo kilusias pasekmes bei padarytą žalą 
visais atvejais atsako Rangovas; 
9.2.7. prieš pradedant vykdyti Darbus, Užsakovo atsakingam darbuotojui pateikti dokumentus, 
patvirtinančius, kad Rangovo (arba Subrangovo) personalas turi teisę vykdyti darbus Užsakovo 
veikiančiuose elektros įrenginiuose (pateikti patvirtintas dokumentų kopijas); 
9.2.8. instruktuoti Darbus atliksiančius darbuotojus saugos darbe bei kitais šios Sutarties 9.2.6 
papunktyje nurodytais klausimais, o taip pat užtikrinti jų tinkamą parengimą bei atestavimą pagal 
specializuotas mokymų programas. Darbus atliksiantys darbuotojai taip pat privalo būti aprūpinti darbo 
rūbais ir kitomis asmeninėmis darbuotojų saugos ir sveikatos priemonėmis ir Rangovas privalo užtikrinti, 
kad šios priemonės būtų naudojamos atliekant Darbus; 
9.2.9. nepradėti atlikti Darbų veikiančiuose elektros įrenginiuose, nepasirašius su Užsakovu tarpusavio 
atsakomybės ribų akto ir negavus iš Užsakovo raštiško leidimo; 
9.2.10. planuojamų bei atliekamų Darbų koordinavimui paskirti saugos darbe koordinatorių bei apie tai 
informuoti Užsakovą; 
9.2.11. informuoti Užsakovą apie Darbų atlikimo eigą ne rečiau kaip kas 10 darbo dienų; 
9.2.12. pasitelkti tik tuos subrangovus, kurie nurodyti Pasiūlyme ir atitinkantys Sąlygų reikalavimus; 
9.2.13. Jeigu Rangovas Sutartyje numatytiems Darbams atlikti nori samdyti kitą nei nurodyta Sutartyje 
Subrangovą, jis privalo prieš tai Užsakovui pateikti pagrįstą paaiškinimą dėl Subrangovo keitimo bei 
Subrangovui pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų atitikimą pagrindžiančius dokumentus ir gauti 
raštišką Užsakovo sutikimą dėl pasirinkto Subrangovo pakeitimo. Bet koks Subrangovų keitimas galimas 
tik išimtiniais atvejais, kuomet Rangovas Užsakovui pateikia išsamius ir argumentuotus pagrindimus dėl 
Subrangovo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo būtinybės, dėl kurios  naujas Subrangovas atliktų (tęstų) 
ankstesniam Subrangovui pagal Sutartį pavestus atlikti konkrečius Darbus ir / ar Paslaugas (jų konkrečias 
dalis). Bet koks Subrangovų pakeitimas, Užsakovui davus atitinkamą sutikimą, įforminamas raštišku 
susitarimu prie Sutarties. Už Subrangovų atliekamų Darbų kokybę Užsakovui atsako Rangovas. Jei 
Rangovas pasamdo Subrangovą be Užsakovo raštiško sutikimo, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, 
privalo sumokėti 5 procentų nuo Darbų kainos dydžio baudą. 
9.2.14. naudoti statybos aikštelę (objektą) tik pagal tiesioginę paskirtį; 
9.2.15. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad susipažino su  aktualia „AB LESTO grįžtamųjų 
medžiagų valdymo tvarka“ tvarka, su šia tvarka Tiekėjai gali susipažinti adresu: www.lesto.lt., pagal šią 
tvarką grąžinti Užsakovui po ardymo Darbų gautas grįžtamąsias medžiagas, gaminius, įrenginius, jei 
Užsakovo nurodymu jos nebuvo panaudotos Darbams; 
9.2.16. Vadovaudamiesi aktualia „AB LESTO grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarka„ tvarka demontuotus 
įrenginius, konstrukcijas ir medžiagų likučius, netinkamus tolimesniam naudojimui, suderinus su 
Užsakovu, utilizuoti savo lėšomis ir rizika, nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų, o tinkamas 
tolimesniam naudojimui po ardymo darbų gautas grįžtamąsias medžiagas, gaminius, įrenginius, jei 
Užsakovo nurodymu jos nebuvo panaudotos Darbams, grąžinti Užsakovui; 
9.2.17. pateikti Užsakovui medžiagų bei įrenginių sunaudojimo ataskaitą ir grąžinti jų likutį (jeigu visas 
darbas arba jo dalis buvo atliekama naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas, gaminius ar įrenginius); 
9.2.18. pristatyti į Užsakovo sandėlį: Tilžės g.68, Šiauliai, Užsakovo nurodytas tinkamas naudoti 
grįžtamąsias medžiagas ir įrenginius, o metalo laužą (atskirtą juodojo ir spalvotojo metalo laužą) 
Užsakovo vardu ir dalyvaujant Užsakovo atstovui pristatyti vienu iš Sutarties priede Nr. 3 nurodytu adresu 
pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti Užsakovo įgaliotam atstovui. Juodojo ir spalvotojo 
metalo laužo supirkimo taškai Rangovo ir Užsakovo rašytiniu sutarimu Sutarties galiojimo laikotarpiu gali 
būti keičiami ar papildomi naujais; 
9.2.19. saugoti atliktų darbų rezultatą ir likusias nuo darbų medžiagas bei įrenginius nuo sugadinimo ir 
vagystės, taip pat nuo meteorologinių sąlygų daromos žalos iki statybos užbaigimo akto pasirašymo 
dienos;  
9.2.20. įspėti Užsakovą ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti darbus, kai Užsakovo pateikta medžiaga, 
įrenginiai, kitas turtas ar dokumentai yra netinkami, kai Užsakovo pateiktų nurodymų dėl Darbų atlikimo 
laikymasis sudaro grėsmę Darbų tinkamumui, tvirtumui ar darbo saugumui; 



9.2.21. nedelsiant informuoti Užsakovą apie įvykusius nelaimingus atsitikimus ar avarijas; 
9.2.22. įsigyti statybos darbams reikalingą Statybos darbų žurnalų kiekį; 
9.2.23. parengti Statybos darbų technologijos projektą; 
9.2.24. atlikti esamų kabelių vietos nustatymą, jų pradūrimą (prašovimą), tam reikalingus žemės darbus; 
9.2.25. esant būtinybei, sumontavus naujus 110 kV galios transformatorių įvadus, prailginti 110 kV 
lanksčias šynas; 
9.2.26. atlikęs Darbus pateikti Užsakovui dokumentaciją, kuri reikalinga atlikti darbui su LESTO SCADA 
skirtos TSPĮ sąsajos konfigūravimui bei visų vykdomų informacijos mainų į/iš 110/10 kV Kuršėnų TP šia 
sąsaja patikrinimui; 
9.2.27. užbaigus statybos Darbus atlikti inžinerinių tinklų ir sklypo geodezinę (išpildomąją) nuotrauką ir jos 
popierinę bei elektroninę (CD) versijas 20 darbo dienų iki Statybos užbaigimo komisijos procedūrų 
vykdymo pradžios perduoti Užsakovui; 
9.2.28. užbaigus statybos darbus atlikti objekto kadastrinius matavimus ir ne vėliau kaip 20 darbo dienų iki 
numatomos Statybos užbaigimo komisijos procedūrų vykdymo pradžios perduoti bylą Užsakovui; 
9.2.29. ne vėliau kaip 20 darbo dienų iki numatomos Statybos užbaigimo komisijos procedūrų vykdymo 
pradžios perduoti Užsakovui kompaktinę plokštelę su nuskenuotu darbo projektu bei techninio projekto 
techninėmis specifikacijomis sužymėtomis atžymomis “Taip pastatyta” bei darbų vadovų, vykdžiusių 
darbus bei techninės priežiūros vadovų parašais; 
9.2.30. gauti Valstybinės energetikos inspekcijos (toliau – VEI) aktą – pažymą, leidžiančią eksploatuoti 
rekonstruotą transformatorių pastotę; 
9.2.31. parengus rekonstruotą 110/10 kV Kuršėnų TP statybos užbaigimo procedūroms pagal STR 
1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ sąlygas ir reikalavimus, raštu apie tai informuoti Užsakovą bei 
padedant Užsakovui, organizuoti valstybinę statybos užbaigimo komisiją ir iki šios Sutarties 6.1.1. punkte 
nurodytos datos pateikti Užsakovui valstybinės komisijos pasirašytą statybos užbaigimo aktą; 
9.2.32. Įdiegus bet kokias kompiuterių programas, Rangovas turi suteikti Užsakovui teisę neatlygintinai ir 
neterminuotai naudotis įdiegtomis kompiuterių programomis. Užsakovas turės teisę neterminuotai ir 
neatlygintinai naudoti kompiuterių programas tiek, kiek tai būtina 110/10 kV Kuršėnų TP naudojimui pagal 
paskirtį bei visos valdymo sistemos tinkamam naudojimui užtikrinti, transformatorių pastotės perdavimo 
trečiajam asmeniui atveju, kartu perduoti ir aukščiau minėtas kompiuterines programas. Rangovas privalo 
garantuoti, kad turi teisę suteikti Užsakovui naudotis įdiegtomis kompiuterių programomis ir toks teisių 
suteikimas nepažeidžia kitų asmenų teisių bei teisėtų interesų, taip pat įstatymų ir kitų teisės aktų; 
9.2.33. Rangovas įsipareigoja atlikti visus Darbus, sumontuoti visą Įrangą, kurie yra nurodyti bet kurioje 
techninio projekto sudedamojoje dalyje, taip, kad statinys tinkamai funkcionuotų; 
9.2.34. naudoti statybines medžiagas bei gaminius tik pagal techninių specifikacijų reikalavimus. Vykdomų 
darbų ir medžiagų kokybė turės atitikti galiojančių normų ir standartų reikalavimus; 
9.2.35. prieš pradėdamas montuoti Įrangą ir medžiagas, pateikti atitikties deklaracijas ir sertifikatus bei 
naudojimo dokumentus, nustatančius reikalingus parametrus visai tiekiamai Įrangai ir medžiagoms. Visi 
įrengimai turės atitikti IEC arba lygiaverčius standartus ir galiojančius normatyvinius dokumentus. Montuoti 
ir derinti įrenginius griežtai laikantis šių įrenginių montavimui ir derinimui nustatytų reikalavimų;  
9.2.36. vykdant darbus, užtikrinti saugos darbe, gaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų 
laikymąsi bei darbo higienines sąlygas statybvietėje; 
9.2.37. pasiruošti darbo vietą, laikantis Užsakovo patvirtintos tvarkos, nurodytos šios Sutarties 9.14 
punkte, reikalavimų bei šios Sutarties 9.2.6 papunktyje nurodyto tarpusavio saugaus darbo atsakomybės 
ribų akto sąlygų, jei Rangovui išduotame Valstybinės energetikos inspekcijos atestate yra nurodyta, kad 
Rangovas gali eksploatuoti ar technologiškai valdyti atitinkamus elektros įrenginius; 
9.2.38. Baigus darbus sutvarkyti darbo vietą ir aplinką. 
9.3. Tiekiamos Įrangos techniniai duomenys turi atitikti reikalavimus nurodytus ir aprašytus Sąlygų priede 
Nr. 1. 
9.4. Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkamą darbams atlikti kvalifikaciją, t.y. 
turintys valstybės institucijų išduotus dokumentus, suteikiančius teisę atlikti darbus bei įrangos gamintojų 
išduotus sertifikatus, patvirtinančius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su darbams naudojama gamintojo 
įranga; 
9.5. Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisės sudaryti darbo, rangos ar kitokių sutarčių su Užsakovo 
darbuotojais, taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Užsakovo darbuotojų Sutarties vykdymui. 
Nustačius šio punkto pažeidimą Rangovas pareikalavus Užsakovui moka 1.448,10 eurų dydžio baudą už 
kiekvieną atvejį. Šio punkto pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas turi teisę 
Sutartyje nustatyta tvarka vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą. 
9.6. Rangovas privalo Sutarties galiojimo laikotarpiu bei Sutartyje nurodytam garantijos laikotarpiui būti 
apdraudęs savo civilinę atsakomybę už Užsakovui ir kitiems asmenims padarytą žalą, atliekant Sutartyje 
nurodytus darbus, ne mažesnei kaip 43.443,00 eurų sumai. 



9.7. Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai ir kiti Užsakovo darbuotojai 
tikrina ir konsultuoja Rangovo darbuotojus dirbančius Užsakovui priklausančiuose veikiančiuose elektros 
įrenginiuose, įpareigoja Rangovo darbuotojus pašalinti saugos ir sveikatos darbe, aplinkosaugos, 
gaisrinės saugos teisės aktų reikalavimų pažeidimus ir įteikiant įpareigojimą/darbų stabdymo aktą 
Rangovo  vadovui. 
9.8. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas suteikia Užsakovui teisę iš Rangovo gautus Darbų rezultatus 
naudoti savo nuožiūra, perduoti tretiesiems asmenims, taip pat skelbti Darbų rezultato duomenis be 
atskiro Rangovo sutikimo.  
9.9. Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai bei darbuotojai, vykdantys 
elektros įrenginių techninę priežiūrą ir kontrolę, turi teisę sustabdyti darbus, jeigu nustato grubius 
darbuotojų saugos ir gaisrinės apsaugos reikalavimų pažeidimus, iki jų pašalinimo. 
9.10. Darbai gali būti stabdomi šiais atvejais: 
9.10.1. darbus vykdo Rangovo darbuotojai, neturintys leidimo dirbti Užsakovo eksploatuojamuose 
veikiančiuose elektros įrenginiuose;  
9.10.2. Rangovo darbuotojai dirba Užsakovo eksploatuojamuose veikiančiuose elektros įrenginiuose, 
nepasirašius Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų akto; 
9.10.3. Rangovo darbuotojai neturi būtinos kvalifikacijos, reikalingos Sutartyje numatytiems darbams 
atlikti;  
9.10.4. darbo vietoje nėra Rangovo paskirtų atsakingų asmenų už darbuotojų saugą; 
9.10.5. darbai veikiančiuose elektros įrenginiuose vykdomi negavus leidimo iš Užsakovo budinčio 
dispečerio; 
9.10.6. neįvykdytos techninės priemonės Darbams veikiančiuose elektros įrenginiuose arba jų nepakanka 
darbuotojų saugai užtikrinti; 
9.10.7. Rangovo darbuotojai neturi asmeninių apsauginių priemonių, apsaugos nuo elektros priemonių, 
neįrengtos kolektyvinės apsaugos priemonės reikalingos Sutartyje numatytiems darbams saugiai atlikti; 
9.10.8. darbo vietoje nustatomas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar toksinių 
medžiagų Rangovo darbuotojas; 
9.10.9. dėl kitų Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kai Sutarties 9.9 punkte nurodytų Užsakovo 
darbuotojų vertinimu gresia įvykti nelaimingas atsitikimas; 
9.10.10. dėl kitų darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos, darbų vykdymo technologijos 
reikalavimų pažeidimų, jeigu jie kelia grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei. 
9.11. Sustabdžius darbus dėl saugos darbe ar priešgaisrinės apsaugos reikalavimų pažeidimų Sutarties 
9.10. punkte numatytais atvejais, darbų vykdymo technologijos pažeidimų arba gresiant įvykti 
nelaimingam atsitikimui Rangovas Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 1.448,10 eurų dydžio baudą 
už kiekvieną atvejį, kai buvo sustabdyti darbai. Rangovui taip pat taikoma šiame punkte nurodyto dydžio 
bauda ir nesustabdžius darbų, jei Rangovo darbuotojai pažeidžia; 
9.11.1. saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisykles ir dėl tokių pažeidimų įvyksta nelaimingi 
atsitikimai, kurių metu nukenčia žmonės; 
9.11.2. darbų vykdymo technologinius reikalavimus ko pasėkoje yra arba gali būti (arba buvo ar galėjo 
būti) sugadinami elektros įrenginiai ar sužalojami žmonės; 
9.11.3. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, darbų vykdymo technologijos reikalavimus kai 
dėl šių pažeidimų darbai nebuvo sustabdyti, tačiau tokiu atveju 9.11  punkte numatyta bauda yra skiriama  
tik konstatavus 5 (penkis) pažeidimus dėl kurių nebuvo sustabdyti darbai.  
9.12. Rangovas įsipareigoja atlyginti jo darbuotojų padarytą žalą Užsakovui bei materialiai atsako, už 
kiekvieną atvejį, jei Rangovo neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ir toksinių medžiagų 
darbuotojas sužalojamas Darbų vykdymo metu arba žūva dėl nelaimingo atsitikimo darbe tokiu atveju 
Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti Užsakovui 1.448,10 eurų baudą; 
9.13. Darbuotojas pripažįstamas neblaivus kai alkoholio koncentracija biologinėse organizmo terpėse – 
iškvėptame ore, kraujyje, šlapime, seilėse ar kituose organizmo skysčiuose viršija 0,00 ‰ promiles; 
9.14. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad susipažino su AB LESTO generalinio 
direktoriaus įsakymu patvirtinta Fizinių ir juridinių asmenų darbų vykdymo AB LESTO veikiančiuose 
elektros įrenginiuose, statiniuose ir teritorijoje tvarka ir įsipareigoja ją vykdyti. Su šia tvarka Rangovas 
privalo supažindinti ir subrangovus. 
9.15. Sustabdžius darbus dėl grubių darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos reikalavimų 
pažeidimų bei Sutarties 9.10. punkte numatytais atvejais, darbų terminai, numatyti Sutarties 6.1. punkte, 
jokiais atvejais negali būti pratęsti.  
9.16. Sustabdžius darbus dėl grubių saugos ir gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų, apie tai 
informuojamas Rangovo darbų vadovas. Rangovui surašomas įpareigojimas/darbų sustabdymo aktas 
pašalinti saugos ir sveikatos teisės aktų, gaisrinės saugos, Užsakovo darbuotojų saugos ir sveikatos 
norminių dokumentų reikalavimų pažeidimus. 



9.17. Pašalinus pažeidimus Rangovas raštu (faksu ar elektroniniu paštu) informuoja Užsakovo darbuotoją 
parašiusį įpareigojimą/darbų stabdymo aktą. 
9.18. Rangovas patvirtina, kad Užsakovui ar jo paskirtam asmeniui atliekant bet kokius Darbus, susijusius 
su Darbų rezultatu bei pagal šią Sutartį įdiegta Įranga (jei diegiama), nėra reikalingi jokie Rangovo ar bet 
kurio kito asmens papildomi sutikimai, leidimai ir kiti dokumentai, o šiame punkte nurodytų veiksmų 
atlikimas nepanaikina šios Sutarties 5.3. punkte nurodytos garantijos. 
9.19. Užtikrinti, kad atliekamo Darbo projekto kokybė atitiktų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.05.06.2010 „Statinio projektavimas“, Lietuvos Respublikos 
elektros energetikos įstatymo ir kitų galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų keliamus reikalavimus, 
parengtoje projektinėje dokumentacijoje būtų numatyti projektiniai sprendimai ir projektuojamo statinio 
naudojimo sąlygos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintose Specialiosiose žemės ir miško 
naudojimo sąlygose, Lietuvos Respublikos Energetikos ministro patvirtintose Elektros tinklų apsaugos 
taisyklėse bei kituose su tuo susijusiuose Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytų 
reikalavimų įvykdymą. Parengta projektinė dokumentacija, gavus Užsakovo pritarimą, nustatyta tvarka turi 
būti suderinta su visomis valstybės ir savivaldybės kompetentingomis institucijomis. 

 
10. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

 
10.1. Rangovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Užsakovui 5 
procentų nuo bendros maksimalios Sutarties kainos (su PVM) dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą 
(toliau – Sutarties garantas). Sutarties garantas turi galioti ne trumpiau negu galioja ši Sutartis. 
10.2. Sutarties garantas turi būti pateiktas Šalių tarpusavio atsiskaitymams naudojama valiuta. Sutartis 
turi būti užtikrinama banko garantija arba draudimo bendrovių besąlyginiu ir neatšaukiamu laidavimo raštu 
pagal nustatytą tvarką ir patvirtintas taisykles. 
10.3. Sutarties garante turi būti nurodyta, kad Sutarties garanto davėjas neatšaukiamai įsipareigoja 
sumokėti Užsakovui ne didesnę nei Sutarties garante nurodytą sumą per 7 darbo dienas nuo pirmo 
raštiško Užsakovo pranešimo Sutarties garanto davėjui apie Rangovo Sutartyje nustatytų prievolių 
pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Sutarties garanto davėjas neturi teisės 
reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime sutarties garanto davėjui 
nurodys, kad Sutarties garanto suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas dalinai ar visiškai neįvykdė 
sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė Sutartį ir pateikdamas Garantą patvirtina, kad Garanto suma laikytina 
minimaliais neįrodinėjamais nuostoliais. Užsakovas neįsipareigoja įrodyti realiai patirtų nuostolių ir 
Rangovas pasirašydamas Sutartį ir pateikdamas Garantą patvirtina, kad Garanto suma laikytina 
minimaliais neįrodinėjamais Užsakovo nuostoliais. 
10.4. Rangovui nepateikus per šios Sutarties nurodytą terminą Sutarties garanto, Užsakovas turi teisę 
vienašališkai be išankstinio įspėjimo termino nutraukti šią Sutartį, neatlygindamas Rangovui jo patirtų 
nuostolių dėl vienašališko Sutarties nutraukimo. 
10.5. Užsakovas grąžina Rangovui Sutarties garantą ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo 
Rangovo šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo dienos.  
 

11. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 
 

11.1. Už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako šioje Sutartyje ir 
teisės aktuose nustatyta tvarka. 
11.2. Rangovui, sumontavus kito tipo ar gamintojo medžiagas ir/ar įrenginius nei nurodyta Sutarties priede 
Nr. 4, Rangovas sumoka Užsakovui 144,81 eurų dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja savo 
lėšomis netinkamas medžiagas ir/ar įrenginius pakeisti Sutartyje (priedas Nr. 4) nurodyto gamintojo 
medžiagomis ir/ar įrenginiais. Rangovui atsisakius permontuoti netinkamas medžiagas ir/ar įrenginius 
Sutarties priede Nr. 4 nurodyto gamintojo medžiagomis ir/ar įrenginiais, Užsakovas savo lėšomis keičia 
netinkamas medžiagas ir/ar įrenginius tinkamais, o iš Rangovo turi teisę reikalauti visų nuostolių, susijusių 
su medžiagų ir/ar įrenginių permontavimu, atlyginimo. 
11.3. Jei Užsakovas nustato Rangovo darbuotojų kaltę dėl darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės 
saugos, aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimų ar buvo atjungti ir/arba sugadinti Užsakovo elektros 
įrenginiai, tokiu atveju Rangovo darbuotojai pažeidę reikalavimus turi būti papildomai peratestuoti 
sertifikuotoje mokymo įstaigoje. 
11.4. Šalis atleidžiama nuo civilinės atsakomybės, jei ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių 
ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių 
aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (nenugalimos jėgos aplinkybės). Šalys nenugalimos jėgos (force 
majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 
straipsnis ir LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintos “Atleidimo nuo 
atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklės” tiek, kiek jos 



neprieštarauja Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui. Apie šių aplinkybių atsiradimą šalis kitą šalį 
privalo informuoti per 5 dienas nuo sužinojimo (arba turėjimo sužinoti) apie jų atsiradimą. Šalių 
įsipareigojimų vykdymas atidedamas nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo laikotarpiui.  
11.5. Jei nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 2 mėnesius, bet kuri iš šalių turi teisę 
vienašališkai nutraukti šią Sutartį, apie tai įspėjusi kitą šalį prieš 15 dienų. Tokiu atveju Užsakovas atlygina 
Rangovui už iki to laiko tinkamai atliktus Darbus. 
 

12. KONFIDENCIALI INFORMACIJA 
 

12.1. Šalys susitaria laikyti šią Sutartį ir visą jos pagrindu viena kitai perduodamą informaciją paslaptyje 
neterminuotai, neatsižvelgiant į tai, ar ta informacija pateikiama žodžiu ar raštu. Šalys susitaria 
neatskleisti konfidencialios informacijos jokiai trečiai šaliai be išankstinio raštiško ją pateikusios Šalies 
sutikimo, išskyrus atvejus, kai tokia informacija turi būti atskleista teisės, finansų ar kitos srities 
specialistui/patarėjui, ar paskolos davėjui. Asmuo, kuriam Šalis atskleidžia konfidencialią informaciją, 
turi prisiimti konfidencialumo įsipareigojimus pagal šio straipsnio nuostatą ir naudoti tokią informaciją tik 
tam tikslui, kuriam ji buvo suteikta. Šio straipsnio nuostatos netaikomos informacijai, kuri yra ar tampa 
prieinama viešai arba gauta atskleidus ar turi būti atskleista pagal teisės aktų reikalavimus. Šalis, 
pažeidusi šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus – saugoti konfidencialią informaciją ir jos 
neatskleisti, privalo atlyginti kitai Šaliai šios Sutarties pažeidimu padarytus nuostolius bei imtis visų 
protingų veiksmų, kad per trumpiausią laikotarpį ištaisytų tokio atskleidimo pasekmes. 
12.2. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos 
šalies reikalavimą sumokėti 2.896,20 eurų baudą. Jeigu yra pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių 
atlyginimo, šioje Sutartyje nustatyta bauda yra įskaitoma į nuostolius. 
 

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

13.1. Rangovas numato samdyti subrangovus:                               .  
13.2. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai pateikiamas 9 skyriuje nurodytas Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo dokumentas, ir galioja iki tol, kol bus tinkamai ir pilnai įvykdyti Šalių šia Sutartimi prisiimti 
įsipareigojimai. 
13.3. Šalys pareiškia, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo 
dydžio. Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama 
nukentėjusiosios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiajai Šaliai dėl 
Sutarties pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų. 
13.4. Nuostolių atlyginimas ir netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutarties nuostatų tinkamo 
vykdymo. 
13.5. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį prieš 30 kalendorinių dienų pranešęs apie tai Rangovui raštu. 
Rangovas, gavęs Užsakovo pranešimą apie šios Sutarties nutraukimą, privalo nutraukti visus Darbus, 
vykdomus pagal šią Sutartį, išskyrus tuos, kurie būtini užtikrinti saugų jau atliktų darbų rezultato 
naudojimą. Nutraukdamas Sutartį šio punkto pagrindu, Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už patiektą 
įrangą, atliktus darbus ir suteiktą paslaugą bei atlyginti kitus tiesioginius nuostolius, kuriuos Rangovas 
patiria dėl tokio Sutarties nutraukimo.  
13.6. Nutraukus šią Sutartį Užsakovo iniciatyva, Rangovas įsipareigoja:  
13.6.1. imtis visų priemonių, siekdamas sumažinti dėl Sutarties nutraukimo jo patiriamus nuostolius; 
13.6.2. per 10 darbo dienų nuo Užsakovo pranešimo gavimo pateikti visus dokumentus, būtinus galutiniam 
atsiskaitymui pagal šią Sutartį (atliktų darbų aktus, sąskaitas ir pan.).  
13.7. Šalys susitaria, kad Užsakovui vėluojant sumokėti už Rangovo sumontuotą Įrangą, atliktus Darbus 
ar suteiktą Paslaugą daugiau kaip 60 dienų, nesant šioje Sutartyje numatytų apmokėjimo sulaikymo 
pagrindų, Rangovas turės teisę nutraukti Sutartį dėl Užsakovo kaltės, o Užsakovas turės sumokėti 
Rangovui už patiektą Įrangą, atliktus Darbus ir suteiktą Paslaugą bei atlyginti Rangovui tiesioginius dėl 
tokio Sutarties nutraukimo kylančius nuostolius. 
13.8. Rangovas neįgyja teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be 
raštiško Užsakovo sutikimo. 
13.9. Kontaktiniai asmenys: Užsakovo atstovas –                 ; Rangovo atstovas -                 . 
13.10. Sutartis gali būti keičiama ir/arba papildoma tik joje numatytais atvejais (vadovaujantis Viešųjų 
pirkimų įstatymo nuostatomis) ir tik Šalių susitarimu (išskyrus aiškiai Sutartyje nurodytus atvejus, kai 
Sutarties nuostatos keičiamos ir be bendro raštiško Šalių susitarimo). Pasirašyti Sutarties pakeitimai ir 
papildymai tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 
13.11. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, 
reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai. 



13.12. Visus ginčus dėl šios Sutarties vykdymo Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų 
negali išspręsti derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose teisės aktų nustatyta tvarka.  
13.13. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai 
Šaliai. 
 

14. SUTARTIES PRIEDAI 

14.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną 
kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių. 

14.2. Prie Sutarties pridedami šie priedai: 
14.2.1. Priedas Nr. 1. Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis, 4 lapai. 
14.2.2. Priedas Nr. 2. Grafikas, 3 lapai. 
14.2.3. Priedas Nr. 3. Juodojo ir spalvoto metalo laužo supirkimo vietų adresai, 1 lapas. 
14.2.4. Priedas Nr. 4. Siūlomų medžiagų ir įrenginių sąrašas, 2 lapai. 
14.2.5. Priedas Nr. 5. Rangovui perduodamų prekių sąrašas, 1 lapas. 

 
 

15. ŠALIŲ REKVIZITAI 

 
Rangovas  
A. Žilinskio ir ko UAB  
Užtvankos g.17, Dainių k., LT-74202 Jurbarko raj. 
Tel. (8 447) 70 120 
Faksas: (8 447) 70 128  
El. paštas: info@zilinskis.com 
Įmonės kodas: 158102142 
PVM kodas: LT 581021411 
 
 
 
Direktorius 
 
 
dr. Žilvinas Žilinskis 

Užsakovas 
AB LESTO 
Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius 
Tel. Nr.: (8 5) 277 7524 
Faksas: (8 5) 277 7514 
Įmonės kodas: 302577612 
PVM kodas: LT 100005809812 
Įregistruota 2010 m. gruodžio 27 d. 
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras 
 
 
Generalinis direktorius 
 
 
Aidas Ignatavičius 

 
 

 
  



Priedas Nr. 3 
 

Juodojo ir spalvoto metalo laužo supirkimo vietų adresai 
 

 
 

  



Priedas Nr. 5 
 

 Rangovui perduodamų prekių sąrašas 
 

 
 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Mato vnt. Kiekis 

1.  Transformatorinė alyva kg 750 

 
 
 

ALYVOS IŠDAVIMO ADRESAS 

 

Eil. 
Nr. 

Adresas 

1. Chemijos g.17, Kaunas (UAB “Kauno energetikos remontas” sandėlis) 

 
 

 
 

 


