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1. SUTARTIES SALYS

I.I. Zuvininkystés tarnyba prie Lietuvos Respublikos zemes dkio ministerijos (toliau — Uzsakovas).
atstovaujama direktorés Indrés Sidlauskienes. veikiancio pagal jstaigos nuostatus, ir U4AB ,, LitCon ™ (toliau —
Rangovas), atstovaujama pirkimy direktorés lrenos Bagusienés, veikiantios pagal UAB _LitCon"
direktoriaus 2015 m. rugséjo 4 d. isakyma Nr. PI-150904-3, toliau kartu ir atskirai vadinami Salimis.
atsizvelgdamos j supaprastinto neskelbiamo apklausos biidu vykdyto pirkimo rezultatus. sudare Sig Sutart,
1.2, Sutartis pasiraSoma jgyvendinant projekty . Jarinés zuvininkystés laboratorijos jkiirimas™, projekto Nr.
3KO0L3-3-15-01.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Uzsakovas ir UAB ,.LitCon" 2015 m. kovo 16 d. sudare Sutartj dél projekto ....Jarinés Zuvininkystés
laboratorijos jkiirimas“, projekto Nr. 3K0L3-3-15-01" — rangos Sutartj Nr. F11-33 (toliau — Pagrindiné
sutartis).

2.2, Statybos darby metu paaiskejus trikumams atsirado Pagrindingje sutartyje nenumatyty papildomy
darby. kurie yra batini tinkamam statybos darby uzbaigimui, t. y. Pagrindinés sutarties uzbaigimui.

2.3. Sutarties objektas — papildomi darbai, kuriy pobiidis ir kiekiai nustatyti Sutarties priede (toliau -
Darbai). Sutarties priede visos nuorodos. kuriose nurodomas konkretus modelis ar Zaltinis. konkretus
procesas ar prekes Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilme ar gamyba, turéty bati suprantami taip, kaip bauy
pateikti su nuoroda .arba lygiavertis®, o visi reikalavimai medzZiagy ir darby atlikimo savybéms turety biiti
suprantami kaip bty pateikti su nuoroda ..ne praséiau kaip™.

2.4. Darbai atliekami Uzsakovo Zuvininkyslés tyrimy ir mokslo skyriuje, adresu: Smiltynés g. 1. Klaipéda.
Lietuva.

2.5. Uz sutarties vykdyma ir kontrole atsakingas UZsakovo atstovas: Zuvininkystes tarnybos prie Lietuvos
Respublikos Zemes akio ministerijos Zuvininkystés tyrimy ir mokslo skyriaus vedéjas Romas Statkus. tel. 8
46 391122,

3. KAINA IR APMOKEJIMO TVARKA
3

1. Pagal Sutartj Darby kaina yra fiksuota — 67 110,47 (SeSiasdesimt septyni tiikstan¢iai vienas Simtas
deSimt eury, 47 ct.) EUR su PVM. Sios kainos sudedamosios dalys detalizuotos Sutarties priede Nr. 1.
3.2. | Darby kaing jskaityti visi mokesciai ir visos Rangovo islaidos. jskaitant medziagas, bitinas Darbams
atlikti. Uzsakovas neatlygins Rangovui jokiy papildomy islaidy, susijusiy su Darby atlikimu ir neatliks jokiy
Kity mokejimy. virdijanéiy Sutarties 3.1 punkte nustatyta Darby kaina.
3.3.  Uzsakovas atsiskaito su Rangovu uz tinkamai ir laiku atliktus Darbus. apmokeédamas sqskaitg faktirg
per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po Darby perdavimo — priemimo akto pasiraSymo ir saskaitos faktaros
gavimo dienos. )
3.4. Sutarties 3.1 punkte nustatyta Darby kaina gali bati perskai¢iuojama vienos i§ Saliy iniciatyva
pasikeitus PVM per 5 (penkias) darbo dienas nuo pasikeitusio Siame punkte nurodyto mokescio larifo
isigaliojimo  dienos. Darby kaina kei¢iama (mazinama ar didinama) proporcingai PVM  mokescio
pasikeitimui. Perskai¢iuota Sutarties 3.1 punkte nustatyta Darby kaina jforminama radytiniu biidu. pqsimﬁum
abiejy Saliy jgaliotiems atstovams ir isigalioja nuo jos jforminimo dienos. Kaina su PVM perskai¢iuojama
tik iki PVM taikomo tarifo pasikeitimo pagal Sutarti neatliktiems Darbams. Sutarties 3.1 kainos
perskaiciavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:
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S\ - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

S, - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiciavimo
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A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais).

4. SALIU TEISES IR PAREIGOS

4.1.  Rangovas jsipareigoja:

4.1.1.  ne véliau kaip per 2 savaites nuo Sutarties isigaliojimo dienos Sutartyje nustatyta tvarka atlikti visus
Sutartyje nustatytus Darbus;

4.1.2. atliktiems Darbams suteikti garantinj laikotarpj (ne trumpesnj kaip 5 metai, pasléptiems statiniu
elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta iuose elementuose tvcia
paslepty defekty — 20 mety). jj skai¢iuojant nuo Darby perdavimo — priémimo akto pasira§ymo dienos:

fi.l.3. Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir savo saskaita
IStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir/ar per Darby garantinj laikotarpj;

4.1.4.  pries pradedant atlikti Darbus, gauti visus reikiamus leidimus, licenzijas ir suderinimus (jeigu jie yra
reikalingi);

4.1.5. Darby atlikimui, esant reikalui, savo saskaita ir jégomis gauti leidimus arba sutikimus atlikti Darbus
apsauginése zonose (elektros tinkly, rySiy linijy, magistraliy vamzdyny), nutiesty pozeminiy komunikacijy
vietose, ir k. i§ treciyjy asmeny;

4.1.6.  Rangovas, atlikdamas Darbus, jsipareigoja juos organizuoti taip, kad netrukdyty normaliam
Uzsakovo darbui;

4.1.7. savo saskaita iStaisyti Darby trikumus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties sglygy:

4.1.8. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo metu ir visa jos galiojimo laikotarpj Darbus atliekantys asmenys
turety reikiama kvalifikacijg ir patirtj, reikalinga norint jvykdyti Sutartj;

4.1.9.  uzbaigus Darbus, iSvezti visus jrankius, medziagas, mechanizmus, detales ir inventoriy, Siuksles,
susikaupusias Darby atlikimo eigoje. bei palikti darbo vieta sutvarkyta ir Svaria. tinkama tolimesniam
naudojimui pagal paskirtj.

4.2.  Uzsakovas jsipareigoja uz tinkamai ir laiku atliktus Darbus atsiskaityti Sutartyje nustatytais terminais.
4.3.  Rangovas turi teisg gauti atlikty Darby kaing su salyga, kad jis tinkamai ir laiku vykdo Sia Sutartj.

4.4.  Uzsakovo leises:

4.4.1. tikrinti Darby kokybe:

4.4.2. rastu reikalauti neatlygintinai pasalinti Darby atlikimo ar Sutarties vykdymo trilkumus. UZsakovas
turi teis¢ sulaikyti bet kokius mokéjimus pagal Sia Sutartj, kol nebus jvykdytas minéras reikalavimas.

4.5. UZzsakovas ir Rangovas turi visas Sios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojandiy teisés akty
numatytas teises.

5. SALIU ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas, veluodamas atlikti Darbus, moka 0,02 % dydZzio delspinigius nuo neatlikty Darby kainos
nurodytos Sutarties 3.1 punkte uz kiekviena pradelsta diena. Jei Rangovas véluoja atlikti Darbus ilgiau kaip
10 kalendoriniy dieny arba atsisako atlikti Darbus, arba nevykdo Sutarties, arba ja nutraukia, arba Sutartis
nutraukiama de¢l Rangovo Kaltes, jis atlygina UZzsakovui visus dél to turétus nuostolius ir sumoka 3 proc.
bauda nuo bendros Sutarties kainos, nurodytos Sutarties 3.1 punkte.

5.2, Uzsakovas, véluodamas atsiskaityti uz atliktus Darbus, Rangovui pareikalavus. moka 0.02 % dydzio
paliikanas nuo nesumokétos sumos uz kiekvieng praleista dieng.

6. SUTARTIES GALIOJIMO IR NUTRAUKIMO SALYGOS

6.1. Sutartis jsigalioja ja pasirasius ir galioja iki Saliy sutartiniy jsipareigojimy visisko j\:'yk‘dymo. bet ne
ilgiau kaip du ménesius. Rangovo Darby garantiniai jsipareigojimai lieka galioti ir pasibaigus Sutarties
galiojimo laikotarpiui.

2 )(//%f



6.2. Sutartis gali biti nutraukta vienasaliskai bet kurios Salies iniciatyva tokiu atveju. jei kita Sutarties
S_uhs' nevykdo savo sutartiniy isipareigojimy arba yra nutraukiama Pagrinding sutartis, pries tai rastu jspéjus
Kitg Salj pries 5 kalendorines dienas.

7. SUTARTIES SALIU GINCU SPRENDIMO TVARKA

7.1. Visi ginai. kylantys tarp Sutarties Saliy. sprendziami deryby bdu. o nepavykus taip isspresti ginco.

Jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka teisme. Teritorinis teismingumas
nustatomas pagal UZsakovo buveinés vieta.

8. FORCE MAJEURE

8.1. Né viena Sutarties 3alis néra laikoma pazeidusia Sutartj arba nevykdancia savo jsipareigojimy pagal
Sutartj. jeigu jsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, atsiradusios
po Sutarties jsigaliojimo dienos.

8.2. Jei kuri nors Sutarties Salis mano. kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes. del
Kuriy ji negali vykdyti savo Isipareigojimuy, ji nedelsdama informuoja apie tai kita Salj, pranesdama apie
aplinkybiy pobiidj. galima trukme ir tiketing poveikj.

83. lJei nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 30 kalendoriniy dienu. tuomet bet
kuri Sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Sutartj ispedama apie tai kitg Salj pries 5 (penkias) kalendorines
dienas. Jei pasibaigus Siam 5 (penkiy) dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis
dar yra. Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

Tokiu atveju Sutarties 5.1 punkte nustatyti  delspinigiai ir bauda uz Sutarties nutraukima ir jvvkdymo
termino praleidima nemokami.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Vykdydamos Sutartj Salys vadovaujasi Sios Sutarties sglygomis, Lietuvos Respublikos jstatymais bei
Kitais Lietuvos Respublikoje galiojanéiais teisés aktais.

9.2.Si Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kickvienai Saliai. Abu egzemplioriai turi vienoda
juriding galia.

9.3. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati keiciamos, i3skyrus tokias Sutarties salygas.
kurias pakeitus nebiity pazeisti Viesujy pirkimy istatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai
tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viedujy pirkimy tarnybos sutikimas. Sutarties keitimu
nelaikomas Sutarties sglygy keitimas joje numatytomis aplinkybemis.

9.4.  Sutarties priedas ..Papildomy darby techninés specifikacijos ir kainos*.

10. SALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS: RANGOVAS:
Zuvininkystés tarnyba prie Lietuvos UAB .LitCon"

Respublikos zemés tkio ministerijos

J. Lelevelio g. 6, LT-01102 Vilnius Islandijos g. 4, Vilnius

PVM kodas: LT100001121512 PVM kodas: LT232287610
Kodas: 188752740 Imones kodas 123228761

Als Nr. LT464010042400010026 A/s LT72 2140 0300 0094 0124
AB DNB bankas Nordea Bank AB

Tel. (8 5)239 1175 Tel (85) 212 5052

Faks. (8 5) 262 0195
info@litcon.lt

Pirkimy direktore (A.V.) = pres
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Irena Bagusiene
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Priedas

PAPILDOMU DARBU TECHNINES SPECIFIKACILJOS IR KAINOS

Eil. Darby aprasymas Mato Kiekis Vnt. Suma
Nr. vnt. Kaina | EUR be
be PVM
PVM
ADMINISTRACINIO PASTATO, ESANCIO SMILTYNES G. 1, KLAIPEDA, NR. 1B2P A IR 4
ASIES PAMATU GILINIMO IR STIPRINIMO
TECHNINE SPECIFIKACLJIA
l. Spraustiniy poliy irengimas: X X X X
I.1. | duobiy kasimas iki 0,7 m gylio 100 m3 0,17 2428,84 | 4129
1.2. | spraustiniy poliu d 101,6 mm jrengimas vnt. 17 1090,24 | 18534,08
I.3. | ISkasos uzpylimas sméliniu gruntu m3 36 19,89 716,04
2. Galveny g-1 jrengimas: X X X X
2.1. | klojiniy jrengimas ir iSardymas i lenty, kai m2 8,16
isskleisto klojinio plotas iki 1 m2 36,15 294,98
2.2 konstrukcijy armavimas, kai tinklo arba karkaso t 0,102
mase iki 20 kg 1464,39 | 149,37
2.3. | galveny betonavimas m3 0,815 162,41 | 132,36
3. Monolitiniy g. b. sienuéiy jrengimas X X ) X X
3.1 IT gr. grunto kasimas rankiniu biidu nesutvirtintose | 100m3 1.3 i
trans¢jose, kai kasimo gylis daugiau 1,0 m iki 2,0 {
m. 1669,47 | 2170,31 |
3.2. I gr. grunto kasimas 0.5 m3 kauso talpos 1000 m3 | 0,13
ekskavatoriais, suveréiant j sankasa 1170,33 | 152,14
3.3, | iki 1.5 m plo¢io trans¢jy sieny tvirtinimas, kai 100 m3 1,3
gruntas nepastovus 763,63 | 992,72
3.4. | statinio gelzbetonio konstrukcijy pjovimas diskiniu | m 42
pjuklu 4,45 186,9
3.5. | Horizantaliy skyliy grezimas deimantiniais graztais | 100 vnt. 0,48 |
g/b konstr., kai skylées D iki 32 mm ir gylis 200
mm 966,57 | 463,95
3.6 cheminiai ankeriai M16 vnt. 48 3,08 147,84
3.7. | metaliniy jdetiniy detaliy iki 20 kg masés t 0,23772
Imontavimas j betonuojamas konstrukcijas 2758,24 | 655,69
3.8. | pamaty sustiprinimas monolitiniais gelzbetoninio m3 15,82
apvalka[ais 485,09 7674,12
3.9. | hidroizoliacinis priedas Xypex Admix C-1000 NF | kg 48 12,7 609,6
3.10 | monolitiniy pamaty teptinés hidroizoliacijos m2 6
irengimas, naudojant mineralinius misinius, tepant
2 kartus 2,24 13,44
3.11 | hidroizoliaciné medziaga Xypex Concentrate kg 4,2 6,77 28,43
3.12 | plysiy sandarinimo hidroizoliaciné medziaga m 12
Xypex Concentrate 5,61 67,32
3.13 | statinio gelzbetoniniy konstrukcijy pjovimas m 12
diskiniu pjoklu 4,45 53.4
4. Grunto uzpylimas i§ pastato vidaus X X X X j
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4.1. | pagrindiniy posluoksniy po pamatais jrengimas. m3 80 ]

Grunto uzpylimas pastato viduje 17,57 1405.6
5. Grindy atstatymo darbai pagal detale GD-1/3 X X X X
5.1. | statinio betono konstrukeijy pjovimas diskiniu m 27

piaklu 4 108
5.2. | 25 mm storio cementiniy ir betoniniy dangy 100 m2 0,54

isardymas 296,86 160.3
5.3. | kiekvieniems 5 mm pagal jkainj n46-179 prideti 100 m2 0,54

arba atimti 146,31 79.01
5.4. | medziagy (neparankiy ir reikalaujan¢iy atsargumo) | t 23,76

panedimas 10 m atstumu 11,21 263.97
5.5. | medziagy pavezimas karuciais 30 m atstum u, t 23,76

pakraunant metant ir iskraunant metant arba

apverciant 5,93 140.9
5.6. | smelio pasluoksnis ant grunto, vezant medzZiagas m3 51

karuciais (mazy apim¢iy) 44,18 | 2253.18
3.7. | Pasluoksniy jrengimas grindims mazosios 100 m2 0,54

mechanizacijos priemonémis 100 mm storio

skaldos sluoksnis 519,83 | 280.71
5.8. | pasluoksniy jrengimas grindims mazosios 100 m2 0,54

mechanizacijos priemonémis, skaldos sluoksnio

storio poky¢io 10 mm pridéti arba atimti 483,84 | 261.27
5.9. | grindy Siltinamyjy (garso) izoliacijy jrengimas, 100 m2 0,54

naudojant izoliacines medziagas (100 mm storio

ekstrudinio puty polistireno plokstés) 1326,32 | 716.21
5.10 | grindy izoliacija, paklojant polietilening plévele 100 m2 0,54 54,64 29.51
5.11 | betoniniy grindy armavimas tinklais t 0,387 1327,08 | 513.58
5.12 | betono posluoksniy jrengimas grindims. 100 mm 100 m2 0,54

storio sluoksnis, paduodant betong kranu 1163,31 | 628.19
5.13 | Betono posluoksniy jrengimas grindims. Sluoksnio | 100 m2 0,54

storio poky¢io 10 mm prideti arba atimti.

paduodant betong kranu -548,02 | -295.93

RUSIO SIENU IR GRINDU HIDROIZOLIACIJOS
TECHNINE SPECIFIKACILJA

PRIESTATO TARP ASIU 2-8/A-F STATYBA. PAMATU IR RUSIO SIENU IRENGIMAS

P

6. Monolitiniy gelzbetoniniy pamaty po vidinémis X X X X

risio sienomis jrengimas
6.1. | Hidroizoliacinis priedas Xypex Admix C-1000 NF kg 84

1 betony 12,7 1066,8
7. Monolitiniy gelzbetoniniy pamaty ir iSoriniy X X X X

risio sieny jrengimas
7.1. | Hidroizoliacinis priedas Xypex Admix C-1000 NF kg 527

1 betong 12,7 6692,9
7.2. | Monolitiniy pamaty teptinés hidroizoliacijos m2 2232

irengimas, naudojant mineralinius misinius. Tepant

2 kartus 2,24 499,97
7.3. | Hidroizoliaciné medziaga Xypex Concentrale kg 157 6,77 1062,89
7.4. | PlySiy sandarinimo hidroizoliaciné medziaga m 269.4

Xypex Concentrale 5,61 1511,33
7.5. | Statinio gelzbetonio konstrukeijy pjovimas m 2694

diskiniu pjoklu 4,45 1198,83
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8. GRINDU HIDROIZOLIACILJA X X X X
8.1 Hidroizoliacinis priedas Xypex Admix C-1000 NF kg 122,34

1 betong 12,7 1553,72
8.2 Tarpikliy sudéjimas tarp konstrukcijy ir erindy 100 m 2,794 671,68 | 1876,67

Viso uz visus darbus be PVM: | 5546320

PVM: | 1164727
Viso uz visus darbus su PVM: | 671 10.47

UZSAKOVAS: RANGOVAS:
Zuvininkystés tarnyba prie Lietuvos
Respublikos zemes Gkio ministerijos UAB ..LitCon™

Pirkimy direktore (A.V.)

Irena Bagusiené




