Vilnius

Sutarties salys:

STATYBOS RANGOS DARBUY SUTARTIS

2015 m. gruodzio 30 d. Nr. Oq ~ Y

RANGOVAS

Pavadinimas

Akciné bendrové ,PANEVEZIO STATYBOS TRESTAS

Buveines adresas

P. Puzino g. 1, 35173 Panevézys

Juridinio asmens kodas

147732969

Banko sgskaita

LT51 7044 0600 0263 5252

Atstovas

Generalinis direktorius Dalius Gesevicius

Atstovavimo pagrindas

Rangovo jstatai

Telefonas

+370 45 505503

Faksas

+370 45 505520

El. pasto adresas

info@pst. It

UZSAKOVAS

Daugiabucio namo, esancio S. Konarskio 10 Vilniuje, buty ir kity patalpy savininkai

UZSAKOVO ATSTOVAS (PROJEKTO ADMINISTRATORIUS)

Pavadinimas

Viesoji jstaiga ,Atnaujinkime miestq"

Atstovavimo pagrindas

Vilniaus miesto savivaldybés tarybos 2013 m. geguzés 15 d. sprendimas
Nr. 1-1242 ,Del Vilniaus miesto savivaldybés energinio efektyvumo
didinimo  daugiabuciuose namuose programos  patvirtinimo i
administratoriaus skyrimo":

Daugiabucio namo, esancio S. Konarskio g. 10 Vilniuje, buty ir kity
patalpy savininky sprendimas (2014-06-26 balsavimo rastu balsy
skaiciavimo komisijos protokolas Nr. 04);

2014-10-14 pavedimo sutartis Nr. 04-143;

DaugiabucCio namo, esancio S. Konarskio g. 10 Vilniuje, buty ir kity
patalpy savininky sprendimas (2015-11-12 balsavimo raStu balsy
skaiciavimo komisijos protokolas Nr. 5):

2015-11-26 susitarimas dél 2014-10-14 pavedimo sutarties Nr. 04-143
pakeitimo Nr. 04-350.

Buveines adresas

V. Kudirkos g. 14, 03105, Vilnius

Juridinio asmens kodas

300662245

Atstovas ir atstovavimo
pagrindas

Direktorius Vilmantas Janktnas, veikiantis pagal jstatus

Telefonas

8 52 107 431

_El. pasto adresas

bustas@chc.lt:

sudare sig statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).

Sutartj sudaro Specialiosios salygos ir Bendrosios salygos. Priestaravimy tarp Specialiyjy ir Bendryjy salygy
atveju vadovaujamasi Specialiosiomis sglygomis.

SPECIALIOSIOS SALYGOS

1. | Atnaujinamas pastatas

S. Konarskio g. 10, Vilnius

Darby atlikimo vieta

S. Konarskio g. 10, Vilnius

3. Darbai

Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe
pagal pirkimo (Nr. 257476, paskelbto CVP IS 2015-12-10) metu UZsakovo

pateiktg technine specifikacijg atlikti Atnaujinamo pastato statybos darbus
(toliau — Statybos darbai).
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4 Sutarties kaina /3 035,60 Eur
4.1. | Sutarties kaina be PVYM 60 360,00 Eur
4.2. | PVM 12 675,60 Eur
5. | Darby atlikimo terminas 6 men
6. | Galimas pratesimy kiekis | néra
/. | Galimas vieno pratesimo | néra
laikotarpis
8. | Subrangovai
9. | Sutarties priedai - Ikainoty veikly sgrasas;

- Rangovo pasitlymas pirkimui;

- Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.




BENDROSIOS SALYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.  Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos statyme, Statybos techniniuose reglamentuose, Lietuvos Respublikos
viesyjy pirkimy jstatyme.

1.2, Sutartis sudaroma, vadovaujantis vieSojo pirkimo (toliau — pirkimas) dél Specialiyjy salygy 1 punkte
nurodyto pastato atnaujinimo rezultatais.

1.3. Visus gincus, klausimus ar nesutarimus del Sutarties sglygy, kurie gali atsirasti vykdant Sutartj taip pat
del to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aigkinti vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymu (toliau — Viesyjy pirkimy
Istatymas), kitais teisés aktais, reglamentuojanciais vieSuosius pirkimus ir Sutarties dalyka, pirkimo
dokumentais, Rangovo pirkimui pateiktais dokumentais.

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Uz Sutarties kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties Specialiyjy salygy 3 punkte.
I Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokesdiai, draudimo,
transportavimo, technines dokumentacijos Statybos uzbaigimo komisijai parengimo i$laidos (kadastriniy
matavimy byla, ispildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, Rangovui
priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sutartj, islaidos.

2.2. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumate sudarant Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal technine specifikacijg ir kitus pirkimo
dokumentus, ir jie yra bitini Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.

2.3.  Atliekant Sutarties Specialiyjy salygy 3 punkte nurodytus Darbus atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties
Saliy nepriklausancioms aplinkybéms, gali biiti atsisakoma atskiry Darby (ar jy dalies) ar mazinama
Darby apimtis arba numatytus atskirus Darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais darbais, reikalingais
Ikainoty veikly sgrase nurodytoms veikloms tinkamai uztikrinti:

2.3.1. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties maZinimas galimas, Rangovui pateikus
nevykdytiny Darby lokaling samata, jforminant dvi$aliu UZsakovo ir Rangovo susitarimu. Atskiry
Darby (ar jy dalies) atsisakymo ar Darby apimties mazinimo atveju Sutarties kaina bus
perskaiCiuojama (mazinama) pagal Rangovo pateiktg nevykdytiny Darby lokaline sgmata.

2.3.2, Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus nevykdytiny Darby lokaline
samatq bei siulymg dél keistiny Darby, ir, Uzsakovui sutikrinus Rangovo sidilymo atitikimg rinkos
kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga), jforminamas dvialiu UZsakovo ir Rangovo aktu.
Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais darbais atveju Sutarties kaina bus perskaiCiuojama pagal
Rangovo pateikta nevykdytiny Darby lokaline samatg bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos)
rezultatus. Esant tokiam kainy perskaiciavimo atvejui, Sutarties kaina negali biti didesne u? nurodyta
Specialiyjy salygy 4 punkte.

2.3.3. Sie keitimai vykdomi atsizvelgiant | poreikj uztikrinti Darby objekto funkcing paskirtj ir laikytini
numatytais Sutartyje.

2.4. ] Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi teisés
reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virSijanciy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro rasytinio Saliy
susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

2.5. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (jkainiai) perskaiciuojami (didinami ar mazinami)
pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) pridétinés vertés mokescio tarifui, kuris turejo tiesiogines jtakos
kainai. Rastiskai patvirtinus Uzsakovui bei Rangovui ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies
perdavimo—priémimo akto pasiraSymo dienos, perskaitiuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai turéjo
itakos pasikeites pridétinés vertés mokescio tarifas ir tik pasikeitusio mokescio dydziu.

2.6.  Kainos (jkainiy) perskaiciavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) pridétinés vertés mokescio
tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis j UZsakova raStu, pateikdamas konkredius skaiiavimus dél
pasikeitusio mokescio tarifo jtakos kainai (jkainiui). UZsakovas taip pat turi teise inicijuoti jkainiy
perskaiciavima del pasikeitusio (padidéjusio ar sumazejusio) pridétinés vertés mokescio tarifo.

2.7. Kainos (jkainiy) perskaiciavimas jforminamas Saliy pasira$omu protokolu/susitarimu, kuriame
uzfiksuojami perskaiciuoti jkainiai bei Sutarties kaina ir $io perskaitiavimo isigaliojimo salygos.

2.8, Sutarties kainos (jkainiy) perskaiciavimas dél kity mokes¢iy pasikeitimo nebus atliekamas.

2.9. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina gali biiti kei¢iama (didinama ar mazinama) Siais atvejais ir
tokia tvarka:

2.9.1. Pridetines vertés mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teises

aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.




2.1

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

4.1,

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

0. Salys susitaria, kad Darby kaina detalizuojama Jkainoty veikly sgrase. Apmokéjimas uz faktigkai atliktus
Darbus vykdomas pagal [kainoty veikly sgrase numatytus Darby veikly pavadinimus ir jkainius.

3. APMOKEJIMU TVARKA

Darbai pagal Sutart] perduodami ir priimami pagal Atlikty Darby aktg (-us). Atlikty Darby akto forma
pateikiama http://atnaujinkbusta.lt/teisine-baze/# page-anchor-1733. Darby jvykdymo data laikoma
data, kai Uzsakovas pasiraSo Atlikty Darby aktg. Atlikty Darby akte Rangovas turi nurodyti Darby
pavadinima, Ikainoty veikly sgrase jvardinty faktiSkai atlikty Darby procentine israiska bei jy verte.

Kai visi pagal Sutartj numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darby perdavimo
— priemimo akta.

Atlikus Sutartyje numatyta veiklg (pagal Tkainoty veikly sarasa), Rangovas privalo pateikti Uzsakovui
Ataskaitg, nurodant suma remiantis Ikainoty veikly sarase nurodyta veiklos verte, kartu pateikiant Darby
eigos ataskaita (galutiniam mokejimui — Darby baigimo ataskaitg).

Rangovas pateikia saskaitg — faktlirg ar PVM saskaitg — faktiirg (toliau — saskaita) Sgskaitg Rangovas
gali iSrasyti tik po to, kai abi Salys pasirasé Atlikty Darby (etapo) aktag (galutiniam mokéjimui — Darby
perdavimo — priemimo aktg). Saskaitoje turi biiti nurodytas Sutarties ir Atlikty Darby (etapo) akto (Darby
perdavimo — priemimo akto) numeris. Prie saskaitos turi biiti pridétas abiejy Saliy pasirasytas Atlikty
Darby (etapo) aktas (galutiniam moké&jimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Sutart;
numatyti dokumentai.

Apmokejimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo — priémimo akto pasirasymo per 30
kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas po Darby perdavimo - priemimo akto
pasirasymo ir atitinkamo garantinio rasto pateikimo per 30 kalendoriniy dieny. Sutartimi nustatyti
delspinigiai skaiciuojami ir mokami véluojant apmokeéti daugiau kaip 30 dienu.

PVM sgskaita — faktlra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokestio
istatymo nuostatomis.

Mokejimo valiuta eurai.

Jel, esant nenumatytoms aplinkybéms, faktiSkai atlikty etapo Darby apimtis nesutampa su Jkainotame
veiklos sgrase numatyta veiklos etapo Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai jforminami bei
mokejimai atliekami vadovaujantis faktiSkai atlikty Darby procentine i$rai¢ka. Tokiu atveju maziausia
tarpinio mokejimo suma turi biiti ne mazesné kaip 10 % numatytos veiklos etapo sumos.

4. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

Darbai turi biti atlikti per Specialiyjy salygy 5 p. nurodytg termina. Sutarties vykdymo metu paaiskéjus

nenumatytoms aplinkybems ir dél Sutarties pratesimo nesant finansavimo trukd?iy ar kontroliuojanciy

institucijy priestaravimo, Saliy sutarimu Sutartis gali bt pratgsta tiek karty, kiek nurodyta Specialiyju

sglygy 6 p., vieno pratesimo laikotarpis ne ilgesnis kaip nurodyta Specialiyjy salygy 7 p. Darby atlikimo

termino pratgsimas nustatomas Uzsakovo ir Rangovo rasytiniu susitarimu. Darby atlikimo terminas gali

buti pratestas tik tiek, kiek truko ne nuo Rangovo priklausancios aplinkybes, dél kuriy negaléjo biiti

atliekami darbai.

Rangovui suteikiama teisé | Darby pabaigos termino pratesima, jeigu:

4.2.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél

Rangovas negali vykdyti Darby is dalies arba pilnai, arba

4.2.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo darby atlikimo terminams, arba

4.2.3. isskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti, arba

4.2.4. valstybes ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, kliGtys arba trukdymai, sukelti
arba priskirtini Uzsakovui ir (arba) UZzsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui trukdo
laiku atlikti Darbus.

Darbus Rangovas vykdo pagal Darby vykdymo grafika, nurodytqg Tkainoty veikly sarase, kuris gali biiti

abiejy Saliy rastisku susitarimu detalizuojamas.

Darby pradzia pagal Sig Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus, UZsakovui pagal

Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausancius pateikti dokumentus.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,

iStaisyti defektai ir pasiradyti Darby priémimo — perdavimo aktai, teisés akty nustatyta tvarka bus atliktos

statybos uzbaigimo procediiros ir UZsakovui perduoti visi dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti

Uzsakovas.

Pastebety Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Specialiyjy salygy 5 punkte nustatyto

galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareiskia Darby priemimo ir perdavimo

momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis Uzsakovo papildomy pretenzijy pareiSkimas del
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5.6.

5.7,
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5.9,

akivaizdziy Darby trikumy negali bliti prieZastis, kuria remiantis UZsakovas gali atsisakyti priimti Darbus
ir (ar) uz juos nemokéti,

Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi biiti suteikta teisé gauti kok|
nors Darby atlikimo terminy pratgsimg, tai Rangovas privalo rastu pranesti UZsakovui, nurodydamas
lvykj arba aplinkybes, del kuriy kyla Sis reikalavimas ir Rangovas jgyja teise | Darby atlikimo terminy
pratgsimg atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo data.

Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anksciau sutarto termino.

5. ATLIKTY DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima,
reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavima Uzsakovui.

Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz Darbus, atliktus per vieng menes;j, o atlikus
visus Darbus — priduodamas visas uZbaigtas Statinys. ] atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui
pagal Sutarties nuostatas mokeétinos sumos. Darby priémimo akta pasirado: i Rangovo puses — Rangovo
statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZsakovo pusés — Techninis priZilirétojas ir UZsakovo
jgaliotas asmuo.

Rangovo atlikti Darbai laikomi uzbaigtais, kai yra atlikti visi Sutartyje numatyti Darbai, uzpildytas
statybos darby zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita ispildomoiji
dokumentacija, Rangovui priklausantys pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

Atlikty Darby priémimas atliekamas pasirasant atlikty Darby perdavimo — priemimo aktg, pazyma apie
atlikty Darby ir iSlaidy verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2 Akty egzempliorius Uzsakovui ik
elnamojo menesio paskutines darbo dienos. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pazymos apie
atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso pateiktus Aktus, tuo padiu terminu grazindamas
JI Rangovui, arba tuo paciu terminu priima negincijamg atlikty Darby dalj ir pareiékia radtu Sutarties
nuostatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo.

Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uZbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisés akty
nustatyta tvarka perdavus techning — i8pildomajg dokumentacija. Rangovas prie§ 10 (desimt) darbo
dieny pranesa Uzsakovui rastu apie pasirengima galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja
galutinj Darby priémimg ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranesimo gavimo
dienos ir per sekancias 5 (penkias) darbo dienas pasiraso perdavimo Ir priemimo aktg arba tuo paciu
terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu
Uzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas
medziagas. Istaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
«pasleptus darbus®), pateikti Uzsakovo priemimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai pries vieng darbo dieng,
bei jforminti paslépty darby akta.

Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo
techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be Uzsakovo rastisko sutikimo, tokie atvejai
fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasiraomas Defektinis aktas.
Rangovui nepagristai atsisakius pasirasyti Defektinj akta, jis pasira$omas UZsakovo vienalalidkai
(vienasalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiradytinai arba iésiundiamas registruotu pastu.
Uzsakovas turi teisg nepasirasyti Akty ir neatlikti mokejimy, kol Rangovas savo saskaita nepasalina
Detektiniame akte nurodyty trlikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys
nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teise pareiksti Ra ngovui pretenzijas deél
isaiskéjusiy atlikty Darby trikumy, jei buty nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir
pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tadiau tebegaliojant $ia Sutartimi nustatytiems atlikty Darby
garantiniams laikotarplams, nurodytiems Sutarties 6.1 punkte. Tokiu atveju Uzsakovas turi teise
reikalauti, kad Rangovas istaisyty nustatytus triikumus savo sgskaita, arba kompensuoty Uzsakovo
patirtus nuostolius.

Rangovas, uzbaiges Darbus, dalyvaujant UZsakovui, teisés akty nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja
statybos uzbaigimo procediiras paruoSia prasyma iduoti statybos uzbaigimo aktg ir pateikia Statybos
uzbaigimo komisijai visg reikiama dokumentacijg vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procediirose. Rangovas privalo per protingai trumpg laikotarpj
pasalinti Statybos uzbaigimo komisijos nariy nustatytus defektus.




6. GARANTIJIOS

6.1. Statinio garantinis terminas, skaiciuojant nuo visy Rangovo atlikty Statybos darby perdavimo UZsakovui

dienos yra:
6.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,
6.1.2. 10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);
6.1.3. 20 (dvidesimt) mety — esant tycia paslépty defekty;

6.2. Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo akto iSdavimo metu jo atlikti Darbai atitiks techninégje
specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazZinty atlikty Darby verte.

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako u3
iSaiSkejusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isryskéje Darby defektai fiksuojami
Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba treciyjy
asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo sgskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo
iStaisymo bilidg bei tvarkg. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy, nuo Rangovo nepriklausanciy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose
numatyty atsakomybe salinanciy aplinkybiy.

6.4. Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas,
iStaisydamas defekta, jskaitant Uzsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir panagiai.

7. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

/.1. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Akcepto rasto gavimo dienos privalo pasirasyti Sutart)j bei
grazinti jg Uzsakovui. Rangovas per 5 darbo dienas nuo UZsakovo pareikalavimo privalo
pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinima (banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo
rasty, kuriuo uztikrinamas visy Rangovo sipareigojimy pagal Sutartj jvyykdymas), kurio verté ne maZesne
kaip 10 (desimt) procenty nuo Specialiyjy salygy 4 punkte nurodytos sumos su PVM.
Uztikrinimas turi galioti iki visiSko Rangovo sipareigojimy UZsakovui jvykdymo iki bus pateiktas Defekty
istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar
draudimo bendroves laidavimas, taciau ne trumpiau kaip iki 30 (trisde$imtos) kalendorines dienos PO
Sutarties veliausio sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos.

/.2, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos apdraud?ia statybos laikotarpiui
visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky
ne trumpesniam kaip rangos sutarties jgyvendinimo laikotarpiui UZsakovo naudai ir jteikia draudimo
liudijimag Uzsakowui.

/.3.  Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos apdraudzia civiline atsakomybe
del zalos atlyginimo UZsakovui ir tretiems asmenims, padarytos statybos objekte dél Rangovo kaltés
43 400,00 (keturiasdesimt trys tlikstanciai keturi Simtai) eury sumai visam statybos laikotarpiui.

/.4. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis u? $io
reikalavimo nevykdymag atsakingas asmuo ir padengia visas su UZsakovui ar tretiesiems asmenims
padaryta zala ar nuostoliais susijusias sumas.

/.5. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimg — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimg 5 (penkiy) procenty nuo visos Sutarties kainos. Defekty istaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi blti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti 12 (dvylika)
menesiy nuo Darby objekto priémimo naudoti dienos.

/7.6, Jeigu Rangovas neapsidraudZia arba neturi galiojancio draudimo, kaip to reikalauja Sutarties salygos,
Uzsakovas gali savo saskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokéti tokiy draudimy jmokas, o
tokiy jmoky suma atimama i$ artimiausiy mokéjimy Rangovui.

8. SALIY TEISES IR PAREIGOS

8.1. Uzsakovas turi teise:

8.1.1. kontroliuoti ir priziGreti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybé atitinka
techninj projekta, Statybos darby statinio darbo projekta, Rangovo parengtus jkainotus Darby kiekiy
ziniarascius, Aktus, sgskaitas — faktliras, UZsakovo pateikty medZiagy naudojima;

3.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal techninj projekts ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninio projekto, Saliy patvirtinto
kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar)
Statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi




teise rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybidkai atlikty Darby ir nemokéti u? netinkamai
atliktus Darbus iki nustatyty Statybos darby defekty paSalinimo arba paSalinti triikumus treiyjy
asmeny pagalba Rangovo sgskaita; '

8.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio
Darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidziami Sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai:

8.1.4. Darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo saskaita atlikty projektinéje dokumentacijoje
pakeitimus, iS esmés nekeiciancius statinio projektiniy sprendimy, bitiny pirkimo objekto tinkamam
funkcionalumui uztikrinti.

8.1.5. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.2. Uzsakovas jsipareigoja:

8.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio Rangovo praSymo gavimo pateikti pastarajam visus
sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galety veikti
kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su
visais Darbais:

8.2.2. pateikti Statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés
aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi kiti, Sutartyje
nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti UZsakova ne véliau kaip pries 5 (penkias) darbo
dienas, rastu nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turety biti
pateikti;

8.2.3. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutart;:

3.2.4. sumoketi Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais
terminais ir tvarka;

8.2.5. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti | Statinio Darby atlikimo vietg iki sutartiniy Darbuy
pabaigos;

8.2.6. vykdyti Uzsakovo funkcijas ir Darby technine prieZiiirg. Darby technine prieZitira vykdo UZsakovo
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fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmenj;
8.2.7. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i$ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.
3.3, Rangovas turi teise:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose
Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis:

8.3.2. Darby atlikimui Rangovas turi teise pasitelkti subrangovus, nurodytus Specialiyjy salygy 8 punkte.
Jeigu subrangovas bankrutuoja, sustabdo savo veikla ar dél kity nuo Rangovo nepriklausanciy
priezasciy negali jvykdyti savo [sipareigojimy Rangovas, i§ anksto, rastu suderines su UzZsakovu, gali
sutarties vykdymo metu pakeisti subrangova, taciau pakeistas subrangovas privalo biiti ne Zemesnés
kvalifikacijos ir ne mazesnés patirties, kaip subrangovas, nurodytas pasillyme. Be rastiSko UZsakovo
sutikimo pasitelkti kitus subrangovus, nei nurodytus pirkimo pasiulyme, yra draudziama.

8.3.3. gauti Uzsakovo apmokéjimg uZ jvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas sglygas ir tvarkg;

8.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

8.4. Randovas jsipareigoija:

8.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo
terminus, Rangovas privalo rastiskai apie tai informuoti UZsakova ir nedelsdamas nurodyti konkrecias
priezastis bei nurodyti Darby atlikimo terminy pazeidimo pasalinimo priemones;

8.4.2. pradeti Darbus, suderings su UZsakovu, savo rizika prisiimdamas patirtas iélaidas u? atliktus Darbus,
kai ir Uzsakovas:

8.4.2.1. pateikia Rangovui jam privalomus pateikti dokumentus:

8.4.2.1.1. teisés akty nustatyta tvarka patvirtinta statinio techninj projekta;
8.4.2.1.2. statybvietés perdavimo ir priemimo akta;
8.4.2.2. Rangova informuoja apie paskirta techninj prizitrétoja:

8.4.3. pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymuy
nustatyta tvarka paskirti Tiekéjo pasitilyme nurodytg statinio Statybos vadova. Kitas asmuo gali buti
paskirtas statinio Statybos vadovu esant rasytiniam UZsakovo pritarimui, jeigu pasiulyme nurodytas
statinio Statybos vadovas dél nuo Rangovo nepriklausandiy prieZaséiy negali atlikti savo funkciju.
Naujas statinio statybos vadovas turi biiti ne Zemesnés kvalifikacijos ir turéty ne mazesne patirtj
negu nurodyta Rangovo pasililyme. Paskirti atestuotg asmenj, atsakinga uZ elektros ukj ir darby
>augq;

8.4.4. ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos, paskirti Rangovo atstovy ir

suteikti jam visus jgaliojimus, blitinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj. Rangovo atstovas jgyja




teisg Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas praneSa UZsakovui apie jo
paskirtg atstova;

8.4.5. teises akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas, kad bty tinkamai
organizuota statybos uzbaigimo procediira, paruosti prasyma iSduoti Statybos uzbaigimo akta ir
pateikti Statybos uzbaigimo komisijai visg reikiamg dokumentacija vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauti oficialiose procediirose;

8.4.6. aktyviai dalyvauti statybos uzbaigimo procedirose, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo
valios, tam, kad bty pasalinti bet kokie esami ir (arba) potencialiis triikumai, del kuriy nebiity
iSduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie biity nurodyti Statybos uZbaigimo akte, Statybos
uzbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su $iuo procesu susijusiuose dokumentuose.
Vykdydamas siame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo biiti lojalus UZsakovui, teikti
nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu biity Salinami bet kokie projekto defekta
ir (arba) Statinio statybos trlikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) neiSsamus Techninis
projektas arba jo priedai;

8.4.7. uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i$ UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus,
atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys
aiskiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus Rangovas privalo isspresti
savarankiskai jam Uzsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;

8.4.8. vykdyti Statybos Darbus pagal techninj projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teises aktu,
reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo
metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be
Klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma projekte numatytam
panaudojimui;

8.4.9. kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui
visus Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo Uzsakovui ir
(ar) per garantinj laikotarpj;

8.4.10. savarankiskai apsirlipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti, Darby vykdymui naudoti medZiagas, gaminius, atitinkancius projektinéje dokumentacijoje

~ Jilems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka

- sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkamag statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy
priemima, organizuoti jy sandeliavima, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant
meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus,
sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kKokybés
reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Uzsakovui:

8.4.11. keisti su Uzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiSka sutikima, o Darby
vykdymo grafika, pasirasant papildomus susitarimus;

8.4.12. laiku ir tinkamai informuoti Uzsakovg apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby priémimo —
perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty Darby perdavimo — priémimo aktus, iSrasyti saskaitas
— fakturas, kitg normatyviniy statybos dokumenty nurodytg Statybos darby atlikimo dokumentacija.
Uzsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie Darby
eigg bei rezultatus, pateikti kitg su projekto vykdymu susijusig informacija;

8.4.13. sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams bei techniniam priZitirétojui lankytis rekonstruojamame
objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija;

8.4.14. informuoti Uzsakova apie objekte dirbandius subrangovus.:

3.4.15. garantuoti saugy darbg, priesgaisrine ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos teritorijoje,
savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanciy,
dirbanciy, poilsiaujanciy ir judandiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy.
Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas
Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy;

8.4.16. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio
iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyie, Kurioje atliekama
rekonstrukcija, atsitiktinio zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visa Sutarties galiojimo
laikotarpj;

8.4.17. savo saskaita istaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys
Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby
trukumus ir defektus, isaiSkejusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Uzsakovui pateikus rastiSka pretenzijg, ne véliau
kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi biiti padalinti anks&iau ;




8.4.18. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas, suderintas su UZsakovu, taip pat atitinkancius jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standartus ir normas;

8.4.19. atlikti Darbus tvarkingai, netersSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei igveZus
jas is teritorijos pateikti UzZsakovui patvirtinancius dokumentus apie statybinio lauZo, grunto
iSvezima | tam specialiai skirtas vietas;

8.4.20. esant butinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines
nuotraukas ir apmokéti jy isleidimo islaidas:

8.4.21. esant batinybei, kartu su Uzsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojanciomis
organizacijomis veikianciy inzineriniy tinkly perjungima;

8.4.22. savo leSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti:

8.4.23. uztikrinti, kad | rekonstruojamajj statinj, medziagy saugojimo aikételes ar vietas nepatekty
pasaliniai asmenys;

8.4.24. atlikus Darbus, pagal techninio projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo pried
pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkomg statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui
sutartiniu laikotarpiu. ISvezti savo statybines atliekas ir statybinj lauZg savo saskaita:

3.4.25. suteikti Darbams Bendruyjy salygy 6 skyriuje nurodytas garantijas;

8.4.26. atsakyti uz subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala;

8.4.27. atliekant statybos uzbaigimo procediiras, pateikti visus reikiamus paai$kinimus, normatyviniuose
dokumentuose ir projekte nustatyty iSpildomajg projektine dokumentacija, gaminiy ir jfrengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus biitinus dokumentus:

8.4.28. savo saskaita sumokéti uz suvartotg elektros energijg, vandenj ir kitas komunalines paslaugas:

8.4.29. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus UZsakovo nurodymus.

9, SALIU ATSAKOMYBE

9.1. Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmokeéti atliktus Darbus be
pateisinamos priezasties, moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekviena pavéluota dieng nuo veluojamos
sumoketi sumos.

9.2. Uzsakovas turi teise vienasaliSkai (be teismo), praneses pries 10 (desimt) dienuy, nutraukti Sutartj, jei
Rangovas be pateisinamos priezasties nevykdo prisiimty jsipareigojimy. Siuo atveju Sutarties jvykdymo
uztikrinimas Rangovui negraZinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta
Siame uztikrinime.

9.3. Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Sutarties
jvykdymo uztikrinimas Rangovui negraZinamas ir Uzsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma,
nurodyta Siame uztikrinime.

9.4. Jei Rangovas neatlieka visy Darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovut
negrazinamas ir Uzsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime. Jei
Siuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas Isipareigoja toliau vykdyti Sutartj, jis UZsakovui
papildomai moka 0,05 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng nuo Specialiyjy salygy 4
punkte nurodytos visos Sutarties kainos;

9.5. Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo priezitiros vykdytojy
rastiskus reikalavimus del atlikty Darby kokybés ilgiau negu per tris kalendorines dienas, o esant
pagristiems Rangovo argumentams per technologiskai biiting laikg, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
Rangovui negrazinamas ir Uzsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodytg Siame
uztikrinime ir jei Siuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas ISipareigoja toliau vykdyti Sutart;,
Rangovas papildomai moka Uzsakovui 0,05 procento delspinigius uz kiekvieng paveluoty dieng nuo
Specialiyjy salygy 4 punkte nurodytos visos Sutarties kainos iki bus iStaisyti defektai.

2.6.  Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina defekty, UZsakovo nustatyty per garantinj laika,
jis atlygina Uzsakovo iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu.

9.7. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija arba, pratesus Darby atlikimo terming, baigiasi
Jos galiojimo laikas, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 darbo
dienas pateikti naujg Sutarties jvykdymo uZtikrinimo garantija, kurios suma ne maZesné kaip 10 proc.
Nuo Vvisos Sutarties kainos.

9.8. Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rastiSku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties ivykdymo uztikrinimo
dokumento galiojimas turi bti pratesiamas Sutarties pratesimo laikotarpiui. Rangovas per 5 (penkias)

darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés
laidavimo rasta.




9.9,

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.
10.5.
10.6.

10.7.

11.1.

Rangovui veluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar
piktnaudziaujant, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy
[skaitymus | nuostolius (vienasalius sandorius).

10. PAKEITIMAI IR PATAISYMAI

Jei del nenumatyty aplinkybiy butina/tikslinga atsisakyti atskiro Specialiujy salygy 3 punkte nurodyto
objekto darbo, ar bltina/tikslinga mazinti Darby apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline
sgmatg, kurios pagrindu pagal Bendryjy salygy 2.3 punktg koreguojama Sutarties kaina.

Jei del nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy Sutartyje numatyty atskiry Specialiyjy
salygy 3 punkte nurodyto objekto Darby (ar jy dalj) bitina keisti kitais, Ikainoty veikly sarase
nenurodytais darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samatg bei sililyma dél keistiny
Darby, ir, Uzsakovui sutikrinus Rangovo siiilymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei
reikalinga), pagal Bendrujy salygy 2.3 punktg koreguojama Sutarties kaina (jos nedidinant).

Jei del nuo Rangovo nepriklausanciy aplinkybiy Rangovas negali naudoti Pasililyme nurodyty
medziagy/jrangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos medziagos/jranga ar pan.),
ar dél kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, biitina keisti Sutartyje numatytas
medziagas ar jrangg, Rangovas pateikia lokaline samata bei sililyma dél keistiny medziagu/jrangos, ir,
Uzsakovui sutikrinus Rangovo sililymo atitikima rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga),
koreguojama (nedidinant) Sutarties kaina (jei reikia).

Aplinkybés, sglygojancios bitinybe atlikti aukSciau minétus Pakeitimus, pagrindziamos rastu.

Visi auksciau minéti Pakeitimai turi biiti Uzsakovo patvirtinti rastu.

Uzsakovas galés pirkti papildomus darbus VieSujy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka, jei dél aplinkybiy,
kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskéty, kad reikia papildomy darbu, nejradyty j Sutartj, taciau be kuriy
negalima uzbaigti Sutarties vykdymo. Tokiy papildomai sudaryty pirkimo sutarciy kaina negali virsyti 30
procenty pradinés Sutarties kainos.

Papildomuy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar jrangos, medziagy) pirkimas vykdomas VieSyjy pirkimy
jstatymo nustatyta tvarka.

11. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

Jeigu Rangovas atliko Darbus pazeisdamas techninéje specifikacijoje, statinio projekte ir Sutartyje
numatytas salygas, nesilaike normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy,
Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba
11.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medzZiagas, gaminius, arba
11.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

11.1.4. neatlygintinai istaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

11.1.5. atlyginty Uzsakovui Darby trikumy Salinimo iSlaidas.

12.1.

12.2.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

Uzsakovas turi teise, jspejes Rangova pries 15 (penkiolika) dieny, vienasaliSkai (be teismo) nutraukti
sutart] del esminio jos pazeidimo. Esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas bet kurio jsipareigojimo
pagal Sutart] nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas:;

Uzsakovas turi teisg vienaSaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti UZsakovo
nuostolius, jeigu:

12.2.1. Rangovui iskeliama bankroto arba restruktirizavimo byla:
12.2.2. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Darby etapg arba galutinai pabaigti Darbus;
12.2.3. po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo Darby kokybés uZtikrinimo reikalavimy ar kity

Sutarties sglygy arba po rastisko Uzsakovo jspéjimo jas dar kartg paZeidzia:

12.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimg (banko garantija arba draudimo bendroveés laidavimo rastg) iSdaves

12.3.

12.4.

subjektas negali jvykdyti savo |sipareigojimy, o Rangovas, UZsakovui rastu pareikalavus per
nustalytg terming nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uztikrinimo tomis paciomis salygomis, kaip
ir ankstesnysis.
Rangovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Uzsakovas be
pateisinamy priezasciy véluoja apmokeéti daugiau kaip 180 dieny, nuo PVM sqskaitos faktliros gavimo
dienos uz perduotus—priimtus tinkamai atliktus Darbus, iskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kuomet
terminas gali buti atidétas.
Uzsakovui arba Rangovui vienasaliSkai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki Sutarties
nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirasant priémimo — perdavimo akta. UZsakovas privalo

10




12.5.

12.6.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.1.

15.1.

15.2.

15.3.

apmokeéti tik uz tinkamai atliktus Darbus, iS mokétiny sumy i$skaiciuojant netesybas ir nuostolius, jeigu
Sutartis nutraukiama del Rangovo kaltés.

Salys neturi teises vienasaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos
Respublikos teises aktuose.,

Salys turi teisés nutraukti Sutartj abipusiu rastiSku sutarimu.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

Salis gali bilti visiSkai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybeés del ypatingy ir neisvengiamy aplinkybiy
— nenugalimos jegos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos
Respublikos civilinj kodeksg, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveik|
Isipareigojimy vykdymui. .

Nenugalimos jegos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant ioms
aplinkybems reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo
nuo atsakomybes esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése™ (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Deél Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo™).

Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy
Ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne veéliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kitg Salj, prane$dama apie
aplinkybiy pobldj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu nenurodo kitaip, Rangovas
toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy biidy savo
sipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.
Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Sutarties
Salys negali numatyti ar isvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visi§kai ar i$ dalies bty nejmanoma
vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagristy
atsargos priemoniy ir dejo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias islaidas, panaudojo visas
reikiamas priemones, kad Si Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies nesugebejimas jvykdyti
Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties pazeidimas ar Sutarties
Isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo
nenugalimos jegos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laiku
pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i$ dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy priesSingu atveju
blty buve isvengta, atlyginima.

Jei nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas $imtas astuoniasdesimt)
kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties lvykdymo termino pratgsimo, kuris del minétyjy
aplinkybiy gali blti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutart] jspédama apie
tai kitg Salj pries 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 (trisdegimt) kalendoriniy
dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir
pagal Sutarties sglygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. GINCU SPRENDIMAS

Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar su ja susijes,
turi blti sprendziamas deryby biidu. Jeigu anks¢iau nurodyti ginéai, nesutarimai ar reikalavimai negali
biiti iSspresti deryby keliu per dvideSimt keturias kalendorines dienas, tai Salys susitaria spresti juos
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

15. KITOS SUTARTIES SALYGOS

Pastabas del vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo prieZiiros, techninés prieziliros vadovai
rastu — jrasais statybos darby Zurnale ir UZzsakovas.

Sutartis jsigalioja, kai ja tinkamai pasiraSo abi Sutarties §alys, Rangovas pateikia Uzsakovui reikalaujama
Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantijg. Statybos darbai pradedami, kai UZsakovas (ar Uzsakovo
atstovas) su Finansuotoju pasiraso sutartj del Darby finansavimo.

Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uZbaigimo ir atsiskaitymo uz juos, bei kity
sutartiniy [sipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal sig Sutartj jvykdo savo
isipareigojimus Uzsakovui, Jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir pilnai apmokéta, jei ji nutraukiama Sutartyje
nustatyta tvarka, jeigu abi Salys susitaria jg nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar
statymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu.
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15.4,

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

16.1.

16.2.
16.3.

sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keiciamos, iSskyrus tokias Sutarties sglygas,
kurias pakeitus neblty pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei
tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Sutartyje numatyti
atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dél kuriy Sutarties vykdymo metu numatomi rasytiniai susitarimai prie
outarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi Sutarties salygy keitimu.

Salys laiko paslaptyje Sutarties sglygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sutartj, isskyrus atvejus, kai Si informacija yra vieSa arba Si informacija atskleista
[statymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Sutartj suzinota informacija apie kitg Salj ir
Sutarties sglygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai gios
informacijos gali buti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vieSai Zinoma.

Bet kokius mokescCius, kuriais gali biti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba UZsakovas
Sutarties pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas.

Kiekviena Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties pasiraSymu, ir
vykdymu, iSskyrus atvejus, aisSkiai nurodytus Sutartyje.

Rangovo apskaita privalo biti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Sutart]
sgskaity teisingumag. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Sutartj patvirtinantys dokumentai turi biiti saugomd

10 mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutart;.

Jeigu kurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Sutarties salygos lieka ir toliau
galioti.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susije pranesimai, prasymai, kiti dokumentai ar susirasingjimas yra siunciami el. pastu,
faksu, jteikiami pasirasytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siunciant
registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam iS jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas
pranesimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
pranesimas yra siunciamas el. pastu ar faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena
Salis nedelsdama, tacCiau ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
informuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu
pristatyti laiskai/pranesSimai yra laikomi gautais.

Sutartis sudaroma lietuviy kalba. )
Sutartis sudaroma dviem vienodg juriding galig turinéiais egzemplioriais — po vieng kiekvienai i§ Saliy.

" 17. SALIU PARASAI

S
Digtliorius
ﬂ'ﬁ"’"‘ ’ ‘ Yk 'F-:* uuw--' o
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Sutarties 1 priedas

MOKEJIMO SASKAITU FORMOS

TARPINIO / GALUTINIO MOKEJIMO SASKAITOS FORMA

Rangovas:

Pavadinimas, jmonés ir PYM mokétojo kodas.
Adresas:

Tel. Nr.:

Fakso Nr.:

Israsyta (Uzsakovui): Daugiabucio namo, esancio S. Konarskio g. 18 Vilniuje, buty ir kity patalpy savininkai,
pagal pavedimo sutartj atstovaujami Vs] ,Atnaujinkime miestg"

Adresas: V. Kudirkos g. 14, 03105, Vilnius

Tel. Nr.: (8 5) 2107431

El. p. bustas@chc.lt

Sutarties Nr.: <Numeris>.
Sutarties pavadinimas:

SASKAITA Nr. tarpiniam / galutiniam mokéjimui

<Data>

Darby pavadinimas:

Atlikty darby akto / Darby perdavimo-priémimo akto Suma be PVM
numeris:

PVM [tarifas]

Suma su PVM
suma

Mokétina suma:
Mokeétina suma zodziais:

Banko saskaitos duomenys (atitinkantys duomenis, pateiktus Finansiniy rekvizity formoje):

<Rangovo jgalioto asmens pareigos, pavarde ir parasas>

Patvirtinta :
—Atsakingas Uzsakovo darbuotojas - < Pareigos, vardas, pavardé ir parasas >
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Akciné bendrové ,,PaneviéZio statybos trestas
fmonés kodas 147732969, PVM mok. kodas LT477329610

P. Puzino 1 LT-35173, PanevéZys
Telefonas +370 45 505503, faksas +370 45 505520

Registro tvarkytojas: Valstybés jmonés Registry centro PanevéZio filialas

V3] ,,Atnanjinkime miestg*®
teikiama tik CVP IS priemonémis

PASIULYMAS DEL

PASTATO S. KONARSKIO G. 10 VILNIUJE ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
STATYBOS DARBU ATLIKIMO

2015-12-11 Nr. \& -2 58599
Vilnius

Tiekéjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja itkio subjekty grupe, | AB “PanevéZio statybos trestas® ]
suraSomi visi dalyviy pavadinimai/

Tiekéjo adresas / Jeigu dalyvauja ukio subjekty grupé,

T [E—

surasomi vist dalyviy adresai/ P.Puzino g, 1, PanevéZys
Uz pasitilyma atsakingo asmens vardas, pavardé | Pardavimy direktorius Robertas Sulskis
“Telefono numeris 8-45-505503 -

Fakso numeris ' 8-43-505520 B

El. padto adresas - st{@pst. [t o

1. Sivo pasifilymu pafymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, jy aidkinimu (jei toks
buvo), tikslinimu (jei apklausos salygos buvo tikslintos).

2. Patvirtiname, kad visa pasifilyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove ir apima viska, ko
reikia visiSkam ir tinkamam pirkimo sutarties jvykdymui, o pirkimo salygos mums yra tikslios ir
ai§kios.

3. Miisy sitilomi darbai visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

4, Mes sillome visus pirkimo salygose nurodytus pastato S. Konarskio g. 10 Vilniuje atnaujinimo
(modernizavimo) statybos darbus atlikti u¥ $ia kaina:

Energinj efektyvuma didinandios priemonés
........ ‘JJI-_S O: ,..........

.........................................

..................

.............................
.......................

..................................

........
e
..............
.......................

BalEonq ar lodZijy 1st11{1m1mas,1ska1tantesames
balkony konstrukcijos sustiprinima ir (ar) naujos |
istiklinimo konstrukcijos jrengimg pagal viena

e ekl —— ARl el
i
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'ﬁjﬁém Eur be PVM 52.800
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Sistemos m

jrengimas.
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{ PYM (21 pl:OC):
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VISO (Eur su PVM):

TATYFE AP LGRS e il e N R A - N AR L L e L B e e i S e e g e

~ Pasitilymo kaina su PVM — 73.035,60 Eurai ( septyni
eurai 60 ct. )

Tals atvejais, kai pagal galiojanéius teisés aktus tiekéjui nereikia mokeéti PYM, Jis nurodo priezastis, dél
Kuriy PVM nemokamas:

e

Nurodyta kaina yra galutiné ir jg jskaiiuoti visi mokes&iai ir visos tiekéjo patiriamos i¥laidos. Teikdami
S pasiiilyma, mes patvirtiname, kad j miisy siiloma kaing jskaitinotos visos projekto vykdymo
islaidos ir visi mokesciai, ir kad mes prisiimame rizika u¥ visas i§laidas, kurias, teikdami pasitlyms
ir latkydamiesi pirkimo sglygose nustatyty reikalavimy, privaléjome jskaidiuoti j pasiiilymo kaina.

5. Kartu su pasiiilymu pateikiami $ie dokumentai:
— e N R et mrer T
Eil.NT. Pateikto dokumento pavadinimas P 50y ( )
| e . pavadinimas
1 lgaliojimas R .Sulskiui 15-2395 i 1Tgahojimas el paraSas
2 | lgaliojimas R Sulskiui 15-2396 2 jgaliojimas
6. Stame pasililyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*: -
. S — ‘ - T TRy v Hew e
. Pateikto dokumento pavadinimas ar informacijos P ylos ( : .)’
Eil.Nr. oo g kuriame yra konfidenciali
apibudinimas . N .
— _ | informacija, pavadinimas

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciall informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciaiy yra
pasiilymo kaina arba, kad visas pasiiilymas yra konfidencialus.

Pasiiilymo galiojimo uZtikrinimui pateikiame

TIPETEE-ekiilak M el bkl b

o (ﬂumdyt'i";ﬂikrin_;fmgbm dydj, dokumentus ir garantg ar laiduotoja)

3 LT -
. " e T
- e

e " __
/ “‘"' x M i T e
el

7y Yt A r:;h;;n
r(é atyfo pirkinro/dokumentuose.
. ! \'- i
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Pasiiilymas galioja iki termino?

Pardavimy direktorius | AN

e R
LT A

Npwaizacid Stk
pasiraSytas saugiu elektroniniu paral § atvejqis” kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiilymas

W\ sy
. ,.‘%::‘IE \, E o iy § Eif f’ﬁ
*Pastaba, Jeigu Perkanéiofivorg jja_pi
pasirafomas saugiu elektroniniu parasu, Sio dokumento atskiral pasirasyti neprivaloma.




Kam: Atnaujinkime miesta, VS| (toliau — Naudos gavéjas)
Imones kodas: 300662245
V.Kudirkos g. 14, LT-03105 Vilnius

Panevezys, 2016 01 07

ATLIKIMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RASTAS Nr. AT 19959-44
(prie draudimo liudijimo Nr. 710-451-19959)

Galioja tik su draudimo liudijimu Nr. 710-451-19959.

Draudéjas AB ,PanevéZio statybos trestas”, jmonés kodas 147732969, P.Puzino g. 1, LT-35173 Panevézys
(toliau - Draudeéjas) pagal 2015 m. gruodzio mén. 30 d. Statybos rangos darby sutart] (toliau - Sutartis) su
Naudos gaveju VS| ,Atnaujinkime miesta” (toliau — Naudos gaveéjas) jsipareigojo atlikti objekto Daugiabudio
namo, esancio S. Konarskio g. 10, Vilniuje, statybos rangos darbus.

Pagal sig Sutartj JUs reikalaujate, kad Draudéjas kaip uztikrinimag dél Sutartyje numatyty Draudejo Isipareigojimy
lvykdymo pateikty Sutartyje nurodytos sumos dydzio draudimo bendroveés i§duota atlikimo laidavimo draudimo
rasta.

Atsizvelgiant j §j reikalavimg, mes, ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filiala, jmonés kodas 302912288
Gelezinio vilko g. 6A, Vilnius (toliau - Draudikas) pareiskiame, kad suteikiame Draudéjui atlikimo laidavimo
draudimo rastg ir patvirtiname, kad atsakome Jlsy at2vilgiu uz Draudéja, jeigu jis neatliks darby Sutartyje
numatytomis sglygomis 7303,56 EUR (septyni tikstanciai trys imtai trys eurai 56 ct) sumai.

Jums tinkamai vykdant Sutartyje numatytus |sipareigojimus, jsipareigojame, gave Jiisy rastiskg pagrists
reikalavima, kai Draudéjas paZeidé sutartinius jsipareigojimus, sumoketi Jisy nurodyta suma, atitinkancig patirty
tiesioginiy nuostoliy dydj dél Draudéjo sutartiniy jsipareigojimy nevykdymo, tagiau ne didesne nei Draudeéjo
pagal Sutart] nejvykdyty prievoliy verte, nevirijant bendros 7303,56 EUR (septyni tiikstanéiai trys simtai trys
eural 56 ct) draudimo sumos. Laiduojama suma mazZéja proporcingai Draudéjo pagal Sutart] atlikty darby/
sumal. Draudikas neatsako uZ delspinigius ir baudas, priskai¢iuotas pagal Sutartj bei jos nejvykdymg déel
nejveikiamos jegos (Force Majeure) aplinkybiy.

Jei del Sutarties ar kity su ja susijusiy dokumenty pakeitimy ar papildymu, jvykdyty po $io laidavimo draudimo
rasto isdavimo, atsiranda naujos ar padidéja jau esancios Draudéjo prievolés, Draudikui apie $iuos pakeitimus ir
papildymus turi biti pranesta per 3 darbo dienas. Draudikas, gaves tokj pranesima, per 5 darbo dienas turi teise
atsisakytl laiduoti uZz padidinty ar naujai atsiradusiy Draudgjo prievoliy jvykdyma. Tokiu atveju laidavimo
draudimo rastas galioja tik tiems Draudéjo jsipareigojimams ir tai jy apiméiai, kg nustaté Sutartis ik jos pakeitimo
ar papildymo.

Draudikas |sipareigoja tik Naudos gavéjui, todél $is laidavimo draudimo rastas yra neperleistinas ir nejkeistinas.

Draudikas atlikimo laidavimo draudimo ra$tu neprisiima tos atsakomybés, kuri biity prisimama avansinio
apmokejimo laidavimo draudimo rastu.

Sis laidavimo draudimo rastas jsigalioja 2016 m. sausio mén. 07 d. ir galioja ne ilgiau kaip iki 2016 m. liepos men.
31 d. imtinai, ir po Sios dienos turi bati grazintas Draudikui.

Siam laidavimo draudimo rastui yra talkoma Lietuvos Respublikos teisé, tame tarpe, bet neapsiribojant LR CK

6.987-6.1018 straipsniais, o ginai, kile dél pareik$to reikalavimo, bus sprendziami Lietuvos Respublikos teisme
pagal Draudiko buveinés vieta.

et

l.ena Brazdzitniené
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Asta Valkinieneé



DRAUDIMO LIUDIJIMAS Nr. 710-451-19959

Generalinis pasitlymo, iSankstinio apmokéjimo, atlikimo ir garantinio laikotarpio laidavimas
Draudimo grupé: laidavimo draudimas

Draudimo rasis: laidavimo draudimas

Agentira: P-B-148

Draudejas: AB “Panevézio statybos trestas”

Imoneés kodas 147732969
P.Puzino g. 1, Panevédys

Draudikas: ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filiala
GelezZinio Vilko g. 6A, LT-03507, Vilnius.
Imoneés kodas 302912288
FPVM kodas 1.T100007345010
Telefonai: 1887, (8 §) 268 3000, Faksas (8 5) 268 3005
Tinklalapio adresas www.ergo.lt.

UZsakovas: Pagal atskirg laidavimo draudimo rasta

Laidavimo draudimo ridis: Pasillymo, atlikimo, avansinio apmokejimo ir garantinio laikotarpio
laidavimo draudimas

Laidavimo objekto pavadinimas: Draudejo prievoleé pagal pirkimo konkursus bei statybos darby
lvykdymas pagal atskirg laidavimo draudimo rasta

Draudimo poliso galiojimo pradZia: 2015 08 05 00:00 val.

Draudimo poliso galiojimo pabaiga: 2016 08 05 00:00 val.

Bendras Draudiko atsakomybés limitas
pagal vienu metu galiojandius laidavimo

draudimo rastus: 18.000.000,00 EUR (aStuoniolika milijony eury 00 ct)
Draudiko atsakomybés limitas atskiram

laidavimo draudimo rastui: 5.000.000,00 EUR (penki milijonai eury 00 ct)
Minimalus draudimo jmokos tarifas metinis draudimo tarifas pasililymo laidavimui,
alskiram laidavimo draudimo rastui: metinis draudimo tarifas atlikimo laidavimui,

metinis draudimo tarifas avansinio apmokéjimo laidavimui

metinis draudimo tanfas garantl_mo Iqlkotarpio :c:!ag{firmgﬁEﬁ .

Atskiro laidavimo poliso minimali Ty Seeile Opija tikia
draudimo jmoka: 29,00 EUR (dvidesimt devym eura; 00 ct) \ 1

f/ f f e 319 |
Avansiné draudimo jmoka: 1,00 EUR (vienas euras Oif ct) j\
Mokejimo bddas ir terminai: Vienkartiné iki 2015 08 30 ‘é& \ )

*aﬁ\ : ""n_k ,'J;t“;f
Draudimo taisykles: Pasitlymo, iSankstinio apmokéjtmo, atltklmta ir’ a@ﬁgl@**“[alkotarplo

laidavimo draudimo taisyklés (galioja nuo 2014-08- 01)Nr. 029,
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ERGO insurance SE Lietuvos filialas. Saskaitos; AB DNB bankas, saskaita LT2 ' 4%00052204 {wdet Bank Finland Pic Lietuvﬂs skyrius,
sgskaita LT542140030001577156; AB SEB bankas, sgskaita LT957044060001 ""3%*:! flk“g»-- B, sgskaita LT18?300{}1GGE}G1?{}Q37
Prasome mokéjimo pavedime nuradyti Draudimo ludijimo numerj 710-451-1985% .

Filialo steigéjas ERGO Insurance SE. jmonés kodas 10017013, PVM kodas EE100285906. Adresas A, H Tammsaare 4? Tah_ _ 916 : t :
Respublika. Duomenys kaupiami ir saugomi Harju apskrities teismo registry skyrivje. ;o #



