
 
 
 

RANGOS SUTARTIS 
 

2016 m. rugpjūčio 18 d. Nr.40200/561497   
Vilnius 

 
 

AB "Energijos skirstymo operatorius" (toliau – Užsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Liudo 
Liutkevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir A. Žilinskio ir ko UAB (toliau – Rangovas), 
atstovaujama direktoriaus Žilvino Žilinskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau bendrai vadinamos 
Šalimis, kiekviena atskirai Šalimi,, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis). 
 

1. SUTARTIES OBJEKTAS 
 

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis, išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties priede 
Nr.7, atlikti (Nr.7744) 110/10 kV Zoknių transformatorių pastotės, Serbentų g., Šiauliuose, 
rekonstrukcijos darbus (toliau – Darbai), pateikti įrangą (toliau - Įranga), parengti darbo projektą (toliau – 
Darbo projektas) ir suteikti personalo instruktavimo paslaugą (toliau – Paslauga) (Investicinio projekto Nr. 
1N4403050165), ir perduoti šių Darbų bei Paslaugos rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti 
atliktus Darbus, suteiktą Paslaugą, parengtą Darbo projektą ir sumontuotą Įrangą ir sumokėti už juos 
Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka. 
1.2. Ši Sutartis sudaryta vadovaujantis įgaliotosios organizacijos UAB Verslo aptarnavimo centro Tinklo 
infrastruktūros viešųjų pirkimų komisijos 2015 m. birželio 22 d. posėdyje patvirtintomis Skelbiamų 
supaprastintų derybų pirkimo sąlygomis (toliau – Pirkimo sąlygos), Rangovo 2015 m.                 d. pasiūlymu 
bei 2016 m.               d. galutiniu pasiūlymu (toliau – Pasiūlymas). 
 

2. DARBŲ, DARBO PROJEKTO, ĮRANGOS BEI PASLAUGOS APIMTYS IR KAINA 
 
2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys, tiekiamos Įrangos kiekiai, rengiamo Darbo projekto bei 
teikiamos Paslaugos apimtys pateikiami Sutarties priede Nr. 1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi 
teisę koreguoti Darbų apimtis. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka 
nukrypdamas nuo projekto, Užsakovas Rangovui neapmoka. 
2.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę atsisakyti Darbų, Įrangos, Paslaugos, Darbo projekto 
arba mažinti jų apimtį, nurodytą Sutarties priede Nr. 1, iki 10 procentų visos bendros Darbų, Įrangos, 
Paslaugos, Darbo projekto apimties, jeigu parengus Darbo projektą paaiškėja, kad reikalingi medžiagų ir 
darbų kiekiai yra mažesni nei projekte (kuris buvo pateiktas su Pirkimo sąlygomis), tai atitinkamai Šalims 
raštiškai užfiksuojant Darbo projekte ar atskirame rašytiniame susitarime. 
2.3. Bendra maksimali Sutarties kaina yra – 5.560.797,00 EUR (Penki milijonai penki šimtai šešiasdešimt 
tūkstančių septyni šimtai devyniasdešimt septyni eurai 00 ct) įskaitant PVM. Bendrą maksimalią 
Sutarties kainą sudaro: 
2.3.1. Darbų kaina –                         ;  
2.3.2. Įrangos kaina –                       ; 
2.3.3. Darbo projektas –                         ; 
2.3.4. Paslaugos kaina –                        ; 
2.3.5. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 965.097,00 EUR (Devyni šimtai šešiasdešimt penki tūkstančiai 
devyniasdešimt septyni eurai 00 ct). 
2.4. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo, Įrangos tiekimo, Paslaugos teikimo, Darbo projekto rengimo faktinės 
išlaidos yra mažesnės už Sutarties 2.3 punkte nustatytą bendrą maksimalią Sutarties kainą, Užsakovas 
neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos Sutarties 2.3 punkte nurodytos bendros maksimalios Sutarties 
kainos, t.y. galutinė Rangovui mokama suma už atliktus Darbus, sumontuotą Įrangą, parengtą Darbo 
projektą bei suteiktą Paslaugą, gali būti mažesnė negu numatyta Sutarties 2.3 punkte. 
2.5. Jeigu vadovaujantis Darbo projektu, kuris bus parengtas vadovaujantis Rangovo pasiūlyta Įranga, 
faktiniai medžiagų ar Darbų kiekiai pasikeitė lyginant su Rangovo Pasiūlyme nurodytais kiekiais, Užsakovo 
mokėtina suma Rangovui negali viršyti Sutarties 2.3 punkte nurodytos bendros maksimalios Sutarties kainos. 
2.6. Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytam PVM dydžiui, PVM bus 
apskaičiuojamas galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taikant PVM dydį, galiojantį prievolės apskaičiuoti 
PVM atsiradimo momentu. PVM pasikeitimo rizika tenka Užsakovui.  
2.7. Rangovas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su 
Sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis 
(Rangovui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Bendra maksimali Sutarties kaina jokiais atvejais nebus 



didinama, išskyrus atvejį, nurodytą Sutarties 2.6 punkte. Įsipareigojimų vykdymo kainos padidėjimas 
nesuteikia Rangovui teisės sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu. 
2.8. Rangovas ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia ir suderina su 
Užsakovu tiekiamos įrangos gamyklinius brėžinius ir nuo jų suderinimo Rangovas per 45 darbo dienas 
parengia ir suderina su Užsakovu darbo projektą. Užsakovas tiek tiekiamos įrangos gamyklinius brėžinius, 
tiek darbo projektą suderina per 5 darbo dienas. 
2.9. Darbo projektą Rangovas pateikia Užsakovui ne vėliau kaip nurodyta grafike (toliau – Grafikas). Darbo 
projektas, suderinus su Užsakovu, gali būti pateikiamas dalimis, kaip nurodyta STR 1.05.06:2010 „Statinio 
projektavimas“. Projekto dalys yra aprašomos STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ V skyriuje. 
2.10. Užsakovas, kuris yra PVM mokėtojas ir apmokestinamasis asmuo, kurio užsakymu atliekami statybos 
darbai ir kuriam išrašomas šių darbų ar darbų etapo atlikimą (paslaugų teikimą) įforminantis dokumentas, 
išskaičiuoja ir sumoka į biudžetą PVM, apskaičiuotą už Rangovo jam atliktus PVM įstatymo 7 straipsnio 4 
punkte numatytus statybos darbus, kaip jie apibrėžti Statybos įstatymo 2 straipsnio 15 dalyje. 
2.11. Už atliktus Darbus, nurodytus Statybos įstatymo 2 straipsnio 15 dalyje, Rangovas išrašo ir pateikia 
Užsakovui atskirą PVM sąskaitą faktūrą, kurioje nurodo, kad Darbams yra taikomos PVM įstatymo 96 
straipsnio nuostatos. 
2.12. Už atliktus Darbus, nurodytus Statybos įstatymo 2 straipsnio 15 dalyje, Užsakovas Rangovui sumoka 
sumą be PVM. 
 

3. DARBŲ KOKYBĖ 
 

3.1. Rangovas naudoja tik Užsakovo patvirtintų techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančius, Pasiūlyme 
nurodytus gaminius bei statybines medžiagas. Atliekamų Darbų ir medžiagų kokybė turi atitikti galiojančių 
teisės aktų normų ir standartų reikalavimus: visos privalomos sertifikuoti medžiagos ir gaminiai turi turėti 
Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus. 
3.2. Rangovas yra atsakingas už visus atliktų Darbų trūkumus nepriklausomai nuo to ar jie buvo aptarti 
Darbų priėmimo metu ar ne (t.y. tiek už akivaizdžius trūkumus, tiek už paslėptus trūkumus).  
3.3. Rangovas garantuoja, kad priėmimo metu jo atliktų Darbų rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus 
reikalavimus, jis yra be trūkumų, kurie panaikintų arba sumažintų Darbų rezultato vertę arba tinkamumą 
įprastam panaudojimui. 
3.4. Jei Rangovo atliktų Darbų rezultatai Darbų priėmimo metu neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose 
nurodytų reikalavimų, Darbai nėra priimami. Užsakovas apie pastebėtus Darbų trūkumus nedelsiant, bet ne 
vėliau kaip per 5 darbo dienas praneša Rangovui raštu (faksu ar elektroniniu paštu). Rangovas įsipareigoja 
per 7 kalendorines dienas, jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, nuo pranešimo apie trūkumus gavimo 
(gavimo data laikoma pranešimo apie trūkumus išsiuntimo faksu ar elektroniniu paštu momentas), jei 
Užsakovas nenustato ilgesnio termino, pašalinti šiuos trūkumus savo jėgomis ir lėšomis. 
3.5. Atliktų Darbų garantinis terminas negali būti trumpesnis už nurodytą Lietuvos Respublikos statybos 
įstatyme: statiniui – 5 metai, paslėptiems statinio elementams – 10 metų, įrenginiams ir medžiagoms – 2 
metų garantija, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų garantija, 
skaičiuojant nuo statybos akto ir jo priedų pasirašymo dienos. Įrenginiams ir medžiagoms – 2 metų garantija 
skaičiuojama nuo Užsakovo statybos užbaigimo akto ir jo priedų pasirašymo dienos.  
3.6. Užsakovas apie pastebėtus per garantinį terminą Darbų trūkumus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 
darbo dienas praneša Rangovui raštu (faksu ar elektroniniu paštu). Rangovas įsipareigoja per 7 kalendorines 
dienas, jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, nuo pranešimo apie trūkumus gavimo (gavimo data 
laikoma pranešimo apie trūkumus išsiuntimo faksu ar elektroniniu paštu momentas), jei Užsakovas nenustato 
ilgesnio termino, pašalinti šiuos trūkumus savo sąskaita ir atlyginti Užsakovui dėl trūkumų šalinimo patirtus 
tiesioginius nuostolius.  
3.7. Rangovas, Darbų priėmimo metu ar per garantinį terminą nustatytų trūkumų nepašalinęs per Užsakovo 
nustatytą terminą, Užsakovui pareikalavus Užsakovui pareikalavus, moka 0,05 procento dydžio delspinigius, 
skaičiuojamus nuo visos Darbų kainos, nurodytos Sutarties 2.3.1 punkte, už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau 
delspinigių suma negali viršyti 10 procentų bendros maksimalios Sutarties kainos. Rangovas taip pat 
įsipareigoja atlyginti Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti 
patirtus tiesioginius nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą.  
 

4. DARBO PROJEKTO IR PASLAUGOS KOKYBĖ 
 

4.1. Rangovas užtikrina, kad Darbo projekto ir Paslaugos priėmimo metu Darbo projektas ir Paslauga atitiks 
Sutartyje bei teisės aktuose nustatytus reikalavimus bei įprastai tokio pobūdžio Darbo projektui ir 
Paslaugoms keliamus reikalavimus. 
4.2. Jei Darbo projekto ir Paslaugos kokybė neatitinka Sutarties 4.1 punkte nurodytų reikalavimų, Rangovas 
atsako įstatymų nustatyta tvarka. 
 



5. ĮRANGOS KOKYBĖ 
 

5.1. Įrangos kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, Užsakovo nustatytus techninius 
ir Sutarties reikalavimus ir turi būti patvirtinta kokybės sertifikatais (techniniais dokumentais), kurie pateikiami 
kartu su Įranga. 
5.2. Tiekiamos Įrangos techniniai duomenys turi atitikti reikalavimus nurodytus ir aprašytus Pirkimo sąlygų 
priede Nr. 1. 
5.3. Tiekiama Įranga turi būti pagaminta pagal IEC (arba lygiaverčius) standartus. Įrangai turi būti suteiktas 
ne trumpesnis kaip 24 mėnesių trukmės garantinis terminas. Garantinis terminas skaičiuojamas nuo statinio 
statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos. 
5.4. Rangovas patvirtina, kad perduodama Įranga yra tinkama naudoti pagal jos tikslinę paskirtį, kad nėra 
paslėptų Įrangos trūkumų, dėl kurių Įrangos nebūtų galima naudoti pagal jos tikslinę paskirtį arba dėl kurių 
sumažėtų Įrangos naudingumas. 
5.5. Įrangai ir medžiagoms nustatomas 2 metų garantijos terminas, skaičiuojamas nuo statybos užbaigimo 
akto pasirašymo dienos. Garantinių įsipareigojimų galiojimo terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, per kurį 
Rangovas šioje Sutartyje nustatyta tvarka šalina nustatytus defektus, atsiradusius garantinio termino metu 
(trūkumus), už kuriuos atsako Rangovas. 
5.6. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis pašalinti per garantijos terminą nustatytus Įrangos 
trūkumus arba pakeisti trūkumų turinčią Įrangą kokybiška šiomis sąlygomis: 
5.6.1. gedimų, susijusių su pirminių grandinių įrangos pakeitimu ar remontu, pašalinimo terminas per 
garantijos terminą yra ne ilgesnis kaip 20 darbo dienų nuo raštiško Užsakovo pranešimo apie gedimą gavimo 
dienos; 
5.6.2. gedimų, nesusijusių su pirminių grandinių Įrangos pakeitimu ar remontu, pašalinimo terminas per 
garantijos terminą yra ne ilgesnis kaip 48 valandos nuo raštiško Užsakovo pranešimo apie gedimą gavimo 
dienos; 
5.6.3. keičiant sugedusią Įrangą nauja, ji privalo būti sumontuota senosios vietoje, suderinta ir parengta 
eksploatacijai Rangovo lėšomis per Sutarties 5.6.1 arba 5.6.2 papunkčiuose nurodytą laikotarpį.  
5.7. Rangovas, per Sutarties 5.6 punkte nustatytus terminus nepašalinęs Įrangos priėmimo metu ar per 
garantinį terminą atsiradusių defektų, arba tokios Įrangos nepakeitęs kokybiška, moka Užsakovui 0,05 
procento dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo Sutarties 2.3.2 papunktyje nurodytos Įrangos kainos už 
kiekvieną uždelstą dieną, tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų bendros Įrangos kainos. 
Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius. Užsakovui pareiškus 
reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, delspinigiai įskaitomi į nuostolių atlyginimą. 
5.8. Per garantinį terminą pakeistai Įrangai arba jos detalei suteikiamas 2 metų garantijos terminas 
skaičiuojamas nuo pakeistos Įrangos ar jos detalės priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. Bet kokiu 
atveju, garantijos laikotarpis remontuojamai arba keičiamai Įrangai ar jos detalėms neviršys 4 metų nuo 
objekto statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos.  
 

6. DARBŲ, DARBO PROJEKTO, ĮRANGOS TIEKIMO BEI PASLAUGOS ATLIKIMO TERMINAI IR 
PRIĖMIMO TVARKA 

 
6.1. Rangovas Darbus pradeda iš karto po Sutarties pasirašymo, pagal Sutarties Šalių suderintą Darbų 
vykdymo grafiką, pridedamą Sutarties priede Nr. 2 (toliau – Grafikas), kuris yra neatskiriama šios Sutarties 
dalis ir įsipareigoja juos užbaigti: 
6.1.1.  Sumontuoti Įrangą ir atlikti Darbus – nuo sutarties įsigaliojimo dienos ne vėliau kaip per 270 
kalendorinių dienų; 
6.1.2.  Darbo projektą parengti – nuo sutarties įsigaliojimo dienos ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų; 
6.1.3.  Paslaugą suteikti - ne vėliau kaip 7 kalendorinės dienos iki II etapo pabaigos. 
6.2. Darbai atliekami etapais, nurodytais Grafike. Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike (3 
etapai). Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Darbų grafiko etape numatytus Darbus (jų dalis), sumontavus 
Įrangą (jos dalis), parengus Darbo projektą, suteikus Paslaugą (jos dalis) bei pateikus techninius 
dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą aktą. 
6.3. Šalių rašytiniu sutarimu Įrangos montavimo, Darbų atlikimo, Paslaugos suteikimo, Darbo projekto 
rengimo pradžios, pabaigos ar etapų terminai gali būti pratęsti jeigu: 
6.3.1. Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį ir todėl Rangovas negali 
tinkamai vykdyti savo įsipareigojimų; 
6.3.2. Užsakovo pateikiami papildomi nurodymai Rangovui turi įtakos Rangovo įsipareigojimų vykdymo 
terminams; 
6.3.3. Rangovo Darbų atlikimo terminus įtakoja ypač nepalankios meteorologinės sąlygos (ši sąlyga taikoma 
tik tuo atveju, jei Darbai vykdomi pagal Sutartimi nustatytą Darbų atlikimo Grafiką, kuriame aiškiai nurodyta, 
kokiais terminais atliekami konkretūs Darbai (įskaitant žemės darbus) ir tik laikotarpiu nuo gruodžio 1 d. iki 
balandžio 15 d.; 



6.3.4. valstybės ar savivaldos institucijų veiksmai arba bet kokios kitos kliūtys priskirtinos Užsakovui ir (arba) 
Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims, trukdo Rangovui laiku vykdyti savo įsipareigojimus; 
6.3.5. vykdyto pirkimo procedūros vėlavo, ir vėlavimo terminas yra ilgesnis nei 1 mėnesio skirtumas nuo 
Pirkimo sąlygose nurodytos preliminarios Sutarties pasirašymo datos iki faktinės Sutarties pasirašymo datos. 
6.4. Šalys įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti kitą Šalį apie Sutarties 6.3 punkte nurodytų aplinkybių 
atsiradimą.  
6.5. Rangovas neatlikęs visų Darbų bei nesumontavęs Įrangos iki Sutarties 6.1.1 punkte nurodyto termino, 
Užsakovui pareikalavus, moka 0,05 procento dydžio delspinigius nuo bendros maksimalios Sutarties kainos 
už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų bendros maksimalios 
Sutarties kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl tokio vėlavimo Užsakovo patirtus tiesioginius 
nuostolius. Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, delspinigiai įskaitomi į nuostolių 
atlyginimą. 
6.6. Rangovas neparengęs Darbo projekto iki Sutarties 6.1.2 punkte nurodyto termino, Užsakovui 
pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo Sutarties 2.3.3 papunktyje nurodytos 
kainos už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų bendros maksimalios 
Sutarties kainos. 
6.7. Darbai, Darbo projektas, Paslauga ir sumontuota Įranga priimami Grafike numatytais etapais. Darbai ir 
Įranga priimami ir priėmimo dokumentai įforminami pagal teisės aktų nustatytą tvarką ir reikalavimus bei šios 
Sutarties sąlygas: 
6.7.1.  Darbai ir Įranga priimami, kai atlikti visi Grafike numatyto atitinkamo etapo Darbai bei pateikta reikiama 
dokumentacija; 
6.7.2. Grafiko paskutiniame etape Darbai ir Įranga priimami galutinai užbaigus Sutartyje numatytus Darbus, 
parengus visus reikiamus dokumentus. 
6.8. Visus Sutartyje nurodytus Darbus, Įrangą, Darbo projektą, Paslaugą priima Užsakovo sudaryta komisija 
arba jo atstovas, dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui. 
6.9. Apie Darbų, Įrangos, Paslaugos, Darbo projekto galutinį atlikimą Rangovas raštu praneša Užsakovui ne 
vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki numatomo atliktų Darbų, Įrangos, Darbo projekto bei Paslaugos rezultato 
priėmimo. 
6.10. Atliktų Darbų, pateiktos Įrangos, Darbo projekto bei suteiktos Paslaugos priėmimas įforminamas aktu, 
kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas – perdavęs atliktus Darbus, pateiktą Įrangą, parengtą 
Darbo projektą bei suteiktą Paslaugą. Pastarasis surašomas dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių 
kiekvienai Sutarties Šaliai. 
6.11. Nustačius atliktų Darbų trūkumus Užsakovas savo pasirinkimu turi teisę priimti atliktus Darbus ir 
nustatyti terminą trūkumams pašalinti arba atsisakyti priimti Darbus ir nustatyti terminą trūkumams pašalinti. 
Abiem atvejais Užsakovas turi teisę sustabdyti apmokėjimą iki trūkumai bus pašalinti. Per nustatytą terminą 
nepašalinus trūkumų, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procento nuo netinkamai 
atliktų Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus 
tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia delspinigiai. Rangovui nustatytu terminu nepašalinus trūkumų, 
Užsakovas turi teisę Rangovo sąskaita pasitelkti trečiuosius asmenis trūkumams pašalinti. Užsakovas šiais 
atvejais taip pat gali pasinaudoti ir kitomis teisėmis, nustatytomis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 
6.665 straipsnyje. Rangovui laiku neatvykus pašalinti defektų ir/ar jų nepašalinus pagal Sutarties numatytus 
terminus, Rangovas Užsakovui moka 300,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną atvejį.  
6.12. Rangovas Užsakovui pareikalavus moka 100,00 EUR baudą už pakartotiną (antrą ir vėlesnius) 
Užsakovo sudarytos komisijos ar jo atstovo iškvietimą priimti užbaigtus Darbus, nustačius trūkumus, kuriuos 
prieš kviečiant Užsakovo komisiją ar jo atstovą, Rangovas turėjo būti pašalinęs. 
6.13. Jeigu Užsakovas savo ūkinėje - komercinėje veikloje pradeda naudoti bet kuriuos Darbus ir/ar Įrangą, 
laikoma, kad šiuos Darbus ir/ar Įrangą Užsakovas priėmė nuo naudojimosi dienos pradžios ir atsako už jų 
atsitiktinį žuvimą ir praradimą. Rangovo prašymu Užsakovas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo 
tokio prašymo gavimo privalo pasirašyti atitinkamą aktą. 
6.14. Vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis apskaičiuotus delspinigius, baudas ir nuostolius dėl Tiekėjo 
sutartinių įsipareigojimų nevykdymo Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš bet kokių Rangovui atliekamų 
mokėjimų. 
 
7. APMOKĖJIMO UŽ ĮRANGĄ, DARBUS, DARBO PROJEKTĄ BEI PASLAUGĄ TVARKA IR TERMINAI 

 
7.1. Užsakovas sumoka Rangovui Grafike numatytais mokėjimų etapais už faktiškai sumontuotą Įrangą, 
faktiškai atliktus Darbus, faktiškai pateiktą Darbo projektą bei faktiškai suteiktą Paslaugą per 60 kalendorinių 
dienų po atliktų Darbų, patiektos ir sumontuotos Įrangos, pateikto Darbo projekto bei suteiktos Paslaugos 
abiejų Šalių pasirašyto priėmimo – perdavimo akto ir Rangovo pasirašytos Sąskaitos gavimo dienos. 
7.2. Rangovui už faktiškai atliktus Darbus, faktiškai suteiktas Paslaugas, faktiškai parengtą Darbo projektą 
bei faktiškai patiektą ir sumontuotą Įrangą Užsakovas sumoka vadovaujantis Sutartyje/Rangovo Pasiūlyme 
pateiktame Sustambintų darbų kiekių žiniaraštyje, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis, nurodytais įkainiais 



ir faktiniais kiekiais. Galutinė bendra maksimali Sutarties kaina, nurodyta Sutarties 2.3 punkte, įvertinus 
atliktų Darbų, patiektos Įrangos, suteiktos Paslaugos, parengto Darbo projekto kiekius, gali būti mažinama. 
7.3. Rangovas, išrašydamas Sąskaitą ir atliktų Darbų, sumontuotos Įrangos, suteiktos Paslaugos parengto 
Darbo projekto perdavimo - priėmimo aktus, nurodo Sutarties datą ir numerį, investicinio projekto numerį. 
7.4. Rangovas pasirašytus atliktų Darbų, sumontuotos Įrangos, parengto Darbo projekto ar suteiktos 
Paslaugos perdavimo – priėmimo aktus nuskenuoja ir pdf. formatu pateikia projekto vadovui adresu Aguonų 
g. 26, Vilnius. 
7.5. Rangovas pasirašytas PVM sąskaitas-faktūras nuskenuoja ir pdf. formatu pateikia el. paštu 
saskaitos@eso.lt. 
7.6. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei: 
7.6.1. po atliktų Darbų ir sumontuotos Įrangos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir objekto statybos 
užbaigimo akto pasirašymo dienos paaiškėja atliktų Darbų ir/ar sumontuotos Įrangos trūkumai, jeigu jų 
nebuvo įmanoma pastebėti Darbų ar Įrangos perdavimo - priėmimo metu – iki nustatytų trūkumų pašalinimo 
dienos; 
7.6.2. po atliktų Darbų ar pateiktos Įrangos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir/ar objekto statybos 
užbaigimo akto pasirašymo ar objekto techninio įvertinimo dienos paaiškėja, kad Užsakovui padaryti 
nuostoliai dėl Rangovo kaltės (pvz. sugadinta Įranga, pažeistos komunikacijos, tinklai ir pan.) – iki nurodytų 
aplinkybių pašalinimo momento; 
7.6.3. Rangovas nevykdo kitų savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį – iki nurodytų aplinkybių pasibaigimo 
momento. 
7.7. Užsakovas, nesant apmokėjimo sulaikymo pagrindų, nesumokėjęs už patiektą Įrangą, atliktus Darbus, 
parengtą Darbo projektą ir suteiktą Paslaugą per Sutartyje nustatytus terminus, Rangovui pareikalavus, 
moka Rangovui 0,05 procento nuo laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą 
dieną. 
7.8. Vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis apskaičiuotus delspinigius, baudas ir nuostolius dėl Rangovo 
sutartinių įsipareigojimų nevykdymo Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš bet kokių Rangovui atliekamų 
mokėjimų. 
7.9. Rangovas, tinkamai įvykdęs savo sutartinius įsipareigojimus ir nesuėjus Sutartyje numatytam 
atsiskaitymo su juo terminui, turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl paskolos, kurios suma neviršytų jam mokėtino 
atlyginimo atskaičius už paskolą mokėtinų palūkanų, jei priskaityta – delspinigių ir baudų, suteikimo.  
7.10. Užsakovas, suteikęs Rangovui Sutarties 8.9 punkte nurodytą paskolą, turi teisę atlikti vienašališką 
grąžintinos paskolos sumos įskaitymą į pagal Sutarties 2.3 punktą Rangovui mokėtiną atlyginimą.  
7.11. Sutarties 8.9 punkte nurodytos paskolos suteikimas reiškia ne Užsakovo pareigą, o teisę, kurios 
įgyvendinimas priklauso išimtinai nuo jos diskrecijos bei Rangovo patikimumo ir finansinės padėties, 
Užsakovo galimybių suteikti atitinkamą paskolą. Užsakovo atsisakymas suteikti paskolą negali būti ginčo 
dalykas ir negali būti skundžiamas.  
 

8. KITOS ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
 

8.1. Užsakovas įsipareigoja: 
8.1.1. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos perduoti Rangovui dokumentus, 
kurie reikalingi Darbams atlikti; 
8.1.2. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos arba Grafike numatytu laiku 
perduoti Rangovui statybos aikštelę (objektą, kuriame atliekami Darbai) visam Darbų atlikimo laikotarpiui ir 
užtikrinti Rangovui galimybę patekti į statybos aikštelę (objektą) per visą Sutarties galiojimo terminą; 
8.1.3. per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pranešti Rangovui, kas bus projekto vadovu ir 
kas vykdys techninę darbų priežiūrą; 
8.1.4. gavęs Sutarties 9.2.19 papunktyje numatytą Rangovo pranešimą per 10 darbo dienų arba per kitą 
Šalių sutartą protingą terminą pakeisti netinkamas medžiagas, įrenginius, kitą turtą ar dokumentus arba 
pakeisti savo nurodymus dėl darbo atlikimo būdo; 
8.1.5. priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus, sumontuotą Įrangą, parengtą Darbo projektą bei suteiktą 
Paslaugą ir laiku už juos atsiskaityti; 
8.1.6. organizuoti statinio statybos užbaigimo procedūras; 
8.1.7.  perduoti Rangovui įrenginius, medžiagas ir gaminius. 
8.1.8. vykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus. 
8.2. Rangovas įsipareigoja: 
8.2.1. Sutartyje nustatytu laiku atlikti, ir perduoti Užsakovui užbaigtus visus Sutartyje nurodytus Darbus, 
Įrangą, parengtą Darbo projektą bei Paslaugas ir ištaisyti trūkumus, nustatytus per garantinį terminą ar 
Darbų, Įrangos, Darbo projekto bei Paslaugų priėmimo metu;  
8.2.2. keisti Užsakovo techninį projektą tik gavus Užsakovo raštišką sutikimą; 
8.2.3. atlikti Darbus pagal Rangovo sudarytą sustambintų darbų kiekių žiniaraštį ir Užsakovo pateiktą 
projektą, laikantis nustatytų teisės aktų reikalavimų; 



8.2.4. įrengti laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir medžiagoms saugoti; 
8.2.5. prieš pradėdamas Darbus, remiantis Užsakovo patvirtinta tvarka, nurodyta šios Sutarties 9.13 punkte, 
reikalavimais, pasirašyti tarpusavio saugaus darbo atsakomybės ribų aktą ir atliekant Darbus, laikytis saugos 
darbe, sveikatos, civilinės saugos, technologinių, aplinkos apsaugos (žemės, oro, vandens, gruntinių 
vandenų ir kt.), sanitarijos, priešgaisrinės apsaugos, techninių ir kitų reikalavimų bei Užsakovo nurodymų, 
nepažeisti trečiųjų asmenų interesų ir užtikrinti, kad šiame papunktyje nurodytų reikalavimų laikytųsi Rangovo 
bei Darbams atlikti Rangovo pasitelktų trečiųjų asmenų (subrangovų) darbuotojai. Dėl šiame punkte nurodytų 
reikalavimų nesilaikymo kilusias pasekmes bei padarytą žalą visais atvejais atsako Rangovas; 
8.2.6. prieš pradedant vykdyti Darbus, Užsakovo atsakingam darbuotojui pateikti dokumentus, 
patvirtinančius, kad Rangovo (arba subrangovo) personalas turi teisę vykdyti Darbus Užsakovo veikiančiuose 
elektros įrenginiuose (pateikti patvirtintas dokumentų kopijas); 
8.2.7. instruktuoti Darbus atliksiančius darbuotojus saugos darbe bei kitais šios Sutarties 9.2.7 papunktyje 
nurodytais klausimais, o taip pat užtikrinti jų tinkamą parengimą bei atestavimą pagal specializuotas mokymų 
programas. Darbus atliksiantys darbuotojai taip pat privalo būti aprūpinti darbo rūbais ir kitomis asmeninėmis 
darbuotojų saugos ir sveikatos priemonėmis ir Rangovas privalo užtikrinti, kad šios priemonės būtų 
naudojamos atliekant Darbus; 
8.2.8. nepradėti atlikti Darbų veikiančiuose elektros įrenginiuose, nepasirašius su Užsakovu tarpusavio 
atsakomybės ribų akto ir negavus iš Užsakovo raštiško leidimo; 
8.2.9. planuojamų bei atliekamų Darbų koordinavimui paskirti saugos darbe koordinatorių bei apie tai 
informuoti Užsakovą; 
8.2.10. informuoti Užsakovą apie Darbų atlikimo eigą ne rečiau kaip kas 10 darbo dienų; 
8.2.11. pasitelkti tik tuos subrangovus, kurie nurodyti Pasiūlyme ir atitinkantys Pirkimo sąlygų reikalavimus; 
8.2.12. naudoti statybos aikštelę (objektą) tik pagal tiesioginę paskirtį; 
8.2.13. pasirašydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad susipažino su aktualia „AB LESTO grįžtamųjų 
medžiagų valdymo tvarka“, su šia tvarka Rangovas gali susipažinti adresu: www.eso.lt., pagal šią tvarką 
grąžinti Užsakovui po ardymo Darbų gautas grįžtamąsias medžiagas, gaminius, įrenginius, jei Užsakovo 
nurodymu jos nebuvo panaudotos Darbams; 
8.2.14. vadovaudamiesi aktualia „AB LESTO grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarka„ demontuotus įrenginius, 
konstrukcijas ir medžiagų likučius, netinkamus tolimesniam naudojimui, suderinus su Užsakovu, utilizuoti 
savo lėšomis ir rizika, nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų, o tinkamas tolimesniam naudojimui po 
ardymo darbų gautas grįžtamąsias medžiagas, gaminius, įrenginius, jei Užsakovo nurodymu jos nebuvo 
panaudotos Darbams, grąžinti Užsakovui; 
8.2.15. pateikti Užsakovui medžiagų bei įrenginių sunaudojimo ataskaitą ir grąžinti jų likutį (jeigu visas darbas 
arba jo dalis buvo atliekama naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas, gaminius ar įrenginius); 
8.2.16. pristatyti į Užsakovo sandėlį: Tilžės g. 68, Šiauliai Užsakovo nurodytas tinkamas naudoti grįžtamąsias 
medžiagas ir įrenginius, o metalo laužą (atskirtą juodojo ir spalvotojo metalo laužą) Užsakovo vardu ir 
dalyvaujant Užsakovo atstovui pristatyti vienu iš Sutarties priede Nr. 3 nurodytu adresu pristatymo vietų. 
Pažymą apie pristatymą pateikti Užsakovo įgaliotam atstovui, nurodytam Sutarties priede Nr.3. Juodojo ir 
spalvotojo metalo laužo supirkimo taškai Rangovo ir Užsakovo rašytiniu sutarimu Sutarties galiojimo 
laikotarpiu gali būti keičiami ar papildomi naujais; 
8.2.17. saugoti atliktų Darbų rezultatą ir likusias nuo Darbų medžiagas bei įrenginius nuo sugadinimo ir 
vagystės, taip pat nuo meteorologinių sąlygų daromos žalos iki statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos;  
8.2.18. įspėti Užsakovą ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti Darbus, kai Užsakovo pateikta medžiaga, 
įrenginiai, kitas turtas ar dokumentai yra netinkami, kai Užsakovo pateiktų nurodymų dėl Darbų atlikimo 
laikymasis sudaro grėsmę Darbų tinkamumui, tvirtumui ar darbo saugumui; 
8.2.19. nedelsiant informuoti Užsakovą apie įvykusius nelaimingus atsitikimus ar avarijas; 
8.2.20. įsigyti statybos darbams reikalingą Statybos darbų žurnalų kiekį; 
8.2.21. parengti Statybos darbų technologijos projektą; 
8.2.22. atlikti esamų kabelių vietos nustatymą, jų pradūrimą (prašovimą), tam reikalingus žemės darbus; 
8.2.23. atlikęs Darbus pateikti Užsakovui dokumentaciją, kuri reikalinga atlikti darbui su AB "Energijos 
skirstymo operatorius" SCADA skirtos TSPĮ sąsajos konfigūravimui bei visų vykdomų informacijos mainų į/iš 
110/10 kV Zoknių TP šia sąsaja patikrinimui; 
8.2.24. užbaigus statybos Darbus atlikti inžinerinių tinklų ir sklypo geodezinę (išpildomąją) nuotrauką ir jos 
popierinę bei elektroninę (CD) versijas 20 darbo dienų iki Statybos užbaigimo komisijos procedūrų vykdymo 
pradžios perduoti Užsakovui; 
8.2.25. užbaigus statybos darbus atlikti objekto kadastrinius matavimus ir ne vėliau kaip 20 darbo dienų iki 
numatomos Statybos užbaigimo komisijos procedūrų vykdymo pradžios perduoti bylą Užsakovui; 
8.2.26. ne vėliau kaip 20 darbo dienų iki numatomos Statybos užbaigimo komisijos procedūrų vykdymo 
pradžios perduoti Užsakovui kompaktinę plokštelę su nuskenuotu Darbo projektu, sužymėtu atžymomis “Taip 
pastatyta” bei darbų vadovų, vykdžiusių Darbus bei techninės priežiūros vadovų parašais; 
8.2.27. įdiegus bet kokias kompiuterių programas, Rangovas turi suteikti Užsakovui teisę neatlygintinai ir 
neterminuotai naudotis įdiegtomis kompiuterių programomis. Užsakovas turės teisę neterminuotai ir 



neatlygintinai naudoti kompiuterių programas tiek, kiek tai būtina 110/10 kV Zoknių TP naudojimui pagal 
paskirtį bei visos valdymo sistemos tinkamam naudojimui užtikrinti, transformatorių pastotės perdavimo 
trečiajam asmeniui atveju, kartu perduoti ir aukščiau minėtas kompiuterines programas. Rangovas privalo 
garantuoti, kad turi teisę suteikti Užsakovui naudotis įdiegtomis kompiuterių programomis ir toks teisių 
suteikimas nepažeidžia kitų asmenų teisių bei teisėtų interesų, taip pat įstatymų ir kitų teisės aktų; 
8.2.28. Rangovas įsipareigoja atlikti visus Darbus, sumontuoti visą Įrangą, parengti Darbo projektą, suteikti 
Paslaugą, kurie yra nurodyti bet kurioje techninio projekto sudedamojoje dalyje, taip, kad statinys tinkamai 
funkcionuotų; 
8.2.29. naudoti statybines medžiagas bei gaminius tik pagal techninių specifikacijų reikalavimus. Vykdomų 
Darbų ir naudojamų medžiagų kokybė turės atitikti galiojančių normų ir standartų reikalavimus; 
8.2.30. prieš pradėdamas montuoti Įrangą ir medžiagas, pateikti atitikties deklaracijas ir sertifikatus bei 
naudojimo dokumentus, nustatančius reikalingus parametrus visai tiekiamai Įrangai ir medžiagoms. Visi 
įrengimai turės atitikti IEC arba lygiaverčius standartus ir galiojančius normatyvinius dokumentus. Montuoti ir 
derinti įrenginius griežtai laikantis šių įrenginių montavimui ir derinimui nustatytų reikalavimų;  
8.2.31. vykdant Darbus, užtikrinti saugos darbe, gaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi 
bei darbo higienines sąlygas statybvietėje; 
8.2.32. gauti Valstybinės energetikos inspekcijos (toliau – VEI) aktą – pažymą, leidžiančią eksploatuoti 
rekonstruotą transformatorių pastotę; 
8.2.33. parengus rekonstruotą 110/10 kV Zoknių TP statybos užbaigimo procedūroms pagal STR 
1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ sąlygas ir reikalavimus, raštu apie tai informuoti Užsakovą bei padedant 
Užsakovui, organizuoti valstybinę statybos užbaigimo komisiją ir iki šios Sutarties 6.1.1. punkte nurodytos 
datos pateikti Užsakovui valstybinės komisijos pasirašytą statybos užbaigimo aktą; 
8.2.34. baigus Darbus sutvarkyti darbo vietą ir aplinką. 
8.3. Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkamą Darbams atlikti kvalifikaciją, t.y. 
turintys valstybės institucijų išduotus dokumentus, suteikiančius teisę atlikti Darbus bei įrangos gamintojų 
išduotus sertifikatus, patvirtinančius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams naudojama gamintojo 
įranga. 
8.4. Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisės sudaryti darbo, rangos ar kitokių sutarčių su Užsakovo 
darbuotojais, taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Užsakovo darbuotojų Sutarties vykdymui. 
Nustačius šio punkto pažeidimą Rangovas, pareikalavus Užsakovui, moka 1 500,00 EUR dydžio baudą už 
kiekvieną atvejį. Šio punkto pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas turi teisę 
Sutartyje nustatyta tvarka vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą. 
8.5. Rangovas privalo Sutarties galiojimo laikotarpiu bei Sutartyje nurodytam garantijos laikotarpiui būti 
apdraudęs savo civilinę atsakomybę už Užsakovui ir kitiems asmenims padarytą žalą, atliekant Sutartyje 
nurodytus Darbus, ne mažesnei kaip 43 443,00 EUR sumai. 
8.6. Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai ir kiti Užsakovo darbuotojai tikrina 
ir konsultuoja Rangovo darbuotojus dirbančius Užsakovui priklausančiuose veikiančiuose elektros 
įrenginiuose, įpareigoja Rangovo darbuotojus pašalinti saugos ir sveikatos darbe, aplinkosaugos, gaisrinės 
saugos teisės aktų reikalavimų pažeidimus ir įteikiant įpareigojimą/darbų stabdymo aktą Rangovo vadovui. 
8.7. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas suteikia Užsakovui teisę iš Rangovo gautus Darbų rezultatus 
naudoti savo nuožiūra, perduoti tretiesiems asmenims, taip pat skelbti Darbų rezultato duomenis be atskiro 
Rangovo sutikimo.  
8.8. Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai bei darbuotojai, vykdantys elektros 
įrenginių techninę priežiūrą ir kontrolę, turi teisę sustabdyti Darbus, jeigu nustato grubius darbuotojų saugos 
ir gaisrinės apsaugos reikalavimų pažeidimus, iki jų pašalinimo. 
8.9. Darbai gali būti stabdomi šiais atvejais: 
8.9.1. Darbus vykdo Rangovo darbuotojai, neturintys leidimo dirbti Užsakovo eksploatuojamuose 
veikiančiuose elektros įrenginiuose;  
8.9.2. Rangovo darbuotojai dirba Užsakovo eksploatuojamuose veikiančiuose elektros įrenginiuose 
nepasirašius tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų akto; 
8.9.3. Rangovo darbuotojai neturi būtinos kvalifikacijos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;  
8.9.4. darbo vietoje nėra Rangovo paskirtų atsakingų asmenų už darbuotojų saugą; 
8.9.5. Darbai veikiančiuose elektros įrenginiuose vykdomi negavus leidimo iš Užsakovo budinčio dispečerio; 
8.9.6. neįvykdytos techninės priemonės Darbams veikiančiuose elektros įrenginiuose arba jų nepakanka 
darbuotojų saugai užtikrinti; 
8.9.7. Rangovo darbuotojai neturi asmeninių apsauginių priemonių, apsaugos nuo elektros priemonių, 
neįrengtos kolektyvinės apsaugos priemonės reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams saugiai atlikti; 
8.9.8. darbo vietoje nustatomas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų 
Rangovo darbuotojas; 
8.9.9. dėl kitų Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kai Sutarties 9.8 punkte nurodytų Užsakovo 
darbuotojų vertinimu gresia įvykti nelaimingas atsitikimas; 



8.9.10. dėl kitų darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos, darbų vykdymo technologijos 
reikalavimų pažeidimų, jeigu jie kelia grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei. 
8.10. Sustabdžius Darbus dėl saugos darbe ar priešgaisrinės apsaugos reikalavimų pažeidimų Sutarties 
9.11 punkte numatytais atvejais, darbų vykdymo technologijos pažeidimų arba gresiant įvykti nelaimingam 
atsitikimui Rangovas Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 1 500,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną 
atvejį, kai buvo sustabdyti Darbai. Rangovui taip pat taikoma šiame punkte nurodyto dydžio bauda ir 
nesustabdžius Darbų, jei Rangovo darbuotojai pažeidžia: 
8.10.1. saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisykles ir dėl tokių pažeidimų įvyksta nelaimingi 
atsitikimai, kurių metu nukenčia žmonės; 
8.10.2. darbų vykdymo technologinius reikalavimus ko pasėkoje yra arba gali būti (arba buvo ar galėjo būti) 
sugadinami elektros įrenginiai ar sužalojami žmonės; 
8.10.3. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, darbų vykdymo technologijos reikalavimus kai dėl 
šių pažeidimų Darbai nebuvo sustabdyti, tačiau tokiu atveju 9.11 punkte numatyta bauda yra skiriama tik 
konstatavus 5 (penkis) pažeidimus dėl kurių nebuvo sustabdyti Darbai.  
8.11. Rangovas įsipareigoja atlyginti jo darbuotojų padarytą žalą Užsakovui bei materialiai atsako, už 
kiekvieną atvejį, jei Rangovo neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ir toksinių medžiagų 
darbuotojas sužalojamas Darbų vykdymo metu arba žūva dėl nelaimingo atsitikimo darbe tokiu atveju 
Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR baudą. 
8.12. Darbuotojas pripažįstamas neblaivus kai alkoholio koncentracija biologinėse organizmo terpėse – 
iškvėptame ore, kraujyje, šlapime, seilėse ar kituose organizmo skysčiuose viršija 0,00 ‰ promiles. 
8.13. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad susipažino su AB LESTO generalinio direktoriaus 
įsakymu patvirtinta Fizinių ir juridinių asmenų darbų vykdymo AB LESTO veikiančiuose elektros įrenginiuose, 
statiniuose ir teritorijoje tvarka ir įsipareigoja ją vykdyti. Su šia tvarka Rangovas privalo supažindinti ir 
subrangovus. Su šia tvarka Rangovas gali susipažinti adresu: www.eso.lt. 
8.14. Sustabdžius Darbus dėl grubių saugos ir gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų, apie tai 
informuojamas Rangovo darbų vadovas. Rangovui surašomas įpareigojimas/darbų stabdymo aktas pašalinti 
saugos ir sveikatos teisės aktų, gaisrinės saugos, Užsakovo darbuotojų saugos ir sveikatos norminių 
dokumentų reikalavimų pažeidimus. 
8.15. Pašalinus pažeidimus Rangovas raštu (faksu ar elektroniniu paštu) informuoja Užsakovo darbuotoją 
parašiusį įpareigojimą/darbų stabdymo aktą. 
8.16. Rangovas patvirtina, kad Užsakovui ar jo paskirtam asmeniui atliekant bet kokius Darbus, susijusius su 
Darbų rezultatu bei pagal šią Sutartį įdiegta Įranga (jei diegiama), nėra reikalingi jokie Rangovo ar bet kurio 
kito asmens papildomi sutikimai, leidimai ir kiti dokumentai, o šiame punkte nurodytų veiksmų atlikimas 
nepanaikina šios Sutarties 5.5 punkte nurodytos garantijos. 
 

9. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 
 

9.1. Rangovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Užsakovui 
50.000,00 EUR dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą (toliau – Sutarties garantas). Sutarties garantas turi 
galioti ne trumpiau negu galioja ši Sutartis. 
9.2. Sutarties garantas turi būti pateiktas Šalių tarpusavio atsiskaitymams naudojama valiuta. Sutartis turi 
būti užtikrinama banko garantija arba draudimo bendrovių besąlyginiu ir neatšaukiamu laidavimo raštu pagal 
nustatytą tvarką ir patvirtintas taisykles. 
9.3. Sutarties garante turi būti nurodyta, kad Sutarties garanto davėjas neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti 
Užsakovui ne didesnę nei Sutarties garante nurodytą sumą per 7 darbo dienas nuo pirmo raštiško Užsakovo 
pranešimo Sutarties garanto davėjui apie Rangovo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų 
nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Sutarties garanto davėjas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas 
pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime Sutarties garanto davėjui nurodys, kad Sutarties garanto 
suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas dalinai ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė 
Sutartį ir pateikdamas Sutarties garantą patvirtina, kad Sutarties garanto suma laikytina minimaliais 
neįrodinėjamais nuostoliais. Užsakovas neįsipareigoja įrodyti realiai patirtų nuostolių ir Rangovas 
pasirašydamas Sutartį ir pateikdamas Sutarties garantą patvirtina, kad Sutarties garanto suma laikytina 
minimaliais neįrodinėjamais Užsakovo nuostoliais. 
9.4. Užsakovas grąžina Rangovui Sutarties garantą ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Rangovo 
šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo dienos.  
 

10. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 
 

10.1. Už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako šioje Sutartyje ir 
teisės aktuose nustatyta tvarka. 
10.2. Rangovui, sumontavus kito tipo ar gamintojo medžiagas ir/ar įrenginius nei nurodyta Sutarties priede 
Nr. 4, Rangovas sumoka Užsakovui 300,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja savo 



lėšomis netinkamas medžiagas ir/ar įrenginius pakeisti Sutartyje (priedas Nr. 4) nurodyto gamintojo 
medžiagomis ir/ar įrenginiais. Rangovui atsisakius permontuoti netinkamas medžiagas ir/ar įrenginius 
Sutarties priede Nr. 4 nurodyto gamintojo medžiagomis ir/ar įrenginiais, Užsakovas savo lėšomis keičia 
netinkamas medžiagas ir/ar įrenginius tinkamais, o iš Rangovo turi teisę reikalauti visų nuostolių, susijusių su 
medžiagų ir/ar įrenginių permontavimu, atlyginimo. 
10.3. Jei Užsakovas nustato Rangovo darbuotojų kaltę dėl darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės 
saugos, aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimų ar buvo atjungti ir/arba sugadinti Užsakovo elektros 
įrenginiai, tokiu atveju Rangovo darbuotojai pažeidę reikalavimus turi būti papildomai peratestuoti 
sertifikuotoje mokymo įstaigoje. 
10.4. Šalis atleidžiama nuo civilinės atsakomybės, jei ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji 
negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių 
aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (nenugalimos jėgos aplinkybės). Šalys nenugalimos jėgos (force 
majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 
straipsnis ir LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintos “Atleidimo nuo atsakomybės, 
esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklės” tiek, kiek jos neprieštarauja Lietuvos 
Respublikos civiliniam kodeksui. Apie šių aplinkybių atsiradimą šalis kitą šalį privalo informuoti per 5 dienas 
nuo sužinojimo (arba turėjimo sužinoti) apie jų atsiradimą. Šalių įsipareigojimų vykdymas atidedamas 
nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo laikotarpiui.  
10.5. Jei nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 2 mėnesius, bet kuri iš šalių turi teisę vienašališkai 
nutraukti šią Sutartį, apie tai įspėjusi kitą šalį prieš 15 dienų. Tokiu atveju Užsakovas atlygina Rangovui už iki 
to laiko tinkamai atliktus Darbus. 
 

11. KONFIDENCIALI INFORMACIJA 
 

11.1. Šalys susitaria laikyti šią Sutartį ir visą jos pagrindu viena kitai perduodamą informaciją paslaptyje 
neterminuotai, neatsižvelgiant į tai, ar ta informacija pateikiama žodžiu ar raštu. Šalys susitaria neatskleisti 
konfidencialios informacijos jokiai trečiai šaliai be išankstinio raštiško ją pateikusios Šalies sutikimo, išskyrus 
atvejus, kai tokia informacija turi būti atskleista teisės, finansų ar kitos srities specialistui/patarėjui, ar 
paskolos davėjui. Asmuo, kuriam Šalis atskleidžia konfidencialią informaciją, turi prisiimti konfidencialumo 
įsipareigojimus pagal šio straipsnio nuostatą ir naudoti tokią informaciją tik tam tikslui, kuriam ji buvo suteikta. 
Šio straipsnio nuostatos netaikomos informacijai, kuri yra ar tampa prieinama viešai arba gauta atskleidus ar 
turi būti atskleista pagal teisės aktų reikalavimus. Šalis, pažeidusi šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus – 
saugoti konfidencialią informaciją ir jos neatskleisti, privalo atlyginti kitai Šaliai šios Sutarties pažeidimu 
padarytus nuostolius bei imtis visų protingų veiksmų, kad per trumpiausią laikotarpį ištaisytų tokio atskleidimo 
pasekmes. 
11.2. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos šalies 
reikalavimą sumokėti 3 000,00 EUR baudą. Jeigu yra pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, 
šioje Sutartyje nustatyta bauda yra įskaitoma į nuostolius. 
 

13. SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA 
 

13.1. Jeigu Darbų atlikimui Rangovas numato samdyti subrangovą, tai nurodoma Sutartyje, nurodant 
subrangovo pavadinimą bei jam perduodamus Darbus.  
13.2. Subrangovo keitimas galimas tik tiems Darbams, kuriuos Rangovas Pasiūlyme buvo numatęs perduoti 
subrangovams. 
13.3. Subrangovo keitimas galimas esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, subrangovo bankroto, 
reorganizavimo/restruktūrizavimo, funkcijų perdavimo kitam ūkio subjektui ar teisės verstis veikla, kuri 
reikalinga Sutarčiai vykdyti, atėmimo atvejais, taip pat ir tada, kai subrangovas praranda pajėgumus ir/ar 
išteklius (patalpas, medžiagas, įrenginius, darbuotojus, leidimus, licencijas, sertifikatus, atestatus ar kitus 
panašaus pobūdžio dokumentus), dėl kurių jis buvo Rangovo pasitelktas Sutarties vykdymui. Subrangovo 
keitimas galimas ir tuo atveju, kai subrangovas nevykdo/netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ar atsisako 
vykdyti Sutartį. 
13.4. Subrangovų keitimas galimas tik 13.3 punkte nustatytais atvejais ir tik tuomet, kai Rangovas Užsakovui 
pateikia išsamius ir argumentuotus pagrindimus dėl subrangovo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo 
būtinybės, naujo subrangovo atitiktį Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams pagrindžiančius 
dokumentus bei gauna raštišką Užsakovo sutikimą dėl pasirinkto subrangovo pakeitimo. Kartu su nurodytais 
dokumentais Rangovas Užsakovui taip pat turi pateikti rašto subrangovui kopiją, kuriuo subrangovas 
informuojamas, jog bus pakeistas ar jo atsisakoma ir šio rašto išsiuntimą subrangovui patvirtinančius 
dokumentus. 
13.5. Po Užsakovo sutikimo subrangovo pakeitimas įforminamas raštišku susitarimu, kuris yra neatskiriama 
Sutarties dalis. 



13.6. Tuo atveju, kai yra tenkinamos visos 13.2 – 13.5 punktuose nurodytos sąlygos, subrangovo keitimas 
yra galimas be Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo. Esant kitoms aplinkybėms ir/ar sąlygoms, subrangovo 
keitimas galimas tik gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą. 
13.7. Už subrangovų atliekamų Darbų kokybę Užsakovui atsako Rangovas. Jei Rangovas pasamdo 
subrangovą be Užsakovo raštiško sutikimo, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 5 procentų 
nuo Darbų kainos dydžio baudą. 
 

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

14.1. Rangovas numato samdyti subrangovus                .  
14.2. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai pateikiamas 9 skirsnyje nurodytas Sutarties garantas, ir galioja 
iki tol, kol bus tinkamai ir pilnai įvykdyti Šalių šia Sutartimi prisiimti įsipareigojimai. 
14.3. Šalys pareiškia, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio. 
Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusiosios 
Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiajai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo 
(nesilaikymo), nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų. 
14.4. Nuostolių atlyginimas ir netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutarties nuostatų tinkamo 
vykdymo. 
14.5. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį prieš 30 kalendorinių dienų pranešęs apie tai Rangovui raštu. 
Rangovas, gavęs Užsakovo pranešimą apie šios Sutarties nutraukimą, privalo nutraukti visus Darbus, 
vykdomus pagal šią Sutartį, išskyrus tuos, kurie būtini užtikrinti saugų jau atliktų Darbų rezultato naudojimą. 
Nutraukdamas Sutartį šio punkto pagrindu, Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už iki Sutarties nutraukimo 
tinkamai patiektą Įrangą, atliktus Darbus, parengtą Darbo projektą ir suteiktą Paslaugą bei atlyginti kitus 
tiesioginius nuostolius, kuriuos Rangovas patiria dėl tokio Sutarties nutraukimo.  
14.6. Nutraukus šią Sutartį Užsakovo iniciatyva, Rangovas įsipareigoja:  
14.6.1. imtis visų priemonių, siekdamas sumažinti dėl Sutarties nutraukimo jo patiriamus nuostolius; 
14.6.2. per 10 darbo dienų nuo Užsakovo pranešimo gavimo pateikti visus dokumentus, būtinus galutiniam 
atsiskaitymui pagal šią Sutartį (atliktų Darbų aktus, sąskaitas ir pan.).  
14.7. Šalys susitaria, kad Užsakovui vėluojant sumokėti už Rangovo sumontuotą Įrangą, atliktus Darbus, 
parengtą Darbo projektą ar suteiktą Paslaugą daugiau kaip 60 dienų, nesant šioje Sutartyje numatytų 
apmokėjimo sulaikymo pagrindų, Rangovas turės teisę nutraukti Sutartį dėl Užsakovo kaltės, o Užsakovas 
turės sumokėti Rangovui už iki Sutarties nutraukimo tinkamai patiektą Įrangą, atliktus Darbus, parengtą 
Darbo projektą ir suteiktą Paslaugą bei atlyginti Rangovui tiesioginius dėl tokio Sutarties nutraukimo 
kylančius nuostolius. 
14.8. Rangovas neįgyja teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be raštiško 
Užsakovo sutikimo. 
14.9. Kontaktiniai asmenys: Užsakovo atstovas –                   ; Rangovo atstovas                  . 
14.10. Sutartis gali būti keičiama ir/arba papildoma tik joje numatytais atvejais (vadovaujantis Viešųjų pirkimų 
įstatymo nuostatomis) ir tik Šalių susitarimu (išskyrus aiškiai Sutartyje nurodytus atvejus, kai Sutarties 
nuostatos keičiamos ir be bendro raštiško Šalių susitarimo). Pasirašyti Sutarties pakeitimai ir papildymai 
tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 
14.11. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, 
reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai. 
14.12. Visus ginčus dėl šios Sutarties vykdymo Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų 
negali išspręsti derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose teisės aktų nustatyta tvarka.  
14.13. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. 
14.14. Šalys sutinka, kad teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Užsakovo įmonę ar pasikeitus Užsakovo 
teisiniam statusui, be raštiško Rangovo sutikimo Užsakovo teisių ir pareigų perėmėjas nuo teisių ir pareigų 
perėmimo momento tampa Sutarties Šalimi, perimančia visas šios Sutarties pagrindu Užsakovo prisiimtas 
teises ir pareigas. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad toks Užsakovo teisių ir pareigų perėjimas nėra novacija 
pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos I dalies trečiojo skirsnio nuostatas ir pats savaime 
neturi įtakos Sutarties galiojimui. Šalys sutinka, kad apie šiame punkte nustatytą teisių ir pareigų perėmimą 
Užsakovas arba jo teisių ir pareigų perėmėjas Rangovą informuoja teisės aktų nustatyta tvarka ir Šalys 
atskiro Sutarties pakeitimo nesudaro. 
14.15. Šalys susitaria, kad teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Užsakovo įmonę ar pasikeitus 
Užsakovo teisiniam statusui, be raštiško Rangovo sutikimo Užsakovo teisių ir pareigų perėmėjas nuo teisių ir 
pareigų perėmimo momento tampa Sutarties Šalimi, perimančia visas šios Sutarties pagrindu Užsakovo 
prisiimtas teises ir pareigas. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad toks Užsakovo teisių ir pareigų perėjimas nėra 
novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos I dalies trečiojo skirsnio nuostatas ir pats 
savaime neturi įtakos Sutarties galiojimui. Šalys sutinka, kad apie šiame punkte nustatytą teisių ir pareigų 



perėmimą Užsakovas arba jo teisių ir pareigų perėmėjas Rangovą informuoja teisės aktų nustatyta tvarka ir 
Šalys atskiro Sutarties pakeitimo nesudaro. 
14.16. Šalys susitaria, kad teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Rangovo įmonę ar pasikeitus Rangovo 
teisiniam statusui, Rangovas ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki Rangovo teisių ir pareigų perėmimo 
momento turi apie tai raštu informuoti Užsakovą ir kartu su minėtu raštu pateikti Rangovo teisių ir pareigų 
perėmėjo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Rangovo teisių ir pareigų perėmėjas privalo turėti ne 
mažesnę kvalifikaciją nei Rangovas, su kuriuos buvo sudaryta Sutartis, kvalifikaciją vertinant pagal kriterijus, 
kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Užsakovas, gavęs Rangovo raštą kartu su visais Rangovo teisių 
ir pareigų perėmėjo kvalifikaciją patvirtinančiais dokumentais, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas įvertina 
pateiktų dokumentų turinį ir raštu pritaria arba atsisako pritarti Sutarties Šalies pasikeitimui. Užsakovui 
pritarus pasirašomas Sutarties pakeitimas, sudarytas dviem egzemplioriais, tampantis neatskiriama sutarties 
dalimi, o Rangovo teisių ir pareigų perėmėjas nuo teisių ir pareigų perėmimo momento tampa Sutarties 
Šalimi, perimančia visas šios Sutarties pagrindu Rangovo prisiimtas teises ir pareigas. Šalys pareiškia ir 
patvirtina, kad toks Rangovo teisių ir pareigų perėjimas nėra novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso VI knygos I dalies trečiojo skirsnio nuostatas ir pats savaime neturi įtakos Sutarties galiojimui. 
 

15. SUTARTIES PRIEDAI 
15.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno 
Sutarties priedo egzempliorių. 
15.2. Prie Sutarties pridedami šie priedai: 
15.2.1. Priedas Nr. 1. Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis, 2 lapai. 
15.2.2. Priedas Nr. 2. Grafikas, 2 lapai. 
15.2.3. Priedas Nr. 3. Juodojo ir spalvoto metalo laužo supirkimo vietų adresai, 1 lapas. 
15.2.4. Priedas Nr. 4. Siūlomų medžiagų ir įrenginių sąrašas, 1 lapas. 
15.2.5. Priedas Nr. 5. Pagrindiniai darbai, 1 lapas. 
15.2.6. Priedas Nr. 6. Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas. 
15.2.8. Priedas Nr. 7. Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas. 

  
16. ŠALIŲ REKVIZITAI 

 
Rangovas 
A.Žilinskio ir ko UAB 
Įmonės kodas 158102142 
PVM mokėtojo kodas LT581021411 
A. S. Nr. LT57 4010 0443 0003 0696 
AB DNB bankas 
Tel. (8 447) 70120, Faks. (8 447) 70128 
El. paštas: info@zilinskis.com  
 
 
Direktorius Žilvinas Žilinskis  
(pareigos, vardas, pavardė) 

Užsakovas 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
Įmonės kodas 304151376 
PVM mokėtojo kodas LT100009860612 
A. S. LT82 7044 0600 0298 2730 
AB SEB bankas, banko kodas 70440 
Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514 
El. paštas: info@eso.lt 
 
 
Generalinis direktorius Liudas Liutkevičius 
(pareigos, vardas, pavardė) 

 
 

  
 
 

  



 
Priedas Nr. 3 

 
Juodojo ir spalvoto metalo laužo supirkimo vietų adresai 

 
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „METRANSA“) 

 

Eil. 
Nr. 

Miestas Supirkimo aikštelės adresas 
Kontaktinis 
telefonas 

Kontaktinis asmuo 

1 Vilnius V. A. Graičiūno g. 10A 8 687 59285 Minijus Kančauskas 

 
 

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal recycling“) 
 

Eil. 
Nr. 

Miestas Supirkimo aikštelės adresas 
Kontaktinis 
telefonas 

Kontaktinis asmuo 

1 Utena 
Vilties g. 21, Nemeikščių km. Utenos r. 
(UAB"Arvimeta" metalo laužo supirkimo 
aikštelė) 

8 685 13457 
Arvydas Januška 

 
 

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusakoski“ ) 
 
 

Eil. Nr. Miestas Supirkimo aikštelės adresas Kontaktinis 
telefonas 

Kontaktinis asmuo 

1 Kaunas T. Masiulio g. 18L 8 698 77489 
8 615 13314 

Vytautas Ežerskis 
Andrius Arminaitis 

2 Klaipėda Minijos g. 162 8 615 28737 
8 618 07856 

Andrius Sakalauskas 
Darius Dulkys 

3 Šiauliai Pramonės g. 26 8 686 42084 Tadas Galubickas 

4 Panevėžys Tinklų g. 33 8 698 85902 Zenonas Vaitelis 

5 Alytus Pramonės g. 15 8 686 08077 Arūnas Lepšys 

6 Kėdainiai Dariaus ir Girėno g. 21B 8 615 42352 Rimantas Rožėnas 

 
 
 

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronsa“) 
 

Eil. 
Nr. 

Miestas Supirkimo aikštelės adresas 
Kontaktinis 
telefonas 

Kontaktinis asmuo 

1 Mažeikiai Troškučių g. 1 8 686 90119 Vidmantas Krapauskas 

 
 

 
 

 

 

  



Priedas Nr. 5 
 

 
Pagrindiniai darbai 

 
 

Pagrindiniai darbai – 10 kV narvelių montavimo darbai. 
 

  



Priedas Nr. 7 
 

Projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktas 
 
 

AB "Energijos skirstymo operatorius", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė 
bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų 
g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus 
filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (projekto vadovo pareigos, vardas pavardė),  
 
ir 
 
/________________________/, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė 
bendrovė, įmonės kodas /________________________/, PVM mokėtojo kodas /________________________/, 
registruotos buveinės adresas /________________________/, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir 
saugomi /________________________/ (toliau – Rangovas), atstovaujama (Sutartį iš bendrovės pusės 
pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė), veikiančio pagal (atstovavimo pagrindas),  
 
toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 
 
vadovaujantis 201_ m. _______ __ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutartimi Nr. __________ (toliau – Sutartis), 
sudarė šį projekto priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria: 
 

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų 
darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį. 
 

2. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas iš esmės atitinka Sutarties 
reikalavimus. 
 

3. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo 
pasirašymo dienos. 

 
 
 
 
Rangovo vardu:    Užsakovo vardu: 
 
 
____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė)  
   
 

____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė) 

  
 

 


