PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS NR. <S£&-45H

SPECIALIOJI DALIS

2016 m. 'Yét?«??ﬁ/)/ﬁl.

Siadliai

Lietuvos kariuomenés Kariniy oro pajégy (toliau — LK KOP) Aviacijos baze,
atstovaujama vado Mariaus Matulai¢io, veikianio pagal Aviacijos bazés nuostatus (toliau —
UZsakovas), ir UAB ,,Construction trade®, atstovaujama direktoriaus Aurimo Petro$iaus, veikian¢io
pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje sutartyje vadinami .Salimis®, o
kiekvienas atskirai — ,,Salimi®, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vieujy pirkimy jstatymu ir
Aviacijos bazés supaprastinty vieSyjy pirkimy taisyklémis, patvirtintomis 2014 m. gruodzio 31 d.
1sakymu Nr. V-795 sudareé §ig Paprastojo remonto darby rangos viesojo pirkimo—pardavimo sutartj,
toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau iSvardyty salygy.

1. Sutarties objektas

Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti LK KOP
Aviacijos bazés Orlaiviy stovéjimo perono ,,A“ dangos remonto darbus (toliau — darbai) nurodytus
Priede Nr.1 ,.Orlaiviy stovéjimo perono ,,A“ dangos remonto darbai®, o Uzsakovas jsipareigoja
tinkamai atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atitinkanéius darbus priimti ir
uz juos sumokéti Rangovui sutartyje nustatyta tvarka.

2. Darbu kaina/kainodaros taisyklés
Bendra darby kaina 3/.978,05 (trisdeSimt vienas tiikstantis devyni §imtai septyniasde$imt aStuoni
Eur 5 ct) su2l % PVM.

3. Mokéjimo salygos

Priémus i§ Rangovo kokybiskai atliktus remonto darbus, Uzsakovas jsipareigoja sumokéti uz juos
per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po saskaitos faktiiros gavimo ir darby atlikimo akto
pasiraSymo dienos.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir sglygos

Darby atlikimo vieta — LK KOP Aviacijos baze, Aerouosto g. 18, Siauliai (Orlaiviy stovéjimo
perono ,,A* danga).

Rangovas darbus atlieka pagal su Uzsakovu suderintg darbo grafika.

Rangovas darbus pradeda ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dieny po Sutarties pasiraS§ymo ir
darbus baigia iki 2016 m. lapkricio 20 d.

Rangovas pagal Sutarties salygas savo rizika tiekia reikalingas darbams atlikti medZiagas, savo
priemonémis ir jégomis atliecka remonto darbus. Kompensuoja UZsakovui komunaliniy paslaugy
(elektros energijos, Silumos, vandentiekio, Siuksliy i§vezimo ir pan.) i§laidas, patirtas dél Rangovo
vykdomy darby.

5. Kitos Saliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos nurodytos Sutarties bendrosios dalies 3 ir 4 punktuose.

6. Saliy atsakomybé
Saliy atsakomybé nurodyta Sutarties bendrosios dalies 8 punkte.

7. Sutarties galiojimas, pratesimas
Sutartis galioja iki visy Sutartimi numatyty jsipareigojimy jvykdymo. Sutarties pratesimas
nenumatytas.

8. Sutarties jvykdymo uztikrinimas — nenumatytas.




nustatyta tvarka nutraukti Sutartj.

9. Rangovui véluojant atlikti darbus daugiau kaip 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties
specialiosios dalies 4 punkte nurodyto termino, Uzsakovas turi teise Sutarties bendrojoje dalyje

10. Kitos nuostatos

Uzsakovas skiria atsakingu asmeniu, uz sutarties vykdymo ir teikiamy paslaugy, atlikty remonto
darby kokybés kontrole Antang Maciulj tel. +370 657 65 868. El. pastas antanas.maciulis@mil.lt

11. Sutarties priedai

1. Priedas Nr. 1 Orlaiviy stovéjimo perono ,,A* dangos remonto darbai, 3 lapai.
2. Priedas Nr. 2. Lokaliné samata (pateikia rangovas), 7 lapai.

12. Uzsakovo rekvizitai

13. Rangovo rekvizitai

LK KOP Aviacijos bazé

UAB ,,Construction trade®

Kodas 300058177

Kodas 302487182..................

PVM mok. kodas LT887326716

Adresas: Ziburiy g 56, Kaunas LT-47401

Adresas: Lakiiny g. 3, LT-77103 Siauliai

Tel. .+37069846873, +37062029568.

Tel. (8 41) 592 144

E-mail: kasparas@bornit.It

Faksas (8 41) 592 192

Informacijos teikéjas Kasparas Kriipenas

Mokétojas

A.s. LT74010042502300346

Lietuvos kariuomeneé

Bankas AB DnB

Im. kodas 188732677

Banko kodas 40100

Sv. Ignoto §, LT-01144 Vilnius

Bankas AB ,,SWEDBANK*

A.s. LT48 7300 0100 0246 0179

BT

vidas.krisciunas@mil.lt

Tel. +370 650 00792

Tel. mob. +370 686 05 902

Uzsakovo vardu
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Rangovo vardu

Direktorius




UAB “Construction trade”

Lietuvos kariuomenés Kariniy oro pajégy Aviacijos bazé

2016.08.09

Dél orlaiviy stovéjimo perono ,A“ dangos remonto darby Lakany g. 3, Siauliai,

LOKALINE SAMATA
Sudaryta pagal 2016m jkainius

Sam. Darbo
eil. kodas

Darby ir iSlaidy apraSymai

Mato
vienetas

Kiekis Kaina, € IS viso, €:

1 R27P-13-2 | Duobétos betono dangos remontas,
kai remontuojamas plotas iki 1m?

(sluoksnio storis 5 cm)

10m2 30.00 421,992 12.659,76

2 R27P-22-1 | [trokimy asfalto dangoje
iSfrezavimas pirstine freza
PRITAIKYTA Temperatiiriniy
sitiliy i§frezavimas freza betono

dangoje

100m 17.0 313,00 5321,00

3 R27P-22-2 | Asfalto dangoje isfrezuoty jtrukimy
uztaisymas mastikomis
PRITAIKYTA Betono dangoje
isfrezuoty temperatiiriniy sidliy
uztaisymas mastikomis

100m 17.0 469,00 7973,00

4 Kelio dangos i$ gelzbetonio
ploks¢iy Sony nufrezavimas

15,8126 474,38

Paruosé: Projekty vadovas
Kasparas Krupénas~~

7 s ;—

Suma: 26 428,14 €
PVM21%  5549,91 €
Viso: 31978,05 €

UAB “CONSTRUCTION TRADE”
|m.kodas 302487182 PVM mokétojo kodas LT100005246415
Ziburiy g.56 , Kaunas , LT-47401
Tel +37069846873
+37062029568

e-mail :kasparas@bornit.It internet : www.constructiontrade. It
aurimas@bornit.It www.bornit.It




II. PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS SUTARTIS

BENDROJI DALIS
1. Savokos
1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sgvokos:
1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraS§ymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo—
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima—priémima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties sglygomis.

1.1.5. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali buti
iskai€iuojamos negautos pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.
1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i$skyrus Irangg).

1.1.9. Papildomi darbai — Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su
Sutartyje numatytais darbais susije ir butini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas
negaléjo numatyti (pvz. papildomy darby bitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.)
pateikdamas savo pasililymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas §ig Sutartj. Bitini $iai Sutarciai
jvykdyti darbai, kuriy Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasiilymg (konkursui/deryboms) ir
sudarant Sig sutart], bet turé¢jo ir galéjo juos numatyti, nelaikomi papildomais darbais ir Siuos darbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir kity) sgskaita. Didesni
Rangovo pagal sutart] atlikty darby kiekiai (apimtys), nesant Sutarties Saliy rastisko susitarimo dél
ju atlikimo, nelaikomi papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar jie yra butini Siai sutarciai
ivykdyti ar ne) ir laikomi atliktais Rangovo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity)
saskaita.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos arba iSlaidos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties $alis, atliekanti darbus Sioje Sutartyje nurodytomis salygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemoneés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kur] Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali bati darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi buti pristatoma Jranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto prizitirétojas (toliau sutartyje — prizitrétojas) — Uzsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja Uzsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
prieziliros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés aprasyme), Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas — asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripazinimas suremontuotu — Uzsakovo
sudarytai Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai surasius statinio pripazinimo
suremontuotu aktg ir pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — pinigy suma, kurig UZsakovas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais
Isipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus darbus, numatytus Sutartyje. [ Sutarties
kaing taip pat bus jskaiciuoti visy papildomy darby, kurie bus atlikti pagal $ig Sutartj, kaina.



1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir Uzsakovas.

1.1.20. Saliq i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta arba Sutartyje
nustatyta tvarka apskaiCiuota ir neginéijama pinigy suma, kurig Rangovas jsipareigoja sumoketi
Uzsakovui Sutartyje numatytais atvejais, jeigu prievolé nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta.
1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybe, valstybés
institucijos, savivaldybé, savivaldybés institucijos), kurie néra Sios Sutarties Salys.

1.1.22. Uzsakovas — tai Sutarties $alis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus Sioje
Sutartyje nurodytomis sglygomis;

1.1.23. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj Uzsakovas prane$é Rangovui kaip apie Uzsakovo personala.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
suéjo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdZius
isipareigojimus (paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant
Sutartj gali biiti naudojami tik kaip papildoma priemone.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiCiuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su oficialiy $venciy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,
tai pagal Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po $ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasme ir atvirkséiai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios
skaiciais, vadovaujamasi Zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali buti kei¢iama visg sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama Siais atvejais:

2.2.1. kai po sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus

i pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokescio tarifo pokycio
dydZziui. Perskai¢iuojant sutarties kaing, perskaiciuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasira$yto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai Uzsakovas atsisako tam tikry darby (susijusiy paslaugy) atlikimo arba dél papildomy
darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti)
statybos produktus. Tokiu atveju sutarties kaina proporcingai mazinama atsisakyty statybos darby
ir statybos produkty kainos dydziu;

2.3. | sutarties kaing jskai¢iuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
ZiniaraStyje ir techninése specifikacijose, i$laidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos produkty ir
jrenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemeés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokes¢iy (taip pat PVM — jeigu
taikomas), muity, akcizy, garantinés priezitiros bei kitos islaidos.

2.4. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir
Rangovas patvirtina, kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali baiti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai:

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant Sig Sutartj, bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra butini §iai SutarCiai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir i$tekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;



2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be Uzsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
Uzsakovo nurodytg terming pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus;

2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus buitinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskai¢iuojama
tokiais biidais:

2.6.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali buti aprasyti ir jkainoti konkurso pasitilymo sgmatoje
pateiktais ikainiais, papildomy darby kaina apskaifiuojama pasinaudojant sgmatoje nurodytais
darby jkainiais;

2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali buti apskaiCiuota Sutarties 3.5.3.1 punkte nurodytu
biidu, nustatant papildomy darby kaing, turi buti svarstoma galimybé (jei jmanoma) i§skaiciuoti
kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj isskaiciuojant is sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas* darbo jkainio) arba jei imanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, sutartyje numatytas darbas ,, Lietaus
nuoteky PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DNI110, slégio klasé PN6 jrengimas (toliau —
darbas X), kurio jkainis — 50 Lt uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad bitina atlikti papildomqg
darbg — jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DN110 slégio klasé PN10* (toliau — darbas Y).
Siuo atveju sutartyje numatytas jkainis isskaidomas nustatant vamzdzio statybos produkto kaing,
kuri, pavyzdziui, yra lygi 15 Lt/m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba vidutinémis
rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdZio kainos didinimo koeficientas apskaiciuojant kainy
santykj, kai, pavyzdZiui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos produkto kaina - 18 Lt/m, o
darbo Y — 29 Lt/m (29 Lt/m / 18 Lt/m). Tokiu atveju nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdzio
kaina — 15 Lt/m didinama koeficientu 1,61 (1,61*15 Lt/m) ir apskaic¢iuojama reikiamo statybos
produkto vamzdzio kaina - 24,15 Lt/m. Suskaic¢iuojamas naujas papildomo darbo jkainis,
atsizvelgiant | apskaiciuotq reikiamo statybos produkto vamzdzZio kaing — 59,15 Lt/m ((50-
15)+24,15 Lt/m). Taikant §j papildomy darby jkainio nustatymo metodg remiamasi sutartyje
numatytais jkainiais arba jkainiy i$skaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali buti apskaiciuota Sutarties 3.5.3.1 punkte ir/ar 3.5.3.2
punkte nurodytais biidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu biidu: konkretaus papildomo
darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
i§laidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali biiti didesnés uz bendrg vidutine rinkos kaing pagal UAB
Loistela® normatyvy duomenis (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), taciau
statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos iSlaidos joms jsigyti, o
pridétiniy islaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy islaidy;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskai¢iavimo budai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus sitlo atlikti Rangovas, papildomy darby batinuma visais
atvejais Rangovas turi biity pagristi dokumentais, kurie turi bti pateikti vertinimui Uzsakovui;
2.6.6. Susitarimas dél papildomy darby atlikimo jforminamas Salims raStu sudarius susitarima,
kuriame nustatomos visos su papildomy darby atlikimu susijusios salygos. Susitarimas dél
papildomy darby laikomas sudétine sutarties dalimi.

2.6.7. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing UZzsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skaiciuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami Salims rastu
sudarius papildomg susitarimg, kuriame Salys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy salygy (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projekiq).



2.6.8. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing Uzsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skai¢iuojamagjg kaing, papildomiems darbams jsigyti
Uzsakovas turi vykdyti atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
nuostatomis. Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskai¢iuojama ne
didesniais jkainiais nei buvo numatyti Sioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos
kainos (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektq);

2.6.9. Deél papildomy darby vykdymo poreikio gali biiti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad
tie darby kiekiai buvo jskaiCiuoti | mokéting pagal sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby
kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy, kurie yra bitini $iai sutaréiai
ivykdyti, nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

.1. Uzsakovas turi teise:

.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kieki, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes
Rangovg apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreciy
darby atlikimo pradzios;

3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutarCiy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy
tiekéjais iSrasus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir
jrenginius.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:
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3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidzianc¢ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkancius atliktus darbus bei
sumokéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teise Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
meénesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytg terming (terminus) nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodytg Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ Uzsakovo pagal Statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg dienos pateikti Uzsakovui sgrasg darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis
darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei sarasg mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus
naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supazindinti Rangovo darbuotojus su
Uzsakovo pateikta Darbuotojy, atliekanciy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

v —

aktus, pazymas apie atlikty darby ir i§laidy verte, PVM saskaitas fakttiras;



oy —

patvirtinancius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas,
techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;
nesuderinus su Uzsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per Uzsakovo nurodyta laikg savo sgskaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu pranesti Uzsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikimg
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darbovieciy
jrengimo statybvietése sglygas ir tvarkg, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir i§vezti i§
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su §ia sutartimi susij¢ darbai, jvairias liekanas, Siuksles ir
nuolauzas, paliekant patalpas ir statybvietés teritorijg bei jrenginius §varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti Uzsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, Siuk$liy iSvezimo ir pan.) iSlaidas, patirtas d¢l Rangovo vykdomy darby.
Minétoms Uzsakovo ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp Uzsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (faikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje)
arba kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. iSsaugoti aplinka, kelius, aikSteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
jrenginius nepazeistus, o juos pazeidus, savo 1éSomis atstatyti jy bukle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus bity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybviete, biity patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybé, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka,
o nustacius juose defekty, savo saskaita pakeisti j kokybiskus;

4.2.14. per Uzsakovo nurodytg laikg neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu Uzsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius d¢l Rangovo ar subrangovy kaltés, o
atsisakius Salinti defektus ir jeigu Siuos defektus pasSalina Uzsakovas savo saskaita, sumokéti
Uzsakovui defekty pasalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas iSlaidas, susijusias su
defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti Uzsakovui apie iskilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant $iy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;

su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby aktg (aktus), pazymas apie atlikty darby ir
iSlaidy verte, paslépty darby aktus, apra§ymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medziagy — gaminancios Salies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése
specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uZbaigimo procedirose ir teikti
paaiskinimus Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai pasiraSius Statinio (jo dalies) pripazinimo
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
grazinti statybviete Uzsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;



4.2.19. Uzsakovui kei¢iant einamyjy mety finansavimo dydj, pasiraSyti papildomus susitarimus su
Uzsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikomay;

4.2.20. konkurso pasiiilymo sgmatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos
produktus ir iSlaidas, biitinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso sglygose, papildomomis ar
nenumatytomis i§laidomis nepripazinti ir atlikti savo saskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos

5.1. Moké¢jimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas faktiiras,
Salims pries tai pasirasius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir i§laidy verte.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM saskaitos fakttiros
pateikimo Uzsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM, jeigu Uzsakovas turi 1Sy, o Rangovui yra biitina jsigyti
medziagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantijg arba
draudimo bendrovés laidavimo raStg visai avanso sumai. UZzsakovo avansu sumokéta suma
Rangovui uzskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai
atskaiCius avansg vykdomi vadovaujantis Uzsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas
PVM sgskaitas faktiiras (jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad $i sqlyga taikomay.

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokejimo banko garantijoje
ar draudimo bendroveés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo biiti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai isipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko praneSimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno i$
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1-11.2.11 punktuose iSvardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, i§ UZzsakove gavimo, sumoketi
Uzsakovui suma, nevir§ijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j Uzsakovo sgskaitg;
5.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy
atlyginima;

5.4.3. negali biiti jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty Uzsakovg jrodyti garantijg ar
laidavimo rastg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo raStg iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinamos
(laiduojamos) sumos;

5.4.4. avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendroveés laidavimo rastas turi galioti
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus
laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroveés
laidavimo rasto Uzsakovui nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis sglygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir
terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju Uzsakovas uz atliktus darbus su Rangovu
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose ty€ia paslépty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné priezilira)
nustatomas tiekéjo iSduodamuose dokumentuose.



6.3. Garantiniu terminu iSryS$kéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.4. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakviecia Rangovg ir
sura$o dvisalj aktg, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dvisalj aktg,
Uzsakovas vienasaliskai suraSo defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.

6.5. Rangovas jsipareigoja savo sgskaita pasalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo 1éSomis per 10 (deSimt) darbo dieny nuo UZzsakovo rastisko pranesimo (pastu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kitg Uzsakovo nustatyta terming.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. N¢é viena i$ éaliq neatsako uz dalinj ar visiSkg prisiimty isipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimuy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, rastu informuoti apie tai kita Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
aplinkybéms (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. Saliy atsakomybé

8.1. Veéluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, mokéti Uzsakovui 0,2 % nuo
véluojamy atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng. Darbai taip pat laikomi neuzbaigtais, kai
paskirtoji  Statinio pripazinimo suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés nepripazino
suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai
nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas statinys (jo dalis) nepripazjstamas tinkamu
naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZzsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka Uzsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti
Uzsakovui, o dokumenty praradimo atveju, savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per Uzsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka Uzsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng iki defektai bus paSalinti. Rangovui
atsisakius Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalinti
Uzsakovas savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui visas su
defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy $alinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai
sumokéti 50 % $iy i§laidy vertés dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyta terming nepasSalings remonto
defekty, moka Uzsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos dydzio
Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng, kuriy sumokéjimas
neatleidZzia Rangovo nuo pareigos atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba
netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija. Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokeéti ne véliau kaip per sgskaitoje faktiiroje ar
pareikalavime nurodytg terming.



8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantin] laika nustatytus darby defektus,
Uzsakovas turi teise, apie tai jspéjes Rangovg rastu, Siuos defektus paSalinti savo sgskaita.
Uzsakovui paSalinus darby defektus savo sgskaita, Rangovas privalo kompensuoti Uzsakovui
visas su defekty Salinimu susijusias ir turétas i§laidas ir papildomai sumokeéti 50 % $iy islaidy vertés
dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZzsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
iSskaiciuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaran¢iai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius, mokétinus Uzsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uz sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su Uzsakovu
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiSkai atsako tretiesiems asmenims uz jo vykdant darbus padarytus patenty,
autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1-11.2.9 ir 11.2.11
punktuose iSvardyty priezaséiy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai¢iuojant nuo Sutarties
nutraukimo dienos) turi sumokéti Uzsakovui 10 (deSimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos
Sutarties kainos su PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip
visy pagal $ig Sutart] nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama
etapais). Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo
pareigos atlyginti visus Uzsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant
sutart].

8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudzeto yra sglyga visiSkai atleidZianti UZsakova nuo civilinés
atsakomybés ir paliikany mokéjimo uz pavéluoty atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji isigalioja (sqglyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasirasius ir Rangovui pateikus Uzsakovui Sutarties jvykdymo uZztikrinimo banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimo rastg, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokeéjima.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

9.2.1. privalo biiti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko prane§imo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg deél bent vieno i§
11.2.1-11.2.9 ir 11.2.11 punktuose iSvardyty priezasciy, i§ Uzsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytg sumg, pinigus pervedant | Uzsakovo sgskaitg.

9.2.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZz tiesioginiy nuostoliy
atlyginimg. Turi biiti jsipareigojama atlyginti konkrecig Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma,
nurodytg Sutarties 8.9 punkte.

9.2.3. Negali biti jrasytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty Uzsakovg jrodyti garantijg ar
laidavimo rastg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijga ar laidavimo rasStg iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rasStas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas, neatitinkantys Sutarties
bendrosios dalies 9.2.1-9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami.



9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasts,
uztikrinant] Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjimg, Rangovas
pateikia Uzsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinimg i§daves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrove) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uZztikrinima, tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba
banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 10 (deSimt) dieny nuo S$io uZtikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus rastiSkg praSyma (jeigu sutarties vykdymas bus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali btti kei¢iamos, i§skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas ViesSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties saglygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis sglygomis.
10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biti sustabdytas Salims pasirasius susitarima dél
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali biiti tesiamas
abiem Salims pasirasius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdyma ir kuriuo
yra pakei¢iami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali bati keiciami tik tada, kai darbai
nustatytais terminais negali biti jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas:

10.2.1. dél treciyjy Saliy veiksmy, kurie turi jtakg sutarties vykdymui;

10.2.2. de¢l Uzsakovo finansavimo i$ biudzeto sutrikimy;

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy deél $ios Sutarties pakeitimo, leidzianéio Salims toliau vykdyti savo
isipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangovg turi teise
vienasaliSkai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikoma);
11.2.2. Rangovas véluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar veluoja pateikti UZzsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepasSalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienasSaliSkai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutarties bendrosios dalies
2.1 punkte numatyta atvejj;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);,



11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty
reikalavimuy;

11.2.8. Rangovas vienasaliskai be Uzsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdymg iSskyrus
Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatytg atveji;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tkine veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, isiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas
kaltu dél profesinio pazeidimo, sukéiavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. paaiSkéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.3. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos
privalo Uzsakovui grazinti visus i§ Uzsakovo gautus dokumentus ir sumokétg avansg (jei toks buvo
sumokeétas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja Uzsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.

12. Gin¢y sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi buti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gingai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendziami deryby
blidu, o nepavykus taip iSspresti ginco, jis bus nagrin¢jamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés viets.

13. SusiraSinéjimas

13.1. Uzsakovo ir Rangovo vienas kitam siun¢iami praneSimai lietuviy/angly (taikoma, jeigu
sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi biti rastiski. Saliy viena kitai siunéiami pranesimai turi
biiti siun¢iami pastu, elektroniniu pastu, faksu arba jteikiami asmeniSkai. PraneSimai turi biti
siun¢iami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei
siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg praneSime. Jei yra nustatytas
atsakymo | rastiSkg praneSimg gavimo terminas, siuntéjas praneSime turéty nurodyti reikalavima
patvirtinti rastiS$ko pranes§imo gavima.

13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai praneiti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranesusi apie savo
rekvizity pasikeitimg laiku, negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kuria jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutart] ir nebus naudojama tokiu biidu, kuris pakenkty informacija perdavusiai Saliai.

14.2. Salys jsipareigoja uztikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptuma
Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar jga nutraukus.

14.3. Rangovas jsipareigoja be Uzsakovo iSankstinio rasytinio sutikimo nenaudoti Uzsakovo jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy treCiyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios
informacijos kitiems asmenims, i§skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezitira vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Uzsakovo
atstovas.

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi biti
iforminamas Saliu pasirasytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentis$ki ir turi vienodg teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly
kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir
angly kalba).



15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi $ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i3 Saliy neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal ia
Sutartj be i$ankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6. PazZeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojimg Teikéjas moka
Pirkéjui 5 % sutarties/pasitilymo kainos dydzio $aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma,
jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui bty
pateikta pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy pazeidimy, kylanciy i§ Sutarties ar
padaryty ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepazeidé savo kompetencijos
(istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko
sgskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavarde, telefonas, elektroninis

pastas).
Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Aviacijos bazés vadas Direktorius
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