Vilnius

Sutarties Salys:

Nh, N-56 [2OnE

STATYBOS RANGOS DARBY SUTARTIS

2016 m, spalio 4 d. Nr. 04-16-248

RANGOVAS

Pavadinimas

UzZdaroji akciné bendrové , MAGIRNIS"

Buveinés adresas

Zirminy g. 68, 09124 Vilnius
Adresas korespondencijai: Lakiliny g. 3A, LT-09108 Vilnius

Juridinio asmens kodas

124600620

Banko sgskaita

LT20 7044 0600 0135 6477, AB SEB hankas

Atstovas

Generalinis direktorius Mindaugas Beiys

Atstovavimo pagrindas

Rangovo jstatai

Telefonas

85 276 0208

Faksas

85 276 0280

El. pasto adresas

info@magirnis. It

UZSAKOVAS

Daugiabucio namo, esancio Kriviy g. 31 Vilniuje, buty ir kity patalpy savininkai

UZSAKOVO ATSTOVAS (PROJEKTO ADMINISTRATORIUS)

Pavadinimas

VieSoji jstaiga ,Atnaujinkime miesta"

Atstovavimo pagrindas

Vilniaus miesto savivaldybés tarybos 2013 m. geguzés 15 d. sprendimas
Nr. 1-1242 ,Dél Vilniaus miesto savivaldybés energinio efektyvumo
didinimo  daugiabuciuose namuose programos patvirtinimo  ir
administratoriaus skyrimo";

Daugiabucio namo, esancio Kriviy g. 31 Vilniuje, buty ir kity patalpy
savininky sprendimas (2014-10-09 susirinkimo protokolas Nr. 14/10/09);
Daugiabucio namo, esancio Kriviy g. 31 Vilniuje, buty ir kity patalpy
savininky sprendimas (2016-09-16 balsavimo rastu balsy skaiciavimo
komisijos protokolas);

2014-10-14 pavedimo sutartis Nr. 04-142;

2016-09-22 susitarimas dél 2014-10-14 pavedimo sutartis Nr. 04-142
pakeitimo Nr. 04-16-233.

Buveinés adresas

Paneriy g. 20, 03209, Vilnius

Juridinio asmens kodas 300662245

Atstovas ir atstovavimo . . . . I .
pagrindas Direktorius Vilmantas Jankiinas, veikiantis pagal jstatus
Telefonas 8 52 503 408

El. pasto adresas

info@amiestas.lt

sudaré $ig statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).
Sutart] sudaro Specialiosios salygos ir Bendrosios salygos. Priedtaravimy tarp Spemalzl.gq ir Bendryjy salygy
atveju vadovaujamasi Specialiosiomis sglygomis.

SPECIALIOSIOS SALYGOS

1. | Atnaujinamas pastatas

Kriviy g. 31, Vilnius

2. | Darby atlikimo vieta

Kriviy g. 31, Vilnius

3. Darbai

Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe
pagal pirkimo (Nr. 297058 , paskelbto CVP IS 2016-09-30) metu UZsakovo
pateiktg technine specifikacijg atlikti Atnaujinamo pastato statybos darbus
(toliau — Statybos darbai).
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Sutarties kaina

29 499,99 Eur

4.1. | Sutarties kaina be PVYM

24 380,16 Eur

4.2. | PVYM 5 119,83 Eur
5. | Darby atlikimo terminas 2 men,

6. | Galimas pratesimy kiekis | néra

7. | Galimas vieno pratesimo | néra

laikotarpis

8. | Subrangovai

9. | Sutarties priedai

- Ikainoty veikly sgrasas;
- Rangovo pasililymas pirkimui;
- Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai.

CVP IS Nr. 297058 7z




1.1

1.2,

L3

2.1.

2.2,

2.3.

BENDROSIOS SALYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos [statyme, Statybos techniniuose reglamentuose, Lietuvos Respublikos
viesujy pirkimy jstatyme.

Sutartis sudaroma, vadovaujantis vieSojo pirkimo (toliau — pirkimas) dél Specialiujy salygy 1 punkte
nurodyto pastato atnaujinimo rezultatais.

Visus gincus, klausimus ar nesutarimus deél Sutarties sglygy, kurie gali atsirasti vykdant Sutartj taip pat
deél to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aikinti vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu (toliau — Vie$ujy pirkimy
istatymas), kitais teisés aktais, reglamentuojanciais vieSuosius pirkimus ir Sutarties dalyka, pirkimo
dokumentais, Rangovo pirkimui pateiktais dokumentais.

2. SUTARTIES KAINA

UZ Sutarties kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties Specialiyjy salygy 3 punkte.
[ Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokeséiai, draudimo,
transportavimo, techninés dokumentacijos Statybos uzbaigimo komisijai parengimo i§laidos (kadastriniy
matavimy byla, iSpildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, Rangovui
priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sutart], iSlaidos.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumaté sudarant Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal technine specifikacija ir kitus pirkimo
dokumentus, ir jie yra bltini Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.
Atliekant Sutarties Specialiyjy salygy 3 punkte nurodytus Darbus atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties
Saliy nepriklausanCioms aplinkybéms, gali biti atsisakoma atskiry Darby (ar juy dalies) ar mazinama
Darby apimtis arba numatytus atskirus Darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais darbais, reikalingais
Tkainoty veikly sarase nurodytoms veikloms tinkamai uZtikrinti:

2.3.1. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties maZinimas galimas, Rangovui pateikus

24,

2.5,

2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

nevykdytiny Darby lokaling samata, jforminant dviSaliu UZsakovo ir Rangovo susitarimu. Atskiry
Darby (ar jy dalies) atsisakymo ar Darby apimties maZinimo atveju Sutarties kaina bus
perskaiciuojama (maZinama) pagal Rangovo pateiktg nevykdytiny Darby lokaline samata.

2.3.2. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus nevykdytiny Darby lokaline

samatq bei siilymg del keistiny Darby, ir, UzZsakovui sutikrinus Rangovo sidlymo atitikimg rinkos
kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), jforminamas dvidaliu UZsakovo ir Rangovo aktu.
Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais darbais atveju Sutarties kaina bus perskai¢iuojama pagal
Rangovo pateikta nevykdytiny Darby lokaling samatg bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos)
rezultatus. Esant tokiam kainy perskaiciavimo atvejui, Sutarties kaina negali biiti didesné uz nurodyta
Specialiyjy salygy 4 punkte.

2.3.3. Sie keitimai vykdomi atsizvelgiant | poreikj uZtikrinti Darby objekto funkcine paskirtj ir laikytini

numatytais Sutartyje.
I Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi teisés
reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virSijanciy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro ragytinio Saliy
susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.
Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (jkainiai) perskaiiuojami (didinami ar maZinami)
pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) pridétinés vertés mokescio tarifui, kuris turéjo tiesioginés jtakos
kainai. RastiSkai patvirtinus UZsakovui bei Rangovui ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies
perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos, perskaiciuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai turéjo
jtakos pasikeitgs pridétinés vertés mokescio tarifas ir tik pasikeitusio mokescio dydZiu.
Kainos (jkainiy) perskaiCiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZéjusio) pridétines vertés mokescio
tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis j Uzsakovg rastu, pateikdamas konkreius skaiiavimus dél
pasikeitusio mokescio tarifo jtakos kainai (jkainiui). UZsakovas taip pat turi teise inicijuoti jkainiy
perskaiCiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazejusio) pridétinés vertés mokescio tarifo.
Kainos (jkainiy) perskaiCiavimas jforminamas Saliy pasiraSomu protokolu/susitarimu, kuriame
uZfiksuojami perskaiciuoti jkainiai bei Sutarties kaina ir $io perskaiciavimo jsigaliojimo salygos.
Sutarties kainos (jkainiy) perskaiciavimas deél kity mokesciy pasikeitimo nebus atliekamas.
Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina gali biiti kei¢iama (didinama ar maZinama) Siais atvejais ir
tokia tvarka:

2.9.1. Pridétinés vertés mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés

aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.
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2.10.

3.1.

3.2

3.3:

3.4.

3.5:

3.6.

3.7.
3.8.

4.1,

4.2

Salys susitaria, kad Darby kaina detalizuojama Tkainoty veikly saraSe. Apmokéjimas uz faktiskai atliktus
Darbus vykdomas pagal Jkainoty veikly sarase numatytus Darby veikly pavadinimus ir jkainius.

3. APMOKEJIMU TVARKA

Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty Darby akta (-us). Atlikty Darby akto forma
pateikiama http://atnaujinkbusta.lt/teisine-baze/#page-anchor-1733. Darby jvykdymo data laikoma
data, kai Uzsakovas pasiraSo Atlikty Darby akty. Atlikty Darby akte Rangovas turi nurodyti Darby
pavadinima, [kainoty veikly sgrase jvardinty faktiSkai atlikty Darby procentine iSraiSka bei jy verte.

Kai visi pagal Sutartj numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darby perdavimo
~ priémimo akta.

Atlikus Sutartyje numatytyg veikla (pagal Jkainoty veikly sarada), Rangovas privalo pateikti UZsakovui
Ataskaitq, nurodant suma remiantis Tkainoty veikly sgrase nurodyta veiklos verte, kartu pateikiant Darby
eigos ataskaitg (galutiniam mokéjimui — Darby baigimo ataskaitg).

Rangovas pateikia saskaitg — faktlirg ar PVM saskaitg — faktiirg (toliau — saskaita) Saskaita Rangovas
gali iSrasyti tik po to, kai abi Salys pasirasé Atlikty Darby (etapo) akta (galutiniam mokéjimui — Darby
perdavimo — priémimo akta). Saskaitoje turi biiti nurodytas Sutarties ir Atlikty Darby (etapo) akto (Darby
perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie sgskaitos turi bti pridétas abiejy Saliy pasiraSytas Atlikty
Darby (etapo) aktas (galutiniam mokéjimui ~ Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Sutartj
numatyti dokumentai.

Apmokejimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo — priémimo akto pasiraSymo per 30
kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas po Darby perdavimo — priémimo akto
pasiraSymo ir atitinkamo garantinio rasto pateikimo per 30 kalendoriniy dieny. Sutartimi nustatyti
delspinigiai skaiCiuojami ir mokami véluojant apmokéti daugiau kaip 30 dieny.

PVM saskaita — faktlira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
jstatymo nuostatomis.

Mokéjimo valiuta eurai.

Jei, esant nenumatytoms aplinkybéms, faktiSkai atlikty etapo Darby apimtis nesutampa su Jkainotame
veiklos sarase numatyta veiklos etapo Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai jfforminami bei
mokéjimai atliekami vadovaujantis faktiSkai atlikty Darby procentine idraika. Tokiu atveju maziausia
tarpinio mokejimo suma turi blti ne maZesné kaip 10 % numatytos veiklos etapo sumos.

4. SUTARTIES DARBY ATLIKIMO TERMINAI

Darbai turi biti atlikti per Specialiyjy salygy 5 p. nurodytg terming. Sutarties vykdymo metu paaiskéjus
nenumatytoms aplinkybéms ir dél Sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdZiy ar kontroliuojanciy
institucijy prieStaravimo, Saliy sutarimu Sutartis gali biiti pratesta tiek karty, kiek nurodyta Specialiyjy
salygy 6 p., vieno pratgsimo laikotarpis ne ilgesnis kaip nurodyta Specialiujy salygy 7 p. Darby atlikimo
termino pratesimas nustatomas UZsakovo ir Rangovo rasytiniu susitarimu. Darby atlikimo terminas gali
biiti pratestas tik tiek, kiek truko ne nuo Rangovo priklausancios aplinkybés, dél kuriy negaléjo biiti
atliekami darbai.

Rangovui suteikiama teisé | Darby pabaigos termino pratesima, jeigu:

4.2.1, UZsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél

Rangovas negali vykdyti Darby i$ dalies arba pilnai, arba

4.2.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo darby atlikimo terminams, arba
4.2.3. isskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti, arba
4.2.4. valstybes ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, klilitys arba trukdymai, sukelti

4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

arba priskirtini UzZsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui trukdo
laiku atlikti Darbus.
Darbus Rangovas vykdo pagal Darby vykdymo grafika, nurodyta Ikainoty veikly sarade, kuris gali biiti
abiejy Saliy rastisku susitarimu detalizuojamas.
Darby pradzia pagal Sig Sutart]j yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus, Uzsakovui pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausancius pateikti dokumentus.
Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
iStaisyti defektai ir pasirasyti Darby priémimo — perdavimo aktali, teisés akty nustatyta tvarka bus atliktos
statybos uzbaigimo procediros ir UZsakovui perduoti visi dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti
UZsakovas.
Pastebéty Darby trlikumy ar defekty Salinimas neprailgina Specialiyjy salygy 5 punkte nustatyto
galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareiskia Darby priémimo ir perdavimo
momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZsakovo papildomy pretenzijy pareiSkimas dél
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4.7.

4.8.

5.1:

5.2.

5.3:

5.4,

5:5:

5.6.

b

5.8.

5.9.

akivaizdziy Darby trikumy negali blti prieZastis, kuria remiantis UZsakovas gali atsisakyti priimti Darbus
ir (ar) uz juos nemokeéti.

Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi biti suteikta teisé gauti kokj
nors Darby atlikimo terminy pratesima, tai Rangovas privalo rastu pranesti UZsakovui, nurodydamas
ivyki arba aplinkybes, dél kuriy kyla Sis reikalavimas ir Rangovas jgyja teise j Darby atlikimo terminy
pratesimg atitinkamai atidedant Darby uZbaigimo datg.

Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anksciau sutarto termino.

5. ATLIKTY DARBY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima,
reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavimg UZzsakovui.

Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uZ Darbus, atliktus per vieng ménesj, o atlikus
visus Darbus - priduodamas visas uzbaigtas Statinys. ] atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui
pagal Sutarties nuostatas moketinos sumos. Darby priémimo aktg pasiraso: i§ Rangovo pusés — Rangovo
statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZsakovo pusés — Techninis prizilirétojas ir UZsakovo
jgaliotas asmuo.

Rangovo atlikti Darbai laikomi uzbaigtais, kai yra atlikti visi Sutartyje numatyti Darbai, uZpildytas
statybos darby Zzurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji
dokumentacija, Rangovui priklausantys pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

Atlikty Darby priémimas atliekamas pasirasant atlikty Darby perdavimo — priémimo akta, pazyma apie
atlikty Darby ir iSlaidy verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2 Akty egzempliorius UZsakovui iki
einamojo menesio paskutines darbo dienos. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pazymos apie
atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso pateiktus Aktus, tuo paciu terminu graZindamas
ji Rangovui, arba tuo paciu terminu priima negincijama atlikty Darby dalj ir pareiékia radtu Sutarties
nuostatomis pagrijstas pretenzijas del netinkamo Darby atlikimo.

Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisés akty
nustatyta tvarka perdavus techning — iSpildomaja dokumentacija. Rangovas prie§ 10 (desimt) darbo
dieny praneSa UZsakovui raStu apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja
galutinj Darby priémima ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo praneimo gawmo
dienos ir per sekancias 5 (penkias) darbo dienas pasiraSo perdavimo ir priemimo aktg arba tuo paciu
terminu pareiSkia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu
UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas
medziagas. IStaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
»pasléptus darbus"), pateikti UZsakovo priemimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai pries vieng darbo diena,
bei jforminti paslépty darby akta.

Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiSkéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medZiagos, nukrypta nuo
techninés specm kacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be UZsakovo radtisko sutikimo, tokie atvejai
fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy paswasomas Defektinis aktas.
Rangovui nepagristai atsisakius pasirasyti Defektinj akta, JIS paswasomas UZsakovo vienaSaliskai
(vienaalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiraSytinai arba iSsiunciamas registruotu pastu.
Uzsakovas turi teise nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokéjimuy, kol Rangovas savo saskaita nepasalina
Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys
nesusitaria (raStu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teise pareiksti Rangovui pretenzijas dél
iSaiskéjusiy atlikty Darby triikumuy, jei biity nustatyta, kad Jle atsirado del Rangovo kaltés, taip pat ir
pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taciau tebegaliojant Sia Sutartimi nustatytiems at[lktq Darby
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sutarties 6.1 punkte. Tokiu atveju UZsakovas turi teise
reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus triikumus savo saskaita, arba kompensuoty UZsakovo
patirtus nuostolius.

Rangovas, uzbaiges Darbus, dalyvaUJant UZsakovui, teisés akty nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja
statybos uzbaigimo procediiras paruosia prasyma iSduoti statybos uZbaigimo akta ir pateikia Statybos
uzbaigimo komisijai visg reikiama dokumentacijg vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procediirose. Rangovas privalo per protingai trumpa laikotarpj
paSalinti Statybos uzbaigimo komisijos nariy nustatytus defektus.
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6.1.

6.3.

6.4.

Fids

712

4:3:

{4

7.5,

7.6.

8.1.
8.1.1. kontroliuoti ir prizitiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybé atitinka

6. GARANTIJOS

Statinio garantinis terminas, skaiciuojant nuo visy Rangovo atlikty Statybos darby perdavimo UZsakovui
dienos yra:

6.1.1. 5 (penkeri) metai - statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,
6.1.2. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);
6.1.3. 20 (dvideSimt) mety — esant tycia paslépty defekty;

6.2.

Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo akto iSdavimo metu jo atlikti Darbai atitiks techninéje
specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako u?
iSaiSkeéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSrySkéje Darby defektai fiksuojami
Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba treciyjy
asmeny pagalba sipareigoja Rangovo sgskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiSkejusj defekta, jo
iStaisymo biidg bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy, nuo Rangovo nepriklausanciy sprendimuy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose
numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas,
iStaisydamas defektq, jskaitant UZsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir panaSiai.

7. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

Rangovas per 5 darbo dienas nuo Akcepto rasto gavimo dienos privalo pasirasyti Sutartj bei
graZzinti ja UZsakovui. Rangovas per 5 darbo dienas nuo UZsakovo pareikalavimo privalo
pateikti Sutarties jvykdymo uZtikrinimg (banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo
rastq, kuriuo uztikrinamas visy Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymas), kurio verté ne mazesné
kaip 10 (deSimt) procenty nuo Specialiyjy salygy 4 punkte nurodytos sumos su PVM.
Uztikrinimas turi galioti iki visiSko Rangovo jsipareigojimy UZsakovui jvykdymo iki bus pateiktas Defekty
istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar
draudimo bendroves laidavimas, taCiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdeSimtos) kalendorinés dienos po
Sutarties veliausio sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos.

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos apdraudzia statybos laikotarpiui
visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky
ne trumpesniam kaip rangos sutarties jgyvendinimo laikotarpiui UZsakovo naudai ir jteikia draudimo
liudijima Uzsakovui.

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos apdraudzia civiling atsakomybe
del zalos atlyginimo UZsakovui ir tretiems asmenims, padarytos statybos objekte dél Rangovo kaltés
43 400,00 (keturiasdeSimt trys tiikstanCiai keturi Simtai) eury sumai visam statybos laikotarpiui.

Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uz Sio
reikalavimo nevykdymg atsakingas asmuo ir padengia visas su UZsakovui ar tretiesiems asmenims
padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas.

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimg — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar
draudimo bendroves laidavima 5 (penkiy) procenty nuo visos Sutarties kainos. Defekty i§taisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi biiti besglyginis ir neatS8aukiamas ir turi galioti 12 (dvylika)
ménesiy nuo Darby objekto priémimo naudoti dienos.

Jeigu Rangovas neapsidraudzia arba neturi galiojancio draudimo, kaip to reikalauja Sutarties salygos,
UZsakovas gali savo saskaita apdraustl ir palaikyti tokius draudimus ir mokeéti tokiy draudimy jmokas, o
tokiy jmoky suma atimama iS artimiausiy mokéjimy Rangovui.

8. SALIY TEISES IR PAREIGOS
UZsakovas turi teise:

techmm projekta, Statybos darby statinio darbo projekta, Rangovo parengtus jkainotus Darby kiekiy
ZiniarasCius, Aktus, saskaitas — faktiiras, UZsakovo pateikty medZiagy naudojima;

8.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal techninj projekta ir laikydamasis normatyviniy

statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninio projekto, Saliy patvirtinto
kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar)
Statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimu, Uzsakovas turi
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8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

teise rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai
atliktus Darbus iki nustatyty Statybos darby defekty pasalinimo arba paalinti trikumus trediyjy
asmeny pagalba Rangovo saskaita;

duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio
Darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

Darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo saskaita atlikty projektinéje dokumentacijoje
pakeitimus, i5 esmés nekeiciancius statinio projektiniy sprendimy, biitiny pirkimo objekto tinkamam
funkcionalumui uZztikrinti.

reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita paSalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.2. UZsakovas jsipareigoja:

8.2.1.

8.2.2.

8:2.3.
8.2.4.

8.2.5.

8.2.6.

8.2.7.

per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio Rangovo praSymo gavimo pateikti pastarajam visus
sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galéty veikti
kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su
visais Darbais;

pateikti Statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés
aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi kiti, Sutartyje
nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti UZsakova ne véliau kaip prie$ 5 (penkias) darbo
dienas, rastu nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty bti
pateikti;

bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

sumokeéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais
terminais ir tvarka;

uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti j Statinio Darby atlikimo vieta iki sutartiniy Darby
pabaigos;

vykdyti UZsakovo funkcijas ir Darby technine priezilirg. Darby technine priezitirg vykdo UZsakovo
paskirtas techninis prizilirétojas. UZsakovas turi teise Sutarties galiojimo metu keisti Techninj
priziirétoja arba pasitelkti dar kelis Techninius prizilirétojus, prie$ tai praneSdamas Rangovui.
Techniniu prizilirétoju Uzsakovas gali skirti savo atsakinga darbuotoja arba tam tikslui samdyti kita
fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmenj;

Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti iS Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

8.3. Rangovas turi teise:

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.
8.3.4.

naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose
Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

Darby atlikimui Rangovas turi teise pasitelkti subrangovus, nurodytus Specialiyjy salygy 8 punkte.
Jeigu subrangovas bankrutuoja, sustabdo savo veiklg ar dél kity nuo Rangovo nepriklausanciy
priezasciy negali jvykdyti savo jsipareigojimy Rangovas, i§ anksto, rastu suderines su Uzsakovu, gali
Sutarties vykdymo metu pakeisti subrangova, taciau pakeistas subrangovas privalo biiti ne Zemesnés
kvalifikacijos ir ne maZesnés patirties, kaip subrangovas, nurodytas pasiiilyme. Be raétiko UZsakovo
sutikimo pasitelkti kitus subrangovus, nei nurodytus pirkimo pasitilyme, yra draudZiama.

gauti Uzsakovo apmokeéjimg uZ jvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarkg;
naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

8.4. Rangovas jsipareigoia:

8.4.1.

8.4.2.

tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo
terminus, Rangovas privalo rastiskai apie tai informuoti UZsakova ir nedelsdamas nurodyti konkredias
priezastis bei nurodyti Darby atlikimo terminy paZeidimo pagalinimo priemones;

pradéti Darbus, suderines su UZsakovu, savo rizika prisiimdamas patirtas iglaidas u? atliktus Darbus,
kai ir UZsakovas:

8.4.2.1. pateikia Rangovui jam privalomus pateikti dokumentus:
8.4.2.1.1. teisés akty nustatyta tvarka patvirtintg statinio techninj projekta;
8.4.2.1.2. statybvietés perdavimo ir priémimo aktg;

8.4.2.2. Rangovg informuoja apie paskirty techninj priZitirétoja;

8.4.3.

8.4.4.
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prie$ 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy
nustatyta tvarka paskirti Tiekejo pasiiilyme nurodytg statinio Statybos vadova. Kitas asmuo gali biti
paskirtas statinio Statybos vadovu esant raytiniam UZsakovo pritarimui, jeigu pasitilyme nurodytas
statinio Statybos vadovas dél nuo Rangovo nepriklausanciy prieZas¢iy negali atlikti savo funkcijy.
Naujas statinio statybos vadovas turi biiti ne Zemesnés kvalifikacijos ir turéty ne maZesne patirtj
negu nurodyta Rangovo pasililyme. Paskirti atestuotg asmenj, atsakinga uZ elektros @ik ir darby
sauga;

ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos, paskirti Rangovo atstova ir
suteikti jam visus jgaliojimus, bltinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj. Rangovo atstovas jgyja



8.4.5.

8.4.6.

8.4.7.

8.4.8.

8.4.9.

8.4.10.

8.4.11.

8.4.12,

8.4.13.

8.4.14.
8.4.15.

8.4.16.

8.4.17.

teisg Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas pranesa UZsakovui apie jo
paskirtg atstova;

teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas, kad biity tinkamai
organizuota statybos uzbalgsmo procediira, paruosti praSyma iSduoti Statybos uzbaigimo aktg ir
pateikti Statybos uzbaigimo komisijai visg reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teises akty reikalavimais ir dalyvauti oficialiose procediirose;

aktyviai dalyvauti statybos uzbaigimo procediirose, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo
valios, tam, kad bty paalinti bet kokie esami ir (arba) potenciallis trikumai, dél kuriy nebiity
iSduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie biity nurodytl Statybos uzbaigimo akte, Statybos
uzbaigimo komlsuos protokoluose ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiuose dokumentuose
Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo biiti lojalus Uzsakovui, teikti
nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu biity $alinami bet kokie projekto defektai
ir (arba) Statinio statybos trikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) neiS&samus Techninis
projektas arba jo priedai;

uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus,
atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys
aiskiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus Rangovas privalo iSspresti
savarankiSkai jam UZsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;

vykdyti Statybos Darbus pagal techninj projektq, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojandiy statybos veiklg (normu, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo
metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma projekte numatytam
panaudojimui;

kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui
visus Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir
(ar) per garantinj laikotarpj;

savarankiskai apsirlipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas, gaminius, atitinkan&ius projektinéje dokumentacijoje
Jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy
priemimg, organizuoti jy sandéliavima, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant
meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus,
sertifikatus (medZiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés
reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Uzsakovui;

keisti su UZsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiskg sutikimg, o Darby
vykdymo grafikg, pasirasant papildomus susitarimus;

laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darbq priémimo -
perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty Darby perdavimo — priemimo aktus, iSradyti saskaitas
- faktlras, kitg normatyvmrq statybos dokumenty nurodyta Statybos darby atlikimo dokumentacija.
UZsakovui papraSius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie Darby
eigq bei rezultatus, pateikti kita su projekto vykdymu susijusig informacija;

sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei techniniam priZitirétojui lankytis rekonstruojamame
objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija;

informuoti UzZsakova apie objekte dirbancius subrangovus.;

garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos tentoruo;e
savo darbo zonoje, taip pat gretlmos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenandiy,
dirbanciy, poilsiaujanéiy ir judanciy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darbu sukeliamy pavojy.
Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
Rangovas, Darby atllklmo metu nebuty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medZiagy;

saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio
iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atlickama
rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties galiojimo
laikotarpj;

savo sgskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys
Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby
trikumus ir defektus, iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiska pretenzijg, ne véliau
kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobudZio jie neturi biiti pagalinti anksciau;
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9:1.

9.2,

93,

9.4.

9.5,

9.6.

9.7.

9.8.

8.4.18. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas
medZiagas, suderintas su UZsakovu, taip pat atitinkandius jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standartus ir normas;

8.4.19. atlikti Darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei iSvezus
jas i§ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinandius dokumentus apie statybinio lau¥o, grunto
iSveZimg j tam specialiai skirtas vietas;

8.4.20. esant bitinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines
nuotraukas ir apmoketi jy isleidimo islaidas;

8.4.21. esant butinybei, kartu su UZsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojanciomis
organizacijomis veikianciy inZineriniy tinkly perjungima;

8.4.22. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti;

8.4.23. uztikrinti, kad | rekonstruojamajj statinj, medZiagy saugojimo aikSteles ar vietas nepatekty
pasaliniai asmenys;

8.4.24. atlikus Darbus, pagal techninio projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau hegu buvo prie$
pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkomq statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui
sutartiniu laikotarpiu. ISveZti savo statybines atliekas ir statybinj lauZa savo saskaita;

8.4.25. suteikti Darbams Bendryjy salygy 6 skyriuje nurodytas garantijas;

8.4.26. atsakyti uz subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta ala;

8.4.27. atliekant statybos uzbaigimo procediiras, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose
dokumentuose ir projekte nustatytg iSpildomaja projektine dokumentacija, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus bitinus dokumentus;

8.4.28. savo saskaita sumokeéti uz suvartotg elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.29. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus UZsakovo nurodymus.

9. SALIU ATSAKOMYBE

Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmokéti atliktus Darbus be
pateisinamos priezasties, moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo véluojamos
sumoketi sumos.

UZsakovas turi teisg vienaSaliSkai (be teismo), pranedes pries 10 (desimt) dieny, nutraukti Sutartj, jei
Rangovas be pateisinamos priezasties nevykdo prisiimty jsipareigojimy. Siuo atveju Sutarties jvykdymo
uztikrinimas Rangovui negraZinamas ir Uzsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta
Siame uztikrinime.

Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priezasties, Sutarties
ivykdymo uZtikrinimas Rangovui negrazinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma,
nurodyta Siame uztikrinime.

Jei Rangovas neatlieka visy Darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovui
negrazinamas ir Uzsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta $iame uztikrinime. Jei
Siuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj, jis Uzsakovui
papildomai moka 0,05 procento delspinigius uZ kiekvieng pavéluota dieng nuo Specialiyjy salygy 4
punkte nurodytos visos Sutarties kainos;

Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieZitiros vykdytojy
raStiskus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau negu per tris kalendorines dienas, o esant
pagrjstiems Rangovo argumentams per technologiSkai biiting laikg, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
Rangovui negrazinamas ir Uzsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodytg Siame
uztikrinime ir jei Siuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj,
Rangovas papildomai moka UZsakovui 0,05 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo
Specialiyjy salygy 4 punkte nurodytos visos Sutarties kainos iki bus itaisyti defektai.

Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina defekty, UZsakovo nustatyty per garantinj laika,
jis atlygina UZsakovo iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu.

Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija arba, pratesus Darby atlikimo terming, baigiasi
jos galiojimo laikas, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties sipareigojimus, privalo per 5 darbo
dienas pateikti naujg Sutarties jvykdymo uZtikrinimo garantija, kurios suma ne mazesné kaip 10 proc.
nuo visos Sutarties kainos. _

Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rastiSku susitarimu yra pratgsiamas, Sutarties jvykdymo uztikrinimo
dokumento galiojimas turi biiti pratesiamas Sutarties pratesimo laikotarpiui. Rangovas per 5 (penkias)
darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantij ar draudimo bendrovés
laidavimo rasta.
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9.9,

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.
10.5.
10.6.

10.7.

11.1.

Rangovui veluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar
piktnaudziaujant, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokety sumy
jskaitymus j nuostolius (vienaSalius sandorius).

10. PAKEITIMAI IR PATAISYMAI

Jei dél nenumatyty aplinkybiy biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Specialiyjy salygy 3 punkte nurodyto
objekto darbo, ar bitina/tikslinga maZinti Darby apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline
sgmata, kurios pagrindu pagal Bendryjy salygy 2.3 punktg koreguojama Sutarties kaina.

Jei dél nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy Sutartyje numatyty atskiry Specialiyjy
salygy 3 punkte nurodyto objekto Darby (ar jy dalj) biitina keisti kitais, Jkainoty veikly sgrade
nenurodytais darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg bei sitilyma dél keistiny
Darby, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo sililymo atitikimq rinkos kainoms bei jvykdzius derybas (jei
reikalinga), pagal Bendryjy salygy 2.3 punktq koreguojama Sutarties kaina (jos nedidinant).

Jei dél nuo Rangovo nepriklausanciy aplinkybiy Rangovas negali naudoti Pasitilyme nurodyty
medziagy/jrangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos medZziagos/jranga ar pan.),
ar del kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, biitina keisti Sutartyje numatytas
medZiagas ar jranga, Rangovas pateikia lokaline samata bei sitilyma dél keistiny medziagy/jrangos, ir,
UZsakovui sutikrinus Rangovo sitilymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga),
koreguojama (nedidinant) Sutarties kaina (jei reikia).

Aplinkybés, salygojancios bitinybe atlikti auk3ciau minétus Pakeitimus, pagrindZziamos raétu.

Visi aukSciau minéti Pakeitimai turi bliti UZsakovo patvirtinti rastu.

UzZsakovas galés pirkti papildomus darbus Vie$yjy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka, jei dél aplinkybiy,
kuriy nebuvo galima numatyti, paaikéty, kad reikia papildomy darby, nejradyty j Sutartj, taciau be kuriy
negalima uzbaigti Sutarties vykdymo. Tokiy papildomai sudaryty pirkimo sutarciy kaina negali viréyti 30
procenty pradinés Sutarties kainos.

Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar jrangos, medZiagy) pirkimas vykdomas Viesujy pirkimy
jstatymo nustatyta tvarka,

11. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas techninéje specifikacijoje, statinio projekte ir Sutartyje
numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy,
Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba
11.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medziagas, gaminius, arba
11.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

11.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

11.1.5. atlyginty Uzsakovui Darby triikumy Salinimo iSlaidas.

12.1.

12.2,

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

UZsakovas turi teise, jspéjes Rangova prie$ 15 (penkiolika) dieny, vienasaliskai (be teismo) nutraukti
Sutartj del esminio jos pazeidimo. Esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas bet kurio jsipareigojimo
pagal Sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas;

UZsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti UZsakovo
nuostolius, jeigu:

12.2.1. Rangovui iSkeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla;
12.2.2. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Darby etapg arba galutinai pabaigti Darbus;
12.2.3. po rastisko UZsakovo spéjimo Rangovas nevykdo Darby kokybés uZtikrinimo reikalavimy ar kity

Sutarties salygy arba po rastisSko UZsakovo jspéjimo jas dar kartg pazeidzia;

12.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimg (banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rasta) iSdaves

12.3.

12:4.

subjektas negali jvykdyti savo jsipareigojimy, o Rangovas, UZsakovui rastu pareikalavus per
nustatyty terming nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uZtikrinimo tomis paciomis sglygomis, kaip
ir ankstesnysis.
Rangovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Uzsakovas be
pateisinamy priezasciy véluoja apmokéti daugiau kaip 180 dieny, nuo PVM saskaitos faktiiros gavimo
dienos uZ perduotus—priimtus tinkamai atliktus Darbus, i§skyrus Sutartyje numatytus atvejus, kuomet
terminas gali biti atidétas.
Uzsakovui arba Rangovui vienasaliSkai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki Sutarties
nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirasant priémimo — perdavimo akta. UZsakovas privalo

CVP IS Nr. 297058/% 10




12,5,

12.6.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.1.

15.1.

15.2.

15.3;

apmoketi tik uzZ tinkamai atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy i$skaitiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu
Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

Salys neturi teises vienasaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

Salys turi teisés nutraukti Sutartj abipusiu rastiSku sutarimu.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

Salis gali biiti visiskai ar i$ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neisvengiamy aplinkybiy
— nenugalimos jegos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos
Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveikj
isipareigojimy vykdymui.

Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms
aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése® (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo").

Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy
ji negali vykdyti savo 15|pare|goqu, Ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita Sal1, praneSdama apie
aplinkybiy pobtdj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu nenurodo kitaip, Rangovas
toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy biidy savo
isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.
Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Sutarties
Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i$ dalies biity nejmanoma
vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagristy
atsargos priemoniy ir dejo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias iSlaidas, panaudojo visas
reikiamas priemones, kad $i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies nesugebéjimas ivykdyti
Sutartyje numatyty |sipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties pazeidimas ar Sutarties
jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Sal1 nuo atsakomybés atsiranda nuo
nenugallmos jégos aplsnkyblq (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laiku
pranesta, nuo praneSimo momento, Laiku nepranesu5| apie nenugaltmos jégos apimkybes (force
majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i$ dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy prieSingu atveju
bty buve iSvengta, atlyginima.

Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas aStuoniasdesimt)
kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél minétyjy
aplinkybiy gali bati Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi telse nutraukti Sutartj jspédama apie
tai kita Salj pries 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 (trisdesimt) kalendoriniy
dieny laikotarpiui nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir
pagal Sutarties salygas Salys atleidZziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. GINCU SPRENDIMAS

§alys susitaria, kad kiekvienas ginCas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar su ja susijes,
turi buti sprendziamas deryby biidu. Jeigu anksciau nurodyti gincai, nesutarimai ar reikalavimai negali
biiti iSspresti deryby keliu per dvideSimt keturias kalendorines dienas, tai Salys susitaria spresti juos
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

15. KITOS SUTARTIES SALYGOS

Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo prieZitiros, techninés prieZiiiros vadovai
raStu — jraSais statybos darby Zurnale ir Uzsakovas.

Sutartis jsigalioja, kai jg tinkamai pasira3o abi Sutarties Salys, Rangovas pateikia Uzsakovui reikalaujama
Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantijg. Statybos darbai pradedami, kai UZsakovas (ar UZsakovo
atstovas) su Finansuotoju pasiraso sutartj del Darby finansavimo.

Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uZ juos, bei kity
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal $ig Sutartj jvykdo savo
isipareigojimus UZsakovui, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir pilnai apmokeéta, jei ji nutraukiama Sutartyje
nustatyta tvarka, jeigu abi Salys susitaria jg nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar
jstatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu.
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15.4.

155

15.6.

15.7.

15.8,

15.9.

16.1.

16.2.
16.3.

Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keiciamos, iSskyrus tokias Sutarties sglygas,
kurias pakeitus nebuty paZeisti Viesujy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei
tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas VieSujy pirkimy tarnybos sutikimas. Sutartyje numatyti
atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dél kuriy Sutarties vykdymo metu numatomi radytiniai susitarimai prie
Sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi Sutarties salygy keitimu.

Salys laiko paslaptyje Sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sutartj, iSskyrus atvejus, kai $i informacija yra vie$a arba §i informacija atskleista
istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Sutartj suZinota informacija apie kita Salj ir
Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai Sios
informacijos gali bati reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vieai Zinoma.

Bet kokius mokescius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba UZsakovas
Sutarties pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats Rangovas arba Uzsakovas. _

Kiekviena Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties pasiradymu, ir
vykdymu, i8skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

Rangovo apskaita privalo biiti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Sutartj
sgskaity teisinguma. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Sutartj patvirtinantys dokumentai turi bati saugomi
10 mety nuo galutinio mokeéjimo pagal Sutartj,

Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Sutarties salygos lieka ir toliau
galioti.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susije pranesimai, prasymai, kiti dokumentai ar susirasingjimas yra siunciami el. pastu,
faksu, jteikiami pasirasytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmenigkai ar siundant
registruotu ar kurjeriniu paStu, kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas
praneSimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
praneSimas yra siunciamas el. pastu ar faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena
Salis nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, raétu
informuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranedta, ankstesniu adresu
pristatyti laiSkai/praneSimai yra laikomi gautais.

Sutartis sudaroma lietuviy kalba. y
Sutartis sudaroma dviem vienoda juriding galig turinciais egzemplioriais — po vieng kiekvienai i$ Saliy.

17. SALIY PARASAI

.f’f
ra

Uzsakovo vg_ﬁr:dl}:x;w;): g e Btinien: Rangovo vardu:

V& "Atnaujinkime miesia"
Evaldas Bardiulis
Juristas

20 AL-40-%
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UAB . MAGIRNIS™

Laklny g. 3A, LT-09108 Vilnius

MAGIRNIS Tel. +370 5 276 02 08. Faks. +370 5 276 02 80
Statybos ekspertai El. p. info@magirnis.It

Imonés kodas: 124600620

PVM mok. kodas: LT246006219

A/s: LT20 7044 0600 0135 6477
Bankas: AB SEB BANKAS, b/k: 70440

UAB ,,Magirnis*

(Tiekéjo pavadinimas)

Im.k. 124600620, adresas Lakiny g.3A, LT-09108 Vilnius, tel.8-5-2760280, faks.8-5-2760280, uzdaroji

akciné bendrové, registro tvarkytojas Valstybés jmonés Registry centro Vilniaus filialas, PVM mokétojo
kodas 1.T246006219
(Juridinio asmens teisiné forma, buveiné, kontaktiné informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekéjg,
pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridétinés vertés mokescio mokétojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridétinés vertés
mokescio moketojas)

V31 ,,Atnaujinkime miestg*
teikiama tik CVP IS priemonémis

PASIULYMAS DEL
PASTATO KRIVIU G. 31 VILNIUJE ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) STATYBOS
DARBU ATLIKIMO

2016-09-30 Nr.56
(Data)
Vilnius
(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja iikio
subjekty grupe, surasomi visi dalyviy UAB ,,Magirnis*
pavadinimai/
Tiekéjo adresas / Jeigu dalyvayja iikio | Lakiiny g. 3A, LT-09108 Vilnius
subjekty grupeé, surasSomi visi dalyviy adresai/
UZ pasililymg atsakingo asmens vardas, | Mindaugas Beisys
pavardeé
Telefono numeris 8-5-2760280

Fakso numeris 8-5-2760280

El. pasto adresas info@magirnis.1t

Siuo pasitilymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, jy ai$kinimu (jei toks
buvo), tikslinimu (jei apklausos sglygos buvo tikslintos).

2. Patvirtiname, kad visa pasitilyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove ir apima viska,

ko reikia visiSkam ir tinkamam pirkimo sutarties jvykdymui, o pirkimo sglygos mums yra tikslios

ir aiskios.

Musy sitilomi darbai visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

4. Mes siulome visus pitkimo salygose nurodytus pastato Kriviy g. 31 Vilniuje atnaujinimo
(modernizavimo) statybos darbus atlikti uz $ig kaina:

[¥]

www.magirnis. it




UAB . MAGIRNIS" Imonés kodas: 124600620
Lakliny g. 3A, LT-09108 Vilnius PVM mok. kodas: LT246006219

MAGIRNMIS Tel, +370 5 276 02 08. Faks. +370 5 276 02 80 A/s: LT20 7044 0600 0135 6477
Statybos ekspertai El. p. info@magirnis.It I Bankas: AB SEB BANKAS, b/k: 70440

i KltDS namo atnaujinimo (modermzavnmo) prlemones
efektyvumo prlemonés\ObJektai e _Matavnno

Ventiliacijos ir rekuperacuossnstemq — T Komplektas

pertvarkymas, keitimas ar jrengimas Eor Be PN 2438016

PVM (21 proc): 5.119,83
29.499,99

VISO (Eur su PVM):

Pasiiilymo kaina su PVM —29.499,99 Eur (dvidesimt devyni tiikstanéiai keturi $imtai devyniasde$imt
devyni eurai 99 ct).

Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis nurodo prieZastis,
dél kuriy PVM nemokamas:

Nurodyta kaina yra galutiné ir jg jskaiCiuoti visi mokes&iai ir visos tickéjo patiriamos ilaidos.
Teikdami §j pasililymg, mes patvirtiname, kad j miisy siiilomg kaing jskai¢iunotos visos projekto
vykdymo iSlaidos ir visi mokeséiai, ir kad mes prisiimame rizika uz visas iSlaidas, Kkurias,
teikdami pasiilymg ir laikydamiesi pirkimo salygose nustatyty reikalavimy, privaléjome
iskaiCiuoti j pasiiilymo kaing.

A Kartu su pasitilymu pateikiami $ie dokumentai:
Eil.Nr. Pateikto dokumento pavadinimas Kompluterme.s !Jylos (raila)
pavadinimas
6. Siame pasitilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:
- Pateikto dokumento pavadinimas ar informacijos Kom_plutermes bylos (fa.llcf)’
Eil.Nr. s kuriame yra konfidenciali
apibudinimas . & = A
informacija, pavadinimas
. ‘ . a g »Pasiilymas MAGIRNIS
I »Pasililymo kainos sudétinés dalys (jkainiai) Krivig g. 31¢

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidencialu yra pasiiilymo kaina
arba, kad visas pasisilymas yra konfidencialus.

www.magirnis.it




UAB , MAGIRNIS" Imonés kodas: 124600620

LaklOny g. 3A, LT-09108 Vilnius PVM mok. kodas: L.T246006219
MAGIRNIS Tel. +370 5 276 02 08. Faks. +370 5 276 02 80 A/s: LT20 7044 0600 0135 6477
Statybos ekspertai El. p. info@magirnis.It Bankas: AB SEB BANKAS, b/k: 70440

Pasitilymo galiojimo uZtikrinimui pateikiame

(nurodyti uZtikrinimo biida, dydj, dokumentus ir garanta ar laiduotoja)

Pasitilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

M "
Generalmls dl indaugas BeiSys

(Para3as*) (Vardas ir pavardé*)

*Pastaba. Jeigu Perkancioji organizacija pirkimq atlieka CVP IS priemonémis, §is dokumentas teikiamas pasirasytas
saugiu elekironiniu parasu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiilymas pasirasomas saugiu
elektroniniu parasu, §io dokumento atskirai pasirasyti neprivaloma.




