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I. PAPRASTOJO REMONTO DARBY RANGOS SUTARTIS NR. L{~42 4

SPECIALIOJI DALIS
2016 m. rugséjo AQ d.

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnyba, juridinio asmens kodas
300066843, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo mjr. Povilo Ivanovo, veikiandio pagal [guly
aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krasto apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d.
Isakymu Nr. V-470, (toliau — UZsakovas), ir

UAB ,,Vilkasta®, juridinio asmens kodas 185203 779, atstovaujama generalinio direktoriaus Aloyzo
Berzanskio, veikian¢io pagal bendrovés Istatus, (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje Paprastojo
remonto darby rangos sutartyje vadinami wSalimis“, o kiekvienas atskirai — »Salimi,
vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos VieSyjy pirkimy jstatymu ir Lietuvos kariuomenés
Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnybos supaprastinty vieSyjy pirkimy taisyklémis,
patvirtintomis [guly aptarnavimo tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodzio 3 d. jsakymu Nr. V-297,
sudare Sig Paprastojo remonto darby rangos sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi, ir susitaré del
toliau iSvardinty salygy

1. Sutarties objektas — Krasto apsaugos savanoriy pajégy 2-osios rinktinés (toliau — KASP
2R) administracinio pastato 1B2p fasado remonto darbai.

Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti paprastojo
remonto darbus, nurodytus Sutarties specialiojoje dalyje, o UZsakovas Isipareigoja tinkamai
atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atitinkanéius darbus priimti ir uz juos
sumokéti Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka.

2. Darby kaina — 28 497,56 Eur (dvidesimt a$tuoni tikstandiai keturi Simtai devyniasdeSimt
septyni eurai 56 ct) su PVM ir visais kitais mokes&iais ir iSlaidomis, atsirandan&iomis vykdant Sig
Sutartj.

2.1. I etapo darby verté - 10 000,00 Eur (desimt tikstan¢iy eury 00 ct) su PVM;

2.1.2. I etapo darby verté — 18 497,56 Eur (aStuoniolika tikstanéiy keturi Simtai devyniasdesimt
septyni eurai 56 ct) su PVM.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Saskaitose faktiirose UzZsakovu nurodoma Iguly aptarnavimo tarnyba, o Mokétoju — Lietuvos
kariuomené;

3.2. Mokejimai pagal $ig Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka. Pasikeitus
pridetinés vertés mokeséio tarifui, kaina perskaiCiuojama Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta
tvarka;

3.3. Rangovas, iSraSydamas PVM sgskaitg faktiira, turi taikyti PVM Istatymo 96 straipsnj visiems
statybos remonto darbams;

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM jstatymo 96 straipsni, o Pirkéjas PVM uz
Rangova sumoka j VMI surenkamaja sgskaita;

3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.2 ir 3.3
punktai bus keidiami.

4. Darby atlikimo vieta — Siauliy g. 28, Sakiai.

Darbuy atlikimo terminas:

4.1. darbai atliekami dviem etapais:

4.1.1. T etapo darbai turi biti atlikti ne véliau kaip iki 2016 m. gruodzio 9 d.

4.1.2. IT etapo darbai turés biti atlikti pagal atskirus susitarimus. Susitarimai galés biti sudaryti
patikslinus Krasto apsaugos sistemos statiniy remonto darby plana, bet ne véliau kaip iki 2017 m.
II ketv. pabaigos

Rangovas atlieka remonto darbus pagal Sios Sutarties salygas.

3. Kitos 3aliy teisés ir pareigos

Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.
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6. Papildomi darbai

6.1. Taikomos sglygos, numatytos Sutarties Bendrosios dalies 2.6 punkte. Papildomi darbai,
[teisinami vadovaujantis 2012 m. liepos 16 d. Krasto apsaugos ministro jsakyme Nr. V-808 ,,Dél
statinio paprastojo remonto darby tvarkos apraso tvirtinimo® nustatyta tvarka.

6.2. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas lésas, Sutartyje numatyta atskirg Darbg bitina keisti kitu Darbu, rastu
pagrindZiamos aplinkybés, salygojangios butinybe atlikti Darby pakeitimus, Darby pakeitimas
vykdomas, juos jteisinus vadovaujantis 2012 m. liepos 16 d. Krasto apsaugos ministro jsakyme
Nr. V-808 ,,D¢l statinio paprastojo remonto darby tvarkos apra3o tvirtinimo® nustatyta tvarka.

7. Saliq atsakomybé
Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui sglygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8
punkte.

8. Sutarties galiojimas - iki visisko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.
Sutarties pratesimas nenumatytas.

9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas — nereikalaujamas.

10. Rangovui véluojant atlikti darbus daugiau kaip 5 dienas nuo Sutarties specialiosios
dalies 4 p. ir kalendoriniame darby vykdymo grafike nustatyty terminy, Uzsakovas turi teise
Sutarties bendrojoje dalyje (11.2.1 — 1 1.2.4) nustatyta tvarka nutraukti Sutarti.

11. Kitos nuostatos

11.1 UZsakovo techninis priZifirétojas — Povilas Brazdauskas, tel. 8 706 77 705;

11.2. Uzsakovo atsakingas asmuo uZ Sutarties koordinavimg — Kauno jgulos aptarnavimo centro
vedéjas, tel. 8 612 57244.

11.3. Rangovo statybos vadovas — Rolandas Kepenis tel. 8 650 75307.

12. Sutarties priedai:
12.1. 1 priedas ,,KASP 2R administracinio pastato 1B2p fasado remonto darby lokaliné samata®, 3

lapai;

12.2. 2 priedas ,,Kalendorinis darby atlikimo grafikas®, 1 lapas.

13. UZsakovo rekvizitai 14. Rangovo rekvizitai

LK LV Iguly aptarnavimo tarnyba UAB ,,Vilkasta“

Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius S. Daukanto g. 31, Vilkaviskis
Filialo kodas 300066843 Imonés kodas 185203779

Tel. (8 5) 278 53 43 PVM mok. kodas LT852037716
Faksas (8 5) 211 38 14 A.s. LT03 7300 0101 0261 1630
Mokétojo rekvizitai: AB bankas Swedbank, banko kodas 73000
Lietuvos kariuomené Tel. (8 342) 52988

juridinio asmens kodas 188732677 info@yvilkasta.lt

Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius

A.s.LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000

PVM mokétojo kodas LT887326716

Salys patvirtina, kad yra susipaZinusios su Paprastojo remonto darby rangos Sutarties bendrgja
dalimi ir su ja sutinka.

UZsakovo vardu Rangovo vardu
Direktoriaus pavaduotojas, Generalinis direktorius
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IL. PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS SUTARTIS

BENDROJI DALIS
1. Savokos
1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sgvokos:
1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutart] privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraS§ymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima, pasiraomas
vadovaujantis Sutarties sglygomis.

1.1.5. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. [ iSlaidas negali bati
iskaiCiuojamos negautos pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskaiiavimo bei kainos koregavimo taisyklés.
1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus Jrangg).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susij¢ ir bitini Sutar&iai ivykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz.
papildomy darby biitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasiiilyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas Sig Sutartj.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos arba iSlaidos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties Salis, atliekanti darbus $ioje Sutartyje nurodytomis salygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemoneés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar Jju dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo idarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybviete — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi biiti pristatoma [ranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priZiurétojas (toliau sutartyje — priZiiirétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
prieZitiros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — Uzsakovo
sudarytai  Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai suraSius statinio
pripazinimo suremontuotu akta ir pripaZinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kuriag UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais Isipareigoja sumokeéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties $alys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. galiq i§ anksto sutarti minimalas nuostoliaj — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiciuota ir
neginCijama pinigy suma, kuria 3alis jsipareigoja sumokeéti kitai Saliai, jeigu prievole nejvykdyta
arba netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybe, valstybes
institucijos, savivaldybeé, savivaldybés institucijos), kurie néra $ios Sutarties $alys.

1.1.22. UZsakovas — tai Sutarties Salis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus Sioje
Sutartyje nurodytomis salygomis;
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1.1.23. UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
su¢jo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties 3aliai jvykdZius
Isipareigojimus (paskutiné skaitiavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiskinant
Sutart] gali biiti naudojami tik kaip papildoma priemoneé.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su oficialiy $venciy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,
tai pagal Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po Sventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasme ir atvirks§¢iai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios
skaiciais, vadovaujamasi Zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali biti keiciama visg sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais maZinama) §iais atvejais:
2.2.1. kai po sutarties pasira$ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus

1 pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokeséio tarifo poky&io
dydZiui. Perskai¢iuojant sutarties kaing, perskaitiuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliu pasiraSyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai konkregiy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél:

2.2.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo;

2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkredius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.4. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy;

2.2.2.5. kity svarbiy prieZaséiy, pries tai gavus VieSyjy pirkimy tarnybos sutikima.

2.3. | Sutarties kaing jskaitiuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
ZiniaraStyje ir techninése specifikacijose, i$laidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos produkty ir
Irenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokes€iy (taip pat PVM — jeigu
taikomas), muity, akcizy, garantinés prieZziiiros bei kitos i§laidos.

2.4. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir
Rangovas patvirtina, kad yra tai Ivertings, pateikdamas savo pasitlymg (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali biti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sqlygos taikomos Jjeigu Sutarties specialiojoje
dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai Ivykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasiiilymg (konkursui/deryboms) ir sudarant Sig Sutartj, bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, ir Jie yra butini $iai Sutardiai tinkamai ivykdyti, Siuos darbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;

2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiSkai, be UzZsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
UZsakovo nurodyta terming pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;
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2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus bitinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskaiéiuojama
tokiais budais:

2.6.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali bati apraSyti ir jkainoti konkurso pasiilymo samatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskaiCiuojama pasinaudojant samatoje nurodytais
darby jkainiais;

2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali bati apskaiCiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu
budu, nustatant papildomy darby kaing, turi biti svarstoma galimybé (jei jmanoma) i$skai¢iuoti
kainos dalj i Sutartyje numatyto ijkainio (pavyzdsiui, tinkavimo tkainj iSskaiciuojant is sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazZymas“ darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant is sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas* darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdziui, sutartyje numatytas darbas |, Lietaus
nuoteky PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slegio klasé PNG jrengimas (toliau —
darbas X), kurio jkainis - 50 EUR uz m. Vykdant sutarti nustatoma, kad biitina atlikti papildomg
darbq — jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DN110 slégio klase PN10“ (toliau — darbas Y).
Siuo atveju sutartyje numatytas jkainis iSskaidomas nustatant vamzdzio statybos produkto kaing,
kuri, pavyzdziui, yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba
vidutinémis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdzio kainos didinimo koeficientas
apskaiciuojant kainy santykj, kai, pavyzdsiui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos
produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atveju
nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdzio kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu 1,61
(1,61*15 EUR /m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto vamzdzio kaina - 24,15 EUR /m.
Suskaiciuojamas nawjas papildomo darbo ikainis, atsizvelgiant | apskaiciuotg reikiamo statybos
produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant § papildomy darby
ikainio nustatymo metoda remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy 1§skaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali bti apskaiCiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte ir/ar 2.6.3.2
punkte nurodytais budais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu badu: konkretaus papildomo
darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokes&io ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir Irengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
iSlaidy ir pelno) islaidas, kurios negali biti didesnés u bendra viduting rinkos kaing pagal UAB
»Sistela normatyvy duomenis (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), tagiau
statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos islaidos joms isigyti, o
pridétiniy i§laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy i3laidy;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali biti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (ikainiy)
apskai¢iavimo biidai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreiki Salys viena kit privalo informuoti ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus sidlo atlikti Rangovas, papildomy darby batinuma visais
atvejais Rangovas turi biity pagristi dokumentais, kurie turi biti pateikti vertinimui UZsakovui;
2.6.6. Uzsakovas papildomiems darbams Isigyti turi vykdyti atskira pirkima. Jei papildomus darbus
planuojama jsigyti i§ §ios Sutarties Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
Istatymo nuostatomis, perkan&ioji organizacija juos jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti
Sioje Sutartyje, i§skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

2.6.7. Kai apskai¢iavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirdys statinio statybos skaiGiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai Isigyjami $alims rastu
sudarius papildoma susitarima, kuriame Salys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy salygu (taikoma kai Uzsakovas darbus Isigyja pagal projektq).

2.6.8. Kai apskai¢iavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skai¢iuojamaja kaina, papildomiems darbams jsigyti
UZsakovas turi vykdyti atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos vieSuyjy pirkimy istatymo
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nuostatomis. Jei papildomi darbai bus Isigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskaifiuojama ne
didesniais jkainiais nei buvo numatyti Sioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos
kainos (taikoma kai UZsakovas darbus isigyja pagal projektg);

2.6.9. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali buti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad
tie darby kiekiai buvo jskaigiuoti 1 moketing pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties, Sutarties kaina negali biiti keiiama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby
kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél Ju, kurie yra bitini $iai sutaréiai
ivykdyti, nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes
Rangovy apie tai ne véliau kaip likus Suzarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreciy
darby atlikimo pradZios;

3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutar¢iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy
tiekéjais iSrasus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir
jrenginius.

3.2. UZsakovas jsipareigoja:

3.2.1. skirti priziarétoja;

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavima Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZiangius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kuria suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkandius atliktus darbus bej
sumoketi uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teise UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
ménesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) nuo Sutarties 1sigaliojimo
dienos atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) sglygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg priimti i§ U¥sakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés
perdavimo ir priémimo akta dienos pateikti UZsakovui sarasa darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis
darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei sarasa mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus
naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supazindinti Rangovo darbuotojus su
UZsakovo pateikta Darbuotojuy, atliekanéiy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti prizitrétojui tikrinti ir pasiradyti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty darby
aktus, paZymas apie atlikty darby ir i8laidy verte, PVM saskaitas faktiiras;

4.2.6. prizitrétojui pareikalavus, Jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe
patvirtinan¢ius  atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas,
techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti Ju matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti priZiurétojo reikalavimy atlikti sutartyje papildomy (nenumatyty) darby,

nesuderinus su UZsakovu;



4.2.8. UZsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodytg laika savo sgskaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kuria suzinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uZ savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojandiais darbovieciy
Irengimo statybvietése salygas ir tvarkg, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (i8valyti) ir iSvezti i§
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susij¢ darbai, jvairias liekanas, $iuksles ir
nuolauZzas, paliekant patalpas ir statybvietés teritorija bei jrenginius §varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, $iuksliy i§vezimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms UzZsakove ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje)
arba kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Suzarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. iSsaugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
Irenginius nepaZeistus, o juos paZeidus, savo léSomis atstatyti jy bukle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus bity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus | statybviete, bty patikrinta jrenginiu,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka,
o nustacius juose defekty, savo saskaita pakeisti 1 kokybiskus;

4.2.14. per Uisakovo nurodyta laikg neatlygintinai pagalinti darby atlikimo metu UZsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius del Rangovo ar subrangovy kaltés, o
atsisakius Salinti defektus ir jeigu $iuos defektus paSalina UZsakovas savo saskaita, sumokeéti
UZzsakovui defekty pasalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas i8laidas, susijusias su
defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti Uzsakovui apie i8kilusias aplinkybes, uZ kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalima visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant $iy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;

4.2.16. rastu informuoti Uzsakova apie baigtus darbus ir per 10 (deSimt) dieny pateikti priZitirétojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), paZymas apie atlikty darby ir
iSlaidy verte, paslépty darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminanéios $alies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése
specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uZbaigimo procediirose ir teikti
paaiSkinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasirasius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
graZinti statybviete UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkytg;

4.2.19. Uzsakovui keiiant einamyjy mety finansavimo dydj, pasira$yti papildomus susitarimus su
Uzsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasiiilymo samatos jkainyje praleistus, sumaZintus arba nejvertintus statybos
produktus ir iSlaidas, bitinas Ivykdyti Sutartj, numatytus konkurso sglygose, papildomomis ar
nenumatytomis iSlaidomis nepripaZinti ir atlikti savo saskaita.

S. Mokéjimo terminai ir salygos
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3.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras,
Salims pries tai pasirasius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir i8laidy verte.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM saskaitos faktiiros
pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM, jeigu UZsakovas turi 15y, o Rangovui yra biitina jsigyti
medziagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo raStg visai avanso sumai. UZsakovo avansu sumokéta suma
Rangovui uzskaitoma kaip iankstinis apmokejimas uZ atliktus darbus. Tolesni mokéjimai
atskaiCius avansg vykdomi vadovaujantis UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas
PVM saskaitas — faktiiras (jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad 5i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje
ar draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo biti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neat§aukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko praneSimo, patvirtinandio Sutarties nutraukima dél bent vieno i§
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i§vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokeéta sumg, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti
UZsakovui sumg, nevir$ijant laidavimo/ garantijos sumos, pinigus pervedant 1 UZsakovo sgskaita.
5.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginima.

5.4.3. negali bti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo rata iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo rasta i3davusiai imonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus
laikoma, kad Ranmgovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroves
laidavimo rasto UZsakovui nepateike ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis sglygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus lvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir
terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uz atliktus darbus su Rangovu
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukeijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o Jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose tydia paslepty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (i3skyrus statybos produktus ir Irenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZiiira)
nustatomas tiekeéjo iSduodamuose dokumentuose.

6.3. Garantiniu terminu iSrySkéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.4. UZsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakviegia Rangovg ir
suraSo dviSalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy pasalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiradyti dvisalj akta,
UZzsakovas vienasaliskai surago defekty aktg ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.
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6.5. Rangovas jsipareigoja savo saskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo léSomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastisko pranesimo (pastu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kita UZsakovo nustatytg termina.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliq neatsako uZ dalinj ar visiskg prisiimty isipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali ivykdyti savo jsipareigojimuy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiSkeéjimo, rastu informuoti apie tai kita §ali.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
aplinkybéms (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. §aliq atsakomybé

8.1. Rangovas, véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapg, moka UZsakovui 0,2 % nuo
veluojamy atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydzio Saliy i3 anksto sutartus
minimalius nuostolius uZ kiekvieng paveluota diena. Darbai taip pat laikomi neuzbaigtais, kai
paskirtoji  Statinio pripaZinimo suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés nepripazino
suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. Saliq 1§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai
nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas statinys (jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu
naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka UZsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos dydzio éaliq 1§ anksto sutartus minimalius nuostolius
uz kiekvieng pavéluotg diena iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti UZsakovui, o
dokumenty praradimo atveju, savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos dydzio Saliq 1§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota diena iki defektai bus pasalinti. Rangovui atsisakius
Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalinti
UZzsakovas savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui visas su
defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy $alinimu susijusias ir turétas i3laidas ir papildomai
sumoketi 50 % iy islaidy vertés dydzio éaliq i§ anksto sutartus minimalius nuostoljus.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyta terming nepasalines remonto
defekty, moka UZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos dydzio
Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg diena, kuriy sumokéjimas
neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba
netinkamai vykdant savo Isipareigojimus, susijusius su darby garantija. galiq 1§ anksto sutartus
minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokéti ne veéliau kaip per saskaitoje faktiiroje ar
pareikalavime nurodyta terming.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus,
UZsakovas turi teise, apie tai Ispéjes Rangova rastu, Siuos defektus pasalinti savo sgskaita.
UZsakovui pasalinus darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti U¥sakovui
visas su defekty alinimu susijusias ir turétas i$laidas ir papildomai sumokéti 50 % iy i§laidy vertés
dydzio Saliq 1§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad U¥sakovas Saliq i$ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
iSskaiCiuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
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susidaranciai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius, mokétinus UZsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uz sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims u jo vykdant darbus padarytus patenty,
autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy paZeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
iSvardinty priezas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai¢iuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokéti UZsakovui 10 (deSimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos su PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal
Sig Sutartj nejvykdyty Isipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uZ juos apmokama etapais).
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleid¥ia Rangovo nuo pareigos
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.
8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra sglyga visiSkai atleidZianti UZsakova nuo civilinés
atsakomybés ir palikany mokéjimo uz paveéluota atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasiraSius Sutartj, ji isigalioja (sglyga taikoma, Jjeigu sutarties vykdymas nebus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uZtikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims jg
pasiraSius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties ivykdymo uztikrinimo banko garantijg ar
draudimo bendroveés laidavimo rasta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokéjima.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties Ivykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendroveés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo biti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko praneSimo, patvirtinanéio Sutarties nutraukimg dél bent vieno i§
11.2.1 — 11.2.11 punktuose i§vardinty priezas€iu, i§ UZsakovo gavimo, sumokeéti UZsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytg suma, pinigus pervedant j UZsakovo saskaitg.

9.2.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginimg. Turi bati Isipareigojama atlyginti konkre¢ig Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma,
nurodyty Sutarties 8.9 punkte.

9.2.3. Negali bati jradytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakova jrodyti garantija ar
laidavimo radta i§davusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo rasta iSdavusiai Imonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties
bendrosios dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis
nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uZtikrinant] Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangovas
pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiras§ymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties Ivykdymo uZtikrinima iSdaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali ivykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (desimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uZtikrinima, tokiomis paliomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties Ivykdymo uZtikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vkdymas bus uztikrintas draudimo bendroves laidavimu arba
banko garantija).

e, =
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9.5. Sutarties jvykdymo utikrinimas grazinamas per 10 (deimt) dieny nuo $io uZtikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus rastiska praSymga (jeigu sutarties vykdymas bus
uztikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keiiamos, iSskyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebuty paZeisti Vieujy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesuyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei $ios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

9.7. Sutartis galioja iki visisko éaliq sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biti sustabdytas Salims pasiraSius susitarimg dél
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali buti tesiamas
abiem Salims pasira$ius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdymg ir kuriuo
yra pakei¢iami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali biti kei¢iami tik tada, kai darbai
nustatytais terminais negali biiti jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas:

10.2.1. del tre¢iyjy Saliy veiksmy, kurie turi Itakg sutarties vykdymui;

10.2.2. dél Uzsakovo finansavimo i§ biudZeto sutrikimy;

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél $ios Sutarties pakeitimo, leidZian¢io Salims toliau vykdyti savo
Isipareigojimus.

11.2. UZsakovas, ne véliau kaip pries 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangovg turi teise
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikoma);
11.2.2. Rangovas véluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepasalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienaalidkai didina darby kainas/jkainius, i$skyrus Sutarties bendrosios dalies
2.1 punkte numatytg atvejj;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty
reikalavimy;

11.2.8. Rangovas vienasaliskai be U¥sakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdyma i$skyrus
Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatyty atveji;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Uking veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analo giSka situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio pazeidimo, sukciavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje

organizacijoje;
AR e
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11.2.12. paai3kéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.3. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos
privalo UZsakovui graZinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokéta avansg (jei toks buvo
sumokétas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant jg UZsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.

12. Ginéy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile ginCai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendZiami deryby
bidu, o nepavykus taip iSspresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

13. Susirasinéjimas

13.1. UZsakovo ir Rangovo vienas kitam siundiami praneSimai lietuviy/angly (faikoma, jeigu
sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi bti rastiski. Saliy viena kitai siun¢iami praneSimai turi
buti siunciami pastu, elektroniniu pastu, faksu arba iteikiami asmeni3kai. Prane$imai turi biti
stunCiami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei
stuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, Jis nurodo tokj reikalavimg pranesime. Jei yra nustatytas
atsakymo ] rastiska prane$ima gavimo terminas, siuntéjas pranesime turéty nurodyti reikalavima
patvirtinti ratiSko pranesimo gavima.

13.2. Salys Isipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitimg. Sutarties Salis nepraneSusi apie savo
rekvizity pasikeitimg laiku, negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kuria jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutartj ir nebus naudojama tokiu budu, kuris pakenkty informacijg perdavusiai Saliai.

14.2. Salys isipareigoja uZtikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptumg
Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar j3 nutraukus.

14.3. Rangovas jsipareigoja be UZsakovo iSankstinio radytinio sutikimo nenaudoti UZsakovo jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy treiyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios
informacijos kitiems asmenims, i8skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby prieZilira vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas UzZsakovo
atstovas.

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi biti
iforminamas éaliq pasiraSytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiski ir turi vienoda teisine galia. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly
kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir
angly kalba).

15.4. Sig sutart] sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi Sios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisé§ perduoti treGiajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal $ig
Sutartj be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeidgs Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojima Teikéjas moka
Pirkejui 5 % sutarties/pasiiilymo kainos dydZio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma,
jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties ivykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas Isipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui bity
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pateikta pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy pazeidimy, kylanéiy i§ Sutarties ar
padaryty ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutart nevir§ijo ir nepazZeidé savo kompetencijos
(Istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties 3alies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi bati nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko
sgskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavard¢, telefonas, elektroninis
pastas).

UZsakovo vardu Rangovo vardu
Direktoriaus pavaduotojas, Generalinis direktorius
vykdantis direktoriaus funkcijas,
mjr. Povilas Ivanovas
A.V.




