
 

 

 
SUSITARIMAS DĖL 2016-09-14 SUTARTIES NR. 40410/561705 

 
PRATĘSIMO 

 
2016-12-13 

Vilnius 
 

AB „Energijos skirstymo operatorius“, (toliau- Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus 
teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas 
LT100009860612, registruota buveinė Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, 
atstovaujama tinklų vystymo tarnybos direktoriaus Ryčio Borkio, veikiančio pagal generalinio direktoriaus 
2016 m. liepos 15 d. įsakymą Nr. 539 ir 
 
UAB „Žilinskis ir Co“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji 
akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos 
buveinės adresas Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie 
kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama direktoriaus Žilvino Žilinskio, veikiančio pagal 
uždarosios akcinės bendrovės įstatus, 
 
toliau kartu – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis,  
 
atsižvelgdamos į tai, kad: 

 Užsakovas ir Rangovas 2016 m. rugsėjo 14 d. sudarė Sutartį Nr. 40410/561705 (toliau – 
Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo savo rizika ir savo pateikiamomis Perkamomis 
medžiagomis (išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties priede Nr. 5) Sutartyje nurodytomis 
sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties SD 
Priede Nr. 1): (Nr. 356) 35 kV oro linijos Ramygala-Raguva rekonstravimo darbus; 

 2016-11-29 gautas Rangovo raštas Nr. 05-149-318 (toliau- Raštas), kuriuo jis prašo pratęsti 
sutarties galiojimo terminą iki 2017 m. gegužės 31 d., kadangi sutarties pasirašymas vėlavo 3 
(tris) mėnesius. 

 
Šalys vadovaudamosi Sutarties bendrosios dalies 7.3.4  punktu, kurio pagrindu galimas Sutarties 
pratęsimas Šalių susitarimu ir atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes: 
 
sudarė šį Susitarimą dėl Sutarties pratęsimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė: 
 
1. nuo Susitarimo pasirašymo dienos pratęsti tarp Šalių sudarytą Sutartį iki 2017 m. kovo 15 d.; 
2. kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios; 
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis; 
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. 
 
 

 

Užsakovas  
AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
 
 Tinklo vystymo tarnybos direktorius 
 Rytis Borkys 

  

Rangovas 
UAB  „Žilinskis ir Co“ 
 
Direktorius 
Žilvinas Žilinskis 

   


