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STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. As- I / z:

Marijampole,
Du tiikstandiai septyniolikiieji m etai balandlio &1 diena

Marijampoles savivaldybes administracija, istaigos kodas 188769113, atstovaujama
administracijos direktoriaus Sigito Valandiaus, veikiandio pagal Marijampoles savivaldybes
administracijos nuostatus (toliau - UZsakovas) ir UAB ,,Parama", imones kodas 165 108836,
atstovaujama generalinio direktoriaus Raimondo Juodsnukio, veikiandio pagal imones istatus,
(oliau - Rangovas), toliau kartu vadinami Salimis, sudare 5i4 statybos rangos sutarti (toliau -
Sutarlis):

SUTARTIES OBJEKTAS

t. Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja atlikti Marijampoles miesto J. Totoraidio,
MedZiotojq, Narto, Zalffdio gatviq atnaujinimo darbus su projektines dokumentacijos parengimu
(toliau tekste ivardijama bendra s4voka - Darbai):

1 .1 . Marijampoles miesto J. Totoraidio, MedZiotojq, Narto, Zaltydio gatviq atnaujinimo
darbq projektine dokumentacija turi bUti parengla ir perduota UZsakorui ekspertizes atlikimui ne
veliau kaip per 3 (tris) mdnesius nuo sutarties isigaliojimo dienos. Gavus ekspertq pastabas
projektine dokumentacija privalo biiti pataisyta per 15 kalendoriniq dienq;

1.2. Darbai atliekami pagal parengt4 projekting dokumentacij4. Darbai turi blti atlikti per
24 (dvide5imt keturis) menesius nuo Sutarties isigaliojimo dienos. Darbq pabaiga laikoma
deklaracijos apie statybos uZbaigim4 ar statybos uZbaigimo akto pasiraSymo diena.

1.3. Ra5ti5ku Saliq susitarimu darbq atlikimo terminas gali bflti pratgstas 6 (Se5iq) menesiq
laikotarpiui tik del aplinkybiq, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del:

1.3.1. iSskirtinai nepalankiq oro s4lygq (taikoma Darbams, kuriq kokybe priklauso nuo
gamtiniq s4lygq);

l.3.2.bet kokio velavimo, klildiq ar trukdymq, sukeltq arba priskiriamq UZsakovui arba
UZsakovo personalui;

1.3.3.jeigu del Darbq keitimo ar papildomq Darbq Rangovas pagristai negali baigti
Sutarties Darbq laiku;

1.3.4. del statybos uZbaigimo
laikotarpiui pratgsiamas ir Sutarties
ra5ytiniu susitarimu.

2. { Darbq kain4 taip pat iskaidiuotos geologiniq tyrimq, kadastriniq matavimq bei
i5pildomosios dokumentacijos (inZineriniq tinklq kontroliniq geodeziniq nuotraukq ir kt..1

parengimo i3laidos. Visi Darbai, kurie gali bflti pagristai laikomi biitinais Darbq atlikimui, tures biiti
atlikti be papildomo apmokejimo nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibiidinti techninese
specifikacijose.

3. Darbq verte pagal ikainotq veiklq s4ra54 bei Rangovo pirkimo metu pateikt4 pasiiilym4
be PVM 237.505,79 (du Simtai trisde3imt septyni tflkstandiai penki Simtai penki eurai ir 79 ct.)
EUR; PVM (%) 49.87 6,22 (keturiasde5imt devyni t[kstandiai a5tuoni Simtai septyniasde5imt Seii
el.:;rai ir 22 ct.) EUR. Bendra Darbq vertd 287 ,382,01 (du Simtai a3tuoniasdeiimt septyni ttikstandiai
trys Simtai a3tuoniasde5imt du eurai ir I ct.) Eur nustatl'ta supaprastinto atviro konkurso metu.

4. Darbai atliekami ir baigiami pagal {kainotq veiklq s4ra34. lkainotq veiklq s4ra5e

nurodl.ti atskiry darbo grupiq atlikimo terminai gali blti keidiami atsiZvelgiant i Sutardiai

igyvendinti skiriam4 fi nansavim4.
5. Vykdomi Darbai finansuojami iS Lietuvos automobiliq keliq direkcijos prie

susisiekimo ministerijos ir kitq le5q.

procediirq. Pratgsus darbq atlikimo termin4, atitinkamam
galiojimas. Pratgsimas nustatomas UZsakovo ir Rangovo
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6, Sutarties Saliq sutartq kad atliekant Darbus vadovaujamasi Bendrosiomis Sutarties
sqlygomis.

7. Sudaryti 2 (du) Sutarties vienodq teisinE galiq turintys ogzemplioriai, po vien4
kiekvienai Saliai,

8. Priedai:
8, L bendrosios Sutarties s4lygos - I priedas;
8.2. specialiosios Sutarties sqlygos (eigujos yra);
8.3. atliktq darbq aktas - 2 priedas;
8.4. Darbq perdavimo - priimimo aktas - 3 priedas;
8.5. Statybvietes perdavimo - pridmimo aktas - 4 priedas;
8.6. pafyma apie atliktq darbq vertg - 5 priedas;
8.7. kitipriedai.

S[IDERIN A
I-inans4 ir bitrclleto
u e pf t a me n t o_d i re k t o rO

at#A,u,zd
GrkZina Nainieni



Statybos rangos sutarties
I priedas

PAGRINDINES BENDROSIOS SUTARTIES SALYGOS

1. PAGRTNDTNES eBXnnOStOS SUTARTIES SALYGV SAVOKOS

1.1 Uisakovas - Lietuvos ar uZsienio valstyb€s fizinis ar juridinis asmuo, kuris investuoja
le5as i statybq ir kartu atlieka UZsakovo funkcijas (ar jas paveda atlikti kitam fiziniam ar juridiniam
asmeniui).

1.2 Rangovas - fizinis asmuo, juridinis asmuo, uZsienio organizacija, turintys istatymais
nustatltA teisg uZsiimti statyba.

1.3 UZsakovo atstovas - UZsakovo kuriam nors laikui paskinas asmuo, siekiant

igyvendinti Sutarti ir veikiantis UZsakovo vardu, apie kuri prane5ama Rangor,ui.
I.4 Rangovo atstovas - Rangovo ivardltas Sutartyje arba kuriam nors laikotarpiui

paskirtas asmuo, kuris veikia Rangovo vardu.
1.5 Uisakovo personalas - UZsakovo atstovas ir visi kiti tamautojai, darbininkai,

UZsakovui dirbantys asmenys, apie kuriuos UZsakovas prane5e Rangovui.
1.6 Rangovo personalas - Rangovo atstovas ir visas personalas, kuriuos Rangovas

idarbina Statybvieteje, taip pat visas kitas personalas, padedantis Rangovui r,ykdyti darbus.
1.7 Subrangovas - fizinis ar juridinis asmuo Sutartyje numat)'tai Darbq daliai atlikti.
1.8 Statybos rangos sutartis - UZsakovo ir Rangovo susitarimas ir kiti dokumentai,

fforminti ra5tu ir pasiraSlti nustatyta tvarka, pagal kuri Rangovas isipareigoja per Sutartyje
nustat)'t4 termin4 pastatyti pagal UZsakovo uZduoti statini arba atlikti kitus Darbus, o UZsakovas

isipareigoja sudaryti Rangovui biitinas Darbams atlikti s4lygas, priimti Darbq rezultat4 ir sumoketi
Sutartyje nustatltq kain?.

1.9 Statyba - veikla, kurios tikslas - pastatyti (sumontuoti, nutiesti) nauj4, rekonstruoti,
remontuoti ar griauti esam4 statini.

l lO Darbai - visi darbai, atliekami statant arba griaunant statini (Zemes kasimo, mtuijimo,
betonavimo, montavimo, pamatq ir stogq irengimo, staliq, apdailos, irenginiq paleidimo ir
derinimo).

1.1 1 Garantinis laikas - laikas per kuri Rangovas uZtikrina, kad statybos objektas atitinka
normatyviniq statybos techniniq dokumentq nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal
Sutartyj e nustatltq paskirti.

1.12 Darbq atlikimo grafikas - dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar terminai, per
kuriuos Rangovas turi atlikti Darbus ar uZbaigti jq teikim4 pagal Sutarti ar Saliq suderintus Darbq
atlikimo terminus.

l.l3 Statinys - visa tai, kas sukurta Darbais naudojant statybos produktus ir yra tvirtai
sujungta su Zeme.

1.14 Pastatas - stogu apdengtas statinys, kuriame yra vienas ar daugiau kambariq ar kitq
patalpq, i5destytq tarp sienq ir pertvarq ir naudojamq Zmonems glwenti ar Zemes iikio, prekybos,
kulturos, transporto ir kitai veiklai.

L l5 InZinerinis statinys - susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai, kanalai, taip pat
visi kiti statiniai, kurie nera pastatai.

1.16 Statybviet0 - statinio Darbq vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte
atsiZvelgiant i vykdomus Darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis)

I .17 Statybos sklypas - Zemds naudojimo tikslines paskirties nustatytq ribq Zemes sklypas
(teritorij os dalis), kuriame atliekami Darbai.

1.18 Statinio projektas - normatyviniq statybos techniniq dokumentq nustatytos sudeties
dokumentq, kuriuose pateikiami UZsakovo surnanyto statinio sprendiniai (aiSkinamoji dalis,
projekto dalys, skaidiavimai, breZiniai), skirtq statinio statybai iteisinti ir vykdyti, visuma.
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l.l9 Norma$vinis statybos techninis dokumentas - dokumentas, kuris nustato statinio
projektavimo, statybos, statinio uibaigimo, statinio naudojimo, prieZiiiros ir nugriovimo
reikalavimus, taisykles, bendruosius principus ir charakteristikas. Tai statybos techniniai
reglamentai, statybos bei statiniq naudojimo ir prieZiiiros taisyklds, standartai, techniniai liudijimai,
metodiniai nurodymai, rekomendacijos.

1.20 Normat)ryiniai statinio saugos ir paskirties dokumentai - dokumentai, kurie

istatymq ar teises aktq pagrindu nustato statinio apsaugos ir saugos, Zmoniq, kurie juo naudojasi,
apsaugos ir saugos, statinio aplinkos apsaugos ir saugos reikalavimus, atsiZvelgiant i statinio
paskirti (statinio tip4) ir jame planuojam4 veikl4. Sie dokumentai taip pat nustato statinio paskirties
reikalavimus: statinio matrnenrl apskaidiavimo, funkciniq ry5iq tarp statinio daliq (patalpq) ir
statiniq, technologiniq ir energetikos irenginiq, technologiniq inZineriniq sistemq, technologijos ir
energetikos procesq patikimumo, efektyvumo ir saugos; inZineriniais tinklais tiekiamrl ir statinio
inZinerinese sistemose naudojamq vandens, nuotekq, energijos ne5ikliq ir pan.; Zemes tikio
melioracijos sistemq reguliuojamo dirvoZemio dregmes reZimo ir agrotechnikos.

1.21 Statybos produktas - pagamintas produktas, numatomas ilgam laikui ikonstruoti,
imontuoti, ideti ar instaliuoti i pastat4 ar inZinerini statini.

1.22 Techninis liudijimas - bet kuris dokumentas, patvirtinantis statybos produkto
tinkamumo naudoti technini ivertinim4 pagal statinio, kuriame numatoma 5i produktq naudoti,
esminius reikalavimus ir nustatantis techninius statybos produkto reikalavimus.

1.23 Technin6 specifikacija - dokumentas, kuriame pateiktus techninius reikalavimus turi
atitikti apib[dinamas produktas, procesas ar paslauga. Statybos produktq technines specifikacijos
yra standartai ir techniniai liudijimai.

1.24 frenginiai - maiinos, prietaisai, itaisai energijai, medZiagoms gaminti ir informacijai
priimti, perduoti ar keisti.

1.25 Laikandiosios statinio konstrukcijos - konstrukciniai statinio elementai, kuriq
svarbiausia paskirtis - laikyti apkrovas - konstrukciniai statinio elementai, kuriq svarbiausia
paskirtis - laikyi apkrovas (konstrukcijq, irenginiq, sniego, vejo, Zmoniq, grunto ir pan.).

1.26 Pasldptos statinio konstrukcijos ir paslipti darbai - konstrukcijos pasleptos veliau
sumontuotq kitq konstrukcijq, ar Darbai, pasl6pti veliau atliktq Darbq.

1 .27 Sutarties Salys - ,,UZsakovas", ,,Rangovas", ,,Salis", o abi kartu - ,,Satys".

2. BENDRUJU SUTARTIES S LYGV TAIKYMAS

2.1 Bendrosios Sutarties s4lygos taikomos UZsakovo rykdomiems Darbq pirkimams, jeigu
jos yra nurodltos Sutartyje ir Salys ra5tu nesusitaria kitaip.

2.2. AtsiZvelgiant i Darbq pobiidi ir mastq, vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis gali bfiti
taikomos Specialiosios sutarties s4lygos (eigujos 1ra).

2.3. Esant kokiems nors prieitaravimzrms ar neatitikimams tarp Siq s4lygq ir Specialiqjrl
sutarties s4lygq (eigu jos yra) pastarosios yra vir5esnes.

2.4. Saliq teisiq ir pareigg pagrindas y,ra Sutartis, Lietuvos Respublikos istatymar,
poistatyrniniai teises aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

2.5. Siame punkte pateikiami Sutarti sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip
paai5kinantys vienas kitq. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentq pirmumas:

2.5.1. Sios Sutarties s4lygos;
2.5.2. Technine uZduotis (eigu yra) ;

2.5.3. Ziniara3tis (Veiklq sqra5as(jeigu yra));
2.5.4.Kiti dokumentai (eigu yra).

3. SUTARTINIAI ISIPAREIGOJIMAI

3. l. Bendri isipareigojimai:
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3.1.1. Rangovas isipareigoja per Sutartyje nustatyt4 termin4 pastatyti pagal UZsakovo
uZduoti statini arba atlikti kitus Darbus, o UZsakovas isipareigoja sudaryti Rangorui btitinas
Darbams atlikti sqlygas, priimti Darbq rezultat4 ir sumoketi Sutartyje nustatytq kain4.

3.1.2. Sutarties Salys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi
pareiga).

3.1.3. Jeigu kyla kli[diq, trukdandiq tinkamai ivykdyti Sutarti, kiekviena Sutarties Salis
privalo imtis visq nuo jos priklausandiq protingq priemoniq toms kliitims pa5alinti. ISlaidas,
susijusias su Siq kliiidiq Salinimu Saliai privalo atlyginti kita Salis. Salis, kuri Sios pareigos
neivykdo, praranda teisg i nuostoliq, padarytq del atitinkamq kliiidiq nepaialinimo, atlyginim4.

3.2. Rangovo teisOs ir pareigos:
3.2.1. Rangovas turi teisg:
3.2.1.1. irengti Statybvieteje visus laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir

medZiagoms saugoti;
3.2.1.2. laikydamasis saugos bei visq kitq norminiq, bei UZsakovo imones teises aktq

reikalavimq, patekti i Statybvietg, iSkrauti, priimti ir sandeliuoti darbams reikalingas statybines
medZiagas, gaminius, irengimus, komplektuojam4sias detales ir statybos technik4.

3.2.2. Rangovas isipareigoja:
3.2.2.1 . parengli Statinio projekting dokumentacij4 pagal Sios Sutarties, {kainotq veiklq

s4raSo ir kitq pradiniq duomenq nustat).tus reikalavimus;
3.2.2,2. paskirti statinio projekto vadov4; kontroliuoti ir koordinuoti atskirq projekto daliq

tarpusavio suderinamum4; Rangovas privalo paskirti statinio projekto dalies vadovus, turindius
reikiam4 kvalifikacij4 ir veikiandius pagal reglament4 STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize";

3.2.2.3. atlikdamas projektavimo darbus ir derindamas parengtq Statinio projekting
dokumentacij4, bendradarbiauti su UZsakovu, jo atstovu, neatlygintinai konsultuoti UZsakovq su
Sios Sutarties objektu susijusiais klausimais; operatyviai bei neatlygintinai pa5alinti visus pastebetus
Statinio projektines dokumentacijos triikumus, netikslumus ir i5sprgsti visus su tuo susijusius
klausimusl

3.2.2.4. Sutartyje nustatytu laiku pradeti, kokybiSkai atlikti, uZbaigti ir Sutartyje nustatyta
tvarka perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir savo s4skaita i5taislti defektus,
nustatytus iki Darbq perdavimo UZsakolui irlar per garantini laikotarpi;

3.2.2.5. il anksto ra5tu informuoti Uisakov4 apie Statybvietdje dirbsiandius subrangows.
Bet koks pasiiilyme nurodltq subrangovq pakeitimas galimas tik i5 anksto ra5tu suderinus su
UZsakovu. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako UZsakovui uZ subrangovq
prievoliq neivykdym4 ar netinkam4 irrykdym4 bei atlygina UZsakovo nuostolius, kuriuos padare
vykdydami Sutarti subrangovai. Subrangovai privalo atitikti konkurso s4lygq Klaida! Nerastas
nuorodos Saltinis. punkte keliamus minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Subrangovai gali bf,ti
keidiami kai:

3.2.2.5.I. subrangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tiking veikl4, arba
kai istatymuose ir kituose teises aktuose numatyta tvarka susidaro analogi5ka situacija;

3.2.2.5.2. subrangovas galutiniu kompetentingos institucijos arba teismo sprendimu
pripaiintas kaltu del profesinds etikos paZeidimo;

3.2.2.5.3. subrangovas galutiniu teismo sprendimu pripaZintas kaltu del sukdiavimo,
korupcijos, ar kitq panaiaus pobiidZio veikq padarymo;

3.2.2.5.4. keidiasi subrangovo organizacine struktiira - juridinis statusas, pobiidis ar
valdymo struktiira ir tai gali tureti itakos tinkamam Sutarties ivykdymui, i3skynrs atvejus, kai del
5iq pasikeitimq keidiama Sutartis;

3.2.2.5.5. subrangovas nepajdgus tinkamai vykdyti prisiimtq isipareigojimq.
3.2.2.6. Dubq atlikimui, esant reikalui, savo s4skaita ir jegomis gauti leidimus arba

sutikimus atlikti Darbus apsaugindse zonose (elektros tinklq, rySiq linijq, magistraliniq vamzdynq),
nutiestq poZeminiq komunikacijq vietose, ir kt. i5 trediqjq asmenq;

/ r7'rr44)''
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3.2.2.7 . Rangovas isipareigoja vykdyti Darbus pagal Statinio projekt4 @rojekting
dokumentacij4), vadovautis istatymais, Vyriausybes nutarimais, teritorijq planavimo dokumentais,
normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teises aktais;

3.2.2.8. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, ra5tu informuoti
UZsakov4 apie pastebetas klaidas, netikslumus arba defektus UZsakovo reikalavimuose
(projektineje dokumentacijoje) bei teikti sitilymus jiems i5vengti;

3.2.2.9. savo s4skaita, uZsisakyti ir atsiveZti visas medZiagas, mechanizmus, kranus ar kit4
technik4, reikalingus Darbams pagal Sutarti nustagrtu laiku atlikti;

3.2.2.10. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, ra3tu informuoti
UZsakovq apie visus vykdant Sutarti patiriamus sunkumus, Darbq atlikimo uZdelsimq (numanomq
trukmg ir prieZastis), kurie galetr+ Iakoti, jog Rangovas nespes iki galutinio Darbq atlikimo termino
i-ykdytr savo Sutartiniq prievoliq;

3.2.2.11. Darbq vykdymui naudoti naujas, nenaudotas ir sertifikuotas medZiagas, gaminius ir
konstrukcijas, kaip nustatl'ta Lietuvos Respublikos statybos istatyme ir Statybos techniniame
reglamente STR 1.01.04:2002 (,,Statybos produktai. Atitikties ivertinimas ir,,CE" Zenklinimas"),
atitinkandius technineje uZduotyje (projektineje dokumentacijoje) ir LR teises aktuose jiems
nustatl.tus reikalavimus;

3.2.2.12. laiku ir tinkamai informuoti UZsakov4 apie atliktq Darbq etapus bei apie atliktq
Darbq pridmimo-perdavimo dat4 bei laiku pateikti UZsakovui atliktq Darbq perdavimo-priemimo
aktus bei kitus statybos uZbaigimq patvirtinandius dokumentus;

3.2.2.13. UZsakorui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijq ir kitus
bandymus. Jei po to paaiSkeja, kad Darbai neatitinka galiojandiq statybos normq ir reikalavimq
ir/arba UZsakovo reikalavimq (projektines dokumentacijos), visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jq
ir i5laidas, susijusias su atitinkamq defekq Salinimu) apmoka Rangovas;

3.2.2.14. savo s4skaita i5taisyti Darbq trtikumus, kurie del Rangovo kaltes yra netinkamai
irykdyti ir neatitinkantys Sutarties s4lygq (iskaitant Sutarties priedus);

3.2.2.15. naudoti Statybvietg tik pagal paskirti, garantuoti teiset4 bei saugq darb4,
prieigaisring ir aplinkos apsaug4 bei darbo higien4 Statybviet€je, savo darbo zonoje, taip pat
gretimos aplinkos apsaug4 ir greta Statybvietes gyvenandiq, dirbandiq, poilsiaujandiq ir judandiq
Zmoniq apsaug4 nuo atliekamq darbq sukeliamq pavojq. Rangovas uZikrina, kad jo pasamdyti
darbuotojai irlarba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darbq atlikimo metu nebutq
apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniq, toksiniq irlarba psichotropiniq medZiagq. Vadovaudamasis LR
teisds aktq reikalavimais, Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti Statybvietg, kad i j4
negaldtq patekti pa5aliniai asmenys;

3.2.2.16. uZtikinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir vis4 jos galiojimo laikotarpi Darbus
atliekantys asmenys tur6tq reikiamq kvalifikacij4 ir patirti, reikalingas norint ivykdyti Sutarti;

3.2.2.17 . iki galutinio atlikt'+ Darbq perdavimo UZsakovui (teises aktq nustatlta tvarka
Statybos uZbaigimo akto arba deklaracijos apie statyb4 uZbaigimo sura5ymo), Rangovas atsako uZ
Statybvietes, irengimq, medZiagq apsaug4, taip pat uZ asmenq ir jq nuosavybes apsaug4 tiek darbo
vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visq imanomq ir racionaliq priemoniq, apsisaugant nuo
atliekamiems Darbams padarytinq nuostoliq, Zalos, nepriklausomai nuo jq atsiradimo prieZasdiq,
taip pat apsaugant UZsakov4, jo darbuotojus bei bet kokius kitus trediuosius asmenis ir jq turtq nuo
pavojaus ar Zalos, kuri gali kilti ddl netinkamo Siq materialiniq vertybiq saugojimo;

3.2.2.18. Rangovas privalo vykdyti Darbq atlikimo metu gautus UZsakovo ra5ytinius
nurodymus, jeigu 5ie nurodymai neprie5tarauja Sutarties sqlygoms ir Normatyviniams statybos
techniniams dokumentams bei nera ki5imasis i Rangovo lking komercing veikl4;

3.2.2.19. uZtikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo ra3tu igaliotas asmuo, tur6tq pri€jim4 prie
visq vykdomq Darbq ir suteikti jam visas galimybes apZiiireti atliekamus Darbus, patikinti ir
iSbandyti visas naudojamas medZiagas;

1.2.2.20. padeti ir suteikti galimybg UZsakovui susipaZinti su visais iralais statybos darbq
Zumale bei medZiagq kokybes deklaracijomis, kad jis galetq tinkamai patikinti atliekamq Darbq
kokybg;



3.2.2.21. ne veliau kaip prieS 2 (dvi) savaites iki Darbq pabaigos pateikti raSti5k4 pra5ym4
Statybos uZbaigimo komisijai suraSli statybos uibaigimo akt1 ilar sura5yti ir pateikti Statybos
uZbaigimo komisijai deklaracijq apie statybos uZbaigim4 bei pateikti visus reikiamus paai5kinimus
ir normatyviniuose dokumentuose nustatyt4 i5pildomql4 dokumentacijq, gaminiq ir irengimq
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus biitinus dokumentus, jei tokiq prireiktq;

3.2.2.22. uZbaigus Darbus, i5siveZti visus irankius, medZiagas, mechanizmus, detales ir
inventoriq, iSsiveZti Siuk5les, susikaupusias Darbq atlikimo eigoje, bei palikti darbo viet4 sutvarkyt4
ir Svari4, tinkam4 tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirti;

3.2.2.23. per UZsakovo nustatyt4 temin4, savo le5omis atlyginti UZsakovui visus nuostolius
ar Zal4, susidariusius ddl Rangovo netinkamo Darbq pagal Sutarti ivykdymo arba nevykdymo;

3.2.2.24. Rangovas isipareigoja visiSkai atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos

$lleojo finansavimo ar jo dalies praradim4 ddl netinkamo Rangovo sutartiniq prievoliq vykdymo.
Siuo atveju negindijami UZsakovo nuostoliai lygiis prarasto finansavimo dydZiui;

3.2.2.25. nuhaukus Sutarti del Rangovo kaltes, atlyginti UZsakovui visus jo parirtus
nuostolius, iskaitant, bet neapsiribojant kainq skirtumu, susidarandiu UZsakorui isigyjant
trtkstamus Darbus i5 trediqjq asmenq;

3.2.2.26. tinkamai vykdyti kitus isipareigojimus, numatl.tus Sutartyje ir galiojandiuose
Lietuvos Respublikos teisds aktuose;

3.2.2.27. Rangovas atsako uZ objekto sugriuvim4 ar defektus, kilusius del jo kaltes, jeigu
objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per Siuos garantinius terminus:

3.2.2.27.1. penkerius metus - Statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,
nepaminetiems 3.2.2.27 .1.- 3.2.2.27.3. punktuose;

3.2.2.27.2. deSimt metq - esant pasleptq statinio elementq (konstrukcijq, vamzdl,nq ir kt.);
3.2.2.27.3. dvide5imt metq - esant tydia pasleptr{ defektq;
3.2.2.2'7.4. garantiniai terminai pradedami skaidiuoti nuo darbq rezultato atidavimo naudoti

dienos.
3.3. Uisakovo teis6s ir pareigos
3.3.l. UZsakovas turi teisg:
3.3.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir priZinreti atliekamq Darbq

eig4 ir kokybg, Darbq grafiko laikym4si, patikrinti medZiagq, naudojamq Darbams, kokybg. Jeigu
Rangovas nukrypsta nuo technines uZduoties (projektines dokumentacijos), nesilaiko nustatltrl
statybos normq ir taisykliq arba kitq prisiimtq isipareigojimq, UZsakovas turi teisg pasinaudoti
Sutarties bendrqjq s4lygq 11 skyriuje nurodytomis teisemis;

3.3.1.2. pateikti bfltinus nurodymus Sioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ir reikalauti
jq rykdymo;

. 3.3.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atliktq Darbq kokybei ivertinti, kuriq i5vados
Salims turetq privalom4 reik5mg;

3.3.1.4. iskaitlti Rangovui priskaidiuotas netesybas i5 Rangorui mokdtinq sumq.
3.3.2. UZsakovas jsiparei goja:
3.3.2.1. atlikti techninio darbo projekto ekspertizg;
3.3.2.2. laiku suteikti Zemes sklypq Statybai (Statybvietg), kurio dydis ir bUkle turi atitikti

Sutarties nustatytas s4lygas bei leisti Rangovui laiku praddti tinkamai vykdlti ir laiku uZbaigti
Statybq;

3.3.2.3. Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka perduoti Rangorui naudoti pastatus ir
irenginius;

3.3.2.4. kontroliuoti ir priZiiireti atliekamq Darbq eig4 ir kokybg, Darbq grafiko laikym4si,
Rangovo tiekiamq medZiagq kokybg, nesikiSdamas i Rangovo iiking komercing veikl4;

3.3.2.5. nustatgs nukypimus nuo Sutarties sqlygq, kurie gali pabloginti Darbq kokybg, ar
kitus trdkumus, apie tai nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, ra5tu pranesti
Rangolui. UZsakovas, nepraneSgs apie pastebetus triikumus, netenka teises jais remtis ateityje.

4. DARBV ErGA
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4.1. Rangovas statybos darbus gali pradeti vykdyti po to, kai priima Statybvietg i5

UZsakovo.
4.2. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uZ vis4 darbo jeg4, paslaugas, medZiagas, irang4,

irankius ir mechanizmus, naudojamus Sioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Darbai taip pat
apima visq reikalingq Statybe leidZiandiq dokumentq, tame tarpe ir kitq leidimq ar licencijq gavim4
Rangovo s4skaita ir jegomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos iforminim4 ir jos perdavim4
UZsakovui.

4.3. Rangovas Darbus atlieka pagal lkainotq veiklq sqraS4.

4.4. leigtr pasikeidia Darbq atlikimo btitinos sqlygos arba informacija, kuria buvo pagristi
pirminiai isipareigojimai pasirode, esanti neteisinga ar nepakankama, su tuo susijgs grafikas ar kitos
susijusios s4lygos turi btiti nedelsiant, bet ne v€liau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pataisytos.
Salys atlieka tokius pataisymus geranoriSkai bendradarbiaudamos, siekiant atlikti Darbus
maksimaliai gerai ir ekonomi5kai.

4.5. Darbams atlikti panaudotos medZiagos, irangos, detales ir kitos konstrukcijos tud tapti
UZsakovo nuosavybe, kuri neturi bflti apsunkinta (neikeista ir niekaip kitaip suvarZyta). Darbams
atlikti panaudotos medZiagos, irangos, detales ir kitos konstrukcijos taps UZsakovo nuosavybe tik
po jq pristatymo UZsakovui bei Rangovui ir UZsakorui pasiraSius Darbq perdavimo-pri€mimo akt4.
Rangovas i5lieka atsakingas uZ jq prieZitr4, praradimo ar sugadinimo rizik4 iki Darbq ar jq etapq
perdavimo-pridmimo akto pasira5ymo tarp Rangovo ir UZsakovo dienos.

4.6. Rangovas yra atsakingas uZ savo darbuotojq ar savo pasamdltq subrangovq darbuotojq
atveZimq i darbo viet4 ir iSveZimq i5 jos, uZ jq apgyvendinimq, iSlaikymq, darbuotojq saug4 ir
sveikat4.

4.7. Naudojamos statybines medZiagos turi bUti kokybi5kos ir atitikti LR teises ir
normafviniq aktq reikalavimus, taikomus tokios r0Sies Statybos medZiagoms, turi turdti visus
reikiamus sertihkatus irlar licencijas, atitikties deklaracijas.

4.8. Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti iranga, irengimai ir mechanizmai privalo
atitikti galiojandiq LR teises aktq reikalavimus.

4.9. Statinio (o dalies) Darbq pabaiga laikoma diena, kai Darbq perdavimas ir priemimas

iforminamas aktu, kuri pasira5o abi Salys (kai UZsakovas patvirtina Statybos uZbaigimo aktq).

5. DARBU PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS. BANDYMAI

5.1. Atlikus Statinio (o dalies) projekte numatytus Darbus bei ivykdZius nutiestq inZineriniq
tinklq ir susisiekimo komunikacdq bandymus ir kontrolinius matavimus, Rangovas prane3a
UZsakovui apie pasirengim4 perduoti atliktq Darbq rezultat4 arba, jeigu tai numatlta Sutartyje, apie

ivykdytq Darbq etap4. Gavgs 5i prane5im4, UZsakovas privalo nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas, pradeti Darbq pridmim4.

5.2. Darbq priemim4 organizuoja ir atlieka UZsakovas savo leSomis. lstatymr4 ir
normatyviniq statybos techniniq dokumentq nustat)'tais atvejais priimant Darbq rezultatq dalyvauja
atitinkamq valstybes ir savivaldybds institucijq atstovai.

5.3. UZsakovui, i5 anksto pri€musiam atskiro Darbq etapo rezultat4, pereina Sio rezultato
atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika, i5skyrus atvejus, kai tai iryko del Rangovo kaltes. Jeigu
UZsakovas pradeda naudotis Statiniu iki jo pridmimo, Statinio atsitiktinio Zuvimo rizika tenka
UZsakolui.

5.4, Darbq perdavimas ir priemimas iforminamas aktu, kuri pasiraSo abi Salys. Jeigu viena
i5 Saliq atsisako pasira5yti aktq, jame darcma iyma apie atsisakymq ir akt4 pasiraSo kita Salis.
Viena5alis perdavimo aktas gali bfiti teismo pripaZintas negaliojandiu, jeigu teismas pripaZista, kad
kita Salis atsisake akt4 pasiraSyti pagristai.

5.5. lstatymq ir Sutarties nustaq'tais atvejais, taip pat kai to reikalauja atliktq Darbq pobiidis,
prie5 priimant Darbus, atlikus bandymus ir kontrolinius matavimus, Darbai gali biiti priimami tik
esant teigiamiems bandymq bei konholiniq matavimq rezultatams.
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5.6. UZsakovas turi teisg atsisakyti priimti Darbq rezultat4, jeigu nustatomi triikumai, d€l
kuriq jo neimanoma naudoti pagal Sutartyje numatltq paskirti ir jeigu Siq trtikumq Rangovas negali
pa5alinti.

6. INFORMACIJOS NAUDOJIMAS IR KONFIDENCIALUMAS

6.1. Salys laiko Sutartyje nurodyt4 informacij4 paslaptyje ir be i5ankstinio ra5tiSko kitos
Salies sutikimo negali atskleisti jokiam kitam asmeniui, i5skynrs asmenis, Saliq paskirtus vykdyti
Sutarti. Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidZiamas tik tiek, kiek to reikia Sutarties vykdymo
tikslais. Be ra5ti5ko UZsakovo sutikimo Rangovas negali pasinaudoti jokiais dokumentais ar
informacija, i5skyrus Sios Sutarties vykdymo tikslus.

6.2. Si nuostata lieka galioti trejus metus po Sios Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.
6.3. Bet kokie Salies gauti dokumentai lieka juos pateikusios Salies nuosarybe, jeigu Salys

raStu nesusitaria kitaip. Nutraukus ar pasibaigus Sutardiai, kiekviena Salis grqZina arba, kitai Saliai
sutikus, sunaikina kitos Salies medliagq. MedZiagos sunaikinti negalima, jeigu Lietuvos
Respublikos istatymai ar kiti teises aktai reikalauja, kad medZiaga biitq iSsaugota.

6.4. Kiekviena Salis isipareigoja iSsaugoti visos i5 kitos Salies gautos informacijos, kuri
atsiZvelgiant i Lietuvos Respublikos istatymus, yra islaptinta ar sudaro komercing paslapti,
slaptum4 ir taip pat isipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, i5skyrus
Sutartyje nurodytus tikslus. Esant pagristoms prieZastims, Salys turi teisg reikalauti, kad Salies
personalas, dallvaujantis Sutarties vykdyme, pasirafytq atskir4 konfidencialumo pasiZad6jim4.

Salys privalo uZtikinti, kad visi jq darbuotojai laikytqsi Sio punkto reikalavimq.
6.5. Valstybds, tamybos ar komercines paslapties neatskleidimo isipareigojimas netaikomas

vieSai ar kitokiu bldu paskelbtai informacijai arba informacijai, kuri4 kita Salis yra teisetai gavusi
ne i5 kitos Sutarties Salies, taip pat informacijai, kuri yra vieia pagal Lietuvos Respublikos

istatymus. Taip pat Sis isipareigojimas yra netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teises aktq
nustatlta tvarka informacijos apie pirkim4 (taip pat ir Sutarti) pareikalauja teisdsaugos, kontroles ir
kitos institucijos.

6.6. Savo atsakomybiq ribose kiekviena Salis privalo uZtikrinti, kad buq laikomasi Lietuvos
Respublikos teises aktq, reglamentuojandiq valstybes, tamybos ar komercines paslaptis bei
duomenq apsaug4.

6.7. Rangovas i5 anksto pateikia UZsakovui bet kokius vadovus, instrukcijas ir dokumentus,
susijusius su Sutartimi arba kuriq Uisakolui reikia Darbams naudoti.

7. INTELEKTINT,S NUOSAVYBES TEISES

7.1. Jeigu Salys ra5tu nesusitaria kitaip, autorines teises ir kitos intelektines nuosavybes

teises i dokumentacij4 ir kitus rezultatus atliekant Darbus, kurie yra Sutarties objektas, priklauso
Rangowi.

7.2. Tatia't nesant Rangovo autoriniq ax kitrl intelektinds nuosavybes teisiq apribojimo,
UZsakovas gali laisvai naudotis, platinti ir tikslinti dokumentus bei kitus Darbq rezultatus neribot4
laikotarpi bet kokiais tikslais, i5skyrus komercinius tikslus.

8. RANGOVO PERSONALAS IR SAUGA DARBE

8.1. Rangovas uZtikrina kad jo darbuotdai, ar jo pasitelktq subrangorq darbuotdai, atlikdami
Sutartimi sulygtus Darbus, vykdys darbuotojq saugos ir sveikatos, prie5gaisrines saugos, aplinkosaugos,

elektrosaugos ir higienos teises akq reikalavimus, bei uZtikrins teis6t4 bei saugrl darbq.

8.2. Rangovo personalas turi bfiti tinkamai kvalifikuotas, igudgs ir turintis patirti
atitinkamose veiklos srityse bei darbe. UZsakovo atstovas gali pareikalauti, kad Rangovas atleistq
bet kuri Statybvieteje idarbint4 arba i Darbq vykdym4 itraukt4 asmeni, iskaitant, jeigu reiketq,
Rangovo atstov4, kuris :

8.2.1. nuolat blogai ir neriipestingai tvarko kokius nors reikalus, susijusius su Sutarties

atlikimu:
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8.2. 1. 1. pareigas vykdo nekompetentingai arba aplaidZiai;
8.2.1.2. nesugeba laikytis kuriq nors Sutarties s4lygq;
8.2.1.3. nuolat savo elgesiu kelia gresmg saugai darbe, sveikatai arba aplinkosaugai.
8.3. Rangovas, kai Darbus pagal Sutarti vykdo daugiau negu vieno darbdavio (Rangovo,

subrangovq) darbuotojai, prie5 pradedant vykdl'ti Darbus paskiria asmeni, darbdaviq veiklai saugos
ir sveikatos srityje koordinuoti arba darbuotojq saugos ir sveikatos koordinatoriq, koordinuojanti
Rangovo, subrangovo darbuotdq darb6 sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas
darbo s4lygas. Paskyrimas turi biiti iforminamas ra5tiSkai (isakymu, potvarkiu, susitarimo
protokolu, ar kitu vietiniu (lokaliniu) teis6s aktu) apie tai informuojant UZsakov4.

8.4. Jei Darbus atlieka tik Rangovas, o darbuotojq saugos ir sveikatos koordinatorius
neskiriamas, Rangovas privalo skirti Rangov4 atstovaujanti asmeni darbuotojq saugos ir sveikatos
klausimais (toliau - Atsakingas asmuo). Rangovo Atsakingas asmuo instruktuoja Rangovo
darbuotojus saugiai dirbti Statybvieteje.

8.5. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir uZtikrinti savo transporto
priemoniq ir kitq judandiq mechanizmq saugq juddjimq Statybvieteje ir Salia jos esandioje
teritorijoje. Transpodo priemoniq eismas organizuojamas pagal atitinkamos transporto rtiSies eismo
taisykles. UZ savo ir/ar nuomojamq, visq rii5iq transporto priemoniq saugaus eismo organizavim4
Statybvieteje ir Saliajos esandioje teritorijoje atsako Rangovas.

8.6. Rangovas privalo bflti gerai susipaZings su evakavimo planais, avarijq prevencijos ir
likvidavimo planais ir priemondmis, kuriq privaloma imtis avarijq atvejais.

8.7. Rangovas uZtikina, kad visi irankiai, mechanizmai, pastoliai, kopedios, pakelimo

irengimai, elekhiniai ir mechaniniai irankiai, prietaisai ir kt. btitq tvarkingi, naudojami laikantis
saugios eksploatacijos taisykliq bei laikomi saugioje vietoje.

8.8. Rangovas negali palikti neuZbaigto arba dalinai uZbaigto darbo nesaugiose s4lygose, kwios
galetq pakenkti saugiam darbui, sugadinti irengimus ar sukelti pavojq Zmoniq sveikatai ar gyvybei.

8.9. Rangovas privalo nutraukti vykdomus Darbus jeigu susidare situacija kelianti grdsmg

Zmoniq saugai ir sveikatai. Darbai taip pat privalo btrti sustabdyi, kai gamtines sqlygos kliudo
saugiai juos atlikti.

8.10. Sutarties vykdymui Rangovas neturi teises sudaryti darbo, ar kitokiq sutardiq su

UZsakovo darbuotojais taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti UZsakovo darbuotojq
Sutarties vykdymui be abipusio ra5ti5ko susitarimo. Sio punkto paZeidimas laikomas esminiu
Sutarties paZeidimu, ir UZsakovas turi teisg Sutartyje nustatlta tvarka viena5aliSkai nutraukti Si4

Sutarti prie5 termin4, bet tai neatleidZia Rangovo nuo prievoliq ir atsakomybds pagal Sutarti.
8.11. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai irlarba tretieji asmenys, uZ kuriuos

atsakingas Rangovas, Darbq atlikimo metu neb0tq apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniq, toksiniq
irlarba psichotropiniq medZiagq. Neblairumui ar apsvaigimui nuo psichik4 veikiandiq medZiagq
nustatyti, gali biiti privalomai naudojamos technines priemonds (alkotesteriai ir kt.).

8.12. Rangovas turi nedelsiant prane5ti UZsakovo atstowi apie, bet koki nelaiming4
atsitikim4, suZeidim4 arba incidentq, ar apie Lal4 dwom4 ar padary.t4 UZsakovo darbuotojams, turtui
ar tretiesiems asmenims.

8.13. UZsakovo pralymu Rangovas pateikia asmenq, kuriuos gali tekti ileisti i UZsakovo
patalpas ddl prieZasdiq, susijusiq su Sutarties lykdymu: vardus, pavardes ir adresus bei nurodo
kiekvieno tokio asmens santykius su Rangonr, taip pat pateikia bet kokias kitas UZsakovo
reikalaujamas Zinias. UZsakovas pasilieka teisg atsisakyti ileisti i UZsakovo patalpas bet kokius
Rangovo ar Rangovo pasitelktq tredirjq Saliq darbuotojus, kuriq buvimas UZsakovo patalpose,

UZsakovo nuomone, nepageidautinas.
8.14. UZsakovo praSymu Rangovas gauna i5 kiekvieno praiyme nurodl'to asmens

konfidencialumo pasiZadejim4, kad toks asmuo supranta, jog konfidencialumo (valstybes, tamybos
ar komercin€s paslapties neatskleidimo) isipareigojimq reikia laikyis Sutarties vykdymo metu, taip
pat ir j4 nutraukus ir pasibaigus.

9. APSKAITA
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9.1. Rangovas i5samiai ir tiksliai tvarko s4skaitas, iraSus ir kvitus, susijusius su visomis
UZsakovo kompensuojamomis i3laidomis ir kitais UZsakovo vykdomais mokejimais, susijusiais su
Darbais.

9.2. Reikalui esant, UZsakovo pra5ymu Rangovas leidZia UZsakorui ar nepriklausomam
auditoriui bet kokiu protingu laiku patikinti visas s4skaitas, iraius ir kvitus Rangovo patalpose ar
kitose UZsakovo nurodytose vietose, pasidaryti tokiq s4skaitq, ira5q ir kvitq kopijas, ir Rangovas
pateikia UZsakovui ar jo nepriklausomam auditoriui visus paai5kinimus, susijusius su i5laidomis,
kurias UZsakovas pra5o paaiSkinti.

9.3. Rangovas uZtikina, kad minetos s4skaitos, ira5ai ir kvitai biitq saugomi dvejus metus
po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

r(). DARBU KAINA IR MOKEJIMAI

10.1 . Darbq kaina:
l0.l.l. Sutarties kaina yra Rangovui mokamas Sutartyje sutartas atlyginimas. Kaina

nurody'ta be pridetines vert€s mokesdio ir atskirai - pridetinds vertes mokestis. Sutarties kaina bus
keidiama, atsiZvelgiant i pridetines vertes mokesdio istatymo pataisas ir Sioms isiteisejus. Jei

istatymo pasikeitimais PVM maZinamas ar didinamas, Sutarties kaina perskaidiuojama atsiZvelgiant

i Si pokyti. Saliq susitarimas ddl Sutarties kainos pakeitimo turi bfiti pasiektas per I (vien4) menesi
nuo pasikeitusio PVM tarifo isigaliojimo dienos. Perskaidiuota kaina lforminama Saliq pasira5omu
susitarimu ir isigalioja kito kalendorinio menesio pirmqjq dien4. Perskaidiuota kaina mokama uZ
Darbus, praddtus vykdyti po susitarimo ddl Sutarties kainos perskaidiavimo isigaliojimo dienos.
Jeigu per nurodyt4 termin4 susitarimas d€l pasikeitusio PVM tarifo nepasira5omas, Sutarties kaina
su PVM lieka nepakitusi. Pasikeitus kitiems mokesdiams Sutarties kaina nebus perskaidiuoiama.
Sutarties vykdymo laikotarpiu Saliq susitarimu Sutartyje nustatyta kaina (Sutarties nearliktq Darbq
dalis) gali btiti keidiama (didinama arba maZinama), jei, vadovaujantis Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybes skelbiamais duomenimis, statybos sqnaudq kainq pokytis,
skelbiamas (http://www.stat.gov.lt), per vienerius kalendorinius metus, nuo Sutarties pasira5ymo
menesio bus didesnis kaip l0 proc. Sutarties kainos (neatliktq ir UZsakorui nepriduotq Darbq
dalis) keitimas perskaidiuojamas praejus 12 menesiq po Sutarties pasira5ymo. Perskaidiavimas
atliekamas statybos Darbq kainq (sutarties neatliktq Darbq dali) dauginant i5 perskaidiavimo
koeficiento (A), gauto einamqlq metq menesio kainq indeks4 (B) dalijant i5 praejusiq metr+ sutarties
pasiraiymo mdnesio kainq indekso (C): A= (B/C). Perskaidiuojama tq Darbq kaina, kurie pagal
Sutarti atliekami po kainos pakeitimo iforminimo. Kainq pakeitimas iforminamas dviSaliu
Sutarties Saliq susitarimu po Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes
statybos kainq indekso oficialaus paskelbimo. Statybos kainq indeksai pagal statiniq tipus skelbiami
Statistikos departamento intemeto svetaineje, adresas - h$p://wwwstat.gov.lt. Indeksuota kaina

isigalioja nuo susitarimo pasiralymo abiejq Saliq atstovq dienos. Nauja kaina kiekvienu
indeksavimo atveju taikoma tik UZsakovo mokejimams pagal Sutarti uZ atliktus Darbus atitinkamai
po kainq pakeitimo iforminimo dviSaliu Saliq susitarimu;

10.1.2. i Darbq kain4 ieina Rangovo atlikto darbo atlyginimas ir jo turetq i5laidq
kompensavimas;

10.1.3. uZ Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiSkai, be UZsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
UZsakovo nurodltq terminq pa5alinti be UZsakovo leidimo atliktus Darbus, prie5ingu atveju tai
atlieka UZsakovas Rangovo s4skaita;

10.1.4. jeigu btitina atlikti papildomus Darbus Rangovas privalo Sutarties 12 skyriuje
nustatltu laiku apie tai praneSti UZsakovui. Papildomq Darbq kainos apskaidiavimo ir jq isigijimo
tvarka nurod'.ta Sutarties l2 skyriuje.

10.1.5. jeigu Sutartyje nurodyta konkreti Darbq kaina, Rangovas neturi teises reikalauti j4
padidinti, o UZsakovas - sumaZinti. Si taisykle taip pat taikoma ir tais atvejais, kai Sutarties
sudarymo momentu nebuvo galima tiksliai numaty'ti viso Darbq kiekio arba visq Darbams atlikti
b[tinq i3laidq;



10.1.6. kai Rangovo faktinds iSlaidos ,ru ."*.rnr. ,r"gu buvo numatlta, nustatant atliekamrl
Darbq kain4, Rangovui i5lieka teise gauti atlyginim4, numatyt4 Sutartyje, jeigu UZsakovas neirodo,
kad ekonomija turejo neigiamos itakos Sutartyje numatytai darbo kokybei.

10.2. Mokejimai:
10.2.1. UZsakovas privalo sumoketi Rangovui Sutartyje numat).tas kainas po to kai yra

priimtas Darbq rezultatas (etapas ar Darbai), su s4lyga, kad Darbai atlikti tinkamai ir laiku;
10.2.2. Atsiskaitymo uZ atliktus Darbus pagrindas yra PVM s4skaita fakt[ra, atlikq Darbq

aktas (Sutarties 2 priedas) ir paZyma apie atliktq Darbq vertg (Sutarties 5 priedas). UZsakovas taip
pat turi teisg reikalauti i5 Rangovo pateikti atliktq darbq akt4 forma F-2;

10.2.3. UZ atliktus Darbus UZsakovas atsiskaito su Rangovu pagal pateikt4 PVM s4skait4
faktiir4, pervesdamas pinigus i Rangovo Sutarties rekvizituose nurodlt4 s4skait4 ne veliau kaip per
60 (Se5iasdeSimt) dienq. Apmok€jimo terminas pasirinllas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
mokejimq, atliekamq pagal komercines sutartis, vdlavimo prevencijos istatymo 5 straipsnio 3 dalies
nuostatomis. V6luojant finansavimui i5 Lietuvos automobiliq keliq direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos, mokejimai Rangovui atidedami finansavimo velavimo laikotarpiui. UZsakovas,
veluojant finansavimui i5 Lietuvos automobiliq keliq direkcijos prie Susisiekimo ministerijos,
delspinigiq nemoka.

10.2.4. UZsakovas, Sioje Sutartyje nustaqrtu laiku neatsiskaitgs su Rangovu, moka Rangorui
0,05% delspinigiq nuo neapmoketos sumos dydZio uZ kiekvienq uZdelstq atsiskaityti dienq.

10.2.5. Rangovas, laiku neatlikgs Darbq ar nepa5alings defektq, moka UZsakovui 0,05%
delspinigiq nuo neatliktq Darbq sumos uZ kiekvienq uZdelst4 dien4;

10.2.6. jeigu UZsakovas nevykdo savo isipareigojimq sumokdti Sutartyje numat)'t4
atlyginim4 arba kitoki4 Sutarties Saliq sutart4 sum4, Rangovas turi teisg iSie5koti jam pagal Sutarti
priklausandias sumas uZ atlikt4 Darb4 i5 UZsakovui priklausandiq irenginiq, likusiq medZiagq ir kito
UZsakovui priklausandio turto, kol UZsakovas visi5kai su juo neatsiskaitys arba gali sulaikyti Darbq
reultat4tol, kol UZsakovas tinkamai neivykdys savo prievoles;

10.2.7. sutartiniai mokejimai Rangovui vykdomi nacionaline ar kita valiuta, kuria leidZiami
atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje.

11. DARBV KOKYBT IR DEFEKTV SAT,TNTITO TVARKA

I l. L Jeigu UZsakovas, iki galutinio Darbq perdavimo-priemimo aklo pasira5ymo dienos, bet
kruiuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defektq il kokybes triikumq, ar yra atliekami paleidZiant
Sioje Sutartyje numatytas sqlygas, jis bet kuriuo metu gali ra5tu pareikalauti, kad Rangovas:

I l.l .1 . nedelsiant sustabdytq irlar nutrauktq Darbq atlikim4;
I l. L2. pa5alintq Siuos triikumus per nurodyt4 laiko tarp4;
I 1. 1.3. neatlygintinai pakeistq nekokybiSkas medZiagas, gaminius, dirbinius, irang4;
I 1.1.4. neatlygintinai pagerintq atliekamq Darbq kokybg;
I I .1.5. neatlygintinai i5taisyq netinkamai atliktus Darbus.
11.2. Pastebdjus atliktq Darbq defektus ir/ar kokybds triikumus, dalyvaujant Rangovo

igaliotam atstowi, sura5omas atitinkamas defektinis aktas. UZsakovas isipareigoja ne veliau kaip
prie5 I (vien4) darbo dien4 informuoti Rangovo atstov4 apie organizuojamos apZiiiros, atlikq
Darbq defektams ir kokybes trtkumams nustatyti, laik4 ir viet4. Defektini akt4 pasiraSo UZsakovo ir
Rangovo igalioti atstovai. Rangovui, nepripaZinus defektq ar kokybes trtikumq, arba jam nustat].tu
laiku neatvykus suraSyti defektinio akto, UZsakovas gali atlikti nepriklausom4 Darbq kokybes
ekspertizg. Jei ekspertizes metu nustatoma, kad Darbai atlikti nekokybi3kai - ekspertizes i5laidas
apmoka Rangovas, jei Darbai kokybiSki - UZsakovas. Salys susitaria, kad tokios ekspertizes
i5vados joms bus privalomos, ir isipareigoja atlyginti viena kitai tokios ekspertizes iSlaidas.

11.3. Jeigu UZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defektq irlar kokybes
triikumq, kurie kelia pavojq Zmoniq sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui,
UZsakovas turi teisq pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne veliau nei per 3 (tris) darbo valandas
nuo atitinkamo praneSimo gavimo, sustabdyti Darbq ar Darbq dalies vykdym4. Darbai sustabdomi
iki tol, kol Rangovas neuZtikrins Zmoniq sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo.
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Pa5alings prieZastis Rangovas privalo raStu keiptis i UZsakov4, pra5ydamas leidimo pratgsti Darbq
vykdym4.

11.4. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybi5kai
atliktq Darbq, UZsakovas gali sulaikyi mokdjimus irlarba i5taisyti nekokybi5kai atliktus Darbus
trediqjq Saliq pagalba arba savo jegomis ir i5skaidiuoti del to patirtus nuostolius i5 Rangovo.

I 1.5. Pastebetq Darbq triikumq ar defektq Salinimas neprailgina Sutarties ivykdymo terminq.

12. PAPILDOMI DARBAI IR DARBU KEITIMAS

1 2 . I . Papildomi darbai ir darbq keitimas :

12.1.1. Darbq pakeitimai gali b[ti atliekami tik jei jie biitini Darbams tinkamai atlikti ir
uZbaigti ir tik d6l iki Sutarties pasira5ymo nenumatytq aplinkybiq, tokiq kaip klaidingi, neracionaliis
ax teises normq neatitinkantys techniniq dokumentq triikumai ar kitos nuo Sutarties Saliq
nepriklausandios, aplinkybes ir gali apimti:

l2.l.1.1 . bet kurios projekre numatytos Darbq dalies montavimo ar irengimo vietos ar
padeties keitim4;

12.1.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakym4, Darbo apimties sumaZinim4 arba keitimq kitu
Darbu, kuris pagristai btitinas tam padiam tikslui pasiekti ar funkcijai atlikti;

12.1.1.3. nurodyq medZiagq irlar irangos keitim4, jei del nuo Rangovo nepriklausiandiq
prieZasdiq Rangovas negali jq naudoti.

12.1.2. Dub4 sudetines dalys (resursai, montuotini irenginiai, technin€s specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos technineje specifikacijoje, gali biiti keidiamos tik UZsakovo sutikimu
tiek, kiek toks keitimas neprieltarauja Darbq apimdiai, techninei specifikacijai ir pan. Pakeitimai
Sutarties keitimu nelaikomi.

12.1.3. Jeigu Rangovas, rengdamas projekling dokumentacij4 arba susidfrrgs Statybvieteje su
s4lygomis, kuriq jis iki Sutarties pasira5ymo pagristai negaldjo numatyti, suZino apie Darbq keitimo
btitinybg, apie tai privalo nedelsdamas - ne vdliau kaip per 5 dienas - praneSti UZsakovui, detaliai
nurodydamas aplinkybes bei pateikdamas detali4 informacij4 apie keistinq (atsisakomq ir jq vietoje
siiilomq) Darbq ir medZiagq s4naudq kiekius.

12.1.4. Rangovas pateikdamas siiilymq del papildomq Darbq biitinybes kartu pateikia
papildomq Darbq kain4, kuri apskaidiuojama pritaikant Sutartyje numatytq pana5iq Darbq ikainius.
Jei Sutartyje nenumaty'ti panaiiq Darbq ikainiai, Rangovas papildomq Darbq kainq apskaidiuoja

ivertinus visas tiesiogines (darbo uimokesdio ir su juo susijusius mokesdius, statybos produktq ir
irengimq, mechanizmq s4naudas) bei netiesiogines (priddtiniq i5laidq ir pelno) i3laidas, kurios
negali biiti didesnes uZ veliausios redakcijos UAB ,,Sistela" rekomendacijas ,,Ddl statiniq statybos
skaidiuojamosios kainos" nustatytas kainas arba uZ bendrq viduting rinkos kainq (ivertinus visas
iSlaidas - tiesiogines ir netiesiogines), tadiau statybos produktq ir irengimq kaina negali btti didesne
nei Rangovo patiriamos iSlaidos joms isigyti, o pridetiniq iSlaidq ir pelno dydis ne didesni 5 %
tiesioginiq iSlaidq.

12.1.5. Esant bntinybei Uisakovas iS Rangovo taip pat gali isigti papildomus darbus.
Papildomais darbais laikomi Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susijg ir bltini Sutardiai irykdyti (uZbaigti), darbai. Apie btrtinybg atlikti papildomus darbus
Rangovas nedelsdamas - ne vdliau kaip per 5 dienas - turi prane5ti UZsakovui, detaliai
nurodydamas aplinkybes, pagrisdamas jq poreiki bei pateikdamas detali4 informacij4 apie
papildomq Darbq ir medZiagq sqnaudq kiekius.

12.1.6. Papildomi Darbai gali btiti atliekami tik atlikus atskir4 papildomq Darbq pirkimq
Vie5qiq pirkimq istatymo nustatyta tvarka. Jei papildomus Darbus planuojama isiglti i5 to paties
Rangovo vadovaujantis Viesqjq pirkimq istatymo nuostatomis, UZsakovas juos isigyja ne didesniais

ikainiais nei buvo numatlta Sutartyje su tuo Rangovu, i5skyrus tuos atvejus, kai pasikeite rinkos
kainos.

12.1.7. Rangovas turi teisg reikalauti Darbq atlikimo termino pratgsimo jeigu del Darbq
keitimo ar papildomq Darbq pagristai negali baigti Sutarties Darbq laiku.
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12.1.8. Jeigu Rangovas Darbq vykdymo metu suZino apie technini trtikum4 dokumento,
kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas
prane5ti UZsakowi. UZsakovas, gavgs toki Rangovo praneSim4, privalo pateikti triikstam4
informacij4, tinkamus paaiSkinimus bei (eigu reikia) iforminti pakeitim4.

12.1.9. Jei del nenumatytq aplinkybiq, kuriq negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasiraSymo, racionaliai naudojant Darbq vykdymui skirtas le5as, biitina./tikslinga atsisakyi atskiro
Darbo, ar btitina./tikslinga maZinti Darbq apimtis, ra5tu pagrindZiamos aplinkybes, s4lygojandios
biitinybg atlikti Darbq pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinq Darbq s4mat4, kurioje nurodo
nevykdytinq Darbq kainas, apskaidiuotas pagal Siame skyriuje nurodytus Darbq kainq nustatymo
bfidus, ir, kurios pagrindu koreguojama Sutarties kaina.

12.1.10. Jei del nenumatytq, nuo Saliq nepriklausandiq aplinkybiq, racionaliai naudojant
Darbq vykdymui skirtas le5as, Sutartyje numatyt4 atskir4 Darbq (ar jo dali, t.y. Pasitilyme nurody'tos
MedZiagos/franga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) btitina keisti kitu Darbu, ra5tu
pagrindZiamos aplinkybds, sqlygojandios bUtinybg atlikti Darbq pakeitimus, Rangovas pateikia
nerykdytinq Darbq s4matq, kurioje nurodo nevykdltinq Darbq kainas, apskaidiuotas pagal Siame
skyriuje nurodytus Darbq kainq nustatymo btidus, bei siiilym4 del keistinq Darbq, t.y. vietoje
nerykdomq Darbq siUlomq atlikti Darbq sqmat4, sudaqt4 pagal Siame s$riuje nurodytus Darbq
kainq nustatymo btidus, ir, UZsakowi ivertinus Rangovo siiilym4, koreguojama Sutarties kaina (ei
reikia).

12.1.11. UZsakovas turi teisg, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vie5qjq pirkimq
istatymo nuostatomis, isigl'ti naujus Darbus i5 Rangovo, skirtus tam padiam projektui lykdyti.
Siame punkte nurodyto (nurodytq) naujo (naujq) pirkimq inicijavimo teise iSimtinai priklauso tik
UZsakovui. Naujais Darbais gali biti tik tie Darbai kurie yra skirti tam padiam projektui rrykdyti.

13. SUTARTIES DOKUMENTV KETTIMO IFORMTNTMAS

13.1 Sutarties s4lygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali b[ti keidiamos, iSskyrus tokias
Sutarties s4lygas, kurias pakeitus nebtitq paZeisti Vie5qjq pirkimq istatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties s4lygq pakeitimams yra gautas Vie5qiq pirkimq tamybos
sutikimas. Sutarties sqlygq keitimu nebus laikomas Sutarties s4lygq koregavimas joje numatytomis
aplinkybemis, jei Sios aplinkybes nustatytos ai5kiai ir nedviprasmiSkai bei buvo pateiktos konkurso
sqlygose.

13.2. Sutarties dokumentai gali b[ti keidiama tik raStiSku Saliq susitarimu irlar protokolu,
pasira5y'tu abiejq Sutarties Saliq.

13.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali inicijuoti Sutarties s4lygq pakeitim4,
pateikdama kitai Saliai ra5tiSkq pra5yn4 keisti Sutarties s4lygas ir dokumentq, pagrindZiandiq
pra5yme nurodl.tas aplinkybes, argumentus ir paai5kinimus, kopijas. { pateikt4 pra5ym4 pakeisti
atitinkamq Sutarties sqlygq kita Salis moryr,uotai atsako per veliau kaip per l0 darbo dienq. Salims
nesutarus del Sutarties s4lygq keitimo, sprendimo teisg turi UZsakovas. Salims tarpusavy'je susitarus
del Sutarties sqlygq keitimo ir teisds aktq nustatyta tvarka gavus VieSqjq pirkimq tamybos sutikim4
keisti Sutarties s4lygas, Sie keitimai iforminami susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

13.4. Vykdant Sutarti gali biiti atliekami techninio pobtidZio Sutarties pakeitimai, kurie
visiSkai neturi itakos Saliq tarpusavio isipareigojimq turinio pakeitimui, galimi be Vie5qjq pirkimq
tarnybos sutikimo. Techninio pobldZio pakeitimais laikoma: Sutarties Saliq rekvizitai, asmenq,
atsakingq uZ Sutarties vykdym4, kai tai susijg su Sutartyje nurodytq asmenq liga, darbo santykiq su
jais nutraukimu bei panaliomis aplinkybemis, pakeitimas, technines klaidos ir kt. Bet kokiu atveju
keidiami asmenys, atsakingi uZ sutarties vykdym4, turi tureti ne Zemesng kvalifikacij4 nei buvo
nustatlta Pirkimo s4lygose. Techninio pobiidZio pakeitimai iforminami Saliq atstovq pasira5yu
susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

14. TETSTV rR PARETGU PERLETDIMAS

14.1. Rangovas negali perleisti visq ar dalies savo isipareigojimq pagal 3i4 Sutarti be
i3ankstinio ra3tiSko UZsakovo sutikimo. Sudarytos Sutarties Salis gali biiti pakeista tuo i5imtiniu
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atveju, kai ji pertvarkoma, reorganizuojama arba del UZsakovo funkcijq perdavimo kitai
perkandiajai orgarizacijai ar Rangovo funkcijq perdavimo "vidinio" persitvarkymo atveju (kai su
Sutartimi susijusios funkcijos perduodamos pilnai kontroliuojamai jo imonei, toliau liekant
solidariai atsakingu uZ Sutarties vykdymq) Sutarties vykdymas perduodamas kitam ukio subjektui G
ams). Del Sutarties Salies pertvarkymo, reorganizavimo ar funkcijq perdavimo neturi pablogdti
Sutarti rykdysiandio tikio subjekto (-q) galimybds tinkamai irykdyti Sutarti palyginti su tuo Okio
subjektu, su kuriuo buvo sudar)'ta Sutartis, Kai Siame punkte numatytais atvejais keidiama Sutarties
Salis, jis turi tureti ne maZesng kvalifikacij4 nei tas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis pagal
kiterijus, kurie buvo nustatyti pirkimo sqlygose. Sie pakeitimai galimi be Vie$jq pirkimq tamybos
sutikimo.

14.2. UZsakovui turi b[ti nedelsiant prane5ta apie bet kokius esminius Rangovo asmens
pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, bfitinos Sutardiai ivykdlti, nenustojo galioti.

15. SUBRANGOS SUTARTYS

15.1. Rangovas turi teisg pasitelkti savo prievolems irykdyti kitus asmenis - subrangorus,
kurie buvo nurodyti Rangovo pasiiilyme.

15.2. Jeigu Darbams ivykdyti pasitelkiami subrangovai, tai Rangovas tampa Generaliniu
rangovu.

15.3. Generalinis rangovas atsako UZsakovui uZ subrangovrl prievoliq neivykdym4 ir/ar
netinkam4 ivykdym4, o subrangovams - uZ UZsakovo prievoliq neirykdym4 ar netinkamq

ivykdyme.
15.4. UZsakovas ir subrangovas netwi teises reikSti vienas kitam piniginiq reikalavimq,

susijusiq su Sutardiq, kiekvieno i5 jq sudary.tq su Generaliniu rangovu, parZeidim4.

15.5. Jeigu Generalinis rangovas sutinka, UZsakovas turi teisg sudaryti Sutartis su kitais
asmenimis atskiriems Darbams atlikti. Tokiu atveju, Sie asmenys uZ Sutarties neivykdymq irlar
netinkam4 ivykdym4 atsako tiesiai UZsakorui.

16. SALIU ISTPARETGOJTMV VYKDYMO VELAVTMAT

16.1. Jeigu Sutarties lykdymo metu Rangovas arjo subrangovai susiduria su aplinkybdmis,
trukdandiomis laiku atlikti Darbus, Rangovas nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas prane5a UZsakolui raitu apie vdlavimo fakt4, numatom4 v6lavimo trukmg ir prieZastis.

16.2. UZsakovas, ne vdliau kaip per 10 darbo dienq po Rangovo prane5imo gavimo, ivertina
paddti ir esant Sutartyje numatytoms aplinkybdms pratgsia Darbq atlikimo termin4 Sutartyje
nustatytais terminais ir tvarka;

16.3. Vdlavimas suteikti reikiamus dokumentus irlar informacij4 yra laikomas velavimu
atlikti Darbus.

17. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

17.1. Sutartis isigalioja, kai Rangovas pateikia Sutarties ivykdymo uZtikrinimq
patvirtinandius dokurnentus. Sutarties ilykdymo uZtikrinimas pateikiamas Sutarties valiuta ar kita
UZsakovui priimtina laisvai konvertuojama valiuta.

17.2. Sutarties ivykdymas uZtikrinamas banko garantija arba draudimo bendrov€s laidavimu.
Pasiraiius Sutarti, Rangovas ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo
dienos UZsakovui pateikia Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko garantij4 (garantijq
i5davgs bankas turi atitinkamus reitingus garantijos pateikimo dienai. I5duotai banko garantijai turi
bflti taikoma Lietuvos Respublikos teise ir Tarptautiniq prekybos riimrl patvirtintos taisyklds - ,,2]e
ICC Uniform rules for demand guarantees" (Leidinio Nr.758) arba draudimo bendrovds laidavimo
ra5t4 @ateikiant ji su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo kopija). I banko garantijos
arba draudimo bendroves laidavimo tekst4 turi biiti itraukta nuostata, kad Saliq gindai sprendZiami
Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose. Sutarties
ivykdymo ultikrinimo vert0 - 30.000,00 (trisdelimt ttrkstandiq eurq). Nustatytu terminu
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nepateikus Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko garantijos arba draudimo
bendroves laidavimo raito laikoma, kad Rangovas atsisake sudaryti Sutarti.

17.3. Banko garantijos arba draudimo bendrov€s laidavimo galiojimo terminas privalo b[ti
ne trumpesnis kaip 30 (trisde5imt) kalendoriniq dienq po galutinio Darbq perdavimo - pridmimo
akto pasiraiymo dienos. Jei Sutarties rykdymo metu uZtikrinim4 iSdavgs juridinis asmuo negali

ivykdyti savo isipareigojimq, UZsakovas gali raStu pareikalauti Rangovo per 14 (keturiolika) dienq
pateikti nauj4 Sutarties ivykdymo uZtikrinimq, tokiomis padiomis s4lygomis, kaip ir ankstesnysis, o
5io reikalavimo neivykdZius - nutraukti Sutarti.

17.4. UZsakowi gavus informacijos, jog banko iSduota garantija arba draudimo bendroves
laidavimas nebeatitinka Sutartyje keliamq reikalavimq, Rangovas isipareigoja per 14 (keturiolika)
kalendoriniq dienq nuo UZsakovo reikalavimo pateikti banko garantij4 arba draudimo bendroves
laidavim4 atitinkandi4 Sutarties reikalavimus.

17.5. UZsakovas gali pasinaudoti Sutarties ivykdymo uZtikrinimu esant bet kuriai iS Zemiau
nurodfi aplinkybiq:

17.5.1. Rangovas nevykdo savo isipareigojimq pagal Sutarti;
17.5.2. Rangovas laiku nevykdo UZsakovo nurodymo istais)'ti netinkamai ivykdytus arba

neirykdy.tus sutartinius isipareigojimus;
17 .5.3. jei del bet kokiq Rangovo veiksmq ar neveikimo UZsakovas patyre nuostolius

(iskaitant, bet neapsiribojant papildomom i5laidom ar kitais tiesioginiais irlar netiesioginiais
nuostoliais).

17.6. Sutarties irykdymo uZtikinimas yra skirtas visq Rangovo sutartiniq [sipareigojimq
ivykdymui uZtikrinti, iskaitant, bet neapsiribojant delspinigiq ir baudq mokdjimui uZtikrinti.

17.7. Jei Sutartis yra nuhaukiama del bet kokios prieZasties, Sutarties irykdymo
uZtikrinimas gali btiti panaudotas bet kokiai i3 Rangovo UZsakovui priklausandiai pinigq sumai
susigr4Zinti, o garantas del jokios prieZasties negali uZvilkinti mokejimo pagal ji arba prie3tarauti.

17.8. UZsakovas turi teisg atmesti Sutarties ivykdymo uZtikrinim4, gavgs informacijq, kad
Sutarties ivykdymq uZtikdnantis asmuo tapo nemokus ar neivykdd isipareigojimq kitiems [kio
subjektams, ar netinkamai juos rykdd.

18. STATYBOS OBJEKTO DRAUDIMAS

18.1. Sutartis gali nustat5rti Salies, kuriai tenka objekto atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo
rizika, pareig4 apdrausti Statybos objekt4, medZiagas ar kitoki turt4, naudojam4 statybos procese,
taip pat pareig4 apdrausti tos Salies civiling atsakomybg uZ kitiems asmenims padaryt4 Lal4.

18.2. Rangovo civiline atsakomyb6 privalo biiti apdrausta. Draudimo objektas yra Rangovo
civiline atsakomybe uZ jo padaryt4 Zal4 UZsakovui ir tretiesiems asmenims. Rangovo civilines
atsakomybes draudimas apima ir jo subrangovq civilines atsakomybes draudim4. Rangovas iki
darbq pradZios privalo pateikti civilinds atsakomybds draudimo fakt4 irodandius dokumentus.

18.3. Rangovas privalo savo s4skaita apdrausti statybq montavimo darbus maksimaliu turto
atkuriamosios vertes draudimu nuo visq galimq rizikos atvejq (CAR) visam Sutartyje nurodltq
Darbq ivykdymo laikotarpiui, iskaitant bandymq vykdymo laikotarpiui ir garantiniam laikotarpiui
bei pateikti UZsakovui draudimo liudijimo kopij4.

18.4. Sudarytoje draudimo sutafiyje UZsakovas ir Rangovo visi pasamdl'ti subrangovai
papildomai turi bUti nurodlti kaip apdraustieji asmenys.

18.5. Jeigu Rangovui irlarba subrangovui LR teisds aktq nustaqta warka reikes parengti
visq arba dalies Sutartyje numatltq Darbq projekting dokumentacij4, tai Rangovas iki Sios
projektines dokumentacijos ruo5imo pradZios privalo pateikti UZsakovui savo arba reikalingos
Darbq projektinds dokumentacijos paruo5imui pasamdyto subrangovo pagal LR statybos istatymo
37 ir 38 straipsniq (arba juos keidiandiq teises aktq) keliamus reikalavimus apdrausto statinio
projektuotojo civilines atsakomybes privalomojo draudimo liudijimo kopij4.

18.6. Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudZiama nuo nuostoliq arba Zalos, turi btiti
numatyta galimybe i$mok€ti draudimo i5mokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba Lalai
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istaisyti. I5 draudikq gautos draudimo i5mokos privalo btiti naudojamos tik nuostoliams arba ialai
iStaislti.

18.7. Kiekviena Salis privalo laikytis visq kiekvienoje draudimo sutartyje apibr€Ztq sqlygq.
Rangovas privalo nuolat informuoti draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darbq rykdymo
pasikeitimus ir uZtikrinti, kad sudarytos draudimo sutartys galiotq pagal Sios dalies reikalavimus.

18.8. Ne viena Salis neturi teisds daryti jokq bet kurios draudimo sutarties s4lygq pakeitimq be
i5ankstinio kitos Salies sutikimo. Jeigu draudikas mdgina padaryti draudimo sutarties s4lygq pakeitimq,
tai pirmoji Salis, kuriai apie tai prane5e draudikas, privalo nedelsdama tai pranesti ir kitai Safiai.

18.9. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neuZtikina bet kurios draudimo
sutarties s4lygq, kuriq i5 jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutarti, arba nepateikia pakankamo

irodymo ir draudimo liudijimq kopijq pagal Sios dalies reikalavimus, tai UZsakovas gali (savo
nuoZiiira ir nepaZeisdamas bet kurios kitos teisds arba teisines gynybos priemoniq) sudaryti
draudimo sutartis Sioje dalyje nwodyomis s4lygomis ir sumok€ti reikalingas draudimo imokas arba
turi teisg sustabdyti Rangovui priklausandias moketi sumas uZ atliktus Darbus tol, kol Rangovas

ivykdys visus savo isipareigojimus, numatltus 3ioje. Jeigu UZsakovas pats sumoka draudimo

imokas uZ Sioje dalyje numat)'tas draudimo sutartis, tai Rangovas privalo i5 Sutarties kainos gr4Zinti
sumoketas draudimo imokas UZsakolui arba atitinkamai turi buti sumaZinta Sutarties kaina.

18.10. Patirtus nuostolius arba Lal4, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai,
privalo padengti Rangovas. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties Sioje dalyje nurodl'tomis
s4lygomis arba neuZtikina draudimo sutartyje draudiko nurodytq s4lygq laikymosi, tai bet kokius
nuostolius arba 2a14, kuriuos pagal draudimo sutarti b[tq tur€jusi atlyginti draudimo imon€, privalo
atlyginti Rangovas.

19. SUTARTIES NUTRAUKIMAS UZSAKOVO INICIATYVA

19.1. NesumaZindamas kiq savo teisiq gynimo priemoniq ddl Sutarties paZeidimo,
UZsakovas gali nutraukti 5i4 Sutarti prie5 trisde5imt dienq prane5damas Rangovui, jeigu Rangovas:

19.1.1. isiteisejusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas kaltu
del rimto profesinio paZeidimo;

19.1.2. isiteisejusiu teismo sprendimu pripaZintas kaltu del sukdiavimo, korupcijos, pinigq
plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

19.1.3. nebevykdo Darbq arba kitaip ai5kiai parodo ketinim4 netgsti savo isipareigojimq
pagal Sutarti;

19.1.4. nesilaiko Sutarties s4lygq del Darbq kokybes: naudoja netinkamas medZiagas,
gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso UZsakovo nurodymq pa5alinti
trtikumus nustatl.tais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje;

19.1.5. negavgs UZsakovo sutikimo, visus Statybos darbus paveda vykdyti subrangovui,
sudarydamas su juo Subrangos sutarti, arba perleidZia Sutarti;

19.1.6. bankrutuoja arba tampa nemokus, pradetas jo imones likvidavimas, sustabdo tiking
veiklq arba kituose teises aktuose numalrta tvarka susidaro analogi5ka situacija;

19.1.7. duoda arba pasiiilo bet kokiam asmeniui ky5i kaip paskat4 arba apdovanojim4 uZ bet
kurio su Sia Sutartimi susijusio veiksmo atlikim4 arba susilaikym4 ji atlikti;

19.1.8. del kitokio pobiidZio neveiksnumo, trukdandio vykdyti Sutarti ir kitais Sutartyje
nurodyais atvejais.

19.2. Nutraukgs Sutarti, UZsakovas gali baigli Darbus irlarba pasirtipinti, kad tai atliktr+ kas
nors kitas. UZsakovas ir tie kiti asmenys gali naudoti bet kuriuos Statybos produktus bei Rangovo
proj ektavimo dokumentus.

19.3. UZsakovas ivertina savo pretenzijas Rangovui del Sutarties nutraukimo, ivertina
Rangovo atliktus Darbus, laikinus Darbus bei irenginius ir nustato Rangovui moketin4 sum4, i5
kurios padengia UZsakovo patirtus praradimus ir nuostolius. Gautq likuti UZsakovas iSmoka
Rangolui.

19.4. Sutartis pries termin4 gali biiti nutraukta ra5tiSku Saliq susitarimu.

4t4xp,/f-)
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20. SUTARTIES NUTRAUKIMAS RANGOVO INICIATYVA

20. I . NesumaZindamas kitq savo teisiq gynimo priemonirl del Sutarties paZeidimq,
Rangovas gali nutraukti 3i4 Sutarti prieS trisde5imt dienq praneldamas UZsakovui, jeigu UZsakovas
neapmoka sutartu laiku uZ atliktus Darbus.

20.2. lsigaliojus praneSimui del Sutarties nutraukimo, Rangovas nedelsdamas privalo:
20.2.1. nutraukti visus Darbus, iSskyrus tokius, kuriuos atlikti del gyvybes ar nuosarybes

apsaugos ar del Darbq saugos yra biitina;
20.2.2. pefiioti UZsakowi Rangovo atliktus Darbus, irang4, medZiagas, dokumentus, uZ

kuriuos Rangowi jau sumokdta;
20.2.3. palalinti i5 Statybvietes visus laikinus lrenginius, statybos produktus, i5sklrus tuos,

kurie biitini Darbq saugai uZikinti, ir pats palikti Statybvietg.
20.3. fsigaliojus prane5imui del Sutarties nutraukimo, UZsakovas nedelsdamas privalo:
20.3.L gr4Zinti Rangowi atlikimo uZtikinima;
20.3.2. sumoketi Rangovui uZ atliktus Darbus;
20.3.3. sumoketi Rangorui laikinqlq Darbq ir Rangovo irengimq i5veZimo i5 Statybvietes i5laidas.

2T. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

21.1. Salis atleidiiama nuo atsakomybes uZ Sutarties neivykdym4, jeigu ji frodo, kad
Sutartis neivykdyta ddl aplinkybiq, kuriq ji negalejo protingai kontroliuoti bei protingai numatlti
Sutarties sudarymo metu, ir kad negalejo uZkirsti kelio Siq aplinkybiq ar jq pasekmirl atsiradimui
(force majeure).

21.2. Salis negalinti vykdyi pagal 5i4 Sutarti savo lsipareigojimq d6l nenugalimos jegos
aplinkybiq veikimo, privalo raStu apie tai pranesti kitai Saliai per penkias dienas nuo tokiq
aplinkybiq atsiradimo pradZios.

21.3. Nenugalimos jegos aplinkybds nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis ,,Del Atleidimo nuo atsakomybes
esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybems taisyklemis" bei Lietuvos Respublikos
civilinio kodeks o 6.212 str. aktualios redakcijos nuostatomis.

21.4. Jeigu )ra nenugalimos jegos (force majewe) aplinkybes, del kuriq reikia sustabdyti
Darbq atlikimq, tai jq atlikimo laikas turi btiti pratgstas, kol tq aplinkybiq nebeliks, pridedant
pakankam4, bet ne didesni kaip penkiolika dienq laikotarpi Darbams atnaujinti.

21.5. Nenugalimos jegos aplinkybdms pasibaigus, toliau vykdomi Sutartyje numatyti Saliq
fsipareigojimai.

2l .6. Jeigu nenugalimos jegos aplinkyb6s ir jq padariniai tgsiasi ilgiau negu tris menesius,
kiekviena Salis ruri teisg atsisakyti vykdyti savo isipareigojimus ir nutraukti Sutarti. Siuo atveju nei
viena i5 Saliq negali reikalauti atlyginti jos turetus turtinius nuostolius.

22. GINCV SPRENDTMO TVARKA

22.1. Siai Sutardiai ir visoms i3 Sios Sutarties atsirandandioms teisems ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos teises aktai. Sutartis sudaryta ir turi bnti ai5kinama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teise.

22.2. Bet kokie nesutarimai ar gindai, kylantys tarp Saliq del Sios Sutarties, sprendZiami
abipusiu susitarimu/derybomis. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gindai, nesutarimai ar
reikalavima-i, kylantys iS Sios Sutarties ar susijg su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu,
neissprgsti Saliq susitarimu/derybomis, sprendZiami Lietuvos Respublikos teismuose vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teises aktrl nustatyta tvarka.

23. SUTARTIES KALBA, KORESPONDENCIJA IR PRANESIMAI

23.1. Sutarties Salys susira5ineja lietuviq kalba (ei Sutarties Salis yra uZsienio subjektas,
susira3inejimo dokumentai gali bffti papildomai verdiami i uZsienio kalb4 - rusq, anglq ar kt. kalb4,
o Rangovas isipareigoja atlyginti visas d6l to patirtas UZsakovo i5laidas). Visi
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Salis gali pateikti pagal 5i4 Sutarti, bus laikomi galiojandiais ir iteiktais tinkamai, jeigu yra
asmeniSkai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavim4 arba iSsiqsti registruotu paStu,
faksu, elektroniniu pa5tu (patvirtinant gavim4) Sutartyje nurody'tais adresais ar fakso numeriais,
elektroniniu paStu, kitais adresais ar fakso numeriais, elektroniniu paStu, kuriuos nurode viena Salis,
pateikdama praneSim4.

23.2. Jei pasikeidia Salies adresas, banko s4skaitq rekvizitai, juridinio asmens ar PVM
moketojo kodai irlar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Sali pranesdama ne veliau, kaip
per 3 (tris) darbo dienas nuo jq pasikeitimo momento. Jei Saliai nepavyksta laikytis Siq reikalavimq,
ji neturi teis€s ipretenzij4 ar atsiliepim4, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais
Zinomais jai duomenimis, prie5tarauja Sutarties sqlygoms arba ji negavo jokio pranesimo, i3siqsto
pagal tuos duomenis.

24. SUTARTIES NUOSTATU NEGALIOJIMAS

24.1. Ieigtt teismas bet kokiose bylose, susijusiose su Sutartimi, nutaria, kad kuri nors
neesmine Sutarties s4lyga, i5lyga ar nuostata laikoma neteiseta, negaliojandia ar neivykdoma, tai
nepakenkia likusios Sutarties dalies galiojimui ar rykdymui.

24.2. Ieigt teismas nustato, kad negaliojanti nuostata yra esmin€ tokiu mastu, kad trukdo
rykdyti Sutarties tikslus, Salys nedelsdamos pradeda geranorilkas derybas tokiam negaliojimui iStaisyi.

25. MOKESEIAI

25.1. UZsienio Rangovas yra visi5kai atsakingas uZ visus mokesdius, valstybines rinkliavas,
licencijq mokesdius ir kitus apmokestinimus, taikomus uZ Lietuvos teritorijos ribq.

26, BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26.1. Ne viena Salis neturi teises perleisti visq arba dalies teisiq ir pareigq pagal 5i4 Sutarti
jokiai trediajai Saliai be i3ankstinio raiti5ko kitos Salies sutikimo, nebent kitaip yra nurodya
Sutartyje.

26.2. Bet kokios Sios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prie5taravimas LR galiojantiems
teis€s aktams neatleidZia Saliq nuo prisiimtq isipareigojimq vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata
turi b[ti pakeista atitinkandia teises aktq reikalavimus kiek imanoma artimesne Sutarties tikslui bei
kitoms jos nuostatoms.

26.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teises
aktai.

27. SALIV REKvrzrrAr rR PARASAI

UZsakovas:
Marijampoles savivaldybes administracija
J. Basanavidiaus a. I, LT - 68307 Marijampole
lstaigos kodas 1887691 13

PVM kodas: -
A.s. LT68 7044 0600 0207 5838
AB SEB bankas,
Tel.:8 343 90011
el. p.:

Marijampoles
administracijos
Sigitas Valandius

Rangovas:
UAB,,Parama"
Gardino g. 30, LT-62154 Aly.tus

lmones kodas 165108836
PVM kodas LT 651088314
A.s. LT20 7181 2000 03467712
AB Siauliq bankas
Tel.: 8 315 74640

A.V.

"&!A



20

Statybos rangos sutarties
2 priedas

ATLIKTV DARB! AKTAS NT.

UZsakovasl Marijampoles savivaldybes administracija

Rangovas:

Projekto Nr.:

Rangos sutarties Nr.:

Objektas:

Sudaryta uZ 20 men.

UZsakovas:
A.V.

Eil.
Nr.

Darbq grupiq (etapq)
pavadinimas

Kaina pagal
Sutarti (EUR)
be PVM

Atliktrl
Darbq
grupes
(etapo) dalis
(%) nuo
Darbq
pradZios

Atliktq
Darbq
grupes
(etapo) dalis
(%) per
atsiskaitom4
laikotarpi

Atliktq Darbq
grupes (etapo)
per
atsiskaitom4
laikotarpi
suma (EUR)
be PVM

I5 viso suma EUR be PVM:
PVM EUR (tarifas):

Bendra suma EUR su PVM:
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Statybos rangos sutarties
3 priedas

DARBV PERDAVIMO-PRTEMTMO AKTAS

(Rangovo pavadinimas), atstovaujama veikiandio pagal

., toliau vadinamas Rangow, ir
Marijampolds savivaldybes administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Sigito
Valandiaus, veikiandio pagal Marijampolds savivaldybds administracijos nuostatus, toliau
vadinamas UZsakovu (toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai - Salimi), remiantis
Satq sudaryta sutartimi (Sutarties pavadinimas, sudarymo data) sudare 5i Darbq perdavimo-
priemimo akt4:

l. Rangovas perduoda UZsakovui Darbus *
o UZsakovas Siuos Darbus

priima.

2. UZ atliktus Darbus UZsakovas isipareigoja sumoketi Rangowi likusi4....................... Eur
(......................... eurq) sum4 Saliq sudarytoje

Sutartyj e nustatyta tvarka.

3. UZsakovas neturi Rangovui pretenzijq del atlikto Darbo kokybes.

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienod4 juriding gali4. Vienas

egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

UZsakovas

A.V.

Rangovas..........

A.V.

20.......m. .................men. .........d.20......m. .......................m6n. ............d.
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Statybos rangos sutarties
4 priedas

StatybvietCs perdavimo - priOmimo aktas

(Data)
Sutarties numeris:
StatvbvietOs adresas:

UZsakovas - Marijampolds savivaldybes administracija, vadovaudamasis sutarties s4lyg4 3.3.2.2.
punkto nuostatomis Siuo Statybvietes perdavimo - pridmimo aktu suteikia Rangovui -
(pavadinimas) Statybvietes valdymo teisg.
Rangovas, Siuo aktu peremgs Statybvietg, tampa atsakingu uZ Statybvietg ir jos prieigas pagal
Sutarti. Rangovas, pasira5ydamas 5i akt4 patvirtina, kad:
Statybvietds ribos paZym6tos brdZinyje, fiziSkai parodytos Rangovo atstovui.
Rangowi yra perduotas Statybvietes ribq br€Zinys.

Statybvietes perdavimo - priemimo metu yra uZfiksuota esama Statybvietes priklausiniq biikle, uZ

kuri4 Rangovas 1"ra atsakingas:

Priedai:
Statybvietes ribq brdZinys;
Esam4 Statybvietds priklausiniq bEklg apib[dinantys priedai, nuotraukos, apra5ymai ar kita.

Rangovas
Paralas: Data
UZsakovas
ParaSas: Data
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