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STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS

2017-06-02 Nr. . Y2,
Siauliai

Siauliy profesinio rengimo centras, atstovaujamas direktoriaus Sauliaus DarguZo, veikian¢io pagal
§iauliq profesinio rengimo centro nuostatus (toliau — UZsakovas), ir UAB , Limega“, atstovaujama
direktoriaus Vytauto Vilko veikiancio (-ios) pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas), ir toliau kartu
vadinami Salimis, o kickvienas atskirai — Salimi, sudaré $ig Statybos rangos darby sutartj (toliau —
Sutartis).

1. PAGRINDINES SAVOKOS.

1.1 Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
1.2 Darby pradZia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraiymo data.
1.3 Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo

Uzsakovui, jskaitant Statybos uzbaigimo akto pasira§yma.

1.4 Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-
priémima.
1.5 ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir

netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.6 Iranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.7 MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i$skyrus Jranga).
1.8 Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,

reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi Kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.9 Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvieteje, tame tarpe
gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,

padedantis Rangovui vykdyti Darbus. i
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Subrangovas - kuris nors asmuo Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje,
ivardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
savalaikj, tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigimg ir bet kuriy defekty
iStaisyma.

UZsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas pranes¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo personalg.

Ziniaragtis (Veikly saraSas) — Darby grupiy (etapy) saradas, uZpildytas Rangovo
siilomomis Darby kainomis.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS.

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming nuo 2017
m. birZelio 5 dienos iki 2017 m. rugpjucio 31 dienos, atlikti ir perduoti Bendrabudio
pastato Vilniaus g. 27, Sviauliai, remonto darbus (stogo ir fasado remontas) Darbus
Uzsakovui kaip numatyta Sutartyje, bei istaisyti defektus, o Uzsakovas isipareigoja sudaryti
Rangovui bitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatg
ir sumoketi Rangovui Sutarties kaina.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS.

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai
teises aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privadia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
iSankstinio Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad bty paskelbta arba atskleista bet
kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar
kaip nors kitaip.

Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas
Viedyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Gali biiti kreipiamasi tik deél tokiy Sutarties salygy,
kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasitilymo
pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir Ju kilimo rizikos
neprisiémé nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties
salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susije¢ prane$imai, pra$ymai, kiti dokumentai ar susiraSingjimas turi bati
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siunciami faksu, pastu arba elektroniniu pastu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima
kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo
minéto pasikeitimo dienos, radtu privalo pranesti kitai Saliai.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE.

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims
pasiraSant Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai*
nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas $iame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés
Rangovui, Rangovas privalo rastu praneiti Uzsakovui, kad negali pradéti Darby.

UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieziiros vadova, kuris
vadovaudamasis STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné priezitira® vykdys Darby
techning priezitra.

Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.4.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo Uzsakovui
dienos.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE.

Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Pirkimo
dokumentuose numatyta Darby apimtimi, darby apraymais, kiekiy Ziniara$diais,
laikydamasis Sutartyje numatyty darby atlikimo terminy, Lictuvos Respublikoje galiojanciy
istatymy, pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos
techniniy reglamenty reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidziancius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
isipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumg bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuot Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR
1.08.02:2002 ,,Statybos darbai*.

Rangovas dalj Darby gali perduoti Subrangovams. Rangovas yra atsakingas uz Subrangovo,
jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimga taip, kaip atsakyty uz savo paties
veiksmus ar neveikimg,

Sutartyje numatyty Darby jvykdymui Rangovas nepasitelks Subrangovy.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas
visas savo zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti
itakos Sutarties kainai arba Darbams. Laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus
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Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas butina tinkamam Darby vykdymui ir
uzbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy d¢l Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas bity tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.9.1. savo sgskaita pa3alinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.9.2. sandéliuoti arba i$vezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo bei
Subrangovy jrengimus;

5.9.3. valyti ir prizitréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinka
nuo Siuk8liy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j
Statybviet¢ naudojamos patalpos bei keliai turi biiti saugiis, paZenklinti
ispéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems
asmenims. Rangovas turi biti atsakingas uZ bet kokj iy patalpy ar keliy
remontg, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos.
Rangovas gali jrengti apskaitos prietaisus. Rangovas privalo apmokeéti UZsakovui u
sunaudotg vandenj bei elektra rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy
tieckimo jmonéms.

Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar
Subrangova, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties
salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg [ranga ir
Medziagas pagal Pirkimo dokumentuose numatytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieziliros vadova, kuris patikrina, apzitri ir
jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos
darbus apie tai raStu nepranes¢s Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovui, tai, Statinio
statybos techninés priezitiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg
atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsirGipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jega,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo ir panaudoty
medziagy dokumentus, jrenginiy eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijas. Rangovas privalo
pranesti Statinio statybos techninés priezitiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti
bandymus ne véliau kaip pries 3 darbo dienas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Iranga,
MedZiagos arba Darby kokybé yra su triikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas gali atmesti ta Darby dalj, [ranga,
MedZiagas arba Darby kokybe, atitinkamai apie tai raitu praneidamas Rangovui ir
nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo i$taisyti trikumus, defektus ar
pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad Sie atitikty Sutartj/Pirkimo dokumentus.
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Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Uzsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.17.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba
atsiradusius del Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby
vykdymo metu;

5.17.2.  bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais
arba atsiradusiais del Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty&inio
veiksmo ar Sutarties pazeidimo.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
prieziliros vadovui lankytis rekonstruojamame objekte bei susipaZinti su visa Darby
dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus
perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma zala arba jie
prarandami, kai uz jy priezitirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tg praradima nepriskirtina
Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar 7alg taip, kad
Darbai, Medziagos ar [ranga atitikty Sutartj/Pirkimo dokumentus.

Rangovo pateikiamos sumontuoty jrengimy eksploatacijos ir prieziiiros instrukcijos turi biiti
pakankamai i$samios, kad UZsakovas galéty naudoti, prizitréti, i$montuoti, suderinti ir
pataisyti [rangg.

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirasymo privalo pateikti Uzsakovui
irodyma, kad Rangovas yra apdraudes savo civiline atsakomybe privalomuoju draudimu
ir pateikti draudimo liudijimo (poliso) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo
sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Darby pabaigos datos.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS.

Darby atlikimo terminas - iki 2017.08.31. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos
privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

Rangovas Darbus vykdo pagal grafikg. Darby vykdymo metu, atsizvelgiant | Sutartyje
numatytus atvejus, grafikas gali biti koreguojamas.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus pagal pateikta darby vykdymo grafika ir nepateikia
UZsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavimg, Rangovas, Uzsakovui
pareikalavus, moka delspinigius dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 % nuo Sutarties kainos
per kalendoring diena.

Delspinigiai ar bauda negali biiti reikalaujami, jei véluojama dél priezaséiy, nepriklausanciy
nuo Rangovo.

Baudos ar delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo Sutarties isipareigojimy
vykdymo.
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Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas, o Darby vykdymo grafikas gali biti koreguotas
iki I (vieno) meénesio tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del:

6.4.1. i8skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybe
priklauso nuo gamtiniy salygy);
6.4.2. pakeitimy, atlieckamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto nuostatomis;
6.4.3.bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui
arba Uzsakovo personalui.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, iStaisyti defektai, pasiradytas atlikty Darby perdavimo-priémimo aktas bei Statybos
uzbaigimo aktas ir UZzsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢
dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

UzZsakovas, radtu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy
Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby
atlikimo terminas turi biti pratesiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas. Siame punkte
numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy I8laidy apmokeéjima.

7. DARBY PERDAVIMAS-PRIEMIMAS.

UZsakovas perima Darbus:

7.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir
7.1.2.kai pasiraSomas atlikty Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiggs Darbus, su prafymu del Darby perdavimo-priémimo radtu privalo
kreiptis j Statinio statybos techninés priezitiros vadova/UZsakova.

Rangovas iki Statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paalinti ig
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, siuksles,
laikinuosius  statinius. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninés prieziiros
vadovui, UZsakovui galimybg apziiiréti atliekamus/atliktus darbus, pateikti statinio statybos
dokumentacijg ir i$taisyti nustatytus defektus.

8. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS.

Sutarties kaina yra 118 801,87 (vienas Simias astuoniolika titkstanciy astuoni Simtai vienas
euras 87 ct.), tame tarpe PVM — 20 618,51 (dvidesimt tikstanciy Sesi Simtai astuoniolika
eury 51 ct.). Jei suma skaiciais neatitinka sumos zodziais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

Mokejimui uz atliktus darbus gauti, Rangovas privalo kas ménesj (iki einamojo ménesio 28
d) pateikti Uzsakovui atlikty darby akta ir PVM saskaitg faktiirg. UZsakovas, gaves Siame
punkte minimus dokumentus, per 5 (penkias) dienas privalo patvirtinti pasira§ydamas
atlikty darby akta i§skyrus atvejus, jeigu:

8.2.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio
netinkamo Darbo istaisymo I§laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu;
ir (arba)

8.2.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo prane$es UZzsakovas. Tokiu
atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba
jsipareigojimo verte.

Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatyty terming Rangovo pateikty mokejimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasé¢iy, turi buti laikoma, kad
Rangovo pradoma apmoketi suma yra teisinga.

Galutiniam mokeéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasiraSo Darby perdavimo — priémimo aktg bei Rangovas iStaiso visus smulkius
defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo — priémimo metu.

UZsakovas privalo mokéti Rangovui:

8.4.1.25 000 Eur (dvideSimt penkis tikstandius cury) avansy per 5 (penkias)
dienas nuo sutarties pasira§ymo;

8.4.2. Sumg, patvirtintag Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 20
(dvidesimt) kalendoriniy dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mok¢jimo, Sutarties salygy 8.4. punkte nurodytu terminu, tai jis
turi teisg | delspinigius. Delspinigiy dél véluojangio mokéjimo dydis — 0,02% nuo laiku
neapmokeétos sumos per diena.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, idskyrus $iame punkte nurodytais
atvejais:

8.6.1. Iforminus pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama nevykdytiny
Darby ir/ar papildomy Darby sumomis sudarant susitarimag del Sutarties
kainos koregavimo. Nevykdytiny Darby ir Sutartyje nenumatyty bei
numatyty, bet papildomy, Darby kainos apskaigiuojamos Zemiau pateikiamais
budas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing;

b) vadovaujantis ,Sistela“ samaty skaitiavimo programos duomeny
bazeje nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada
buvo nustatytas papildomy Darby poreikis, o nevykdomy Darby
kainoms nustatyti taikomos minétos sagmaty skai¢iavimo programos
duomeny bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos Sutarties
sudarymo laikotarpiu;

¢) Jjei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskaiéiuoti
pagal (b) punkte nurodyta samaty skai¢iavimo programa,
papildomy/nevykdomy darby kaina nustatoma jvertinus pagrjstas
tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokeséius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines
(pridétiniy i8laidy ir pelno) islaidas, kurios negali biiti didesnés uz
bendrg viduting rinkos kaing (jvertinus visas i§laidas — tiesiogines ir
netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maZiau kaip
trijy kity rinkoje esanéiy tkio subjekty darby kainas, iskyrus tuos
atvejus, kai rinkoje néra tick Ukio subjekty. Statybos produkty ir
irengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos i§laidos




joms jsigyti, o pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 %
tiesioginiy i$laidy;
8.6.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinégs vertés mokeséio (PVM) tarifui Sutarties

kaina atitinkamai didinama arba maZzinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo
formulé pasikeitus PVM tarifui:

(SS”A) TN

= f4+—° 7 e TV,

A (1+TS)X(1+1°°)
100

]

~ - PerskaiCiuota Sutarties kaina (su PVM)

s - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

— Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
s -senas PVM tarifas (procentais)

N -naujas PVM tarifas (procentais)

Cn

~ N

8.6.3.Sutarties kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos poky&io gali biiti didinama
arba mazinama, jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratesimu
trunka ilgiau nei vienerius metus. Sutarties kaina gali biti perskaiiuojama ne
daZzniau kaip kas vienerius metus skai¢iuojant nuo Sutarties jsigaliojimo datos
ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
paskelbta  vidutine metiné¢ infliacija/defliacija  padidéja/sumazéja 5
procentiniais punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine
metine infliacija/defliacija. Dar po mety likusios neismokétos Sutarties kainos
dalies didinimas/mazinimas galimas jei, pra¢jus metams po Sutarties kainos
pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo, vidutiné metiné infliacija/defliacija
padid¢ja/sumazeja 5 procentiniais punktais, lyginant su Sutarties kainos
paskutinio pakeitimo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija.
NeiSmokeéta Sutarties kainos dalis didinama/mazinama tick procenty, kiek
padidéja/sumazéja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Salis
kreipiasi j kita Salj dél Sutarties kainos perskai¢iavimo pateikdama Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés rastg apie kainy pokytj.
Susitarimas padidinti/sumazinti Sutarties kaing jsigalioja suragius jj rastu ir
abiems Salims patvirtinus paragais.
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el



9.1

9.2.

9. PAKEITIMAI

Darby pakeitimai, biitini Darbams uZbaigti, gali biti atlickami tik del iki Sutarties
pasiraSymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti:

9.1.1. bet kurios Pirkimo dokumentuose numatytos Darby dalies montavimo ar
irengimo vietos ar padéties keitima;

9.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinimg taip pat
Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy,
pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

9.1.3. bet kurj papildoma Darba, Iranga, MedZiagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausandioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybeés,
kuriy atsiradimo rizikos Sutarties $alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti,
bei Siy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

Pakeitimai, forminami tokia tvarka:

9.2.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasiraymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lésas, biitina/tikslinga
atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu
pagrindZiamos aplinkybés, salygojancios bitinybg atlikti Darby pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, kuriy pagrindu koreguojama Sutarties kaina;

9.2.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant
Darby vykdymui skirtas lé3as, Sutartyje numatytg atskirg Darba (ar jo dalj, t.y.
Pasiilyme nurodytos Medziagos/[ranga rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar
pan.) butina keisti kitu Darbu, rastu pagrindziamos aplinkybés, salygojanéios
buitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline
samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, bei sitilymg dél keistiny Darby,
t.y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling samata, ir,
Uzsakovui jvertinus Rangovo sililyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

9.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Darbais susij¢ ir butini Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy
darby biitinumas pagrindZiamas dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais
dokumentais), patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninio priZitrétojo ir
projektuotojo paraais, bei rastu suderinamas su UZsakovu:

i



9.3;

9.4.

9.5,

9.6.

10.1.

10.2.

9.2.4. papildomy darby pirkimas vykdomas tokia tvarka:
a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirgija statinio statybos
skaiCiuojamosios  kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010
,»Statinio projektavimas“ (Zin.,2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902) aktualia
redakcija, koreguojama Sutarties kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virSija statinio statybos
skaiCiuojama kaing, nustatyta vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,Statinio
projektavimas*  (Zin.,2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902) aktualia
redakcija, papildomi darbai jsigyjami vykdant atskirg pirkimg Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Pirkimo dokumentuose, gali buti kei¢iamos tik UZsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Pirkimo dokumentams. Tokie pakeitimai
Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Pirkimo dokumentuose esancia klaidg
arba techninj trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus,
tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas praneiti UZsakovui. Uzsakovas, gaves tokj
Rangovo prane$ima, privalo pateikti trikstama informacija, tinkamus paaikinimus bei (jeigu
reikia) jforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvieteje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagristai negalé¢jo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas
— ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas - praneiti Uzsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte minimy prieZaséiy, uzdelsia baigti Darbus
laiku ir (arba) turi papildomy I3laidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo
termino pratgsimo ir tokiy papildomy Ilaidy apmokéjimo.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip
pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iskeltos
bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti
Subrangovus tokia tvarka:

9.6.1. apie tai jis turi informuoti UZzsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo
priezastis;

9.6.2. gaves tokj pranesimg, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg
del Subrangovo pakeitimo.

Subrangovas turi atitikti Pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus.

10. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS.

Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-pri¢mimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba
(paslépti trikumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
Rangovo ty¢ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos istaisymo Darbus. Rangovas privalo savo
sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkan&iomis
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11.3.

11.4.

I'1.5.

L1.8,

Medziagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo
nejvykdymu.

11.SUTARTIES GALIOJIMAS, PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS.

Jeigu visy Darby vykdymo sustabdymas Uzsakovo iniciatyva trunka ilgiau nei 90 dieny, tai
Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti Sutartj. Tokiu
Sutarties nutraukimo atveju turi baiti nustatytos ir Saliy paraais patvirtintos atlikty Darby
apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Statinio statybos techninés prieziliros vadovas ra$tu gali Rangovui nurodyti ivykdyti
isipareigojimus arba istaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.

Uzsakovas turi teisg nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

I1.3.1. sistemingai nevykdo Statinio statybos techninés prieziiiros vadovo teiséty
nurodymuy;

11.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, Kitaip aiskiai parodo ketinima netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal nurodyta grafika ir
tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

Uzsakovas gali bet kuriuo i§ Siame punkte iSvardinty atvejy arba aplinkybiy, pries 10
(desimt) darbo dieny apie tai ra$tu praneses Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangovg
i§ Statybvietés.

Nutraukus Sutartj pagal 11.3. punkts:

I1.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
i$saugojimo arba dél Darby saugos,

11.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokeétinas sumas uZ tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus. Tagiau UZzsakovas Rangovo saskaita gali
padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas I3laidas, susijusias su defekty
iStaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas Uzsakovo islaidas,
atsiradusias del Sios Sutarties. UZsakovas, padares tokius atskaitymus uZ
papildomas I3laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusig Rangovui mokétina
suma privalo iSmokéti Rangovui.

UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti Sutartj ne
véliau kaip prie$ 10 (desimt) darbo dieny apie tai rastu praneidamas Rangovui. Tokiu atveju
Rangovui turi bati sumokéta:

I1.5.1. uZ bet kurj tinkamai atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

11.5.2. I8laidos uz [rangg ar MedzZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. UZsakovui sumokéjus, $i Jranga ir Medziagos tampa UZsakovo
nuosavybe;

I1.5.3. bet kurios kitos I§laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai
prisiéme tikedamasis baigti Darbus.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
ipareigoti juos vykdyti kitg rangova.

Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

-
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14.:7

11.8.

12:1,

14.1.

14.2,

14.3.

11.6.1. Per 40 (keturiasde$imt) darbo dieny negauna viso apmokéjimo;

11.6.2. Uzsakovas visidkai nevykdo savo esminiy sutartiniy jsipareigojimuy;

I1.6.3. Darby vykdymo sustabdymas (ne dél Rangovo kaltés) trunka ilgiau nei 90
dieny.

Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte isvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 10 (degimt)
darbo dieny apie tai rastu pranedgs Uzsakovui, nutraukti Sutart]. Rangovo pasirinkimas
nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylan¢iy jo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punktg, Rangovas per
UZsakovo nurodytg terming privalo:

I1.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i¥skyrus tokj, kurj bitina atlikti dél gyvybes ar
turto iSsaugojimo arba dé¢l Darby saugos;

11.7.2. perduoti UzZsakovui Jrangg ir MedZiagas, uZ kuriuos jau Uzsakovo sumokéta;

11.7.3. pasalinti visus Rangovo, Subrangovy jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés
ir pats palikti Statybviete.

Sutartis galioja nuo jos pasira§ymo momento iki visy Darby uZbaigimo, statybos uzbaigimo
akto gavimo ir atsiskaitymo uz Darbus bei kity sutartiniy jsipareigojimy Ivykdymo.

12. GINCALL

Sutarties Salys visus gincus stengiasi i8spresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys rastu
iSdesto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gin€o sprendimg. Gavusi pasiiilyma ginéa spresti
derybomis, Salis privalo 1 ji atsakyti per 30 kalendoriniy dieny. Gin¢as turi biti i§sprestas per
ne ilgesnj nei 60 kalendoriniy dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginco i$spresti
derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako | pasitilymg ginca spresti
derybomis, kita Salis turi teisg, jspédama apie tai kitg Salj, pereiti prie kito gin¢y sprendimo
procediiros etapo. Visi gindai, kylantys del $ios Sutarties ar su ja susijg, nepavykus jy
i8spresti deryby biidu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta
tvarka Siauliy miesto apylinkés teisme arba Siauliy apygardos teisme, priklausomai nuo
ieSkinio dydzZio ir pobiidzio.

13.NENUGALIMA JEGA.

Salis gali bati visidkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybes uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiu, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos,
bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa,
jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie klittj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios
itakos aplinkybes, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje
pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukeéle bet kurios i§
Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitimg, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybes, kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje
Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai Ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma deél
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nenugalimos jégos (force majeure).

14. KONTAKTAL

Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiraginéti ir bendrauti

lietuviy kalba,
Saliy rekvizitai:
UZSAKOVAS

Siauliy profesinio rengimo centras
Kodas: 300039668

Adresas: Gardino g. 4, 78231 Siauliai
Telefonas: (8 41) 552 589

Faksas: (8 41) 390 172

Elektroninis pastas: info@spre.lt

Direktorius
Saulius Darguzas

Data. 2 Z. L6 02 ./
O RE Xy

Paraas .,.«{Z>

RANGOVAS

UAB ,, Limega

Kodas: 145407247

Adresas: Kanapiy g.lc, LT-78138 Siauljai
A/S LT367044060008119805

SEB bankas

Telefonas: (8 41) 45 57 98, 45 57 85
Faksas: (8 41) 55 06 57

Elektroninis pastas: info@limega.lt

Direktorius

Vytautas Vilkas

Parasas ......... . AT ——_—
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SAMATA Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statiniy grupé R17-05-15 Profesinio rengimo centro , bendrabuéio Vilniaus g. 27 éiauliuos;: st;go remonto darbai

Statinys 3 Profesinio rengimo centro , bendrabuéio Vilniaus g. 27 Siauliuose stogo remonto darbai
Ziniarastis 1 Stogo ir fasado remontas

2017.06.02 Suma Ziniarasciui 118801.87 EUR Lapas 1
g I Decto riicusprtymai | g0, | Mk | i

1 Stogo remontas
1 R8-84 "Pusliy" remontas ritininéje dangoje m2 480.000 8.5834 4120.03
(i8pjaunant, isvalant, dZiovinant ir
priklijuojant) kar§tu badu (m2 uzlop.ploto)
2 N26P-1306 Ploks¢iy stogy siltinimas dviem sluoksniais, 100m2 13.800 1598.0493  22053.08
naudojant polistireno putplaséio ir
mineralinés vatos plokstes (izoliacija 140
mm storio ir papildomai klojamos 30mm
storio plokstés)
3 N12-149 Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminés  100m2 14.400 689.8362 9933.64
ritininés stogo dangos jrengimas (100 m2
padengto pavir§iaus)
4 N12-150 Papildomo sluoksnio prilydomosios 100m2 14.400 542.4941 7811.92
bitumineés ritininés stogo dangos jrengimas
(100 m2 padengto pavirsiaus)

5 R8-53 Parapety skardos nuardymas m 314.000 1.3354 419.32

6 F8-1-2 Parapety miiras i§ silikatiniy plyty m3 48.000 226.3816  10866.32
(rievéjant sitiles)

7 R62P-5314 Plokaciy stogy parapety Siltinimas 100m2 2.900 1480.8883 4204 .58

mineralinés vatos plokstémis, tvirtinant prie
pagrindo , kai plokstés storis 30.00 mm

8 N12P-0506 Ploks¢iy stogy parapety dviejy sluoksniy ~ 100m2 2.900 1263.2682 3663.48
ritininé danga ( bituminé danga, prilydant)

9 N12P-0713 Parapety dengimas skarda, pagaminant 100m2 2.450 3145.7054 7706.98
detales , kai tvirtinimo pagrindas betonas
arba miiras

10 R62P-5511 Ploks¢iy stogy ventiliaciniy kaminéliy vnt. 14.000 71.2156 997.02

irengimas, aptaisant ritinine danga, kai
stogo danga bituminé (seny kaminéliy)
11 F8-1-2 Silikatiniy plyty maras védinimo kaminams m3 4,000 2224224 889.69
12 R8-82 Siuksliy, kerpiy ir pabarsty nuvalymas nuo m2 1250.000 1.5819  1977.38
ritininés (ruloninés) dangos, nukeliant
Siuksles Zemyn (m2 nuvalyto pav.)
[3 R23-62 Statybiniy §iuksliy i$vezimas 10 km atstumu t 15.000 72.9482 1094.22
automobiliais-savivarciais, pakraunant
rankiniu budu

14 N12P-0715 Ploks¢iy stogy ilajy jrengimas, aptaisant vt 4.000 165.2974 661.19
ritinine danga, kai stogo danga bituminé
Skyriuje 1 76488.85

2 Fasado remontas
1 R11-126 Tinko nudauzymas nuo sieny pavirsiy m2 30.000 13.1864 395.59
2 R61P-2106 Pastato iSoriniy pavirsiy atskiry viety m?2 100.000 40.1740 4017.40



2017.06.02 Statiniy grupé R17-05-15 Statinys 3 : Ziniarastisi Lapas 2
Sam. Darbo ¢ so " g Mato e Kaina  EUR
2“ el Darbo ir i$laidy apragymai vienetas| €Ki . R
remontas remontiniais misiniais
3 N15P-1001 Pastaty iSoriniy pavir$iy gruntavimas 100m2 1.000 203.4229 203.42
voleliu sukibimg gerinanciais gruntais
4 R62P-3406 Langy sandiry sutvarkymas bei aptaisymas 100m 3.850 2059.6812 7929.77
apdailos juostomis (120 langy)
5 R9-30 Balkony metaliniy turékly iSardymas m 48.000 3.7825 181.56
6 N10-195 Balkony turékly jrengimas m 48.000 101.6838 4880.82
7R11-80 Sieny atskiry viety iki 1 m2 ploto tinko m2 90.000 18.8641 1697.77
remontas cemento-kalkiy skiediniu
8 N15P-1401 Pastaty iSoriniy pavirsiy dazymas 100m2 2.700 797.8000 2154.06
fasadiniais dazais dviem sluoksniais voleliu
9 R23-62 Statybiniy $iuksliy i$vezimas 10 km atstumu t 7.000 33.4463 234.12
automobiliais-savivarciais, pakraunant
rankiniu bidu
Skyriuje 2 21694.51
Ziniarastyje 1 98183.36
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 20618.51
118801.87

IS viso Ziniarastyje 1

. o cons A
Sudare: sgmatininké Rasa Starklenﬁ/: 55;//(



