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PASTATO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIO DARBO
PROJEKTO PARENGIMO, PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGU
IR ENERGIJOS TAUPYMO PASLAUGYU BEI STATYBOS DARBU VIESOJO
PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
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Vilnius
1. SUTARTIES SALYS

Valstybés jmone Turto bankas, jmonés kodas 112021042, adresas Kestuéio g. 45, Vilnius, (toliau
— UZsakovas) atstovaujama generalinio direktoriaus Vaidoto Aleksiaus, veikian&io pagal istatus,
patvirtintus Lietuvos Respublikos finansy ministro 2014 m. rugséjo 30 d. jsakymu Nr. 1K-300 bei
Lietuvos Respublikos finansy ministro 2015 m. birzelio 17 d. jsakyma Nr. MI-103, i§ vienos
puseés, ir

UAB ,Apastata®, jmonés kodas 179331571, adresas Laisvés g. 85G, Tauragé, (toliau —
Rangovas) atstovaujama Mindaugo Apaviéiaus, veikiangio pagal jstatus, i§ kitos pusés, sudaré Sig
pastato, esancio Vasario 16-osios g. 6 , Tauragéje (toliau — Pastatas arba Statinys) atnaujinimo
(modernizavimo) techninio darbo projekto, projekto vykdymo prieifiros, energijos taupymo
paslaugy ir statybos darby sutartj (toliau — Sutartis).

2. SAVOKOS

Atlikty darby aktas — dokumentas iSduodamas statybos techninj reglamentg STR 1.06.01:2016
»otatybos darbai. Statinio statybos prieZifira” nustatyta tvarka, kuris pasira§omas prie¥ Statybos
uzbaigima Lietuvos Respublikos statybos jstatymo nustatyta tvarka bei vadovaujantis Sutarties
nuostatomis.

Darbai ar Statybos darbai — Statinio statybos darbai atliekami pagal Techninj darbo projekta,
defekty iStaisymas, jei tokiy atsirasty, bei kity veiksmy atlikimas, kurie biitini Statybos uZbaigimo
dokumentams gauti,

Darby atlikimo terminas — datos nurodytos Sutarties9.3 punkte.

Duomeny bazé — Rangovo teikiant Energijos taupymo paslaugas, jskaitant, vykdant $ilumos
Pastato Sildymui suvartojimo ir patalpy mikroklimato salygy palaikymo stebésens ir valdyma bei
rengiant energijos taupymo plang ir kitus dokumentus, duomeny ir informacijos sankaupa,
suprantama kaip tai aptarta Pasililyme ir per Sutarties galiojimo laikotarpj sukauptos informacijos
ir duomeny bei parengty dokumenty apie energijos Pastate suvartojima ir galimybes sumaZinti
energijos suvartojima Pastate ir pagal Sutartj teikiamy ataskaity visuma.

Darby jvykdymo dokumentai — i8pildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei
kiti dokumentai, pateikiami Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui.

Darby (vykdymo) pradZia — data, nustatyta Sutarties 9.2 punkte, kai 3alys pasirafo statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg vadovaujantis Sutarties 7.17 ir 7.30 punktais.

Islaidos — visos pagristai statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, neskaitant pelno. :

Garantinio laikotarpio terminas — Sutarties 14.2 punkte nurodytas garantinis laikotarpis, kuris
pradedamas skai¢iuoti nuo statybos uzbaigimo dienos.

Energijos taupymo priemonés — suprantamos kaip jos apibréZtos Lietuvos Respubli
nutarimu 2014 m. lapkri¢io 26 d. Nr. 1328 ,,Dél vieujy pastaty energinio efektyvumo_didinimo
programos patvirtinimo* patvirtintame Viefuyjy pastaty energinio k o didinimo
programos priede ir pritaikytos konkretaus pastato atnaujinime (modernizagi
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Energijos taupymo priemoniy perdavimo—priémimo aktas - dokumentas, kuriuo
vadovaujantis pagal $ia Sutartj, jos vykdymo pabaigoje, Rangovas perduoda Uzsakovui, o
UZsakovas priima i§ Rangovo, Energijos taupymo priemoniy valdymg ir nuosavybés teise
Energijos taupymo priemones, jy rezultatus bei jrenginius, sistemas, Duomeny baze ir kita,
Rangovo Pastate jdiegtas iki ir po atlikty Statybos darby akto pasiradymo.

Energijos taupymo priemoniy sarafas — Rangovo kartu su Pasifilymu pateiktas preliminarus

Pastate ketinamy diegti Energijos taupymo priemoniy (jskaitant visas galimas alternatyvas)

iSvardijimas ir jy apradymas.

Energijos taupymo paslaugos — Sutarties tikslais Energijos taupymo paslaugos yra suprantamos

kaip:

- Energijos taupymo priemoniy jdiegimas Pastate atliekant investicijas ir uZtikrinant ne
maZesnés kaip C Pastato energinio naudingumo klase, kaip numatyta ir Techninés
specifikacijos reikalavimuose, statybos techninis reglamente STR 2.01.09:2012 »Pastaty
energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas®;

- Energinio naudingumo sertifikavimas, pasiekiant pasifilyme ir techniniame darbo projekte
deklaruotus energijos sutaupymus ir jy pasiekimo uztikrinimus;

- Sutarties galiojimo metu statinio techninio priZidirétojo funkcijos (atnaujinimo
(modernizavimo) darby apimtyje) turi biiti atliekamos, vadovaujantis statybos techniniu
reglamentu STR 1.07.03:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo prieZitiros tvarka. Naujy
nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka® ir Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2009 m. lapkri¢io 26 d. jsakymu Nr. 1-229 ,Dé| Pastato §ildymo ir karSto vandens
sistemos prieZifiros tvarkos apra$o patvirtinimo® (su vélesniais pakeitimais ir papildymais)
patvirtintu Pastato §ildymo ir kar$to vandens sistemos prieziiiros tvarkos aprasu bei Pastate
suvartojamos Silumos ir patalpy mikroklimato sistemos funkcionavimo Sutarties vykdymo
metu uZtikrinimu, vadovaujantis Pasifilymu, Techninés specifikacijos ir Techninio darbo
projekto reikalavimais,

- Ir kitos paslaugos tokios kaip statybos, procediiriniy ir planavimo bei kity veikly rezultatai
(pvz. naujai sukurta infrastruktiira ir/ar esamos infrastruktiiros pagerinimai, prietaisai ar
irenginiai, programiné jranga), taip pat Sutarties 2 priede , Techniné specifikacija® numatyti
veiksmai, kurie jdiegiami / jrengiami / atliekami Pastate siekiant u#tikrinti Rangovo Sutartimi
prisiimty jsipareigojimy, susijusiy su Energijos sutaupymu, ivykdyma, kurie yra skirti
energijos efektyvumui uZtikrinti ar padidinti.

Energijos taupymo paslaugy teikimo (ETPT) ataskaitos — tai Rangovo UZsakovui pateikiamos

kartu su techninio darbo projektu pirminé ataskaita, po Pastato atnaujinimo (modernizavimo)

tarpiné ataskaita ir pirmojo $ildymo sezono galutiné ataskaita apie Energijos taupymo paslaugy
teikima, kuriose nurodoma informacija per konkrety Sildymo sezong apie Pastate
idiegtas/atnaujintas Energijos taupymo priemones, suteiktas Energijos taupymo paslaugas,
pasiektus deklaruotus sutaupymus, jskaitant informacija apie Pastate ivykusias avarijas bei

Silumos ir elektros energijos tiekimo sutrikimus, bei kitus su energiniu efektyvumu susijusius

pastebéjimus. '

Pirminéje ataskaitoje pateikiami visi reikalingi‘ energijos sutaupymams skai¢iavimai

deklaruojamiems po atnaujinimo (modernizavimo) energijos vartojimo sutaupymams pasiekti,

sutinkamai su Techningje specifikacijoje ir Pasiiilyme pateiktais duomenimis. Tarpinei ETPT
ataskaitai parengiami pastato energinio naudingumo skai®iavimai ir atitinkamas sertifikatas,
pritaikyty energijos taupymo priemoniy sarasas, ir kita susijusi informacija. Galutinei ETPT
ataskaitai parengti atliekami energiniy parametry matavimai pagal 2010 m. geguzés 10 d. LRV

Energetikos ministro jsakymg Nr. 1-141 ,,.Dél energijos, energijos istekliy ir vandens vartojimo

audito atlikimo technologiniuose procesuose ir jrenginiuose metodikos patvirtinimo® bei &ildymo

sgnaudy palyginamieji skaiGiavimai su praéjusiy ne maZiau kaip dviejy mety duomenimis ir
termoviziniy tyrimy ataskaita su termogramomis. /‘? _

Energijos taupymo priemoniy monitoringas — reiskia po Pastato amaujin,jﬁm (modernizavimo)

atlickamus veiksmus ir dokumentus reikalingus ETPT ataskaitai pateikti bei efférgijos taupymo

Pastate priemones jvertinti, apimandias: pastato energinio naudingumo gerfifikavimg (energinio
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naudingumo sertifikatas); termoviziniy tyrimy ataskaity (su termogramomis); energiniy
parametry matavimy skaiiavimy reikalavimus; ildymo sgnaudy palyginamuosius skaiiavimus
su pragjusiy ne maZiau kaip dviejy mety duomenimis; pritaikyty energijos taupymo priemoniy
sarasg; kitus duomenis.

Energijos sutaupymas — Rangovo nurodytas bazinio energijos suvartojimo sumaZinimas,
apskaitiuotas vadovaujantis Techninés specifikacijos 2 priedu , Rekomendacinis ataskaitinio
laikotarpio pastato ildymui suvartoto bendro norminio skaitiuojamojo ilumos kiekio naudojimo
apskai¢iavimas“ planuojamas pasiekti Pastate jdiegiant Energijos taupymo priemones bei teikiant
kitas energijos taupymo paslaugas, numatomu ataskaitiniu laikotarpiu.

Finansavimo sutartis — uzdarosios akcinés bendroves »VieSyjy investicijy plétros agentiira®
teikiama i5 energijos efektyvumo fondo paskola Uzsakovui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2014 m. lapkri&io 26 d. nutarimu Nr. 1328 patvirtintos » Viedujy pastaty energinio
efektyvumo didinimo programos“ (toliau — VieSyjy pastaty energinio efektyvumo didinimo
programa) nuostatomis ir sudarius centrinés valdZios vieSojo pastato atnayjinimo didinant
energijos vartojimo efektyvumg paskolos i§ energijos efektyvumo fondo ledy sutartj (toliau —
Finansavimo Sutartis).

Medziagos — jvairiis daiktai (i$skyrus jrangg), biitini vykdant Darbus ar jy dalj.

Paskolos davéjas — uZdaroji akciné bendrove ,,Viedyjy investicijy plétros agentiira®,

Pastatas ar Statinys — vieSujy pirkimy biidu jsigyto administracinio pastato, turinio atitinkamg
unifikuotq numerj, ar $io pastato UZsakovo patikéjimo teise valdomos dalies, atnaujinimas
(modernizavimas).

Pasiiilymas — dokumentas pavadintas ,Pasifilymu® (su visais prie Pasifilymo pridedamais
dokumentais), kurj sudaré ir pasirasé Rangovas, ir kuriuo sifiloma Usakovui atlikti Darbus it/ar
Paslaugas pagal UZsakovo nustatytas vieSojo pirkimo sglygas ir kuris laikomas neatskiriama
Sutarties dalis.

Paslaugos — suprantamos kaip administracinés paskirties Pastaty atnaujinimo (modernizavimo)
techninio darbo projekto parengimo, techninio darbo projekto vykdymo prieziiiros (toliau —
PrieZifiros paslaugos) ir energijos taupymo paslaugos.

Rangovas - juridinis asmuo prisiimantis visus jsipareigojimus pagal Sutart], jskaitant
projektavima, projekto vykdymo priezifirg, statybos darby atlikima, energiniy taupymo priemoniy
igyvendinimg, atnaujinto pastato perdavimg UZsakovui ir energijos taupymo priemoniy
monitoringg iki pirmojo $ildymo sezono pabaigos bei ETPT pateikimo po statybos uZbaigima
patvirtinan€io dokumento gavimo.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams ir/ar Paslaugoms vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti.
Rangovo jrenginiams nepriskiriama jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, bitini vykdyti Darbus
ar jy dalj.

Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina atliekant Sutartyje numatytas
paslaugas ir/ar Darbus bei jdarbintus statybvietéje, tame tarpe gali biiti darbininkai, kiti Rangovo
arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas padedantis Rangovui vykdyti Darbus ir kiti
darbuotojai paskirti atlikti Sutartyje numatytus kitus Darbus ir/ar Paslaugas.

Subrangovas — kuris nors asmuo, Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys,
paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby ir/ar Paslaugy. Rangovas Uzsakovui patvirtinti privalo teikti
kiekvieno Subrangovo pavadinima ir konkre&ius duomenis. Rangovas garantuoja, kad jis, jo
Subrangovai turi reikiamos patirties ir galimybiy tinkamai suteikti Paslaugas ir/ar Darbus.
Sutartis — §i Sutartis su visais jos priedais, sudaranéiais neatskiriamg Sutarties dalj, pirkimo
dokumentai, Rangovo (tiekéjo) pasifilymas, UZsakovo uZduotis ir pan. Laikoma, kad Sutartj
sudarantys dokumentai vienas kit paaigkina.

Sutarties kaina — Sutarties 12.1 p. nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rango 'Aﬁ‘ﬁﬂﬂl
atlikta, tinkamg bei pagal Sutartj Paslaugy suteikima ir Darby vykdym& bei ju-bdigima ir bet
kuriy defekty istaisyma. s
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Statybos uZbaigimo procediiros — statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 wotatyba
leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaligkos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai i¥duotg statybg leid¥ianti dokumenty padariniy
Salinimas® nustatyta tvarka nustatytos procediiros, kurias atlikus surajomas Statybos uzbaigimo
dokumentas.

Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas — atestuotas darbuotojas, UZsakovo paskirtas
organizuoti statinio statybos techning prieZitira, kurio tikslas kontroliuoti, ar statinys statomas
pagal Techninj darbo projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos
teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimy.

Statybos uzbaigimo diena — Statinio statybos uZbaigimo dokumento pasiraymo data.

Statybos uZbaigimo dokumentas — statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 wStatybg
leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalitkos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai i3duotg statybg leidZiantj dokuments padariniy
Salinimas® nustatyta tvarka sudarytos uZbaigimo komisijos suraSytas dokumentas, patvirtinantis,
kad statinys atnaujintas (modernizuotas) pagal Techninio darbo projekto sprendinius.

Sildymo sezonmas — mety laikotarpis, kuriuo lauko oro vidutiné paros temperatira yra ne
aukstesne kaip plius 10 °C. Vidutiné paros temperatiira nustatoma pagal trijy pary i§ eilés lauko
oro viduting paros temperatiira, vadovaujantis Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos skelbiamais
duomenimis.

Techninis darbo projektas — projektas, apjungiantis techninj ir darbo projekta bei pirmine ETPT
ataskaitg ir jie turi biiti rengiami vienu metu; taip pat suprantamas kaip normatyviniy statybos
techniniy dokumenty nustatytos apimties ir sudéties dokumentas, kuriame detalizuojamos
Techninéje specifikacijoje ir Pasitilyme aprasomos reikalingos suteikti paslaugos ir pagal kuri
atliekami Darbai bei suteikiamos energinio taupymo paslaugos. Techninis darbo projektas,
apjungia techninj projektg ir darbo projektg bei rengiamas vienu etapu, jis turi apimti ir &ldymo
sgnaudy palyginamuosius ir energinio naudingumo preliminarius skaitiavimus, numatomy
pritaikyti energijos taupymo priemoniy sarasa, siekiant numatyty energijos taupymo rodikliy, kt.
Techniné specifikacija — UZsakovo parengta uZduotis atnaujinimo (modernizavimo) projektui
parengti ir jgyvendinti.

UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, tame tarpe ir
Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas ir kitas personalas, apie kurj UZsakovas pranesé
Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

Uzsakovo uZduotis — UZsakovo parengtuose pirkimo dokumentuose esanti uZduotis (Techninéje
specifikacijoje, Pasililyme, vieSuyjy pirkimy salygose, §iy dokumenty prieduose ir susijusiuose
dokumentuose), kurioje iSsamiai apibiidinama Paslaugy ir Darby paskirtis, apimtis, techniniai
reikalavimai Paslaugoms, Darbams, MedZiagoms ir jrangai bei kiti principiniai funkciniai ir
naudojimo reikalavimai.

Ziniara$iai — Rangovo rengiami ir UZsakovui pateikiami dokumentai, kuriuose nurodomas
Darby apradymas, apimtys bei kaina.

Kitos, Siame skyriuje nenurodytos, bet Sutartyje' vartojamos savokos atitinka Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose
galiojanciuose teisés aktuose vartojamas (apibréZiamas) savokas.

3. SUTARTIES DALYKAS

Sutarties dalykas yra parengti administracinés paskirties pastato, Vasario 16-osios g. 6, Tauragéje
techninj darbo projekta, vykdyti Techninio darbo projekto vykdymo prieZitirg ir statybos darbus
bei suteikti energijos taupymo paslaugas, nurodytas Techninéje specifikacijoje.

Sioje Sutartyje nurodytas Paslaugas ir Darbus Uzsakovas Lictuvos Respublikos viesujy pi
Istatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka jsigyja i§ Rangovo.
Pagal ig Sutartj jsigyjamy Paslaugy ir Darby apimtys bei detalus /apra¥yfas pateikiami
Techninéje specifikacijoje, kuri yra neatskiriama $ios Sutarties dalis.
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4. BENDROSIOS NUOSTATOS

Sutarties dokumentai (pagal jy veikimo svarbg):

- Sutartis su priedais ir papildymais;

- Vie3ojo konkurso pirkimo dokumentai su priedais;

- Rangovo pasitilymas (su visais prie Pasiiilymo pridétais dokumentais) dél Paslaugy teikimo;

- Paslaugy ir Darby pirkimo metu UZsakovo pateikti paaiskinimai, papildymai;

- Sutarties vykdymo laikotarpiu vykstan&iy posédziy protokolai;

- Kiti Sutarties vykdymo laikotarpiu 3aliy pasirasyti dokumentai (pirkimo dokumentai, Paslaugy
ir Darby veiksmy atlikimo programa; ETPT ir termoviziniy tyrimy ataskaitos; Techninio darbo
projekto perdavimo-priémimo aktas; Techninio darbo projekto vykdymo prieZiiiros aktas;
Statybvietés perdavimo ir priémimo aktas; Statybos uZbaigimo aktas; Energijos taupymo
priemoniy perdavimo—priémimo aktas, kita.

Rangovas papildomus tiesiogiai Sutartyje ir/ar jos prieduose nenurodytus Darbus ir/ar Paslaugas,
kurie galéjo biti objektyviai jvertinti Rangovo prie§ pateikiant Pasiiilyma, turi atlikti savo
sgskaita.

Rangovas teikdamas Paslaugas privalo bendradarbiauti su Uzsakovu bei JI konsultuoti visais su
Sios Sutarties vykdymu ir jgyvendinimu susijusiais klausimais.

Sutartis jsigalioja nuo tos dienos, kai Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimg,
numatytg Sutarties 10.1 p. ir statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
liudijimg (polisg) (Sutarties 8.1 p.). Sutartis galioja iki visisko Sutartyje numatyty jsipareigojimy
jvykdymo, bet ne ilgiau nei 32 mén.

PasiraSydamas Sutartj Rangovas patvirtina, kad turi visus leidimus, licencijas, atestatus ir pan.,
reikalingus Sutar¢iai vykdyti, bei, kad Rangovas yra teikiamy Paslaugy ir Darby specialistas bei
turi patirties reikalingos Siai Sutardiai jvykdyti, turi Ziniy, kurias pagal teisés aktus privalo turéti
Rangovas, taip pat turi pakankamai reikiamos kvalifikacijos personalo, reikalingo tinkamam
isipareigojimy privalomy Sutarties jvykdymui.

Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keitiamos, idskyrus tokias pirkimo
sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo
3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra
gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties
salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, kaip %ios aplinkybés nustatytos aiskiai ir
nedviprasmiskai Sutartyje.

Sutartis kei¢iama ir/ar papildoma abiejy Saliy pasiraSytu ir patvirtintu papildomu susitarimu,
kuris yra galiojancios Sutarties tgsa ir neatskiriama jos dalis.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i8skyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas be iSankstinio
raSytinio UZsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri, su
Sutarties vykdymu susijusi, informacija kokiame nors komerciniame arba techniniame
dokumente ar kaip nors kitaip.

5. SALIU TEISES IR PAREIGOS

Rangovas privalo organizuoti ir teikti Paslaugas ir Darbus pagal nustatyta tvarka ir salygas,
apibréztas Sutartyje, Pasifilyme ir Techninéje specifikacijoje. Usakydamas &ias Paslaugas pas
treCiuosius asmenis (subrangovus, subtickéjus ar subteikéjus), jis taip pat visiskai atsako pries
UZsakova uZ tokiy tre€iujy asmeny (subrangovy, subtiekéju ar subteikéjy) atliekamus veiksmus
bei jy veiksmais ir/ar neveikimu padarytg Zalg.

Rangovas isipareigoja uZtikrinti reikiamos kvalifikacijos personalo dalyvavimg ir panaudojimg
pagal Rangovo parengtg specialisty ir asmeny, atsakingy uZ Sutarties jvykdymag, sarada, pateikta
vieSojo pirkimo metu, taip pat jsipareigoja suderinti su Uz”rsakov?/vm i iogiai
vykdysiancius Sutartj. UZsakovui pranedti ir su juo suderinti galimus/ at

pasikeitimus.
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Rangovas privalo teikti Paslaugas, atlikti Darbus ir susijusius dokumentus parengti pagal
galiojan¢iy Lietuvos Respublikos jstatymy, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty
reikalavimus.

UZsakovas privalo suteikti jgaliojimus Rangovui kreiptis i atitinkamas institucijas dél statybos
leidimo ir kity susijusiy, Paslaugoms ir Darbams pradéti reikalingy, dokumenty idavimo.

Esant Rangovo teikiamy Paslaugy ir Darby bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo trikkumams,
UZsakovas turi teisg reikalauti jy padalinimo ir/ar perkelti vélesniam laikui mokeéjimo terminus.
Uzsakovas privalo teikti reikiamus praneSimus, suderinimus, pastabas, paraiskas, dalyvauti
posédZiuose bei kitaip atstovauti statytoja Techninio darbo projekto rengimo, statyba leid#iangio
dokumento gavimo, Darby vykdymo bei Statybos uzbaigimo metu. UZsakovas privalo apsaugoti
ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy Uzsakovo funkeijy
nevykdymo.

UzZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty remdamas Rangovo veiksmus
bei laikytysi darbo saugos reikalavimy statybvietéje.

UZsakovas, Statinio statybos techninés priezitiros vadovas ir/ar Rangovas gali reikalauti kity
dalyvauti vadybiniuose susirinkimuose, kad bity apZvelgtas techninio darbo projekto rengimo
procesas, pasirengimas blisimam darbui, aptarti Darby grafiko vykdyma, spresti kitus Sutarties
vykdymo klausimus. Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas turi kontroliuoti, kad
pasitarimai biity protokoluojami Rangovo ir 8iy susirinkimy protokolo kopijos idsiuntinéjamos
visiems dalyviams ir UZsakovui. Atsakomybé uZ veiksmus, kuriuos reikalinga atlikti turi biti
jrafoma | protokola, ir turi bGti priskiriama, kaip numatyta pagal Sutarties 18 skyriy
»Susirinkimai®.

Jeigu Rangovas véluoja arba turi iSlaidy dél UZsakovo reikalavimuose esangios klaidos, tai
Rangovas privalo apie tai praneiti UZsakovui ir turi teise reikalauti Darby atlikimo termino
pratesimo ir nuostoliy kompensavimo.

UzZsakovo rizikai priskiriama Uzsakovo naudojimasis bet kuria Paslaugy ir Darby dalimi iki
Paslaugy ir/ar Darby perdavimo priémimo akto pasirafymo dienos arba iki tos Paslaugy ir/ar
Darby dalies perdavimo priémimo akto pasira§ymo dienos.

Rangovas privalo nedelsiant ne véliau nei per 3 (tris) darbo dienas informuoti UZsakova apie
atsiradimg aplinkybiy, galingiy trukdyti tinkamai vykdyti Sutart].

Sutartyje nustatyta tvarka Rangovo atstovai privalo dalyvauti susirinkimuose ir esant bitinumui
atvykti j Statybos darby vieta spresti su Paslaugy it/ar Darby teikimu susijusius klausimus.
Rangovas, gaves Uzsakovo jgaliojimus, jsipareigoja paruodti visa reikiama dokumentacija,
reikalingg leidimui statybai gauti, vykdyti leidimo statybai gavimo procediiras ir atlikti visus
bitinus veiksmus, uZtikrinancius statybg leidZian¢io dokumento idavima.

Rangovas privalo biti atsakingas uZ Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba
neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikima. Rangovas privalo gauti
Uzsakovo sutikimg dél visy Sutartyje nejvardinty Subrangovy ne véliau kaip prie§ 15
(penkiolika) kalendoriniy dieny iki numatomy Subrangovui deleguojamy Darby ir Paslaugy
pradzios. ‘

Rangovas privalo gauti visg biiting informacija, kuri gali turéti jtakos Rangovo Paslaugoms ir/ar
Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutarties kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus
ir visa, kas biitina tinkamam Paslaugy ir/ar Darby vykdymui ir uzbaigimui bei defekty iStaisymui.

6. TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE TEIKIANT PASLAUGAS

Rangovas privalo sudaryti Techninio darbo projekto rengimo grupe ir paskirti §ios grupés vadova
pagal Rangovo pateiktg specialisty ir asmenu, atsakingy uZ Sutarties jvykdyma, saralg. Rangovas
privalo paskirti vadova ir kitus reikalingus ekspertus, specialistus veikian&ius pagal Statybos

techninj reglamenta STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, leatiy
kandidattiros nurodytos viesujy pirkimy dokumentuose.
Rangovas isipareigoja parengti ir pateikti Techninj darbo projekt Techningje

specifikacijoje ir Pasillyme nurodytus duomenis, apibréZtas uZduotis, 4j
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reikalavimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais, statybos techniniais reglamentais ir
kitais teisés aktais. Taip pat rengiant Techninj darbo projekta Rangovas turi atsizvelgti {
funkeinius reikalavimus, i¥nagrinéti technologines alternatyvas ir pasirinkti vieng i§ jy,
ekonomiskai naudingiausia, UZsakovui, tiek statybos iSlaidy, tiek statinio eksploatavimo
atzvilgiu. Rangovas privalo kontroliuoti atskiry Techninio darbo projekto daliy suderinamumg
tarpusavyje. Techninio darbo projekto parengimo paslaugy teikimas, be kita ko, apima galutinio,
suderinto su UZsakovu ir kompetentingomis valdZios institucijomis Techninio darbo projekto
parengima ir statyba leidZiandio dokumento gavima,
Rangovas privalo parengti ir pateikti Paslaugy atlikimo programg, atskiriant joje Techninio darbo
projekto parengimo paslaugas, Priefifiros paslaugas, ETPT paslaugas, bei numatant ETPT ir
termoviziniy tyrimy ataskaitas su atitinkamu perdavimo-priémimo aktu ir jvykdant kitus
sutartinius jsipareigojimus susijusius su Paslaugy teikimu,
Paslaugy teikimo metu periodigkai kiekvieng ménesj Rangovas privalo (ra$tu jei numatoma
kituose susitarimuose su UZsakovu) informuoti UZsakova apie teikiamy paslaugy eigq, pastabas,
gautas i3 atitinkamy institucijy, kartu pateikiant jau suteikty Paslaugy aprasyma ir kitg
dokumentacija Sutarties 9 skyriuje »Darby atlikimo terminai, vélavimas, sustabdymas™
nustatytais terminais.
Rangovas privalo sudaryti Techninio darbo projekto rengimo ir PrieZiliros paslaugy teikimo
grupe pagal Rangovo pateikty specialisty ir asmeny, atsakingy uZ Sutarties jvykdyma, sara%g.
Rangovas privalo paskirti vadova (toliau — Techninio darbo projekto vadovas) ir kitus reikalingus
ekspertus, specialistus veikian&ius pagal Statybos techninius reglamentus, kuriy kandidatiiros
nurodytos viesujy pirkimy dokumentuose. Techninio darbo projekto vadovas atlieka ir PrieZifiros
paslaugas, nebent Salims susitarus juo paskiriamas kitas asmuo.
Rangovas privalo suderinti su UZsakovu rengiama Techninj darbo projekta ir susijusius energinio
taupymo ir kitus sprendinius, medZiagas, jrengimus ir ju charakteristikas bei gauti Usakovo
pritarimg rastu, UZsakovui graZinus papildyti ir/ar patikslinti Techninj darbo projekta,
argumentuotai nurodant pateikto $io projekto trikumus, Rangovas jj pataises ir/ar papildes,
pakartotinai turi teikti juos UZsakovui suderinimui. Tolimesnius veiksmus Rangovas turi
atlikti/testi tik gavus radytinj U¥sakovo pritarimg Techninj darbo projektui. Rangovas, gaves
paklausima, turi pateikti nedelsiant ra¥tiskus paaiskinimus UZsakovui, o prireikus atitinkamai
pataisyti Techninj darbo projekts Sutartyje nustatytais terminais. Taisymai techninio darbo
projekto apima ir statybos metu iskylangius biitinuosius keitimus.
Rangovas privalo nedelsiant Sios Sutarties ir teisés akty numatytais terminais bei tvarka atlikti
Techninio darbo projekto pataisyma ir/ar papildymg pagal kompetentingy institucijy pastabas bei
valstybes ir savivaldybés institucijy sprendimus, nereikalaujant uZ tai papildomo atlyginimo.
Rangovas privalo i3taisyti klaidas, padarytas teikiant Techninj darbo projekto rengimo paslaugas,
pastebétas bréZiniuose, specifikacijose, ekspertizés metu bei ai¥kinamuosiuose radtuose ir per
nustatyta terming pateikti pataisyty bréZiniy ar kity dokumenty atskiras naujas kopijas pagal
Sutarties reikalavimus, paZymint, kuris bréZinys (dokumentas) buvo keitiamas ir/ar papildomas.
Sis derinimas $alims sutarus, gali bti atliekamas skaitmeninju biidu, :
Rangovas privalo Techninj darbo projekts pateikti Statybos techninio reglamenty nustatyta tvarka
atestuotam statinio Techninio darbo projekto bendrosios ir/ar dalinés ekspertizés vykdytojui, kurj
Lietuvos Respublikos viefyjy pirkimy Istatymo nustatyta tvarka parinks Uzsakovas. Rangovas
privalo pataisyti Techninj darbo projekta pagal ekspertizés metu nustatytus pastebéjimus (jei
tokie bus nustatyti). Ekspertizés vykdytojo i¥laidas apmoka Uzsakovas.
Rangovas turi uZtikrinti sklandy Techninio darbo projekto vykdymo Prieitiros paslaugy procesa
agal parengty ir suderinta Techninj darbo proj ekta.
Iéiu:)jf: Sutartyje numatytas PrieZifiros paslaugas Rangovas privalo vykdyti visg Darby atlikimo
laikotarpj, tai yra iki Pastato statybos uZbaigimo dokumento gavimo ir Pastato pridavimo
UZsakovui dienos. :
Rangovas turi tikrinti, kad Statybos darbai biity vykdomi igimtinai pagal/patvirtint# Techninj
darbo projekts ir galiojandius teisés aktus, o nustadius neatitikimus u‘---. informuoti
UZsakova Sutartyje nustatytais terminais. /
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Pastato atnaujinimo (modernizavimo) technine priezitira atliecka UZsakovo paskirtas ir/ar
pasamdytas statinio statybos techninis priZifirétojas (toliau — Techninés prieZiliros vadovas),
Technines prieZitiros vadovas kartu su savo padéjéjais (Specialiyjy darby techninés priefitiros
vadovais) vadovaudamasis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 »otatybos darbai,
Statinio statybos prieZifira* vykdys Statybos darby technine prieZitira, atliks statinio statybos
(bendryjy Statybos darby) bendrosios techninés prieziiiros vadovo funkcijas, koordinuos
specialigjg statinio statybos technine priefiiira, jos vadovy veikla ir pagal kompetencijg bus
atsakingas uZ pastatyto statinio normatyvine kokybe. Turi bti laikoma, kad Techninés prieZiiiros
vadovas veikia UZsakovo vardu, pagal nustatytas techninés prieZitiros vadovo teises ir §ios
Sutarties salygas.

Rangovo Techninio darbo projekto vadovas kartu su Technines prieZifiros vadovu privalo
kontroliuoti Darby kokybe.

Prie§ teikiant esminius Techninio darbo projekto sprendiniy pakeitimus ir/ar pataisymus, kuriy
biitinybe atsirado Darby vykdymo metu, Rangovas privalo rastu juos suderinti su Uzsakovu,
Sutartyje 13 skyriuje ,,Darby pakeitimai® nustatytais terminais.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad biity i§laikytos visos statybiniuose techniniuose reglamentuose
nustatytos Pastato atnaujinimo (modernizavimo) proceso prieiiirg reglamentuojan&ios
procediiros (jskaitant, bet neapsiribojant statinio dalies vykdymo prieZidiros vadovy skyrimu,
atitinkamy jrady statybos Zurnale pildymu, reikiamy dokumenty pasira§ymu, kt.) ir atsakingi
asmenys vykdyty ia Sutartimi ir teisés aktais jiems numatytas pareigas.

Priezitiros paslaugos teikiamos pagal statybos techninj reglamentg STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos prieZitira“ ir kituose teisés aktuose nurodytus reikalavimus.

Rangovas turi teis¢ teikti UZsakovui pasidilymus dél teikiamy Paslaugy, UZsakovo parengty
dokumenty, principiniy sprendiniy pakeitimo ir/ar patikslinimo, tiek kiek Jie, Rangovo nuomone,
galety pasitarnauti optimaliausiy ir naudingiausiy Pastato modernizavimo (atnaujinimo) ir/ar
statybos sglygy sudarymui.

Rangovas parengtus pakeitimus ir/ar patikslinimus dél atitinkamy sprendiniy bei jy pagrjstumo
irodymus privalo pateikti UZsakovui ra3tu. UZsakovui, susipaZinus su sifilomu pakeitimu ir/ar
patikslinimu, informuojamas Rangovas apie savo sprendima pritarti/nepritarti jam,

Rangovas turi teisg i¥ UZsakovo gauti apmokéjima uZ kokybiskai suteiktas Paslaugas Sioje
Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka.

UZsakovas privalo perduoti Rangovui statybviete ir jos valdymo teisg ne véliau kaip per 10 darbo
dieny (nuo statyba leidZiantio dokumento gavimo) Rangovui pateikus Sutarties 8 skyriuje
numatytus draudimo liudijimus ar liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas.

Rangovas uZsakydamas Paslaugas pas trediuosius asmenis (subrangovus, subtiekéjus,
subteikéjus), visiskai atsako prie§ UZsakova uz tokiy trediujy asmeny (subrangovy, subtiekéju,
subteikéjy) atlickamus darbus bei jy veiksmais ar neveikimu padaryty Zalg.

7. TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE ATLIEKANT DARBUS

Rangovas parenges Techninj darbo projekta, privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj,
laikantis Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymuy, poistatyminiy teisés akty ir Statybos
techniniy reglamenty reikalavimy bei itaisyti visus Paslaugy ir Darby defektus, kad baigus
Darbus, Pastatg bty galima toliau tinkamai naudoti pagal paskirt].

Rangovas privalo pasamdyti visg reikiama Rangovui personals, parfipinti Rangovui reikalingus
jrengimus bei MedZiagas, reikalingas Darbams atlikti ir defektams istaisyti. Darbai ir Paslaugos
turi apimti kiekvieng atlikting darba, biiting jgyvendinti U¥sakovo uzduotj, Rangovo Pasiiilyma ir
kiekvieng atlikting darbg, numanoma pagal Sutartj. Rangovas taip pat privalo suprojektuoti ir
atlikti savo sgskaita visus darbus, kuriuos Rangovas galéjo (turéjo) objektyviai numatyti (nors ir
nepaminétus Sutartyje), kurie biitini Darby stabilumui garantuoti, juos tinkaméi ir saugiai yzbaigti
ir eksploatuoti.
Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir Darby metody tink atikimumg bei
darby saugg visy Darby vykdymo laikotarpiu.
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Darby vykdymas neturi biiti pradétas, kol negautas statybg leidZiantis dokumentas ir Statinio
statybos techninés prieZifiros vadovas nepatvirtino Techninio darbo projekto breZiniy su spaudu
~Pritariu statyti. Jeigu per nustatyta terming Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas
pastaby nepateike, turi buti laikoma, kad Techninis darbo projektas patvirtintas.

Rangovas Darbus privalo vykdyti tik pagal Siame punkte nustatyta tvarka patvirtintg Techninj
darbo projekts. Statinio statybos techninés prieZiiros vadovo patvirtinimas, pritarimas arba
susipaZinimas (pagal §j punkta, ar kitaip) neturi atleisti Rangovo nuo prievoliy ar atsakomybeés.
Prie§ Darby vykdyma Techninis darbo projektas turi biiti pateiktas Statybos techninés prieZifiros
vadovui patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 10 darbo dieny, gali pranedti, kad: Techninis darbo
projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka). Netinkami sprendiniai turi biiti
Rangovo sgskaita iStaisyti ir pateikti pakartotinai per¥ifirai, arba Techninis darbo projektas
patvirtintas.

Jeigu Rangovo dokumentuose randama klaidy, praleidimy, dviprasmybiy, priestaringumy,
neatitikimy arba kitokiy triikumuy, tai dokumentai ir Darbai turi biti iStaisyti Rangovo saskaita,
nesvarbu, ar gautas sutikimas arba patvirtinimas, kaip numatyta Siame skyriuje.

Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuota Statybos
darby vadovg, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas statybos techniniame reglamente STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZifira®.

Rangovas privalo vesti nustatytos ir LR Aplinkos ministerijos patvirtintos formos Statybos darby
vykdymo Zurnala. Zurnale Rangovas turi pasiradyti kasdien, o Statinio statybos techninés
prieZifiros vadovas — uz dienos darbus, juos priimdamas,

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo atsiradusiy
dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti (esant atskiram sutarimui) Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms,

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo: savo saskaita paalinti i§ statybvietés visas statybines
atliekas ir SiukSles; sandeliuoti arba ivezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus, gaminius ir dirbinius, jrenginius, komplektuojangias detales ir statybos technikg. Visus
Darby procesus vykdyti taip, kad atlikti Darbai bei Darby vykdymo vietose esanéios MedZiagos,
iranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso UZsakovui ar trediam
asmeniui, nebiity be reikalo arba nederamai naudojami ar sugadinami.

Rangovas turi apsaugoti UZsakovg ir Pastato naudotojus ir/ar savininkus, kad s nepatirty iflaidy
ar Zalos dél nuostoliy kuriuos sukelty netinkami, nederami, nepatikimi ar nesauglis Rangovo
veiksmai; jvykus Siems veiksmams — UZsakovo apskaitiuotu Zalos dydZiu biity maZinami
Rangovui iSmokami mokeéjimai ar biity atsiskaitoma kita Saliy rastu suderinta tvarka.

Rangovas privalo valyti ir priZifiréti patekimo j statybviete kelius ir aplinka nuo $iukliy, dulkiy
ar kity terSaly. Patekimui i statybviete naudojami keliai, statybvieté, rekonstravimo darby zonos
turi bliti saugios, paZenklintos jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus Pastato personalui ir
tretiesiems asmenims. Rangovas yra atsakingas uZ bet kokj $iy darbo zony remonta, prieZidra,
Svarg, kuriy gali prireikti dél Rangovo veiksmy. ‘

Rangovas privalo sudaryti salygas Europos Sajungos Audito Rimy, Europos Komisijos ir (arba)
Europos Komisijos atstovams, jskaitant Europos kovos su suk&iavimu tarnyba (toliau kartu —
Atstovai), visoms kitoms Europos Sajungos institucijoms ar tarnyboms, kurioms suteikta teisé
tikrinti Europos Sajungos struktiiriniy fondy lédy panaudojimg, ir visoms kompetentingoms
Lietuvos nacionalinéms ar regioninéms institucijoms, jskaitant, tatiau neapsiribojant Paskolos
davejas (toliau — Nacionaling institucija), jy tinkamai jgaliotiems atstovams, turintiems teise
atlikti Finansavimo sutarties ir (ar) jos vykdymo auditg ir kontrole, reikalaujant su Sutartimi ir jos
vykdymu susijusios informacijos. UZsakovas ir/ar Rangovas privalo leisti Europos Sajungos

Audito Rimams, Europos Komisijai bei jy Atstovams ir Nacionalinéms i titucijoms. vykdyti
patikras vietoje ir atlikti UZsakovo ir/ar Rangovo vykdomos veiklos, apgkaito gy ir jrasy
patikras, kiek tai susijg su 3io statinio atnaujinimo (modernizavimu). Kadahgis@fikros vietoje gali

buti patikrinimy dalimi, Rangovas |sipareigoja suteikti Europos Saiffeos Audito Riimams,



7.15.

7.16.

T.17.

7.18.

.19,

7.20.

72

122,

723,

7.24.

7.28.

10

Europos Komisijai bei jy Atstovams ir Nacionalinéms institucijoms galimybe patekti i statybviete
ir/ar atnaujinamas (modernizuojamas) patalpas bei kitas susijusias vietas jprastomis darbo
valandomis.

Rangovas privalo informuoti vie3ai (skelbimy lentose) pateikiant informacijg apie numatomus
pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbus, jy etapus ir trukme, atsakingo asmens kontaktinius
duomenis; bei pateikti raStu bent prie§ 3 (tris) dienas jspéjimus apie galimus Pastato naudotojy
ir/ar savininky jprastos veiklos sutrukdymus; vykdyti kitus privalomus Europos Sgjungos
vieSinimo reikalavimuose nustatytas veiklas, savo saskaita; apriipinti UZsakovo atstovus ir
kontroliuojancius asmenis, norinéius patekti j Statinj, asmeninémis darby saugos priemonémis.
Rangovas turi pasirlipinti pats, tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos
Uzsakovui ir Pastato personalui, galima gauti statybvietéje ar falia jos. Rangovas privalo jrengti
visas laikinas priemones ir apskaitos prietaisus ir apmokéti uZ sunaudots vandenj bei elektrg
rinkos kainomis pagal atskirg sutarima su UZsakovu, pasirafoma statybvietés perdavimo-
priémimo metu.

Rangovas privalo parengti ir suderinti patekimo | statybviete ir statybvietés naudojimo tvarka su
Uzsakovu per 3 (tris) darbo dienas nuo statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiragymo.
Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty bet kurj asmenj ar Subrangova, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg jrangs ir
MedZiagas.

Rangovas prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus privalo
informuoti Techninés prieZitiros vadova, kuris patikrina, apZifiri ir jeigu reikia priima rezultatus.
Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepraneses, tai Techninés
priezifiros vadovui pareikalavus Rangovas savo sgskaita privalo tg darba atidengti bei graZinti |
tinkamg ankstesne padétj.

Rangovas turi parengti ir pateikti UZsakovui eksploatacijos ir prieZiiiros instrukcijas, jos turi biiti
pakankamai i¥samios, kad UZsakovas galéty naudoti, priZitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti jranga. Instrukcijose turi biiti aprayta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba
irengta pagal 8ig Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

Jeigu atlikus patikrinimg, matavima ar kitus tikrinimo veiksmus nustatoma, kad kokia nors
iranga, MedZiagos, Darbo kokybé ar Techninis darbo projektas yra su trikkumais, defektais arba
kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Techninés prieZifiros vadovas gali atmesti tg darby dalj, jranga,
MedZiagas ar Techninio darbo projekto dalj atitinkamai apie tai ra$tu prane$damas Rangovui ir
nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo savo saskaita koreguoti Techninj darbo
projekta, iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar jranga, kad atmestieji dalykai
atitikty Sutartj.

Rangovas pasibaigus Sildymo sezonui pateikia UZsakovui suderinti ir patvirtinti Galutine ETPT
ataskaity, kuria pasiekiami uZsibrézti Pasiiilyme ir Techniniame darbo projekte apskaiéiuoti ir
nustatyti tikslai, ‘

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakovg nuo visy pretenzijy, kompensacijy
susijusiy su bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylangius arba atsiradusius
del Rangovo ir jo personalo veiksmuy vykdant Darbus arba taisant defektus. Bet kurios
nuosavybeés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais susijusiais arba atsiradusiais dél Rangovo
arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty&inio veiksmo ar Sutarties paZeidimo.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uZ Darbus nuo Darby termino pradZios iki kol
visiems Darbams Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka bus pasirafomas Statybos
uzbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar jrangai padaroma Zala arba jie
prarandami, kai uZ jy priezifira atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tg prdradimg irti
UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus
Darbai, MedZiagos ar jranga atitikty Sutartj. !
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Rangovas privalo UZsakovui pateikti Statybos darby Ziniara¢ius su nurodytomis Rangovo
kainomis, kurios turi apimti visg reikiama Rangovo jrangg bei mechanizmus darbams atlikti,
montavimg, Rangovo personalo darbg, MedZiagas, montaZines-tvirtinimo medziagas, prieziiirg,
paleidimg, derinima, netiesiogines I8laidas, Rangovo mokamus mokeséius, pelng kartu su galimai
numatoma Rangovo rizika, prievoles ir jsipareigojimus apibréZtus Sutartyje ar atsirandanéius ja
vykdant. Rangovo nurodytos kainos taikytinos ir darbui Ziemos arba nakties metu (jei toks
pasitaikyty). Rangovas Statybos darby Ziniarad&iuose savo rizika turi ivertinti visus reikiamus
darbus, kurie reikalingi visiems UZsakovo reikalavimuose numatytiems darbams atlikti. Statybos
darby Ziniara$¢iuose Rangovas privalo jvertinti visus biitinus darbus tam, kad bfity pasiekti tikslai
— pilnai, tinkamai ir kokybi¥kai atlikti Darbai. Visos Rangovo I3laidos, susijusios su Sutarties
nuostaty laikymusi, turi biti jvertintos Statybos darby Ziniara¢iuose paskirstant I$laidas darby
kainose. Statybos darby Ziniara§tivose pateikta galuting (suminé) kaina turi atitikti Statybos
darby kaing.

UZsakovas uZ tinkamai atliktus Darbus privalo sumokeéti tokia kaing, kokia nurodyta Statybos
darby Ziniarastyje. Statinio statybos techninés prieziliros vadovas kiekviena ménes
vadovaudamasis Statybos darby Ziniara$giais privalo nustatyti ir jvertinti ta ménes;j atlikty darby
apimtis. NustaCius atlikty Statybos darby apimtis Techninés prieZiiiros vadovas ir Rangovo
atstovas privalo pasiraSyti faktiskai atlikty Statybos darby apiméiy nustatymo metu sudarytus
dokumentus, kuriy pagrindu Rangovas turi kreiptis dél apmokeéjimo.

Rangovui nepradéjus vykdyti Darby, UZsakovas turi teise jy atsisakyti dél objektyviy priezaséiy,
tokiy kaip, finansavimo 1é8y triikumas, atsakingy institucijy sprendimas nefinansuoti tolesniy
Pastato atnaujinimo (modernizavimo) Darby. Sutarties verté yra proporcingai maZinama
atsisakomy Darby vertei.

Statybvieté yra perduodama Salims pasiradant statybvietés perdavimo ir priémimo akta statybos
techninj reglamentg STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZifira® nustatyta
tvarka. UZ Statybvietés perémimg nustatyta atsako Rangovas, neperémus statybvietés Rangovas
privalo rastu pranesti UZsakovui, kad negali pradéti Darby bei nurodyti prieZastis.

Rangovas uZsakydamas Darbus pas trefiuosius asmenis (subrangovus, subtiekéjus, subteikéjus),
visiskai atsako prie§ UZsakova uZ tokiy tre&iyjy asmeny (subrangovy, subtiekéjy, subteikéjy)
atliekamus darbus bei jy veiksmais ar neveikimu padaryts Zalg.

8. RANGOVO PRIVALOMOJO DRAUDIMO SALYGOS

Rangovas, rastu su UZsakovu suderings privalomojo draudimo sutarties salygas, privalo per 10
(deSimt) darbo dieny po Sutarties pasira§ymo dienos savo sgskaita pateikti statinio projektuotojo
civilinés atsakomybés privalomajj draudima vienu i Zemiau igvardinty variantuy:

1) jeigu Rangovas turi teis¢ verstis projektavimo veikla, tai Rangovas privalo pagal Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo XI skirsnio 42 ir 43 straipsniy keliamus reikalavimus ir Statinio
projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykles, patvirtintas Lietuvos banko
valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225, sudaryti statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo sutartj dél netinkamai atlikto Sutartyje numatyto Techninio
darbo projekto ne mazesnei kaip 30 000(trisdesimt tiikstan¢iy) EUR draudimo sumai, vienam
draudZiamajam jvykiui bei pateikti UZsakovui statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés
privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinangio draudimo
imokos sumokéjima, patvirtintas kopijas. Rangovas savo ‘saskaita privalo pratesti (atnaujinti)
privalomojo draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui tai patvirtinan&ius dokumentus, jeigu &
draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau negu nurodyta $iame punkte; arba

2) jeigu Rangovas neturi teisés verstis projektavimo veikla, tai Rangovas jsipareigoja teikti
Uzsakovui informacija apie sudarytas sutartis su turindiais teise verstis projektavimo veikla
Subrangovais, kurie vykdys Sutartyje numatyty vykdomy darby Technipio darbo_prdjekto
parengimo darbus ir 5 (penkiy) darbo dieny laikotarpyje po %y sutari Syt i
Uzsakovui Subrangovy statinio projektuotojo civilinés atsakomybés A
liudijimy (polisy) patvirtintas kopijas ne maZesnei kaip 30 000 (trisges




8.2.

8.3.

12

draudimo sumai, draudimo sumai vienam draudZiamajam jvykiui visam pasiradytose sutartyse su
Subrangovais nurodyto Techninio darbo projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos
Respublikos Statybos jstatymo XI skirsnio 42 ir 43 straipsniy keliamus reikalavimus ir Statinio
projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykles, patvirtintas Lietuvos banko
valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225. Kartu su pateikiamomis Subrangowy
sudarytomis privalomojo draudimo sutartimis biitina pateikti ir mokestiniy pavedimy,
patvirtinan&iy privalomojo draudimo sutartyse numatyty draudimo imoky ar jy daliy sumokéjima,
patvirtintas kopijas. Rangovas privalo pateikti subrangovy pratestas (atnaujintas) privalomojo
draudimo sutartis ir pateikti UZsakovui tai patvirtinanéius dokumentus, jeigu 3ios pateiktos
draudimo sutartis pasibaigs ankséiau negu nurodyta Siame punkte;

3) jeigu Rangovas veikia kaip jungtinés veiklos dalyvis, tai visi turintys teise verstis projektavimo
veikla jungtinés veiklos sutarties dalyviai (partneriai) bendrai privalo sudaryti vieng bendrg
statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj dél netinkamai atlikto
Sutartyje numatyto Techninio darbo projekto ne maZesnei kaip 30 000 (trisdeSimt tikstanéiy)
EUR draudimo sumai, vienam draudZiamajam jvykiui bei pateikti UZsakovui Statinio
projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio
pavedimo, patvirtinantio draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjimg, patvirtintas kopijas.
Privalomasis draudimas turi biti sudarytas Techninio darbo projekto ar jo dalies atlikimo
laikotarpiui bei pagal Lietuvos Respublikos Statybos istatymo XI skirsnio 42 ir 43 straipsniy
keliamus reikalavimus ir Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
taisykles, patvirtintas Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225.
Rangovas savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj ir pateikti
UzZsakovui tai patvirtinanéius dokumentus, jeigu % draudimo sutartis pasibaigs anks&iau negu
nurodyta §iame punkte; arba

4) kiekvienas jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris), turintis teis¢ verstis projektavimo
veikla, vykdydamas Sutartyje numatyty Statybos darby Techninio darbo projekto ar jo dalies
projektavimo darbus atskirai privalo apsidrausti savo civiling atsakomybe statinio projektuotojo
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartimi ne maFesnei kaip 20 000 (dvide$imt
tukstanciy) EUR, draudimo sumai vienam draud¥iamajam ivykiui visam Sutartyje numatyty
Statybos darby Techninio darbo projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos
Respublikos Statybos jstatymo XI skirsnio 42 ir 43 straipsniy keliamus reikalavimus ir Statinio
projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykles, patvirtintas Lietuvos banko
valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225, Kartu su sudarytos privalomojo draudimo
sutarties patvirtinta kopija Rangovas kartu turi pateikti ir mokestinio pavedimo, patvirtinanéio
draudimo jmokos ar jos dalies sumokeéjima, patvirtinta kopijg. Kiekvienas jungtinés veiklos
sutarties dalyvis (partneris) savo saskaita jsipareigoja pratesti (atnaujinti) pateikta privalomojo
draudimo sutart] ir pateikti UZsakovui tai patvirtinangius dokumentus, jeigu §i draudimo sutartis
pasibaigs anks€iau negu nurodyta Siame punkte.

Rangovas, raStu su UZsakovu suderines privalomojo draudimo sutarties salygas, privalo savo
sgskaita apsidrausti rangovo civiline atsakomybe privalomuoju draudimu ne maZesnei kaip 100
000 (vienas Simtas tiikstan&iy) EUR draudimo sumai vienam draudZiamajam jvykiui visam
Sutartyje numatyty Paslaugy ir Darby vykdymo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos
istatymo 11 skirsnj bei pateikti Uzsakovui Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinantio draudimo imokos ar jos dalies
sumokéjimag, patvirtintas kopijas: Rangovas savo saskaita privalo pratgsti (atnaujinti) privalomojo
draudimo sutart] ir pateikti UZsakovui tai patvirtinangius dokumentus, jeigu 8 draudimo sutartis
pasibaigs ankstiau negu nurodyta Siame punkte. Rangovas §ig sudarytg privalomo draudimo
sutart] privalo pateikti UZsakovui kartu su prane$imu apie Statybos darby pradZig.

Rangovas, ra$tu su UZsakovu suderines draudimo sutarties salygas, privalo savo saskaita
apdrausti visus Rangovo ir (arba) pasamdyty Subrangovy vykdomus Statybos darbus visam
Sutartyje numatytam &iy darby vykdymo laikotarpiui iki Pastato Statybos igi
pasiraS§ymo datos ir 36 (trisdeimt Se¥iy) ménesiy garantiniam laikotarpiyi
uzbaigimo dokumento pasira§ymo dienos Statybos / montavimo darby dr,

0 nuo visy rizikos
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rasiy (CAR - statyby visy riziky savanorisku draudimu, kuris turi apimti Yemiau iSvardintus
turtinius nuostolius), bei pateikti UZsakovui statyby visy riziky savanorigko draudimo liudijimo
(poliso) ir mokestinio pavedln'm, patvirtinan€io draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima,
patvirtintas kopijas ne véliau nei per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos:

- atsiradusius nuostolius vykdomiems Sutartyje numatytiems Statybos darbams (jskaitant,
bet neapsiribojant paruoSiamaisiais bei baigiamaisiais darbais, panaudotais statybos
produktais, MedZiagomis, jranga ir mafinomis bei laikinais statiniais) visai Sutarties
kainai.

- papildomas nenumatytas draudimo vietos sutvarkymo I3laidas po draudziamojo jvykio
pirmos rizikos draudimu ne maZesnei kaip 30 000 (trisdeSimt tikstanc¢iy) EUR draudimo
sumai;

- nenumatytas papildomas I3laidas statybos techniniam priZiGirétojui, draudZiamojo jvykio
metu pasamdytiems ekspertams bei projektuotojams pirmos rizikos draudimu ne maZesnei
30 000 (trisde&imt tiikstan¢iy) EUR draudimo sumai;

-  atsiradusius nuostolius statybvietéje esantiam ir UZsakovui, Rangovui ar Subrangovams
priklausangiam statiniui pirmos rizikos draudimu ne maZesnei kaip 100 000 (vienas $imtas
tikstanéiy) EUR draudimo sumai.

- Sudarytoje draudimo sutartyje UZsakovas ir Rangovo visi pasamdyti Subrangovai
papildomai turi biti nurodyti kaip apdraustieji asmenys.

Rangovas savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti) statyby visy riziky draudimo sutartj pagal
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 11 skirsnj ir pateikti UZsakovui tai patvirtinandius
dokumentus, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau negu nurodyta §iame punkte. Rangovas
S1 sudarytg statyby visy riziky savanoriiko draudimo sutartj privalo pateikti UZsakovui kartu su
pranesimu apie Statybos darby pradZig.

9. PASLAUGU IR DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Techninio darbo projekto rengimo pradZia yra laikoma Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pateikimo
data. Rangovas turi pradéti vykdyti Techninio darbo projekto parengimo darbus kuo grei&iau,
kaip tai praktiSkai jmanoma.

Darby pradZia yra laikoma statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraymo data. Rangovas
privalo vykdyti Darbus tinkama sparta ir neuzdelsiant.

Paslaugy ir Darby atlikimo terminai:

- Techninio darbo projekto parengimas ir perdavimas UZsakovui per 4 (keturis) ménesius nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos;

- Statybos darbai per 4 (keturis) ménesius nuo statybas leidZiangio dokumento gavimo dienos.
Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus. Iki Darby atlikimo
termino pabaigos turi biiti pasiradytas Statybos uzbaigimo dokumentas, modernizuotas pastatas
perduotas UzZsakovui.

- Paslaugy ar Darby atlikimo terminas dél nuo Rangovo nepriklausanéiy aplinkybiy, gali biti 1
(viena) kartg sustabdytas ne ilgiau kaip 6 (Se8is) ménesius, bet galutinis jo terminas negali biiti
ilgesnis nei 32 (trisdeSimt du) ménesiai nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, atsiZvelgiant j Sutarties
4.4. punkta. Darby atlikimo termino sustabdymg inicijuoja ir pagrind¥ia UZsakovas. Aplinkybés,
kuriomis grindZiama bitinybé sustabdyti Darby atlikimo terming, jokiu biidu negali priklausyti
nuo Rangovo. Aplinkybés, dél kuriy gali biiti sustabdomas Paslaugy ar Darby terminas numatytos
Sutarties 9.6 p.

- Galutinés ETPT ataskaitos parengimas turi biiti atliktas po 1 (pirmojo) §ildymo sezono bet ne
ilgiau nei per 12 (dvylika) ménesiy po Statybos uZbaigimo dokumento gavimo dienos.
Rangovas ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo pnvaio,
Uzsakovui Paslaugy atlikimo programg ir Darby vykdymo graﬁkq 2
Jeigu Rangovas veluoja atlikti bet kokia Paslaugg ir/ar Darba ar jy etapg pagal; ‘"aﬁkq (nustatyta
Paslaugy atlikimo programoje ar Darby vykdymo grafike) ir nesilaiko Ps)at
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ar jy pridavimo tarpiniy arba galutiniy terminy ir /ar uZdelsé garantiniy jsipareigojimy vykdyma
ir/ar nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy dél Paslaugy ir Darby baigimo per nustatytg termina,
Uzsakovas gali reikalauti netesyby dél vélavimo, kuriy dydis 0,03 procento nuo Sutarties kainos
uz kiekvieng paveluoty dieng. Jvykus Siame punkte auki¢iau nurodytoms aplinkybéms,
UZsakovas atitinkama suma sumazina Sutarties kaing, iSskaidiuodamas %ig sumg i3 einamyjy
mokéjimy Rangovui.

Jeigu atsiranda aplinkybés, kuriy iki Sutarties pasira§ymo momento negalima buvo numatyti, tiek
UZsakovas, tick Rangovas radtu nurodes atsiradusias aplinkybes ir jspéjes kita 3ali ne véliau kaip
pried 3 (tris) darbo dienas, turi teisg sustabdyti Paslaugy ir/ar Darby (jy dalies) vykdyma (tuo
paiu sustoja ir Sutarties vykdymas). Rangovas privalo sustabdyti Paslaugy ir/ar Darby (jy dalies)
vykdyma gaves radtifka praneSimg i UZsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Sustabdymo
aplinkybés gali buti: atsakingy institucijy sprendimas nefinansuoti tolesnio Pastato atnaujinimo
(modernizavimo) Darby ir/ar Paslaugy; situacijos keliangios grésme Zmoniy saugai ir sveikatai
statybvietéje; atitinkamy teisés akty pakeitimai ir/ar papildymai.

10. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Rangovas privalo per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties pasira§ymo dienos savo saskaita
pateikti ne maZiau kaip 10 (deSimt) procenty nuo Sutarties kainos dyd¥io Sutarties ivykdymo
uZtikrinimg: neatfaukiamg pirmo pareikalavimo banko garantija arba neat¥aukiama pirmo
pareikalavimo draudimo kompanijos laidavimo draudimo radta, pateikty kartu su laidavimo
draudimo liudijimo (poliso) ir sumokétos draudimo jmokos uZ i¥duota laidavimo rata mokestinio
dokumento patvirtintomis kopijomis. Pateiktas Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti ne
trumpiau kaip 30 kalendoriniy dieny po numatytos Statybos uZbaigimo dokumento pasirafymo
dienos. Jeigu iki numatytos Statybos uZbaigimo dokumento pasira§ymo dienos Darbai néra
uzbaigiami ir 3is dokumentas néra pasiraSomas, Rangovas ne véliau nei per 5 darbo dienas
isipareigoja savo sgskaita pratesti Sutarties jvykdymo uZtikrinimg ir pateikti jj UZsakovui.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo tekstas turi atitikti pirkimo salygose pateikty teksts, laikantis
reikalavimy turiniui.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo dalykas: bet koks Rangovo prievoliy pagal Sutartj ir jos priedus
paZeidimas, dalinis ar visi¥kas jy nevykdymas ar netinkamas vykdymas. Jei Rangovas per
Sutartyje nustatytq laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas
atsisaké pradéti vykdyti Sutartj. Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu,
Rangovas, sickdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo
dienas pateikti UZsakovui nauja Sutarties jvykdymo uZtikrinima ne maZesnei nei 10.1 punkte
nurodytai sumai.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg idaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, Rangovas per 10 darbo dieny turi pateikti naujg uZtikrinimg. Jei Rangovas
nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutart].

Sutarties jvykdymo uztikrinimas grgZinamas Rangovui ar Rangovu nurodymu laiduotojui
(garantui) per 10 darbo dieny po Statybos uZbaigimo dokumento (deklaracijos patvirtinimo) bei
garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo pateikimo UZsakovui ir Rangovo
rastiSko praSymo del Sio pateikto Sutarties jvykdymo uZtikrinimo graZinimo pateikimo dienos.
Rangovas privalo per 10 (deSimt) darbo dieny po Statybos uzbaigimo dokumento pasira¥ymo
dienos savo saskaita pateikti likusios nesumokétos 10 (deSimties) procenty nuo galutinio akto
Statybos darby kainos sumos dydZio su PVM garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinima: neatSaukiama pirmo pareikalavimo banko garantija arba neat¥aukiama pirmo
pareikalavimo draudimo kompanijos laidavimo draudimo radts, pateikts kartu su laidayimed
draudimo liudijimo (poliso) ir sumokétos draudimo jmokos uZ i$duota laidavigio rasta meke
dokumento patvirtintomis kopijomis. Pateiktas garantinio laikotarpio jsipafeigojis
uZztikrinimas turi galioti ne trumpiau kaip 36 (trisdedimt Sesis) ménesius 4o 8 atybos uzbaigimo
dokumento pasiradymo dienos. Jeigu pateiktas garantinio laikotarpio isj#

A

dreigojimy uZtikrinimas
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pasibaigs anksCiau negu numatyta Siame Sutarties punkte, tai Rangovas iki pateikto garantinio
laikotarpio jsipareigojimy uZtikrinimo galiojimo pabaigos jsipareigoja savo saskaita pratesti jj ir
pateikti UZsakovui. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo tekstas turi atitikti pirkimo salygose pateikta
forma, grieZtai laikantis reikalavimy turiniui.

11. PASLAUGU IR DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Rangovas, uZbaiges Darbus su prafymu dél Statybos uZbaigimo procediiros pradéjimo, privalo

kreiptis | Techninés priezifiros vadovg. UZsakovas perima:

- Techninj darbo projekts su:1) UZsakovo ir Techninés prieZiliros vadovo pritarimu statyti
(Rangovui pasalinus klaidas (netikslumus) pagal pateiktas rastiskas pastabas, jeigu tokiy bus);
2) Techninio darbo projekto pridavimo-perdavimo aktu; 3) pirmine ETPT ataskaita.

- kai visi Darbai baigti ir Darbams buvo iSduotas Statybos uzbaigimo dokumentas kartu su: 1)
Atlikty darby aktu; 2) tarpine ETPT ataskaita;

- Galuting ETPT ataskait kartu su Energijos taupymo priemoniy perdavimo—priémimo aktu.

Techninés prieziliros vadovas gaves Rangovo praSyma, per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny

privalo:

- pradeéti Darby perémimo procediirg sekanciai — kartu su Uzsakovu atlikgs bendra Darby
apZitirg ir patikrinima, Techninés prieZiliros vadovas privalo iSduoti Rangovui Darby
perdavimo priémimo aktg jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu
pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos
naudojant Pastata pagal paskirtj, sarada. Darby perdavimo priémimo aktg pasiraso Uzsakovas,
Rangovas ir Techninés priezitiros vadovas. Kartu su kitais privalomaisiais dokumentais
uZpildoma statybos uzbaigimo deklaracija. Pasiraius Darby perdavimo priémimo akta
Techninés priezidros vadovas kartu su UZsakovu privalo kreiptis i Valstybine teritorijy
planavimo ir statybos inspekcijg dél Statybos uZbaigimo procediiros pradéjimo; arba

- atmesti praSyma, pateikiant atmetimo pagrindg ir nurodant darba, kurj Rangovas turi atlikti,
kad galéty buti pradéta Statybos darby perémimo procediira. Tokiu atveju Rangovas pirmiau
turi baigti nurodyta darbg tik po to pagal §j punktg kreiptis su kitu pragymu.

Rangovas iki Statybos uZbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti i¥ Statybvietés

visg dar likusig Rangovo jranga, MedZiagy pertekliy, §iuksles, laikinuosius statinius. PripaZjstant

Statybg uzbaigta, statinys turi bfiti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio

statybos techninés prieZitiros vadovui, UZsakovui ir Statybos uZbaigimo komisijos tinkamas

darbo sglygas statiniams apZiliréti, skirti biiting reikalingg transporta bei specialia apranga,
pateikti statinio statybos dokumentacija, organizuoti komisijos nurodytus veiksmus ir iStaisyti
nustatytus defektus.

Pasibaigus kiekvienam meénesiui ne véliau kaip iki kito ménesio 5 d., Rangovas privalo pateikti

UZsakovui trimis egzemplioriais UZsakovo patvirtintos formos Atlikty darby aktg ir PVM

saskaitg faktirg bei faktiSkai atlikty Statybos darby apiméiy nustatymo metu sudarytus

dokumentus. UZsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 10 (deimt) darbo dieny
privalo patvirtinti pasiraSydamas Atlikty darby akts. UZsakovas privalo pasiradyti Rangovo
pateiktus mokeéjimo dokumentus i¥skyrus atvejus, jeigu:

1) koks nors Rangovo atliktas Darbas arba pateiktas daiktas neatitinka $ios Sutarties. Tokiu atveju

Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokeéjimo dokumentus atitinkamai

sumaZinant mokéting suma tokio netinkamo darbo istaisymo I§laidy arba netinkamo daikto

pakeitimo dydZiu; ir (arba)

2) Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie kurj

jam atitinkamai buvo praneSgs UZsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo

pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant mokéfing daiBo
arba jsipareigojimo verte; arba /

3) Rangovo Atlikty darby aktuose nurodytos Darby kainos neatitinka Sutartjese"Tokiu atveju
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nepasiraSymo prieZastj ir nurodyti pagristas sumas uZ dalykus, kuriy apmokéjimo UZsakovas
nepripaZjsta. Jeigu UZsakovas per nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezaséiy, turi biti laikoma, kad Rangovo prasoma
apmokéti suma yra teisinga. Neturi biiti laikoma, kad Atlikty darby akty patvirtinimas i3
Uzsakovo pusés reiskia darby priémimg arba reikalavimy i%pildyma.

12. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 219.000,00 EUR (du Simtai devyniolika tikstanéiy eury), i§ kuriy PVM
sudaro 38.008,26 EUR (trisdesimt a3tuoni tikstangiai astuoni eurai ir 26 cnt.). Jei suma skaiciais
neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZais. Siai Sutardiai taikoma fiksuotos
kainos kainodara. | Sutarties kaing jtrauktas visas ug Darby ir Paslaugy atlikimg ir kity
isipareigojimy pagal Sutartj vykdyma numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti
padengti jokiy i8laidy, vir§ijandiy Sutarties kaina.

Rangovui sumokama uz suteiktas Paslaugas ir/ar atliktus Darbus, vadovaujantis Sutarties
12.1. punktu ir Sutarties kaina (su PVM) susideda i§:

- Tec.h_ninfo darbo projekto parengimo kainos - EUR be PVM s
- ;‘.uiiﬁms paslaﬁél:}“l;amos ’ R R be PVM (: R
- 'St ’%z;bos darbu kainor - f.IR_ ]ne PVM (~

- El1r1 pasiaugy tca'mo.c_ _ ~ be PVIVF{

a2
Darbai apmokami pagal Finansavimo sutartj pasiradyta administracinés paskirties pastatui. Uz
Rangovo atliktus Darbus, Paskolos davéjas tiesiogiai perveda Rangovui | Rangovo nurodytg
sgskaitg pagal UZsakovo Paskolos davéjui pateiktus mokejimo praSymus. Mokéjimai atliekami
UZsakovui patikrinus kiekviena Rangovo pateiktg sgskaita, jos atitikt] Siai Sutaréiai, patikrinus ir
priémus atliktus Darbus ir pasirasius saskaita faktiira, kaip tinkama apmokéti, kartu su kitais
iSlaidy pagrindimo dokumentais. Rangovas Usakovui teikia sgskaitas faktiiras ir atlikty darby
aktus ne daZniau kaip kas 1 (vieng), bet ne reiau kaip kas 3 (tris) ménesius ne maZesnéms nei 3
000 (trys tiikstanéiai) EUR sumoms.

UzZsakovas uz atliktus Darbus privalo mokéti Rangovui suma, patvirting Rangovo pateiktuose
mokéjimo dokumentuose per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty patvirtinimo.

Sia Sutartimi yra nustatoma 10 (deSimt) procenty nuo Statybos darby kainos sumos, numatytos
12.2. punkte, dydZio sulaikymo suma, kuri bus i¥mokéta Rangovui po Statybos darby uZbaigimo
ir galutiniy ETPT paslaugy suteikimo bei nustatyta tvarka suraius Energijos taupymo priemoniy
perdavimo-priemimo akts ir Rangovui pateikus banko arba draudimo bendroves i§duotg
garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo u#tikrinimo garantinj arba laidavimo draudimo
rasta.

Galutinis mokéjimas Rangovui, kaip nurodyta Sutarties 12.5. punkte (Statybos darby kainos su
PVM dydZio sulaikymo suma), gali biiti atlickamas sekanéiai:

1) 5 (penkiy) procenty sulaikoma suma sumokama per 15 kalendoriniy dieny po Statybos darby
uzbaigimo, teisés akty nustatyta tvarka suradius Pastato Statybos uZbaigimo dokuments,
Rangovui iStaisius visus smulkils defektus, bei Rangovui pateikus banko arba draudimo
bendrovés iSduotg garantinio laikotarpio isipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo garantinj arba
laidavimo draudimo rasta; jeigu toks garantinis arba laidavimo draudimo rastas néra pateikiamg
sulaikyty neiSmokéta likusia Statybos darby kainos sumg Uszsakovas sumoka Rams@eui
pasibaigus 36 (trisdeSimt 3esiy) meénesiy laikotarpiui po Statybos uZbaigimo dkumento
pasira§ymo dienos. /
2) 5 (penkiy) procenty sulaikoma suma sumokama per 15 kalendoriniy dieflw"po Galutinés ETPT

i/

ataskaitos ir atitinkamo akto pateikimo. Rangovui per 12 rnénes teikus tinkamos pagal
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Uzsakovo uZduotj Galutinés ETPT ataskaitos skaitoma, kad sutartis ivykdyta su i8lyga ir i suma
nepervedama Rangovui, jvertinant, kad tai yra minimaliis UZsakovo nuostoliai.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu negali biiti keidiama, isskyrus Siame punkte nurodytu
atveju. Padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokesdio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama pasikeitusio tarifo dydZiu,

Uzsakovas Rangovui Techninio darbo projekto parengimo kaing sumoka per 30 kalendoriniy
dieny nuo statybg leidZiantio dokumento gavimo, gavus Rangovo pateikty sgskaity faktirg ir
atitinkamg Darby ir/ar paslaugy perdavimo—priémimo akta.

Rangovui uZ PrieZifiros paslaugas daliné mokétina suma apskai¢inojama pagal tokia formule:

i, * PVPk = PVPs
Sk
Sk — Statybos darby kaina
Ts — tarpinio mokéjimo uZ Statybos darbus Rangovui suma
PVPk — Techninio darbo projekto vykdymo prieZiiiros kaina
PVPs — Techninio darbo projekto vykdymo tarpinio mokéjimo suma

UZsakovas uZ PrieZiiiros paslaugas ir ETPT paslaugas (i3skyrus 12.5. ir 12.6, punkte minimus
sulaikymus) atsiskaito ne véliau, kaip per 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny, skai¢iuojant nuo
PVM saskaitos faktliros ir suteikty paslaugy Saliy pasirasyto akto gavimo dienos. Apmokéjimo
diena laikoma apmokéjimo operacijos jvykdymo diena Uzsakovo banke,

13. DARBU, SUBRANGOVU KEITIMO TVARKA

UZsakovas, pries pasiraydamas Atlikty darby akta, turi teiss nurodyti Rangovui atlikti
pakeitimus, iSdaves pakeitimo nurodyma. Kiekvienas pakeitimas turi biiti jforminamas
dokumentu ,Privalomasis / pakeitimo nurodymas®., Sis nurodymas suprantamas, kaip jis
apibréZtas Lietuvos Respublikos statybos jstatyme. Pavyzdiui, gali biiti surafytas privalomasis
nurodymas per jame nurodyta, bet ne ilgesnj negu (1) vieno ménesio terming pasalinti nustatytus
paZeidimus ar triikumus.

Kiekvienas nurodymas gali biiti atlickamas tik dél Sutarties Saliy nepriklausanéiy salygy
susijusiy su Statybos darbais ir/ar teikiamomis paslaugomis; UZsakovo iniciatyva. Rangovas
kiekvieng ,,Privalomajj / pakeitimo nurodyma® privalo vykdyti, iSskyrus atvejus, kai Rangovas
pagristai praneSa UZsakovui, kad pakeitimas sumazins Darby saugumg, patikimuma ar stabiluma.
Tokiu atveju UZsakovas privalo atSaukti ,,Privalomajj / pakeitimo nurodyma®,

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Sutartyje numatyta tvarka patvirtinto
Techninio darbo projekto, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, klaida ir/ar
techninj triikuma, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui ir savo sgskaita
atlikti Techninio darbo projekto korekfiirg. UZsakovas arba Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovas gaves pakoreguotus Techninio darbo projekto dokumentus privalo juos patvirtinti
Sutartyje nustatyta tvarka.

UZsakovas prie§ i¥duodamas ,,Pakeitimo nurodyma® gali papraSyti Rangovo pateikti pasifilyma.
Gaves toki pasililymg UZsakovas gali i§duoti ,,Pakeitimo nurodymg®, papradyti patikslinti arba
pagristi Rangovo pasiiilymo kaing.

Darby atlikimo termino sustabdymas ir /ar papildomas mokejimas Rangovui gali biiti atliekamas
tik dél nenumatyty, nuo Rangovo nepriklausaniy, sqlygy bei kity Sutarties pakeitimy jforminty
vieSuosius pirkimus reglamentuojanéiy teisés akty nustatyta tvarka.
Rangovas privalo nedelsiant, teisés akty numatytais terminais ir tvarka atli -
projekto pataisyma ar papildyma pagal UZsakovo ar kompetentingy insptucijy_paStabas bei
valstybés ir savivaldybés institucijy sprendimus, nereikalaujant u% tai pdpildsio atlyginimo,

i8skyrus Sutartyje nustatytas i§imtis. Z
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Taikoma, jei bus pasitelkiami Subrangovai.
Rangovas savo jsipareigojimy pagal Sutartj vykdymui turi teisg pasitelkti Subrangovus, kurie
nurodyti Pasifilyme. Rangovas negali keisti nurodyto Subrangovo, dél kurio buvo susitarta
Sutarties sudarymo metu, visam arba iki Sutarties ivykdymo pabaigos likusiam Sutarties
vykdymo terminui pries tai rastu nepraneses UZsakovui apie tokio keitimo batinybe ir negaves jo
rastisko sutikimo. UzZsakovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti Rangovo Subrangovo,
pakeitimg, nurodydamas tokio keitimo motyvus. Rangovo Subrangovas gali biiti keiGiamas tik
Siais atvejais:
1) kai Rangovo Subrangovas bankrutuoja ar susidaro analogi¥ka situacija;
2) kai Rangovo Subrangovas dél objektyviy prieZaséiy (nutrikus teisiniams santykiams su
Rangovu, Subrangovui atsisakius teikti paslaugas ir/ar atlikti darbus ir pan.) nebegali teikti visy ar
dalies Sutartyje ir jos prieduose nurodyty paslaugy ir/ar darbuy.
Rangovas, siekdamas pakeisti Subrangova, turi rastu informuoti UzZsakovg pried 3 (tris) darbo
dienas ir gauti UZsakovo radtiska sutikima., Keidiamas Subrangovas turi biiti ne Zemesnés
kvalifikacijos. UZsakovui sutikus su Subrangovo pakeitimu, Uzsakovas kartu su Rangovu rastu
sudaro susitarima dél Subrangovo pakeitimo, kurj pasiraSo Sutarties Salys. Sis susitarimas yra
neatskiriama Sutarties dalis.

14. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS

Uzsakovas, nustates Techninio darbo projekto rengimo, Darby triikumus ar kitokius nukrypimus
nuo Sutarties po Statybos uZbaigimo dokumento (statybos uzbaigimo deklaracijos) patvirtinimo
dienos, jei tie triikumai ar nukrypimai negaléjo biti nustatyti normaliai perimant Darbg (paslépti
trikumai), taip pat jei jie buvo Rangovo tyéia paslépti, privalo apie juos pranesti Rangovui per
protingg terming po jy nustatymo.

Garantinio laikotarpio terminas — Rangovo atsakomybei uZ sugriuvima ar defektus taikomos
Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6,698 straipsnio nuostatos.

Garantinio laikotarpio metu ir po jo, kiek to reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos istatymus,
Rangovas privalo per atitinkamai nustatyta laikotarpj pasirafant Darby perdavimo priémimo akta
baigti visus nebaigtus darbus ir istaisyti visus smulkius defektus, ir UZsakovui pareikalavus
atlikti visus defekty arba Zalos iftaisymo darbus. Visus defekty ar Zalos istaisymo darbus
Rangovas privalo atlikti savo saskaita ir rizika, jeigu tie darbai susije su Sutarties
neatitinkan¢iomis MedZiagomis, jranga, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

Garantinio laikotarpio terminas gali biti pratestas, jeigu Pastatas ar jo dalis dél defekty arba Zalos
negaléjo biiti naudojami pagal paskirt].

Jeigu Rangovas per pagrista laikg neidtaiso kokio nors defekto ar Zalos, tai UZsakovas gali
nustatyti ir raStu pranesti data, iki kurios tas defektas arba Zala turi biti i8taisyta. Jeigu Rangovas
iki nustatytos datos defekty ar Zalos neiitaiso ir tas iStaisymo darbas turéjo bti atliktas Rangovo
sgskaita, tai UZsakovas gali tg darba atlikti pats arba su kity pagalba ir patirtas I#laidas apmokéti
pasinaudodamas Rangovo pateiktu Sutarties ivykdymo uztikrinimu.

Rangovas 8ia Sutartimi pareiskia, kad jvykus 14.5. punkte nurodytoms aplinkybéms, o taip pat
nutraukus §ig Sutartj kitais Sutartyje ar teisés aktuose numatytais pagrindais, jis §ia Sutartimi be
atskiro pareiskimo sutinka, kad tiek Techninio darbo projekto rengimo, tiek PrieZiiiros paslaugas
vykdys kitas projektuotojas ar projektavimo firma. :

Turi buti laikoma, kad Rangovo prievolés pagal Sutartj jvykdytos pasibaigus Garantinio
laikotarpio terminui.

15. SUTARTIES PAZEIDIMAS, NUTRAUKIMAS IR GINCAI

(ju dalies)
uvo sustabdytas
t/ar Darby (ju dalies)

Salys vadovaujantis Sutarties 9.6. punktu gali sustabdyti Paslaugy ir/g{ D
vykdyma. Jeigu pasibaigus sustabdymo laikotarpiui, aplinkybé, dél kufi
Paslaugy ir/ar Darby (jy dalies)vykdymas, tesiasi ir dél to Paslau
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154,

15.5.

15.6.
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vykdymo atnaujinti néra galimybés, Sutartis 3aliy radytiniu susitarimu gali biti nutraukiama

Sutarties nutraukimo dieng turi biiti nustatytos ir #aliy paraais patvirtintos atlikty darby apimtys

ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius Isipareigojimus, tai

UZsakovas ir Technines prieZifiros vadovas radtu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus

arba iStaisyti netinkamai atliktus darbus per pagristai tinkama laiks.

UzZsakovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

- nevykdo nurodyty pagristy Statinio statybos techninés prieZifiros vadovo reikalavimy,

nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo arba visais pagristais atvejais nepratesia jo galiojimo:

- nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti savo isipareigojimy

pagal Sutart] arba atlieka Darbus taip létai, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos

pasidaro aiskiai negalima;

- negaves UZsakovo sutikimo visus Darbus paveda vykdyti Subrangovui, sudarydamas su juo

Subrangos sutartj, arba perleidZia Sutartj;

- bankrutuoja arba tampa nemokus, pradétas jo jmonés likvidavimas, turi jsiskolinimy

kreditoriams arba vykdo veikla priZitirimas bankroto administratoriaus, veikiangio jo kreditoriy

naudai;

UZsakovas gali bet kuriuo Siame punkte igvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20 (dvide&imt)

kalendoriniy dieny apie tai radtu pranedes Rangovui, vienaZaliskai neteismine tvarka nutraukti

Sutartj ir paSalinti Rangova i¥ statybvietés. Salys susitaria, kad Sutartj nutraukus ¥iame punkte

nurodytais pagrindais, UZsakovo minimaliais nuostoliais bus laikoma 10 (desimt) procenty nuo

Sutarties kainos.

Nutraukus Sutarties15.3. punkte nurodytais atvejais Uzsakovo sutartinés teisés neturi biti

paZeidZiamos, todé]l Rangovas:

- privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto iSsaugojimo arba dél darbo
saugos uztikrinimo;

- Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas u# tinkamai atliktus, bet
neapmokeétus Darbus;

- UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius, o taipogi ir papildomas
iSlaidas, susijusias su defekty istaisymuy, kompensacija dél velavimo (jeigu yra), netesybomis
ir kitomis UZsakovo islaidomis;

- UZsakovas padenggs $ias papildomas i8laidas uZ bet kuriuos tokius praradimus ir nuostolius,
visg Rangovui mokétinos sumos likutj privalo i§mokéti Rangovui.

- Rangovas privalo perduoti UZsakovui jranga ir MedZiagas, u kuriuos jau sumokéta;

- Rangovas privalo pafalinti visa Rangovo jranga ir kitus daiktus i% statybvietés, i§skyrus tai,
kas buitina saugai darbe uztikrinti, ir pats palikti statybviete.

Rangovas turi teis¢ nutraukti sutartj, jeigu Usakovas apskritai nevykdo savo sutartiniy
isipareigojimy: UZsakovas bankrutuoja arba tampa nemokus, pradétas jo jmonés likvidavimas,
turi teismo ar administracing nutartj, turi jsiskolinimy kreditoriams, dél kuriy jo veiklg priZifiri
bankroto administratorius, veikiantis kreditoriy naudai. Rangovas gali bet kuriuo §iame punkte
i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 60 (SeiasdeSimt) kalendoriniy dieny apie tai rastu
praneSes UZsakovui, jei UZsakovas per Rangovo nurodyts terming nepadalina nurodyty trikumuy,
viena3aliSkai neteismine tvarka nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi
paZeisti kuriy nors kity i8 Sutarties arba kitaip kylan&iy jo teisiy.

Sutarties Salys visus ginfus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus ginCui sutarties $alys rastu i§désto

savo nuomone kitai Saliai ir pasitilo gino sprendima. Gavusi pasiiilyma ginda spresti derybomis,

Salis privalo j jj atsakyti per 30 (trisdeimt) kalendoriniy dieny. Ginéas turi biiti i¥sprestas per ne

ilgesnj nei 60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny terming nuo deryby pradZios. Jei gingo i§spresti

derybomis nepavyksta arba jei kuri nors falis laiku neatsako | pasifilyma ginég gpresti depdomis,
kita 3alis turi teisg, jspédama apie tai kitg 3alj, pereiti prie kito ginéy sprendi cpd

Visi gin¢ai, kylantys dél Sios sutarties ar su ja susije, nepavykus ju 7.-: { deryby biidu,

sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta viffka pagal UZsakovo

buveinés vietg (sutartinis teismingumas).
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UZsakovas bet kada nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teise vienafaliskai neteismine
tvarka nutraukti Sutartj ne véliau kaip pries 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny apie tai rasty
praneSdamas Rangovui jeigu nebus gautas finansavimas Energijos taupymo priemoniy
igyvendinimui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta: us bet kurj atlikta Darbg ir/ar Paslaugg
Sutartyje nustatytomis kainomis; I$laidos u irangg ir/ar MedZiagas, kurie skirti Darbams jr
Rangovas yra jsigijes. UZsakovui sumokéjus, i iranga ir MedZiagos turi tapti Uzsakovo
nuosavybe,

16. NENUGALIMA JEGA

Nei viena Salis nebus laikoma paZeidusi Sutartj ar nevykdanti savo isipareigojimy pagal Sutartj,
jei jsipareigojimy vykdymas yra salygotas bet kokios nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy, atsiradusiy po sutarties isigaliojimo dienos.

Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy taikymas yra apibréZtas Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose 1996
m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 840.

Jei kuri nors sutarties $alis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél
kuriy negalima vykdyti savo Isipareigojimy, ji nedelsdama informuoja apie tai kitg Salj,
pranesdama apie aplinkybiy pobidj, galima trukme ir tikéting poveiki. Jei UZsakovas nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo isipareigojimus pagal sutartj tiek, kiek Imanoma, ir iesko
alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriuos vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, jgyvendinti.

Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 90 (devyniasdegimt)
kalendoriniy dieny nuo pranegimo apie jas gavimo dienos, Salys tarpusavio susitarimu gali
nutraukti Sig Sutartj. Nei viena i§ 3aliy neturi teisés reikalauti i§ kitos Salies atlyginti deél to
patirtus nuostolius.

17. AUTORINES TEISES, PATENTAI

Rangovas patvirtina, kad jam priklauso autoriné teisé architektirinei grafikai ir kitiems
kiiriniams, taip pat jy tarpiniams etapams, kurie apsaugoti autorinémis teisémis ir kuriuos
Rangovas sukuria $ios Sutarties pagrindu ir privalo perduoti UZsakovui.

Rangovas tvirtina, kad autoriné teisé Siems kiiriniams yra iSimtiné Rangovo teisé, kurios jis
nesidalina su bendraautoriais, ir Rangovui priklausanéiy nuosavybes teisiy jis neperleido bei
nesuteike teisés naudotis licencijos pagrindu tre¢iajam asmeniui.

Visas turtines ir neturtines teises | pagal Sig Sutartj sukurtg kiirinj ir/ar jo dalis Rangovas
maksimalia leistina jstatymy apimtimi perleid?ia Ussakovui neribotam laikui neribotoje
erdvéje, su salyga, jeigu Uzsakovas tinkamai atsiskaito pagal $ig Sutartj su Rangovu, Tai apima,
tatiau neapsiriboja, UZsakovo teise savo nuoZiiira ir atsakomybe keisti kiirinj, panaudoti jj savo
nuoziiira, kopijuoti, perleisti naudotis kitiems asmenims, ir pan., be atskiro papildomo
atlyginimo Rangovui ir be atskiro Rangovo sutikimo,

Tuo atveju, jei Rangovo tvirtinimai pasirodyty neteiséti, ir dél tos priezasties Uzsakovas
sudarys negaliojan¢ius sandorius ir/ar paZeis susitarimus su treiaisiais asmenimis, Rangovas
privalo atlyginti UZsakovui visus jo patirtus tiesioginius nuostolius.

18. SUSIRINKIMAI

Bent 1 (vieng) kartg per 2 (dvi) savaites vyksta susirinkimai (posedziai) dalyvaujant UZsakovui,
kuriy metu sprendZiami einamieji klausimai, susij¢ su Techninio darbo projekto rengjmeir
Statybos darbais, ir kurivose Rangovo dalyvavimas visuomet privalomas/ jei ovas
nenurodo kitaip.

Eiliniai posédZiai (susirinkimai) vyksta adresu Vilniaus g. 16, Vilniuje, jei negiferinama el. bidu
kita vieta, Neeiliniai posédZiai vyksta pareikalavus vienai i Saliy, ne véligdkaip per 5 (penkias)
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darbo dienas po atitinkamo radytinio ir/ar el. biidu praneSimo pateikimo kitai $aliai. Sie posédiai
vyks Saliy atskirai sutartu adresu. Prireikus, U¥sakovas turi teisg reikalauti, kad neeilinis posedis
ivykty skubos tvarka. Tokj neeilinj posédj susaukia UZsakovas ir Rangovo dalyvavimas jame yra
privalomas.

18.3. Rangovas suraSo susirinkimo protokols, kurj susiderina ir pasiraSo raStu ir/ar el. bidu Saliy
igaliotieji atstovai nurodyti Sutartyje. Salims yra privalomi susirinkimy metu priimti sprendimai,
uzprotokoluoti ir tinkamai pasiraSyti abiejy pusiy. Susirinkimuose svarstant klausimus, susijusius
su Techninio darbo projekto dalimis, juose privalo dalyvauti atitinkamy daliy vadovai.

18.4. Rangovas privalo dalyvauti vykstan&iuose susirinkimuose, kuriy metu sprend¥iami einamieji
ir/ar skubos tvarka kile klausimai, susije ir su Techninio darbo projekto jgyvendinimu,
rekonstrukcija, statyba, ir kuriuose UZsakovo nuomone dalyvavimas privalomas.

18.8. Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais nedalyvaujant susirinkimuose ar nesilankant
statinio statybos vietoje UZsakovas turi teisg reikalauti, o Rangovas UZsakovui pareikalavus
privalo sumokéti 200 (du Simtai) EUR bauda uz kiekvieng praleista susirinkimg ir/ar nesilankyma
statybos darby vietoje.

18.9. Neatvykimas | susirinkimg ar nesilankymas statybos vietoje pagal Sutarties 18.8. punkts
Uzsakovo fiksuojamas aktu ir tai laikoma pakankamu irodymu skiriant nustatyto dydZio bauda.
Bauda UZsakovo viena¥aliu sprendimu, esant ratiskam pranefimui Rangovui, gali biiti
iSskaiCiuota i§ pagal Sutartj numatyty mokétiny sumy.

19. PRIEDAS

19.1.  Priedas Nr. 1, Techniné specifikacija.

20. KONTAKTAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

Valstybés jmoné Turto bankas UAB ,, Apastata ™

Kestucio g. 45, LT-08124 Vilnius Laisveés g. 85G, Taurage

Imonés kodas 112021042 Imonés kodas 179331571

PVM kodas LT120210411 PVM kodas LT793315716

A. 5. Nr. LT51 7044 0600 0044 3925 A. 5. Nr. LT964010041600446080

AB SEB banke AB DNB bankas

Tel. +3705 278 09 00 Tel. +370 446 69256

Faks.: +3705 275 11 55 Faks. +370 446 69256




