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PATVIRTINTA:

Siautiy miesto savivaldybes
Administracijos direktoriaus

2017 m. birzelio 21 d. jsakymu Nr. A-903

STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS Nr. \j?z}" /553
2017 m. gruodzio 4 d
Siauliai

Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama Antano Bartulio. veikiangio pagal Siauliv miesto
savivaldybés administracijos veiklos nuostatus, (toliau — Uzsakovas) ir UAB »Limega®, atstovaujama dirchtoriaus
Vytauto Vilko. veikian&io pagal pareigas. (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis. o kickvienas atskirai
— Salimi, sudare sia Statybos rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

L1 Darbat — visi darbai, kuriuos pagal Sutarij privalo atlikti Rangovas ir kurie nurodyti Sutarties priede Nr. 1.

1.2. Darbas ~ sudéting darby dalis,

I.3. Darby pradZia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiradyvmo data.

1.4. Darby atlikimo terminas ~ laikas, skaiCivojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-priémimo akto
surasymo dienos. jskaitant baigiamuosius bandymus. kuriy rezullatai vra teigiami.

.5, Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas. jfforminantis Darby perdavimg-priémima. pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties salygy 8.3 punktu, pries suragant statinio Statybos uzbaigimo dokumenta.

1.6.  Ikainis — Ziniarasciuose Rangovo nurodyto kiekvieno Darbo mato vieneto jkainis be PV M. apimantis tai. kas
numatyta Darbo apragyme, jskaitant visus reikiamus Rangovo jrengimus bei mechanizmus tam Darbui atlikti,
montavima, Rangovo personalo darba, Medziagas, prieZidra. paleidima. derinima, bandymus. neticsiogines
islaidas, Rangovo mokamus mokesgius, pelng kartu su galimai numatoma Rangovo rizika. prievoles ir
Isipareigojimus apibréztus Sutartyje ar atsirandanéius jg vykdant.

I.7. Tslaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés islaidos.
susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | ilaidas negali biti jskaiiuojamos negautos pajamos.

1.8.  Jranga - prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dal}.

1.9, Medziagos — visa tai. kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i$skyrus Jranga).

[.10.  Priimta Sutarties suma — Rangovo pasitilyta ir UZsakavo priimta. Sutarties 9.1 punkte nuradyta suma.

E11. Projektas — pagal nustatytg tvarka parengtas statinio techninis darbo projektas arba supaprastintas projektas.

i.12. Rangovo jrengimai - visi prietaisai. mechanizmai. transporto priemonés bei kiti daiktai. reikalingi Darbams
vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama Jranga. MedZiagos ir
visi kiti daiktai. sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietgje, tame tarpe gali biti
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui
vykdyti Darbus. s '

I.14.  Statinio statybos techninés prieZiaros vadovas ~ asmuo, paskirtas Uzsakovo organizuoti statinio statybos
techning priezidira, kurios tikslas — kontroliuoti. ar statinys stalomas pagal Projekta. ar statybos metu laikomasi
Sutarties salygy. LR teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty. normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimy.
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Statinio projekto vvkdymo prieziaros vadovas — architektas. statybos inZinierius, vadovaujantis Projekto
daliy vikdymo priezitiros vadovams ir priZitirintis Projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.
Statybos uibaigimo dokumentas — nustatyta tvarka suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys
pastatytas, rekonstruotas ar suremontuotas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma [ranga bei MedZiagos. ir kurios
ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis Sutarties sglygu 4.1
punktu.

Subrangovas - subjcktas, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose su Rangovu sutartai darby daliai
vykdyti.

Satarties kaina — Rangovui mokétina suma, kuri nustatoma vadovaujantis Sutarties 9.5 punkio nuostatomis,
t. y. nustadius faktiskai atlikty Darby apimt]j (kiekj) ir pritaikius Ziniaras¢ivose numatytus Darby [kainius.

UZsakovo personalas — visi UZzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pal Kitas personalas.
apie kurj UZsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

Ziniarag&iai— dokumentai (Darby jkainiy sgrasai ar lokalinés samatos), pateikti Rangovo konkurso mietu.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lictuvos
Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming atlikii "Saulés laikrodzio”
aikdtés Kapitalinio remonto. jvafiavimo ir awtomobiliy stovéjimo aiksteles Zvvro o, 34. Siaulivose,
rekonstravimo darbus pagal UZsakovo parengta techninj darbo projekta bei iStaisyti defekius ir Sutartyje
numatyta tvarka Darbus perduoti UZsakovui. o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salvgas
Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lictuvos Respublikos jstatymai. pojstatyminiai teisés akiai, statvbos
techniniai reglamentai ir Kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip paaiskinantys vienas
kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

2.1, Sios Sutarties sglygos:

2.2, Projektas:

2.3, Ziniaradtiai:

2.4, kiti dokumentai (jeigu yra).
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Vietoj Ziniarasiuose nurodyvty konkrediy modeliy, konkretaus proceso ar prekés zenklo. patento. tipo.
konkretaus gamintojo ar kilmeés MedZiagy, Jrangos galima naodoti analogi$kus, ne prastesniy parametry ir
kokybés Medziagas, jranga.

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiradius Sutartj ir Rangovui pateikus tinkama
Sutarties jvykdymo uZtikrinima patvirtinanéius dokumentus. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje numatyty
isipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau nei 24 ménesius.

Sutarties salvgos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keigiamos, i8skyrus tokias Sutarties salveas,
kurias pakeitus nebiity pazeisti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyti principai ir tikslai bei
tokiems Sutarties salyay pakeitimams yra gautas VieSuyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Gali biiti kreipiamas
tik dél tokiy Sutarties salyay, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negalgjo numatyti
pasiiilymo pateikimo. Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali kontrolivoti ir jy kilimo rizikos neprisiéme
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nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis.
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Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susiraingjimas turi biiti siun¢iami faksu, pastu
arba elektroniniu pastu, jy originalus (jei originalai perduodami ar siundiami} jteikiant UZsakovui ir {ar) Rangovui
pasiraytinai ar siundiant registruotu/kurjeriniu pastu kickvienam i§ jy Sutartyje nurodytu adrest. Apie savo
adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 (penkias) kalendorines
dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, ratu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susira$ingjinui nurodvti
Sios Sutarties 16.2 punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

+1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teisg ne véliau kaip per 5 dienas nuo Sutarties
isigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasiragant Statybvietés perdavimo-priémimo aktg
normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatyta tvarka. Jeigu Uzsakovas Siame puitkte nustatyta tvarka
laiku neperdave Statybvietés Rangovui. Rangovas privalo radtu pranciti Uzsakovui. kad negali pradéti Darby.

+.2. Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZitros vadova. kuris vadovaudamasis
rormatyviniais statybos techniniais dokumentais, vykdys Darby technine prieZiiira.

o
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UZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti) statybg leidziantj
dokumentg bei perduoti jj Rangovui. Uzsakovas taip pat privalo teikti reikiamus prane§imus, paraiskas.
dalyvauti posédziuose, Darby vykdymo bei Statybos uzbaigimo procesuose.

-
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UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei faikytysi darbo SaULOS
reikalaviimy Statybvietéje.

UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu arba atlikti isskaigiavimus i Rangovui
mokétimy sumy dél netesyby (baudu. delspinigiy). nuostoliy, jeigu Rangovas nejvykde Sutartvje numatyiy
isipareigojimy (ar jy dalies) arba jvykdé juos netinkamai ir atvejais numatytais Sutarties 12.3 ir 12.7
punktuose.
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5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

h

Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj per Sutarties 6.1 punkte nurodyla lerming.
vadovaudamasis Projektu, laikydamasis Darby vykdymo grafiko, laikydamasis Lictuvos Respublikoje
galiojan¢iy jstatymy, pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos tlechniniy
reglamenty reikalavimy.

I
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220 Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus leidimus.
kvalifikacijos atestatus ar kitokius dokumentus, suteikiangius teis¢ Rangovui atlikti $ioje Sutartyje numatytus
Darbus ir vykdyti Rangovo sutartinius jsipareigojimus pagal 3ia Sutartj.

th
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Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma. patikimuma,
pricdgaisring ir darby sauga bei aplinkos ir ekologing apsaugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

3.4 Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuoty

Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti jam nustatytas pareigas, numatytas normatyviniuose statybos

techninivose dokumentuose ir parengti statybos darby technologijos projekta bei jj suderinti su naudotoju ir

Uzsakovu.

Lh
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Rangovas. dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, Jo jgalioty atstovy ir
darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima.

L
(s

PasiraSydamas 8ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biitina informacija. kuria Rangovas.
panaudodamas visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiradymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams. Turi bati laikoma, kad Sutartyje nurodyta Priimta Sutarties suma apima visus
Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymuj ir uzbaigimui.

Uzsakovas Rangovas
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Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél
Rangovo veiksmy. Rangovas. vykdydamas Darbus, turi imiis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo
irengimai ir personalas buty tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali
suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikmeéms.

>3, Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

3.8.1. savq sgskaila pasalinti i3 Statybvictés visas statybines atlickas ir $iuk3les:

5.8.2. sandéliuoti arba i3veiti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.8.3. valyti ir prizitréti patekimo j Statybvietg kelius ir aplinkg nuo §ukgliy, dulkiy ar kity ter3aly.
Statybvieté ir patekimui j Statybviete keliai turi biti saugis, pazenklinti ispéjamaisiais Zenklais ir
nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biti atsakingas uZ bet
kokj keliy remontg, kurio gali prireikii dél Rangovo veiksmy.

9. Rangovui Darbams vykdyti gali bati suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kickiu, kokj saugiai. be

neigiamos jtakos UZsakovui ir tretiesiems asmenims galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo
jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti uz sunaudota vanden| bei elektra.

h

.10, Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui. UZsakovas
gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo
parcigas. nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe. sveikatai arba
aplinkos apsaugai.

> Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Jrangg ir MedZiagas pagal
Projekte nurodytus reikalavimus.

3.12. Rangovas. pried paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus. privalo informuoti
Statinio statybos techninés priezigros vadovg., kuris patikrina, apziari ir jeigu reikia priima bandymy
rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukeijas ar statybos darbus apie tai ragtu nepraneges Statinio statybos
techninés priezifiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés priezitros vadovui pareikalavus, Rangovas savo
sgskaita privalo tg Darbag atidengti patikrinimui.

4
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Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais. jrengimais, instrumentais, darbo jéga. medzZiagomis ir
kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (i$pildomieji atlikiy Darby
bréZiniai, geodezinés nuotraukos, kadastriniy matavimy byla bei kiti dokumentai, dokumentai, kurie turi bati
pateikiami Statinio statybos techninés prieZidros vadovui prie atlickant bandymus). eksploatacijos ir
priczidros instrukeijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo praneéti
Statinio statybos techninés prieZifiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip
pries 3 darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés
prieziuros vadovas,

S04, Jeigu. atlikus patikrinima. matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors franga, Medziagos arba Darby
kokybé ar Projektas yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties. tai Statinio statvbos
technings priezidiros vadovas gali atmesti t3 Projekto dalj, [ranga. MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai
apic tai radtu prane$damas Rangovui ir nurodydamas priczastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyvii
trikumus. defektus ar pakeisti MedzZiagas ar [rangg, kad ie atitikty Sutartj.

.15, Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy. kompensacijy susijusiy su:
5.15.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylangius arba atsiradusius dél Rangovo
veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.
5.15.2. bet kurios nuosavybeés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais. susijusiais arba atsiradusiais dél
Rangovo arba jo personalo veiksmuy, aplaidumo, ty&inio veiksmo ar Sutarties pazeidimo.
3.16. Rangovas privalo sudaryti saglygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés priezidros ir Statinio

rojekto vykdymo priezitiros vadovams lankytis statybvietéje bei susipazinti su visa Darbu dokumentaciia,
) YR} p b Y | i ]

5.17. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybeg uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol bus surasytas Statybos
uzbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams, Medziagoms ar frangai padaroma zala arba Jie prarandami. kai uz
Juos atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tg praradima nepriskirtina Uzsakovui. tai Rangovas savo rizika ir
sgshaita privalo iStaisyti praradimus ar zalg taip, kad Darbai. Medziagos ar Jranga atitikty Sutartj.

Uzsakovas Rangovas
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318, Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieziGros instrukeijos turi biiti pakankamai iSsamios. kad Uzsakovas (ar
Naudotojas) galéty naudoti. prizitiréti, i$montuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti ranga. Instrukeijose turi biti
apra8yta visa mechaning ir elektring jranga, tickta arba jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos
jrangos techniniai pasai.

‘e
o

Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti UZsakovui statinio statybos, rekonstravimo, remonto. griovimo.
atnaujinimo (modernizavimo) ar kultiiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybeés
privalomojo draudimo liudijimo (poliso) tinkamai patvirtinta Kopija. Privalomojo draudimo sutartis turi
galioti nuo Darby pradZios iki Darby pabaigos.

v

20, Rangovas. vadovaudamasis normatyviniais statyba reglamentuojanéiais dokumentais savo saskaita privalo
objekie jrengti informacinj stenda Darby vykdymo pradZioje ir nuolatinj stendg darby vykdymo pabaigoje.
[rengiamuose stenduose turi biti naudojamas ES 2014-2020 mety struktdriniy fondy Zenklas. atitinkantis
reglamento (ES) Nr. 821/2014 [I skyriuje nustatytas technines charakteristikas, kurio pavyzdys skelbiamas
svetaingje www,esinvesticijos.lt. ir pateikiama nuoroda | ES ir ES struktarinj (-ius) fondg (-us). kurio (-iy)
1éSomis bendrai finansuojamas projektas.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

&.1.  Darby atlikimo terminas yra 11 ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Rangovas iki Darby atlikime
termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus. matavimus ir dokumenty,
reikalingy Sutaréiai jvykdyti parengima.

o
iJ

Rangovas ne véliau kaip per 5 dienas nuo Sutarties pasira§vmo privalo pateikti Uzsakovui Darby vykdymo
grafika. Darby vykdymo metu, atsizvelgiant j Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali bati koreguojamas.
Jeigu Rangovas veluoja atlikti bet kokj Darba .pagal grafika ir nepateikia UZsakovui pagrjsty jrodyvmy.
pateisinandéiy darbo vélavima. UZsakovas turi teise reikalauti delspinigiy dél vélavimo. kuriy dydis vra 0,03
% nuo Darbo vertés uz kickvieng pradelsta dieng

o
L

Darby ar atskiro Darbo atlikimo terminas gali biiti pratestas. o Darby vvkdymas pagal Darby vykdvmo gralika

val biit] koreguotas tik dél aplinkybiu. kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.3.1. i3skirtinai nepalankiy gamtiniy sglygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy
salygu):

pakeitimy, atliekaimy vadovaujantis Sutarties 10 skyriaus nuostatomis;

bet kokio vélavimo, kliaéiy ar trukdymy. sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba UZsakovo

personalui,

(U9

wd L2
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6.4,  Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai. iStaisyti
defektai, pasiragytas Darby perdavimo-priémimo aktas bei Statybos uzbaipimo dokumentas ir UZzsakovui bus
perduoti visi su Statyba ir jos uZbaigimu susije dokumentai tame tarpe ir kadastrinig matavimy byla. suderinta
su VI, Registry centras® (2 egz. ir CD). iSpildomoji geadeziné nuotravka (2 egz. ir CD).

8.3 Uzsakovas. rastu nurodydamas jog dél:
o papildomy archeologiniy tyrimy, kurie nebuvo numatyti, bet kurivos biitina atlikti:
¢ papildomy projektavimo paslaugy (kai Darbai buvo perkami pagal Projekta). be kuriy negalima
uzbaigti rangos sutarties;
s véluojamos perduoti statybvietés:
e tre€iyjy Saliy jtakos:
s laiku neatlaisvintos Darby vietos;
« butino papildomo laiko jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima:
» laiku nepristatytos jrangos (kuria pagal sutartj pateikia UZsakovas) ;
s  kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris
rangovas.
UZzsakovas Rangovas
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galt bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas vra
ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi biiti pratesiamas tiek dieny, kiek dieny Darbai buvo
sustabdyti ir Rangovas per 3 (tris) darbo dicnas privalo pateikti patikslintg Darby vykdymo gralika.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 punkte, pabaigos ir
nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy Darby velavima, Uzsakovas turi teisg reikalauti
delspinigiy dél vélavimo. kuriy dydis vra 0.03 % nuo Priimtos Sutarties sumos per dieng.

7. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinimg — besglyging ir neatsaukiama banko garantijg Rangovas privalo pateikii
Uzsakovui ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties pasirasymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutartics
ivykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisake sudaryti Sutartj. Uztikrinimo suma 10 %
nuo 9.1 p. nurodytos Priimtos Sutarties sumos. Sutarties jvykdymo uztikrinimas isigalicja banko garantijos
isdavimo dieng ir turi galioti ne maziau kaip 30 dieny virsijant Darby atlikimo termina. Jei Darby atlikimo
terminas yra pratgsiamas, atitinkamai turi biti pratestas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama. kad Uzsakovui bus atlyginti netesybos bei nuostoliai. atsirade
del to. kad Rangovas nejvykdé sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos netinkamai ir atvejais. numatytais
Sutarties 12.3 ir 12.7 punktuose.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iddaves juridinis asmuo negali pvykdyti savo jsipareigojin.
UZsakovas radtu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg uztikrinima. Jei Rangovas nepateikia
naujo uZtikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutart].

Sutarties jvykdymo uztikrinimas grgzinamas Rangovui po Statybos uzbaigimo dokumento pasiragymo per 10
dieny nuo rastisko Rangovo pradymo gavimo dienos.

8. DARBUY PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Uzsakovas perima Darbus kai visi Darbai, jskaitant ir baigiamuosius bandymus (Kuriy rezultatai yra teigiami),
baigti pagal Sutartj, ir pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas. Rangovas, uzbaiges Darbus bei atlikes
baigiamuosius bandymus, su pradymu dél Darby perdavimo-priémimo ragtu privalo kreiptis j Statinio statvbos
techninés prieZitiros vadova..

Rangovas kartu su Darby perdavimo-priémimo aktu Uzsakovui turi pateikti dokumentg — Lietuvoje ar
uZsienyje registruoto banko besglyging garantija ar draudimo bendrovés besalyginj laidavima. kuriais
uztikrinamas garantinio laikotarpio Rangovo prievoliy jvykdymas pagal Sutartj per pirmuosius 3 statinio
garantinio termino metus. Besalygine banko garantija ar besalvginiu draudimo bendrovés laidavimu turi biiti
uztikrinta. kad Uzsakovui pagal jo pateikta reikalavima bus atlyginti patirti nuostoliai ir islaidas dél defekry
iStaisymo ir /ar del defekty atsiradusios Zalos. Uztikrinimo swma turi biiti ne mazesné kaip 5 proc. Sutarties
kainos.

Statinio statybos techninés priezioros vadovas, gaves Rangovo praSyma pagal 8.1 punkta, per 5 dienas privalo:
8.3.1. kartu su Rangovu atlikti Darby apzitirg ir patikrinima, po kurio Statinio statybos techninés prieziiiros
vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo
baigti pagal Sutartj. Darby perdavimo-priémimo akta pasirado UZsakovas, Rangovas ir Statinio statvbos
techninés prieZidiros vadovas.

Arba
8.3.2. radtu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darby trakumus. kuriuos
Rangovas privalo padalinti, kad galély bati pasirasomas Darby perdavimo-priémimo aktas bei pradéta
Statybos uZzbaigimo procediira.

Rangovas iki Statybos uzbaigimo patikrinimo ir uzbaigimo dokumento sura§ymo dienos privalo pagalinti i§
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus. MedZiagy pertekliy. $iuk$les. laikinuosius statinivs.
Komisijos tikrinamas statinys turi baiti $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudarvti tinkamas darbo
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salygas statiniams apzidréti. skirti biting reikalingg transporta bei specialig apranga, pateikti statinio statybos
dokumentacija, organizuoti Statybos uzbaigimo patikrinimo metu nurodytus bandymus ir istaisyti nustatytus
defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

(]

Priimta  Sutarties suma yra 917 852,00 cury (devyni Zimtai septyniolika tikstangiy aStuoni Simtai
penkiasdesimt du eurai 0 ct), i§ kuriy PVM sudaro 159 296,63 eury (3imtas penkiasdesimt devyni titkstandiai
du Simtai devyniasdesimt Sedi eurai 63 ct). Jei suma skaidiais neatitinka sumos zodziais. teisinga laikoma
suma zodziais.

52, Siai Sutaré&iai taikomas fiksuoto jkainio su perZiiira Sutarties kainos apskai¢iavimo biidas. Rangovui tinkamai
atlikus Darbus. UZsakovas privalo sumokeéti Sutarties kaing, kuri turi biiti nustatyta vadovaujantis Sio Sutarties
skyriaus nuostatomis.

3. Bet kurie Darby kiekiai, numatyti Projekte ir ZiniaraiGivose, vra orientaciniai ir nelaikomi faktiniais. 1. \
tiksliais kiekiais.

“<4. lBankstinis mokéjimas netaikomas.

)
h

Rangovui mokétinos sumos turi biiti apskai¢iuojamos nustadius faktinj atlikty Darby kickj. Rangovas, prics
pateikdamas UZsakovui apmokéjimo uz atliktus Darbus dokumentus (Atlikty darby akta ir PVM saskailg
faktiirg) privalo nustatyti atlikty Darby faktinj kiekj. Apmokéjimo suma turi biiti nustatoma taikant
Ziniara$iuosc numatytus Darby [kainius. ‘

PVM saskaitos faktdros turi biti teikiamos per informacing sistema ,,E. saskaita®.

“4 Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikey darby akto du egzempliorius ir PVM
sgskaity faktlirg. UZsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 5 darbo dienos privalo patvirtinti
pasiradydamas atlikty darby aktg isskyrus atvejus, jeigu:

9.6.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikii pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjime
suma tokio netinkamo Darbo iStaisymo I3laidy arba netinkamo daikio pakeitimo dvdZziu: ir (arba)

9.6.2. Rangovas pagal Sutarij neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo. apie kurj jam
atitinkamai buvo praneSgs UZsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti
pakoreguotus mokéjimo dokumentus. atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba
jsipareigojimo verte.

%7 Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai yra Saliy pasirasytas
Darby perdavimo-priémimo aktas ir pasiradytas Statybos uzbaigimo dokumentas.
¢.8.  Uzsakovas privalo moketi Rangovui sumg, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 60

kalendoriniy dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo dienos.

=9 Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.8 punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisg |
delspinigius. Delspinigiy dél véluojangio mokéjimo dydis ~ 0,03% nuo laiku neapmokétos sumos per diena.

-c.

UZzsakovas kartu su Rangovu turi teise sudaryti triSalius susitarimus dél tiesioginio atsiskaitymo uz Siai

Sutar¢iai jvykdyti atliktus darbus, sutciktas paslaugas ar jsigytas mediagas / jrengimus, Siomis salvgomis:

9.10.1. trisaliais susitarimais nebus kei€iamos jokios kitos esminés $ios Sutartics salygos. t. v. nesikeis
Sutarties objekias. Sutarties kaina. atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta sutartiniy jsiparcigojimy
apimtis.

9.10.2.  Rangovas. vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokéjimo uz atliktus Darbus
dokumentus, kartu turi pateikti jrodymus apic konkretaus subrangovo atlikty darby apimtis (ar
konkretaus paslaugy teikéjo suteiktas paslaugas. ar i§ konkretaus tiekéjo jsigytas medziagas /
Irengimus), o UZsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subrangovui (ar paslaugos teikéjui,
ar medziagy /jrengimy tiekéjui) tiesiogiai apmokés tik pagal Rangovo ir subrangovo (ar paslaugos
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teikgjo. ar medZiagy /jrengimy tiekéjo) pasirasytus atlikty darby (ar suteikty paslaugy. ar jsigyty
medZiagy/jrengimy) ir i3laidy apmokéjimo dokumentus.

Trisaliy susitarimy sudarymas negali biiti laikomas UZsakovo ar Rangovo prievole.

.12, Darby [kainiai Sutarties galiojimo metu nekei¢iami, isskyrus Siame punkte nurodytais atvejais:

9.12.1.  esant 10.2 punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.3 punktq jforminus pakeitima Sutartics kaina
gali biiti koreguojama papildomy/nevykdomy Darby sumomis pasiradant susitarima (protokolg) dél
Sutarties kainos koregavimo. Nevykdomy Darby kainos apskaiginojamos pritaikant ZiniarasGiuose
numatytus Darby [kainius, o nenumatyty Darby kainos apskaidiuojamos Zemiau pateikiamais budais.
nustatant auks¢iau esancio biido taikymeo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés taikyti auks&iau esantj
buda, gali biti taikomas Zemiau esantis budas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby [kainius;

b) vadovaujantis samaty skaiCiavimo programos ,SISTELA“ arba ,SES* duomeny bazéje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy Darby
poreikis, o nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos Darby kainos, patvirtintos Sutartics
sudarymo laikotarpiu;

c) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokes€io ir su juo susijusius mokeséius. statybos produkiy
ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy islaidy ir pelno) islaidas. kurios
negali biti didesnés uz bendra viduting rinkos kaing (jvertinus visas ilaidas — tiesiogines ir
netiesiogines). kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maZiau kaip trijy kity rinkoje esanéiy tkio
subjekty darby kainas, i§skyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek tikio subjekiy. Statybos produkuy
ir jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos i§laidos joins jsigyti. o pridétiniy
islaidy ir pelno dvdis ne didesni nei 5 % tiesioginiy i§laidy;

9.12.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai
didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskai€iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

LB -4 Ty
T+
100

S - Perskaigiuota Sutartics kaina (su PVM)

S - Priimta Sutarties suma (su PYM) iki perskaiciavimo
A — Auikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

7', - naujas PVM tarifas (procentais)

9.12.3. Darby lkainiai dél metinio infliacijos ar defliacijos poky&io gali biiti didinami arba mazinami. jei
Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratgsimu trunka ilgiau nei vienerius metus. Darby
jkainiai gali buti perskai€iuojami ne dazniau kaip kas vienerius metus skaicivojant nuo Sutarties
jsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybeés paskelbia
viduting metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo
metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety Darby Jkainiy keitimas galimas jei.
pragjus metams po Darby Jkainty pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo, vidutingé meting
infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su paskutinio Darby Jkainiy pakeitimo
metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Darby [kainiai didinami/mazZinami tiek procenty.
kiek padidéja/sumazéia infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suintercsuota Salis kreipiasi i kita Salj del
Darby [kainiy perskaiiavimo, pateikdama Statistitkos departamento paskelbta vidutinégs metinés
infliacijos/defliacijos pokylj. Susitarimas padidinti/sumazinti Darby Jkainius jsigalioja suragius jj rastu
ir abiems Salims patvirtinus parasais.

10. PAKEITIMAL

Sutartics pakeitimal, neatsizvelgiant | aplinkybes, galimi kai tenkinamos visos 3ios salvgos karu:
10.1.1. bendra atskiry Sutarties kainos pakeitimy verté nevirSija atitinkamy tarptautinio pirkimo
vertés riby;

10.1.2, bendra atskiry Sutarties kainos pakeitimy verté nevirgija 15 proc. Priimtos Sutarties sumos;
10.1.3. pakeitimas i$ esmés nepakeicia Sutarties pobudzio.
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Pakentimai pagal §] Sutarties punkta turi biiti jforminti rastu, pagrjsti dokumentais, Saliy suderinti ir laikomi
sudétine Sutarties dalimi.

Darby pakeitimai — kiekio (apimties) keitimai gali biiti atlieckami tik dél iki Sutarties pasiraymo nenumatyty.
nuwe Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir kai:
10.2.1. taikant kiekio (apimties) keitimg i§ esmés nepakeiéiamas Sutarties pobiidis:
10.2.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo verté nevirsija 50 proc., o bendra atskiry pakeitimy verté —
100 proc. Priimtos Sutarties sumos.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausanéioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés, kuriy atsiradimo
rizikos Sutarties 3alis ncbuvo prisiemusi ir negaléjo ju protingai numatyti. Pakeitimai neturi pabloginti
Sutarties rezultato.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.2 punkte forminami tokia tvarka:

t0.2.1. jet dél nenumatyty aplinkybiy. kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiradymo. racionaliai
naudojant Darby vykdymui skirtas 1é3as. btina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo. ar biitina‘tikslinga
maZzinti Darby apimtis, rastu pagrindziamos aplinkybés. salysojancios biitinybe atlikti Darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdyting Darby lokaling samata, sudarytg pritaikant
Ziniara§giuose numatytus Darby Jkainius, ir kurios pagrindu pagal 9.12.1 punktg Koreguojama
Sutarties kaina;

10.2.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby vvkdymui
skirtas 1éSas, Sutartyje numatyta atskirg Darbg (ar jo dalj, t.y. Pasiiilyme nurodytos Medziagos/jranga
rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar pan.) batina keisti kitu Darbu, rastu pagrindziamos
aplinkybés, salygojangios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdyting Darby
lokaling samata. sudaryta pritaikant Ziniaraséivose (Darby jkainiy saraduose) numatytus Darby
fkainius bei sifilyma dél keisting Darbuy. t. v. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaline
samatg, sudarytg pagal 9.12.1 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo bdus, ir UZsakovui jvertinus
Rangovo siatyma. koreguojama Sutarties kaina (jei reikia):

10.2.3. Papildomy. Sutartyie nenumatyty. taciau tiesiogial su Sutartyje numatytais Darbais susijusiy ir biitiny
Sutar€iai jvykdyti (uZbaigti) Darby. [rangos. MedZiagy bitinumas pagrindZziamas dokumentais
(defektiniu aktu. bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, Statinio statvbos techninés
prieziliros vadovo ir projektuotojo parasais, bei radtu suderinamas su UZsakovu:

10.2.4. papildomy Darby i§ Rangovo jsigijimas galimas kai yra Sios salveos kartu:

a) Rangovo pakeitimas negalimas dél ckonominiy ar techniniy priezaséiy (pavyzdzivi. deél pagal
pirminj pirkimg sigytos jrangos, paslaugy ar jrenginiy pakeiGiamumo ir sgveikumo reikalaviny
uztikrinimo) ir dél to, kad UZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg islaidy dubliavima:

b) atskire Sutarties kainos pakeitimo verté nevirgija 50 proc., o bendra atskiry pakeitimy
verté — 100 procenty Priimtos Sutarties sumos;

10.2.5. Jeigu pakeitimas atliekamas kitais negu 10.2.4 punkte nurodytais atvejais, tokiam pakeitimui atlikti
tari biiti atliekama nauja pirkimo procediira pagal §io VieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

“i2. 0 Visi keitimai turi biiti vykdomi vadovaujantis Viedyjy pirkimy tarnybos patvirtintos galiojanéios redakeijos
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos nuostatomis.

1

2330 Atlikty darby aktai turi atspindéti atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

o

. Ziniara3&ivose jvardinti atskiri Darbai ar jy sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.) gali bati
kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepricstarauja Projektui (Darby apiméiai, techninei
specifikacijai, bréziniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

<27 Jeigu Rangovui Darby vykdymo metu paaiskéja Projekto ar kito dokumento, kuris yra priskiriamas Rangovo
kompetencijai ir kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, klaidos, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas pranesti Uzsakovui ir atlikti dokumento, kuris yra priskiriamas Rangovo kompetencijai
taisymus. UZsakovas, gaves tokj Rangovo praneSima, privalo pateikti trikstama informacija. tinkamus
paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

1.8, Jeign Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties pasiradymo
pagrjstai ncgaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas ~ ne véliau kaip per 5 dienas - praneiti
Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél siame punkte minimy priezaséiy. uzdelsia
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i1t Darbus laiku ir (arba) turi papildomy 13laidy, tai Rangovas turi teisg reikalauti Darby atlikimo termino
cratesimo ir tokiy papildomy ISlaidy apmokéjimo.

utarites vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareizojimus Rangovui. taip pat tais atvejais.

1 Subrangovai atsisako vykdyti jsiparcigojimus. nepajégiis vvkdyti jsipareigojimy Rangovui dél iSkeltos

bankroto hylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia

mvarka:

10.9.1. apie tai jis turi informuoti UZsakovg. nurodydamas Subrangovo pakeitimo prieZastis;

10.9.2. gaves tok] prane§ima, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarima dél Subrangovo
pakeitimo.

I2i konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui. tuomet keidiamas

Subrangovas turi juos atitikti.

s
3

%)

)

[y

1l. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTLJOS

Uzsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-priémimo.
el tie triikumai ar nukrypimai negalgjo buti nustatyti perimant Darbus (paslépti trikumai arba atsirade statinio
sarantinio naudojimo metu). taip pat jei jie buvo Rangovo tydia paslépti, privalo apie juos radtu pranesti
Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lictuvos Respublikos statvhos jstatymo. Lictuvos
Respublikos statybos civilinio kodekso nuostatomis. Sis terminas, skaigiuojant nuo visy Rangovo atlikty
Darby perdavimo Uzsakovui dienos. yra 5 metai. paslépty statinio elementy (konstrukeijy. vamzdyiy ir kt.)
- 10 mety, o jeigu buvo nustatyta $ivose clementuose ty€ia paslépty defekty, - 20 mety. Rangovas garantinio
laikotarpio metu privalo Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty ir Zalos itaisvmo darbus. Rangovas
privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkanéiomis
Medziagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangove jsipareigojimo nejvvkdvmu.
Rangovui atsisakius vvkdyti garantinius jsipareigojimus ar jo bankroto atveju, UZsakovas turl teise
pasinaudoti 8.2 punkte nurodytu garantinio laikotarpio Rangovo prievoliy jvykdymo uztikrinimu. Rangovo
earantiniy jsipareigojimy nevykdymas del Rangovo finansinés padéties (nemokumo) prilyginamas Rangovo
atsisakymui vykdyti garantinius jsipareigojimus.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

i2.00 Jeigu Darby vykdymo sustabdymas. pagal Sutarties salygy 6.5 punkta, trunka ilgiau nei 90 dieny. 1ai
Rangovas gali reikalauti leidimo atanjinti Darby vykdyma arba nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo
atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paragais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

122, Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai Statinio statybos
techninés prieziuros vadovas radtu gali Rangovui nurodyti fvykdyti jsiparcigojimus ir/arba idtaisvti
netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.

2.3, Uzsakovas turi teise nutraukti Sutart, jeigu Rangovas:

12.3.1.  nevykdo Sutarties salygy 12.2 punkte nurodyty Statinio statybos techninés priezidros vadovo
nurodymy, arba visais pagrjstais Darby atlikimo termino pratesimo atvejais nepratesia Sutartics
fvykdymo uztikrinimo galiojimo;

12.3.2.  nepradeda laiku vvkdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinima netesti savo jsipareigojimy pagal
Sutartj arba nevykdo Darby pagal nurodyta grafika ir tampa aisku. kad juos baigti iki Darby atlikimo
termino pabaigos nejmanoma.

Uzsakovas gali bet kurivo diame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20 dieny apie tai rastu

pranedes Rangovui. nutraukti Sutart] ir padalinti Rangovg 1§ Statvbvietés.

24, Nutraukus Sutarti pagat 12.3 punkta:
12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto idsaugojimo arba dél Darby
saugos. ir
12.4.2, Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet neapmokétus
Darbus. Tadiau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kurivos nuostolius ir papildomas
UZzkovas Rangovas
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Islaidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas Uzsakovo
i8laidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. UZsakovas, padares tokius atskaitymus uz papildomas
I5laidas, praradimus ir nuostolius, visa likusia Rangovui mokeéting suma privalo ismokéti Rangovui.

L 7zsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teisg nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie§ 20
drenu apie fai radtu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta uz bet kurj iki Suarties
nutraukimo tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatylas Kainas.

Hanzovas turi teisg nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1. per 90 dieny nuo Sutarties 9.8 punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokéjimo:

12.6.2. Uzsakovas visi$kai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy:

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkta trunka ilgiau nei 90 dieny.
Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20 dieny apic tai rastu
pranedgs UZsakovui, nutraukti Sutart].

zigu Rangovas nutraukia Sutartj ne pagal 12.6 punkte nurodytas aplinkybes, privalo sumokéti Uzsakovui |
proc. dydZio baudg nuo Pritmtos Sutarties sumos ir atlyginti nuostolius, atsiradusius dél Sutarties nutraukimo.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per UZsakovo
nurodytg terming privalo:
12.8.1. nutraukti visa tolesnj Darba, i3skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto i§saugojimo
arba dé] Darby saugos;
12.8.2. perduoti UZsakovui [ranga ir MedZiagas, uz Kuriuos jau sumokéta;
12.8.3. pasgalinti visus Rangovo jrengimus ir l\nus daikius i3 Statybvietés ir pats palikti Statybviete.

3. GINCAI

Sutarties Salys visus ginéus stengiasi iSspresti derybomis. Visi gindai, kylantys dél ios Sutarties ar su ja
susijg, nepavykus jy iSspresti deryby buidu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biti visi$kai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma dél nenugalimos
Jjégos (force majewre) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties 15|0ailoymo dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios
Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranedé kitai Saliai apie
klititj bet jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy. Salis
neturi lelklamq finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles. Nenugalima jéza (force
majerre) aip pat nelaikomos Saties veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés. j kuriy galimybe Salys. sudarydamos
Sutary). atsizvelgé. t. y. Lictuvoje pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai.
sukele bet kurios i Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima. veiklos pobiidZio pakeitima, stabdvma
(trukdyma), kitos aplinkybés. kurios turéty biiti laikomos vpatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
vra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai saliai nejmanoma dél nenugalimos jégos (force
majeure),
15. SUTARTIES DOKUMENTAI

Sutarties | priedas. Detalizuota sutarties dalvko kaina.

Sutarties 2 priedas. Kalendorinis darby vykdymo grafikas
p 1 VYRA)



i3 Xenkurso metu Rangovo pateikti Ziniaradéiai (lokalinés sgmatos).

16. KONTAKTAI

Saliy rekvizitai:

LZSAKOVAS

Siauliy miesto savivaldybés administracija
Vasario 16-osios g. 62, Siauliai

Istaigos kodas 188771865

AL s Nr. LT61 73000101 1983 6733
Swedbankas, b. k. 73000

Tel 8-41 5963 15

Faksas 8-41 524109

EL p.: infot@siauliai.lt

Antanas Bartulis

Administracijos giggk%’ius?ﬁ" e T
A s i 7 o
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LEmzhonas

Yisais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiradinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

RANGOVAS

UAB ,Limega“

Kanapiy g. 1C. Siauliai

Imonés kodas 145407247

A.s. LT45 7300 0101 1526 7450
AB Swedbank. b. k. 73000

PVM kodas LT454072410

Tel. 8-41 455798

Faksas 8-41 55 06 57

El p. infolzlimega.lt

Vytautas Vilkas

Direktorius

S:-=mies kuratorius — Statybos ir renovacijos skyriaus vyr. specialistas Valentas Gilys tel. (8 41) 59 65 15

Rangovas
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Statybos darby rangos sutarties Nr. 5.3,~155 %

"Saulés laikrodZzio" aikités kapitalinio remonto, jvaZiavimo ir automobiliy stovéjimo aikstelés
Zvyro g. 34, Siauliuose, rekonstravimo darby atlikimo

detalizuota sutarties dalyko kaina

kabeliams  stebéjimo  kameroms ir

bevieliam internetui pajungti) jrengimas

£l Objektas/darby pobadis Kaina be PVM suma, Kaina su
e PVM, Eur Eur PVM, Fur
1. Statybos darbai:
Seny dangy iSardymas (jskaitant EZero g. 2520238 529250 30494 .88

Saligatv)

i.2. I Esamy  gelzbetoniniy  konstrukcijy. 109370.18 22967.74 132337.92
tariniy elementy remontas

.3, | Aikstés apsvietimo kapitalinis remontas, 108473.68 2277947 13125315
elektrotechnikos darbai

1.4, 1 Esamy gelzbetoniniy konstrukcijy ir 190971.,97 40104,11 231076.08
elementy remonto darbai

1.5. | Vandens pralaidy, pavir§iniy nuoteky 7834719 16452,91 94800,10
tinkly jrengimas. vandentiekio tinkly
atstatymas

1.6, | Taky pagrindy jrengimas. trinkeliy dangy 150492 .65 31603.46 182096.11
irengimas. pakopy atstatymas (jskaitant
EZero g. Saligatvy)

1.7. y IvaZiavimo ir automobiliy stovéjimo 51314.03 10775.95 62089.98
aikstelés pagrindy ir dangos jrengimas,
péstiyjy peréjy jrengimas

i.8. | Mazosios architektaros elementy 725951 152450 8784.01
jrengimas

1.9. | JuodZemio uZpylimas ir vejos 27008.68 5671.82 32680.50
atnaujinimas. medZiy sodinimas

1.10. | VamzdZiy (3viesolaidZio ry§iy ir elektros 479426 1006,79 5801.05




© i.EI. imformacinio  ir  nuolatinio  stendy 223251 473.03 272554
: irengimas
: Kitos iSlaidos (statinio kadastriniy 3068,33 644,35 371268
. matavimy byla, teritorijos gcodeziné
" iSpildomoji nuotrauka ir kt.)
Bendra kaina (1+2) 758555,37 159296,63 917852,00
TZSAKOVAS RANGOVAS
Azzazas Bartulis Vytautas Vilkas

Administracijos direktorius Direktorius
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