SIAULIU R. DAUGELIU PIRTIES KROSNIES IR KAMINO REMONTAS

PIRKIMO SUTARTIS
2017 m. gruodiicé{'é. Nr. W/’365/5 571/
Siauliai /

BiudZetiné jstaiga Siauliy rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas
188726051, kurios buveiné yra Vilniaus g. 263, Siauliai, atstovaujama administracijos direktoriaus
Gipoldo Karklelio, veikiandio pagal Siauliu rajono savivaldybés administracijos nuostatus,
patvirtintus Siauliy rajono savivaldybés tarybos (toliau — Tarybos) 2010-02-11 sprendimu Nr. T-36
ir Tarybos 2015 m. balandZio 16 d. sprendimg Nr. T-80 (toliau — UZsakovas),
ir UAB ,,KurSény komunalinis Gikis“, juridinio asmens kodas 175606358, kurios buveiné yra Sodo
g. 18, Kur$énai, Siauliy rajonas, atstovaujama direktoriaus Vytauto Budrio, veikian¢io pagal UAB
,»Kur$ény komunalinis Gikis“ jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu $ioje sutartyje vadinami ,Salimis*, o kiekvienas atskirai — ,Salimi«,

atsizvelgdami j Tiekéjy apklausos paZymos TV8-671(31.8) sprendimus, vykdant Daugéliy pirties
krosnies ir kamino remontg, sudaré §ig rangos darby pirkimo sutartj (toliau — Sutartis) ir susitaré del
toliau i§vardinty salygy.

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraymo data.

1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby
perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus, jeigu jie
biitini.

1.4. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-
priémima, pasira§omas vadovaujantis Sutarties sglygy 8.3 punktu.

1.5. Darby pabaiga — laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, atlikti baigiamieji bandymai (jeigu taikoma), iStaisyti defektai ir pasiradytas Darby
perdavimo-priémimo aktas, o sutarties nutraukimo atveju 3aliy pasiraSytas atlikty ir neatlikty darby
priémimo-perdavimo aktas.

1.6. Jkainis — Ziniara§&iuose (Darby jkainiy sgrajuose) Rangovo nurodyto kiekvieno
Darbo mato vieneto jkainis be PVM, apimantis tai, kas numatyta Darbo apra§yme jskaitant visus
reikiamus Rangovo jrengimus bei mechanizmus tam Darbui atlikti, montavimg, Rangovo personalo
darba, MedZiagas, prieZitira, paleidimg, derinima, bandymus, netiesiogines iSlaidas, Rangovo
mokamus mokes¢ius, pelng kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir jsipareigojimus
apibréztus Sutartyje ar atsirandancius jg vykdant.

1.7. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] islaidas negali biiti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.8. [Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.9. Medziagos - visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i$skyrus Jranga).

1.10. Projektas — dokumentas, kuriame pateikiami bréZiniai/patalpy planai bei techninés
specifikacijos ir visi pagal Sutartj daromi §iy dokumenty papildymai ir pataisymai:

1.10.1. paprastojo remonto aprafas) (toliau — Supaprastintas projektas). Supaprastintg
projekta rengia Rangovas.

1.11. Grafikas — Sioje sutartyje ar jos prieduose, ar atskirame dokumente nurodytas
laikotarpis, ar terminai, per kuriuos turi biiti jgyvendinti darbai ar atlikti konkretiis veiksmai.

1.12. Kokybiskai jgyvendinta sutartis — tai laiku, atlikti ir priduoti darbai vadovaujantis
Sioje sutartyje nustatytais reikalavimais.

1.13. Priimta Sutarties suma — Rangovo pasiiilyta ir UZsakavo priimta, Sutarties 9.1




punkte nurodyta suma.

1.14. Rangovoe jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uZzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo
jrengimams nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.15. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame
tarpe gali biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.16. Statybvietés planas — grafinis statybvietés vaizdas, kuriame sutartiniais Zenklais
paZyméti esami ir statomi ar remontuojami statiniai (tarp jy — inZineriniai tinklai bei susisiekimo
komunikacijos), statybos darby technologijos.

1.17. Statybvieté — Darby vykdymo vieta, Statybvietés planas pagal kurj yra apibréZtos
statybvietés ribos, | kurias turi biiti pristatoma Jranga bei MedZiagos ir kurios ribos apibréziamos
perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis Sutarties saglygy 4.2 punktu.

1.18. Statybvietés grazinimas UZsakovui — tai laiko momentas, kai vadovaujantis
sutarties nuostatomis fiksuojama Darby pabaiga.

1.19. Subrangovas — asmuo, Sioje Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.20. Sutarties kaina — Rangovui mokétina suma, kuri nustatoma vadovaujantis Sutarties
9.4 punkto nuostatomis, ty. nustafius faktiSkai atlikty Darby apimtj (kiekj) ir pritaikius
Ziniaras&iuose (Darby jkainiy sarauose) numatytus Darby Jkainius.

1.21. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo,
taip pat kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.22. Ziniaratis (Darby kiekiy Ziniarastis su jkainiais) — dokumentai uzpildyti Rangovo
siilomais Darby jkainiais.

1.23. Techninis priziarétojas — architektas ar statybos inZinierius, kuris, atstovaudamas
statytojui (uZsakovui), vadovauja konkretaus statinio statybos techninei prieZiiirai, atlieka statinio
statybos (bendryjy statybos darby) bendrosios techninés prieZiliros vadovo funkcijas, koordinuoja
specialigja statinio statybos prieZilirg, jos vadovy veiklg ir pagal kompetencijg atsako uZ pastatyto
statinio normatyvine kokybe.

1.24. Statinio statybos vadovas — statybos inZinierius, kuris, atstovaudamas rangovui ir
igyvendindamas statinio projekta nuo statybos pradzios iki statybos uZbaigimo, vadovauja statybos
darbams, kartu gali biiti bendryjy statybos darby vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiyjy
darby vykdyma bei §iy darby vadovy veikla ir pagal kompetencija atsako uZ pastatyto statinio
atitiktj statinio projektui ir statinio normatyvine kokybe.

1.25. Uzsakovas — biudZetiné jstaiga Siauliy rajono savivaldybés administracija, kuri
tenkindama vie$a interesa, investuoja léSas i statybg ir veikia tre€iojo asmens — §iauliu r. Daugéliy
pirties — ir jos, ir rajono bendruomenés, naudai bei atlieka uZsakovo funkcijas ar jas paveda atlikti
kitam asmeniui.

1.26. Rizika — bet kokios riiSies rizikos susijusios su pagrindiniais gamtos elementais, oru,
vandeniu, Zeme ar ugnimi bei teisés akty pasikeitimu.

1.27. Nenugalima jéga — suprantama, taip kaip aptarta 14 skyriuje ir atitinka LR
vyriausybés nutarimuose ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisykliy patvirtinimo* bei ,,Dél Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes
liudijanciy pazymy i§davimo tvarkos apraSo patvirtinimo* aptarta nenugalimos jégos savoka;

1.28. Nedelsiant — tai terminas laiko atzvilgiu reiskiantis Salies pareigg veikti aktyviai
(ZodZiu, raStu ir kitais biidais), nuo aplinkybiy suZinojimo momento, apie kuriuos Sutartyje
nustatyta tvarka kita sutarties $alis turi biiti informuota, bet ne véliau, kaip per 5 darbo dienas, jeigu
Sutartyje nenumatyta Kitaip.

1.29. Nuostoliai — Salies turétos iSlaidos, jos turto netekimas arba suZalojimas, taip pat
negautos pajamos ar finansavimas, kurias ji biity gavusi, jeigu kita Salis jsipareigojimus biity
ivykdZiusi laikantis sutarties nuostaty.

1.30. Sumokéjimo diena — tai diena, kai léSos pervedamos i§ UZsakovo saskaitos.
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1.31. Darbo diena — perkanciosios organizacijos darbo diena.

1.32. PVM - pridétinés vertés mokestis.

1.33. Sutarties antraStés ir straipsniy pavadinimai negali biiti naudojami sutar&iai aigkinti.

1.34. Priklausomai nuo konteksto, ZodZiai, vartojami vienaskaita, gali reiksti daugiskaita ir
atvirk$¢iai, o vyriskosios giminés ZodZiai gali reik§ti moteri§kajg ir atvirk3ciai.

1.35. Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSujy
pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming
vykdyti ir baigti Daugéliy pirties krosnies ir kamino remonta (toliau — Darbai) kaip numatyta
Sutartyje ir iStaisyti defektus (jei bus), o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas
Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties
kaing. Siam objektui nerengiamas nei techninis, nei darbo projektai.

2.2. Darby atlikimo vieta: Daugéliy g. 90a, Kur$énai, Siauliy rajono savivaldybé.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai,
poistatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj paaiSkinantys ir sudarantys (galintys sudaryti)
dokumentai. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas aiskinant Sutartj:

3.2.1. Pirkimo dokumentai;

3.2.2. Papildomi susitarimai prie §ios Sutarties (jeigu tokiy bus);

3.2.3. Sutartis;

3.2.4. Priedai:

3.2.4.1. Techniné specifikacija ir jos priedai;

3.2.4.2. Darby atlikimo grafikas,

3.2.4.3. Uztikrinimo dokumentai.

3.2.4.4. Ziniarastis;

3.2.5. kiti dokumentai (jeigu yra).

3.3. Vietoje Techninéje specifikacijoje ar Ziniarastyje nurodyty konkre¢iy modeliy,
konkretaus proceso ar prekés Zenklo, patento, tipo, konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagy,
Irangos ar Mechanizmy galima naudoti analogiSkus, ne prastesniy parametry ir kokybés Medziagas,
[ranga ar Mechanizmus.

3.4. Sutarties jsigaliojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiragius Sutart] ir, kai
Rangovas pateikia tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

3.5. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati keiiamos, i§skyrus
tokias Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy
pirkimy tarnybos sutikimas (jeigu jis yra biitinas pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatyma). Gali biiti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo
pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasitilymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu,
aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties
salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

3.6. Visi su Sutartimi susij¢ prane$imai, praSymai, kiti dokumentai ar susira§inéjimas turi
bati siun¢iami faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovui
ir (ar) Rangovui pasiraSytinai ar siun¢iant registruotw/kurjeriniu pagtu kiekvienam i3 ju Sutartyje
nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tadiau
ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai
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Saliai. Saliq adresai susiraSinéjimui nurodyti §ios Sutarties 17 skyriuje.

4. UZSAKOVO, BEI TECHNINIO PRIZIURETOJO TEISES, PAREIGOS IR
ATSAKOMYBE

S

informuoja Rangovg rastu.

4.2. Techninis priziirétojas (pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio statybos techniné
priezidira“ ir 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai*) privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo
teis¢ ne véliau kaip per 14 dieny nuo Sutarties sudarymo. Statybvieté yra perduodama Salims
pasiraSant Statybvietés perdavimo ir priémimo akts. Jeigu Siame punkte nustatyta tvarka laiku
neperduota Statybvieté Rangovui, Rangovas privalo rastu pranesti UZsakovui, kad negali pradéti
Darby.

4.3. Uzsakovo atstovai, kaip ir paskirtas Techninis priZitirétojas, turi teise bet kuriuo metu
tikrinti Darby eigg ir kokybe, Rangovo tiekiamy MedZiagy kokybe, MedZiagy naudojima, o
pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginantius Darby rezultato kokybe, ar kitus
trikumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui ir UZsakovui. Jeigu Darbo atlikimo metu paaiskéja,
kad Darbas nebus tinkamai atliktas, UZsakovas turi teis¢ nustatyti Rangovui protingg terming
trakumams paSalinti, o jeigu Rangovas per nustatyta termina $io reikalavimo nejvykdo — nutraukti
Sutart] ir reikalauti atlyginti nuostolius.

4.4. Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

4.5. I8skyrus tuos atvejus, kai Sioje Sutartyje numatyta kitaip Techninis priZitrétojas:

4.5.1.vykdo pareigas arba jgaliojimus, nurodytus arba iSplaukiandius i§ Sutarties, tai
laikoma, kad jis veikia UZsakovo vardu;

4.5.2. neturi teisés atleisti kurios nors vienos 3alies nuo pareigy ar jsipareigojimy arba
atsakomybés pagal Sutartj.

4.5.3.Visi suderinimai, vizavimai, patikrinimai, paZymos, pritarimai, i$tyrimai,
apZilréjimai, nurodymai, praneS$imai, pasililymai, reikalavimai, bandymai arba Kkiti panasiis
Techninio prizilirétojo veiksmai (jskaitant nebuvimg ar priestaravimg) neturi Rangovo atleisti nuo
kokios nors jo atsakomybés pagal Sutartj, taip pat nuo atsakomybés uZ klaidas, praleidimus,
nukrypimus ir neatitikimus bei pasléptus defektus.

4.6. Techninis priZiGirétojas gali (bet kada) duoti nurodymus visiems defektams iStaisyti.
Rangovas turi laikytis Techninio priZifirétojo (kuris buvo paskirtas (jgaliotas) Sios sutarties 4.1
punkte numatyta tvarka) nurodymy. Jeigu nurodymas reiskia Sutarties pakeitima, tai jis turi biti
iformintas, kaip aptarta Sutarties 10 skyriuje aptarta tvarka.

4.7. Techninis priZilirétojas turi ir kitas teises, ir pareigas numatytas Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme bei kituose teisés aktuose.

5. SALIU TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Salys turi teise reikalauti, kad kita Salis tinkamai vykdyty savo sutartinius
jsipareigojimus.

5.2. Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis
UZsakovo nurodytomis Darby apimtimis, UZsakovo pateiktomis Techninémis specifikacijomis ir
bréZiniais, per Sutarties 6.1 punkte nurodyts terming, laikydamasis Lietuvos Respublikoje
galiojanéiy jstatymy, pojstatyminiy akty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy,

S.3. Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra
gave visus butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidzian€ius uZsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
dalis.

S.4. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody
tinkamumg, patikimuma bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.




5

3.5. Rangovas privalo paskirti kvalifikuotg darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas,
numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai*.

5.6. Rangovas privalo vykdyti Techninio priZifirétojo nurodymus taip, kaip aptarta
Sutarties 4.3, 4.5-4.7 punktuose.

5.7. Rangovas turi nedelsiant kreiptis radtu j UZsakova, jeigu po Sutarties jsigaliojimo
Statybvieté jam néra perduota taip kaip aptarta Sutarties 4.2 punkte.

5.8. Rangovas neturi teisés pradéti darby, kol jam néra perduota Statybvieté.

3.9. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo
igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus
ar neveikima.

3.10. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali
turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta Priimta
Sutarties suma apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby
vykdymui ir uZbaigimui.

5.11. Rangovas privalo apsaugoti UzZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar
sunaikinimo, atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy
bitiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje.

3.12. Rangovas patvirtina, kad jam buvo sudarytos galimybés apZitiréti statybos objektg
vietoje ir jvertinti Statybvietés teritorijg, pateikimo j Statybviete kelius ir, jeigu reikia, jos prieigose
augancias Zemes tikio kultfiras ir naudmenas iki §ios Sutarties sudarymo.

5.13. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.13.1.savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés ir Darby metu alia jos susikaupusias visas
statybines atliekas ir §iuksles;

5.13.2. Vykdant Darbus susidariusias atlickas (statybos ir griovimo atliekas, statybiniy
medziagy pakuoCiy atliekas ir pan.) tvarkyti teisés akty nustatyta tvarka, atliekas pagal juy rusis
utilizuoti atitinkamose Salinimo vietose. Rangovas privalo pateikti UZsakovui ar Techniniam

5.13.3. uZztikrinti, kad Statybvietés teritorijoje darby metu nebity su Rangovu (subrangovu)
darbo santykiais nesusijusiy asmeny, pateikti UZsakovui, jo atstovui asmeny saraus, kurie gali biiti
Statybvietéje ir yra susij¢ su Rangovu ar Subrangovu tiesioginiais darbo santykiais, o asmeny
saraSui pasipildZius nedelsiant jj pateikti atnaujinta;

5.13.4. uZtikrinti, kad Statybvietéje biity laikomasi ,,Darbovietiy jrengimo statybvietése
nuostaty ir juos reglamentuojanéiy kity teisés akty, bei uztikrinti, kad Statybvietéje nebiity
paSaliniy ar neblaiviy asmeny;

5.13.5. saugiai sandéliuoti arba i§vezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus;

5.13.6. valyti ir priZitiréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinkg nuo Siuksliy ar kity
terSaly. Statybviet¢ patekimui j Statybviete naudojami keliai turi biti saugus, pazenklinti
Ispéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas
turi biiti atsakingas uz bet kokj 3iy keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmuy;

5.13.7. prisiimti visas Rizikas dél Statybvietéje esanéiy UZsakovui ar tretiesiems asmenims
priklausan¢iy objekty sunaikinimo ar sugadinimo iki Statybvietés graZinimo UZsakovui;.

5.13.8.  Protokoluoti susirinkimus (protokolai suragomi ne véliau, kaip per 3 darbo
dienas ir teikiami 3alims pasira$yti), kuriuose dalyvauja Techninis priZitirétojas, Rangovas ir
UZsakovas ir pasirafytinai supaZinti su protokolu $alis. Protokoluojant gali biiti daromas vaizdo ar
garso jraas pries tai 3alis apie tai jspéjus.

5.14. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir
vandens kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui, galima gauti Statybvietéje ar $alia jos.
Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui u sunaudota vandenj bei
elektra rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.
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5.15. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam
Darby vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

5.16. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Jranga
ir MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

5.17. Rangovas prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus privalo informuoti Techninj priZitirétoja, kuris patikrina, apZidri ir, jeigu reikia, priima
bandymy rezultatus (jeigu jie reikalingi). Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus
apie tai raStu neprane¢s Techniniam priZifirétojui, tai UZsakovui ar Techniniam priZifirétojui
pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui ir po to jj tinkamai
sutvarkyti.

5.18. Rangovas privalo aprilpinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams
atlikti. Rangovas privalo pranesti UZsakovui ir jo atstovui — Techninis priZitirétojui apie bet kokius
numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi biti laikomi atlikti,
kai jy rezultatus patvirtina UZsakovas.

5.19. Jeigu, atlikus patikrinimg, matavima ar bandymus (kai jie reikalingi), nustatoma, kad
kokia nors Jranga, MedZiagos arba Darbo kokybé yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai UZsakovas ar jo atstovas Techninis priZifirétojas gali atmesti Irangg, Medziagas arba
Darbo kokybg atitinkamai apie tai radtu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis bei
terminus trikumams paSalinti. Tokiu atveju Rangovas privalo savo saskaita per Uzsakovo ar
Techninio priZitirétojo nurodyta terming iStaisyti defektus ar pakeisti MedZiagas ar Jranga, kad Sie
atitikty Sutartj.

5.20. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su: _

5.20.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylanéius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

5.20.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty€inio veiksmo ar Sutarties
paZeidimo.

5.21. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uZ Darbus nuo Statybvietés perdavimo
pradZios iki kol visiems Darbams bus i§duotas ir pasiradytas Darby perdavimo-priémimo aktas, o
sutarties nutraukimo atveju iki bus pasiradytas atlikty ir neatlikty darby priémimo-perdavimo aktas.
Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy prieZiiira
atsako Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradima nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir
saskaita privalo i3taisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai, Med¥iagos ar [ranga atitikty Sutartj.

5.22. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiiiros instrukcijos turi biti pakankamai
i8samios, kad UZsakovas galéty naudoti, priZifiréti, i$montuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jrangg
ar statinj. Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal
Sig Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai (jeigu tokia jranga buvo jdiegta).

5.23. Rangovas savo saskaita privalo objekte jrengti informacinj stends, kai toks stendas
yra biitinas vadovaujantis Statybos jstatymu ar kitais teisés aktais, pries tai suderings jj su UZsakovu.

5.24. Rangovas turi teise gauti sutartg atlyginima $ios sutarties numatyta tvarka.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darby atlikimo terminas — per keturias kalendorines savaites nuo Darby pradZios.
Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus.

6.2. Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo privalo pateikti
UZsakovui Darby vykdymo kalendorinj grafikg (kuris tampa Sutarties priedu). Darby vykdymo
metu, atsizvelgiant j Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biti koreguojamas.
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6.3. Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus ar veiksmus, ar bet kokig Darby grupe pagal
6.1 punkts, Grafikg, ar ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy vélavima,
UZzsakovas gali reikalauti delspinigiy ar baudos sumokéjimo dél vélavimo ir turi teise nutraukti
sutartj.

6.4. Delspinigiai apskai¢ivojami uz kiekviena uzdelstg dieng 0,02 proc. nuo Sutarties
vertés be PVM.

6.5. Baudos uz praleistus terminus:

6.5.1. vienos dienos minimalus baudos dydis yra 5 eurai;

6.5.2. vienos dienos maksimalus baudos dydis yra apskai¢iuojamas dalinant sutarties vertg
be PVM i§ sutaréiai jvykdyti nustatyto laikotarpio dieny skaigiaus.

6.6. Jeigu Rangovas per UZsakovo nurodyta laikotarpj nepasalina defekty nustatyty per
Sutarties galiojimo laikg bei per garantinj laika, Rangovas moka UZsakovui 50 (penkiasde$imties)
procenty tokiy darby vertés baudg ir jeigu bauda nepadengia UZsakovo patirty islaidy 3alinant
defektus atlygina i§laidy skirtuma tarp sumokeétos baudos ir turéty islaidy.

6.7. Bauda negali biti reikalaujama, jei véluojama atlikti Darbus ar veiksmus numatytus
pagal Grafika dél prieZas&iy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

6.8. PriskaiCiuota bauda ar delspinigiai gali biiti i§skai€iuoti i§ Rangovui mokétiny sumy.

6.9. Baudos ir delspinigiai uZ praleistus terminus nesumuojami. Kai Rangovui uZ
Sutarties paZeidima (pavyzdZiui Grafiko nesilaikymg) paskai¢iuota bauda ir (ar) delspinigiai, gali
biiti reikalaujama apmokéti ta piniginé sankcijg kuri yra didesné.

6.10. Jeigu ne dél UZsakovo kaltés véluojama atlikti visus Darbus ar bet kokig Darby grupe
ilgiau nei 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny, UZsakovas rastu praneses (ispéjes) Rangovg prie§ 10
kalendoriniy dieny gali:

6.10.1. pasinaudoti pateiktu Sutarties jvykdymo uZtikrinimu ir (ar) i§skaitiuoti i$ mokétiny
sumy baudas ir delspinigius;

6.10.2. kreiptis j teismg dél priskai¢iuoty baudy ir (ar) delspinigiy priteisimo;

6.10.3. nutraukti Sutartj. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti sumokéti
delspinigius, baudas ar patirtus Nuostolius.

6.11. Rangovas pasiralydamas Sig Sutartj sutinka su skirtinga netesyby skai¢iavimo
metodika Rangovui ir UZsakovui.

6.12. Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas iki 2018-02-08, o Darby vykdymo
grafikas gali bti koreguotas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.12.1. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso
nuo gamtiniy salygy);

6.12.2. pakeitimy, atlieckamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto nuostatomis;

6.12.3. bet kokio velavimo, klifi¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy trediyjy 3aliy
(pvz. Zemés Gkio naudmeny savininky ir pan.) jtakai, UZsakovui arba UZsakovo personalui;

6.12.4. Darby sustabdymo pagal Sutarties 6.13 punkts, jeigu jis buvo ne dél Rangovo
kaltes.

6.13. UZsakovas, rastu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
visy Darby arba jy dalies vykdymg. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby
atlikimo terminas turi bati pratesiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas. Siame punkte
numatytu atveju Rangovas turi teis¢ j pagristai patirty papildomy iglaidy apmokéjima.

6.14. PrieZastys, dél kuriy gali biiti sustabdomas Darby vykdymas, gali bati $ios:

6.14.1. UzZsakovas véluoja Rangovui perduoti Statybviete;

6.14.2. treciyjy Saliy jtaka;

6.14.3. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

6.14.4. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

6.14.5. butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

6.14.6. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu, ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.
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7. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo pateikti
Uzsakovui tinkama Sutarties jvykdymo uztikrinima.

7.2. Sutarties jvykdymas gali biiti uZtikrintas vienu i§ Zemiau nurodyty bdy:

7.2.1. Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko besglygine garantija;

7.2.2. Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendrovés besalyginiu
laidavimo draudimu. Kartu turi biiti pateiktas laidavimo draudimo polisas bei dokumentas,
patvirtinantis, kad draudimo bendrovei yra apmokéta uz laidavimo draudima;

7.2.3. uzstatu, kuris pervedamas j Siauliy rajono savivaldybés administracijos saskaita Nr.
LT544010044200030055, esan¢ig Luminor Bank AB.

7.3. Uttikrinimo suma atitinkanti 10 (de$imt) procenty nuo Priimtos Sutarties sumos be
PVM, suapvalinta iki sveiko skai¢iaus yra 277 Eur..

7.4. Jeigu Rangovas pasiralo $ig sutartj, taCiau nepateikia nustatyto Sutarties jvykdymo
uztikrinimo, arba jei tiekéjo pateiktas uZtikrinimas yra netinkamas, laikoma, kad tickéjas atsisako
vykdyti pirkimo sutarti. Tuo atveju UZsakovas sitilo sudaryti pirkimo sutartj tiekéjui, kurio
pasiiilymas pagal nustatytg pasiiilymy eilg¢ yra pirmas po tiekéjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo
sutart] ir UZsakovas turi teis¢ paskirti baudg 10 procenty nuo pasitilymo vertés.

7.5. Jeigu Rangovas nejvykdo $ios Sutarties 7.1 punkto reikalavimo, ir kainy skirtumas
tarp Rangovo pasiiilymo ir sekancio geriausig pasiiilyma pateikusio tiekéjo yra didesnis uz Sios
Sutarties 7.3 punkte nurodyta sumg, UZsakovas turi teise reikalauti Rangovo taip pat padengti visg
skirtuma tarp $iy sumy. ~

7.6. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti
minimallis UZsakovo nuostoliai. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo verte, numatyta Sutarties 7.3
punkte, yra laikytina minimaliais UZsakovo nuostoliais, kuriy jrodinéti UZsakovas neprivalo.

7.7. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumente turi biti nustatyta, kad garantija ar kitas
laidavimo dokumentas yra neatSaukiamas, ir jj i§davusi jstaiga besalygiskai jsipareigoja sumokéti
Naudos gavéjui (Siauliy rajono savivaldybés administracijai) suma, nevirSijan¢ia Sutarties
ivykdymo uztikrinimo sumos. Sutarties jvykdymo utikrinimg i§davusi istaiga nereikalaus pateikti
jokiy papildomy jrodymy, kad Naudos gavéjas turi teise gauti iSmoka pagal garantijg ar laidavimo
dokumenta. Sutarties jvykdymo uZtikrinime negali biiti numatyta jokiy papildomy salygy.

7.8. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinima i§daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy (dél bankroto, restruktiirizacijos ar kity aplinkybiy), Rangovas nedelsiant turi pateikti
naujg uztikrinima. Jei UZsakovui pareikalavus Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo per 5
(penkias) darbo dienas UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj arba skirti bauda, lygig Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo sumai.

7.9. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti ne trumpiau kaip 40 dieny ilgiau negu
Darby atlikimo termino data. UZsakovui pareikalavus, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas turi
pratesti Sutarties jvykdymo uZtikrinimo terming UZsakovo nurodytam laikotarpiui. Nepratesus
Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo termino, Rangovui gali biiti paskirta bauda, lygi Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo dydZiui.

7.10. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas per 10 (de§imt) darbo dieny nuo §io
uztikrinimo galiojimo termino pabaigos, Rangovui pateikus raStiSkg praSymg. Tais atvejais, kai
Sutarties jvykdymo uZtikrinimui pasirenkama Lietuvos Respublikoje registruoto banko ar banko
filialo garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visiskai ivykdyti, taciau garantijoje nustatytas
garantijos terminas dar néra pasibaiges, UZsakovas graZina bankui garantinio ra§to originalg su
prieradu, patvirtintu jgalioto asmens para$u bei antspaudu, arba praneSa lydra$¢iu, kad UZsakovas
atsisako savo teisiy pagal garantinj rasta, arba pranesa, kad Rangovas jvykdé savo isipareigojimus ir
UZsakovas jam neturi pretenzijy.

7.11. Pateikiama garantija ar laidavimo dokumentas turi atitikti dokumenty rengimo ir
ifforminimo reikalavimus numatytus Dokumenty rengimo taisyklése (patvirtintose Lietuvos
vyriausiasis archyvaro 2015-08-05 jsakymu Nr. (1.3E)VE-53). Dokumentas turi biiti atspausdintas
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ant A4 formato balto nepermatomo, neblizgaus popieriaus lapy, Dokumento pagrindinis tekstas turi
biiti ne mazesniu kaip ,,Times New Roman® 12 dydzio $riftu, o i$naSos ir rekvizitai gali biiti ne
mazesniu kaip 10 dydZio Sriftu, lapo paratése paliekant: virSuje ir apacioje — po 2 cm, definéje — ne
maziau kaip 1 cm, o kairéje — ne maZiau kaip 3 cm. Pasvirajj, paryskinta $rifta, teksto pabraukima
patartina naudoti saikingai, nuosekliai neperkraunant teksto jvairiais teksto daliy ry$kinimo biidais.
Atskiros pastraipos turétu biiti nuosekliai ar kitu biidu ai¥kiai sunumeruotos (pavyzdinés laidavimo
ir garantijos formos buvo pateiktos pirkimo dokumentuose ir Rangovas, pasira§ydamas Sia sutartj,
patvirtina, kad su §iomis formomis yra susipaZines).

7.12. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pateikimas neuZkerta kelio UZsakovui naudotis ir
kitomis savo teisiy gynimo priemonémis.

8. ATLIKTU DARBU APIMTIES NUSTATYMAS, DARBU PERDAVIMAS IR
PRIEMIMAS

8.1. Rangovas, vykdydamas Darbus, rengia atlikty Darby akts. Tokiu atveju Rangovas
privalo:

8.1.1. ne dazniau kaip kas ménesi pagal faktiskai atlikty Darby apimtj parengti atlikty
Darby akta ir kreiptis i Techninj priZifirétoja dél atlikty Darby akto patikrinimo ir jo suderinimo.

Atsizvelgiant | patikrinimo rezultatus, pagal Techninio priZifirétojo nurodymus parengiamas
patikslintas atlikty Darby aktas;

(-

LRV

8.2. Rangovas, uzbaiges Darbus, privalo:

8.2.1. parengti Darby perdavimo ir priémimo aktg ir kreiptis j Techninj priZiiirétoja dél
atlikty Darby patikrinimo ir Darby perdavimo ir priémimo akto suderinimo. Atsizvelgiant |
patikrinimo rezultatus, pagal Techninio priZifirétojo nurodymus parengiamas patikslintas Darby
perdavimo ir priémimo aktas, prie kurio gali bti pridétas Techninio priZiiirétojo nurodyty smulkiy
Darby defekty ar nebaigty Darby sgra3as;

8.2.2. Darby perdavimo ir priémimo akty (originala, 2 egz.), suderinta su Techniniu
priZifirétoju, pateikti pasira$yti UZsakovui;

8.3. UzZsakovas, gaves Rangovo pasiradyty ir su Techniniu priZitirétoju suderintg Darby
perdavimo ir priémimo aktg, per 7 darbo dienas turi pasiragyti Darby perdavimo ir priémimo akta,
arba raStu nurodyti UZsakovui motyvus, dél kuriy Darby perdavimo ir priémimo aktas
nepasira§omas.

8.4. Jeigu UZsakovas iki 8.4 punkte nustato termino pabaigos nenurodo motyvy, dél ko
nepasira$o Darby perdavimo ir priémimo akto, laikoma, kad UZsakovas neturi pastaby ir jvykdys
savo jsipareigojimus pagal Sutartj, tatiau tai neuzkerta kelio UZsakovui pareiksti pretenzijas, kai
trikumai bus pastebéti.

8.5. Rangovas turi teisg reikalauti, kad Techninis priZifirétojas Darbus patikrinty ir atlikty
Darby aktg ir/ar Darby perdavimo ir priémimo akta suderinty (ar atsisakyty derinti raStu) per 7
darbo dienas nuo jo kreipimosi j Techninj priZitirétoja dél atlikty Darby akto ir/ar Darby patikrinimo
ir Darby perdavimo ir priémimo akto suderinimo.

8.6. Jeigu Techninis priZiGirétojas per 8.5 punkte nustatyta terming nepatikrina Darby ir,
nenurodgs motyvy, nesuderina nepasira¥o(nevizuoja) atlikty Darby akto ir/ar Darby perdavimo ir
priemimo akto, Rangovas turi raStu kreiptis i UZsakova ir pranesti apie Techninio priZifirétojo
neveikima.

8.7. Rangovas iki galutinio Darby perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo dienos privalo
padalinti i§ Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius (jei tokie buvo). Darby perdavimo UZsakovui metu statinys turi bati §varus ir
sutvarkytas.

8.8. Jeigu Sutartis nutraukiama, tarp 3aliy pasiraSomas atlikty ir neatlikty Darby priémimo
ir perdavimo aktas.
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9. SUTARTIES KAINODAROS TAISYKLES IR APMOKEJIMAS

9.1. Priimta Sutarties suma yra 3357,06 Eur (trys tikstandiai trys §imtai penkiasdes$imt
septyni eurai) ir $esi centai, i§ kuriy PVM sudaro 582,63 Eur (penki §imtai a$tuoniasde$imt du eurai
ir SeSiasdeSimt trys centai). Jei suma skaidiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma
Zodziais.

9.2. Siai Sutaréiai taikoma fiksuoto ikainio kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
Uzsakovas privalo sumokeéti Sutarties kaina, kuri turi baiti nustatyta vadovaujantis Sutarties salygu
9.4 punkto nuostatomis.

9.3. Bet kurie Darby kiekiai, numatyti Ziniaraétyje, yra orientaciniai ir nelaikomi
faktiniais, t.y. tiksliais kiekiais. Faktiniai Darby kiekiai, reikalingi Sutarties ivykdymui, negali
apimti daugiau/maZiau kaip 15 proc. nuo Ziniarastyje nurodyty preliminariy Darby kiekiy. Faktiniai
Darby kiekiai, vir§ijantys nurodyta procents, turi biiti perkami papildomai ar atsisakomi pagal 10.1
punkta.

9.4. Rangovui mokétinos sumos turi biiti apskaiiuojamos nustagius faktinj atlikty Darby
kiekj. Rangovas, prie§ pateikdamas UZsakovui apmokéjimo uZ atliktus Darbus dokumentus (atlikty
darby akts ir PVM sgskaitg faktiirg) privalo nustatyti atlikty Darby faktinj kiekj ir jj suderinti su
Techniniu priZitirétoju, kaip numatyta $ios Sutarties 8 skyriuje. Apmokéjimo suma turi biti
nustatoma taikant Ziniarastyje nustatytus jkainius.

9.5. Tarpiniam mokéjimui gauti Rangovas privalo pateikti UZsakovui:

9.5.1. atlikty Darby akto du egzempliorius. Atlikty Darby aktas privalo bati parengtas ir
suderintas su Techniniu priZifirétoju taip, kaip aptarta $ios Sutarties 8 skyriuje;

9.5.2. PVM saskaitg faktiira, kuri gali buti pateikta tik po to, kai UZsakovas pasiraso
atlikty Darby akta. kaip aptarta Sios Sutarties 8 skyriuje.

9.6. UzZsakovas, gali atsisakyti apmokéti jeigu:

9.6.1. PVM saskaita faktiira pateikta nesilaikant §ioje Sutartyje numatytos tvarkos;

9.6.2. nurodytos sumos ar Darby kiekiai yra klaidingi, arba koks nors Rangovo atliktas
Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus
mokeéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo
iStaisymo I8laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.6.3. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneses UZsakovas ar Techninis priZilirétojas. Tokiu
atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai
sumaZinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

9.7. Jeigu Uzsakovas per 7 darbo dienas Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas&iy, turi bati laikoma, kad Rangovo prasoma
apmokéti suma yra teisinga.

9.8. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada,
kai Salys pasiraso Darby perdavimo ir priémimo aktg ar Statybos uzbaigimo akta (jeigu pagal teisés
akty reikalavimus turi biiti pasirajomas Statybos uZbaigimo aktas) bei Rangovas istaiso visus
smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

9.9. Uzsakovas privalo mokéti Rangovui suma, patvirtintg Rangovo pateiktuose
mokejimo dokumentuose per 30 dieny nuo Rangovo pateikty mokeéjimo dokumenty patvirtinimo
iSskyrus i§imtis numatytas Sioje Sutartyje.

9.10. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo per $ios Sutarties 9.9 punkte nurodytg terming, jis
turi teise j delspinigius.

9.11. Delspinigiy dydis — 0,02 proc. nuo laiku neapmokeétos sumos be PVM per diena.

9.12. Darby jkainiai Sutarties galiojimo metu neturi biiti keigiami. Priimta Sutarties kaina
gali buti kei¢iama §iame punkte nurodytais atvejais:

9.12.1. esant 10.1 punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.3 punkta jforminus
pakeitimg, Priimta Sutarties kaina gali biiti koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar papildomy Darby
sumomis, sudarant susitarima dél Sutarties kainos koregavimo. Nevykdyting Darby kainos
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apskai¢iuojamos, pritaikant Ziniaradtyje numatytus Darby Jkainius, o Sutartyje nenumatyty bei
numatyty, bet papildomy, Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby Jkainius;

b) vadovaujantis UAB ,,Sistela® samaty skai¢iavimo programos ,,Sgmata* duomeny bazéje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy Darby
poreikis, o nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos minétos samaty skaigiavimo programos
duomeny bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

c) jei papildomy darby kainos nejmanoma apskaiciuoti pagal (b) punkte nurodyts samaty
skai¢iavimo programg, papildomy darby kaina nustatoma jvertinus pagristas tiesiogines (darbo
uzZmokescio ir su juo susijusius mokestius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos)
bei netiesiogines (pridétiniy iSlaidy ir pelno) i§laidas, kurios negali biiti didesnés uZ bendra vidutine
rinkos kaing (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai
jvertinus ne maZiau kaip trijy kity rinkoje esanciy tikio subjekty darby kainas, i§skyrus tuos atvejus,
kai rinkoje néra tiek Gkio subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei
Rangovo patiriamos i§laidos joms jsigyti, o pridétiniy i§laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 %
tiesioginiy i$laidy;

9.12.2. padidéjus arba sumaZzéjus pridétines vertés mokes&io (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskaidiavimo formulé pasikeitus PVM
tarifui:

Sy =4+ (55 —4) x (1+ TN)
T 100

1+

100

Sn — PerskaiCiuota Sutarties kaina (su PVM)

Ss — Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

Ts — senas PVM tarifas (procentais)

Tn — naujas PVM tarifas (procentais)

10. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, biitini Darbams uzbaigti, gali biiti atliekami tik dél iki Sutarties
pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar
padéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinimg taip pat
Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba)
matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildomg Darba, Iranga, MedZiagas.

10.2.  Nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybeés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties $alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai
numatyti, bei iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidzia Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

10.3. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte jforminami tokia tvarka:

10.3.1. jei del aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasira§ymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1é3as, biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar
butina/tikslinga maZzinti Darby apimtis, abi Sutarties 3alys, kartu su Techniniu prizidrétoju, rastu
(Objekto apZifiros aktu ar pan. dokumentu) pagrindZia aplinkybes, salygojancias biitinybe atlikti
Darby pakeitimus, Rangovas parengia ir UZsakovui pateikia su Techniniu priZiirétoju suderinta
nevykdyting Darby lokaling samata, sudaryta pritaikant Ziniarastyje numatytus Darby Jkainius ir,
kurios pagrindu pagal 9.11 punkts koreguojama Sutarties kaina;

10.3.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan€iy aplinkybiy, racionaliai naudojant
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Darby vykdymui skirtas 1¢3as, Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj, t.y. Pasiiilyme nurodytos
Medziagos/Iranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti kitu Darbu, abi
Sutarties Salys, kartu su Techniniu priZitirétoju, rastu (Objekto apZifiros aktu ar pan. dokumentu)
pagrindZia aplinkybes, salygojancias bitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas parengia ir
UzZsakovui pateikia su Techniniu priZitirétoju suderinta nevykdytiny Darby lokaline samatg, sudaryta
pritaikant Ziniara§&iuose (Darby jkainiy sgraSuose) numatytus Darby Ikainius bei sitlyma dél
keistiny Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaline samata, sudarytg pagal
9.11 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus. UZsakovui kartu su Techniniu priZidirétoju
jvertinus Rangovo sifilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.3.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, taiau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Darbais susij¢ ir biitini Sutar¢iai jvykdyti (uZbaigti) Darbai. Papildomy darby biitinumas
pagrindZiamas dokumentais (defektinio objekto apZifiros aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais),
patvirtintais Rangovo ir Techninio priZiiirétojo paraiais, bei rastu suderinamas su Uzsakovu;

10.3.4. papildomi darbai jsigyjami vykdant atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy jstatyme nustatyta tvarka.

10.4. Ziniaradtyje jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Projekte, gali buti keitiamos tik su ragytiniu Techninio prizitirétojo
suderinimu ir UZsakovo ra8ytiniu sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Projektui (Darby
apimdéiai, techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

10.5. Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie techninj trikumg dokumento,
kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas
pranesti Techniniam priZifirétojui ir UZsakovui. UZsakovas ir jo atstovas Techninis priZitirétojas,
gaves tokj Rangovo praneSimg, privalo pateikti trikstamg informacija, tinkamus paaiSkinimus bei
(jeigu reikia) jforminti pakeitima.

10.6. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy
jis iki Sutarties pasira§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas
(ne véliau kaip per 5 dienas) pranesti rastu UZsakovui ir jo atstovui Techniniam priZitirétojui,
detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél §iame punkte minimy prieZaséiy, uzdelsia
baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I8laidy, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo
termino pratesimo ir tokiy papildomy I$laidy apmokéjimo.

{Sutarties 10.7-10.8 punktai taikomi, jeigu numatomi subrangovai )}

10.7. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo isipareigojimus
Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégiis vykdyti Isipareigojimy Rangovui dél
i8keltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti
Subrangovus tokia tvarka:

10.7.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova ir Techninj prizifirétoja, nurodydamas
Subrangovo pakeitimo priezastis, sifilomg nauja subrangova, duomenis apie naujo subrangovo
kvalifikacija. Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui,
tuomet keiCiamas Subrangovas turi juos atitikti.

10.7.2. Uzsakovas, gaves tokj pranesima, iSnagrinéja pateiktus duomenis, ir, jeigu pritaria
Subrangovo pakeitimui, kartu su Rangovu papildomu susitarimu prie Sios Sutarties jformina
susitarimg dél Subrangovo pakeitimo.

10.8. Sutardiai vykdyti numatomi pasitelkti Subrangovai:

Eil. Subrangovo Imonés Adresas Subrangovui ketinami D.aﬂ:}%
Nr. pavadinimas kodas pavesti darbai aI;fgcls’

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS

-

11.1. UZsakovo atstovas ar Techninis priZiiirétojas (Darby vykdymo metu), nustates
Darby trikkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-priémimo, jei tie
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trilkumai ar nukrypimai negaléjo biti nustatyti perimant Darba (paslépti trikumai), taip pat jei jie
buvo Rangovo ty&ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos i§taisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo
saskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkantiomis MedZiagomis, netinkama
Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1.  Jeigu Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 6.13 punktg trunka ilgiau nei 60
dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti Sutartj. Tokiu
Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paragais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir
Rangovui mokétinos sumos.

12.2. Jeign Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius
isipareigojimus, tai UZsakovas bei Techninis priZifirétojas ra$tu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
Isipareigojimus arba istaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.

12.3. Rangovui nevykdant savo sutartiniy jsipareigojimy UZsakovas, nesikreipdamas j
teismg ir jspéjes Rangova prie§ 10 (desimt) kalendoriniy dienu, gali vienasaliskai nutraukti Sutartj
bet kuriuo i§ Sutarties 12.6 punkte nurodyty atvejy iSskyrus Sutarties 12.6.12 papunktyje numatytg
atveji.

12.4. Jeigu UZsakovas turi teis¢ vienadaliskai nutraukti §ig Sutartj pagal 12.6 punkta, tai
UzZsakovas vietoje vienaalisko sutarties nutraukimo turi teis¢ paskirti bauda, bet ne didesne nei 10
procenty nuo priimtos Sutarties vertés be PVM ir ne maZesne nei 50 eury;

12.5. UzZsakovas turi teise:

12.5.1. paskirti bauda jeigu Rangovas nevykdo 5.13 punkte numatyty jsipareigojimy.
Minimali nuobauda 50 eury arba bauda iki 10 procenty nuo priimtos Sutarties vertés be PVM;

12.5.2. paskirti kitas baudas numatytas 6 ir 7 skyriuose.

12.6. Esminiu sutarties paZeidimu laikoma, kai Sutartis nutraukiama esant bent vienai is
Siy aplinkybiy:

12.6.1. jeigu Rangovas ar Subrangovas pateike tikrovés neatitinkan&ius dokumentus, kad
laiméty viesajj pirkima;

12.6.2. jeigu Rangovas paZeidZia bet kuriuos Sutartyje numatytus jsipareigojimus ir
nepradeda jy tinkamai vykdyti per UZsakovo rate nustatyta protingg laika;

12.6.3. jeigu Rangovas véluoja daugiau kaip 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo
Sutartyje numatyto darby vykdymo termino ar kitaip parodo ketinima netesti savo isipareigojimy
pagal Sutartj ir tampa aisku, kad atlikti darby iki numatytos Darby pabaigos nurodytus 6.1 punkte
jvertinus 6.13, 6.14 punktuose bei 14 skyriuje numatytas aplinkybes yra nejmanoma;

12.6.4. jeigu Rangovas nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pratesimo, taip kaip
aptarta 7 skyriuje;

12.6.5. jeigu Sutarties jvykdymo uZtikrinima iSdavusi jstaiga, UZsakovui pareikalavus
sumoketi Sutarties 7.3 punkte numatyts suma, atsisako be islygy ja iSmokeéti arba jos nei§moka
ilgiau kaip 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo pareikalavimo momento;

12.6.6. jeigu Rangovas véluoja sumokéti delspinigius ar baudg daugiau kaip 7 (septynias)
kalendorines dienas nuo pareikalavimo juos sumoketi; ‘

12.6.7. jeigu Rangovas pasitelké Sutartyje nenumatytus Subrangovus ar pakeité
Subrangovus, negaves UZsakovo sutikimo ar kitaip perleidZia sutartj be UZsakovo sutikimo;

12.6.8.  jei paaiSkéjus, kad pasililyme nurodyti specialistai negali tinkamai ir laiku
vykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas nedelsiant nepakeiéia specialisto lygiaver¢iu specialistu, jo
kandidattiros nesuderines su UZsakovu;

12.6.9.  kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas ar kitaip restruktlirizuojamas,
sustabdo Uking veiklg, keifiama organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobidis ar valdymo
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struktlira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui, i§skyrus atvejus, kai dél iy
pasikeitimy yra tinkamai keiiama Sutartis.

12.6.10. jeigu Rangovas ar kas nors i§ Rangovo personalo ar tiesiogiai su juo susijusiy
asmeny arba Subrangovy grasina, duoda arba pasiiilo ar tarpininkauja grasinant, duodant arba
pasililant (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet kuriam asmeniui kokj nors kysi, dovang, piniginj
atsidekojima, komisinius arba kit vertingg daikt, kaip paskata arba apdovanojima u bet kurio su
Sia Sutartimi susijusio veiksmo atlikimg arba susilaikyma ji atlikti, arba uZ palankumo ar
nepalankumo parodyma ar susilaikyma juos parodyti bet kurio su $ia Sutartimi susijusio asmens
atzvilgiu;

12.6.11. Jeigu Rangovas ar Subrangovai kartu ar atskirai daugiau kaip du kartus paZeidée
5.13.4 punktg arba bent vieng karta neuZtikrina kity Sutarties nuostaty susijusiy su Sutarties 5.13
papunk¢iuose numatyty pareigy jgyvendinimu;

12.6.12. kitais atvejais, kai sutarties nutraukima dél esminio sutarties paZeidimo pripaZino
teismas.

12.7. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teise¢ nutraukti
Sutart] ne véliau kaip prie§ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny apie tai rastu prane$damas Rangovui.
Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

12.7.1. uZ bet kurj atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytus Jkainius;

12.7.2. ISlaidos uz Irangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas yra
isigijes. UZsakovui sumokéjus, §i Jranga ir MedZiagos tampa Uzsakovo nuosavybe;

12.8. bet kurios kitos I8laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai prisiémé
tikédamasis baigti Darbus.

12.9. Jeigu Rangovas, jgyvendindamas Sutartj, padaro bet kurj esminj Sutarties
paZeidima, aptarta 12.6 punkte, dél kurio Sutartis nutraukiama, UZsakovas Centringje vieSyjy
pirkimy informacinéje sistemoje paskelbia informacijg apie Rangova, kaip apie pirkimo sutarties
nejvykdZiusj ar netinkamai jg jvykdziusj tiekéja, taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy jstatyme.

12.10. Rangovas jspéjes rastu prie§ 7 darbo dienas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

12.10.1. per 60 dieny nuo Sutarties 9.9 punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo;

12.10.2. UZsakovas visiSkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

12.10.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktg trunka ilgiau kaip 60
dieny;

12.10.4. Statybvieté neperduodama ilgiau kaip per 60 dieny.

12.10.5. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties
arba kitaip kylanéiy jo teisiy.

12.11. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta,
Rangovas per UzZsakovo nurodytg terming privalo:

12.11.1. nutraukti visa tolesnj Darbg, i§skyrus tokj, kurj bitina atlikti dél gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos;

12.11.2. perduoti UZsakovui [rangg ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;

12.11.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete;

12.11.4. pasiradyti atlikty ir neatlikty Darby perdavimo ir priémimo akta.

13. GINCAI

5 13.1. Sutarties Salys visus gintus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties
Salys rastu iSdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gindo sprendimg. Gavusi pasililymg ginéa
spresti derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 15 dieny. Gin¢as turi biiti i¥sprestas per ne ilgesnj
nei 30 dieny terming nuo deryby pradZios. Jei gin¢o idspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri
nors Salis laiku neatsako i pasililyma gin¢g spresti derybomis, kita Salis turi teise, ispédama apie tai




15

kita Salj, pereiti prie kito ginéy sprendimo procediiros etapo.

13.2. Visi gincai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susij¢, nepavykus jy i8spresti deryby
biidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka pagal Uzsakovo
buveinés viets.

14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salys gali nutraukti sutartj jeigu: vykdomi Darbai sustabdomi dél Nenugalimo jégos
apie kurig buvo raStu (per 14 dieny nuo suZinojimo momento apie paaikéjusias nenugalimos
aplinkybes) pranesta, kai sustabdymo laikotarpis trunka 84 dieny laikotarpj arba dél tos pagios
Nenugalimos jegos kelis atskirus lalkotarplus kurie visi kartu sudaro daugiau kaip 140 dieny, tai bet
kuri Salis gali pranesti kitai Saliai apie sutarties nutrauklmq Tokiu atveju sutarties nutraukimas
isigalioja po 7 dieny, kai pateikiamas pranefimas ir Rangovas privalo toliau veikti pagal 12.11
punkta.

14.2. Salys gali biiti visiskai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybés uZ Sutarties
nevykdymag dél nenugahmos jeégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodekss,
jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie kliiitj bei j Jjos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy
prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy idtekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia
savo prievoles. Nenugalima j jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybeés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikan¢ios
aplinkybes, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i Saliy reorganizavima,
privatizavimg, likvidavimg, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

15. KITOS SALYGOS

15.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirasinéti ir
bendrauti lietuviy kalba.
15.2. Sahu tarpusavio susiraSinéjimas vyksta taip, kaip aptarta Sutarties 3.6 punkte.
15.3. Si Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, turindiais vienoda teising galia, po
vieng egzemplioriy kiekvienai Saliai.
15.4. Si Sutartis Saliy perskaityta, suprasta dél turinio bei pasekmiy ir, kaip atitinkanti jy
valig, priimta ir pasiraSyta.
15.5. Asmenys susisiekimui:
15.5.1. Uzsakovas:
15.5.1.1. paskirtas asmuo atsakingas uZ sutarties vykdymg yra: Alfredas Budrys, su kuriuo
galima susisiekti tel. (8 41) 59 66 57, mob. 8 687 84972, el. p.
alfredas.budrys@siauliuraj.lt,
15.5.1.2. paskirta asmenj susisiekimui pavaduojantis asmuo yra: Sigitas Getneris, su kuriuo
galima susisiekti tel. (8 41) 59 66 35, mob. 8 620 69309, el. p.
sigitas.getneris@siauliuraj.It,
15.5.1.3. asmuo, atsakingas uZ sutarties ir pakeitimy i$vie§inima yra: Viktor Bakanov,
VieSyjy pirkimy skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. (8 41) 59 66 62.
15.5.2. Teikéjo:
15.5.2.1. paskirtas asmuo susisiekimui yra: Vytautas Budrys, su kuriuo galima susisiekti
tel. 8-41-581195.
15.5.2.2. paskirtg asmenj susisiekimui pavaduojantis asmuo yra: , Su
kuriuo galima susisiekti tel. , mob. ,el. p.

5 16. SUTARTIES PRIEDAI
1 priedas. Ziniarastis (Darby kiekiy Ziniarastis su jkainiais).
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2 priedas. Techninés specifikacijos.
3 priedas. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas.

17.  SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS: RANGOVAS:
Siauliy rajono savivaldybés administracija UAB ,,Kur$ény komunalinis tikis“
Kodas 188726051 Kodas 175606358
Vilniaus g. 263, Siauliai Sodo g. 18, Kur§énai, Siauliy rajonas
Tel. 59 66 42, faks. 52 38 86 Tel. 8-41-581195
A.s. LT544010044200030055
Luminor Bank AB
Administracijos direktﬂ' Direktorius VytautasBudrys
Gipoldas Karklelis 7 /

.
Yl

Sudu2Tus  vodddie
Tisrto valdymo skyriaus

vedéjas -
Alfredas Budrys




