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TVARKYBOS RANGOS SUTARTIS
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Telsiai

V31 ,, TelSiy vyskupijos Ekonomo tarnyba“, juridinio asmens kodas 304083466, atstovaujama
ir UAB ,,Pamario

restauratorius®, jmonés kodas 141972060, atstovaujama direktoriaus Aldo Kliuko, veikian&io pagal jmonés
istatus, (toliau — Rangovas) ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré Sig
Tvarkybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1

Darbai - visi darbai, nustatyti Tvarkybos darby projekto sprendiniuose, ir kiti darbai,
projektavimas bei kitos biitinos Sutar¢iai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo
atlikti Rangovas.

1.2

Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraymo data arba data po 14 dieny
kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j dieny skaiGiy néra
pasiraSytas.

1.3

Darby atlikimo terminas — laikas, skaiCiuojamas dienomis nuo Darby pradzios iki Darby
perdavimo UZsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra
teigiami, ir pasira§ius Darby perdavimo-priémimo aktg.

1.4

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o
UZsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties sglygy 8.2. papunk&iu, prie$
suraSant Tvarkybos darby priémimo akts.

1.5

ISankstinis mokéjimas — Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kurig
Uzsakovas pagal Sutartj turi sumokéti Rangovui i§ anksto (avansu) iki atlikty Darby perdavimo
Uzsakovui.

1.6

ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] i§laidas negali buti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

1.7

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.8

MedzZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i$skyrus Jrangg).

1.9

Pakeitimas — Tvarkybos darby projekto sprendiniy, apibidinanéiy Darbus, keitimas, UZsakovo
nurodytas padaryti pagal Sutarties salygy 10 skyriy. Tvarkybos darby projekto pakeitimai turi buti
iforminami vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06.01:2014 ,,Kultiiros paveldo
tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés* reikalavimais.

1.10

Tvarkybos darby projektas (toliau — Projektas) — Projekto sprendiniai gali biiti detalizuojami
darbo bréZiniais. Projektas parengtas atestuoty specialisty, jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra
Sios Sutarties dalis, privaloma Rangovui. Jeigu vieSojo pirkimo metu pirkimo objektas — Darbai —
buvo pakoreguotas pateikiant pirkimo dokumenty patikslinimus, paai$kinimus, pataisymus iki
pasililymy pateikimo termino pabaigos, atitinkamai turi bati pakoreguotas ir Projektas.

1.11

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.12

Rangovo pasiiilymas — Rangovo uZpildyti ir vie$ojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais siiiloma UZsakovui atlikti darbus pagal UZsakovo nustatytas vie$ojo darby pirkimo sglygas.

1.13

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti
agmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.
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Tvarkybos darby techninés priezitiros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria organizuoti
tvarkybos darby technine prieziirg

Tvarkybos darby projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZiaros vadovas — architektas,

statybos inZinierius, vadovaujantis Projekto daliy vykdymo priezitiros vadovams ir priZitrintis
Projekto sprendiniy jgyvendinima Darby vykdymo metu.

1.16

Tvarkybos darby priémimo aktas — paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.05.01:2015
»Tvarkybos darby priémimo taisyklés“ nustatyta tvarka sudarytos tvarkybos darby priémimo
komisijos sura$ytas dokumentas, patvirtinantis, kad darbai atlikti ir uzbaigti pagal Projekto
sprendinius.

1.17

Darby uZbaigimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby perdavimo-priémimo
akto datos iki darby uZbaigimo, t.y. kai po Darby perdavimo UZsakovui istaisomi defektai (ei
reikia), atliekamos tvarkybos uzbaigimo procediros ir suraomas Tvarkybos darby priémimo
aktas.

1.18

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, I kurias turi biiti pristatoma [ranga bei Medziagos, ir
kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis
Sutarties sglygy 4.1 papunk&iu.

1.19

Subrangovas — asmuo Rangovo pasillyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.20

Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiraSius Sutartj ir Rangovui pateikus
tinkamg Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Sutartis galioja iki visitko Sutartyje numatyty
isipareigojimy jvykdymo.

1.21

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi bﬁﬁ sumokéta Rangovui uz
laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutart;.

1.22

UZzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip pat kiti
asmenys, apie kuriuos Uzsakovas pranegeé Rangovui kaip apie UZzsakovo personala.

1.23

Veikly saraSas — Darby grupiy (etapy) Ziniaraitis, uZpildytas Rangovo siiilomomis Darby
kainomis. Veikly sgrasas nurodo pagrindines Darby, apibrézty tvarkybos darby projekte (jo
techninése specifikacijose, aiskinamuosiuose ragtuose, bréziniuose), veiklas ir joms priskirtinas
sumas.

1.24

Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos RespubliLkos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatyme, Lietuvos Respublikos
statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy
igyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1,

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir Sutartyjeje
nustatytomis salygomis atlikti: iemaiéiq Kalvarijos Své&. Mergelés Marijos Apsilankymo
bazilikos pastato tvarkybos darbus, kaip numatyta Sutartyje bei iStajsyti po Darby atlikimo
termino nustatytus defektus, o UZsakovas Isipareigoja sudaryti Rangovui bitinas salygas Darbams
atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultata ir sumokéti Rangovui
Sutarties kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1.

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, paveldo tvarkybos reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

32,

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi; bati suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kit3. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:
3.2.1. Sios Sutarties salygos;
322, Tvarkybos darby projektas:
techninés specifikacijos,
aiskinamieji rastai,
bréZiniai,
sanaudy kiekiy Ziniara$¢iai (jeigu pateikiami);
L 3.2.3. Veikly sgrasas;

~ 324, Subrangovy sgrasas.
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Sutartis gali bati keitiama tik Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nustatytais arvejzﬁ‘
33. | neatliekant naujos pirkimo procediiros.
Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

34,
Pavadinimas Punktas Duomenys ir sqlygos
“Uisakovo skiriamas asmuo e
“Darby atlikimo terminas F T 7 P
Darby atlikimo termino pratesimas | 6.4, G menesiai T T
Delspinigiai dél Darby vélavimo | 6.7 | 0,03 % Sutartics kainos per dieng
R T D R R S R
“Garantinio laikotarpio prievoliy T S (o o e
ivykdymo uztikrinimo dokumentas i draudimo apmokéjimg jrodangia

dokumento kopija), i§duotas draudimo
bendrovés, arba

. - Garantija, iSduota kredito jstaigos.

....................................................................................................................

Sutarties kaina 9.1 1 447 910,09 Eur (keturi §imtai
. keturiasdesimt septyni tiikstanéiai devyni
: Simtai deSimt eury 09 ct.)
“““““ S kuriy PVMsudaro TGl . i777736,46 Eur (septyniasdetimt sepiyni
; ! tokstaniai septyni Simtai trisde$imt Se&i
' i eurai 46 ct.)
Isankstinio mokéjimo suma (jei yra) | 9.3. | 20 % Sutarties kainos T
TSankstinio mokéjimo terminas [O.700 60 dieny T
“Kity mokéjimy terminas 19720 {60 dieny T

............ e e S

9.8 + 0,03 % laiku neapmokétos sumos per diena
mokéjimo .'

.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. | Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teisg ne véliau kaip per Sutarties
1.2 papunktyje nurodyts dieny skaidiy. Statybvieté yra perduodama Salims pasiraSant Statybvietés
perdavimo-priémimo akty. Jeigu UZsakovas $iame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé
Statybvietés Rangovui, Rangovas turi teise pra$yti Darby atlikimo termino pratesimo pagal 6.4.3
papunktj.

42, UzZsakovas privalo organizuoti tvarkybos darby projekto vykdymo prieziiira, susidedanéig i$
tvarkybos darby projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZifiros ir techninés priezitiros, kuriomis
uztikrinama, kad tvarkybos darbai biity atliekami pagal projekta, paveldo tvarkybos reglamento
nustatytais reikalavimais ir kokybiskai.

4.3. | Uzsakovas paveldo tvarkybos reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti) leidima
atlikti kultdros paveldo statinio tvarkybos darbus bei perduoti jj Rangovui. Uzsakovas taip pat
privalo bendradarbiauti rengiant darbo brézinius ir vykdant Darbus, organizuoti darby priémimo
procediira, teikti reikiamus prane$imus, paraiskas bei dalyvauti posédziuose. Uzsakovas privalo
apsaugoti ir uZtikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy dokumenty
nebuvimo ar UZsakovo funkcijy nevykdymo.

4.4. | Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma,
-Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos vie§qquirkimq jstatymo

nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje. =




4.5.

]
UZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus jy
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir i%laidy, susijusiy su bet kurio asmens
suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimj kylan€ius arba atsiradusius del Uzsakovo kaltés,

4.6.

UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriamos klaidos, netikslumaj ar trikumai tvarkybos darby
projekte, i§skyrus nenumatytas aplinkybes, nurodytas 10.4 papunktyje.

4.7.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

3. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

3.1

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis tvarkybos darby
projekte (jo techninése specifikacijose, ai$kinamuosiuose rastuose, bréZiniuose) numatytais
sprendiniais, laikydamasis Veiklos saraSe pateikto grafiko, Lictuvos Respublikoje galiojanciy
Istatymy, jstatymy igyvendinamyjy teisés akty reikalavimy. Tvarkybos darby projekto sprendiniai
gali bti detalizuojami darbo bréZiniais.

5.2.

Rangovas privalo uztikrinti, kad Jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiangius
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uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo Isipareigojimy pagal Sutartj dalis. 4{

Rangovas yra atsakingas u? visus savo veiksmus ir tvarkybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

54.

Darbo bréziniai, patvirtinti tvarkybos darby projekto vadovo parasu, kartu su aiskinamuoju rastu
bei kitais reikalingais dokumentais komplektuojami atskira, tvarkybos darby projekt papildanéia
byla, kuri teikiama u? kultiros paveldo apsauga atsakingai institucijai tikrinti, t.y. Kultiros
paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos teritoriniam skyriui.

5.5.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuoty tvarkybos darby vadova.

5.6.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, Jjo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty u# savo paties veiksmus ar
neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams, jsk. tvarkybos darby projekto dokumentus ir duomenis. Turi biiti laikoma,
kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo isipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas bitina
tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

Darby faktiniy kiekiy svyravimas nuo orientaciniy (projektiniy) kiekiy, kurie gali bati nustatyti
Veikly sarase ar tvarkybos darby projekto dokumentuose — tvarkybos darby kiekiy Ziniarad&inose—
priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

5.8.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
del Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.

5.9.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.9.1. savo saskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siukgles;
5.9.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

3. valyti ir priziaréti patekimo i Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinka nuo $iuksliy,

dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybvietc;_naudojamos
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patalpos bei keliai turi biti saugus, paZenklinti jspéjamaisiais zenklais ir nekelti pavojaus
Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi bati atsakingas uz bet kokj $iy
patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

5.10.

Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo
jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti Uzsakovui uz sunaudotg vandenj bei elektrg rinkos
kainomis, kurias Uzsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms.

541.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirt] atitinkamam Darby vykdymui.
UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai
ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme
saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keiiami asmenys, nurodyti Rangovo
pasiilyme, tuomet busimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi bati ne prastesné, nei jiems
nurodyti kvalifikaciniai reikalavimaij pirkimo dokumentuose.

5.12.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkama Jranga ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

5.13.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar tvarkybos darbus,
privalo informuoti techninés prieZidiros vadova, kuris patikrina, apZidri ir jeigu reikia priima
bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar tvarkybos darbus apie tai
nepraneSgs techninés prieZidros vadovui, tai, tvarkybos darby techninés priezitiros vadovui
pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui ir nepriklausomai
nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

5.14.

Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis
ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (iSpildomieji atlikty
Darby bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami tvarkybos darby techninés
prieZiliros vadovui prie§ atlickant bandymus), eksploatacijos ir prieziiiros instrukcijas, kurie
reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti.

Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuztikrino
saugos objekte ir/ar kitu bidu pazeidé Sutartj, ir atleidZia UZsakova nuo $ios atsakomybes treiyjy
asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyré
del Siy reikalavimy tregiyjy asmeny atzvilgiu.

5.16.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei projekto sprendiniy jgyvendinimo
prieziliros ir tvarkybos darby techninés priezinros vadovams lankytis objekte bei susipazinti su
visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus
perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar [rangai padaroma Zala arba Jie prarandami,
kai uz jy priezitirg atsako Rangovas ir atsakomybé uz ta praradima nepriskirtina Uzsakovui, taj
Rangovas savo rizika ir saskaita privelo istaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, Medziagos ar
Iranga atitikty Sutartj,

5.18.

Rangovas iki Darby prad¥ios privalo pateikti UZsakovui irodyma, kad Rangovas yra apdraudes
savo civiling atsakomybe bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas.
Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby prad¥ios datos iki Darby pabaigos datos.

319,

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i§skyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be i$ankstinio
UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamaj vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat
tuo atveju, kai Subrangovai nepajégis vykdyti Isipareigojimy Rangovui dél idkeltos bankroto

| tvarka:

bylos, pradétos likvidavimo procediros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokij
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5.20.1. apie tai jis turi informuot] Uzsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo prieZastis;

5.20.2. gaves tokj pranesima, UZsakovas kartu sy Rangovu protokolu iformina susitarimg dél
Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet

Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindzianius dokumentus, o Uzsakovas,
pries patvirtindamas tokj keitima, sitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

5.21.

Jeigu tvarkybos darby projekte ar Veikly sarade yra nurodyti konkretlis modeliai, konkretus
procesas ar prekes Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagos, Iranga ar
Mechanizmai, galima naudoti analogi$kus, ne prastesniy parametry ir kokybés Medziagas, Jranga
ar Mechanizmus.

522.

Rangovas savo saskaita privalo objekte jrengti informacinj stenda, vadovaudamasis reglamento
(ES) Nr. 1303/2013 nuostatomis (detali informacija http:a’fwmv.esinvesticiios.[t), suderings jj su
Uzsakovu.

6. DARBUY ATLIKIMO TERMINALI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1.

Darby atlikimo terminas yra 24 meénesiai nuo Darby pradZios. Rangovas iki Darby atlikimo |
termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus.

6.2.

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodytg Veikly sarage. Darby vykdymo metu
nepriestaraujant UZsakovui grafikas gali biti koreguojamas keidiant Darby vykdymo seka, bet
nekeiciant galutinio Darby atlikimo termino,

6.3.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokig Darby grupe pagal Veikly sarase
pateikta vykdymo grafikg, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo terming, ir
nepateikia Uzsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinanéiy Darby vélavimg, UZsakovas gali jteikti
pranesima, konstatuodamas Isipareigojimy nevykdyma su reikalavimu greiCiau jvykdyti Darbus.
Jeigu rangovas, gaves tokj pranesima, nesieme priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada
UZsakovas, jteikes antra pranesimg, gali nutraukti sutartj pagal 12.3.3 papunkéio salygas. Si sglyga
netaikoma, jei véluojama dél priezastiy, nepriklausaniy nuo Rangovo.

6.4.

Darby atlikimo terminas gali bati pratestas, o Darby vykdymo grafikas gali biiti koreguotas 2
kartus 6 ménesiy pratesimo terminui tik del aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat
del:

6.4.1. i3skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres rangovas nebiity
galéjes tikeétis ir tai jvertinti;

6.4.2. Pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10 skyriaus nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vélavimo, klit¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba
UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

6.5.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai ir pasira$ytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Sutarties vykdymo pabaiga bus laikomas momentas, kai bus i8taisyti defektai (jei reikia), atliktos
Darby pri¢émimo procediros ir suraSytas Tvarkybos darby priémimo aktas, bei UZsakovui bus
perduoti visi Darby uZbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos privalo saugoti UZsakovas.

o
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6.6.

I_{isakovas rastu del pasikeitusiy aplinkybiy, kai del Ju negalima testi Darby ir, kai jos tampa
Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet
kada nurodyti Rangovui  sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (eigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybés, dél kuriy gali biiti stabdom; darbai, yra:
papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;
papildomos projektavimo paslaugos be kuriy negalima uZbaigti Sutarties;
véluojama perduoti dalj statybvietés:
treCiyjy Saliy jtaka;
sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;
laiku neatlaisvinta Darby vieta;
biitinas papildomas laikas 1vykdyti papildomy Darby viesajj pirkimag;
laiku nepateikta iranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;
bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio Joks patyres rangovas nebaty galéjes
tikétis;
- fizinés Kliiitys arba kitos nei klimatines fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty klit¢iy ar salygy Rangovas nebiity galéjgs pagristai numatyti;
11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo:
12. kitos aplinkybeés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty
bet kuris rangovas,
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Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. Uzsakovui nurodant ragtu Darbai
atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby vykdyma darbai
atliekami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizitréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba alos.

6.7.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy Darby vélavimg ir
(arba) nepateikia uZtikrinimo dokumento pagal 8.1 papunktj, Uzsakovas reikalaus delspinigiy dél
velavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei
véluojama dél priezaséiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

7. SUTARTIES I[VYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimg (banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo rasta)
Rangovas privalo pateikti Usakovui ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties pasiraSymo. Jei
Rangovas per §j laikotarpj Sutarties ivykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas
atsisakeé sudaryti Sutartj. Uztikrinimo suma yra 5 proc. nuo Sutarties vertés. Sutarties Ivykdymo
uztikrinimas jsigalioja banko garantijos arba draudimo bendroves laidavimo rasto i$davimo dieng
ir turi galioti iki Darby atlikimo termino pabaigos. Jei Darby atlikimo terminas yra pratgsiamas
arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti darbus, atitinkamai tur; buti pratestas
ir Sutarties jvykdymo u#tikrinimo galiojimas,

7.2.

Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade dél
to, kad Rangovas nejvykdeé Isipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinima  i$daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja uztikrinima.

74.

Sutarties jvykdymo u’tikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos,
nurodytos Sutarties 6.5 papunktyje.

8. DARBY PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR TVARKYBOS UZBAIGIMAS

| 8.1

'I

UZsakovas perima Darbus kai visi Darbai baigti pagal Sutart] ir pasira$omas Darby perdavimo-
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priémimo aktas. Reikalavimaj uztikrinimo dokumentui:

- turi biiti i§duotas ne trumpesniam nej 3 mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali biti
atSaukiamas;
- Suma turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai atlikty Darby be projektavimo kainos (su PVM).

8.2.

UZzsakovas uztikrina, kad tvarkybos darby techninés prieZiiros vadovas, gaves Rangovo prasymg
pagal 8.1. papunktj, per 14 dieny kartu su Uzsakovu atlikty bendrg atlikty Darby apziorg ir
patikrinima, po kurio tvarkybos darby techninés prieziiros vadovas parengty Rangovui Darby
perdavimo-priémimo aktg jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant
(Jei reikia) defekty, atsiradusiy dél Sutarties neatitinkan¢iy Rangovo projekto, MedZiagy, Irangos
arba darbo kokybés, kurie netures esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarasa. Darby
perdavimo-priémimo akta pasirago UZsakovas, Rangovas ir projekto sprendiniy igyvendinimo
prieZitiros ir tvarkybos darby technings priezitiros vadovai. Defekty neistaisymas per Darby
perdavimo-priémimo akte suteikty laikg UZsakovui suteikia teise iki Tvarkybos darby uzbaigimo
termino pabaigos pagiam iStaisyti defektus ir (arba) iSskaidiuoti defekty taisymo iSlaidy suma i§
galutinio mokéjimo Rangovui.

8.3.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir Jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi bati laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo isduotas paskutine
to laikotarpio diena.

8.4.

Rangovas iki tvarkybos darby priémimo komisijos patikrinimo dienos privalo paSalinti i$
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius

statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi biti $varus ir sutvarkytas bei pateikti tvarkybos darby
vykdymo dokumentacija.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1.

9:2.

Siai Sutargiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali bati nustatytas
Veikly sgrade ar Tvarkybos darby projekto dokumentuose — darby kiekiy Ziniaras&iuose, Jeigu jie
pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi bati laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos
Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

9.3.

ISankstinio mokéjimo suma yra 20 proc. sutarties kainos. Rangovui sumokétas isankstinis
mokéjimas turi biti grazintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno tarpinio mokéjimo Rangovui
sumos, kol i$ankstinis mokéjimas bus grazintas,

94.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumaj nustatyti turi biti taikomos Veikly
sarae nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sgrase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biti sumokétos Rangovui
dalimis atsizvelgiant | faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7 papunkéiuose
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo pragymu, U¥sakovo paskirto tvarkybos darby techninis
priZiirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly
sgrase numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktigkai atlikta ir pranesti Rangovui.

9.5.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UzZsakovui atlikty darby aktus, paiymasj
apie atlikty darby verte ir PVM saskaitg faktira,. PVM saskaitos faktiiros, saskaitos faktiiros,
kreditiniai ir debetiniai dokumentai bej avansinés saskaitos turi biti teikiamos naudojantis tik
informacinés sistemos E. saskaita® priemonémis. Uzsakovas, gaves Siame punkte nurodytus
dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby aktg iSskyrus atvejus,
Jjeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali |
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reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant
to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisyme I8laidy arba netinkamo
daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai buvo praneses UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio
mokéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu Uisakovas per Siame punkte nustatyts terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas€iy, turi biiti laikoma, kad Rangovo prasoma
apmokéti suma yra teisinga.

9.6.

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasirago Darby perdavimo-priémimo
aktg ir Rangovas iStaiso visus defektus, ivardintus Darby perdavimo-priémimo metu, UZsakovui
ratiSkai patvirtinant tokj defekty iStaisyma bei suraomas tvarkybos darby priémimo aktas.

9.7.

Sig sutartj numatoma finansuoti i§ ES SF 1¢Sy naudojant saskaity apmokéjimo biida pagal Projekty
administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2014 m.

spalio 8/ d. jsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokéjimo terminai, todél
Uzsakovas privalo mokéti Rangovui:

9.7.1. ISankstinio mokéjimo sumg (jeigu taikoma) per 60 dieny nuo i¥ansktinio mokéjimo
sgskaitos gavimo dienos;

9.7.2. suma, patvirtint3 Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose ne véliau kaip per 60
dieny nuo Rangovo pateikty tinkamy mokéjimo dokumenty gavimo dienos.

9.8.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.7 papunktyje nurodytu terminu, tai Jis turi
teis¢ j delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokejimo dydis yra 0,03 proc. nuo uzdelstos
moketi sumos uz kiekvieng uzdelstz dieng.

9.9.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeigiama, i8skyrus Siame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. pagal 10.2 papunktj jforminus Pakeitima Sutarties kaina gali buti koreguojama papildomy/
kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarima dél Sutarties kainos
koregavimo. Papildomy/ keiiamy/ nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau
pateikiamais biidas, nustatant auk$¢iau esan&io biido taikymo prioriteta, t.y. tik nesant
galimybés taikyti auk$¢iau esantj biida, gali biiti taikomas Yemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina, jei jmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

- i$skaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto ikainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panagiy darby jkainius. Panagius
darbus turi pagristi ir nustatyti Uzsakovas.

b) jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokes&io ir su juo susijusius mokeséius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétinés
statybvietés pelno) iSlaidas, pagal Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m.
birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy i8laidy apsakai¢iavimo taisyklés“
nuostatas.

9.9.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokesGio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Perskaiiavimas atlickamas Jsigaliojus Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokestio jstatymo pakeitimui, kuriuo keitiamas mokes¢io
tarifas. PVM tarifas neatliktiems tvarkybos darbams keitiamas (maZinamas ar didinamas)
pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. Perskaidiuota Sutarties kaina pradedama taikyti
nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio istatymo pakeitimo, kuriuo kei¢iamas
Sio mokes¢io tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:




S, = A+(—S§:ﬁ)_x(1+5i)
1+ _Té_ ) 100
100
Sy - Perskaitiuota Sutarties kaina (su PVM)
S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai&iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai&iavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

Ty - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Sutarties kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos poky€io gali biiti didinama arba
mazinama, jei Sutarties trukme kartu sy numatytu Sutarties pratesimu trunka ilgiau nei
vienerius metus. Sutarties kaina privalo biiti perskai¢iuojama ne dazniau kaip kas vienerius
metus skaiCiuojant nuo Sutarties Isigaliojimo datos ir, kai Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbtas statybos kainy indeksas padidéja/sumazéja 10
proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusiu statybos kainy indeksu. Dar po
mety likusios neiSmokétos Sutarties kainos dalies didinimas/mazinimas galimas Jei, praéjus
metams po Sutarties kainos pakeitimo dél statybos kainy lygio kitimo, statybos kainy
indeksas padidéja/sumazéja 10 proc. punktais, lyginant su Sutarties kainos paskutinio
pakeitimo metu buvusia statybos kainy indeksu. Nei¥mokeéta Sutarties kainos dalis
didinama/mazinama tiek procenty, kiek padidéja/sumazéja statybos kainy indeksas.
Susitarimas padidinti/sumazinti Sutarties kaing Isigalioja sura$ius Ji rastu ir abiem Salims
patvirtinus paragais. Statybos sgnaudy kainy indeksai skelbiami Statistikos departamento
interneto svetaingje adresu http://www stat.gov.lt.

9.10.

UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz Jju atliktus darbus. Apie tai UZsakovas
raftu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Sudarius
pirkimo sutartj, tagiau ne véliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, rangovas turi
perkanCiajai organizacijai pranesti tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus. Rangovas taip pat turi informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus
visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos Jjis ketina
pasitelkti véliau. Subrangovui rastu pateikus pra§yma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, sudaroma trisalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti
tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir
subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisg priestarauti nepagrijstiems
mokéjimams Subrangovui triSaléje sutartyje nustatyta tvarka.

10. PAKEITIMAI

10.1.

2

Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus, Pakeitimai gali
apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar Irengimo vietos ar padéties keitima, Darby dalies
lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinimg;

10.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

10.1.4. bet kurj papildomg Darba, Jranga, Medziagas.
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Pakt?itlmas pagrindZiamas dokumentais (pvz. pakeitimy aktu, bréZiniais (jsk. nauja projekto [aida)—,‘
ar kitais dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti Rangovo, tvarkybos darby techninés prieziiiros
vadovo, projektuotojo ir (ar) tvarkybos darby projekto sprendiniy jgyvendinimo priezitiros vadovo
paraSais, bei suderinti su Uzsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu dél darby pakeitimo, nurodant darby pavadinimus, vienetus,
kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita), jkainiy/kainy nustatymo pagrindima
ir skaiCiavima (vadovaujantis 9.9.1 papunkéiu). Toks susitarimas turi bati patvirtintas ir
pasirasytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atlickamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti
turi buti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos Respublikos
vieSujy pirkimy jstatymo reikalavimus.

10.2.

Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga mazinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskaiciuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo
budus, ir, UZsakovui jvertinus rangovo pasiiilyma, koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatyta atskirg Darbg (ar jo dalj) bitina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo
budus, bei siilymg dél keisting Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby siiilomy atlikti
Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo
bidus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby apimtys,
jeigu jos vir§ija 15 procenty Pradinés sutarties vertés. Jei butina/tikslinga atlikti
papildomus darbus, Rangovas pateikia siiilymg dél papildomy Darby, t.y. papildomy
Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo
badus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina.

10.3.

Pakeitimai gali biti atliekami neatsiZvelgiant j jy verte ir aplinkybes, jeigu:

10.3.1. pasirinkimo galimybés (opcionas), jsk. kiekiy, apimties, objekto pakeitima, i§ anksto buvo
aiSkiai, tiksliai ir nedviprasmiSkai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta
pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis, pobiidis ir aplinkybés, kuriomis tai gali biti
atliekama, ir i§ esmés nesikei¢ia Darby pobiidis; arba

10.3.2. Pakeitimas néra esminis, t. y. juo nepakei¢iamas Darby bendrasis pobidis. Pakeitimas
laikomas esminiy, kai dél jo:

—  pakeiiama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (kiti priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasiiilymas, sudominta daugiau rangovy),
arba

—  pakeiiama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba

— _labai padidéja Darby apimtis.

10.4.

174 numatyti, ir i§ esmés nesikeigia Darby pobidis.

Pakeitimai, kuriy verté nevir§ija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verté —
100 procenty pradinés Sutarties verté, gali biiti atliekami esant §ioms aplinkybéms:

10.4.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo biitini Darbams uZbaigti, tatiau
nebuvo jtraukti j pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar
techniniy priezas¢iy ir UZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemaza islaidy
dubliavima; arba

10.4.2. butinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus Uzsakovas negaléjo

oy
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Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo Imanoma nuspeti, nepaisant to, kad

UZsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui, atsizvelgdamas j visas jo
turimas priemones, konkretaus projekto pobid;j ir charakteristikas, geraja praktikg atitinkamoje
srityje ir poreikj uztikrinti tinkama panaudoty iStekliy ir numatomos sutarties vertés santykj
rengiantis jos skyrimui.

in

Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkty verté nevirija 15 procenty pradinés
Sutarties vertés, gali bati atliekami neatsizvelgiant j aplinkybes, jeigu i§ esmés nesikeigia Darby
pobudis.

10.6.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

10.7.

Jeigu bet kuris Tvarkybos darby dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Tvarkybos darby
projekto klaida arba techninj trilkuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti
Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. Uzsakovas, gaves tokj pranesima,
privalo pateikti Rangovui trukstama informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia)
iforminti Pakeitimg. Tvarkybos darby projekto klaida ar dokumento techninis trikumas turi biti
patvirtintas projekta rengusio projektuotojo.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTLJOS

UZsakovas, nustates Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie triikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg (paslépti trikumai
arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tygia paslépti,
privalo apie juos rastu pranesti Rangovui,

11.2;

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, U¥sakovui pareikalavus,
atlikti visus defekty arba zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti
Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkanéiomis MedZziagomis, netinkama darby
kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu,

11:3.

Rangovas kartu su Rangovo atlikty tvarkybos darby perdavimo Uszsakovui aktu turi pateikti
dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy ivykdymas pagal pasirasytg
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovy kaltés
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo i$laidy
apmokejimg UZsakovui. Defekty 3alinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu
turi bati ne maZesné kaip 5 procentai statinio atlikty Darby be projektavimo kainos.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR N UTRAUKIMAS

12.1.

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 punkta, trunka ilgiau nei 91 dieng,
tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21 dieng toks leidimas
néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutrauktj Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi
biiti nustatytos ir §a[iq paraSais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

12.2:

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj, tai
tvarkybos darby techninés prieziiros vadovas radtu gali Rangovui nurodyti ivykdyti
Isipareigojimus arba i3taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.

12.3.

V pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sarage nurodyta grafikg ir tampa aisku,

Uzsakovas privalo bet kuriuo $iame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 21 diena apie
tai prane$¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangovy i§ Statybvietés dél Siy esminiy
sutarties pazeidimy:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2. papunktyje nurodyty Tvarkybos darby techninés prieziiiros
vadovo nurodymy ir dél to Uzsakovas i§ esmés negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi,

12.3.2. nepateikia Sutarties Ivykdymo uZtikrinimo pagal 7.3 papunk¢io nuostatas arba visais
pagristais atvejais nepratesia Sutarties ivykdymo uZtikrinimo galiojimo;

12.3.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinima netesti savo isipareigojimy

kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma. Nl




12.4,

Nutraukus Sutartj pagal 12.3 papunktj:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto iSsaugojimo
arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmokeétus Darbus. Tadiau Uzsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas I3laidas, susijusias su defekty istaisymu, kitas Uzsakovo i§laidas,
atsiradusias dél $ios Sutarties, ir bauda, prilygstangia 10 proc. nutraukimo dieng neatliktos
Darby dalies vertei. UzZsakovas, padargs tokius atskaitymus uZ papildomas I$laidas,

praradimus ir nuostolius, visg likusia Rangovui mokéting sumg privalo i$mokéti
Rangovui.

12.5.

Uzsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausangiy aplinkybiy, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip pries 14 dieny apie tai rastu
praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokeéta:

12.5.1. uz bet kurj tinkamai atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. I§laidos uz Iranga ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui
Isigijo. Uzsakovui sumokéjus, $i Jranga ir Medziagos tampa Uzsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos I%laidos arba Isipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisieme
tikedamasis baigti Darbus.

UzZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties del to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti
Juos vykdyti kita rangova.

12.6.

Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14 dieny apie tai
rastu prane$es UZsakovui, nutraukti Sutartj dél §iy esminiy sutarties pazeidimy;:

12.6.1. per 91 dieng nuo Sutarties 9.7 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo;

12.6.2. Uzsakovas visitkai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka ilgiau nei 112 dieny;

12.6.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo termino ir
ilgiau kaip 112 dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip
kylan¢iy Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunkg&ius, jam turi biiti suteikta teise
atgauti sustabdymo ir statybvietes palikimo islaidas kartu su bauda, prilygstandia 5 proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.

12.7.

Sutarties nutraukimo Isigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per
Uzsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, idskyrus tokj, kurj batina atlikti del gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui [rangg ir MedZiagas, uz kuriuos Jjau sumokéta;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i3 Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

12.8.

UZsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo nurodytais atvejais ir
tvarka viena3ali$kai nutraukti Sutartj apie tai Rangovui pranesant rajtu.

13. GINCAI

13.1.

Sutarties Salys visus ginCus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys rastu
i3désto savo nuomone kitai Saliai ir pasidilo gin¢o sprendimg. Gavusi pasitlymg ginda spresti
derybomis, Salis privalo 1ji atsakyti per 30 dieny. Gin&as turi biiti iSsprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny termina nuo deryby pradzios.
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Jei ginco i§spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako i pasililyma ginéa
spresti derybomis, kita Salis turi teise, ispédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito gin¢y sprendimo
procediiros etapo. Su Sutartimi susije ginéai, kuriy nepavyksta i§spresti deryby keliu, sprendZiami
teisme pagal UZsakovo buveinés vietg, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

14.1.

Salis gali bti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties isigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant prane$é kitai Saliai apie kliutj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy i3tekliy arba Salies kontrahentai pazeidZia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikangios aplinkybés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukélg bet kurios ¥ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veikios pobidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybeés,
kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja ivykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos
Jjégos (force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1.

Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, pradymai, kiti dokumentai ar susiraSin€jimas turi biiti siun¢iami
faksu, paStu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir (ar) Rangovui
pasiraSytinai ar siundiant registruotwkurjeriniu pastu kiekvienam i¥ ju Sutartyje nurodytu adresu.
Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tagiau ne véliau kaip per 5
(penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, radtu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy
adresai susira$inéjimui nurodyti $ios Sutarties 15.3. papunktyje.

15.2.

Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kiekvienai %aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties igyvendinimu susijusiais klausimais
Salys privalo susiraginéti ir bendrauti lietuviy kalba.

15.3.

Salys %ig Sutartj perskaité, joms buvo ifaiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato
ir, kaip visiSkai atitinkangia jy valig ir ketinimus, pasirageé.
Saliy rekvizitai ir paraai:

RANGOVAS

UAB ,,Pamario restauratorius®

Turgaus a. 21, 91246 Klaipéda;

Kodas— 141972060;

PVM mokétojo kodas — LT419720610
Registro tvarkytojas — VI Registry centras
A.s. Nr. LT20 7044 0600 0061 3166, AB
SEB bankas

tel.8 46 420970; faksas: 8 46 420971

UZSAKOVAS

V3 ,, Telsiy vyskupijos Ekonomo tarnyba“
Katedros a. 5, 87131 Telsiai;

Kodas —304083466;

ne PVM mokétojas;

Registro tvarkytojas — V] Registry centras
A.s.Nr. LT13 4010 0510 0352 3978,
Luminor Bank, AB

tel.: (8 6) 87 85991, faksas: -

el. pastas: tekonomotarnyba@gmail.com

el. pastas: pamario@restauratorius.lt

Pasira$anciojo vardas, pavardé
Jonas Adas

Pareigos: direktorius
Parasas

PasiraSanciojo vardas, pavardé
Aldas Kliukas
Pareigos: direktorius
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