PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.4
Prie 2016 m. rugpjiicio 25 d. Rangos sutarties Nr. 12970
2018 m. sausio 4 d. Nr.qs'—/p;rg’/g?

Teliai

Sis papildomas susitarimas sudarytas tarp Tel3iy rajono savivaldybés administracijos, juridinio asmens
kodas 180878299, esanéios adresu Zemaités g, 14, LT-87133, Teliai, atstovaujamos administracijos
direktoriaus Sauliaus Urbono, toliau vadinamas ,,Uzsakovu®, ir UAB ,Techsis®, juridinio asmens kodas
180359062, esandios adresu Pramonés g. 15A, Teliai, atstovaujamos Algirdo Birkanto, toliau vadinamas
»Rangovu*,

Toliau susitarime Rangovas ir UZsakovas kartu vadinami Salimis, o atskirai — Salimi

Vadovaudamiesi 2017 m. gruodzio 13 d. defektiniu aktu Nr.6, 3alys sudaré papildoma susitarimg ir
susitaré:

1. Rangos sutarties 9.1. punktg iSdéstyti taip:

Sutarties kaina yra 512390,67 su PVM (penki Simtai dvylika takstanciy trys Simtai devyniasdeSimt eury

67 ct,), i% kuriy PVM sudaro 8892731 (astuoniasdesimt astuoni tikstanciai devyni Simtai dvideSimt

septyni eurai 31 ct.). Jei suma skaiGiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma yra suma ZodZiais.

2. 8is kainos didinimas atlickamas d¢l atsiradusiy papildomy darby.

3. Kitos Sutarties salygos, nepaminétos diame Susitarime, licka nepakeistos.

4, Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Susitarimas sudarytas dviem vienodg juriding galig turinéiais egzemplioriais — po vieng kiekvienai

Saliai.

6. Susitarimas jsigalioja nuo Saliy pasiralymo dienos ir galioja iki sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo

pagal pagrinding Sutartj.

PRIDEDAMA.

Priedas Nr.1. 2017 m. gruodzio 13 d. defektinis aktas Nr.6, | lapas.
Priedas Nr.2. Papildomy darby lokaliné samata, | lapas.

Priedas Nr.3. Jkainotas veiklos sgraas, | lapas.

SALIU REKVIZITAI
UZSAKOVAS RANGOVAS
Teléiq rajono savivaldybés administracija UAB ,,Techsis*
Zemaités g. 14, LT-87133 Telsiai Pramonés g. 15A, Telsiai
A.S.[.T094010042800030059, A.S. LT477181700005467341,
AB Luminor bankas, AB Siauliy bankas
monés kodas: 180878299 Jmonés kodas: 180359062
Tel/faks. (8 444) 52 229: Tel/faks. (8 444) 70006
Administracijos direktorius Direktorius

*H’KUW\\ Algirdas Birkantas..--
Paragas Paradas /
<

AV.




wIelSiy sporto ir rekreacijos centro, Birutés g, 60 TelSiai, rekonstrukcija“
2016-08-25 Sutarties Nr. $-12970

DEFEKTINIS AKTAS NR. 6

Data: 2017-12-13

Komisija, susidedanti is:

Tel3iy r. savivaldybés administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus, Statybos poskyrio vedéjo
Adomo Zvirzdino,

UAB ,,Techsis“ statybos direktoriaus Viliaus Bumblauskio,

UAB ,,Techsis* statybos vadovo Marijaus Vaitiekiino,

Tel3iy sporto ir rekreacijos centro direktoriaus Juozo Simanausko,

apzilréjusi numatytus atlikti projekto ,Tel8iy sporto ir rekreacijos centro, Birutés g. 60 TelSiai,
rekonstrukcija* darbus jvertino esamga situacijg vietoje ir:

NUSTATE:

i, Pagal techninio projekto sprendinius sporto sal¢je nebuvo numatyta sieny apdailos apsauga nuo
mechaniniy pazeidimy vykdant patalpos eks; ioatacijg.

NUSPRESTA:

1. Jrengti sieny apsauga i laminuotos sieny apsaugos plokstés su PVC pavirSiumi.
Rangovas pagal numatomg koreguoti sprendinj pagal UAB ,Sistela” jkainius pateikia sgmatinius
skaitiavimus papildomy darby jsigijimui.

Komisijos nariai:

Adomas Zvirzdinas

Vilius Bumblauskis
Marijus Vaitiekiinas

Juozas Simanauskas




