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TIPINĖ (ELEKTROS) RANGOS DARBŲ SUTARTIS 
 

 
SPECIALIOJI DALIS 

 
Sutarties Nr. 05-R0518/40410/580312 

1. ŠALYS 

1.1. Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir 

veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos 

buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir 

saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama _____________ 

1.2. Rangovas: „Žilinskis ir Co“ UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji 

akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės 

adresas Užtvankos g. 17, LT-74202 Dainiai, Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir 

saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama ____________, veikiančio pagal įmonės įstatus. 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS 

2.1. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties BD. Jeigu šios 

Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD 

nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – 

vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis. 

2.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais: 

2.2.1. Pirkimo sąlygomis 2017.09.05. 

2.2.2. Rangovo  2017 m. lapkričio 13 d. pasiūlymu Nr. 07-774/1850 bei 2017 m. gruodžio 6 d. galutiniu pasiūlymu Nr. 

07-834/2058. 

2.3. Investicinio projekto numeris: E1L8600126. 

2.4. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Garanto pateikimo. 

2.5. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:  

2.5.1.  Garanto dydis:  20.000,00 EUR be PVM 

2.5.2.  Garanto galiojimo terminas: 
Ne trumpiau negu galioja 
Sutartis 

3. SUTARTIES OBJEKTAS 

3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo pateikiamomis Perkamomis medžiagomis (išskyrus medžiagas, 

nurodytas Sutarties SD priede Nr. 5) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų 

apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties SD Priede Nr. 1):  

(Nr. 2017-ESO-2246) 35 kV OL rekonstravimo Alanta m., Molėtų raj., darbai 

3.2.  
Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo 
tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose): 

nurodytas Sutarties Priede Nr. 5 

3.3.  Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:  Nepateiks 

3.4.  Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:   Pateiks 

3.5.  Darbai atliekami pagal Grafiką. Taip 

3.6.  Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą): TAIP 

3.6.1.  Subrangovui (-ams) perduodami Darbai:  Nurodyti Sutarties Priede Nr. 4 

3.7.  
Rangovas pradeda Statybos darbus iš karto po Sutarties 
pasirašymo ir privalo baigti ne vėliau kaip 

per 250 kalendorinių dienų (bet ne 
vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 14 
d.).  

3.8.  Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 11.11 punktą Taikoma 

4. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI 

4.1. Bendra Darbų kaina  - 1.129.172,00 EUR (vienas milijonas vienas šimtas dvidešimt devyni tūkstančiai vienas 

šimtas septyniasdešimt du eurai 00 ct) įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro: 

4.1.1. Darbų kaina (I-III) – 933.200,00 EUR (devyni šimtai trisdešimt trys tūkstančiai du šimtai eurų 00 ct); 

4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 195.972,00 EUR (vienas šimtas devyniasdešimt penki tūkstančiai devyni 

šimtai septyniasdešimt du eurai 00 ct). 

4.2. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, 

taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis. 



4.3. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per 

Atsiskaitymo laikotarpį. 

4.4. Atsiskaitymo laikotarpis: 30 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos 

4.5. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui 

atskirai): 3 etapai. I etapas – parengtas darbo projektas ir paklota 50 % 35 kV elektros kabelio; II etapas – paklota 

50 % 35 kV elektros kabelio ir sumontuota kompensacinė ritė Molėtų 110/35/10 kV TP; III etapas – demontuotos 

35 kV atramos, atliktas su OL keitimu susijusios likusios bei gerbūvio sutvarkymo darbai, objekto pridavimas AB 

„Energijos skirstymo operatorius“ statybos užbaigimo komisijai. 

4.6. Jeigu Sutarties SD 4.5 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus 

pasirašomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus 

techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą Aktą. 

4.7. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per 

Sutarties SD 4.4. punkte numatytą Atsiskaitymo laikotarpį. 

4.8. Tuo atveju, kai Rangovas iš esmės atliko visus Sutartyje numatytus Darbus (iš esmės atlikti Darbai laikomi tada, 

kai objekte jau yra įjungta įtampa) ir atsiranda viena ar kelios Sutarties BD 8.3. punkte numatytos nuo Rangovo 

nepriklausančios aplinkybės ir Rangovas dėl jų negali Sutartyje numatytais terminais Darbų užbaigti, Rangovas 

turi teisę raštu kreiptis į Užsakovą dėl atliktų Darbų su defektais priėmimo bei Darbų atlikimo termino pratęsimo. 

Teikdamas tokį prašymą Rangovas jame privalo nurodyti, kokie Darbai yra atlikti, kokių Darbų jis negali atlikti dėl 

nuo jo nepriklausančių Sutarties BD 8.3. punkte nurodytų aplinkybių, nurodyti tas aplinkybes bei jas pagrįsti 

pateikdamas atitinkamus įrodymus (nuotraukas, prašymus, valstybės institucijų patvirtinimus ar kt.), nurodyti 

terminą, kuriam prašo pratęsti likusių Darbų atlikimo terminą. Rangovas Užsakovui tokį prašymą privalo pateikti 

ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino pabaigos. 

4.9. Visais atvejais sprendimo teisė ar tenkinti Rangovo prašymą priklauso Užsakovui. 

4.10. Rangovui pateikus prašymą vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino 

pabaigos, toks prašymas nėra vertinamas ir terminas nepratęsiamas. 

4.11. Tuo atveju, kai Užsakovas priima sprendimą tenkinti Rangovo vadovaujantis Sutarties SD 4.10. punktu pateiktą 

prašymą, Užsakovas ir Rangovas pasirašo Aktą, kuriuo Užsakovas priima, o Rangovas perduoda Darbus su 

defektais (Akte nurodant konkrečius defektus) bei susitarimą, kuriuo pratęsia likusių Darbų atlikimo terminą. 

4.12. Tuo atveju, kai Užsakovas priima Darbus su defektais Sutarties SD 4.11. punkte numatyta tvarka, Rangovas 

pateikia Užsakovui Sąskaitą už Akte nurodytus iš esmės atliktus Darbus ir Užsakovas tokią Sąskaitą apmoka 

Sutartyje nustatyta tvarka. Bet kuriuo atveju pagal Aktą, kuriuo priimti iš esmės atlikti Darbai, mokama suma negali 

viršyti 90 (devyniasdešimties) proc. Bendros Darbų kainos (Sutarties SD 4.1. p.) neįskaitant PVM. Likusi suma 

Rangovui sumokama po to, kai Rangovas per nustatytą terminą atlieka likusius Darbus. 

5. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS 

5.1. Kontaktiniai asmenys:  

5.1.1. Užsakovo atstovas –  

5.1.2. Rangovo atstovas –  

5.2. Sutarties BD 14.3.16 punkte nurodytas grįžtamąsias medžiagas Užsakovo vardu pristatyti į vieną iš Sutarties SD 

Priede Nr. 2 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti įgaliotai atstovei: Laimai Markūnienei, 

tel. (8 389) 37 079, mob. (8 640) 46893, adresu: Užpalių g. 87, Utena. 

5.3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su 

Užsakovo įgaliotu atstovu ir atvykti adresu: Užpalių g. 87, Utena, priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams 

atlikti. 

5.4. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytus atliktų darbų aktus Adoc formatu pateikia per Užsakovo nurodytą 

informacinę sistemą (TIVIS) arba el. paštu.1 

5.5. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Teikiamų medžiagų 

kokybiškomis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu arvydas.mordosas@eso.lt 

apie Teikiamų medžiagų negavimą. 

5.6. Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose atjungus elektros linijas ilgiau nei 

numatyta maksimali vieno atjungimo trukmė (maksimalus vieno atjungimo laikas ne daugiau kaip 9 val.), 

Rangovui taikoma 300,00 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) bauda. 

5.7. Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose, atjungus elektros linijas daugiau 

nei 25 (dvidešimt penkis) kartus2, Rangovui taikoma 300,00 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) bauda. 

** 
1 El. pašto adresai pateikiami internete adresu: http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams  
2 Tais atvejais, kai aplinkos temperatūra nukrenta nuo -5⁰C iki -10⁰C, objekto maksimalus atjungimų skaičius gali 
didėti, kadangi leidžiama dirbti ne ilgiau kaip 5 valandas vieno atjungimo metu. 

http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams


5.8. Rangovui, įvykdžius Darbus, tačiau pažeidus Pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo metodikos kriterijų 

T1 (statybos darbų atlikimo laikas) bus taikoma 1000,00 EUR (vieno tūkstančio eurų 00 ct) bauda už kiekvieną 

pradelstą dieną.  

5.9. Jeigu Užsakovas nustato, kad darbus atlieka ne Rangovo/Subrangovo darbuotojas, nurodytas prieš pasirašant 

sutartį ir Rangovo/Subrangovo darbuotojo keitimas nebuvo suderintas su Užsakovu, Rangovas moka pardavėjui 

1.500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų) dydžio baudą už kiekvieną atvejį. 

5.10. Sutarties SD 5.6 – 5.9. punktuose nurodytų baudų taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas neturi 

teisės reikalauti Užsakovo pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma siekiant 

prevenciškai užkirsti kelią teisės aktų ir/ar sutartinių įsipareigojimų pažeidimams. Šalys patvirtina, kad Sutarties 

SD 5.6 – 5.9. punktuose nurodytos baudos nėra skirtos atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius – jie atlyginami 

kituose Sutarties punktuose nustatyta tvarka. 

5.11. Rangovas ne vėliau kaip iki Sutarties pasirašymo dienos pateikia Sutarties SD 5.1.1 punkte nurodytam Užsakovo 

atstovui suderinimui ir patvirtinimui Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo Grafiką, 

kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas 

negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos vartotojų 

atjungimo datos bei įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Grafikas laikomas 

neatskiriama Sutarties dalimi. Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai 

nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu.  

5.12. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti rėmėsi 

kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais Rangovas 

rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą. 

5.13. Subrangovo keitimas ir/ar naujo Subrangovo pasitelkimas laikantis Sutarties BD 12 dalies nuostatų negali daryti 

įtakos Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminų 

pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka. 

5.14. Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teisę keisti Perkamų medžiagų modelį ar (ir) gamintoją, tik gavęs rašytinį 

Užsakovo sutikimą. Siekdamas keisti Perkamą medžiagą, Rangovas privalo pateikti Užsakovui argumentuotą 

prašymą su įrodymais, kad keičiamos naujos Perkamos medžiagos visiškai atitinka Techninės specifikacijos ir 

Sutarties reikalavimus, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės, nebus keičiami Perkamų medžiagų 

Įkainiai (mažinti Perkamų medžiagų Įkainius Rangovas turi teisę), pristatymo terminai ir kitos Sutarties sąlygos 

bei pateikti keičiamų naujų Perkamų medžiagų dokumentus. 

5.15. Šalys susitaria, kad atskiras susitarimas (Perkamų medžiagų keitimo naujomis atveju) dėl Sutarties keitimo 

pasirašomas nebus. Lygiaverčiu dokumentu bus laikomas Rangovo prašymas bei rašytinis Užsakovo sutikimas. 

Visi Rangovo pateikti dokumentai bei Užsakovo sutikimas laikomi neatskiriama Sutarties dalimi. 

6. PRIEDAI 

6.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis, 1 lapas; 

6.2. Priedas Nr. 2 – Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai, 1 lapas; 

6.3. Priedas Nr. 3 – Siūlomų medžiagų ir įrenginių sąrašas, 2 lapai; 

6.4. Priedas Nr. 4 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas; 

6.5. Priedas Nr. 5 – Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 1 lapas; 

6.6. Priedas Nr. 6 – Darbų vykdymo grafikas, 1 lapai. 

 
7. ŠALIŲ PARAŠAI 

ŠALIŲ PARAŠAI 

UAB „Žilinskis ir Co“ 

A.S. LT 

Tel. (8 447) 70120, Faks. (8 447) 70128 

El.paštas: info@zilinskis.com 

 

____________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė) 

 

 
 
 

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 

A. S. LT 

Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514 

El. paštas: info@eso.lt 

  

____________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

mailto:info@zilinskis.com
mailto:info@eso.lt


Sutarties SD Priedas Nr. 2 
 

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai 
 

Eil. 
Nr. 

Miestas 
Supirkimo aikštelės 

adresas 
Kontaktinis 
telefonas 

Kontaktinis asmuo 

1 Vilnius V. A. Graičiūno g. 10A 8 687 59285 Minijus Kančauskas 

 
 

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal recycling“) 
 

Eil. 
Nr. 

Miestas 
Supirkimo aikštelės 

adresas 
Kontaktinis 
telefonas 

Kontaktinis asmuo 

1 Utena 

Vilties g. 21, Nemeikščių km. 
Utenos r. 

(UAB"Arvimeta" metalo laužo 
supirkimo aikštelė) 

8 685 13457 Arvydas Januška 

 
 

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusakoski“ ) 
 
 

Eil. Nr. Miestas Supirkimo aikštelės 
adresas 

Kontaktinis 
telefonas 

Kontaktinis asmuo 

1 Kaunas T. Masiulio g. 18L 8 698 77489 
8 615 13314 

Vytautas Ežerskis 
Andrius Arminaitis 

2 Klaipėda Minijos g. 162 8 615 28737 
8 618 07856 

Andrius Sakalauskas 
Darius Dulkys 

3 Šiauliai Pramonės g. 26 8 686 42084 Tadas Galubickas 

4 Panevėžys Tinklų g. 33 8 698 85902 Zenonas Vaitelis 

5 Alytus Pramonės g. 15 8 686 08077 Arūnas Lepšys 

6 Kėdainiai Dariaus ir Girėno g. 21B 8 615 42352 Rimantas Rožėnas 

 
 

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronsa“) 
 

Eil. 
Nr. 

Miestas 
Supirkimo aikštelės 

adresas 
Kontaktinis 
telefonas 

Kontaktinis asmuo 

1 Mažeikiai Troškučių g. 1 8 686 90119 Vidmantas Krapauskas 

  



 
Sutarties SD Priedas Nr. 3 

 
Siūlomų medžiagų ir įrenginių sąrašas 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Sutarties SD Priedas Nr. 4 
 

Subrangovai ir jiems perduodami darbai 
 

 

  



Sutarties SD Priedas Nr. 5 
 

Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai 
 

 

 

  



 

Sutarties SD Priedas Nr. 6 
Darbų vykdymo grafikas 

 
 

 

 
 
 

  


