PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

2018 m.§ wizs 30 g, Nr. L4 -435

ilnius

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama direktoriaus
pavaduotojo, vykdan€io direktoriaus funkcijas mjr. Povilo Ivanovo, veikian&io pagal Iguly
aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Kra$to apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d.
isakymu Nr. V-470 (toliau — Uzsakovas), ir UAB ,,Ilgas amZius®, atstovaujama direktorés Nijolés
Norkes, veikian¢io pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje sutartyje vadinami
., Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatymu, sudaré Sig Paprastojo remonto darby rangos vie$ojo pirkimo - pardavimo sutartj, toliau
vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i§vardinty salygu.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti LK ORO GYNYBOS BATALIONO
PASTATO 203P (S.DARIAUS IR S.GIRENO G. 144, RADVILISKIS) DUSO PATALPU
REMONTO DARBUS (toliau — darbai), o UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus
bei uz juos sumokéti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir salygomis.

1.2. Rangovo atlickami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Darby kaina 43746,46 EUR ( keturiasdeSimt trys tikstandiai septyni §imtai keturiasdegimt
Sesi eurai 46 ct) su PVM visais kitais mokesgiais ir i§laidomis, atsirandan¢iomis vykdant ia
Sutartj.

2.2. Pasikeitus pridétinés vertés mokes¢io tarifui, darby kaina, nurodyta Sutarties specialiosios
dalies 2.1 papunktyje ir jkainiai, nurodyti Sutarties priede ,, LK Oro gynybos bataliono pastato
203p duSo patalpy remonto darby lokaliné samata“ perskaiéiuojami Sutarties bendrojoje dalyje
nustatyta tvarka.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Saskaitose faktlirose UZsakovu nurodoma [guly aptarnavimo tarnyba, o Mokétoju — Lietuvos
kariuomené.

3.2. Mokejimai pagal $ig Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3.3. Rangovas, iSraSydamas PVM saskaita faktiira, turi taikyti PVM istatymo 96 straipsnj visiems
darbams;

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM jstatymo 96 straipsnj, o Pirkéjas PVM uz
Rangova sumoka j VMI surenkamajg saskaita;

3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.3 ir 3.4
punktai bus kei¢iami.

3.6. PVM saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.7. Avansas nenumatytas.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos

4.1. Darby atlikimo vieta — S.Dariaus ir S.Giréno g. 144, Radviligkis.

4.2. Darby atlikimo terminas - 2018 m. rugséjo 28 d. [ 8] terming nejskaitomas galimas Sutarties
sustabdymas, numatytas Sutarties bendrosios dalies 10 punkte.

1 7

7




4.3. Rangovas atlieka darbus pagal Sutarties salygas ir kalendorinj darby vykdymo grafika.

4.4. Darby vykdymo grafikas gali biti koreguojamas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo
Rangovo, taip pat dél:

4.4.1. i8skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygu);

4.4.2. pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties specialiosios dalies 6.2 ir 6.3 punkty
nuostatomis ir LR vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 3 dalies nuostatomis;
4.4.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
UZsakovo personalui.

S. Kitos Saliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

6.1. Papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui.

6.2. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas 1éSas, Sutartyje numatyty atskira darba biitina keisti kitu darbu, kai papildomy
darby vert¢ nevirSija sutarties vertés ty. nevykdomy darby saskaita, rastu pagrindZiamos
aplinkybes, salygojantios bitinybe atlikti darby pakeitimus, darby pakeitimas vykdomas juos
Iteisinus vadovaujantis krasto apsaugos ministro 2012 m. liepos 16 d. jsakyme Nr. V-808 ,.Dél
statinio paprastojo remonto darby tvarkos apraso tvirtinimo* nustatyta tvarka.

6.3. Susitarimai dél darby kiekio (apimties) keitimo yra jforminami rastu.

T Saliq atsakomybé
7.1. Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui sglygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1

— 8.4, 8.8. punktuose.

8. Sutarties galiojimas — iki visi§ko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas - ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties
Isigaliojimo pateikti banko garantijg arba draudimo bendroves laidavimo raSta (banko garantijos ar
draudimo bendrovés laidavimo rasto suma — 3615,40 Eur - 10 (desimt) procenty nuo Sutarties
specialiosios dalies 2.1 punkte nurodytos Sutarties kainos be PVM, kuris turi galioti 2 (dviem)
meénesiais ilgiau nei darby atlikimo terminas, nurodytas Sutarties specialiosios dalies 4.2 punkte.
Pasikeitus darby atlikimo terminui, atitinkamai turi biiti pratestas Sutarties galiojimg uztikrinanéiy
dokumenty galiojimo terminas.

10. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dienas nuo Sutarties
Specialiosios dalies 4 p. ir kalendoriniame darby vykdymo grafike nustatyty terminy, Uzsakovas
turi teis¢ Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka nutraukti Sutart;.

11. Kitos nuostatos

11.1 Uzsakovo techninis priZitrétojas - Siauliy Jgulos aptarnavimo centro statiniy priezitiros
inZinierius Vidas Kri$¢ifinas tel. +37070674176, el. pastas vidas.krisciunas@mil.lt.

11.2. Uzsakovo atsakingas asmuo uZ Sutarties koordinavimg — Siauliy Igulos aptarnavimo centro
vedéjas tel. +37070674176;

11.3. Rangovo statybos vadovas — Nijolé Norkeé tel. +37068648305.

12. Sutarties priedai

1 priedas ,, LK Oro gynybos bataliono pastato 203p duso patalpy remonto darby lokaliné samata®,
2 lapai;

2 priedas ,,Kalendorinis darby atlikimo grafikas* 1 lapas.

13. Uzsakovo rekvizitai 14. Rangovo rekvizitai

LK LV Jguly aptarnavimo tarnyba UAB ,Ilgas amzius“

Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius Vilties g. 20A, Panevézys LT-35128.
Filialo kodas 300066843 Imoneés kodas 303266379;

Tel. (8 5)278 53 43 PVM mok. kodas LT100008484518
Faksas (8 5) 211 38 14 AB DNB bankas

Mokétojo rekvizitai: LT734010051001957900

Lietuvos kariuomené +37068648305




juridinio asmens kodas 188732677

Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius
A.s.LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000
PVM mokétojo kodas L. T887326716

info@ilgasamzius.lt

UZsakovo vardu
Direktoriaus pavaduotojas,

laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas
mjr. Povilas Ivanovas

Rangovo vardu
Direktore
Nijolé Norkeé




PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

1. Savokos

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sagvokos:

1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémimga, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties sglygomis.

1.1.5. ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] iSlaidas negali biiti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.
1.1.8. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (isskyrus Jranga).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
darbais susije ir butini SutarCiai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti
(pvz. papildomy darby bitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasitilymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerines paslaugos arba islaidos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties Salis, atliekanti darbus $ioje Sutartyje nurodytomis salygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma Jranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priziarétojas (toliau sutartyje — priziiirétojas) — Uzsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
prieZitros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés aprasyme), Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo
sudarytai  Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai suraSius statinio
pripaZinimo suremontuotu akta ir pripaZinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui u visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir Uzsakovas.

1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimalis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiciuota ir
neginCijama pinigy suma, kuria $alis jsipareigoja sumokeéti kitai Saliai, jeigu prievolé nejvykdyta
arba netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés
institucijos, savivaldybe, savivaldybeés institucijos), kurie néra $ios Sutarties 3alys.

1.1.22. Uzsakovas — tai Sutarties $alis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus Sioje

Sutartyje nurodytomis sglygomis;



1.1.23. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo personala.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
su€jo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties S$aliai jvykdZius
Isipareigojimus (paskutiné skaiCiavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir ai$kinant
Sutart] gali buiti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta Kkitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiGiuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokejimy terminas sutampa su oficialiy §venéiy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,
tai pagal Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po §ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasme ir atvirksciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios
skaic¢iais, vadovaujamasi Zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali biti keiCiama visg sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais maZinama) $iais atvejais:
2.2.1. kai po sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keigiama atsiZvelgus
1 pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokeséio tarifo pokycio
dydZiui. Perskai¢iuojant sutarties kaina, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo 1sigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai konkre€iy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél:

2.2.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo;

2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkregius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 punkte nurodytu atveju Uzsakovas atsisako konkreciy
darby, paslaugy atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.2.2.5. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atveju;

2.2.2.6. kity svarbiy prieZas¢iy, pries tai gavus Viesyjy pirkimy tarnybos sutikima.

2.3. ] Sutarties kaing jskaiGiuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
ZiniaraStyje ir techninése specifikacijose, islaidos bei su jais susijusiy paslaugu, statybos produkty ir
irenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokesCiy (taip pat PVM — jeigu
taikomas), muity, akcizy, garantinés prieZiiiros bei kitos i§laidos.

2.4. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir
Rangovas patvirtina, kad yra tai jvertines, pateikdamas savo pasitlyma (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sqlygos taikomos jeigu Sutarties specialiojoje
dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutart], reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasitlyma (konkursui/deryboms) ir sudarant $ig Sutartj, bet
tur¢jo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra bitini $iai Sutardiai tinkamai 1vykdyti, Siuos darbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) sgskaita;
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2.6.2. UZ statybos darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankiskai, be UZsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
UZsakovo nurodyta terming pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus;

2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus bitinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskai¢iuojama
tokiais budais:

2.6.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali buti aprasyti ir jkainoti konkurso pasifilymo samatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskai¢iuojama pasinaudojant samatoje nurodytais
darby jkainiais;

2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali biiti apskaifiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu
budu, nustatant papildomy darby kaina, turi biiti svarstoma galimybé (jei jmanoma) i$skai&iuoti
kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdziui, tinkavimo jkainj isskaiciuojant is sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas” darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdziui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant is sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas® darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, sutartyje numatytas darbas , Lietaus
nuoteky PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slégio klasé PNG jrengimas (toliau —
darbas X), kurio jkainis - 50 EUR uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad biitina atlikti papildomg
darbq — jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DN110 slégio klasé PN10“ (toliau — darbas Y).
Siuo atveju sutartyje numatytas jkainis iSskaidomas nustatant vamzdzio statybos produkto kaing,
kuri, pavyzdziui, yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba
vidutinémis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdio kainos didinimo koeficientas
apskaicivojant kainy santykj, kai, pavyzdziui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos
produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atveju
nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdzio kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu 1,61
(1,61*15 EUR /m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto vamzdzio kaina - 24,15 EUR /m.
Suskaiciuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant j apskaiciuotq reikiamo statybos
produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant § papildomy darby
ikainio nustatymo metodg remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba ikainiy iSskaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali biiti apskaiciuota Sutarties 2.6.3.1 punkte ir/ar 2.6.3.2
punkte nurodytais blidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu bidu: konkretaus papildomo
darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokeséio ir su juo susijusius
mokesCius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
iSlaidy ir pelno) i8laidas, kurios negali bati didesnés uz bendra viduting rinkos kaing pagal UAB
»Sistela® normatyvy duomenis (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), tafiau
statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos i§laidos joms jsigyti, o
pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy i§laidy;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali buti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskaiciavimo budai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreiki $alys viena kit privalo informuoti ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus sidilo atlikti Rangovas, papildomy darby bitinumg visais
atvejais Rangovas turi biity pagristi dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui Uzsakovui,
2.6.6. UZsakovas papildomiems darbams isigyti turi vykdyti atskirg pirkimg. Jei papildomus darbus
planuojama jsigyti i§ $ios Sutarties Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
Istatymo nuostatomis, perkangioji organizacija juos isigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti
Sioje Sutartyje, i8skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

2.6.7. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing UZzsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skaiCiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami $alims rastu
sudarius papildomg susitarima, kuriame 3alys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu

susijusiy salygy (taikoma kai UZsakovas darbus isigyja pagal projektq).
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2.6.8. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skai¢iuojamaja kaina, papildomiems darbams jsigyti
UZsakovas turi vykdyti atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
nuostatomis. Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskaiGiuojama ne
didesniais jkainiais nei buvo numatyti Sioje Sutartyje, i8skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos
kainos (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektg);

2.6.9. Del papildomy darby vykdymo poreikio gali biiti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad
tie darby kiekiai buvo jskai¢iuoti j mokeéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties, Sutarties kaina negali biti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby
kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy rasti¥ko susitarimo dél Ju, kurie yra bitini $iai sutariai
1vykdyti, nelaikomi papildomais darbais.

3. UZsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes
Rangova apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreéiy
darby atlikimo pradzios;

3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutar¢iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy
tiek¢jais iSraSus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir
Irenginius.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. skirti priziirétoja;

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavima Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZian&ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkanéius atliktus darbus bei
sumoketi uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ UZzsakovui véluojant atsiskaityti uZ atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
ménesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisde3imt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta termina (terminus) nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo akts priimti i§ Uzsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ Uzsakovo pagal Statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg dienos pateikti UZsakovui sgraSg darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis
darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei sarasa mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus
naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supaZindinti Rangovo darbuotojus su
UZsakovo pateikta Darbuotojy, atliekangiy darbus pagal sutart] elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti prizitrétojui tikrinti ir pasiraSyti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty darby
aktus, paZymas apie atlikty darby ir i§laidy verte, PVM saskaitas faktiras;
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patvirtinancius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas,
techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti priziirétojo reikalavimy atlikti sutartyje papildomy (nenumatyty) darby,
nesuderinus su Uzsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per Uzsakovo nurodyta laikg savo sgskaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant raStu pranesti UZzsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uZ savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanéiais darbovieiy
Irengimo statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (i$valyti) ir i§vezti i3
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susije darbai, jvairias liekanas, $iuksles ir
nuolauzas, paliekant patalpas ir statybvietés teritorijg bei jrenginius §varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, Siuksliy i§veZimo ir pan.) i§laidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms UZsakovo ar statinio naudotojo ilaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje)
arba kompensavimo sglygos ir tvarka nustatomi Suzarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. i8saugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
Irenginius nepazeistus, o juos pazeidus, savo 1éSomis atstatyti jy bikle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybviete, biity patikrinta jrenginiu,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka,
o nustacius juose defekty, savo sgskaita pakeisti j kokybiskus;

4.2.14. per Uzsakovo nurodyta laika neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu UZsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o
atsisakius Salinti defektus ir jeigu $iuos defektus paSalina UZsakovas savo saskaita, sumokéti
Uzsakovui defekty paSalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas islaidas, susijusias su
defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti UZsakovui apie iskilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty 1sipareigojimy atlikima,
nurodant iy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;

4.2.16. raStu informuoti UZsakova apie baigtus darbus ir per 10 (deimt) dieny pateikti prizitirétojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby aktg (aktus), paZymas apie atlikty darby ir
iSlaidy verte, paslépty darby aktus, apra§ymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminancios 3alies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése
specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uZbaigimo procediirose ir teikti
paaiSkinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai pasiragius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
graZinti statybviete UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui kei¢iant einamyjy mety finansavimo dydj, pasiraSyti papildomus susitarimus su
UZsakovu d¢l Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);
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4.2.20. konkurso pasitlymo samatos jkainyje praleistus, sumaZintus arba nejvertintus statybos
produktus ir iSlaidas, biitinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis iSlaidomis nepripazinti ir atlikti savo sgskaita.

5. Mokéjimo terminai ir sglygos

5.1. Moké¢jimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiras,
Salims pries tai pasiraSius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir i§laidy verte.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM saskaitos faktiiros
pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi 1é8y, o Rangovui yra batina jsigyti
medziagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo rasta visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo
rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendroveés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo
raStas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip iSankstinis
apmokéjimas uZ atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaiius avansg vykdomi vadovaujantis
Uzsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktiiras (jeigu
specialiojoje dalyje numatyta, kad $i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje
ar draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

5.4.1. privalo buti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinanéio Sutarties nutraukima dél bent vieno i$
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i§vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéta sumg, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti
UZsakovui sumg, nevirSijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaita.
5.4.2. negali biti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginima.

5.4.3. negali buti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo raSta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo raSta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokeéjimo banko garantija arba draudimo bendroveés laidavimo rastas turi galioti
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus
laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto UZsakovui nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir
terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uZ atliktus darbus su Rangovu
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukeijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta 3uose
elementuose tycia paslépty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir irenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (i$skyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZifira)

nustatomas tiekéjo i§duodamuose dokumentuose.
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6.3. Garantiniu terminu iSrySkéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.4. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustatgs remonto defektus, pakvie¢ia Rangova ir
suraSo dvisalj aktg, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasirasyti dvisalj akta,
UZsakovas viena3aliSkai suraSo defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.

6.5. Rangovas jsipareigoja savo saskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo léSomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo UZzsakovo rastisko pranesimo (pastu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kita Uzsakovo nustatyts termina.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uz dalinj ar visiSkg prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri del nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimuy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, rastu informuoti apie tai kita Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
aplinkybéms (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. éaliq atsakomybé

8.1. Rangovas, véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, moka UZsakovui 0,2 % nuo
véluojamy atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydZio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluotg dieng. Darbai taip pat laikomi neuzbaigtais, kai
paskirtoji ~ Statinio pripazinimo suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés nepripazino
suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. Saliy i§ anksto sutarti minimalds nuostoliai
nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas statinys (jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu
naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka Uzsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekviena pavéluota dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti
Uzsakovui, o dokumenty praradimo atveju, savo 1éSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per Uzsakovo nustatyt termina (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka Uzsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio §aliq 1§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota diena iki defektai bus paSalinti. Rangovui
atsisakius Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali paalinti
UZsakovas savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui visas su
defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy $alinimu susijusias ir turétas i$laidas ir papildomai
sumokeéti 50 % $iy i8laidy vertés dydZio galiq i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyta terming nepaSalings remonto
defekty, moka UZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluota diena, kuriy
sumokejimas neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija. Saliy is
anksto sutartus minimalius nuostolius Rangovas Isipareigoja sumokéti ne véliau kaip per saskaitoje

faktiroje ar pareikalavime nurodyta terming.
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8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus,
UZsakovas turi teise, apie tai jspéjes Rangovg rastu, §iuos defektus paSalinti savo saskaita.
UZsakovui palalinus darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti UZsakovui
visas su defekty Salinimu susijusias ir turétas i$laidas ir papildomai sumokeéti 50 % $iy islaidy vertés
be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
iSskaiCiuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaranCiai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius, mokétinus Uzsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uZ sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiSkai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patentu,
autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
iSvardinty priezas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaiGiuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumoketi Uzsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal
Sig Sutarti nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama etapais).
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidZia Rangove nuo pareigos
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.
8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra salyga visiskai atleidZianti UZsakova nuo civilinés
atsakomybés ir paliikany mokejimo uZ pavéluoty atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutart], ji jsigalioja (sglyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uZtikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis isigalioja Salims ja
pasiraSius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokéjima. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendrovés rastiskg patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovées laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo biiti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neat$aukiamai ir besalygiskai isipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinan&io Sutarties nutraukimg dél bent vieno i$
11.2.1 — 11.2.11 punktuose iSvardinty prieZas€iy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti U¥sakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant | UZsakovo sgskaita.

9.2.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy
atlyginima. Turi buti jsipareigojama atlyginti konkre¢ia Sutarties 1vykdymo uztikrinimo suma,
nurodyta Sutarties 8.9 punkte.

9.2.3. Negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios ipareigoty UZsakovg jrodyti garantija ar
laidavimo rastg i¥davusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo raStg iSdavusiai jmonei nemokeéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo rastas
turi galioti 2 (dvejais) meénesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendroveés laidavimo ratas, neatitinkantys Sutarties
bendrosios dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis
neisigalios.
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9.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjimg, Rangovas
pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasira§ymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (desimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uztikrinima, tokiomis paiomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba
banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas per 10 (deSimt) dieny nuo $io uZtikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus rastiska praSyma (jeigu sutarties vykdymas bus
uztikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i§skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas Vieujy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybeémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratgstas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biti sustabdytas Salims pasirasius susitarimg dél
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali bati tesiamas
abiem Salims pasirasius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdymg ir kuriuo
yra pakeiCiami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali bati kei¢iami tik tada, kai darbai
nustatytais terminais negali buti jvykdyti ne dé] Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas:

10.2.1. del treciyjy Saliy veiksmuy, kurie turi jtaka sutarties vykdymui;

10.2.2. dél Uzsakovo finansavimo i§ biudZeto sutrikimuy;

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali buti nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél $ios Sutarties pakeitimo, leidZian&io Salims toliau vykdyti savo
Isipareigojimus.

11.2. UZsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny raStu informaves Rangovg turi teise
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikoma);
11.2.2. Rangovas véluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZzsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepaSalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas viena3aliskai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutarties bendrosios dalies
2.1 punkte numatytg atvejj;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);
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11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty
reikalavimy;

11.2.8. Rangovas vienaSaliSkai be UZsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdymg iSskyrus
Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatytg atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimu;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogi$ka situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio paZeidimo, suk¢iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sarasa.
11.2.13. paaiSkéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.

11.2.14. paai8kéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.4. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.13 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties sglygy pazeidimais.

11.5. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos
privalo UZsakovui graZinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokéta avansa (jei toks buvo
sumokétas) uZ darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja UZsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg.

12. Gin¢y sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi bati aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gincai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendZiami deryby
budu, o nepavykus taip ispresti ginCo, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta.

13. Susirasinéjimas

13.1. UZsakovo ir Rangovo vienas kitam siundiami prane§imai lietuviy/angly (taikoma, Jjeigu
sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi biiti rastiski. Saliy viena kitai siun¢iami praneSimai turi
buti siun¢iami pastu, elektroniniu pastu, faksu arba jteikiami asmeniSkai. Pranesimai turi biti
siun¢iami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei
stuntejui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavima pranesime. Jei yra nustatytas
atsakymo ] raStiSkg prane$ima gavimo terminas, siuntéjas pranesime turéty nurodyti reikalavimg
patvirtinti rastiSko prane§imo gavima.

13.2. Salys Isipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitimg. Sutarties Salis nepranegusi apie savo
rekvizity pasikeitimg laiku, negali reik$ti pretenzijy dél kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutartj ir nebus naudojama tokiu biidu, kuris pakenkty informacija perdavusiai Saliai.

14.2. Salys isipareigoja uztikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptumg
Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar jg nutraukus.

14.3. Rangovas jsipareigoja be UZsakovo iSankstinio ragytinio sutikimo nenaudoti U#sakovo jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy treCiyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios
informacijos kitiems asmenims, i§skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby prieZilira vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Uzsakovo
atstovas.
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15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi bati
iforminamas Saliy pasiraSytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiSki ir turi vienoda teisine galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly
kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir
angly kalba).

15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi $ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti treCiajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal §ia
Sutartj be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 PaZeidgs Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojima Teikéjas moka
Pirkéjui 5 % sutarties/pasililymo kainos be PVM dydZio 3aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
suma, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui biity
pateikta pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy paZeidimy, kylanéiy i§ Sutarties ar
padaryty jg vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepazeidé savo kompetencijos
(istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéjo ar Kkito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biiti aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, ta¢iau toks aiskinimas negali
keisti Sutarties salygy.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko
saskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavard¢, telefonas, elektroninis
pastas).

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Direktoriaus pavaduotojas, Direktoré
laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas Nijolée Norke

mjr. Povilas Ivanovag
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