STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

........ Vilnius ...........
(sudarymo vieta)

Infrastruktiiros plétros departamentas prie Krasto apsaugos ministerijos (toliau —
IPD prie KAM), atstovaujamas IPD prie KAM direktoriaus plk. ltn. Vido Silaikos, veikian&io
pagal IPD prie KAM nuostatus (toliau — UZsakevas), ir 2017 m. gruodZio 20 d. jungtinés veiklos
sutarties Nr. JVS-171220-1 pagrindu veikiantys UAB ,Kaunesta“ ir UAB ,,Argensta®, kuriems
pagal jungtinés veiklos sutartj atstovauja UAB ,,Kaunesta“ direktoriaus Einaro Kinderevi¢iaus
2018 m. geguzés 4 d. jgaliojimu Nr. IG-94 jgaliota UAB ,,Kaunesta“ marketingo direktore Inesa
Kinderevigiené (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje Statybos rangos sutartyje vadinami
,Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy
istatymu, sudaré $ig Statybos rangos vieSojo pirkimo-pardavimo sutartj, toliau vadinama
,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau iSvardinty salygu:

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti Kultiiros paskirties pastato Karaliaus
Mindaugo g., Rukloje, Jonaves r. sav., paskirties keitimo j specialigja, atliekant
rekonstravimg (toliau — darbai), o Uzsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei uz
juos sumokéti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sglygomis.

1.2. Rangovo atliekami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Sutarties kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Sutarties kaina — 1 332 151,64 Eur (vienas milijonas trys 3imtai trisdeSimt du tiukstan¢iai
vienas §imtas penkiasde$imt vienas euras 64 ct.). | Sutarties kaing yra jskai€iuotas pridétinés
vertés mokestis (toliau — PVM), kuris sudaro 231 199,87 Eur (du $imtai trisdeSimt vienas
tikstantis vienas $imtas devyniasdeSimt devyni eurai, 87 ct).

2.2. Sutarties kaina detalizuota $ios Sutarties 1 priede ,Pasililymas supaprastintam atviram
konkursui kultiros paskirties pastato Karaliaus Mindaugo g., Rukloje, Jonavos r. sav., paskirties
keitimo j specialiaja, atlickant rekonstravimo darby pirkimas“ (Rangovo pasiiilymas ir samata).

3. Mokéjimo sglygos

Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — fakturas, Salims
pries tai pasirasius atlikty darby aktus ir paZyma apie atlikty darby ir islaidy vertg. PVM sgskaitos
— faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 3
dalies nuostatomis.

4. Sutarties galiojimas, pratesimas

4.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja Sutarties bendrosios dalies 16.1 punkte nustatyta tvarka
ir saglygomis.

4.2. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

5. Darby ir paslaugy vykdymo vieta, terminai ir salygos

5.1. Sutarties bendrosios dalies 8.5 papunktyje nurodytas terminas — 5 (penkios) darbo dienos nuo
statinio pripaZinimo baigtu statyti akto suraSymo dienos.

5.2. Rangovas jsipareigoja atlikti visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus darbus per 12




(dvylika) ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybos darby terminai, kuriy Rangovas
jsipareigoja laikytis, detalizuojami Sutarties 2 priede ,,Darby atlikimo kalendorinis grafikas®;

5.3. ] Sutarties specialiosios dalies 5.2 punkte nustatyta terming nejskaitomas galimas Sutarties
vykdymo sustabdymo, pagal Sutarties bendrosios dalies 18 punkta, laikas, i§skyrus minétame
punkte numatytas iSimtis.

5.4. Darbai (jy apimtys) atliekami atsizvelgiant j konkretiems kalendoriniams metams Sutarties
vykdymui numatyta finansavima.

5.5. Darby vykdymo vieta: Karaliaus Mindaugo g. 11, Rukla, Jonavos r. sav.

5.6. Darbai turi biti atlikti pagal Sutarties Kultiiros paskirties pastato Karaliaus Mindaugo g. 11,
Rukloje, Jonavos r., paskirties keitimo | specialiaja, atliekant rekonstravima, techninj projekta
(toliau —Sutarties 6 priedas arba techninis projektas) ir jo pagrindu parengto darbo projekto
reikalavimus.

6. Projektavimo paslaugy teikimo salygos (punktas jtraukiamas, kai projektavimo paslaugos
perkamos kartu su statybos darbais)
Netaikoma.

7. Papildomi darbai
Taikomos Sutarties bendrosios dalies salygos.

8. Kitos 3aliy teisés ir pareigos

8.1. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
informuoti UZsakovg apie paskirta statybos vadova.

8.2. Uzsakovas jsipareigoja per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos informuoti
Rangovg apie paskirta statinio statybos techninés prieziiiros vadova;

8.3. Rangovas jsipareigoja sudaryti salygas statinio naudotojo paskirtam statinio statybos
medZiagy kokybés deklaracijomis, kad galima biity tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybe ir
apimtis.

8.4. Rangovas jsipareigoja nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas raStu informuoti
UZsakovg apie baigtus darbus ir per 5 (penkias) dienas nuo visy darby pagal $ig Sutart] uzbaigimo
dienos pagal byly (dokumenty) perdavimo priémimo aktg perduoti statinio statybos techniniam
prizitirétojui Sutarties bendrosios dalies 5.2.23 papunktyje nurodytus dokumentus.

Statinio garantinj raSta Rangovas jsipareigoja pateikti UZsakovui kartu su Rangovo atlikty
statybos darby (rezultato) perdavimo UZsakovui aktu (galutiniu atlikty darby aktu).

8.5. Sutarties bendrosios dalies 9.2 papunktyje nustatytu atveju, nepriklausomas ekspertas
skiriamas bendru Saliy sutarimu.

8.6. Uzsakovas projekting dokumentacija, pagal kurig atlieckami darbai, pateikia Rangovui prie$
darby pradZig ir/arba darby vykdymo metu (kai pavyzdZiui darbo projektas yra rengiamas dalimis
statybos metu ir/ arba kei¢iami projekto sprendiniai. Rangovui perduota projektin¢ dokumentacija
tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

9.1. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasiraS§ymo
pateikti UZsakovui galiojantia Sutarties bendrosios dalies 16.1 punkte numatyta banko garantijg
arba draudimo bendrovés laidavimo ra$ta ne mazesnei kaip 110 095, 18 Eur (vieno Simto deSimt
tikstan¢iy devyniasdesimt penkiy eury 18 centy) sumai (t.y. 10 (de$imt) %) nuo Sutarties kainos
be PVM, kurio galiojimo terminas biity 2 (dviem) ménesiais ilgesnis nei Sutarties specialiosios
dalies 5.2 punkte nurodytas terminas.

9.2. Rangovas, ne véliau kaip iki banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
galiojimo pabaigos savo saskaita privalo pratesti ar pateikti nauja banko garantijg arba draudimo
bendrovés laidavimo rata, jeigu jy galiojimas pasibaigty anks¢iau negu bus uzbaigti Sutartyje
nurodyti darbai arba i§ konkre&iy aplinkybiy galima bus numanyti, kad darbai nebus uZzbaigti
galiojant banko garantijai arba draudimo bendrovés laidavimo raStui.




9.3. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, pateikiami vadovaujantis
Sutarties specialiosios dalies 9.1 ir 9.2 punktais, privalo atitikti Sutarties bendrosios dalies 16.2
punkte nustatytus reikalavimus.

9.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui (jei jis to pageidauja) per 2 (dvi)
savaites nuo jo galiojimo pabaigos.

10. Privalomas draudimas
Taikomos Sutarties bendrojoje dalyje numatytos salygos.

11. Saliy atsakomybé
Atsakomybés sglygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

12. Subrangovai

12.1. UAB ,RV inZinerija® (statinio vandentiekio ir nuoteky 3alinimo, $ildymo, védinimo, oro
kondicionavimo inZineriniy sistemy jrengimo darbai, 16 proc.), UAB ,Energijos taupymo
servisas“ (statinio elektros inZineriniy sistemy, procesy valdymo ir automatizavimo sistemy,
elektroniniy ry$iy, gaisrinés signalizacijos jrengimo darbai, 12 proc.), UAB ,,Archimera®
(i¥pildomosios geodezinés nuotraukos atlikimas, kadastriniy matavimy ir jy byly atlikimas, 0,05
proc.).

12.2. Nauji subrangovai gali biiti keiiami tik dél objektyviy aplinkybiy, kuriy nebuvo galima
numatyti pasiiilymo pateikimo momentu. Konkurso pasiiilyme nurodyty subrangovy pakeitimas
galimas tik i§ anksto rastu suderinus su UZsakovu ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne
Yemesnius kvalifikacinius reikalavimus, kaip ir prie§ tai buves subrangovas. Naujo subrangovo
kvalifikacijos atitikima vertina UZsakovas.

13. Kitos nuostatos: 5
13.1. Statinio naudotojas — Lietuvos kariuomené, biudZetinés jstaigos kodas 188732677, Sv.
Ignoto g. 8, Vilnius. Statybos defekty, atsiradusiy statinio garantiniu laikotarpiu, nustatymg
dalyvaujant UZsakovui, organizuoja Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly
aptarnavimo tarnyba, biudZetinés jstaigos filialas, filialo kodas 300066843, Mindaugo g. 26,
Vilnius. Kilus gintams dél statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, ir neiSsprendus jy
deryby biidu, jie bus nagrinéjami Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose pagal statinio naudotojo buveinés vieta.

13.2. Statinio statybos technine prieZiiira vykdo Infrastruktiros plétros departamento pric KAM
paskirtas statinio statybos techninés prieZiliros vadovas. Specialigjg statybos techning priezitira
vykdo (nurodoma jei bus vykdoma).

13.3. Sig Sutartj sudaro Sutarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis.

13.4. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu
Sutarties tekstai yra autentiski ir turi vienodg teising galig.

13.5. Rangovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj : projekty vadovas Raimundas
Miceika, mob. tel.

13.6. Uzsakovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj: Kornelija Kazlauskyté, tel. 8 (5)
2103787, el. p. kornelija kazlauskyte@kam.lt

13.7. Uisakovas (arba statinio naudotojas) ir Rangovas pasirafo sutartj dél iSlaidy
kompensavimo, kaip numatyta Sutarties bendrosios dalies 5.2.28 punkte.

13. Sutarties priedai

13.1. 1 priedas — ,,Pasililymas supaprastintam atviram konkursui kuitiiros paskirties pastato
Karaliaus Mindaugo g., Rukloje, Jonavos 1. sav., paskirties keitimo i specialiaja, atliekant
rekonstravimo darby pirkimas* (Rangovo pasitilymas ir sagmata), 62 lapai;

13.2. 2 priedas — Darby atlikimo kalendorinis grafikas, 1 lapas;

13.3. 3 priedas — Atlikty darby aktas (F-2) forma, 2 lapai;

13.4. 4 priedas — PaZyma apie atlikty darby vertg ir i§laidas (F-3 forma), 2 lapai;

13.5. 5 priedas — Garantinio rasto forma, 2 lapai;

13.6. 6 priedas —, Kultiiros paskirties pastato Karaliaus Mindaugo g. 11, Rukloje, Jonavos r.,




paskirties keitimo j specialiaja, atliekant rekonstravima®, techninis projektas®, 13 daliy.

13.7. 7 priedas - 2017 m. gruodZio 20 d. jungtinés veiklos sutarties Nr. JVS —171220-1 kopija, 3
lapai.

13.8. 8 priedas — 2018 m. geguzeés 4 d. jgaliojimo Nr. IG-94 kopija, 1 lapas.

13.9 9 priedas — 2018 m. geguzes 4 d. jsakymo Nr. V-108 kopija, 1 lapas.

14. Uzsakovo rekvizitai 15. Rangovo rekvizitai

Infrastruktiiros plétros departamentas prie UAB ,,Kaunesta

Kras$to apsaugos ministerijos Europos pr. 122, LT 46351 Kaunas

Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius Imoneés kodas 300002812

kodas 188743887 Telefonas 8 37 391422

telefonas 8 5210 3744 El. pastas info@kaunesta.lt

faksas 8 5213 8345 A.s. LT554010042500253932

A.s. LT51 7044 0600 0638 4884 AB bankas Luminor,

AB SEB bankas Banko kodas 40100
Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Infrastruktiiros plétros depaﬁgﬁienfqgﬁrig UAB , Kaunesta“ 1/ ]
Krasto apsaugos ministerijos direktorius marketingo direktoré é’é{' hucd. %

plk.Itn. Vidas Silaika Inesa Kinderevi¢iené

~
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STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
I1. BENDROJI DALIS

Saliy pareiskimai
Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

- Sutartj sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti
Sutartyje nurodytus jsipareigojimus nurodyta statyby darby apimtimi ir terminais;

- Sutartj sudaré nepazeisdamos ir neturédamos tikslo paZeisti Lietuvos Respublikos
(toliau — LR) teisés akty bei jy veikla reglamentuojanéiy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimu;

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

- pilnai susipazino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita jo
reikalavimu UZsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems
jsipareigojimams jvykdyti bei statybos darbams atlikti, ir §i dokumentacija bei joje pateikta
informacija yra visidkai ir pilnai pakankama tam, kad Rangovas galéty uZtikrinti tinkamg ir
visiska visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe;

- jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir statyby darbus atliekantys asmenys
(toliau — subrangovai) turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius paZyméjimus, taip
pat visa kita reikiamg kvalifikacijg ir kompetencija statybos darbams ir jsipareigojimams,
numatytiems $ioje Sutartyje vykdyt;

- jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidZian¢ias jam deramai vykdyti Sutarties salygas bei uztikrinti auksciausig
atliekamy statybos darby kokybe;

- jis neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudyty
tinkamai vykdyti 3ia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy
jsipareigojimy visu $ios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

- statybos darbus atliks grieZtai laikantis reikalavimy, jtvirtinty LR civiliniame kodekse,
LR statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose LR teritorijoje
galiojanciuose teisés aktuose.

Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas auk3Ciau nurodyty pareiSkimy Sutarties
sudarymo dieng yra teisingas.

1. Sutarties aiSkinimas ir vartojamos savokos

1.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos
prasme ir atvirk$ciai.

1.2. Kai tam tikra reik§mé yra skirtinga tarp nurodyty skailiais ir ZodZiais, vadovaujamasi
7odine reikime. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokejimo valiutos
pilno pavadinimo ZodZiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas ZodZiais.

1.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

1.4. Sutartyje vartojamos sgvokos:

1.4.1. Sutarties dokumentai — Sutartis, papildomi ra$tiki susitarimai, techninis arba darbo
projektai, Sutarties priedai, jskaitant darby atlikimo kalendorinj grafika, darby priémimo-
perdavimo aktai ir visi kiti su §ios Sutarties vykdymu susij¢ dokumentai.

1.4.2. Statybos darbai — visi darbai, atlickami statant (rekonstruojant, remontuojant) arba
griaunant statinj (Zemés kasimo, murijimo, betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy
jrengimo, staliy, apdailos, jrenginiy paleidimo ir derinimo).

1.4.3. Darby atlikimo kalendorinis grafikas — dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar
terminai, per kuriuos Rangovas turi atlikti Statybos darbus;
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1.4.4. Statybos darby pradzia — data, kuria statinio statybos techninis priziaretojas jraso ]
statybos darby Zurnala, kai Rangovas po statybvietés pri¢émimo pradeda vykdyti bet kuriuos
statybos darbus.

1.4.5. Statybos darby baigimo data — diena, statinio statybos techninis prizilirétojas statybos
darby Zurnale jraSo ,,statybos darbai baigti®.

1.4.6. Sutarties jvykdymas — pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi
Sutartyje numatyti darbai, bus atliktos UZsakovo organizuojamos statinio pripaZinimo baigtu
statyti procediiros, itaisyti statybos metu nustatyti defektai ir pasirayti darby priémimo —
perdavimo aktai, teisés akty nustatyta tvarka bus suraSytas statybos uZbaigimo aktas ar
statytojo (uzsakovo) pateikta deklaracija apie statybos uZbaigimg bus uzregistruota,
Uzsakovui perduoti visi su statyba susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti Uzsakovas
ir Rangovui perdavus statybvietg statinio naudotojui.

1.4.7. Statinio pripaZinimas baigtu statyti — UZsakovo vykdomos statinio pripaZinimo
baigtu statyti procedaros, kurias vykdo krasto apsaugos ministro jsakymu sudaryta statiniy
pripaZinimo baigtais statyti komisija.

1.4.8. Statiniy pripaZinimo baigtais statyti komisija — krasto apsaugos ministro jsakymu
sudaryta komisija, kuri surao Statinio pripaZinimo baigtu statyti aktg ir patvirtina, kad
statinys yra baigtas statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali buti teikiamas praSymas 18duoti
statybos uzbaigimo aktg arba teikiama deklaracija apie statybos uzbaigimg.

1.4.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
darbais susije ir batini Sutar¢iai jvykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo
numatyti (pvz. papildomy darby butinumas paaikéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.)
pateikdamas savo pasiilyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas Sig Sutartj. Didesni
Rangovo pagal sutartj atlikty darby kiekiai (apimtys), nesant Sutarties Saliy rastisko
susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar jie yra
biitini iai sutarciai jvykdyti ar ne) ir laikomi atliktais Rangove pastangy ir iStekliy (piniginiy,
materialiniy ir/ar kity) saskaita.

1.4.10. Statinio naudotojas — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta krasto apsaugos
sistemos institucija, patikéjimo (ar kitais teisétais pagrindais) teise valdanti ir naudojanti
statoma (rekonstruojamg, remontuojamg) statinj.

1.4.11. Saliy i¥ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka
apskaidiuota ir negin&ijama pinigy suma, kurig Sutarties Salis jsipareigoja sumokéti kitai
$aliai, jeigu prievolé nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta.

1.5. Kitos sutartyje vartojamos sgvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme.
Statybos reglamentuose ir kituose teisés aktuose nurodytas sgvokas.

1.6. Saliy i% anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
suéjo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdzius
jsipareigojimus (paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutartj.

1.7. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiCiuojami
kalendorinémis dienomis.

1.8. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal
Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po ne darbo dienos einanti darbo diena.

2. Sutarties objektas

2.1. Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti
statybos darbus (toliau — darbai), jvardintus Sutarties specialiojoje dalyje.

2.2. Uzsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus
reikalavimus atitinkan¢ius darbus priimti ir uZz juos sumokéti Rangovui sutartyje (jos
prieduose) nustatyta tvarka ir saglygomis.



3. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés

3.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai
atliktus darbus, numatytus Sutartyje. Siai Sutariai yra taikomas fiksuotos kainos su perziura
apskaiGiavimo biidas. Sutarties specialiosios dalyje nurodyta Sutarties kaina apima ir tuos
darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra
bitini Sutarciai jvykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki
pasiiilymy pateikimo termino pabaigos. UZsakovas uz visg pirkimo dokumentuose ir Sutartyje
numatyta pirkimo objekta sumoka Sutarties specialiosios dalyje nurodyta Sutarties kaina,
jeigu fakting pirkimo dokumentuose bei Sutartyje UZsakove nurodyty darby apimtis
nesiskiria daugiau kaip 5 (penkis) procentus (jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodytas
didesnis ar mazesnis dydis), skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés (kainos).

3.2. Sutarties kaina nurodoma su pridétinés vertés mokes&iu (toliau - PVM) (jeigu taikoma).
3.3. Atliekamy darby apimtys konkretiems metams nurodomos Sutarties prieduose. Likusieji
(neatlikti) darbai atlickami tik atsiZvelgiant i konkretiems kalendoriniams metams sutarties
vykdymui numatytg finansavimg ir Salims pasirasant susitarima/us dél Sutarties priedo,
kuriame nustatomos tais metais atliekamy darby apimtys ir darby jvykdymo terminas,
pakeitimo. Minéto/y susitarimo/y pasiralyma, kai yra zinomas konkretiems metams sutarties
vykdymui numatytas finansavimas, inicijuoja UZsakovas. Saliy pasiraSyti susitarimai tampa
neatskiriama sutarties dalimi. (Sis papunktis gali biiti detalizuojamas Sutarties specialiojoje
dalyje, o taikomas, jeigu sutarties trukmé ilgesné nei vieneri finansiniai metar).

3.4. ] bendrg Sutarties kaing yra jskaiCiuota darby, numatyty Sutarties specialiojoje dalyje,
kaina, jskaitant darbo jégos, jrenginiu, mechanizmy darbo ir medZiagy kaing, statinio/y
projekto/y parengimo (kai Sutarties specialiojoje dalyje juos numatyta parengti), kadastriniy
matavimy (Zemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo ir kadastriniy byly suformavimo, visas su
dokumenty, kuriy reikalauja UZzsakovas, rengimu bei pateikimu, susijusias iSlaidas,
apripinimo jrankiais, reikalingais darbams atlikti, iSlaidas. ] bendrg Sutarties kaing taip pat
jskai¢iuotos mokes&iy, draudimo, garantijy, transportavimo, apsaugos ir visos kitos, su darby
atlikimu susijusios, jmanomos islaidos.

3.5. Sutarties kaina negali biti kei¢iama visa Sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

3.6. Sutarties kaina gali biiti perzitrima (keiiama) $iais atvejais:

3.6.1. kai po Sutarties pasiraS§ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keiCiama
atsizvelgus i pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokes¢io
tarifo poky&io dydziui. Perskaiéiuojant sutarties kaina, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra
neatlikti ir bus atliekami tik po Saliy pasiradyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

3.6.2. dél bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina
dél bendro kainy lygio kitimo neperskaitiuojama. Pra¢jus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties
jsigaliojimo, sekan¢io kalendorinio ménesio pirmaja diena likusiy darby kaina
perskai¢iuojama pagal paskutinj Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybés paskelbtg statybos sgnaudy kainy indekso pokytj uz 12 (dvylika) kalendoriniy
ménesiy, tadiau kaina neperskaiiuojama tuo atveju, jeigu pokycio procentiné iSraiska
nevirsija 5 (penkiy) procenty. Kaina perskai¢iuojama kas 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy
Sutarties galiojimo metu. Likg darbai suprantami kaip faktiskai lik¢ neatlikti darbai. Tiekéjas
praranda teise reikalauti perskaiciuoti ty darby, kuriuos jis del savo kaltés vélavo atlikti
Sutartyje numatytais terminais, kaina. Kaina perskai¢iuojama pagal tai, kiek bus pakites
paskutinis einamyjy mety paskelbtas statybos sanaudy kainy indeksas lyginant su pries tai
buvusiy mety atitinkamo ménesio kainy indeksu (Sio papunkcio sqlygos taikomos kai
Sutarties trukmé yra ilgesne kaip 12 ménesiy).



3.7. Sutarties kaina perZiiirint antrg ir vélesnj karta, perskai¢iuojami tik neiSpirkti pagal Sutartj
darby kiekiai (apimtis).

3.8. Sutarties kaina taip pat gali buti kei¢iama Siais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

3.8.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausangiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas 1é3as, Sutartyje numatyta atskira darba (ar jo dalj, pvz.: pasiilyme nurodyti
statybos produktai/medZiagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) butina
keisti kitu darbu. Tokiu atveju rastu pagrindziamos aplinkybés, salygojancios butinybg atlikti
darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny darby kainas, apskai¢iuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby ikainius,
bei sitilyma dél keistiny darby, t.y. vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaling
samatg, sudaryta pagal Sutarties bendrosios dalies 3.13.2 papunktyje nurodytus darby kainy
nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei
reikia);

3.8.2. kai konkregiy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas)
tampa nereikalingais dél:

3.8.3.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

3.8.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdoma statyba, keitimo;

3.8.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkrecius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

3.8.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 6.1.5 papunktyje nurodytu atveju UZzsakovas atsisako
konkretiy paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);
3.8.3.5. dél papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti pries sudarant
Sutartj;

3.8.3.6. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy.

3.9.Pagal Sutarties bendrosios dalies 3.8 papunktyje nurodytus atvejus Sutarties kaina gali
bati pakeista (didinama arba maZinama) tik tuo atveju, jeigu Sutartyje nurodyty darby apimtis
skiriasi daugiau kaip 5 procentus (taikoma jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodytas
kitas procentinio dydis), skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés (kainos) (Pavyzdziui,
pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad perkami 2000 m vamzdziy
klojimo darbai nuo objekto A iki B, uZ kuriuos tiekéjui bus mokama fiksuota kaina. Darby
whkdymo eigoje paaiskéja, kad realus atstumas nuo objekto A iki B yra 280 m maZesnis ar
didesnis, atitinkamai reikia pakloti maZiau ar daugiau vamzdiiy, nei numatyta pirkimo
dokumentuose ir sutartyje. Siuo atveju tiekéjui vis tiek turés biti sumokéta sutartyje numatyta
fiksuota kaina, nes suma uZ $iy darby pasikeitusiq apimtj nesiekia 5 procenty nuokrypio,
skaiciuojant nuo pradinés sutarties vertés). .

3.10. Dél Sutarties bendrosios dalies 3.6 ir 3.8 papunkéiuose iSvardyty prieZas¢iy pasikeitusi
Sutarties kaina yra perskaiGiuojama ir jforminama raStu Salims pasiraSius susitarimg ir
pridéjus prie jo Saliy pasiradytus atlikty darby aktus, paZymas apie darby ir i8laidy verte ir
kitus reikalingus dokumentus pagrindzian&ius Sutarties kainos pasikeitimg. Saliy pasiragyti
susitarimai tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

3.11. UZsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (iSskyrus Sutartyje numatytas
i$imtis), statybos produkty, jrenginiy ir medziagy pabrangimo (i$skyrus Sutartyje numatytas
i¥imtis), Sutarties sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui
(jei Sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip). Rangovas patvirtina, kad visa rizikg yra
jvertines, pateikdamas savo pasiiilymga (konkursui/deryboms).

3.12. Perziiira ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos
Respublikos viesujy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikoje (toliau — Metodika), patvirtintoje VieSyjy pirkimy tanybos direktoriaus
2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95, nustatytas sglygas.



3.13. Papildomi darbai:

3.13.1. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be UZsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
Uzsakovo nurodyta terming pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus;

3.13.2. Uzsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas
(keitiant darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby
isigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo sglygas, taiko Zemiau pateikiamus budus prioritetine
tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk3¢iau esantj biidg, gali buti taikomas Zemiau esantis
bidas:

3.13.2.1. pritaikant tiekéjo (Rangovo) pasitlyme nurodytus darby jikainius;

3.13.2.2. jei jmanoma, iskai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto ikainio, pavyzdziui,
tinkavimo jkainj iSskaiciuojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas™ darbo
jkainio;

3.13.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby ikainius. PanaSius darbus pagrindZia ir
nustatyto Uzsakovas.

Pavyzdiui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskéjus,
kad reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokra$cius ar papildomus
parapetus ir panasiai) galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj;

3.13.2.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uZmokes¢io ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietes
ir pelno) islaidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy i§laidy apskai¢iavimo
taisyklés* nuostatas.

3.14. Apie papildomy darby atlikimo poreikj 3alys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip
per 5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

3.15. Jeigu atlikti papildomus darbus siiilo Rangovas, papildomy darby butinumg Rangovas
visais atvejais turi biity pagristi dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZsakovui;
3.16. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma,
kad tie darby kiekiai buvo jskaiiuoti j mokéting pagal sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo
atlikty darby apimties, Sutarties kaina negali buti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj
atlikty darby kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy atlikimo,
nelaikomi (nepripaZjstami) papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar Sie darbai yra butini
Siai Sutardiai jvykdyti ar ne) ir Salys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo
pastangy ir i3tekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita, o UZsakovas uZ Siuos darbus
Rangovui nemoka.

4. Mokéjimo salygos

4.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Ramgovo pateiktas PVM saskaitas —
faktiiras, Salims pasirasius atlikty darby aktus ir paZyma apie atlikty darby ir iSlaidy verte ir
tik esant galiojan¢iam Rangovo pateiktam sutarties jvykdymo uztikrinimui.

4.2. Ussakovas uz atliktus darbus (darby etapus) sumoka per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM
saskaitos — faktiros gavimo dienos, i3skyrus Sutarties bendrosios dalies 4.3. papunktyje
numatytg atvejj.

4.3. Uzsakovo sprendimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 20 (dvideSimt) proc.
Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi tam numatyty léSy, o Rangovui yra butina
isigyti medziagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti. Tokiu atveju Rangovas ne véliau
kaip per 5 (penkias) dienas nuo UZsakovo praneSimo turi pateikti UZzsakovui banko garantijg
arba draudimo bendroveés laidavimo rasta visai avanso sumai bei draudimo bendroves rastiska
patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis. UZsakovas sumoka Rangovui
avansa per 30 (trisdesimt) dieny nuo avansinio mokéjimo saskaitos gavimo dienos, Rangovui
pateikus banko garantija arba draudimo bendrovés Jaidavimo raStg visai avanso sumai.



Ussakovo avansu sumokéta suma Rangovui uzskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uZ
atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaiius avansa vykdomi vadovaujantis UZsakovo
priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — fakturas.

4.4. Sutarties 4.3 papunktyje nurodytuose banko garantijoje ar draudimo bendroves laidavimo
raSte, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

4.4.1. privalo biiti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja
per 14 (keturiolika) dieny nuo rastiko pranesimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima dél bent
vieno i& Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.10 papunk¢iuose i§vardinty pagrindy arba
kad Rangovas ne pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumoketg sumg, i§ Uzsakovo
gavimo, sumokéti Uzsakovui suma, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j
UZzsakovo saskaita.

4.4.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy
atlyginima (Toks/ia laidavimo rastas ar garantija nebus priimami).

4.4.3. Negali biiti jrasytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakovg jrodyti garantijg ar
laidavimo rasta i¥davusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo rata iSdavusiai jmonei nemokéti (arba vilkinti mokéjima) garantija ar
laidavimu uZtikrinamos (laiduojamos) sumos.

4.4.4. banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas turi galioti 2 (dvejais)
ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

4.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties bendrosios dalies 4.4 papunktyje nustatyty reikalavimy ir Rangovui
nepateikus patvirtinimo i§ draudimo bendrovés, kad laidavimo rastas yra galiojantis, nebus
priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad Rangovas avansinio apmokeéjimo banko garantijos
arba draudimo bendrovés laidavimo rasto nepateiké UZsakovui ir bus taikomas Sutarties 4.6
papunktis.

4.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroveés
Jaidavimo radto Sutarties 4.4 papunktyje nustatytomis salygomis, Rangovas privalo visus
Sutartyje numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta
tvarka ir terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uZ atliktus darbus su
Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 4.1 ir 4.2 papunkéiuose nustatyta tvarka.

4.7. Uzsakovas paskutinj mokéjimg, kurj sudaro ne maZesné kaip 10 (deSimt) procenty nuo
Sutarties kainos be PVM suma (jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodyta didesné suma),
Rangovui uz atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia UZsakovui garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo draudimo bendrovés idduota laidavimo rasta (Sutarties
bendrosios dalies 10.2 papunktis) ir kai teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uzbaigta
(suraSomas statybos uzbaigimo aktas, pateikiama deklaracija apie statybos uzbaigima ir kt.)
(sqlyga taikoma, jeigu nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

4.8. Papildomos mokéjimo salygos gali buti nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje.

4.9. Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos
mokéjimy, atliekamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

5. Rangovo teisés ir pareigos

5.1. Rangovas turi teisg:

5.1.1. jrengti statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi darbams atlikti ir
medZiagoms saugoti;

5.1.2. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy, taip pat UZsakovo vidaus teisés akty
reikalavimy, patekti j statybviete, iskrauti, priimti ir sandéliuoti darbams reikalingas statybines
medZiagas, gaminius, jrengimus, komplektuojamasias detales ir statybos technika;

5.1.3. uzbaigti darbus ankséiau sutarto termino tik gaves rastiska UZsakovo sutikima.

5.2. Rangovas jsipareigoja:
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5.2.1. pries pradédamas vykdyti darbus, gauti visus reikiamus leidimus, licencijas ir
suderinimus;

5.2.2. Sutartyje ir jos prieduose nustatytu laiku ar terminais pradeti, kokybiskai atliku,
uzbaigti ir Sutartyje nustatyta tvarka perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir
savo saskaita iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo ir/ar per statinio garantinj
laikotarpj;

5.2.3. i§ anksto ra§tu pateikti UZsakovui statybviet¢je dirbsian¢iy Rangovo ir subrangovy
darbuotojy sarasus.

5.2.4. konkurso pasiiilyme nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik i$ anksto raStu
suderinus su Uzsakovu ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne Zemesnius
kvalifikacinius reikalavimus, kaip ir prie$ tai buves subrangovas. Subrangovo pakeitimas kitu
subrangovu jforminamas ra$ytinin Sutarties pakeitimu;

5.2.5. darby atlikimui, esant reikalui, savo saskaita ir jégomis gauti leidimus arba sutikimus
atlikti darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, ry3iy linijuy, magistraliniy vamzdyny),
nutiesty poZzeminiy komunikacijy vietose, ir kt. i$ tre¢iyjy asmeny;

5.2.6. atlikdamas darbus, juos organizuoti taip, kad netrikdyty jprasto UZsakovo (statinio
naudotojo/y) darbo;

5.2.7. darbus atlikti pagal Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta projekting dokumentacijg ir
Lietuvos Respublikos (toliau — LR) teisés aktuose nustatytus reikalavimus;

5.2.8. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, rastu informuoti UZsakovg apie
pastebétas klaidas, netikslumus projektinéje dokumentacijoje;

5.2.9. savalaikiai, savo saskaita, uZsisakyti ir atsiveZti visas medZiagas, mechanizmus, kranus ar
kita technika, reikalingus darbams pagal Sutart] atlikti;

5.2.10. nedelsiant rastu informuoti UZsakovg apie visus vykdant Sutartj patiriamus sunkumus,
darby atlikimo uZdelsima (numanoma trukme ir prieZastis), jeigu dél Siy dalyky Rangovas
nespés iki galutinio darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy prievoliy;

5.2.11. darby vykdymui naudoti medZiagas, priemones ir jrengimus, atitinkan¢ius projektinéje
dokumentacijoje ir teisés aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

5.2.12. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo data bei laiku pateikti UZsakovui atlikty darby perdavimo-priémimo
aktus bei darby atlikimo dokumentacijg;

5.2.13. Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus.
Jei po to paai¥kéja, kad darbai neatitinka galiojan¢iy statybos normy reikalavimy ir/ar
projektinés dokumentacijos, visas su tuo susijusias i3laidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su
atitinkamy defekty $alinimu) apmoka Rangovas;

5.2.14. savo saskaita iStaisyti (paSalinti) darby trikumus, kurie dél Rangovo kaltés yra
netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Sutarties (jskaitant Sutarties priedus) salygy;

5.2.15. naudoti statybviete tik pagal paskirtj, garantuoti teiséta bei saugy darba, prieSgaisring
ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat
gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirban¢iy, poilsiaujanéiy ir
judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavoju. Rangovas uztikrina, kad jo
pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, darby
atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy
medZiagy. Vadovaudamasis LR teisés akty reikalavimais, Rangovas privalo nurodytais
atvejais aptverti statybviete, kad | ja negaléty patekti paSaliniai asmenys;

5.2.16. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visa jos galiojimo laikotarpj darbus
atliekantys asmenys, turéty reikiama kvalifikacija ir patirtj, reikalingas norint jvykdyti Sutartj;
5.2.17. Rangovas atsako uZ statybvietés, jrengimy, medZiagy apsauga, taip pat uZ asmeny ir jy
nuosavybeés apsauga tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visy jmanomy ir racionaliy
priemoniy, apsisaugant nuo atliekamiems darbams padarytiny nuostoliy, Zalos, nepriklausomai
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nuo jy atsiradimo prieZaséiy, taip pat apsaugant UZsakovo darbuotojus bei kitus tre¢iuosius
asmenis ir jy turta nuo pavojaus ar zalos, kuri gali kilti dél netinkamo $iy materialiniy vertybigy
Saugojimo;

5.2.18. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo
nurodymus;

5.2.19. dalyvauti statinio pripaZzinimo baigtu statyti procediirose ir teikti Statinio pripaZinimo
baigtu statyti komisijai reikiamus dokumentus;

5.2.20. uztikrinti, kad Uzsakovas arba kitas jo raStu jgaliotas asmuo, turéty pri¢jima prie visy
vykdomy darby ir suteikti jam visas galimybes apZitréti atliekamus darbus, patikrinti ir
isbandyti visas naudojamas medZiagas;

5221. padéti ir suteikti galimybe UZzsakovui ir kitiems Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytiems asmenims susipaZinti su visais jraais statybos darby Zurnale bei medzZiagy
kokybeés deklaracijomis, kad galima biity tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybe ir apimtis;
5.2.22. dalyvauti statybos uzbaigimo procediirose ir teikti visus reikiamus paaiSkinimus ir
normatyviniuose dokumentuose nustatyta iSpildomajg dokumentacija, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus biitinus dokumentus, jei tokiy prireikty;
5.2.23. Uzbaigus visus darbus, per 5 dienas pateikti UZsakovui normatyviniuose
dokumentuose nustatyta i$pildomajg dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy techninius pasus,
eksploatavimo instrukcijas, suformuotas kadastrines bylas atlikus kadastrinius matavimus
(2emés sklypy ir/ar statiniy) ir kitus butinus dokumentus, taip pat apmokyti UZsakovo
(naudotojo) personala dirbti su sumontuota jranga bei garantiniu laikotarpiu aptarnauti
sumontuota jranga/jrenginius ir kitus dokumentus, kuriuos pagal teisés aktuose nustatytus
reikalavimus privaloma pateikti atliekant statybos uzbaigimo proceduras.

5.2.24. baigus darbus, iSsivezti visus jrankius, medZiagas, mechanizmus, detales ir inventoriy,
issivezti $iuk3les, susikaupusias darby atlikimo eigoje, bei palikti darbo vieta sutvarkyta ir
$varia, tinkamg tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirtj;

5.2.25. per Uzsakovo nustatyta teming, savo 1¢Somis atlyginti Uzsakovui visus nuostolius ar zala,
susidariusius dél Rangove netinkamo darby pagal Sutartj jvykdymo arba nevykdymo;

5.2.26. jeigu darbai yra visiskai ar i§ dalies finansuojami Europos Sajungos fondy, tarptautiniy
finansiniy institucijy ar valstybés biudZeto 1éSomis, Rangovas jsipareigoja visiSkai atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, kuriuos salygojo finansavimo ar jo dalies praradimas dél
netinkamo Rangove sutartiniy prievoliy vykdymo. Siuo atveju negindijami UZsakovo
nuostoliai lygiis prarasto finansavimo dydZziui;

5.2.27. nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, atlyginti UZsakovui visus jo patirtus nuostolius,
jskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtuma, susidarantj UZsakovui jsigyjant trikstamus
darbus i$ treiyjy asmeny;

5.2.28. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros
energijos, &ilumos, vandentiekio, iuksliy iSveZimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovo
vykdomy darby. Minétoms UZsakovo (ar statinio naudotojo) iSlaidoms kompensuoti tarp
Uzsakovo (arba statinio naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta
Sutarties specialiojoje dalyje) arba kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sufarties
specialiojoje dalyje;

5.2.29. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojaniuose teiseés
aktuose;

5.2.30. Jeigu konkurso metu Rangovui buvo sudarytos salygos susipaZinti su statinio techniniu
projektu ir dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) paaiSkinimo Rangovas
nesikreipé konkurso metu, o kreipési jau po Sutarties pasiraSymo, tokiu atveju Rangovas
praranda teisg remtis kilusiais neaiSkumais dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy)
norédamas pagristi netinkama darby atlikima, kitus Sutarties salygy pazeidimus ar Sutarties
sglygy keitima;
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5.2.31. prie$ pradédamas darbus ar darby metu atlikti visus tyrimus, kurie yra reikalingi ar gali
biti reikalingi, siekiant uztikrinti tinkama ir visiska visy Sutartimi prisiimamy isipareigojimy
vykdyma ir ju kokybe.

6. Uzsakovo teisés ir pareigos

6.1. Uzsakovas turi teise:

6.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir priZitiréti atliekamy darby eiga ir
kokybg, Darby atlikimo kalendorinio grafiko laikymasi, patikrinti medziagy, naudojamy
darbams, kokybe. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninés uzduoties (projektinés
dokumentacijos), nesilaiko nustatyty statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty
jsipareigojimy, UZzsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties bendrosios dalies 9 skyriuje
nurodytomis teisémis;

6.1.2. pateikti Rangovui bitinus nurodymus Sioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti ir
reikalauti jy vykdymo;

6.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty darby kokybei jvertinti, kuriy iSvados Salims
turéty privaloma reikSme;

6.1.4. isskaityti Rangovui priskai¢iuotus Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius i§
Rangovui mokétiny sumy;

6.1.5. atsisakyti darby (jy dalies, jrenginiy sumontavimo) vykdymo, jeigu darby vykdymas
tampa netikslingas.

6.1.6. Sutarties 3.10.6 papunktyje nurodytu atveju, pareikalauti i§ Rangovo pateikti banko
garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta, uZtikrinantj papildomy darby atlikimg ir
atitinkantj Sutarties bendrosios dalies 16.2 papunktyje nustatytus reikalavimus.

6.2. Uzsakovas jsipareigoja:

6.2.1. teisés akty nustatyta tvarka organizuoti statinio statybos techning priezitrg ir uZtikrint,
kad statinio statybos techninis priZifirétojas biity paskirti iki darby vykdymo pradZios;

6.2.2. priimti pagal Sutartj tinkamai atliktus darbus;

6.2.3. sumokéti Rangovui Sutartyje nurodyta kaing uZ tinkamai atliktus ir perduotus darbus;

6.2.4. pastebéjus ir radtu uzfiksavus darby defektus (trikumus), nedelsiant pranesti apie tai
Rangovui.

7. Darby eiga, jrengimai ir medziagos

7.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uz visa darbo jéga, paslaugas, medZiagas, iranga,
jrankius ir mechanizmus, naudojamus $ioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti. Darbai taip
pat apima visy reikalingy leidimy ir licencijy gavima Rangovo saskaita ir jégomis, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavima Uzsakovui.

7.2. Rangovas yra atsakingas uZz savo darbuotojy ar savo pasamdyty subrangovy
darbuotojy atvezima j darby atlikimo vietg ir i$veZima i§ jos, uZ jy apgyvendinima,
i8laikyma, darbuotojy saugg ir sveikatg.

7.3. Naudojamos statybinés medzZiagos turi buti kokybiskos ir atitikti LR teisés ir
normatyviniy akty reikalavimus, taikomus tokios riiSies statybos medZiagoms, turi turéti visus
reikiamus sertifikatus ir/ar licencijas, atitikties deklaracijas.

7.4. Visa Rangovo naudojama darbams atlikti reikalingg jranga, jrengimai ir mechanizmai
privalo atitikti galiojan¢iy LR teisés akty reikalavimus.

8. Darby perdavimas ir priémimas
8.1. Darbai, jy dalis ar etapas laikomi priimtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo

aktu perduoda darbus, o UZsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas
turi buti pilnai baigti ir perduoti UZsakovui Sutartyje nustatyta tvarka.
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8.2. | atlikty darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties
nuostatas uz atliktus darbus mokeétinos sumos.

8.3. Iki galutinio atlikty darby akto pasirafymo UZsakovui nustacius statybos defektus dél
darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZsakovas gali pareiksti
Rangovui reikalavima dél tokiy defekty pasalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavima,
privalo pasalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodytg terming.
8.4. Rangovas, ne véliau kaip prie§ 10 (desimt) kalendoriniy dieny, radtu pranesa UZsakovui
apie numatoma darby uzbaigima, praSydamas organizuoti jy priémimg.

8.5. UZzsakovas pasiraso galutinj atlikty darby akta per Sutarties specialiojoje dalyje nurodytq
terming, kuris pradedamas skai¢iuoti nuo Statinio pripazinimo baigtu statyti akto, kuriuo yra
patvirtinta, kad statinys yra baigtas statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali bati teikiamas
pradymas isduoti statybos uzbaigimo aktg arba teikiama deklaracija apie statybos uzbaigima,
suraSymo dienos.

8.6. Uzsakovas organizuoja statybos uzbaigimo procediiras tik po statinio pripaZinimo baigtu
statyti procediiry atlikimo. UZsakovas turi teis¢ priimti negin¢ijama atlikty darby dalj, pateikiant
motyvuotg radytine pretenzija dél netinkamo darby atlikimo arba kokybés bei atitikimo Sutarties
salygoms.

8.7. Uzsakovas sprendZia ar darbai buvo atlikti pagal $ios Sutarties sglygas ir ar atitinka
Uzsakovoe reikalavimus.

8.8. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esminé
Sutarties salyga.

9. Darby kokybé¢ ir defekty Salinimo tvarka

9.1. Jeigu UZsakovas, iki galutinio Darby perdavimo-pri¢émimo akto pasiraSymo dienos, bet
kuriuo metu (nepriklausomai nuo to ar darbai nustatyta tvarka yra priimti ar ne) nustato, kad
atlikti darbai turi defekty ar kokybés trikumy, ar yra atliekami paZzeidziant Sioje Sutartyje
numatytas salygas, jis bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:

9.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

9.1.2. pa3alinty darby trikumus per nurodytg laiko tarpa;

9.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga;

9.1.4. neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybe;

9.1.5. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus.

9.2. Jeigu tarp Rangovo ir UZsakovo kyla gintas dél darby trikkumy, kiekviena Salis turi teisg
reikalauti skirti ekspertize. Nepriklausomos ekspertizés atlikimg organizuoja UZsakovas.
Tokiu atveju Ekspertizés iSlaidy kompensavimo (ekspertizés iSlaidy pasidalijimo ir
apmokéjimo) klausimas sprendziamas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.662 straipsnio 5
dalies nuostatomis. Rangovas jam tenkan&ias ekspertizés islaidas apmoka per 15 dieny nuo
reikalavimo i§ UZsakovo apmokéti ekspertizés iSlaidas gavimo dienos.

9.3. Jeigu UZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti darbai turi defekty ar kokybés
trakumy, kurie kelia pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui,
Uzsakovas turi teise pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo
valandas nuo atitinkamo prane$imo gavimo, sustabdyti darby, darby dalies ar darby etapo
vykdyma. Darbai sustabdomi iki tol, kol Rangovas neuZtikrins Zmoniy sveikatos, darbo
saugos ir aplinkos ar turto saugumo. PaSalings prieZastis Rangovas privalo rastu kreiptis |
Uzsakovg, pradydamas leidimo pratesti darby vykdyma.

9.4. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty
darby, Uzsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus darbus
savo saskaita (pa¢iam arba samdant kitus asmenis).

9.5. Dél pastebéty darby trikumy ar defekty Salinimo Sutarties jvykdymo terminai
nekeiciami.

14



9.6. Pagal Sutart] atlickamy darby ir teikiamy paslaugy kokybé yra esminé Sutarties salyga.

10. Draudimas

10.1. Rangovas privalo teisés aktuose nustatyta tvarka ir saglygomis savo saskaita apdrausti
statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros
paveldo statinio tvarkomuosius statybos darbus ir civiling atsakomyb¢ pagal Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimus ir Sutarties bendrosios dalies 16.3 papunktyje nustatytu
terminu arba ne véliau kaip iki statybos darby pradZios (taikoma kai Rangovas rengia ir
statinio projektg) pateikti UZsakovui statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo liudijimo (poliso) tinkamai patvirtinta kopija.. Draudimo sutartis turi galioti termina,
kuris apima statybos laikotarpj nuo vieno statinio apdrausty darby pradZios iki visy rangovo
atlikty darby rezultato perdavimo UzZsakovui dienos, o civilinés atsakomybés draudimo
apsaugos galiojimo terminas negali buti trumpesnis nei dveji metai nuo darby rezultato
atidavimo naudoti dienos. Rangovas savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomajj
statybos darby ir civilinés atsakomybés draudima, jeigu jo galiojimas pasibaigty anks¢iau negu
nustatyta Siame papunktyje.

10.2. Rangovo garantiniy jsipareigojimy vykdymo uZtikrinimas:

10.2.1. Rangovas kartu su rangovo atlikty statybos darby (rezultato) perdavimo Uzsakovui aktu
turi pateikti galiojantj dokuments, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy
jvykdymas pagal pasiraSyta Sutart]. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju
turi uztikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio
garantinio termino metus, Salinimo i3laidy apmokéjima Statinio naudotojui. Defekty Salinimo
wrztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi bati ne mazesné kaip 10 procenty
(jeigu Sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta didesné ar maZesné suma) statinio statybos
kainos. UZsakovas turi teis¢ pareikalauti i¥ Rangovo pateikti jrodymus, kad dokumentas,
kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta Sutartj, yra
galiojantis.

102.2. draudimo bendrovés laidavimo raste, uZtikrinanéiame Rangovo garantiniy
jsipareigojimy jvykdyma, privalo biiti jrasyta, kad laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiSkai
jsipareigoja per 14 (keturiolika) dieny nuo rastiSko pranesimo, patvirtinan¢io apie Rangovo
garantiniy jsipareigojimy nevykdymg i$ statinio naudotojo gavimo, sumokéti statinio
naudotojui:

10.2.2.1. suma, reikalingg sumokéti uz statybos defekty, nustatyty statinio garantiniu
Jaikotarpiu, pasalinimg, pinigus pervedant j praneSime nurodyta sgskaita;

10.2.2.2. visa likusig laidavimo suma, neiSmokéta Sutarties bendrosios dalies 10.2.3.1
papunktyje numatytu(ais) atveju(ais).

10.2.3. draudimo bendrovés laidavimo raste, uZtikrinantiame Rangovo garantiniy
jsipareigojimy jvykdyma, negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova
ar statinio naudotoja jrodyti laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad statinio naudotojo
reikalavimai yra teiséti.

10.2.4. Draudimo bendrovés laidavimo rasta/us, uztikrinantj/¢ius Rangovo garantiniy
jsipareigojimy jvykdyma, statinio naudotojui perduoda UZsakovas (jeigu specialiojoje dalyje
nenurodyta kitaip).

10.2.5. Rangovas, laiku nepateikes UZsakovui dokumento, kuriuo uztikrinamas garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta Sutartj, moka UZsakovui 0,2 procento dydzio
nuo Sutarties kainos be PVM Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng
uzdelsta diena.

10.3. Patirta ala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti
Rangovas.
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11. éaliq atsakomybé

11.1. Rangovas pilnai atsako uz savo ir subrangovy atlikty darby bei pateikty jrenginiy
kokybe, komplektavima ir jy atitikima projekte numatytoms techninéms specifikacijoms;

11.2. Rangovas uztikrina, kad UZsakovas dél Rangovo atlikty darby neturés teiséty tre¢iyjy
asmeny pretenzijy dél patentu, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy nuosavybés teisiy pazeidimo ir
atsakys prie$ tretiuosius asmenis uz jo paties padarytus, vykdant darbus, patenty, autoriy,
turtiniy teisiy ir kitokiy nuosavybés teisiy pazeidimus.

11.3. Rangovas jsipareigoja:

11.3.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
uzbaigti visus darbus, mokéti Uzsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydZio Saliy
i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota diena;

11.3.2. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
atlikti darby dalj ar darby etapa (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokeéti
Uzsakovui 0,2 proc. nuo véluojamy atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydzio
Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluotg diena;

11.3.3. véluodamas per Sutartyje numatyta termmq pateikti UZsakovui su darbais susijusius
dokumentus arba juos pateikes nekokybiskus ir véluodamas pateikti naujus, atitinkan¢ius
Sutarties reikalavimus, mokéti Uzsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydZio
Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng iki nurodyti
dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti Uzsakovui;

11.3.4. neatlygintinai pasalinti statybos metu arba statinio (ar jrenginiy, jrangos) garantiniu
laikotarpiu nustatytus darby defektus ir jy padarinius, jrenginiy trakumus, atsiradusius dél
Rangovo (subrangovy, tiekéjy) kaltés, o Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti defektus ar
trikumus ir $iuos defektus ar trikumus UZsakovui paSalinus savo sqskmta, atlyginti visas
Uzsakovo dél to turétas islaidas bei sumokéti Uzsakovui 20 proc. nuo visy 3iy iSlaidy be
PVM dydzio 3aliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius;

11.3.5. per UZsakovo nustatyta terming nepaSalings darby defekty ar jrenginiy trikumy,
nustatyty statybos metu, mokéti UZzsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio
Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng iki defektai ar
trikumai bus pasalinti;

11.3.6. per defekty akte ar statinio naudotojo nustatyta terming nepasalings darby defekty,
nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, mokéti statinio naudotojui 0,1 proc. nuo Sutarties
kainos be PVM dydzio Saliy i3 anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluota
dieng iki defektai ar traikumai bus paSalinti;

11.3.7. véluodamas jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus Sutarties bendrojoje ar
specialiojoje dalyse nustatytais terminais, mokéti Uzsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties kainos
be PVM dydZio Saliy i$ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekviena paveluota dieng
iki sutartiniai jsipareigojimai bus tinkamai jvykdyti;

11.3.8. prarades Sutartyje nurodytus su darbais susijusius dokumentus, savo sgskaita parengti
ir pateikti Uzsakovui naujus.

11.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali buti nustatyta Saliy papildoma atsakomybé uZ
isipareigojimy pagal Sutart] nevykdymg arba nesavalaikj vykdyma.

11.5. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas visais atvejais neatleidZia
Rangovo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba
netinkamai vykdant sutartj.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés (force ma]eure)

12.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal Sig Sutartj ne;vykdqu,
jeigu jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir
protingai numatyti, bei uZkirsti kelio 3iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalimos
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jégos aplinkybeémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos
teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleid?iamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty
prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkama jvykdyms, o jsipareigojimy
vykdymo terminas pratgsiamas.

12.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti Kital Saliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy
atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes,
taip pat pranesti galima isipareigojimy jvykdymo terming. Pranesimo taip pat reikalaujama,
kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

12.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas prane$imas, nuo pranesimo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku neidsiun¢ia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti
kitai Saliai Zala, kuria & patyré dél laiku nepateikto prane$imo arba dél to, kad nebuvo jokio
prane$imo.

13. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés

13.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir
kitas intelektinés ar pramoninés nuosavybés teises, yra Uzsakovo nuosavybe.

13.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui visus
nuostolius dél bet kokiy reikalavimy, kylaniy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréZiniy,
modeliy ar paslaugy (prekiy) Zenkly naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, iSskyrus atvejus, kai
toks paZeidimas atsiranda d¢l UZsakovo kaltés.

14. Saliy garantijos

14.1. Rangovas garantuoja, kad statybos metu jo atlikti darbai atitiks projektinéje
dokumentacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazZinty atlikty darby verte.

14.2. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai,
paslépty statinio elementy (konstrukeijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta
S$iuose elementuose ty&ia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami
skai¢iuoti nuo visy Rangovo atlikty statybos darby perdavimo statytojui (uZsakovui) dienos.
14.3. Statinio garantiniu laikotarpiu statybos defektus nustato statinio naudotojas. Taip pat
Statinio naudotojui, nuo garantiniy terminy skai¢iavimo pradZios, pereina subjektiné
reikalavimo teisé reikalauti statybos defekty pasalinimo.

14.4. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per statinio garantinj termina, jeigu nejrodo, kad
jie atsirado dél statinio ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo arba
del Uzsakovo ar statinio naudotojo ar jy pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy. Garantija
negalioja, jeigu darby defektai atsiranda dél to, kad UZsakovas ar statinio naudotojo
nepaisé galiojandiuose teisés aktuose nustatyty statinio aptarnavimo, priezitros ir
eksploatacijos instrukcijy.

14.5. Statinio naudotojas, per statinio garantinj laika nustates statinio defektus,
informuoja apie tai Rangovs, pakvietia Rangovo jgaliota atstova ir suraSo dvisal] akta,
kuriame nurodo statybos defektus ir dél defekty atsiradusius padarinius bei su Rangovu
suderina defekty ir jy padariniy pa3alinimo terminus. Jei Rangovo jgaliotas atstovas
neatvyksta arba atsisako pasirayti dviSalj akta, galioja statinic naudotojo suraSytas
vienasalis aktas. Statinio naudotojui pareikalavus, Rangovas privalo per statinio naudotojo
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nustatyta terming pateikti statybos defekty 3alinimo technologija. Statybos defektai laikomi
pasalinti, kai $aliy jgalioti atstovai suraSo defekty paSalinimo akta, kuriame patvirtinama, kad
statybos defektai yra paSalinti.

14.6. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio
defekto padarytos Zalos per defekty akte suderintg ar statinio naudotojo nurodytg protinga
laika (kai suraSomas vienagalis defekty aktas), Rangovui taikoma Sutarties bendrosios dalies
11.3.5 papunktyje numatyta atsakomybe.

14.7. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio
defekto padarytos Zalos per akte suderintg ar statinio naudotojo nurodyta protinga laika (kai
suraSomas vienasalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (3eSiasdesimt) dieny, statinio naudotojas
gali pasalinti $iuos defektus savo sgskaita. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas
statinio naudotojo islaidas, susijusias su statybos defekty 3alinimu, ir sumoketi statinio
naudotojui 20 proc. nuo visy statinio naudotojo turéty iSlaidy, susijusiy su statybos defekty
Salinimu, dydZio 3aliy i3 anksto sutartus minimalius nuostolius.

14.8. Uzsakovas dalyvauja garantiniu laikotarpiu nustatant statybos defektus ir suraSant
dvisalj defekty akta, bendrai su statinio naudotoju kontroliuoja statybos defekty, nustatyty
garantiniu laikotarpiu, Salinima, o paSalinus statybos defektus, dalyvauja suraSant defekty
pasalinimo aktg.

15. Konfidencialumo jsipareigojimai

15.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visa dokumentacijg ir informacija, kuria
Sutarties 3alys gauna viena i3 kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos
Salies ragytinio sutikimo neplatinti tre¢iosioms 3alims apie jg jokios informacijos, 13skyrus
atvejus, kai to reikalaujama LR teisés akty nustatyta tvarka. Uz informacijos pagal Sig Sutart]
paskleidima, kaltoji $alis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

15.2. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas vieSas informacijos apie Uzsakova
atskleidimas, jei UZsakovas paZeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova
atskleidimas, jei Rangovas pazeidzia darby atlikimo terminus.

16. Sutarties galiojimas
16.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams ja pasiraius ir
Rangovui pateikus Uzsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijg ar draudimo
bendrovés laidavimo ra$ta, utikrinantj Sutarties bendrosios dalies 19.3 papunktyje nurodytos
sumos sumokéjima. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.
16.2. Sutarties 16.1 papunktyje nurodytuose Sutarties jvykdymo uZztikrinimo banko garantijoje
ar draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:
16.2.1. privalo biiti jradyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai isipareigoja
per 14 (keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dé¢l bent
vieno i§ 19.1.3.1 — 19.1.3.8 papunkéiuose i§vardinty pagrindy, i§ UZsakove gavimo, sumoketi
Uzsakovui Sutarties bendrosios dalies 19.3 papunktyje nurodyta sumg, pinigus pervedant j
UZzsakovo saskaitg.
16.2.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy
atlyginima (Toks/ia laidavimo radtas ar garantija nebus priimami). Turi biti jsipareigojama
atlyginti konkre&ia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma, nurodytg Sutarties 19.3 papunktyje.
16.2.3. Negali biti jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg
ar laidavimo rastg iddavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai.
16.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendroveés laidavimo
rastas turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy
darby atlikimo terminas.
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16.3. Rangovas ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo pateikia
Uzsakovui Sutarties bendrosios dalies 16.1 papunktyje nurodyta Sutarties jvykdymo
uztikrinimo banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta.

16.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinima iSdaves juridinis asmuo
(bankas ar draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt)
dieny pateikia naujg Sutarties vykdymo uztikrinimg, tokiomis paciomis sglygomis kaip ir
ankstesnysis.

16.5. Sutartis galioja iki visisko abiejy Sutarties Saliy jsipareigojimy jvykdymo, o finansiniy ir
garantiniy jsipareigojimy atZvilgiu iki visisko tokiy jsipareigojimy jvykdymo.

16.6. Jei bet kuri %os Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visiskai ar i§ dalies
negaliojangia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

16.7. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos §ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aigkiai
nurodyta, islieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i3likti galioti, kad 3i Sutartis buty
visikai jvykdyta.

16.8. Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra graZinamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu
terminu.

17. Sutarties pakeitimai

17.1. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu gali biti kei¢iamos vadovaujantis
Viedujy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir saglygomis.

17.2. Sutarties pakeitimai galioja, kada yra sudaryti radtu ir yra pasirasyti igalioty 3aliy
atstovy.

17.3. Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminai gali biiti keiCiami tik tais atvejais, kai
sutartiniai jsipareigojimai nustatytais terminais nejvykdomi ne dél Rangovo kaltés.

18. Darby ar jy dalies vykdymo sustabdymas

18.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy kliti¢iy, trukdanciy
tinkamai vykdyti darbus pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1
(viena) darbo dieng, apie tai pranesti UZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo
jrodymus. Tokiu atveju Rangovas turi teise prafyti Uisakovo sustabdyti darby pagal Sutart]
vykdyma, kol bus pasalinti nurodyti trukdZiai ar kliutys. UZsakovui sutikus, darbai gali buti
sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, ir jas pasalinus Rangovas privalo
nedelsiant atnaujinti darby vykdyma. Darby vykdymas nestabdomas, jeigu aplinkybés, dél kuriy
atsiradimo yra praSoma stabdyti darbus, atsiradimo dél Rangovo kaltés (jskaitant dél
subrangovy/subtiekéjy kaltés) arba 3iy aplinkybiy atsiradimo rizika pagal Sutartj yra numatyta
Rangovui.

18.2. Darbai gali bati sustabdyti dél Siy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir tyrin€jimy, kurie
nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo paslaugy (kai
darbai buvo perkami pagal techninj projekts), be kuriy negalima uZbaigti Sutarties, poreikio;
dél statinio projekto klaidy; kai véluojama perduoti statybviete (rekonstruojamame pastate dar
veikia jstaigos ir pan.); tre¢iujy $aliy jtakos; dél finansavimo sustabdymo ar trikumo; bitinas
papildomas laikas jvykdyti papildomy darby viesajj pirkima; kity aplinkybiy, kurios nebuvo
Zinomos pirkimo vykdymo metu.

18.3. Uzsakovas turj teise savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma, nusta¢ius Sutarties
bendrosios dalies 18.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy priezasciy,
jtakojanéiy Sutarties vykdyma. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris)
valandas, sustabdyti darby, jy dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiska pranesima i$
Uzsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.
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18.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdeSimties) dieny laikotarpiui,
kiekviena Sutarties Salis gali vienasalidkai nutraukti Sutartj, pranesant apie tai kitai Sutarties
Saliai rastu ne véliau kaip pries 15 (penkiolika) darbo dieny. Pasinaudoti $iame papunktyje
suteikta teise vienaSaliskai nutraukti Sutartj Salys gali tik darby vykdymo sustabdymo
aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu.

18.5. Sutarties $alis, kuriai tapo zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy i$nykima,
privalo apie tai rastu informuoti kitg Sutarties $alj ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo
suzinojimo dienos. Darby vykdymo sustabdymo aplinkybéms i$nykus, Sutarties Salys sudaro
raSytinj susitarimg dél sutartiniy terminy pratgsimo. Sutartiniai terminai pratesiami laikui,
kuriam buvo sustabdytas darby vykdymas.

19. Sutarties nutraukimas

19.1. Sutartis gali buti nutraukta:

19.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

19.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (tris) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios sutarties pakeitimo, leidZiandio Salims toliau vykdyti savo
jsipareigojimus, kiekviena Sutarties Salis gali viena3ali¥kai nutraukti Sutartj, pranesant apie tai
kitai Sutarties Saliai rastu ne véliau kaip pries 20 (dvidesimt) darbo dieny;

19.1.3. vienasaliskai UZzsakovo iniciatyva ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu
informavus Rangovg, jeigu:

19.1.3.1. Rangovas, nepaisydamas Uzsakovo raginimo, raginimo, ilgiau kaip 30 (trisdeSimt)
dieny nepradeda arba véluoja atlikti darbus ir susijusias paslaugas Sutartyje nurodytais
terminais;

19.1.3.2. Rangovas ilgiau kaip 15 (penkiolika) dieny per Sutartyje ar jos prieduose numatyta
terming nepateikia arba véluoja pateikti Uzsakovui su darbais susijusius dokumentus, arba
juos pateikgs nekokybiskus, véluoja pateikti Sutarties reikalavimus atitinkancius naujus
dokumentus;

19.1.3.3. Rangovas ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) dieny nuo UZsakovo nustatyto termino
nepasalina statybos metu UZsakovo nustatyty darby defekty ir jy padariniy, jrenginiy
trakumy, atsiradusiy dél Rangovo (subrangovy, tiekéjy) kaltés ir jeigu UZsakovas pats
nepasalina $iy trikumy Bendryjy salygu 11.3.3 papunktyje nustatyta tvarka;

19.1.3.4. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvide$imt) dieny nuo Sutartyje ar jos prieduose nustatyty
terminy véluoja jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus;

19.1.3.5. Rangovas sudaro subrangos sutartj be Uzsakovo i8 ankstinio rastisko sutikimo;
19.1.3.6. Rangovas ilgiau kaip 10 (desimt) dieny véluoja Sutartyje nustatytais atvejais pateikti
naujg Sutarties jvykdymo uztikrinima tokiomis pa¢iomis salygomis kaip ir pries tai pateiktas;
19.1.3.7. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tking veikla arba kituose
teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

19.1.3.8. Rangovas, ijsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra
pripazintas kaltu dél profesinio paZeidimo, sukéiavimo, korupcijos, pinigy plovimo,
dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

19.1.3.9. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas ] Nepatikimy tiekéjy
sarasa.

19.1.3.10. paaiskéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir
kelia pavojy nacionaliniam saugumui.

19.1.3.11. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma;
19.2. Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1, 19.3.3, 19.1.3.5, 19.1.3.6, 19.1.3.8-19.1.3.10
papunkdiuose nurodyti atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy pazeidimais.

19.3. Nutraukus Sutart;j dél bent vienos Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1-19.1.3.8
papunkéiuose ar dél kity Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty prieZas¢iy, Rangovas per 14
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(keturiolika) dieny turi sumokéti UZsakovui 10 (deSimt) % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, kuriy
sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius,
Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant sutartj;

19.4. Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Uzsakovo patirti
nuostoliai ar i§laidos gali buti i§skai¢iuojami i§ Rangovui mokétiny sumy.

19.5. Nutraukus sutartj, Rangovas privalo grazinti visus i§ UZzsakovo gautus dokumentus ir
sumokéta avansa (jeigu buvo mokamas) arba likusig nepanaudots jo dalj ir per 15 (penkiolika)
dieny statybvietés perdavimo ir priémimo aktu graZinti statybvietg.

19.6. Sutarties nutraukimas neatleid?ia Rangovo nuo garantiniy ir finansiniy jsipareigojimy
vykdymo.

20. Susirinkimai

20.1. Statinio statybos metu vyksta eiliniai 3aliy susirinkimai, kuriy metu sprendZiami
einamieji klausimai, susije su statyba, ir kuriuose Rangoveo dalyvavimas visuomet privalomas.
20.2. Neeiliniai susirinkimai vyksta pareikalavus vienai i§ 3aliy, ne véliau kaip per tris (3)
darbo dienas po atitinkamo radytinio pranesimo pateikimo kitai 3aliai. Prireikus UZsakovas
turi teise reikalauti, kad neeilinis susirinkimas jvykty nedelsiant. Neeilinj susirinkima susaukia
UZsakovas ir Rangovo dalyvavimas jame privalomas.

20.3. Salys suraSo susirinkimo protokola, kurj pasiraso Saliy jgaliotieji atstovai.

20.4. Galutinius sprendimus, kurie buvo aptarti susirinkimo metu ir jpareigojancius Sutarties
Salis (tame tarpe kai dél sprendimy gali reikéti keisti projektinius sprendinius), priima
Uzsakovo vadovas arba jo jgaliotas asmuo, ir jy vykdymas Rangovui yra privalomas kai apie
tai jj ra$tu informuoja UZsakovas ir jeigu biitina — sudarius papildomus susitarimus. Jei
sprendimas (-ai) prieStarauja Sutarties salygoms, Rangovas apie tai privalo pareiksti
susirinkimo metu ir $ie pareiSkimai turi biti jtraukti ] protokola.

21. Gincy sprendimo tvarka

21.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

21.2. Visi tarp Rangovo ir UZsakovo kile ginCai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi,
sprendziami deryby biidu, o nepavykus taip ispresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo
buveinés vieta.

22. SusiraSinéjimas

22.1. Visi su Sutartimi susije praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSin¢jimas yra

siundiami faksu ar elektriniu pa$tu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZzsakovo ir

Rangovo atstovams asmeniSkai ir pasiraSytinai ar siunCiant registruotu ar kurjeriy

(pasiuntiniy) pa$tu kiekvienam i jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Prane§imai del

Sutarties nutraukimo visais atvejais jteikiami UZsakovo ir Rangovo atstovams asmeniSkai ir

pasiraSytinai arba siundiant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu Sutartyje nurodytais

adresais.

22.2. Jei pasikei¢ia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyti Salies duomenys, §i Salis turi

informuoti kita Salj prane$dama ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo

momento. Jei Salis nesilaiko iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzijg ar atsiliepimg, jei

kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja

Sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranesimo, iSsiysto pagal tuos duomenis.

22.3. Pasirasius Sutartj, nuo Sutarties vykdymo pradZios ir iki jos vykdymo pabaigos, darbui
organizuoti bei Sutarties vykdymo kontrolei uztikrinti Salys skiria atsakingus asmenis,
jvardintus Sutarties specialiojoje dalyje.
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23. Baigiamosios nuostatos.

23.1. Sutartis sudaryta lietuviw/angly/lietuviy ir angly kalba dviem/keturiais egzemplioriais
(po vieng/du kiekvienai Saliai) (taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus
sudaroma sutartis). Abu tekstai autentiSki ir turi vienoda teising galig. Atsiradus
neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba
(jeigu taikoma).

23.2. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas/ai. Visi Sios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

23.3. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Sutartj
_}Oklal treCiajai Saliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo. Pazeidusi §j reikalavimg
Salis privalo kitai Saliai sumokéti 5 (penkis) % dydZio nuo visos Sutarties kainos be PVM
3aliy i$ anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma.

23.4. Bet kokios Sios Sutarties nuostatos negahojlmas ar prieStaravimas LR galiojantiems
teisés aktams neatleidZia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia
nuostata turi biti pakeista atitinkan&ia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne
Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

23.5. Sutarties vykdymas gali biti aiSkinamas Saliy rastisku sutarimu, tatiau toks aidkinimas
negali keisti Sutarties salygu.

23.6. Sutartis yra Saliy perskaityta, juy suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas ant kiekvieno
Sutarties Bendrosios ir Specialiosios dalies lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus
turinéiy asmeny parasais.

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Infrastruktiros plétros. depMento prie UAB , Kaunesta“
KraSto apsaugos mmisterljos dn‘ektonus marketingo direktore

Inesa Kindereviéiené

Aoty

plk.ltn. Vidas Sllalfka
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UAB , Kaunesta®, jm.k. 300002812, Europos pr. 122, LT-46351 Kaunas, PVM kodas:
: LT100001292711

(uridinic asmens teising forma, buveing, kontakting informacija, registto,

Kuriame knupiami ir saugomi duomenys apie titkéjg, pavadinimas, Juridinio

asmens kodas, pridétinés vertés mokesgio mokstojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridétings vers mokestio mokétojas)

 Infrastruktiiros plétros departementas prie KraSio apsaugos ministetijos
‘ ‘ (Adresatas (perkanioji organizacijs)

PASIULYMAS SUPAPRASTINTAM ATVIRAM KONKURSUI
KULTUROS PASKIRTIES PASTATO KARALIAUS MINDAUGO G., RUKLOJE,
JONAVOS R. SAV., PASKIRTIES KEITIMO | SPECIALIAJA, ATLIEKANT

REKONSTRAVIMO DARBY PIRKIMAS. '

2018-01-19
(Data)
Kaunas
(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas /Jei dalyvauja ikio subjekty grupé,
surasomi visi dalyviy pavadinimat/

UAB ,.Kaunesta™
UAB ,Argensta®

Tiekéjo adresas Lei dalyvauja itkio subjekty grupe,

Europos pr. 122, LT-46351 Kaunas

sura3omi visi dalyviy adresai/ ; Vandziogalos g. 90, LT-47468 Kaunas
Uz pasiiityma atsakingo asmens vardas, pavardé Einaras Kinderevi¢ius
‘| Telefono numeris 8-37 391422

Fakso numeris

El padto adresas info@kaunesta.lt

/Pastaba. Pildoma, Jei tiekéjas ketina pasitelkii subrangovg (us)/ ; ‘

Subrangovo (-y) pavadinimas {-ai) UAB RV inZinerija®
UAB ,.Energijos taupymo servisas*
UAB , Archimera®

Subrangovo (-y) adresas (-ai) VandZiogalos g. 94, Kaunas

Draugystés g. 19D, Kaunas
Kapsy g. 77, Kaunas

Isipareigojimy dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti
subrangovg (-us) ir atliekamy darby pavadinimas

UAB RV inZinerija*- statinio vandentiekio ir
nuoteky  Zalinimo, ~ Sildymo, védinimo, o©oro
kondicionavimo in¥ineriniy sistemy jrengimo darbai.
16 proc.

UAB . Energijos taupymio servisas” - statinio elektros
infineriniy ~~ sistemy,  procesy  valdymo ir
automatizavimo sistemy, elektroniniy ry3hy, gaisrinés
signalizacijos jrengimo darbai. 12 proc. .
UAB .Archimera® -  iSpildomosios geodezinés’
nuotraukos atlikimas, kadastriniy matavimy ir jy byly

atlikimas. 0,05 proc.

Siuo pasitlymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:
1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame VieSujy pirkimy jstatymo nustatyta

tvarka;
2) kituose pirkimo dokumentuose G

y paaiSkinimuose, papiidymuos@:)




Mes siiilome $ivos Darbus:

g‘: Darbai Kaina (be PVM), Eur | Kaina (su PVM)*, Eur
Kultiiros paskirties pastato, Karaliaus

1 Mindango g. 11, Rukloje, Jonavos r,

" | paskirties keitimo j specialiosios paskirties,
atliekant rekonstravimo darbus:

1.1. | Pastato rekonstravimas 82244923 995163,57

12, il;igg? sutvarkymas Ir lauko inZinerinial 274873.53 332596,97
InZinerinés paslaugos (iSpildomoji geodeziné
nuotrauka, kadastriniy matavimy atlikimas,

2. | vykdymo  dokumentacijos,  kadastriniy 3629,01 4391,10
matavimo byly parengimas ir kitos -
inZinerinés paslaugos) ?

Bendra pasiiilymo kaina 1100951,77 1332151,64

Siiilomi Darbai visi8kai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Bendra Darby kaina su PVM:

Vienas milijonas trys Simtai trisde§imt du tikstandiai vienas Simtas penkiasdeSimt vienas Eur 64 ct,
{nurodoma ZodZiais)

i% jy PVM —231199.87 Eur (du 3imtai trisde3imt vienas tikstantis vienas $imtas devyniasdeSimt

devyni Eur. 87 ct).

{nurodoma kaina skaitiais ir ZodZiais)

*Tais atvejais, kai pagal galiojandius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis nurodo
priezastis, dél kuriy PVM nemokamas:

Vykdant sutartj pasitelksiu Siuos subrangovus, kurig pajégumais remiuosi**:

Eil.Nr. | Subrangovy pavadinimas, adresas Numatomi subrangovams perduoti
atlikti darbai/paslaugos,
perduodamos subrangovams
sutarties dalis %

1. UAB ,,RV inZinerija®, VandZiogalos g 94, Kaunas Statinio vandentiekio ir nuoteky

%alinimo, Sildymo, védinimo, oro
kondicionavimo inZineriniy sistemy
jrengimo darbai. 16 proc.

Statinio elektros inZineriniy sistemy,
2. UAB ,Energijos taupymo servisas®, Draugystés g. 19D, | procesy valdymo ir automatizavimo

Kaunas sistemy, elektroniniy ry3iy, gaisrinés
signalizacijos jrengimo darbai.
12 proc.
3. UAB ,, Archimera®, Kapsy g. 77, Kaunas Ipildomosios geodezinés nuotraukos

atlikimas, kadastriniy matavimy ir jy
byly atlikimas. 0,05 proc.




**Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai, kuriy pajégumais tiekéjas remiasi.

Vykdant sutartj pasitelksiu Siuos subrangovus, kuriy pajégumais nesiremiu***;

Eil.Nr. | Subrangovy pavadinimas, adresas Numatomi subrangovams perduoti
atlikti darbai/paslaugos,
perduodamos subrangovams
sutarties dalis %

***Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai, kuriy pajégumais tickéjas nesiremia.

Siame pasiilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia
informacija jsegti atskirai) ****:

EilNr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra jkeltas Sioje CVP IS pasiilymo
lango eilutéje (,,Prisegti dokumentai®)

1. Samatos (konfidencialu) »Prisegti dokumentai®

**%*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra
pasiiitymo kaina arba, kad visas pasitlymas yra konfidencialus.

Kartu su pasiiilymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil.Nr. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy skaifius
1. Jungtiné sutartis 3

2. EBVPD © 65

3: Ketinimy protokolai 3

4. Sgmatos (konfidencialu) 59

S« Pasilymo galiojimo uztikrinimas su pavedimo kopija 3

Pasiiilymas galioja iki 2018-04-22

Direktorius Fs7 <

£/

—— T~ .\ "Kaunest

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens pareigy \ _\

pavadinimas) -
A4

\i‘; 3
taba. Jeign  pasiilymas pasiraSomas tiel

jgaliojimas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopiia) asmeniui

susijusius dokumentus).

PASTABA: 10 punkte prasome nurodyti Jisy pasiilymo konfidencialiq informacijq. Konfidencialia informacije gali biti, jskaitant,
bet ja neapsiribojant, komerciné (gamybiné) paslaptis ir konfidencialieji pasialymy aspekwai. Konfidencialia negalima laikyti
informacijos nurodytos VP[ 20 str. 2 d. Tiekéjas neturi teisés nurodyli, kad visa pasiilyme pateikta informacija yra konfidenciali.
Tiekéjas turi aiskiai nurodyti, kokie su pasinlymu pateikti dokumentai laikytini konjfidencialiais. Perkancioji organizacija, vieSgjo
pirkimo komisija (toliau vadinama — Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali aiskleisti tiekéjo pateiktos informacijos,
kurig tiekéjos nurodé kaip konfidencialiq. Jei tiekéjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad rokios fiekéjo pasiiifyme
néra.

ﬁ:m Kindereyitius

{Vardas ir pavardé)

alioto asmens, kartu su pasitlymuo turi bati teiktas
inlvma (ir kitus su pirkimu
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