Vilnius

Sutarties salys:

STATYBOS RANGOS DARBY SUTARTIS

2016 m. liepos 12 d. Nr. Oq "'/“7“’ 4?3

RANGOVAS

Pavadinimas

AB ,Panevézio statybos trestas"

Buveinés adresas

P. Puzino g. 1, 35173, Panevézys

Juridinio asmens kodas

147732969

Banko saskaita

LT51 7044 0600 0263 5252

Atstovas

Generalinis direktorius Dalius Gesevicius

Atstovavimo pagrindas

Bendrovés jstatai

Telefonas 8-45-505503
Faksas 8-45-505520
El. pasto adresas info@pst.It
UZSAKOVAS

Daugiabucio namo, esancio Antakalnio g. 75, Vilniuje, buty ir kity patalpy savininkai

UZSAKOVO ATSTOVAS (PROJEKTO ADMINISTRATORIUS)

Pavadinimas

VieSoji jstaiga ,Atnaujinkime miesta"

Atstovavimo pagrindas

Vilniaus miesto savivaldybés tarybos 2013 m. geguzés 15 d. sprendimas
Nr. 1-1242 ,Dél Vilniaus miesto savivaldybés energinio efektyvumo
didinimo  daugiabuCiuose namuose programos  patvirtinimo  ir
administratoriaus skyrimo";

Daugiabucio namo, esancio Antakalnio g. 75, Vilniuje, buty ir kity patalpy
savininky sprendimas (2014-01-15 susirinkimo protokolas);

2014-03-25 pavedimo sutartis.

Buveinés adresas

Paneriy g. 20, 03209, Vilnius

Juridinio asmens kodas

300662245

Atstovas

Direktorius Vilmantas Janktnas

Atstovavimo pagrindas

Istaigos jstatai

Telefonas

8 52 503 408

El. pasto adresas

inffo@amiestas.lt

sudaré Sig statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).
Sutartj sudaro Specialiosios sglygos ir Bendrosios salygos. Priestaravimy tarp Specialiyjy ir Bendryjy salygy
atveju vadovaujamasi Specialiosiomis sglygomis.

SPECIALIOSIOS SALYGOS

1. | Atnaujinamas pastatas

Antakalnio g. 75, Vilnius

Darby atlikimo vieta

Antakalnio g. 75, Vilnius

3. Darbai

Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe
pagal pirkimo (Nr. 174839, paskelbto CVP IS 2016-05-24) metu Uzsakovo
pateikta technine specifikacijg atlikti Atnaujinamo pastato projektavimo
darbus (toliau — Projektavimo darbus) ir statybos darbus (toliau —
Statybos darbus).

4, Sutarties kaina

517 481,21 Eur

4.1. | Sutarties kaina be PVM

427 670,42 Eur

CVP IS Nr. 174839 %




4.2.| PVM

89 810,79 Eur

5. | Darby atlikimo terminas

12 ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos

6. | Galimas pratesimy kiekis

1

7. | Galimas vieno pratesimo
laikotarpis

ne ilgesniam kaip 6 ménesiy terminui

8. | Subrangovai

9. | Sutarties priedai

- Ikainoty veikly sarasas;
- Rangovo pasitlymas pirkimui;
- Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.

CVP IS Nr. 174839 %




1.1.

1.2.

1.3.

2.1,

2.2,

2.3.

BENDROSIOS SALYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos techniniuose reglamentuose, Lietuvos Respublikos
viesyjy pirkimy jstatyme.

Sutartis sudaroma, vadovaujantis vieSojo pirkimo (toliau — pirkimas) dél Specialiyjy sglygy 1 punkte
nurodyto pastato atnaujinimo rezultatais.

Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Sutart] taip pat
dél to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria sprestl ir Sutartj aiSkinti vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu (toliau — Viesuyjy pirkimy
jstatymas), kitais teisés aktais, reglamentuojanciais vieSuosius pirkimus ir Sutarties dalyka, pirkimo
dokumentais, Rangovo pirkimui pateiktais dokumentais.

2.  SUTARTIES KAINA

Uz Sutarties kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties Specialiyjy salygy 3 punkte.
I Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokesciai, draudimo,
transportavimo, techninés dokumentacijos Statybos uzbaigimo komisijai parengimo iSlaidos (kadastriniy
matavimy byla, iSpildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, Rangovui
priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sutartj, iSlaidos.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumate sudarant Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal technine specifikacija ir kitus pirkimo
dokumentus, ir jie yra bitini Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.
Atliekant Sutarties Specialiyjy salygy 3 punkte nurodytus Darbus atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties
Saliy nepriklausancioms aplinkybéms, gali biiti atsisakoma atskiry Darby (ar jy dalies) ar maZinama
Darby apimtis arba numatytus atskirus Darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais darbais, reikalingais
Tkainoty veikly sarase nurodytoms veikloms tinkamai uztikrinti:

2.3.1. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties maZzinimas galimas, Rangovui pateikus

2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

CVP IS Nr. 174839 %

nevykdytiny Darby lokaling samatg, jforminant dvisaliu UzZsakovo ir Rangovo susitarimu. Atskiry
Darby (ar jy dalies) atsisakymo ar Darby apimties mazinimo atveju Sutarties kaina bus
perskai¢iuojama (mazinama) pagal Rangovo pateikta nevykdytiny Darby lokaling samata.

2.3.2. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus nevykdytiny Darby lokaline

sgmatg bei sililymg dél keistiny Darby, ir, Uzsakovui sutikrinus Rangovo sililymo atitikima rinkos
kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), jforminamas dvialiu UZsakovo ir Rangovo aktu.
Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais darbais atveju Sutarties kaina bus perskaiciucjama pagal
Rangovo pateiktg nevykdytiny Darby lokaling samatg bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos)
rezultatus. Esant tokiam kainy perskaiciavimo atvejui, Sutarties kaina negali biiti didesné uz nurodyta
Specialiyjy salygy 4 punkte.

2.3.3. Sie keitimai vykdomi atsiZvelgiant | poreikj uztikrinti Darby objekto funkcine paskirtj ir laikytini

numatytais Sutartyje.
I Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi teisés
reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virSijanciy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio Saliy
susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.
Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (jkainiai) perskaiCiuojami (didinami ar mazinami)
pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) pridétinés vertés mokescio tarifui, kuris turéjo tiesioginés jtakos
kainai. RastiSkai patvirtinus Uzsakovui bei Rangovui ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies
perdavimo—priémimo akto pasiraSymo dienos, perskaiciuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai turéjo
jtakos pasikeites pridétinés vertés mokescio tarifas ir tik pasikeitusio mokescio dydziu.
Kainos (jkainiy) perskaiciavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) pridétinés vertés mokescio
tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis | Uzsakovg rastu, pateikdamas konkredius skai¢iavimus dél
pasikeitusio mokescio tarifo jtakos kainai (jkainiui). UZsakovas taip pat turi teise inicijuoti jkainiy
perskaiCiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) prldetmes vertés mokescio tarifo.
Kainos (jkainiy) perskaiciavimas jforminamas Sahq pasiraSomu protokolu/susitarimu, kuriame
uzfiksuojami perskaiciuoti jkainiai bei Sutarties kaina ir Sio perskai¢iavimo jsigaliojimo salygos.
Sutarties kainos (jkainiy) perskaiciavimas dél kity mokesciy pasikeitimo nebus atliekamas.
Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina gali buti kei¢iama (didinama ar mazinama) Siais atvejais ir
tokia tvarka:

2.9.1. Pridétinés vertés mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojanius Lietuvos Respublikos teisés

aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.




2.10. Salys susitaria, kad Darby kaina detalizuojama Jkainoty veikly sarae. Apmokéjimas uz faktiskai atliktus

3.1

3.2,

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.
3.9.

4.1.

4.2

4.3.

4.4

Darbus vykdomas pagal kainoty veikly sarase numatytus Darby veikly pavadinimus ir jkainius.

3. APMOKEJIMU TVARKA

Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty Darby aktg (-us). Atlikty Darby akto forma
pateikiama http://atnaujinkbusta.lt/teisine-baze/#page-anchor-1733. Darby jvykdymo data laikoma
data, kai UZsakovas pasiraSo Atlikty Darby akta. Atlikty Darby akte Rangovas turi nurodyti Darby
pavadinimg, [kainoty veikly sgrase jvardinty faktiskai atlikty Darby procentine i$raiskg bei jy verte.

Kai visi pagal Sutartj numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darby perdavimo
- priémimo aktg.

Atlikus Sutartyje numatyty veiklg (pagal Ikainoty veikly sarasg), Rangovas privalo pateikti UZsakovui
Ataskaitg, nurodant sumg remiantis Jkainoty veikly sarade nurodyta veiklos verte, kartu pateikiant Darby
eigos ataskaitg (galutiniam mokéjimui — Darby baigimo ataskaitg).

Rangovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisés akty normomis, UZsakovui pateikia sgskaitg —
faktlirg ar PYM sgskaitg — faktiirg (toliau — saskaita). Saskaita Rangovas gali iSrasyti tik po to, kai abi
Salys pasirasé Atlikty Darby (etapo) akta (galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo — priémimo aktg).
Saskaitoje turi blti nurodytas Sutarties ir Atlikty Darby (etapo) akto (Darby perdavimo — priémimo akto)
numetis. Prie sgskaitos turi biiti pridétas abiejy Saliy pasiraSytas Atlikty Darby (etapo) aktas (galutiniam
mokéjimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Sutartj numatyti dokumentai.

Statybos darbai vykdomi lengvatinio kredito 1éSomis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybés
paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) jstatymo; Lietuvos Respublikos Vyriausybés
2009 m. gruodZzio 16 d. nutarimo Nr. 1725 ,Dél Valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti
(modernizuoti) teikimo ir daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty jgyvendinimo
priezitiros taisykliy patvirtinimo ir daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui jgyvendinti
skirto kaupiamojo jnaSo ir (ar) kity jmoky didZiausios ménesinés jmokos nustatymo" ir kity teisés akty
normomis.

Apmokeéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo — priémimo akto pasiraSymo per 30
kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas po Darby perdavimo — priémimo akto
pasiraSymo ir atitinkamo garantinio rasto pateikimo per 30 kalendoriniy dieny. Sutartimi nustatyti
delspinigiai skaiCiuojami ir mokami véluojant apmokéti daugiau kaip 30 dieny.

PVM saskaita — faktiira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
jstatymo nuostatomis.

Mokéjimo valiuta eurai.

Jei, esant nenumatytoms aplinkybéms, faktiSkai atlikty etapo Darby apimtis nesutampa su Jkainotame
veiklos sgraSe numatyta veiklos etapo Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai jforminami bei
mokéjimai atliekami vadovaujantis faktiSkai atlikty Darby procentine iSraiSka. Tokiu atveju maZiausia
tarpinio mokéjimo suma turi biiti ne maZesné kaip 10 % numatytos veiklos etapo sumos.

4. SUTARTIES DARBY ATLIKIMO TERMINAI

Projektavimo darbai pradedami vykdyti tik gavus vieSosios jstaigos Biisto energijos taupymo agentiiros
(toliau — Agentiiros) iSduotg dokumenta, patvirtinantj, kad Sutartis tinkama finansuoti.

Statybos darbai pradedami vykdyti tik gavus lengvatinius kreditus teikiancios finansy jstaigos radytinj
pritarimg Sutarties finansavimui.

Darbai turi buti atlikti per Specialiujy salygy 5 p. nurodytg terming. Sutarties vykdymo metu paaiskéjus
nenumatytoms aplinkybéms ir del Sutarties pratesimo nesant finansavimo trukdziy ar kontroliuojanciy
institucijy prieStaravimo, Saliy sutarimu Sutartis gali biti pratesta tiek karty, kiek nurodyta Specialiujy
sglygy 6 p., vieno pratgsimo laikotarpis ne ilgesnis kaip nurodyta Specialiyjy salygy 7 p. Darby atlikimo
termino pratgsimas nustatomas UZsakovo ir Rangovo rasytiniu susitarimu. Darby atlikimo terminas gali
buti pratgstas tik tiek, kiek truko ne nuo Rangovo priklausancios aplinkybés, dél kuriy negaléjo biiti
atliekami darbai.

Rangovui suteikiama teisé j Darby pabaigos termino pratesima, jeigu:

4.4.1. UZsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél

Rangovas negali vykdyti Darby i$ dalies arba pilnai, arba

4.4.2. UzZsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo darby atlikimo terminams, arba
4.4.3. iSskirtinai nepalankios klimato sglygos technologiniam procesui vykdyti, arba
4.4.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klititys arba trukdymai, sukelti

arba priskirtini Uzsakovui ir (arba) UzZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui trukdo
laiku atlikti Darbus.
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4.5.
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4.7.
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Darbus Rangovas vykdo pagal Darby vykdymo grafika, nurodyta [kainoty veikly sarade, kuris gali bati
abiejy Saliy rastisku susitarimu detalizuojamas.

Darby pradZia pagal Sig Sutart] yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus, UZsakovui pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausancius pateikti dokumentus.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
iStaisyti defektai ir pasiradyti Darby priémimo — perdavimo aktai, teisés akty nustatyta tvarka bus atliktos
statybos uzbaigimo procediiros ir UZsakovui perduoti visi dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti
UzZsakovas.

Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Specialiyjy salygy 5 punkte nustatyto
galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareiskia Darby priémimo ir perdavimo
momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai veélesnis UZsakovo papildomy pretenzijy pareiSkimas dél
akivaizdziy Darby triikumy negali biiti priezastis, kuria remiantis UzZsakovas gali atsisakyti priimti Darbus
ir (ar) uz juos nemokéti.

Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi buti suteikta teisé gauti kokj
nors Darby atlikimo terminy pratesima, tai Rangovas privalo rastu pranesti UZsakovui, nurodydamas
jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla Sis reikalavimas ir Rangovas jgyja teise j Darby atlikimo terminy
pratesima atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo data.

Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anksciau sutarto termino.

5.  ATLIKTY DARBY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima,
reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg UZsakovui.

Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz Darbus, atliktus per vieng ménesj, o atlikus
visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas Statinys. I atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui
pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo aktg pasiraso: iS Rangovo pusés — Rangovo
statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZsakovo pusés — Techninis priZitirétojas ir Uzsakovo
jgaliotas asmuo.

Rangovo atlikti Darbai laikomi uzbaigtais, kai yra atlikti visi Sutartyje numatyti Darbai, uZpildytas
statybos darby Zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji
dokumentacija, Rangovui priklausantys pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

Atlikty Darby priemimas atliekamas pasirasant atlikty Darby perdavimo — priémimo akta, pazyma apie
atlikty Darby ir iSlaidy verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2 Akty egzempliorius UZsakovui iki
einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pazymos apie
atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasiraSo pateiktus Aktus, tuo paciu terminu grazindamas
ji Rangovui, arba tuo paciu terminu priima negincijama atlikty Darby dalj ir pareiSkia rastu Sutarties
nuostatomis pagrjstas pretenzijas deél netinkamo Darby atlikimo.

Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisés akty
nustatyta tvarka perdavus technine — iSpildomaja dokumentacija. Rangovas pries 10 (deSimt) darbo
dieny praneSa Uzsakovui rastu apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja
galutinj Darby priemimg ne veéliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranesimo gawmo
dienos ir per sekancias 5 (penkias) darbo dienas pasiraso perdavimo ir priemimo aktg arba tuo paciu
terminu pareiSkia rastu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu
UzZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas
medZiagas. IStaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
~pasléptus darbus"), pateikti Uzsakovo priémimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai pries vieng darbo dieng,
bei jforminti paslépty darby akta.

Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiSkéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybeés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo
techninés specuﬁkacuos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be UZsakovo rastiSko sutikimo, tokie atvejai
fiksuojami jraSais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy paswasomas Defektinis aktas.
Rangovui nepagristai atsisakius pasiraSyti Defektinj akta, jis pasiraSomas UZsakovo vienaSaliskai
(vienaSalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasirasytinai arba iSsiunc¢iamas registruotu pastu.
Uzsakovas turi teise nepasirasyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita nepasalina
Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys
nesusitaria (rastu) del jy kompensavimo tvarkos. Uzsakovas turi teise pareiksti Rangovui pretenzijas dél
iSaiSkeéjusiy atlikty Darby trikumy, jei bty nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir
pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taciau tebegaliojant Sia Sutartimi nustatytiems atlikty Darby




garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sutarties 6.1 punkte. Tokiu atveju UZsakovas turi teise
reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus triikumus savo sgskaita, arba kompensuoty UZsakovo
patirtus nuostolius.

5.9. Rangovas, uzbaiges Darbus, dalyvaujant Uzsakovui, teisés akty nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja
statybos uZbaigimo procediras paruos$ia prasyma iSduoti statybos uzbaigimo aktg ir pateikia Statybos
uzbaigimo komisijai visg reikiamg dokumentacijg vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procediirose. Rangovas privalo per protingai trumpg laikotarpj
pasalinti Statybos uzbaigimo komisijos nariy nustatytus defektus.

6. GARANTIJOS

6.1. Statinio garantinis terminas, skaiiuojant nuo visy Rangovo atlikty Statybos darby perdavimo UZsakovui

dienos yra:
6.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,
6.1.2. 10 (deSimt) mety - pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);
6.1.3. 20 (dvideSimt) mety — esant tycia paslépty defekty;

6.2. Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo akto iSdavimo metu jo atlikti Darbai atitiks techningje
specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz
iSaiSkéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSrySkéje Darby defektai fiksuojami
Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba treciyjy
asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo sgskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekts, jo
iStaisymo blidg bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy, nuo Rangovo nepriklausanciy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose
numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

6.4. Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas,
iStaisydamas defekta, jskaitant UZsakovo kastus ieskant kito rangovo ir panaSiai.

7.  UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

7.1. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Akcepto rasto gavimo dienos privalo pasirasyti Sutartj bei
grazinti ja UZsakovui. Rangovas per 5 darbo dienas nuo UZsakovo pareikalavimo privalo
pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinima (banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo
rastq, kuriuo uztikrinamas visy Rangovo jsipareigojimy pagal Sutart] jvykdymas), kurio verté ne maZesné
kaip 10 (deSimt) procenty nuo Specialiyjy salygy 4 punkte nurodytos sumos su PVM.
Uztikrinimas turi galioti iki visiSko Rangovo jsipareigojimy UZsakovui jvykdymo iki bus pateiktas Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimas, tadiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdesimtos) kalendorinés dienos po
Sutarties véliausio sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos.

7.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos apdraudzia statybos laikotarpiui
visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky
ne trumpesniam kaip rangos sutarties jgyvendinimo laikotarpiui UZsakovo naudai ir jteikia draudimo
liudijimg Uzsakovui.

7.3. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos apdraudzia civiline atsakomybe
dél Zalos atlyginimo Uzsakovui ir tretiems asmenims, padarytos statybos objekte dél Rangovo kaltés
43 400,00 (keturiasdeSimt trys tukstanciai keturi Simtai) eury sumai visam statybos laikotarpiui.

7.4. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uZ Sio
reikalavimo nevykdymg atsakingas asmuo ir padengia visas su UZsakovui ar tretiesiems asmenims
padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas.

7.5. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimg — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar
draudimo bendroves laidavimg 5 (penkiy) procenty nuo visos Sutarties kainos. Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas turi buti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti 12 (dvylika)
ménesiy nuo Darby objekto priemimo naudoti dienos.

7.6. Jeigu Rangovas neapsidraudzia arba neturi galiojancio draudimo, kaip to reikalauja Sutarties salygos,
UZsakovas gali savo sgskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokéti tokiy draudimy jmokas, o
tokiy jmoky suma atimama i$ artimiausiy mokéjimy Rangovui.
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8.  SALIU TEISES IR PAREIGOS

8.1. Uzsakovas turi teise:

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

kontroliuoti ir prizitréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybé atitinka
techninj projekty, Statybos darby statinio darbo projekts, Rangovo parengtus jkainotus Darby kiekiy
Ziniarascius, Aktus, saskaitas — faktlras, UZsakovo pateikty medZiagy naudojima;

reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal techninj projekty ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimuy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninio projekto, Saliy patvirtinto
kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar)
Statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi
teisg rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokeéti uz netinkamai
atliktus Darbus iki nustatyty Statybos darby defekty pasSalinimo arba pasalinti trikumus treciyjy
asmeny pagalba Rangovo saskaita;

duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio
Darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

Darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo saskaita atlikty projektingje dokumentacijoje
pakeitimus, iS esmés nekeiciancius statinio projektiniy sprendimy, biitiny pirkimo objekto tinkamam
funkcionalumui uztikrinti.

reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.2. UZsakovas jsipareigoja:

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

8.2.6.

8.2.7.

per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio Rangovo prasymo gavimo pateikti pastarajam visus
sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galéty veikti
kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su
visais Darbais;

pateikti Statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés
aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi kiti, Sutartyje
nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti Uzsakova ne véliau kaip prie$ 5 (penkias) darbo
dienas, raStu nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty bdti
pateikti;

bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

sumoketi Rangovui uzZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais
terminais ir tvarka;

uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti | Statinio Darby atlikimo vietg iki sutartiniy Darby
pabaigos;

vykdyti Uzsakovo funkcijas ir Darby technine priezilirg. Darby technine prieZilirg vykdo UZsakovo
paskirtas techninis prizilrétojas. UZsakovas turi teise Sutarties galiojimo metu keisti Techninj
Techniniu prizitirétoju UzZsakovas gali skirti savo atsakingg darbuotojg arba tam tikslui samdyti kitg
fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmenj;

Sutartyje nustatytomis salygomis priimti iS Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

8.3. Rangovas turi teise:

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.
8.3.4.

naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose
Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

Darby atlikimui Rangovas turi teise pasitelkti subrangovus, nurodytus Specialiyjy salygy 8 punkte.
Jeigu subrangovas bankrutuoja, sustabdo savo veikla ar dél kity nuo Rangovo nepriklausanciy
priezasCiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy Rangovas, i$ anksto, rastu suderines su UZsakovu, gali
Sutarties vykdymo metu pakeisti subrangova, taciau pakeistas subrangovas privalo biiti ne Zemesnés
kvalifikacijos ir ne mazesnés patirties, kaip subrangovas, nurodytas pasitilyme. Be rastiSko UZsakovo
sutikimo pasitelkti kitus subrangovus, nei nurodytus pirkimo pasiilyme, yra draudziama.

gauti UZsakovo apmokéjimag uz jvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;
naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

8.4. Rangovas jsipareigoja:

8.4.1.

8.4.2.

tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo
terminus, Rangovas privalo rastiSkai apie tai informuoti UzZsakovg ir nedelsdamas nurodyti konkrecias
prieZastis bei nurodyti Darby atlikimo terminy paZeidimo paSalinimo priemones;

pradeti Darbus, suderines su UZsakovu, savo rizika prisiimdamas patirtas iSlaidas uz atliktus Darbus,
kai ir Uzsakovas:

8.4.2.1. pateikia Rangovui jam privalomus pateikti dokumentus:
8.4.2.1.1. teises akty nustatyta tvarka patvirtintg statinio techninj projekts;
8.4.2.1.2. statybvietés perdavimo ir priémimo aktg;
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8.4.2.2. Rangova informuoja apie paskirtg techninj prizitirétojg;

8.4.3.

8.4.4.

8.4.5.

8.4.6.

8.4.7.

8.4.8.

8.4.9.

8.4.10.
8.4.11.
8.4.12,

8.4.13.

8.4.14.
8.4.15.
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pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy
nustatyta tvarka paskirti Tiekéjo pasitilyme nurodyta statinio Statybos vadova. Kitas asmuo gali biiti
paskirtas statinio Statybos vadovu esant rasytiniam UZsakovo pritarimui, jeigu pasitlyme nurodytas
statinio Statybos vadovas dél nuo Rangovo nepriklausanciy priezasCiy negali atlikti savo funkcijy.
Naujas statinio statybos vadovas turi bliti ne Zemesnés kvalifikacijos ir turéty ne maZesne patirtj
negu nurodyta Rangovo pasililyme. Paskirti atestuotg asmenj, atsakingg uz elektros tkj ir darby
saugg;

ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos, paskirti Rangovo atstovg ir
suteikti jam visus jgaliojimus, biitinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj. Rangovo atstovas jgyja
teise Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas praneSa UZsakovui apie jo
paskirtg atstova;

teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas, kad buty tinkamai
organizuota statybos uZzbaigimo procedira, paruosti prasyma iSduoti Statybos uZbaigimo aktg ir
pateikti Statybos uZbaigimo komisijai visg reikiamg dokumentacijg vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauti oficialiose procedirose;

aktyviai dalyvauti statybos uzbaigimo procedirose, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo
valios, tam, kad bty pasSalinti bet kokie esami ir (arba) potencialls trikumai, dél kuriy nebiity
isduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie biity nurodyti Statybos uZbaigimo akte, Statybos
uzbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su $iuo procesu susijusiuose dokumentuose.
Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo biiti lojalus UZsakovui, teikti
nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu bty Salinami bet kokie projekto defektai
ir (arba) Statinio statybos triikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) neiSsamus Techninis
projektas arba jo priedai;

uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus,
atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys
aiSkiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus Rangovas privalo i$spresti
savarankiskai jam UZsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;

vykdyti Statybos Darbus pagal techninj projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo
metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamumg projekte numatytam
panaudojimui;

kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui
visus Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir
(ar) per garantinj laikotarpj;

savarankiskai apsirlipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas, gaminius, atitinkancius projektinéje dokumentacijoje
jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkamag statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy
priemimg, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant
meteorologiniy sglygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus,
sertifikatus (medZziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés
reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Uzsakovui;

keisti su UZsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiSka sutikima, o Darby
vykdymo grafika, pasirasant papildomus susitarimus;

laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby priemimo —
perdavimo datq bei pateikti UzZsakovui atlikty Darby perdavimo — priémimo aktus, iSradyti saskaitas
— faktiras, kitg normatyviniy statybos dokumenty nurodyta Statybos darby atlikimo dokumentacija.
UZsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie Darby
eigg bei rezultatus, pateikti kitg su projekto vykdymu susijusig informacija;

sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei techniniam priZilirétojui lankytis rekonstruojamame
objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

informuoti UzZsakova apie objekte dirbancius subrangovus.;

garantuoti saugy darba, prieSgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje,
savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanciy,
dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy.
Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas
Rangovas, Darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy;




8.4.16. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy saglygy poveikio
iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atliekama
rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties galiojimo
laikotarpj;

8.4.17. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys
Sutarties sglygy bei projektines dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby
trikumus ir defektus, iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo Ilaikui, bet
tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UzZsakovui pateikus rastiSkg pretenzija, ne véliau
kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto poblidzio jie neturi biti pasalinti anksciau;

8.4.18. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas
medZiagas, suderintas su UZsakovu, taip pat atitinkancius jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standartus ir normas;

8.4.19. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei iSveZus
jas i$ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinancius dokumentus apie statybinio lauZo, grunto
iSveZimg | tam specialiai skirtas vietas;

8.4.20. esant butinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines
nuotraukas ir apmoketi jy iSleidimo islaidas;

8.4.21. esant butinybei, kartu su UZsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojanciomis
organizacijomis veikianciy inZineriniy tinkly perjungima;

8.4.22. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iardyti;

8.4.23. uztikrinti, kad | rekonstruojamajj statinj, medZiagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty
pasaliniai asmenys;

8.4.24. atlikus Darbus, pagal techninio projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo prie$
pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkoma statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui
sutartiniu laikotarpiu. ISveZti savo statybines atliekas ir statybinj lauzg savo saskaita;

8.4.25. suteikti Darbams Bendryjy salygy 6 skyriuje nurodytas garantijas;

8.4.26. atsakyti uz subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padarytg Zalg;

8.4.27. atliekant statybos uzbaigimo procediiras, pateikti visus reikiamus paaigkinimus, normatyviniuose
dokumentuose ir projekte nustatyty iSpildomajg projektine dokumentacija, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus biitinus dokumentus;

8.4.28. savo sgskaita sumokéti uz suvartotg elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.29. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms rastiSkus UzZsakovo nurodymus.

9.  SALIY ATSAKOMYBE

9.1. UZsakovas, nevykdantis sutartiniy [sipareigojimy, t. y. véluojantis apmokéti atliktus Darbus be
pateisinamos priezasties, moka 0,05 procento delspinigiy uZ kiekvieng pavéluoty dieng nuo véluojamos
sumokeéti sumos.

9.2. UZsakovas turi teise vienasaliskai (be teismo), praneSes pries 10 (desimt) dieny, nutraukti Sutartj, jei
Rangovas be pateisinamos prieZasties nevykdo prisiimty jsipareigojimy. Siuo atveju Sutarties jvykdymo
uztikrinimas Rangovui negrazinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta
Siame uztikrinime.

9.3. Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priezasties, Sutarties
ivykdymo uZztikrinimas Rangovui negrgZinamas ir Uzsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma,
nurodytg Siame uztikrinime.

9.4. Jei Rangovas neatlieka visy Darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo uztikrinimas Rangovui
negrazinamas ir UZsakovui pareikalavus, Uzsakovui sumokama suma, nurodyta Siame uZtikrinime. Jei
Siuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj, jis UZsakovui
papildomal moka 0,05 procento delspiniglus uZ kiekvieng pavéluotg dieng nuo Specialiyjy salygy 4
punkte nurodytos visos Sutarties kainos;

9.5. Rangovul nepradéjus taisyti defekty pagal techninés atba projeklo vykdymo priezitiros vykdytojy
rastiSkus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau negu per tris kalendorines dienas, o esant
pagrjstiems Rangovo argumentams per technologiskai biting laika, Sutarties jvykdymo uztikrinimas
Rangovui negraZinamas ir Uzsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodytg Siame
uztikrinime ir jei Siuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj,
Rangovas papildomai moka UZsakovui 0,05 procento delspinigius uZ kiekvieng pavéluoty dieng nuo
Specialiyjy sglygy 4 punkte nurodytos visos Sutarties kainos iki bus iStaisyti defektai.

9.6. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina defekty, Uzsakovo nustatyty per garantinj laika,
jis atlygina UZsakovo iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu.

X
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9.7.

9.8.

9.9.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.
10.5.
10.6.

10.7.

11.1,

Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija arba, pratesus Darby atlikimo termina, baigiasi
jos galiojimo laikas, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 darbo
dienas pateikti naujg Sutarties jvykdymo uZtikrinimo garantijg, kurios suma ne mazesné kaip 10 proc.
nuo visos Sutarties kainos.

Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rastiSku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties jvykdymo uztikrinimo
dokumento galiojimas turi buti pratgsiamas Sutarties pratesimo laikotarpiui. Rangovas per 5 (penkias)
darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés
laidavimo rasta.

Rangovui veluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar
piktnaudziaujant, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy
jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

10. PAKEITIMAI IR PATAISYMAI

Jei dél nenumatyty aplinkybiy bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Specialiyjy salygy 3 punkte nurodyto
objekto darbo, ar bitina/tikslinga maZinti Darby apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline
samata, kurios pagrindu pagal Bendryjy salygy 2.3 punkty koreguojama Sutarties kaina.

Jei dél nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy Sutartyje numatyty atskiry Specialiyjy
salygy 3 punkte nurodyto objekto Darby (ar jy dalj) biitina keisti kitais, Jkainoty veikly sgrase
nenurodytais darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samatg bei sililymg dél keistiny
Darby, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo sitilymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei
reikalinga), pagal Bendryjy salygy 2.3 punktg koreguojama Sutarties kaina (jos nedidinant).

Jei del nuo Rangovo nepriklausanciy aplinkybiy Rangovas negali naudoti Pasililyme nurodyty
medziagy/jrangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos medziagos/jranga ar pan.),
ar del kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, bitina keisti Sutartyje numatytas
medZiagas ar jranga, Rangovas pateikia lokaline sgmata bei sililyma dél keistiny medZiagy/jrangos, ir,
Uzsakovui sutikrinus Rangovo sililymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga),
koreguojama (nedidinant) Sutarties kaina (jei reikia).

Aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti auk$¢iau minétus Pakeitimus, pagrindZiamos rastu.

Visi auksciau minéti Pakeitimai turi blti UZsakovo patvirtinti rastu.

UZsakovas galés pirkti papildomus darbus VieSyjy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka, jei dél aplinkybiy,
kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskéty, kad reikia papildomy darby, nejradyty j Sutartj, taciau be kuriy
negalima uZbaigti Sutarties vykdymo. Tokiy papildomai sudaryty pirkimo sutarciy kaina negali viryti 30
procenty pradinés Sutarties kainos.

Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar jrangos, medZiagy) pirkimas vykdomas Viesyjy pirkimy
jstatymo nustatyta tvarka.

11. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas techninéje specifikacijoje, statinio projekte ir Sutartyje
numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy,
Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimg, arba
11.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, arba
11.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

11.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

11.1.5. atlyginty UZsakovui Darby triikumy Salinimo iSlaidas.

12.1.

12.2.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PI'!IE§ TERMINA

Uzsakovas turi teise, jspéjes Rangova pries 15 (penkiolika) dieny, vienaSalikai (be teismo) nutraukti
Sutartj dél esminio jos paZeidimo. Esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas bet kurio jsipareigojimo
pagal Sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas;

UZsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti UZsakovo
nuostolius, jeigu:

12.2.1. Rangovui iSkeliama bankroto arba restruktirizavimo byla;
12.2.2. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Darby etapg arba galutinai pabaigti Darbus;
12.2.3. po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo Darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ar kity

Sutarties salygy arba po rastisko UzZsakovo jspéjimo jas dar kartg pazeidZia;

12.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimg (banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rastg) iSdaves
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12.3.
12.4.

12.5.

12.6.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.1.

15.1.

CVP IS Nr. 1748%

nustatyty terming nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uztikrinimo tomis paciomis sglygomis, kaip
ir ankstesnysis.
Rangovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutart] ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu UZsakovas be
pateisinamy prieZasCiy véluoja apmokéti daugiau kaip 180 dieny, nuo PVM saskaitos faktiiros gavimo
dienos uz perduotus—priimtus tinkamai atliktus Darbus, iSskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kuomet
terminas gali buti atidétas.
UZsakovui arba Rangovui VIenasallskal nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki Sutarties
nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirasant priémimo — perdavimo akty. UZsakovas privalo
apmokeéti tik uz tinkamai atliktus Darbus, i$ mokétiny sumy iSskaifiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu
Sutartis nutraukiama del Rangovo kaltés.
Salys neturi teisés vienagali$kai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.
Salys turi teisés nutraukti Sutartj abipusiu rastisku sutarimu.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybes dél ypatingy ir neiSvengiamy aplinkybiy
— nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir )as patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos
Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveikj
jsipareigojimy vykdymui. y

Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms
aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése" (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo").

Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy
ji negali vykdyti savo j 5|parelgopmq, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kit Salj, praneSdama apie
aplinkybiy pobidj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei Uzsakovas rastu nenurodo kitaip, Rangovas
toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy biidy savo
jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.
Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Sutarties
Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiSkai ar i$ dalies biity nejmanoma
vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagrjsty
atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias iSlaidas, panaudojo visas
reikiamas priemones, kad $i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti
Sutartyje numatyty [sipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties pazeidimas ar Sutarties
jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo
nenugalimos jégos aplinkybiq (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg néra laiku
pranesta, nuo praneSimo momento. Laiku nepranesu5| apie nenugallmos jégos apllnkybes (force
majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i$ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy prieSingu atveju
biity buve iSvengta, atlyginima.

Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas aStuoniasdesimt)
kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris dél minétyjy
aplinkybiy gali buti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi telse nutraukti Sutartj jspedama apie
tai kita Salj prie$ 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 (trisdesimt) kalendoriniy
dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir
pagal Sutarties saglygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. GINCUY SPRENDIMAS

§alys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$ Sutarties ar su ja susijes,
turi bti sprendziamas deryby btidu. Jeigu anksciau nurodyti gincai, nesutarimai ar reikalavimai negali
buti iSspresti deryby keliu per dvideSimt keturias kalendorines dienas, tai Salys susitaria spresti juos
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

15. KITOS SUTARTIES SALYGOS

Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo priezitiros, techninés priezitros vadovai
rastu — jraSais statybos darby Zurnale ir Uzsakovas.
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15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

16.1.

16.2.
16.3.
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Sutartis jsigalioja, kai ja tinkamai pasirao abi Sutarties Salys, Rangovas pateikia UZsakovui reikalaujama
Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantija.

Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uZzbaigimo ir atsiskaitymo uZ juos, bei kity
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal $ig Sutartj jvykdo savo
isipareigojimus UZsakovui, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir pilnai apmokéta, jei ji nutraukiama Sutartyje
nustatyta tvarka, jeigu abi Salys susitaria jg nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar
jstatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu.

Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus tokias Sutarties sglygas,
kurias pakeitus neblity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei
tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas VieSujy pirkimy tarnybos sutikimas. Sutartyje numatyti
atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dél kuriy Sutarties vykdymo metu numatomi rasytiniai susitarimai prie
Sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi Sutarties salygy keitimu.

Salys laiko paslaptyje Sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos prmCIpus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sutartj, iSskyrus atvejus, kai Si informacija yra vie$a arba Si informacija atskleista
jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Sutartj suZinota informacija apie kitg Salg ir
Sutarties sglygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai Sios
informacijos gali biti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vieSai zinoma.

Bet kokius mokescius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba UZsakovas
Sutarties pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas.

Kiekviena Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties pasiraSymu, ir
vykdymu, iSskyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Sutartyje.

Rangovo apskaita privalo buti vedama taip, kad buty galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Sutartj
sgskaity teisingumaq. Visi sanaudas ir pajamas pagal Sutartj patvirtinantys dokumentai turi btti saugomi
10 mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutartj.

Jeigu kurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Sutarties salygos lieka ir toliau
galioti.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susije pranesimai, prasymai, kiti dokumentai ar suswasmgumas yra siunciami el. pastu,
faksu, jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siunciant
registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas
pranesimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
pranesimas yra siunciamas el. pastu ar faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena
Salis nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu
pristatyti laiSkai/pranesimai yra laikomi gautais.

Sutartis sudaroma lietuviy kalba. 5
Sutartis sudaroma dviem vienoda juridine galig turinciais egzemplioriais — po vieng kiekvienai i$ Saliy.

17. SALIY PARASAI
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