STATYBOS RANGOS DARBU SUTARTIS

Vflnius 2016 m. sausio 18 d. Nr. OL{"" 4§

Sutarties salys:

RANGOVAS
Pavadinimas Akciné bendrové ,PANEVEZIO STATYBOS TRESTAS"
Buveinés adresas P. Puzino g. 1, 35173 Panevézys
Juridinio asmens kodas 147732969
Banko sgskaita L.T51 7044 0600 0263 5252
Atstovas Generalinis direktorius Dalius Gesevicius
Atstovavimo pagrindas Rangovo jstatai
Telefonas +370 45 505503
Faksas +370 45 505520
El. pasto adresas info@pst.It

UZSAKOVAS

Daugiabucio namo, esancio V. Pietario g. 7 Vilniuje, buty ir kity patalpy savininkai

UZSAKOVO ATSTOVAS (PROJEKTO ADMINISTRATORIUS)

Pavadinimas Viesoji jstaiga , Atnaujinkime miestg”
Atstovavimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybés tarybos 2013 m. geguzés 15 d. sprendimas
Nr. 1-1242 ,Del Vilniaus miesto savivaldybés energinio efektyvumo
didinimo  daugiabucCiuose namuose programos patvirtinimo  ir
administratoriaus skyrimo™:

Daugiabucio namo, esancio V. Pietario g. 7 Vilniuje, buty ir kity patalpy
savininky sprendimas (2014-06-30 balsavimo rastu balsuy skaiciavimo
komisijos protokolas Nr. 06);

2014-10-14 pavedimo sutartis Nr. 04-145;

Daugiabucio namo, esancio V. Pietario g. 7 Vilniuje, buty ir kity patalpy
savininky sprendimas (2015-10-30 balsavimo rastu balsy skaiciavimo
komisijos protokolas Nr. 01;

2015-11-04 susitarimas dél 2014-10-14 pavedimo sutarties Nr. 04-145
pakeitimo Nr. 04-321.

Buveinés adresas V. Kudirkos g. 14, 03105, Vilnius

Juridinio asmens kodas 300662245

Atstovas ir atstovavimo Direktorius Vilmantas Jankiinas, veikiantis pagal jstatus
pagrindas

Telefonas 8 52 107 431

El. pasto adresas bustas@chc.lt

sudare Sig statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).

Sutartj sudaro Specialiosios sglygos ir Bendrosios salygos. Priestaravimy tarp Spec1aI|Luq ir Bendrujq salygq
atveju vadovaujamasi Specialiosiomis sglygomis.

SPECIALIOSIOS SALYGOS
1. | Athaujinamas pastatas V. Pietario g. 7, Vilnius
Darby atlikimo vieta V. Pietario g. 7, Vilnius
3. | Darbai Rangovas |sipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe

pagal pirkimo (Nr. 258976, 2015-12-28 paskelbto CVP 1IS) metu UZsakovo

pateiktg techning specifikacijg atlikti Atnaujinamo pastato statybos darbus
(toliau — Statybos darbai).




...........

4. | Sutarties kaina /7 625,21 Eur
4.1. | Sutarties kaina be PVYM 64 153,07 Eur
4.2.| PVM | 13 472,14 Eur
5. | Darby atlikimo terminas 4 men.
6. | Galimas pratesimy kiekis | néra
/. | Galimas vieno pratesimo | néra

laikotarpis
8. | Subrangovai
O. | Sutarties priedai - Rangovo pasitlymas pirkimui;

- Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.
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BENDROSIOS SALYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos techniniuose reglamentuose, Lietuvos Respublikos
viesyjy pirkimy jstatyme.

Sutartis sudaroma, vadovaujantis viesojo pirkimo (toliau — pirkimas) dél Specialiyjy salygy 1 punkte
nurodyto pastato athaujinimo rezuitatais.

Visus gincus, klausimus ar nesutarimus del Sutarties sglygy, kurie gali atsirasti vykdant Sutartj taip pat
del to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria sprestl ir Sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu (toliau — Viesyjy pirkimy
istatymas), kitais teisés aktais, reglamentuojanciais viesuosius pirkimus ir Sutarties dalyka, pirkimo
dokumentais, Rangovo pirkimui pateiktais dokumentais.

2.  SUTARTIES KAINA

Uz Sutarties kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties Specialiujy salygy 3 punkte.
I Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokesciai, draudimo,
transportavimo, techninés dokumentacijos Statybos uzbaigimo komisijai parengimo islaidos (kadastriniy
matavimy byla, ispildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, Rangovui
priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sutartj, iSlaidos.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumate sudarant Sutartj, bet turejo ir galéjo juos numatyti pagal technine specifikacija ir kitus pirkimo
dokumentus, ir jie yra butini Sutarciai tinkamai jvykdyti, siuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.
Atliekant Sutarties Specialiyjy salygy 3 punkte nurodytus Darbus atsiradus henumatytoms, nuo Sutarties
Saliy nepriklausancioms aplinkybéms, gali buti atsisakoma atskiry Darby (ar juy dalies) ar mazinama
Darby apimtis arba numatytus atskirus Darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais darbais, reikalingais
[kainoty veikly sgrase nurodytoms veikloms tinkamai uztikrinti:

2.3.1. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties mazinimas galimas, Rangovui pateikus

nevykdytiny Darby lokaling sgmatg, jforminant dvisaliu Uzsakovo ir Rangovo susitarimu. Atskiry
Darby (ar jy dalies) atsisakymo ar Darby apimties mazZinimo atveju Sutarties kaina bus
perskaiCiuojama (mazinama) pagal Rangovo pateiktg nevykdytiny Darby lokaline samata.

2.3.2. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus nevykdytiny Darby lokaline

sgmatg bei sitlymg dél keistiny Darby, ir, Uzsakovui sutikrinus Rangovo sitilymo atitikima rinkos

Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais darbais atveju Sutarties kaina bus perskaiciuojama pagal
Rangovo pateiktg nevykdytiny Darby lokaline samatg bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos)
rezultatus. Esant tokiam kainy perskaiciavimo atvejui, Sutarties kaina negali biiti didesné uz nurodyta
specialiyjy sglygy 4 punkte.

2.3.3. Sie keitimai vykdomi atsizvelgiant j poreikj uztikrinti Darby objekto funkcine paskirtj ir laikytini

numatytais Sutartyje.
I Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teises
reikalauti padengti jokiy islaidy, virsijanCiy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro rasytinio Saliy
susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.
Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (jkainiai) perskaiCiuojami (didinami ar maZzinami)
pasikeitus (padidejus ar sumazejus) pridétinés vertés mokescio tarifui, kuris turéjo tiesioginés jtakos
kainai. Rastiskai patvirtinus Uzsakovui bei Rangovui ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies
perdavimo—priémimo akto pasiraSymo dienos, perskaifiuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai turéjo
jtakos pasikeites pridétines vertés mokescio tarifas ir tik pasikeitusio mokescio dydziu.
Kainos (jkainiy) perskaicCiavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) pridétinés vertés mokescio
tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis | Uzsakova rastu, pateikdamas konkrecius skaiCiavimus dél
pasikeitusio mokescio tarifo jtakos kainai (jkainiui). UZsakovas taip pat turi teise inicijuoti jkainiy
perskaiCiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) prldetmes vertés mokescio tarifo.
Kainos (jkainiy) perskaiCiavimas jforminamas Salsq pasirasomu protokolu/susitarimu, kuriame
uzfiksuojami perskaiciuoti jkainiai bei Sutarties kaina ir Sio perskaiciavimo jsigaliojimo salygos.
Sutarties kainos (jkainiy) perskaiciavimas dél kity mokesciy pasikeitimo nebus atliekamas.
Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina gali buti keiCiama (didinama ar mazinama) Siais atvejais ir
tokia tvarka:

2.9.1. Pridetines vertes mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés

aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.
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Salys susitaria, kad Darby kaina detalizuojama [kainoty veikly sgrase. Apmokéjimas uz faktiskai atliktus
Darbus vykdomas pagal Tkainoty veikly sgrase numatytus Darby veikly pavadinimus ir jkainius.

3. APMOKEJIMU TVARKA

Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty Darby aktg (-us). Atlikty Darby akto forma
pateikiama http://atnaujinkbusta.lt/teisine-baze/#page-anchor-1733. Darby jvykdymo data laikoma
data, kai Uzsakovas pasiraso Atlikty Darby akty. Atlikty Darby akte Rangovas turi nurodyti Darby
pavadinimg, Tkainoty veikly sarase jvardinty faktiskai atlikty Darby procentine israiSka bei jy verte.

Kai visi pagal Sutartj numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darby perdavimo
- priemimo akta.

Atlikus Sutartyje numatyty veikla (pagal Ikainoty veikly sarasg), Rangovas privalo pateikti Uzsakovui
Ataskaitg, nurodant sumg remiantis J[kainoty veikly sgrase nurodyta veiklos verte, kartu pateikiant Darby
eigos ataskaitg (galutiniam mokéjimui — Darby baigimo ataskaita).

Rangovas pateikia saskaitg — faktlirg ar PVM sgskaitg — faktirg (toliau — saskaita) Saskaitg Rangovas
gali iSrasyti tik po to, kai abi Salys pasiragé Atlikty Darby (etapo) akty (galutiniam mokejimui — Darby
perdavimo — priemimo aktg). Sgskaitoje turi biti nurodytas Sutarties ir Atliktu Darby (etapo) akto (Darby
perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie sgskaitos turi biti pridétas abiejy Saliy pasirasytas Atlikty
Darby (etapo) aktas (galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Sutart;
numatyti dokumentai.

Apmokejimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo — priémimo akto pasiraSymo per 30
kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas po Darby perdavimo — priémimo akto
pasiraSymo ir atitinkamo garantinio rasto pateikimo per 30 kalendoriniy dieny. Sutartimi nustatyti
delspinigiai skaiCiuojami ir mokami véluojant apmokéti daugiau kaip 30 dienu.

PVM sgskaita — faktura rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
Jstatymo nuostatomis.

Mokéjimo valiuta eurai.

Jei, esant nenumatytoms aplinkybéms, faktiskai atlikty etapo Darby apimtis nesutampa su Jkainotame
veiklos sgrase numatyta veiklos etapo Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai jforminami bel
mokejimai atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby procentine iSraiska. Tokiu atveju maZiausia
tarpinio mokejimo suma turi buti ne mazesne kaip 10 % numatytos veiklos etapo sumos.

4. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

Darbai turi bati atlikti per Specialiyjy salygy 5 p. nurodyta terming. Sutarties vykdymo metu paaiskéjus
nenumatytoms aplinkybéms ir del Sutarties pratesimo nesant finansavimo trukdziy ar kontroliuojanciy
institucijy priestaravimo, Sallq sutarimu Sutartis gali buti pratesta tiek karty, kiek nurodyta Specialiujy
salygy 6 p., vieno pratesimo laikotarpis ne ilgesnis kaip nurodyta Specialiujy salygy 7 p. Darby atlikimo
termino pratesimas nustatomas Uzsakovo ir Rangovo rasytiniu susitarimu. Darby atlikimo terminas gali
bati pratestas tik tiek, kiek truko ne nuo Rangovo priklausancios aplinkybés, dél kuriy negaléjo biti
atliekami darbai.
Rangovui suteikiama teisé j Darby pabaigos termino pratesima, jeigu:

4.2.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél
Rangovas negali vykdyti Darby is dalies arba pilnai, arba

Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo darby atlikimo terminams, arba
isskirtinai nepalankios klimato sglygos technologiniam procesui vykdyti, arba

valstybes ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klittys arba trukdymai, sukelti
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arba priskirtini Uzsakovui ir (arba) Uzsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui trukdo
laiku atlikti Darbus.
Darbus Rangovas vykdo pagal Darby vykdymo grafika, nurodytg Ikainoty veikly sarase, kuris gali biiti
abiejy Saliy rastisku susitarimu detalizuojamas.
Darby pradzia pagal Sig Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus, UZsakovui pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausancius pateikti dokumentus.
Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
istaisyti defektai ir pasirasyti Darby priémimo — perdavimo aktai, teisés akty nustatyta tvarka bus atliktos
statybos uzbaigimo proceduros ir Uzsakovui perduoti visi dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti
Uzsakovas.
Pastebéty Darby trukumy ar defekty salinimas neprailgina Specialiyjuy salygy 5 punkte nustatyto
galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas Uzsakovas pareiskia Darby priémimo ir perdavimo
momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis Uzsakovo papildomy pretenzijy pareiskimas dél
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akivaizdziy Darby trikumy negali biiti priezastis, kuria remiantis UZsakovas gali atsisakyti priimti Darbus
ir (ar) uz juos nemoketi.

Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi biti suteikta teisé gauti kok
nors Darby atlikimo terminy pratesimg, tai Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui, nurodydamas
jvykj arba aplinkybes, del kuriy kyla sis reikalavimas ir Rangovas jgyja teise j Darby atlikimo terminy
pratesimg atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo data.

Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anksciau sutarto termino.

5. ATLIKTU DARBUY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima,
reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg Uzsakovui.

Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz Darbus, atliktus per vieng ménesj, o atlikus
visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas Statinys. [ atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui
pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo aktg pasiraso: iS Rangovo pusés — Rangovo
statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o is Uzsakovo pusés — Techninis prizilirétojas ir UZsakovo
jgaliotas asmuo.

Rangovo atlikti Darbai laikomi uzbaigtais, kai yra atlikti visi Sutartyje numatyti Darbai, uZpildytas
statybos darby zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji
dokumentacija, Rangovui priklausantys pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

Atlikty Darby priemimas atliekamas pasirasant atlikty Darby perdavimo — priémimo akta, pazyma apie
atlikty Darby ir islaidy verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2 Akty egzempliorius UZsakovui iki
einamojo menesio paskutinés darbo dienos. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pazymos apie
atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso pateiktus Aktus, tuo paciu terminu grazindamas

ji Rangovui, arba tuo paciu terminu priima negincijama atlikty Darby dalj ir pareiSkia rastu Sutarties

nuostatomis pagrjstas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo.

Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisés akty
nustatyta tvarka perdavus techning — ispildomajg dokumentacijg. Rangovas pries 10 (deSimt) darbo
dieny pranesa Uzsakovui rastu apie pasirengimag galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja
galutinj Darby priemimag ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranesimo gawmo
dienos ir per sekancias 5 (penkias) darbo dienas pasiraso perdavimo ir priemimo aktg arba tuo paciu
terminu pareiSkia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu
Uzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas
medziagas. IStaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslepti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
«pasleptus darbus®), pateikti Uzsakovo priémimui, jspéjes jj apie tai maziausiai pries vieng darbo diena,
bei jforminti paslepty darby akta.

Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybes reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo
technines specm kacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be Uzsakovo rastisko sutikimo, tokie atvejai
fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy paswasomas Defektinis aktas.
Rangovui nepagrijstai atsisakius pasirasyti Defektinj aktg, jis pasirasomas UZsakovo vienaSaliskai
(vienasalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasirasytinai arba iSsiun¢iamas registruotu pastu.
Uzsakovas turi teise nepasirasyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita nepasalina
Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys
nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teise pareiksti Rangovui pretenzijas dél
isaiskejusiy atlikty Darby triikumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir
pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taciau tebegaliojant Sia Sutartimi nustatytiems atlikty Darbu
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sutarties 6.1 punkte. Tokiu atveju Uzsakovas turi teise
reikalauti, kad Rangovas istaisyty nustatytus trikumus savo sagskaita, arba kompensuoty UZsakovo
patirtus nuostolius.

Rangovas, uzbaiges Darbus, dalyvaujant Uzsakovui, teisés akty nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja
statybos uzbaigimo procediras paruoSia prasymg isduoti statybos uzbaigimo akta ir pateikia Statybos
uzbaigimo komisijai visg reikiamg dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procedurose. Rangovas privalo per protingai trumpa laikotarpj
pasalinti Statybos uzbaigimo komisijos nariy nustatytus defektus.




6. GARANTIIOS

6.1. Statinio garantinis terminas, skaiCiuojant nuo visy Rangovo atlikty Statybos darby perdavimo UZsakovui

dienos yra: | |
6.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,
6.1.2. 10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);
6.1.3. 20 (dvidesimt) mety — esant tylia paslépty defekty;

6.2. Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo akto iSdavimo metu jo atlikti Darbai atitiks techninéje
specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz
isaiské&jusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isryskéje Darby defektai fiksuojami
Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba treciuju
asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo sgskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo
iStaisymo budg bei tvarkg. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy, nuo Rangovo nepriklausanciy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose
numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

6.4. Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas,
istaisydamas defekty, jskaitant Uzsakovo kastus ieskant kito rangovo ir panasiai.

7. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

/.1. Rangovas per 5 darbo dienas huo Akcepto rasto gavimo dienos privalo pasirasyti Sutartj bei
grazinti ja Uzsakovui. Rangovas per 5 darbo dienas nuo UZsakovo pareikalavimo privalo
pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinima (banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo
rasty, kuriuo uztikrinamas visy Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymas), kurio verté ne maZesné
kaip 10 (desimt) procenty nuo Specialiyjy salygy 4 punkte nurodytos sumos su PVM.
Uztikrinimas turi galioti iki visiSko Rangovo jsipareigojimy Uzsakovui jvykdymo iki bus pateiktas Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimas, taciau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdesimtos) kalendorinés dienos po
Sutarties veliausio sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos.

/.2, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos apdraudzia statybos laikotarpiui
visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky
ne trumpesniam kaip rangos sutarties jgyvendinimo laikotarpiui UzZsakovo naudai ir jteikia draudimo
liudijima Uzsakowvui.

/.3. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos apdraudZia civiline atsakomybe
deél zalos atlyginimo UZsakovui ir tretiems asmenims, padarytos statybos objekte dél Rangovo kaltés
43 400,00 (keturiasdesimt trys tukstanciai keturi Simtai) eury sumai visam statybos laikotarpiui.

/.4. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uz Sio
reikalavimo nevykdymg atsakingas asmuo ir padengia visas su UZsakovui ar tretiesiems asmenims
padaryta zala ar nuostoliais susijusias sumas.

/7.5. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty
istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimg — Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantijg ar
draudimo bendroves laidavimg 5 (penkiy) procenty nuo visos Sutarties kainos. Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi biti besglyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti 12 (dvyllka)
menesiy nuo Darby objekto priémimo naudoti dienos.

/7.6. Jeigu Rangovas neapsidraudzia arba neturi galiojancio draudimo, kaip to reikalauja Sutarties salygos,
Uzsakovas gali savo saskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokéti tokiy draudimy jmokas, o
tokiy jmoky suma atimama is artimiausiy mokéjimy Rangovui.

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS

8.1. Uzsakovas turi teise:

8.1.1. kontroliuoti ir priziuréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybeé atitinka
techninj projektg, Statybos darby statinio darbo projekta, Rangovo parengtus jkainotus Darby kiekiy
ziniarascius, Aktus, sgskaitas — faktiiras, UZsakovo pateikty medZiagy naudojima;

8.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal techninj projekta ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninio projekto, Sallu patvirtinto
kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty relkalawmq [r (ar)
Statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty ISIparelgoqu, Uzsak as turi




teise rastu reikalauti salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uZ netinkamai
atliktus Darbus iki nustatyty Statybos darby defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus treciujy
asmeny pagalba Rangovo saskaita;

8.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio
Darby vykdymo grafiko ar sistemingai pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

8.1.4. Darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita atlikty projektinéje dokumentacume
pakeitimus, is esmes nekeiCiancius statinio projektiniy sprendimy, biitiny pirkimo objekto tinkamam
funkcionaiumui uztikrinti.

8.1.5. reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.2. UzZsakovas jsipareigoja:

8.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio Rangovo prasymo gavimo pateikti pastarajam visus
sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galéty veikti
kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su
visais Darbais;

8.2.2. pateikti Statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés
aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalmgl Kiti, Sutartyje
nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti Uzsakovg ne véliau kaip pries 5 (penk|as) darbo
dienas, rastu nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biiti
patelktl

8.2.3. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

8.2.4. sumoketi Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais
terminais ir tvarka;

8.2.5. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti j Statinio Darby atlikimo vietg iki sutartiniy Darby
pabaigos;

8.2.6. vykdyti Uisakovo funkcijas ir Darbq technine prieﬁiﬁra Darby technlne priezitrg vykdo Uzsakovo
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fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmen;j;
8.2.7. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti iS Rangovo tinkamai atliktus Darbus.
8.3. Rangovas turi teise:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose
Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

8.3.2. Darby atlikimui Rangovas turi teisg pasitelkti subrangovus, nurodytus Specialiujy salygy 8 punkte.
Jelgu subrangovas bankrutuoja, sustabdo savo veiklg ar dél kity nuo Rangovo nepriklausanciy
priezasCiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy Rangovas, i$ anksto, rastu suderines su UZsakovu, gali
Sutarties vykdymo metu pakeisti subrangova, taciau pakeistas subrangovas privalo biiti ne Zemesnés
kvalifikacijos ir ne mazesnes patirties, kaip subrangovas, nurodytas pasitlyme. Be rastiSko UZsakovo
sutikimo pasitelkti kitus subrangovus, nei nurodytus pirkimo pasitilyme, yra draudziama.

8.3.3. gauti Uzsakovo apmokeéjima uz jvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

8.4. Rangovas jsipareigoja:

8.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo
terminus, Rangovas privalo rastiskai apie tai informuoti Uzsakovg ir nedelsdamas nurodyti konkredias
priezastis bei nurodyti Darby atlikimo terminy pazeidimo pasalinimo priemones:

8.4.2. pradeti Darbus, suderings su Uzsakovu, savo rizika prisiimdamas patirtas iSlaidas uZ atliktus Darbus,
kai ir Uzsakovas:

8.4.2.1. pateikia Rangovui jam privalomus pateikti dokumentus:
8.4.2.1.1. teises akty nustatyta tvarka patvirtintg statinio techninj projekta;
8.4.2.1.2. statybvietés perdavimo ir priemimo akta;

8.4.2.2. Rangova informuoja apie paskirtg techninj prizitirétoja;

8.4.3. pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy
nustatyta tvarka paskirti Tiekejo pasillyme nurodyta statinio Statybos vadova. Kitas asmuo gali bt
paskirtas statinio Statybos vadovu esant rasytiniam UZsakovo pritarimui, jeigu pasitlyme nurodytas
statinio Statybos vadovas dél nuo Rangovo nepriklausanciy priezasciy negali atlikti savo funkcijy.
Naujas statinio statybos vadovas turi biiti ne zemesnés kvalifikacijos ir turéty ne mazesne patirt]
negu nurodyta Rangovo pasillyme. Paskirti atestuotg asmenj, atsakingg uz elektros kj ir darby
saugaq,

8.4.4. ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos, paskirti Rangovo atstova ir
suteikti jam visus jgaliojimus, bltinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj. Rangovo atstoas igyja
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teisg Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas pranesa UZzsakovui apie jo
paskirtg atstova;

8.4.5. teises akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas, kad bty tinkamai
organizuota statybos uzbaigimo procedira, paruosti prasymg iSduoti Statybos uZbaigimo aktg ir
pateikti Statybos uzbaigimo komisijai visg reikiamg dokumentacija vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teises akty reikalavimais ir dalyvauti oficialiose procediirose;

8.4.6. akiyviai dalyvauti statybos uzbaigimo procedurose, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo
valios, tam, kad bty pasalinti bet kokie esami ir (arba) potencialiis triikumai, dél kuriy nebiity
|sdu0tas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie biity nurodytl Statybos uzbaigimo akte, Statybos
uzbaigimo kO!TlISlJOS protokoluose ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiuose dokumentuose
Vykdydamas siame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo biiti lojalus UZsakovui, teikti
nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu biity Salinami bet kokie projekto defektai
ir (arba) Statinio statybos trikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) neiSsamus Techninis
projektas arba jo priedai:

8.4.7. uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i$ UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus,
atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys
aiskiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus Rangovas privalo iSspresti
savarankiskai jam Uzsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;

8.4.8. vykdyti Statybos Darbus pagal techninj projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy statybos veikla (normu, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo
metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamumg projekte numatytam
panaudojimui;

8.4.9. kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui
visus Sutartyje nurodytus Darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir
(ar) per garantinj laikotarpij;

8.4.10. savarankiskai apsirtipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas, gaminius, atitinkancius projektinéje dokumentacijoje
Jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy
priemimg, organizuoti jy sandéliavimg, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant
meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus,
sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés
reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Uzsakovui:

8.4.11. keisti su Uzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiskg sutikima, o Darby
vykdymo grafika, pasirasant papildomus susitarimus:

8.4.12. laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby priémimo -
perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty Darby perdavimo — priémimo aktus, iSradyti saskaitas
— fakturas, kita normatyvmlq statybos dokumenty nurodytg Statybos darby atlikimo dokumentacga
Uzsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie Darby
eigg bei rezultatus, pateikti kitg su projekto vykdymu susijusig informacija;

8.4.13. sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams bei techniniam priziGrétojui lankytis rekonstruojamame
objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija:

8.4.14. informuoti Uzsakovg apie objekte dirbancius subrangovus.:

8.4.15. garantuoti saugy darbg, priesgaisrine ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos terltorIJOJe
savo darbo zonoje, taip pat gretlmos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenandiy,
dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darbq sukeliamy pavojuy.
Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretigji asmenys, uz kuriuos atsakingas
Rangovas, Darhy atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy;

8.4.16. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio
iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atliekama
rekonstrukcija, atsitiktinio zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties galiojimo
laikotarpj:

8.4.17. savo saskaita istaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys
Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby
trokumus ir defektus, iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Uzsakovui pateikus rastiSskg pretenzija, ne véliau
kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidzio jie neturi biti pasalinti anksciau:




9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

8.4.18.

8.4.19.

8.4.20.

8.4.21.

8.4.22.
8.4.23.

8.4.24.

Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas, suderintas su Uzsakovu, taip pat atitinkancius jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standartus ir normas;

atlikti Darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei iSveZus-
jas is teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinancius dokumentus apie statybinio lauZo, grunto
isvezimg | tam specialiai skirtas vietas;

esant butinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inzineriniy tinkly geodezines
nuotraukas ir apmoketi jy isleidimo iSlaidas;

esant bdtinybei, kartu su Uzsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojanciomis
organizacijomis veikianciy inzineriniy tinkly perjungima;

savo lésomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti:

uztikrinti, kad j rekonstruojamajj statinj, medziagy saugojimo aikSteles ar vietas nepatektu
pasaliniai asmenys;

atlikus Darbus, pagal techninio projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo pries
pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkomg statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui
sutartiniu laikotarpiu. ISvezti savo statybines atliekas ir statybinj lauza savo saskaita;

8.4.25. suteikti Darbams Bendryjy salygy 6 skyriuje nurodytas garantijas;

8.4.26. atsakyti uz subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta zalg;

8.4.27. atliekant statybos uzbaigimo procediras, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose
dokumentuose ir projekte nustatyty ispildomajg projektine dokumentacija, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus btitinus dokumentus:

8.4.28. savo sgskaita sumokéti uz suvartotg elektros energijg, vanden; ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.29. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo nurodymus.

9. SALIU ATSAKOMYBE
Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmokeéti atliktus Darbus be

pateisinamos priezasties, moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluota dieng nuo véluojamos
sumoketi sumos.

Uzsakovas turi teise vienasaliskai (be teismo), praneses pries 10 (desimt) dieny, nutraukti Sutartj, jei
Rangovas be pateisinamos priezasties nevykdo prisiimty jsipareigojimy. Siuo atveju Sutarties jvykdymo
uztikrinimas Rangovui negrazinamas ir Uzsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta
Siame uztikrinime.

Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priezasties, Sutarties
ivykdymo uztikrinimas Rangovui negrazinamas ir Uzsakovui pareikalavus, UZzsakovui sumokama suma,
nurodyta Siame uztikrinime.

Jei Rangovas neatlieka visy Darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo uztikrinimas Rangovui
negrazinamas ir Uzsakovui pareikalavus, Uzsakovui sumokama suma, nurodytg Siame uZtikrinime. Jei
Ssiuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj, jis UZsakovui
papildomai moka 0,05 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluoty dieng nuo Specialiyjy salygy 4
punkte nurodytos visos Sutarties kainos;

Rangovui nepradejus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieziliros vykdytojy
rastiskus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau negu per tris kalendorines dienas, o esant
pagristiems Rangovo argumentams per technologiskai btiting laika, Sutarties jvykdymo uztikrinimas
Rangovui negragzinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZzsakovui sumokama suma, nurodytg Siame
uztikrinime ir jei Siuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj,
Rangovas papildomai moka Uzsakovui 0,05 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluotg diena nuo
Specialiyjy salygy 4 punkte nurodytos visos Sutarties kainos iki bus istaisyti defektai.

Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina defekty, Uzsakovo nustatyty per garantinj laika,
jis atlygina Uzsakovo iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu.

Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija arba, pratesus Darby atlikimo termina, baigiasi
jos galiojimo laikas, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 darbo
dienas pateikti naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantijg, kurios suma ne maZesné kaip 10 proc.
nuo visos Sutarties kainos.

Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rastiSku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties jvykdymo uztikrinimo
dokumento galiojimas turi buti pratesiamas Sutarties pratesimo laikotarpiui. Rangovas per 5 (penkias)
darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés
laidavimo rasta.




9.9.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.
10.5.
10.6.

10.7.

11.1.

Rangovui veluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar
piktnaudziaujant, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy
jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

10. PAKEITIMAI IR PATAISYMAI

Jei del nenumatyty aplinkybiy bdtina/tikslinga atsisakyti atskiro Specialiuju salygy 3 punkte nurodyto
objekto darbo, ar butina/tikslinga mazinti Darby apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline
sgmaty, kurios pagrindu pagal Bendryjy salygy 2.3 punktg koreguojama Sutarties kaina.

Jei del nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy Sutartyje numatyty atskiry Specialiuju
sglygy 3 punkte nurodyto objekto Darby (ar jy dalj) butina keisti kitais, Jkainoty veikly sarase
nenurodytais darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline sgmatg bei sililyma dél keistiny
Darby, ir, Uzsakovui sutikrinus Rangovo sitilymo atitikima rinkos kainoms bei jvykdzius derybas (jei
reikalinga), pagal Bendrujy sglygy 2.3 punkta koreguojama Sutarties kaina (jos nedidinant).

Jei dél nuo Rangovo nepriklausanciy aplinkybiy Rangovas negali naudoti Pasililyme nurodyty
medziagy/jrangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos medziagos/jranga ar pan.),
ar del kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, bitina keisti Sutartyje numatytas
medziagas ar jranga, Rangovas pateikia lokaline samatg bei sitilyma dél keistiny medziagu/jrangos, ir,
Uzsakovui sutikrinus Rangovo sililymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga),
koreguojama (nedidinant) Sutarties kaina (jei reikia).

Aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti aukSciau minétus Pakeitimus, pagrindZziamos rastu.

Visi auksciau minéti Pakeitimai turi biti Uzsakovo patvirtinti rastu.

UzZsakovas gales pirkti papildomus darbus Viesyjy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka, jei dél aplinkybiu,
kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskéty, kad reikia papildomy darby, nejrasyty j Sutartj, taciau be kuriy
negalima uzbaigti Sutarties vykdymo. Tokiy papildomai sudaryty pirkimo sutarciy kaina negali virsyti 30
procenty pradines Sutarties kainos.

Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar jrangos, medziagy) pirkimas vykdomas Viesujy pirkimuy
|statymo nustatyta fvarka.

11. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

Jeigu Rangovas atliko Darbus pazeisdamas techninéje specifikacijoje, statinio projekte ir Sutartyje
numatytas salygas, nesilaike normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimu,
UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba
11.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba
11.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

11.1.4. neatlygintinai istaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

11.1.5. atlyginty Uzsakovui Darby trukumy salinimo islaidas.

12.1.

12.2.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

Uzsakovas turi teise, jspéjes Rangova pries 15 (penkiolika) dieny, vienasaliSkai (be teismo) nutraukti
Sutartj dél esminio jos pazeidimo. Esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas bet kurio jsipareigojimo
pagal Sutart] nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas;

Uzsakovas turi teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i Rangovo atlyginti UZsakovo
nuostolius, jeigu:

12.2.1. Rangovui iskeliama bankroto arba restruktlirizavimo byla;
12.2.2. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Darby etapa arba galutinai pabaigti Darbus;
12.2.3. po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo Darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ar kity

Sutarties sglygy arba po rastisko Uzsakovo jspé&jimo jas dar kartg pazeidzia;

12.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinima (banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rastg) iSdaves

12.3.

12.4.

subjektas negali jvykdyti savo jsipareigojimy, o Rangovas, Uzsakovui rastu pareikalavus per
nustatyty terming nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uztikrinimo tomis paciomis sglygomis, kaip
ir ankstesnysis.
Rangovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Uzsakovas be
pateisinamy priezasciy véluoja apmokéti daugiau kaip 180 dieny, nuo PVM saskaitos faktiiros gavimo
dienos uz perduotus—priimtus tinkamai atliktus Darbus, iSskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kuomet
terminas gali buti atidétas.
Uzsakovui arba Rangovui vienaéa!jﬁkai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki Sutarties
nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirasant priemimo — perdavimo akta. UZsakovas privalo




apmoketi tik uz tinkamai atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy isskaiCiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu
sutartis nutraukiama del Rangovo kaltes
12.5. Salys neturi teisés vienasaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos
- Respublikos teises aktuose. - —
12.6. Salys turi teisés nutraukti Sutartj abipusiu rastisku sutarimu.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

13.1. Salis gali bdti visiSkai ar i& dalies atleid?iama nuo atsakomybes del ypatingy ir neisvengiamy aplinkybiy
~ nenugalimos jegos (force majeure), nustatytos ir Jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos
Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie aplinkybes bei ju poveik]
jsipareigojimy vykdymui. )

13.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms
aplinkybems reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei , Atleidimo
nuo atsakomybes esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése™ (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo").

13.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy
ji negali vykdyti savo lsaparelgoqu, Ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai kita Salj, prane$dama apie
aplinkybiy pobtidj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei Uzsakovas rastu nenurodo kitaip, Rangovas
toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko alternatyviy bilidy savo
Isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

13.4. Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Sutarties
Salys negali numatyti ar isvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i$ dalies buty nejmanoma
vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy.

13.5. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveike nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émeési visy pagristy
atsargos priemoniy ir dejo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias islaidas, panaudojo visas
reikiamas priemones, kad $i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti
Sutartyje numatyty [sipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties pazeidimas ar Sutarties
ISipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo
nenugalimos jégos aplinkybiq (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg néra laiku
pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku nepranesusr apie nenugahmos jégos aplmkybes (force
majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa iS dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy prieSingu atveju
buty buve isvengta, atlyginima.

13.6. Jei nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas astuoniasdesimt)
kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties lvykdymo termino pratgsimo, kuris del minétyjy
aplinkybiy gali buti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi telse nutraukti Sutartj jspeédama apie
tai kita Salj prie$ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 (trisdesimt) kalendoriniy
dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir
pagal Sutarties sglygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. GINCY SPRENDIMAS

14.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gincCas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$ Sutarties ar su ja susijes,
turi biiti sprendziamas deryby btidu. Jeigu anksciau nurodyti gincai, nesutarimai ar reikalavimai negali
buti iSspresti deryby keliu per dvidesimt keturias kalendorines dienas, tai Salys susitaria spresti juos
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

15. KITOS SUTARTIES SALYGOS

15.1. Pastabas del vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo prieziiiros, techninés prieZitiros vadovai
rastu — jrasais statybos darby Zurnale ir Uzsakovas.

15.2. Sutartis jsigalioja, kai ja tinkamai pasiraso abi Sutarties Salys, Rangovas pateikia Uzsakovui reikalaujama
Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantija. Statybos darbai pradedami, kai Uzsakovas (ar UZsakovo
atstovas) su Finansuotoju pasiraso sutartj dél Darby finansavimo.

15.3. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uz juos, bei kity
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal sig Sutartj jvykdo savo
isipareigojimus Uzsakovui, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir pilnai apmokeéta, jei ji nutraukiama Sutartyje
nustatyta tvarka, jeigu abi Salys susitaria jg nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar
|statymuy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu.




15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

16.1.

16.2.
16.3.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti keiCiamos, iSskyrus tokias Sutarties salygas,
kurias pakeitus nebtity pazeisti Viesyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei
tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Sutartyje numatyti
atvejai pirkimo tikslui pasiekti; del kuriy Sutarties vykdymo metu numatomi rasytiniai- susitarimai prie
sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi Sutarties sglygy keitimu.

Sa!ys laiko paslaptyje Sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos pnnupus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sutartj, |sskyrus atvejus, kai Si informacija yra viesa arba Si informacija atskleista
jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Sutartj suzinota informacija apie kita Salg ir
Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai Sios
informacijos gali biti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viesai zinoma.

Bet kokius mokescius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba UZsakovas
Sutarties pagrindu, privales sumoketi atitinkamai pats Rangovas arba Uzsakovas.

Kiekviena Salis padengs savo isSlaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties pasiraSymu,
vykdymu, iSskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyije.

Rangovo apskaita privalo buti vedama taip, kad baty galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Sutartj
sgskaity teisinguma. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Sutart] patvirtinantys dokumentai turi buti saugomi
10 mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutart.

Jeigu kurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojancCiomis, kitos Sutarties salygos lieka ir toliau
galioti.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susije pranesimai, prasymai, kiti dokumentai ar suswasmglmas yra siunciami el. pastu,
faksu, jteikiami pasirasytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siunciant
registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam iS jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siustas
pranesimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
graneéimas yra siunciamas el. pastu ar faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena
Salis nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
informuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu
pristatyti laiskai/pranesimai yra laikomi gautais.

Sutartis sudaroma lietuviy kalba. )
Sutartis sudaroma dviem vienoda juridine galig turinciais egzemplioriais — po vieng kiekvienai is Saliu.

17. SALIU PARASAI

Uzsakovo va rdu: ffﬁ
P RYS
CEEI ETEN
o T 5 ¥ v %ﬁﬂ 5 EEﬁt.ﬁ“’t‘tﬁ‘ il
VE| "Atnaujinkime miesig
Fvaldas BarCiulls 7
“Vailids B . i
=
Juristas - </
: t g ST
Y ' ™ * " ff/ P R nk SR s : '-“ ,_'-.:-;} ‘I;."-'":l': r 'F-Hhhr%"-".':"'" -
1'2( E ﬁ/ I / _,.nf:;. ‘‘‘‘‘‘‘‘‘ - o I ;-"?"Z'!E-‘;"Jif‘r;x £ fan e e b ay b
L./-,:, e L A ; TR WA el D0G if Goids m""—":}
/ o E_.r"{"‘l"- o :'-'-'H*“‘JM"
. SRR 3 35 B E-ITHE:}? i et ! . 1 2
e F(!‘-_‘;:rff-:,i i%W;;mmw“hﬂwm
. f‘H, .r;':d" p ;; - ::tﬂi’;-f o g _:: ..;, ‘; .
:‘.".E:/Bf‘ti m“:" .:‘:"E“. :L‘*-\.“'\--"' Wy ;'::1 oo .§'-L % 5
e



MOKEJIMO SASKAITU FORMOS

Sutarties 1 priedas

TARPINIO / GALUTINIO MOKEJIMO SASKAITOS FORMA

Rangovas:
Pavadinimas, jmones ir PYM mokétojo kodas.
Adresas:

Tel. Nr.:

Fakso Nr.:

Israsyta (Uzsakovui): Daugiabucio namo, esancio V. Pietario g. 7 Vilniuje, buty ir kity patalpy savininkai,

pagal pavedimo sutartj atstovaujami Vs] , Atnaujinkime miesta"
Adresas: V. Kudirkos g. 14, 03105, Vilnius

Tel, Nr.: (8 5) 2107431

El. p. bustas@chc.it

Sutarties Nr.: <Numeris>.
Sutarties pavadinimas:

SASKAITA Nr. tarpiniam / galutiniam mokéjimui

<Data>

Darby pavadinimas:
Atlikty darby akto / Darby perdavimo-priémimo akto Suma be PVM

numeris:

PVM [tarifas]

SUimd

Suma su PVM

Mokétina suma:

Mokétina suma zodziais:

Banko sgskaitos duomenys (atitinkantys duomenis, pateiktus Finansiniy rekvizity formoje):

<Rangovo jgalioto asmens pareigos, pavardeé ir parasas>

Patvirtinta :
~Atsakingas Uzsakovo darbuotojas - < Pareigos, vardas, pavardé ir parasas >
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