STATYBOS RANGOS DARBY SUTARTIS (/- YO/ -/
(‘u

Viinius 1AQL |£ 3 O d.

Sutarties salys:

RANGOVAS

Pavadinimas A. Zilinskio ir ko UAB

Buveinés adresas Adresas korespondencijai. UZtvankos g. 17, Dainiai 74202 Jurbarko raj,

Juridinio asmens kodas 158102142 -

Banko saskaita LT34 4010 0423 0114 5223

Atstovas Direktorius Zilvinas Zilinskis

Atstovavimo pagrindas Bendroves jstatai

Telefonas 8447 70120

Faksas 8447 70128

El. pasto adresas iInfo@zilinskis.com

UZSAKOVAS
Daugiabucio namo, esancio Sausio 13-osios g. 7 (1A9B, 2A9B, 3A9B) Vilniuje, buty ir kity patalpuy
savininkai
UZSAKOVO ATSTOVAS (PROJEKTO ADMINISTRATORIUS)

Pavadinimas Vsl ,Atnaujinkime miestg"

Atstovavimo pagrindas Viiniaus miesto savivaldybés tarybos 2013 m. geguzés 15 d. sprendimas
Nr. 1-1242 ,Dél Vilniaus miesto savivaldybés energinio efektyvumo
didinimo  daugiabu€iuose namuose programos patvirtinimo ir
administratoriaus skyrimo*;

Daugiabucio namo, esancio Sausio 13-osios g. 7 (1A9b) Vilniuje, buty ir
Kity patalpy savininky sprendimas (2014-10-08 susirinkimo protokolas);
2014-12-05 pavedimo sutartis Nr. 04-207;

Daugiabucio namo, esancio Sausio 13-osios g. 7 (1A9b) Vilniuje, buty ir
kity patalpy savininky sprendimas (2015-08-11 susirinkimo protokolas
Nr. 1);

Susitarimas del 2014-12-05 pavedimo sutarties Nr. 04-207 pakeitimo
Nr. 04-245:

Daugiabucio namo, esancio Sausio 13-osios g. 7 (2A9b) Vilniuje, buty ir
kity patalpy savininky sprendimas (2014-10-09 susirinkimo protokolas
Nr. 1009);

2014-11-03 pavedimo sutartis Nr. 04-169;

Daugiabucio namo, esancio Sausio 13-osios g. 7 (2A9b) Vilniuje, buty ir
kity patalpy savininky sprendimas (2015-08-12 susirinkimo protokolas):
Susitarimas deél 2014-11-03 pavedimo sutarties Nr. 04-169 pakeitimo
Nr. 04-244:

Daugiabucio namo, esancio Sausio 13-osios g. 7 (3A9b) Vilniuje, buty ir
kity patalpy savininky sprendimas (2014-10-13 susirinkimo protokolas):
2014-10-22 pavedimo sularlis Nr. 04-161:

Daugiabucio namo, esancio Sausio 13-osios g. 7 (3A9b) Vilniuje, buty ir
kity patalpy savininky sprendimas (2015-08-13 susirinkimo protokalas
Nr. 1);

Susitarimas del 2014-10-22 pavedimo sutarties Nr. 04-161 pakeitimo
Nr. 04-243;

Buveinés adresas V. Kudirkos g. 14, 03105, Vilnius

Juridinio asmens kodas | 300662245 |

Atstovas ir atstovavimo Direktorius Vilmantas Jankunas, veikiantis pagal jstatus

pagrindas |

Telefonas 85210 7431

T o By R e U eyt ol ) g o o e | e g d e by e e 0 =




.........

El. pasto adresas

bustas@chc.lt

sudaré sig statybos rangos sutart) (toliau — Sutartis).
Sutart] sudaro Specialiosios sglygos ir Bendrosios sglygos. Priestaravimy tarp Specialiyjy ir Bendryjy salygy
atveju vadovaujamasi Specialiosiomis sglygomis.

SPECIALIOSIOS SALYGOS
1. | Atnaujinamas pastatas Sausio 13-osios g. 7 (1A9B, 2A9B, 3A9B), Vilnius
2. Darby atlikimo vieta Sausio 13-o0si0s g. 7 (1A9B, 2A9B, 3A9B), Vilnius
3. Darbai Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe
pagal pirkimo (Nr. 247055, paskelbto CVP IS 2015-09-25) metu
Uzsakovo pateiktg technine specifikacijg atlikti Atnaujinamo pastato
projektavimo (toliau — Projektavimas) ir statybos darbus (toliau —
Statybos darbai).
4. Sutarties kaina 120 620,41 Eur
4.1. | Sutarties kaina be PVM 99 686,29 Eur
4.2. | PVM 20 934,12 Eur
5. Darby atlikimo terminas 2 meén.
6. Galimas pratesimy kiekis | nera
/. | Galimas vieno pratesimo | néra
laikotarpis
8. Subrangovai néra
9. | Sutarties priedal - |kainoty veikly sgrasas;
- Rangovo pasitlymas pirkimui;
- Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai.
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BENDROSIOS SALYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos techniniuose reglamentuose, Lietuvos Respublikos
viesyjy pirkimy jstatyme.

Sutartis sudaroma, vadovaujantis vieSojo pirkimo (toliau — pirkimas) dél Specialiyjy salygy 1 punkte
nurodyto pastato atnaujinimo rezultatais.

Visus gincus, klausimus ar nesutarimus del Sutarties sglygy, kurie gali atsirasti vykdant Sutartj taip
pat dél to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aigkinti vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesuyjy pirkimy jstatymu (toliau — Viesujy pirkimy
jstatymas), kitais teisés aktais, reglamentuojandiais vieSuosius pirkimus ir Sutarties dalyka, pirkimo
dokumentais, Rangovo pirkimui pateiktais dokumentais.

2. SUTARTIES KAINA

Uz Sutarties kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties Specialiyjy salygy 3
punkte. | Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokesgéiai, draudimo,
transportavimo, techninés dokumentacijos Statybos uzbaigimo komisijai parengimo islaidos
(kadastriniy matavimy byla, iSpildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos,
Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teises aktus bei Sutartj, islaidos.
Jeigu, slekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumate sudarant Sutartj, bet turejo ir galejo juos numatyti pagal technine specifikacijg ir kitus pirkimo
dokumentus, ir jie yra batini Sutarciai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.
Atliekant Sutarties Specialiyjy sglygy 3 punkte nurodytus Darbus atsiradus nenumatytoms, nuo
Sutarties Saliy nepriklausangioms aplinkybéms, gali biti atsisakoma atskiry Darby (ar jy dalies) ar
mazinama Darby apimtis arba numatytus atskirus Darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais darbais,
reikalingais |kainoty veikly sgrase nurodytoms veikloms tinkamai uztikrinti:
2.3.1.  Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties mazinimas galimas, Rangovui
pateikus nevykdytiny Darby lokaling sgmatg, jforminant dviSaliu UZsakovo ir Rangovo
susitarimu. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymo ar Darby apimties mazZinimo atveju
Sutarties kaina bus perskaiCiuojama (maZinama) pagal Rangovo pateiktg nevykdytiny Darby
lokaline sgmata.
Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus nevykdytiny Darby
lokaling sgmatg bei sillymg del keistiny Darby, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo sitilymo
atitikima rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), jforminamas dvisaliu UZsakovo
ir Rangovo aktu. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais darbais atveju Sutarties kaina
bus perskaiCiuojama pagal Rangovo pateiktg nevykdytiny Darby lokaline sgmatg bei jvykdyty
deryby (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainy perskaiciavimo atvejui, Sutarties
kaina negali bt didesne uz nurodyta Specialiyjy salygy 4 punkte.
Sie keitimai vykdomi atsizvelgiant j poreik] uztikrinti Darby objekto funkcine paskirtj ir laikytini
numatytais Sutartyje.
| Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi teises
reikalauti padengti jokiy islaidy, virsijanciy Darby kaing, jeigu deél to nebuvo atskiro rasytinio Saliy
susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.
Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (jkainiai) perskaitiuojami (didinami ar mazinami)
pasikeitus (padidéjus ar sumazejus) pridétinés vertés mokescio tarifui, kuris turéjo tiesiogines jtakos
kainal. Rastiskai patvirtinus UZsakovui bei Rangovui ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies
perdavimo-priemimo akto pasiraSymo dienos, perskaigiuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai turéjo
ltakos pasikeitgs pridetinés vertés mokescio tarifas ir tik pasikeitusio mokescio dydziu.
Kainos (jkainiy) perskaiCiavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) pridétings verteés
mokescCio tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis | UZsakovg rastu, pateikdamas konkredius
skaiClavimus dél pasikeitusio mokescio tarifo jtakos kainai (jkainiui). UZsakovas taip pat turi teise
inicijuoti  |kainiy perskaiCiavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazejusio) pridétinés vertés
mokescio tarifo.
Kainos (jkainiy) perskai¢iavimas jforminamas Saliy pasiraSomu protokolu/susitarimu, kuriame
uzfiksuojami perskaiciuoti jkainiai bei Sutarties kaina ir $io perskaiciavimo jsigaliojimo salygos.
Sutarties kainos (jkainiy) perskaiciavimas dél kity mokesciy pasikeitimo nebus atliekamas.
Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina gali bati kei¢iama (didinama ar mazinama) $iais atvejais
Ir tokia tvarka:
2.9.1. Pridétines vertés mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos
teises aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.
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Salys susitaria, kad Darby kaina detalizuojama |kainoty veikly sgrase. Apmokejimas uz faktigkai
atliktus Darbus vykdomas pagal |kainoty veikiy sgrase numatytus Darby veikly pavadinimus ir jkainius.

3. APMOKEJIMU TVARKA

Darbai pagal Sutart] perduodami ir priimami pagal Atlikty Darby aktg (-us). Atlikty Darby akto forma
pateikiama htip://atnaujinkbusta.lt/teisine-baze/#page-anchor-1733. Darby jvykdymo data laikoma
data, kal Uzsakovas pasiraso Atlikty Darby aktg. Atlikty Darby akte Rangovas turi nurodyti Darby
pavadinimg, |kainoty veikly sarase jvardinty faktiskai atlikty Darby procentine iSraiskg bei jy verte.
Kal visi pagal Sutart) numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darby perdavimo
— priemimo akta.

Atlikus Sutartyje numatytg veiklg (pagal |kainoty veikly sgrasg), Rangovas privalo pateikti UZzsakovui
Ataskaitg, nurodant sumg remiantis |kainoty veikly sgrase nurodyta veiklos verte, kartu pateikiant
Darby eigos ataskaitg (galutiniam mokéjimui — Darby baigimo ataskaita).

Rangovas pateikia sgskaitg — faktlirg ar PVM sgskaitg — faktlirg (toliau — sgskaita) Sgskaitg Rangovas
gali iSrasyti tik po to, kai abi Salys pasiragé Atlikty Darby (etapo) aktg (galutiniam mokéjimui — Darby
perdavimo - priemimo aktg). Saskaitoje turi buti nurodytas Sutarties ir Atlikty Darby (etapo) akto
(Darby perdavimo - priemimo akto) numeris. Prie sgskaitos turi biiti pridetas abiejy Saliy pasirasytas
Atlikty Darby (etapo) aktas (galutiniam mokeéjimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal
Sutart] numatyti dokumentai.

Apmokejimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo — priemimo akto pasirasymo per 30
kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas po Darby perdavimo — priemimo akto
pasirasymo ir atitinkamo garantinio rasto pateikimo per 30 kalendoriniy dieny. Sutartimi nustatyti
delspinigial skaiCiuojami ir mokami véluojant apmoketi daugiau kaip 30 dienuy.

PVM saskaita — faktlra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétines vertés mokescio
jstatymo nuostatomis.

Mokejimo valiuta eurai.

Jei, esant nenumatytoms aplinkybems, faktiskai atlikty etapo Darby apimtis nesutampa su |kainotame
veiklos sgrase numatyta veiklos etapo Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai jforminami bei
mokejimai atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby procentine iSraiska. Tokiu atveju maziausia
tarpinio mokeéjimo suma turi blti ne mazesné kaip 10 % numatytos veiklos etapo sumos.

4. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

Darbai turi buti atlikti per Specialiyjy salygy 5 p. nurodytg terming. Sutarties vykdymo metu paaiskéjus

nenumatytoms aplinkybéms ir del Sutarties pratesimo nesant finansavimo trukdziy ar kontroliuojanciy

institucijy priestaravimo, Saliy sutarimu Sutartis gali blti pratesta tiek karty, kiek nurodyta Specialiyjy

sglygy 6 p., vieno pratesimo laikotarpis ne ilgesnis kaip nurodyta Specialiyjy salygy 7 p. Darby atlikimo

termino pratesimas nustatomas UZzsakovo ir Rangovo rasytiniu susitarimu. Darby atlikimo terminas

gali butl pratestas tik tiek, kiek truko ne nuo Rangovo priklausancios aplinkybes, dél kuriy negaléjo biti

atliekami darbai.

Rangovui suteikiama teisé | Darby pabaigos termino pratesima, jeigu:

4.2.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél

- Rangovas negali vykdyti Darby iS dalies arba pilnai, arba

4.2.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo darby atlikimo terminams, arba

4.2.3. isskirtinal nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti, arba

4.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klilitys arba trukdymai,
sukelti arba priskirtini Uzsakovui ir (arba) UzZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims
Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus.

Darbus Rangovas vykdo pagal Darby vykdymo grafikg, nurodytg |kainoty veikly sgrase, kuris gali biti

abiejy Saliy rastisku susitarimu detalizuojamas.

Darby pradzia pagal sig Sutart] yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus, UZzsakovui

pagal Lietuvos Respublikos teises aktus priklausancius pateikti dokumentus.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,

IStaisyti defektai Ir pasirasyti Darby priemimo — perdavimo aktai, teises akty nustatyta tvarka bus

atliktos statybos uzbaigimo procediros ir UZsakovui perduoti visi dokumentai, kuriuos teisétai turi

saugoti Uzsakovas. '

Pastebety Darby trikumy ar defekty salinimas neprailgina Specialiyjy salygy 5 punkte nustatyto

galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas Uzsakovas pareiSkia Darby priémimo ir perdavimo

momentu, o jelgu jis to nepadaro, tai velesnis Uzsakovo papildomy pretenzijy pareiskimas dél

akivaizdziy Darby trikumy negali buti priezastis, kuria remiantis Uzsakovas gali atsisakyti priimti

Darbus ir (ar) uz juos nemokéeti.

Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi biti suteikta teisé gauti kok|

nors Darby atlikimo terminy pratesimag, tai Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui, nurodydamas
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[vyK| arba aplinkybes, del kuriy kyla $is reikalavimas ir Rangovas jgyja teise j Darby atlikimo terminy
pratesimg atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo data.
Rangovas turi teise uzbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.

5. ATLIKTY DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima,
reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimag UZsakovui.

Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priemimai atliekami uz Darbus, atliktus per vieng ménesj, o atlikus
visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas Statinys. | atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui
pagal Sutarties nuostatas moketinos sumos. Darby priemimo aktg pasiraso: i§ Rangovo pusés -
Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i8 UZsakovo pusés — Techninis priZitirétojas ir
Uzsakovo jgaliotas asmuo.

Rangovo atlikti Darbai laikomi uZbaigtais, kai yra atlikti visi Sutartyje numatyti Darbai, uzpildytas
statypbos darby Zzurnalas, pateikti medzZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i$pildomoj
dokumentacija, Rangovui priklausantys pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

Atlikty Darby priemimas atliekamas pasirasant atlikty Darby perdavimo — priemimo aktg, paZyma apie
atlikty Darby ir iSlaidy verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2 Akty egzempliorius Uzsakovui iki
einamojo menesio paskutines darbo dienos. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pazymos
aple atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasira$o pateiktus Aktus, tuo pagiu terminu
grgzindamas jj Rangovui, arba tuo paciu terminu priima negincijama atlikty Darby dalj ir pareiskia rastu
Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas deél netinkamo Darby atlikimo.

Galutinis Darby perdavimas ir priemimas atliekamas pilnai uzbaigus Darbus ir Sutartimi bei teises akty
nustatyta tvarka perdavus techning — iSpildomajg dokumentacijg. Rangovas prie$ 10 (desimt) darbo
dieny pranesa UZsakovui rastu apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus. Uzsakovas organizuoja
galutinj Darby priemimg ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranesimo gavimo
dienos iIr per sekancias 5 (penkias) darbo dienas pasirago perdavimo ir priémimo aktg arba tuo padiu
terminu pareiSkia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu
Uzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas
medziagas. Istaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslepti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
,pasleptus darbus”), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes jj apie tai maziausiai pries§ vieng darbo dieng,
bel jforminti paslepty darby aktg.

Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiskeja, kad atlikti Darbai neatitinka Sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybes reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo
technines specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be UZsakovo rastisko sutikimo, tokie
atvejai fiksuojami jradais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasiraSomas Defektinis
aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasirasyti Defektinj aktg, jis pasiraSomas UZsakovo
vienasalisSkai (vienasalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasirasytinai arba i$siun¢iamas registruotu
pastu.

Uzsakovas turi teise nepasirasyti Akty ir neatlikti mokejimy, kol Rangovas savo sgskaita nepasalina
Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys
nesusitaria (rastu) del jy kompensavimo tvarkos. Uzsakovas turi teise pareik$ti Rangovui pretenzijas
del iISaiskejusiy atlikty Darby trikumy, jei baty nustatyta, kad jie atsirado del Rangovo kaltes, taip pat
Ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taciau tebegaliojant $ia Sutartimi nustatytiems atlikty Darby
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sutarties 6.1 punkte. Tokiu atveju UZsakovas turi teise
reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo sgskaita, arba kompensuoty UZzsakovo
patirtus nuostolius.

Rangovas, uzbaiges Darbus, dalyvaujant UZsakovui, teisés akty nustatyta tvarka, nedelsiant
organizuoja statybos uzbaigimo procedlras paruo$ia praSymg iSduoti statybos uzbaigimo akta ir
patelkla Statybos uzbaigimo komisijai visg reikiamg dokumentacijg vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teises akty reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procediirose. Rangovas privalo per
protingai trumpg laikotarpj pasalinti Statybos uzbaigimo komisijos nariy nustatytus defektus.
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6. GARANTIJOS

Statinio garantinis terminas, skaiCiuojant nuo visy Rangovo atlikty Statybos darby perdavimo
UZsakovui dienos yra: | |

6.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,

6.1.2. 10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);

6.1.3. 20 (dvidesimt) mety — esant tyCia pasiépty defekty;

Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo akto iSdavimo metu jo atlikti Darbai atitiks techningje
specifikacljoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teiseés akty reikalavimus,
jile bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz
ISaiskéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isryskéje Darby defektai fiksuojami
Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba trediyjy
asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo sgskaita istaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskeéjusj defekts, jo
iStaisymo buda bei tvarkg. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy, nuo Rangovo nepriklausancCiy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar Kkity
jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas,
iIStaisydamas defekta, jskaitant Uzsakovo kastus ieskant kito rangovo ir panasiai.

7. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

Rangovas per 5 darbo dienas nuo Akcepto rasto gavimo dienos privalo pasirasyti Sutartj bei
grazinti jg Uzsakovui. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Uzsakovo pareikalavimo privalo pateikti
Sutarties jvykdymo uztikrinimg (banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rastg, kuriuo
uztikrinamas visy Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymas), kurio verté ne mazesné kaip 10
(desimt) procenty nuo Specialiyjy saglygu 4 punkte nurodytos sumos su PVM. Uztikrinimas turi
galioti ki visiSko Rangovo jsipareigojimy UZsakovui jvykdymo iki bus pateiktas Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinimas — Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantija ar draudimo
bendrovés laidavimas, taclau ne frumpiau kaip iki 30 (trisdeSimtos) kalendorinés dienos po Sutarties
véliausio sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos.

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos apdraudzia statybos
laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo Darbus pilna atstatomagja verte nuo visy
galimy riziky ne trumpesniam kaip rangos sutarties jgyvendinimo laikotarpiui UZzsakovo naudai ir jteikia
draudimo liudijimg Uzsakovui.

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos apdraudzia civiline
atsakomybe del zalos atlyginimo Uzsakovui ir tretiems asmenims, padarytos statybos objekte dél
Rangovo kaltés 43 400,00 (keturiasdeSimt trys tlkstanciai keturi Simtai) eury sumai visam statybos
laikotarpiul.

Jel Rangovas netinkamal vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uz Sio
relkalavimo nevykdymg atsakingas asmuo ir padengia visas su UzZsakovui ar tretiesiems asmenims
padaryta zala ar nuostoliais susijusias sumas.

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty
iIStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimg — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimg 5 (penkiy) procenty nuo visos Sutarties kainos. Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi buti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti 12 (dvylika)
menesiy nuo Darby objekto priemimo naudoti dienos.

Jeigu Rangovas neapsidraudzia arba neturi galiojancio draudimo, kaip to reikalauja Sutarties saglygos,
UZzsakovas gall savo sgskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokéti tokiy draudimy jmokas,
o tokiy jmoky suma atimama IS artimiausiy mokejimy Rangovui.

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS

Uzsakovas turl teise: |

8.1.1. kontroliuoti ir priziGréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybe
atitinka techninj projekta, Statybos darby statinio darbo projektg, Rangovo parengtus jkainotus
Darby kiekiy Zziniarascius, Akfus, sgskaitas — faktlras, UZsakovo pateikty medziagy
naudojima;

8.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal techninj projektg ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninio projekto, Saliy
patvirtinto kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir (ar) Statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty
|sipareigojimy, Uzsakovas turi teise rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai

6



8.2.

8.3.

8.4.

8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

atlikty Darby ir nemoketi uz netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty Statybos darby defekty
pasalinimo arba pasalinti triikumus treciyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilieckama nuo'

Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar sistemingai pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybés
reikalavimai

Darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita atlikty projektingje
dokumentacijoje pakeitimus, i§ esmeés nekeitiancius statinio projektiniy sprendimy, batiny
pirkimo objekto tinkamam funkcionalumui uztikrinti.

reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita paSalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj

laikotarp.

UZsakovas jsipareigoja.

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

8.2.0.

8.2.7.

per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio Rangovo prasymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
Rangovas galety veikti kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose
ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

pateikti Statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus
teises aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi
Kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti UZzsakovg ne veliau kaip
pries 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkrediai kokiy dokumenty jam reikia ir
kokia forma jie turéty bati pateikti;

bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

sumoketl Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka; |

uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti j Statinio Darby atlikimo vietg iki sutartiniy Darby
pabaigos;

vykayti Uzsakovo funkcijas ir Darby technine priezitrg. Darby technine priezilrg vykdo
Uzsakovo paskirtas techninis prizilretojas. Uzsakovas turi teise Sutarties galiojimo metu keisti
Technin} priziliretojg arba pasitelkti dar kelis Techninius priziGrétojus, prie$ tai praneddamas
tikslui samdyti kitg fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmen;;

Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

Rangovas turi teise:

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.
8.3.4.

naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir
kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisemis;

Darby atlikimui Rangovas turi teise pasitelkti subrangovus, nurodytus Specialiyjy salygy 8
punkte. Jeigu subrangovas bankrutuoja, sustabdo savo veiklg ar dél kity nuo Rangovo
nepriklausanciy priezasciy negali jvykdyti savo jsipareigojimy Rangovas, i§ anksto, rastu
suderings su Uzsakovu, gali Sutarties vykdymo metu pakeisti subrangovg, tatiau pakeistas
subrangovas privalo buti ne Zemesnés kvalifikacijos ir ne maZesnés patirties, kaip
subrangovas, nurodytas pasillyme. Be rastiSko UzZsakovo sutikimo pasitelkti kitus
subrangovus, nei nurodytus pirkimo pasitlyme, yra draudziama.

gauti Uzsakovo apmokeéjimg uz jvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;
naudotis kitomis teises aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

Rangovas jsipareigoja:

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

tuo atveju, jeigu nera galimybés atlikti Sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby
atlikimo terminus, Rangovas privalo rastiskai apie tai informuoti UZzsakovg ir nedelsdamas
nurodyti konkreCias priezastis bei nurodyti Darby atlikimo terminy paZeidimo pasalinimo
priemones;
pradeti Darbus, suderines su UZsakovu, savo rizika prisiimdamas patirtas i§laidas uz atliktus
Darbus, kal ir UZzsakovas:
8.4.2.1. pateikia Rangovui jam privalomus pateikti dokumentus:
8.4.2.1.1. teisés akty nustatyta tvarka patvirtintg statinio techninj projekts;
8.4.2.1.2. statybvietés perdavimo ir priemimo akta;
pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy
nustatyta tvarka paskirti Tiekejo pasitlyme nurodytg statinio Statybos vadova. Kitas asmuo
gali bati paskirtas statinio Statybos vadovu esant rasytiniam Uzsakovo pritarimui, jeigu
pasiulyme nurodytas statinio Statybos vadovas dél nuo Rangovo neprikiausandiy priezaséiy
negali atlikli savo funkcijy. Naujas statinio statybos vadovas turi blti ne Zemesnés
kvalifikacijos ir turety ne mazesne patirtj negu nurodyta Rangovo pasitilyme. Paskirti atestuota
asmenj, atsakingg uz elektros Qkj ir darby sauga;
ne veliau kalp per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasira8ymo dienos, paskirti Rangovo
atstovg Ir suteiktl jam visus jgaliojimus, bltinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj. Ranggyvo
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8.4.5.

8.4.06.

8.4.7.

8.4.8.

8.4.9.

8.4.10.

8.4.11.

8.4.12.

8.4.13.

8.4.14
8.4.15.

8.4.16.

8.4.17.

atstovas jgyja teise Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas
pranesa UZsakovui apie jo paskirtg atstova;

teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas, kad bity
tinkamai organizuota .statybos uzbaigimo procedira, paruosti praSymag iSduoti Statybos
uzbaigimo aktg ir pateikti Statybos uzbaigimo komisijai visg reikiamg dokumentacijg
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauti oficialiose
procedirose,

aktyviai dalyvauti statybos uzbaigimo procedirose, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo
Jo valios, tam, kad buty pasalinti bet kokie esami ir (arba) potenciallis trikumai, deél kuriy
neblty isduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie blty nurodyti Statybos uzbaigimo
akte, Statybos uzbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su §iuo procesu susijusiuose
dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo biiti lojalus
Uzsakovul, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu bity $alinami bet
kokie projekto defektal ir (arba) Statinio statybos triikumai, jeigu juos nulémeé netinkamas ir
(arba) neissamus Techninis projektas arba jo priedai;

uztikrinti ir savo jégomis bel sgskaita, gavus i§ UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar)
1galsopmus atlikti visus Darby suderinimus su valstybes ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais
asmenimis. Salys aiSkiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klauswnus Rangovas
privalo isspresti savarankiskal jam Uzsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;

vykdyti Statybos Darbus pagal techninj projekta, statybos techniniy reglamenty ir Kity teisés
akty, reglamentuojanciy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby
priemimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus,
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamumg projekte
numatytam panaudojimui;

kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradeti, kokybiSkai atlikti, uzbaigti ir perduoti
Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby
perdavimo Uzsakovuti ir (ar) per garantinj laikotarpj;

savarankiskai apsiripinti materialiniais istekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas, gaminius, atitinkanius projektingje
dokumentacijoje jlems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkamag statybiniy ir kity
medziagy Ir gaminiy prieémimg, organizuoti jy sandeliavimg, apsaugg (nuo vagystés bei
sugadinimo, jskaitant meteorologiniy saglygy poveik)) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei
jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose
sertifikatuose nurodytus kokybes reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UzZsakovui;

keisti su UZsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rasti§kg sutikima, o Darby
vykdymo grafikg, pasirasant papildomus susitarimus;

laiku ir tinkamai informuoti Uzsakovg apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby priegmimo
— perdavimo datg bel pateikti Uzsakovui atlikty Darby perdavimo — priemimo aktus, iSrasyti
sgskaitas — fakturas, kitg normatyviniy statybos dokumenty nurodytg Statybos darby atlikimo
dokumentacijg. Uzsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu
praneéti apie Darbq elgg bei rezultatus, pateikti kitq SU projekto vykdymu susijusia informacija,
objekte bel susipazinti su visa Darby dokumentacija;

informuoti Uzsakova apie objekte dirbancius subrangovus.;

garantuoti saugy darbg, priesgaisrine ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy, dirpanciy, poilsiaujanciy ir judanc€iy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby
sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys,
uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagu;

saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy
poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje
atlieckama rekonstrukcija, atsitiktinio zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visa
Sutarties galiojimo laikotarpj;

savo sgskaita Istaisyti Darbus, kurie del Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties sglygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo sgskaita iStaisyti
atlikty Darby trikumus ir defektus, iSaiSkeéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo
laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiska
pretenzijg, ne veilau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu del defekto pobldzio jie neturi
bt pasalinti ankscCiau;




9.1.

9.2.

9.3.

9.4

9.9.

9.6.

9.7.
9.8.

9.9.

8.4.18

Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas, suderintas su Uzsakovu, taip pat atitinkanlius jiems keliamus Lietuvos
Respublikos standartus ir normas;

8.4.19. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei i§vezus
jas is teritorijos pateikti UZzsakovui patvirtinan€ius dokumentus apie statybinio lauZo, grunto
ISvezimg | tam specialiai skirtas vietas;

8.4.20. esant batinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inzineriniy tinkly geodezines
nuotraukas ir apmoketi jy isleidimo islaidas;

8.4.21. esant bitinybei, kartu su UZsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojan&iomis
organizacijomis veikianciy inZineriniy tinkly perjungima;

8.4.22. savo lesomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti:

8.4.23. uztikrinti, kad | rekonstruojamajj statinj, medziagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty
pasaliniai asmenys;

8.4.24. atlikus Darbus, pagal techninio projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo
pries pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkomg statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti
Rangovui sutartiniu laikotarpiu. ISvezti savo statybines atliekas ir statybinj lauzg savo saskaita:

8.4.25. suteikti Darbams Bendryjy salygy 6 skyriuje nurodytas garantijas;

8.4.26. atsakyti uz subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padarytg Zalg;

8.4.27. atliekant statybos uzZbaigimo procediras, pateikti visus reikiamus paaiskinimus,

normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatytg iSpildomajg projektine dokumentacija,
gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus batinus dokumentus;
8.4.28. savo sgskaita sumokéti uZz suvartotg elektros energija, vandenj ir kitas komunalines
paslaugas;
8.4.29. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiSkus Uzsakovo
nurodymus.

9, SALIU ATSAKOMYBE

Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmoketi atliktus Darbus be
pateisinamos priezasties, moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo
veiuojamos sumoketi sumos. |

Uzsakovas turi teise vienasaliSkai (be teismo), praneses prie$ 10 (desimt) dieny, nutraukti Sutartj, je
Rangovas be pateisinamos prieZzasties nevykdo prisiimty jsipareigojimy. Siuo atveju Sutarties
lvykaymo uztikrinimas Rangovui negrgzinamas ir Uzsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama
suma, nurodyta siame uztikrinime.

Jel Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priezasties, Sutarties
jvykdymo uztikrinimas Rangovui negrgzZinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama
suma, nurodytg siame uztikrinime.

Jei Rangovas neatlieka visy Darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo uztikrinimas Rangovui
negrgzinamas ir Uzsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodytg Siame uZtikrinime.
Jel siuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj, jis UZsakovui
papildomal moka 0,05 procento delspinigius uz kiekvieng paveluotg dieng nuo Specialiujy salygy 4
punkte nurodytos visos Sutarties kainos;

Rangovui nepradejus taisyti defekty pagal technines arba projekto vykdymo prieziGros vykdytojy
rastiskus reikalavimus del atlikty Darby kokybés ilgiau negu per tris kalendorines dienas, o esant
pagrjstiems Rangovo argumentams per technologiskai biting laikg, Sutarties jvykdymo uztikrinimas
Rangovul negrgzinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodytg Siame
uztikrinime ir jei siuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj,
Rangovas papildomai moka Uzsakovui 0,05 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo
Specialiyjy salygy 4 punkte nurodytos visos Sutarties kainos iki bus istaisyti defektai.

Jeigu Rangovas, suderintu su UzZsakovu laiku nepa$alina defekty, Uzsakovo nustatyty per garantinj
laikg, Jis atlygina Uzsakovo iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu.

Jet Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija arba, pratesus Darby atlikimo termina,
baigiasi jos galiojimo laikas, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per
O darbo dienas pateikti naujg Sutarties jvykdymo uZtikrinimo garantija, kurios suma ne mazesné kaip
10 proc. nuo visos Sutarties kainos.

Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rastisku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties Ivykdymo uztikrinimo
dokumento galiojimas turi biti pratesiamas Sutarties pratesimo laikotarpiui. Rangovas per 5 (penkias)
darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés
laidavimo rasta.

Rangovui veéluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus
ar piktnaudziaujant, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokety
sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).




10.1.

10.2.

10.3.

10.4.
10.5.
10.6.

10.7.

11.1.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

10. PAKEITIMAI IR PATAISYMAI

Jei dél nenumatyty aplinkybiy butina/tikslinga atsisakyti atskiro Specialiyjy sglygy 3 punkte nurodyto
objekto darbo, ar biltina/tikslinga mazinti Darby apimtis, Rangovas patéikia nevykdytiny Darby lokaline
sgmata, kurios pagrindu pagal Bendryjy salygy 2.3 punktg koreguojama Sutarties kaina.

Jei del nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy Sutartyje numatyty atskiry
Specialiyjy salygy 3 punkte nurodyto objekto Darby (ar jy dalj) bltina keisti kitais, Jkainoty veikiy
sgrase nenurodytais darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline sgmatg bei sitilymag del
keistiny Darby, ir, Uzsakovui sutikrinus Rangovo sililymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdzius
derybas (jei reikalinga), pagal Bendryjy salygy 2.3 punktg koreguojama Sutarties kaina (jos
nedidinant).

Jel del nuo Rangovo nepriklausancCiy aplinkybiy Rangovas negali naudoti Pasillyme nurodyty
medziagy/jrangos (jel rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos medziagos/jranga ar pan.),
ar del kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausangiy aplinkybiy, bitina keisti Sutartyje
numatytas medziagas ar jrangg, Rangovas pateikia lokaling sgmatg bei sitlymg del keistiny
medziagy/jrangos, ir, Uzsakovui sutikrinus Rangovo sitlymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdzius
derybas (jei reikalinga), koreguojama (nedidinant) Sutarties kaina (jei reikia).

Aplinkybes, sglygojancios bltinybe atlikti auksCiau minétus Pakeitimus, pagrindziamos rastu.

Visi aukscCiau minéti Pakeitimai turi bati UZzsakovo patvirtinti rastu.

Uzsakovas gales pirkti papildomus darbus Viesuyjy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka, jei dél aplinkybiu,
kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskety, kad reikia papildomy darby, nejrasyty | Sutartj, taiau be
Kuriy negalima uzbaigti Sutarties vykdymo. Tokiy papildomai sudaryty pirkimo sutarciy kaina negali

- virsyti 30 procenty pradines Sutarties kainos.

Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar jrangos, medziagy) pirkimas vykdomas Viesyjy pirkimy
Istatymo nustatyta tvarka.

11. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

Jeigu Rangovas atliko Darbus paZzeisdamas techninéje specifikacijoje, statinio projekte ir Sutartyje
numatytas sglygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy,
Uzsakovas turi teise reikalautl, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

11.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba

11.1.3. neatlygintinal pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

11.1.4. neatlygintinai istaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

11.1.5. atlyginty Uzsakovui Darby trikumy Salinimo islaidas.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

Uzsakovas turi teise, jspejes Rangova pries 15 (penkiolika) dieny, vienasaliskai (be teismo) nutraukti
Sutart] del esminio jos pazeidimo. Esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas bet kurio jsipareigojimo
pagal Sutart] nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas;

UzZsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutart] ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti UZsakovo

nuostolius, jeigu:

12.2.1. Rangovui iSkeliama bankroto arba restruktirizavimo byla;

12.2.2. Rangovas daugiau nei meénesj veluoja uzbaigti Darby etapg arba galutinai pabaigti Darbus;

12.2.3. po rastisko Uzsakovo jspejimo Rangovas nevykdo Darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ar
kity Sutarties salygy arba po rastisko Uzsakovo jspejimo jas dar kartg pazeidzia:

12.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimg (banko garantijg arba draudimo bendroves laidavimo rasta)
ISdaves subjektas negali jvykdyti savo jsipareigojimy, o Rangovas, UZsakovui rastu
pareikalavus per nustatytg terming nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uztikrinimo tomis
paciomis sglygomis, kaip ir ankstesnysis.

Rangovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu UZsakovas

be pateisinamy priezasciy veluoja apmoketi daugiau kaip 180 dieny, nuo PVM saskaitos faktliros

gavimo dienos uz perduotus—priimtus tinkamai atliktus Darbus, i8skyrus Sutartyje numatytus atvejus,
kuomet terminas gali biiti atidétas.

Uzsakovul arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutart] Rangovas privalo perduoti iki Sutarties

nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasira$ant priemimo — perdavimo akta. Uzsakovas privalo

apmoketi tik uz tinkamai atliktus Darbus, IS moketiny sumy isskaiciuojant netesybas ir nuostolius, jeigu

Sutartis nutraukiama del Rangovo kaltés.

Salys neturi teisés vienasaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos

Respublikos teises aktuose.

Salys turi teisés nutraukti Sutartj abipusiu rastisku sutarimu.
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.1.

15.1.
15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

Salis gali biti visigkai ar i$ dalies atleidziama nuo atsakomybes del ypatingy ir neiSvengiamy aplinkybiy
— nenugalimos jégos (fofce majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos
Respublikos civilinj kodeksg, jeigu Salis nedelsiant pranese kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveik|
|sipareigojimy vykdymui.

Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teises, pareigos ir atsakomybe esant Sioms
aplinkybems reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybéms taisyklese* (1996
m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybeés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybeés
esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems taisykliy patvirtinimo").

Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes, dél
Kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne veéliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kitg Salj, pranesdama
aple aplinkybiy pobtdj, galimg trukme ir tiketing poveikj. Jei UZsakovas rastu nenurodo kitaip,
Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutart] tiek, kiek jmanoma, ir ie§ko alternatyviy bidy
savo jsipareigojimames, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.
Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jeégos aplinkybes (force majeure), kuriy Sutarties
Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i$ dalies buty nejmanoma
vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy.

Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), émesi visy pagrjsty
atsargos priemoniy ir dejo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias i§laidas, panaudojo visas
reikiamas priemones, kad $i Sutartis baty tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies nesugebejimas jvykdyti
Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties paZeidimas ar Sutarties
jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo
nenugalimos jegos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laiku
pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jeégos aplinkybes (force
majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i$ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy priesingu atveju
bty buve iSvengta, atlyginima. |

Jei nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
astuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris
del minétyjy aplinkybiy gali biti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutart]
ispédama apie tai kitg Salj prie$ 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis
nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. GINCY SPRENDIMAS

Salys susitaria, kad kiekvienas ginéas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar su ja
susijes, turi buti sprendzZiamas deryby bldu. Jeigu ankséiau nurodyti ginéai, nesutarimai ar
reikalavimai negali bati iSspresti deryby keliu per dvideSimt keturias kalendorines dienas, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

15. KITOS SUTARTIES SALYGOS

Pastabas del vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo prieziliros, technines prieziGros vadovai
rastu — jrasais statybos darby Zurnale ir UZzsakovas.

Sutartis jsigalioja, kai jg tinkamai pasiraSo abi Sutarties Salys, Rangovas pateikia UZsakovui
reikalaujamg Sutarties jvykdymo uZztikrinimo garantijg. Statybos darbai pradedami, kai UZsakovas (ar
Uzsakovo atstovas) su Finansuotoju pasiraso sutartj del Darby finansavimo.

Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uz juos, bei kity
sutartiniy Jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal $ig Sutartj jvykdo savo
isipareigojimus Uzsakovui, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir pilnai apmokeéta, jei ji nutraukiama Sutartyje
nustatyta tvarka, jeigu abi Salys susitaria jg nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar
istatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu.

Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keitiamos, i§skyrus tokias Sutarties
sglygas, kurias pakeitus neblty pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir
tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas Viesuyjy pirkimy tarnybos sutikimas.
Sutartyje numatyti atvejai pirkimo tikslui pasiekti, del kuriy Sutarties vykdymo metu numatomi ragytiniai
susitarimai prie Sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi Sutarties sglygy
keltimu.

Salys laiko paslaptyje Sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus,
Kuriuos suzinojo vykdant Sutartj, iSskyrus atvejus, kai 8i informacija yra vie$a arba $i informacjja

o

r_‘_r"". 4

r.i‘.r-'

4 " 0
r'll //“'} . gk dainC il O ke il g -

F ” Wl F - ” . el

o ol ~ I e L i s i '-.*"'Ilr i i 2
I st . ~ = =af A /

o o o . ; . ;

-’_r".'

p !
b
r

el S e L e N L B L I L L A N N A L L LAy PRy LI LN P Ry R e e ——r et e =l ———-
e e et amaes e T e e e - . . .




15.6.
15.7.

15.8.

15.9.

16.1.

16.2.
16.3.

atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Sutartj suZinota Informacija apie
kita Salj ir Sutarties sglygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i§skyrus tuos atvejus,
kal sios informacijos gali biti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viesai zinoma.

Bet kokius mokescCius, kuriais gali bGti apmokestinamos sumos, kurias.gauna Rangovas arba
Uzsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas.
Kiekviena Salis padengs savo i$laidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties pasiradymu, ir
vykdymu, iSskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

Rangovo apskaita privalo biti vedama taip, kad bty galima jvertinti pateikty apmokejimui pagal Sutart;
sgskaity teisingumag. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Sutartj patvirtinantys dokumentai turi bat;
saugomi 10 mety nuo galutinio mokejimo pagal Sutartj.

Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojandiomis, kitos Sutarties salygos lieka ir
toliau galioti.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susije pranesimail, prasymai, kiti dokumentai ar susirasingjimas yra siunciami el.
pastu, faksu, jteikiami pasiradytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmenigkai ar
siunciant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam is jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas
pranesimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
pranesimas yra siunciamas el. pastu ar faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena
Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, ragtu
informuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo praneéta, ankstesniu adresu
pristatyti laiskai/pranesimai yra laikomi gautais.

Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

Sutartis sudaroma dviem vienodg juridine galig turinCiais egzemplioriais — po vieng kiekvienai i§ Saliy.

17. SALIU PARASAI

Ra

= Vot gl *1 b

-'"' ;" - ... .-.- = -..-.l"
el - ME’; - :-F-T‘:I
Ptl Eﬁ:"\.{} Er‘u t3.]

X 2 St S Y
oA e DA YA RIS UEIDY *
shiie v pd fe e PO IAEE i%‘-‘- 44
TE 7 v Rriebti darr RS ad ~

o -r*ﬂr:::' [ i'"ﬁ
NETEREATEYT (i

AT e e e A e

A R LR L N e i e L e el i e P T e et T T B P P e e e e e e P R W S s mmm e m mmteme e - [ P e R e —— R P S A -

a e L e i 1 e e e e e o Pt i el e T e e ) e ey -—r— R
- LY o T N PRI



