STATYBOS RANGOS DARBU SUTARTIS
Vilnius 2015 m. rugsejoJd.

SUtarties Salys:

RANGOVAS
Pavadinimas UAB , Projekty rengimo centras’
Buveinés adresas Zemaites g. 21-101, 03118 Vilnius
Juridinio asmens kodas 300612420
Banko saskaita LT13 7300 0100 9707 0341, ,Swedbank”, AB
Atstovas Mindaugas Cepulis
Atstovavimo pagrindas Rangovo jstatai, 2015-08-11 jungtinés veiklos sutartis
Telefonas (85) 2314672
Faksas (8 b) 276 0037
El. pasto adresas info@prc. it
UZSAKOVAS

Daugiabucio namo, esancio Panevezio g. 1, Vilniuje, buty ir kity patalpy savininkal

UZSAKOVO ATSTOVAS (PROJEKTO ADMINISTRATORIUS)

Pavadinimas Viedoji jstaiga ,Atnaujinkime miestg”

Atstovavimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybes tarybos 2013 m. geguzes 15 d.
sprendimas Nr. 1-1242 ,Del Vilniaus miesto savivaldybes energinio
efektyvumo didinimo daugiabuciuose namuose programos patvirtinimo
ir administratoriaus skyrimo®;

Daugiabucio namo, esancio Panevezio g. 1 Vilniuje, buty ir kity patalpy
savininky sprendimas (2013-12-18 susirinkimo protokolas Nr. A2-
20131218; 2015-06-11 susirinkimo protokolas Nr. 15-06-11/1);
2014-01-28 pavedimo sutartis Nr. 04-14; 2015-06-18 susitarimas dél
2014-01-28 pavedimo sutarties Nr. 04-14 pakeitimo Nr. 04-177.

Buveinés adresas V. Kudirkos g. 14, 03105 Viinius

Juridinio asmens kodas 300662245

Atstovas ir atstovavimo Direktorius Vilmantas Jankiinas, veikiantis pagal Uzsakovo |status
pagrindas

Telefonas (8 5) 2107431

El. pasto adresas bustas@chc. It

sudare sig statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).
Sutartj sudaro Specialiosios salygos ir Bendrosios sglygos. Priestaravimy tarp Specialiyjy ir Bendryjy sglygy
atveju vadovaujamasi Specialiosiomis sglygomis.

SPECIALIOSIOS SALYGOS

1. | Atnaujinamas pastatas Panevezio g. 1 Vilniuje
2. | Darby atlikimo vieta Panevezio g. 1 Vilniuje
3. Darbai Rangovas jsipareigoja savo jegomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe

pagal pirkimo (Nr. 166080, paskelbto CVP 1S 2015-07-30) metu
UZsakovo pateiktg technine specifikacijg atlikti Atnaujinamo pastafo
projektavimo (toliau — Projektavimas) ir statybos darbus (toliau —
Statybos darbai).

4. Sutarties kaina 179 849,00 Eur
4.1. | Sutarties kaina be PVM | 148 635,54 Eur | )
4.2 | PVM 31 213,46 Eur -

5. Darby atlikimo terminas 12 (dvylika) menesiy nuo sutarties S1C Iiojimo dienos




Galimas pratesimy kiekis

L (\?ienasi

Galimas vieno pratesimo
laikotarpis

6 ($esi) menesiai

Subrangovai

nera

Sutarties priedai

- |kainoty veikly sgrasas:
- Rangovo pasillymas pirkimui;
- Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.
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BENDROSIOS SALYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos techniniuose reglamentuose, Lietuvos Respublikos
viesyjy pirkimy jstatyme.

Sutartis sudaroma, vadovaujantis viesojo pirkimo (toliau — pirkimas) del Specialiyjy salygy 1 punkte
nurodyto pastato athaujinimo rezultatais.

Visus gincus, klausimus ar nesutarimus del Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Sutartj taip
pat dél to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aigkinti vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu (toliau — Viesuyjy pirkimy
jstatymas), kitais teises aktais, reglamentuojanciais vieSuosius pirkimus ir Sutarties dalykag, pirkimo
dokumentais, Rangovo pirkimui pateiktais dokumentais.

2. SUTARTIES KAINA

Uz Sutarties kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties Specialiyjy salygy 3
punkte. | Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokescéiai, draudimo,
transportavimo, techninés dokumentacijos Statybos uzbaigimo komisijai parengimo iSlaidos
(kadastriniy matavimy byla, iSpildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos,
Rangovul priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sutartj, iSlaidos.
Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutart), reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumaté sudarant Sutartj, bet turéjo ir galejo juos numatyti pagal technine specifikacija ir kitus pirkimo
dokumentus, ir jle yra batini SutarCiai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.
Atliekant Sutarties Specialiyjy salygy 3 punkte nurodytus Darbus atsiradus nenumatytoms, nuo
Sutarties Saliy nepriklausanéioms aplinkybéms, gali biti atsisakoma atskiry Darby (ar jy dalies) ar
mazinama Darby apimtis arba numatytus atskirus Darbus (ar ju dalj) galima keisti kitais darbais,
reikalingais Jkainoty veikly sgrase nurodytoms veikloms tinkamai uztikrinti:

2.3.1. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties mazinimas galimas, Rangovui
pateikus nevykaytiny Darby lokaling sgmatg, jforminant dvisaliu UZsakovo ir Rangovo
susitarimu. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymo ar Darby apimties mazinimo atveju
Sutarties kaina bus perskaiCiuojama (mazinama) pagal Rangovo pateikta nevykdytiny Darby
lokaline sgmata.

2.3.2. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus nevykdytiny Darby
lokaling sgmatg bei sitlymg del keistiny Darby, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo sililymo
atitikima rinkos kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga), jforminamas dvisaliu Uzsakovo
Ir Rangovo aktu. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais darbais atveju Sutarties kaina
bus perskaiCiuojama pagal Rangovo pateiktg nevykdytiny Darby lokaline sgmatg bei jvykdyty
deryby (jel jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainy perskaiciavimo atvejui, Sutarties
kaina negali buti didesné uz nurodytg Specialiyjy salygy 4 punkte.

2.3.3. Sie keitimai vykdomi atsizvelgiant | poreikj uztikrinti Darby objekto funkcine paskirtj ir laikytini
numatytais Sutartyje.

| Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés

reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virSijan¢iy Darby kaina, jeigu deél to nebuvo atskiro ragytinio Saliy

susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (jkainiai) perskai€iuojami (didinami ar mazinami)

pasikeitus (padidejus ar sumazejus) pridétines vertes mokescio tarifui, kuris turéjo tiesioginés jtakos

kainal. Rastiskai patvirtinus Uzsakovui bei Rangovui ir ne veéliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies
perdavimo—priemimo akto pasirasymo dienos, perskaiciuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai turéjo
jtakos pasikeites pridétinés vertes mokescio tarifas ir tik pasikeitusio mokescio dydziu.

Kainos (jkainiy) perskaiCiavimg del pasikeitusio (padidéjusio ar sumazeéjusio) pridétinés vertés

mokescCio tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis | UZsakovg rastu, pateikdamas konkrecius

skaiClavimus del pasikeitusio mokescio tarifo jtakos kainai (jkainiui). Uzsakovas taip pat turi teise
inicijuoti Jkainiy perskaiCiavimg dél pasikeitusio (padidejusio ar sumazejusio) pridétinés vertés
mokescCio tarifo.

Kainos (jkainiy) perskaitiavimas jforminamas Saliy pasirasomu protokolu/susitarimu, kuriame

uzfiksuojami perskaiciuoti jkainiai bei Sutarties kaina ir Sio perskaiciavimo jsigaliojimo sglygos.

Sutarties kainos (jkainiy) perskaiCiavimas deél kity mokesciy pasikeitimo nebus atliekamas.

Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina gali biiti kei€iama (didinama ar mazinama) Siais atvejais

Ir tokia tvarka: -

2.9.1. Pridetines vertés mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojanCius Lietuvos Respublikos
teises aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusiussy Sutarties-vykdymu.
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Salys susitaria, kad Darby kaina detalizuojama |kainoty velkly sgrase. Apmokeéjimas uz faktiskai
atliktus Darbus vykdomas pagal |kainoty veikly sgrase numatytus Darby veikly pavadinimus ir jkainius.

3. APMOKEJIMU TVARKA

Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty Darby aktg (-us). Atlikty Darby akto forma
pateikiama http://atnaujinkbusta.lt/teisine-baze/#page-anchor-1733. Darby jvykdymo data laikoma
data, kai Uzsakovas pasiraso Atlikty Darby aktg. Atlikty Darby akte Rangovas turi nurodyti Darby
pavadinimg, |kainoty veikly sgrase jvardinty faktiskai atlikty Darby procentine israiskg bei jy verte.
Kai visi pagal Sutart] numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darby perdavimo
— priemimo akta.

Atlikus Sutartyje numatytg veiklg (pagal |kainoty veikly sgrasg), Rangovas privalo pateikti UZsakovui
Ataskaltg, nurodant sumg remiantis |kainoty veikly sgrase nurodyta veiklos verte, kartu pateikiant
Darby eigos ataskaitg (galutiniam mokeéjimui — Darby baigimo ataskaitg).

Rangovas pateikia sgskaitg — faktlirg ar PVM sgskaitg — faktiirg (toliau — saskaita) Sgskaitg Rangovas
gali iSrasyti tik po to, kai abi Salys pasirage Atlikty Darby (etapo) akta (galutiniam mokejimui — Darby
perdavimo — priemimo aktg). Saskaitoje turi buti nurodytas Sutarties ir Atlikty Darby (etapo) akto
(Darby perdavimo — priemimo akto) numeris. Prie sgskaitos turi bati pridetas abiejy Saliy pasirasytas
Atlikty Darby (etapo) aktas (galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo-priemimo aktas) bei kiti pagal
Sutartj numatyti dokumentai.

Apmokejimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo — priémimo akto pasiraSymo per 30
kalendoriniy dieny. Galutinis apmokeéjimas yra vykdomas po Darby perdavimo — priémimo akto
pasirasymo ir atitinkamo garantinio rasto pateikimo per 30 kalendoriniy dieny. Sutartimi nustatyti
delspinigial skaiCiuojami ir mokami veéluojant apmoketi daugiau kaip 30 dieny.

PVM sgskaita — faktlra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridéetinés vertés mokescio
jstatymo nuostatomis.

Mokejimo valiuta eurai.

Jel, esant nenumatytoms aplinkybéms, faktiskai atlikty etapo Darby apimtis nesutampa su Jkainotame
velklos sgrase numatyta veiklos etapo Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai jforminami bei
mokejimal atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby procentine iSraiSka. Tokiu atveju maziausia
tarpinio mokejimo suma turi blti ne mazesneé kaip 10 % numatytos veiklos etapo sumos.

4. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

Darbai turi biti atlikti per Specialiyjy sglygy 5 p. nurodytg terming. Sutarties vykdymo metu paaiskejus
nenumatytoms aplinkybems ir del Sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziy ar kontroliuojanéiy
institucijy priestaravimo, Saliy sutarimu Sutartis gali bati pratesta tiek karty, kiek nurodyta Specialiyjy
sglygy 6 p., vieno pratgsimo laikotarpis ne ilgesnis kaip nurodyta Specialiyjy salygy 7 p. Darby atlikimo
termino pratgsimas nustatomas UzZsakovo ir Rangovo radytiniu susitarimu. Darby atlikimo terminas
gali buti pratestas tik tiek, kiek truko ne nuo Rangovo priklausancios aplinkybeés, dél kuriy negalejo bt
atliekami darbail.

Rangovul suteikiama teise j Darby pabaigos termino pratesima, jeigu:

4.2.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todel

Rangovas negali vykdyti Darby i$ dalies arba pilnai, arba

4.2.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo darby atlikimo terminams, arba
4.2.3. Isskirtinal nepalankios klimato sglygos technologiniam procesui vykdyti, arba
4.2.4. valstybes ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klittys arba trukdymai,

sukelti arba priskirtini UZzsakovui ir (arba) UzZzsakovo samdomiems tretiesiems asmenims
Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus.
Darbus Rangovas vykdo pagal Darby vykdymo grafikg, nurodytg |kainoty veikly sarase, kuris gali biiti
abiejy Saliy rastisku susitarimu detalizuojamas.
Darby pradzia pagal Sig Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus, Uzsakovui
pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausandius pateikti dokumentus.
Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
IStaisyti defektal ir pasirasyti Darby priemimo — perdavimo aktai, teisés akty nustatyta tvarka bus
atliktos statybos uzbaigimo procediros ir Uzsakovui perduoti visi dokumentai, kuriuos teisétai turi
saugoti Uzsakovas.
Pastebety Darby trukumy ar defekty Salinimas neprailgina Specialiyjy salygy 5 punkte nustatyto
galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareiSkia Darby priémimo ir perdavimo
momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZsakovo papildomy pretenzijy pareiskimas dél
akwanzqu Darby trikumy negali bati prlezastls Kuria remlantls Uzsakovas gall atsisakyti priimti
Darbus ir (ar) uz juos nemoketi.
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Jelgu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi biiti suteikta teisé gauti kokj
nors Darby atlikimo terminy pratesimg, tai Rangovas privalo rastu pranesti UZsakovui, nurodydamas
[vykj arba aplinkybes, del kuriy kyla Sis reikalavimas ir Rangovas jgyja teise j Darby atlikimo terminy
pratesimag atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo data.

Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anksciau sutarto termino.

5. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima,
reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimag Uzsakovui.

Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priemimai atliekami uz Darbus, atliktus per vieng ménesj, o atlikus
visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas Statinys. | atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui
pagal Sutarties nuostatas moketinos sumos. Darby priemimo aktg pasirago: i§ Rangovo pusés —
Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, 0 i§ UZsakovo pusés — Techninis priZilirétojas ir
Uzsakovo jgaliotas asmuo.

Rangovo atlikti Darbai laikomi uzbaigtais, kai yra atlikti visi Sutartyje numatyti Darbai, uzZpildytas

statybos darby zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji

dokumentacija, Rangovui priklausantys pateikti pagal Lietuvos Respublikos teises aktus.

Atlikty Darby priemimas atliekamas pasirasant atlikty Darby perdavimo — priemimo aktg, pazyma apie
atlikty Darby ir islaidy verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2 Akty egzempliorius UZsakovui iki
einamojo menesio paskutinés darbo dienos. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pazymos
apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasiraSo pateiktus Aktus, tuo padiu terminu
grazindamas jj Rangovui, arba tuo paciu terminu priima negincijamg atlikty Darby dalj ir pareigkia rastu
Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas del netinkamo Darby atlikimo.

Galutinis Darby perdavimas ir priemimas atlieckamas pilnai uZzbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisés akty
nustatyta tvarka perdavus techning — iSpildomajg dokumentacijg. Rangovas prie$ 10 (desimt) darbo
dieny pranesa Uzsakovui rastu apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja
galutin] Darby priemimag ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranesimo gavimo
dienos ir per sekancias 5 (penkias) darbo dienas pasiraso perdavimo ir priemimo aktg arba tuo padiu
terminu pareiSkia radtu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu
Uzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas
medziagas. IStaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
.pasleptus darbus”), pateikti Uzsakovo priemimui, jspéjes jj apie tai maziausiai pries vieng darbo diena,
bel jforminti paslepty darby akta.

Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiskeéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybes reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo
techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be Uzsakovo rastisko sutikimo, tokie
atvejai fiksuojami jraSais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasiradomas Defektinis
aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasirasyti Defektinj akta, jis pasiraSomas UZsakovo
vienasaliskai (vienasalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasirasytinai arba i§siunéiamas registruotu
pastu.

Uzsakovas turi teisg¢ nepasiradyti Akty ir neatlikti mokejimy, kol Rangovas savo sgskaita nepasalina
Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys
nesusitaria (rastu) del jy kompensavimo tvarkos. Uzsakovas turi teise pareiksti Rangovui pretenzijas
del isaiskejusiy atlikty Darby trikumuy, jei bty nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat
Ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taciau tebegaliojant Sia Sutartimi nustatytiems atlikty Darby
garantintams laikotarplams, nurodytiems Sutarties 6.1 punkte. Tokiu atveju UZsakovas turi teise
reikalauti, kad Rangovas istaisyty nustatytus trikumus savo sgskaita, arba kompensuoty UzZsakovo
patirtus nuostolius.

Rangovas, uzbaiges Darbus, dalyvaujant UZsakovui, teisés akty nustatyta tvarka, nedelsiant
organizuoja statybos uzbaigimo procediras paruo$ia praSymg iSduoti statybos uzbaigimo aktg ir
pateikia Statybos uzbaigimo komisijai visg reikiamg dokumentacijg vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teises akty reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procediirose. Rangovas privalo per
protingai trumpag laikotarpj pasalinti Statybos uZbaigimo komisijos nariy nustatytus defektus.
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6. GARANTIJOS

Statinio garantinis terminas, skalcmqant nuo visy Rangovo atlikty Statybos darby perdavimo
UzZsakovui dienos yra:

6.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,

6.1.2. 10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);

6.1.3. 20 (dvidesimt) mety — esant tyCia paslépty defekty;

Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo akto iSdavimo metu jo atlikti Darbai atitiks techningje
specifikacljoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teises akty reikalavimus,
jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz
ISaiSkejusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSryskéje Darby defektai fiksuojami
Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba treCiyjy
asmeny pagalba [sipareigoja Rangovo sgskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskejusj defekta, jo
IStailsymo bldg bei tvarkg. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy, nuo Rangovo nepriklausanCiy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity
Jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas,
IStaisydamas defektg, jskaitant Uzsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir panasiai.

7. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

Rangovas per § darbo dienas nuo Akcepto rasto gavimo dienos privalo pasirasyti Sutartj bei
grazinti jg Uzsakovui. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Uzsakovo pareikalavimo privalo pateikti
Sutarties jvykdymo uztikrinima (banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rastg, kuriuo
uztikrinamas visy Rangovo [sipareigojimy pagal Sutartj jvykdymas), kurio verté ne mazesne kaip 10
(deSimt) procenty nuo Specialiyjy salygy 4 punkte nurodytos sumos su PVM. Uztikrinimas turi
galioti IKi visiSko Rangovo sipareigojimy UzZsakovui jvykdymo iki bus pateiktas Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinimas — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo
bendrovés laidavimas, taCiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdeSimtos) kalendorinés dienos po Sutarties
veliausio sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos.

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo UZsakovo pareikalavimo dienos apdraudzia statybos
laikotarpiut visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy
galimy riziky ne trumpesniam kaip rangos sutarties jgyvendinimo laikotarpiui Uzsakovo naudai ir jteikia
draudimo liudijimg Uzsakovui.

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo UZsakovo pareikalavimo dienos apdraudzia civiline
atsakomybe dél zalos atlyginimo Uzsakovui ir tretiems asmenims, padarytos statybos objekte del
Rangovo kaltés 43 400,00 (keturiasdeSimt trys tlkstanciai keturi §imtai) eury sumai visam statybos
laikotarpiui.

Jel Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uz sio
reikalavimo nevykdymag atsakingas asmuo ir padengia visas su Uzsakovui ar tretiesiems asmenims
padaryta zala ar nuostoliais susijusias sumas.

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty
IStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimg — Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantijg ar
draudimo bendroves laidavimg 5 (penkiy) procenty nuo visos Sutarties kainos. Defekty istaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi buti besaglyginis ir neat$aukiamas ir turi galioti 12 (dvylika)
menesiy nuo Darby objekto priemimo naudoti dienos.

Jeigu Rangovas neapsidraudzia arba neturi galiojancio draudimo, kaip to reikalauja Sutarties sglygos,
Uzsakovas gali savo sgskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokeéti tokiy draudimy jmokas,
o tokiy jmoky suma atimama i$ artimiausiy mokeéjimy Rangovui.

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS

Uzsakovas {uri teise:

8.1.1. kontroliuoti ir prizilireti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybe
atitinka techninj projekts, Statybos darby statinio darbo projektg, Rangovo parengtus jkainotus
Darby Kiekiy ziniarasCius, Aktus, sgskaitas — faktlras, UZsakovo pateikty medzZiagy
naudojima;

8.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal techninj projekig ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninio projekto, Saliy
patvirfinto kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
relkalawmq ir (ar) Statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty iIr Rangovo prisiimty
jsipareigojimy, Uzsakovas turi teise rastu i salmt| defektus, nepriimti nekokybiskai

.........



8.2.

8.3.

8.4.

8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

atlikty Darby ir nemoketi uz netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty Statybos darby defekty
pasalinimo arba pasalinti trkumus tre€iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo
Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar sistemingai pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybés
reikalavimai

Darby vykdymo metu reikalauti kad Rangovas savo saskaita atlikty projektingje
dokumentacijoje pakeitimus, IS esmeés nekeicCiancius statinio projektiniy sprendimy, bitiny
pirkimo objekto tinkamam funkcionalumui uztikrinti.

reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj
laikotarpj.

Uzsakovas jsipareigoja:

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

8.2.0.

8.2.7.

per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio Rangovo prasymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
Rangovas galety veikti kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose
ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

pateikti Statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus
teises aktus UzZsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi
Kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti UZsakovg ne veliau kaip
pries 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir
kKokia forma jie turety bati pateikti;

bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

sumoketi Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka;

uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti | Statinio Darby atlikimo vieta iki sutartiniy Darby
pabaigos;

vykdyti Uzsakovo funkcijas ir Darby technine priezitrg. Darby technine priezilirg vykdo
UZzsakovo paskirtas techninis priziGrétojas. UZzsakovas turi teise Sutarties galiojimo metu keisti

Techninj priziliretojg arba pasitelkti dar kelis Techninius prizitrétojus, prie$ tai prane$§damas

R ¥ e

tikslut samayti kitg fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmen;;
Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

Rangovas turi teise:

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.
8.3.4.

naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir
kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

Darby atlikimui Rangovas turi teise pasitelkti subrangovus, nurodytus Specialiyjy salygy 8
punkte. Jeigu subrangovas bankrutuoja, sustabdo savo veiklg ar deél kity nuo Rangovo
nepriklausanciy priezasCiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy Rangovas, i§ anksto, rastu
suderings su Uzsakovu, gali Sutarties vykdymo metu pakeisti subrangovag, ta¢iau pakeistas
subrangovas privalo biti ne Zemesnés kvalifikacijos ir ne mazesnés patirties, kaip
subrangovas, nurodytas pasillyme. Be rastiSko Uzsakovo sutikimo pasitelkti kitus
subrangovus, nei nurodytus pirkimo pasitlyme, yra draudziama.

gauti Uzsakovo apmokejimg uz jvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;
naudotis kitomis teises aktuose numatytomis Rangovo teisemis.

Rangovas jsipareigoja:

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

tuo atveju, jeigu nera galimybes atlikti Sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby
atlikimo terminus, Rangovas privalo rastiSkai apie tai informuoti UZzsakova ir nedelsdamas
nurodytl konkreCias prieZastis bei nurodyti Darby atlikimo terminy pazeidimo pasalinimo
priemones; _
pradéti Darbus, suderings su Uzsakovu, savo rizika prisimdamas patirtas iSlaidas uz atliktus
Darbus, katl ir Uzsakovas:
8.4.2.1. pateikia Rangovui jam privalomus pateikti dokumentus:
8.4.2.1.1. teises akty nustatyta tvarka patvirtintg statinio techninj projekta;
8.4.2.1.2. statybvietés perdavimo ir priemimo aktg;
pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy
nustatyta tvarka paskirti Tiekejo pasitilyme nurodytg statinio Statybos vadovag. Kitas asmuo
gali bati paskirtas statinio Statybos vadovu esant radytiniam Uzsakovo pritarimui, jeigu
pasillyme nurodytas statinio Statybos vadovas del nuo Rangovo nepriklausanéiy priezasciy
negall atlikti savo funkcijy. Naujas statinio statybos vadovas turi biti ne Zemesneés
kvalifikacijos ir turéety ne mazesne patirtj negu nurodyta Rangovo pasililyme. Paskirti atestuota
asmen|, atsakingg uz elektros {ikj ir darby sauga;




8.4.4.

8.4.5.

8.4.6.

8.4.7.

8.4.8.

8.4.9.

8.4.10.

8.4.11.

8.4.12.

8.4.13.

8.4.14.
8.4.15.

8.4.10.

8.4.17.

ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiradymo dienos, paskirti Rangovo
atstovg ir sutelkti jam visus jgaliojimus, bltinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj. Rangovo
atstovas |gyja teise Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas
pranesa Uzsakovul aple jo paskirtg atstovg;

teises akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas, kad bty
tinkamai organizuota statybos uZbaigimo procediira, paruosti prasyma isduoti Statybos
uzbaigimo aktg ir pateikti Statybos uzbaigimo komisijai visg reikiamg dokumentacijg
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauti oficialiose
procedurose;

aktyviai dalyvauti statybos uzbaigimo procedirose, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo
Jo valios, tam, kad bty pasalinti bet kokie esami ir (arba) potencialls trikumai, del kuriy
nebuty isduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie bity nurodyti Statybos uzbaigimo
akte, Statybos uzbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su $iuo procesu susijusiuose
dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo biti lojalus
Uzsakovui, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu bty Salinami bet
kokie projekto defektai ir (arba) Statinio statybos trikumai, jeigu juos nuléemeé netinkamas ir
(arba) neiSsamus Techninis projektas arba jo priedai;

uztikrinti ir savo jégomis bei sgskaita, gavus i§ UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar)
|galiojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybes ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais
asmenimis. Salys aiSkiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus Rangovas
privalo iSspresti savarankiskai jam Uzsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;

vykdyti Statybos Darbus pagal techninj projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teises
akty, reglamentuojanciy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby
priemimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus,
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamumag projekte
numatytam panaudojimui;

kalendorintame Darby vykdymo grafike pradeti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir perduoti
Uzsakovul visus Sutartyje nurodytus Darbus ir itaisyti defektus, nustatytus iki Darby
perdavimo Uzsakovui ir (ar} per garantinj laikotarpj;

savarankiskai apsiripinti materialiniais istekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams
athkti, Darby vykdymui naudoti medziagas, gaminius, atitinkandius projektingje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity
medziagy Ir gaminiy priemimg, organizuoti jy sandéliavimg, apsaugg (nuo vagystes bei
sugadinimo, jskaitant meteorologiniy sglygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bet
Jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medzZiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose
sertifikatuose nurodytus kokybes reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZsakovui;

keisti su Uzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiskg sutikima, o Darby
vykdymo grafikg, pasirasant papildomus susitarimus;

laiku ir tinkamai informuoti UZzsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby priemimo
— perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty Darby perdavimo — priémimo aktus, iSrasyti
sgskaitas — faktdras, kitg normatyviniy statybos dokumenty nurodytg Statybos darby atlikimo
dokumentacijg. Uzsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu
pranesti apie Darby eigg bei rezultatus, pateikti kitg su projekto vykdymu susijusig informacija;
sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams bei techniniam prizitiretojui lankytis rekonstruojamame
objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija;

iInformuoti Uzsakovg apie objekte dirbancius subrangovus.;

garantuoti saugy darbg, priesgaisringe ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby
sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys,
uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagu:

saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy
povelkio Ikl objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje
atliekama rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visa
Sutarties galiojimo laikotarpj;

savo sgskaita Istaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaliés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita itaisyti
atlikty Darby trikumus ir defektus, iaiSkeéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo
laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiska
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9.4.
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9.7.

9.8.

pretenzijg, ne veliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu del defekto poblidzZio jie netur
blti pasalinti anksdiau;

8.4.18. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teises akty nustatyta tvarka sertifikuotas
medZiagas, suderintas su Uzsakovu, taip pat atitinkanCius jiems keliamus Lietuvos
Respublikos standartus ir normas;

8.4.19. atlikti Darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei iSveZus
jas is teritorijos pateikti Uzsakovui patvirtinancius dokumentus apie statybinio lauZo, grunto
iISvezimg | tam specialiai skirtas vietas;

8.4.20. esant butinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inzineriniy tinkly geodezines
nuotraukas ir apmokéti jy isleidimo islaidas;

8.4.21. esant butinybei, kartu su UzZsakovu suderinti su inzinerinius tinklus eksploatuojanciomis
organizacijomis veikianciy inzineriniy tinkly perjungima;

8.4.22. savo leSomis jrengti laikinus aptverimus, o baigus Darbus juos iSardyti;

8.4.23. uztikrinti, kad | rekonstruojamajj statinj, medzZiagy saugojimo aiks$teles ar vietas nepatekty
pasaliniai asmenys;

8.4.24. atlikus Darbus, pagal techninio projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo
pries pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkomag statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti
Rangovui sutartiniu laikotarpiu. ISvezti savo statybines atliekas ir statybinj lauzg savo saskaita;

8.4.25. suteikti Darbams Bendryjy saglygy 6 skyriuje nurodytas garantijas;

8.4.26. atsakytl uz subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padarytg Zala;

8.4.27. atliekant statybos uzbaigimo procedilras, pateikti visus reikiamus paaiskinimus,
normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatytg iSpildomajg projektine dokumentacija,
gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus bltinus dokumentus:

8.4.28. savo sgskaita sumoketi uz suvartotg elektros energijg, vandenj ir kitas komunalines
paslaugas;

8.4.29. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujanCius Sutarties nuostatoms rastiSkus Uzsakovo
nurodymus.

9. SALIY ATSAKOMYBE

Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. veéluojantis apmokeéti atliktus Darbus be
pateisinamos priezasties, moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng paveluotg dieng nuo
veluojamos sumokeéti sumos.

UZsakovas turi teise vienasaliskai (be teismo), praneses prie§ 10 (desimt) dieny, nutraukti Sutartj, jei
Rangovas be pateisinamos priezasties nevykdo prisiimty jsipareigojimy. Siuo atveju Sutarties
Ivykdymo uZztikrinimas Rangovui negrgzZinamas ir Uzsakovui pareikalavus, UzZzsakovui sumokama
suma, nurodyta Siame uztikrinime.

Jel Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priezasties, Sutarties
jvykdymo uztikrinimas Rangovui negrgzinamas ir Uzsakovui pareikalavus, Uzsakovui sumokama
suma, nurodytg siame uztikrinime.

Jei Rangovas neatlieka visy Darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo uztikrinimas Rangovui
negrazinamas ir Uzsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodytg Siame uztikrinime.
Jei Siuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj, jis UZsakovui
papildomai moka 0,05 procento delspinigius uz kiekvieng paveluotg dieng nuo Specialiyjy salygy 4
punkte nurodytos visos Sutarties kainos;

Rangovul nepradejus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieziiiros vykdytojy
rastiskus reikalavimus del atlikty Darby kokybés ilgiau negu per tris kalendorines dienas, o esant
pagrjstiems Rangovo argumentams per technologiskai biting laikg, Sutarties jvykdymo uztikrinimas
Rangovui negrgzinamas ir Uzsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodytg Siame
uztikrinime ir jei siuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj,
Rangovas papildomai moka Uzsakovui 0,05 procento delspinigius uZ kiekvieng pavéluotg dieng nuo
Specialiyjy sglygy 4 punkte nurodytos visos Sutarties kainos iki bus istaisyti defektai.

Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina defekty, UZzsakovo nustatyty per garantin;
laika, jis atlygina Uzsakovo iSlaidas, susijusias su defekty salinimu.

Jel Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija arba, pratesus Darby atlikimo terming,
baigiasi jos galiojimo laikas, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per
o darbo dienas pateikti naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantijg, kurios suma ne mazesné kaip
10 proc. nuo visos Sutarties kainos.

Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rastisku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties jvykdymo uztikrinimo
dokumento galiojimas turi blti pratesiamas Sutarties pratesimo laikotarpiui. Rangovas per 5 (penkias)
darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés
laidavimo rasts.




9.9.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.
10.5.
10.6.

10.7.

11.1.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Rangovui veluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybigkai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus
ar piktnaudziaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokeéty
sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

10. PAKEITIMAI IR PATAISYMAI

Jei del nenumatyty aplinkybiy batina/tikslinga atsisakyti atskiro Specialiyjy salygy 3 punkte nurodyto
objekto darbo, ar bltina/tikslinga mazinti Darby apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline
sgmata, kurios pagrindu pagal Bendryjy salygy 2.3 punktg koreguojama Sutarties kaina.

Jei deél nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy Sutartyje numatyty atskiry
Specialiyjy sglygy 3 punkte nurodyto objekto Darby (ar jy dalj) batina keisti kitais. |kainoty veikly
sgrase nenurodytais darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline sgmata bei sitilyma de!
keistiny Darby, ir, Uzsakovui sutikrinus Rangovo sililymo atitikimg rinkos kainoms bei Ivykdzius
derybas (jei reikalinga), pagal Bendryjy salygy 2.3 punktg koreguojama Sutarties kaina (jOos
nedidinant).

Jel del nuo Rangovo nepriklausanciy aplinkybiy Rangovas negali naudoti Pasililyme nurodyty
medziagy/jrangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos medziagos/jranga ar pan.),
ar del kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausangiy aplinkybiy, bdtina keisti Sutartyje
numatytas medziagas ar jrangg, Rangovas pateikia lokaline sgmatg bei sillyma dél keistiny
medziagy/jrangos, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo sillymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdzZius
derybas (Jei reikalinga), koreguojama (nedidinant) Sutarties kaina (jei reikia).

Aplinkybes, sglygojancios butinybe atlikti auk$¢iau minétus Pakeitimus, pagrindziamos rastu.

Visi auksCiau mineti Pakeitimai turi bati Uzsakovo patvirtinti rastu.

Uzsakovas gales pirkti papildomus darbus Vieyjy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka, jei del aplinkybiy,
kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskety, kad reikia papildomy darby, nejrasyty j Sutartj, taciau be
Kuriy negalima uzbaigti Sutarties vykdymo. Tokiy papildomai sudaryty pirkimo sutaréiy kaina negall
virsytt 30 procenty pradinés Sutarties kainos.

Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar jrangos, medZiagy) pirkimas vykdomas Vie$ujy pirkimy
jstatymo nustatyta tvarka.

11. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

Jeigu Rangovas atliko Darbus pazeisdamas techninéje specifikacijoje, statinio projekte ir Sutartyje
numatytas salygas, nesilaike normatyviniy statybos dokumenty ir kity teises akty reikalavimuy,
Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

11.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medzZiagas, gaminius, arba

11.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

11.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

11.1.5. atlyginty Uzsakovui Darby trikumy $alinimo i§laidas.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

Uzsakovas turi teise, jspejes Rangova prie$ 15 (penkiolika) dieny, vienasaliskai (be teismo) nutraukti
Sutart) del esminio jos paZeidimo. Esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas bet kurio Isipareigojimo
pagal Sutart] nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas:

Uzsakovas turi teise viena$aliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti Uzsakovo

nuostolius, jeigu:

12.2.1. Rangovui iSkeliama bankroto arba restruktirizavimo byla;

12.2.2. Rangovas daugiau nei meénesj véluoja uzbaigti Darby etapg arba galutinai pabaigti Darbus:

12.2.3. po rastiSko Uzsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo Darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ar
kity Sutarties saglygy arba po rastis8ko UZzsakovo jspé&jimo jas dar kartg pazeidzia:

12.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimg (banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo rastg)
Isdaves subjektas negali jvykdyti savo jsipareigojimy, o Rangovas, UZsakovui rastu
pareikalavus per nustatytg terming nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uztikrinimo tomis
paciomis sglygomis, kaip ir ankstesnysis.

Rangovas turi teisg vienasSaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu UZzsakovas

be pateisinamy prieZasCiy veéluoja apmokeéti daugiau kaip 180 dieny, nuo PVM saskaitos faktiros

gavimo dienos uz perduotus—priimtus tinkamai atliktus Darbus, iskyrus Sutartyje numatytus atvejus,
kKuomet terminas gali biti atidétas.

Uzsakovui arba Rangovui viena$aliSkai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki Sutarties

nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirasant priemimo — perdavimo aktg. UZzsakovas privalo

apmokeli tik uz tinkamai atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy ISskaiCiuojant.netesybas ip.nuostolius, jeigu

Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

10



12.5.

12.6.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.0.

14.1.

15.1.

15.2.

19.3.

15.4.

Salys neturi teises viena$ali$kai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, hurodyto Sutartyje arba Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.
Salys turi teisés nutraukti Sutartj abipusiu rastisku sutarimu.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

Salis gali biti visiskai ar i dalies atleidZiama nuo atsakomybes del ypatingy ir neidvengiamy aplinkybiy
— nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos
Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie aplinkybes bei jy povelk|
Isipareigojimy vykdymui.

Nenugalimos jegos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teises, pareigos ir atsakomybé esant Sioms
aplinkybems reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybéms taisyklese“ (1996
m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Del Atleidimo nuo atsakomybés
esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybems taisykliy patvirtinimo").

Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés, dél
kuriy Ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne veliau kaip per 3 (iris) darbo dienas nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradimag) informuoja apie tai kita Salj, prane$dama
aple aplinkybiy pobldj], galimg trukme ir tiketing poveik]. Jei UZsakovas rastu nenurodo Kkitaip,
Rangovas toliau vykdo savo |sipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko alternatyviy bady
savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.
Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jegos aplinkybes (force majeure), kuriy Sutarties
Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir del Kuriy visiSkai ar i$ dalies buty nejmanoma
vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), émeési Visy pagristy
atsargos priemoniy ir dejo visas pastangas, kad sumazZinty su tuo susijusias i$laidas, panaudojo visas
reikiamas priemones, kad i Sutartis blty tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies nesugebejimas Ivykdyti
Sutartyje numatyty |sipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties paZeidimas ar Sutarties
isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo
nenugalimos jegos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg néra laiku
pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i$ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy priesingu atveju
blty buve iSvengta, atlyginima.

Jel nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
astuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris
del minétyjy aplinkybiy gali bhti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutart]
ispédama apie tai kitg Salj pries 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 (trisdesSimt)
kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis
nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. GINCU SPRENDIMAS

Salys susitaria, kad kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iS Sutarties ar su ja
susljgs, turl blti sprendziamas deryby bidu. Jeigu anks&iau nurodyti gincai, nesutarimai ar
reikalavimai negali biti iSspresti deryby keliu per dvidesimt keturias kalendorines dienas, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

15. KITOS SUTARTIES SALYGOS

Pastabas del vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo priezitros, techninés priezitros vadovai
rastu — jrasais statybos darby zurnale ir UZzsakovas.

Sutartis sigalioja, kai jg tinkamai pasiraso abi Sutarties Salys, Rangovas pateikia UzZsakovui
relkalaujamg Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantijg. Statybos darbai pradedami, kai Uzsakovas (ar
Uzsakovo atstovas) su Finansuotoju pasiraso sutartj del Darby finansavimo.

Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uz juos, bei kity
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal $ig Sutartj jvykdo savo
|sipareigojimus Uzsakovui, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir pilnai apmoketa, jei ji nutraukiama Sutartyje
nustatyta tvarka, jeigu abi Salys susitaria jg nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar
Istatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu.

Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keiCiamos, iSskyrus tokias Sutarties
sglygas, kurias pakeitus neblity pazeisti Viesyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir
tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas.
Sutartyje numatyti atvejai pirkimo tikslui pasiekti, del kuriy Suies vykdymemetu numatomi radytiniai

S

11



15.5.

15.6.

156.7.

15.8.

15.9.

16.1.

16.2.
16.3.
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susitarimai prie Sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi Sutarties salygy
keitimu.

Salys laiko paslaptyje Sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus,
kuriuos suZinojo vykdant Sutartj, iSskyrus atvejus, kai $i informacija yra vie$a arba $i informacija
atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Sutartj suzinota informacija apie
kitg Salj ir Sutarties sglygas yra konfidenciali Informacija, kuri laikoma paslaptyje, i$skyrus tuos atvejus,
kai sios informacijos gali bati reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viegai Zinoma.

Bet Kokius mokescius, kuriais gali blti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba
Uzsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas.
Kiekviena Salis padengs savo i$laidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties pasirasymu, ir
vykdymu, isskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

Rangovo apskaita privalo buti vedama taip, kad bty galima jvertinti pateikty apmokejimul pagal Sutart;
sgskaity teisingumag. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Sutartj patvirtinantys dokumentai turi bt
saugomi 10 mety nuo galutinio mokeéjimo pagal Sutart;.

Jeigu kurlos nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojangiomis, kitos Sutarties salygos lieka ir
toltau galioti.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susije pranesimai, prasymai, kiti dokumentai ar susiraginéjimas yra siungiami el.
pastu, faksu, jteikiami pasiradytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmenigkai ar
siuncCiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas
pranesimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
pranesimas yra siunCiamas el. pastu ar faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena
Salis nedelsdama, tadiau ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
informuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitus; adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu
pristatyti laiSkai/pranesimai yra laikomi gautais.

Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

outartis sudaroma dviem vienodg juriding galig turinCiais egzemplioriais — po vieng kiekvienai i$ Saliy.

17. SALIYU PARASAI
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Sutarties 1 priedas

MOKEJIMO SASKAITY FORMOS

TARPINIO / GALUTINIO MOKEJIMO SASKAITOS FORMA

Rangovas:

Pavadinimas, )monés ir PVYM mokétojo kodas.
Adresas:

Tel. Nr.:

FFakso Nr..

Israsyta (Uzsakovui): Daugiabucio namo, esancio Panevézio g. 10 Vilniuje, buty ir kity patalpy savininkai,
pagal pavedimo sutart] atstovaujami VS| ,Atnaujinkime miesta"

Adresas: V. Kudirkos ¢. 14, 03105, Vilnius

Tel. Nr.: (8 5) 2107431

ElL p. bustas@chc.lt

Sutarties Nr.: <Numeris>.
Sutarties pavadinimas:

SASKAITA Nr. tarpiniam / galutiniam mokéjimui

<Pata>

Darby pavadinimas:

Atlikty darby akto / Darby perdavimo-briémimo akto Suma be PVM PV“thrﬁgfaS] sSuma su PVM
numeris:

Mokeétina suma:
Moketina suma zZzodziais:

Banko saskaitos duomenys (atitinkantys duomenis, pateiktus Finansiniy rekvizity formoje):

<Rangovo jgalioto asmens pareigos, pavarde ir parasas>

Patvirtinta :
—Atsakingas Uzsakovo darbuotojas - < Pareigos, vardas, pavarde ir parasas >
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