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Sufarties 8alys:

STATYBOS RANGOS DARBY SUTARTIS e . 10D -3

2015 m. &éef e Ec::

J

RANGOVAS

Pavadinimas

Akcine bendrove ,PANEVEZIO STATYBOS TRESTAS"

Buveinés adresas

P. Puzing g. 1, 35173, Panevézys

Juridinio asmens kodas

147732969

Banko saskaita

LT61 7044 0600 0263 5252, AB SEB bankas

Atstovas

Generalinis direktorius Dalius Gesevifius

Atstovavimo pagrindas

veikiantis pagal Rangovo jstatus

Telefonas 8 45 505503
Faksas 8 45 505520
El. pasto adresas pst@pst.it
UZSAKOVAS

Daugiabuéio namo, esancio Zaliyjy ezery g. 9 Vilniuje, buty ir kity patalpy savininkai

UZSAKOVO ATSTOVAS (PROJEKTO ADMINISTRATORIUS)

Pavadinimas

Viesoji jstaiga ,Atnaujinkime miesta”

Atstovavimo pagrindas

Vilniaus miesto savivaldybés tarybos 2013 m. geguZes 15 d. sprendimas
Nr. 1-1242 ,Del Vilniaus miesto savivaldybes energinic efektyvumo
didinimo daugiabuCiucse namuose programos patvirtinimo ir
administratoriaus skyrimo*;

Daugiabucio namo, esandio Zaliyjy eZery g. 9 Vilniuje, buty ir kity patalpy
savininky sprendimas {(2014-05-27 susirinkimo protokolas Nr. 0527; 2015-
08-10 protokolas);

2014-07-21 pavedimo sutartis Nr. 04-85; 2015-08-11 susitarimas dél
2014-07-21 pavedimo sutarties Nr. 04-85 pakeitimo Nr. 04-200.

Buveinés adresas

V. Kudirkos g. 14, 03105 Vilnius

Juridinio asmens kodas

300662245

Atstovas ir atstovavimo
pagrindas

Direktorius Vilmantas Jankinas, veikiantis pagal Uzsakovo jstatus

Telefonas

(8 5) 2107431

El. pasto adresas

bustas@che.it

sudare §ig statybos rangos sutartj (foliau — Sutartis).
Sutartj sudaro Specialiosios sglygos ir Bendrosios sglygos. Priedtaravimy tarp Specialiyjy ir Bendryjy satygy
atveju vadovaujamasi Specialiosiomis salygomis.

SPECIALIOSIOS SALYGOS

1. Atnaujinamas pastatas

Zaliyjy eZery g. 9, Vilnius

2. Darby atlikimo vieta

Zaliyjy ezery g. 9, Vilnius

3. Darbai

Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe
pagal pirkimo (Nr. 149, paskelbto CVP IS 2015-08-31) metu UZzsakovo
pateikta technine specifikacijg atlikti Atnaujinamo pastato projektavimo
{toliau - Projektavimas) ir statybos darbus (toliau — Statybos darbai).

4. Sutarties kaina

53.869,20 Eur

4.1, | Sutarties kaina be PVM

44.520,00 Eur

42, | PVM 9.349,20 Eur
5, Darby atlikimo terminas 2 men. "
6. | Galimas pratesimy kiekis | néra 7
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Galimas vieno pratesimo | néra
laikotarpis
Subrangovai néra

Sutarties priedai

|kainoty veikly saradas;
Rangovo pasidlymas pirkimui;
Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.
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BENDROSIOS SALYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Sutartyje vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuves Respublikos statybos jstatyme, Statybos techniniuose reglamentuose, Lietuvos
Respublikos viedyjy pirkimy jstatyme,

Sutartis sudaroma, vadovaujantis viesojo pirkimo (toliau — pirkimas) dél Specialiyjy salygy 1 punkte
nurodyto pastato atnaujinimo rezultatais.

Visus gintus, klausimus ar nesutarimus del Sutarties sglygy, kurie gali atsirasti vykdant Sutarj taip
pat det to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aidkinti vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos civiliniu koedeksu, Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu (toliau — Viedyjy
pirkimy jstatymas), kitais teises aktais, reglamentuojanéiais vieSuosius pirkimus ir Sutarties dalyka,
pirkimo dokumentais, Rangovo pirkimui pateiktais dokumentais.

2. SUTARTIES KAINA

UZ Sutarties kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties Specialiyjy salygy 3
punkte. | Sutarties kaing jeina darbo jegos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokesciai, draudimo,
transportavimo, techninés dokumentacijos Statybos uZbaigimo komisijai parengimo ilaidos
(kadastriniy matavimy byla, iSpildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos,
Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sutarj,
islaidos.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas

nenumate sudarant Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal techning specifikacijg ir kitus

pirkimo dokumentus, ir jie yra bOtini Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlicka savo
sgskaita.

Atfliekant Sutarties Specialiyjy salygy 3 punkte nurodytus Darbus atsiradus nenumatytoms, nuo

Sutarties Saliy nepriktausancioms aplinkybems, gali biti atsisakoma atskiry Darby (ar ju dalies) ar

mazinama Darby apimtis arba numatytus atskirus Darbus (ar jy dal}) galima keisti kitais darbais,

reikalingais |kainoty veikly sgrasge nurodytoms veikloms tinkamai uztikrinti:

2.3.1. Afskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties mazinimas galimas, Rangovui
pateikus nevykdytiny Darby lokaling samats, jforminant dvisaliu UZsakovo ir Rangovo
susitarimu. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymo ar Darby apimties mazinimo atveju
Sutarties kaina bus perskai€iuocjama (maZinama) pagal Rangovo pateiktg nevykdytiny Darby
lokaline samata.

2.3.2. Afskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus nevykdytiny Darby
lokaling sgmatg bei sitilymg dél keistiny Darby, ir, Uzsakovui sutikrinus Rangove silllymo
atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), jforminamas dvisaliu
UZsakovo ir Rangovo aktu. Atskiry Darby (ar juy dalies) pakeitimo kitais darbais atveju
Sutarties kaina bus perskai¢iuojama pagal Rangovo pateikta nevykdytiny Darby lokaling
samatg bei jvykdyty derybuy (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainy perskaigiavimo
atvejui, Sutarties kaina negali bati didesné uz nurodytg Specialiyjy salygy 4 punkte.

2.3.3. Sie keitimai vykdomi atsizvelgiant j poreikj uztikrinti Darby objekto funkcing paskirtj ir laikytini
numatytais Sutartyje.

| Sutarties kaing jtraukias visas uZ Darby atlikimg numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi teises

reikalauti padengti jokiy islaidy, virgijanciy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro ragytinio Saliy

susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (jkainiai) perskai¢iuojami (didinami ar mazinami)

. pasikeitus (padidejus ar sumazgjus) pridétinés vertes mokescio tarifui, kuris turéjo tiesioginés jtakos

kainai. RastiSkai patvirtinus Uzsakovui bei Rangovui ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies
perdavimo—priémimo akto pasiradymo dienos, perskaitiuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai
turejo jtakos pasikeites pridétines vertes mokesdio tarifas ir tik pasikeitusio mokesdéio dydZ2iu.

Kainos (jkainiy) perskaiiavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazejusio) pridétings vertés
mokescio tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis | UZsakova rastu, pateikdamas konkregius
skaiCiavimus del pasikeitusio mokescio tarifo jtakos kainai (jkainiui). UZsakovas taip pat turi teise
inicijuoti jkainiy perskaitiavima deél pasikeitusio {padidéjusio ar sumaZéjusio) pridétines vertes
maokescio tarifo.

Kainos (jkainiy) perskaitiavimas jforminamas Saliy pasirasomu protokolu/susitarimu, kuriame
uZfiksuojami perskaigiuoti jkainiai bei Sutarties kaina ir $io perskai¢iavimo jsigaliojimo sglygos.
Sutarties kainos (jkainiy} perskaiiavimas del kity mokesdiy pasikeitimo nebus atliekamas. e
Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina gali biti kei€¢iama (didinama ar maZinama) /Siais
atvejais ir tokia tvarka: /
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2.9.1. Pridetines vertés mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojandius Lietuvos Respublikos
teises aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.

Salys susitaria, kad Darby kaina detalizuojama |kainoty veikly sarase. Apmokejimas uz faktiskai

atliktus. Darbus vykdomas pagal |kainoty veikly sgrase numatytus Darby veikly pavadinimus ir

Jkainius.

3. APMOKEJIMY TVARKA

Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty Darby aktg (-us). Atlikty Darby akto forma
pateikiama http://atnaujinkbusts. [tteisine-baze/#page-anchor-1733. Darby jvykdymo data laikoma
data, kai UZsakovas pasirado Aflikty Darby akta. Atlikty Darby akte Rangovas turi nurodyti Darby
pavadinima, Jkainoty veikly sarase jvardinty faktiskai atlikty Darby procenting i$raikg bei jy verte,
Kai visi pagal Sutartj numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darby
perdavimo — priemimo akta.

Atlikus Sutartyje numatytg veiklg (pagal [kainoty veikly sgraga), Rangovas privalo pateikti UZsakovui
Ataskaitg, nurodant sumg remiantis [kainoty veikly sarase nurodyta veiklos verte, kartu pateikiant
Darby eigos ataskaitg (galutintam moké&jimui — Darby baigimo ataskaitg).

Rangovas pateikia sgskaitg — faktlrg ar PVM saskaitg — fakilrg (foliau ~ sagskaita) Sagskaitg
Rangovas gali iSrasyti tik po to, kai abi Salys pasirase Atlikty Darby (etapo) akta (galutiniam
mokegjimui — Darby perdavimo - priémimo aktg). Saskaitoje turi bati nurodytas Sutarties ir Aflikty
Darby (etapo) akto (Darby perdavimo — priémime akto) numeris. Prie saskaitos turi biiti pridetas
abiejy Saliy pasirasytas Atlikty Darby (etapo) aktas (galutiniam mokejimui — Darby perdavimo-
priemimo aktas) bei kiti pagal Sutart numatyti dokumentai.

Apmokejimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo — priemimo akto pasiragymo per 30
kalendoriniy dieny. Galutinis apmokgjimas yra vykdomas po Darby perdavimo — priemimo akto
pasiragymo ir atitinkamo garantinio rasto pateikimo per 30 kalendoriniy dieny. Sutartimi nustatyti
delspinigiai skai¢iuojami ir mokami véluojant apmoketi daugiau kaip 30 dieny.

PVM sgskaita — faktlra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétines vertes mokeséio
jstatymo nuostatomis.

Mokejimo valiuta eurai.

Jei, esant nenumatytoms aplinkybems, faktiSkai atlikty etapo Darby apimtis nesutampa su
|kainotame veiklos sagrade numatyta veiklos etapo Darby apimfimi, visi reikalaujami dokumentai
ifforminami bei mokejimai atliekami vadovaujantis fakti$kai atlikty Darby procentine israiska. Tokiu
atveju maZiausia tarpinio mokegjimo suma turi boti ne maZesne kaip 10 % numatytos veiklos etapo
sSUMos.

4. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

Darbai turi bGti atlikti per Specialiyjy sglygy 5 p. nurodytg terming. Sutarties vykdymo metu

paaiskejus nenumatytoms aplinkybems ir dél Sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziy ar

kontroliuojangiy institucijy priestaravimo, Saliy sutarimu Sutartis gali bti pratesta tiek kartu, kiek

nurodyta Specialiyjy salygy 6 p., vieno pratesimo laikotarpis ne ilgesnis kaip nuradyta Specialiyjy

salygy 7 p. Darby atlikimo termino pratesimas nustatornas UzZsakovo ir Rangove rasytiniu susitarimu.

Darby atlikimo terminas gali b{t pratestas tik tiek, kiek truko ne nuo Rangovo priklausandios

aplinkybeés, del kuriy negaléjo biti atliekami darbai.

Rangovui suteikiama teisé | Darby pabaigos termino pratesima, jeigu:

421. UZsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél
Rangovas negali vykdyti Darby i$ dalies arba pilnai, arba

4.2.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo darby atlikimo terminams,
arba

4.2 3. isskirtinai nepalankios klimato sglygos technologiniam procesui vykdyti, arba

424 valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, kliitys arba trukdymai,
sukelti arba priskirtini UZsakovui ir {arba) Uzsakovo samdomiems tretiesiems asmenims
Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus.

Darbus Rangovas vykdo pagal Darby vykdymo grafikg, nurodytg |kainoty veikly sarade, kuris gali

bati abiejy Saliy rastisku susitarimu detalizuojamas.

Darby pradzia pagal $ig Sutart] yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus, Uzsakovui

pagal Lietuvos Respublikos teises aktus priklausancius pateikti dokumentus.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,

istaisyti defektai ir pasiradyti Darby priemimo ~ perdavimo aktai, teisés akty nustatyta tvarka bus

atliktos statybos uZbaigimo procediros ir UZsakovui perduoti visi dokumentai, kuriuos teisetai turi

saugoti UZzsakovas. e

Pastebety Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Specialiyjy salygy 5 punkte nustatyto

galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UzZsakovas pareidkia Darby priérg;jjlgi'lo ir
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perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZsakovo papildomy pretenzijy
pareiSkimas deél akivaizdZiy Darby trlkumy negali bati priezastis, kuria remiantis UZsakovas gali
atsisakyti pritmti Darbus ir {ar) uZ jucs nemoketi.

Jeigu Rangovas mano, kad pagal kuria nors Sutarties nuostatg jam turi biti suteikta teiseé gauti kokj
nors Darby atlikimo terminy pratesima, tai Rangovas privalo rastu pranesti UZzsakovui, nuredydamas
jvyki arba aplinkybes, dél kuriy kyla &is reikalavimas ir Rangovas jgyja teise | Darby atlikimo terminy
pratgsima atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo datg.

Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anks&iau sutarto termino.

5. ATLIKTY DARB{ PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymu ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licenciju
gavimag, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg UzZsakovui.

Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priemimai atliekami uz Darbus, atliktus per vieng ménesj, o
atlikus visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas Statinys. ) atlikty Darby aktus jtraukiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas moketinos sumos. Darby priémimo aktg pasiraso: i§ Rangovo
pusés — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZsakovo pusés — Techninis
priZidretojas ir UZsakovo galiotas asmuo.

Rangovo atlikti Darbai laikomi uzbaigtais, kai yra atlikti visi Sutartyje numatyti Darbai, uZpildytas
statybos darby Zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji
dokumentacija, Rangovui priklausantys pateikti pagal Lietuvos Respublikos teises aktus,

Atlikty Darby priemimas atliekamas pasiradant atlikty Darby perdavimo — prigmimo akty, pazymg
apie atlikty Darby ir iSlaidy verte (toliau — Aktai}). Rangovas pateikia 2 Akty egzempliorius UZsakovui
iki einamojo meénesio paskutings darbo dienos. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo
paZymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasiraSo pateiktus Aktus, tuo pagiu
terminu grazindamas jj Rangovui, arba fuo padiu terminu priima neginéijama aflikty Darby dalj ir
pareikia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas del netinkamo Darby atiikimo.

Galutinis Darby perdavimas ir priemimas atliekamas pilnai uZbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisés
akty nustatyta tvarka perdavus technine — iSpildomajg dckumentacijg. Rangovas pries 10 (desimt)
darbo dieny praneda Uisakovui rasdtu apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus. UzZsakovas
organizuoja galutinj Darby priemimg ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo
pranedimo gavimo dienos ir per sekandias 5 (penkias} darbo dienas pasirago perdavimo ir priemimo
aktg arba tuo paciu terminu pareigkia rastu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas. Sis terminas
atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuctos informacijos apie atliktus
Darbus ar naudotas medZiagas. 18taisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakariotinai pateikiami
priimti.

Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
Jpasleptus darbus"), pateikti Uzsakovo priémimui, jspejes jj apie tai maziausiai prie$ vieng darbo
diena, bei jforminti paslepty darby akts.

Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybes reikalavimy, naudctos prastesnés kokybés medZiagos, nukrypta nuo
technines specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be UZsakovo rastifko sutikimo, tokie
atvejai fiksuojami jragais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasirasomas Defektinis
aktas. Rangovui nepagristal atsisakius pasiradyti Defektinj aktg, jis pasiradomas UZsakovo
vienasalidkai (vienasalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiradytinai arba iSsiunciamas registruotu
pastu.

Uzsakovas turl teise nepasirasyti Akty ir neatlikti moké&jimy, kol Rangovas savo saskaita nepasalina
Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys
nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. Uzsakovas turi teise pareik&ti Rangovui pretenzijas
dél isaisk&jusiy atlikty Darby trikumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat
ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tadiau tebegaliojant Sia Sutartimi nustatytiems atlikty Darby
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sutarties 6.1 punkte. Tokiu atveju UZsakovas turi teise
reikalauti, kad Rangovas i8taisyty nustatytus trikumus savo sgskaita, arba kompensuoty UZsakovo
patirtus nuostolius,

Rangovas, uzbaiges Darbus, dalyvaujant UZsakovui, teisés akty nustatyta tvarka, nedelsiant
organizuoja statybos uZbaigimo procediiras paruoSia praSymg iSduoti statybos uZbaigimo aktg ir
pateikia Statybos uZbaigimo komisijai visg reikiamg dokumentacijg vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teises akty reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procedirose. Rangovas privalo per
protingai trumpg laikotarpj pasalinti Statybos uzbaigimo komisijos nariy nustatytus defektus. ”
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6. GARANTIJOS

Statinio garantinis terminas, skai¢iucjant nuo visy Rangovo atlikty Statybos darby perdavimo
UzZsakovui dienos yra; ' ' '
6.1.1. & {penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,

6.1.2. 10 (dedimt) mety — pasléptiems statinic elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);

6.1.3. 20 (dvidesimt} mety — esant tyia paslepty defekty;

Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo akto isdavimo metu jo atlikti Darbai atitiks techningje
specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus,
jte bus atiikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte,

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako u2
isaiskejusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSry$keje Darby defektai fiksuojami
Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba trediyjy
asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo sagskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusi defekts, jo
istaisymo blda bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado del neteisingos eksploatacijos,
sugadinima, neteisingy, huo Rangovo nepriklausandiy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity
jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas,
istaisydamas defekia, [skaitant UZsakovo kastus ieskant kito rangovo ir panasiai.

7. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

Rangovas per 5 darbo dienas nuo Akcepto rasto gavimo dienos privalo pasirasyti Sutartj bei
grazinti ja Uzsakovui. Rangovas per 5 darbo dienas nuo UZsakovo pareikalavimo privalo
pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinima (banko garantijg arba draudimo bendroves laidavimo
rastg, kurivo uztikrinamas visy Rangovo jsipareigojimy pagal Sutar] jvykdymas), kurio verté ne
mazesne kaip 10 (desimt) procenty nuo Specialiyjy salygy 4 punkte nurodytos sumos su PVM.
Uztikrinimas turi galioti iki visiSko Rangovo sipareigojimy UzZsakovui jvykdymo iki bus pateiktas
Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko
garantija ar draudime bendrovés faidavimas, tatiau ne ftrumpiau kaip iki 30 (trisdesimtos)
kalendorines dienos po Sutarties véliausio sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos.
Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira8ymo dienos apdraudzia statybos
laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimeo Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy
galimy riziky ne trumpesniam kaip rangos sutarties jgyvendinimo laikotarpiui UZsakovo naudai ir
jteikia draudimo liudijimg Uzsakovui.

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutatties pasiradymo dienos apdraudZia civiling
atsakomybe del Zalos atlyginimo UZsakovui ir tretiems asmenims, padarytos statybos objekte dél
Rangovo kaltes 43 400,00 (keturiasdeSimt trys tOkstan&iai keturi Simtai) eury sumai visam statybos
laikotarpiui.

Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uz $io
reikalavimo nevykdymg atsakingas asmuo ir padengia visas su UZsakovui ar tretiesiems asmenims
padaryta Zaia ar nuosfoliais susijusias sumas.

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty
istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimg — Lietuvoje ar uZsienyje registructo banko garantijg ar
draudimo bendroveés laidavima 5 (penkiy) procenty nuo visos Sutarties kainos. Defekty iStaisymo
garantiniu ltaikotarpiu uztikrinimas turi biti besglyginis ir neatSaukiamas ir turi gatlioti 12 (dvylika)
menesiy nuo Darby objekto priemimo naudoti dienos.

Jeigu Rangovas neapsidraudZia arba neturi galiojanéio draudimo, kaip to reikalavja Sutarties
salygos, UZsakovas gali savo sgskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokeéti tokiy
draudimy jmokas, o tokiy jmoky suma atimama i$ artimiausiy mokejimy Rangovui.

8. SALIY TEISES IR PAREIGOS

Uzsakovas turi teise:

8.1.1. kontroliuoti ir prizilireti, ar atiekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybe
atitinka techninj projekta, Statybos darby statinioc darbo projekty, Rangove parengtus
jkainotus Darby kiekiy Ziniaras¢ius, Aktus, sgskaitas — faktiiras, UZzsakovo pateikty medziagy
naudojimg;

8.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal techninj projekts ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninio
projekto, Saliy patvirtinto kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) Statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir
Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise rastu reikalauti $alinti defektus,
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8.2.

8.3.

8.4.

8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemoketi uz netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty
Statybos darby defekty padalinimo arba pa&alinti trikumus fre¢iujy asmeny pagalba
Rangovo sgskaita;

duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo .
Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybes
reikalavimai;

Darby wvykdymo metu reikalauti kad Rangovas savo saskaita atlikty projektingje
dokumentacijoje pakeitimus, 5 esmes nekei€iancéius statinio projektiniy sprendimy, batiny
pirkimo objekto tinkamam funkcionalumui uZtikrinti,

reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pa8alinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj
faikotarpj.

UzZsakovas jsipareigoja:

8.2.1.

B2.2

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

8.2.6.

8.27.

per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio Rangovo pradymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
Rangovas galety veikti kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose
ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

pateikti Statybos darbams vykdyti reikalingus dekumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus
teises aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi
kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis [sipareigoja apie tai jspeti UZsakovg ne véliau kaip
pries 5 {penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkrediai kokiy dokumenty jam reikia ir
kokia forma jie turéty bati pateikti,

bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

sumoketi Rangovui uZ finkamai atliktus bei nustatyta tvarka primtus Darbus Sufartyje
numatytais terminais ir tvarka;

uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti | Statinio Darby atlikimo vietg iki sutartiniy Darby
pabaigos;

vykdyti UZsakovo funkcijas ir Darby technine prieziorg. Darby technine prieZitrg vykdo
UZsakovo paskirtas techninis priZiUretojas UZsakovas turi teise Sutarties galiojimo metu
praneSdamas Rangovui. Techniniu prizidrétoju UZsakovas gali skirti savo atsakingg
darbuotojg arba tam tikslui samdyti kitg fizinj (pagal darbo sutart) ar juridinj asmen;j;
Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i$ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

Rangovas turi teise:

831

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techninivose reglamentuose i
kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teiséemis;

Darby atlikimui Rangovas turi teise pasitelkti subrangovus, nurodytus Specialiyjy sglygy 8
punkte. Jeigu subrangovas bankrutuoja, sustabdo savo veikla ar de! kity nuo Rangovo
nepriklausanciy priezascéiy negali jvykdyli savo jsipareigojimy Rangovas, i§ anksto, rastu
suderings su Uzsakowvu, gali Sutarties vykdymo metu pakeisti subrangova, taéiau pakeistas
subrangovas privalo bdti ne Zemesnés kvalifikacijos ir ne maZesnes patirties, kaip
subrangovas, nurcdytas pasidlyme. Be radtisko UzZsakovo sutikimo pasitelkti kitus
subrangovus, nei nurodytus pirkimo pasilityme, yra draudziama.

gauti UZsakovo apmokejimg uZ jvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas sglygas ir
tvarkg;

naudotis kitomis teises aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

Rangovas jsipareigoja:

841

8.4.2

8.4.3.

tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby
atlikimo terminus, Rangovas privalo rastiskai apie tai informuoti UZsakovg ir nedelsdamas
nurodyti kankre&ias priezastis bei nurodyti Darby atlikimo terminy pazeidimo pasalinimo
priemones;
pradeti Darbus, suderings su Uzsakovu, savo rizika prisimdamas patirtas i$laidas uz atlikfus
Darbus, kai ir U2sakovas:
8.4.2.1. pateikia Rangovui jam privalomus pateikti dokumentus:
8.4.2.1.1. teisés akty nustatyta tvarka patvirtintg statinio techninj projekta;
8.4.2.1.2. statybvietés perdavimo ir priemimo akta;
8.4.2.2. Rangovg informuoja apie paskirtg techninj priziGretoja;
prie§ 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu,
jstatymy nustatyta tvarka paskirti Tiekejo pasiGlyme nurodytg statinio Statybos vadova, Kitas
asmuo gali biti paskittas statinio Statybos vadovu esant radytiniam UzZsakovo pritarimui,
jeigu pasillyme nurodytas statinio Statybos vadovas dél nuo Rangovo nepriklausandiy
priezasCiy negali atlikti savo funkcijy. Naujas statinio statybos vadovas turi biti ne zemespes
kvalifikacijos ir turetq ne mazesne patirtj negu nurodyta Rangovo pasiGlyme. Pgsk|d|
atestuotg asmen], atsakmga u? elektros 0kj ir darby sauga;

5.9




8.4.4

8.4.5.

8.4.6.

8.4.7.

8.4.8,

8.4.9.

8.4.10.

8.4.11.

8.4.12.

8.4.13.

8.4.14.
8.4.15.

8.4.16.

8.4.17.

ne veliau kaip per 5 {penkias) dienas nuo Sutarties pasiradymo dienos, paskirti Rangovo
atstovg ir suteikti jam visus jgaliojimus, batinus Rangovo vardu veikti pagal Sutart]. Rangovo
atstovas jgyja teise Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas
pranesa Uzsakovui apie jo paskirlg atstova; .
teises akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas, kad bity
tinkamai organizuota statybos uZbaigimo procedlra, paruosti prasyma isduoti Statybos
uzbaigimo akta ir pateikti Statybos uZbaigimo komisijai visg reikiamg dokumentacija
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauti oficialiose
procedirose;
akfyviai dalyvauti statybos uZbaigimo procedirose, imtis visy priemoniy, kurios prikiauso nuo
jo valios, tam, kad buty pasalinti bet kokie esami ir (arba) potencialls trikumai, del kuriy
heblty isduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie bty nurodyti Statybos uzbaigimo
akte, Statybos uZbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su 3diuo procesu
susijusiuose dokumentuose, Vykdydamas Siame punkte numatytas prisvoles, Rangovas
privalo biti lojalus UzZsakovui, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendiius, kuriy pagrindu
baty Salinami bet kokie projekto defektfai ir {arba) Statinio statybos trdkumai, jeigu juos
nuleme netinkamas ir (arba) neisamus Techninis projektas arba jo priedai;
uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZsakovo atitinkamus leidimus ir {ar)
igaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais
asmenimis. Salys aigkiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus Rangovas
privalo iSspresti savarankiskai jam Uzsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;
vykdyti Statybos Darbus pagal techninj projekts, statybos techniniy reglamenty ir kity teises
akty, reglamentuojanciy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad
Darby priemimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty
reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma
projekte numatytam panaudojimui;
kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradéeti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir perduoti
UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki Darby
perdavimo UzZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;
savarankiskal apsiripinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medzZiagas, gaminius, atitinkancius projektingje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity
medZiagy ir gaminiy priemimg, organizuoti jy sandéliavima, apsaugg (nuo vagystés bei
sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe
bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose
senifikatuose nurodytus kokybes reikatavimus) ir reguliariai pateikti juos Uzsakovui;
keisti su UZsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiskg sutikimg, o Darby
vykdymo grafika, pasirasant papildomus susitarimus;
laiku ir tinkamai informuoti Uzsakovg apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby
priemimo — perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty Darby perdavimo - priémimo aktus,
iSrasyti sgskaitas — faktlras, kitg normatyviniy statybos dokumenty nurodytg Statybos darby
atlikimo dokumentacijg. UZsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo
dienas rastu praneSti apie Darby eigg bei rezultatus, pateikti kita su projekto vykdymu
susijusig informacijg;
sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei techniniam prizifirétojui lankytis rekonstruojamame
objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija;
informuoti Uzsakovg apie objekte dirbandius subrangovus.;
garantuoti saugy darbg, priesgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenantiy, dirbandiy, poilsiaujandiy ir judangiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby
sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai irfarba iretieji asmenys,
uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagu;
saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuc meteorologiniy salygy
poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje
atliekama rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg
Sutarties galiojimo laikotarpj;
savo saskaita istaisyti Darbus, kurie dél Rangove kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy bei projektines dokumentacijos. Taip pat savo sgskaita
istaisyti atlikty Darby trikumus ir defektus, i$aiskejusius ar atsiradusius pasibaigus Sutafties
vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui <péteikus
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

96.

9.7.

9.8.

rastiskg pretenzijg, ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu déi defekto pobldzio
jie neturi bati pasalinti anksciau,

8.4.18. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teises akty nustatyta tvarka sertifikuotas
medzZiagas, suderintas su UZsakovu, taip pat atitinkangius jiems keliamus Listuvos
Respublikos standartus ir normas;

B.4.19. atlikti Darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei
iSveZus jas i$ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinancius dokumentus apie statybinio lauzo,
grunto isveZimg j tam specialiai skirtas vietas;

8.4.20. esant bltinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines
huotraukas ir apmoketi ju isleidimo islaidas;

8.4.21. esant bltinybei, kartu su UZsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojansiomis
organizacijomis veikiangiy inZineriniy tinkly perjungima;

8.4.22. savo léSomis jrengti laikinus aptverimus, o baigus Darbus juos iSardyti;

8.4.23. uZtikrinti, kad | rekonstruojamajj statinj, medziagy saugojimo aikSteles ar vietas nepatekty
pasaliniai asmenys;

8.4.24. atiikus Darbus, pagal techninic projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo
pried pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkomg statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti
Rangovui sutartiniu laikotarpiu. 18veti savo statybines stlickas ir statybinj lauza savo
sgskaita;

8.4.25. suteikti Darbams Bendryjy salygy 6 skyriuje nurodytas garantijas;

8.4.26. atsakyti uZ subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta zalg;

8.4.27. atliekant statybos uZbaigimo procediras, pateikti visus reikiamus paaigkinimus,
normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatyta iSpildomajg projektine dokumentacija,
gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus batinus dokumentus;

8.4.28. savo sgskaita sumoketi uZ suvartotg elekiros energija, vanden] ir kitas komunalines
paslaugas;

8.4.29. vykdyti visus teisetus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiSkus UZsakovo
nurcdymus.

9. SALIY ATSAKOMYBE

UZzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimu, t vy veéluojantis apmokéti atliktus Darbus be
pateisinamos prieZasties, moka 0,05 procente delspinigiy uZ kiekvieng pavéluotg dieng nuo
veluojamos sumoketi sumos.

Uzsakovas turi teisg vienasaliskai (be teismo), prane$es prie$ 10 (desimt) dieny, nutrauktt Sutartj, jei
Rangovas be pateisinamos prieZasties nevykdo prisimty [sipareigojimy. Siuo atveju Sutarties
jvykdymo uztikrinimas Rangovui negrgZinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama
suma, nurodyta Siame uztikrinime.

Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutarfyje numatyty Darby be pateisinamos pricZasties,
Sutarties jvykdymo uZztikrinimas Rangovui negrgZinamas ir UZsakovui pareikalavus, Uzsakovui
sumokama suma, nurodytg Siame uztikrinime.

Jei Rangovas neatlieka visy Darby Sutartyje nustaiytu laiku, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
Rangovui negrazinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZzsakovui sumokama suma, nurodyta Siame
uztikrinime, Jei $juc atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj, jis
UZsakovui papildomai moka 0,05 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo Specialiyjy
salygy 4 punkte nurodytos visos Sutarties kainos;

Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal technineés arba projekto vykdymo prieZilros vykdytoju
rastiSkus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau negu per tris kalendorines dienas, o esant
pagristiems Rangovo argumentams per technofogiskai biting laikg, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
Rangovui negraZinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodytg Siame
uztikrinime ir jei diuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj,
Rangovas papildomai moka Uzsakovui 0,05 procento delspinigius uz kiekvieng paveéluotg dieng nuo
Specialiyjy sglygy 4 punkte nurodytos visos Sutarties kainos iki bus idtaisyti defektai.

Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina defekty, UZsakove nustatyty per garantinj
laikg, jis atlygina Uzsakovo iSlaidas, susijusias su defekty alinimu.

Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija arba, pratesus Darby atlikimo terming,
baigiasi jos galigjimo laikas, Rangovas, siekdamas foliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo
per 5 darbo dienas pateikti naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantija, kurios suma ne mazesné
kaip 10 proc. nuo visos Sutarties kainos.

Jeigu Sutarties galiojimas Saliy radtisku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties ivykdymo uztikrinimo
dokumento galiojimas turi bati pratesiamas Sutarties pratesimo laikotarpivi. Rangovas per 5
(penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar q.w'éiaudimo
bendroves laidavimo rasta.
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9.9

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.
10.5.
10.6.

10.7.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Rangovui veluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybidkai, su defektais, taip pat vikinant Darbus
ar piktnaudZiaujant, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty
sumy jskaitymus | nuostolius (vienaSalius sandorius).

'1 0. PAKEITIMAI IR PATAISYMAI

Jei dél nenumatyty aplinkybiy batinastikslinga atsisakyti atskiro Specialiyjy salygy 3 punkte nurodyto
objekto darbo, ar batina/tikslinga mazinti Darby apimiis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
lokaling samata, kurios pagrindu pagal Bendryjy salygy 2.3 punkta koreguojama Sutarties kaina.

Jei dél nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausangiy aplinkybiy Sutartyje numatyty atskiry
Specialiyjy salygy 3 punkte nurodyto objekto Darby {ar jy dalj) batina keisti kitais, jkainoty veikly
sgrade nenurodytais darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lckaline samatg bei sililymag del
keistiny Darby, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo sitlymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZius
derybas (iei reikalinga), pagal Bendrujy salygy 2.3 punktg koreguojama Sutarties kaina (jos
nedidinant).

Jei del nuo Rangove nepriklausanciy aplinkybiy Rangovas negali naudoti Pasitilyme nurodyty
medziagy/iranges (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos medZiagos/jranga ar pan.),
ar del kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, biitina keisti Sutartyje
numatytas medziagas ar jrangg, Rangovas pateikia lokaline sgmata bei sidlyma del keistiny
medZiagy/irangos, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo sililymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdzZius
derybas (jei reikalinga), koreguojama (nedidinant) Sutarties kaina (jei reikia).

Aplinkybes, salygojancios batinybe atlikti auk&éiau minétus Pakeitimus, pagrindziamas rastu.

Visi auksc€iau mineti Pakeitimai turi biiti UZsakovo patvirtinti radtu.

UZsakovas gales pirkti papildomus darbus ViesSyju pirkimy jstatyme nustatyta tvarka, jei dél
aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskefy, kad reikia papildomy darby, nejrasyty j Sutartj,
tagiau be kuriy negalima uzbaigti Sutarties vykdymo. Tokiy papildomai sudaryty pirkimo sutaréiy
kaina negali virsyti 30 procenty pradinés Sutarties kainos.

Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (irfar jrangos, medziagy) pirkimas vykdomas Viedyjy pirkimy
jstatymo nustatyta tvarka.

11. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

Jeigu Rangovas atliko Darbus pazeisdamas techningje specifikacijoje, statinio projekte ir Sutartyje
numatytas sglygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kily teisés akty reikalavimy,
UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir {ar) nutraukty Darby atlikima, arba

11.1.2. neatlygintinat pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba

11.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamuy Darby kokybe, arba

11.1.4. neatlygintinai istaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

11.1.5. atlyginty UZsakovui Darbu triikumy $alinimo idlaidas.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

Uzsakovas turi teise, jspéjes Rangova pries 15 (penkiolika) dieny, vienasaliskai (be teismo) nutraukti
Sutartj dél esminio jos pazeidimo. Esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas bet kurio jsipareigojimo
pagal Sutart] nejvykdymas arba nefinkamas jvykdymas;

Uzsakovas turi teise vienasaliskai nutraukfi Sutartj ir pareikalauti i& Rangovo atlyginti Uzsakovo

nuostolius, jeigu;

12.2.1. Rangovui iskeliama hankroto arba restruktiirizavimo byla;

12.2.2. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Darby etapg arba galutinai pabaigti Darbus;

12.2.3. po rastisko UZsakovo jspgjimo Rangovas nevykdo Darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ar
kity Sutarties saglygy arba po rastisko UZsakovo jspéjimo jas dar kartg paZeidZia;

12.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimg (bankeo garantijg arba draudimo bendroveés laidavimeo rastg)
isdaves subjektas negali jvykdyti savo [sipareigojimy, o Rangovas, UZsakovui rastu
pareikalavus per nustatyta terming nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uZtikrinimo tomis
paciomis sglygomis, kaip ir ankstesnysis.

Rangovas turi teisg vienasaliSkai nutraukti Sutart] ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu UZsakovas

be pateisinamy prieZasciy veluoja apmokéti daugiau kaip 180 dieny, nuo PVM saskaitos faktdros

gavimo dienos uz perduotus—priimtus tinkamai atliktus Darbus, iskyrus Sutartyje numatytus atvejus,
kuomet terminas gali biti atidétas.

Uzsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartf Rangovas privalo perduoti iki Sytarties

nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiragant priemimo ~ perdavimo aktg. UZsakov g privalo

apmoketi tik uz tinkamai atliktus Darbus, i§ moketiny sumy isskaiciuojant netesybas ir uostohus
jeigu Sutartis nutraukiama del Rangovo kaltés.
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12.5.

12.6.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.1.

15.1.

16.2.

15.3.

16.4.

Salys neturi teisés vienasaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba
Lietuvos Respublikos teisés aktuose.
Salys turi teisés nutraukti Sutartj abipusiu ragtisku sutarimu.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

Salis gali biti visigkai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomyheés del ypatingy ir neidvengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jegos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal
Lietuvos Respublikos civilin] kodeksg, jeigu Salis nedelsiant praneéé kitai Saliai apie aplinkybes bei
ju poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalimos jegos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teis¢s, pareigos ir atsakomybe esant
sioms aplinkybems reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
LAtleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems taisyklese” (1996
m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkyhéms taisykliy patvirtinimo®).

Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes, det
kuriy ji negali vykdyti savo [sipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbe dienas nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai kita Salj,
pranesdama apie aplinkybiy pobadj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei Uzsakovas ragtu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutart} tiek, kiek jmanoma, ir iesko
alternatyviy bldy savo [sipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes
netrukdo, vykdyti.

Rangovas patvirtina, kad jis nezZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy
Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir d&l kuriy visikai ar i$ dalies bty
nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy.

Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jegos aplinkybes (force majeure), emesi visy
pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias islaidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad & Sutartis bty tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebegjimas  jvykdyti Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktucjamas kaip Sutarties
pazeidimas ar Sutarties [sipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jegos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba,
jeigu apie jg néra laiku pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos
jegos aplinkybes (force majeure), sipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uz
nuostoliy, kuriy priesingu atveju bty buve iSvengta, atlyginima.

Jei nenugalimos jegos (force majeure} aplinkybeés trunka ilgiau kaip 180 (vienas &imtas
astueniasdesimt} kalendoeriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvyykdymo termino pratesimo, kuris
del minetyjy aplinkybiy gali bati Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutart
jspedama apie tai kitg Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus &iam 30
{trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos {force majeure) aplinkybés vis dar yra,
Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. GINCY SPRENDIMAS

Salys susitaria, kad kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar su ja
susijes, turi bati sprendZiamas deryby bldu. Jeigu ankséiau nurodyli gin¢ai, nesutarimai ar
reikalavimai negali bati iSspresti deryby keliu per dvidegimt keturias kalendorines dienas, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose.

15. KITOS SUTARTIES SALYGOS

Pastabas del vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo priezidros, techninés prieZiliros vadovai
rastu — jra8ais statybos darby 2urnale ir UZsakovas.

Sutartis jsigalioja, kai jg tinkamai pasiraso abi Sutarties Salys, Rangovas pateikia Uzsakovui
reikalaujama Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantijg. Statybos darbai pradedami, kai UZzsakovas (ar
UZsakovo atstovas) su Finansuotoju pasiraso sutartj dél Darby finansavimo.

Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uZ juos, bei kity
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kal Rangovas pagal 3ig Sularfi jvykdo
savo [sipareigojimus Uzsakovui, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir pilnai apmokéta, jei ji nutraukiama
Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu abi Salys susitaria jg nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo
sprendimui ar jstatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, iSskyrus tokias Sutarties
sglygas, kurias pakeitus nebity paZeisti VieSujy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti Q[Jn/cipai ir

tikslai bei tokiems Sutariies salygy pakeitimams yra gautas Viedyjy pirkimy tarnybo&féutikimas.
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15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

16.1.

16.2.
16.3.

Uzsakovo vardu:

Sutartyje numatyti atvejai pirkimo tikslui pasiekti, del kuriy Sutarties vykdymo mety numatomi
radytiniai susitarimai prie Sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi Sutarties
sglygy keitimu.

Salys laiko paslaptyje Sutarties salygas bei savo kentrahento darbo veiklos principus ir metodus,
kuriuos suzinojo vykdant Sutartj, iSskyrus atvejus, kai 3i informacija yra vie$a arba $i informacija
atskieista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Sutartj suZinota informacija apie
kit Salj ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, isskyrus tuos
atvejus, kai Sios informacijos gali biti reikalaujama [statymy nustatyta fvarka ar ji jau yra viedai
Zinoma.

Bet kokius mokescius, kuriais gali bdti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba
Uzsakovas Sutarties pagarindu, privales sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas.
Kiekviena Salis padengs savo i$laidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties pasiragymu, ir
vykdymu, iSskyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Sutartyje.

Rangovo apskaita privalo biiti vedama taip, kad hiity galima jvertinti pateikty apmokejimui pagal
Sutart] saskaity teisinguma. Visi sanaudas ir pajamas pagal Sutartj patvirtinantys dokumentat turi
bati saugomi 10 mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutartj.

Jeigu kurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negalicjanéiomis, kitos Sutarties saglygos lieka ir
toliau galioti.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susije praneimai, pradymai, kiti dokumentai ar susiraginéjimas yra siunciami el.
pastu, faksu, jteikiami pasiragytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar
siunciant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.
Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena
sutampa, kai pranesimas yra siunciamas el pastu ar faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity
pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, rastu informuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuve
pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/pranesimai yra laikomi gautais.

Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

gutartis sudaroma dviem vienodg juridine galig turinéiais egzemptioriais — po vieng kiekvienai i§

aliy.

17. SALIY PARASAI

Rangovo vardu:

VEL “Atnaujinkime missty
Fvaldas Barfiulis
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