       PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2018-06-20 SUTARTIES Nr. (SU)-4.26-08



Kaunas,                                                                                                       2018-06-27

UAB „Urbasta” , įmonės kodas 302514494, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Skorupsko, toliau vadinama Rangovu ir  Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla, įmonės kodas 190144072, direktoriaus pavaduotojos ūkio reikalams pavaduojančios direktorių Alvydos Kakanienės toliau vadinama Užsakovu, susitaria   dėl 2018-06-20  II aukšto patalpų tęstinių remonto darbų  sutartyje Nr. (SU)-4.26-06 (toliau - Sutartis) nenumatytų darbų vykdymo ir nevykdomų  darbų.

Susitarimo kaina
Bendra papildomų darbų kaina 4775,06 €  su PVM (keturi tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt penki eurai 06 centai). Ji detalizuojama šio susitarimo šildymo sistemos remonto lokalinėje sąmatoje. 
Nevykdomų darbų (įvairių metalinių paviršių valymas ir metalinių radiatorių dažymas patalpose Nr. 39, 42, 43, 44, 47)  kaina:  1013,72 €  su PVM (vienas tūkstantis trylika eurai 72 centai). 
[bookmark: _GoBack]Kadangi Rangovo pageidavimu buvo atliekami papildomi darbai (Sutarties punktas 3.4), darbų pabaigos terminas pratęsiamas iki 208-08-17.

Pridedama:
1. nenumatytų darbų lokalinė sąmata - 1 lapas;
2. nevykdomų darbų sąmata - 1 lapas.
 
12. Šalių rekvizitai ir parašai

Rangovas                                       		Užsakovas
UAB „Urbasta“			 Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla Vokiečių g. 39 g. Kaunas                    		Šv.Gertrūdos g. 33,  44283 Kaunas                      
Tel. Faks. 8 687 55535		                       Tel/fax. 8(37)203534                                                 
Įmonės kodas 302514494           		Įmonės kodas 190144072                                    
   PVM kodas LT100005733011             	                       E-paštas   dailesmokykla@zebra.lt    
E-paštas: g.skorupskas@urbasta.lt		A/s  LT03 4010 0425 0023 7990
A/s LT417300010122401872                                       AB DnB NORD bankas
Bankas: SWEDBANK 
              


Direktorius				Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
				pavaduojanti direktorių
Giedrius Skorupskas			Alvyda Kakanienė		                                                

   A.V.				A.V.	
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