
 

 

 
SUSITARIMAS DĖL RANGOS SUTARČIŲ NR. 40100/560140, 40100/562190, 

40100/570004, 40100/570339, 40100/570426 NUTRAUKIMO 
 

2018-06-04, Nr. K-714 
Vilnius 

 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos 
įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, 
PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruota buveinė Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, 
Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama 
generalinės direktorės Dalios Andrulionienės ir Tinklų eksploatavimo tarnybos direktoriaus 
Sauliaus Vaičekausko, bendrai veikiančių pagal 2017-11-07 generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 
768, ir 
 
„Žilinskis ir Co“, UAB (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai 
įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas 
LT100010333316, registruotos buveinės adresas Užtvankos g.17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r., 
Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama 
direktoriaus dr. Žilvino Žilinskio, veikiančio pagal įmonės įstatus, 
 
toliau kartu – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis,  
 
atsižvelgdamos į tai, kad: 
 

 Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI) 2017 m. 
gegužės 10 d. tyrimo aktu įpareigojo Užsakovą nustatyti papildomas priemones, 
susijusias su stichinių reiškinių ir/ar avarijų padarinių šalinimu ir gedimų šalinimo 
operatyvumo užtikrinimu. VEI tyrimo akte buvo nurodyti įpareigojimai susiję su papildomų 
būtinų pasitelkti brigadų skaičiaus nustatymu, nurodytas jų skaičius pagal regionus bei 
sudėtį. Taip pat nurodyta patikslinti gautos informacijos patvirtinimą ir kiti įpareigojimai. 
Atsižvelgiant į VEI nurodymus ir juos vykdant bei nepažeidžiant Lietuvos Respublikos 
teisės aktų reikalavimų, Užsakovas sudarė naujas Remonto ir techninės priežiūros 
sutartis tose teritorijose, kur jau yra sudarytos sutartys išvardintos susitarimo priede Nr. 1; 
 

 pagal Viešųjų pirkimų principus ir Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimą, Užsakovas negali 
turėti dviejų sutarčių su tokiu pačiu pirkimo objektu vienu metu, todėl reikalinga nutraukti 
esamas Remonto ir techninės priežiūros sutartis (toliau – Sutartys) su esamu Rangovu. 
Sutarčių sąrašas pateikiamas Priede Nr. 1; 

 
 Sutartyse numatyta galimybė nutraukti Sutartis Šalių abipusiu susitarimu; 
 

vadovaudamosi Sutarties Nr. 40100/560140 12.6 punktu, Sutarčių Nr.: 40100/562190, 
40100/570004, 40100/570339 ir 40100/570426 BD 18.4 punktu,  
 
sudarė šį Susitarimą dėl Sutarčių nutraukimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė: 
 
1. Nutraukti Sutartis nuo datos nurodytos Susitarimo priede Nr. 1. 

 
2. Rangovas užtikrina, kad šiuo metu gauti ir Šalių suderinti užsakymai bus įvykdyti iki Sutarčių 

nutraukimo dienos. Užsakymų sąrašai pridedami – Priedas Nr. 2.  
 

3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarčių dalis; 
 
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną 

egzempliorių kiekvienai Šaliai. 
  



 
Susitarimo priedai: 
 Priedas Nr. 1 – Nutraukiamų sutarčių sąrašas. 
 Priedas Nr. 2 – Užsakymų sąrašas. 
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