LKELMES R., UZVENCIO M., KRAZIU GATVES PESCIUJU TAKY
REKONSTRAVIMAS IR STATYBA (I ETAPAS)“
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P Kelme

Kelmes rajono savivaldybes administracija, i/k. 188768730, adresas Vytauto DidZiojo g. 58, Kelme
atstovaujama administracijos direktorés Irenos Sirusienés, veikianCios pagal savivaldybes
administracijos nuostatus, (toliau — UZsakovas) ir UAB , Rackausko AGROTECH®, atstovaujama
direktoriaus Petro RaCkausko, veikiancio pagal imonés jstatus, (toliau - Rangovas), ir toliau kartu
vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai - Salimi, vadovaudamiesi vieSojo pirkimo | Kelmés r.,
UzvenCio m., Kraziy gatvés pés€iyju taky rekonstravimas ir statyba (1 etapas)* rangos darbai
rezultatais, sudare 8ig rangos darby sutart (toliau - Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1. Darbai - visi statybos darbai, nurodyti UZsakovo vykdyto vieSojo pirkimo , Kelmés r.,
UZvenCio m., Kraziy gatves pesCiyjy taky rekonstravimas ir statyba (I etapas)* rangos darbai
pirkimo dokumentuose.

1.2. Darby pradzia — sutarties jsigaliojimo diena.

L.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo darby pradzios iki darby uZbaigimo,
iskaitant Darby perdavimg UZsakovui.

1.4. Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktas - dokumentas, jforminantis
Darby perdavimg-priemimg (STR 1.05.01:2017 _Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduota statybg leidZiant] dokumentg padariniy Salinimas®).

1.5. I8laidos - visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesiogines ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali bati
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.6. Jranga - prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.7. Medziagos - visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus jranga).

1.8. Rangovo jrengimai - visi prietaisai, mechanizinal, (ransporio priemonés bei kiti daikiai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.9. Rangovo personalas - visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje bei kurie teikia
Paslaugas, tame tarpe gali biiti darbininkai, projektuotojai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti
asmenys Ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

Uzsakovo organizuofi statinio statybos techning prieZidirg, kurios tikslas - kontroliuoti, ar statinys
statomas pagal Supaprastintg Statybos projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties sglygy, LR
teises akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

1.11 Statybos wuzbaigimo procediiros — STR 1.05.01:2017 | Statybg leidziantys dokumentai.
Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali§kos statybos padariniy Salinimas. Statybos



pagal neteisétai iSduoty statybg leidziantj dokumenty padariniy Salinimas® nustatytos procediiros,
kurias atlikus suraSomas Statybos uzbaigimo aktas ar Deklaracija apie statybos uZbaigima.

1,12 Statybvieté - Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma jranga bei
medZiagos, kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teisg
vadovaujantis Sutarties 4.1, punktu.

1.13 Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje,

ivardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

1.14. Sutarties kaina - Sutarties 9.1.1. punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokeéta Rangovui uz
savalaiki, tinkamg pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigima ir bet kuriy defekty istaisyma.

I.15. Uzsakovo personalas - visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj Uzsakovas praneié Rangovui kaip apie Uzsakovo personala.

1.16. Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lictuvos Respublikos viedyjy pirkimy Istatyine.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Salys susitaria, kad:

2.1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo jégomis ir rizika per Sutartyje nustatytg Darby
atlikimo terming atlikti ir perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei istaisyti defektus, o
UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta
tvarka priimti Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

2.1.2. Sioje sutartyje nustatytomis sglygomis Rangovas atliks statinio projekto ,Kelmes r,,
Uzvencio m., Kraziy gatves pesciyjy taky rekonstravimas ir statyba (I etapas)* statybos darbus,
parengs taky statiniy kadastriniy matavimy byla (as), bei perduos atlikty darby rezultatus UZsakovui
Sioje sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai
teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
3.2. Siame punkte pateikiami Sutart] sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Rangos sutartis;

3.2.2. Statinio projektas
3.3. Rangovas Sutarties informacijq privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i§skyrus tai, ko reikia
sutartinems prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be i§ankstinio
Uzsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
3.4 Sutarties galiojimas: Sutartis jsigalioja, ja pasiraSius ir tiekéjui pateikus tinkama Sutarties
Ivykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki visy Darby uZbaigimo ir atsiskaitymo u¥ juos, bei kity
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo dienos, arba kai Sutarties Salys sutaria ja nutraukti arba ji
nutraukiama Sutartyje nustatytais atvejais
3.5. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keiGiamos, i§skyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus neblity pazeisti Vieyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir
tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas.
Sutarties salygy keitimu nebus laitkomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis

2



aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateikios Viedojo
pirkimo konkurso salygose. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma
numatyti rengiant konkurso salygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik
neesmines Sutarties sglygas.

3.6. Visi su Sutartimi susij¢ prane§imai, prafymai, kiti dokumentai ar susiradingjimas turi biiti siunciami
faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakowvui ir (ar) Rangovui
pasirasytinai ar siunciant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam 1§ juy Sutartyje nurodytu adresu. Apie
savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne veliau kaip per 5
(penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy
adresar susiraSinéjimui nurodyti $ios Sutarties 18 punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. UZsakovas perduoda Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise per 7 darbo dienas nuo
Rangovo rastisko praymo tai padaryti. Statybvieté yra perduodama Salims pasiragant Statybvietes
perdavimo ir priemimo aktg STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZifira®
nustatyta tvarka.

4.2, Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris, vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“, vykdys Darby technine prieZitira.
4.3. UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos retkalavimy Statybvietéje.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti statybos darbus pagal Sutart], vadovaudamasis statinio
projekte numatyta Darby apimtimi, per Sutarties 6.1 ir 6.1.1. punktuose numatytus terminus,
laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymy, pojstatyminiy akty ir Statybos techniniy
reglamenty reikalavimy.

5.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus ar kitokius dokumentus, leidZian¢ius uzsiinii $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri
yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5.3, Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma bei
patikimumg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.4. 1ki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Statybos vadova, kuris privalo vykdyti paretgas numatytas STR 1.06.01:2016 , Statybos darbai.
Statinio statybos priezitira“.

5.5. Rangovas yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba
neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima. Rangovas Subrangovus gali
keisti (pasitelkti kitg, pasiilyme nenurodyta Subrangova) tik jrodes Subrangowy keitimo objektyvig
biitinybe, naujai pasitelkiami subrangovai turi atitikti pirkimo sglygose nustatytus reikalavimus.

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir riipestingumag, galéjo ir privaléjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali tureti
ftakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus
Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas blitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui.
Rangovas savo rizika jsivertina visg gautg informacijg, visus papildomus darbus, kuriuos Rangovas
galéjo ir privaléjo numatyti iki Sutarties pasira§ymo, Rangovas atlieka savo saskaita.



5.7. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy batiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai, medziagos ir kitas su Sutarties vykdymu susijes materialus
turtas buty tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Rangovas jsirengia pats.
5.8. Visa statybvietéje esancio, naujai kuriamo ir sukurto turto atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo
rizika tenka Rangovui,
5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.9.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles, i§skyrus tas
atliekas, kurias UZsakovas pareiskia norg pasilikti sau (metalo lauZas ir pan.);
5.9.2. sandéliuoti arba iSveZti pertekiines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;
5.9.3.valyti ir priZilreti patekimo | Statybviete kelius ir aplinkg nuo Siukdliy ar kity terSaly. Visi
patekimui j Statybviete naudojami keliai turi boti saugis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir
nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims, Rangovas turi biiti atsakingas uZ
bet kokj Siy keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy, taip pat uZ Zalg iretiesiems
asmenims, kilusig dél rekonsirukeijos darby vykdymo;
5.10. Rangovas privalo, esant batinybei, kartu su UzZsakovu suderinti su inZinicrinius tinklus
eksploatuojanciomis organizacijomis veikiandiy inZinieriniy tinkly perjungima.
5.11.  Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
kokj saugiat, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti Statybvieteje ar Salia jos. Rangovas
privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uz sunaudoty vandenj bei elektrg rinkos
kainomis, kurias Uzsakovas moka iStekliy tiekimo jmonéms.
5.12. Rangovas privalo garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng
Statybvietéje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta Statybvietés dirbanciy, gyvenandiy ir
judanéiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby keliamy pavojy.
5.13. Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali parcikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar Subrangova,
kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Rangovas uztikrina, kad jo
pasamdyti darbuotojai ir /ar tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu
nebility apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ar psichotropiniy medziagy.
5.14. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Jrangy ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.
5.15. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukeijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZifiros vadovg, kuris patikrina, apZitiri ir, jeigu reikia,
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu
nepraneses Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, tai, Statinio statybos technines prieZiiiros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tq Darbg atidengti patikrinimui.
5.16. Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jega,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus.
5.17. Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga,
MedZiagos arba Darby kokybé neatitinka Techninio projekto, tai Statinio statybos techninés priezitiros
vadovas gali atmesti Jranga, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai radtu prane$damas
Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas savo lefomis privalo istaisyti trakumus,
defektus ar pakeisti MedZiagas ar Jranga, kad §ie atitikty Sutart].
5.18. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZzsakovg nuo visy pretenzijy, kompensaciju,
Susijusiy su:



5.18.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, defekty taisymo darby vykdymo metu;
5.18.2. bet kurios nuosavybeés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veikos.

5.19. Rangovas privalo sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieitros
vadovui lankytis objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.
3.20. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe vz Darbus nuo Darby pradzios iki kol visiems
Darbams LR jstatymy nustatyta tvarka bus iSduotas Statybos uZbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams,
Medziagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami ne dél UZsakovo kaltes iki Statybos
uzbaigimo dokumento i§davimo, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar
Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar jranga atitikty Sutartj.
5.21. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieziros instrukctjos turi biti pakankamai i¥samios,
kad UZsakovas galéty naudoti, prizidréti, i§montuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Iranga
Instrukcijose turi biiti aprasyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tickta arba jrengta pagal §ig Sutartj.
Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.
5.22. Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti UZsakovui jrodymg, kad Rangovas yra apdraudes
savo civiling atsakomybe (jei privaloma draustis jstatymy nustatyta tvarka) ir pateikti draudimo
liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby
pradzios datos iki Statybos uzbaigimo dokumento i§davimo. Visi Sutartyje numatyti statybos ir
montavimo darbai Rangovo turi bati apdrausti pilna atstatomaja verte nuo visy riziky.
5.23. Rangovo apskaita privalo biiti vedama taip, kad bty galima jvertinti pateikty apmokéjimui,
vykdant Sutart], saskaity teisinguma. Visi Sutarties sanaudas ir pajamas patvirtinantys dokumentai turi
biiti saugomi ne maziau 10-ies mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutartj.
5.24. Jeigu Rangovas veluoja atlikti bet kokj Darba ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy,
pateisinantiy Darby vélavima, Uzsakovas gali reikalauti delspinigiy del vélavimo, kuriy dydis yra
0,03 % nuo lokalin¢je samatoje nurodytos tos Darby visos kainos uZ kiekvieng termino praleidimo
dieng pagal Sutarties 5.26. punkte nustatytg tvarka. UZsakovas delspinigiy dydj gali sumaZinti arba
1§ viso jy atsisakyti, Rangovui jrodZius, kad uzdelsta dél objektyviy, nuo jo nepriklausanéiy
aplinkybiy. Tokiu atveju deryby dél delspinigiy dydZio nustatymo rezultatas jforminamas atskiru
raSytiniu Saliy susitarimu arba prie Sutarties pridedant deryby protokola.
5.25. §alys susitaria, kad Darby atlikimo terminy paZeidimas yra esminis Sutarties paZeidimas.
Jeigu Rangovas per Sutarties 6.1. punkte nurodyta terming nepabaigia Darby, jis moka Uzsakovui
10 (desimties) procenty visos Sutarties sumos (kainos) dydZio bauda (8 salyga galioja ir 6.1.1.
punkte nurodytai darby apiméiai). Prievole moketi bauda Rangovui atsiranda sekandia dieng po
termino pasibaigimo. Prievolé negindijama. Baudos sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo
delspinigiy sumokeéjimo. Bauda sumokama Uzsakovo pasirinkimu:

5.25.1. i§skai€iuojant jos sumg 1§ Rangovui moketing sumuy;

5.25.2. Rangovui pervedant baudos suma j UZsakovo saskaitg ne véliau kaip per 30 dieny nuo

mokestinio reikalavimo gavimo.

5.25.3. Pasinaudojant sutarties jvykdymo uztikrinimu - banko ar kredito unijos ifduota

garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastu.
5.26. Jei Rangovas nevykdo Sutartyje nustatyty prievoliy nustatytais terminais, Uzsakovas turi teise
be oficialaus jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo biidy pradeti skai¢iuoti 0,03 proc.
(trijy Simtyjy procento) dydzio delspinigius nuo lokalinéje sgmatoje nurodytos tos Darby visos
kainos uz kiekvieng termino praleidimo dieng. Delspinigiai sumokami UZsakovo pasirinkimu;

5.26.1. 1i8skaiCiuojant delspinigiy sumg i§ Rangovui mokétiny sumuy;



>.26.2 Rangovui pervedant delspinigiy sumg j UZsakovo sgskaity. Tokiu atveju delspinigiy

suma Rangovas UZsakovui privalo pervesti per 20 dieny nuo mokestinio reikalavimo gavimo.
5.27. Uzsakovui uZdelsus apmokéjimg ui darbus, jis moka Rangovui Sutarties 9.6 punkte
nustatytus delspinigius,

6. DARBY ATLIKIMO TERMINAL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Visi darbai turi biiti atlikti per 10 ménesiy nuo darby praZios.

6.1.1. Iki 2018-12-01 rangovas turi atlikti darby uZ ne maZiau kaip 100 000,00 Fur.

0.2. Darby atlikimo terminas gali biiti pratgsiamas dél darby atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy,
del treCiyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo, dél projektuotojy klaidy arba netikslumy, dél
atsiradusiy papildomy darby 1 (vieng) karta 1 menesiui. Sis pratesimas jforminamas $alims
pasiraius papildoma susitarimg prie rangos darby sutarties,

6.3. Darbai UZsakovo nurodymu gali biiti sustabdomi Uzsakovo nurodytam terminui, apie tai
Rangovui praneSant raftu ne véliau kaip prie§ 5 (penkias) darbo dienas. Jei terminas susietas su
kokiu tai jvykiu ar kokiy tai aplinkybiy buvimu, apic darby atnaujinima UZsakovas Rangovui
pranesa rastu. Darby sustabdymo terminas nejskaitomas j Sutarties 6.1 punkie nustatytg terming.
6.4. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, iStaisyti defektai ir pasiraSyti Darby perdavimo-priéemimo bei Statybos u¥baigimo
dokumentai ir Uzsakovui bus perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos
teisétal turl saugoti UzZsakovas.

7. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1, Sutarties jvykdymas uZtikrinamas netesybomis (delspinigiais ir bauda) bei Lietuvos
Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos i§duota garantija arba draudimo
bendrovés laidavimo rastu.

7.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo prane§imo apie tarybos pritarima sutarties
pasiraSymui gavimo privalo pateikti Sutarties jvykdymo uZtikrinimg — Lietuvos Respublikoje ar
uzsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendroves laidavimo ratg, to
nepadarius, Sutartis laikoma nesudaryta, Rangos darby atlikimui sudaroma Rangos darby sutartis su
kitu rangovu pagal vie§ojo pirkimo konkurso rezultatus. Sutarties jvykdymo uztikrinimo verté — 10
% statinio rangos darby vertés. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi bati besalyginis ir
neatSaukiamas ir turi galioti visg Sutarties 6.1 punkte nurodyta terming. Pasibaigus garantijos ar
laidavimo rasto galiojimo terminui iki Sutarties 6.1. punkte nustatyto termino, garantijos ar
laidavimo raSto galiojimas turi bliti pratestas ar pristatomas uZtikrinimas tokiai pat vertei. Pirkéjui
pasinaudojus uztikrinimu, Rangovas privalo pateikti naujg garanta ar laidavimo radty tai padiai
sumai,

7.3, Salys susitaria, kad Rangos darby atlikimo termino pazeidimas yra esminis Sutarties
pazeidimas. Jeigu Rangovas per pasitlyme nurodyty terming neatlicka Rangos darby jis moka
Uzsakovui 10 (deSimties) procenty visos Sutarties sumos (kainos) dydzio bauda. Prievole mokéti
bauda Rangovui atsiranda sekancig dieng po termino pasibaigimo. Prievolé negindijama. Baudos
sumokejimas neatleidZia Rangovo nuo delspinigiy sumokéjimo. Bauda sumokama Pirkéjo
pasirinkimu:

7.3.1. 13skaidiuojant jos sumg i§ Rangovui mokétiny sumy;

7.3.2. pasinaudojant Sutarties jvykdymo uztikrinimu - garantu ar laidavimu;




8.DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

8.1. UZsakovas perima Darby rezultatus kai visi Darbai baigti pagal Sutart] ir pasiraSomi Rangovo

uzbaigty darby perdavimo statytojui ir Statybos uzbaigimo aktai.

8.2. Uzsakovas privalo uztikrinti, kad Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas, gaves

Rangovo pranedimg apie Darby baigima, per 14 dieny:
8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikty bendra Darby apZitira ir patikrinima, po kurio Statinio
statybos technineés priezifiros vadovas privalo parengti Rangovui Rangovo uzbaigty darby
perdavimo statytojui akta, jame nurodydamas, kad Darbail buvo baigti pagal Sutartj kartu
pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esmines jtakos naudojant
Darbus pagal paskirtj, sarafa. Tokiame sarase turi bati nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar
defektai turi bGti padalinti. Rangovo uZbaigty darby perdavimo statytojui akty pasirafo
UZzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés priezitiros vadovas. Pasirafius Rangovo
uzbaigiy darby perdavimo statytojul akiy, Statinio statybos technines prieZidros vadovas kartu
su Uzsakovu privalo pradéti Statybos uzbaigimo procediira  arba raStu atsisakyti perimti
Darbus, nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti,
kad galety biiti pasiraSomas Rangovo uzbaigty darby perdavimo statytojui aktas bei pradeta
Statybos uzbaigimo procediira.
8.2.2. Jeigu Uzsakovas ar Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas nepradeda Statinio
uzbaigimo procediiry bei pagristai neatmeta Rangovo pradymo ir jeigu Darbati 1§ esmeés atitinka
Sutarties reikalavimus, tai Rangovas gali pragyti Darby atlikimo termino pratesimo dél tokio
uzdelsimo.
8.2.3. Rangovas iki Statybos uzbaigimo procediros pradéjimo dienos privalo paZalinti i3
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius
statinius.  Statinys turi buti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statybos
uzbaigimo procediiros dalyviams tinkamas darbo salygas statiniams apZitréti, skirti biting
retkalingg transportg bei specialig aprangg, pateikti statinio statybos dokumentacijg, organizuoti
nurodytus Bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.

9, SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS
9.1. Sutarties kaina yra:
306 021,91 enras (rys Simiai Sesi titkstanciai dvide§imi vienas ewras, 91 ct), i§ kuriy
PVM sudaro 33 111,24 eury (penkiasdeSimt irys tiikstanciai vienas Simias vienmolika
eury, 24 ct). Jei suma skaiciais neatitinka sumos zodZiais, teisinga laikoma suma
zodziais.
92 Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos su perziira kainodara. Rangovui tinkamai atlikus
Darbus, UZsakovas privalo sumoketi Sutarties kaina.

9.3. Tarpiniam moké&jimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto, akto F-2,
pazymos apie atlikty darby verte po keturis egzempliorius ir PVM saskaity faktiira iki einamojo
meénesio 24 d. Rangovas PVM sgskaita-faktara / saskaitgfaktiira privalo pateikti naudojantis V1
Registry centro administruojama elektronine paslauga ,E. saskaita®. Elektroninés paslaugos i
saskaita® svetain¢ pasickiama adresu www,esaskaita.cu. Paslauga yra apmokama Lietuvos
Respublikos finansy ministro nustatyta tvarka.

Uzsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti
pasiraSydamas atlikty darby akta i8skyrus atvejus, jeigu;



9.3.1.koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties, Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant to
tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo i§taisymo 18laidy arba netinkamo daikto
pakeitimo dydziu; ir (arba)
9.3.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo pranefes UZsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio
mokéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo verte.
9.3.3.Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZasGiy, turi biti laikoma, kad
Rangovo praSoma apmokéti suma yra teisinga.
9.3.4.Rangovas privalo sumaZinti reikalaujamg tarpinio mokéjimo sumg ankstian apmokéty,
bel veéliau pripaZinty nekokybiskais darby verie, jei tie pripaZinii nekokybiskais darbai
mokéjimo dokumenty pateikimo dienai neiStaisyti. }
9.4. Galutiniam mokejimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasiraSo Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui ir Statybos uzbaigimo aktus bei
Rangovas i8taiso visus defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo statytojui metu.
9.5. Uzsakovas apmoka Rangovui uz atliktus darbus ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny nuo
saskaitos faktiros ir Saliy pasira§yto darby perdavimo-priemimo akto arba kito darby atlikimg
patvirtinan¢io dokumento patvirtinanéio dokumento gavimo dienos.
9.6. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo Sutarties salygy 9.5. punkte nurodytu terminu, tai jis turi
teis¢ | delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis - 0,03% nuo laiku neapmokeétos
sumos per dieng. Delspinigiai negali boiti skaiCiuojami, jei véluojama apmoketi dél laiku negauto
finansavimo ar del treciyjy asmeny veiksmuy.
9.7. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i§skyrus S§iame punkte nurodytais
atvejais:
9.7.1. Padidejus arba sumazéjus pridéetines vertés mokeséio (PVM) tarifui sutarties kaina
Saliy radytiniu susitarimu atitinkamai didinama arba mazinama. Kainos perskai¢iavimo
formulé pasikeitus PVM tarifui:

¢ - o
S, :A+(—‘?;ﬁ)—x(1+—{ﬁ—)
T 100

(1+—=)

100

Sy - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

8 - Priimta Sutarties suma (su PYM) iki perskaidiavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

T, - senas PVM tarifas (procentais)

7, - naujas PVM tarifas (procentais).

9.7.2.Del kainy lygio pasikeitimo Sutarties kaina perskaifiuojama ne véliau kaip kiekvieny
mety spalio 10 d. ir ne véliau kaip kiekvieny mety balandZio 10 d., taikant Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés biuletenyje Vartotojy kainy indeksai
pagal statiniy tipus paskelbtus kainy indeksus, i§ jy — ,InZineriniai statiniai“, jeigu per
pragjusius Sefis menesius inZinieriniy statiniy statybos kainy pokytis yra didesnis kaip 5
(penki) procentai. Perskaiiavimas kiekvieny mety spalio ménesj atlieckamas statybos darby
kaing dauginant i§ perskaiCiavimo koeficiento, gauto einamyjy mety birzelio menesio kainy
indeksg dalijant i§ pragjusiy mety gruodZio menesio kainy indekso, balandZio meénesj -
pragjusiy mety gruodzio meénesio kainy indeksg dalijant i§ pragjusiy mety birZelio menesio
kainy indekso. PerskaiCiuojama ty statybos darby, kurie pagal Sutartj atliekami po kainos
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perskai¢iavimo, kaina. Duomeny S$altinis kainos perskaiCiavimui — Lietuvos Statistikos
departamento finklalapis, Vartotojy kainy indeksai, Statybos sanaudy kainy indeksai,
InZineriniai statimai,
9.7.3. Visais atvejais kainy pakeitimas jforminamas protokolu, pasiraSomu abiejy Sutarties
Saliy.
9.8. Del kity mokeséiy, 1§skyrus PVM, pasikeitimo kainos perskaiéiuojamos nebus.
9.9. Visos mokétinos sumos mokamos eurais mokéjimo pavedimu j Pardavejo Sutartyje nurodyta
atsiskaitomg}g banko saskaita.
9.10. UZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybe, vadovaujantis §iame
punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sios Sutarties 15.1
punkte nurodytos informacijos gavimo radtu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo
galimybg, o subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, raftu pateikia praSyma
UZsakovui. Tais atvejais, kai subtickéjas iSreifkia norg pasinaudoti ticsioginio atsiskaitymo
galimybe, turi bliti sudaroma trifalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje
aprafoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, kurioje numatoma teis¢ Rangowvui
prieStarauti nepagrjstiems mokejimams subtiekéjui.

10. PAKEITIMALI

10.1. Papildomy ir atsisakomy darby jkainiai apskaiiuojami 13.3 punkte nustatyta tvarka.
UZsakovas sumoka priimtg sutarties sumg (tiekéjo pasitlyme nurodytg kaing) uz visg sutartyje
numatytg pirkimo objekty, jeigu faktiné darby apimtis lyginant su sutartyje nurodyta darby apimtimi
(nustatyta pirkimo metu), nesiskiria daugiau kaip /5 procenty, skaiiuojant nuo priimtos sutarties
sumos. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo priimtos
suiarties sumos, sutartyje nurodyty darby apimties, visi darbai, virijantys /5 procenty riba, turi biiti
atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas 13.1 punkte.

10.2. Salys, pagal emiau nustatytas salygas, atlieka sutarties kainos perZitirg S§iais atvejais:

10.2.1. Kai perziora i§ esmés nepakeilia sutarties pobiidzio ir PerskaiGiavimo koeficientas A
pragjus 12 ménesiy po sutarties pasira§ymo yra didesnis kaip 1,1000 arba maZesnis kaip 0,9000.
PerskaiCiavimo koeficientas A nustatomas vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybes skelbiamy hitp:/wwiw sial.gov i statybos sanaudy kainy indeksy (SSKI)
pokyCiuy, t. y. einamyjy mety ménesj paskelbty statybos sgnaudy kainy indeksa (SSK1) (B) dalijant
i§ Sutarties sudarymo ménesio SSKI (C):  A=(B/C).

Statybos sanaudy kainy indekso nustatymo Saltinis: Statistikos departamento interneto svetaingje
http:/fosp.stat.gov.1t/ pasivenkant Ukis ir finansai/Kainy indeksai, poky&iai ir kainos/Rodikliy
duomeny bazé/ Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy pokyéiai ir
svoriai/Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai/Statybos sanaudy elementy kainy indeksai.
Statiniy pagal tipa klasifikatorius (CC) — inZineriniai statiniai,

Sutarties kainos perziira (neatlikty ir UZzsakovui nepriduoty darby daliai) atliekama praéjus 12
menesiy po Sutarties pasiraS§ymo iki kito kalendorinio ménesio paskutings dienos (atsiZvelgiant
reikalingy statistiniy duomeny paskelbima). Perzitira atlickama darby kaina (Sutarties neatlikty
darby dal}) dauginant i§ perskaiciavimo koeficiento (A).

PerskaiCiuojama ty darby kaina, kurie pagal Sutartj atlickami po kainos perZiliros. Kainy
pakeitimas jforminamas dvi$aliu Sutarties Saliy susitarimu. Perziiiréta (indeksuota) kaina isigalioja
po susitarimo dél perzitiros pasiraSymo nuo sekancio kalendorinio ménesio pirmos dienos. Nauja
kaina kiekvienu indeksavimo atveju taikoma tik UZsakovo mokéjimams pagal Sutartj uz atliktus
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darbus atitinkamai po kainy pakeitimo jforminimo dvisaliv Saliy susitarimu. Kainos keitimas
negalimas, jeigu Rangovo Pasitilyme ir pasiradytoje Sutartyje nustatyty konkrediy darby atlikimo ir
privalomy Uzsakovui terminy nebuvo laikytasi ir jei atlikimo keitimas nebuvo radtu suderintas su
Uzsakovu;
10.2.2. Kai perziliros batinybé atsirado del aplinkybiy, kuriy sutarties Salims elgiantis protingai ir
apdairiat, nebuvo jmanoma numatyti iki sutarties sudarymo, ir kai yra abi $ios kartu:

10.2.2.1. Taikant perziarg i$ esmes nepakeiCiamas sutarties pobidis;

10.2.2.2. Atskiro sutarties kainos pakeitimo verté nevir§ija 50 procenty, o bendra atskiry
pakeitimy dél perzitros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté nevir§ija 100 procenty priimtos
sutarties sumos nustatytos sutartyje;
10.2.3. Kat tenkinamos visos $ios trys sglygos kartu:

10.2.3.1. Bendra atskiry sutarties kainos pakeitimy dél perZiGros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo,
verté nevirdija atitinkamy tarptautinio pirkimo vertés riby;

10.2.3.2. Bendra atskiry pakeitimy dél perZitiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté nevirsija
15 procenty sutarties sumos;

10.2.3.3. Taikant perzilirg i§ esmés nepakeiliamas sutarties pobiidis;
10.2.4. Kai perzidira, neatsizvelgiant | jos verte, nera laikoma esminiu sutarties pakeitimu pagal
VieSyju pirkimuy jstatymo 89 straipsnio 4 dalj.

10.3. Sutarties kaina gali biiti keiCiama taikant Zemiau nurodytas kiekio (apimties) keitimo sglygas.

Jei sutarties kaina buvo pakeista pagal 10.2. punkte nustatytas perzifiros salygas, atitinkamai
pakei¢iama ir sutartyje nurodyta priimta sutarties suma ir, taikant kickio (apimties) salygas,
atsizvelgiama | pakeista priimtg sutarties suma.

Jei atskiru keitimu ir atsisakoma darbu, ir jy jsigyjama papildomai, skai¢iuojant, ar nebuvo vir§yta
zemiau nurodyta sutarties kainos pakeitimy verté, atskiro pakeitimo verte laikoma atsisakomy ir
papildomai jsigyjamy darby suma. Kei¢iant darbus, jy verté skaidiuojama kaip vieny darby
atsisakymas ir kity darby jsigijimas.

Jei taikant kiekio (apimties) keitima darbai keitiami kitais darbais ar medZiagos/jranga keiciama
kitomis (pvz., rinkoje tokiy nebéra ar pan.), tokie pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato.

Jei faktines aplinkybés neatitinka Zemiau punkte nustatyty kiekio (apimties) keitimo salyguy,
keitimas turi biti atliekamas vykdant naujg papildomy darby pirkimo procediirg pagal Viesujy
pirkimy jstatymo reikalavimus.

Atsisakomi darbai — darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, taciau sutarties jgyvendinimo eigoje
paaiskéjo, kad tokio pobldzio darby vykdymas netikslingas.

Papildomi darbai ~ darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, ir (ar)
pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodyty darby apimtys, jeigu jos vir§ija priimta sutarties suma
10.1. punkte nustatytu procentiniu dydziu,

Kiekio (apimties) keitimas galimas §iais atvejais:
10.3.1. Kai kiekio (apimties) keitimo bitinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy sutarties Salims
elgiantis protingal ir apdairiai, nebuvo jmanoma numatyti iki sutarties sudarymo, ir kai yra abi §ios
salygos:

[0.3.1.1. Kiekio (apimties) keitimu 1§ esmeés nepakeiCiamas sutarties pobidis,
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103.1.2. Atskiro sutarties kainos pakeitimo verté nevir§ija 50 procenty, o bendra atskiry
pakeitimy del perzidros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo verté nevirsija 100 procenty priimtos
sutarties sumos nustatytos sutartyje;

10.3.2. Kai prireikia i§ to paties rangovo jsigyti darby, kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkima, ir kai
yra abi §ios sglygos:

(2.1) Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy prieZas¢iy ir del to, kad
Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg i$laidy dubliavimg;

(2.2) Atskiro sutarties kainos pakeitimo verté nevir§ija 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy dél
perZifiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté nevirdija 100 procenty priimtos sutarties sumos
nustatytos sutartyje;

10.3.3. Kai tenkinamos visos 8ios trys salygos kartu:

10.3.3.1. Bendra atskiry sutarties kainos pakeitimy dél perzitros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo,
verté nevirsija atitinkamy tarptautinio pirkimo vertes riby;

10.3.3.2. Bendra atskiry sutarties kainos pakeitimy dél perZitros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo
verté nevir§ija 15 procenty prilmtos sutarties sumos, nustaiytos suiartyje;

10.3.3.3. Taikant kickio (apimties) keitimg i§ esmeés nepakeidiamas sutartics pobiidis;

10.3.4. Kai kiekio (apimties) keitimas, neatsizvelgiant i jo verte, néra esminis pagal Vieyju pirkimy
istatymo 89 straipsnio 4 dalj.
10.4. Kiekio (apimties) pakeitimy tvarka:

10.4.1. Kiekio (apimties) keitimas, t. y. papildomy, o esant reikalui ir atsisakomy darbu, biitinumas
turi biiti pagristas dokumentais ir raftu suderintas su UZsakovu. Motyvuota sililymg dél papildomy
darby, o esant reikalui taip pat ir dél atsisakomy darby, biitinybés ir jj pagrindZian&ius dokumentus
raftu pateikia Rangovo atstovas (pvz., statybos vadovas). Siiilymus dél darby pakeitimy gali teikti ir
statinio techninés priezitiros vadovas. Uzsakovas, iSnagringjgs pateiktus papildomy darby biitinybe
pagrindZianCius dokumentus ir/ar atsisakomy darby dokumentus, jformina papildomus darbus ir/ar
atsisakomus darbus (parengia darby pakeitimo akta) ir nurodo papildomy ir/ar atsisakomy darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindziancius papildomy darby
biitinybe, techninius sprendinius (pavyzdziui, breZinius ir kita) su statybos proceso dalyviy parasais,
ikainiy nustatymo pagrindimg ir skaiiavima (vadovaujantis 10.4.4. papunkgio nuostatomis).. Darby
pakeitimo aktai pasiraSomi Rangovo, Statinio techninés prieZitiros vadovo ir UZsakovo. Papildomi
darbat gali biiti pradeti vykdyti tik po to, kai visos $alys pasirao darby pakeitimo aktus. Darby
pakeitimai laikomi sudétine sutarties dalimi;

10.4.2. Papildomy darby apmokéjimui Rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti atlikty
papildomy darby, numatyty darby pakeitime, pavadinimg, mato vieneta, kiekj, vieneto kaina,
bendrg suma. Prie atlikty darby akty turi biiti pridéti darby pakeitimo aktai;

10.4.3. Pagal Sig sutartj, sutarties kaina, kurig UZsakovas turi sumokéti Rangovui, yra kaina,
apskaiCiuota, jvertinus pagal sutartj atlikty darby apimtis ir darby pakeitimus;

10.4.4. Atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kaina nustatoma, taikant Zemiau pateikiamus
biidus prioritetine tvarka, 1. y. tik nesant galimybés taikyti auk§€iau esantj biida, gali bati taikomas
Zemiau esantis biidas:

10.4.4.1. Pritaikant sutartyje (tiekéjo pasiilyme) nurodytus darby jkainius;

10.4.4.2. Jet jmanoma, i§skai¢iuojant kainos dalj i§ sutartyje numatyto jkainio;

10.4.4.3. Pritaikant sutartyje numatytus panadiy darby jkainius. Panasius darbus turi pagristi ir
nustatyti Statinio techninés prieZitiros vadovas ir UZsakovas;

10.4.4.4. Jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uZmokes¢io ir su juo susijusius mokes&ius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir
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pelno) islaidas, nustatytas vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos
VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 18-95 _Deél kainodaros
taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo®, priedo , Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy
apskaitiavimo taisyklés” nuostatomis.

10.5. Rangovo pasitlyme jvardintos Darby sudétines dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos statinio projekte, gali bati keitiamos tik Uzsakovo sutikimu tiek, kiek
toks keitimas neprieStarauja statinio projektui (Darby apimdéiai, techninei specifikacijai,
bréziniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

10.6. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apic tai privalo nedelsdamas - ne
veliau kaip per 5 dienas - pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.

10.7. Bet kokie darbai, kurie buvo atlikti nesilaikant statinio projekto ar jvykdyti nukrypstant nuo
statinio  projekto, jei jy atlikimui néra gautas radtiskas UZsakovo nurodymas, neapmokami,
Rangovas privalo savo sgskaita panaikinti jy rezultatus, atstatant objekia j padétj, buvusia iki tokiy
darby pradZios.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIIOS

11.1. Uzsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo - priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biti nustatyti perimant Darba
(paslepti triikumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jic buvo Rangovo
tyCia pasleépti, privalo apie juos ra$tu pranesti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Usakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Defekty idtaisymo ar Zalos
pasalinimo darby nepradéjus Uzsakovo nustatytu terminu, UZsakovas turi teise tokiy darby
atlikimui samdyti kitg tiekéjg. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui u¥ tokiy darby atlikima per
20 dieny nuo Uzsakovo Rangovui pateikty mokeéjimo dokumenty gavimo dienos. Rangovas
privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkanciomis
MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo
nejvykdymu,

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Darbai dél objektyviy, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, kuriy Salys nenumate ir
negaléjo numatyti sutarties sudarymo momentu, gali bati sustabdyti iki ty aplinkybiy pasalinimo
(pasibaigimo). Darbai gali buti stabdomi tik ra$tisku UZsakovo nurodymu. Darby atlikimo
terminas pratgsiamas sustabdymo terminui.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Statinio  statybos techninés priezidros vadovas ra$tu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
jsipareigojimus arba istaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkamg laika.

12.3. Salys gali nutraukti Sutartj abipusiu $aliy susitarimu.

12,4, Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.4.1 nevykdo Sutarties sglygy 12.2. punkte nurodyty Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovo nurodymy.
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12.4.2 nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netesti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj arba atskirai nurodytg grafikq ir Uzsakovo sudaryta komisija nustato, kad juos baigti
iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.
12.4.3. UZsakovas gali bet kuriuo §iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 30 dieny
apie tai rastu praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés ir padalinti Rangovg i§
Statybvietés.
12,5, Nutraukus Sutart] dél Rangovo kaltés ar §aliy susitarimu;
12.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UzZsakovo nurodymus dél turto i§saugojimo, dél
Darby saugos.
12.5.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokeétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmokeétus Darbus. Tadiau UZsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas Islaidas, susijusias su defekty itaisymu, delspinigius ir bauda dél vélavimo (jeigu yra)
ir kitas UZsakovo i3laidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. UZsakovas, padares tokius atskaitymus
uZ papildomas 18laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusia Rangovui mokéting sumg privalo
1smoketi Rangovui.

12.6. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teisg nutraukti Sutartj ne

véliau kaip prie§ 30 dieny apie tai ra§tu prane$damas Rangovui, Tokiu atveju Rangovui turi biti

sumoketa;

12.6.1. uz bet kurj tinkamai atliktg Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas,

12.6.2. 18laidos uZ (ranga ar MedZiagas), kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui

jstgijo. UZsakovui sumokeéjus, §i Iranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe.

12.7. Uzsakovas neturi teisés, nesant Rangovo kaltés, nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja

Darbus vykdyti pats arba jpareigoti juos vykdyti kitg Rangovg.

12.8. Rangovas turi teise, prie§ 30 darbo dieny rastu jspejes Uzsakova, nutraukti Sutartj, jeigu:
12.8.1. per 30 darbo dieny nuo Sutarties 9.5. punkte nurodyto termino pabaigos negauna
apmokéjimo;

12.8.2. Uzsakovas paZeidzia Sutarties salygas ir dél to paZeidimo (-y) Rangovas neturi
galimybeés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj daugiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) dieny.

12.9 Sutarties nutraukimo pagal bet kurj Sutarties salygy punktg jsigaliojimo atveju Rangovas per

UZzsakovo nurodyta terming privalo:

12.9.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i§skyrus toki, kurj butina atlikti del gyvybés ar turto
18saugojimo arba deél Darby saugos;

12.9.2. perduoti Uzsakovui Jrangg ir MedZiagas, uZ kurfuos jau sumokéta;

12.9.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

13. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gindus stengiasi ispresti derybomis. Kilus gingui, Sutarties Salys radtu
i¥désto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo ginto sprendima. Gavusi pasiilyma ginlg spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Bent vienai Saliai pagerdaujant, ginCo sprendimui
pasitelkiama }gyvendinandios institucijos pagalba. Gincas turi buti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny termina nuo deryby pradZios. Jei gingo i¥spresti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Salis
laiku neatsako j pasiiilyma ginéa spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspedama apie tai kita Salj,
pereiti prie kito gin€y sprendimo procediiros etapo. Visi gincai, kylantys dél $ios Sutarties ar su ja
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susij¢, nepavykus jy i§spresti deryby biidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teises
akty nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA
14.1. Salis gali biiti visiskat ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybes uz Sutarties nevykdymg del
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996-07-15 nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)aplinkybéms taisyklése, jeigu Salis per 5
darbo dienas pranesé kitai Saliai apie kliGitj bei jos poveiki isipareigojimy vykdymui.
14.2. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis
neturi reikiamy finansiniy itekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles. Nenugalima
jéga taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybes, | kuriy galimybe Salys,
sudarydamos Sutart], atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos
institucijy sprendimai, sukele bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima,
veiklos pobiidzio pakeitima, stabdyma (trukdymg), kitos aplinkybes, kurios turéty biiti laitkomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.
14.3.Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai Saliai neimanoma arba jos
vykdymas turi biiti atidétas ilgiau kaip 90 dieny dél nenugalimos jégos.

I15. SUBTIEKIMAS

15.1. Sudarius Sutartj, tatiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
Uzsakovui pranesti tuo metu zinomy subtiekejy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
UzZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus
visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.
15.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekejus tik prie§ tai raftu pranefes
UZsakovui apie tokio keitimo bilitinybe ir gaves jo rastiskg sutikima.

15.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtickéjo, numatyto Sutarties priede,
pakeitima, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

15.4. Jei subtiekejui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba
subtickéjas buvo pasitelktas pagrind?iant tiekéjo pasiiilymo atitikimg Pirkimo dokumentuose
nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keiiamas subtiekéjas turi atitikti  atitinkamus
Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi biiti VieSyjy pirkimy
jstatyme numatyty paSalinimo pagrindy. Tokiu atveju, jeigu subtiekéjo padétis atitinka bent viena
pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnj nustatyta pasalinimo pagrinda, UZsakovas reikalauja,
kad Rangovas per UZsakovo nustatyta terming pakeisty minétg subtiekéjg reikalavimus atitinkanciu
subtiekéju.

15.5. Uzsakovui sutikus su subtickéjo pakeitimu, Uzsakovas kartu su Rangovu radtu sudaro
susitarima del subtiekéjo pakeitimo, kurj pasirado Salys. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties
dalis.

16.KITOS SALYGOS
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16.1. Rangovas darbams atlikti numato samdyti $iuos subrangovus (jei taikoma):
16.1.1. MB ,,Altagis“ — geodezijos ir kartografijos darbams;
[6.1.2. 1} ,,Gistata® — lauko elektros darbams,

17. SUTARTIES PRIEDAI

17.1. Sutartis sudaroma remiantis UZsakovo supaprastinto atviro konkurso biidu vykdytu viesuoju
pirkimu , Kelmes r., Uzvencio m., KraZiy gatvés péséiujy taky rekonstravimas ir statyba (1 etapas)“
rangos darbai.
1'7.2 Prie Sutarties pridedami dokumentai:

17.2.1. Rangovo pasiillymas;
17.3. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdymg yra Mantas Ralys, Kelmés
rajono savivaldybes administracijos Statybos ir infrastruktiiros skyriaus vedéjas. Pagal VieSyjy
pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbimg atsakingi
Viedyjy pirkimy skyriaus specialistai.
17.4. Rangovo paskirtas asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdymg yra statybos darby vadovas
Algimantas Blinstrubis.

18. SALIU JURIDINIAI ADRESAIL TELEFONAJ, FAKSAL ATSISKAITOMOSIOS
SASKAITOS

18.1. Uzsakovo: Vytauto Didziojo g. 58, Kelmeé, i/k. 188768730, tel. 8 427 69052, faks. 8 427

68052, a/s .T44 4010 0438 0003 0074, AB bankas ,,DNB“, b/k 40100

18.2 Rangovo: Vytauto DidZiojo g. 84A, Kelme, j/k. 162402010 , tel : 8 427 61088, faks.: 8 427
61093, a/s LT 784010043800075246, AB bankas “Luminor Bank™, b/k 40100.
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