
STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR.34
DEL MOKSLO PASKIRTIES PASTATO - SPORTO MOKYKLOS, DZUKU G. 1,
LAZDTJV M., ANTRO AUKSTO KAPITALINIO REMONTO-DARBU PIRKIMO

PRIEDAS NR. 1

2018 m. rugsejo 4 d.

V5[ Lazdijq sporto centras, juridinio asmens kodas
adresu Dz[kq g. 4,LT 67126,Lazdijai (toliau vadinama -
Dariaus Liaukevidiaus ir

1 90613 858, kurios buveine iregistruota
UZsakovas), atstovaujamas direktoriaus

UAB ,,Geividus", juridinio asmens kodas 302531522, kurios buveine iregistruota adresu:
ELero g. 43 a,Lazdijar (toliau - Rangovas) atstovaujama direktoriaus Aruno Dambrausko,

toliau abi kartu toliau vadinamos ,,Salimis", o kiekviena atskirai -..Salimi"
AtsiZvelgdamos i tai, kad:

- UZsakovas ir Rangovas 2017 m. rugsejo 4 d. sudare Statybos rangos sutarti Nr. 34 del
mokslo paskirties pastato - sporlo mokyklos, Dz[kq g. I, Lazdijr+ m., antro auk5to
kapitalinio remonto darbq (toliau - Darbai) pirkimo (toliau - Sutartis);

- Sutarties 3.4 punktu Rangovas isipareigojo Darbus atlikti per 12 menesiq nuo
statybvietes perdavimo (statybvietes perdavimo ir priemimo akto patvirtinimo) dienos,
t.y. iki 2018 m. rugsejo 11 d.;

- Sutarties 6.4 punktu Salys susitare, kad del aplinkybiq, kurios nepriklauso nuo Rangovo,
Darbq atlikimo terminas gali bDti pratgstas, o Darbq vykdymo grafikas gali b[ti
koreguotas ne ilgesniam, nei 3 men. terminui;

- Salys patvirtina, kad Rangovas neturejo galirnybes atlikti Darbq iki Sutarties 3.4 punkte
nustatyto termino pabaigos del perdangos stiprinimo darbq, t.y.del aplinkybiq, kurir-1
Rangovas negalej o itakoti,

Salys susitare pratgsti

1. Pratgsti Statybos rangos sutarlyje Nr. 34 nr-rstatyt4 mokslo paskirties pastato - sporto
mokyklos, Dz[kq g. l,Lazdljq m., antro aukSto kapitalinio remonto darbq atlikimo termin4 iki 2018
m. gruodZio 10 d.

UZsakovas

V5{ Lazdijq sporto centras
yk. 190613858
adresas: Dzlkq g.4,LT 67126

Rangovas

UAB,,Geividus"
Ilk.302s3rs22
adresas: ELero g.43 a


