PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I. SPECTALIOJI DALIS

018 m. g & 1 13 d. Nr. if-37¢&
‘ Vilnius

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Jguly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama laikinai
einancio vado pareigas mjr. Povilo Ivanovo, veikian&io pagal [guly aptarnavimo tarnybos nuostatus,
patvirtintus KraSto apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d. jsakymu Nr. V-470 (toliau —
UZsakovas), ir UAB ,,Eivensa®, atstovaujama direktoriaus Vitalijaus Breivés, veikian&io pagal
imonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje sutartyje vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas
atskirai — ,,Salimi®, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu, sudaré Sig
Paprastojo remonto darby rangos vie$ojo pirkimo - pardavimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi*,
ir susitaré dél toliau i§vardinty sglygy. .

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti KASP 5-OJI RINKTINES
ADMINISTRACINIO PASTATO 1B2P (MONTVILOS G. 32, PANEVEZYS) PATALPU
REMONTO REMONTO DARBUS (toliau — darbai), o UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai
atliktus darbus bei uZ juos sumokéti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir
salygomis.

1.2. Rangovo atliekami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Darby kaina 84600,00 EUR (Astuoniasdesimt keturi tiikstan&iai $esi §imtai 00 ct.) su PVM
visais kitais mokesgiais ir i§laidomis, atsirandangiomis vykdant $ig Sutartj.

2.1.1. I-o etapo darby verté — 52 700,00 Eur su PVM,;

2.1.2. II-o etapo darby verté — 31 900,00 Eur su PVM.

2.2. Pasikeitus pridetinés vertés mokes¢io tarifui, darby kaina, nurodyta Sutarties specialiosios
dalies 2.1 punkte ir jkainiai, nurodyti Sutarties 1 priede ,,Remonto darby lokaliné samata‘
perskaiCiuojami Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Saskaitose faktlirose UZsakovu nurodoma Iguly aptarnavimo tarnyba, o Mokeétoju — Lietuvos
kariuomené.

3.2. Mokejimai pagal Sig Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3.3. Rangovas, iraSydamas PVM sgskaita faktiirg, turi taikyti PVM jstatymo 96 straipsnj visiems
darbams.

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM jstatymo 96 straipsnj, o Pirkéjas PVM uz
Rangovg sumoka j VMI surenkamajg saskaita.

3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.3 ir 3.4
punktai bus kei¢iami.

3.6. PVM saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
Istatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.7. Avansas nenumatytas.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos
4.1. Darby atlikimo vieta — MONTVILOS G. 32, PANEVEZYS.
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Remonto darbai bus atliekami dviem etapais:

4.2.1. I etapo darbai turi buti atlikti nuo sutarties jsigaliojimo (pasira$ymo) iki 2018 m. gruodZio 7
d.

4.2.2. I etapo darbai turés biti atlikti pagal atskirus susitarimus. Susitarimai galés biti sudaryti
patikslinus KraSto apsaugos sistemos statiniy remonto darby plang, bet ne véliau kaip iki 2019 m.
IT ketv. pabaigos.

I §j terming nejskaitomas galimas Sutarties sustabdymas, dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima i$
anksto numatyti Sutarties bendrosios dalies 10 punkte.

4.3. Rangovas atlieka darbus pagal Sutarties salygas ir kalendorinj darby vykdymo grafikg
(priedas Nr. 2).

4.4. Darby vykdymo grafikas gali biiti koreguojamas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo
Rangovo, taip pat dél:

4.4.1. 18skirtiniy nepalankiy gamtiniy sglygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salyguy);

4.4.2. pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties specialiosios dalies 6.2 ir 6.3 punkty
nuostatomis;

4.4.3. bet kokio velavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
Uzsakovo personalui.

3. Kitos Saliy teisés ir pareigos.
Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

6.1. Papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui.

6.2. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan&iy aplinkybiu, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas 1¢Sas, Sutartyje numatytg atskira darba biitina keisti kitu darbu, kai papildomy
darby vert¢ nevirSija sutarties vertés t.y. nevykdomy darby saskaita, ra§tu pagrindZiamos
aplinkybés, sglygojantios butinybe atlikti darby pakeitimus, darby pakeitimai vykdomi juos
Iteisinus vadovaujantis kradto apsaugos ministro 2012 m. liepos 16 d. jsakyme Nr. V-808 ,,Dél
statinio paprastojo remonto darby tvarkos apra3o tvirtinimo* nustatyta tvarka.

6.3. Susitarimai dél darby kiekio (apimties) keitimo yra jforminami rastu.

7. galiq atsakomybé
7.1. Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui sglygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1
— 8.4, 8.8. punktuose.

8. Sutarties galiojimas - iki visiSko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas - ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties
isigaliojimo pateikti banko garantijg arba draudimo bendroves laidavimo raStg (banko garantijos ar
draudimo bendrovés laidavimo rasto suma 6 991,74 Eur), kuris turi galioti 2 (dvejais) ménesiais
ilgiau nei darby atlikimo terminas, nurodytas Sutarties specialiosios dalies 4.2 punkte. Pasikeitus
darby atlikimo terminui, atitinkamai turi biiti pratestas Sutarties galiojima uztikrinanciy
dokumenty galiojimo terminas.

10. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dienas nuo Sutarties
Specialiosios dalies 4 p. ir kalendoriniame darby vykdymo grafike nustatyty terminy, UZsakovas
turi teis¢ Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka nutraukti Sutartj.

11. Kitos nuostatos
11.1 UZsakovo techninis priZilirétojas, atsakingas uZ Sutarties vykdyma - statiniy prieZitiros
inZinierius Vaidas Augustinas, tel. 8706 74 214;
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11.2. Uzsakovo atsakingas asmuo uZ Sutarties koordmaVlmar — Panevézio jgulos aptarnavimo
centro védéjas, tel. 8 706 74 215;
11.3. Rangovo statybos vadovas — Rimantas Stropaitis, tel. 8 687 75477

12. Sutarties priedai
1 priedas ,,Remonto darby lokalinés samatos®, 9 lapai;
2 priedas ,,Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas®, 1 lapas.

13. Uzsakovo rekvizitai 14. Rangovo rekvizitai

LK LV Jguly aptarnavimo tarnyba UAB “Eivensa”

Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius J. Zemgulio g. 46, LT-35236 Panevézys
Filialo kodas 300066843 Imonés kodas 303375898

Tel. (8 5) 278 53 43 PVM mok. kodas LT100008810812
Faksas (8 5) 211 38 14 A.s. LT667044060007980458
Mokétojo rekvizitai: SEB Bankas, banko kodas 70440
Lietuvos kariuomené Tel. 8 610 07508

juridinio asmens kodas 188732677 info@eivensa.lt

Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius

A.s. LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000

PVM mokétojo kodas LT887326716

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
La1k1na1 elnant1s vado pareigas Direktorius
[ / Vitalijus Breive




PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

Savokos

1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés savokos:

1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skaiiuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-
prieémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémima, pasira$omas
vadovaujantis Sutarties sglygomis.

1.1.5. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] iSlaidas negali buti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.
1.1.8. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i$skyrus Jranga).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
darbais susij¢ ir batini SutarCiai jvykdyti (uZzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti
(pvz. papildomy darby bitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasillymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas 3ig Sutartj.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos arba i§laidos, kurie tampa nebitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties 3alis, atliekanti darbus Sioje Sutartyje nurodytomis salygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybviet¢ — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma Jranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priZiarétojas (toliau sutartyje — priziiirétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
priezitiros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apradyme), Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo
sudarytai  Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai suraSius statinio
pripaZinimo suremontuotu akta ir pripaZinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimalis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskai¢iuota ir
negin¢ijama pinigy suma, kurig 3alis jsipareigoja sumoketi kitai Saliai, jeigu prievolé nejvykdyta
arba netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés
institucijos, savivaldybé, savivaldybés institucijos), kurie néra $ios Sutarties Salys.

1.1.22. UZsakovas — tai Sutarties $alis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus $ioje
Sutartyje nurodytomis sglygomis;

1.
1.
1.



1.1.23. UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas pranes$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skaiiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
suéjo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties 3aliai jvykdZius
Isipareigojimus (paskutiné skaiCiavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aidkinant
Sutartj gali buti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta Kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiGiuojami
kalendorinémis dienomis. :

1.5. Jeigu mokeéjimy terminas sutampa su oficialiy $ven&iy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,
tai pagal Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po $ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZzodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasme ir atvirk$ciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios zodZiais ir nurodytosios
skaiCiais, vadovaujamasi Zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali biti kei¢iama visa sutarties galiojimo laikotarpj, iskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali buti kei¢iama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais maZinama) $iais atvejais:
2.2.1. kai po sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus

1 pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky&io dydis yra proporcingas mokesgio tarifo poky&io
dydZiui. Perskaiiuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo isigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai konkre¢iy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél:

2.2.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo;

2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkre&ius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 punkte nurodytu atveju UZsakovas atsisako konkre&iy
darbuy, paslaugy atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.2.2.5. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy;

2.2.2.6. kity svarbiy prieZas¢iy, pries tai gavus VieSyjy pirkimy tarnybos sutikima.

2.3. [ Sutarties kaing jskaiiuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
ZiniaraStyje ir techninése specifikacijose, iSlaidos bei su jais susijusiy paslaugu, statybos produkty ir
Irenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemeés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokesciy (taip pat PVM — jeigu
taikomas), muity, akcizy, garantinés priezitiros bei kitos islaidos.

24. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir
Rangovas patvirtina, kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasiilyma (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali buiti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sqlygos taikomos Jeigu Sutarties specialiojoje
dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasiiilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant 3ig Sutartj, bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra butini iai Sutardiai tinkamai ivykdyti, §iuos darbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;



2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankiskai, be UZsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
UZsakovo nurodyta terming pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus bitinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskaiCiuojama
tokiais biidais:

2.6.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali buti aprasyti ir jkainoti konkurso pasiiilymo sgmatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskaiiuojama pasinaudojant sgmatoje nurodytais
darby jkainiais;

2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali biiti apskaiCiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu
bidu, nustatant papildomy darby kaina, turi biti svarstoma galimybé (jei jmanoma) i$skai&iuoti
kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdziui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant is sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas®“ darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdziui, tinkavimo jkainj isskaiciuojant is sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas® darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, sutartyje numatytas darbas , Lietaus
nuoteky PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slegio klasé PN6 jrengimas (toliau —
darbas X), kurio jkainis - 50 EUR uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad biitina atlikti papildomg
darbq — jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DN110 slégio klasé PN10* (toliau — darbas ).
Siuo atveju sutartyje numatytas jkainis iSskaidomas nustatant vamzdzio statybos produkto kaing,
kuri, pavyzdziui, yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba
vidutinémis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdsio kainos didinimo koeficientas
apskaiciuojant kainy santykj, kai, pavyzdziui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos
produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atveju
nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdzio kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu 1,61
(1,61*15 EUR /m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto vamzdsio kaina - 24,15 EUR /m.
Suskaiciuojamas nawjas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant j apskaiciuotq reikiamo statybos
produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant §j papildomy darby
ikainio nustatymo metodg remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy iSskaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali biiti apskaiCiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte ir/ar 2.6.3.2
punkte nurodytais budais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu bidu: konkretaus papildomo
darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokes&io ir su juo susijusius
mokesCius, statybos produkty ir jrengimuy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
i8laidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali buti didesnés uz bendra vidutine rinkos kaing pagal UAB
»Sistela® normatyvy duomenis (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), tadiau
statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos islaidos joms jsigyti, o
pridetiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy i§laiduy;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali bati nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (ikainiy)
apskaiciavimo budai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus siiilo atlikti Rangovas, papildomy darby bitinumg visais
atvejais Rangovas turi biity pagristi dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZsakovui;
2.6.6. UZsakovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti atskira pirkima. Jei papildomus darbus
planuojama jsigyti i§ Sios Sutarties Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
Istatymo nuostatomis, perkangioji organizacija juos jsigyja ne didesniais ikainiais nei buvo numatyti
Sioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

2.6.7. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skaiCiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami Salims rastu
sudarius papildomg susitarima, kuriame Salys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy salygu (taikoma kai UZsakovas darbus isigyja pagal projektg).
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2.6.8. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skaifiuojamajg kaing, papildomiems darbams jsigyti
UZzsakovas turi vykdyti atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo
nuostatomis. Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskaiGiuojama ne
didesniais jkainiais nei buvo numatyti Sioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos
kainos (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektq);

2.6.9. Del papildomy darby vykdymo poreikio gali biiti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad
tie darby kiekiai buvo jskai¢iuoti j mokéting pagal sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties, Sutarties kaina negali biti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby
kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy radtisko susitarimo dél ju, kurie yra bitini $iai sutaréiai
ivykdyti, nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. UZsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes
Rangovg apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreciy
darby atlikimo pradzios;

3.1.3. i8 Rangovo reikalauti pateikti sutar¢iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy
tiekéjais iSradus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir
jrenginius.

3.2. UZsakovas jsipareigoja:

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZian¢ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kuria suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkandius atliktus darbus bei
sumokéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
ménesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) nuo Sutarties isigaliojimo
dienos atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodytg Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo akta priimti i§ UZsakovo statybvietg (statinj ar
statinio dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priemimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés
perdavimo ir priémimo akta dienos pateikti UZsakovui saraSa darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis
darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei sara$a mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus
naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasiradytinai supazindinti Rangovo darbuotojus su
Uzsakovo pateikta Darbuotojy, atliekanéiy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti priziirétojui tikrinti ir pasirasyti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty darby
aktus, pazymas apie atlikty darby ir i$laidy verte, PVM saskaitas faktiiras;
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patvirtinanCius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas,
techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzdZzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;
nesuderinus su UZsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodyts laikg savo sgskaita pa3alinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant raStu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. UZsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darbovieCiy
irengimo statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir i§vezti i§
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susije darbai, jvairias liekanas, $iuk$les ir
nuolauZas, paliekant patalpas ir statybvietés teritorijg bei jrenginius $varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, $iuk3liy i§vezimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms UZsakovo ar statinio naudotojo i§laidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje)
arba kompensavimo sglygos ir tvarka nustatomi Suzarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. iSsaugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdailg, konstrukcijas, baldus ir
irenginius nepazeistus, o juos pazeidus, savo léSomis atstatyti jy bukle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus blity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybviete, biity patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka,
o nustacius juose defekty, savo saskaita pakeisti j kokybiskus;

4.2.14. per UZsakovo nurodyts laika neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu UZsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o
atsisakius Salinti defektus ir jeigu Siuos defektus pasalina UZsakovas savo saskaita, sumokéti
UZsakovui defekty padalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas iSlaidas, susijusias su
defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas ra$tu pranesti UZsakovui apie iSkilusias aplinkybes, uZ kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalima visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant $iy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;

4.2.16. rastu informuoti UZsakova apie baigtus darbus ir per 10 (desimt) dieny pateikti prizidrétojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby aktg (aktus), paZymas apie atlikty darby ir
i8laidy vertg, paslépty darby aktus, apraS§ymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminangios 3alies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése
specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procediirose ir teikti
paaiSkinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasirasius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
grazinti statybviete UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. UZsakovui kei¢iant einamyjy mety finansavimo dydj, pasiraSyti papildomus susitarimus su
UZsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);
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4.2.20. konkurso pasililymo samatos jkainyje praleistus, sumaZintus arba nejvertintus statybos
produktus ir iSlaidas, bitinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso sglygose, papildomomis ar
nenumatytomis iSlaidomis nepripazinti ir atlikti savo saskaita.

5. Moke¢jimo terminai ir salygos

5.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras,
Salims pries tai pasirasius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir islaidy verte.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisde$imt) dieny nuo PVM saskaitos faktiiros
pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. UZsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi 1é3y, o Rangovui yra biitina jsigyti
medZiagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantijg arba
draudimo bendrovés laidavimo rasta visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo
raStu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo
raStas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip iSankstinis
apmokejimas uZ atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaiCius avansa vykdomi vadovaujantis
UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktiras (jeigu
specialiojoje dalyje numatyta, kad 3i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje
ar draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo buti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko pranesimo, patvirtinandio Sutarties nutraukima dél bent vieno is
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i§vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéta sumg, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti
UZsakovui sumg, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j UZsakovo saskaita.
5.4.2. negali blti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginima.

5.4.3. negali buti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo raStg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo rasts iddavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti
2 (dvejais) meénesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus
laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto UZsakovui nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo raSto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas Isipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir
terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uZ atliktus darbus su Rangovu
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose ty¢ia paslépty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiu, kurie nesusije su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir Irenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZifira)
nustatomas tiekéjo iSduodamuose dokumentuose.



6.3. Garantiniu terminu iSrySkéj¢ statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.4. UZsakovas, per statinio garantinj terming nustatgs remonto defektus, pakvietia Rangovg ir
suraSo dviSalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasirasyti dvisalj akta,
UZsakovas vienaSalikai suraSo defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.

6.5. Rangovas jsipareigoja savo sgskaita pasalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo 1éSomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastisko pranesimo (pastu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kita UZsakovo nustatyty termina.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uz dalinj ar visiSkg prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaigkéjimo, rastu informuoti apie tai kita Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
aplinkybéms (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. Saliy atsakomybé

8.1. Rangovas, véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, moka UZsakovui 0,2 % nuo
véluojamy atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluota dieng. Darbai taip pat laikomi neuZbaigtais, kai
paskirtoji ~Statinio pripaZinimo suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés nepripaZino
suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. Saliy i§ anksto sutarti minimalfis nuostoliai
nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas statinys (jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu
naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka UZsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti
UZsakovui, o dokumenty praradimo atveju, savo lé$omis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatytg terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluotg dieng iki defektai bus pasalinti. Rangovui
atsisakius Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, Jjuos gali pasalinti
UZsakovas savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui visas su
defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy $alinimu susijusias ir turétas islaidas ir papildomai
sumoketi 50 % $iy i3laidy vertés dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatytg terming nepasalings remonto
defekty, fnoka UZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluota diena, kuriy
sumokejimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija. Saliy i3
anksto sutartus minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokéti ne véliau kaip per saskaitoje
fakturoje ar pareikalavime nurodytg termina.
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8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant 3alinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus,
UZsakovas turi teisg, apie tai jspéjes Rangova rastu, Siuos defektus paSalinti savo sgskaita.
UZsakovui paSalinus darby defektus savo sgskaita, Rangovas privalo kompensuoti UZsakovui
visas su defekty Salinimu susijusias ir turétas i$laidas ir papildomai sumokeéti 50 % $iy i$laidy vertés
be PVM dydzio Saliy i3 anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
i8skaiCiuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaranCiai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius, mokétinus UZsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uZ sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiSkai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty,
autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
iSvardinty priezas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaiiuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokéti UZsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal
Sig Sutart] nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama etapais).
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.
8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudzeto yra salyga visiskai atleidzianti UZsakova nuo civilinés
atsakomybés ir paliikany mokéjimo uz pavéluoty atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasira$ius Sutartj, ji Isigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uztikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis isigalioja Salims ja
pasiraSius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokéjima. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendrovés rastiskg patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendroveés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo biiti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinan&io Sutarties nutraukimg dél bent vieno i$
11.2.1 — 11.2.11 punktuose ivardinty priezastiy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant i UZsakovo sgskaitg.

9.2.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginimg. Turi buti jsipareigojama atlyginti konkre¢ig Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma,
nurodytg Sutarties 8.9 punkte.

9.2.3. Negali biiti jra$ytos nuostatos ar salygos, kurios Ipareigoty UZsakova jrodyti garantija ar
laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo radta i¥davusiai jmonei nemokeéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties
bendrosios dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis
nejsigalios.
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9.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uZtikrinant] Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangovas
pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinimg i¥daves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (desimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uztikrinima, tokiomis paGiomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj
Jjoje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba
banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas per 10 (de$imt) dieny nuo $io uZtikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus rastiska pradymg (jeigu sutarties vykdymas bus
uztikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i§skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Vie$ujy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybeémis, jei $ios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy isipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali buti pratgstas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali bati sustabdytas Salims pasiragius susitarimg dél
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali bati tesiamas
abiem Salims pasirasius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdymag ir kuriuo
yra pakeiCiami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali biiti keitiami tik tada, kai darbai
nustatytais terminais negali biti jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas:

10.2.1. del tre€iyjy Saliy veiksmuy, kurie turi jtaka sutarties vykdymui;

10.2.2. dél UZsakovo finansavimo i3 biudZeto sutrikimuy;

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, leidZiangio Salims toliau vykdyti savo
isipareigojimus.

11.2. UZsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teise
viena3aliSkai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikoma);,
11.2.2. Rangovas véluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu,

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepalalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas viena3aliskai didina darby kainas/jkainius, iSskyrus Sutarties bendrosios dalies
2.1 punkte numatytg atvejj;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);
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11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty
reikalavimy;

11.2.8. Rangovas vienasaliSkai be UZsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdymg isskyrus
Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatytg atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo kine veikla arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu del profesinio pazeidimo, suk¢&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sarasa.
11.2.13. paaiskeja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojuy nacionaliniam saugumui.

11.2.14. paaiskeja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.4. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.13 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties sglygy pazeidimais.

11.5. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos
privalo UZsakovui graZinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokéta avansa (jei toks buvo
sumoketas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja UZsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg.

12. Gin¢y sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gincai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendZiami deryby
bidu, o nepavykus taip i§spresti gindo, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

13. Susirasinéjimas

13.1. UZsakovo ir Rangovo vienas kitam siun¢iami pranesimai lietuviy/angly (taikoma, Jeigu
sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi bati rastiski. Saliy viena kitai siun¢iami praneSimai turi
buti siun¢iami padtu, elektroniniu pastu, faksu arba jteikiami asmeniskai. Pranedimai turi biti
siun¢iami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei
siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavima pranesime. Jei yra nustatytas
atsakymo | rastiskg prane$img gavimo terminas, siuntéjas pranesime turéty nurodyti reikalavimag
patvirtinti rastisko pranesimo gavima.

13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitimg. Sutarties Salis nepraneusi apie savo
rekvizity pasikeitimg laiku, negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutart] ir nebus naudojama tokiu biidu, kuris pakenkty informacijg perdavusiai Saliai.

14.2. Salys isipareigoja uZtikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptuma
Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar jg nutraukus.

14.3. Rangovas jsipareigoja be UZsakovo iSankstinio ra§ytinio sutikimo nenaudoti UZsakovo jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy treCiyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios
informacijos kitiems asmenims, i§skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezilirg vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas UZsakovo
atstovas.
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15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi buti
iforminamas Saliy pasirasytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiSki ir turi vienoda teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly
kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir
angly kalba).

15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi $ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i3 Saliy neturi teisés perduoti treCiajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal $ig
Sutartj be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 PaZeidgs Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyts jpareigojima Teikéjas moka
Pirkéjui 5 % sutarties/pasitilymo kainos be PVM dydZio 3aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
suma, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui biity
pateikta pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy paZeidimy, kylandiy i§ Sutarties ar
padaryty ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutart] nevirijo ir nepazeidé savo kompetencijos
(istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties 3alies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biiti aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, tadiau toks aigkinimas negali
keisti Sutarties salygy.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy
Juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pa$tas, banko
saskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardé, telefonas, elektroninis

pastas).

UZsakovo vardu Rangovo vardu
,~;’fE§iiKmaii,,§mantis vado pareigas Direktorius
©mjr. Povilas Ivanovas , Vitalijus Breive
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