5 SUSITARIMAS
PRIE 2018 M. RUGPJUCIO 8 D. PIRKIMO SUTARTIES Nr. A64-225/18(3.10.22-TD2)

2018 m_gneded 1 d. /7 ﬁé‘f?—lff/w/g.moaioz)

AN .
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188710061, atstovaujama Vilniaus
miesto savivaldybés administracijos direktoriaus Povilo Poderskio (toliau — UZzsakovas),

ir

UAB ,,Conresta®, [monés kodas 145751974, atstovaujama direktoriaus Luko Laukai¢io (toliau —
Rangovas), 5 5

toliau UZsakovas ir Rangovas kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,

atsizvelgiant | tai, kad:

a) Salys 2018 m. rugpjacio 8 d. sudaré sutartj Nr. A64-225/1 8(3.10.22-TD2) dél mokslo paskirties
pastato Pasilai¢iy g. 13, Vilniuje, techninio projekto pakeitimo, darbo projekto parengimo,
statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslauguy ir statybos darby (toliau — Sutartis);

b) Rangovas pirmiausiai atlieka techninio projekto pakeitima;

Vadovaujantis Sutarties punktu 10.1.8., kuriame nurodyta UZsakovo pareiga ne véliau kaip per 3
(tris) darbo dienas (jei Salys nesutarla kitaip) nuo Darby vykdymo pradZios perduoti Rangovui
statybviete ir jos valdymo teise,

Sutarties Salys sudaré §i susitarimg prie 2018 m. rugpjicio 8 d. pirkimo sutarties Nr. A64-
225/18(3.10.22-TD2) (toliau — Susitarimas) ir susitaré dél toliau nurodyty salygy:

1. Uzsakovas jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Rangovo ra$ytinio
praSymo gavimo, perduoti Rangovui statybvietg ir jos valdymo tels¢

2. Sis Susitarimas nelaikomas Sutarties pakeitimu.

3. Susitarimas jsigalioja jo pasiraSymo dieng ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

4. Susitarimas suraSytas dviem egzemplioriais, turinCiais vienodg teising galiy — po vieng
kiekvienai Sutarties Saliai.

5. Sutarties nuostatos taikomos §io Susitarimo atZvilgiu, visa apimtimi, kiek néra koreguojamos
Siuo Susitarimu.
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