STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

2018 m. spalio /fd Nr. 16S- /4‘@ (’f 6)

Vilnius

Infrastruktiiros plétros departamentas prie KraSto apsaugos ministerijos (toliau — IPD prie
KAM), atstovaujamas IPD prie KAM direktoriaus (vardas, pavardé), veikianéio pagal IPD prie KAM
nuostatus (toliau — UZzsakovas), ir UAB |, Tilta”, atstovaujama direktoriaus Rimanto Vaitkeviciaus,
veikian¢io pagal jmonés istatus (toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje Statybos rangos sutartyje
vadinami ,,Salimis, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatymu, sudaré $ig Statybos rangos vieSojo pirkimo-pardavimo sutart, toliau vadinama
woutartimi®, ir susitaré dél toliau i$vardinty sglygy:

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti Specialiosios paskirties pastato (plovyklos)
Karaliaus Mindaugo g. 11, Ruklos sen., Jonavos r. sav., statybos darbus (toliayu — darbai), o
Uzsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei uZ juos sumokéti Rangovui Sutartyje ir jos
prieduose nustatyta tvarka ir sglygomis.

1.2. Rangovo atlickami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami kituose
Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Sutarties kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Sutarties kaina — 766.097,63 Eur (septyni Simtai SeSiasdeSimt $e$i tikstanéiai devyniasde$imt
septyni eurai, 63 ct). ] Sutarties kaing yra jskaiCiuotas pridétinés vertés mokestis (toliau — PVM), kuris
sudaro 132.959,09 Eur (vienas Simtas trisde$imt du tikstanciai devyni §imtai penkiasde§imt devyni eurai,
9 ct).

2.2. Sutarties kaina detalizuota $ios Sutarties 1 priede Rangovo ,,Pasitilymas ir sgmata®.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiras, Salims
pries tai pasiraSius atlikty darby aktus (forma Nr.2, pateikta Sutarties 3 priede) ir paZzymg apie atlikty
darby ir i8laidy verte (forma Nr.3, pateikta Sutarties 4 priede), atsizvelgiant j faktinj per praéjusj ménesj
Rangovo atlikta darby kiekj, ir tik esant galiojan¢iam Rangove pateiktam Sutarties jvykdymo
uztikrinimui.

3.2. Rangovui mokétinos sumos apskai¢iuojamos nustadius faktinj atlikty darby kiekj. Rangovas, pries
pateikdamas minétus dokumentus, privalo nustatyti atlikty darby faktinj kiekj, o UZsakovas patvirtinti
pasiraSydamas atlikty darby akta ir paZyma apie atlikty darby ir i8laidy verte, i§skyrus atvejus, kai
Rangovo atliktas darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas turi teise reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo suma arba
atsisakyti pasiraSyti minétus dokumentus iki nustatyti triikumai bus istaisyti.

3.3. PVM saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.4. Rangovui sumokama per 30 (trisdeSimt) dieny nuo saskaitos faktiiros pateikimo dienos
vadovaujantis Sutarties specialiosios dalies 3.1 papunktyje nustatytomis salygomis. Sgskaitos faktiiros
turi biiti pateikiamos UZsakovui ne véliau kaip iki einamo ménesio 28 dienos, o baigiantis ketvir&iui — iki
20 dienos.

4. Sutarties galiojimas, pratesimas

4.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja Sutarties bendrosios dalies 16.1 punkte nustatyta tvarka ir
sglygomis.

4.2. Sutartis galioja iki visi§ko $aliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

5. Darby ir paslaugu vykdymo vieta, terminai ir salygos
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5.1. Sutarties bendrosios dalies 8.5 papunktyje nurodytas terminas — 5 (penkios) darbo dienos nuo
statinio pripaZinimo baigtu statyti akto suraSymo dienos.

5.2. Rangovas jsipareigoja atlikti visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus darbus per 18 (aStuoniolika)
ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybos darby terminai, kuriy Rangovas jsipareigoja laikytis,
detalizuojami Sutarties 2 priede ,,Darby atlikimo kalendorinis grafikas®;

5.3. ] Sutarties specialiosios dalies 5.2 punkte nustatytg terming nejskaitomas galimas Sutarties vykdymo
sustabdymo, pagal Sutarties bendrosios dalies 18 punkta, laikas, i§skyrus minétame punkte numatytas
1Simtis.

5.4. Darbai (ju apimtys) atliekami atsizvelgiant j konkretiems kalendoriniams metams Sutarties
vykdymui numatyta finansavima.

5.5. Darby vykdymo vieta: Karaliaus Mindaugo g. 11, Ruklos sen., Jonavos r. sav.

5.6. Darbai turi bati atlikti pagal Sutarties —,Specialiosios paskirties pastato (plovykla) Karaliaus
Mindaugo g. 11, Ruklos sen., Jonavos 1. sav., statybos techninis projektas® (toliau — toliau Sutarties 6
priedas arba techninis projektas) ir jo pagrindu parengto darbo projekto reikalavimus.

6. Projektavimo paslaugy teikimo salygos (punktas jtraukiamas, kai projektavimo paslaugos
perkamos kartu su statybos darbais)
Netaikoma. '

7. Papildomi darbai
Taikomos Sutarties bendrosios dalies salygos.

8. Kitos $aliy teisés ir pareigos

8.1. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
informuoti UZsakova apie paskirta statybos vadova.

8.2. Uzsakovas jsipareigoja per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos informuoti Rangova
apie paskirtg statinio statybos techninés priezitros vadova;

8.3. Rangovas jsipareigoja sudaryti salygas statinio naudotojo paskirtam statinio statybos techninés
deklaracijomis, kad galima baty tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybe ir apimtis.

8.4. Rangovas jsipareigoja nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas raStu informuoti
Uzsakovg apie baigtus darbus ir per 5 (penkias) dienas nuo visy darby pagal Sia Sutart] uzbaigimo dienos
pagal byly (dokumenty) perdavimo priémimo akta perduoti statinio statybos techniniam priZitirétojui
Sutarties bendrosios dalies 5.2.23 papunktyje nurodytus dokumentus.

Statinio garantinj raSta Rangovas isipareigoja pateikti Uzsakovui kartu su Rangovo atlikty statybos
darby (rezultato) perdavimo UZsakovui aktu (galutiniu atlikty darby aktu).

8.5. Sutarties bendrosios dalies 9.2 papunktyje nustatytu atveju, nepriklausomas ekspertas skiriamas
bendru Saliy sutarimu,

8.6. UZsakovas projekting dokumentacija, pagal kurig atliekami darbai, pateikia Rangovui prie§ darby
pradzig ir/arba darby vykdymo metu (kai pavyzdziui darbo projektas yra rengiamas dalimis statybos metu
ir/ arba keiGiami projekto sprendiniai. Rangovui perduota projektiné dokumentacija tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

9.1. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo pateikt
Uzsakovui galiojandiag Sutarties bendrosios dalies 16.1 punkte numatyta banko garantijg arba draudimo
bendrovés laidavimo rastg ne maZesnei kaip 10 (de$imt) % sumai nuo Sutarties kainos be PVM -
63.313,85 Eur (SesiasdeSimt trys tiikstandiai trys §imtai trylika eury, 85 ct), kurio galiojimo terminas biity
ne trumpesnis nei Sutarties specialiosios dalies 5.2 punkte nurodytas terminas.

9.2. Rangovas, ne véliau kaip iki banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo raSto galiojimo
pabaigos savo sgskaita privalo pratesti ar pateikti nauja banko garantija arba draudimo bendroves
laidavimo rastg, jeigu ju galiojimas pasibaigty anks&iau negu bus uzbaigti Sutartyje nurodyti darbai arba
i§ konkrediy aplinkybiy galima bus numanyti, kad darbai nebus uzbaigti galiojant banko garantijai arba
draudimo bendrovés laidavimo rastui.

9.3. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo ra$tas, pateikiami vadovaujantis Sutarties
specialiosios dalies 9.1 ir 9.2 punktais, privalo atitikti Sutarties bendrosios dalies 16.2 punkte nustatytus
retkalavimus. :
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9.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grgzinamas Rangovui (jei jis to pageidauja) per 2 (dvi) savaites nuo
jo galiojimo pabaigos.

10. Privalomas draudimas ,

Taikomos Sutarties bendrojoje dalyje numatytos salygos.

11. Saliy atsakomybé

Atsakomybés salygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

12. Subrangovai

Subrangovai nebus pasitelkiami.

13. Kitos nuostatos:

13.1. Statinio naudotojas — Lietuvos kariuomené, biudZetings jstaigos kodas 188732677, Sv. Ignoto g. 8,
Vilnius. Statybos defekty, atsiradusiy statinio garantiniu laikotarpiu, nustatyma dalyvaujant UZsakovui,
organizuoja Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Jguly aptarnavimo tarnyba, biudZetinés jstaigos
filialas, filialo kodas 300066843, Mindaugo g. 26, Vilnius. Kilus gindams dél statybos defekty, nustatyty
garantiniu laikotarpiu, ir neiSsprendus jy deryby budu, jie bus nagringjami Lietuvos Respublikos teisés
akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal statinio naudotojo buveinés vieta.

13.2. Statinio statybos techning prieZitirg vykdo Uzsakovo paskirtas statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovas.

13.3. Sig Sutartj sudaro Sutarties specmhop dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis. Jeigu Sutarties
Specialiosios dalies ir / ar jos priedy nuostatos neatitinka Sutarties Bendrosios dalies nuostaty, pirmenybé
yra teikiama Sutarties Specialiosios dalies ir jos priedy nuostatoms.

13.4. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu Sutarties
tekstai yra autentiski ir turi vienoda teising galig.

13.5. Rangovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmeni: [ . - |
I | v

13.6. Uzsakovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj: Statybos priezitiros skyriaus vedé¢jas, tel. 8
52103787 arba 8 5210 3748.

13.7. Uzsakovas (arba statinio naudotojas) ir Rangovas pasiraso sutartj dél iSlaidy kompensavimo, kaip
numatyta Sutarties bendrosios dalies 5.2.28 punkte.

13.8. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

13.8.1. Sios Sutarties sglygos.

13.8.2. Techninis projektas:

13.2.2.1. techninés specifikacijos,

13.2.2.2. aiSkinamieji rastai,

13.2.2.3. bréZiniai,

13.2.2.4. sanaudy kiekiy Ziniara3¢iai (jeigu pateikiami);

13.8.3. Rangovo pasiilymo samatiniai skai¢iavimai (lokalinés, objektinés, suvestiné sgmatos) su
pagrindinémis techninémis sitilomy darby charakteristikomis ir darby jkainiais (jeigu jtraukiami);

13.8.4. Subrangovy sagrasas; :

13.8.5. kiti Sutarti sudarantys dokumental (jeigu yra).

13. Sutarties priedai

13.1. 1 priedas — Rangovo ,,Pasmlymas ir sagmata, 31 lapas;

13.2. 2 priedas — Darby atlikimo kalendorinis grafikas, 1 lapas;

13.3. 3 priedas — Atlikty darby aktas (F-2) forma, 1 lapas;

13.4. 4 priedas — Pazyma apie atlikty darby verte ir iSlaidas (F-3 forma), 1 lapas;

13.5. 5 priedas — Garantinio rasto forma, 2 lapai;

13.6. 6 priedas —,,Specialiosios paskirties pastato (plovykla) Karaliaus Mindaugo g. 11, Ruklos sen.,
Jonavos r. sav., statybos techninis projektas (skaitmeniné versija).

14. Uzsakovo rekvizitai 15. Rangovo rekvizitai
Infrastruktiiros plétros departamentas prie UAB ,,Tilta*

Krasto apsaugos ministerijos Artojo g. 3, Klaipeda,

Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius PVM mokétojo kodas: LT421516515
kodas 188743887 : Jmonés kodas: 142151650
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telefonas 8 5210 3744

faksas 8 5213 8345

A.s. LT51 7044 0600 0638 4884
AB SEB bankas

Siauliy bankas AB, b.k. 71800
A/s LT56 7180 0000 1446 7021
El.p.: info@tilta.lt

Tel: +370 46410577

Uzsakovo vardu

Infrastruktiizes:plétros departamento prie
psa isterijos dircktorius

Kra§tq/ép

’7/ 7

Rangovo vardu

UAB , Tilta*
direktorius

20808
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STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
II. BENDROJI DALIS

Saliy pareiskimai
Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

- Sutartj sudaré turédamos tiksla realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje
nurodytus jsipareigojimus nurodyta statyby darby apimtimi ir terminais;

- Sutartj sudaré nepaZeisdamos ir neturédamos tikslo paZeisti Lietuvos Respublikos (toliau —
LR) teisés akty bei jy veikla reglamentuojanciy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimuy;

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

- pilnai susipaZino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita jo reikalavimu
Uzsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems jsipareigojimams
vykdyti bet statybos darbams atlikti, ir §i dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiskai ir
pilnai pakankama tam, kad Rangovas galéty uZtikrinti tinkamg ir visiSkg visy Sutartimi prisitmamuy
isipareigojimy vykdymg ir jy kokybe;

- jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir statyby darbus atlickantys asmenys (toliau —
subrangovai) turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius paZzyméjimus, taip pat visg kitg
reikiamag kvalifikacijg ir kompetencgq statybos darbams ir jsipareigojimams, numatytiems Sioje Sutartyje
vykdyti;

- jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidZian¢ias jam deramai vykdyti Sutarties salygas bei uztikrinti auk3ciausig atlickamy
statybos darby kokybe;

- jis neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy jokiems fretiesiems asmenims, kurie kliudyty
tinkamai vykdyti §ia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy isipareigojimy
visu $ios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

- statybos darbus atliks grieZtai laikantis reikalavimy, jtvirtinty LR civiliniame kodekse, LR
statybos jstatyme, statybos techninivose reglamentuose (STR) bei kituose LR teritorijoje
galiojan¢iuose teises aktuose.

Salys pareiskia ir garantqua kad kiekvienas auk$¢iau nurodyty pareiskimy Sutarties sudarymo
dieng yra teisingas.

1. Sutarties aiSkinimas ir vartojamos sgvokos

1.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos
prasme ir atvirks¢éiai.

1.2. Kai tam tikra reik¥mé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir ZodZiais, vadovaujamasi Zodine
reik§me. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno
pavadinimo ZodZiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas ZodZiais.

1.3. Sutarties trukmé ir kiti termmax yra skaifiuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

1.4. Sutartyje vartojamos sqvokos

1.4.1. Sutarties dokumentai — Sutartis, papildomi rastiski susitarimai, techninis arba darbo projektai,
Sutarties priedai, jskaitant darby atlikimo kalendorinj grafika, darby priémimo-perdavimo aktai ir visi
kiti su $ios Sutarties Vykdymu susij¢ dokumentai.

1.4.2. Statybos darbai — visi darbai, atliekami statant (rekonstruOJant remontuo;ant) arba griaunant
statinj (Zemés kasimo, miirijimo, betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy jrengimo, staliy, apdailos,
jrenginiy paleidimo ir derinimo).

1.4.3. Darby atlikimo Kkalendorinis grafikas — dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar
terminai, per kuriuos Rangovas turi atlikti Statybos darbus;

e —

2N

zurnale iraso ,,statybos darbai baigti®.
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1.4.6. Sutarties jvykdymas — pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, bus atliktos UZsakovo organizuojamos statinio pripaZinimo baigtu statyti
procediiros, iStaisyti statybos metu nustatyti defektai ir pasiraSyti darby priémimo — perdavimo aktai,
teisés akty nustatyta tvarka bus suraSytas statybos uzbaigimo aktas ar statytojo (uZsakovo) pateikta
deklaracija apie statybos uzbaigima bus uZregistruota, UZsakovui perduoti visi su statyba susije
dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti Uzsakovas ir Rangovui perdavus statybviet¢ statinio
naudotojui.

1.4.7. Statinio pripaZinimas baigtu statyti — UZsakove vykdomos statinio pripaZinimo baigtu
statyti procediiros, kurias vykdo kra$to apsaugos ministro jsakymu sudaryta statiniy pripaZinimo
baigtais statyti komisija.

1.4.8. Statiniy pripaZinimo baigtais statyti komisija — kra§to apsaugos ministro jsakymu sudaryta
komisija, kuri surafo Statinio pripaZinimo baigtu statyti akta ir patvirtina, kad statinys yra baigtas
statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali biiti teikiamas praSymas iSduoti statybos uZbaigimo akta
arba teikiama deklaracija apie statybos uzbaigima.

1.4.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir biitini Sutardiai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz.
papildomy darby bitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasitilymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas Sig Sutartj. Didesni Rangovo pagal sutartj atlikty
darby kiekiai (apimtys), nesant Sutarties Saliy ra$tisko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar jie yra bitini Siai sutar¢iai jvykdyti ar ne) ir laikomi
atliktais Rangovo pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita.

1.4.10. Statinio naudotojas — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta kraSto apsaugos sistemos
institucija, patikéjimo (ar kitais teisétais pagrindais) teise valdanti ir naudojanti statoma
(rekonstruojama, remontuojama) statini.

1.4.11. Saliy i¥ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskai¢iuota ir
negindijama pinigy suma, kurig Sutarties Salis jsipareigoja sumokeéti kitai Saliai, jeigu prievolé
nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta.

1.5. Kitos sutartyje vartojamos sgvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme. Statybos
reglamentuose ir kituose teisés aktuose nurodytas sgvokas.

1.6. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai sugjo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdZius jsipareigojimus
(paskutiné skaitiavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.

1.7. Jeign Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami
kalendorinémis dienomis.

1.8. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutart]
mokeéjimy terminas yra artimiausia po ne darbo dienos einanti darbo diena.

2. Sutarties objektas

2.1. Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti statybos
darbus (toliau — darbai), jvardintus Sutarties specialiojoje dalyje.

2.2. Uzsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus
atitinkangius darbus priimti ir uZ juos sumokéti Rangovui sutartyje (jos prieduose) nustatyta tvarka ir
salygomis.

3. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés

3.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakevas Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus darbus,
numatytus Sutartyje. Siai Sutartiai yra taikomas fiksuotos kainos su perZiiira apskaiGiavimo bidas.
Sutarties specialiosios dalyje nurodyta Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo
tiesiogial nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra biitini sutarciai jvykdyti, o Rangovas
turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymu pateikimo termino pabaigos. UZsakovas uz
visg pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytg pirkimo objekta sumoka Sutarties specialiosios
dalyje nurodyta Sutarties kaina, jeigu faktiné pirkimo dokumentuose bei Sutartyje UZsakove
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nurodyty darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 0 (nulis) procenty (jeigu Sutarties specialiojoje dalyje
nenurodytas didesnis), skait¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés.

3.2. Sutarties kaina nurodoma su pridétinés vertés mokes&iu (toliau - PVM) (jeigu taikoma).

3.3. Atlickamy darby apimtys konkretiems metams nurodomos Sutarties prieduose. Likusieji
(neatlikti) darbai atliekami tik atsizvelgiant j konkretiems kalendoriniams metams sutarties vykdymui
numatyts finansavima ir Salims pasirasant susitarima/us dél Sutarties priedo, kuriame nustatomos tais
metais atlickamy darby apimtys ir darby jvykdymo terminas, pakeitimo. Minéto/y susitarimo/y
pasiraS8ymg, kai yra Zinomas konkretiems metams sutarties vykdymui numatytas finansavimas,
inicijuoja Uzsakovas. Saliy pasira$yti susitarimai tampa neatskiriama sutarties dalimi.

3.4. ] bendra Sutarties kaing yra jskaiiuota darby, numatyty Sutarties specialiojoje dalyje, kaina,
iskaitant darbo jégos, irenginiy, mechanizmy darbo ir medziagy kaing, statinio/y projekto/y
parengimo (kai Sutarties specialiojoje dalyje juos numatyta parengti), kadastriniy matavimy (Zemes
sklypy ir/ar statiniy) atlikimo ir kadastriniy byly suformavimo, visas su dokumenty, kuriy reikalauja
UZsakovas, rengimu bei pateikimu, susijusias i§laidas, apriipinimo jrankiais, reikalingais darbams
atlikti, islaidas. ] bendra Sutarties kaina taip pat jskaitiuotos mokestiy, draudimo, garantijy,
transportavimo, apsaugos ir visos kitos, su darby atlikimu susijusios, jmanomos i§laidos.

3.5. Sutarties kaina negali biiti kei¢iama visg Sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

3.6. Sutarties kaina gali biiti perZifirima (kei¢iama) Siais atvejais:

3.6.1. kai po Sutarties pasiraymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keiciama atsiZvelgus i
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokescio tarifo pokycio
dydzivi. Perskaicivojant sutarties kaina, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasirayto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

3.6.2. dél bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél
bendro kainy lygio kitimo neperskaiCiuojama. Praéjus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties
jsigaliojimo, sekancio kalendorinio ménesio pirmaja dieng likusiy darby kaina perskai¢iuojama pagal
paskutinj Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos
sanaudu kainy indekso pokyti uz 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy, taiau kaina neperskaicinojama
tuo atveju, jeigu pokycio procentiné israiSka nevirSija 5 (penkiy) procenty. Kaina perskaiciuojama
kas 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy Sutarties galiojimo metu. Like darbai suprantami kaip
faktiskai like neatlikti darbai. Tiekéjas praranda teise reikalauti perskaiCiuoti ty darby, kuriuos jis dél
savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaing. Kaina perskai¢iuojama pagal tai, kiek
bus pakites paskutinis einamuyjy mety paskelbtas statybos sgnaudy kainy indeksas lyginant su pries§ tai
buvusiy mety atitinkamo meénesio kainy indeksu (Sio papunkéio sqlygos taikomos kai Sutarties
trukmeé yra ilgesné kaip 12 ménesiy).

3.7. Sutarties kaing perZilirint antra ir vélesnj kartg, perskai¢iuojami tik neispirkti pagal Sutartj darby
kiekiai (apimtis).

3.8. Sutarties kaina taip pat gali biti kei¢iama $iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

3.8.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan&iy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas 1€Sas, Sutartyje numatytg atskirg darba (ar jo dali, pvz.: pasitilyme nurodyti statybos
produktai/medZiagos/iranga rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar pan.) biitina keisti kitu darbu.
Tokiu atveju raStu pagrindziamos aplinkybés, salygojanCios biitinybe atlikti darby pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas,
apskaiiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei siilyma dél keistiny darby, t.y.
vietoje nevykdomy darby sitlomy atlikti darby lokaline sgmata, sudaryta pagal Sutarties bendrosios
dalies 3.13.2 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo bidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo
sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

3.8.2. kai konkre€iy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél:

3.8.3.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus; -

3.8.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kur} vykdoma statyba, keitimo;
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3.8.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkrecius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus;

3.8.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 6.1.5 papunktyje nurodytu atveju Uzsakovas atsisako
konkrediy paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

3.8.3.5. dél papildomy darby isigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie§ sudarant Sutartj;
3.8.3.6. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy.

3.9. Pagal Sutarties bendrosios dalies 3.8 papunktyje nurodytus atvejus Sutarties kaina gali buti
pakeista (didinama arba maZinama) tik tuo atveju, jeigu Sutartyje nurodyty darby apimtis skiriasi
daugiau kaip 0 (nulis) procenty.

3.10. Dél Sutarties bendrosios dalies 3.6 ir 3.8 papunk&iuose iSvardyty pnezascuq pa31ke1tu51 Sutarties
kaina yra perskaitiuojama ir iforminama rastu Salims pasirasius susitarimg ir pridéjus prie jo Saliy
pasiradytus atlikty darby aktus, pazymas apie darby ir iSlaidy verte ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindzianéius Sutarties kalnos pasikeitimg. Saliy pasiraSyti susitarimai tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

3.11. Uzsienio valiuty kursy svyrawmo, teisés akty pasikeitimo (iSskyrus Sutartyje numatytas
i8imtis), statybos produkty, jrenginiy ir medZiagy pabrangimo (iSskyrus Sutartyje numatytas iSimtis),
Sutarties sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy sglygy rizikos tenka Rangovui (jei Sutarties
Specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip). Rangovas patvirtina, kad visg rizika yra jvertings,
pateikdamas savo pasitilymg (konkursui/deryboms).

3.12. Perzitra ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje
(toliau — Metodika), patvirtintoje VieSyjy pirkimy tamybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28
d. jsakymu Nr. 1S-95, nustatytas sglygas.

3.13. Papildomi darbai:

3.13.1. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankiskai, be Uzsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per Uzsakove nurodyta terming
pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

3.13.2. Uzsakevas, apskai¢inodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keiiant
darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal
kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus budus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant
galimybeés taikyti auk$¢iau esantj blida, gali biti taikomas Zemiau esantis budas:

3.13.2.1. pritaikant tickéjo (Rangovo) pasililyme nurodytus darby jkainius;

3.13.2.2. jei jmanoma, iSskai¢iuojant kainos dalj 1§ Sutartyje numatyto jkainio, pavyzdziui, tinkavimo
jkainj iSskaiciuojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daXymas“ darbo jkainio,

3.13.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus pana$iy darby jkainius. PanaSius darbus pagrindzia ir
nustatyto UZsakovas.

PavyzdZiui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskéjus, kad
reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokrascius ar papildomus parapetus ir
panasiai) galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj;

3.13.2.4. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno)
i§laidas pagal Metodikos priedb »liesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskaifiavimo taisykles™
nuostatas.

3.14. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

3.15. Jeigu atlikti papildomus darbus siiilo Rangovas, papildomy darby butinuma Rangovas visais
atvejais turi bty pagristi dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZsakovui;

3.16. Jei Rangovas atlicka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskaifiuoti ] mokéting pagal sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negall biiti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy radtisko susitarimo dél ju atlikimo, nelaikomi (nepripaZjstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar 3ie darbai yra biitini $iai Sutar€iai jvykdyti ar ne) ir
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Salys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy
ir/ar kity) saskaita, o Uzsakovas uz Siuos darbus Rangovui nemoka.

4. Mokéjimo salygos

4.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangove pateiktas PVM saskaitas — faktiiras,
Salims pasiradius atlikty darby aktus ir paZyma apie atlikty darby ir i$laidy verte ir tik esant
galiojanéiam Rangovo pateiktam sutarties jvykdymo uZtikrinimui.

4.2. Uzsakovas uZ atliktus darbus (darby etapus) sumoka per 30 (trisde§imt) dieny nuo PVM
sgskaitos — faktiros gavimo dienos, i¥skyrus Sutarties bendrosios dalies 4.3. papunktyje numatyta
atvejl.

4.3. Uzsakovo sprendimu Rangovui avansu gali buiti sumokama iki 20 (dvide$imt) proc. Sutarties
kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi tam numatyty 1é3y, o Rangovui yra biitina jsigyti medZiagas
arba jrangg konkretiems darbams atlikti. Tokiu atveju Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas
nuo UZsakovo prane§imo turi- pateikti UZsakovui banko garantija arba draudimo bendrovés
laidavimo ra$ta visai avanso sumai bei draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas
laidavimo ra$tas yra galiojantis. UZsakovas sumoka Rangovui avansg per 30 (trisdeSimt) dieny nuo
avansinio mokéjimo sgskaitos gavimo dienos, Rangovui pateikus banko garantijg arba draudimo
bendrovés laidavimo raSta visai avanso sumai. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui
uzskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaiCius avansa
vykdomi vadovaujantis UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas —
fakturas.

4.4. Sutarties 4.3 papunktyje nurodytuose banko garantijoje ar draudimo bendrovés laidavimo raste,
kuri/is pateikiamas UZzsakovui:

4.4.1. privalo biuti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko praneSimo, patvirtinanéio Sutarties nutraukimg dél bent vieno i§
Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.10 papunkciuose iSvardinty pagrindy arba kad Rangovas
ne pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéta sumg, 18 UZsakove gavimo, sumokéti
UZzsakovui suma, nevirSijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant | Uzsakovo saskaita.
4.4.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginimg
(Toks/ia laidavimo raStas ar garantija nebus priimami).

4.4.3. Negali buti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakeva jrodyti garantijg ar
laidavimo ra$ta i3davusiai jmonei, kad su Rangova Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo ra$tg iSdavusiai jmonei nemokeéti (arba vilkinti mokéjima) garantija ar laidavimu
uztikrinamos (laiduojamos) sumos.

4.4.4. banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas turi galioti 2 (dvejais) ménesiais
ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

4.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys
Sutarties bendrosios dalies 4.4 papunktyje nustatyty reikalavimy ir Rangovui nepateikus patvirtinimo
i§ draudimo bendrovés, kad laidavimo raStas yra galiojantis, nebus priimami. Tokiu atveju bus
laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo
rasto nepateikeé UZsakovui ir bus taikomas Sutarties 4.6 papunktis.

4.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo
raSto Sutarties 4.4 papunktyje nustatytomis salygomis, Rangovas privalo visus Sutartyje numatytus
sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio
mokejimo. Tokiu atveju UZsakovas uZ atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios
dalies 4.1 ir 4.2 papunkd&iuose nustatyta tvarka.

4.7. Uzsakovas paskutinj mokéjima, kurj sudaro ne maZesné kaip 10 (deSimt) procenty nuo Sutarties
kainos be PVM suma (jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodyta didesné suma), Rangovui uz
atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia UZzsakovui garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimo draudimo bendrovés i§duotg laidavimo rastag (Sutarties bendrosios dalies 10.2 papunktis)
ir kai teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uzbaigta (suraSomas statybos uzbaigimo aktas,
pateikiama deklaracija apie statybos uzbaigimg ir kt.) (sglyga taikoma, jeigu nurodyta Sutarties
specialiojoje dalyje). :
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4.8. Papildomos mokéjimo salygos gali biiti nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje.
4.9. Uzsakovui véluojant atsiskaityti uZ atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokeéjimy,
atliekamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

5. Rangovo teisés ir pareigos

5.1. Rangovas turi teise:

5.1.1. irengti statybvietéje visus lalkmus statinius, kurie reikalingi darbams atlikti ir medZiagoms
saugoti;

5.1.2. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy, taip pat Uzsakove vidaus teisés akty reikalavimu,
patekti j statybviete, i8krauti, priimti ir sandélivoti darbams reikalingas statybines medziagas, gaminius,
jrengimus, komplektuojamasias detales ir statybos technikg;

5.1.3. uzbaigti darbus anksciau sutarto termino tik gaves rastiska Uzsakovo sutikima.

5.2. Rangovas jsipareigoja:

5.2.1. prie§ pradédamas vykdyti darbus, gauti visus reikiamus leidimus, licencijas ir suderinimus;
5.2.2. Sutartyje ir jos prieduose nustatytu laiku ar terminais pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir
Sutartyje nustatyta tvarka perduoti UZsakevui visus Sutartyje nurodytus darbus ir savo saskaita
iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo ir/ar per statinio garantinj laikotarpj;

5.2.3. i8 anksto ra$tu pateikti Uzsakovm statybvietéje dirbsianéiy Rangovo ir subrangovy darbuotojy
sarasus.

5.2.4. konkurso pasitilyme nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik 1§ anksto rastu suderinus su
Uzsakovu ir tik tada jeign naujas subrangovas atitinka ne Zemesnius kvalifikacinius reikalavimus,
kaip ir prie§ tai buves subrangovas. Subrangovo pakeitimas kitu subrangovu jforminamas raSytiniu
Sutarties pakeitimu;

5.2.5. darby atlikimui, esant reikalui, savo saskaita ir jégomis gauti leidimus arba sutikimus atlikti
darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rySiy linijy, magistraliniy vamzdyny), nutiesty poZeminiy
komunikacijy vietose, ir kt. i3 tre€iyjy asmenuy;

5.2.6. atlikdamas darbus, juos orgamzuotz taip, kad netrikdyty jprasto Uzsakovo (statinio naudotojo/y)
darbo;

5.2.7. darbus atlikti pagal Sutames specialiojoje dalyje nurodyta projekting dokumentacijg ir Lietuvos
Respublikos (toliau — LR) teisés aktuose nustatytus reikalavimus;

5.2.8. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, ra$tu informuoti UZsakeva apie
pastebétas klaidas, netikslumus projektinéje dokumentacijoje;

5.2.9. savalaikiai, savo sgskaita, uZsisakyti ir atsiveZti visas medZiagas, mechanizmus, kranus ar kita
technikg, reikalingus darbams pagal Sutart] atlikti;

5.2.10. nedelsiant rastu informuoti UZsakovg apie visus vykdant Sutartj patiriamus sunkumus, darby
atlikimo wvZdelsimg (numanomg trukme ir prieZastis), jeigu dél Siy dalyky Rangovas nespeés iki
galutinio darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy prievoliy;

5.2.11. darby vykdymui naudoti medZiagas, priemones ir jrengimus, atitinkancius projektingje
dokumentacijoje ir teisés aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

5.2.12. laiku ir tinkamai informuoti UZzsakevy apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo datg bei laiku pateikti UZzsakovui atlikty darby perdavimo-priémimo aktus bei
darby atlikimo dokumentacijg;

5.2.13. Uizsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po to
paaiskéja, kad darbai neatitinka galiojandiy statybos normy reikalavimy ir/ar projektinés
dokumentacijos, visas su tuo susijusias i8laidas (tarp ju ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy defekty
Salinimu) apmoka Rangovas;

5.2.14. savo saskaita iStaisyti (paSalinti) darby trikumus, kurie dél Rangove kaltés yra netinkamai
1vykdyti ir neatitinkantys Sutarties (jskaitant Sutarties priedus) salygy;

5.2.15. naudoti statybviete tik pagal paskirtj, garantuoti teisétg bei saugy darba, prieSgaisring ir
aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos
apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenandiy, dirbanéiy, poilsiaujanciy ir judandiy Zmoniy apsauga
nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba
tretieji asmenys, uZ kurivos atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu neblty apsvaige nuo
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alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy. Vadovaudamasis LR teisés akty
reikalavimais, Rangovas prlvalo nurodytais atvejais aptverti statybvietg, kad i ja negaléty patekti
pasaliniai asmenys;

5.2.16. vztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarp; darbus atliekantys
asmenys, turéty reikiamg kvalifikacija ir patirtj, reikalingas norint jvykdyti Sutartj;

5.2.17. Rangovas atsako uz statybvietés, irengimy, medZiagy apsauga, taip pat uz asmeny ir jy
nuosavybés apsaugg tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visy jmanomy ir racionaliy
priemoniy, apsisaugant nuo atliekamiems darbams padarytiny nuostoliy, Zalos, nepriklausomai nuo jy
atsiradimo prieZas¢ly, taip pat apsaugant UZsakevo darbuotojus bei kitus tre¢iuosius asmenis ir jy turtg
nuo pavojaus ar Zalos, kuri gali kilti dél netinkamo $iy materialiniy vertybiy saugojimo;

5.2.18. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms ras$tiskus Uzsakovo
nurodymus;

5.2.19. dalyvauti statinio pripaZinimo baigtu statyti procedirose ir teikti Statinio pripaZinimo baigtu
statyti komisijai reikiamus dokumentus;

5.2.20. uztikrinti, kad UZsakevas arba kitas jo ra$tu jgaliotas asmuo, turéty prig¢jima prie visy
vykdomy darby ir suteikti jam visas galimybes apZitréti atliekamus darbus, patikrinti ir i§bandyti
visas naudojamas medZiagas;

5.2.21. padéti ir suteikti galimybe UZsakovui ir kitiems Sutarties specialiojoje dalyje nurodytiems
asmenims susipazinti su visais jrasais statybos darby Zurnale bei medziagy kokybés deklaracijomis,
kad galima bty tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybe ir apimtis;

5.2.22. dalyvauti statybos uzbaigimo procedirose ir teikti visus reikiamus paaiskinimus ir
normatyviniuose dokumentuose nustatyta iSpildomajg dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy techninius
pasus, eksploatavimo instrukcijas bet kitus biitinus dokumentus, jei tokiy prireikty;

5.2.23. UZzbaigus visus darbus, per 5 dienas pateikti UZsakovui normatyviniuose dokumentuose
nustatyta iSpildomaja dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo
instrukcijas, suformuotas kadastrines bylas atlikus kadastrinius matavimus (Zemés sklypy ir/ar
statiniy) ir kitus butinus dokumentus, taip pat apmokyti UZsakovo (naudotojo) personalg dirbti su
sumontuota jranga bel garantiniu laikotarpiu aptarnauti sumontuota jrangg/irenginius ir kitus
dokumentus, kurinos pagal teisés aktuose nustatytus reikalavimus privaloma pateikti atliekant
statybos uzbaigimo procediiras.

5.2.24. baigus darbus, iSsiveZti visus jrankius, medZiagas, mechanizmus, detales ir inventoriy, iSsivezti
Siuksles, susikaupusias darby atlikimo eigoje, bei palikti darbo vieta sutvarkyta ir Svarig, tinkama
tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirtj;

5.2.25. per Uzsakove nustatyty temina, savo léSomis atlyginti UZsakevui visus nuostolius ar Zala,
susidariusius dél Rangove netinkamo darby pagal Sutart] jvykdymo arba nevykdymo;

5.2.26. jeigu darbai yra visiskai ar i$ dalies finansuojami Europos Sajungos fondy, tarptautiniy
finansiniy institucijy ar valstybés biudZeto léSomis, Ramgovas jsipareigoja visiskai atlyginti
UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos sglygojo finansavimo ar jo dalies praradimas dél netinkamo
Rangovo sutartiniy prievoliy vykdymo Siuo atveju neginéijami UZsakovo nuostoliai lygiis prarasto
finansavimo dydZiui;

5.2.27. nutraukus Sutartj dél Rangove kaltés, atlyginti UZsakovui visus jo patirtus nuostolius,
iskaitant, bet neapsiribojant kamu skirtuma, susidarantj UZsakovui jsigyjant trikstamus darbus i$
treciyjy asmeny;

5.2.28. kompensuoti Uzsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, $iuksliy iSveZimo ir pan.) i§laidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms UZsakovo (ar statinio naudotojo) iflaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangove pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

5.2.29. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanéiuose teisés aktuose;
5.2.30. Jeigu konkurso metu Rangovui buvo sudarytos sglygos susipazinti su statinio techniniu
projektu ir dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) paaiSkinimo Rangovas nesikreipé
konkurso metu, o kreipési jau po Sutarties pasirasymo, tokiu atveju Rangovas praranda teis¢ remtis
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kilusiais neaiSkumais dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) norédamas pagristi
netinkama darby atlikima, kitus Sutarties sglygy pazeidimus ar Sutarties salygy keitima,;

5.2.31. prie§ pradédamas darbus ar darby metu atlikti visus tyrimus, kurie yra reikalingi ar gali bti
reikalingi, siekiant uZtikrinti tinkamg ir visiska visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy
kokybe.

6. Uzsakovo teisés ir pareigos

6.1. Uzsakovas turi teise:

6.1.1. bet kurino Sutarties vykdymo momentu kontrolivoti ir prizidréti atlickamy darby eiga ir
kokybe, Darby atlikimo kalendorinio grafiko laikymasi, patikrinti medZiagy, naudojamy darbams,
kokybe. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninés uzduoties (projektinés dokumentacijos), nesilaiko
nustatyty statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti
Sutarties bendrosios dalies 9 skyriuje nurodytomis teisémis;

6.1.2. pateikti Rangowvui biitinus nurodymus Sioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti ir reikalauti jy
vykdymo;

6.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty darby kokybei jvertinti, kuriy i§vados Salims turéty
privalomg reik$me;

6.1.4. i§skaityti Rangovui prlskalcluotus Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius i§ Rangovui
mokétiny sumy;

6.1.5. atsisakyti darby (juy dalies, jrenginiy sumontavimo) vykdymo, jeigu darby vykdymas tampa
netikslingas.

6.1.6. Sutarties 3.10.6 papunktyje nurodytu atveju, pareikalauti i§ Rangove pateikti banko garantijg
ar draudimo bendrovés laidavimo ra$ta, uztikrinantj papildomy darby atlikima ir atitinkantj Sutarties
bendrosios dalies 16.2 papunktyje nustatytus reikalavimus.

6.2. Uzsakovas jsipareigoja:

6.2.1. teisés akty nustatyta tvarka organizuoti statinio statybos techning prieZiurg ir uZtikrinti, kad
statinio statybos techninis priZitirétojas biity paskirti iki darby vykdymo prad¥ios;

6.2.2. priimti pagal Sutartj tinkamai atliktus darbus;

6.2.3. sumokeéti Rangovui Sutartyje nurodyta kaing uZ tinkamai atliktus ir perduotus darbus;

6.2.4. pastebéjus ir raStu uzﬁksavus darby defektus (trikumus), nedelsiant praneSti apie tai
Rangovui. :

7. Darby eiga, jrengimai ir medZziagos

7.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uZ visg darbo jéga, paslaugas, medZiagas, jranga,
irankius ir mechanizmus, naudojamus $ioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti. Darbai taip pat apima
visy reikalingy leidimy ir licencijy gavimg Rangovo sgskaita ir jégomis, reikalingos vykdomosios
dokumentacijos jforminimag ir jos perdavimg Uzsakovui.

7.2. Rangovas yra atsakingas uz savo darbuotojy ar savo pasamdyty subrangovy darbuotojy
atvemmq i darby atlikimo v1etq ir i¥veZimg i8 jos, uZ ju apgyvendinima, i§laikyma, darbuotojy sauga

ir sveikata.
7.3. Naudojamos statybinés medz1agos turi buiti kokybiskos ir atitikti LR teisés ir normatyviniy akty

reikalavimus, taikomus tokios ruSies statybos medziagoms, turi turéti visus reikiamus sertifikatus ir/ar

licencijas, atitikties deklaracijas.
7.4. Visa Rangove naudojama darbams atlikti reikalingg jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo
atitikti galiojan¢iy LR teisés akty reikalavimus.

8. Darbuy perdavimas ir priémimas

8.1. Darbai, jy dalis ar etapas laikomi priimtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu
perduoda darbus, o UZzsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi buti
pilnai baigti ir perduoti UZzsakovui Sutartyje nustatyta tvarka.

8.2. ] atlikty darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas
uz atliktus darbus mokétinos sumos.
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8.3. Iki galutinio atlikty darby akto pasiraSymo UZsakovui nustacius statybos defektus deél darby,
kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZsakovas gali pareik$ti Rangovui
reikalavimg dél tokiy defekty paSalinimo, o Rangovas, gaves toki reikalavima, privalo paSalinti
reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodyta terming.

8.4. Rangovas, ne véliau kaip prie§ 10 (desimt) kalendoriniy dieny, rastu praneSa UZsakovui apie
numatomga darby uZbaigima, praSydamas organizuoti jy priémima.

8.5. UiZsakovas pasiraSo galutinj atlikty darby aktg per Sutarties specialiojoje dalyje nurodytg
terming, kuris pradedamas skaifinoti nuo Statinio pripaZinimo baigtu statyti akto, kuriuo yra
patvirtinta, kad statinys yra baigtas statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali biiti teikiamas prasymas
iSduoti statybos uzbaigimo aktg arba teikiama deklaracija apie statybos uzbaigima, suraSymo dienos.
8.6. Uzsakovas organizuoja statybos uzbaigimo procediiras tik po statinio pripaZinimo baigtu statyti
procediiry atlikimo. Uzsakovas turi teisg priimti neginCijamg atlikty darby dalj, pateikiant motyvuota
raSytine pretenzijg dél netinkamo darby atlikimo arba kokybés bei atitikimo Sutarties salygoms.

8.7. Uzsakovas sprendzia ar darbai buvo atlikti pagal $ios Sutarties salygas ir ar atitinka Uzsakovo
reikalavimus. j

8.8. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esminé Sutarties

salyga. :

9. Darby kokybé ir defekty Salinimo tvarka

9.1. Jeigu Uzsakovas, iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos, bet kuriuo
metu (nepriklausomai nuo to ar darbai nustatyta tvarka yra priimti ar ne) nustato, kad atlikti darbai
turi defekty ar kokybés triikumy, ar yra atliekami pazeidziant $ioje Sutartyje numatytas salygas, jis
bet kuriuo metu gali raStu pareikalauti, kad Rangovas:

9.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

9.1.2. pasalinty darby trikumus per nurodyta laiko tarpa;

9.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jrangg;

9.1.4. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe;

9.1.5. neatlygintinai 15taisyty netinkamai atliktus darbus.

9.2. Jeigu tarp Rangovo ir UZsakove kyla gindas dél darby trikumuy, kiekviena Salis turi teise
reikalauti skirti ekspertize. Nepriklausomos ekspertizés atlikimg organizuoja UZsakovas. Tokiu
atveju Ekspertizés i8laidy kompensavimo (ekspertizés iSlaidy pasidalijimo ir apmokéjimo) klausimas
sprendZiamas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.662 straipsnio 5 dalies nuostatomis. Rangovas jam
tenkancias ekspertizés iSlaidas apmoka per 15 dieny nuo reikalavimo i§ Uzsakove apmokeéti
ekspertizés iSlaidas gavimo dienos.

9.3. Jeigu UZzsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti darbai turi defekty ar kokybés trakumy,
kurie kelia pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, UZsakovas turi teis¢
pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo
pranesimo gavimo, sustabdyti darby, darby dalies ar darby etapo vykdymg. Darbai sustabdomi iki tol,
kol Rangovas neuztikrins Zmoniy sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. PaSalings
priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis | UZsakova, praS§ydamas leidimo pratesti darby vykdyma.
9.4. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty darbuy,
UZsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus darbus savo sgskaita
(padiam arba samdant kitus asmenis).

9.5. Dél pastebety darby trikumy ar defekty Salinimo Sutarties jvykdymo terminai nekeiciami.

9.6. Pagal Sutart] atlickamuy darby ir teikiamy paslaugy kokybé yra esminé Sutarties salyga.

10. Draudimas

10.1. Rangovas privalo teisés aktuose nustatyta tvarka ir salygomis savo saskaita apdrausti statinio
statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio
tvarkomuosius statybos darbus ‘ir civiline atsakomybe pagal Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimus ir Sutarties bendrosios dalies 16.3 papunktyje nustatytu terminu arba ne veliau kaip iki
statybos darby pradZios (taikoma kai Rangovas rengia ir statinio projektg) pateikti UZsakovui
statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) tinkamai patvirtintg



14

kopija.. Draudimo sutartis turi galioti terming, kuris apima statybos laikotarp; nuo vieno statinio
apdrausty darby pradZios iki visy rangovo atlikty darby rezultato perdavimo UZsakovui dienos, o
civilinés atsakomybés draudimo apsaugos galiojimo terminas negali bati trumpesnis nei dveji metai
muo darby rezultato atidavimo naudoti dienos. Rangovas savo sgskaita privalo pratgsti (atnaujinti)
privalomajj statybos darby ir civilinés atsakomybés draudima, jeigu jo galiojimas pasibaigty anksc¢iau
negu nustatyta Siame papunktyje.

10.2. Rangove garantiniy jsipareigojimy vykdymo uZtikrinimas:

10.2.1. Rangovas kartu su rangovo atlikty statybos darby (rezultato) perdavimo UZsakovui aktu turi
pateikti galiojant] dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
pasiragytg Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo
kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo
islaidy apmokéjimg Statinmio naudotojui. Defekty Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3
mety laikotarpiu turi biiti ne mazesné kaip 10 procenty (feigu Sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta
didesné ar mazesné suma) statinio statybos kainos. UZsakovas turi teis¢ pareikalauti i§ Rangovo
pateikti jrodymus, kad dokumentas, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas
pagal pasirasSytg Sutart}, yra galiojantis.

10.2.2. draudimo bendroves laidavimo raSte, uztikrinaniame Ramngove garantiniy jsipareigojimy
ivykdyma, privalo biti jrasyta, kad laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko pranes$imo, patvirtinanéio apie Rangove garantiniy isipareigojimy
nevykdyma i§ statinio naudotojo gavimo, sumokéti statinio naudotojui:

10.2.2.1. suma, reikalingg sumokéti uz statybos defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu,
pasalinima, pinigus pervedant j pranesime nurodyta saskaitg;

10.2.2.2. visg likusig laidavimo sumg, neiSmokétg Sutarties bendrosios dalies 10.2.3.1 papunktyje
numatytu(ais) atveju(ais).

10.2.3. draudimo bendrovés laidavimo raste, uztikrinaniame Rangovo garantiniy isipareigojimy
ivykdyma, negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakeova ar statinio naudotoja
jrodyti laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad statinio naudotojo reikalavimai yra teiséti.

10.2.4. Draudimo bendrovés laidavimo ra$tg/us, uZztikrinanti/¢ius Rangove garantiniy jsipareigojimy
ivykdyma, statinio naudotojui perduoda UZzsakevas (jeigu specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip).
10.2.5. Rangovas, laiku nepateikes UZsakovui dokumento, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy ivykdymas pagal pasiraSyta Sutartj, moka UZsakovui 0,2 procento dydZio nuo Sutarties
kainos be PVM Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng uzdelsta diena.

10.3. Patirta Zalg, jeigu jos visat arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.

11. Saliy atsakomybé

11.1. Rangovas pilnai atsako uZ savo ir subrangovy atlikty darby bei pateikty jrenginiy kokybe,
komplektavima ir jy atitikimg projekte numatytoms techninéms specifikacijoms;

11.2. Rangovas uZztikrina, kad UZsakovas dé¢l Rangovo atlikty darby neturés teiséty treiyjy asmeny
pretenzijy dél patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy nuosavybés teisiy paZeidimo ir atsakys prie3
treCiuosius asmenis Uz jo paties padarytus vykdant darbus, patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy
nuosavybés teisiy pazeldlmus

11.3. Rangovas jsipareigoja:

11.3.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais uzbaigti
visus darbus, mokéti UZsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydZio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluotg diena;

11.3.2. veéluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darby dalj ar darby etapg (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokéti UZsakovui
0,2 proc. nuo véluojamy atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng;

11.3.3. véluodamas per Sutartyje numatytg terming pateikti UZzsakovui su darbais susijusius
dokumentus arba juos pateikes nekokybiskus ir véluodamas pateikti naujus, atitinkancius Sutarties
reikalavimus, moketi UZsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydZio Saliy i anksto
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sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng iki nurodyti dokumentai bus tinkamai
parengti ir pateikti UzZsakovui;

11.3.4. neatlygintinai palalinti statybos metu arba statinio (ar jrenginiy, jrangos) garantiniu
laikotarpiu nustatytus darby defektus ir jy padarinius, jrenginiy trikumus, atsiradusius dél Rangovo
(subrangovy, tiekéjy) kaltés, o Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti defektus ar trikumus ir
Sivos defektus ar trikumus UZsakovui paalinus savo sgskaita, atlyginti visas UZsakovo dél to turétas
iSlaidas bei sumokéti Uzsakovui 20 proc. nuo visy Siy islaidy be PVM dydzio 3aliy i8 anksto sutartus
minimalius nuostolius;

11.3.5. per UZsakovo nustatytg termmq nepasalings darby defekty ar jrenginiy trukumy, nustatyty
statybos metu, mokéti UZsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydZio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng iki defektai ar trukumai bus pa3alinti;
11.3.6. per defekty akte ar statinio naudotojo nustatyta terming nepaSalings darby defekty, nustatyty
statinio garantiniu laikotarpiu, mokéti statinio naudotojui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM
dydzio Saliy i§ anksto sutartus mmlmahus nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena iki defektai ar
trilkumai bus paSalinti;

11.3.7. véluodamas jvykdyti kitus sutartinius isipareigojimus Sutarties bendrojoje ar specialiojoje
dalyse nustatytais terminais, mokéti Uzsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydZio Saliy
i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng iki sutartiniai jsipareigojimai
bus tinkamai jvykdyti;

11.3.8. praradgs Sutartyje nurodytus su darbais susijusius dokumentus, savo sgskaita parengti ir
pateikti UZsakovui naujus.

11.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyta Saliy papildoma atsakomybé uZ jsipareigojimy
pagal Sutartj nevykdymga arba nesavalaikj vykdyma.

11.5. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas visais atvejais neatleidZia Rangove
nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba netinkamai
vykdant sutartj.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

12.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal Sig Sutartj nejvykdyma, jeigu
irodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti,
bei uzkirsti kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalimos jégos aplinkybémis
laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15d. nutarimu Nr. 840. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos
nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkama
ivykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas prat¢siamas.

12.2. Salis, praSanti jg atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai radtu apie nenugalimos
jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy
atsiradimo ar paai$kéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir
déjo visas pastangas, kad sumaZinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galima
isipareigojimy jvykdymo termmq Pranesimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy
nevykdymo pagrindas.

12.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo prane§imo pateikimo momento. Jeigu
Salis laiku neidsiundia prane$imo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kurig $i
patyré dél laiku nepateikto prane$imo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

13. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés

13.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutart, iskaitant autorines ir kitas
intelektinés ar pramoninés nuosavybeés teises, yra Uzsakovo nuosavybé.

13.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui visus nuostolius dél
bet kokiy reikalavimy, kylan¢iy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréZiniy, modeliy ar paslaugy
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(prekiy) Zenkly naudojimo, kalp numatyta Sutartyje, iSskyrus atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda
dél Uzsakovo kaltés.

14. galiq garantijos

14.1. Rangovas garantuoja, kad statybos metu jo atlikti darbai atitiks projektinéje dokumentacijoje
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti
be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

14.2. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose tycCia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skai¢iuvoti nuo visy
Rangovo atlikty statybos darby perdavimo statytojui (uZsakovui) dienos.

14.3. Statinio garantiniu laikotarpiu statybos defektus nustato statinio naudetejas. Taip pat Statinio
naudotojui, nuo garantiniy terminy skaifiavimo pradzios, pereina subjektiné reikalavimo teisé
reikalauti statybos defekty pasalinimo.

14.4. Rangovas atsako uZ defektus, nustatytus per statinio garantinj termina, jeigu nejrodo, kad jie
atsirado dél statinio ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo arba dél
Uzsakovo ar statinio naundotojo ar ju pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy. Garantija negalioja,
jeigu darby defektai atsiranda dél to, kad UZsakovas ar statinio naudotojo nepaisé galiojanciuose
teisés aktuose nustatyty statinio aptarnavimo, prieZifiros ir eksploatacijos instrukcijy.

14.5. Statinio naudotojas, per statinio garantinj laikg nustates statinio defektus, informuoja apie
tai Rangovg, pakvietia Rangovo jgaliota atstova ir suraSo dviSalj akta, kuriame nurodo statybos
defektus ir dél defekty atsiradusius padarinius bei su Rangovu suderina defekty ir jy padariniy
paSalinimo terminus. Jei Rangovo jgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako pasira$yti dvisalj akta,
galioja statinio naudotojo suraSytas vienaSalis aktas. Statinio naudotojui pareikalavus, Rangovas
privalo per statinio naudotojo nustatyta terming pateikti statybos defekty Salinimo technologija.
Statybos defektai laikomi paSalinti, kai Saliy jgalioti atstovai suraso defekty pasalinimo aktg, kuriame
patvirtinama, kad statybos defektai yra pasalinti.

14.6. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos zalos per defekty akte suderintg ar statinio maudotojo nurodyts protinga laikg (kai
suraSomas vienaSalis defekty aktas) Rangovui taikoma Sutarties bendrosios dalies 11.3.5 papunktyje
numatyta atsakomybé.

14.7. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos per akte suderintg ar statinio naudotojo nurodytg protinga laika (kai suraSomas
vienasalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) dieny, statinio naudotojas gali paSalinti $iuos
defektus savo saskaita. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio naudotojo iSlaidas,
susijusias su statybos defekty Salinimu, ir sumokéti statinio naudotojui 20 proc. nuo visy statinio
naudotojo turéty islaidy, susguszq su statybos defekty Salinimu, dydZio Saliy i anksto sutartus
minimalius nuostolius.

14.8. Uzsakovas dalyvauja garantlnlu laikotarpiu nustatant statybos defektus ir suraSant dvisalj
defekty akta, bendrai su statinio naudoteju kontroliuoja statybos defekty, nustatyty garantiniu
laikotarpiu, Salinima, o paSalinus statybos defektus, dalyvauja suraSant defekty pasalinimo aktg.

15. Konfidencialumo jsipareigojimai

15.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kuria Sutarties
Yalys gauna viena i$ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be i%ankstinio kitos Salies rasytinio
sutikimo neplatinti treGiosioms Salims apie jg jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to
reikalaujama LR teisés akty nustatyta tvarka. UZ informacijos pagal Sig Sutart] paskleidimg, kaltoji
Salis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

15.2. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie UZsakova atskleidimas,
jei Uzsakovas pazeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangovg atskleidimas, jei
Rangovas pazeidZia darby atlikimo terminus.

16. Sutarties galiojimas
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16.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams ja pasiradius ir Rangovui
pateikus Uzsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo
rastg, uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 19.3 papunktyje nurodytos sumos sumokéjima. Kartu su
draudimo bendrovés laidavimo ra$tu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendroveés rastiska
patvirtinima, kad teikiamas laidavimo raStas yra galiojantis.

16.2. Sutarties 16.1 papunktyje nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

16.2.1. privalo biti jradyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo radtiSko prane§imo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima dél bent vieno 1§
19.1.3.1 — 19.1.3.8 papunkd&ivose iSvardinty pagrindy, i§ UZsakevoe gavimo, sumokéti UZzsakovui
Sutarties bendrosios dalies 19.3 papunktyje nurodyta suma, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaita.
16.2.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik vz tiesioginiy nuostoliy atlyginima
(Toks/ia laidavimo rastas ar garantija nebus priimami). Turi biiti jsipareigojama atlyginti konkrecig
Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, nurodyta Sutarties 19.3 papunktyje.

16.2.3. Negali biiti jraytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakovy jrodyti garantija ar
laidavimo rastg i§davusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai.

16.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
terminas.

16.3. Rangovas ne véliau kalp per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo pateikia
Uzsakovui Sutarties bendrosios dalies 16.1 papunktyje nurodyta Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta.

16.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinimg i8daves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia
nauja Sutarties vykdymo uZtikrinima, tokiomis pa¢iomis salygomis kaip ir ankstesnysis.

16.5. Sutartis galioja iki visisko abiejy Sutarties Saliy jsipareigojimy jvykdymo, o finansiniy ir
garantiniy jsipareigojimy atzvilgiu iki visisko tokiy jsipareigojimy jvykdymo.

16.6. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripazistama visiSkai ar i$ dalies negaliojandia, tai
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

16.7. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos $ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiSkiai
nurodyta, iSlieka galioti po Sutart]es nutraukimo arba turi i8likti galioti, kad $i Sutartis biity visiskai

lvykdyta.
16.8. Sutarties jvykdymo uz‘uknmmas yra grazinamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu

terminy.

17. Sutarties pakeitimai

17.1. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu gali buti keifiamos vadovaujantis
Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir salygomis.

17.2. Sutarties pakeitimai galioja, kada yra sudaryti radtu ir yra pasirasyti jgalioty $aliy atstovy.

17.3. Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminai gali bati kei¢iami tik tais atvejais, kai sutartiniai
isipareigojimai nustatytais terminais nejvykdomi ne dél Rangovo kaltés.

18. Darby ar juy dalies vykdymo sustabdymas

18.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy kliti¢iy, trukdanciy tinkamai
vykdyti darbus pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo diena,
apie tai pranesti UZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju
Rangovas turi teise praSyti Uzsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdyma, kol bus paSalinti nurodyti
trukdZiai ar kliGtys. UZsakovui sutikus, darbai gali bati sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo
laikotarpiui, ir jas paSalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdyma. Darby vykdymas
nestabdomas, jeigu aplinkybés, dél kurty atsiradimo yra praSoma stabdyti darbus, atsiradimo dél Rangove
kaltés (iskaitant dél subrangovy/subtiekéjy kaltés) arba $iy aplinkybiy atsiradimo rizika pagal Sutartj yra
numatyta Rangovul. ,



18

18.2. Darbai gali buti sustabdyti dél $iy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir tyrin€jimy, kurie nebuvo
numatyti, bet kuriuos bitina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo paslaugy (kai darbai buvo
perkami pagal techninj projekts), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties, poreikio; dél statinio projekto
klaidy; kai véluojama perduoti statybviete (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.);
tre¢iujy Saliy jtakos; dél finansavimo sustabdymo ar trikumo; biitinas papildomas laikas jvykdyti
papildomy darby viesajj pirkima; kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu.
18.3. UZsakovas tur] teise savo iniciatyva sustabdyti darby vykdymag, nustadius Sutarties
bendrosios dalies 18.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy prieZasCiy,
jtakojan&iy Sutarties vykdyma. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne veéliau kaip per 3 (tris)
valandas, sustabdyti darby, jy dalies arba darby etapo vykdyma, gaves ra$tiska prane$ima i3
UZzsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

18.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdeSimties) dieny laikotarpiui, kiekviena
Sutarties Salis gali vienaSaliskai nutraukti Sutartj, pranelant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu ne véliau
kaip prie§ 15 (penkiolika) darbo dieny. Pasinaudoti Siame papunktyje suteikta teise vienaSaliSkai
nutraukti Sutartj Salys gali tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu.

18.5. Sutarties 3alis, kuriai tapo Zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy iSnykima, privalo
apie tai ra$tu informuoti kitg Sutarties $alj ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo suZinojimo
dienos. Darby vykdymo sustabdymo aplinkybéms i$nykus, Sutarties Salys sudaro raSytini susitarima
dél sutartiniy terminy pratgsimo. Sutartiniai terminai pratesiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby

vykdymas.

19. Sutarties nutraukimas

19.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

19.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

19.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (tris) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél &ios sutarties pakeitimo, leidZian¢io Salims toliau vykdyti savo
jsipareigojimus, kiekviena Sutarties Salis gali vienaSaliskai nutraukti Sutartj, pranesant apie tai kitai
Sutarties Saliai ra$tu ne véliau kaip prie$ 20 (dvideSimt) darbo dieny;

19.1.3. viena$aliskai Uzsakovo mlclatyva ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informavus
Rangovg, jeigu:

19.1.3.1. Rangovas, nepalsydamas Uzsakovo raginimo, raginimo, ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) dieny
nepradeda arba véluoja atlikti darbus ir susijusias paslaugas Sutartyje nurodytais terminais;

19.1.3.2. Rangovas ilgiau kaip 15 (penkiolika) dieny per Sutartyje ar jos prieduose numatytg terming
nepateikia arba véluoja pateikti UZsakovui su darbais susijusius dokumentus, arba juos pateikes
nekokybiskus, véluoja pateikti Sutarties reikalavimus atitinkan¢ius naujus dokumentus;

19.1.3.3. Rangovas ilgiau kaip 30 (trisde$imt) dieny nuo UZsakeve nustatyto termino nepaSalina
statybos metu UZsakovo nustatyty darby defekty ir jy padariniy, jrenginiy trikumy, atsiradusiy dél
Rangove (subrangovy, tiekéjy) kaltés ir jeigu UZsakovas pats nepaSalina $iy trikumy Bendryjy
salygy 11.3.3 papunktyje nustatyta tvarka;

19.1.3.4. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvide§imt) dieny nuo Sutartyje ar jos prieduose nustatyty terminy
véluoja jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus;

19.1.3.5. Rangovas sudaro subrangos sutartj be UZsakovo i ankstinio rastiSko sutikimo;

19.1.3.6. Rangovas ilgiau kaip 10 (desimt) dieny véluoja Sutartyje nustatytais atvejais pateikti naujg
Sutarties jvykdymo uZtikrinimg tokiomis pa¢iomis salygomis kaip ir pries tai pateiktas;

19.1.3.7. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo iiking veiklg arba kituose teises
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

19.1.3.8. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio pazeidimo, suk&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

19.1.3.9. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sarasa.
19.1.3.10. paaiskéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.

19.1.3.11. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma;
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19.2. Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1, 19.3.3, 19.1.3.5, 19.1.3.6, 19.1.3.8-19.1.3.10 papunkciuose
nurodyti atvejai laikomi esminiais Sutarties sglygy paZeidimais.

19.3. Nutraukus Sutart] dél bent vienos Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1-19.1.3.8 papunkciuose ar
del kity Sutarties specialiojoje daiyje nurodyty prieZasCiy, Rangoevas per 14 (keturiolika) dieny tun
sumoketi Uzsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, kuriy sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo pareigos
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant sutart;
19.4. Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, UZzsakovo patirti nuostoliai
ar 1§laidos gali biiti iSskaiCiuojami i§ Rangovui mokétiny sumuy.

19.5. Nutraukus sutartj, Rangovas privalo grazinti visus 1§ UZsakove gautus dokumentus ir sumokéta
avansa (jeigu buvo mokamas) arba likusig nepanaudotg jo dali ir per 15 (penkiolika) dieny
statybvietés perdavimo ir priémimo aktu graZinti statybviete.

19.6. Sutarties nutraukimas neatlexdzm Rangove nuo garantiniy ir finansiniy jsipareigojimy
vykdymo.

20. Susirinkimai
20.1. Statinio statybos metu vyksta eiliniai $aliy susirinkimai, kuriy metu sprendziami einamieji

klausimai, susij¢ su statyba, ir kuriuose Rangovo dalyvavimas visuomet privalomas.

20.2. Neeiliniai susirinkimai vyksta pareikalavus vienai i§ $aliy, ne véliau kaip per tris (3) darbo
dienas po atitinkamo raSytinio prane$imo pateikimo kitai Saliai. Prireikus UZsakovas turi teisg
reikalauti, kad neeilinis susirinkimas jvykty nedelsiant. Neeilin] susirinkimg suSaukia UZsakovas ir
Rangovo dalyvavimas jame privalomas.

20.3. Salys suraso susirinkimo protokola, kurj pasira$o Saliy jgaliotieji atstovai.

20.4. Galutinius sprendimus, kurie buvo aptarti susirinkimo metu ir jpareigojancius Sutarties Salis
(tame tarpe kai dél sprendimy gali reikéti keisti projektinius sprendinius), priima UZsakovo vadovas
arba jo jgaliotas asmuo, ir ju vykdymas Rangovui yra privalomas kai apie tai jj ra$tu informuoja
UZsakovas ir jeigu biitina — sudarius papildomus susitarimus. Jei sprendimas (-ai) prieStarauja
Sutarties sglygoms, Rangovas aple tai privalo pareiksti susirinkimo metu ir Sie pareiSkimai turi biti
itraukti | protokola.

21. Gin¢y sprendimo tvarka

21.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

21.2. Visi tarp Rangovo ir UZsakovo kile ginfai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendZiami
deryby biidu, o nepavykus taip i$spresti gino, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta.

22. SusiraSinéjimas ,

22.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas yra siunc¢iami
faksu ar elektriniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovo ir Rangove atstovams
asmeniskai ir pasiraSytinai ar siunc¢iant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu kiekvienam is jy
Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. PraneSimai dél Sutarties nutraukimo visais atvejais jteikiami
Uzsakovo ir Rangovo atstovams asmenifkai ir pasiraSytinai arba siundiant registruotu ar kurjeriy
(pasiuntiniy) pastu Sutartyje nurodytais adresais.

22.2. Jei pasikeiéia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyti Salies duomenys, §i Salis turi informuoti
kitg Salj praneSdama ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo ju pasikeitimo momento. Jei Salis
nesilaiko iy reikalavimy, ji neturi teisés i pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti
remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties saglygoms arba ji negavo jokio
pranesimo, i§siysto pagal tuos duomenis.

22.3. PasiraSius Sutartj, nuo Sutarties vykdymo pradzios ir iki jos vykdymo pabaigos, darbui
organizuoti bei Sutarties vykdymo kontrolei uitikrinti Salys skiria atsakingus asmenis, jvardintus
Sutarties specialiojoje dalyje.

23. Baigiamosios nuostatos.
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23.1. Sutartis sudaryta lietuviw/angly/lietuviy ir angly kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po
vieng/du kiekvienai Sahal) (taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma sutartis).
Abu tekstai autentiski ir turi vienoda teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir
angly kalbomis, pirmenybé¢ teikiama tekstui angly kalba (jeigu taikoma).

23.2. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas/ai. Visi §ios Sutarties
priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

23.3. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Sutartj jokiai
trediajai Saliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo. PaZeidusi § reikalavimg Salis privalo
kitai Saliai sumoketi 5 (penkis) % dydZio nuo visos Sutarties kainos be PVM 8aliy i§ anksto sutarty
minimaliy nuostoliy suma.

23.4. Bet kokios Sios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas LR galiojantiems teisés
aktams neatleidZia Saliy nuo prisiimty isipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi bti
pakeista atitinkancia teisés akty retkalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos
nuostatoms.

23.5. Sutarties vykdymas gali buti aiSkinamas Saliy ragtisku sutarimu, tadiau toks aiSkinimas negali
keisti Sutarties salygy.

23.6. Sutartis yra Saliy perskaltyta juy suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas ant kiekvieno
Sutarties Bendrosios ir Specmllosms dalies lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus turinéiy

asmeny par asais.

Rangovo vardu




PASIULYMO FORMA

2018-09-12 Nr. 18.130

2018 m. spalio %f d. Statybos rangos
vieSojo pirkimo-pardavimo

sutarties Nr. 16S- Z#F (/ X%
1 priedas

SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO (PLOVYKLOS) KARALIAUS MINDAUGO G. 11, RUKLOS
SEN., JONAVOS R. SAV., STATYBOS DARBAI

Dalyvio pavadinimas ir kodas
(el pasiitlymg pateikia tiekéjy grupé, nurodomi
visy partneriy pavadinimai ir kodai)

UAB ,,Tilta“
142151650

Dalyvio adresas
Gei pasiulymq pateikia tiekéjy grupe nurodomi
visy partneriy adresai)

Artojo g. 3, Klaipéda, LT - 421516515

Dalyvio jgaliotas asmuo pasiraSyti pasitilyma

Administracijos direktore, Edita Vaitkuté - Zinke

Dalyvio jgaliotas asmuo bendrauti pateikto

Pirkimy vadove, Sandra Naktinskiené

pasiilymo  klausimais ir jo @ kontaktiné Tel. 8 46 410577
informacija '
Dalyvio el. pasto adresas infol@tilta.lt
PaZzymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumenty salygomis.
Sitlome $ias darby kainas: -
Eil. | Darby pavadinimas Darby kaina be PVM, Eur

Nr.

darbai

1. Specialiosios paskirties pastato (plovyklos) Karaliaus
Mindaugo g. 11, Ruklos sen., Jonavos r. sav., statybos

tikstandiy Sesi Simtai trisdeSimt aStuoni eurai

630 638,54 Eur (Sesi Simiai trisdesimt

54ct)

relkalawmus)

2. Kitos iSlaides (pagal konkurso salygy VI dalies 8 punkto

2 500,00 Eur (du takstanciai penki Simitai eury

00 ct)

vykdymu sustjusios i8laidos.

1 pasiflymo kaing jskaityti: visi tiek&jo mokami mokeséiai ir visos tiekéjo patiriamos su pirkimo sutarties

Pastaba. Tickéjo, tickéjy grupés partneriy ir subtiekéjy bendra numatomy atlikti darby paslaugy verté turi

atitikti bendra pasitilymo kaing Eur su PVM.

Sialomi darbai visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie kiekvieno tiekéjy grupeés partnerio savo jégomis numatomy atlikti darby dalies verte (pildoma,

kai pasiiilymg pateikia tiekéjy grupé):

Eil : Partnerio darby dalies verté
: Partnerio pavadinimas - Numatomi atlikti darbai pasiiilymo kainoje
Nr. :
Euar su PVYM Proc.
Viso:
Dalyvis pasitilyme privalo i$vieSinti Okio subjektus, kuriy pajégumais remiasi ir nurodyti juos pasiilymo
formoje. :
Informacija apie visus subtiekéjus, kurie bus pasiteltkiami vykdant pirkimo sutart]:
) Subtiekéjo S}Jbtle-kejo pajégumais Pirkimo S}ltal’tlt}s_ dalis
Eil .. remiamasi siekiant s e . | (procentais) pasiulymo
pavadinimas, kodas cer e . o Numatomi atlikti darbai L L
Nr. . atitikti kvalifikacijos kainoje, kuriai
ir adresas . . . . .
reikalavimus ketinama pasitelkti




(Taip/Ne) subtiekéjus

Viso:
Informacija apie visus iikio subjektus, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartj:
Eil. Ukio subjekto pavadinimas, kodas ir Ukio subjekto pajégumais remiamasi siekiant atitikti
Nr. adresas kvalifikacijos reikalavimus
: (Taip/Ne)

Informacija apie specialistus ir ekspertus, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartj, tatiau jie néra tiekéjo
ar tickéjo pasiteikiamo subtiekéjo darbuotojai pasiilymo pateikimo metu, bet laiméjimo atveju biify jdarbinti:

Eil. Vardas ir pavardé Specialisto ir eksperto Specialisto pajégumais
Nr. : dabartiné darbovieté remiamasi siekiant atitikti
kvalifikacijos reikalavimus
(Taip/Ne)
Miisy pasiiilyme konfidencialig informacijg sudaro:
Eil. Dokumenty (ar ju daliy) pavadinimai Nurodytos konfidencialios informacijos
Nr. : pagrindimas (paaifkinimas, kuo remiantis
nurodytas dokumentas ar jo dalis yra
. konfidencialiis)
1. EBVPD dokumentas ,Konfidencialu® Atskleidimas negalimas pagal Asmens duomeny
teisinés apsangos jstatyma
2. Darbo sutartis V. Zukauskas , Konfidencialu® Atskleidimas negalimas pagal Asmens duomeny
: teisinés apsaugos jstatyma
3. Samatos ,,Konfidencialu* Atskleidimas negalimas pagal Asmens duomeny
: teisinés apsaugos jstatyma
4. Pasiiilymo galiojimo uZtikrinimas ,Konfidencialu® Atskleidimas negalimas pagal Asmens duomeny
: teisinés apsaugos jstatyma
5. Igaliojimas Sandra Naktinskiené ,,Konfidencialu* Atskleidimas negalimas pagal Asmens duomeny
: teisinés apsaugos jstatyma
6. Igaliojimas Edita Vaitkuté — Zinke , Konfidencialu* Atskleidimas negalimas pagal Asmens duomeny
: teisinés apsaugos istatyma

Pastabos:

1. Dalyvis, nurodantis konfidencialig informacijg, privalo vadovautis VieSyjy pirkimy jstatymo 20 straipsnio 2
dalimi. :

2. Dalyvis pilnai atsako uZ tai, kad jo pateiktame pasiilyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercine
gamybing) paslapt] turinti informacija nepaZeidZia VieSyjy pirkimy istatyme jtvirtinty skaidrumo principy,
draudZjandiy nepagristai riboti teis¢ susipaZinti su nekontidencialia vieSojo pirkimo informacija.

3. Jei dalyvis Sios lentelés neuZpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo ,konfidencialu®, perkandioji
organizacija laiko, kad jo pateiktame pasitilyme néra konfidencialios informacijos.

Kartu su pasifilymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil. : Dokumenty pavadinimai
Nr.

Pasialymas

EBVPD dokumentas

Kvalifikacijos atestatas Tilta

Kvalifikacijos atestatas V.Zukauskas

Darbo sutartis 'V.Zukauskas

1SO sertifikatai

Samatos

Pastiilymo galiojimo uZtikrinimas

el B e Eat el P Pd I el

RC paZzyma

H
e

{RD paZyma

—
Ju—

Jgalioiimas Sandra Naktinskiené

,_.
N

Igaliojimas Edita Vaitkuté - Zinké




Ut#tikrindami pasitilymo galiojimg pateikiame:

Sutartiniy jsipareigojimy laidavimo draudimas, draudimo ra§tas Nr.1551/9001735, Laidavimo draudimas,
draudimo Nr. 1551/9001735, Draudimo suma 30 000,00 Eurai.

(nurodyti uztikrinimo biidg, dydj, dokumentus ir garantq (jei taikoma) )
Tuo atveju, jei milsy pasilymas laimés §j vieSajj pirkima, jsipareigojame pirkimo sutartyje numatytus darbus
urbaigti per 18 mén. nuo pirkimo sutarties jsigaliojimo. ] darby atlikimo laikotarpj nejskaitomas darby atlikimo
sustabdymo laikotarpis, vadovaujantis sutartyje numatytomis sglygomis.

Jeigu kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi,
isipareigojame perkanciajai organizacijai, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokia teis¢ turintys asmenys.

Pasifilymas galioja iki pirkinio dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Adptinisicaeifos direkiond
Edite Vaitkutd-Zinké

(Tickejo arba’jo jgalivto asmens
pavadinimas®)
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2018 m. W A7 4. Statybos rangos viesojo
pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 16S- 49 (4 g/)

5 priedas
(KAS institucijai, statinio naudotojas)
GARANTINIS RASTAS
DEL . ....garantiniy jsipareigojimy vykdymo
(statmxo pavachmmas)
(data)
1. Rangovas .................. ............................. (imonés kodas ..................), atstovaujamas
........................................ , i8duoda §j garantinj rasta kuriuo:
1.1. Garantuoja, kad pagal ......... ereoreeensens statybos rangos sutart] NI. ......cccccevenene (toliau — sutartis)

atlikti statybos darbai atitinka techninéje uZduotyje (projektiné dokumentacija) numatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar sumazinty atlikty statybos darby verte.
1.2. Atsako uz defektus, nustatytus per garantinj termina, jeigu nejrodo, kad jie atsirado d¢l statinio ar
jo daliy normalaus susidévéjimo, 30 netinkamo naudojimo arba dél .........c.covevreveerinnreennnne.
(KAS institucija)
ar jo pasamdyty asmeny kltoqu kalty veiksmy. Garantija negalioja, jeigu statybos darby defektai
atsiranda dél to, kad ......cccceeenenes s nepaisé galiojanciuose teisés aktuose

(KAS institucija)
nustatyty statinio aptarnavimo, prieziiiros ir eksploatacijos instrukeijy.

1.3. Isipareigoja per pirmgsias 10 (de§imt) darbo dieny nuo sumontuoty jrenginiy eksploatavimo
pradZios jrenginiy tiekéjo atstovas i objekta atvykty per 24 (dvidesimt keturias) valandas nuo
pranesimo apie tokio atvykimo reikalinguma bei papildomai instruktuoty statinio naudotojo
personalg jrenginiy eksploatavimo klausimais ir operatyviai Salinty nesklandumus.

1.4. Isipareigoja vykdyti kitus sutartyje nustatytus reikalavimus, susijusius su Rangoevo garantiniy
isipareigojimy vykdymy ir uztikrinimu.

2. Statybos defektai nustatomi ir $alinami tokia tvarka:

2.1. Statinio naudotojas, statinio garantiniu laikotarpiu nustates statinio defektus, informuoja apie tai
Rangovg, pakvietia Rangovo jgaliota atstovg ir suraSo dvialj defekty akta, kuriame nurodo statybos
defektus ir dél defekty atsiradusius padarinius bei su Rangovu suderina defekty ir jy padariniy
pasalinimo terminus. Jei Rangovo jgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako pasirasyti dvisalj defekty
akta, galioja statinio naudotojo éura§ytas vienaalis defekty aktas. Statinio naudotojui pareikalavus,
Rangovas privalo per statinio naudotojo nustatyta terming pateikti statybos defekty Salinimo
technologija. Statybos defektai laikomi pasalintais, kai Rangovo ir statinio naudetojo jgalioti atstovai
sura$o defekty paSalinimo akts, kuriame patvirtinama, kad statybos defektai, nustatyti statinio
garantiniu laikotarpiu, yra pasalinti.

2.2. Infrastruktiiros plétros departamentas prie Kras$to apsaugos ministerijos (UZsakovas)
dalyvauja garantiniu laikotarpiu nustatant statybos defektus ir sura$ant dvigalj defekty akta, bendrai su
statinio naudotoju kontroliuoja statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, Salinima, o paSalinus
statybos defektus, dalyvauja surasant defekty paSalinimo akta.
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2.3. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos per defekty akte suderintg ar ............c.co........ nurodyta
: (XAS institucija)
protingg laikg (kai suraSomas vienaSalis defekty aktas), Rangovui taikoma Sutarties bendrosios dalies
11.3.5 punkte numatyta atsakomybeé.
2.4. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos per akte suderintg ar .........cccoveerrverrreerennnns nurodytg protingg laika (kat
(KAS institucija)
suraSomas vienaSalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (3eSiasdeSimt) dieny, ....ccoeeveceveeecenne. gali
(XAS institucija)
paSalinti Siuos defektus savo saskaita. Tokiu atveju Rangovas jsipareigoja atlyginti visas
................................ islaidas, sus1JuS1as su statybos defekty Salinimu, ir sumoketi .................
(KAS institucija) : (KAS institucija)
20 proc. NUO VISY weeeeverereciicrernene. .. turéty i8laidy, susijusiy su statybos defekty Salinimu, dydZio
(KAS institucija)
Saliy 1§ anksto sutartus minimalius nuostolius.
3. Jeigu garantiniu laikotarpitl ........ccccoevernrnnnn. nustatomi statybos defektai, kurie kelia
(KAS institucija)
pavojy zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Rangovas jsipareigoja nedelsiant,
bet ne veéliau nei per 5 (penkias) darbo valandas nuo .................... pranes§imo gavimo, atvykiti
(KAS institucija)
Salinti prieZastis keliancias pavojy zmoniy sveikatai, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo.
4. Statinivi nustatomas 5 (penkeriy) mety garantinis terminas, pasléptiems statinio elementams
(konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 (deSimties) mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose tycia
paslépty defekty — 20 (dvideSimties) mety. Garantiniai terminai pradedami skaiSiuoti nuo visy
Rangovo atlikty statybos darby perdavimo statytojui (UZsakovui) dienos. Garantiniai terminai
statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius
pasléptose statinio konstrukcijose) nemokamam remontui ir prieZilirai nustatomas tiekéjo
18duodamuose dokumentuose, tac¢iau §is garantinis terminas turi biiti ne trumpesnis kaip 2 (du) metai ir
jo pradZia pradedama skai¢iuoti nuo visy Rangovo atlikty darby perdavimo naudoti statytojui
(Uzsakovui) dienos.
S. Statinio garantinio termino metu 1sryskejt; statybos defektai Salinami vadovaujantis Sutartyje, Siame
garantiniame raste, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose teisés aktuose nustatyta tvarka
ir reikalavimais.

PRIDEDAMA:
1. Darbuotojy, apmokyty dirbti su statinio jrenginiais, pasirasyta pazyma (jei taikoma).
2. Statinio ir jrenginiy garantinis terminas, ...... lapy.
3. Irenginiy garantijos 0r1g1nala1 .............. lapy.
Rangovas vadovas ar jo jgaliotas hsmuo ......................................
Gauta: ... .....................
(KAS institucijai)

PASTABA: Pateikia konkursa laiméjes rangovas iki pripazistant statinj tinkamu naudoti.
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