PASVALIO MIESTO NEPRIKLAUSOMYBES GATVIES KAPITALINIO REMONTO
DARBU (I-III ETAPU) SUTARTIS

Nr. PSR~ s

PIRKIMO NR, 399006
DATA: f0NF - A0 - L6
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Pasvalio rajono savivaldybés administracija (toliau — Administracija), jstaigos kodas
188753657, kurios registruota buveiné yra Vytauto DidZiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys,
atstovaujama Administracijos direktoriaus Rimanto UZuoto, veikiandio pagal Administracijos
nuostatus (toliau — UZsakovas), ir

UAB ,,Pasvalio melioracija®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti
imoné, juridinio asmens kodas 269100250, kurios registruota buveiné yra Taikos g. 41, LT-
39125 Pasvalys, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Lictuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujama UAB ,Pasvalio melioracija® generalinio direktoriaus Ramiino
Stulgos veikian¢io pagal bendrovés jstatus (toliau-Rangovas),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré §ig Pasvalio miesto
Nepriklausomybés gatvés kapitalinio remonto darby (I-111 etapu) sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS
1.1 Darbai — visi darbai, kuriuos pagal Sutartj ir parengta Techninj projekig privalo atlikti
Rangovas.
1.2 Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.
1.3 Darby atlikimo terminas — laikas, skaiCiuojamas nuo Darby pradZios iki UZzsakomy

darby perdavimo UZsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus [jei faikoma], kuriy
rezultatai yra teigiami.

1.4 UZzsakomy darby perdavimo-priémimo aktas -- dokumentas, jforminantis UZsakomy
darby perdavima-pri¢mima, pasirafomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 punktu, pries
suraSant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uzbaigimo dokumenta,

1.5 I8laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. [ iSlaidas negali biiti
iskaiCiuojamos negautos pajamos.

1.6 Iranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.7 Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus [rangg).

1.8 Projektas:
1.8.1.statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto pirmasis ir
pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekie, Techninis
projektas parengtas UZsakovo projektuotojo ir yra Sios Sutarties dalis ir yra privalomas
Rangovui;

1.8.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbe projektas) — Projekto antrasis etapas,
Techninio projekto tasa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal
kurj atlielcami statybos darbai. Darbo projekig rengia Rangovas.

1.9 Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo
jrengimams nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudgeyfi Darbus ar

ju dalj.
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Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieziaros vadovas — asmuo, paskirtas UZsakovo
organizuoti statinio statybos techning prieZidira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys
statomas pagal Projekts, ar statybos metu laikomasi Sutarties sglygu, IR teisés akiy,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymeo prieZiiiros vadovas — architektas, statybos inZinierius,
vadovaujantis Techninio projekto daliy vykdymo prieZidiros vadovams ir priZiGrintis
Techninio projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.

Statybos uZbaigimo dokumentas — STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai,
Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalidkos statybos padariniy $alinimas.
Statybos pagal neteisétai i¥duota statyba leidZianti dokumentg padariniy Salinimas®
nustatyta tvatka sudarytos statybos uZbaigimo komisijos surafytas dokumentas,
patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius,
Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biti pristatoma Jranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo
teisg vadovaujantis Sutarties sglygy 4.1 punktu.

Subrangovas - kitas @ikio subjektas (subrangovas, subtick¢jas, subteikéjas), Rangovo
nurodytas pasiiilyme ar véliau, Viedyjy pirkimy jstatymo ir Sios Sutarties nustatyta tvarka
jtrauktas bei Sutartyje jvardintas, asmuo, paskirtas Rangovo vykdyti dalj Darby.
Subrangovais nelaikomi asmenys, veikiantys jungtinés veiklos sutarties pagrindu.
Maksimali Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri gali biti sumokéta
Rangovui uZ tinkama bei pagal Sutartj visy Darby vykdyma bei jy baigimg ir bet kuriy
defekty iStaisyma.

Uzsakovo personalas — visi U¥sakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip
pat kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo
personala.

Darby jkainiy saraSas — Darby grupiy sarasas, uZpildytas ir pateiktas kartu su Rangovo
pasitlymu.

Uzsakomi darbai — UZsakovo pagal Darby jkainiy sgrada Rangovui nurodoma atlikti
Darby dalis.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatyme (toliau — Jstatymas).

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo termina,
vadovaudamasis Techniniu projektu, UZsakovo nurodymais bei teisés aktais, parengti
Pasvalio miesto Nepriklausomybés gatvés kapitalinio remonto darby (toliau — Darbai)
Darbo projekta, atlikti ir perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei idtaisyti defektus, o
UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje
numatyta tvarka priimti Darby rezultaty ir sumokéti Rangovui Darby kaing.

Darbai uzsakomi pagal UZsakovo poreiki, turimas 1é3as $ioje Sutartyje nustatyta tvarka.
Darbo projektas parengtas, Darbai atlikti ir perduoti kaip numatyta Sutartyje bei i¥taisyti
defektai turi biiti per 36 ménesius nuo Sutartics jsigaliojimo dienos, Sutartis gah bti
pratesta 1 kartg, bet ne ilgesniam kaip 2 ménesiy latkotarpiui.
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3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai
teisés alktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bt suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. S&ios Sutarties salygos;

3.2.2. Konkurso salygos;

3.2.3. Techninis projektas;

3.2.4. Darby jkainiy saraSas;

3.2.5. kiti dokumentai (jeigu yra).

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i¥skyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas,
be iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista
bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame
dokumente ar kaip nors kitaip.

Sutarties jsigaliojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasira$ius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki visi¥ko Darby
atlikimo ir perdavimo UZsakovui bei statybos uZbaigimo dokumento i§davimo arba iki
nurodyto Sutarties fermino pabaigos.

Vist su Sutartimi susij¢ praneSimai, pragymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas turi buti
siunéiami faksu, pa$tu arba elektroniniu padtu, juy originalus visais atvejais jteikiant
UzZsakovui ir (ar) Rangovui pasiralytinai ar siundiant registruotu/kurjeriniu pastu
kiekvienam i8 jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima
kickviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo
minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranedti kitai Saliai. Saliai neinformavus apie
adreso ar kity rekvizity pasikeitimus, laikoma, kad dokumentai ir informacija, i8siysta ioje
Sutartyje nurodytais adresais, yra pateikta tinkamai.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau kaip per
10 dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasiragant
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Siatybos darbai. Statinio
statybos prieZitra® nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas §iame punkte nustatyta tvarka laiku
neperdaveé Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo radtu pranesti UZsakovui, kad negali
pradéti Darby.

UzZsakovas privalo paskirti (bei apie tai informuoti Rangova) Statinio statybos techninés
priezitiros vadova, kuris vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos prieZitra® vykdys Darby techning prieZifirg.

Utzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti)
statybg leidZiantj dokumenta bei perduoti ji Rangovui. UZsakovas taip pat privalo teikti
reikiamus prane¥imus, paraiSkas, dalyvauti posé¢dZiuose bei Darbo projekio rengime,
Darby vykdymo bei Statybos uzbaigimo akto i¥davimo metu. UZsakovas privalo apsaugoti
ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy dokumenty
nebuvimo ar UZsakovo funkeijy nevykdymo.

Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu ir laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.
UzZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo Sonalg ir
atitinkamus juy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir i§laidy
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kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylandius arba atsiradusius dél
Uzsakovo kaltés,

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriamas UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby
dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui dienos.

Uzsakovas nejsipareigoja uZsakyti ir pirkti visy Darby.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti Darbo projekto dalj Uzsakomiems darbams vykdyti ir uZbaigti
UZsakomus darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Techniniame projekte numatyta
UZsakomy darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais, laikydamasis
suderinto termino, Lietuvos Respublikoje galiojandiy istatymy, pojstatyminiy akiy,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.
Darbo projekto dalj turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys atitinkamg
galiojantj kvalifikacijos atestata,

Rangovo parengta Darbo projekto dalis turi biiti pateikta Statinio statybos techninés
prieZitiros vadovui patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 20 (dvideSimt) dieny, gali:

5.2.1, pranedti, kad Darbo projekto dalis neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka).
Netinkami sprendiniai turi bfiti Rangovo saskaita i3taisyti ir pateikti pakartotinai perZitrai,
arba

5.2.2. pranesti Rangovui, kad Darbo projekto dalis patvirtinta.

Jeigu per nustatyty terming Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas pastaby
nepateikia, Rangovas jgauna teis¢ pradyti UzZsakomy darby atlikimo termino pratgsimo.
Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus batinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidZiandius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
isipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumag bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Jeigu Rangovas UZsakomy darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto klaidg
arba techninj trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti
Uzsakomus darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranedti UZsakovui.
UZsakovas, gavegs tokj Rangovo pranedima, privalo pateikti trikstama informacija,
tinkamus paaiskinimus ir, jei reikia, kreipiasi | projektuotoja dél Techninio projekto
korektiiros,

Rangovas privalo pataisyti Darbo projekio dalies konstrukcinés dalies sprendinius pagal
ckspertizés pateiktas pastabas. Rangovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad UZsakovas
nenukentéty ir nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui
nevykdymo,

Iki Darby pradZzios Rangovas privalo paskirti pasitilyme nurodyty, Lietuvos Respublikos
teisés akty nustatyta tvarka atestuotg Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti
pareigas, numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziora®. Jei
Rangovas skiria kita nei pasitlyme nurodytas asmuo, jis turi turéti konkurso sglygose
nurodyta patirt].

Rangovas, dalj UZsakomy darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ
Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir datbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty
uZ savo paties veiksmus ar neveikima,

Rangovas patvirtina, kad yra paves visg biiting informacijg, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir rlpestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir
luri gali turéti jtakos Sutarties kainai ir jkainiams arba Darbams, Turi biti lgikéma, kad
Sutartyje nurodyta kaina ir jkainiai apima visus Rangovo sutartinius jsj %gojimus ir
visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.
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Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.11.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

3.11.2. sandéliuoti arba i§veZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.11.3. valyti ir prizitiréti patekimo i Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinks nuo
Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete
naudojamos patalpos bei keliai turi biiti saugls, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir
nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti
atsakingas uZ bet kokj 3y patalpy ar keliy remonts, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar Zalia jos.
Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti Uzsakovui uZ sunaudotg vandenj
bei elektry rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirt] atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba
savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg Jranga ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konsirukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZitiros vadovg, kuris patikrina, apZifiri ir,
jeigu reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos
darbus apie tai ra$tu nepranefes Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovui, tai, Statinio
statybos techninés prieZiliros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo tg
Darba atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsirfipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(i8pildomieji atlikty Darby bréZiniai bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos
techninés prieZiiros vadovui prie§ atlickant bandymus), eksploatacijos ir prieZifiros
instrukeijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo
prane§ti Statinio statybos techninés prieZittos vadovui apie bet kokius numatomus atlikti
bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai jy
rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZitros vadovas,

Jeigu atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus nustatoma, kad kokia nors Jranga,
MedZiagos arba UZzsakomy darby kokybé ar Darbo projekto dalis yra su trikumais,
defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieZifiros
vadovas gali atmesti ta Darbo projekto dalj, [ranga, MedZiagas arba UZsakomy darby
kokybg, atitinkamai apie tai rastu prane$damas Rangovui ir nurodydamas prieastis. Tokiu
atveju Rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti Med?iagas ar Iranga, kad
Sie atitikty Sutartj.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakovg nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.18.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylanfius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu;
5.18.2. bet kurios nuosavybes (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais,.susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty€inio veiksmo ar
Sutarties paZeidimo.
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Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
prieZifiros ir Statinio projekto vykdymo prieZiliros vadovams lankytis rekonstruojamame
objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe vz UZsakomus darbus nuo Darby pradZios iki
kol UZsakomi darbai bus perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar Jrangai
padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy prieZitirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ
tg praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo istaisyti
praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga atitikty Sutart;.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZifiros instrukcijos turi biiti pakankamai i¥samios,
kad UZsakovas galéty naudoti, priZitiréti, i§montuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Iranga.
Instrukcijose turi biiti aprayta visa mechaning ir elekiring jranga, tiekta arba jrengta pagal
8ig Sutartj. Kartu turi bati pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

Rangovas iki UZsakomy darby pradzios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas
ir jo projektuotojai yra apdraudg savo civiling atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimy
(polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo
Darby pradZios datos iki Darby pabaigos datos.

Atlikes visus Darbus Rangovas privalo pateikti reikalingus dokumentus statybos uZbaigimui.

6. UZSAKOMIEJI DARBAI, ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS,
SUSTABDYMAS

Esant poreikiui UZsakovas kreipiasi | Rangovg dél UZsakomuyjy darby atlikimo.
Susitarimg dél UZsakomuyjy darby Salys sudaro rastu, nurodant, kokie UZsakomieji
darbai (jei jmanoma, nurodomi tiksliis kiekiai arba pateikiamas aidkus UZsakomujy
darby apibtidinimas) ir iki kada turés bati atlikti.

UzZsakomy darby atlikimo terminas radtu suderinamas tarp UzZsakovo ir Rangovo ir
nurodomas susitarime. Esant gindui dél UZsakomy darby atlikimo termino, UZsakomy
darby atlikimo terming nustato UZsakovas, taSiau nustatytas UZsakomy darby atlikimo
terminas privalo biiti pagristas ir protingas. Rangovas iki UZsakomy darby atlikimo
termino pabaigos privalo atlikti visus UZsakomus darbus, jskaitant baigiamuosius
bandymus,

Sudering UZsakomuyjy darby atlikimo terming ir pasira$¢ UZsakomyjy darby susitarima,
Salys per 5 darbo dienas sudaro ir pasira¥o UZsakomuyjy darby atlikimo grafikg. Esant
ginfui dél UZsakomy darby grafiko, UZsakomy darby grafika nustato UZsakovas, tatiau
nustatytas UZsakomy darby grafikas privalo biiti pagristas, protingas ir nuoseklus.
Uzsakomy darby vykdymo metu, atsizvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus ir svarbias,
nuo Saliy nepriklausandias aplinkybes, grafikas gali biiti koreguojamas.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj UZsakomg darba ar UZsakomy darby grupe pagal
suderintg UZsakomy darby vykdymo grafika ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymu,
pateisinanéiy tokiy darby vélavima, UZsakovas reikalauja delspinigiy dél vélavimo,
kuriy dydis yra 0,02 % nuo UZsakomy darby kainos per dieng. Delspinigiai negali bati
reikalaujami, jei Rangovas jrodo, kad véluojama dél prieZaséiy, nepriklausandiy nuo
Rangovo.

Uzsakomy darby atlikimo terminas gali buti pratestas, o UZsakomy darby vykdymo
grafikas gali bUti koreguotas 1 kartg, bet ne ilgesniam kaip 1 ménesio laikotarpiui, tik
dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.5.1. Sutarties (kiekiy) pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties ir Istatymo
nostatomis;

6.5.2, bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy U
UzZsakovo personalui ar Statinio statybos techninés prieZifiros vadovui.
UzZsakomu darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai ks uzbaigti visi
UZsakomieji darbai, itaisyti defektai, pasiradytas UZsakomy~darby perdavimo-

~

sakovui,




6.7.

7.1,

7.2.

7.3.

7.4.

8.1.

8.2,

priémimo aktas,

UZsakovas, raftu nurodydamas prieZasti (pvz. papildomi archeologiniai tyrinéjimai,
kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti, papildomos projektavimo paslaugos ir
kt., be kuriy negalima uZbaigti Sutarties; véluojama perduoti statybviete (neuzbaigti kity
juridiniy asmeny atliekami poZeminiy komunikacijy rekonstrukcijos ar remonto darbai
ir pan.); trefiyjy ¥aliy jtaka; sustabdytas finansavimas arba trilksta finansavimo; laiku
neatlaisvinta UZsakomy darby vieta; bitinas papildomas laikas jvykdyti papildoma
darby vieSgji pirkima; kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu
ir su kuriomis susidurty bet kuris rangovas), gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
visy UZsakomy darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél
Rangovo kaltés, tai UZsakomy darby atlikimo terminas turi biiti pratgsiamas tam
UZsakomy darby atlikimo terminui, kuris UZsakomy darby sustabdymo metu buvo likes
iki sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos. Siame punkte numatytu atveju
Rangovas turi teisg j pagristai patirty papildomy I$laidy apmokéjima,

7.  SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinimg Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per
10 darbo dieny nuo Sutarties pasira§ymo. Jei Rangovas per ¥ laikotarpj Sutarties
jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutart].
Uztikrinimo suma — 5 proc. Sutarties vertés su PVM. Sutarties jvykdymo uztikrinimas
isigalioja banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo i§davimo
dieng ir turi galioti visg Sutarties galiojimo laikotarpj. Jei Sutarties vykdymo laikotarpis
yra pratgsiamas, atitinkamai turi bti pratestas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo
galiojimas. Sutarties jvykdymo uztikrinimas gali biiti i§duotas ne trumpesniam kaip 12
mén, laikotarpiui. Tokiu atveju iki pateikto vZtikrinimo galiojimo pabaigos Rangovas
privalo pateikti naujg uZtikrinimg (ar jo pratesimg). Rangovas privalo uZtikrinti
neperfraukiama Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojima visg Sutarties galiojimo
laikotarpj.

Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsiradg dél to, kad Rangovas nejvykdé sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos
netinkamai. UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutatties jvykdymo uZtikrinimu, Rangova
raStu jspéjes apie netinkamg Sutarties vykdyma ir ketinimg pasinaudoti Sutarties
ivykdymo uztikrinimu.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas radtu turi pareikalauti Rangovo per 10 darbo dienu pateikti
naujg uZtikrinimg. Jei Rangovas nepateikia naujo utikrinimo, Uzsakovas turi teisg
nutraukti Sutart].

Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo paskutiniy
Uzsakomy darby pabaigos.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

UZsakovas perima Uzsakomus darbus;:

8.1.1. kai Uzsakomi darbai baigti pagal Sutartj bei susitarima;

8.1.2. kai pasira§omas UZsakomy darby perdavimo—priémimo aktas,

Rangovas, uzbaiges UZsakomus darbus, su prafymu dél UZsakomy darby perdavimo-
priémimo radtu privalo kreiptis | Statinio statybos techninés prieZifiros vadova. UZsakovas
priima atliktus UZsakomuosius darbus, tik kai Statybos techninés priezitiros vadovas juos
patvirtina ir i§taisomi visi nurodyti trikumai (jei tokiy nustatyta). /
UZsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas, gaves Rangovo



8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.
9.5.

9.6.

9.7.

praSyma pagal 8.1 punkta, per 5 darbo dienas:

8.2.1. kartu su UZzsakovu atliks bendrg Uzsakomy darby apZitirg ir patikrinima, po kurio
Statinio statybos techninés prieZitros vadovas pasirays UzZsakomy darby perdavimo-
priémimo akts jame nurodydamas, kad UZsakomi darbai atlikti tinkamai, kartu pridedant
(jei reikia) defekiy ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant
UZsakomus darbus pagal paskirti, saradg. Tokiame saraSe turi biiti nurodoma, iki kada
nebaigti UZsakomi darbai ir/ar defektai turi biti pagalinti. UZsakomy darbu perdavimo-
pricmimo aktg pasirao Rangovas, Statinio statybos techninés prieZidros vadovas ir
UZsakovas,

arba

8.2.2. raStu atsisakys perimti UZsakomus darbus, nurodant atsisakymo pagrinda ir
UZsakomus darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas
Uzsakomy darby perdavimo-pri¢émimo aktas,

PasiraSius Darby perdavimo-priémimo akts, Statinio statybos techninés prieZifiros
vadovas kartu su UZsakovu pradeda statybos uzbaigimo procediiras.

Jeigu Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas neinicijuoja statybos uZbaigimo
procediiry, neatmeta Rangovo prafymo, ir jeigu Darbai i esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo dél
tokio uzdelsimo.

Rangovas iki Statybos uZbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paSalinti ¥
Statybvietes visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi biti $varus ir sutvarkytas.
Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui, UZsakovui ir
komisijai tinkamas darbo sglygas statiniams apZitiréti, skirti biiting reikalinga transporta
bei specialia apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija, organizuoti komisijos
nurodytus Bandymus ir i$taisyti nustatytus defektus.

SUTARTIES KAINA IR KAINODAROS TAISYKLES BEI APMOKEJIMAS

Maksimali Sutarties kaina yra 1121735,28 (vienas milijonas §imtas dvide$imt vienas
tilkstantis septyni Simtai trisdeSimt penki eurai, 28 centai) eury, i§ kuriy PVM sudaro
194681,33 (vienas Simtas devyniasdefimt keturi tikstandiai $e8i Simtai aStuoniasdeSimt
vienas euras 33 centai) eury. Jei suma skaidiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga
laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutaréiai taikoma fiksuoto jkainio kainodara. Rangovui tinkamai atlikus UZsakomus
darbus, UZsakovas privalo sumokéti Uzsakomy darby jkainj (-ius), nurodyta (-us) Darby
jkainiy sgrase. UZsakovo UZsakomy darby kiekis priklauso nuo gaunamo finansavimo
nevirfijant Maksimalios Sutartics kainos,

Uz tinkamai pagal Sutartj parengtag Darbo projekto dalj apmokama proporcingai
Uzsakomy darby vertei nuo Darbo projekto parengimo jkainio.

Tarpiniai UZsakomy darby apmokéjimai nenumatomi.

Mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasiraSo Uzsakomy darby perdavimo-priémimo aktg bei Rangovas i$taiso visus smulkius
defektus ir nebaigtus UZsakomus darbus, jvardintus Uzsakomuy darby perdavimo-
priémimo metu.

Visi mokéjimui gauti dokumentai (pridétinés vertés mokes&io saskaitos faktiiros,
sgskaitos faktliros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai ir kt.) teikiami naudojantis
informacinés sistemos ,,H. sgskaita® priemonémis. ‘
U#sakovas privalo sumokéti Rangovui sumg, patvirtinta Rangovo pateiktugsé mokéjimo
dokumentuose, ne véliau kaip per 60 (Sefiasde$imt) kalendoriniy di n{ nuo tinkamy
mokéjimo dokumenty gavimo dienos.




9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14,

9

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo Sutarties salygy 9.7 punkte nurodytu terminu, tai jis
tuti teisg | delspinigius. Delspinigiy del véluojandio mokéjimo dydis — 0,02% nuo laiku
neapmokeétos sumos per diena.

Maksimali Sutarties kaina ir kiekiai (bei jy jkainiai) gali biiti kei¢iami, neatlickant naujos
pirkimo procediiros, vadovaujantis VieSujy pirkimy jstatymo 89 straipsniu ir Kainodaros
taisykliy nustatymo metodika, patvirtinta Vie¥yjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m.
birZelio 28 d. jsakymu Nr. 18-95 (toliau — Metodika).

Sutarties kiekio (o taip pat ir kainos) keitimas galimas:

9.10.1. jei parengus ir su UZsakovu suderinus Darbo projekty paai¥kéja, kad reikia atlikti
atitinkamai daugiau ar maziau Techniniame projekie nurodyty darby. Sutarties (joje
nurodyty kiekiy) keitimas gali biiti atlickamas, kai, dél ne nuo Saliy priklausanéiy
aplinkybiy, kuriy nebuvo jmanoma nustatyti Pirkimo vykdymo metu, prireikia i§ to paties
rangovo pirkti papildomy darby, kurie nebuvo jtraukti i Sutartj, kai atskiro Sutarties kainos
pakeitimo verté¢ nevirdija 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy pagal §j punktg verté —
100 procenty pradinés Sutarties vertés ir kuomet tokiu keitimu i§ esmés nepakeidiamas
Sutarties pobiidis;

9.10.2. kai Sutarties kainos pakeitimy verté nevirdija 15 procenty pradinés Sutarties vertés ir
tokiu keitimu i§ esmés nepakeitiamas Sutarties pobiidis.

Sutartis (joje nurodyti kiekiai) gali biiti kei¢iama: perkant papildomg kiekj Sutartyje
numatyty darby, kei¢iant darbus vienus kitais. Jei taikant kiekio keitima darbai keitiami
kitais darbais, tokie darby pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato. Papildomais
darbais laikomi darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, ir (ar)
pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyty darby apimtys, jeigu jos virgija 15 procenty
pradinés Sutarties vertés. ,

ApskaiCiuojant atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keigiant darbus, juy
kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal
kiekio (apimties) keitimo salygas pritaikant Rangovo Darby jkainiy sara$e nurodyts jkainj.
Jei konkretaus jkainio néra, tuomet pritaikomas panaiy darby jkainis. Panagius darbus
nustato ir pagrindZia UZsakovas. Jei negalima pritaikyti nei Darby jkainiy sgraSe nurodyto,
nei panaSaus jkainio, papildomy darby kaina nustatoma jvertinant pagristas tiesiogines
(darbo uZmokesCio ir su juo susijusius mokestius, statybos produkty ir jrengimy,
mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) islaidas pagal
Metodikos priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy i§laidy apskai¢iavimo taisyklés* nuostatas.
Sutarties (bei jos jkainiy) kaina perZiiirima kiekvieny mety kovo 1 d., jeigu kainy pokytis,
lyginant einamyjy mety sausio ménesio kainas su praéjusiy mety sausio ménesio kainomis,
yra didesnis kaip 7 procentai. Perskaitiuoti jkainiai taikomi tik darbams, kurie atlikti nuo
perskai¢iavimo, t. y. nuo mety kovo 1 dienos.

Maksimali Sutarties kaina (taip pat Uzsakomy darby kaina) perskaidiuojama padidéjus
arba sumazéjus pridétinés vertés mokestio (PVM) tarifui, Maksimali Sutarties kaina
(UZsakomy darby kaina) ir jkainiai atitinkamai didinami arba maZinami. Maksimalios
Sutarties kainos ir jkainiy perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

(SS_A) TN
S, =4+ ®(1+
N ( 100)

1+ =5
( 100)

Sy — Perskaifiuota Maksimali Sutarties kaina arba jkainis (su PVM)

S —Maksimali Sutarties kaina ir jkainis (su PYM) iki perskaidiavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiéiavimo -
T, —senas PVM tarifas (procentais)

7, - naujas PVM tarifas (procentais).

20/



10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

10

10. SUBRANGA

Per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo, tadiau ne véliau negu iki Darby pradZios,
Rangovas privalo UZsakovui pranciti tuo metu Zinomy Subrangovy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus, UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas
informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat
apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Kartu su informacija apie
naujus (pasiiilyme nenurodytus it/ar dar UZsakovo nepatvirtinus) Subrangovus pateikiami

ir tiekéjo pasalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinantys dokumentai.

Rangovo pasidlyme jvardinti Subrangovai pasitelkiami be jokio papildomo derinimo.
Pasitilyme nejvardinti Subrangovai gali biiti pasitelkiami tik darbams, paslaugoms ir
uzduotims, kurie buvo jvardinti pasitilyme, kaip numatomi perduoti Subrangovams.
UZsakovas, gavegs 10,1 punkte nurodyta informacija ir dokumentus, naujus Subrangovus
patvirtina ir apie tai Rangova informuoja ra$tu. Naujus Subrangovus apie tiesioginio
atsiskaitymo galimybe UZsakovas informuoja radtu, ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo
ju patvirtinimo.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui,
taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajéglis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél
i3keltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pana$ios padéties, Rangovas
gali pakeisti Subrangovus apie tai informuodamas UZsakovg,

UZsakovas nustato tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybe. Pasiflyme nurodytas
ar UZsakovo véliau patvirtintas Subrangovas, norintis tokia galimybe pasinaudoti, raStu
kreipiasi § UZsakovg su praSymu pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
Subrangovui i8rei8kus tokj nora, sudaroma tri%alé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo
Subrangovo. Trifal¢je sutartyje apraoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka.
PasiraSius triSale sutartj dél tiesioginio atsiskaitymo ir vykdymo, Rangovas turi teise
priestarauti nepagrjstiems mokéjimams.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UzZsakovas, nustates UzZsakomy darby (ar Darby) triikumus ar kitokius nukrypimus nuo
Sutarties po UZsakomy darby perdavimo—priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai
negaléjo biiti nustatyti perimant UZsakoma darbg (paslépti trikumai arba atsirade statinio
garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyd&ia paslépti, privalo apie juos
ratu prane$ti Rangovui.

UZsakomy darby (bei visy Darby) garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostaiomis. Rangovas garantinio
laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos
i8taisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai
susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet
kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12.  SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsiparejgojimus,
tai UZsakovas rasdtu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus ir/aghd reikalauti
iStaisyti netinkamai atliktus UZsakomus darbus per pagristai tinkama laikg

UZsakovas gali vienagaliskai nutraukti Sutartj, jeigu:

-



12.3.

[2.4.

12.5.
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12.2.1. Sutartis buvo pakeista paZeidZiant $ioje Sutartyje ar Viefyjy pirkimy jstatyme
nurodytg tvarka;

12.2.2. paaiské¢jo, kad Rangovas turéjo bliti pasalintas i§ pirkimo procediiros pagal VieSujy
pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

12.2.3. paai8ké¢jo, kad su Rangovu neturéjo biti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos
Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sgjungos veikimo 258
straipsnj pripaZino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sagjungos
steigiamasias sutartis ir Direktyva 2014/24/ES;

12.2.4. Rangovas nevykdo UZsakovo irfar Statinio statybos techninés prieZifiros vadovo
pagristy ir motyvuoty nurodymuy;

12.2.5. Rangovas nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo arba nepratesia jo galiojimo;
12.2.6. Rangovas nepradeda laiku vykdyti UZsakomy darby, kitaip aidkiai parodo ketinima
netesti savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo UZsakomy darby pagal suderinta
grafiky ir tampa ai$ku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.
Nutraukiant Sutartj pagal 12.2 punkty laikomasi §iy reikalavimy:

12.3.1. apie Sutarties nutraukimg UZsakovas privalo raftu prane¥ti Rangovui prie¥ 20
(dvide$imt) dieny;

12.3.2. Sutarties nutraukimas atleidZia UZsakova ir Rangova nuo Sutarties vykdymo, tadiau
Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto i8saugojimo arba
dél Darby saugos;

12.3.3, Sutarties nutraukimas neturi jtakos gindy nagrinéjimo tvarkg nustatan¢iy Sutarties
salygy ir kity Sutarties salygy galiojimui, jeigu $ios salygos pagal savo esme lieka galioti ir
po Sutarties nutraukimo;

12.3.4. nutraukus Sutartj Rangovas gali reikalauti gragZinti jam viska, ka jis yra perdaves
UZsakovui vykdydamas Sutartj, jeigu jis tuo pat metu UZsakovui graZina visa tai, kg buvo 1%
jo gaves. Kai graZinimas natfira neimanomas ar nepriimiinas, atlyginama pagal to, kas buvo
gauta, verte pinigais, jeigu toks atlyginimas neprietarauja protingumo, sgZiningumo ir
teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra testinis ir dalus, galima reikalauti
graZinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi jtakos saZiningy
tre€iyjy asmeny teiséms ir pareigoms;

12.3.5. UZsakovas nustato likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmokétus UZsakomus darbus (jei Restitucija ir 12.3.4 punkte nurodytas grgZinimas
negalimas). UZsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas
I8laidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius dél vélavimo ir kitas UZsakovo
i8laidas, atsiradusias del Sios Sutartics. UZsakovas, padares tokius atskaitymus uZ
papildomas I$laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusia Rangovui mokéting sumg privalo
i§mokéti Rangovui.

U#zsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teise nutraukti Sutartj ne
veliau kaip prie§ 20 (dvideSimt) dieny apie tai radtu pranedamas Rangovui. Tokiu atveju
Rangovui turi biiti sumokéta:

12.4.1. uz bet kurj tinkamai atlikta UZsakomg darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.4.2. I8laidos uZ [rangg ar MedZiagas, kurios skirtos UZsakomiems darbams ir kurias
Rangovas tam tikslui jsigijo. UZsakovui sumokéjus, 8i [ranga ir MedZiagos tampa
UZsakovo nuosavybe;

12.4.3. bet kurios kitos I8laidos arba jsipareigojimai, kurivos Rangovas pagristai prisiéme
tikédamasis baigti UZzsakomus darbus.,

UzZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuocja Uzsakomus darbus
vykdyti pats arba jpareigoti juos vykdyti kita rangova.

Rangovas turi teisg nutraukti Sutartj, jeigu;

12.5.1. per 90 (devyniasde§imt) dieny nuo Sutartics 9.7 punkie nurodyto apmokéjimo
termino pabaigos negauna visos mokétinos sumos;

12.5.2. Uzsakovas visiSkai nevykdo savo sutarliniy jsipareigojim

ir aisku, kad jis




12

isipareigojimy nevykdys ir ateityje.
Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte i¥vardintu atveju arba aplinkybémis, prie§ 20
(dvide§imt) dieny apie tai ra§tu prane$es UZsakovui, nufraukti Sutarfj. Rangovo
pasirinkimas nutraukti Sutart] neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip
kylangiy jo teisiy,

12.6.  Sutartis gali biiti nutraukta ragtisku Saliy susitarimu.

12.7.  Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas
per UZsakovo nurodytg terming privalo:
12.7.1. nuiraukti visa tolesnj UZsakoma darba, i¥skyrus tokj, kurj butina atlikti del
gyvybés ar turto iSsaugojimo arba dél Darby saugos;
12.7.2. perduoti UZsakovui Jranga ir MedZziagas, uZ kurias jau sumokéta;
12.7.3. pa%alinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

13. GINCAI

13. Sutarties Salys visus gindus steng1as1 1sspr¢st1 derybomls Kilus gingui, Sutarties Salis
raftu i¥désto savo nuomong kitai Saliai ir pasifilo gino sprendimg. Gavusi pasiiilyma
gindg spresti derybomis, Salis prlvalo i ji atsakyti per 30 (trisde$imt) dieny. Gincas turi
biiti ¥sprestas per ne ilgesni nei 60 (Yediasdedimt) dieny terming nuo deryby pradzios. Jei
gmco i8spresti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Salis laiku neatsako pasmlqu
gmcq spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspedama apie tai kita Salj, pereiti prle kito
gindy sprendimo procediros etapo. Visi gindai, kylantys dél $ios Sutarties ar su ja susijg,
nepavykus ju ifspresti deryby biidu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio proceso
kodekso nustatyta tvarka.

14, NENUGALIMA JEGA

14.1.  Salis gali biiti visi¥kai ar i§ dalies atleid#iama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdymg
dél nenugalimos j Jegos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respubhkos civilinj
kodeksq, Jelgu Salis nedelsiant praned¢ kitai Saliai apie klifitf bei jos poveikj
isipareigoj 1mq vykdymui,

14.2.  Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi relklamq finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia
savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai
turéjusios jtakos aplinkybés, | kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. v.
Lietuvoje pasitaikantios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle
bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavimg, likvidavima, veiklos pobiidzio
pakeitima, stabdyma (trukdymg), kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

143,  Sulartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. KONTAKTAI IR KITA INFORMACIJA

15.1.  Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirafinéti ir
bendrauti lietuviy kalba. '
15.2.  UzZsakovo asmenys, atsakingi uz:
15.2.1. Sutarties vykdyma — Vietinio Gkio ir plétros skyriaus vyriausiasis specialistas
Raimondas Endziulaitis; /P
viedyj

15.2.2. Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublik $uyjy pirkimy
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jstatymo 86 straipsnio 9 dalics nuostatas — Strateginio planavimo ir investicijy skyriaus
specialisté (vie$yjy pirkimy) Arfiné Vaiekoniene.

Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS

Pasvalio rajono savivaldybés administracija
Vytauto DidZigjo a. 1, L'T-39143 Pasvalys
[staigos kodas 188753657

Swedbank, AB

Banko kodas 73000

A. 5. LT707300010089927884

PVM moketojo kodas LT887536515

Tel. (8 451) 54 133

Faks. (8 451) 54 134

Pasvaho raJ ono savwaldybes
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RANGOVAS

UAB ,,Pasvalio melioracija“

Taikos g.41, L.T-39125 Pasvalys
Imonés kodas 269100250

AB SEB Bankas

Banko kodas 70440

A. s. LT72 7044 0600 0567 4757
PVM mokétojo kodas LT691002515
Tel. +370 451 34152

Faks, +370 451 34151

UAB ,,Pasvalio mehoraclja
generalinis direktorius
Ramiinas Stulga

vt sfonn savivaliyiis administecijo
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