STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS Nr. A~ A585

Telsiai, 2018 m. £t oiAdr

Telsiy rajomo savivaldybés administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus
pavaduotojo Rimanto Zebrausko, laikinai atliekanéio direktoriaus funkcijas, veikian&io pagal 2009 m.
liepos 30 d. Nr. T1-266 Tel$iy rajono savivaldybés administracijos nuostaty 19.15 punkta, (toliau —
Uzsakovas) ir UAB ,,VVARF“, atstovaujama generalinio direktoriaus Vilmanto Bucio (toliau -
Rangovay), it Wwliau karlu vadinaui Saliwds, o kickvienas atshitai — 3alimi, sudaié 2ig Slatybus raugos
darby sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1 Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
Darby pradZia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraymo data.

1.3 Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Statybos akto
pasira§ymo dienos, jskaitant Darby perdavimg UZsakovui.
1.4 Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-

pri¢mimy, pasirafomay vadovaujunlis Suturlics sylygy 8.2. punkiu, pried surulunt buiglo
statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uZbaigimo akta.

1.5 Iflaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] i§laidas negali biiti
iskaiéiuojamos negautos pajamos.

1.6 Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.7 Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i¥skyrus Jranga).

1.8 Statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto pirmasis ir
pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte.

1.9 Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,

reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo
jrengimams nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar
Ju dalj.

1.10  Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali buiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.11 Statinio statybes techninés prieZiiros vadovas — asmuo, paskirtas UZsakovo organizuoti
statinio statybos technine prieZilira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projekts, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR teisés akty, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimy.

1.12  Statinio projekto vykdymo prieZiiros vadovas — architektas, statybos inZinierius,
vadovaujantis Techninio projekto daliy vykdymo prieZifiros vadovams ir prizifirintis
Techninio projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.

1.13  Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uZbaigimas“ nustatyta tvarka
sudarytos statybos uzbaigimo komisijos sura$ytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys
pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

1.14  Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma [ranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybvietg ir jos valdymo
teisg vadovaujantis Sutarties salygy 4.1. punktu.

1.15  Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje
jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dali Darby.

1.16  Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui
uZ savalaikj, tinkamg bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigimg ir bet kuriy defekty
iStaisymag.

1.17  UzsaKkovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.18  Ziniara$tis (Veikly sgraSas) — Darby grupiy (etapy) saraSas, uZpildytas Rangovo
siilomomis Darby kainomis. Al



1.19

2.1.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSuju pirkimy

jstatyme.
2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming
parengti kapitalinio remonto apradg bei atlikti Pavirvytés g. atkarpos, esancios Kaunatavos
k., Upynos sen., Telsiy r., sav., kapitalinj remonta, iStaisyti visus defektus. UZsakovas
jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka
priimti Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai
teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi buti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. &ios Sutarties saglygos;

3.2.2. Techniné dokumentacija (techninis projektas, techninis darbo projektas,

remonto aprasas ar kt.);

3.2.3. lkainotas veikly sara3as;

3.2.4. [Ikainotas veikly grafikas;

3.2.5. Uzsakovo reikalavimai (iskaitant perkanciosios organizacijos

patikslinimus/paaiSkinimus);

3.2.6. kiti dokumentai.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i§skyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
iSankstinio U¥sakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet
kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar
kaip nors kitaip.

Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasira§ius Sutartj. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biti keiiamos VieSyjy pirkimy
jstatyme nustatyta tvarka.

3.5.1. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai yra laikomi neatskiriama
Sutarties dalimi ir galioja, jeigu jie yra sudaryti raStu ir patvirtinti Saliy jgalioty atstovy
paraSais.

3.5.2. Pirkimo sutarties salygos gali biiti kei€iamos, pasikeitus aplinkybéms, kai:

3.5.2.1 Tos aplinkybeés atsiranda arba nukentéjusiai $aliai tampa Zinomos po pirkimo
sutarties sudarymo;

3.5.2.2. Ty aplinkybiy atsiradimo nukentéjusioji 3alis pasifilymo pateikimo ar
pirkimo sutarties sudarymo metu negaléjo protingai numatyti;

3.5.2.3. Ty aplinkybiy nukentéjusioji $alis negali kontroliuoti;

35.2.4. Nukentéjusioji Salis nebuvo prisiémusi ty aplinkybiy atsiradimo rizikos;

3.53. Atsiranda techninio pobiidzio pirkimo sutarties pakeitimai (pavyzdZiui,
pirkimo sutarties 3aliy rekvizitai, klaidos), kurie visiSkai nejtakoja Saliy tarpusavio
jsipareigojimy turinio pakeitimo.

3.5.4. Sutarties Salys gali biiti kei¢iamos i$imtinais atvejais, kai dél pirkimo sutarties
Salies vidinio persitvarkymo jos teises ar pareigas parima kitas ikio subjektas (pavyzdZiui,
Tiekéjas veikla, su kuria susijes pirkimo sutarties objektas, perduoda savo jsteigtai
dukterinei jmonei, kai jis valdo $ig jmong Simtu procenty ir uztikrina, kad lieka solidariai
atsakingas uZ sutartiniy jsipareigojimy jvykdyma).

3.5.5. Pirkimo sutarties pakeitimai gali bti atliekami tik raStu.

3.5.6. Pirkimo sutarties pakeitimai gali biti atlikti pirkimo sutarties Saliy atstovy
pasiraSomu protokolu ar kitais budais, uztikrinantiais aigkiai iSreiksta pirkimo sutarties
Saliy valia pakeisti atitinkamas pirkimo sutarties salygas. /
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3.6.

4.1.

4.2,

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.1.

5.2

3.5.7. Dokumentas, kurio jforminami pirkimo sutarties pakeitimai, laikomas
pirkimo sutarties dalimi.

3.5.8. Pakeitimai jsigalioja nuo dienos, kai juos abi pirkimo sutarties $alys patvirtina
para3u,

3.5.9. Sudaryti du $ios sutarties egzemplioriai, kuriy juridiné galia yra vienoda, po
vieng egzemplioriy kiekvienai Saliai.

Visi su Sutartimi susije praneSimai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susira§inéjimas turi biti
siundiami faksu, padtu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant
Uzsakovui ir (ar) Rangovui pasirasytinai ar siun¢iant registruotw/kurjeriniu pastu kiekvienam
i3 jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis
nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susirasingjimui nurodyti
Sios Sutarties 16.2. punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per 5
dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasira$ant
Statybvietés perdavimo ir priemimo akta STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai* nustatyta
tvarka. Jeigu UZsakovas ¥iame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés
Rangovui, Rangovas privalo rastu pranesti UZsakovui, kad negali pradéti Darbu.
UzZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZitros vadovg, kuris
vadovaudamasis STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné priezitra® vykdys Darby
techning prieZitirg.

Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi bati gaves (arba turi gauti)
statyba leidZiantj dokumenta bei perduoti jj Rangovui. UZsakovas taip pat privalo teikti
reikiamus prane$imus, paraiSkas, dalyvauti posédZiuose, Darby vykdymo bei Statybos
uZbaigimo metu. UZsakovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad Rangovas nepatirty
nuostoliy dél $ioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkcijy
nevykdymo.

Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir i$laidy, susijusiy su bet
kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius del
UZsakovo kaltés.

Uzsakovas ra$tu pateikia Rangovui informacijg, apie einamaisiais metais skiriamas lé3as,
pagal kurias Rangovas jsivertina einamaisiais metais vykdomy darby apimtis. Tuo atveju ,
jei Uzsakovas neturi galimybés uztikrinti darby finansavimo, darby vykdymas stabdomas
iki tol, kol UZsakovas turés galimybe uZtikrinti darby finansavimg (t.y. iki atskiro raSytinio
Uzsakovo pranesimo apie einamaisiais metais skiriamas léSas). UZsakovui sustabdZius
darby vykdyma, galutinis Darby atlikimo terminas nukeliamas tam laikotarpiui, kol darbai
sustabdyti.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis techninéje
dokumentacijoje numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais,
laikydamasis Ziniarastyje (Veiklos saraSe) pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje
galiojanéiy jstatymy, pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus batinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidziantius uZsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy dalis.
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5.3. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.4. Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuots Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR
1.08.02:2002 ,,Statybos darbai.

5.5. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo
jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties
veiksmus ar neveikimag.

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kuria Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir
kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi bati laikoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bitina
tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui.

5.7. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy butiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas bity tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

5.8. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1. savo sgskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.8.2. sandéliuoti arba i¥veZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus;

5.8.3. valyti ir priZitréti patekimo j Statybvietg kelius ir aplinkg nuo Siuksliy, dulkiy
ar kity ter§aly. Statybvieté ir visi patekimui j Statybviet¢ naudojami keliai turi buti saugis,
paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems
asmenims. Rangovas turi biti atsakingas uZ bet kokj keliy remonta, kurio gali prireikti dél
Rangovo veiksmuy.

5.9. Rangovui Darbams vykdyti gali bati suteikta teis¢é naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokij saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar 3alia jos.
Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti UZsakovui uZ sunaudoty vandenj
bei elektra rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms.

5.10. Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba
savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

5.11.  Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg Jrangg ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

5.12.  Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZiliros vadova, kuris patikrina,
apZitiri ir jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar
statybos darbus apie tai radtu nepraneigs Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui,
tai, Statinio statybos techninés prieZifiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita
privalo tg Darba atidengti patikrinimui.

5.13. Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(i3pildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai
pateikiami Statinio statybos techninés prieZifiros vadovui pries atliekant bandymus),

cksploatacijos ir prieZifiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams
atlikti (jei reikalinga). Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés priezitiros
vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas.
Bandymai turi buti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés
prieZitiros vadovas.

5.14. Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga,
Medziagos arba Darby kokybé yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neat%/
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5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieZidros vadovas gali atmesti ta dalj, Iranga,
Medziagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai raStu praneSdamas Rangovui ir
nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo istaisyti trukumus, defektus ar
pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad $ie atitikty Sutart].

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenziju,
kompensacijy susijusiy su:

5.15.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby
vykdymo metu.

5.15.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais,
susijusiais arba atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmuy,
aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar Sutarties paZeidimo.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos technines
prieZitiros ir Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovams lankytis rekonstruojamame
objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybg uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai
bus perduoti UzZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie
prarandami, kai uZ jy prieziiirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradima
nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus
ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiiiros instrukcijos turi biiti pakankamai i§samios,
kad Uzsakovas galéty naudoti, priziliréti, i$montuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jrangg.
Instrukcijose turi biiti aprasyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tickta arba jrengta pagal
Sia Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai (jei reikalinga).
Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas yra
apdraudes savo civiling atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai
patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos
iki Darby pabaigos datos.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Parengti apras ir statybos darbus atlikti per 12 ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.
Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant
baigiamuosius bandymus. Sutarties prat¢simas nenumatomas.
Rangovas Darbus vykdo etapais pagal skiriamg finansavimg ir suderintg grafika, pateikta
Ziniaratyje (Veikly sarase). Darby vykdymo metu, atsizvelgiant j Sutartyje numatytus
atvejus, grafikas gali biti koreguojamas. Rangovas Darbus vykdo etapais pagal skiriamg
finansavimg ir suderinta grafika.
Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokia Darby grupe pagal Ziniarastyje (Veikly sgrase)
pateikta vykdymo grafikg ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanciy Darby
vélavimg, UzZsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 % nuo
Sutarties kainos per diena. UZsakovas delspinigius idskai¢iuoja i§ Rangovui moketiny
sumy pries tai radtu (registruotu laisku) informaves apie sumaZintg sumg.
Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas, o Darby vykdymo grafikas gali biti
koreguotas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:
6.4.1. isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybe
priklauso nuo gamtiniy salygy);
6.42. pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto
nuostatomis;
6.4.3. bet kokio vélavimo, kliGiéiy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui
arba UzZsakovo personalui.
Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, iitaisyti defektai, pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas bei
Uszsakovui perduoti visi Statybos uzbaigimui reikalingi ir su tuo susijg dokumentai,

kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas. 3
Utzsakovas, rastu nurodydamas prieZastis, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti;iy/



7.1.

2

7.3.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne del Rangovo kaltés, tai
Darby atlikimo terminas turi biiti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas. Siame
punkte numatytu atveju Rangovas turi teis¢ i pagristai patirty papildomy I3laidy
apmokéjima.

7. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo turi pateikti
Perkantiajai organizacijai tinkama Sutarties jvykdymo uztikrinima, atitinkantj Sio skyriaus
nustatytus reikalavimus.

Sutarties jvykdymas turi biiti uZtikrintas Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto
banko ar kredito unijos besalygine garantija ar Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje
registruotos draudimo bendrovés besalyginiu laidavimo raltu (kartu turi buti pateiktas
laidavimo draudimo polisas bei dokumentas, patvirtinantis, kad draudime bendrovei yra
apmokéta u? laidavimo draudimg). Sutarties jvykdymo uZtikrinimo verté — 5 proc.
Sutarties kainos be PVM. Naudos gavéjas yra Perkangioji organizacija. Jei nuostolius
patiria UZsakovas, Perkanéioji organizacija gauta uZtikrinimo suma (ar proporcingai jos
dalj) perveda UZsakovui.

Jeigu Rangovas pasirafo 3ia Sutartj, tatiau nepateikia nustatyto tinkamo Sutarties
jvykdymo uztikrinimo, laikoma, kad Rangovas atsisaké vykdyti Pirkimo sutartj. Tuo
atveju Perkanéioji organizacija (jvertinusi pafalinimo pagrindy nebuvimg ir atitikimg
kvalifikacijos reikalavimams, kaip tai nurodyta Pirkimo dokumentuose) siiilo sudaryti
Pirkimo sutartj tickéjui, kurio pasiilymas pagal nustatyts pasitlymy eilg yra pirmas po
Rangovo, atsisakiusio sudaryti Pirkimo sutart].

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Uzsakovas perima Darbus:
8.1.1 kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir
8.1.2.kai pasira¥omas Darby perdavimo — pricmimo aktas.
Rangovas, uzbaiges Darbus, su praymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo
kreiptis j Statinio statybos techninés prieZitiros vadova.
Uzsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas, gavgs Rangovo
pra$yma pagal 8.1. punkta, per 5 dienas privalo:
8.2.1. kartu su UZsakovu atlikti bendrg Darby apZiiira ir patikrinimg, po kurio
Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas privalo parengti Rangovui
Darby perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo
baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty
darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj,
sara$a. Tokiame sgrade turi biti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar
defektai turi biti pafalinti, Darby perdavimo-priémimo akta pasiraSo
Uzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés prieZidiros vadovas.
Pasiradius Darby perdavimo-priémimo aktg Statinio statybos techninés
priezitros vadovas kartu su Uzsakovu privalo kreiptis j Valstybing
teritorijy planavimo ir statybos inspekcija dél Statybos uZbaigimo
procediiros pradéjimo;
arba
8.2.2. raStu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasiraSomas
Darby perdavimo-priémimo aktas bei pradéta Statybos uzbaigimo
procediira.
Jeigu Statinio statybos techninis priZilirétojas neorganizuoja kreipimosi arba UZsakovas
nesikreipia j Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcija bei pagrjstai neatmeta
Rangovo pra§ymo, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas
turi teisg reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo del tokio uZdelsimo.
Rangovas iki Statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalintjz 18




9.1.

9.2

9.3.
94.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuk3les,
laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi biti $varus ir sutvarkytas.
Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninés prieZitros vadovui, UZsakovui ir
komisijai tinkamas darbo sglygas statiniams apZitiréti, skirti blting reikalingg transports
bei specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacijg, organizuoti komisijos
nurodytus Bandymus ir i$taisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 103697,00 EUR su PVM [vienas Simtas trys tikstaniai Sesi Simtai
devyniasdesimt septyni eurai, 00 ct], i§ kuriy PVM sudaro 17997,00 EUR [septyniolika
titkstanéiy devyni Simtai devyniasdesimt septyni eurai, 00 ct]. Jei suma skaiiais
neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing. UZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo
su subrangovais galimybe.

ISankstinio mokéjimo suma netaikoma.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos
Ziniaratyje (Veikly sarase) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Ziniarastyje (Veikly sarase) nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti
sumokétos Rangovui dalimis atsiZvelgiant j fakti$kai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj,
9.5 ir 9.7 punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo pradymu, UZsakovo atstovas
- Statinio statybos techninis priZiarétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés
(etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Ziniarastyje (Veikly sarade) numatyto Darbo grupés
(etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaita faktlrg. Saskaitoje — faktliroje Rangovas turi nurodyti
vykdomos sutarties Perkanéiosios organizacijos suteikta data ir registracijos numer;.
Uzsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti
pasirasydamas atlikty darby akta i§skyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju
UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus
atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo iStaisymo
I¥laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kur] jam atitinkamai buvo praneles UZsakovas. Tokiu atveju
UzZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumazinant tarpinio mokeéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu UzZsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZaséiy, turi biti laikoma, kad
Rangovo pra$oma apmokéti suma yra teisinga.
Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasira$o Darby perdavimo-priémimo akts, bei Rangovas itaiso visus smulkius
defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu. Vykdant
pirkimo sutartj, pridétinés vertés mokescio saskaitos faktiros, saskaitos faktiiros,
kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinés sgskaitos turi biiti teikiami naudojantis
informacinés sistemos ,,E. sgskaita“ priemonémis.
Uzsakovas privalo mokéti Rangovui:

9.7.1.suma, patvirtint3 Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 30
kalendoriniy dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokeéjimo, Sutarties salygy 9.7. punkte nurodytu terminu, tai jis
turi teise } delspinigius. Delspinigiy dél véluojanéio mokéjimo dydis — 0,02% nuo laiku
neapmokétos sumos per diena.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i$skyrus $iame punkte nurod



atvejais:

9.9.1. esant 10.1. punkte nuredytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punkts jforminus
pakeitimg Sutarties kaina gali biti koreguojama papildomy/ nevykdomy Darby sumomis
sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo. Papildomu/ nevykdomy Darby
kainos apskaidiuojamos Zemiau pateikiamais biidas, nustatant auk3Ciau esantio budo
taikymo prioriteta, t.y. tik nesant galimybés taikyti auk$tiau esantj biida, gali biti
taikomas Zemiau esantis budas:

a)  pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing;

b) vadovaujantis sertifikuotos samaty skai¢iavimo programos duomeny
bazéje nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada
buvo nustatytas papildomy Darby poreikis, o nevykdomy Darby
kainoms nustatyti taikomos minétos sgmaty skaiCiavimo programos
duomeny bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos Sutarties
sudarymo laikotarpiu;

c) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokescio ir su juo susijusius
mokesdius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos)
bei netiesiogines (pridétiniy i§laidy ir pelno) islaidas, kurios negali
biti didesnés uz bendrg viduting rinkos kaing (jvertinus visas i3laidas
— tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus
ne maziau kaip trijy kity rinkoje esanéiy tikio subjekty darby kainas,
iSskyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek fikio subjekty. Statybos
produkty ir jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo
patiriamos iSlaidos joms jsigyti, o pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne
didesni nei 5 % tiesioginiy i$laidy;

9.9.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui Sutarties
kaina atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskaifiavimo formulé
pasikeitus PVM tarifui:

SN=A+(S—"'_T’2x(1+-1%%)
(1+=5)
100

Sy - PerskaiGiuota Sutarties kaina (su PVM)

S, - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

T,, - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Sutarties kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos poky¢io gali biti
didinama arba maZinama, jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratgsimu
trunka ilgiau nei vienerius metus. Sutarties kaina gali biiti perskai¢iuojama ne daZniau
kaip kas vienerius metus skaiiuojant nuo Sutarties pasiraS§ymo datos ir kai Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta vidutiné metiné
infliacija/defliacija padidéja/sumaZ&ja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo
metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety likusios neiSmokeétos
Sutarties kainos dalies didinimas/mazinimas galimas jei, praéjus metams po Sutarties
kainos pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo, vidutiné metiné infliacija/defliacija
padidéja/sumaZéja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties kainos paskutinio pakeitimo
metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. NeiSmokéta Sutarties kainos dalis
didinama/mazinama tiek procenty, kiek padidéja/sumazéja infliacija/defliacija. Tokiais
atvejais suinteresuota Salis kreipiasi | kita Salj dél Sutarties kainos perskaiiavimo
pateikdama Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés rasta apie
kainy pokytj. Susitarimas padidinti/sumaZinti Sutarties kaing jsigalioja sura$ius ji rastu ir
abiems Salims patvirtinus parasais.



10. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, biitini Darbams uZbaigti, gali buti atlickami tik dél iki Sutarties
pasira$ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausaniy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Techninéje dokumentacijoje numatytos Darby dalies montavimo
ar jrengimo vietos ar padéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumaZinimg taip
pat Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies
lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

Nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties $alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy
protingai numatyti, bei $iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidZia
Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

10.2. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1.jei dél nenumatyty aplinkybiu, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasira§ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas,
butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar butina/tikslinga maZinti Darby
apimtis, raStu pagrindZiamos aplinkybés, salygojandios biitinybe atlikti Darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje
nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiiuotas pagal 9.9.1. punkte nurodytus
Darby kainy nustatymo budus, ir, kurios pagrindu pagal 9.9.1. punkts
koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2.jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant
Darby vykdymui skirtas 1ésas, Sutartyje numatyts atskirg Darbg (ar jo dalj, t.y.
Pasiulyme nurodytos Medziagos/[ranga rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos
ar pan.) biitina keisti kitu Darbu, rastu pagrindZiamos aplinkybés,
salygojandios Dbiitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskai¢iuotas pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei
siilymg dél keisting Darby, ty. vietoje nevykdomy Darby sitlomy atlikti
Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sililyma, koreguojama
Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Darbais susije ir bitini Sutardiai jvykdyti (uzbaigti) Darbai.
Papildomy darby bitinumas pagrindZiamas dokumentais (defektiniu aktu,
bréziniais ar Kkitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, InZinieriaus ir
projektuotojo parasais, bei raStu suderinamas su UZsakovu;

10.3. Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal InZinieriaus/UZsakovo nurodymg atliktus Darby
vykdymo pakeitimus.

10.4. Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techninéje dokumentacijoje, gali biiti kei¢iamos tik UZsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprie$tarauja Techniniai dokumentacijai (Darby
apiméiai, techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu
nelaikomi.

10.5. Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Techninés dokumentacijos klaida arba
techninj trikumg dokumento, kurivo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai
Rangovas apie tai privalo nedelsdamas prane$ti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj
Rangovo prane§imga, privalo pateikti triilkstamg informacija, tinkamus paaiSkinimus bei
(jeigu reikia) jforminti pakeitimg.

10.6. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraymo pagristai negalégjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 dienas - pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél §iame punkte minimy prieZas€iy, uZdelsia baigti Darbus
laiku ir (arba) turi papildomy I8laidy, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo
termino pratesimo ir tokiy papildomy I$laidy apmokéjimo.

-



10.7. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui,
taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél
i3keltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediros ir pan. padéties, Rangovas gali
pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

10.7.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo
prieZastis;
10.7.2. gaves tokj pranesimg, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina
susitarimg dél Subrangovo pakeitimo.
Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui,
tuomet keic¢iamas Subrangovas turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. UzZsakovas, nustates Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trilkumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti perimant
Darba (paslépti trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie
buvo Rangovo ty¢ia paslépti, privalo apie juos ratu pranesti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas
privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties
neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus,
tai Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba i3taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.

12.2. Uzsakovas turi teisg nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.2.1. nevykdo Sutarties sglygy 12.1. punkte nurodyty Statinio statybos techninés
prieZitiros vadovo nurodymy, nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo arba
visais pagrjstais atvejais nepratgsia jo galiojimo;

12.2.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Ziniarastyje (Veikly
sgrade) nurodyts grafikg ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo
termino pabaigos nejmanoma.

12.2.3. Uzsakovas gali bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms,
prie$ 20 dieny apie tai ra$tu pranei¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti
Rangova i§ Statybvietés.

12.3. Nutraukus Sutartj pagal 12.2. punkta:

12.3.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
i8saugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.3.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus. Tagiau UZsakovas Rangovo saskaita gali
padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas I§laidas, susijusias su defekty
iStaisymu, delspinigius del vélavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo iSlaidas,
atsiradusias dél Sios Sutarties. UZsakovas, padares tokius atskaitymus uZ
papildomas I3laidas, praradimus ir nuostolius, visa likusia Rangovui mokéting
sumg privalo i§mokéti Rangovui.

124. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmu, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne
véliau kaip 30 dieny apie tai ra§tu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti

sumokéta: /



12.5.

12.6.

13.1.

14.1.

14.2,

14.3.

12.4.1. uz bet kurj tinkamai atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.4.2. I8laidos uZ Jrangg ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas
tam tikslui jsigijo. UZsakovui sumokéjus, §i [ranga ir MedZiagos tampa UZsakovo
nuosavybe;

12.4.3. bet kurios kitos I$laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai
prisiémé tikédamasis baigti Darbus. UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to,
kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti juos vykdyti kitg rangova.

Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

12.5.1. per 30 dieny nuo Sutarties 9.7. punkte nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokéjimo;

12.5.2.Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie$ 14 dieny
apie tai radtu praneSes UZsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti
Sutartj neturi pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylanciy jo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas
per UZsakovo nurodyta terming privalo:

12.6.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i§skyrus tokj, kurj butina atlikti dél gyvybés ar
turto i$saugojimo arba dél Darby saugos;

12.6.2. perduoti Uzsakovui Jranga ir Medziagas, uZz kuriuos jau sumokéta;

12.6.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats
palikti Statybvietg.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus ginéus stengtasi 1sspr¢st1 derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys
radtu iddésto savo nuomong kitai Saliai ir pasiiilo gin¢o sprendima. Gavusi pasiilyma
ginda spresti derybomis, Salis privalo j ji atsakyti per 30 dieny. Gingas turi biiti i§sprestas
per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradzms Jei gindo i3spresti derybomis
nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako i pasmlqu ginca spresti derybomis,
kita Salis turi teise, 1spedama apie tai klta; Salj, pereiti prie kito gmcq sprendlmo
procediiros etapo. Visi gindai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susij¢, nepavykus jy
iSspresti deryby biidu, sprendZiami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta vadovaujantis
Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visi¥kai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdqu
dél nenugalimos Jegos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties pasira§ymo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$¢ kitai Saliai apie klifitj bei jos poveikj
;sxparelgopmq vykdymui.

Nenugalima Jega (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi relklamq finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia
savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai
turéjusios jtakos aplinkybeés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y.
Lietuvoje pasitaikancios aplinkybeés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle
bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavimg, likvidavima, veiklos pobiidZio
pakeitima, stabdymg (trukdymag), kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél



nenugalimos jégos (force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai. Abu
Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.

15.2. Sutarties pasiraS§ymo metu prie Sutarties pridedama $ie Priedai kurie yra neatskiriama
Sutarties dalis:
15.2.1. ikainotas veikly sgragas;
15.2.1. jkainotas veikly grafikas;
15.2.2. atlikty darby aktas F-2;
15.2.3. pazyma apie atlikty darby verte F-3;
15.2.4. darby perdavimo —priémimo aktas.

16. KONTAKTAI

16.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirasinéti ir
bendrauti lietuviy kalba.
16.2. Uzsakovo paskirti atsakingi asmenys:

16.2.1 Uz Sutarties vykdymg atsakingas Adomas Zvirzdinas;

16.2.2 UZ Sutarties paskelbimg Centrinéje vie3yjy pirkimy informacinéje sistemoje
Atsakinga Renata Kniukstiené;

16.2.3 Uz Sutarties pakeitimy, atsiradusiy Sutarties vykdymo laikotarpiu, paskelbima
Centringje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje atsakinga Agné Petrulyte.

16.3. Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

TelSiy rajono savivaldybés administracija UAB ,,VVARF*

Zemaités g, 14, LT-87133, Telsiai J.Tumo-VaiZganto g. 28A, LT-90125 Telsiai
Imonés kodas: 180878299 Imonés kodas: 169700486

Tel/Faksas (8 444) 52 229 Tel. (+370) 44873 0080

A.S. LT094010042800007749 A.S.LT564010051002131157 AB Luminor
AB Luminor bankas, banko kodas 40100 bankas

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, Direktorius

laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas
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