AB Stauliy energljs"
egzempliorius

§ILUMO§ PERDAVIMO TINKLU DUBIJOS G.-DRAUGYSTES PR.-VYTAUTO G.,
SIAULIUOSE, PROJEKTAVIMO IR REKONSTRAVIMO DARBU
PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. J0/9- 4%

Siauliai, 2018 m. gruodzio 4 d.

AB ,,Siauliy energija”, juridinio asmens registracijos kodas 245358580 (toliau — UZsakovas),
atstovaujama generalinio direktoriaus Ceslovo Kaspuéio, veikian&io pagal bendrovés jstatus, ir

UAB ,,UT Katilai“, juridinio asmens registracijos kodas 302618728 (toliau — Rangovas),
atstovaujama direktoriaus Lygaudo Rinkeviciaus, veikiancio pagal bendroves jstatus, toliau abi
kartu sutartyje vadinamos Salimis arba kiekviena atskirai — Salimi, sudare §ig $ilumos tiekimo tinkly
projektavimo ir rekonstravimo darby pirkimo sutartj, toliau vadinamga Sutartimi, ir susitaré dél Siy

salygu:

1. SUTARTIES AISKINIMAS

1.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

1.2. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai, pateikti vienaskaita, gali turéti ir
daugiskaitos prasme ir atvirk$ciai.

1.3. Kai tam tikra reikSmé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir ZodZiais, vadovaujamasi
Zodine reikSme. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno
pavadinimo ZodZiais, teisingu laikomas valiutos pavadinimas ZodZiais.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. SutarCiai taip pat taikomas Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymas (toliau — Pirkimy
istatymas).

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Vadovaujantis 2018-11-06 UZsakovo supaprastinto atviro konkurso ,,Silumos perdavimo
tinkly Dubijos g.-Draugystés pr.—Vytauto g., Siauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbai
(toliau — Konkurso sglygos) ir 2018-11-05 Rangovo pasiiilymu (toliau — Pasitilymas), kuris 2018-
11-26 pripazintas laiméjusiu, §ia Sutartimi Rangovas savo jégomis ir rizika jsipareigoja atlikti
Silumos perdavimo tinkly Dubijos g.—Draugystés pr.—Vytauto g., Siauliuose, projektavimo ir
rekonstravimo darbus (toliau — Darbai), detalizuotus Konkurso salygose, jy paaiSkinimuose ir (arba)
patikslinimuose bei Konkurso sglygy priede Nr. 2 , Techniné specifikacija® (toliau — Techniné
specifikacija), o Uzsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokéti uz juos
Sutartyje nurodytg kaing Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka.

3. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

3.1. Darby atlikimo terminai:

3.1.1. Darby pradzia — nuo Sutarties pasira§ymo dienos, tame tarpe:

3.1.1.1. statyba leidZian¢io dokumento ir techninio projekto pateikimas UZsakovui —ne véliau
kaip per 150 (viena $imtg penkiasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos;

3.1.1.2. rekonstruojamy vamzdyny montavimo darbai:

- ne Sildymo sezono metu — ra$tu suderinus su UzZsakovu vykdomy montavimo darby
technologijas, uztikrinancias saugy ir patikima Silumos energijos tiekima vartotojams kar$tam
vandeniui ruosti;

- Sildymo sezono metu — rastu suderinus su Uzsakovu vykdomy montavimo darby
technologijas, uztikrinan¢ias saugy ir patikimg §ilumos energijos tiekima vartotojams §ildymui ir
kar$tam vandeniui ruosti;
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3.1.2. Darby pabaiga (statybos uzbaigimo procediry pabaiga) — ne véliau kaip iki 2020 m.
rugseéjo 1 d., tame tarpe:

3.1.2.1. 8ilumos perdavimo tinklai, patenkantys j Siauliy m. savivaldybés vykdomo projekto

Draugystés pr. Siauliy mieste kapitalinis remontas® ribas, ir §ilumos perdavimo tinklai Dubijos g.—

P. Viginskio g—Vilniaus g.—Draugystés pr. kvartale turi bati rekonstruoti ne véliau kaip iki 2019 m.
spalio 1 d. arba véliau — radtisko UZsakovo praneSimo dieng jei Siauliy m. savivaldybé radtu pranes
Uzsakovui, kad $ioje zonoje Siauliy m. savivaldybés vykdomo projekto darbai yra pratesiami, bet
ne véliau kaip iki 2020 m. liepos 1 d;

3.1.2.2. Per 2019 m. rekonstruoty ilumos perdavimo tinkly atkarpose dangy atstatymo darbai
— ne veéliau kaip iki einamyjy mety gruodzio 1 d.;

3.1.2.3. gilumos perdavimo tinklai Dubijos g.—Draugystés pr.—Vilniaus g—Dainavos takas
kvartale turi bati rekonstruoti ir dangos atstatytos ne véliau kaip iki 2020 m. liepos 1 d.

4. SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO SALYGOS

4.1. Sutarties kaina ir visi kiti atsiskaitymai tarp Saliy Sutarties pagrindu apskai¢iuojami ir
vykdomi eurais (Eur).

4.2. Sutartyje numatomas fiksuotos Sutarties kainos su perZilira apskaifiavimo biidas:

4.2.1. Uzsakovas uZ visus Konkurso salygose ir Sutartyje numatytus Darbus sumoka
Pasiiilyme nurodytg Darby kaina, jeigu faktine Konkurso salygose ir Sutartyje UZsakovo nurodyty
Darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 (penkiolika) procenty, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties
vertes;

4.2.2. jei UZsakovas nusprendZia atsisakyti ir (ar) jsigyti darby, kuriy vert¢ daugiau kaip 15
(penkiolika) procenty, skai¢iuojant nuo pradinés Konkurso salygose ir Sutartyje nurodyty Darby
apimties vertés, darbai, vir§ijantys 15 (penkiolikos) procenty ribg, turi buti atsisakomi ir (ar)
jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas Sutarties 4.6.2 punkte.

4.3. Pradiné Sutarties verté be PVM — 519 755,00 Eur (penki Simtai devyniolika titkstanciy
septyni Simtai penkiasdesimt penki eurai 00 ct), PVM (21 %) — 109 148,55 Eur (vienas Simtas devyni
titkstandiai §imtas keturiasdeSimt astuoni eurai 55 ct), viso su PVM — 628 903,55 Eur (Sesi Simtai
dvidesimt aStuoni tikstanciai devyni Simtai trys eurai 55 ct).

4.4, Fiksuota Sutarties kaina be PVM — 519 755,00 Eur (penki Simtai devyniolika titkstanciy
septyni Simtai penkiasdesimt penki eurai 00 cf), PVM (21 %) — 109 148,55 Eur (vienas Simtas devyni
titkstanciai §imtas keturiasdeSimt astuoni eurai 55 ct), viso su PVM — 628 903,55 Eur (Sesi Simtai
dvidesimt astuoni tikstanciai devyni Simtai trys eurai 33 ci).

4.5. Atskiry Darby kaina detalizuojama samatoje (Sutarties priedas Nr. 1), kurig Rangovas
pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo techninio projekto perdavimo-
priémimo akto pasira§ymo dienos.

4.6. Fiksuota Sutarties kaina perskai¢iuojama tokia tvarka:

4.6.1. dél pasikeitusiy mokesciy:

4.6.1.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama Sutarties kaina — pridétines vertes
mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams, Sutarties kaina nebus perskaiciuojama,

4.6.1.2. pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktais nustatytam PVM tarifui, atsiskaitant uZ
Darbus bus taikomas PVM tarifas, galiojantis prievolés apskai¢iuoti PVM atsiradimo momentu;

4.6.1.3. PVM tarifo dydis kei¢iamas tik tai daliai Darby, kurie atliekami ir perduodami
Uzsakovui po §iame Sutarties punkte nurodyty PVM dydzio pasikeitimg jtakojanciy aplinkybiy
atsiradimo. Pakeitimas taikomas be atskiro Sutarties Saliy susitarimo.

4.6.2. atsiradus Sutartyje numatyty Darby kiekio (apimties) keitimo aplinkybéms,
Darby kaina maZinama arba didinama Rangovo Darby samatoje nustatytais Darby jkainiy dydZiais. |
Pakeitimas taikomas Sutarties Salims susitarus rastu;

4.6.3. dé¢l pasikeitusiy statybos sanaudy elementy kainy indekso Sutarties kaina
perskaitiuojama, jei Lietuvos Statistikos departamento oficialios statistikos portalo rodikliy
duomeny bazéje skelbiamo einamyjy mety rugpjii¢io ménesio statybos sgnaudy elementy kainy
indekso InZineriniai tinklai (iSskyrus nuoteky Salinimo)“ pokytis yra didesnis kaip 3,0000.
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Perskaiéiavimas atlickamas Lietuvos Statistikos departamento oficialios statistikos portalo rodikliy
duomeny bazéje paskelbus einamyjy mety rugpjii¢io ménesio statybos sgnaudy elementy kainy
indeksa ,,InZineriniai tinklai (i§skyrus nuoteky 3alinimo)“, Darby kaing dauginant 1§ perskai¢iavimo
koeficiento, gauto einamyjy mety sausio ménesio kainy indeksa dalijant i§ praéjusiy mety sausio
ménesio kainy indekso. Perskaiiuojama ty Darby, kurie pagal Sutart] atlieckami po kainos
perskai¢iavimo, kaina. Lietuvos Statistikos departamento paskelbtas 2018 m. rugpjucio ménesio
statybos sanaudy elementy kainy indeksas ,,InZineriniai tinklai (i$skyrus nuoteky Salinimo)* yra
106,8660. Darby kaina gali buiti didinama padidéjus kainy lygiui ir maZinama, jeigu lygis mazéja.
Kainy pakeitimas taikomas ir jforminamas Sutarties Salims susitarus rastu.

4.7. Sutartyje numatytiems Darbams apmokeéti taikomas atvirkstinis PVM. PVM
apskai¢iuojamas ir mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
jstatymo nuostatomis.

4.8. Deél apmokejimo pagal Sutartj ypatumy tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais
galimybé¢ Sutartyje nenumatoma.

4.9. Uz tinkamai atliktus ir perduotus Darbus (dalj atlikty ir perduoty Darby) UzZsakovas moka
Rangovui pateikus UZsakovui atlikty Darby perdavimo-priémimo aktg ir PVM saskaita-faktiira.
Darby perdavimo-priémimo aktg pasirago abiejy Saliy atsakingi atstovai. Jei §iame Sutarties punkte
nurodyti dokumentai pateikiami ne vienu metu, moké&jimo terminas skai¢iuojamas nuo dokumento,
pateikto vélesne data, gavimo dienos.

4.10.Vykdant Sutarti, PVM saskaitos-faktiiros turi biiti teikiamos naudojantis informacinés
sistemos ,,E. saskaita® priemonémis, i§skyrus Pirkimy jstatymo 34 straipsnio 12 dalyje nustatytus
atvejus. Rangovui pateikus PVM saskaita-faktiirg kitais blidais ar priemonémis, bus laikoma, kad
PVM saskaita-faktiira nepateikta.

4.11. Uzsakovas apmoka Rangovui uZ tinkamai atliktus ir perduotus Darbus per 30
(trisde$imt) kalendoriniy dieny nuo atlikty Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo ir PVM
saskaitos-faktiiros pateikimo dienos.

4.12. ] Sutarties kaina jskaityti visi mokes¢iai ir visos Rangovo i$laidos, reikalingos tinkamam
Sutarties jgyvendinimui, jskaitant atsiskaitymo dokumenty pateikimo per informacing sistemg ,,E.
saskaita“ iSlaidas.

4.13. Uzsakovas turi teisg sulaikyti ir/ar i§skaiciuoti i§ Rangovui pagal Sutartj mokamy sumy
visas ir bet kokias pagrjstas nuostoliy kompensavimo ir/ar netesyby (delspinigiy, baudy ir pan.)
sumas, Rangovo mokeétinas UZsakovui, t. y., UZsakovui vienaSaliSkai jskaitant vienarti§j
priespriesinj reikalavima atitinkamai sumai. Apie atliktg jskaitymg UZsakovas informuoja Rangova.

4.14. Visi Sutartyje numatyti atsiskaitymai vykdomi mokéjimo pavedimu, pervedant pinigus
i Saliy atsiskaitomasias saskaitas, nurodytas Sutartyje.

5. DARBU ATLIKIMAS IR JU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

5.1. Atlikty dalies Darby perdavimui jforminti Rangovas, ne daZniau kaip vieng kartg per
meénesj, pateikia UZsakovui pasiraSyti atlikty Darby perdavimo-priémimo aktg (toliau — Aktas) ir
Darby vykdymo dokumentacija. Rangovas jsipareigoja pateikti Akta ir Darby vykdymo
dokumentacijg UZsakovui ne véliau kaip iki kiekvieno ménesio pabaigos likus 5 (penkioms) darbo
dienoms, o Uzsakovas privalo apZitreti ir priimti tinkamai atliktus Darbus bei pasiradyti Akta ir jj
grazinti Rangovui ne véliau kaip per 3 (#ris) darbo dienas po Akto ir Darby vykdymo
dokumentacijos gavimo.

5.2. Uzsakovas priima Darbus ir pasiraSo Akta, jei Darbai atitinka Sutartyje nustatytus
reikalavimus, yra tinkamai ir laiku atlikti bei jvykdyti kiti Sutartyje nustatyti Rangovo
jsipareigojimai.

5.3. Uzsakovas, atlikty Darby priémimo metu pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygu,
bloginan¢ius Darby rezultato kokybe, ar kitus trikumus, privalo nedelsdamas apie tai radtu pranesti
Rangovui. Salys $iuo atveju suraso Defekty nustatymo akta, kuriame nurodomi Darby triikumai ir
terminai jiems pagalinti. Defekty nustatymo akte nurodytus trikumus Rangovas Saliy sutartais
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terminais pasalina savo jégomis ir sgskaita. Jeigu Rangovas §ios pareigos nejvykdo, UZsakovas
jgyja galimybe savo pasirinkimu taikyti vieng i§ Sutartyje nustatyty pazeisty teisiy gynybos budy.

.6. SALIU TEISES IR PAREIGOS

6.1. Salys, vykdydamos Sutarties jsipareigojimus, vadovaujasi Konkurso salygomis,
Pasitilymu, Sutartimi ir Lietuvos Respublikos teisés aktais.

6.2. Salys neturi teisés perduoti savo jsipareigojimy pagal Sutart] (jskaitant reikalavimo teis¢
i kitos Salies mokétinas sumas) tretiesiems asmenims be kitos Salies rastisko sutikimo. Be kitos
Salies i%ankstinio raSytinio sutikimo sudaryti sandoriai dé¢l teisiy ar pareigy pagal Sutartj perleidimo
laikytini niekiniais ir negaliojan¢iais nuo jy sudarymo momento.

6.3. Rangovas turi teise.

6.3.1. reikalauti, kad UZsakovas priimty tinkamai atliktus Darbus, atitinkanc¢ius Sutartyje

nustatytus reikalavimus;
6.3.2. gauti i§ UZsakovo apmokéjima uz tinkamai atliktus ir perduotus Darbus pagal Sutartyje

nustatytas salygas ir tvarka.

6.3.3. reikalauti, kad UZsakovas atlyginty tiesioginius nuostolius, Rangovo patirtus UzZsakovui
nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartj;

6.3.4. Rangovas turi ir kitas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei kituose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose numatytas teises.

6.4. Rangovas jsipareigoja:

6.4.1. nuosekliai vykdyti Sutarti, Konkurso salygose ir Sutartyje nustatytomis sglygomis
atlikti Darbus ir tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje, jskaitant Darby
trikumy $alinima;

6.4.2. Darbus atlikti taip, kad Rangovo Sutarties pagrindu sukurtos objekto, jo dalies savybés
atitikty techniniame projekte numatytas savybes, Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus ir
objektas, jo dalis neturéty defekty, kurie panaikinty arba sumaZinty jo vert¢ ar tinkamuma
numatytam panaudojimui;

6.4.3. Darbams naudoti tik naujas ir su UZsakovu suderintas medZiagas. Garantuoti tinkama
medZiagy, gaminiy ir dirbiniy priémima, tikrinti jy atitikties dokumentus, organizuoti sandeliavimg,
apsaugg ir taupy jy naudojima. Rangovas atsako uZ bloga naudojamy medZiagy kokybe;

6.4.4. inicijuoti ir gauti visus reikalingus leidimus pagal Konkurso salygu, Sutarties, Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo ir statybos techniniy reglamenty reikalavimus statybos darbams; iki

e —

(naudotojais, valdytojais) ar kelio (gatvés) savininkais (valdytojais) rastiSky leidimy, sutikimy
kopijas dél Zemés darby vykdymui nustatyty salygy; sglygose privalo buti nurodyta (tuo
neapsiribojant): esamy dangy buklés jvertinimas, pazeisty dangy atstatymo terminas;

6.4.5. atlikti inZineriniy statiniy geodezinj nuZyméjima, atlikti visus reikalingus Darby
kokybés patikrinimus, iforminti visa reikalinga dokumentacija (parengti Darby projekting
dokumentacija, paruoti iSpildymo nuotraukas, pakoreguoti pastaty ir statiniy inventorines bylas ir
priduoti Darbus pagal statybos valstybine prieZiiira, energetikos prieziirg ir atitikties jvertinimg
atliekan¢iy pareigliny nurodymus);

6.4.6. atlikti inZineriniy statiniy geodezinj nuzymejima;

6.4.7. metalo lauza, nuo demontuoty vamzdyny nuémus Silumos izoliacijg, pristatyti |
Uzsakovo saugojimo aikstele adresu Pramonés g. 10 A, Siauliuose, savo jégomis iSkrauti ir
tvarkingai sudéti j UZsakovo nurodytg vieta, perdavimg jforminant Rangovo paruoStu perdavimo-
priémimo aktu, kurj pasira$o Rangovo ir UzZsakovo atsakingi atstovai;

6.4.8. energetiniy iStekliy taupymui bei statybos laikotarpio trumpinimui atlikti 100 % (simto
procenty) suvirinimo sitiliy neardoma defekty nustatyma radiografiniu metodu pagal LST EN ISO
17636:2013 akredituotoje laboratorijoje pagal LST EN ISO IEC 17025 ar lygiavert] standarta;
kampines suvirinimo siilles tikrinti skvarbiaisiais dazalais pagal LST EN 571; suvirinimo sitliy
kokybei uZtikrinti, atliekant suvirinimo darbus, naudoti distancinius suvirinimo srovés reguliavimo
jtaisus;
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6.4.9. sudaryti salygas lankytis objekte UZsakovo atstovams ir techniniam priZitirétojui;

6.4.10. paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriu, kuris savo darbe
vadovaujasi saugg ir sveikatg darbe reglamentuojan¢iais Lietuvos Respublikos teisés aktais, jeigu
toks koordinatorius, pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus, yra prlvalomas numatyty Sutartimi
Darby vykdymui (pagal Rangovo nusimatyta darby technologija, Zmoniy ir pasitelkty organizacijy
skaiCiy ir kt.);

6.4.11. priduoti objekta Statybos uzbaigimo procediiry komisijai;

6.4.12. UZsakovui pateikti Darby projekting dokumentacija, kuria sudaro:

a) popieriné — 3 (frys) egz. (tame tarpe su originaliais parasais — 1 (vienas) egz.);

b) elektroniné (formatu *.pdf arba *.adoc) — 1 (vienas) egz.;

¢) elektroniné (redaguojamu formatu *.dwg (ne naujesne kaip AUTOCAD — 2007 versija),
*.xls, *.doc, ar pan.) — 1 (vienas) egz.

6.4.13. moketi Rangovo (ir subrangowvy, kuriy pajégumais bus vykdomi Darbai) darbuotojams
600,00 EUR (SeSiais Simtais eury) didesnj atlyginima* uZ Rangovo (ir subrangovy, kuriy
pajégumais bus vykdomi Darbal) kilmés 3alies reikalavimus mokéti kilmés Salyje nustatyta
minimaly darbo uZmokestj; Sio jsipareigojimo tinkamo vykdymo pagrindimui po atlikty dalies
Darby perdavimo UZsakovui ne véliau kaip iki kito ménesio 15 (penkioliktos) dienos pateikti
UZsakovui jmonés vadovo ar finansininko parengtg ir patvirtintg pazyma.

* Sutartj vykdysianciy darbuotojy atlyginimas be vadovaujancias pareigas uzimanciy
darbuotojy — Bruto (neatskaicius mokesciy).

6.4.14. prisiimti Darby atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika iki Darby perdavimo-priémimo
momento;

6.4.15. Uzsakovo nurodytus paZeidimus 3alinti savo 1é§omis per Saliy suderinta termina;

6.4.16. uztikrinti i§ UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu
susijusios informacijos konfidencialuma ir apsauga;

6.4.17. atlyginti tiesioginius UZsakovo nuostolius, patirtus Rangovui nevykdant arba
netinkamai vykdant Sutartj;

6.4.18. laiku rastu jspeti UZsakova dél aplinkybiuy, kurios trukdo tinkamai ir laiku jvykdyti
sutartinius jsipareigojimus;

6.4.19. jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas UZsakovui jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokia teise
turintys asmenys;

6.4.20. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Lietuvos Respublikos
teiseés aktuose.

6.5. UZsakovas turi teise:

6.5.1. atsisakyti priimti Darbus, jei jie neatitinka Konkurso salygose keliamy reikalavimy arba
Sutartyje numatyty salygu;

6.5.2. reikalauti, kad Rangovas atlyginty tiesioginius nuostolius, UZsakovo patirtus Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartj;

6.5.3. Uzsakovas turi ir kitas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei kituose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose numatytas teises.

6.6. UZsakovas jsipareigoja:

6.6.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti i§ Rangovo tinkamai atlikty Darby
rezultatg ir uZ jj apmoketi Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka;

6.6.2. pasiraSyti Akta per 3 (tris) darbo dienas nuo jo pateikimo arba nurodyti neatitikimus.
Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos ar detalizuotos informacijos apie
atliktus Darbus ar naudotas medziagas. Nepasiradius ar nenurodZius neatitikimy per numatyta
laikotarpj laikoma, jog UZsakovas sutinka su atlikty Darby kokybe ir kiekiais, o0 Rangovui atsiranda
teisé | tinkama atlikty ir perduoty Darby apmokéjima;

6.6.3. atlyginti tiesioginius Rangovo nuostolius, patirtus Uzsakovui nevykdant arba
netinkamai vykdant Sutartj;
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6.6.4. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Lietuvos Respublikos
teisés aktuose.

7. SUTARTIES PAZEIDIMAS

7.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo
isipareigojimus pagal Sutarq, ji pazeidzia Sutartj.

7.2. Vienai Sutarties Saliai paZeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

7.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

7.2.2. reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius;

7.2.3. reikalauti sumokeéti Sutartyje nustatytus delspinigius, baudas;

7.2.4. nutraukti Sutartj Sutartyje nustatyta tvarka;

7.2.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatytus teisiy gynimo budus.

8. SALIU ATSAKOMYBE
8.1. Saliy atsakomybe yra nustatoma pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus ir §ig Sutart].

8.2. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo 131parelg0J1mus prisiimtus Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies
prisiimty jsipareigojimy vykdyma.

8.3. Uzsakovas, nepagrijstai laiku nesumokéjes Rangovui uz atliktus ir perduotus Darbus,
moka Rangovui 0,03 % (trijy Simtyjy procento) dydzio delspinigius nuo laiku nesumokeétos sumos
uZ kiekvieng uzdelsta diena.

8.4. Jeigu dél Rangovo kaltés praleidziami Sutartyje nustatyti Darby rezultato perdavimo
Uzsakovui terminai, Rangovas moka 30,00 Eur (trisdesimties eury) bauda uZ kiekvieng uZdelstg
diena.

8.5. Nusta¢ius, kad Rangovas nesilaiké Sutarties 6.4.13 punkte nustatyto jsipareigojimo,
Rangovas moka UZsakovui 1 000,00 Eur (vieno titkstancio eury) bauda.

8.6. Jeigu Rangovas uzdelsia atlikti Darbus ilgiau nei 30 (trisdesimt) dieny, skai¢iuojant nuo
Sutartyje nustatyto termino Darbams atlikti pabaigos, UZsakovas igyja teis¢ viena$aliskai,
nesikreipdamas i teisma, nutraukti ig Sutartj, rastu praneSdamas apie tai Rangovui ne véliau kaip
pries 14 (keturiolika) dieny iki numatomo Sutarties nutraukimo.

8.7. Jeigu Sutartis nutraukiama dél kitos Salies kaltés, ji nukentéjusiai Saliai privalo sumokéti
10 % (desimties procenty) Sutartyje nurodytos fiksuotos Sutarties kainos dydzio bauda, kuri Saliy
susitarimu laikoma minimaliais patirtais nuostoliais, ir atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriy
§i bauda nekompensuoja.

8.8. Delspinigiy ir/ar baudy sumokéjimas neatleidzia Sutarties Saliy nuo jsipareigojimy
tinkamo jvykdymo arba pazeldlmq pasalinimo bei pilno tiesioginiy nuostoliy atlyginimo.

8.9. Kiekviena Salis jsipareigoja atlyginti kitai Saliai patirtus ‘aesmglmus nuostolius ar i8laidas
(tarp jy teismo ir pagristas advokatq i$laidas) dél Sutartyje prisiimty jsipareigojimy nevykdymo ar
netinkamo juy vykdymo (taip pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis salygomis ir tvarka

nutraukiama).

9. PRIEVOLIU IVYKDYMO UZTIKRINIMAS. DRAUDIMAI

9.1. Rangovas jsipareigoja per 10 (desimt) dieny po Sutarties pasiraSymo dienos pateikti
Uzsakovui su UZsakovu rastu suderinta Sutarties jvykdymo uZtikrinimg patvirtinant; dokumenta
(toliau — garantija/laidavimas) — deramai jforminta, atitinkancia Lietuvos Respublikos teis¢s akty
reikalavimus, Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko neat$aukiama pirmo pareikalavimo Sutarties
ivykdymo garantija arba draudimo bendrovés ar kredito unijos iSduoty Sutarties jvykdymo
laidavimo draudimo ra$ta. Garantijos/laidavimo suma — 10 % (desimt procenty) Sutarties vertés su
PVM, t. y. 62 890,36 Eur (SeSiasdesimt du tikstanciai astuoni Simtai devyniasdeSimt eury 36 ct).

9.2. Garantija/laidavimas turi biti besalyginis ir galioti ne trumpiau kaip iki 2020-09-01.

9.3. Garantijos/laidavimo dalykas — bet koks Rangovo prievoliy pagal Sutartj dalinis ar
visiskas nejvykdymas ar netinkamas vykdymas.
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9.4. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés iSduota laidavimo draudimo rasta, tai kartu
su $iuo laidavimo draudimo rastu Rangovas UzZsakovui turi pateikti mokéjimo pavedimo kopija, kad
draudimo jmoka uz i§duotg laidavimo draudimo rastg yra sumokeéta.

9.5. Nepateikus garantijos/laidavimo per 10 (desimf) dieny po Sutarties pasiraS§ymo dienos,
laikoma, kad Rangovas atsisako pateikti garantija/laidavima, o Uzsakovas jgyja teis¢ vienaSaliskai,
nesikreipdamas ] teisma, nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés. Toks Sutarties pazeidimas laikomas
esminiu.

9.6. Tuo atveju, jeigu bus pratestas Sutarties galiojimas arba Rangovas véluos atlikti Darbus
per Sutartyje numatytus terminus, Rangovas privalo pateikti atitinkamai pratgsta
garantija/laidavima. Nepateikus pratestos garantijos/laidavimo, UZsakovas turi teisg vienaSaliSkai,
nesikreipdamas j teismg, nutraukti Sutartj.

9.7. Rangovas jsipareigoja UzZsakovui pateikti Darby privalomajj draudimg (toliau —
privalomasis draudimas) pagal Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultiros paveldo statinio tvarkomuyjy darby (toliau — apdrausti
darbai) ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy reikalavimus. Rangovas
isipareigoja pateikti- UZsakovui privalomojo draudimo sutarties ir mokejimo pavedimo,
patvirtinanéio draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima, teisés aktuose nustatyta tvarka
patvirtintas kopijas ne véliau kaip prie§ 10 (desimt) dieny iki statybos darby pradzios. Jeigu pateikta
privalomojo draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau negu numatyta draudimo taisyklése (pratgsus
Sutarties galiojimo terming arba Rangovui véluojant atlikti Darbus), Rangovas jsipareigoja savo
saskaita atitinkamai pratesti §ig privalomojo draudimo sutartj ir pateikti UzZsakovui.

9.8. Rangovas taip pat jsipareigoja Uzsakovui pateikti Darby projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomajj draudimg (toliau — projektuotojo civilinés atsakomybés privalomasis
draudimas) pagal statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykles.
Rangovas jsipareigoja pateikti UzZsakovui projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo sutarties ir mokéjimo pavedimo, patvirtinanéio draudimo jmokos ar jos dalies
sumokeéjima, teisés aktuose nustatyta tvarka patvirtintas kopijas per 10 (desimt) darbo dieny po
Sutarties pasiraSymo dienos. Jeigu pateikta projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo sutartis pasibaigs anksfiau negu numatyta draudimo taisyklése (pratgsus Sutarties
galiojimo terming arba Rangovui véluojant atlikti Darbus), Rangovas jsipareigoja savo saskaita
atitinkamai pratesti §ig draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui.

9.9. Rangovas jsipareigoja pateikti jrodymus UZsakovui apie kiekvienos draudimo jmokos
sumokéjimg pagal Sutarties 9.7 ir 9.8 punktuose nurodytus draudimo dokumentus ne véliau kaip
per 5 (penkias) darbo dienas po $iy jmoky sumokéjimo, jeigu minétuose draudimo dokumentuose
yra numatytas draudimo jmoky dalinis mokeéjimas.

9.10. Rangovo nesumoké¢jimas laiku draudimo jmoky ir to salygotas Sutarties 9.7 ir 9.8
punktuose nurodyty draudimo dokumenty nutriikimas yra pagrindas UZsakovui vienaSaliSkai,
nesikreipiant j teismg, nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés, sustabdyti bet kokius mokéjimus
Rangovui uZ atliktus ir perduotus Darbus bei reikalauti dél to patirty tiesioginiy nuostoliy

atlyginimo.

10. SUBRANGOVAI (SPECIALISTATI

Jeigu Rangovas nurodeé, kad numato pasitelkti subrangovq (-us) ir (arba) specialistq (-us), tai
Sutarties 10.1 punkte nurodoma:

10.1. Rangovas Sutartyje numatyty Darby daliai numato pasitelkti §j (§iuos) subrangova (-us)
ir (arba) specialista (-us) (toliau Sutartyje subrangovas ir (arba) specialistas bendrai ir atskirai
vadinamas subrangovu) Sioms Darby dalims:

10.1.1 UAB,,Gaeta*, im.k. 123008982, Savanoriy pr. 178, LT-03154, Vilnius — projektavimo
darbai.

(fizinio asmens vardas, pavardé, gimimo data, gyvenamoji vieta/ juridinio asmens
pavadinimas, kodas, buveinés adresas, Darby dalis, kuriai pasitelkiamas subrangovas),

10.1.2. Edmundas Kazys Masys, 1951-01-23, Marijampolé¢ .
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Jeigu Rangovas nurodé, kad nenumato pasitelkti subrangovq (-us) ir (arba) specialistq (-us),
tai Sutarties 10.1 punkte nurodoma:

10.1. Rangovas Sutarties vykdymui nenumaté pasitelkti subtiekéjy ir (arba) specialisto (-y)
(toliau Sutartyje subrangovas ir (arba) specialistas bendrai ir atskirai vadinamas subrangovu), taciau
gali juos pasitelkti Sutarties 10.2-10.10 punktuose numatyta tvarka, nurodant pasitelkimo motyvus,
pasitelkiamo subrangovo (-y) pavadinima, kontaktinius asmenis, juridinio asmens koda, adresg,
fizinio asmens varda, pavardg, gimimo data, gyvenamaja vieta ir kokiai Darby daliai jis (jie)
pasitelkiamas (-i).

10.2. Subrangovo keitimo tvarka:

10.2.1. Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas vietoje Sutartyje numatyty subrangovy,
didesnés (maZesnés) Darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam
subrangovui, papildomy subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy atsisakymas
galimas tik gavus UZsakovo sutikimg rastu ir esant vienai i8 $iy prieZas¢iy:

10.2.1.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra
iSkelta bankroto byla;

- 10.2.1.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytg Darby dalj;

10.2.1.3. toks subrangovo pakeitimas/pasitelkimas/atsisakymas uZtikrinty efektyvesn]
Sutarties vykdyma;

10.2.1.4. Sutarties vykdymo metu nustojo galioti Rangovo pasitelkty subrangovy kvalifikacijg
jrodantys dokumentai ir jie nepratg¢sé jy galiojimo;

10.2.1.5. jeigu subrangovai nutrauké veiklg, del kurios Rangovas juos buvo pasitelkes
Sutartyje numatytiems Darbams (jy daliai) atlikti.

10.2.2. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subrangovus, pastarieji turi
biiti ne maZesnés kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

10.2.3. Papildomai pasitelkiamu subrangovu negali biiti atviro supaprastinto konkurso
,Silumos perdavimo tinkly Dubijos g.—Draugystés pr.—Vytauto g., Siaulivose, projektavimo ir
rekonstravimo darbai® dalyvis ar pasiilymg Siam konkursui teikusios fikio subjekty grupes
partneris.

10.2.4. Rangovas Sutarties galiojimo metu, suderings su statinio statybos techniniu
prizifirétoju ir UZsakovu bei gaves UZsakovo raSytinj sutikima, gali keisti ar skirti papildomus
statinio statybos vadovus/projekto vadovus. Subrangovy (3iuo atveju specialisty) keitimas ar naujy
skyrimas galimas, tik esant vienai i§ §iy prieZasCiu:

10.2.4.1. Sutartyje numatytas specialistas atleidZiamas, atsistatydina i§ pareigy, iSeina i$
darbo, negali eiti savo pareigy dél ligos ar traumos, nepratesia atestato;

10.2.4.2. toks specialisty keitimas/pasitelkimas uZtikrinty efektyvesnj Sutarties vykdymg.

10.2.5. Norédamas keisti subrangova, Rangovas pateikia:

10.2.5.1. pagrjstg prasyma, pridedant jj pagrindZian¢ius dokumentus;

10.2.5.2. naujo subrangovo dokumentus, jrodancius, kad jo kvalifikacija atitinka Konkurso
salygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

10.3. Subrangovas gali pradéti vykdyti Darbus tik Rangovui gavus UZsakovo sutikimg raStu.

10.4. Subrangovy pakeitimo ar naujy subrangovy pasitelkimo atvejus, nurodytus Sutarties
10.2 punkte, gali inicijuoti tiek Rangovas, tiek UZsakovas. Saliy valia jforminama papildomu
susitarimu, pasira§omu abiejy Saliy, prie jo pridedant visus susijusius susiraginéjimo dokumentus,
kurie tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

10.5. Rangovui pazeidus Sutarties 10.2 punkte nustatyta tvarka bus laikoma, kad Rangovas
pazeidé esmine Sutarties salyga, dél ko UZsakovas jgyja teis¢ vienaSalidkai, nesikreipiant j teisma,
nutraukti Sutartj.

10.6. Subrangovy pasitelkimas neatleidZia Rangovo nuo atsakomybés vykdant Sutartj. Uz
subrangowvy jsipareigojimy nevykdymg arba netinkamg jy vykdyma atsako Rangovas.

10.7. Rangovo subrangovai gali pasitelkti kitus subrangovus, tik ra$tu suderinus su UZsakovu.
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11. DARBU KOKYBE, GARANTINIAI TERMINAI

11.1. Rangovo Darby garantijos terminai nustatomi pagal Lietuvos Respublikos Statybos
istatymo nuostatas. Darbuose naudojamy statybos produkty garantijos terminas nustatomas
Rangovo i$duodamuose statybos produkty dokumentuose.

11.2. Jei per garantinj terming iSrySkéja paslépty triikumy, kurie atsirado ne dél UZsakovo
kaltés, Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas turi pranesti apie tokius trikumus Rangovui,
nurodydamas protingg terming, per kur] Rangovas turi paSalinti trikumus. Gaves praneSima,
Rangovas per prane$ime nurodyta terming privalo savo saskaita pasalinti trikumus ir kompensuoti
visus Uzsakovo nuostolius, kurie atsirado dél nekokybisky Darby atlikimo. Jeigu per pranelime
nurodyta terming Rangovas nepasalina trikumy, Rangovas turi atlyginti UZsakovo turétas iSlaidas
del tokiy triikumy $alinimo.

12. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Sutartis jsigalioja Salims ja pasirasius ir galioja kol Salys visiskai bei tinkamai jvykdys
visus savo jsipareigojimus, prisiimtus pagal Sutartj, jei ji nebus nutraukta anksc¢iau termino Sutartyje
numatytais atvejais ir tvarka.

12.2. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iama neatliekant naujos pirkimo
procediiros vadovaujantis Pirkimy jstatymo 97 straipsniu.

12.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia
kitai Saliai ra$tu pra¥yma keisti Sutarties sglygas bei dokumenty, pagrindZianéiy pradyme nurodytas
aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopijas, patvirtintas teisés aktuose nustatyta tvark. |
pateikta prasyma pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip
per 10 (desimf) darbo dieny. Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties keitimo, $ie keitimai
iforminami rastiSku susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalis.

12.4. Sutartis gali biiti nutraukta bendru Saliy susitarimu arba Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse nustatytais pagrindais. Nutraukdamos Sutartj bendru sutarimu, Salys susitaria
ir dél paties Sutarties nutraukimo fakto, ir dél nutraukimo tvarkos bei teisiniy padariniy.

12.5. Be Sutarties 12.4 punkte numatytos galimybés nutraukti sutartiniy jsipareigojimy
vykdyma, Sutartis gali biiti nutraukta vienasaliskai, nesikreipiant j teisma, $iais atvejais:

12.5.1. vienos i§ Saliy iniciatyva kitai Saliai i§ esmés paZeidus Sutart. Ar Sutarties paZeidimas
yra esminis, sprendZiama pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje
nustatytus kriterijus;

12.5.2. Uzsakovo iniciatyva Pirkimy jstatymo 98 straipsnyje nustatyta tvarka;

12.5.3. Uzsakovo iniciatyva Rangovui neleistinai pasitelkus treciuosius asmenis (negavus
Uzsakovo sutikimo, Darbus pavedus vykdyti subrangovui ar kitaip perleidZiant Sutartj), ilgiau nei
30 (trisdesimt) dieny véluojant atlikti Darbus, taip pat jei Rangovas nesilaiko kity Sutarties salygy
arba po rastiSko UZsakovo jspéjimo jas dar kartg paZeidZia;

12.5.4. Rangovo iniciatyva, jeigu Uzsakovas nepagrjstai daugiau kaip 30 (trisdesimt) dieny
veéluoja apmoketi uz tinkamai atliktus ir perduotus Darbus.

12.6. Nukentéjusiajai Saliai nusprendus pasinaudoti teise vienasaliskai nutraukti Sutartj, apie
numatomg Sutarties nutraukima biitina i§ anksto rastu pranesti kitai Saliai ne véliau kaip pries 14
(keturiolika) dieny.

12.7. Salys neturi teisés viena3aliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje
arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukusiai Sutartj Saliai taikomas Sutarties
8.7 punktas.

12.8. Uzsakovui arba Rangovui vienaSaliSkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
visus iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus pasiraSant Aktg. Uzsakovas privalo uZ tinkamai
atliktus ir perduotus Darbus apmokéti Rangovui, i§ mokétinos sumos iSskai¢iaves netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukta dél Rangovo kaltes.
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12.9. Sutarties nutraukimas nepanaikina Saliy teisés reikalauti atlyginti tiesioginius
nuostolius, atsiradusius dél Sutarties nejvykdymo arba netinkamo vykdymo, bei delspinigiy ir/ar
baudy, priskai¢iuoty iki Sutarties nutraukimo, mokéjimo.

12.10. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sutartj. Sutarties pasibaigimas ar nutraukimas taip
pat neturi jtakos gin€y nagrinéjimo tvarka nustatandiy ar kity Sutarties salygy galiojimui, jeigu Sios
salygos pagal savo esmg iSlieka galioti ir po Sutarties pasibaigimo (talp pat i8lieka galioti visi
atsirade ir tinkamai nejvykdyti Saliy tarpusavio finansiniai jsipareigojimai, jeigu Salys nesutaria
kitaip).

12.11. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visiskai ar i§ dalies negaliojancia,
tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

13.1. Salis gali biti visidkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybes dél ypatingy ir
nei§vengiamy aplinkybiy - nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
grodytos Lietuvos Respubhkos teisés akty nustatyta tvarka, jeigu Salis nedelsiant prane$é kitai Saliai
apie klittj bei jos poveik]j jsipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés,
i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutart], atsiZvelgé arba tur¢jo atsiZvelgti, t. y. Lietuvoje, jos
tikyje pasitaikancios aplmkybes salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet
kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitima, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje
néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies
kontrahentai paZeidZia savo prievoles.

13.3. Salys turi teise nutraukti Sutart, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi biiti
atidétas ilgiau nei 4 (keturioms) savaitéms dél nenugalimos jegos (force majeure), uz kurig Salis
neatsako.

13.4. Nenugalimos jégos aplinkybés turi buti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 ar juos pakei¢ian¢iy teises akty

nustatyta tvarka.

14. KITOS NUOSTATOS

14.1. Uz Sutarties vykdyma atsakingi asmenys:
14.1.1. Uzsakovo atstovas: Gamybos ir technikos skyriaus vir§ininko pavaduotojas Gintaras

Galkus, tel. +370 41 59 12 17, mob. +370 620 69 437, el. pastas: gintaras.g(@senergija.lt;

14.1.2. Rangovo atstovas: direktorius Lygaudas Rinkevi¢ius, mob. +370 612 13090, el.
pastas: info@utkatilai.lt;

14.1.3. Jei pasikeicia Sutarties 14.1 punkte nurodyti atsakingi asmenys, Salis turi informuoti
kitg Salj prane§dama ne véliau, kaip pI‘IE:S 5 (penkias) dienas. Jei Salis nevykdo $io reikalavimo, ]1
neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskut1n1a1s jai
Jinomais duomenimis, prieStarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio prane$imo, i3siysto
pagal tuos duomenis.

14.2. Uz Sutarties ir Sutarties pakeitimy paskelbima pagal Pirkimy jstatymo 94 straipsnio 9
dalies nuostatas atsakingas asmuo: Gamybos ir technikos skyriaus inZinieré Vida Sabestinaite, tel.
+370 41 59 12 13, el. pastas: vida.s@senergija.lt.

14.3. Sutartis, jskaitant Rangovo pasiiilyma, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais skelbiama
Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje, iSskyrus informacija, kurios atskleidimas
priestarauty teisés aktams arba teisétiems tiekéjy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai

konkuruoti tarpusavyje.
14.4. Visus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teises aktai.
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14.5. Visi praneSimai, sutikimai ir kita informacija pagal Sutart] turi bati sudaromi rastu ir
laikomi tinkamai jteiktais kitai Saliai, jeigu jie perduoti Saliy atstovams pasiradytinai arba
pasiunc¢iami registruotu laisku.

14.6. Salys jsipareigoja i§ anksto viena kitai pranesti apie jy buveinés adreso, pavadinimo ar
banko saskaitos rekvizity pasikeitimus, prieSingu atveju senaisiais rekvizitais i§siysti praneSimai
laikomi jteiktais tinkamai. Nepranesusi apie adreso pasikeitima Salis atsako kitai Saliai uz visus su
neprane$imu susijusius tiesioginius nuostolius.

14.7. Visa informacija, kuria Salys suZinojo viena i§ kitos Sutarties sudarymo ir jos vykdymo
metu, yra laikoma konfidencialia ir gali biiti atskleista treiosioms §alims tik tuo atveju, kai tam yra
jstatyminis pagrindas arba yra gautas iSankstinis kitos Salies sutikimas ragtu.

14.8. Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
ar su ja susijes, bus sprendZiamas derybuy keliu. Nepavykus nesutarimy ar reikalavimy idspresti Saliy
derybomis, bet kurios i§ Saliy iniciatyva ginfo sprendimas gali biiti perduotas spresti
kompetentingam Lietuvos Respublikos teismui taikant Lietuvos Respublikos teisg. Teritorinis
teismingumas nustatomas pagal UZsakovo buveinés registracijos vieta.

14.9. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienoda teising galia turinciais egzemplioriais, po viena
kiekvienai Saliai.

14.10. Sutartis, jskaitant Rangovo pasiiilymg, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais
skelbiama Centringje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje, i§skyrus informacijg, kuri
vadovaujantis Pirkimy jstatymo 32 straipsniu, yra konfidenciali ir kurios atskleidimas prie§tarauty
informacijos ir duomeny apsauga reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams,
pazeisty teisétus Rangovo komercinius interesus arba turéty neigiama poveikj tiekéjy konkurencijai.

14.11. Visi Sutarties priedai galioja ir yra neatskiriama Sutarties dalis, jeigu jie sudaryti rastu
ir patvirtinti Saliy paragais.

14.12. Sutartis jos pasiraSymo metu turi Siuos priedus:

14.12.1. Priedas Nr. 1 — Sgmata.

15. SALIU PARASAI IR REKVIZITAI

15.1. UZSAKOVAS: .
AB ,,Siauliy energija”, imonés kodas 245358580, Pramonés g. 10, LT-78502 Siauliai, tel.

+370 41 59 12 00, faks. +370 41 54 03 07, el. pastas: info@senergija.lt, a. s. L'T35 7180 0000 0346
7599 AB ,,Siauliy bankas®, b. k. 71800, PVM mokétojo kodas LT453585811.

Generalinis direktorius

= "ﬁ;i'fli;(iéSI_Qva‘s Ka_.sgp_l“t_i,s, e >

AN

“15.2. RANGOVAS:

N4 UAB- ",:UT Katilai“, jmonés kodas 302618728, Linkmeny g. 13, L.T-09300, Vilnius, mob.
+370 646 12447, el. pastas info@utkatilai.lt, a. s. LT37 7290 0000 1446 7586 AB ,,Citadele”

bankas, b. k. 72900, PVM moketojo kodas LT100006099318.
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