
RANGOS SUTARTIS NR. J4-38-2019 

 

2018 m.    vasario      18      d.  

Klaipėda 

 

Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“, kuriai atstovauja generalinis direktorius Mindaugas Jusius, 

veikiantis pagal Bendrovės įstatus (toliau – Užsakovas), ir 

  

UAB „Elektrėnų energetikos remontas“ kuriai atstovauja direktorius Arūnas Juozaitis, veikiantis 

pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas) 

 

(toliau šios sutarties tekste Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – 

Šalimi) 

 

Kadangi: 

 

A. Užsakovui yra reikalingi Sutarties priede Nr. 3 „Užsakymas Nr.1 “ (toliau – Užsakymas arba 

Techninė užduotis) nurodyti 91 ir 92 rezervuarų  parko jungiamųjų vamzdynų į krantines 

įrengimo darbai (toliau – Darbai); 

B. Įvykdžius AB Klaipėdos nafta objektuose atliekamų specialiųjų (mechanikos) statybos darbų 

pirkimą (toliau – Pirkimas), Šalys 2019-01-22 sudarė preliminariąją sutartį (toliau – 

Preliminarioji sutartis); 

C. Rangovo pasiūlymas atnaujinto varžymosi procedūros metu (Sutarties priedas Nr. 1) (toliau – 

Pasiūlymas) buvo pripažintas laimėjusiu; 

 

Todėl Šalys susitarė ir sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis): 

 

1. SUTARTIES DALYKAS 

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir rizika bei iš savo medžiagų, pagal 

Užsakovo pateiktą Užsakymą atlikti numatytus ir šioje Sutartyje aptartus Darbus ir perduoti 

Darbų rezultatą Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, o Užsakovas įsipareigoja 

priimti atliktus ir kokybės reikalavimus atitinkančius Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje 

nurodytomis sąlygomis ir tvarka.  

 

2. SUTARTIES KAINA  

2.1. Sutarties pradinė vertė Sutarties sudarymo metu – 649 177,10 EUR (šeši šimtai keturiasdešimt 

devyni tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt septyni eurai 10 ct) be pridėtinės vertės 

mokesčio (toliau – PVM). 

2.2. Sutarties Darbų kainai taikoma fiksuotų darbų įkainių apskaičiavimo metodika. Darbų 

atskiriems darbams ir medžiagoms taikomi įkainiai yra nurodyti Pasiūlyme ir nesikeičia per 

visą Sutarties galiojimo laiką. 



2.3. Darbų kaina perskaičiuojama ir koreguojama šiais atvejais: 

2.3.1. Rangovui bus mokama tik už faktiškai atliktus Darbus pagal Darbų sąmatose pateiktus atskirų 

Darbų įkainius, neviršijant Sutarties 2.1 punkte nurodytos Sutarties pradinės vertės; 

2.3.2. Kai Sutarties galiojimo metu keičiasi PVM tarifo dydis. Tokiu atveju Darbų kaina 

koreguojama pagal sąskaitos išrašymo už atliktus Darbus dieną galiojantį PVM tarifo dydį ir 

taikoma Darbams, kurie buvo atlikti po PVM tarifo pasikeitimo. Šiuo atveju Sutarties keitimo 

procedūra nėra taikoma. 

 

2.3.3.  Kai keičiasi Darbų apimtis ar atsirado poreikis įsigyti papildomus, Techninėje specifikacijoje 

nenumatytus, darbus, bet tiesiogiai susijusius su Sutarties vykdymu ir reikalingus Sutarties 

vykdymui (išskyrus darbus, kurių Rangovas nenumatė, tačiau, būdamas profesionalus ir 

rūpestingas, turėjo ir galėjo numatyti sudarant Sutartį) (toliau kartu – Papildomi darbai), 

pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar 

pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Pirkimų įstatymas) 97 

straipsnį. Tokiu atveju Papildomų darbų kainos pakeitimas įforminamas atskiru rašytiniu 

susitarimu, Sutarties 11 punkte nustatyta tvarka, kuris, jį pasirašius abiem Sutarties Šalims, 

tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 

2.4. Apskaičiuojant Papildomų darbų kainas (keičiant darbus, jų kaina skaičiuojama kaip vienų 

darbų atsisakymas ir papildomų darbų įsigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, 

prioritetine tvarka (t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas 

žemiau esantis būdas) taikomi būdai: 

2.4.3. pritaikant Pasiūlyme nurodytus Darbų įkainius; 

2.4.4. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto atitinkamo Darbų įkainio; 

2.4.5. pritaikant Sutartyje numatytus panašių Darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir 

nustatyti Užsakovas; 

2.4.6. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos 

produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės ir 

pelno) išlaidas. 

2.5. Į Sutarties 2.2 punkte nurodytą Darbų kainą įeina visos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos 

(darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo ir kitos išlaidos), susijusios 

su Sutarties 1.1 punkte nurodytų Darbų atlikimu ir pagrįstos Rangovo pateiktame Pasiūlyme.  

2.6. Už Darbų kiekių teisingą apskaičiavimą Darbų sąmatoje atsako tik Rangovas. Darbai, kuriuos 

būtina atlikti, kad būtų tinkamai įgyvendinta Užsakovo Techninė užduotis ir kuriuos Rangovas 

turėjo ir galėjo numatyti Sutarties sudarymo momentu, tačiau jų neįvertino savo pasiūlyme, yra 

atliekami Rangovo sąskaita ir jėgomis, išskyrus Sutartyje tiesiogiai numatytus atvejus.  

2.7. Rangovas atlikęs, bet kokius tinkamai, Sutartyje nustatyta tvarka nesuderintus darbus, neturi 

teisės reikalauti ar tikėtis už šiuos darbus apmokėjimo. 

2.8. Rangovas Darbus vykdo griežtai pagal Užsakovo Užsakymą, laikydamasis šios Sutarties ir visų 

taikomų Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų reikalavimų. 

2.9. Įsigyjant Papildomus darbus pagal Sutartį, Darbų kaina, kurią Užsakovas turi sumokėti 

Rangovui, yra kaina apskaičiuota įvertinus pagal Sutartį atliktų Darbų apimtis ir Papildomus 

darbus.     

 

3. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI 

3.1. Rangovas Darbus atlieka per 14 (keturiolika) savaičių nuo Sutarties pasirašymo datos. Darbus 

galima baigti anksčiau numatyto termino, nemažinant atliktų Darbų kokybės.  



3.2. Darbai bus atliekami pagal grafiką (Sutarties priedas Nr. 4). Grafike nustatyti Darbų etapų 

vykdymo terminai gali būti keičiami Šalių rašytiniu susitarimu, nekeičiant galutinės Darbų 

atlikimo datos, nustatytos Sutarties 3.1 punkte. Grafike nustatytų Darbų etapų vykdymo 

terminų keitimas, nekeičiant galutinės Darbų atlikimo datos, nelaikomas Sutarties keitimu. 

3.3. Sutarties 3.1 punkte nustatytas Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas Rangovui 

pateikus rašytinį prašymą, Šalių rašytiniu susitarimu, Sutarties 11 punkte nustatyta tvarka, kai: 

3.3.1.  pagal šią Sutartį Užsakovas, turėdamas tokią pareigą, neužtikrina elektros energijos, 

vandens tiekimo, nepateikia įrangos, medžiagų ar dokumentų;  

3.3.2. Darbų ar jų dalies negalima vykdyti dėl hidrometeorologinių sąlygų, kurios nėra 

nenugalimos jėgos aplinkybės, tačiau pagal atitinkamuose galiojančiuose teisės aktuose 

ir/ar įrangos bei medžiagų gamintojų nustatytus reikalavimus montavimo darbams, 

nustatytą darbų technologiją ir seką būtina nukelti Darbų atlikimo terminą. Aplinkybių 

terminui pratęsti egzistavimas ir realumas Rangovo prašyme Užsakovui privalo būti 

pagrįstas retrospektyviais, objektyviais ir viešai prieinamais meteorologinių sąlygų 

duomenimis, skelbtais hidrometeorologijos prognozes ir faktinius duomenis skelbiančių 

subjektų interneto svetainėse; 

3.3.3. Darbų neįmanoma atlikti dėl Užsakovo vykdomų krovos darbų bei su jais susijusių 

technologinių procesų, arba dėl kitų Užsakovo vykdomų rangos darbų ar teikiamų 

paslaugų, kai tokie vykdomi darbai ar teikiamos paslaugos tiesiogiai įtakoja tinkamą 

Darbų atlikimą; 

3.3.4. atsirado poreikis įsigyti Papildomus darbus, kurie yra būtini Sutarčiai vykdyti. 

3.4. Dėl pratęsimo, nurodyto Sutarties 3.3 punkte, Rangovas raštu kreipiasi į Užsakovo atstovą 

nedelsiant po aplinkybių, kurių pagrindu prašoma pratęsti Darbų atlikimo terminą, tačiau bet 

kuriuo atveju ne vėliau, kaip likus 7 dienoms iki darbų atlikimo termino pabaigos, išskyrus 

atvejus, kai tokios aplinkybės objektyviai atsirado arba paaiškėjo vėliau. 

3.5. Darbų atlikimo terminas dėl priežasčių, nurodytų Sutarties 3.3. punkte, pratęsiamas 

proporcingai numatytų priežasčių buvimo laikotarpiui. Bendra darbų atlikimo termino 

pratęsimų trukmė negali būti ilgesnė nei 6 (šešios) savaitės.  

3.6. Sutarties 3.3 punkte numatytų aplinkybių atsiradimas, neįpareigoja Užsakovo sutikti su 

Rangovo prašomu Darbų atlikimo termino pratęsimu. 

 

4. DARBŲ KOKYBĖ 

4.1. Atlikdamas Darbus, Rangovas vadovaujasi Sutartyje nurodytais reikalavimais, Užsakovo 

Technine užduotimi, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir kitų Lietuvos Respublikos 

teisės aktų nustatytais reikalavimai, statybines medžiagas bei įrengimus naudoja tik pagal 

techninių specifikacijų reikalavimus. Darbų ir medžiagų kokybė turi atitikti galiojančių Lietuvos 

Respublikos įstatymų, standartų, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. 

4.2. Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks Rangovo darbuotojai, turintys tinkamą Darbams atlikti 

kvalifikaciją, t. y. turintys valstybės institucijų išduotus dokumentus, suteikiančius teisę atlikti 

Darbus bei įrangos gamintojų išduotus sertifikatus, patvirtinančius, kad Rangovo darbuotojai yra 

apmokyti dirbti su Darbams naudojama gamintojo įranga. 

4.3. Užsakovas teisės aktų nustatyta tvarka prižiūri Darbų atlikimą ir teikia būtinus nurodymus bei 

prireikus ir techninę pagalbą Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Šalys aiškiai susitaria, kad 

Užsakovo atliekama Darbų priežiūra, yra Užsakovo teisė, bet ne pareiga. Aiškumo dėlei Šalys 

patvirtina, kad dėl šios Sutarties vykdymo metu Užsakovo atliekamos Rangovo dokumentų 

peržiūros ir derinimo Užsakovas netaps atsakingas už Rangovo dokumentų turinį, kokybę ir kitas 

jų savybes. Užsakovo atliekama Rangovo pateiktų dokumentų peržiūra ir (ar) dokumentų 



suderinimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už Rangovo dokumentų tinkamumą, Rangovo 

pasirinktų sprendimų teisingumą ir atitikimą teisės aktų reikalavimams. 

4.4.Jeigu Rangovas atliko Darbus pažeisdamas Sutartyje nustatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių 

statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas 

per Užsakovo nurodytą terminą: 

4.4.1. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas ir (ar) įrenginius kokybiškais; arba 

4.4.2. neatlygintinai ištaisytų Darbų atlikimo trūkumus ar defektus; 

4.4.3. atitinkamai sumažintų Darbų kainą, jeigu nėra įvykdyti šios Sutarties 4.4.1, 4.4.2 punktai. 

 

5. APMOKĖJIMO UŽ DARBUS TVARKA IR TERMINAI 
5.1. Už Darbus atsiskaitoma tokiais terminais ir tvarka: 

5.1.1. per 5 (penkias) kalendorines dienas po Sutarties pasirašymo, draudimo liudijimo dėl 

Rangovo statybos darbų ir/ar privalomojo civilinės atsakomybės draudimo pateikimo ir 

išankstinio mokėjimo sąskaitos pateikimo Užsakovui, Užsakovas Rangovui išmokės 

10% (dešimties procentų) Sutarties 2.2 punkte nurodytos bendros Darbų kainos be PVM 

dydžio avansą; 

5.1.2. Užsakovas Rangovui apmokės pagal mokėjimų plane (Sutarties priedas Nr.5) nurodytus 

visiškai užbaigtus, tinkamai Užsakovui perduotus ir Užsakovo priimtus Darbų etapus 

(kaip nurodyta Užsakymo 8 skyriuje), per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po PVM 

sąskaitos faktūros, išrašytos atliktų Darbų aktų pagrindu, gavimo dienos. Kiekvieną 

kartą iš mokėtinos sumos pagal atitinkamą PVM sąskaitą faktūrą Užsakovas 

išskaičiuoja Rangovui pagal Sutarties 5.1.1 punktą sumokėtą avansą, jo suma 

mažindamas Rangovui už Darbus mokėtiną sumą.  

5.2. Užsakovas apmoka už atliktus Darbus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po PVM sąskaitos 

faktūros, išrašytos abiejų Šalių pasirašyto atliktų Darbų perdavimo – priėmimo akto pagrindu, 

priėmimo dienos. Užsakovas gali sulaikyti mokėjimą už Darbus tol, kol Rangovas tinkamai 

neįvykdys visų savo įsipareigojimų pagal Sutartį, įskaitant visų Darbų defektų ir/ar kitų Darbų 

kokybės trūkumų ištaisymą. 

5.3.  Darbų perdavimo – priėmimo aktą ruošia Rangovas, o pasirašo Rangovo ir Užsakovo įgalioti 

atstovai.  

5.4.  Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus, jeigu: 

5.4.1. nepašalinti Darbų perdavimo – priėmimo akte nurodyti visi Darbų defektai ir /ar 

trūkumai; 

5.4.2. Rangovas, vykdydamas Sutartį, padarė Užsakovui arba tretiesiems asmenims 

nuostolius. 

5.5. Rangovas visas sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus, jei vykdant Sutartį 

tokie yra išrašomi, Užsakovui privalo pateikti informacinės sistemos „E. Sąskaita“ 

priemonėmis. Rangovui sąskaitas faktūras ir kitus šiame punkte nurodytus dokumentus 

pateikus kitu, nei nurodytas, būdu, jos nebus laikomos įteiktomis Užsakovui ir Užsakovui nekils 

jokių pareigų, susijusių su netinkamai pateiktų sąskaitų faktūrų apmokėjimu, išskyrus atvejus, 

nurodytus Pirkimų įstatymo 34 straipsnio 12 dalyje. Visos išlaidos, susijusios su šiame punkte 

nurodytų apskaitos dokumentų pateikimu Užsakovui per informacinę sistemą „E. Sąskaita“, 

tenka Rangovui.  

5.6.   Šiems Darbams taikomas atvirkštinis apmokestinamo PVM mechanizmas. 

5.7.   Jei Pirkimo dokumentuose buvo numatyta tokia galimybė, gali būti vykdomas tiesioginis 

atsiskaitymas su Rangovo subtiekėjais. 



5.8.  Apie tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju galimybę Užsakovas praneša visiems Rangovo 

subtiekėjams, kurių informaciją Rangovas pateikė Užsakovui Sutarties 6.1.10 punkte nustatyta 

tvarka, ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas nuo nurodytos informacijos gavimo iš Rangovo. 

5.9. Subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju galimybe, raštu 

pateikia prašymą Užsakovui.  

5.10. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju sąlygos ir tvarka nustatomos Užsakovo, rangovo ir 

Rangovo subtiekėjo sudaromoje trišalėje Sutartyje, kuri nuo jos pasirašymo tampa neatskiriama 

šios Sutarties dalimi (toliau – Trišalė sutarti“). 

5.11.  Užsakovo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju sąlygos ir tvarka nustatomos atsižvelgiant į 

šioje Sutartyje ir sutartyje tarp Rangovo ir jo subtiekėjo nustatytas sąlygas.  Rangovas turi teisę 

prieštarauti nepagrįstų mokėjimų subtiekėjui pagal Trišalę sutartį vykdymui. 

 

6. KITOS ŠALIŲ PAREIGOS 

6.1. Rangovas įsipareigoja: 

6.1.1. Darbus atlikti pagal Užsakovo pateiktą Techninę užduotį, statybos techninių reglamentų 

ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą, reikalavimus.  

6.1.2. Paskirti Darbų vadovą ir kvalifikuotą personalą, galintį kokybiškai, laiku ir saugiai 

vykdyti Darbus ir, prieš pradedant Darbus, bet ne vėliau kaip 3 (trys) darbo dienos iki 

numatomos Darbų pradžios, raštu apie tai informuoti Užsakovą. 

6.1.3. Įrengti laikinus statinius ar įrenginius, pasirūpinti buitinėmis ir sanitarinėmis patalpomis, 

kurie reikalingi Darbams atlikti ir medžiagoms saugoti. Patiekti, iškrauti, priimti ir 

tinkamai sandėliuoti Darbams reikalingas medžiagas, gaminius, įrenginius, 

komplektuojamąsias detales ir techniką. 

6.1.4. Naudoti statybos aikštelę (statybvietę) tik pagal jos tiesioginę paskirtį. 

6.1.5. Darbų vykdymui naudoti medžiagas, gaminius ir įrengimus, atitinkančius Techninėje 

užduotyje bei teisės aktuose nustatytus reikalavimus, naudoti tik Lietuvos Respublikos 

įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, gaminius ir įrengimus.  

6.1.6. Atlyginti Užsakovui visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, susidariusius dėl savo 

ar Darbų atlikimui pasitelktų trečiųjų asmenų kaltės, įskaitant, bet neapsiribojant, už 

sugadintą Užsakovo įrangą, įrenginius ar kitą Rangovo ar jo pasitelktų asmenų veiksmais 

ar (ar) neveikimu padarytą žalą. 

6.1.7. Atliekant Darbus, laikytis saugos darbe, sveikatos, civilinės saugos, technologinių, 

aplinkos apsaugos, sanitarijos, priešgaisrinės apsaugos, techninių ir kitų teisės aktų 

reikalavimų bei Užsakovo nurodymų, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų ir užtikrinti, 

kad šiame papunktyje nurodytų reikalavimų laikytųsi Rangovo bei jo pasitelktų trečiųjų 

asmenų darbuotojai.  

6.1.8. Rangovas, atliekantis Sutartyje numatytus Darbus Užsakovo teritorijoje, pats atlieka 

įvykusių nelaimingų atsitikimų su savo ir bet kokių jo Darbų atlikimui pasitelktų trečiųjų 

asmenų darbuotojais tyrimą ir jų apskaitą pagal Lietuvos Respublikos galiojančius 

nuostatus. Esant būtinumui, tyrimo komisijos statybos vadovo prašymu, Užsakovas skiria 

kompetentingą asmenį darbui Rangovo komisijoje. Rangovas pats organizuoja pirmą 

pagalbą nukentėjusiems nuo nelaimingo atsitikimo ar susirgimo darbe, praneša 

Užsakovui apie visus nelaimingų atsitikimų, avarijų ar gaisrų bei užsidegimų atvejus. 

6.1.9. Visu šios Sutarties galiojimo metu turi būti ne mažesnei nei galiojančiuose teisės aktuose 

nustatytai sumai apdraudęs statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju 

draudimu. Rangovas privalo pateikti Užsakovui tai įrodančius dokumentus. 



6.1.10. Sudarius Sutartį, ne vėliau nei Sutartis pradedama vykdyti, pranešti Užsakovui tuo metu 

Rangovui žinomus subtiekėjus, jų kontaktinius duomenis ir subtiekėjų atsakingus 

asmenis bei nedelsiant informuoti Užsakovą apie tokios pateiktos informacijos 

pasikeitimus per visą Sutarties vykdymo laikotarpį.  Apie naujų subtiekėju pasitelkimą 

vykdant Sutartį Rangovas įsipareigoja informuoti Užsakovą ne vėliau kaip prieš 3 (tris) 

darbo dienas, o apie subtiekėjų, kurių pajėgumais Rangovas grindė savo atitikimą 

nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams – ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, 

prieš jiems pradedant darbą. Kartu su informacija apie keičiančius subtiekėjus privalo 

būti pateikti jų kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (kai keičiami subtiekėjai, kurių 

pajėgumais Rangovas rėmėsi Pirkime). 

6.1.11. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties vykdymui pasitelkti subtiekėjai, kurių 

pajėgumais Rangovas rėmėsi Pirkime, gali būti pakeisti tik dėl objektyvių priežasčių ir 

tik gavus išankstinį raštišką Užsakovo sutikimą, kurio Užsakovas neatsisakys išduoti 

nepagrįstai. Naujų Rangovo pasitelktų subtiekėjų kvalifikacija ir kiti pajėgumai negali 

būti blogesni, negu atitinkami taikytini kvalifikacijos reikalavimai, numatyti Pirkimo 

dokumentuose. Objektyviomis priežastimis pakeisti rangovo pasitelktą subtiekėją 

laikomos situacijos, kai: (i) toks Rangovo pasitelktas subtiekėjas - juridinis asmuo 

bankrutuoja, yra restruktūrizuojamas, nutraukia veiklą ar nebegali jos tęsti arba kitais 

panašiais atvejais; (ii)  ne dėl Rangovo kaltės nutrūksta sutartiniai santykiai tarp jo ir 

subtiekėjo; (iii) nebetenkinami Pirkimo dokumentuose nurodyti kvalifikaciniai kriterijai 

(iv) yra kitų objektyvių aplinkybių, kuriomis yra būtina pakeisti subtiekėją.  

6.1.12. Sutarčiai vykdyti pasiūlytą specialistą Rangovas gali pakeisti kitu specialistu tik prieš tai 

raštu informavęs Užsakovą nurodant pagrįstas keitimo priežastis ir gavęs raštišką 

Rangovo pritarimą. Naujai siūlomo specialisto kvalifikacija turi atitikti Pirkimo 

dokumentuose keičiamam specialistui nurodytus reikalavimus. Pagrįstomis specialisto 

keitimo priežastimis laikomos priežastys, kai Rangovo pasiūlytas specialistas (-ai) dėl 

objektyvių priežasčių (nutrūkus teisiniams santykiams su Rangovu, specialistui atsisakius 

atlikti Darbus, specialistui susirgus, susižeidus ir pan.) nebegali atlikti visų ar dalies 

Sutartyje nurodytų Darbų. Užsakovui sutikus su specialisto (-ų) pakeitimu, Užsakovas 

kartu su Rangovu raštu sudaro susitarimą dėl specialisto (-ų) pakeitimo taikant Sutartyje 

nustatytą keitimo procedūrą. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis. Specialisto 

(-ų) keitimo tvarkos pažeidimas laikomas esminiu pirkimo sutarties pažeidimu. 

6.1.13. Darbų atlikimo metu Rangovas privalo užtikrinti statybos aikštelėje švarą ir tvarką, savo 

sąskaita bei jėgomis šalinti visas netinkamas ir nereikalingas statybines ir kitas medžiagas 

Atliekų tvarkymo taisyklėse ir kituose taikomuose galiojančiuose teisės aktuose nurodytu 

būdu ir vykdyti jų apskaitą.  

6.1.14. Grąžinti Užsakovo išduotus leidimus įeiti/įvažiuoti į Užsakovo teritoriją iki galutinio 

darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo. Rangovas leidimus privalo grąžinti į 

Užsakovo leidimų biurą, esantį adresu Buriu g. 19, Klaipėda.   

6.1.15. Rangovas, užbaigęs Darbus, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas iki Darbų 

priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos privalo pašalinti visas jam priklausančias 

netinkamas ir nereikalingas statybines ir kitas medžiagas bei atliekas, statybinius 

gaminius ir dirbinius, mechanizmus ir laikinus statinius iš statybos aikštelės. To 

nepadarius, Užsakovas, apie tai informuodamas Rangovą raštu prieš 2 (dvi) dienas, gali 

pašalinti jas iš statybų aikštelės Rangovo sąskaita ir savo jėgomis arba pasitelkdamas tam 

tikslui trečiuosius asmenis, ir už tai pateikti Rangovui išlaidų aktą bei sąskaitą išlaidų 

apmokėjimui.  

6.1.16. Užtikrinti galimybę Užsakovui Darbų atlikimo metu tikrinti vykdomų darbų kokybę, 

susipažinti su Darbams naudojamų medžiagų ir įrangos dokumentacija. Vykdyti visus 

teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms žodinius ir raštiškus Užsakovo 

nurodymus. 



6.1.17. Užtikrinti, kad vykdant Sutartį būtų laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo 

teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungoje ir nacionalinėje teisėje, kolektyvinėse 

sutartyse ir Pirkimo įstatymo 7 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose. 

6.2.  Užsakovas įsipareigoja: 

6.2.1. Priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir atsiskaityti už juos Sutartyje nustatyta 

tvarka ir terminais.  

6.2.2. Prieš Darbų pradžią pateikti Rangovui turimus dokumentus, reikalingus Darbų atlikimui. 

6.2.3. Perduoti Rangovui statybos darbų aikštelę, surašant perdavimo-priėmimo aktą, ir 

užtikrinti Rangovui galimybę patekti į statybos aikštelę per visą Sutarties galiojimo 

terminą, nebent Rangovo patekimas į statybos aikštelę pažeistų Užsakovo interesus. 

6.2.4. Gavęs atitinkamo turinio Rangovo paraišką, patiekti jam elektros energiją, vandenį, kurie 

yra reikalingi Darbų vykdymui, Rangovui atsiskaitant su Užsakovu už šias suteiktas 

papildomas paslaugas per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros 

pateikimo dienos skaičiuojant pagal Užsakovo taikomus įkainius. 

6.2.5. Vykdyti kitas Sutartyje ir teisės aktuose Užsakovui priskiriamas pareigas. 

6.3.  Užsakovas turi teisę: 

6.3.1. Duoti privalomus nurodymus Rangovui dėl Darbų atlikimo. 

6.3.2. Savo nuožiūra bet kuriuo metu tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą, kokybę ir darbų 

saugą bei kitų teisės aktų ir Užsakovo nurodymų laikymąsi, nesikišant į Rangovo ūkinę 

komercinę veiklą. 

6.3.3. Užsakovas taip pat turi ir kitas šioje Sutartyje bei teisės aktuose Užsakovui priskiriamas 

teises. 

 

7. DARBŲ PERDAVIMAS 

7.1.   Darbai laikomi užbaigtais, kai yra perduodami visi Sutartyje numatyti Darbai ir pašalinti visi 

nustatyti defektai ir trūkumai (toliau – Darbų perėmimas).  

7.2.   Užbaigus visus Darbus, Rangovas ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomo 

Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos praneša Užsakovui apie visų Darbų pagal 

Sutartį užbaigimą. Rangovas parengia pateikia Darbų perdavimo – priėmimo aktą ir, kartu su 

Darbų išpildomąja dokumentacija perduoda Užsakovui. Užsakovas per 5 (penkias) darbo 

dienas nuo Darbų perdavimo – priėmimo akto gavimo dienos priima Darbus ir pasirašo pateiktą 

aktą, grąžindamas jį Rangovui, arba tuo pačiu terminu priima neginčijamą atliktų Darbų dalį ir 

pareiškia raštu pretenzijas dėl Darbų kokybės.  

7.3.   Darbų perdavimo – priėmimo aktą Užsakovas ginčijamų Darbų dalyje pasirašo tik tada, kai 

Rangovas ištaiso atitinkamus visus defektus ir trūkumus. 

7.4.   Darbų rezultato atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Užsakovui tik nuo galutinio 

Darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. 

 

8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

8.1. Rangovas, neatlikęs Darbų Sutartyje nustatytais terminais, moka Užsakovui, jam raštu 

pareikalavus, 0,05 (penkios šimtosios) % dydžio delspinigius nuo bendros Darbų kainos be 

PVM už kiekvieną pradelstą dieną. Užsakovas reikalavimą dėl delspinigių sumokėjimo gali 

pareikšti bet kuriuo metu nepriklausomai nuo jos Sutarties galiojimo, jos pasibaigimo, 

vykdymo terminų. 



8.2. Užsakovas, laiku nesumokėjęs Rangovui už pastarojo tinkamai perduotus ir Užsakovo priimtus 

darbus, moka Rangovui, jam raštu pareikalavus, 0,05 (penkios šimtosios) % dydžio delspinigius 

nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. 

8.3. Jei Sutartis nutraukiama Rangovo pageidavimu ar dėl Rangovo kaltės, Rangovas sumoka 

Užsakovui, pastarajam pareikalavus, 20 (dvidešimt) % dydžio baudą nuo Darbų kainos be 

PVM, taip pat atlygina visus Užsakovo nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu, per 7 

(septynias) kalendorines dienas po Sutarties nutraukimo. 

8.4. Jei Sutartis nutraukiama dėl Užsakovo kaltės ar jo pageidavimu, Užsakovas per 30 (trisdešimt) 

kalendorinių dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos sumoka Rangovui už visus tinkamai pagal 

Sutartį atliktus ir Užsakovo priimtus Darbus. 

8.5. Jeigu Darbų rezultatas, prieš perduodant jį Užsakovui, atsitiktinai žūva arba ne dėl Užsakovo 

kaltės pasidaro negalima tinkamai užbaigti visų Darbų pagal Sutartį, tai Rangovas sutinka, kad 

už iki to momento atliktus, bet Užsakovui neperduotus Darbus rangovui nebus atlyginama. 

8.6. Už bet kokių Darbų atlikimui Rangovo pasitelktų trečiųjų asmenų veiksmus ir (ar) neveikimą 

prieš Užsakovą atsako tiesiogiai pats Rangovas ir įsipareigoja pats atlyginti Užsakovui 

nuostolius per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo atitinkamo Užsakovo pareiškimo dienos. 

8.7. Visos sąskaitas dėl Sutartyje numatytų baudų ir delspinigių taikymo Rangovas apmoka per 4 

(keturias) dienas nuo jų pateikimo, nebent tokiose sąskaitose ar kartu pateikiamuose 

dokumentuose būtų nurodytas kitas apmokėjimo terminas. Visas šioje Sutartyje Rangovo 

Užsakovui mokėtinas sumas Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų 

(įskaitant sulaikytas), o jei jų nepakaktų – ir iš Rangovo pateiktų prievolių įvykdymo 

užtikrinimų- taikydamas vienašalį įskaitymą. Apie tokį įskaitymą Užsakovas Rangovui praneša 

raštu. 

 

9. GARANTIJOS SUTEIKIMAS DARBAMS  

9.1. Darbams suteikiamas Lietuvos Respublikos teisės aktuose, Sutartyje bei Techninėje užduotyje 

numatyti garantiniai terminai. Garantinio termino metu nustačius defektus ar trūkumus, 

Rangovas juos pašalinti per Šalių raštu suderintą protingą terminą, kuris negali būti ilgesnis 

kaip 15 (penkiolika) kalendorinių dienų. Jeigu Rangovas nustatytu terminu trūkumų ir defektų 

nepašalina, Užsakovas turi teisę pasikviesti kitus fizinius ar juridinius asmenis šiems 

trūkumams bei defektams pašalinti. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti Užsakovui su 

Darbų trūkumų ir defektų šalinimu susijusias patirtas išlaidas (siekiant išvengti abejonių, 

Užsakovas turi teisę nevaržomai pasirinkti, ar tokias išlaidas dengti iš sumos, sulaikytos 

Sutarties 5.2 punkte nustatyta tvarka. 

 

10. SUTARTIES GALIOJIMAS, STABDYMAS, NUTRAUKIMAS 

10.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių Sutartyje numatytų 

įsipareigojimų įvykdymo.  

10.2. Sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymo terminas gali būti stabdomas Rangovui pateikus 

rašytinį prašymą, Šalių rašytiniu susitarimu, Sutarties 11 straipsnyje nustatyta tvarka, dėl toliau 

nurodomų aplinkybių: 

10.2.1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti; 

10.2.2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninį 

projektą), be kurių negalima užbaigti Sutarties; 

10.2.3. vėluojama perduoti statybvietę ar jos dalį; 

10.2.4. trečiųjų šalių įtaka; 

10.2.5. laiku neatlaisvinta Darbų vieta; 



10.2.6. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų pirkimą; 

10.2.7. laiku nepateikta įranga, ar negauti leidimai, kuriuos privalo pateikti Užsakovas; 

10.2.8. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus 

susidurta statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai 

numatyti.  

10.3. Sutarties 10.2 punkte numatytų aplinkybių atsiradimas, neįpareigoja Užsakovo sutikti su 

Rangovo prašomu sutartinių įsipareigojimų stabdymu. 

10.4. Sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymo terminas dėl aplinkybių, nurodytų Sutarties 10.2 

punkte gali būti stabdomas neribotą skaičių, tačiau bendra sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) 

vykdymo termino stabdymo trukmė turi būti neilgesnė kaip 6 mėnesiai per visą Sutarties 

galiojimo laikotarpį.   

10.5. Išnykus aplinkybėms, dėl kurių buvo stabdomas sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymo 

terminas, sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymo terminas pratęsiamas laikotarpiui, kuris 

pagal Sutartį buvo likęs Rangovo sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymui iki kol 

sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas. 

10.6. Tais atvejais, kai aplinkybės, dėl kurių buvo stabdomas sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) 

vykdymo terminas, dar nėra išnykusios, o sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymo termino 

sustabdymas trunka ilgiau nei Sutarties 10.4 punkte nurodytas terminas, Sutarties Šalys, 

vadovaudamosi Pirkimų įstatymo 98 straipsnio 2 dalimi, gali nutraukti Sutartį. 

10.7. Sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymo termino sustabdymo metu, Rangovas įsipareigoja 

imtis visų atitinkamomis aplinkybėmis pagrįstų žingsnių, kad saugotų, laikytų ir apsaugotų 

atliktus Darbus (ar jų dalį) nuo sugedimo, praradimo ar žalos. 

10.8. Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu arba vienašališkai Sutartyje, Pirkimų įstatyme ir 

Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais atvejais. 

10.9. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, pranešęs 

Rangovui apie tai raštu prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, jei: 

10.9.1. Rangovas, pagal Sutartį neįgijęs teisės pratęsti Darbų atlikimo terminų ir 

nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda Darbų sutartu laiku arba vėluoja atlikti 

Darbus pagal šios Sutarties priede 4 pateiktą Darbų atlikimo grafiką ir pastaruoju 

atveju tampa aišku, kad nebus įmanoma baigti Darbų Sutartyje nustatytais terminais; 

10.9.2. Rangovas nepajėgia vykdyti Sutartyje numatytų įsipareigojimų ir, Užsakovui 

pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl šių įsipareigojimų tinkamo įvykdymo; 

10.9.3. Rangovas perleidžia Sutarties vykdymą kitam subjektui arba pakeičia jungtinės 

veiklos sutarties partnerį be Užsakovo sutikimo; 

10.9.4. Rangovo ir /ar subtiekėjo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia šios Sutarties reikalavimų 

ar atsirado Rangovo ir /ar subtiekėjo pašalinimo pagrindų ir šie neatitikimai nebuvo 

ištaisyti per 14 (keturiolika) dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos; 

10.9.5. Rangovas netenka teisės verstis veikla, jeigu jam iškelta bankroto byla arba bankroto 

procesas vykdomas ne teismo tvarka, siekiama priverstinio Rangovo likvidavimo, 

jeigu Rangovo restruktūrizuojamas ar likviduojamas ir jo funkcijos, įsipareigojimai 

neperduodami kitai organizacijai.  

10.9.6. Rangovas nevykdo kitų Sutartyje numatytų įsipareigojimų. 

10.10. Užsakovas, raštu įspėjęs Rangovą prieš 30 (trisdešimt) dienų, turi teisę nutraukti Sutartį ar 

sutartį, kuria keičiama ši Sutartis, esant Pirkimų įstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytiems 

pagrindams.  

10.11. Sutarties 10.9.1. – 10.9.5 punktuose nurodyti pažeidimai laikomi esminiais sutarties 

pažeidimais. 



10.12. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, pranešęs 

Užsakovui apie tai raštu prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, jei: 

10.12.1. Užsakovas pareiškia, kad jis nebepajėgia toliau vykdyti įsipareigojimų, numatytų 

Sutartyje, ir nepateikia patikimų įrodymų apie tokių sutartinių įsipareigojimų 

įvykdymą; 

10.12.2. Užsakovas bankrutuoja yra restruktūrizuojamas ar jam yra iškelta bankroto ar 

restruktūrizavimo byla. 

10.13. Rangovui arba Užsakovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo ne vėliau kaip 

per 5 (penkias) darbo dienas perduoti visus iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus 

Užsakovui, pasirašant Darbų priėmimo – perdavimo aktą, o Užsakovas privalo už atliktus ir 

jam tinkamai perduotus Darbus Rangovui apmokėti Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. 

  

11. SUTARTIES KEITIMAS 

11.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos laikantis Pirkimų įstatymo 

97 straipsnyje nustatytos tvarkos. 

11.2. Rangovas / Užsakovas turi teisę siūlyti Sutarties keitimą pateikdamas rašytinį siūlymą Sutartyje 

nurodytam Užsakovo / Rangovo įgaliotam atstovui, atsakingam už Sutarties keitimų 

administravimą. Rašytiniame siūlyme turi būti pateiktas Sutarties keitimo pagrindimas ir 

nurodytas teisinis pagrindas. Kai keitimas susijęs su papildomais darbais, Užsakovui / 

Rangovui papildomai pateikiami papildomų darbų būtinybę ir poreikį pagrindžiantys 

dokumentai bei pateikiami paaiškinimai dėl tokių darbų pagrįstumo ir galimybių iš anksto 

numatyti tokių darbų poreikį; kai keitimas susijęs su Rangovo, Rangovo jungtinės veiklos 

sutarties partnerio, Rangovo subtiekėjo, specialisto keitimo, Užsakovui papildomai pateikiami 

kiti Sutartyje nustatyti dokumentai. 

11.3. Pranešimas turi būti pateiktas kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 28 (dvidešimt 

aštuonios) dienas po to, kai Rangovas sužinojo arba turėjo sužinoti apie atitinkamą įvykį ar 

aplinkybę dėl kurios, Rangovo nuomone, Sutartis turėtų būti pakeista. Jeigu Rangovas 

nepateikia pranešimo per minėtą 28 (dvidešimt aštuonios) dienų terminą ir (arba) jį pateikia ne 

Sutartyje nurodytam Užsakovo atstovui, atsakingam už Sutarties keitimų administravimą, 

laikoma, kad Rangovas atsisakė pasiūlyti Sutarties keitimą, o Užsakovas atleidžiamas nuo 

atsakomybės, susijusios su Sutarties keitimu, ar susijusių pretenzijų. 

11.4. Sutartis gali būti keičiama tik raštu, pasirašius tinkamai įgaliotiems asmenims ir negali būti 

keičiama konkliudentiniais veiksmais, rašytiniais protokolais ir kitais dokumentais, kurie 

pasirašyti tinkamai neįgaliotų asmenų. 

11.5. Rangovas neįgyja teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be 

raštiško kitos Šalies sutikimo. Šalys susitaria, kad Rangovas gali būti pakeistas kita Sutarties 

šalimi Pirkimų įstatymo 97 straipsnyje numatytais pagrindais. 

 

12. KITOS SĄLYGOS 

12.1.   Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, 

reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai. 

12.2. Sutarties vykdymui Darbų atlikimo klausimais skiriami įgalioti Šalių atstovai: 

Rangovo atstovas: projektų vadovas Igoris Konovalenko 8699 41361, el. paštas: 

i.konovalenko@eer.lt 

12.2.1.  
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12.2.2. Užsakovo atstovai: 

12.2.2.1. atstovas, atsakingas už Sutartyje nurodytų Rangovo įsipareigojimų vykdymo 

priežiūrą projektų vadovas Vilius Bružas, tel. 8 46 391691, el. paštas 

v.bruzas@kn.lt  

12.2.2.2. atstovas, atsakingas už Sutarties keitimų administravimą, Sutarties ir jos 

pakeitimų paskelbimą – vyr.pirkimų vadybininkė Natalija Rikun, tel.  8 46 

391650, el.paštas n.rikun@kn.lt  

12.3. Šalys aiškiai supranta, kad 12.2.2.2 punkte nurodytas Užsakovo atstovas turi teisę pasirašyti tik 

darbų priėmimo – perdavimo aktus, tačiau neturi teisės ir įgaliojimų keisti jokių Sutarties 

nuostatų, įskaitant, bet neapsiribojant, nuostatas susijusias su darbų apimtimi ir kaina.   

12.4.  Visi ginčai ir nesutarimai, kylantys iš Sutarties ar susiję su jos aiškinimu ir vykdymu, tarp Šalių 

sprendžiami derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų ir nesutarimų negali išspręsti derybomis per 2 

(dvi) savaites nuo tos dienos, kai viena Sutarties Šalis kreipėsi į kitą Šalį su rašytine pretenzija, 

tai jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 

tvarka. Šalys susitaria, kad teisminio ginčo atveju teismo vieta bus Klaipėdos miestas. 

12.5.  Šalys privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, informuoti viena kitą apie 

Šalies adreso, telefono ar kitų koordinačių pasikeitimą. Apie šioje Sutartyje nurodytų savo 

banko sąskaitų rekvizitų pasikeitimą Šalys privalo viena kitą informuoti ne vėliau kaip per 1 

(vieną) darbo dieną. Šaliai pažeidus šią nuostatą, kitos Šalies siųsti dokumentai senuoju adresu 

yra laikomi išsiųsti tinkamu adresu. 

12.6.  Visa Užsakovo pagal šią Sutartį Rangovui pateikta informacija bei pati Sutartis (su visais 

priedais, pakeitimais ir papildymais) yra laikoma konfidencialia, išskyrus, jei Užsakovas aiškiai 

raštu nurodė kitaip, ir negali būti atskleista ir (ar) perduota kokiu nors būdu jokiems tretiesiems 

asmenims visu šios Sutarties galiojimo laikotarpiu ir neterminuotai po jos galiojimo pabaigos, 

nebent Sutarties Šalys raštu susitartų kitaip arba atskleisti konfidencialią informaciją valstybės 

institucijoms yra įsakmiai privaloma pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ar kitus teisės aktus. 

Šalys susitaria, kad už kiekvieną neteisėtą konfidencialios informacijos atskleidimo atvejį, 

Užsakovo pareikalavimu, Rangovui bus taikoma 3 000 (trijų tūkstančių) Eurų bauda. Šalys 

susitaria, kad konfidencialios informacijos atskleidimo atveju Rangovas atlygins visus 

Užsakovo tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia pritaikyta bauda. 

12.7.  Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teritorijose galiojančius teisės aktus 

ir taikytinus reikalavimus asmens duomenų apsaugai bei kibernetiniam saugumui, Rangovas 

Sutarties pasirašymo ir vykdymo metu įsipareigoja vadovautis Užsakovo bendrosiomis asmens 

duomenų tvarkymo sąlygomis, Informacijos ir kibernetinio saugumo politika ir Minimaliais 

informacijos ir kibernetinio saugumo reikalavimais išorės šalims (toliau – Taisyklėmis), kurios 

yra neatsiejama Sutarties dalis. Taisyklės yra skelbiamos Užsakovo internetiniame puslapyje 

www.kn.lt. Rangovas šiuo besąlygiškai patvirtina, kad prieš sudarant Sutartį Rangovas turėjo 

galimybę susipažinti su Taisyklėmis, todėl Rangovui yra visiškai žinomas ir suprantamas 

Taisyklių turinys.  

12.8.  Visos šios Sutarties sąlygos yra lygiavertės ir vienai Sutarties sąlygai negali būti taikomas 

prioritetas kitos Sutarties sąlygos atžvilgiu. Esant prieštaravimams ar neatitikimams, 

susijusiems su Šalių teisių ir įsipareigojimų ar juos apibūdinančių sąlygų, nustatytų Sutartyje ir 

kitame Sutarties sudedamąją dalį sudarančiame dokumente, suderinamumu, tokios Sutarties 

sudedamąją dalį sudarančių kitų dokumentų nuostatos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja 

Sutarties sąlygoms, nebent Sutartyje būtų aiškiai nurodyta kitaip. 

12.9.  Bet kurios Sutarties nuostatos negaliojimas neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. 

Šalys susitaria, vadovaujantis Pirkimų įstatymo reikalavimais, pakeisti negaliojančią Sutarties 

nuostatą kita, kuri labiausiai atitiktų ankstesnės nuostatos ekonominį tikslą. 
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12.10. Sutartis surašyta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną 

egzempliorių kiekvienai Šaliai. 

 

13. SUTARTIES PRIEDAI  

13.1.  Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno 

Sutarties priedo egzempliorių. 

13.2.  Prie Sutarties jos sudarymo dienai pridedami šie žemiau nurodyti priedai: 

1 Priedas. Pasiūlymas, Darbų sąmatos; 

2 Priedas „Darbuotojų saugos, aplinkos apsaugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimai vykdant 

darbus AB „Klaipėdos nafta“ teritorijoje“; 

3 Priedas Užsakymas; 

4 priedas. Darbų atlikimo grafikas. 

5 priedas. Mokėjimų planas. 

 

14. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI: 

 

 UŽSAKOVAS RANGOVAS 

pavadinimas Akcinė bendrovė „Klaipėdos 

nafta“ 

UAB „Elektrėnų energetikos 

remontas“ 

adresas Burių 19, LT-92276 Klaipėda Savanorių pr.109, LT-44208, Kaunas  

adresas 

korespondencijai 

Baltijos pr. 40, LT-93239 Klaipėda  

juridinio asmens kodas 110648893  302248093 

PVM mokėtojo kodas LT106488917 LT100004451711 

telefonas +370 46 391 772 +370 37 407481 

faksas +370 46 311399  

el. paštas  info@kn.lt eer@eer.lt  

a. s. Nr. LT90 7044 0600 0076 4196 LT20 7044 0600 0797 5175 

bankas AB SEB bankas AB SEB bankas 

banko kodas 70440 70440 

  

Generalinis direktorius 

Mindaugas Jusius 

 ______________________  

  

 

Direktorius 

Arūnas Juozaitis 

 _____________________  

  

SUTARTIS PASIRAŠYTA ELEKTRONINIU PARAŠU 
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