
SUSITARIMAS DĖL 2018-06-29 PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES NR. 40410/581003 PAKEITIMO 
 

2018-07-20, Nr. K-998 
Vilnius 

 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus 
teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM 
mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, 
Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, 
atstovaujama  
 
 
 
 „Žilinskis ir Co“, UAB (toliau – Rangovas Nr. 1), juridinio asmens kodas 304317232, PVM mokėtojo 
kodas LT100010333316, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji 
akcinė bendrovė, registruotos buveinės adresas Užtvankos g. 17, Dainiai, Jurbarko r., Lietuvos 
Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama 
direktoriaus dr. Žilvino Žilinskio; 
 
Akcinė bendrovė „Klaipėdos energetika“ (toliau – Rangovas Nr. 2), juridinio asmens kodas 
140724749, PVM mokėtojo kodas LT407247414, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai 
įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, registruotos buveinės adresas Liepų g. 66, Klaipėda, Lietuvos 
Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama 
generalinio direktoriaus Vytauto Kymanto; 
 
UAB „ELEKTRIFIKACIJOS PASLAUGOS“ (toliau – Rangovas Nr. 3), pagal Lietuvos Respublikos 
įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 300014907, PVM 
mokėtojo kodas LT100000947118, registruotos buveinės adresas Anso Lymanto g. 7, Jonušų k. 
Klaipėdos raj., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, 
atstovaujama įmonės direktoriaus Aivaro Pranausko; 
 
Uždaroji akcinė bendrovė „Vytrita“ (toliau – Rangovas Nr. 4), juridinio asmens kodas 133858826, 
PVM mokėtojo kodas LT338588219, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir 
veikianti uždaroji akcinė bendrovė, registruotos buveinės adresas Atramos g. 2, Kaunas, Lietuvos 
Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama  
 
 
Uždaroji akcinė bendrovė „Elektromontuotojas“ (toliau – Rangovas Nr. 5), pagal Lietuvos 
Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 
132439736, PVM mokėtojo kodas LT324397314, registruotos buveinės adresas Technikos g. 25, LT-
51335 Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, 
atstovaujama  
 
 
toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, o bendrai – Šalimis,  
 
atsižvelgdamos į tai, kad: 

 Šalys 2018-06-29 sudarė preliminariąją sutartį Nr. 40410/581003 (toliau – Preliminarioji 
sutartis), pagal kurią Rangovas įsipareigojo atlikti darbus, aprašytus Techninėje specifikacijoje 
ir Užsakovo pateikiamuose atskiruose Užsakymuose, kurie bus atliekami įvykdžius Atnaujinto 
varžymosi procedūras ir su Rangovu Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka sudarius 
Pagrindinę sutartį; 

 vykdant atnaujinto varžymosi procedūras pagal Preliminariąją sutartį, pastebėta kad yra 
neužtikrinamas efektyvus procesas, o Rangovui pagrindus poreikį dėl subrangovo pasitelkimo 
ar pakeitimo tiems darbams, kuriems jie buvo numatyti, sugaištama per daug laiko atliekant 
keitimo procedūras. Norint suefektyvinti ir supaprastinti procesus, siūloma keisti neesmines 
Preliminariosios sutarties sąlygas; 

 Rangovas tokiam pakeitimui neprieštarauja; 
 Preliminariosios sutarties pakeitimas nepakeičia Preliminariosios sutarties pobūdžio; 

  



 neesminis Preliminariosios sutarties keitimas nepažeis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų 
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 
(toliau – PĮ) įtvirtintų viešųjų pirkimų principų, nes nėra keičiami Darbų įkainiai, dėl tokio sutarties 
keitimo nepasikeis ekonominė Preliminariosios sutarties pusiausvyra Rangovo naudai, be to, 
toks keitimas sąlygotas objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis; 

 
ir vadovaudamosi PĮ 97 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 
 
sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė: 

 
1. Pakeisti Preliminariosios sutarties Specialiosios dalies (toliau - SD) Priede Nr. 10 Pagrindinės 

sutarties projekto 2.4, 2.5, 2.6 punktus juos išdėstant taip: 
„2.4. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo 
sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas 
– fiksuota kaina. 
2.5. Užsakovas už visą sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka tiekėjo pasiūlyme nurodytą 
kainą, jeigu faktinė pirkimo dokumentuose bei sutartyje pirkimo vykdytojo nurodytų darbų apimtis 
nesiskiria daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės. 
2.6. Jeigu reikia atsisakyti ir (ar) įsigyti daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo pradinės 
sutarties vertės, pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų darbų apimties, visi darbai, 
viršijantys 15 procentų ribą, turi būti atsisakomi ir (ar) įsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo 
sąlygas.“ 
 

2. Pakeisti Preliminariosios sutarties Bendrosios dalies (toliau - BD) 9.5 punktą, išdėstant jį taip: 
„9.5. Subrangovų keitimas ar naujų Subrangovų pasitelkimas galimas tik tuomet, kai Rangovas 
Užsakovui pateikia prašymą dėl Subrangovo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo ar naujo 
Subrangovo pasitelkimo, Subrangovo atitiktį Pirkimo dokumentuose nustatytiems 
kvalifikaciniams reikalavimams pagrindžiančius dokumentus (jei Pirkimo dokumentuose 
Subrangovams buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai) bei gauna raštišką Užsakovo sutikimą 
dėl pasirinkto Subrangovo pakeitimo ar naujo Subrangovo pasitelkimo. Siekiant išvengti bet kokių 
abejonių, Šalys susitaria, kad Šalims įvykdžius visas šiame punkte nurodytas sąlygas atskiras 
susitarimas dėl Sutarties pakeitimo nebus sudaromas, o Šalių viena kitai pateikti šiame punkte 
nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.“ 
 

3. Panaikinti Preliminariosios sutarties BD 9.6 punktą. 
 

4. Pakeisti Preliminariosios sutarties SD priede Nr. 8 atnaujinto varžymosi pasiūlymo formoje 4.2 
punkte esančią kainos lentelę, išdėstant ją taip: 

Eil. 
Nr. Atnaujinto varžymosi objektas Kaina EUR be 

PVM 
1.   

2.   

...   

 Pasiūlymo kaina EUR be PVM  

 PVM   

 Pasiūlymo kaina EUR su PVM  
 

 
5. Kitos Preliminariosios sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios. 

 
6. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja visą Preliminariosios sutarties galiojimo 

laikotarpį, jei Šalys raštu nesusitars kitaip.  
 

7. Susitarimas sudarytas šešiais vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai 
Šaliai. 

  



8. Susitarimas ir visi jo priedai laikomi neatskiriama Preliminariosios sutarties dalimi. 
 
 
 

 

Rangovas Nr. 1 
„Žilinskis ir Co“, UAB 
 
Direktorius  
Dr. Žilvinas Žilinskis 
 
Rangovas Nr. 2 
AB „Klaipėdos energetika“ 
 
Generalinis direktorius  
Vytautas Kymantas 
 
Rangovas Nr. 3 
UAB „Elektrifikacijos paslaugos“ 
 
Direktorius  
Aivaras Pranauskas 
 
Rangovas Nr. 4 
Uždaroji akcinė bendrovė „Vytrita“ 
 
 
 
Rangovas Nr. 5 
UAB „Elektromontuotojas“ 
 
 
 
 

Užsakovas 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
 
 


