STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 394679
2019 m. kovo //d.
Vilnius

AB ,Amber Grid", atstovaujama technikos direktoriaus Andriaus Dagio, toliau vadinama
UZsakovu, ir ,,MT Group®, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Zakaro, toliau vadinama Rangovu,
remdamiesi magistralinio dujotiekio Vilnius-PanevéZys-Ryga DN700 atskiry atkarpy rekonstravimo
darby pirkimo (toliau ~ Pirkimas) skelbiamy deryby biidu salygomis (toliau — Pirkimo salygos)
(pirkimo Nr. 394679), Rangovo pateiktu galutiniu pasitlymu (toliau — Pasidlymas) ir pirkimo
rezultatais, sudaré Sig sutartj (toliau — Sutartis). UZsakovas ir Rangovas kartu toliau vadinami —
Salimis, o kiekvienas atskirai — $alimi.

ATSIZVELGDAMI | TAI, KAD:

(A) Pirkimu siekiama atlikti $ivos ypatingojo statinio magistralinio dujotiekio Vilnius-
Panevéiys-Ryga DN700, kuric unikalus numeris 4400-4035-6686, 4400-4036-6721 {toliau -
Dujotiekis) darbus:

- visame rekonstrucjamame Dujotiekyje {apie 170 km) jrengti aktyvios saugos nuo korozijos
irenginius (iSmaniasias technologijas) tai yra jrengti degimt kontrolés matavimo kolonéliy (toliau —
KMK) su elektrinés varfos matavimo principu veikiangiais korozijos greicio matavimo davikliais;

- demontuoti ir perkloti naujai 14 km ilgio rekonstruojamo Dujotiekio atkarpg (toliau-Atkarpa)
{esantig Pasvalio rajono savivaldybés teritorijoje (pradiios koordinates (LKS-94) x:517055,0242;
y:6236737,791, greta Kiemény dujy apskaitos stoties (DAS), pabaigos koordinatés x:520358,8818;
y:6223481,8906, Nemeiksitny k.), kurioje vidaus diagnostikos metu nustatytas didelis koroziniy
paZzeidimy skaicius, i$ jy:

- Atkarpos ruoze ties Manikiny gyvenviete (prie¥ ir ui u¥darymo jtaiso Nr. 246) perkloti 1
magistralinio dujotiekio klasés vietovei priskiriamg 1,6 km Dujotiekio atkarpa, kurios koordinatés
nuo pradZios koordinatés (LKS-94} x: 518889,606; y:6229520,814 iki pabaigos koordinatés
x:519393,42; y:6227990,805, kad atlikus rekonstravimo darbus, %i Atkarpa ir vietové, kurioje bus
perklota 1600 m atkarpa atitikty 2 magistralinio dujotiekio klasés vietovei keliamus reikalavimus,
kaip tai numatyta Magistralinio dujotiekio jrengimo ir plétros taisyklése, patvirtintose Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. jsakymu Nr. 1-12 (Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2017 m. birzelio 28 d. jsakymo Nr. 1-169 redakcija).

(B} Uisakovas 2018 m. rugpjucio 28 d. Centringje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje,
prieinamoje adresu internete https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/, paskelbé tarptautin; pirkimg
skelbiamy deryby bidu ,Magistralinio dujotiekio Vilnius-Panevéiys-Ryga DN700 atskiry atkarpy
rekonstravimo darbai”, pirkimo Nr. 394679;

(D} Rangovas, susipaZings ir iSnagrinéjes Pirkimo salygas, pateike paraidka dalyvauti Pirkime ir
buvo pakviestas pateikti pasialyma dél magistralinio dujotiekio Vilnius-PanevéZys-Ryga DN700 atskiry
atkarpy rekonstravimo darby atlikimo;

(E) UZsakovas pripaZino Rangovo Pirkimui pateikta 2018 m. lapkritio 26 d. Pasiulyma geriausiu
ir pakviete sudaryti $ig Sutart;;

1. Sutarties dalykas:

1.1. Sutarties objekta sudaro Atkarpos rekonstravimo darbai ir su jais susijusios paslaugos,
atliekami pagal projektuotojo UAB ,Ardynas” (toliau — Projektuotojas) parengta rekonstravimo
projekta Nr. 2017-24 (toliau — Projektas), taip pat pagal Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus,



Pirkimo salygose jtvirtintas darby apimtis ir atlikimo salygas, taip pat visi papildomi darbai ir
paslaugos, kuriy batinybé isaiskéja Sutarties vywkdymo eigoje ir kurie yra bitini Projekto sprendiniams
jgyvendinti {toliau — Darbai). Darby apimtys ir atlikimo sglygos yra isdéstytos Pirkimo salygose,
Sutartyje ir jos prieduose.

1.2. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis, tvarka ir terminais Rangovas jsipareigoja,
pasitelkdamas savo darbo isteklius ir priemones, sugebéjimus, patirt] ir Zinias, atlikti visus Sutarties
1.1 punkte nurodytus Darbus, istaisyti jy defektus bei atlyginti UZsakovui visus déi Darby trikumy
patirtus nuostolius, o UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokéti Rangovui
Kaing.

1.3. Salys susitaria, kad dél nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, kuriy atsiradimo Rangovo
Pasililymo pateikimo metu Salys negaléjo protingai numatyti, negaléjo kontroliuoti ir nebuvo
prisiémusios ty aplinkybiy atsiradimo rizikos (pvz., esant aiskiai jrodomiems netikslumams ar
klaidoms Projekte, Objekto techniniame pase ar kitame dokumente, kuriuo buvo remtasi rengiant
atitinkama Pirkimo salygose jtvirtintg reikalavima), dél kuriy nebereikia atlikti dalies Darby; arba dél
techniniy sprendiniy keitimo ar teisés akty pasikeitimo tam tikri Darbai tampa nereikalingi ir pan.),
UZsakovas turi teise Sutarties vykdymo metu atsisakyti dalies Darby, tadiau bendra atsisakyty Darby
verté negali virSyti 10 procenty Kainos, apie tai informuodamas Rangova ne véliau kaip pries 3 dienas
iki atitinkamy Darby vykdymo pradiios, nebent dalies Darby atsisakymas vykdomas Rangovo
iniciatyva ar jam dalyvaujant, arba Salys susitaré dél trumpesniy jspéjimo terminy. Jeigu UZsakovas
véluoja pranesti apie atsisakomus Darbus, Rangovas turi teise uzbaigti Darbus, kuriuos jis pradéjo
vykdyti, taip pat pareikalauti UZsakovo atlyginti Rangovo protingas ir dokumentais pagrjstas iSlaidas,
kurias Rangovas patyré rengdamasis atlikti atsisakomus Darbus ir kuriy nebuty patyres, jeigu
Uzsakovas apie atsisakomus Darbus bity prane$es per Siame punkte nustatytg terming. Darby
atsisakymo atveju Kaina yra maiZinama atsisakyty Darby verte, kuri yra apskaiiuojama pagal
Pasitlyme nurodytus atitinkamy Darby jkainius. Jeigu nereikalingy atlikti Darby vertei apskaiiuoti
Pasilyme nurodyty jkainiy detalumas yra nepakankamas, nereikalingy atlikti Darby verté
apskai¢iuojama remiantis Rangovo kartu su Pasillymu pateiktomis lokalinémis sgmatomis, arba, jeigu
nepakanka ir lokaliniy sagmaty — vadovaujantis Rekomendacijomis dél statiniy statybos skaiciuojamujy
kainy nustatymo (toliau — SISTELA), registruojamomis Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo
jstaigy parengty rekomendacijy dél statiniy statybos skaifiuojamyjy kainy nustatymo registre (toliau
— Rekomendacijos), kurj Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 26 d. jsakymu Nr. D1-
492 administruoja V] Statybos produkty sertifikavimo centras.

1.4. Jei Sutarties vykdymo metu paaiSkéja, kad Sutartyje nurodytos medZiagos, jrenginiai,
mechanizmai ir pan. nebegaminami, arba jie i$leisti nauju modeliu (laida}, ir Rangovas pateikia tai
jrodantj gamintojo patvirtinima, UZsakovo sutikimu, kurio jis negali nepagrjstai neiSduoti, Rangovas
turi teise pateikti kito modelio medZiagas, jrenginius, mechanizmus ir pan., jeigu jie yra ne blogesniy
charakteristiky, nei numatyta Sutartyje, nedidinant jy kainos, nekeigiant pristatymo terminy ir kity
Sutarties sglygu.

1.5. Sutarties priedai yra neatskiriama Sios Sutarties dalis.

2. Sutarties kaina ir mokéjimo tvarka:

2.1. Sutarties kaina yra 7.785.000,00 Eur (septyni milijonai septyni §imtai aStuoniasdesimt penki
tokstanciai eury, 00 ct) be pridétinés vertés mokesCio {toliau — PVYM) (toliau — Kaina) ir PYM. PYM
skaic¢iuojamas ir mokamas vadovaujantis saskaitos faktliros iSraSymo metu galiojanéiais Lietuvos
Respublikos teisés aktais.

2.2. Atskirai pagal Sutarties objekto dalis ir atskiras jy dedamasias kainos yra iSdéstytos 3ios
Sutarties A priede.

2.3. Salys susitaria, kad j Kaing (Sutarties A priede nurodytus jkainius be PVYM) yra jskaigiuotos
visos Rangovo islaidos, mokétinos sumos, mokesdiai ir rinkliavos, susijusios su Sutarties vykdymu,
isskyrus PVM, ir dél jokiy priezasciy Kaina {jkainiai be PYM) negali biti didinama.



2.4, Uz faktiSkai ir kokybiskai per ataskaitinj ménesj atliktus Darbus UZsakovas moka Rangovui 1
karta Saliy pasiradyto tarpinio ir (ar) galutinio atlikty Darby akto ir Rangovo informacinés sistemos ,,E.
sgskaita® priemonémis (toliau — E. sgskaita priemonés) pateiktos PVM sgaskaitos faktiros pagrindu.
UZsakovas mokéjimus Rangovui pagal jo pateiktas PVM saskaitas faktiras atlieka ne véliau kaip per
30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM saskaitos gavimo dienos. Paskutinis mokéjimas atlickamas tik po to,
kai Rangovas jvykdo Sutarties 3.7 punkte jtvirtintas sglygas.

2.5. Pasiradyti atlikty Darby aktai turi bati pristatyti UZsakovui j InZinerinj skyriy {Gudeliy g. 49,
Vilnius). Tuo atveju, jeigu Darby priémimas-perdavimas vykdomas dalimis, atlikty Darby aktai turi bati
pristatyti ne véliau, kaip 1-j3 po ataskaitinio ménesio dieng. Pasirasyty atlikty Darby akty pagrindu
iSradytos PVM saskaitos fakturos turi bati pateiktos informacinés sistemos ,E. sgskaita” priemonémis.

2.6. Visi mokeéjimai pagal 3ig Sutartj atliekami eurais bankiniu pavedimu j Rangovo nurodyta
Rangovo saskaita. PYM mokamas Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio 96 straipsnio 1
dalies 3 punkte nustatyta tvarka ir sglygomis.

2.7. Draudziama didinti Kaing per visg Sutarties galiojimo laikg ir keisti esmines pirkimo metu
nustatytas sudarytos Sutarties salygas, iSskyrus kainy pasikeitima dél Kainos perskaiéiavima praéjus
12 ménesiy nuo Sutarties sudarymo dienos, taikant Lietuvos statistikos departamento pagal statiniy
tipus paskelbtus statybos sanaudy kainy indeksus, jeigu per praéjusius 12 ménesiy inZineriniy tinkly
(i3skyrus nuoteky Salinimo) statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 procentai. Kainy
pakeitimas jforminamas abiems sutarties Salims pasiraant papildoma susitarima. Perskaigiavimas
atliekamas statybos darby kaing dauginant i3 perskaiciavimo koeficiento, gauto einamyjy mety
atitinkamo meénesio kainy indeksg dalijant iS praéjusiy mety atitinkamo (Sutarties sudarymo
ménesio) kainy indekso. Perskaitiuojama ty statybos darby, kurie pagal Sutartj atlickami po kainos
perskaiciavimo, kaina. Kainos perskai¢iavimas negalimas, jeigu Rangovas nesilaiké Grafike nustatyty
Darby atlikimo terminy ir jei terminy keitimas nebuvo rastu suderintas su UZsakovu, t.y. Kainos
perskaiciavimas negalimas ty Darby, kuriy atlikimo terminy nebuvo laikomasi, o rasytinio suderinimo
dél Darby vykdymo terminy pakeitimo nebuvo. Perskaifiuota kaina jsigalioja ir taikoma tik tai
pristatytai Jrangai ir Darbams, kurie atlikti po papildomo susitarimo pasiradymo dienos.

2.8. Uisakovas turi teise sulaikyti mokéjima uZ atliktus Darbus, jeigu Rangovas per Uisakovo
nurodytg terming nepasalino UZsakovo nurodyty Darby defekty arba paZeidé dujotiekj ir/ar padaré ir
neatlygino UZsakovui materialing Zala ar kitaip paZeidé Sutarties sglygas bei 3iy paZeidimy nepasalino.

2.9. Jei Darby priémimo metu nustatomi Darby trikumai, UZsakovas turi teise atskaityti i3 sumuy,
priklausanciy Rangovui uz atliktus Darbus, suma, reikalinga tiems trikumams pasalinti.

2.10. Atsiskaitant, priskaitiuoty netesyby (baudy ir delspinigiy) suma bus maZinama Rangovo
pateiktoje PVM saskaitoje faktlroje nurodyta mokétina suma. UZsakovas taip pat turi teise j Rangovui
mokétinas sumas jskaityti visas ir bet kokias Rangovo mokétinas UZsakovui sumas, jskaitant pagal
Sutartj mokétinas nuostoliy kompensacijas, kitas sumas, bei jy dydZiu susimaZinti UZsakovo mokétinas
sumas Rangovui.

3. Darby atlikimo trukmé, jy eiga ir atlikty Darby priémimas:

3.1. Darby pradiia — Rangovas Darbus pradeda jsigaliojus Sutaréiai, galutinio Darby atlikimo
terminas — taip kaip numatyta Sutarties 3.2 punkte nurodytame Darby atlikimo grafike {toliau —
Grafikas), bet ne véliau kaip iki 2019 m, lapkri¢io 30 d.

3.2. Grafike, kurj Rangovas privalo parengti (tuo atveju, jeigu kartu su PasitGlymu buvo pateiktas
preliminarus grafikas — atsiivelgdamas j Siame preliminariame grafike nurodytus terminus ir
nukrypdamas nuo jy tik dél objektyviy prieZasciy), suderinti su UZsakovu ir pateikti jj UZsakovui ne
véliau kaip 7 dienas nuo Sutarties pasiraSymo, jtvirtinti tarpiniai Darby atlikimo terminai, esant
objektyvioms ir pagristoms aplinkybéms, gali bati keiiami rastu sudarytu susitarimu, jeigu tai nekeitia
galutinio Darby atlikimo termino. Salys aiSkiai susitaria, kad Rangovo prasymas pakeisti Grafike
jtvirtintus tarpinius Darby atlikimo terminus UZsakovui néra privalomas. Grafikg taip pat bitina



pakeisti, jeigu galutinis Darby atlikimo terminas pratesiamas Sutarties 3.3 punkte nustatytais atvejais,
kartu su tokio pratesimo jforminimu Saliy rastisku susitarimu.

3.3. Sutarties 3.1 punkte nurodytas galutinis Darby atlikimo terminas gali bati pratesiamas esant
sioms aplinkybéms:

3.3.1. uisitesusios (trunkancios ilgiau nei 14 dieny) nepalankios oro salygos, dél kuriy
nejmanoma vykdyti Darby — intensyvios liditys, potvyniai, tirstas riikas, Skvaliniai véjai, gausus sniegas,
piga, dél minéty ar panasaus pobudzZio aplinkybiy nepravaZiuojamais ar sunkiai pravaZiuojamais
privaZiavimo prie Darby atlikimo vietos keliai, ar pan. Si galimybé taikoma tik Darbams, kuriy atlikimo
kokybé ir atlikimas priklauso nuo gamtiniy salygy;

3.3.2. Uisakovo veiksmai ar neveikimas, trukdantys tinkamai ir laiku vykdyti Rangovo
jsipareigojimus pagal Sutartj, jskaitant UZsakovo vélavima deleguoti specialistus, atsakingus uZ
Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdyma, statybvietés neperdavimg Rangovui, Sutarties
4.2.3 punkte nurodyto sutikimo ar kity Darby vykdymui batiny sutikimy, uZ kuriy iSdavimg yra
atsakingas UZsakovas, neiSdavimas, kity UZsakovo Sutartimi prisiimty jsipareigojimy nevykdyma ar
netinkamg vykdyma;

3.3.3. bet kuriy valstybés ar savivaldybés institucijai, jstaigai ar organizacijai, ar kitam subjektui
teisés aktais funkcijy nevykdymas per nustatytg (ar protinga) terming;

3.3.4. Preliminari atjungimo 2019 m. rugpjucio 1 d./prijungimo 2019 m. spalio 10 d. nuo/prie
veikiancio magistralinio dujotiekio data gali biti pakeista dél aplinkybiy, priklausanéiy nuo treiyjy
Saliy (pvz., Latvijos, Estijos Respublikos perdavimo operatoriy nenumatyti veiksmai), taip pat dél Sios
Sutarties 3.3.1 punkte nurodyty aplinkybiy;

3.3.5. nejprastai dideliy gamtiniy dujy perdavimo sistemoje perducdamy gamtiniy dujy srautuy})
ar kitos nenumatytos techninés kiiltys;

3.3.6. uisitesusios pirkimo proceddros, dél ko pradéti ir {ar) uZbaigti Darby per Sutarties 3.1
punkte nustatytg terming tapo nejmanoma arba pernelyg sudétinga (pvz., Sutartis pasiradyta véliau
nei buvo nurodyta UZsakovo (Perkanciojo subjekto)} pranesime dél sutarties su pirkimo laimétoju
sudarymo; Sutarties pasiraSymo momentu, kai pagal pirkimo procediry vykdymo metu pateiktus
duomenis tiekéjas (Rangovas) pagristai planavo vykdyti Darbus ar jy dalj ir pan.).

3.4. Rangovas, prasydamas galutinio Darby jvykdymo termino pratesimo pagal 3.3 punkty,
privalo pagristi atitinkamy salygy egzistavimg ir jy jtakag Darby atlikimo terminams. Sutarties 3.1
punkte nurodytas galutinis Darby atlikimo terminas gali bati pratestas tik tokiam laikui, kol egzistuoja
Sutarties 3.3 punkte nurodytos aplinkybés. Dél galutinio Darby atlikimo termino pratesimo Salys
sudaro papildoma susitarimg rastu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

3.5. Rangovo atliekamy Darby eiga bus fiksuojama kas ménesj pasiradant tarpinius atlikty Darby
aktus. Salys susitaria, kad tarpiniai atlikty Darby aktai pasiraomi idimtinai Kainos daliy mokéjimo
Rangovui tikslais ir nereiskia, kad perduodami Darbai yra UZsakovo patikrinti ir UZsakovas neturi dél jy
pretenzijy. Nuo tarpinio perdavimo Darby akto pasiraSymo momento UZsakovui pereina nuosavybé |
visus tarpiniame Darby perdavimo akte nurodyty Darby rezultatus. Siekiant aiskumo, Salys patvirtina,
kad nepaisant nuosavybés peréjimo momento, uZ tinkamg tokiy Darby rezultaty apsaugg ir kity
Sutartyje nurodyty jsipareigojimy vykdyma neuzbaigty Darby atzvilgiu iki galutinio Darby perdavimo
akto pasirasymo dienos atsako Rangovas (Sio punkto nuostatos taikomos, jeigu numatomas Darby
priémimas ir mokéjimas dalimis).

3.6. Gaves tarpinj atlikty Darby akta, UZsakovas turi ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas
ii pasiradyti arba, jei nustatomi Darby trakumai ir (ar) defektai, graZinti jj Rangovui kartu nurodant
nustatytus Darby trikumus ir {(ar) defektus ir nustatant protingg, bet ne ilgesnj nei 5 (penkiy) darbo
dieny termina, i$skyrus atvejus, kai Salys susitaria kitaip, jiems paalinti. Siekiant i3vengti bet kokiy
abejoniy, Salys susitaria, kad tarpiniai atlikty Darby aktai pasiraSomi tik dél tinkamai atlikty Darby,
kuriuos patvirtina UZsakovo techninis priZiurétojas. Uzsakovas pasléptus Darbus priima tik tuo atveju,
jeigu juos teisés akty nustatyta tvarka patikrino ir priémé (pasiradydamas paslépty darby patikrinimo
aktus) techninis priziGrétojas.



3.7. Rangovas perduoda visus Darbus Uzsakovui, Salims pasirafant galutinj atlikty Darby
uZbaigimo akta. Salys ai$kiai susitaria, kad Rangovas neturi teisés vienaZalitkai pasiradyti galutinio
atlikty Darby uzbaigimo akto ir perduoti UZsakovui Darby. Galutinis atlikty Darby uzbaigimo aktas
pasiraSomas tik esant Zemiau nurodytoms sglygoms:

3.7.1. Rangovas tinkamai atliko visus Darbus.

3.7.2. Visy Projekte numatyty Darby bandymy rezultatai yra teigiami.

3.7.3. Rangovas gavo ir pateiké UZsakovui statybos uZbaigimo aktg {-us) ir perdavé jj (kartu su
visais priedais) UZsakovui.

3.7.4. Rangovas parengia ir perduoda UZsakovui galutinj atlikty Darby uZbaigimo akta.

3.7.5. Rangovas perduoda UZsakovui visa dokumentacija, nurodytg Sios Sutarties 8.5 punkte.

3.7.6. Rangovas jvykdé Sutarties 4.2.30 punkte nustatytus reikalavimus.

3.7.7. Rangovas pateike dokumenta, kuriuc uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy
jvykdymas.

3.7.8. Rangovas pateiké statybines atliekas tvarkanciy jmoniy iSduotus dokumentus apie
priduotas statybines atliekas (dokumentuose, pvz., saskaitoje faktiroje, atlieky perdavimo—priémimo
akte, turi bGti nurodyta: perduoty atlieky radys, atlieky kodas ir svoris, atlieky perdavimo data)
(taikoma, jeigu B priede nenustatyta kitaip).

3.7.9. Rangovas priémimo-perdavimo aktu graZino statyba leidZiantj dokumentsa {jeigu jis buvo
perduotas Rangovui) bei Projekta.

3.7.10. Rangovas atlieka visus Pirkimo salygose numatytus kadastrinius matavimus, parengia ir
suderina su UZsakovu kadastro duomeny byla (-as), bei pateikia ja (-as} iSankstinei kadastro tvarkytojo
(V] ,Registry centras”) patikrai ir jregistruoja {-as) kadastro byla (-as).

3.8. Jeigu Darby priémimo metu nustatomi neesminiai trilkumai (smulkis nebaigti Darbai ar
defektai), kurie negali turéti jokios neigiamos jtakos Objekto saugiam ir tinkamam naudojimui pagal jo
paskirtj, tokie trikumai neuikerta kelio pasiradyti galutinj atikty Darby perdavimo akta, tadiau
galutiniame atlikty Darby perdavimo akte nurodomi visi tokie trakumai ir protingas terminas, ne
ilgesnis nei 60 dieny (iSskyrus tuos atvejus, kai nustatyty trikumy nejmanoma pasalinti esant
nepalankioms oro salygoms — 3iuos trikumus privaloma pasalinti ne véliau nei per 30 dieny,
skaiiuojant nuo palankiy oro salygy atsiradimo momento, jeigu jis vélesnis uZ nustatyta bendra
maksimaly 60 dieny terming), per kurj Rangovas jsipareigoja tokius trikumus istaisyti, o jam to
nepadarius, UZsakovas gali pasinaudoti Sutarties 6.7 punkte nurodytu garantiniy jsipareigojimy
ivykdymo uztikrinimu. Jeigu Darby priémimo metu nustatomi esminiai trdkumai, UZsakovas
nepasiraso galutinio atlikty Darby perdavimo akto, esminius trikumus nurodo galutiniame atlikty
Darby perdavimo akte ir jj pateikia Rangovui. Rangovas privalo nedelsiant i$taisyti nurodytus esminius
Darby trukumus ir, juos iStaises, pateikti UZsakovui naujg Galutinj perdavimo akta. Tokiu atveju
UZsakovas gali i$ naujo atlikti Darby patikrinima. Siekiant aiskumo, Salys ai3kiai susitaria ir patvirtina,
kad Sutarties 3.7 punkte nustatyty reikalavimy nejvykdyma jos laiko esminiu trikumu ir galutinj
atlikty Darby perdavimo aktg pasirado tik tada, kai visi minétame punkte nustatyti reikalavimai yra
tinkamai jvykdyti.

3.9. Pasiradius galutinj Darby perdavimo akta, laikoma, kad Darby rezultatai perduoti Uzsakovui.
Taciau toks perdavimas nepanaikina Rangovo pareigos istaisyti visus likusius Darby trakumus ir laikytis
Sutarties 7.4 punkte numatyty garantiniy jsipareigojimy.

3.10. Siekiant idvengti bet kokiy abejoniy, Salys susitaria ir patvirtina, kad atsitiktine Darby
rezultaty Zuvimo rizika i$ Rangovo pereina UZsakovui tik abiems Salims pasirasius galutinj atlikty
Darby perdavimo akta.

3.11. Uisakovas turi Darby atlikimo priefiGros teise ir teise pateikti Rangovui privalomus
nurodymus Sutartyje numatyty Darby atlikimui. Nurodymai pateikiami Rangovui tik rastu. Rastu
pateikti nurodymai Rangovui yra privalomi. UZsakovas turi teise bet kuriuo Sutarties vykdymo metu
pasitelkti atitinkamos srities ekspertus, kurie patikrinty Rangovo atliekamy Darby kokybe, o Rangovas
Isipareigoja sudaryti tokiems ekspertams visas reikiamas salygas, jskaitant (bet neapsiribojant)



patekimg | statybviete, kurioje vykdomi Darbai, bei visy reikiamy dokumenty pateikima, kad bty
galima patikrinti Rangovo atliekamy Darby kokybe.

3.12. Jei Rangovas mano, kad UZsakovo nurodymai yra galimai prieStaraujantys teisés akty
reikalavimams arba galintys sukelti neigiamy pasekmiy Darbams, Rangovas turi teise rastu apie tai
pranesti UZsakovui per laikotarpj, ne ilgesnj kaip 5 (penkios) darbo dienos. Jei Rangovas rastu per
Siame punkte nurodytg termina nepareiskia Uzsakovui, kad UZsakovo duoti nurodymai galimai
priestarauja teisés akty reikalavimams arba gali sukelti neigiamy pasekmiy Darbams, Rangovas tampa
visiskai atsakingas uz tokiy nurodymuy jgyvendinimo galimas pasekmes.

3.13. Jeigu Salys nesutaria déi atlikty Darby tinkamumo, apie atlikty Darby tinkamuma
sprend?iama pagal nepriklausomo eksperto i§vada, kuri yra privaloma Salims. Salis, kurios teiginius dél
atlikty Darby kokybés Saliy rasytiniu susitarimu paskirtas ekspertas, paneigia, atlygina kitai Saliai
pastarosios visas iflaidas eksperto darbui apmoketi. Jei Salys nesusitaria dél eksperto kandidatiros
per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, gin¢ai tarp Saliy sprendziami Sutarties 12.3 punkte nustatyta
tvarka. UZsakovo teisé sustabdyti apmokéjima uZ netinkamai atliktus Darbus arba nepriimti Darby
galioja iki eksperto iSvados UZsakovo nenaudai priemimo.

3.14. Rangovas privalo dalyvauti UZsakovo organizuojamuose Darby vykdymo pasitarimuose
UZzsakovo nurodytu metu. Darby vykdymo pasitarimuose Rangovas privalo pateikti iSssamig ataskaita
apie Darbus, jy progresg, su Darby jvykdymu susijusias problemas ir jy 3alinimo priemones, atsakyti j
uzduodamus klausimus. Rangovas privalo ne véliau kaip per 2 {dvi} darbo dienas po Darby vykdymo
pasitarimo parengti ir pateikti UZsakovui patvirtinti Darby vykdymo protokola. Jei Rangovas pazeideé
Siame punkte jtvirtintg jsipareigojima ir pasitarime nedalyvavo, jam taikoma 300 Eur bauda uZ
kiekvieng nedalyvautg pasitarima.

4, Uisakovo ir Rangovo jsipareigojimai:

4.1. UZsakovas jsipareigoja:

4.1.1. Rangovui pateikus visus reikalingus dokumentus, isduoti rastiskg sutikimg dirbti
veikianciuose gamtiniy dujy perdavimo sistemos objektuose (jrenginiuose) ir/ar jy apsaugos zonoje
{toliau — Sutikimas).

4.1.2. Priimti i Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti pagal Sios Sutarties
2.4 punkte nurodyta mokéjimo tvarka.

4.1.3. Vykdyti statybos darby technine priezilirg bei rastu informuoti Rangovg apie paskirta
techninj priZidrétojg. UZsakovas taip pat turi teise vykdyti Darby prieZiiira ir kontrole.

4.1.4. Perduoti Rangovui Projektg ir statyba leidziantj dokumentg, kaip tai numatyta Sutarties B
priedo 1 punkte.

4.1.5. Perduoti Rangovui statybviete.

4.1.6. Organizuoti Projekto vykdymo prieZilra. Projekto vykdymo prieZidra vykdys
Projektuotojas {UAB ,Ardynas).

4.1.7. UZsakovas turi teise reikalauti pakeisti Rangovo Darby atlikimui ir koordinavimui paskirtus
asmenis kitais, jei paskirtas asmuo, nuolat netinkamai organizuoja Darbus, aplaidZiai vykdo pareigas,
nesugeba uztikrinti Sutarties salygy laikymosi atliekant statybos Darbus, ar savo elgesiu kelia grésme
saugai darbe, sveikatai, aplinkai ir turtui.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. Atlikti Sios Sutarties 1.1 punkte numatytus Darbus kokybiskai, vadovaujantis Sutartimi,
Pirkimo sglygomis, Pasitlymu, Grafiku taip pat Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais.

4.2.2. Apsiriipinti visomis reikiamomis medziagomis, gaminiais, jrenginiais ir mechanizmais,
kurie reikalingi Darby atlikimui.



4.2.3. ki Darby atlikimo pradzios gauti Sutikimg ir neatlikti jokiy Darby be 3io Sutikimo.
UZsakovo iSduotas Sutikimas turi galioti visy Darby atlikimo metu. Rangovas privalo uztikrinti kad visi
Darbus vykdantys subrangovai, sudare subrangos sutartis su Rangovu Darbams atlikti, gauty Sutikima.

4.2.4, Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Zios Sutarties jsigaliojimo dienos paskirti statinio
statybos vadovy, specialiyjy statybos darby vadova (-us) bei rastu pranesti UZsakovui statinio statybos
vadovo ir specialiy statybos darby vadovo pavardes, adresus ir telefono numerius, kuriais su jais
galima susisiekti bet kuriuo paros metu, jeigu tokie duomenys UZsakovui dar nebuvo pateikti anks¢iau,
bei bet kokius iy duomeny pasikeitimus.

4.2.5. Atsakyti ir padengti UZsakovo patirtus nuostolius dél sutrikdyto magistraiinio dujotiekio
darbo ir (ar) jo paZeidimy, taip pat bet kokius nuostolius, patirtus deél magistraliniy dujotiekiy
priediGros ir kity teisés akty pazeidimy, jei jie padaryti dél Rangovo ar subrangovy, vykdant Darbus,
kaltés ar bet kokio kitokio Sios Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

4.2.6. Darby metu uZtikrinti patekimga ir, jei taikoma, privaZiavima j Zemés savininky ir {ar)
valdytojy sklypus, tol, kol jprastg patekima ar privaZiavima apsunkina vykdomi Darbai.

4.2.7. Ne véliau kaip pries 5 darbo dienas iki numatomy Darby pradfios rastu informuoti apie
planuojamus atlikti Darbus Zemés savininkus, patikétinius ir (ar) naudotojus, jei reikia, kitus
tre€iuosius asmenis. Atlikti Zemeés rekultivavimo ir atstatymo j pradine padétj, aplinkos tvarkymo
darbus, atstatyti paZeistas ir (ar) jrengti naujas melioracijos, drenaZo ir kitas inZinerines sistemas, taip
pat savo léSomis Zemés savininkams, patiketiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims i$moketi
kompensacijas uZ Darby vykdymo metu Darbais padaryta ?ala (jeigu tokia baty padaryta) ir pateikti
Uisakovui dokumentus, patvirtinancius tai, kad 3ie asmenys pretenzijy neturi. UZsakovas neturi
pareigos tikrinti, ar Rangovas gavo ir UZsakovui pateiké Siame punkte nurodytus patvirtinimus,
patvirtinandius, jog jie pretenzijy neturi.

4.2.8. Uitikrinti saugy darba, gaisrine sauga ir aplinkos apsauga bei tinkamas darbo higienos
sglygas statybvietéje ir statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamyijy
kultdros vertybiy apsaugg, greta statybvietés gyvenanéiy, dirban&iy, poilsiaujanéiy ir judangiy Zmoniy
apsaugg nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to, nepazeisti tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos
salygy, nurodyty Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 6 straipsnio 4 dalyje. Rangovas uZtikrina, kad
jo ar subrangovy samdomi darbuotojai ir (ar) tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darby
atlikimo metu nebus apsvaige nuo alkoholio, narkotiky, toksiniy ir {(ar) psichotropiniy medzZiagy.
Rangovas yra atsakingas ui savo, subrangovy ir UZsakovo (jy darbuotojy} ir treiyjy asmeny turto,
jskaitant darbo priemoniy, jrenginiy, mechanizmy saugojima nuo sugadinimo, vagystés,
meteorologiniy sglygy poveikio iki visy Rangovo atlikty Darby perdavimo UZsakovui dienos. Rangovui
tenka visa atsakomybé u? aplinkos apsaugos, darbuotojy saugos, sveikatos saugos, gaisrinés saugos,
dujy ukio, statybos ir kity teisés akty laikymasi.

4.2.9. Uttikrinti, kad visg Sutarties galicjimo laikotarpj, nepriklausomai nuo to, ar Rangovo
kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla Pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas, jo darbuotojai ir (ar) jo pasamdyti subrangovai, jy darbuotojai
atitikty Pirkimo salygose ir {ar) galiojantiuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatytus
kvalifikacinius reikalavimus ir turéty teise vykdyti Darbus, Darbus vykdyty kvalifikuoti, turintys
reikiamus galiojanéius kvalifikacijg ir (ar) teisg vykdyti Darbus patvirtinanéius dokumentus, specialistai
ir kiti asmenys. Parai3koje ir {ar) Pasillyme nurodytus specialistus Rangovas gali pakeisti kitais
specialistais tik deél objektyviy prieZastiy (specialisto mirtis, liga, darbo santykiy su Vykdytoju ar jo
subtiekéju nutraukimas ir pan.), ne Zemesnés kvalifikacijos ir patirties nei nustatyta Pirkimo salygose ir
(ar) reikalaujama galiojanciuose teisés aktuose, specialistus tik ioje Sutartyje nustatyta tvarka gaves
iSankstinj UZsakovo sutikima tokiam pakeitimui. UZsakovas turi teise netenkinti Rangovo prasymo
pakeisti esama ParaiSkoje ir (ar) Pasidlyme nurodyta specialistg bet kuriuo atveju, jeigu nustatoma,
kad ketinamas pasitelkti specialistas neturi Pirkimo dokumentuose, Sutartyje ar teisés aktuose
nustatytos kvalifikacijos ir (ar) neturi teisés vykdyti atitinkama veiklg. UZsakovui reikalaujant,



Rangovas privalo pateikti dokumentus, patvirtinancius, kad ketinamas pasitelkti specialistas turi
reikiama kvalifikacijg ir (ar) teise vykdyti atitinkamg veiklg.

4.2.9', Uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj Tiekéjo vadovai ar darbams
vadovaujantys asmenys (toliau - Tikrinami asmenys} atitikty jiems taikomus Lietuvos Respublikos
nacionaliniam saugumui svarbiy objekty apsaugos jstatymo reikalavimus. Jeigu Sutarties vykdymo
metu paaidkéja, kad kuris nors Tikrinamas asmuo tapo neatitinkanciu Siy reikalavimy, Rangovas
privalo i§ karto sustabdyti tokio asmens bet kokius jgaliojimus, susijusius su Sutartimi ir/ar jos
vykdymu, ir nedelsiant, ne véliau kaip per 10dieny, pasiulyti Uzsakovui kandidata pakeisti tokj
netinkama Tikrinamg asmenj. Sidlydamas kandidata netinkamam Tikrinamam asmeniui pakeisti,
Rangovas privalo pateikti dokumentus (uZtikrinti jy pateikima), reikalingus atlikti siilomo asmens
nacionalinio saugumo interesy atitikimo patikra, ir nurodytus Salygy 18.6 punkte, bei patvirtinandius
tokio asmens atitikima kitiems Sutarties reikalavimams (jei taikoma). Rangovas turi teise Siame punkte
nustatyta tvarka (iSskyrus reikalavima nedelsiant sustabdyti jgaliojimus) ir laikydamasis kity Sios
Sutarties reikalavimy (jei taikoma) Tikrinamus asmenis pakeisti ir dél kity prieZasCiy. Keisdamas
Tikrinamus asmenis, Rangovas privalo jsivertinti, kad UZsakovo sprendimui dél kei¢iamo asmens
atitikties nacionalinio saugumo interesams gali prireikti 30-40 dieny, ir Rangovas prisiima visg su tuo
susijusig rizika, jskaitant, bet neapsiribojant, Darby vélavimo.

4.2.10. VisiSkai atsakyti uZ savo ir subrangovy darbuotojy sauga, jrangos saugy darba bei
uitikrinti saugias darbo salygas visy Darbuy vykdymo laikotarpiu, imtis atitinkamy atsargumo
priemoniy, kurios uztikrinty Rangovo, subrangovy, UZsakovo darbuotojy ir trediyjy asmeny sauguma
statybvietéje, bei uZtikrinti, kad bet kuriuo Sutarties vykdymo metu statybvietéje bity reikiamos
medicinos priemonés ir jy atsargos pirmajai pagalbai suteikti, taip pat kad statybvieté atitikty kitus jai
teisés akty nustatytus reikalavimus.

4.2.11. Uztikrinti, kad visa Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovas ir {ar} jo pasamdyti
subrangovai bity apsidraude statybos darby ir {ar) civilinés atsakomybés draudimu (taikoma, jeigu
tokig pareigg nustato Sutartis ar teisés aktai).

4.2.12. Parengti statybos darby technologijos projekta ir jsigyti statybos darby Zurnalg ir
uztikrinti, kad jis bty kasdien tinkamai pildomas, bei sudaryti tinkamas salygas Uzsakovo atstovams
tikrinti statybos darby Zurnalj.

4.2.13. Gauti visus Darby vykdymui reikalingus sutikimus, iSskyrus UZsakovo Rangovui
pateikiamus statybg leidZiancius dokumentus Darbams atlikti.

4.2.14. Vykdant Darbus, laikytis visy atitinkamy Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty
reikalavimy, jskaitant, bet neapsiribojant:

{i) Magistralinio dujotiekio jrengimo ir plétros taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. jsakymu Nr. 1-12 {Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2017 m. birzelio 28 d. jsakymo Nr. 1-169 redakcija);

(i) Gamtiniy dujy perdavimo sistemos eksploatavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. jsakymu Nr. 1-128;

(iii) Magistraliniy dujotiekiy apsaugos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2010 m. liepos 23 d. jsakymu Nr. 1-213;

{iv) Gamtiniy dujy, suskystinty naftos dujy ir biodujy aplinkoje atliekamy darby saugos taisykles,
patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugséjo 28 d. jsakymas Nr. 1-191
{Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 28 d. jsakymo Nr. 1-284 redakcija), ir kt.

4.2.15. [forminti Darby atlikimg tarpiniais ir (ar) galutiniu atfikty Darby aktais pagal rastu
UZsakovo patvirtintas formas.

4.2.16. Nekokybidkai atliktus Darbus perdaryti savo sgskaita per Sutarties 7.6 punkte
nurodytomis sglygomis nustatytg termina.

4.2.17. Bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos valstybés institucijomis, priZiGriniomis statybos
darby vykdymo procesus, dalyvauti iy institucijy atliekamuose tikrinimuose ir savo saskaita iStaisyti
tikrinimy metu nustatytus trikumus.



4.2.18. Vykdyti reikalavimus, kurie yra i$déstyti gautuose leidimuose, reikalinguose Darby
vykdymui, bei suteikti galimybe juos iSdavusioms institucijoms ar kitiems asmenims kontroliuoti ir
tikrinti, kaip laikomasi tokiy reikalavimy.

4.2.19. Suteikti galimybe UZsakovo nurodytiems asmenims ar kontroliuojangioms institucijoms
dalyvauti Sutartyje arba teisés aktuose numatytuose Darby bandymuose ir tikrinimy procedirose,
neatleidZiant Rangovo nuo atsakomybés uz Darbus pagal 3ig Sutart;.

4.2.20. Nedelsiant, tadiau visais atvejais ne véliau kaip per 2 (dvi)darbo dienas, pranesti
UZsakovui (ir atitinkamoms institucijoms, kai to reikalaujama) apie visus aplinkos apsaugos ar moniy
saugos reikalavimus paZeidZiancius incidentus.

4.2.21. Atliekant bandymus ir tikrinimus statybvietéje, kviesti juose dalyvauti UZsakovo atstovus,
darby techninius priZiGrétojus ir projekto vykdymo priefidros atstovus, sudaryti jiems reikiamas
saglygas bei suteikti reikalingas darbo priemones. Sudaryti saugias salygas UZsakovo darbuotojui,
dalyvaujanfiam Rangovui vykdant Darbus, ir, esant poreikiui, jtraukti §j UZsakovo darbuotojg j
forminama gamtiniy dujy aplinkoje atlieckamy darby dokumentacijg bei instruktuoti jj darbuotojy
saugos ir sveikatos klausimais.

4.2.22. Suteikti UZsakovo atstovams, darby techniniams priZiirétojams ir techninio projekto
vykdymo prieZitros atstovams galimybe turéti pilng priéjimg prie visy statybvietés daliy ir prie visy
viety, i3 kuriy gaunamos medZiagos, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medZiagas, darbo eigg ir
kokybe, taip pat Darby atlikimo metu ar juos atlikus per UZsakovo nurodyta protingg terming teikti
bet kokiag UZsakovo teisétai praSoma informacija ir dokumentus apie vykdomus arba jau atliktus
Darbus (jy dalj) bei atlyginti visag Uisakovo Zalg, kuria jis patyré dél to, kad Rangovas nepateike,
atsisakeé pateikti, pateiké netinkama informacija ir/ar dokumentus.

4.2.23. Uibaigus Darbus ne véliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas rastu praneiti
UZsakovui apie Darby pabaiga.

4.2.24. Perduoti tinkamai atliktus Darbus UZsakovui, Darby uZbaigimo dokumentus jforminant
pagal Lietuvos Respublikos norminiy statybos dokumenty nustatytg tvarka ir reikalavimus.

4.2.25. Organizuoti Darby (statybos) uZbaigimo komisijos darba bei pateikti komisijai visg
reikiamg atlikty Darby dokumentacijg ir gauti statybos uzbaigimo akta.

4.2.26. Parengti ir sukomplektuoti visus pagal teisés akty reikalavimus privalomus dokumentus
dél statybos uzbaigimo akto gavimo, atlikti visus Siam tikslui jgyvendinti reikalingus veiksmus.

4.2.27. Nedelsiant, bet visais atvejais ne véliau kaip per 15 {penkiolika) kalendoriniy dieny,
pasalinti komisijos nariy nustatytus ir nurodytus Darby trikumus.

4.2.28. Rangovas prisiima rizikg atlikti visus Darbus ir suteikti su jais susijusias paslaugas, kad
igyvendinty Projekte ir Darbo projekte numatytus sprendinius. Rangovas patvirtina, kad Pirkimo
vykdymo metu idsamiai i3analizavo Pirkimo salygas, technines specifikacijas, Projekta ir jsitikino, kad
sprendiniai atitinka teisés akty reikalavimus, jie yra ekonomiskai racionalls ir saugiis. Rangovas
prisiima rizika dél galimy techniniy sprendiniy pakeitimy, taip pat dél darby, kurie juose nenumatyti,
bet reikalingi atlikti, siekiant uZbaigti Darbus.

4.2.29. Atlikti Darbus tvarkingai, neterdiant teritorijos, vykdyti statybiniy atlieky apskaita ir
tvarkyma statybvietéje laikantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklése, patvirtintose aplinkos ministro
2006 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-637, nustatyty reikalavimy, uZtikrinti tinkamg Darby vykdymo
metu susidariusiy statybiniy atlieky perdavimg atitinkamas atliekas apdorojanciai jmonei.

4.2.30. UZbaigus Darbus, ne véliau kaip per 10 {deimt) dieny pristatyti j UZsakovo nurodyta
vieta demontuotg jranga, gaminius, jrenginius ir kt. {taip kaip numatyta (jeigu numatyta) Sutarties B
priedo 8 punkte).

4.2.31. Statybos jstatyme bei aplinkos ministro nustatytais atvejais ir tvarka jrengti stenda su
informacija apie statoma statinj.

4.2.32. Vykdyti informavima apie Objektq ir Darbus, kaip numatyta Europos infrastruktiros
tinkly priemonés (Connecting Europe Facility) vieinimo gairése (detali informacija patalpinta:



https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-energy/beneficiaries-info-point/publicity-
guidelines-logos), t. y.:

(i) Darby pradzZioje (ne véliau kaip per 10 dieny nuo statybvietés perdavimo dienos) pagaminti ir
jrengti laikinus, reikalavimus atitinkandius, informacinius stendus (ne maziau kaip 5 vnt.);

(i} ne véliau kaip per 10 dieny nuo galutinio Darby uZbaigimo akto gavimo dienos, pagaminti ir
jrengti nuolatinius, reikalavimus atitinkandius, informacinius stendus {ne maziau kaip 5 vnt.);

(iii) uztikrinti, kad visose Rangovo jgyvendinamose informavimo apie Darbus priemonése bty
naudojamas Europos infrastruktiiros tinkly priemonés finansavimo logotipas.

5. Draudimas:

5.1. Su UiZsakovu suderintomis salygomis ir UZsakovui priimtinoje draudimo bendrovéje
Rangovas turi apsidrausti:

5.1.1. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo {modernizavimo), griovimo ar
kultiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomuoju
draudimu. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad Sis draudimas:

5.1.1.1. buty sudarytas pagal Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
{(modernizavimo), griovimo ar kultliros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo taisykles, patvirtintas Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodiio
22 d. nutarimu Nr. 03-207;

5.1.1.2. apdrausty Rangovo atliekamus Objekto statybos darbus (Darbus) privalomuoju
draudimu ne maZesnei draudimo sumai nei Darby verté, jskaitant ir neturtine Zalg, su ne didesne nei
0,1 procento Darby draudimo sumos, bet ne mazesné nei 500 Eur isskaita;

5.1.1.3. apdrausty Rangovo civiline atsakomybe privalomuoju draudimu ne maZesnei nei
300.000 Eur draudimo sumai, jskaitant ir neturtine Zalg, su ne didesne nei 2.900 Eur idskaita; civilinés
atsakomybés draudimo apsaugos galiojimas baty uZtikrintas ne trumpiau, kaip 2 metus nuo visy
Darby rezultato atidavimo naudoti (galutinio Darby perdavimo akto pasirasymo) dienos;

5.1.1.4. Darbai ir civiliné atsakomybé baty apdrausti atskirai dél Sioje Sutartyje numatyto
Objekto statybos darby;

5.1.1.5. apimty ir Rangovo pasirinkty subrangovy vykdomus Darbus ir jy civiling atsakomybe, jei
Darbai vykdomi pagal sudarytas subrangos sutartis;

5.1.1.6. jsigalioty ne véliau nei nuo statybvietés perdavimo Rangovui dienos.

5.2. Rangovas sudarytas 5.1 punkte nurodytas draudimo sutartis {polisus) bei jrodymus apie
pirmyjy draudimo jmoky sumokéjima privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 15 {penkiolika)
kalendoriniy dieny nuo 3ios Sutarties jsigaliojimo dienos.

5.3. Nepateikus laiku bet kurios i$ Sutarties 5.1 punkte nurodytos draudimo sutarties ir (ar)
jrodymy apie pirmuyjy draudimo jmoky sumckéjima, UZsakovas turi teise: a) jspéjes Rangova pries 2
(dvi) darbo dienas, sudaryti draudimo sutartj Rangovo vardu bei patirtas iSlaidas i$skaidivoti i3
Rangovui mokétiny sumy, taip pat reikalauti sumokéti bauda, kurios dydis Saliy susitarimu
nustatomas 10.000 Eur, ir atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, kuriy nepadengia 3i bauda; arba
b) nutraukti Sig Sutartj dél esminio sutarties paZeidimo ir reikalauti Rangovo sumokéti bauda, kurios
dydis Saliy susitarimu nustatomas 10 proc. nuo Kainos, ir atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius,
kuriy nepadengia Si bauda.

5.4. Rangovas privalo pateikti UZsakovui jrodymus apie 5.1 punkte numatyty draudimo sutardiy
kiekvienos draudimo jmokos sumokéjimg ne véliau kaip per 10 dieny po atitinkamos jmokos
sumokéjimo.

5.5. Jei bet kurios i§ Sutarties 5.1 punkte nurodytos draudimo sutarties galiojimas baigtysi
ankséiau nei nurodyta Sioje Sutartyje, Rangovas jsipareigoja sudaryti nauja draudimo sutartj tokiomis
paciomis arba ne prastesnémis sglygomis nei nustatyta Sioje Sutartyje, likus ne maZiau kaip 5
(penkioms) darbo dienoms iki draudimo sutarties galiojimo pabaigos. UZsitesus Sutarties vykdymui,
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atitinkamam laikotarpiui turi bati pratesiamas draudimo sutaréiy galicjimas tokiomis paiomis ar ne
blogesnémis salygomis nei nustatyta $ioje Sutartyje.

5.6. Rangovo nemokéjimas laiku draudimo jmoky bei Sios ar bet kokiy kitokiy prieasciy
salygotas bet kurios i§ Sutarties 5.1 punkte nurodytos draudimo sutarties nutrikimas ar tapimas
neatitinkancia 3Sios Sutarties salygy yra laikomas esminiu Sutarties paZeidimu ir yra pagrindas
Uisakovui viena3aliZkai nutraukti Sutartj, jspéjus Rangova prie3 10 (degimt) darbo dieny, jei Rangovas
per 3j jspéjimo terming nepateikia naujos draudimo sutarties su tokiomis paiomis arba ne
prastesnemis nei nustatytos Sioje Sutartyje salygomis, sustabdyti bet kokius mokéjimus Rangovui uz
atliktus Darbus bei reikalauti déi to patirty nuostoiiy atiyginimo, kuriy minimalus dydis Saliy
susitarimu nustatomas 10 proc. nuo Kainos.

6. Sutarties jvykdymo ir garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimai:

6.1. Prievoliy pagal Siq Sutartj jvykdymui uitikrinti Rangovas per 10 darbo dieny nuo fios
Sutarties pasiraSymo privalo pateikti UZsakovui priimting sutarties jvykdymo uZtikrinimgq — tai turi bati
besalyginé ir neat3aukiama pirmo pareikalavimo garantija, i¥duota banko, kuris garantijos iédavimo
dieng turi turéti bent vienos tarptautines reitingy agentiros patvirtintg investicinio lygio reitinga (ne
mazesnj kaip: Standard & Poor’s — BBB-, Fitch — BBB- ar Moody’s — Baa3 arba lygiavertj; reitinga turi
atitikti bankas, kuris iSdavé garantija, arba bendroviy grupeé, kuriai jis prikiauso) (toliau — Sutarties
Ivykdymo uZtikrinimas). Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dydis turi bati ne maZesnis kaip 10 (degimt)
procenty Kainos {be PVYM). Rangovas turi teise sumaZinti Sios garantijos dydj atlikty ir UZsakovo
priimty Darby verte, kai Rangovas ir UZsakovas Sioje Sutartyje nustatyta tvarka pasira3o atlikty darby
priémimo - perdavimo akta ir nuo Sio akto iSdavimo praeina ne mazZiau kaip 60 dieny. Tuo tikslu
Rangovas turi pateikti atitinkamai patikslintg Sutarties jvykdymo uZtikrinima, o UZsakovas
nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo patikslinto Sutarties jvykdymo uztikrinimo
gavimo, turi grainti anks¢iau Rangovo pateikta Sutarties jvykdymo uztikrinima;

6.2. Jeigu Rangovas nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo 6 punkte nustatyta tvarka ir
salygomis, yra laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti 3ig Sutartj. Tokiu atveju Uisakovas turi teise
Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy
srities perkanciyjy subjekty, jstatymo (toliau — P]) 94 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka ir sglygomis
kviesti sudaryti Sutartj kitg tiekéja ir gali pasinaudoti Rangovo pirkimo salygose nustatyta tvarka
pateiktu PasiGlymo galiojimo uZtikrinimu, taip pat pareikalauti Rangovo atlyginti dél Sutarties
nejsigaliojimo patirtus nuostolius, jskaitant naujo Sutartj pasirasyti kvieéiamo tiekéjo ir Rangovo
pasillyty kainy skirtuma, kiek tokiy nuostoliy nepadengia Rangovo pasiiilymo galiojimo uztikrinimas.

6.3. Sutarties jvykdymo uitikrinimas neblogesnémis negu tos, kurios nustatytos 6 punkte,
salygomis turi galioti visy Sutarties galiojimo laikotarpj, t.y. iki Sutarties 3.1 nurodyto galutinio Darby
atlikimo termino ir 30 (keturiasde3imt penkias) dienas po to. Jeigu Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
galiojimas pasibaigs anksfiau ar dél bet kokiy prieZas¢iy taps neatitinkandiais 6 punkte nustatyty
salygy, Rangovas ne véliau kaip 5 {penkios) darbo dienos iki Sutarties jvykdymo u3tikrinimo galiojimo
pabaigos jsipareigoja savo saskaita pratesti 3io uitikrinimo galiojimo terming (sudarant nauja arba
pratgsiant besibaigiancig galioti sutartj su banku} bei pateikti tai patvirtinancius dokumentus
Uisakovui.

6.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinime turi bati nurodyta jai taikoma teisé: arba Tarptautiniy
prekybos rumy Bendrosios garantijy pagal pirma pareikalavimg taisyklés (Uniform Rules for Demand
Guarantees. ICC Publication No. 758) su iSimtimis, nustatytomis imperatyviose Lietuvos Respublikos
teisés akty normose, arba Lietuvos Respubiikos teise, bei turi biti nurodyta, kad bet kokie $aliy ginéai,
susijg su Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, sprendZiami Lietuvos Respublikos teismuose jstatymy
nustatyta tvarka.

6.5. lei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo ne véliau kaip per 5 dienas pateikti UZsakovui nauja Sutarties
salygy jvykdymo uZtikrinimg, atitinkantj Sutarties 6 punkte nustatytas sglygas. Vélesni Sutarties ar kity
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su ja susijusiy dokumenty pakeitimai ar papildymai neturés jtakos garanto jsipareigojimy pagal
Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimg vykdytinumui ar apimdciai ir neatleis Rangovo nuo pilnutinio
jsipareigojimy pagal Sutarties sglygu jvykdymo uztikrinima vykdymo.

6.6. Sutarties jvykdymo uztikrinimu turi bati garantuojama, kad Rangovas:

6.6.1. atliks Darbus pagal Sioje Sutartyje nustatytus reikalavimus;

6.6.2. atliks Darbus nepaZeisdamas Sioje Sutartyje nustatyty terminy;

6.6.3. neteisétai neatsisakys vykdyti arba testi jau pradéty Darby pagal 3ig Sutartj;

6.6.4. sumokés Sutartyje numatytas netesybas bei pagal Sios Sutarties nuostatas atiygins visus
Uzsakovo patirtus nuostolius, neturtine zalg dél netinkamo Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj
vykdymo arba jy nevykdymo;

6.6.5. Sutarties 6.5 punkte nustatytais terminais sudarys naujg ar prates galiojancig sutartj su
banku dél naujo sutarties jvykdymo uZtikrinimo ar pateikto Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo
termino pratesimo, jei anks€iau pateiktas Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas pasibaigty
anksciau nei numatyta Sios Sutarties 6.3 punkte.

6.6. Rangovas, nepateikes laiku naujo sutarties jvykdymo uZtikrinimo ar neprateses Sutarties
jvykdymo uztikrinimo galiojimo termino, UZsakovui pareikalavus, privalo sumokéti 0,1 procento nuo
Kainos dydzio baudg uz kiekvieng uzdelsta dieng iki prievolés jvykdymo dienos.

6.7. Garantinio laikotarpio jsipareigofimy jvykdymo uZtikrinimui Rangovas privalo pateikti
neatSaukiama ir besalygine pirmo pareikalavimo banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo
rasty, iSduota banko arba draudimo bendrovés, kurie garantijos ar laidavimo rasto iSdavimo dieng turi
turéti bent vienos tarptautinés reitingy agentiiros patvirtintg investicinio lygio reitingg {ne mazesnj
kaip: Standard & Poor’s — BBB-, Fitch — BBB- ar Moody’s — Baa3 arba lygiavertj; reitingg turi atitikti
bankas arba draudimo bendrové, kurie iSdavé garantijg ar laidavimo rastg, arba bendroviy grupé,
kuriai jie priklauso).

6.8. Garantinio laikotarpio termino rizika turi biti apdraudZiama ne maZesne kaip 5 proc. nuo
Kainos (be PVM) suma;

6.9. Garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi biiti formos, kuri is anksto
suderinta su Uzsakovu, taliau visais atvejais ji turi apimti i3 esmés tokias salygas:

6.9.1. bankas ar draudimo bendrové turi sumokéti UZsakovui pagal Sio pirmg rastiSka
pareikalavima ne didesne nei garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime nurodyta
suma;

6.9.2. UZsakovas neprivalo pagrjsti savo reikalavimo, taciau turi nurodyti prieZastis, dél kuriy
pasinaudoja jam pateiktu uztikrinimu;

6.9.3. galioti ne trumpiau nei 3 metus nuo galutinio Darby uZbaigimo akto pasirasymo diencs;

6.9.4. garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimui netaikomi jokie kiti papildomi
banko ar draudimo bendrovés reikalavimai ir/ar apribojimai.

6.9.5. garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinime nurodyta suma gali buti
maZinama kiekviena atitinkamai UZsakovui iSmokéta suma.

6.10. Tuo atveju, jeigu bet kuriuo Pirkimo procediry ar Sutarties vykdymo metu baty priimtos
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo privalomojo draudimo taisyklés ar kitas teisés aktas,
Rangovas privalés pateikti 3ias taisykles {ar kitg teisés akta) atitinkantj draudima (nesumaiZinant
Sutarties 6.8-6.9 punktuose nustatyty reikalavimy).

7. Garantijos:

7.1. Rangovas garantuoja, kad atlikty Darby akty pasiradymo metu Darbai atitiks Pirkimo
sglygose ir Sutartyje iSdéstytus reikalavimus, statybos ir kity teisés akty reikalavimus bei bus atlikti
kokybidkai, be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte.

7.2. Darbai, atlikti su trikumais, dél kuriy Darby rezultatas negali buti naudojamas pagal
paskirtj ar pablogéja jo naudojimo galimybés, ir atmesti UZsakovo, kaip neatitinkantys Sutarties
nuostaty, turi biti perdaromi Rangovo saskaita per UZsakovo rastu nurodyty terming, bet ne véliau
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kaip per 10 darbo dieny, i3skyrus atvejus, kai Rangovas jrodo, kad nustatytiems trakumams ir (ar)
defektams pasalinti bitinas ilgesnis terminas.

7.3. Jei Rangovas Sutarties paZeidimy ar kitokiy trakumy, tarp jy nuredyty Sutarties 7.2
punkte, nepasalina per Uisakovo nurodyta terming, arba trakumai yra esminiai ir nepa%alinami, ar abi
Salys dél trikumy alinimo nesutaria, Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj.

7.4. Rangovas Objektui ir visiems Darbams {jskaitant, bet neapsiribojant Sutarties 4.2.7 punkte
nurodytus darbus) suteikia 5 mety, pasléptiems Objekto elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir
kt.) ~ 10 mety, tycia pasléptiems Objekto defektams — 20 mety garantija. Rangovas tiekiamiems
vamzdZiars suteikia 36 ménesiy garantija, o medZiagoms, gaminiams, jrenginiams bei jrangai,
isskyrus statybos produktus, suteikia 24 ménesiy garantija. Statybos produktams taikoma tokia pati
garantija kaip Objektui. Garantijos terminai pradedami skaiciuoti nuo galutinio Darby perdavimo akto
pasiraSymo dienos.

7.5. Jei Objektas ar kokia nors jo dalis negali biti naudojama pagal paskirtj dél Darby defekty ir
(ar) trikumy, arba jeigu Rangovas nepradeda $alinti nustatyty triikumy arba jy nepaalina, garantiniai
terminai tai daliai atitinkamai pratesiami.

7.6. Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu nustatytus Darby defektus ir (ar} trikumus
savo saskaita pa3alinti ne véliau kaip per 10 dieny, iSskyrus atvejus, kai Rangovas jrodo, kad
nustatytiems trikumams ir (ar) defektams pa3alinti bitinas ilgesnis terminas, ir atlyginti visus dél
tokiy defekty ir (ar) trakumy UZsakovo patirtus nuostolius.

7.7. UZsakovas, garantiniu laikotarpiu nustates Darby trikumus ir (ar) defektus, turi teise
reikalauti:

i) neatlygintinai pasalinti defektus ir (ar) trikumus per protingg terming;

i} atitinkamai sumazinti Darby kaing;

iii) savo jégomis arba pasitelkus treliuosius asmenis Rangovo rizika ir saskaita pasalinti
defektus ir (ar) trakumus ir reikalauti, kad Rangovas atlyginty defekty ir triikkumy 3alinimo i$laidas.

7.8. Rangovas sutinka su Kaina ir uZ ja jsipareigoja jvykdyti visus Sios Sutarties 1 dalyje
nustatytus Darbus, taip pat kitus papildomus darbus ir paslaugas, kuriy batinybé ifai$kéjo Sutarties
vykdymo eigoje, jei jie susije su Objekto statyba, iStaisyti Darby defektus ir (ar) trikumus bei atlyginti
UiZsakovui visus dél Darby defekty ir (ar} trikumy patirtus nuostolius.

7.9. Rangovas garantuoja, kad Darby rezultate sukurtas bet koks intelektinés nuosavybés
objektas negali bati, néra ir nebus apsunkintas jokiomis Rangovo ar treiyjy asmeny turtinémis
teisémis, reikalavimais ar pretenzijomis j juos, kad jj kuriant nebus paZeistos jokios tre€iyjy asmeny
teisés. Visos intelektinés nuosavybés teisés j tokius objektus yra laikomos perleistomis UZsakovui
neterminuotai, neribotoje teritorijoje, neatfaukiamai ir besalygiskai nuo tada, kai UZsakovas Tarpiniu
perdavimo aktu ir (ar) Galutiniu perdavimo perémé i§ Rangovo Darby, kuriuos vykdant buvo sukurtas
intelektinés nuosavybés objektas ar jo dalis, dalj. ] Kaing jeina visas atlyginimas mokétinas uZ
intelektinés nuosavybés teises j Darby metu sukurty intelektinés nuosavyvés objekta. Rangovas
jsipareigoja kompensuoti visus ir bet kokius UZsakovo nuostolius, patirtus dél Rangovo jsipareigojimy
pagal §j punkta nesilaikymo.

8. Jranga, mediiagos, darby kokybé ir statybos techniné dokumentacija:

8.1. Rangovas Darbams atlikti privalo naudoti tik tokias medZiagas, jranga, gaminius ir
jrenginius, kurie atitinka Pirkimo salygose, Projekte, Darbo projekte ir Sutartyje nustatytus
reikalavimus. Jeigu Pirkimo salygos nenustato reikalavimy tam tikros medZiagoms, gaminiams ar
jrenginiams — Rangovas turi naudoti tik naujas, nenaudotas, naujausio arba Darby atlikimo metu
naudojamo tipo medZiagas, gaminius ir jrenginius, Projektuotojo suderintus su UZsakovu. lki Darby
atlikimo pradZios Rangovas turi pateikti jrangos, jrenginiy, gaminiy ir medZiagy gamyklinius kokybés
sertifikatus, saugos atitikties dokumentus ir atitinkamus leidimus naudoti Lietuvoje;

8.2. Jei Rangovas naudoja Sutarties 8.1 punkte nustatyty reikalavimy neatitinkandius
medZiagas, jranga, gaminius ir jrenginius, UZsakovas ar jj atstovaujantis techninis priZiarétojas turi
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teise bet kuriuo metu pareikalauti Rangovo juos Rangovo saskaita pakeisti atitinkanciais 8.1 punkte
nustatytus reikalavimus.

8.3. Sumontuota jranga, atskiros dujotiekio dalys turi bati pazymeéti tinkamais identifikaciniais
zenklais ir nudaZytos atitinkama spalva pagal Lietuvos Respublikoje galiojangius normatyvus.

8.4. Rangovas uztikrina, kad Darby kokybeé atitiks Pirkimo salygose, Sutartyje ir (ar} tokios
rusies darbams teisés aktuose nustatytus reikalavimus.

8.5. Prie$ surasant galutinj Darby uZbaigimo aktg, Rangovas turi pateikti Uzsakovui Zemiau
nurodytg technine ir kitag dokumentacija (1 egz.):

8.5.1. jrangos, jrenginiy, gaminiy ir medZiagy tikrinimy, bandymy ir tikrinimy rezultaty
protokolus, ataskaitas ir (ar) kitus dokumentus;

8.5.2. jrangos, jrenginiy, gaminiy ir medziagy gamyklinius kokyhés sertifikatus, saugos atitikties
dokumentus ir atitinkamus leidimus naudoti Lietuvoje. Dokumentai, nurodyti Projekto dalies 2017-
24-00-TDP-BD.BTS 6 punkte, turi biti pateikti iki Darby atlikimo pradZios bei jrangos, jrenginiy,
gaminiy ir kt. priemimo;

8.5.3. jrangos, matavimo prietaisy techninius pasus, kurios pagal Sutarties reikalavimus turi
rengti Rangovas;

8.5.4. naudojimo ir gamintojy techninés prieZiliros (aptarnavimo) instrukcijas jrangai,
gaminiams, jrenginiams, sistemoms ir medZiagoms (lietuviy kalba);

8.5.5. Sutarties 4.2.7 punkte nurodytus patvirtinimus;

8.7.5. protokolus ir aktus (UZsakovo patvirtintos formos): KDF-13, KDF-23, KDF-31, KDF-32
(jeigu jy rengimas numatytas Pirkimo salygose);

8.5.6. tinkamai uzpildytg statybos darby Zurnalg;

8.5.7. geodezine (-es) nuotrauka (-as), patikrinta (-as) ir jregistruota (-as) kadastro byla;

8.5.8. Rangovas taip pat turi pateikti UZsakovui tiekéjy ir subrangovy sgrasus su adresais,
telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais.

8.6. Pateikiama dokumentacija turi buti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, o
visos naudojimo ir technineés prieziliros instrukcijos ir bréziniai turi biti lietuviy kalba.

9. Subrangovai:

9.1. Per 5 darbo dienas nuo Sios Sutarties pasirasymo dienos, bet ne véliau kaip iki Darby
pradzios Rangovas privalo radtu pranesti, jam Zinomy ir su UZsakovu suderinty subrangovy
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus (taikoma tuo atveju, jeigu ir kiek tokia informacija
nebuvo pateikta Pasillyme). Rangovas privalo i$ anksto informuoti apie subrangovy ir jy kontaktinés
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu.

9.2. Rangovas, laikydamasis Sutarties 9.6-9.7 punktuose nustatyty tvarkos ir salygy, privalo i3
anksto informuoti ir su UZsakovu suderinti naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti Sutarties
vykdymo eigoje.

9.3. Tuo atveju, jeigu Rangovas, siekdamas atitikti Pirkimo salygose nustatytus kvalifikacinius
reikalavimus Rangovo patirliai, profesinei kvalifikacijai ar profesinei patirliai, rémési Pasitlyme
nurodyty subrangowvy pajégumais, Darbus, kuriems atlikti reikia jy turimy pajégumy, privalo vykdyti
Sie subrangovai.

9.4, Pasililyme nurodyti Sie subrangovai, kuriy pajégumais Rangovas rémési, siekdamas atitikti
Pirkimo salygose ir (ar) teisés aktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus: PPS Pipeline Systems
GmbH, UAB ,,Pasvalio melioracija”, UAB ,,Projkelva”, UAB ,Geo9”.

9.5. Pasiulyme nurodyti subrangovai, kuriy pajégumais Rangovas nesirémé, siekdamas atitikti
Pirkimo salygose ir {ar) teisés aktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus: UAB ,Elsis TS“, V§)
»Technikos prieZiaros tarnyba”, UAB ,Dekra Industrial®, UAB ,,Grunterra”.

9.6. Noredamas pakeisti esamg subrangova, kurio pajégumais Rangovas rémési dalyvaudamas
Pirkime, arba pasitelkti nauja subrangova Darbams, kuriems atlikti Pirkimo salygose nustatyti
kvalifikaciniai reikalavimai ir atitikimg kuriems Rangovas grindé savo turima kvalifikacija, Rangovas
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privalo tam i3 anksto pateikti UZzsakovui motyvuota pradyma ir gauti UZsakovo sutikima rastu. Kartu
su prasymu Rangovas privalo pateikti dokumentus, pagrindZiandius tai, kad:

(i) norimas pasitelkti naujas subrangovas atitinka Pirkimo sglygose nustatytus kvalifikacinius
reikalavimus (jeigu tokie nustatyti);

(it} egzistuoja Siame punkte nurodytos objektyvios prieZastys, dél kuriy kilo biitinybé pakeisti
esamg subrangova arba pasitelkti nauja subrangova. Pakeisti esamg subrangova, kurio pajégumais
Rangovas rémési dalyvaudamas Pirkime, kitu ir pasamdyti naujg subrangova Darbams, kuriems atlikti
Pirkimo salygose ir (ar) teisés aktuose yra nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai ir atitikima kuriems
Rangovas grindé savo turima kvalifikacija, Rangovas gali tik, kai to reikia déi objektyviy prieZasciy,
tokiy kaip: netinkamas subrangovo Darby vykdymas, dél ko Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka buvo
ar gali biti pritaikyta atsakomybé; atsisakymas vykdyti subrangovo jsipareigojimus, susijusius su
Darby vykdymu, arba netinkamas jy vykdymas, keliantis pagrista grésme paZeisti Sutarties
reikalavimus dél Darby kokybés ir {ar) atlikimo terminy; subrangovo nemokumas, bankrotas ar
restruktdrizacija; pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimams; siekiant iSvengti Sutarties
pratgsimo Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis (jeigu tokia galimybé Sutartyje numatyta), dél
valstybés ir savivaldybeés institucijy, jstaigy ar organizacijy, ar kity subjekty privalomy reikalavimy,
pateikty Darby vykdymo ir (ar} jy pridavimo metu, ir pan.;

(iii) néra norimo pasitelkti subrangovo pasalinimo pagrindy. Jeigu subrangovo, kurio pagalinimo
pagrindy nebuvimas buvo tikrinamas, padétis atitinka bent vieng Pirkimo salygose nustatyta (jeigu
nustatyta) pasalinimo pagrinda, toks subrangovas per UZsakovo nustatyts terming turi biiti pakeistas
reikalavimus atitinkanéiu subrangovu. Pasalinimo pagrindy nebuvimas tikrinamas tuo atveju, jeigu tai
numatyta Pirkimo sglygose.

9.7. Norédamas pakeisti esamg ar pasitelkti naujg subrangovg Darbams, kuriems atlikti Pirkimo
salygose nebuvo nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai, Rangovas privalo i§ anksto pateikti UZsakovui
motyvuota pradyma ir gauti jo iSankstinj sutikima rastu.

9.8. UZsakovas turi teisg netenkinti Rangovo prasymo pakeisti esama subrangova ar pasitelkti
naujy subrangova bet kuriuo atveju, jeigu nustatoma, kad ketinamas pasitelkti subrangovas (jo
darbuotojai) neturi Pirkimo dokumentuose, Sutartyje ar teisés aktuose nustatytos kvalifikacijos ir (ar)
neturi teisés vykdyti atitinkama veikla. UZsakovui reikalaujant, Rangovas privalo pateikti dokumentus,
patvirtinancius, kad ketinamas pasitelkti subrangovas turi reikiama kvalifikacija ir (ar) teise vykdyti
atitinkamg veikla.

9.9. Jeigu nustatoma, kad subrangovas, kurio pajégumais Rangovas rémési, netenkina jam
keliamy kvalifikacijos reikalavimy arba jo padétis atitinka bent vieng nustatytg (jeigu nustatyta)
pasalinimo pagrinda, UZsakovas bet kuriuo Sutarties vykdymo metu taip pat turi teise reikalauti, kad
Rangovas tokj subrangova pakeisty reikalavimus atitinkan¢iu subrangovu.

9.10. UZsakovui davus rastiska sutikima, subrangovy papildymas ar pakeitimas néra forminami
atskiru Saliy rastiku susitarimu.

9.11. Rangovas (generalinis rangovas) pilnai atsako UZsakovui uZ subrangovy prievoliy
nevykdyma ar netinkamg jvykdyma.

10. Sutarties nutraukimas ir atsakomybeé:

10.1. Salis, negalinti vykdyti Sutartyje bei jos prieduose numatyty jsipareigojimy, privalo
nedelsiant, tadiau visais atvejais ne véliau kaip per 10 (dedimt) darbo dieny nuo tokiy aplinkybiy
paaiskéjimo, raitu pranesti apie tai kitai Saliai, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

10.2. Vienai i3 Saliy, nevykdant ar netinkamai vykdant $ioje Sutartyje numatytus isipareigojimus,
antroji Salis turi teise atitinkamai sustabdyti savo jsipareigojimy vykdyma, pries tai ispéjus Sutarties
nevykdanéia Salj ratu ne mafiau kaip prie$ 10 (de$imt) dieny.

10.3. UiZsakovui laiku neapmokeéjus uZ tinkamai atliktus ir priimtus darbus, Rangovas gali
skaifiuoti delspinigius po 0,02 procento nuo laiku neapmokétos sumos. Salys susitaria, kad iame
punkte numatyta atsakomybé UZsakovui netaikoma tuo atveju, jeigu Uisakovas apmoka Rangovo
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pateiktas PVM saskaitas-faktlras nesilaikydamas Sutarties 2.4 punkte nustatyto termino dél
aplinkybiy, susijusiy su Rangovu {pvz. dél Rangovui pritaikyty, taciau véliau perskaitivotu delspinigiy
(juos sumaiZinant)).

10.4. Jei Rangovas nesavalaikiai vykdo Darbus, UZsakovas turi teise be oficialaus jspéjimo ir
nesumaiZindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy, numatyty Sutartyje, pradéti skaiciuoti
delspinigius. Jei Rangovas véluoja atlikti Darbus ar jy dalj pagal Grafika, Rangovas privalo mokéti
UZsakovui po 0,05 procento nuo neatlikty Darby dalies vertés (su PVM) uZ kiekvieng véluojama dieng
iki prievolés jvykdymo dienos. Nesant galimybiy nustatyti jsipareigojimy verte, delspinigiy dydis
atitinkamai nustatomas po 400 Eur dienai.

10.5. Jeigu Rangovas (jo darbuotojai) ar bet kuris i$ jo pasamdyty subrangovy (jy darbuotojai)
atlieka Darbus neturédamas tam reikalingos kvalifikacijos ir (ar) teisés vykdyti atitinkamg veikla, arba
jei Rangovas (jo darbuotojai} ar bet kuris i$ jo pasamdyty subrangovy (ju darbuotojai} atliekant
Darbus neturéjo 4.2.3 punkte nurodyto Uisakovo Sutikimo (jo negavus, pasibaigus Sutikimo
galiojimui, UZsakovui panaikinus ar sustabdZius Sutikimo galiojimg ar pan.), ar jeigu UZsakovas
panaikina ar sustabdo minimame punkte nurodyto Sutikimo galiojimg dél to, kad Rangovas ar bet
kuris i§ jo pasamdyty subrangowvy nesilaiké Sutikime nurodyty sglygy (Darbus atlike nekvalifikuoti,
is5duotame Sutikime nenurodyti darbuotojai, Darbus atliekantys darbuotojai nedévéjo asmeniniy
apsaugos priemoniy ir pan.), Rangovas, UZsakovui pareikalavus, privalo sumokéti 5000 Eur baudg uz
kiekvieng atskirg paZeidimo atvejj. Baudos sumokeéjimas nesuteikia teisés vykdyti Darbus neturint tam
reikalingos kvalifikacijos ir (ar) teisés vykdyti atitinkama veikla, ir (ar) galiojancio Sutikimo.

10.6. Jei Rangovas pasamdo nauj3 (papildoma) arba pakeicia savo paraiskoje ir/ar Pasillyme
nurodyta specialista be iSankstinio UZsakovo rastisko sutikimo, UZsakovas turi teise reikalauti, o
Rangovas, UZsakovui pareikalavus, privalo nutraukti sutartj su tokiu specialistu ir Uzsakovui sumokéti
5000 Eur bauda uZ kiekvieng atskira paZeidimo atvejj. Baudos sumokéjimas nesuteikia teisés tokiam
specialistui vykdyti Darbus, neatlikus Sutarties 4.2.9 punkte jtvirtintos specialisty pakeitimo
proceddros.

10.7. Jei Rangovas nesilaiko $ioje Sutartyje nustatytos subrangovy keitimo ir (ar) naujy samdymo
(papildymo) tvarkos, Uisakovas turi teise reikalauti, 0 Rangovas, UZsakovui pareikalavus, privalo
nutraukti sutartj su tokiu subrangovu ir Uisakovui sumokéti 5000 Eur baudg uZ kiekvieng atskirg
paZeidimo atvejj. Baudos sumokeéjimas nesuteikia teisés tokiam subrangovui vykdyti Darbus, neatlikus
9 punkte jtvirtintos subrangovy papildymo ar pakeitime procediros.

10.8. Salys Sutartj gali nutraukti Saliy susitarimu, $ioje Sutartyje arba jstatymy nustatytais
atvejais.

10.9. Salys susitaria, kad jei Sutartis viena3ali$kai UZsakovo nutraukiama dél Rangovo padaryto
esminio $ios Sutarties paZeidimo, ar dél bet kokiy aplinkybiy, uz kurias atsakingas Rangovas, Rangovas
moka UZsakovui 10 (dedimties) procenty Kainos dydZio baudg ir atlygina visus nuostolius, kuriy
nepadengia Siame punkte numatyta bauda.

10.10. Salys patvirtina, kad Sutartyje numatytos netesybos (baudos ir deispinigiai),
neatsizvelgiant j tai, kuriame Sutarties punkte jos yra jtvirtintos, yra laikomos i3 ankstoc aptartais
minimaliais UZsakovo nuostoliais ir yra proporcingos Sutarties pazeidimams.

10.11. Salis gali nutraukti Sutartj, jeigu iki Sutarties jvykdymo termino pabaigos i§ konkrediy
aplinkybiy matyti, kad kita 3alis paZeis Sutart] i§ esmés. Tokiu atveju ji turi teise i¥ pastarosios Salies
pareikalauti patvirtinimo, kad &i Sutartj jvykdys pilnutinai ir tinkamai. Salis gali sustabdyti savo
sutartiniy prievoliy vykdyma tol, kol kita Sutarties Salis patvirtina, kad ji Sutartj tikrai jvykdys tinkamai.

10.12. Bet kuri Salis turi teise nesikreipdama j teisma ar kitg gin€us nagrinéjancig institucija,
vienasali$kai nutraukti Sutartj, jeigu kita Salis padaro esminj Sutarties paZeidima ir jo nepa3alina per
nukentéjusios (Sutartj nutraukiancios) Salies radtiskame pranedime nurodyta protinga terming, kuris
visais atvejais turi bati ne trumpesnis nei 30 (trisdeSimt) dieny, skaiCiuojamy nuo tos dienos, kurig kita
(Sutartj paZeidZianti} Salis gauna nukentéjusios Salies ragtiska pranesima.

10.13. Laikoma, kad Rangovas padaré esminj sutarties paZeidima, jeigu (neapsiribojant):
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10.13.1. vykdydamas Darbus, Rangovas neuitikrina jy kokybés ir per Uzsakovo nurodyta
protingg terming neistaiso Darby kokybés trikumuy;

10.13.2. UiZsakovas dél Sutartyje, jskaitant Grafika, nustatyty Darby atlikimo terminy
nesilaikymo turi pagrjsta pagrindg manyti, kad Rangovas negalés uzbaigti Darby Sutartyje nustatytu
laiku;

10.13.3. Rangovas paZeidé dujotiekj ir / ar sukeélé kity nuostoliy Uzsakovui ir jy per Usakovo
nurodyta protinga terming neatlygino;

10.13.4. pakartotinai nustatomi Sutarties 4.2.3, 4.2.9 ir (ar} 9 punkty pazeidimai, del kuriy
Rangovui buvo taikyta Sutarties 10.5-10.7 punktuose numatyta atsakomybé ir (ar) jis buvo jspétas
rastu;

10.13.5. Rangovas Sutarties 5 punkte nustatytu laiku nepateikia minimame punkte nurodyty
draudimo sutaréiy ir Usakovas nepasinaudoja teise sudaryti Darbo projekto rengéjo {projektuotojo)
civilinés atsakomybés, Rangovo civilinés atsakomybés ir (ar) Darby draudimo sutartis Rangovo vardu
bei patirtas iSlaidas iSskaiciuoti i§ Rangovui mokétiny sumy, bei pareikalauti Rangovo sumokéti
Uzsakovui 5.3 punkte nurodyta bauda bei nuostolius.

10.13.6. Laiku nemokamos draudimo jmokos pagal Sutarties 5 punkte numatytas draudimo
sutartis, arba neuitikrinamas 3iy draudimo sutartiy nepertraukiamas galiojimas visu joms nustatytu
laikotarpiu;

10.13.7. Rangovas per Sutarties 4.2.9' punkte nurodyty terming nepasiilo naujo kandidato
pakeisti nacionalinio saugumo interesy neatitinkantj Tikrinama asmenj, arba Sutarties galiojimo
laikotarpiu daugiau kaip tris kartus nustatoma, kad Tikrinami asmenys (jskaitant Rangovo siGlomus
naujus kandidatus pakeisti netinkamus Tikrinamus asmenis} neatitinka nacionalinio saugumo
interesy;

10.13.8. Paaiskéja, kad sandoris su Rangovu neatitinka nacionalinio saugumo interesy ir tokio
neatitikimo negalima iStaisyti nepaZeidZiant Sutarties ir jai taikomy teisés akty reikalavimy.

10.13.9. Rangovas pazeidzia kitus savo jsipareigojimus ir toks atitinkamas paZeidimas kitose
Sutarties nuostatose ai3kiai jvardijamas kaip Rangovo esminis Sutarties paZeidimas;

10.13.10. Rangovas padaré kit esminj savo jsipareigojimy pagal $ig Sutartj vykdymo paZeidima,
dél kurio tolesnis Sutarties vykdymas tampa beprasmis arba negalimas.

10.14. Uisakovas turi teisg nesikreipdamas j teismg ar kitg ginfus nagrinéjanéig institucija,
vienasaliSkai nutraukti Sutartj, apie tai bet kuriuo metu rastu jspéjes Rangova ir nesuteikdamas
Rangovui jokiy papildomy terminy Sutarties nutraukimo pagrindg sudaranéiy aplinkybiy pagalinimui,
jeigu yra nors vienas i$ Zemiau nurodyty pagrindy:

10.14.1. Rangovas tampa nemokus;

10.14.2. Rangovui iskelta bankroto byla arba pradedamas Rangovo bankroto procesas ne teismo
tvarka;

10.14.3. Rangovui iSkeliama restruktarizavimo byla;

10.14.4. yra priimtas sprendimas likviduoti Rangova (tiek savanoriskai, tiek priverstine tvarka);

10.14.5. Rangovas rastu pripaZjsta UZsakovui ir/ar kitiems asmenims ar kitaip viedai paskelbia (i)
apie negaléjimg padengti savo esamy jsiskolinimy arba susimokéti basimy mokéjimy arba (i} apie
Rangovo nemokumy;

10.14.6. paaiskéja aplinkybés, leidZiancios UZsakovui pagristai manyti, kad Rangovas tinkamai
nevykdys Sutartyje numatyty jsipareigojimy (kaip antai, Rangovas nevykdo savo finansiniy
jsipareigojimy kredito jstaigoms ir/arba kompetentingos institucijos pritaiko Rangovo ativilgiu
atitinkamas poveikio priemones, kuriomis atimamos arba i¥ esmés suvarfomos Rangovo teisés,
susijusios su Darby vykdymu).

10.15. Jei yra svarbiy priezasciy, UZsakovas turi teise bet kada, kol Darbai yra nebaigti, priet 14
dieny rastiskai jspéjes Rangova, atsisakyti Sutarties, kartu sumokédamas Rangovui atlyginima uz iki
prane$imo dél Sutarties nutraukimo gavimo dienos atlikty Darby dalj ir atlygindamas tiesioginius ir
objektyviais jrodymais pagrjstus nuostolius, padarytus dél Sutarties nutraukimo.
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10.16. Uzsakovas taip pat turi teise viena3alidkai nutraukti Sutartj jspéjes Rangova ne véliau nei
prie$ 30 kalendoriniy dieny P) 98 straipsnyje nustatyta tvarka ir sglygomis.

10.17. Laikoma, kad UZsakovas padaré esminj Sutarties pazeidima, jeigu (neapsiribojant), jis
veluoja atlikti Rangovui pagal Sutartj priklausanéius mokéjimus ui Darbus daugiau nei 90 dieny. Salys
susitaria, kad $io punkto nuostatos netaikomos tuo atveju, jeigu UZsakovas apmoka Rangovo pateiktas
PVM saskaitas-faktiiras nesilaikydamas Sutarties 2.4 punkte nustatyto termino dél aplinkybiy,
susijusiy su Rangovu (pvz. dél Rangowvui pritaikyty, tadiau véliau perskaidiuoty delspinigiy (juos
sumazinant));

10.18. Jei UZsakovas Sutarties galiojimo metu, tampa nemokus, bankrutuoja, jam iskeliama
bankroto byla, Rangovas gali, pried 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny rastiskai praneses UZsakovui,
nutraukti $ig Sutartj bei reikalauti i$ UZsakovo atlyginti dél to patirtus nuostolius.

10.19. Sutarties nutraukimas atleidZia abi Salis nuo Sutarties vykdymo, tatiau nepanaikina teisés
reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dél Sutarties nejvykdymo, bei netesybas.

10.20. 3alis, vengianti mokeéti pagal $ig Sutartj (jskaitant delspinigiy ir/ar baudy mokéjima),
privalo atlyginti kitai Saliai visas su skolos iSieskojimu susijusias i3laidas, jskaitant (bet tuo
neapsiribojant) iSlaidas teisinei pagalbai (advokatams) apmokéti ir teismo idlaidas.

10.21. Atskiri atsakomybés uZ Sutarties paZeidimg atvejai taip pat yra numatyti ir kituose
Sutarties punktuose.

10.22. Sioje Sutartyje numatyta atsakomybé uZ Sutarties paZeidimus Rangovui gali biti
netaikoma, jeigu Rangovas néra atsakingas uz Siuos pazeidimus nulémusias prieZastis ir jy negaléjo
kontroliuoti {pvz., dél UZsakovo veiksmy, treCiojo asmens veiksmuy, valstybés veiksmy ir kt.).

10.23. Be Sios Sutarties 10.22 punkte nurodyty atvejy Sutartyje numatyta atsakomybé Rangovui
taip pat gali bti netaikoma atsiZvelgiant j Rangovo pastangas siekiant Siy paZeidimy iSvengti, juos
istaisyti kaip jmanoma greiciau, laiku jvykdyty jsipareigojimy dalj, paZeidimus sukélusias priezastis,
Rangovo elgesj (Sutarties paZeidimy skaiciy Sutarties vykdymo metu, jy kartotinuma), paieidimy
sukeltas ar potencialiai galinfias kilti teisines pasekmes ir pan.

11. Nenugalima jéga:

11.1. Nenugalima jéga (force majeure), suprantama taip, kaip yra nurodyta Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

11.2. Salis atleid?iama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma, jei Sutartis nevykdoma dél
nenugalimos jégos (force majeure), tai yra aplinkybiy, kuriy ta 3alis negaléjo kontroliuoti bei protingai
numatyti Sutarties sudarymo metu ir negaléjo uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui.
Nenugalima jéga (force majeure} nelaikoma tai, kad 3alis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies
kontrahentai paZeidZia savo prievoles. Apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy atsiradima
Sutarties Salys nedelsiant, tadiau visais atvejais ne ilgiau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, privalo
informuoti viena kita. 3alis, nepranesusi kitai Saliai apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes,
negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybés ui Sutarties nevykdyma pagrindu. Esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms Salys atleidZiamos nuo savo sutartiniy jsipareigojimy
vykdymo visam minéty aplinkybiy buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 (dviem) ménesiams. Jei
pagrindas nevykdyti jsipareigojimy dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy islieka ilgiau nei
2 {du) ménesius, bet kuri i§ Saliy turi teise nutraukti Sutartj. Nutraukus Sutartj, Salys privalo ne véliau,
kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos atsiskaityti viena su kita ir jvykdyti kitus
Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

12. Bendrosios salygos:

12.1. Si Sutartis jsigalioja, kai abi Salys ja pasiraso bei Rangovas pateikia UZsakovui $ios Sutarties
salygas atitinkantj sutarties jvykdymo uZtikrinima. Sutartis galioja iki pilno Saliy jsipareigojimy
jvykdymo. Pasibaigus Sutarties terminui lieka galioti Saliy jsipareigojimai, kuriy galiojimas pagal savo
esme turi testis (konfidencialumo pareigos, intelektinés nuosavybés teisés ir pan.).
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12.2. Vienos i§ Sutarties salygy negaliojimo nedaro negaliojandios visos Sutarties, iSskyrus
atvejus, kuriais Salys be tos salygos nebity sudariusios Sutarties.

12.3. Visi Sios Sutarties pakeitimai ir papildymai yra galiojantys, jeigu jie sudaryti rastu ir abiejy
Saliy pasiradyti.

12.4. 13kilusius nesutarimus ir gincus Salys sprendzia tarpusavio susitarimu. Nepavykus susitarti,
gincai sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.
Sutarties sudarymui, galiojimui, aiskinimui, vykdymui, nevykdymo padariniams yra taikoma Lietuvos
Respublikos teisé.

12.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuviy ir angly (angly kalba, jei reikalinga)
kalbomis ir yra saugoma ja pasiradiusiy Saliy. Jei Sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba, angliskas
Sios Sutarties variantas parengtas remiantis lietuviSku variantu. Jei lietuviskas ir angliskas variantai
nesutapty, pirmenybé bity teikiama lietuviskam tekstui.

12.6. Salys paskiria savo atstovus, atsakingus uZ Sutarties vykdyma, kurie neturi teisés keisti ir
(ar) pildyti Sutarties salygy, UZzsakovo atstovas taip pat atsakingas ui tai, kad Sutarties ir jos pakeitimai
buty paskelbti P] nustatyta tvarka:

UZsakovo paskirtas atsakingas asmuo | Projekty vadovas Giedrius Barkauskas,
{pareigos, vardas, pavardé, tel. Nr., el. | tel. +370652 49090,

pasto adresas): el. p.: g.barkauskas@ambergrid.lt

Rangovo paskirtas atsakingas asmuo | Direktoriaus pavaduotojas Simonas Kunickas,
{pareigos, vardas, pavardé, tel. Nr., el. | tel. +370 637 96 657

pasto adresas): el. p.: s.kunickas@mtgroup.It

Salys turi teise pakeisti Sutartj dalyje dél atstovy, atsakingy u# Sutarties vykdyma, pakeitima
kitais atstovais informuodamos viena kitg Sutarties 12.7 punkte nustatyta tvarka.

12.7. Salys jsipareigoja pasikeitus Salies pavadinimui, registracijos ar buveinés adresams,
pranedimy siuntimo adresui, elektroninio pa3to adresui, telefono ir fakso numeriams, banko
rekvizitams bei teisinés registracijos duomenims, apie tai nedelsiant rastu informuoti kitg $alj. Nesant
tokio pranesimo, visi dokumentai ar praneSimai vykdant $ig Sutartj siunciami (arba pristatomi)
paskutiniu Zinomu Salies adresu ir laikomi jteiktais tinkamai.

12.8. Visi vykdant 3ig Sutartj UZzsakovo Rangovui perduoti ir gauti duomenys ir informacija, taip
pat 3Sios Sutarties pagrindu Rangovo atliktais darbais sukurti duomenys ir informacija, yra
konfidencialas (toliau — konfidenciali informacija). Rangovas, jo darbuotojai, atstovai ir konsultantai
jsipareigoja laikyti konfidencialig informacijg paslaptyje ir be iSankstinio radytinio atitinkamo UZsakovo
sutikimo neatskleisti visos konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies tretiesiems asmenims
jokia forma ir bidu, i8skyrus Lietuvos Respublikos jstatymy nustatytus privalomo informacijos teikimo
atvejus. Rangovas, jo darbuotojai, atstovai ir konsultantai jsipareigoja nenaudoti konfidencialios
informacijos bet kokiu badu, dél kurio UZsakovas gali biiti padaryta Zala / atsirasti nuostoliy. Siame
punkte jtvirtintos pareigos Rangovas privalo laikytis 10 mety pradedamus skaiCiuoti nuo Darby
perdavimo UZsakovui dienos.

12.9. Uisakovui pageidaujant, Salys pasirado atskirg radytinj susitarima dél konfidencialios
informacijos pagal UZsakovo pateikta forma (taikoma, jeigu tai numatyta Pirkimo salygose).

12.10. Salys sutaria ir patvirtina, kad Salys, vykdant 3ig Sutartj, bendradarbiaus lietuviy kalba.
Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad visi dokumentai, siunciami UZsakovui bty lietuviy kalba, o
komunikuojant su Rangovo atstovais ir darbuotojais, esant batinybei, baty uZtikrintas reikiamas
vertimas.

12.11. Salys susitaria, kad be P| 97 straipsnyje jtvirtinty atvejy, Rangovas gali biti pakeistas
nauja Sutarties ¥alimi teisés akty nustatyta tvarka pasikeitus Rangovo (pradinés Sutarties Salies)
juridiniam statusui ir (ar) atskyrus dalj jo funkcijy ir jas perleidus treciajam asmeniui, jeigu naujai
Sutarties 3aliai pereina visos i§ Sutarties kylan¢ios Rangovo teisés ir pareigos ir, jeigu toks Rangovo
(pradinés Sutarties Salies) pakeitimas nelemia kity esminiy sutarties pakeitimy bei taip nesiekiama
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iSvengti P) taikymo, taip pat jeigu su tokiu Sutarties Salies pakeitimu sutinka UZsakovas. Rangovas
privalo ne véliau kaip pries$ 30 (trisdeSimt) dieny iki planuojamo teisiy ir pareigy perémimo momento
apie tai rastu informuoti UZsakovg ir kartu su minétu rastu pateikti Rangovo teisiy ir pareigy peréméjo
(naujos Sutarties 3alies) profesine kvalifikacijg ir (ar) teise vykdyti atitinkamg veiklg patvirtinanéius
dokumentus, taip pat dokumentus, patvirtinancius, kad néra Rangovo teisiy ir pareigy peréméjo
pasalinimo pagrindy (tuo atveju, jeigu atitinkami reikalavimai nustatyti Pirkimo sglygose, Sutartyje ar
teisés aktuose). Rangovo teisiy ir pareigy peréeméjas (nauja Sutarties Salis) privalo turéti ne mazesne
profesine kvalifikacijg nei Rangovas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis, kvaiifikacija, j3 vertinant pagal
kriterijus, kurie buvo nustatyti Pirkimo sglygose (jeigu atitinkami reikalavimai nustatyti). UZsakovas,
gaves Rangovo rastg kartu su visais butinais dokumentais, ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny
jvertina pateikty dokumenty turinj ir rastu pritaria arba atsisako pritarti Rangovo pakeitimui nauja
Sutarties 3alimi. Susitarimas pakeisti Salj jforminamas Sutarties 12.3 punkte nustatyta tvarka.

13. Sutarties priedai:

13.1. A priedas, Sutarties objekto ir jo dedamyjy kainos — 2 lapai;

13.2. B priedas, Darby apimtys ir atlikimo sglygos — 4 lapai;

13.3. C priedas, Darby vykdymo grafikas {po to, kai jis yra parengiamas Sutartyje nustatyta
tvarka ir sglygomis) — 1 lapas;

13.4. D priedas, Rekonstravimo projektas ,Magistralinio dujotiekio Vilnius-PanevéZys-Ryga
DN700 atskiry atkarpy rekonstravimas® Nr. 2017-24 — 6 tomai (perduodama atskiru priemimo
perdavimo aktu).

13.5. E priedas, Pasitilymas — 6 lapai.

13.6. F priedas, Pirkimo salygos ir klausimai—atsakymai pirkimo proceso CVP IS metu - 58 lapas.

14. Saliy adresai, telefonai, telefaksai, atsiskaitomosios sgskaitos:

14.1. UZsakovo: Savanoriy pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 0855, faks. (8 5) 236 0850, el.
p. info@ambergrid.lt, www.ambergrid.lt, jmonés kodas 303090867, PVM mokétojo kodas
LT100007844014, jregistruota LR juridiniy asmeny registre, registro tvarkytoja V| Registry centras.

Atsiskaitomoji saskaita (IBAN): LT71 7044 0600 0790 5969, AB SEB bankas, banko kodas 70440.

14.2. Rangovo: Kareiviy g. 6, LT-09117 Vilnius, tel. (8 5) 205 2492, faks. (8 5) 205 2493, el. p.
info@mtgroup.lt, www.mtgroup.lt, jmonés kodas 302203568, PVM mokétojo kodas
LT100004369819, jregistruota LR juridiniy asmeny registre, registro tvarkytoja V)] Registry centras.

Atsiskaitomoji sgskaita {IBAN): LT86 7300 0101 1143 3466, ,,Swedbank”, AB, banko kodas 73000.

Uisakovas: Rangovas:

AB ,Amber Grid“ UAB ,,MT Group”
Technikos direktorius Direktorius
Andrius Dagys Mindaugas Zakaras
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Sutarties Nr. 394679 A priedas
SUTARTIES OBJEKTO IR JO DEDAMUIJY KAINOS

7.785.000,00 Eur {septyni milijonai septyni §imtai adtuonias-

Bendra pirkimo objekto pasitilymo degimt penki tOkstancial eury ir nulis centy)

kaina he PVM —

21 % PVM — 1.634.850,00 Eur

9.419.850,00 Eur (devyni milijonai keturi §imtai devyniolika

Bendra pasitilymo kaina su 21% PVM | tikstanciy a$tuoni &imtai penkiasde&imt eury ir nulis centy)

Pirkimo objekto — MD Vilnius-PanevéZys-Ryga DN700 atskiry atkarpy rekonstravimo darby kainos
dedamosios dalys yra Sios:

Eil. Nr. Darby / i$laidy pavadinimas Tiesioginés ilaidos (EUR) be PYM Bendra
Darbo MedZiagos, | Mechanizmai darby
uimokestis jrenginiai kaina
(EUR) be
PVM
1. Magistralinio dujotiekio vamzdZiai (i§ viso): 0,00 4 850 000,00 0,00 4850
i jy: 000,00
1.1, Dujatiekio vamzdZiai (d711x8,0 mm) 0,00 4137 253,00 0,00 4137
253,00
1.2, Dujotiekio vamzdZiai {d711x8,8} mm 0,00 605 213,00 0,00 605
213,00
1.3. Dujotiekio vamzdZiai (d711x11,0 mm) 0,00 107 534,00 0,00 107
534,00
2. Magistralinio dujotiekio rekonstravimo darbai 1543 156,00 426 947,00 923 600,00 2893
{is viso}: 703,00
5 jy:

2.1. Magistralinio dujotiekio rekonstravimui skirty 27 050,00 28 657,00 108 351,00 164
vamzdZiy transportavimas, iskrovimas- 058,00
pakrovimas, sandéliavimas, apsauga,
transportavimas i8 vamzdZiy saugojimo vietos j
statybos vieta ir kt.

2.2 Magistralinio dujotiekio vamzdyno montavimas 1401 545,00 265 435,00 632 480,00 2299

460,00

2.2.1. | Naujo (d711x8,0; 8,8; 11,0 mm) magistralinio | 1 336901,00 163 947,00 449 152,00 1550

dujotiekio vamzdyno montavimas 000,00
2.2.2. | Magistralinio dujotiekio atkarpos demontavimas, 50 378,00 67 248,00 136 724,00 254

jskaitant atkasima 350,00
2.2.3. | Magistralinio dujotiekio atkarpos uZkasimo, 14 266,00 34 240,00 46 604,00 95 110,00

iemés rekultivavimo ir atstatymo | pradine

padétj, aplinkos tvarkymo darbai

24, Magistralinio dujotiekio bandymas, isvalymas ir 13632,00 23 857,00 30 673,00 68 162,00
nusausinimas

2.5. Naujo  sumontuoto  dujotiekio  vamazdyno 3 694,00 2 802,00 6 242,00 12 738,00
(d711x8,0; 8,8; 11,0 mm) prijungimas prie
veikiancio dujotiekio

2.6, Demontuoto magistralinio dujotiekio vamzdiio 6,00 0,00 42 749,00 42 749,00
(d720x7,0; 9,0 mm) i$veZimas | atlieky tvarkymo
imane ir j Perkanciojo subjekto aikstele
Panevéiio r. Piniavoje

2.7. PaZeisty melioravimo, drenazo ir kity sistemy 23 015,00 50 875,00 47 241,00 121
atstatymas, ir (ar} naujy jrengimas (atsiradus 131,00
bitinybei) pagal techninio darbo projekto
sprendinius

2.8 Pasyvios, aktyvios apsaugos nuo korozijos 62 954,00 46 283,00 48 208,00 157
sistemos jrengimas 485,00

2.9. Kontrolés matavimo kelonéliy {toliau — KMK) su 11 226,00 9 038,00 7 656,00 27 920,00
elektrinés varZos matavime principu veikiangiais
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korozijos greitic matavimo davikliais jrengimas

{10 vnt.)
3. Geodezinés {-iy) nuotraukos (-y) parengimas ir 28 297,00 0,00 0,00 28 297,00
kadastro bylos (-y) parengimas
q, Kiti darbai ir paslaugos (iSvardinti): 13 000,00 0,00 0,00 13 000,00
41, Dokumentacijos, nurodytos techniniame darbo 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00

projekte (TDP dalies 2017-24-00-TDP-BD.BTS
6,7,8 punkiuose) ir sutartyje (Statybos rangos
sutarties 8 punkte), parengimas

4.2, Statybos darby uzbaigimo akto gavimas 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00
5. I viso ba PYM: 158445300 | 5276947,00 | 923 600,00 7785
000,00
UZsakovas: Rangovas:
AB ,Amber Grid” UAB ,,MT Group”
Technikos direktorius Direktorius

Andrius Dagys

Mindaugas Zakaras =
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Sutarties Nr. 394679 B priedas
DARBU APIMTYS IR ATLIKIMO SALYGOS

REKONSTRAVIMO PROJEKTO TECHNINE SPECIFIKACIA

Bendrieji reikalavimai
1. Tiekéjas turi atlikti ypatingojo statinio magistralinio dujotiekio (toliau - MD) Vilnius-PanevéZys-Ryga
DN700, kurio unikalus numeris 4400-4035-6686, 4400-4036-6721 (toliau — Dujotiekis), $iuos statybos
ir kitus darbus bei suteikti paslaugas:

- visame rekonstruojamame MD Dujotiekyje (apie 170 km) jrengti aktyvios saugos nuo korozijos
jrenginius (iSmanigsias technologijas) tai yra jrengti desimt kontrolés matavimo kolonéliy (toliau —
KMK) su elektrinés varZos matavimo principu veikiandiais korozijos greifio matavimo davikliais;

- demontuoti ir perkloti naujai apie 14 km ilgio rekonstruojamo Dujotiekio atkarpa (toliau -
Atkarpa) (esancig Pasvalio rajono savivaldybés teritorijoje (pradiios koordinatés (LKS-94)
x:517055,0242; y:6236737,791, greta Kiemény dujy apskaitos stoties (DAS), pabaigos koordinatés
x:520358,8818; y:6223481,8906, Nemeiksiuny k.), kurioje vidaus diagnostikos metu nustatytas
didelis koroziniy paZzeidimy skaiius, i$ jy:

- Atkarpos ruoZe ties Manikiny gyvenviete (prie$ ir uZ uidarymo jtaiso Nr. 246) perkloti 1
magistralinio dujotiekio klasés vietovei priskiriamg 1,6 km Dujotiekio atkarpa, kurios koordinatés
nuo pradZios koordinatés (LKS-94) x: 518889,606; y:6229520,814 iki pabaigos koordinatés
x:519393,42; y:6227990,805, kad atlikus rekonstravimo darbus, 8i Atkarpa ir vietové, kurioje bus
perklota 1600 m atkarpa atitikty 2 magistralinio dujotiekio klasés vietovei keliamus reikalavimus,
kaip tai numatyta Magistralinio dujotiekio jrengimo ir plétros taisyklése, patvirtintose Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. jsakymu Nr. 1-12 (Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2017 m. birZelio 28 d. jsakymo Nr. 1-169 redakcija).

- rekonstravimo darbus (toliau — Darbai} ir su jais susijusias paslaugas, Darbus atliekant pagal
projektuotojo UAB ,Ardynas” (toliau — Projektuotojas) parengtg rekonstravimo projekts Nr.
2017-24 (toliau - Projektas}, Sig techning specifikacijg, atrankos dél poveikio aplinkai vertinimo
dokumentus. Perkantysis subjektas, sudarius sutartj pateiks Projekta {deryby salygy 5 priedas) ir
Statyba leidZiant] dokumenta.originaliame formate, t.y. PDF, DWG, DOC, XLS ir pan. Projekto
vykdymo prieZiiirg vykdys Projektuotojas, uz kurio paslaugas sumokés Perkantysis subjektas.

1.1 Po Darby rekonstruota Atkarpa ir teritorija, kurioje 3i Atkarpa yra pastatyta, turi atitikti 1 {pirmos),

o ties Manikiny gyvenviete 1,6 km Dujotiekio atkarpa ir teritorija, kurioje Atkarpos atkarpa

rekonstruota, - 2 (antros) magistralinio dujotiekio vietovés klasei keliamus reikalavimus.

1.2. Atkarpos perklojimas yra numatytas veikiancio dujotiekio DN500 Ivaceviiai-Vilnius-Ryga

gretimybéje.

1.3. Rangovas privalo informuoti Projektuotoja apie Darby pradiia, kad jis statybos metu vykdyty

projekto vykdymeo prieZilra.

1.4. Rangovas prisiima rizikg atlikti visus Darbus ir suteikti visas su jais susijusias paslaugas, kad bty

igyvendinti visi Projekte numatyti sprendiniai ir gautas statybos uZbaigimo aktas.

2. Pirkimo objekta (toliau — Objektas) sudaro Darbai, jskaitant medZiagas, gaminius, jrangg ir

jrenginius, bei visi papildomi darbai ir paslaugos, susije su statybos darby (Projekty sprendiniy)

igyvendinimu, kuriy batinybé iSai3kéjo sutarties vykdymo eigoje. Darbai ir su jais susijusios paslaugos
atliekami pagal Perkanciojo subjekto pateikty Projekty. VamzdZius Rangovas perka i3 tiekéjo, kurio
sittomi vamzdiiai atitinka Projekte pateiktus reikalavimus (skelbiamy deryby salygy 5 priedas).
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3. Rangovas turi tiekti visas reikalingas medZiagas, jranga, jrenginius, gaminius, projektus ir kt.,
jskaitant ir vamzdZius (kuriy techniniai duomenys nurodyti 18 p.) bei su jais pristatyti dokumentus,
nurodytus Projekto dalies 2017-24-00-TDP-BD.BTS 6 punkte , juos transportuoti j statybviete, rapintis
pakrovimu-iskrovimu, sandéliavimu, apsauga, atlikti Atkarpos montavimo, jvirinimo | veikiantj
magistralinj dujotiekj, bandymo, paleidimo darbus, parengti geodezine (-es) nuotrauka (-as)
(popieriniame ir skaitmeniniame pavidale), kadastro bylg (-as) ir statytojo vardu gauti statybos
uzbaimo aktg {-us) .

4. Darbai turi bati atliekami vadovaujantis AB ,Amber Grid” Eksploatavimo departamento idduoto
sutikimo atlikti darbus veikianéiuose gamtiniy dujy perdavimo sistemos objektuose (jrenginivose) ar
jo apsaugos zonoje sglygomis, Projekto vykdymo prieZidra vykdancio Projektuotojo bei Perkandiojo
subjekto nurodymais.

5. Prie3 darby pradiia Perkantysis subjektas kreipsis ] AB ,Lietuvos geleZinkeliai“ deél Projekte
nurodyty 2017-12-18 techniniy sglygy Nr. 2-2891 (dujotiekio susikirtimas su ,Rail Baltica” Pasvalio r.,
kurio koordinates X:516922; Y:6235566) (toliau-Techninés sglygos) 2 punkto patikslinimo dél
projektuojamos bégio galvutés virSaus altitudés 42,25.

6. Rangovas turi atjungti/prijungti Atkarpa prie veikian¢io MD. Atjungimo/prijungimo darbai vyks tik
tada, kai Perkantysis subjektas idujins reikalingg Dujotiekio dalj ir perdavimo aktu pateiks Rangovui.
Preliminari atjungimo nuo veikian¢io MD data yra 2019 m. rugjucio 1 d., prijungimo prie veikiancio
MD data yra 2019 m. spalio 10 d. (pasikeitus planuojamam dujy suvartojimui ar dél aplinkybiy,
susijusiy su Latvijos ir/ar Estijos Respublikos perdavimo sistemy operatoriy poreikiais, nurodyta
planuojama atjungimo/prijungimo nuo/prie veikianio MD data Perkanciojo subjekto vienasalisku
pranesimu, pateiktu ne veliau kaip prie$ 10 darbo dieny, gali bati koreguojama).

7. Rangovas turi pasitelkti jgaliotos jrenginiy techninés buklés tikrinimo jstaigos paslaugas, siekiant
jvertinti rekonstruoto objekto technine bikle ir pateikti iSvadas dél dujotiekio tinkamumo pradéti jj
naudoti.

8. Rangovas turi ne véliau kaip pries 5 dienas informuoti rastu zemés savininkus, patikétinius ir
naudotojus apie Darby pradiiag. Po Atkarpos rekonstrukcijos darby Rangovas turi atlikti visus
numatytus Projekte Zemés rekultivavimo, aplinkos tvarkymo, melioracijos, drenaZo ir kity inZineriniy
sistemy atstatymo darbus.

9. Rangovas turi demontuoti atjungta esamo Dujotiekio dalj, atlikti visus su tuo susijusius veiksmus,
demontuoti vamzdZiai, i$skyrus nurodytus siame punkte, turi bGti iSveZti j AB ,Amber Grid” pasialyta
atitinkamy atlieky tvarkymo jmone ne toliau nei PanevéZio r.. UZ demontuotus vamzdZius gautas
lésas atlieky tvarkymo jmoné turi pervesti tiesiogiai Perkanciajam subjektui. Rangovas priduodamas
demontuotus vamzdZius prasyme priimti atliekas nurodo informacijg apie Perkantyjj subjekta.
Projekte nurodyti demontuoto magistralinio dujotiekio vamzdZio intapy (d720x9,0 mm, L-1076,0 m)
vamzdZiai turi bati pristatyti j AB ,Amber Grid” sandélj, esantj adresu: Verslo g. 11, Maksvytiskiy k.,
PanevéZio r., Lietuvos Respublika. Prie§ iSveZant vamzdZius, Rangovas turi ne véliau kaip prie$ 5
dienas kviestis Perkanciojo subjekto atstova, kuris patvirtinty vamzdzZiy tinkamumg utilizavimui arba
tolimesniam naudojimui.

10. Kiti reikalavimai Atkarpos rekonstravimo darbams:

10.1. siekti savalaikiai uZbaigti statybg ir gauti statybos darby uZbaigimo aktg;

10.2. apsirapinti visais statybos darby vykdymui reikalingais dokumentais (jskaitant statybos Zurnalg)
ir leidimais, sutikimais, suderinimais ir kt.;

10.3. organizuoti statiniy statybos uZbaigimo procedury ir statybos darby uzbaigimo akto gavima;
10.4. uZpildyti, sukomplektuoti visus privalomus dokumentus dél statybos darby uzbaigimo akto
gavimo, o Perkantysis subjektas turi tik pasirasyti parengta prasyma;

10.5. parengti ir su Perkandiuoju subjektu suderinti MD vamzdyno techninj pasg; Reikalavimus
vamzdyno techniniam pasui nurodo Perkantysis subjektas.

10.6. atlikti visus kitus su pirkimo objektu susijusius darbus ir paslaugas, jskaitant ir visy batiny
dokumenty jkélima j informacine sistemga , Infostatyba“ siekiant gauti statybos uzbaigimo akta;
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10.7. operatyviai istaisyti nustatytus trikumus.

10.8. Statybos ir kity dokumenty komplektavimas (popieriné ir skaitmeniné versijos), jskaitant:
10.8.1. statybos produkty sertifikatus ir atitikties deklaracijas lietuviy kalba;

10.8.2. techning dokumentacija, kurios sudétis:

10.8.2.1. statybos darby Zurnalas;

10.8.2.2. Projekte nurodyty matavimy, bandymy protokolai;

10.8.2.3. geodeziné (iSpildomoiji) nuotrauka;

10.8.2.4. pirkimo sutartyje nurodyti Zemés savininky, patikétiniy, valdytojy ir (ar} treiyjy asmeny
patvirtinimai apie tai, kad Sie asmenys dél Rangovo vykdyty darby pretenzijy neturi;

10.8.2.5. statybos uZbaigimo aktas;

10.8.2.6. medziagy, gaminiy, jrangos ir jrenginiy gamintojy gamybos kokybés uZtikrinimo I1SO
sertifikaty kopijas, medZiagy, gaminiy, jrangos ir jrenginiy kokybés sertifikaty kopijas, i§samius
medZiagy, gaminiy, jrangos ir jrenginiy aprasymus, technines charakteristikas (lietuviy kalba).
10.8.2.7. kadastrinius matavimus, parengia ir suderina su Perkanciuoju subjektu kadastro duomeny
bylg {-as), bei pateikia jg {-as) iSankstinei kadastro tvarkytojo (V] ,Registry centras”) patikrai ir
patikrintus bei suderintus dokumentus perduoda jas Perkanéiuojam subjektui.

10.8.2.8. kitg Siame Pirkimo salygy priede, Projekte ir pirkimo sutartyje nurodytg dokumentacija.

10.9. Reikiamo vertimo paslaugos. Rangovas jsipareigoja uZtikrinti, kad visi dokumentai, siunéiami
Perkanciajam subjektui bty lietuviy kalba, o komunikuojant su Rangovo atstovais ir darbuotojais,
esant botinybei, baty uZztikrintas reikiamas vertimas.

10.10. Rangovas turi buti jdieges Lietuvos standarta LST EN ISO 3834-2:2006 ,Metaly lydomojo
suvirinimo kokybés reikalavimai. 2 dalis. {8samis kokybés reikalavimai (iSO 3834-2:2005)“ arba
lygiavertj standartg atitinkancius suvirinimo procesus.

10.11. Rangovas turi turéti suvirinimo koordinatoriy, kurio funkcijos ir atsakomybé atitinka Lietuvos
standarta LST EN ISO 14731:2007 ,Suvirinimo koordinavimas. Uidaviniai ir atsakomybé (iSO
14731:2006)" (arba lygiavertj) standarta.

11. Rangovas turi pateikti Perkanciajam subjektui geodezing (-es) nuotrauka (-as), kuri (-ios} turi biti
atlikta (-os) popieriniame ir skaitmeniniu variantais, i$ kuriy pastarasis turi atitikti geodezijos ir
kartografijos techniniy reikalavimy reglamento GKTR 2.16.01:2002 ,Taikomoji dujy GIS specifikacija.
Pirmasis leidimas” reikalavimus) arba lygiaveréio. Salia dujotiekio esantiy objekty duomenis pateikti
skaitmeninéje formoje pagal InGIS specifikacija (Integruotos geoinformacinés sistemos (InGIS)
geoduomeny specifikacija. I redakcija (Valdymo reformy ir savivaldybiy reikaly
ministerija/|sakymas/46/32/2000 04 25/)sigalioja nuo 2000 05 04/Valstybés Zinios 2000 Nr.36-
1019)) ESRI Personal Geodatabase arba ESRI SHP formatu. Rangovas Perkan&iajam subjektui turi
pateikti skaitmenines bylas, i$ kuriy spausdinami bréZiniai.

12. Rangovas atlieka visus kitus batinus darbus ir paslaugas, kurie néra numatyti Projekte, taiau
kuriuos reikalinga atlikti, siekiant jgyvendinti visus Projekto sprendinius ir gauti statybos uZbaigimo
akta Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017
»Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduoty statybg leidZiantj dokumenty padariniy
Salinimas”, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodZio 12 d. jsakymu Nr. D1-
878, nustatyta tvarka, taip pat uzbaigti Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus.

13. Rangovas apmoka uZ visy jgalioty techninés biiklés tikrinimo jstaigy, nepriklausomy laboratorijy
darbus ir paslaugas, kurios reikalingos statybos metu bei statybos uZbaigimui bei visas iflaidas,
jskaitant, bet neapsiribojant, statybos uZbaigimo akto gavimui ir kt.

14. Rangovas suderina su Perkanciuoju subjektu stendo teksta ir vieta informavimui apie projekta,
kaip numatyta Projekty administravimo ir finansavimo taisykliy, patvirtinty 2014 m. spalio 8 d. LR
finansy ministro jsakymu Nr. 1K-316, 37 skirsnyje, t.y. stende turi biti pateikta informacija apie
jgyvendinama projekta ir finansavima i3 atitinkamo Europos Sajungos (ES) struktarinio fondo lésy.
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Stendo vieta turi bati numatyta visuomenei gerai matomoje vietoje. Taip pat uZtikrinti, kad visose
jgyvendinamose informavimo apie Projektg priemonése bty naudojamas ES fondy investicijy Zenklas
(2014-2020 m. ES fondy investicijy  Zenklo naudojimo  vadovas patalpintas:
http://www.esinvesticijos.|t/It/2014-2020 ES fondu zenklas. Rangovas turi sumontuoti stenda
suderintoje vietoje.
15. Rangovo Statybos vadovas (-ai) privalo gerai mokéti lietuviy kalba (laisvai bendrauti ZodZiu ir
rastu) - (supratimo, kalbéjimo ir radymo lygis turi atitikti ne maZesnj kaip C1 lygj pagal Bendruosius
kalby metmenis Europoje {angl. Common European Framework of Reference for Languages). Tuo
atveju, jei vadovas nemoka lietuviy kalbos, reikalavimas gali biti tenkinamas numatant vertimo
zodZiu ir rastu paslaugas. ISlaidos vertimo paslaugoms turi biti jskaiCiuotos j bendrg pasitlymo kaina.
16. Tuo atveju, jei Siy techniniy specifikacijy ir techninio darbo projekto reikalavimuose baty
neatitikimy (priestaravimy), Tiekéjas turi vadovautis Siy techniniy specifikacijy reikalavimais, isskyrus
atvejus, kai reikalavimai susije su pagrindiniais statinio rodikliais ir (arba) esminiais techninio projekto
sprendiniais, pagal kuriuos yra gauti statybg leidZiantys dokumentai.
17. Saunaudy Ziniaradtyje 2017-24-00-TDP-SO.SZ 4.3. punkte ,Tranddjos dugno paruosimas,
iSlyginimas; Smélio fr.0/4 (vietinio arba atveiZtinio} sluoksnio t=10 cm jrengimas ir sutankinimas iki
Ev>45 Mpa.” Kiekiai VISO: 24300 m?; 2430 m3. Kejsti j ,4.3. Transéjos dugno paruosimas, islyginimas;
Vietinio grunto fr.0/4 () sluoksnio t=10 cm jrengimas ir sutankinimas iki Ev245 Mpa.” Kiekiai VISO:
24300 m?; 2430 m°.
18. Vamzdzius numatyti ne 720 mm, bet 711 mm skersmens. Keisti Bendrame aiskinamajame raste
2017-24-00-TDP-BD.AR 3.1. punkte j ... Vamzdis @711x8,0 mm; L415ME;
@#711x8,8 mm; L415ME;
@711x11,0 mm; L415ME. ..." ir toliau projekte pagal tekstq.
VamzdZiy ilgis - ne trumpesnis kaip 12,5 m.
19. Numatyti, kad poliarizacija matuoja patys rangovai. Keisti 2017-24-00-TDP-D.T5-4 4 punkte 4.7
papunktj.
20. AtvamzdzZius ant veikiancio dujotiekio privirina Perkantysis subjektas ir naudoja savo balionus.
Keisti 2017-24-00-TDP-AR, SZ.

Pastaba: Jei Siose sglygose bei prieduose yra nuoroda j konkrety standartg, gaminj ar
gamintoja ir néra nuorodos ,,arba lygiavertis”, vertinti kaip su nuoroda , arba lygiavertis”.

Uzsakovas: Rangovas:

AB ,Amber Grid” UAB ,,MT Group”

Technikos direktorius Direktorius

Andrius Dagys Mindaugas Zakaras
.................................... %?0 /%wﬁw Miifi _#M‘ R

R L WS g & ///’,,, —

PP T 7 2
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Sutarties Nr. 394679 C priedas

Darby vykdymeo grafikas
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Sutarties Nr. 394679 D priedas
D priedas, Rekonstravimo projektas ,,Magistralinio dujotiekio Vilnius-PanevéZys-Ryga DN700

atskiry atkarpy rekonstravimas” Nr. 2017-24 - 5 tomai (perduodama atskiru prié¢mimo perdavimo
aktu).
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Sutarties Nr. 394679 E priedas

MT
GROUP

Skelbiamy deryby salygy Nr. 1-LiN (Darbai)/2018 2 priedas

PASIULYMAS®
DEL MAGISTRALINIO BUJOTIEKIO VILMIUS-PANEVEZYS-RYGA DN700 ATSKIRY ATKARPY
REKONSTRAVYIMO DARBY PIRKIMO

2018-11-26
Vilnius

Tiekéjo pavadinimas, jmonés ir PVM kodai (toliau — | UAB ,MT Group®, jmonés kodas 302203568, PVM kodas
Tiekejas) L.T100004359819

Tiekejo adresas Kareiviy g. 6, Vilnius, Lietuva

UZ pasillyma atsakingo asmens pareigos, vardas, |galiotas asmuo Migle Poskutée-Klimasauskiene

pavarde

Telefono numeris +370 656 57230
Fakso numeris +370 5 205 2493
El. pasto adresas migle@mtgroup.it

1. Siuo pasidlymu pazymime, kad sutinkame su visomis perkantiojo subjekto AB .Amber Grid" (toliau — Perkantysis
subjektas) Centrinéje viedyjy pirkimy informacingje sistemoje (toliau — CVP IS), paskelbto pirkimo, pirkimo Nr. 394679
(toliau — Pirkimas), salygomis (toliau —~ Saiygos), nustatytomis:

1) Skelbime apie Pirkima;

2) Saglygose;

3) kituose Pirkimo dokumentuose.

2. Atsizvelgdami | Salygose i§déstytus reikalavimus, teikiame pasidlyma, kurizme nurodome technine informacijg bei
duomenis apie misy pasirengimg jvykdyti numatoma sudaryti pirkimo sutartj, darby ir paslaugy kainas ir kita deryby
salygose nurodyta informacijg,

3. Atsizvelgdami j Salygose iSdéstytus reikalavimus, esame pasirenge kokybidkai ir deryby salygose nustatytu laiku bei
apimtimis atlikti magistralinio dujotiekio (toliau — MD} Vilnius-Panevésys-Ryga DN700 atskiry atkarpy rekonstravimo
darbus, kuriy apimtys ir atlikimo salygos yra i3déstytos Salygose ir jy prieduose, taip pat visus papiidomus darbus ir su
jais susijusias pasfaugas, kuriy bitinybe iSaiskéja sutarties vykdymo eigoje, uZ toliau nurodytg kaina;

3.1. Bendra pirkimo objekto pasitilymo 7.785.000,00 Eur (septyni milijonai septyni §imtai astuoniasdesimt
kaina be PVivt — penki tikstangiai eury ir nulis centy)
3.2.21% PVM - 1.634.850,00 Eur

3.3. Bendra pasidlymo kaina su 21% PVM | 9.419.850,00 Eur (devyni milijonai keturi $imtai devyniolika tikstangiy
- astuoni Simtaj penkiasde&imt eury ir nulis centy)

® Pildydamas 8ia forma Tieké&jas turi pateikti visg auktiau pradomsa informacijg, Tiekejui iSbraukus formoje esangias nuostatas, jo pasililymas
bus atmestas, iSskyrus 7 ir 8 punktus. 7 ir 8 punkty Tiekéjas gali nepildyti arba juos iSbraukti. Jei Tiekejas 7 ir (ar) 8 punkty neuZpilde arba juos
isbraukia, laikoma kad jis sutar&iai vykdyti subtiekejy nepasitelks/ pasiGlyme konfidencialios informacijos néra.
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4. Pirkimo objekto — MD Vilnius-PanevéZys-Ryga DN700 atskiry atkarpy rekonstravimo darby kainos dedamosios
dalys yra $ios:

Tiesioginés iSlaidos (EUR) be PVM Bendra darbuy

kaina {EUR}

Eil. Nr.

Darby / iSlaidy pavadinimas

be PVM

Darbo
wmokestis

MedzZiagos,
jrenginiai

Mechanizmai

Magistralinio dujotiekio vamzdziai
{is viso):
I8 jy:

6,00

4 850 000,00

0,00

4 850 000,00

1.1,

Dujotiekio vamzdZiai (d711x8,0 mm)

0,00

4137 253,00

0,00

4137 253,00

1.2.

Dujotiekio vamzdZiai (d711x8,8) mm

0,00

605 213,00

0,00

605 213,00

1.3.

Dujotiekio vamzdZXiai (d711x11,0 mm)

0.00

107 534,00

0,00

107 534,00

Magistralinio dujotiekio
rekonstravimo darbai (i$ viso):
1§ ju:

1 543 156,00

426 947,00

923 600,00

2893 703,00

2.1.

Magistralinio
rekonstravimui vamzdZiy
transportavimas, iSkrovimas-
pakrovimas, sandeliavimas, apsauga,
transportavimas i5 vamzdzZiy
saugojimo vietos | statybos vieta ir kt.

dujotiekio
skirty

27 050,00

28 657,00

108 351,00

164 058,00

2.2.

Magistralinio dujotiekio vamzdyno
montavimas

1 401 545,00

265 435,00

632 480,00

2299 460,00

22.1.

Nauje (d711x8,0; 8,8; 11,0 mm)
magistralinio dujotiekio vamzdyno
montavimas

1 336 201,00

163 847,00

449 152,00

1 950 000,00

222

Magistralinio  dujotiekic  atkarpos
demontavimas, jskaitant atkasima

50 378,00

67 248,00

136 724,00

254 350,00

223

Magistralinio  dujotiekioc  atkarpos
uZkasimo, Zemés rekultivavimo ir
atstatymo | pradine padétj, aplinkos
tvarkymo darbai

14 266,00

34 240,00

46 604,00

95 110,00

2.4,

Magistralinio dujotiekio bandymas,
i3valymas ir nusausinimas

13 632,00

23 857,00

30 673,00

68 162,00

2.5

Naujo sumontuoto dujotiekio
vamzdyno (d711x8,0; 8,8, 11,0 mm)
prijungimas prie veikian&io dujotiekio

3 694,00

280200

6 242,00

12 738,00

2.6.

Demontuoto magistralinio dujotiekio
vamzdZio (d720x7.0; 9.0 mm)
iSveZimas | atlieky tvarkymo jmone ir
i Perkanliojo subjekto aikitele
PanevéZio r. Piniavoje

0,00

0,00

42 749,00

42749,00

2.7.

PaZeisty melioravimo, drenazo ir kity
sistemy atstatymas, ir (ar} naujy
jrengimas (atsiradus bdtinybei) pagal
techninio darbo projekto sprendinius

23 015,00

50 875,00

47 241,00

121 131,00

2.8

Pasyvios, akiyvios apsaugos nuo
korozijos sistemos jrengimas

62 994,00

46 283,00

48 208,00

157 485,00

2.9.

Kontrolés matavimo kolongliy (toliau —
KMK) su elektringés varZzos matavimo
principu veikiangiais korozijos greitio

11 226,00

9 038,00

7 656,00

27 920,00
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Tiesioginés iSlaidos {EUR) be PVM Bendra darby
I - kaina (EUR
Eil. Nr. Darby / iSlaidy pavadinimas IIJe P(VM d
Darbo Medziagos, . .
uZmokestis jrenginiai Mgchanizmal
matavimo davikliais jrengimas (10
vht.)
3. Geodezinés (-iu) huotraukos {(-y)
parengimas ir kadastro byles {-1) 28 297,00 0,00 0,00 28 297,00
parengimas
4, Kiti darbai ir paslaugos (iSvardinti): 13 000,00 0,00 0,00 13 000,00
4.1. | Dokumentacijos, nurodytos
techniniame darbo projekte (TDP
dalies 2017-24-00-TDP-BD.BTS
6,7,8 punktuose) ir sutartyje {Statybos 8 00000 0,00 0.00 i
rangos  sutarties 8  punkte),
parehgimas
42 | Statybos darby uZbaigimo akto
gavimas 5 000,00 0,00 0,00 § 000,00
5. IS viso be PVM: 1 584 453,00 5 276 947,00 923 600,00 7 785 000,00
Pastaba:

- kainos pasitlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy suma;

- tais atvejais, kai pagal galiojantius teisés aktus Tiekéjui nereikia taikyti PVM, jis atitinkamuy skil&iy nepildo ir nurodo
PVM netaikymo nuoroda;

5. Sillomi darbai visikai atitinka / reatitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus (Jef neatitinka, nurodomi
neatitikimai, pateikiamas paaiskinimas).

Sitlomi vamzdZiai d711 x 8; 8,8 ir 11 mm. VamzdZiy gamintojas: Borusan Mannesman, Umran Celik Boru Sanayii A.S,

Erciyas Celik Boru Sanayi A.S., Noksel Celik Boru Sanayi A.S. — kilmes #alis: Turkija; Ferrum S.A, [zostal S A. — kilmés

§Calis: Lenkija; Global pipe trade AG - kilmés Zalis: Rusija; ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. — kilmés $alis:
ekija.

6. Kartu su pasillymu pateikiami Sie dokumentai:

II\ElirI- Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy skaigius
6.1 | UAB ,MT Group* jgalicjimas Miglei Pogkutei-Klimadauskienei 1

7. Dalyvaudamas Pirkime remiuosi ir vykdydamas pirkimo sutartj remsiuosi $iy Gkio subjekty pajégumais ir (ar)
pasitelksiu $iuos subtiekejus’:

Ukio subjekto pavadinimas ir jo turimas specialus leidimas,
Eil. Nr, Okio subjekto pavadinimas buvimas tam tikry organizacijy nariu, arba turimi finansinio,
ekonominio, techninio ir (arba) profesinio pajégumo reikalavimai
7.1. Ukio subjektai, kuriy pajegumais remiamasi siekiant atitikti deryby salygy reikalavimus

5.1.1. Teisés pripaZinimo dokumentas Nr, 7234
5.1.3. Darbo patirtis

7.1.1. | PPS Pipeline Systems GmbH

" Pildyti tuomet, jei dalyvaujant Pirkime Tiekéjo pateiktoje paraiSkoje buvo nurodyti Okio subjektai, kuriy pajégumais Tiekéjas rémesi, kad
atitikty reikalavimus dél i$silavinimo, profesinés kvalifikacijos ir (ar) profesinés patirties, bati tam tikry organizacijy nariu, ir {ar) pirkimo sutarties
vykdymui bus pasitelkti subtiekéjai.
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7.1.2. | UAB ,Pasvalio melioracija” 5.1.1. LR ZOM kvalifikacijos atestatas Nr. 40-MT
7.1.3. | UAB ,Projkelva“ 5.1.1. LR ZUM kvalifikacijos atestatas Nr. 154-PmAMT
7.1.4. | UAB ,GEO 9* 5.1.4. 1) Kvalifikuoti specialistai

7.2, Pasidlymo pateikimo metu Zinomi subtiekéjai, kurie bus pasitelkti sutarties vykdymui (tiek Jkio subjektai, kuriy
pajégumais remiamasi siekiant atitikti deryby salygy reikalavimus dél idsilavinimo, profesinés kvalifikacijos ir (arba)

profesinés patirties, tiek subtiekéjai, kuriy pajégumais nesiremiama siekiant atitikti reikalavimus)®

Subtiekejo pavadinimas Subtiekéjo atliekamuy darby, |sipareigojimy dalis
teikiamy paslauguy, tiekiamy (procentais), kuriai ketinama
prekiy pavadinimas pasitelkti subtiekéjg (-us)
N Dujotiekio rekonstravimo ir "
7.2.1. | PPS Pipeline Systems GmbH statybos darbai 2%
7.2.2. | UAB ,Pasvalio melioracija“ o S =MUyENgimO 1.56 %
darby paslaugos
Melioracijos sistemy
7.2.3. | UAB ,Projkelva” projektavimo ir jrengimo darby 1,56 %
paslaugos
. oy « | Trediosios $alies patikrinimai, 0,
7.2.4. | V8] ,Technikos priefiliros tarnyba neardomoji kontorolé 0,26%
7.2.5. | UAB Dekra industrial* Neardomoji kontrole 0,90%
7.2.6. | UAB ,Grunterra® UZdari poZeminiai peréjimai 0,84%
. ‘. Procesy valdymas ir o
i2st. | WAE),Elsis TS automatizacija, elektrotechnika ——
Geodeziniy nuotrauky ir
" nekilnojamujy daikty kadastro o
f&E. | WAEREED 9 duomeny su vertés nustatymu 8:50 %
rengimo paslaugos

8, Patvirtindami, kad mums yra Zinoma, jog Perkantysis subjektas turi uZtikrinti, kad pasiGlyme esand&ios informacijos
atskleidimas nepriestarauty teisés akty reikalavimams, teisétiems tiekéjy interesams arba netrukdyty laisvai konkuruoti
tarpusavyje, informuojame, jog $iame punkte nurodyta informacija yra konfidenciali (dokumentai su konfidencialia
informacija jsegti atskirai)®:

Dokumentas yra jkeltas Sioje CVP IS pasitilymo lango eilutéje
JPrisegti dokumentai*

Eil.

Nr Pateikto dokumento pavadinimas

8 Jsipareigojimy dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekéjg (-us), privalo bati nurodyta, o subtiekéjai turi bliti nurodyti, jeigu jie
pasiGlymo pateikimo metu yra Zinomi. Jeigu Tiekéjas rémési kity Tkio subjekty pajégumais, kad atitikty reikalavimus dél iSsilavinimo, profesinés
kvalifikacijos ir (ar) profesinés patirties, ir (ar) bati tam tikry organizacijy nariu (jeigu tokius reikalavimus kélé Perkantysis subjektas), Sie kiti Gkio
subjektai turi blti nurodyti ir kaip subtiekéjai.

1 | enteléje pateikiama informacija apie pasidlyme nurodytos informacijos konfidencialuma. Tiekejas privalo nurodyti, ar jo pasiGlyme yra
konfidencialios informacijos, ir kuri pasitlyme nurodyta infermacija yra konfidenciali. Visas Tiekéjo pasiGlymas negali blti laikomas konfidencialia
informacija.

Tuo atveju, jei lentelé ar atskiros jos eilutés néra uZpildomos, Perkantysis subjektas laikys, kad ta pasialymo informacija arba atitinkama jos
dalis nera laikoma konfidencialia.

Atkreipiame démesj, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy
srities perkanciyjy subjekty, jstatymu {loliau — Pirkimy jstatymas), konfidencialia negali biti laikema informacija, kuri atitinka Pirkimy [statymo 32
straipsnio 2 dalyje nustatytus poZymius ir salygas, o Perkandiajam subjektui kilus abejoniy del Tiekéjo pasillyme nurodytos informacijos
konfidencialumeo, jis kreipiasi | Tiekéjg su praSymu jrodyti nurodytos informacijos konfidencialuma. Per Perkanciojo subjekto nurodyta terming (kuris
negali bati trumpesnis kaip 5 darbo dienos) Tiekéjui nepateikus tokiy jrodymy arba pateikus netinkamus jrodymus, laikoma, kad tokia pasidlyme
nuredyta informacija yra nekonfidencialt.



MT
GROUP

UAB MT Group* | Kareiviusir. 6 | 09117 Vilnius, Lithuania

AB ,,Amber Grid*
Savanoriy pr. 28
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Siunciama el. pastu

Contact Person Phone E-mail Your reference Our reference  Place, date
Monika Kiaulakiena +370 640 37677  monika@migroup.It - MT-MKi-800 Vilnius, 2019 m. vasario 11 d.

PASIULYMO, PATEIKTO MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VILNIUS-PANEVEZYS-RYGA DN700 ATSKIRY
ATKARPY REKONSTRAVIMO DARBU PIRKIME, PAAISKINIMAS

Gerbiamiei,

Siuo nurodome, jog tiekejo UAB ,MT Group® 2018 m. lapkrigio 26 d. galutinio pasitiymo, pateikto perkanciojo
subjekto AB ,Amber Grid* vykdomame vieSajame pirkime Magistralinio dujotiekio Vilnius-Panevézys-Ryga
DN700 atskiry atkarpy rekonstravimo darbai Nr. 394679, 4 punkto lentelés eiluteje Nr. 3. ,Geodezinés (-iy)
nuotraukos (-} parengimas ir kadastro bylos (-y) parengimas’ nurodyta kaina turéty biti iSskaidyta taip:

(i) Geodezines nuotraukos parengimas — 25.497,00 Eur
(ii) Kadastro bylos parengimas — 2.800,00 Eur.

Jeigu turétumete klausimy, nedvejokite kreiptis.

Pagarbiai

Simonas Kunickas
tgaliotas asmuo

UAB ,MT Group®
Kareiviu str. 6, LT-09117 Vilnius Phone +370 520 52482 Legal entily's code 302203568 Deutsche Bank DE13250700240024532400
www.mtgroup. It Fax +37052052493 VAT number LT100004369819 AB Swedbark LTB67300010111433466
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UAB ,MT Group" jgatiojimas Miglei

8.1. Poskutei-Klimasauskienei

Prisegti dokumentai®

9. Sutinkame su mokejimo salygomis, iSdéstytomis deryby salygy 4 priedo 2.4 punkte.

10. Sitlomi garantiniai terminai:

10.1. statiniui, jskaitant statybos produktus, ir visiems atiiktiems darbams — 5 metai paslépty statinio elementy
(konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu nustatyta tydia pasiépty defekty — 20 mety (turi bdti sililomas bet ne
trumpesnis, kaip nustato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reikalavimai, tai yra— 5 melai, paslepti statinio elementy
(konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu nustatyta tycia paslépty defekiy — 20 mety);

10.2. vamzdZiams — 36 menesiai (furi biti siilomas bet ne frumpesnis kaip 36 ménesiai po to, kai pasiraSomas
rekonstravimo darby aktas);

10.3. kitoms tiekiamoms medziagoms, gaminiams, jrenginiams ir jrangai - 24 ménesiai {turi bati sidlomas ne trumpesnis
kaip 24 ménesiaj po to, kai pasiraSomas rekonstravimo darby aktas);

11. Sidlomas gedimy ir trikumy pasalinimo garantiniu laikotarpiu terminas — ne ilgesnis, kaip 10 darbo dieny, i§skyrus
atvejus, kai per 8 laikotarpj gedimy ir defekty iStaisyti objektyviai nejmanoma ir Tiekéjas pateikia tai patvirtinancGius
frodymus (turi bti silomas ne figesnis, kaip 10 darbo dieny, iSskyrus atvejus, kai per & laikotarpj gedimy ir defekty
iStaisyti objektyviai nejmanoma ir Tiekejas patelke tai patvirtinandius jrodymus {pvz., 3alinant defekia, turi bati
pagaminama tam tikra jranga, kurios pagaminimas trunka ilgiau nei Siame punkte nustatytas gedimy ir trakumy
pasalinimo terminas).

12. Pasilllymas galioja 3 ménesius nuo pasidlymy pateikimo gaiutinio termino dienos.

Miglé Poskute-Klimagauskiené

{Tiekejo arba jo jgalioto asmens vardas, pavarde, paraias)

Dokumenta elektroniniu
parasu pasiraéé MIGLE
POSKUTE- .
KLIMASAUSKIENE

Data: 2018-11-26 11:22:29



Sutarties Nr. 394679 F priedas

PATVIRTINTA
Pirkimy komisijos 2018-
protokoiu Nr.

Amber
Grid

AB ,,Amber Grid“

SKELBIAMY DERYBUY SALYGOS Nr.1-LIN (Darbai)/2018
TARPTAUTINIS PIRKIMAS
»MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VILNIUS-PANEVEZYS-RYGA DN700 ATSKIRY ATKARPY
REKONSTRAVIMO DARBAI”

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. AB ,Amber Grid“ (toliau vadinama —perkantysis subjektas} numato jsigyti magistralinio
dujotiekio Vilnius-Panevéiys-Ryga DN700 atskiry atkarpy rekonstravimo darbus ir kviedia dalyvauti
(toliau — pirkimas) bei pateikti savo paraiska bei pasialyma.

Projektas ,Magistralinio dujotiekio Vilnius-PanevéZys-Ryga atskiry atkarpy rekonstrukcija”
(projekto kodas: 06.3.1-LVPA-V-104-02-0003) dalinai finansuojamas Europos Sajungos (ES) finansinés
paramos [éSomis (tarp perkanciojo subjekto bei V§] Lietuvos verslo paramos agentiros 2017-11-21
pasiradyta iS Europos Sajungos struktiriniy fondy lé3y bendrai finansuojamo projekto Nr. 06.3.1-
LVPA-V-104-02-0003 , Magistralinic dujotiekio Vilnius-Panevézys-Ryga atskiry atkarpy rekonstrukcija”
sutartis). Projekto jgyvendinimui yra skirta ES finansiné parama, kurios intensyvumas 50 %.

1.2. Vartojamos pagrindinés sgvokos apibréitos Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanéiyjy subjekty, jstatyme
(toliau vadinama —Pirkimy jstatymas} ir Lietuvos Respublikos vie3yjy pirkimy jstatyme (toliau
vadinama — Viesyjy pirkimy jstatymas).

1.3. Pirkimas vykdomas skelbiamy deryby btdu (toliau vadinama — derybos), vadovaujantis
Pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais bei deryby salygomis.

1.4. 13ankstinis skelbimas apie pirkima nebuvo paskelbtas.

1.5. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiSkumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio
pripaZinimo, proporcingumo principy ir konfidencialumo bei ne3aliskumo reikalavimy. Perkantysis
subjektas siekia, kad vykdant pirkimo sutartis buty laikomasi aplinkos apsaugos, socialinés ir darbo
teises jpareigojimy, nustatyty Europos Sajungos, nacionalinéje teiséje, kolektyvinése sutartyse ir
Pirkimy jstatymo 7 priede nurodytose tarptautinése konvencijose.

1.6. Perkanciojo subjekto kontaktinis asmuo — Vytautas Dzikaras, tel. +370 5 232 7742, faks.
+3705 236 0850, el. p. v.dzikaras@ambergrid.lt.

1.7. Perkantysis subjektas yra pridétinés vertés mokescio (toliau — PYM) mokétojas.

1.8. Visos pirkimo salygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro:

1.8.1. skelbimas apie pirkimg;

1.8.2. skelbiamy deryby salygos (kartu su priedais);
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1.8.3. dokumenty paaiskinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai j tiekéjy klausimus {jeigu bus);

1.8.4. kita Centrinés viedyjy pirkimy informacinés sistemos (toliau — CVP IS) priemonémis
pateikta informacija.

1.9. Stebétojai dalyvauti pirkimo komisijos posédZiuose néra kvie€iami.

1.10. Pirkimo dokumentai, jy paaiskinimai bei patikslinimai, atsakymai j Tiekéjy klausimus
skelbiami CVP IS internete adresu: https://pirkimai.eviesiejpirkimai.lt kartu su skelbimu apie pirkima.
Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti Tiekéjai. Bet kokia informacija, deryby sglygy paaiskinimai,
pranedimai ar kitas perkandiojo subjekto ir Tiekéjy susiradinéjimas yra vykdomas tik CVPIS
susiradinejimo priemonémis — perkanciojo subjekto praneSimus gaus prie pirkimo prisijunge Tieké&jai
{praneSimus gaus tas Tiekéjo CVP IS naudotojas, kuris paspaudé , Priimti kvietima®“. Kiti Tiekéjo CVP IS
naudotojai pranesimus gaus, jeigu jie Tiekéjo pasillymo lango meniu eilutéje ,Priskirti naudotojo
teises” bus jtraukti j §i pirkima.

1.11. Tiekéjy prisijungimas prie pirkimo vykdomas taip: naujausiy skelbimy sarase spaudziama
ant pirkimo pavadinimo, pirkimo lange spaudZiama ,Prisijungti®, jvedami prisijungimo prie CVP IS
duomenys, spaudZiama ,,Priimti kvietimg®.

1.12. Tiekéjai norintys dalyvauti §iame pirkime privalo jame registruotis priimdami kvietima,
Tiekéjai neuisiregistrave pirkime, negaus perkanciojo subjekto pranesimy.

1.13. Deryby dalyvis atsako uZ ripestingg visy deryby dokumenty iS$nagrinéjimga, jskaitant
pateiktus dokumentus ir visus iSleistus papildymus, uZ patikimos informacijos apie visas salygas bei
jsipareigojimus, galinCius turéti jtakos pasiGlymo sumai ar pobadzZiui arba prekiy pristatymui, darby ar
paslaugy atlikimui gavimg. Jei deryby dalyvis laimi derybas, nebebus priimtas joks reikalavimas
pakeisti pasiilymo suma arba salygas, grindziamas klaidomis ar praleidimais.

1.14. Jei Siose deryby salygose, jskaitant visus jy priedus, paaidkinimus ir patikslinimus ar kitus
deryby salygas sudarandius dokumentus, yra nuoroda j konkrety standartg, gaminj ar gamintojg ir
néra nuorodos ,arba lygiavertis”, tokia nuoroda suprantama taip, lyg kartu biOty nurodyta ,arba
lygiavertis®.

1.15. Tiekéjy pateikiami dokumentai ar skaitmeninés dokumenty kopijos turi bati prieinami
naudojant nediskriminuojandius, visuotinai prieinamus duomeny faily formatus (pvz., pdf, doc ir kt.).
Pateikiant atitinkamy dokumenty skaitmenines kopijas ir pasillymg pasiraSant kvalifikuotu
elektroniniu parasu yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkantysis subjektas pasilieka sau teise
prasyti dokumenty originaly.

1.16. Perkantysis subjektas atkreipia Tiekéjy démesj, kad pried nustatant pirkimo laimétoja,
pirkimo sglygose nustatyta tvarka ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui
uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo {toliau — Nacionaliniam saugumui uZtikrinti svarbiy
objekty apsaugos jstatymas) reikalavimais, Perkantysis subjektas (i) kreipsis | Nacionaliniam
saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos koordinavimo komisijg dél sandorio su galimu pirkimo
laimétoju atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros ir (ii) patikrins Tiekéjo (dkio subjekty
grupés atveju — visy Sios Okio subjekty grupés dalyviy) vadovy ir pasiilyme nurodyty darbams
vadovaujanciy asmeny, kuriems pirkimo sutarties vykdymo metu pagal pirkimo sutarties ir teisés akty
reikalavimus bus suteikiama teisé be palydos patekti prie Perkanéiojo subjekto valdomos gamtiniy
dujy perdavimo sistemos vamzdyno jgaliotosios institucijos nustatyta apimtimi, nustatyta pagal
Nacionaliniam saugumui uitikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo 3 straipsnio 4 dalj), atitiktj
jstatymo reikalavimams. Pasitulymg pateikiantis Tiekéjas jsipareigoja nustatytais terminais pateikti
(uztikrinti pateikima) Perkandiajam subjektui ir / ar kompetentingoms institucijoms visus duomenis,
dokumentus ir sutikimus, bitinus tokioms patikroms atlikti. Tiekéjas, kuris nepateiks (neuztikrins
pateikimo) reikalaujamy duomeny, arba su kuriuo sudaromas sandoris arba kuric vadovai ar pasitiyti
darbams vadovaujantys asmenys neatitikty nacionalinio saugumo interesy, negalés bdti
pripaZjstamas pirkimo laimétoju ir jo pasitilymas bus atmestas.
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2. PIRKIMO OBIJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas — magistralinio dujotiekio Vilnius-Panevéiys-Ryga DN700 atskiry atkarpy
rekonstravimo darbai (toliau — darbai). Pirkimo objekto detalus apradymas pateikiamas $iy pirkimo
salygy 3 priede ,Techniné specifikacija” (toliau — techniné specifikacija). Tuo atveju, jei techninés
specifikacijos ir rekonstravimo projekto {etapas — techninis darbo projektas) reikalavimuose bty
neatitikimy (prieStaravimy), Tiekéjas turi vadovautis technines specifikacijos reikalavimais, iSskyrus
atvejus, kai reikalavimai susije su statybg leidZian¢iame dokumente nurodytais pagrindiniais statinio
rodikliais ir (arba) esminiais rekonstravimo projekto sprendiniais, pagal kuriuos yra gautas statyba
leidZiantis dokumentas.

2.2. Pirkimas j dalis neskirstomas. Pasitilymai turi biti teikiami visam techninéje specifikacijoje
{3 priedas) nurodytam pirkimo objekto kiekiui.
2.3. Tiekéjams neleidZziama pateikti alternatyviy pasitlymy.

3. PARAISKY PATEIKIMAS

3.1. Paraiska turi bati pateikta iki 2018 m. rugpjicio __ d. 10.00 val.

3.2. Pirmame deryby etape tiekéjai rengia ir pateikia paraiSkas dalyvauti derybose. Paraiskos
forma pateikiama deryby salygy 1 priede. Kartu su paraiska turi bati pateikiamas uZpildytas Europos
bendrasis  viedyjy pirkimy dokumentas (toliau - EBVPD, interneto  adresas
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=It), preliminariai patvirtinantis, kad tiekéjas ir subjektai,
kuriy pajégumais jis remiasi, pagal Pirkimy jstatymo 62 straipsnj, atitinka deryby salygy 4.1.3-4.1.9
punkte nustatytus reikalavimus dél pasalinimo pagrindy nebuvimo ir deryby salygy 5.1 punkte
nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Taip pat pateikia jgaliojimo ar kito dokumento (pvz., pareigybés
aprasymo), suteikiancio teise pasirasyti tiekéjo paraiska, skaitmeniné kopija (taikoma, kai pasitlymg
elektroniniu parasu patvirtina ne jmonés vadovas, o jgaliotas asmuo)

3.3. EBVPD turi pateikti visi pirkime dalyvaujantys tiekéjai.

3.4. EBVPD pateikiamas uZ kiekviena i3 Siy subjekty atskirai:

3.4.1. Tiekéjq;

3.4.2. Tiekéjy grupés narj (jeigu pasililyma teikia tiekéjy grupé);

3.4.3. Ukio subjekta, jeigu Tiekéjas remiasi jo pajégumais, kad atitikty deryby salygose
nustatytus reikalavimus tiekéjams.

3.5. Tiekéjas paraiska, kartu su 3.2 punkte nurodytais dokumentais, pateikia tik elektroninémis
priemoneémis per CVP IS VieSyjy pirkimy tarnybos nustatyta tvarka.

3.6. ParaiSkos, pateiktos popierine forma arba ne perkaniojo subjekto nurodytomis
elektroninémis priemonémis, bus atmestos kaip neatitinkancios pirkimo dokumenty reikalavimy ir
nebus vertinamos.

3.7. Perkantysis subjektas reikalaus, kad ekonomiskai naudingiausia pasiilyma pateikusio
tiekejo atitiktj deryby salygy 4.1 ir 5.1 punktuose nustatytiems reikalavimams jrodantys aktualds
dokumentai, patvirtinantys, jo paalinimo pagrindy nebuvimg ir atitiktj kvalifikacijos reikalavimams,
ir, jeigu taikytina, kokybés vadybos sistemos ir {ar} aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams
bei atitikimg nacionalinio saugumo interesams, bty pateikti deryby salygy 18.6 punkte nustatyta
tvarka.

3.8. Tiekéjas gali pateikti tik vieng paraitka individualiai arba kaip Gkio subjekty grupés dalyvis.
Jei Tiekéjas pateikia daugiau kaip vieng paraiska arba Okio subjekty grupés dalyvis dalyvauja teikiant
kelias paraiskas, visos tokios paraiskos atmetamos.

3.9. Paraifka, pasiradyta kvalifikuotu elektroniniu parasu, atitinkanéiu 2014 m. liepos 23 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentg (ES) Nr. 910/2014 deél elektroninés atpaZinties ir
elektroniniy operacijy patikimumo uZtikrinimo paslaugy vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva
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1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73) {toliau — Reglamentas Nr. 910/2014), pateikiama lietuviy kalba.
Kvalifikuotu elektroniniu parasu tvirtinama visa paraiSka. Atskirai kiekvieno dokumento pasirasyti
nereikia.

4. TIEKEJY PASALINIMO PAGRINDAI

4.1. Tiekéjas (taip pat visi Tiekéjy grupés nariai, jei paraiskg ir/ar pasiGlyma pateikia Tiekéjy
grupé} ir Okio subjektai, kuriy pajégumais remiasi Tiekéjas, turi atitikti Siuos reikalavimus dél

pasalinimo pagrindy nebuvimo:

Fil. Reikalavimas Atitiktj reikalavimui jrodantys dockumentai
Nr.
4.1.1. | Tiekéjui, kuris yra fizinis asmuo, arba | Su paraiska pateikiamas tik EBVPD.

Tiekéjo, kuris yra juridinis asmuo, kita
organizacija ar jos padalinys, vadovui, kitam
valdymo ar priezilros organo nariui ar
kitam asmeniui, turinéiam (turintiems) teise
atstovauti tiekéjui ar jj kontroliuoti, jo
vardu priimti sprendima, sudaryti sandorij,
ar buhalteriui {(buhalteriams) ar kitam
(kitiems) asmeniui (asmenims), turinfiam
(turintiems} teise suraSyti ir pasiraSyti
tiekéjo  apskaitos dokumentus, per
pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir
jsiteiséjes apkaltinamasis teismo
nuosprendis ir Sis asmuo neturi neidnykusio
ar  nepanaikinto  teistumo uZ  3ig
nusikalstama veikia:

1) dalyvavima nusikalstamame

susivienijime, jo organizavimg ar
vadovavimg jam;
2} kySininkavima, prekybg poveikiu,

papirkima;

3} sukdiavimg, turto pasisavinima, turto
i38vaistymg, apgaulingg pareiskima apie
juridinio asmens veikla, kredito, paskolos ar
tikslinés paramos panaudojimg ne pagal

paskirtj ar nustatytg tvarka, kreditinj
sukéiavima, neteisingy duomeny apie |
pajamas, pelng ar turta pateikimg,

deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento
nepateikimg, apgaulinga apskaitos
tvarkyma ar piktnaudziavima, kai Siomis
nusikalstamomis veikomis késinamasi |
Europos Sajungos finansinius interesus,
kaip apibréita Konvencijos dél Europos
Bendrijy finansiniy interesy apsaugos 1
straipsnyje;

4) nusikalstamg bankrota;

5} teroristinj ir su teroristine veikla susijusj

Perkanciajam subjektui pareikalavus,
pateikiamas:

ISrasas i5 teismo sprendimo arba valstybés
jmonés Registry centro Lietuvos Respublikos
Vyriausybés nustatyta tvarka iSduotas
dokumentas, patvirtinantis jungtinius
kompetentingy institucijy tvarkomus
duomenis, arba atitinkamos uZsienio 3alies
institucijos dokumentas*.

Prasomi dokumentai, patvirtinantys pasalinimo
pagrindy nebuvima, bati
anksCiau kaip 60 dieny iki tos dienos, kai
galimas laimétojas turés pateikti dokumentus.

turi isduoti ne

CVP IS priemonémis pateikiomos skaitmeninés
dokumenty kopijos.
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nusikaltima;

6} nusikalstamu bddu gauto turto
legalizavimg;

7) prekyba Zmonémis, vaiko pirkima arba
pardavima;

8) kitos valstybés tiekéjo atlikta
nusikaltima, apibréita Direktyvos
2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje

iSvardytus Europos Sagjungos teisés aktus
jgyvendinanciuose kity valstybiy teisés
aktuose.

4.1.2.

Tiekéjas yra jvykdes jsipareigojimus,
susijusius su mokesciy, jskaitant socialinio
draudimo jmokas, mokéjimu pagal 3alies,
kurioje jis registruotas, ar Salies, kurioje yra
perkantysis subjektas, reikalavimus.

Taciau Sis reikalavimas netaikomas, jeigu:

1) Tiekéjas yra jsipareigojes sumokéti
mokescius, jskaitant socialinio draudimo
jimokas ir dél to laikomas jau jvykdzZiusiu
Siame reikalavime nurodytus
jsipareigojimus;

2) jsiskolinimo suma nevirdija 50 Eur
(penkiasdesimt eury);

3) Tiekéjas apie tikslig jo jsiskolinimo suma
informuotas tokiu metu, kad iki pasialymy
pateikimo termino pabaigos nespéjo
sumokéti mokesciy, jskaitant socialinio
draudimo jmokas, sudaryti mokestinés
paskolos sutarties ar kito panaSaus
pobldzZio jpareigojancio susitarimo dél jy
sumokéjimo ar imtis kity priemoniy, kad
atitikty Sio reikalavimo 1 punkto nuostatas.
Tiekéjas Siuo pagrindu nepasalinamas i
pirkimo procediros, jeigu, perkanciajam
subjektui reikalaujant pateikti aktualius
dockumentus, jis jrodo, kad jau yra laikomas
jvykdZiusiu jsipareigojimus, susijusius su
mokes€iy, jskaitant socialinio draudimo
jmokas, mokéjimu.

Su paraiska pateikiamas tik EBVPD.
Perkanciajam subjektui pareikalavus,
pateikiamas:

1) dél jsipareigojimy, susijusiy su
mokesciy mokéjimu pateikiamas valstybinés
mokesciy inspekcijos idduotas dokumentas
arba valstybés jmonés Registry centro Lietu-
vos Respublikos Vyriausybés nustatyta tvarka
iSduotas dokumentas, patvirtinantis jungti-
nius kompetentingy institucijy tvarkomus
duomenis, arba atitinkamos uZsienio Zalies
institucijos dokumentas®.

2} Dél jsipareigojimy, susijusiy su so-
cialinio draudimo jmokomis:

a) Jeigu Tiekéjas yra juridinis asmuo, registruo-
tas Lietuvos Respublikoje, i$ jo nereikalaujama
pateikti jokiy jrodanciy dokumenty, kad jis yra
jvykdes jsipareigojimus, susijusius su socialinio
draudimo jmokomis. Perkantysis subjektas ati-
tinkamus duomenis apie jsipareigojimy jvyk-
dyma patikrina ,,SoDra” informacinéje sistemo-
je susipaZinimo su paraiskomis dieng;

b) Jeigu Tiekéjas yra fizinis asmuo, registruotas
Lietuvos Respublikoje, pateikia Valstybinio so-
cialinio draudimo fondo valdybos teritoriniy
skyriy ir kity Valstybinio socialinio draudimo
fondo jstaigy, susijusiy su Valstybinio socialinio
draudimo fondo administravimu, idduota do-
kumentg, arba pateikia valstybés jmonés Re-
gistry centro Lietuvos Respublikos Vyriausybés
nustatyta tvarka iSduotg dokumentg, patvirti-
nantj jungtinius kompetentingy institucijy
tvarkomus duomenis;

c) Kitos valstybeés Tiekéjas, kuris yra fizinis arba
juridinis asmuo, pateikia 3alies, kurioje jis yra
registruotas, kompetentingos valstybés institu-
cijos iSduota paiyma™.

Pradomi dokumentai, patvirtinantys pasalinimo
pagrindy nebuvimg, turi bati i3duoti ne
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anks€iau kaip 60 dieny iki tos dienos, kai
galimas laimétojas turés pateikti dokumentus.
CVP IS priemonémis pateikiamos skaitmeninés
dokumenty kopijos.

4.1.3.

Tiekéjas su kitais tiekéjais néra sudares

susitarimuy, kuriais siekiama  iSkreipti
konkurencijg atliekamame pirkime (tiekéjas
pasalinamas i§ pirkimo procediros, jei
perkantysis subjektas dél Sio reikalavimo

neatitikties turi jtikinamy duomeny).

Su paraiSka pateikiamas tik EBVPD. Perkantysis
subjektas nereikalauja papildomy dekumenty
dél atitikties Siam reikalavimui jrodymo.

4.1.4.

Tiekéjas neatitinka 3io pasalinimo pagrindo
— Tiekéjas pirkimo metu pateko j interesy
konflikto situacija, kaip apibrézta Pirkimy
jstatymo 33 straipsnyje,
padéties negalima istaisyti (laikoma, kad
atitinkamos padéties dél interesy konflikto

ir atitinkamos

negalima iStaisyti, jeigu j interesy konflikta
pateke asmenys perkancdiojo
subjekto (jskaitant Komisijg) sprendimus ir
Siy
Pirkimy jstatymo ir (ar) mutatis mutandis
Viesyju jstatymo
nuostatoms).

nulémeé
sprendimy pakeitimas priestarauty

taikomo pirkimo

Su paraiska pateikiamas tik EBVPD. Perkantysis
subjektas nereikalauja papildomy dokumenty
dél atitikties Siam reikalavimui jrodymo.

4.1.5.

Del Tiekéjo pagalbos pasirengiant pirkimui
kaip
nustatyta ViesSyjy pirkimy jstatymo 27
straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos
padéties negalima iStaisyti;

nebuvo paieista  konkurencija,

Su paraiska pateikiamas tik EBVPD. Perkantysis
subjektas nereikalauja papildomy dokumenty
dél atitikties Siam reikalavimui jrodymo.

4.1.6.

Tiekejas neatitinka $iy pasalinimo pagrindy:

1) Tiekéjas
nuslépé informacija ar pateiké melagingg
informacija apie atitiktj deryby salygy 4.1 ir
5.1 punktuose nustatytiems reikalavimams,

pirkimo procediry metu

ir perkantysis subjektas gali tai jrodyti bet
kokiomis teisétomis priemonémis, arba
del melagingos
informacijos negali pateikti patvirtinanciy

Tiekéjas pateiktos

dokumenty, deryby

sglygy 4.1 ir 5.1 punktus;

reikalaujamy pagal

2) Tiekéjas ankstesniy procediry metu
nuslépé informacijg ar pateiké melaginga

Su paraiska pateikiamas tik EBVPD. Perkantysis
subjektas nereikalauja papildomy dokumenty
deél atitikties Siam reikalavimui jrodymo.
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informacijg dél deryby salygy 4.1 ir 5.1
punktuose nustatyty reikalavimy arba
Tiekéjas  dél  pateiktos  melagingos
informacijos negaléjo pateikti
patvirtinandiy dokumenty, reikalaujamy
pagal Viedyjy pirkimy jstatymo 50 straipsnj,
dél ko per pastaruosius vienus metus buvo
pasalintas i$ pirkimo procediry arba per
pastaruosius vienus metus buvo priimtas ir
jsiteiséjes teismo sprendimas;

3} vadovaujantis kity valstybiy teisés aktais
ankstesniy procediry metu Tiekéjas
nuslépé informacija ar pateiké melaginga
informacija arba del melagingos
informacijos pateikimo negaléjo pateikti
patvirtinanéiy dokumenty, dél ko per
pastaruosius vienus metus buvo pasalintas

| i$ pirkimo procediry arba per pastaruosius

vienus metus buvo priimtas ir jsiteiséjes
teismo sprendimas ar taikomos kitos
panasios sankcijos.

4.1.7.

Tiekéjas neatitinka Sio pasalinimo pagrindo
— Tiekéjas pirkimo metu émési neteiséty
veiksmy, siekdamas daryti itaka
perkanciojo subjekto sprendimams, gauti
konfidencialios informacijos, kuri suteikty
jam  neteiséta pranaSumg  pirkimo
proceduroje, ar teike  klaidinantia
informacija, kuri gali daryti esmine jtaka
perkandiojo subjekto sprendimams dél
Tiekéjy  pasdalinimo, jy kvalifikacijos
vertinimo, laimétojo  nustatymo, ir
perkantysis subjektas gali tai jrodyti bet
kokiomis teisétomis priemonémis;

Su paraiska pateikiamas tik EBVPD. Perkantysis
subjektas nereikalauja papildomy dokumenty
dél atitikties Siam reikalavimui jrodymo.

4.1.8

Tiekéjas neatitinka Sio pasalinimo pagrindo:
1) Tiekéjas yra nejvykdes pirkimo sutarties,
pirkimo sutarties su perkanciuoju subjektu
ar koncesijos sutarties ar netinkamai ja
jvykdes ir tai buvo esminis pirkimo sutarties
pazeidimas, kaip nustatyta Civiliniame
kodekse (toliau — esminis pirkimo sutarties
pazeidimas), dél kurio per pastaruosius 3
metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba

Su paraiska pateikiamas tik EBVPD. Perkantysis
subjektas nereikalauja papildomy dokumenty
dél atitikties Siam reikalavimui jrodymo.
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per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir
jsiteiséjes teismo sprendimas, kuriuo

tenkinamas perkandiojo subjekto,
perkanciojo subjekto ar suteikiandiosios
institucijos reikalavimas atlyginti

nuostolius, patirtus dél to, kad Tiekéjas
pirkimo sutartyje nustatyta esmine pirkimo
sutarties salyga vykdé su dideliais arba
nuoiatiniais trikumais;

2) vadovaujantis kity valstybiy teisés aktais,
per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad
Tiekéjas, vykdydamas ankstesne pirkimo
sutartj, ankstesne pirkimo sutartj su
perkanciuoju subjektu arba ankstesne
koncesijos sutartj, pirkimo sutartyje
nustatytg esminj reikalavimg vykdé su
| dideliais arba nuolatiniais trakumais ir dél
to ta ankstesné pirkimo sutartis buvo
nutraukta ankséiau, negu toje pirkimo
sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas,
buvo pareikalauta atlyginti Zala ar taikomos
kitos panasios sankcijos;

3) Tiekéjas yra jsteigtas, siekiant iSvengti Sio
reikalavimo dél 1 ir 2 punktuose nurodyty
pasalinimo pagrindo taikymo ir perkantysis
subjektas dél to turi jtikinamy duomenuy.

4.1.9. | Tiekéjas néra padares profesinio | Su paraiska pateikiamas tik EBVPD. Perkantysis
paZeidimo, kai uZ finansinés atskaitomybés | subjektas nereikalauja papildomy dokumenty
ir audito teisés akty paZeidimus Tiekéjui ar | dél atitikties Siam reikalavimui jrodymo.

jo vadovui paskirta administracine
nucbauda ar ekonominé  sankcija,
nustatytos Lietuvos Respublikos
jstatymuose ar kity valstybiy teisés
aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo
paskirta 3i sankcija, jsiteiséjimo dienos arba
nuo dienos, kai asmuo jvykdeé
administracinj nurodyma, praéjo maiZiau
kaip vieni metai.

*Pastabos:

1) Jei pirkimo dokumentuose yra reikalaujama, o tiekéjas negali pateikti VieSujy pirkimy jstatymo 51 straipsnio 2
dolyje nurodyty dokumenty, nes valstybéje naréje ar atitinkamaoje Salyje tokie dokumentai neifduodami arba toje Salyje
iduodami dekumentai neapima visy VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamy
klausimy (jei analogiski klausimai keliami ir pirkimo dokumentuose), jie gali bati pakeisti priesaikos deklaracija ar oficialia
tickéjo dekiaracija, jeigu Salyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi buti patvirtinta valstybés narés
ar tiekéjo kilmés Salies arba $alies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinés ar administracinés institucijos, notaro
arba kompetentingos profesinés ar prekybos organizacifos.

2) Ufsienio valstybiy tiekéjy jy valstybéje i§duoti deryby sqlygy 4.1.1 ir 4.1.2 punktuose nurodytus reikalavimus
jrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2006 m. spalio 30 d. nutarimu
Nr. 1079 ,,Dél dokumenty legalizavimo ir tvirtinimo paZyma (Apostille) tvarkos apraso patvirtinimo” (Zin., 2006, Nr. 118-
4477} ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dél uZsienio valstybése iSduoty dokumenty legalizavimo panaikinimo (Zin.,
1997, Nr. 68-1699), isskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos 5Sgjungos teisés aktus
dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (or) tvirtinimo Zymos (Apostille).
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3) Jeigu pateikiami uZsienio kalbomis surasyti dokumentai, kartu turi bati pateikti ir $iy dokumenty patvirtinti
vertimai j lietuviy kalbg.

5. TIEKEJY KVALIFIKACLOS REIKALAVIMAI

5.1. Tiekéjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti Siuos minimalius kvalifikacijos

reikalavimus:
Eil. Nr. Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimus jrodantys dokumentai
5.1.1. | Tiekéjas turi turéti teise bati ypatingojo | Su paraiska pateikiamas tik EBVPD. Perkandiajam

statinio statybos rangovu ir wvykdyti
magistraliniy dujotiekiy ir jy jrenginiy
statybos (montavimo) darbus.

......

Statybos sritis:  dujy tinkly

tiesimas.
Tiekéjas turi bati kvalifikuotas ir jam

darby

suteikta teisé vykdyti Siuos ypatingajam I

statiniui rekonstruoti bitinus statybos ir
kitus darbus:

1) bendruosius statybos darbus: Zemés
darbai  (reljefo  tvarkymas, iSkasy,
tranidéjy kasimas ir uZpylimas; kasimo ir
uzpylimo darbai sausinimo ir drékinimo
sistemoms jrengti);

2} specialivosius statybos darbus:
mechanikos darbus - dujy tinkly tiesimas;
elektrotechnikos darbus, jskaitant
statinio elektros inZineriniy sistemy
irengimui, procesy valdymo ir
automatizavimo  sistemy  jrengimas,
nuotolinio rySio (telekomunikacijy) tinkly
tiesimas, statinio apsauginés
signalizacijos jrengimas;

3} melioracijos sistemy projektavimo ir
jrengimo darbus.

subjektui pareikalavus, pateikiamas:

Valstybinés jmonés (toliau - V)) Statybos
produkcijos sertifikavimo centro arba Lietuvos
Respublikos apfinkos ministerijos (ar kity Lietuvos
Respublikos institucijy) iSduoti atestatai ar kiti
kvalifikacijg jrodantys dokumentai arba uisienio
valstybés jmonei - tos $alies institucijy isduoti ir
analogiskg kvalifikacijg patvirtinantys dokumentai
bei V] Statybos produkcijos sertifikavimo centro
paiyma dél minéty kvalifikacijg patvirtinanciy
dokumenty pripaZinimo Lietuvos Respublikoje.
CVP IS priemonémis pateikiamos skaitmeninés |
dokumenty kopijos.

5.1.2. | Tiekéjas turi bati kvalifikuotas ir jam | Su parai$ka pateikiamas tik EBVPD. Perkanéiajam
suteikta teisé wvykdyti magistraliniy | subjektui pareikalavus, pateikiamas:
dujotiekiy vamzdyny remonto ir | Valstybines energetikos inspekcijos prie Lietuvos
bandymo darbus. Respublikos energetikos ministerijos atestatas,
suteikiantis teise remontuoti ir bandyti gamtiniy
dujy magistraliniy dujotiekiy vamzdynus.
CVP IS priemonémis pateikiamos skaitmeninés
dokumenty kopijos.
5.1.3. | Tiekéjas per pastaruosius 5 metus arba | Su paraiska pateikiamas tik EBVPD. Perkan¢iajam

per laika nuo Tiekéjo jregistravimo
dienos (jei tiekéjas veikly vykdé maZiau
nei 5metus) turi bati tinkamai jvykdes
bent vienq ar kelias, bet ne daugiau
kaip tris, sutartis, kuriy bendra verté
bity ne maZesné, nei 2,5 min. EUR be
PVM ir pagal kurias jis

subjektui pareikalavus, pateikiama:

Tiekéjo per pastaruosius 5 metus arba per laika
nuo Tiekéjo jregistravimo dienos {jei Tiekejas
vykdé veikla maZiau nei 5 metus) sékmingai
atlikty darby sgrasas kartu su uisakowy
paizymomis apie tai, kad svarbiausi darbai buvo
atlikti tinkamai. PaZiymose turi buti nurodyta

43




pastaté/rekonstravo/remontavo ir
isbandé bent vieng ar kelis magistralinius
dujotiekius ar jy atkarpas, kuriy
vamzdyno skersmuo ne maZesnis kaip
500 mm, o bendras ilgis — ne maiesnis
kaip 5 km.

Pastaba: atitikima Siam kvalifikacijos
reikalavimui galima gristi ir tokia
sutartimi, kurios pradiia nepatenka j
nurodyta 5 mety laikotarpj, taciau jos
pabaiga patenka | nurodyta 5 mety
laikotarp;.

darby apimtis, verté, atlikimo data ir vieta, be to,
ar jie buvo atlikti pagal galiojan¢iy normatyviniy
dokumenty, reglamentucjandiy darby atlikima,
reikalavimus ir tinkamai uzbaigti.

CVP IS priemonémis pateikiamos skaitmeninés
dokumenty kopijos.

5.1.4.

Tiekéjas privalo pasidlyti maziausiai Siuos
specialistus:

Su paraiska pateikiamas tik EBVPD.

Perkanciajam subjektui pareikalavus, pateikiamas
specialisty sgrasas, kuriame, jei reikalaujama,
nurodoma specialisty patirtis ir jos aprasymas
(reikalaujama patirties trukme pagrindziant
specialisto vykdyty konkreciy nepersidengianciy
projekty trukme ménesiy tikslumu), issilavinimas
ir Zemiau 3iame 5.1.4 punkte nurodyti juos
patvirtinantys dokumentai.

CVP IS priemoneémis pateikiamos skaitmeninés
dokumenty kopijos.

1)

Bent viena kvalifikuotg specialista, turintj
teise teikti geodeziniy nuotrauky
parengimo ir nekilnojamyjy daikty
kadastro duomeny su vertés nustatymu
paslaugas.

Su paraiska pateikiamas tik EBVPD. Perkandiajam
subjektui pareikalavus, pateikiami:

Specialisto(-y) kvalifikacijg jrodantys dokumentai
— Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemeés Gkio
ministerijos iSduoti kvalifikacijos pazyméjimai
{arba lygiaverciai dokumentai), suteikiantys teise
teikti geodeziniy nuotrauky parengimo ir
nekilnojamojo  turto  kadastro  duomeny
nustatymo paslaugas.

CVP IS priemoneémis pateikiamos skaitmeninés
dokumenty kopijos.

2)

1} ne maziau kaip 1 ypatingojo statinio
statybos vadova, turintj teise eiti
magistraliniy dujotiekiy ir jy jrenginiy
statybos darby vadovo  pareigas
(statiniai: inZineriniai tinklai: dujy) ir
turintj ne mazesne nei 3 mety inZineriniy
tinkly naujos statybos, remonto ar
rekonstravimo darby patirtj, einant
statybos darby vadovo pareigas;

2) ne maZiau kaip 1 ypatingojo statinio
specialiyjy darby wvadova, kvalifikuota
magistraliniy dujotiekiy ir jy jrenginiy

Su paraiska pateikiamas tik EBVPD. Perkandiajam
subjektui pareikalavus, pateikiama:

1) specialistams V] Statybos produkcijos ser-
tifikavimo centro arba LR aplinkos ministe-
rijos iSduoti atestatai arba uZsienio valsty-
bés institucijy iSduoti ir analogiska kvalifi-
kacijg patvirtinantys dokumentai bei V|
Statybos produkcijos sertifikavimo centro
paiyma dél uisienio valstybés institucijy
isduoty kvalifikacijg patvirtinanciy doku-
menty pripaZinimo Lietuvos Respublikoje;

2} specialisty patirtj patvirtinan¢ius doku-
mentus {CV ar pan.) arba Tiekéjo patvirti-
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statybos srityje (statiniai: inZineriniai
tinklai: dujy), mechanikos darbams - dujy
tinkly tiesimas; elektrotechnikos
darbams, jskaitant statinio elektros
inZineriniy sistemy jrengimui, procesy
valdymo ir automatizavimo sistemy
jrengimui, nuotolinio rysio
(telekomunikacijy}  tinkly tiesimui,
statinio apsauginés signalizacijos
jrengimui ir turintj ne maZesne nei 1
mety magistraliniy dujotiekiy ar jy
jrenginiy naujos statybos, remonto ar
rekonstravimo darby patirtj, einant
specialiyjy darby vadovo pareigas.

Pastaba. 1-2 papunkdio reikalavimus gali
tenkinti vienas asmuo ar keli asmenys.

nantys dokumentas (deklaracija}.
CVP IS priemonémis pateikiamos skaitmeninés
dokumenty kopijos.

3)

Ne maZiau kaip 4  suvirintojus,
kvalifikuotus pagal Lietuvos standartg LST
EN ISO 9606-1:2013 ,Suvirintojy
kvalifikacijos  tikrinimas.  Lydomasis
suvirinimas. 1 dalis. Plienai (ISO 9606-
1:2012, jskaitant Cor.1:2012)“ (arba
lygiavertj). Visi suvirintojai privalo turéti
ne mazesne kaip 2 mety patirtj, virinant
plieninius magistralinius dujotiekius ar
kit plienine slégine jrangg, kurios
projektinis slégis ne maZesnis kaip 16 bar.
Suvirintojy  kvalifikacijos  pazyméjimo
patikrinimo  kintamieji  turi  atitikti
vamzdZio, kurio skersmuo DN700, o
sienelés storis ne maZesnis kaip 8,0 mm,
kvalifikacijos ribas.

Su paraiska pateikiamas tik EBVPD. Perkanciajam
subjektui pareikalavus, pateikiami:

kvalifikacijg ir  atestavima  patvirtinantys
dokumentai (galiojantys suvirintojo kvalifikacijos
tikrinimo pazymeéjimai ar lygiaverciai
dokumentai).

CVP IS priemonémis pateikiamos skaitmeninés
dokumenty kopijos.

4)

Prijungimo prie veikiancio dujotiekio
darbams bei kitiems darbams,
atliekamiems 3alia veikianéio dujotiekio,
vykdyti:

1) ne maziau kaip 1 (vieng} kvalifikuota
darby vadova, turintj teise vadovauti
gamtiniy dujy perdavimo sistemos
didesnio kaip 16 bar darbinio slégio
magistraliniy dujotiekiy vamzdyny ir jy

jrenginiy  eksploatavimo  (remonto,
bandymo, paleidimo ir derinimo)
darbams;

2) ne maiziau kaip 2 kvalifikuotus darby
vadovus (specialistus), turinfius teise
eksploatuoti ir vadovauti gamtiniy dujy
perdavimo sistemos didesnio kaip 16 bar

Su paraiska pateikiamas tik EBVPD. Perkanciajam
subjektui pareikalavus, pateikiami:

atestuotiems ir turintiems teise vadovauti/atlikti
gamtiniy dujy perdavimo sistemos didesnio kaip
16 bar darbinio slégio dujotiekiy vamzdyny ir jy
jrenginiy eksploatavimo (remonto, bandymo,
paleidimo ir derinimo) darbus darbuotojams
isSduoti sertifikavimo jstaigos iSduoti galiojantys
energetikos darbuotojy pazyméjimai.

CVP IS priemonémis pateikiamos skaitmeninés
dokumenty kopijos.
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darbinio slégio dujotiekiy vamzdyny ir jy
jrenginiy  eksploatavimo  (remonto,
bandymo, paleidimo ir derinimo)
darbams

5.1.5. | Tiekéjo jmonéje turi bdti jdiegta ir
sertifikuota kokybés vadybos sistema
ypatingujy statiniy statybos {(montavimo)
darby srityje, ir 3i sistema turi atitikti
Lietuvos standartg LST EN 1SO 9001:2015
»Kokybés vadybos sistemos” (arba
ankstesne standarto versijg) arba
lygiavertés kokybés vadybos sistemos

standarta.

Su paraiska pateikiamas tik EBVPD. Perkanciajam
subjektui pareikalavus, pateikiamas:
nepriklausomos akredituotos sertifikavimo
jstaigos isduotas galiojantis ISO 9001 standarto
sertifikatas, patvirtinantis, kad Tiekéjo kokybés
vadybos sistema atitinka pripaZintus kokybés
vadybos standarty reikalavimus. Tiekéjas gali
pateikti lygiavercio kokybés vadybos sistemos
standarto akredituotg sertifikata.

CVP IS priemonémis pateikiamos skaitmeninés
dokumenty kopijos.

5.1.6. | Tiekéjo jmonéje turi bati jdiegta ir
sertifikuota aplinkos apsaugos vadybos
sistema ypatingy statiniy statybos
{(montavimo) darby srityje, ir §i sistema
turi atitikti Lietuvos standartg LST EN ISO
14001:2015 , Aplinkos apsaugos vadybos
sistemos” (arba ankstesne standarto
versijg) arba lygiavertés  aplinkos

apsaugos vadybos sistemos standarta.

Su paraiska pateikiamas tik EBVPD. Perkandiajam
subjektui pareikalavus, pateikiamas:
nepriklausomos  akredituotos sertifikavimo
jstaigos idduotas galiojantis ISO 14001 standarto
sertifikatas, patvirtinantis, kad Tiekéjo aplinkos
apsaugos vadybos sistema atitinka pripaZintus
aplinkos apsaugos vadybos standarty
reikalavimus. Tiekéjas gali pateikti lygiavercio
aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto
akredituotg sertifikata.

CVP IS priemonémis pateikiamos skaitmeninés
dokumenty kopijos.

6. REMIMASIS KITY UKIO SUBJEKTY PAJEGUMAIS IR SUBTIEKEJY PASITELKIMAS

6.1. Tiekéjas gali remtis kity Okio subjekty pajégumais, kad atitikty nustatyta reikalavimga turéti
specialy leidima arba bati tam tikry organizacijy nariu, ar finansinio, ekonominio, techninio ir (arba)

profesinio pajégumo reikalavimus

{jeigu tokius

reikalavimus kelia perkantysis subjektas),

neatsizvelgiant j rydio su tais okio subjektais teisinj pobudi.
6.2. Tiekéjas gali remtis kity Gkio subjekty pajégumais, kad atitikty reikalavimus dél issilavinimo,

profesinés kvalifikacijos ir (arba} profesinés patirties (jeigu tokius reikalavimus kelia perkantysis
subjektas) tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys suteiks paslaugas, atliks darbus, tieks prekes,
kuriems reikia jy turimy pajégumy.

6.3. Kai Tiekéjas, siekdamas atitikti Pirkimo salygose nustatytus reikalavimus, pageidauja remtis
kity akio subjekty pajégumais, jis privalo perkanciajam subjektui paraiskoje ir pasialyme jrodyti, kad
per visg kvalifikacijos vertinimo sistemos galiojimo laikotarpj ar vykdant pirkimo sutartj Gkio subjekty,
kuriy pajégumais jis remiasi, istekliai jam bus prieinami. Tokiomis jrodinéjimo priemonémis gali boti
ketinimy susitarimo protokolas, sutartis ar preliminari sutartis su Gikio subjektu ir pan. Kitas dkio
subjektas, kurio pajégumais Tiekéjas remiasi sieckdamas atitikti ekonominio ir finansinio pajégumo
reikalavimus (jeigu tokie nustatyti), turi patvirtinti ir tai, kad jis sutinka prisiimti ir prisiima solidarig
atsakomybe uz pirkimo sutarties jvykdyma.
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6.4. Tiekéjas privalo nurodyti:

6.4.1. paraiskoje: ikio subjektus, kuriy pajégumais remiasi tiekéjas, kad atitikty nustatyta
reikalavima turéti specialy leidima arba bati tam tikry organizacijy nariu, nustatytus finansinio ir
ekonominio pajégumo reikalavimus, ar techninio ir profesinio pajégumo reikalavimus (jeigu tokius
reikalavimus kelia perkantysis subjektas}, ir pateikti deryby sglygy 6.3 punkte nurodytus jrodymus de!
Siy ukio subjekty istekliy prieinamumo.

6.4.2. pasiulyme: kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius subtiekéjus, jeigu jie yra Zinomi, jis
ketina pasitelkti. T. y. tiekéjas pasiGlyme neprivalo nurodyti, kokius subtiekéjus pasitelks pirkimo
sutarties vykdymui ir 3ig informacija gaiés nurodyti véiiau, jei bus nustatytas laimeétoju ir su juo bus
sudaryta pirkimo sutartis.

6.5. Sudarius pirkimo sutartj, taciau ne véliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, tiekéjas
privales perkandiajam subjektui pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus bei, jeigu reikalaujama, dokumentus, patvirtinanéius, kad $ie subtiekéjai turi
teise vykdyti atitinkama veiklg ir reikalinga kvalifikacija.

6.6. Jeigu pasitlyme (paraiSkoje) nurodytas Okio subjektas, kurio pajégumais remiamasi,
netenkina jam keliamuy reikalavimy arba jo padétis atitinka bent vieng i3 Siose deryby salygose
nustatyty pasalinimo pagrinduy, jis per perkanciojo subjekto nustatytg terming privalo biti pakeistas
reikalavimus atitinkandiu Gkio subjektu.

6.7. Perkantysis subjektas neriboja tiekéjy galimybés esminiy uZduociy atlikimui pasitelkti
subtiekéjus ir {arba) tiekéjy grupés narius.

6.8. Kai tiekéjas remiasi kity tkio subjekty pajégumais, atsizvelgdamas j pirkimo dokumentuose
nustatytus ekonominio ir finansinio pajégumo reikalavimus (jeigu tokie nustatyti), perkantysis
subjektas turi teise reikalauti, kad tiekéjas ir Okio subjektai, kuriy pajégumais remiamasi, prisiimty
solidarig atsakomybe uzZ pirkimo sutarties jvykdyma.

7. TIEKEJY GRUPES DALYVAVIMAS PIRKIME

7.1. Jei bendrg paraiska ir pasitlyma pateikia Gkio subjekty grupe, 3iy deryby salygy 4.1 punkte
nustatytus reikalavimus dél pasalinimc pagrindy nebuvimo turi atitikti ir pateikti nurodytus
dokumentus kiekvienas Okio subjekty grupés narys atskirai, o siy deryby salygy 5.1 punkte nustatytus
kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas Gkio subjekty
grupés narys arba visi Gkio subjekty grupés nariai kartu.

7.2. Jei pirkimo procedirose dalyvauja tkio subjekty grupé, ji privalo pateikti jungtinés veiklos
sutartj (pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninéje formoje). Jungtinés veiklos sutartyje turi
bati nurodyti grupés sudétis, kiekvienos Sios sutarties Salies jsipareigojimai vykdant numatoma su
perkanéiuoju subjektu sudaryti pirkimo sutartj, Siy jsipareigojimy vertés dalis bendroje sutarties
vertéje. Sutartis turi numatyti solidarig visy Sios sutarties $aliy atsakomybe uZ prievoliy perkantiajam
subjektui nevykdyma. Jungtinés veiklos sutartyje turi bOti numatyta, kuris grupés narys atstovauja
ukio subjekty grupei {su kuo perkantysis subjektas turéty bendrauti paraiskos ar pasitlymo vertinimo
metu kylanciais klausimais, teikti su paraikos ar pasitlymo jvertinimu susijusig informacija, o tiekéjui
laiméjus pirkima — tiekéjy grupés vardu pasiradyti pirkimo sutartj su perkanciuoju subjektu ir kt.). Taip
pat sutartyje turi buti nustatyta, kad tiekéjai gali pakeisti grupés narj, jgaliotg tvarkyti bendrus
reikalus, susijusius su Siuo pirkimu, tik gave iSankstinj perkandiojo subjekto sutikima.

7.3. Perkantysis subjektas nereikalauja, kad iikio subjekty grupés pateikta pasiilyma pripaZinus
geriausiu ir perkanciajam subjektui pasiulius sudaryti pirkimo sutartj, i Ukio subjekty grupé jgauty
tam tikra teisine forma.

7.4. Tiekéjas, dalyvaujantis Okio subjekty grupéje, teikianCioje bendrg paraiska, negali teikti
paraiskos individualiai ar kitoje Gkio subjekty grupéje. Visos tokios paraiskos bus atmestos.

47



8. PARAISKY NAGRINENMAS IR VERTINIMAS

8.1. Pradinis susipaZinimas su Tiekéjy iki nustatyto paraisky pateikimo termino pateiktomis
paraiskomis vyks Pirkimy komisijos (toliau vadinama — Komisija} posédyje, kurio pradZia 2018 m.
rugpjudio d. 10.00 val.

8.2. Tiekéjai nedalyvauja Komisijos posédziuose, kuriuose susipaZjstama su elektroninémis
priemonémis pateiktomis paraiskomis, atliekamos paraisky nagrinéjimo, vertinimo procediros.

8.3. Deryboms pateiktas paraiskas nagrinéja ir vertina Komisija. ParaiSkos nagrinéjamos ir
vertinamos konfidencialiai, nedalyvaujant paraiskas pateikusiy Tiekéjy atstovams.

8.4. Tiekéjo pateikta paraiska atmetama ir tiekéjas pasalinamas i3 pirkimo procediros, jeigu yra
bent viena iy salygy:

8.4.1. Tiekeéjas atitinka bent vieng pasalinimo pagrinda, kuris nustatytas deryby salygose;

8.4.2. Tiekéjas neatitinka bent vieno kvalifikacijos reikalavimo arba, jeigu taikytina, kokybés
vadybos sistemos ir {(ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, kurie nustatyti deryby
salygose,;

8.4.3. Tiekéjas, padéjes perkanciajam subjektui pasirengti pirkimui, radtu nepagrindZia, kad jy
iSankstinés konsultacijos negaléjo paZeisti konkurencijos;

8.4.4. paraiska buvo pateikta ne perkandiojo subjekto nurodytomis elektroninémis
priemonémis;

8.4.5. jei tiekéjo pateikto dokumento vertimas neatitinka dokumento originalo turinio;

8.4.6. tiekéjas nuslépé informacija arba jis pateiké melaginga informacija apie nustatyty
reikalavimy atitikima, kurig perkantysis subjektas gali jrodyti bet kokiomis teisétomis priemonémis;

8.4.7. kitais Pirkimy jstatyme ir Siose deryby salygose nustatytais pagrindais.

8.5. Paraiska laikoma netinkama, kurig pateikes tiekéjas atitinka perkanciojo subjekto deryby
salygose nustatyty tiekéjo pasalinimo pagrindg arba neatitinka minétuose dokumentuose nustatyty
kvalifikacijos reikalavimuy, arba, jeigu taikytina, neatitinka kokybés vadybos sistemos ir (ar) aplinkos
apsaugos vadybos sistemos standartams.

8.6. Jeigu tiekéjas neatitinka reikalavimy, nustatyty pagal deryby salygy 4.1.1 ir 4.1.3-4.1.9
punktus, perkantysis subjektas jo nepasalina i$ pirkimo procediiros, kai yra abi Sios sglygos kartu:

8.6.1. tiekéjas pateiké perkandiajam subjektui informacijg apie tai, kad émési Siy priemoniy:

8.6.1.1. savanoriskai sumokéjo arba jsipareigojo sumokéti kempensacijg uz Zalg, padaryta dél
deryby salygy 4.1.1 ir 4.1.3-4.1.9 punktuose nurodytos nusikalstamos veikos arba paZeidimo, jeigu
taikytina;

8.6.1.2. bendradarbiavo, aktyviai teiké pagalba ar émési kity priemoniy, padedanciy istirti,
iSaiskinti jo padaryta nusikalstama veika ar pazeidimga, jeigu taikytina;

8.6.1.3. émeési techniniy, organizaciniy, personalo valdymo priemoniy, skirty tolesniy
nusikalstamy veiky ar paZeidimy prevencijai.

8.6.2. perkantysis subjektas jvertino tiekéjo informacija, pateikta pagal deryby salygy 8.6.1
punkta, ir priémé motyvuota sprendimg, kad priemonés, kuriy émési tiekéjas, siekdamas jrodyti savo
patikimuma, yra pakankamos. Siy priemoniy pakankamumas vertinamas atsivelgiant j nusikalstamos
veikos ar pazeidimo rimtumg ir aplinkybes. Perkantysis subjektas pateikia tiekéjui motyvuota
sprendimg rastu ne véliau kaip per 10 dieny nuo deryby salygy 8.6.1 punkte nurodytos tiekéjo
informacijos gavimo.

8.7. Perkantysis subjektas bet kuriuo pirkimo procediros metu gali papradyti tiekéjy pateikti
visus ar dalj dokumenty, patvirtinanéiy jy atitiktj keliamiems kvalifikacijos reikalavimams
dokumentus, patvirtinancius jy pasalinimo pagrindy nebuvimg, ir, jeigu taikytina, kokybés vadybos
sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, jeigu tai batina siekiant uZtikrinti
tinkama pirkimo procediros atlikima.

8.8. Jeigu tiekéjas pateiké netikslius, neiSsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie
savo atitiktj deryby salygose nustatytiems reikalavimams ar Siy dokumenty ar duomeny triksta,

48



perkantysis subjektas privalo nepaZeisdamas lygiateisiSkumo ir skaidrumo principy prasyti tiekéjo
Siuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiskinti per jo nustatytg protinga termina.

8.9. Tikslinami, papildomi, paaidkinami ir pateikiami nauji gali bati tik dokumentai ar duomenys
dél tiekéjo pasalinimo pagrindy nebuvimo, atitikties kvalifikacijos reikalavimams, jeigu taikytina,
kokybés vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, tiekéjo jgaliojimas
asmeniui pasiradyti paraiska, jungtinés veiklos sutartis ir dokumentai, nesusije su pirkimo objektu, jo
techninémis charakteristikomis, sutarties vykdymo sglygomis ar pasitlymo kaina.

8.10. Dalyvauti tolesnése pirkimo procedurose turés teise tik tie tiekéjai, kuriy paraiSkos nebus
atmestos.

9. KVIETIMAS PATEIKTI PASIULYMUS

9.1. Patikrines paraiskas, antrame deryby etape perkantysis subjektas kvieCia pateikti
pasitilymus visus tiekéjus, kurie atitiko reikalavimus dél pasalinimo pagrindy nebuvimo, kvalifikacijos
reikalavimus ir, jeigu taikytina, reikalavimus kokybés vadybos sistemos ir {(ar} aplinkos apsaugos
vadybos sistemos standartams, iSdéstytus deryby sglygy 4 ir 5 punktuose bei kuriy paraiskos atitiko
deryby salygose keliamus reikalavimus.

9.2. Kvietimai tieckéjams pateikti pasiGlymus vienu metu bus issiysti per CVP IS.

9.3. Tiekéjams, kurie néra kvie€iami pateikti pasitlymy, Perkantysis subjektas apie tai pranesa
per CVP IS.

9.4. Perkantysis subjektas negali kviesti dalyvauti derybose kity, paraisky nepateikusiy Tiekéjy
arba Tiekéjy, kurie neatitinka deryby salygy 4 ir 5 punktuose nurodyty reikalavimy.

10. DERYBY SALYGY PAAISKINIMAI

10.1. Tiekéjas per CVP IS gali prasyti, kad Perkantysis subjektas paaiskinty pirkimo dokumentus.
Perkantysis subjektas atsakys j kiekviena tiekéjo rasytinj pradyma, gauta per CVP IS, paaiskinti deryby
sglygas, jeigu pradymas gautas ne véliau kaip prie§ 9 dienas iki paraisky ar pasialymy pateikimo
termino pabaigos.

10.2. Perkantysis subjektas j gautg prasdyma paaiskinti salygas atsako per CVP IS ne véliau kaip
likus 6 dienoms iki paraisky ar pasidlymy pateikimo termino pabaigos. Perkantysis subjektas,
paskelbdama deryby salygy paaiskinimus, nenurodo i$ ko gautas prasymas pateikti paaiskinima.

10.3. Nesibaigus paraisky ar pasiilymy pateikimo terminui, Perkantysis subjektas savo
iniciatyva turi teise paaiskinti (patikslinti) deryby salygas CVP IS priemonémis. Tokius paaiskinimus
(patikslinimus) Perkantysis subjektas paskelbia CVP IS ne véliau kaip likus 6 dienoms iki paraisky ar
pasitlymy pateikimo termino pabaigos. Tuo atveju, kai tikslinama paskelbta informacija, Perkantysis
subjektas atitinkamai patikslina skelbima ir, prireikus, pratesia paraiSky ar pasiGlymy pateikimo
terming protingumo kriterijy atitinkanéiam terminui, per kurj tiekéjai, rengdami paraiskas ar
pasidlymus, galéty atsizvelgti j paaiskinimus (patikslinimus).

10.4. Perkantysis subjektas turi teise nukelti paraisky ar pasiilymy pateikimo terminus.

10.5. Perkantysis subjektas ir tiekéjai susirasinéja lietuviy kalba CVP IS priemonémis.

10.6. Perkantysis subjektas privalo pratesti pasiilymy pateikimo terminus, kad visi pirkime
norintys dalyvauti tiekéjai turéty galimybe susipaZinti su visa pasidlymui parengti reikalinga
informacija, Siais atvejais:

10.6.1. jeigu dél kokiy nors priezasCiy papildoma su pirkimo dokumentais susijusi informacija
baty pateikiama likus maZiau kaip 6 dienoms iki paraisky ar pasitilymy pateikimo termino pabaigos,
nors jy buvo paprasyta laiku;

10.6.2. jeigu buvo padaryta reikimingy pirkimo dokumenty pakeitimy.

10.7. Perkantysis subjektas, pratesdamas paraisky ar pasialymy pateikimo terming 10.6 punkte
nurodytais atvejais, privalo atsizvelgti j informacijos ir pirkimo dokumenty pakeitimy svarba. Jeigu
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papildomos informacijos nebuvo papradyta laiku arba ji neturi esminés jtakos pasillymy parengimui,
perkantysis subjektas pasillymy pateikimo termino gali nepratesti.

11. PASIULYMUY RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

11.1. Tiekéjas gali pateikti tik vieng pasitilyma — individualiai arba kaip Gkio subjekty grupés
dalyvis. Jei Tiekéjas pateikia daugiau kaip vieng pasillymg arba tkio subjekty grupés dalyvis dalyvauja
teikiant kelis pasialymus, visi tokie pasitlymai bus atmesti.

11.2. Tiekéjas pasitlyma pateikia tik elektroninémis priemonémis per CVP IS VieSyjy pirkimy
tarnybos nustatyta tvarka. PasiGlymai, pateikti popierine forma arba ne perkanciojo subjekto
nurodytomis elektroninémis priemonémis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumenty
reikalavimy ir nebus vertinami.

11.3. Pateikdamas pasililymg Tiekéjas sutinka su Siomis deryby salygomis ir patvirtina, kad jo
pasitilyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viskag, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties
jvykdymui.

11.4. Sis pirkimas neskaidomas j atskiras dalis. Tiekéjams neleidfiama pateikti alternatyviy
pasidlymy.

11.5. Pasitilyme Tiekéjas privalo pateikti visy pirkimo aprasyme nurodyty darby kainas ir kiekius,
nurodyti pasiolymo formoje prasomg informacija. Tiekéjo pasiilymas atmetamas, jeigu pasitlyme
pateikti ne visy pirkimo salygose nurodyty darby kiekiai bei kainos.

11.6. PasiGlymuose nurodomos kainos turi biti iSreikStos ir apskaifiuotos taip, kaip nurodyta
deryby salygy 2 priedo formoje. Apskaifiuojant kaing, turi buti atsizvelgta j visg deryby salygy 3 ir 5
priede nurodyta kiekj ir apimtis, kainos sudétines dalis, j techninés specifikacijos reikalavimus ir pan. |
darby kaing jeina visi mokesciai ir visos tiekéjo islaidos. PVYM turi biiti nurodomas atskirai. Jeigu
pasitulymuose kainos nurodytos uisienio valiuta, jos bus perskaifiuojamos eurais pagal Europos
Centrinio Banko skelbiamg orientacinj euro ir uZsienio valiuty santykj, o tais atvejais, kai orientacinio
euro ir uisienio valiuty santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, — pagal Lietuvos banko
nustatoma ir skelbiamg orientacinj euro ir ufsienio valiuty santykj paskutine pasidlymy pateikimo
termino dieng.

11.7. Tiekéjas savo pasitlymag privalo parengti pagal Siy deryby salygy 2 priede pateikta forma,
pridedant reikalaujamus dokumentus, pateikiant reikalaujama informacija.

11.8. Jeigu siGlomi darbai neatitinka nurodyty techniniy specifikacijy, Tiekéjas savo pasidlyme
gali bet kokiomis Perkanciajam subjektui tinkamomis priemonémis jrodyti, kad jo pasitlyti sprendimai
yra lygiaver{iai ir atitinka techninéje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

11.9. Tiekéjas turi nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai jis ketina pasitelkti subteikéjus ir
kokius subtiekéjus (subteikéjus), kuriuos jis ketina pasitelkti sutarciai vykdyti (jeigu jie yra Zinomi).

11.10. Pasialyme turi blti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasitlymas turi galioti ne trumpiau
nei 3 ménesius nuo pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

11.11. Pasitilymas, tiekéjo pasiraSytas kvalifikuotu elektroniniu parasu, turi bati pateiktas per
CVP IS iki kvietime pateikti pasillymus nurodyto laiko. Kartu su pasidlymu turi biti pateikta jgalicjimo
ar kito dokumento (pvz., pareigybés aprasymo)}, suteikianio teise pasiradyti Tiekéjo pasidlyma,
skaitmeniné kopija (taikoma, kai pasiilyma elektroniniu parasu patvirtina ne jmonés vadovas, o
jgaliotas asmuo).

11.12. Tiekéjo pasialymas bei kita korespondencija pateikiama lietuviy kalba. Jei atitinkami
dokumentai yra iSduoti kita, nei reikalaujama, kalba, turi bati pateiktas tiekéjo patvirtintas vertimas }
reikalaujama kalba. Vertimas turi bati patvirtintas tiekéjo parasu ir antspaudu (jei turi).

11.13. Perkantysis subjektas turi teise pratesti pasillymo pateikimo terming. Apie nauja
pasilymy pateikimo terming Perkantysis subjektas prane3a per CVP IS visiems pakviestiems pateikti
pasitlymus Tiekéjams.
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11.14. Perkantysis subjektas neatsako uZ sutrikimus CVP IS ar kitus nenumatytus atvejus, dél
kuriy tiekéjai pasitlymy negaléjo pateikti.

11.15. Kiekvienas pasiilyma pateikes Tiekéjas iki galutinio pasiulymy pateikimo termino turi
teise pakeisti arba at3aukti savo pasiulyma neprarasdamas teisés j pasiilymo galiojimo uZtikrinima.
Toks pakeitimas arba pranedimas, kad pasillymas atSaukiamas, pripaZjstamas galiojantiu, jeigu
Perkantysis subjektas jj gauna per CVP IS iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos. Pasibaigus $iam
terminui pasialymas negali bati nei keiCiamas, nei atS8aukiamas.

11.16. Tiekéjai pasitlyme turi nurodyti, kokia pasitlyme pateikta informacija yra konfidenciali.
Perkantysis subjektas, vieSojo pirkimo komisija (toliau — Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti
asmenys negali atskleisti tiekéjo pateiktos informacijos, kurig Tiekéjas nurodé kaip konfidencialia.
Informacija, kurig vieSai skelbti jpareigoja Lietuvos Respublikos jstatymai, negali bati tiekéjo
nurodoma kaip konfidenciali.

12. PASIOLYMUY SIFRAVIMAS

12.1. Tiekéjas elektroniniu biidu CVP IS priemonémis teikiama galutinj pasialyma gali uzifruoti.

12.2. Tiekéjas uZdifraves galutinj pasitilyma, slaptaZodj, su kuriuo perkantysis subjektas galés
isSifruoti tiekéjo pateikta uzsifruota galutinj pasitilyma, CVP IS priemonémis turi pateikti per 45 min.
nuo galutinio pasiulymo termino pabaigos.

12.3. Tiekéjas, nusprendes pateikti uZ3ifruotg galutinj pasiGlyma, turi:

12.3.1. ki galutiniy pasitlymy pateikimo termino pabaigos, naudodamasis CVP IS priemonémis,
pateikti uZSifruotg galutin] pasiOlymg (uZSifruojamas visas galutinis pasiGlymas arba galutinio
pasiilymo dokumentas, kuriame nurodyta galutinio pasillymo kaina). Instrukcija, kaip tiekéjui
uzdifruoti galutinj pasililymg galima rasti interneto svetainéje http://vpt.Irv.it.

12.3.2. Iki voky su galutiniais pasitlymais atpléSimo procediros {posédzio) pradZios CVP IS
susirasinéjimo priemonémis pateikti slaptaiodj, su kuriuo perkantysis subjektas galés iSifruoti
pateiktg galutinj pasitlyma. 13kilus CVP IS techninéms problemoms, kai tiekéjas neturi galimybés
pateikti slaptaZodZio per CVP IS susirasinéjimo priemone, tiekéjas turi teise slaptaZodj pateikti kitomis
priemonémis pasirinktinai: perkanciojo subjekto oficialiu elektroniniu pastu arba rastu. Tokiu atveju
tiekéjas turéty buti aktyvus ir jsitikinti, kad pateiktas slaptaZodis laiku pasieké adresata (pavyzdZiui,
susisiekes su perkanciuoju subjektu oficialiu jo telefonu ir (arba) kitais badais).

12.3.3. Iki voky su galutiniais pasialymais atpléSimo procediiros (posédZio} pradiios tiekéjui
nepateikus (déf jo paties kaltés) slaptaZodiio arba pateikus neteisingg slaptaZodj, kuriuo
naudodamasis perkantysis subjektas negaléjo i3ifruoti galutinio pasitlymo, tiekéjo pirminis
pasialymas (jskaitant deryby metu atliktus patikslinimus ir (ar) papildymus, kurie uZfiksuoti deryby
protokole) vertinamas kaip galutinis pasiulymas (jeigu tiekéjas uZsifravo tik galutinio pasiGlymo
dokumenta, kuriame nurodyta pasililymo kaina, kiti galutiniame pasitlyme pateikti dokumentai yra
vertinami).

12.4. Tiekéjas pateikti slaptaZodj ne CVP IS susiraSinéjimo priemonémis gali tik tuo atveju, jeigu
buvo uzfiksuotos techninés problemos, neveikia CVP IS susiradinéjimo funkcija, neatsidaro pasiulymy
pateikimo langas, ar kitas batiny funkcijy sutrikimas ir informacija apie CVP IS sutrikima yra paskelbta
Viedyjy pirkimy tarnybos internetinéje svetainéje (http://vpt.Irv.it}.

13. PASIOLYMUY GALIOJIMO UZTIKRINIMAS

13.1. Perkantysis subjektas reikalauja pasitlymo galiojimo uZtikrinimo.

13.2. Tiekéjas kartu su pirminiu pasidlymu privalo pateikti pasinlymo galiojima uZtikrinantj
dokumentg (originalg). Pasidlymo galiojimo uZtikrinime turi biti nuodyta jam taikoma teisé: arba
Tarptautiniy prekybos rumy Bendrosios garantijy pagal pirma pareikalavimg taisyklés {Uniform Rules
for Demand Guarantees. ICC Publication No. 758) su id§imtimis, nustatytomis imperatyviose Lietuvos
Respublikos teisés akty normose, arba Lietuvos Respublikos teisé, bei turi buti nurodyta, kad bet
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kokie $aliy gincai, susije su pasiilymo galiojimo uztikrinimu, sprendziami Lietuvos Respublikos
teismuose jstatymy nustatyta tvarka. Sio dokumento originalas turi biiti patvirtintas jj iSdavusio
asmens kvalifikuotu elektroniniu parasu, jj pridedant (,prisegant”) CVP IS pasitlymo lango eilutéje
»Prisegti dokumentai”. Jeigu néra galimybiy pasililymo galiojima uztikrinan¢io dokumento {originalo)
pateikti elektroninémis priemonémis, naudojant CVP IS, tai Tiekéjas kartu su pasililymu privalo
pateikti per CVP IS pasitlymo galiojimo uZtikrinandio dokumento kopija, o pasitlymo galiojima
uztikrinantj dokumentg (originala, popierine forma) privalo pateikti iki pasitlymy pateikimo termino
pabaigos uZklijuotame voke adresu: AB ,,Amber Grid“ Pirkimy skyrius, Savanoriy pr. 28, LT-03116
Viinius, Lietuva. Ant voko turi bati uZradytas perkaniojo subjekto pavadinimas, adresas, pirkimo
pavadinimas, Tiekéjo pavadinimas ir adresas.

13.3. Jei Tiekéjas nepateiké pasidlymo galiojimo uztikrinimo deryby salygose nustatyta tvarka,
Sio Tiekéjo pasililymas yra atmetamas kaip neatitinkantis deryby salygose nurodyty reikalavimuy.

13.4. Deryby pasiulymas uZtikrinamas besalygine ir neatSaukiama garantija, iSduota banko,
kuris garantijos iddavimo dieng turi turéti bent vienos tarptautinés reitingy agentiiros patvirtintg
investicinio lygio reitingg (ne mazesnj kaip: Standard & Poor’s — BBB-, Fitch — BBB- ar Moody’s — Baa3
arba lygiavertj; reitinga turi atitikti bankas, kuris i§davé garantijg, arba bendroviy grupé, kuriai jis
priklauso).

13.5. Deryby pasitilymo galiojimo uztikrinimo dydis — ne maZesnis kaip 150.000 Eur.

13.6. Deryby pasiulymo galiojimo uvztikrinimas turi galioti ne trumpiau nei galicja deryby
pasiulymas.

13.7. Pasitlymo uZtikrinime turi biti nurodyta, kad garantas jsipareigoja nedelsiant sumokéti
perkanciajam subjektui Siy salygy 13.5 punkte nurodyty suma, gaves pirmg rastiska perkanciojo
subjekto pareikalavimg. Perkantysis subjektas neprivalo pagrjsti savo reikalavimo, taciau savo raste
privalo nurodyti, kad reikalavimas kyla pagal vieng ar kelias Zemiau nustatytas sglygas:

13.7.1. pasidlymo galiojimo laikotarpiu Tiekéjas atSaukia arba pakeiia savo pasitlyma
pasibaigus galutiniam pasitlymy pateikimo terminui;

13.7.2. laiméjes konkursg Tiekéjas atsisako sutarties arba jos nepasiraio per perkanciojo
subjekto nustatytg laikg, arba atsisako ja sudaryti deryby salygose ir pasitilyme nurodytomis
salygomis, arba iki nustatyto laiko nepateikia sutarties jvykdymo uztikrinimo.

13.8. Visi banko garantiniai jsipareigojimai perkandiajam subjektui pagal garantija baigiasi, jeigu
yra kuri nors i$ Siy salygy:

13.8.1. iki paskutinés garantijos galiojimo dienos imtinai bankas nebus gave perkandiojo
subjekto rastisko reikalavimo mokéti (originalo};

13.8.2. bankui yra graZinamas garantijos originalas su perkandiojo subjekto prieradu, kad
perkantysis subjektas atsisako savo teisiy pagal $ig garantija arba, kad Tiekéjas jvykdeé garantijoje
nurodytus jsipareigojimus;

13.8.3. Perkantysis subjektas rasStu prane$a bankui, kad atsisako savo teisiy pagal isduota
garantija.

13.9. 9.8. Pasiulymo uZtikrinime negali buti keliamos jokios papildomos salygos ar
reikalavimai perkanciajam subjektui.

13.10. Perkantysis subjektas, Tiekéjui pareikalavus, jsipareigoja nedelsdamas ir ne ilgiau kaip
per 7 dienas graZinti deryby pasililymo galicjimg uztikrinantj dokumenta, kai:

13.10.1. pasibaigia deryby pasillymy uztikrinimo galiojimo laikas;

13.10.2. jsigalioja pirkimo sutartis ir sutarties jvykdymo uitikrinimas;

13.10.3. buvo nutrauktos pirkimo procediros.

13.11. Deryby laimétojui pasiilymo galiojimo uZtikrinimas bus graZintas pateikus sutarties
jvykdymo uZtikrinima ir pasirasius pirkimo sutart;.

13.12. Nelaiméjusiems deryby Tiekéjams pasitilymo galiojimo uZtikrinimas gali biti graZintas
anksciau nustatyto laiko:

13.12.1. 3aliy susitarimu;
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13.12.2. pasirasius pirkimo sutartj su laiméjusiu pirkima Tiekéju.

13.13. Perkantysis subjektas turi teise atmesti pasiilymo galiojimo uZtikrinima, gaves
informacija, kad pasidlymo galiojimg uitikrinantis Gkio subjektas tapo nemokus ar nejvykdé
jsipareigojimy perkanciajam subjektui arba kitiems Qkio subjektams, ar netinkamai juos vykdeé.

14. VOKU SU PIRMINIAIS PASIULYMAIS ATPLESIMO PROCEDUROS

14.1. Su CVP IS priemonémis pateiktais Tiekéjy pasidlyimais susipaZinimas ({oliau — Elektroniniy
voky atplédimo procedira} vyks elektroniniu budu {data ir laikas (Lietuvos laiku) nurodomas kvietime
pateikti pasidlymus) uZdarame Komisijos posédyje. | elektroniniy voky atplésimo procediira Tiekéjai
nekvieCiami.

14.2. Tuo atveju, kai pasialyme nurodyta kaina, iSreik3ta skaiciais, neatitinka kainos, nurodytos
ZodZiais, teisinga laikoma Zodziais nurodyta kaina.

15. PIRMINIY PASIULYMY NAGRINEJIMAS IR VERTINIMAS

15.1. Tiekejy pateiktus pasidlymus nagrinéja ir vertina Komisija ir pakviesti ekspertai. Pasitlymai
nagrinéjami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant paraiskas ir/ar pasitlymus pateikusiy Tiekéjy
atstovams. Komisija nagrinéja, ar pirminis pasiGlymas atitinka skelbime apie pirkimg ir deryby
sglygose nustatytus reikalavimus, salygas ir kriterijus.

15.2. Jeigu tiekéjas pateiké netikslius, neidsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie
savo atitiktj pirkimo dokumenty reikalavimams ar 3iy dokumenty ar duomeny triksta, perkantysis
subjektas privalo nepaZeisdamas lygiateisiSkumo ir skaidrumo principy prasyti kandidaty ar dalyvj
Siuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiskinti per jo nustatyta protinga termina.
Tikslinami, papildomi, paaiSkinami ir pateikiami nauji gali bati tik dokumentai ar duomenys dél tiekéjo
pasalinimo pagrindy nebuvimo, atitikties kvalifikacijos reikalavimams, kokybés vadybos sistemos ir
aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, tiekéjo jgaliojimas asmeniui pasiradyti paraiska ar
pasiilyma, jungtinés veiklos sutartis,pasiolymo galiojimo uZtikrinima patvirtinantis dokumentas ir
dokumentai, nesusije su pirkimo objektu, jo techninémis charakteristikomis, sutarties vykdymo
sglygomis ar pasillymo kaina. Kiti tiekéjo pasialymo dokumentai ar duomenys gali bati tikslinami,
pildomi arba aiSkinami vadovaujantis deryby salygy 15.3 punktu.

15.3. Perkantysis subjektas gali pradyti tiekéjy patikslinti, papildyti arba paaiskinti savo
pasililymus, taciau jis negali pradyti, sillyti arba leisti pakeisti galutinio pasitlymo esmés — pakeisti
kaing arba padaryti kity pakeitimy, dél kuriy pirkimo dokumenty reikalavimy neatitinkantis
pasiilymas tapty atitinkantis pirkimo dokumenty reikalavimus. Perkantysis subjektas, vertindamas
pasitlymus rades pasitlyme nurodytos kainos ar sgnaudy apskaiciavimo klaidy, privalo paprasyti
tiekejy per jo nurodytg terming istaisyti pasililyme pastebétas aritmetines klaidas, nekeidiant
susipaZinimo su pasililymais metu uZfiksuotos kainos ar sanaudy. Taisydamas pasitlyme nurodytas
aritmetines klaidas, tiekéjas gali taisyti kainos ar sanaudy sudedamasias dalis, tadiau neturi teisés
atsisakyti kainos ar sgnaudy sudedamuyjy daliy arba papildyti kaing ar sanaudas naujomis dalimis.

15.4. Pirminiy pasidlymy atmetimo prieZastys:

15.4.1. tiekéjas ar jo pasiulymas netenkina bent vienos Pirkimy jstatymo 58 straipsnio 1 dalyje
nurodytos salygos. Nagrinéjant pirminius pasitlymus, Pirkimy jstatymo 58 straipsnio 1 dalies 5 punkte
ir 6 punkte nustatyti kriterijai nevertinami;

15.4.2. tiekéjas nuslépé informacija arba jis pateiké melagingg informacija apie nustatyty
reikalavimy atitikima, kurig perkantysis subjektas gali jrodyti bet kokiomis teisétomis priemonémis;

15.4.3. nustatyti kiti Pirkimy jstatyme ir Siose deryby salygose numatyti tiekéjo pasalinimo ar
pasiulymo atmetimo pagrindai.

15.5. Perkantysis subjektas gali nevertinti viso tiekéjo pasillymo, jeigu patikrines jo dalj nustato,
kad pasiilymas, vadovaujantis Pirkimy jstatymo reikalavimais, turi blti atmetamas.

53



16. DERYBOS SU ATRINKTAIS TIEKEJAIS

16.1. Perkantysis subjektas per CVP IS kvieCia derétis visus Tiekéjus, kuriy pirminiai pasitlymai
nebuvo atmesti dél deryby sglygy 15.4 ir 15.5 punktuose nurodyty priezasdiy.

16.2. Kvietimuose nurodomas tikslus deryby laikas, deryby vieta, ir esant butinumui, gali bati
pateikiami klausimai dél tiekéjo pasidlymo turinio, j kuriuos Tiekéjas deryby metu turés atsakyti.

16.3. Perkantysis subjektas veda derybas su kiekvienu Tiekéju atskirai ta tvarka, kuria pateikti
pirminiai pasidlymai uZregistruoti CVP IS.

16.4. Komisija turi teise derétis su Tiekéju déi pasidlymo kainos, sillomy darby kiekiy,
charakteristiky ir kity pasidlymo sglygy, pirkimo sutarties nuostaty, iSskyrus deryby salygy 16.6
punkte numatytas iSimtis.

16.5. Deryby procedury metu perkantysis subjektas turi laikytis Siy sglygy:

16.5.1. tretiesiems asmenims neatskleisti jokios i3 tiekéjo gautos informacijos be tiekéjo
sutikimo, kuriame buty nurodyta, kokia informacijg leidZiama atskleisti;

16.5.2. visiems tiekéjams taikyti vienodus reikalavimus, suteikti vienodas galimybes ir pateikti
vienoda informacijg; teikdamas informacija perkantysis subjektas neturi diskriminuoti tiekejy;

16.5.3. visus tiekéjus, kuriy pasidlymat nebuvo atmesti pagal Pirkimy jstatymo 75 straipsnio 4
dalj, rastu informuoti apie techniniy specifikacijy ar kity pirkimo dokumenty pakeitimus.
Atsizvelgdamas j pirkimo dokumenty pakeitimus, perkantysis subjektas nustato pakankamg terming
tiekéjams pakeisti pateiktus pasitlymus;

16.5.4. derybas vesti vadovaujantis Pirkimy jstatymo 34 straipsnyje nustatytais reikalavimais.
Tuo atveju, kai surasomas deryby protokolas, jj pasiraso Komisijos pirmininkas ir dalyvio, su kuriuo
derétasi, jgaliotasis atstovas.

16.6. Negalima derétis dél deryby sglygos nustatyty minimaliy reikalavimy, pasidlymo
vertinimo kriterijy ir tvarkos, galutinio deryby rezultato, uZfiksuoto deryby protokoluose ar po deryby
pateiktuose galutiniuose pasitlymuose.

16.7. Tiekejo, be pateisinamos prieZasties neatvykusio j derybas, pirminis pasidlymas
atmetamas, o Perkantysis subjektas turi teise pateikti garantui reikalavima sumokéti pasitlymo
uztikrinimo suma {jei reikalaujama pasialymo uZtikrinimo).

16.8. Derybos laikomos jvykusiomis, jeigu yra bent vienas Tiekéjas, kurio pirminis pasiiilymas ir
deryby su juo rezultatai atitinka perkanciojo subjekto reikalavimus.

16.9. Galutinius pasitlymus Tiekéjai turi pateikti per perkandiojo subjekto nustatytg terming.
Galutiniai pasitlymai turi atitikti deryby rezultatus. Tiekéjas pateikdamas galutin] pasitlyma gali
gerinti derybose suderétas sglygas (sumazinti suderétg kaina ir pan.).

17. VOKY SU GALUTINIAIS PASIOLYMAIS ATPLESIMO PROCEDUROS

17.1.Su CVP IS priemonémis pateiktais tiekéjy galutiniais pasitlymais susipaZinimas vyks
elektroniniu biidu (data ir laikas (Lietuvos laiku) nurodomas kvietime pateikti pasitlymus ir/ar deryby
protokole} Komisijos posédyje adresu: AB ,Amber Grid“, Savanoriy pr. 28, Vilnius. Pradinis
susipaZinimas su tiekéjy pasillymais, gautais CVP IS priemonémis prilyginamas voky atplégimui.

17.2. Tiekéjai nedalyvauja Komisijos posédZiuose, kurivose susipaiZjstama su elektroninémis
priemonémis pateiktais pasitlymais, atliekamos pasitlymy nagrinéjimo, vertinimo ir palyginimo
procediros.
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18. SPRENDIMAS DEL DERYBAS LAIMEJUSIO PASIULYMO IR SUTARTIES SUDARY-
MO

18.1. Tiekéjy pateiktus pasitlymus nagrinéja ir vertina Komisija ir pakviesti ekspertai. Pasialymai
nagringjami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant paraiskas ir/ar pasitilymus pateikusiy Tiekéjy
atstovams. Komisija nagrinéija, ar:

18.1.1. galutinis (-iai) pasiilymas (-ai}) atitinka skelbime apie pirkima ir deryby salygose
nustatytus reikalavimus, salygas ir kriterijus;

18.1.2. galutiniuose pasidlymuose nurodyta kaina néra per didelé ir perkanéiajam subjektui
nepriimtina. Laikoma, kad pasitlyta kaina yra per didelé ir nepriimtina, jeigu ji viriija perkanéiojo
subjekto pirkimui skirtas lé3as, nustatytas ir uZfiksuotas perkandiojo subjekto rengiamuose
dokumentuose pried pradedant pirkimo procedira. Jeigu ekonomidkai naudingiausiame pasiilyme
nurodyta kaina yra per didelé ir nepriimtina ir perkantysis subjektas pirkimo dokumentuose néra
nurodgs pirkimui skirty lé3y sumos, kiti pasitlymy eiléje esantys pasitlymai laiméjusiais negali bati
nustatyti.

18.1.3. galutiniuose pasiiilymuose nebuvo pasililytos nejprastai maZzos kainos.

18.2. |vertinegs pateikty galutiniy pasidlymy atitiktj pirkimo dokumentuose nustatytiems
reikalavimams, perkantysis subjektas rastu per nustatyta protingg terming reikalauja, kad tiekéjai
pagristy galutiniuose pasillyme nurodyto pirkimo objekto ar jo sudedamuyjy daliy kaing arba
sgnaudas, jeigu jos atrodo nejprastai maZos (tiekéjo, kuris iki perkanéiojo subjekto nustatyto termino
neatsiuncia pagrindimo, pasiilymas atmetamas). Galutiniame pasitlyme nurodyta pirkimo objekto
kaina arba sgnaudos laikomi nejprastai maZais, jeigu atitinka bent viena i$ 3iy salygy:

18.2.1. kaina arba sgnaudos yra 30 (trisdedimt) ir daugiau procenty maZesni uZ visy tiekéjy,
kuriy galutiniai pasidlymai neatmesti dél kity prieZasciy, pasialyty kainy arba sgnaudy aritmetinj
vidurkj;

18.2.2. tiekéjo galutiniame pasitlyme nurodyti pirkimo objekto ar jo sudedamuyjy daliy kaina
arba sanaudos perkanciojo subjekto vertinimu gali buti nepakankami pirkimo sutarties tinkamam
ivykdymui.

18.3. Ekonomiskai naudingiausias pasitlymas iSrenkamas pagal kaing be PVM.

18.4. Perkantysis subjektas jvertina pateiktus galutinius pasidlymus ir nustato galutiniy
pasiulymy eile {i3skyrus atvejj, kai galutinj pasialyma pateikia tik vienas tiekéjas). Galutiniai pasidlymai
Sioje eiléje suraSomi ekonominio naudingumo maZéjimo tvarka.

18.5. Jei keliy galutiniy pasialymy ekonominio naudingumo balai yra vienodi, sudarant
pasiulymy eile, pirmesniu j 3ig eile jraSomas tiekéjas, kurio galutinis pasiGlymas elektroninémis
priemonémis CVP [S sistemoje pateiktas anksc¢iausiai.

18.6. Sudarius pasialymy eilg, perkantysis subjektas rastu i8 ekonomiskai naudingiausig
pasililyma pateikusio tiekéjo praso per jo nustatyty protinga terming pateikti aktualius dokumentus,
kurie patvirtina, kad néra jo pa3alinimo pagrindy, tiekéjas atitinka reikalavimus tiekéjy kvalifikacijai,
ir, jeigu taikytina, kokybés vadybos sistemos ir {ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus
(jeigu tokius reikalavimus perkantysis subjektas kélé) bei dokumentus, batinus atitikties nacionalinio
saugumo interesams patikrai atlikti, t.y. dokumentus: a} patvirtinancius Tiekéjo (Okio subjekty grupés
atveju — visy dkio subjekty grupés dalyviy) vadovo ir pasidlyme nurodyty darbams vadovaujanéiy
asmeny, kuriems pirkimo sutarties vykdymo metu pagal pirkimo sutarties ir teisés akty reikalavimus
bus suteikiama teisé be palydos patekti prie Perkanciojo subjekto valdomos gamtiniy dujy perdavimo
sistemos vamzdyno jgaliotosios institucijos nustatyta apimtimi, nustatyta paga! Nacionaliniam
saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo 3 straipsnio 4 dalj), atitiktj Nacionaliniam
saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo reikalavimams, ty. dokumentus,
patvirtinancius, kad (i) asmuo néra pripaZintas neveiksniu ar ribotai veiksniu bet kurioje srityje arba
jam taikomos priveréiamosios medicinos priemonés, (i} asmuo per paskutinius 3 metus nebuvo
jradytas j sveikatos prieziuros jstaigos jskaita dél alkoholizmo ar narkomanijos, (iii) atitinkamas asmuo
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sutinka bati tikrinamas Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo
nustatyta tvarka ir apimtimi; b) susijusius su Tiekéju ir pagal Nacionaliniam saugumui uztikrinti
svarbiy objekty apsaugos jstatymg reikalingus jvertinti sandorio su tiekéju atitiktj nacionalinio
saugumo interesams. Dokumenty, kurie patvirtina, kad tiekéjas atitinka reikalavimus tiekéjams
{(deryby salygy 4.1 ir 5.1 punktai), nereikalaujama pateikti, jeigu perkantysis subjektas:

18.6.1. turi galimybe susipaZinti su Siais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai
prisijunges prie nacionalinés duomeny bazés bet kurioje valstybéje naréje arba naudodamasis CVP IS
priemonémis;

18.6.2. Siuos dokumentus jau turi i5 ankstesniy pirkimo procediry.

18.7. 18.6 punkte nurodytus dokumentus Perkanciajam subjektui pristato pats asmuo, apie kurj
teikiama informacija, uzklijuotame voke adresu: AB ,,Amber Grid“ Pirkimy skyrius, Savanoriy pr. 28,
LT-03116 Vilnius, Lietuva. Ant voko turi biti uZradytas uZradytas pirkimo pavadinimas, Tiekéjo
pavadinimas ir asmens vardas bei pavardé. Dokumentus CVP IS elektroninémis priemonémis gali
pateikti ir Tiekejas. Tiekéjas prisiima visiska atsakomybe uZ tokio pateikimo visiska atitikimg asmens
duomeny apsaugos reikalavimams. Jeigu tiekéjas (jo vadovai ar sitilomi darbams vadovaujantys
asmenys) pateiks nei$samius, netikslius ar klaidingus dokumentus ar duomenis, reikalingus atitikties
nacionalinio saugumo interesams patikrai atlikti, Perkantysis subjektas turés teisge paprasyti Siuos
dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiskinti per jo nustatyta protinga termina.
Papradyti tiekéjo pateikti Siuos dokumentus ar duomenis turi teise ir kitos kompetentingos
institucijos.

18.8. Tuo atveju, jei ekonomiskai naudingiausia pasiilyma pateikes tiekéjas iki perkanciojo
subjekto nustatyto termino CVP IS susiradinéjimo priemonémis nepateikia reikalaujamy aktualiy
dokumenty arba jo pateikti dokumentai nejrodo atitikties keltiems reikalavimams, perkantysis
subjektas Sio tiekéjo pasiilymg atmeta ir praso atitinkamus dokumentus pateikti kitg tiekéja, kurio
pasililymas pagal patikslintg pasidlymy eile gali buti nustatytas laimeéjusiu.

18.9. Perkantysis subjektas ekonomiskai naudingiausig pasillymg nustato laiméjusiu, jeigu jis
tenkina visas 3ias sglygas:

189.1. galutinis pasitlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, sglygas ir
kriterijus;

18.9.2. tiekéjas néra pasalintas vadovaujantis deryby sglygose nustatytais tiekéjo pasalinimo
pagrindais;

18.9.3. tiekéjas atitinka skelbime apie pirkimg ir/ar deryby salygose nustatytus kvalifikacijos
reikalavimus ir (ar) kokybés vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus
(jeigu tokius reikalavimus perkantysis subjektas kélé) bei atitiks nacionalinio saugumo keliamiems
interesams;

189.4, tiekéjas per perkandiojo subjekto nustatyta terming patikslino, papildé, paaiskino
informacija;

18.9.5. galutiniame pasillyme nurodyta kaina néra per didelé ir perkanéiajam subjektui
nepriimtina. Laikoma, kad pasiulyta kaina yra per didelé ir nepriimtina, jeigu ji virSija perkanciojo
subjekto pirkimui skirtas |éSas, nustatytas ir uZfiksuotas perkanciojo subjekto rengiamuose
dokumentuose prie$ pradedant pirkimo procedirg. Jeigu ekonomiskai naudingiausiame pasitlyme
nurodyta kaina yra per didelé ir nepriimtina ir pirkimo dokumentuose néra nurodyta pirkimui skirty
lésy sumos, kiti pasitlymy eiléje esantys pasitulymai laiméjusiais negali buti nustatyti;

18.9.6. perkantysis subjektas, iSnagrinéjes tiekéjo pagal deryby salygy 18.2 punktg pateiktus
dokumentus nustato, kad:

18.9.6.1. tiekéjas pateiké tinkamus pasillytos maziausios kainos ar sgnaudy pagristumo
jrodymus;
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18.9.6.2. tiekéjo pasillymas atitinka aplinkos apsaugos, socialinés ir (arba) darbo teisés
[sipareigojimus, nustatytus Europos Sajungos ir nacionalinéje teiséje, kolektyvinése sutartyse ir
Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymo 7 priede nurodytose tarptautinése konvencijose.

18.10. Galutinis (-iai) pasidlymas (-ai} atmetimas (-i), jeigu nustatoma, kad:

18.10.1. tiekéjas ar jo pasiulymas netenkina bent vienos Pirkimy jstatymo 58 straipsnio 1 dalyje
nurodytos salygos;

18.10.2. galutiniame pasililyme nurodyta nejprastai maZa kaina ar sgnaudos:

18.10.2.1. dalyvis nepateikia tinkamy pasitlytos maZiausios kainos ar sgnaudy pagristumo
jrodymy arba,

18.10.2.2. pasidlymas neatitinka Pirkimy jstatymo 29 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodyty
aplinkos apsaugos, socialinés ir darbo teisés jpareigojimy;

18.10.3. kai perkantysis subjektas nustato, kad nejprastai maZos kainos ar sgnaudos
pasililytos dél to, kad dalyvis yra gaves valstybés pagalbg, pasiiilymas gali biti atmestas, jeigu dalyvis
negali per pakankamg perkanciojo subjekto nustatyta laikotarpj jrodyti, kad valstybés pagalba buvo
suteikta teisétai;

18.10.4. tiekéjas nuslépé informacija arba jis pateiké melagingg informacija apie nustatyty
reikalavimy atitikima, kurig perkantysis subjektas gali jrodyti bet kokiomis teisétomis priemonémis;

18.10.5. nustatyti kiti Pirkimy jstatyme ir Siose deryby salygose numatyti tiekéjo pasalinimo ar
pasiulymo atmetimo pagrindai.

18.11. Perkantysis subjektas gali nevertinti viso tiekéjo pasitlymo, jeigu patikrines jo dalj
nustato, kad pasillymas, vadovaujantis Pirkimy jstatymo reikalavimais, turi biiti atmetamas.

18.12. Suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams nedelsiant (ne véliau kaip
per 5 darbo dienas) pranesama apie priimtg sprendimg sudaryti pirkimo sutartj, nurodoma nustatyta
pasitlymy eilé, laiméjes pasillymas, tikslus atidéjimo terminas, pateikiama 18.17 p. nurodytos
atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta atliekant pirkimo procediirg, santrauka. Jei bus
nuspresta nesudaryti pirkimo sutarties (pradéti pirkima i$ naujo}, minétame pranesime nurocdomos
tokio sprendimo priezastys.

18.13. Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anks€iau negu pasibaigé atidéjimo terminas
(10 dieny laikotarpis nuo pranesimo apie priimtg sprendima nustatyti laiméjusj pasilyma dél kurio
bus sudaroma pirkimo sutartis iSsiuntimo dienos) ir Tiekéjas (jo vadovai ar sialomi darbams
vadovaujantys asmenys) ar su juo sudaromas sandoris bus pripaZinti atitinkandiais nacionalinio
saugumo interesus. Atidéjimo terminas gali bti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra
tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, ir néra suinteresuoty kandidaty.

18.14. Dalyvis, kurio pasitilymas nustatytas laiméjes, sudaryti pirkimo sutarties kvie¢iamas rastu
ir jam nurodomas laikas, iki kada jis turi sudaryti pirkimo sutartj.

18.15. Jeigu Tiekéjas, kuriam buvo pasiilyta sudaryti pirkimo sutartj, rastu atsisako jg sudaryti
arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimg
patvirtinancio dokumento, arba iki perkandiojo subjekto nurodyto laiko nepasiraso pirkimo sutarties,
arba atsisako sudaryti pirkimo sutartj Pirkimy jstatymo ir pirkimo dokumentuose nustatytomis
sglygomis, arba Tiekéjas {jo vadovai ar siGlomi darbams vadovaujantys asmenys, kai taikoma)
nustatytu laiku nepateikia Perkantiojo subjekto ar kompetentingy institucijy prasomy 18.6 punkte
nurodyty dokumenty ar patikslinimy, papildymy ar paaiskinimy atitikties nacionalinio saugumo
interesams jvertinti,, laikoma, kad jis (jie} atsisaké sudaryti pirkimo sutartj. Tuo atveju perkantysis
subjektas sitlo sudaryti pirkimo sutartj tiekéjui, kurio pasiilymas pagal nustatytg pasillymy eile yra
pirmas po tiekéjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartj, jeigu tenkinamos Siose pirkimo salygose ir
Pirkimy jstatymo 58 straipsnio 1 dalyje iSdéstytos sglygos.

18.16. Sudarant pirkimo sutartj, joje negali biti kei¢iama laiméjusio tiekéjo galutinai suderéta
kaina, sgnaudos ar kitos salygos — ir pirkimo dokumentuose nustatytos pirkimo salygos. Tuo atveju,
kai mokescius reguliuojanciy jstatymy ir Siy jstatymy jgyvendinamyjy teisés akty nustatyta tvarka
perkantysis subjektas pats turi sumokeéti pridétinés vertés mokestj j valstybés biudiety u? jsigyta
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pirkimo objekta, | pasiulymo kaing ar sgnaudas jskaitytas 3is mokestis sudarant pirkimo sutartj
isskai¢iuojamas.

18.17. Perkantysis subjektas, gaves suinteresuoto kandidato ar suinteresuoto dalyvio, rastu per
CVP IS pateiktg praSyma, ne véliau kaip per 15 dieny nuo jo gavimo dienos, iSsamiai pateikia %ia
informacija:

18.17.1. kandidatui — jo paraidkos atmetimo prieZastis;

18.17.2. dalyviui, kurio pasiulymas nebuvo atmestas:

18.17.2.1. laiméjusio pasitlymo charakteristikas ir santykinius pranadumus, dél kuriy 3is
pasidlymas buvo pripaZintas geriausiu, taip pat 3] pasiolymg pateikusio dalyvio ar preliminariosios
sutarties Saliy pavadinimus;

18.17.2.2. informacija apie deryby ir dialogo su dalyviais eigg ir pazanga;

18.17.3. dalyviui, kurio pasillymas buvo atmestas, — pasililymo atmetimo prieZastis, jskaitant,
jeigu taikoma, informacija, kad buvo pasinaudota Pirkimy jstatymo 64 straipsnio 10 dalimi, Pirkimy
jstatymo 50 straipsnio 6 ir 7 dalyse nurodytais atvejais — taip pat priezastis, dél kuriy priimtas
sprendimas deél nelygiavertiskumo arba sprendimas, kad prekés, paslaugos ar darbai neatitinka
nurodyto rezuitaty apibadinimo ar funkciniy reikalavimy.

18.18. Perkantysis subjektas deryby salygy 18.12 ir 18.17 punktuose nurodytais atvejais negali
teikti informacijos, jeigu jos atskleidimas prieStarauja informacijos ir duomeny apsauga
reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, paZeidiia teisétus konkretaus tiekéjo
komercinius interesus arba turi neigiama poveikj tiekéjy konkurencijai.

18.19. Susipazinti su visa su pirkimu susijusia informacija gali tik Komisijos nariai, Komisijos
posedZiuose dalyvaujantys stebétojai ir perkanciojo subjekto ar jo jgaliotojo subjekto pakviesti
ekspertai, Viedyjy pirkimy tarnybos atstovai, perkanciojo subjekto vadovas, jo jgalioti asmenys, kiti
asmenys ir institucijos, turinios tokia teise pagal jy veiklg reglamentuojancius Lietuvos Respublikos
jstatymus, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu jgalioti Europos Sgjungos ar atskiry
valstybiy finansine parama administruojantys viesieji juridiniai asmenys. Kiti asmenys gali susipaZinti
tik su ta su pirkimais susijusia informacija, kurig atskleisti leidzia Pirkimy jstatymas.

18.20. Perkantysis subjektas bet kuriuo metu iki sutarties sudarymo turi teise savo iniciatyva
nutraukti pradétas pirkimo procediiras, jeigu atsirado aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, ir
privalo tai padaryti, jeigu buvo pazeisti Pirkimy jstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir
atitinkamos padéties negalima iStaisyti.

18.21. Perkantysis subjektas gali nuspresti nesudaryti pirkimo sutarties su ekonomiskai
naudingiausia pasitlyma pateikusiu tiekéju, jeigu paaidkéja, kad pasidlymas neatitinka Pirkimy
jstatymo 29 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodyty aplinkos apsaugos, socialinés ir darbo teisés
ipareigojimy, taip pat jei pripaZjstama, kad sandoris neatitinka nacionalinio saugumeo interesy. Tokiu
atveju perkantysis subjektas sialo sudaryti pirkimo sutartj tiekéjui, kurio pasiGlymas pagal nustatyta
pasittlymy eile yra pirmas po tiekéjo, su kuriuo buvo atsisakyta sudaryti pirkimo sutartj dél Siame
punkte nurodyty prieZasCiy, jeigu tenkinamos Pirkimy jstatymo 58 straipsnio 1 dalyje isdéstytos
sglygos ir sandoris su juo atitinka nacionalinio saugumo interesus.

19. GINCY NAGRINEJIMO TVARKA

19.1. Tiekéjas, norédamas iki pirkimo sutarties sudarymo gincyti perkaniojo subjekto
sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenzija perkangiajam subjektui Pirkimy jstatymo VIl skyriuje
nustatyta tvarka. Pretenzija turi bati pateikta CVP IS priemonémis. Perkanciojo subjekto priimtas
sprendimas gali buti skundZiamas teismui Pirkimy jstatymo VIl skyriuje nustatyta tvarka.

19.2. Perkantysis subjektas nagrinéja tik tas tiekéjy pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo
sutarties sudarymo dienos ir pateiktos laikantis Pirkimy jstatymo 107 straipsnio 1 dalyje nustatyty
terminy. Neprivaloma nagrinéti pretenziju, teikiamy pakartotinai dél to paties perkan€iojo subjekto
priimto sprendimo arba atlikto veiksmo.

58



19.3. Perkantysis subjektas, gaves pretenzijg, nedelsdama sustabdo pirkimo procedirs, kol bus
iSnagrinéta pretenzija ir priimtas sprendimas.

19.4. Teisminio ginCo su tiekéju atveju, perkantysis subjektas Civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka turi teise reikalauti atlyginti nuostolius dél nesaZiningai pareikito nepagrjsto iekinio
arba samoningo veikimo prie$ teisingg ir greita bylos i$nagrinéjima ir i§sprendima, taip pat reikalauti,
kad ieSkovas atlyginty nuostolius, kuriuos ji patyré dél ie$kovo praSymu taikyty laikinyjy apsaugos
priemoniy.

20. PIRKIMG SUTARTIES SALYGOS

20.1. Sudaroma pirkimo sutartis atitinka laiméjusio tiekéjo galutinj pasitlyma ir Sias deryby

sglygas.
20.2. Pirkimo sutarties projektas pateikiamas $iy deryby salygy 4 priede.

21. PRIEDAI

1 priedas. ParaiSkos forma;

2 priedas. Pasililymo forma;

3 priedas. Techniné specifikacija;

4 priedas. Statybos rangos sutarties projektas;

5 priedas. Techninis darbo projektas Nr.2017-24
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Skelbiamy deryby salygy Nr. 1-LIN (Darbai}/2018 1 priedas

PARAISKA!
DALYVAUTI SKELBIAMOSE DERYBOSE DEL
MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VILNIUS-PANEVEZYS-RYGA DN700 ATSKIRY ATKARPY
REKONSTRAVIMO DARBY PIRKIMO

(Data)

(Vieta)

Tiekéjo pavadinimas, jmonés kodas, PVM
kodas (toliau — Tiekéjas)

Tiekéjo adresas

Atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardé

Telefono numeris

Fakso numeris

El. pasto adresas

1. Siuo dokumentu pareiskiame, kad norime dalyvauti skelbiamose derybose, perkanciojo subjekto
AB ,Amber Grid” (toliau — Perkantysis subjektas) paskelbtose Centringje vieSyjy pirkimy
informacinéje sistemoije (toliau — CVP IS}, pirkimo Nri -t oliau — Pirkimas).

2. Taip pat paiymime, kad atitinkame visus Pirkimo skelbime ir skelbiamy deryby salygose (toliau —
Salygos) nurodytus reikalavimus tiekéjams, ir teikiame tai jrodancius dokumentus, kuriy reikalavimai
isdéstyti skelbime ir Salygose.

3. Kartu su paraisSka pateikiami Sie dokumentai:

Ell Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumen'.c?- puslapiy
Nr. skaicius

3.1.

4, PasiraSydamas paraidka kvalifikuotu elektroniniu paradu patvirtinu, kad dokumenty
skaitmeninés kopijos yra tikros.

5. Dalyvaudamas Pirkime remiuosi ir vykdydamas pirkimo sutartj remsiuosi $iy ikio subjekty
pajégumais:
Eil.
Nr.

Ukio subjekto pavadinimas ir jo turimas specialus

T E . . k - -
Ukie subjekteipavadinimas leidimas, buvimas tam tikry organizacijy nariu, arba

1 Pildydamas $ig formg tiekéjas turi pateikti visa auk3&iau pradoma informacija. Tiekéjui iSbraukus formoje esanéias
nuostatas, jo pasidlymas bus atmestas, i$skyrus 5 ir 7 punktus. 5 ir 7 punkty tiekejas gali nepildyti arba juos iSbraukti. Jei
tiekéjas 5 ir {ar) 7 punkty neuZpildo arba juos isbraukia, laikoma kad jis sutardiai vykdyti Gkio subjekty pajégumais
nesiremia {nesirems)/ pasillyme konfidencialios informacijos néra.

2 Pildyti tuomet, jei bus remiamasi kity Gkio subjekty pajégumais.
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turimi finansinio, ekonominio, techninio ir (arba)
profesinio pajégumo reikalavimai®

5.1

5.2

6. Atitikimg Salygy 5.1 punkte nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams turéti ir pasitilyti
atitinkamus specialistus, grindZiame tokiais specialistais®:

Eil. Specialistui taikomas Siolomo specialisto vardas, pavardé, darbovieté ir pareigos /
NF. kvalifikacijos specialisto prieinamuma sidlomy funkcijy vykdymui patvirtinantys
reikalavimas jrodymai
6.1.
6.2.

7. Patvirtindami, kad mums yra Zinoma, jog Perkantysis subjektas turi uZtikrinti, kad paraiskoje
esandios informacijos atskleidimas nepriestarauty teisés akty reikalavimams, teisétiems tiekéjy
interesams arba netrukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje, informuojame, jog Siame punkte
nurodyta informacija yra konfidenciali{dokumentai su konfidencialia informacija jsegti atskirai)®:

Eil. Dok jkeltas Sioje CVP v
! Pateikto dokumento pavadinimas ° umentasl yra!? ¢ ta-s SIOJ.e VP IS paSI.l;:fymO lango
Nr. eilutéje ,Prisegti dokumentai

7.1.

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens vardas, pavarde, paraas)

¥ Tiekejas gali remtis kity Okio subjekty pajégumais, kad atitikty reikalavimus dél i$silavinimo, profesinés
kvalifikacijos ir {(ar) profesinés patirties, taip pat buti tam tikry organizacijy nariu (jeigu tokius reikalavimus kelia
Perkantysis subjektas) tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys suteiks paslaugas, atliks darbus, kuriems reikia jy turimy
pajégumu.

4 Pildyti tuomet, jei Salygose keliamas reikalavimas turéti atitinkamus specialistus.

5 Lenteléje pateikiama informacija apie paraiskoje nurodytos informacijos konfidencialuma. Tiekéjas privalo
nurodyti, ar jo paraiskoje yra kenfidencialios informacijos, ir kuri paraiskoje nurodyta informacija yra konfidenciali. Visa
Tiekéjo paraiska negali bati laikoma konfidencialia informacija.

Tuo atveju, jei lentelé ar atskiros jos eilutés néra uzpildemos, Perkantysis subjektas laikys, kad ta paraikos
informacija arba atitinkama jos dalis néra laikoma konfidencialia.

Atkreipiame démesj, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamuy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymu {toliau — Pirkimy jstatymas), konfidencialia negali bati
faikoma informacija, kuri atitinka Pirkimy jstatymo 32 straipsnio 2 dalyje nustatytus poZymius ir sglygas, o Perkanciajam
subjektui kilus abejoniy dél Tiekéjo paraiskoje nurodytos informacijos konfidencialumo, jis kreipiasi | Tiekéja su pradymu
jredyti nurodytos informacijos konfidencialumg. Per Perkanciojo subjekto nuradytg terming (kuris negali biti trumpesnis
kaip.5 darbo dienos) Tiekéjui nepateikus tokiy jrodymy arba pateikus netinkamus jrodymus, laikoma, kad tokia paraitkoje
nurodyta informacija yra nekonfidenciali.
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Skelbiamy deryby salygy Nr. 1-LIN (Darbai}/2018 2 priedas

PASIULYMAS®
DEL MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VILNIUS-PANEVEZYS-RYGA DN700 ATSKIRYU ATKARPY
REKONSTRAVIMO DARBY PIRKIMO

(Data}

[Vieta)

Tiekéjo pavadinimas, jmonés ir PVM kodai
(toliau — Tiekéjas)

Tiekéjo adresas

UZ pasililyma atsakingo asmens pareigos,
vardas, pavarde

Telefono numeris

Fakso numeris

El. pasto adresas

1. Siuo pasidlymu paZymime, kad sutinkame su visomis perkancéiojo subjekto AB ,Amber Grid“
(toliau — Perkantysis subjektas) Centrinéje viedyjy pirkimy informacinéje sistemoje (toliau — CVP IS),
paskelbto pirkimo, pirkimo Nr. (toliau — Pirkimas), salygomis (toliau — Sglygos), nustatytomis:

1)} skelbime apie Pirkimg;

2) Salygose;

3) kituose Pirkimo dokumentuose.
2. Atsizvelgdami j Sglygose isdéstytus reikalavimus, teikiame pasidlyma, kuriame nurodome techning
informacijg bei duomenis apie masy pasirengimg jvykdyti numatoma sudaryti pirkimo sutartj, darby
ir paslaugy kainas ir kita deryby sglygose nurodyta informacija.
3. Atsizvelgdami j Salygose iSdéstytus reikalavimus, esame pasirenge kokybiskai ir deryby salygose
nustatytu laiku bei apimtimis atlikti magistralinio dujotiekio (toliau — MD) Vilnius-Panevéiys-Ryga
DN700 atskiry atkarpy rekonstravimo darbus, kuriy apimtys ir atlikimo salygos yra i§déstytos Salygose
ir ju prieduose, taip pat visus papildomus darbus ir su jais susijusias paslaugas, kuriy batinybé
iSaiSkéja sutarties vykdymo eigoje, uZ toliau nurodyta kaina:

3.1. Bendra pirkimo objekto pasidlymo EUR

kaina be PVYM - skaiiais ir ZodZiais

3.2.21 % PVM — I EUR
Skaiciais

3.3. Bendra pasiulymo kaina ...... % su EUR

PVM — skaiCiais ir ZodZiais

4. Pirkimo objekto — MD Vilnius-PanevéZys-Ryga DN700 atskiry atkarpy rekonstravime darby kainos
dedamosios dalys yra Sios:

Eil. Darby / laidy pavadinimas Tiesioginés islaidos (EUR) be PVYM Bendra darby
Nr. Darbo Mediiagos, | Mechanizmai | kaina (EUR)
uimokestis jrenginiai be PYM

6 Pitldydamas 8ig formga Tiekéjas turi pateikti visg aukitiau prafomg informacijg. Tiekéjui iSbraukus formoje esandias nuostatas,
jo pasiilymas bus atmestas, i3skyrus 7 ir 8 punktus. 7 ir 8 punkty Tiekéjas gali nepildyti arba juos iSbraukti. Jei Tiekéjas 7 ir (ar) 8 punkty
neuZpildo arba juos iShraukia, laikoma kad jis sutarciai vykdyti subtiekeéjy nepasitelks/ pasiilyme konfidencialios informacijos néra.
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Eil. Darby / Blaidy pavadinimas Tiesioginés iSlaidos (EUR) be PVYM Bendra darby
Nr. Darbo MedZiagos, | Mechanizmai | kaina (EUR)
uZmokestis jrenginiai be PVYM
1. Magistralinio dujotiekio vamzdZiai (i§ viso):
5 fjy:

1.1 Dujotiekio vamzdZiai (d711x8,0 mm)

1.2. | Dujotiekio vamzdZiai (d711x8,8) mm

1.3. Dujotiekio vamzdZiai (d711x11,0 mm)

2. Magistralinio dujotiekio rekonstravimo darbai (i§ viso):
13 juy:

2.1, Magistralinio dujotiekio rekonstravimui skirty vamzdiiy
transportavimas, iskrovimas-pakrovimas, sandéliavimas,
apsauga, transportavimas i$ vamzdiiy saugojimo vietos |
statybos vieta ir kt.

2.2, Magistralinio dujotiekio vamzdyno montavimas

2.2.1. | Naujo {d711x8,0; 8,8; 11,0 mm)} magistralinio dujotiekio
vamzdyno montavimas

2.2.2. | Magistralinio dujotiekio atkarpos demontavimas,
iskaitant atkasima

2.2.3. | Magistralinio dujotiekio atkarpos uZkasimo, Zemés
rekultivavime ir atstatymo | prading padétj, aplinkos
tvarkymo darbai

2.4, | Magistralinio dujotiekio  bandymas, i§valymas ir
nusausinimas

2.5. Naujo sumantuoto dujotiekio vamzdyno (d711x8,0; &,8;
11,0 mm) prijungimas prie veikianio dujotiekio

26. Demontuoto magistralinio dujotiekio vamzdiio
(d720x7,0; 9,0 mm) iSveZimas j atlieky tvarkymo jmone ir
1 Perkangicjo subjekto aikstele PanevéZio r. Piniavoje

2.7. PaZeisty melioravimo, drenaZo ir kity sistemy
atstatymas, ir (ar} naujy jrengimas (atsiradus batinybei)
pagal techninio darbo projekto sprendinius

28 Pasyvios, aktyvios apsaugos nuo korozijos sistemos
jrengimas

2.9, Kontrolés matavimo kolonéliy (toliau = KMK) su
elektrinés varios matavimo principu veikianciais
korozijos greifio matavimo davikliais jrengimas {10 vnt.)

3. Geodezinés (-iy) nuotraukos {-y} parengimas ir kadastro
bylos (-y) parengimas
4, Kiti darbai ir paslaugos {(i3vardinti}:

4.1, Dokumentacijos, nurodytos techniniame darbo projekte
(TDP dalies 2017-24-00-TDP-BD.BTS 6,7,8 punktuose) ir
sutartyje (Statybos rangos sutarties 8 punkte),
parengimas

4.2, Statybos darby uzbaigimo akto gavimas

5. I5 viso be PVM:
Pastaba:

- kainos pasillyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy sumg;
- tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus Tiekéjui nereikia taikyti PVM, jis atitinkamuy skilciy
nepildo ir nurodo PVM netaikymo nuorodg.

5. Silllomi darbai visiskai atitinka / neatitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus (Jei

neatitinka, nurodomi neatitikimai, pateikiamas paaiskinimas).

6. Kartu su pasitlymu pateikiami Sie dokumentai:

Kilmés &alis:.....

Eil.
Nr.

Pateikty dokumenty pavadinimas

Dokumento pusiapiy
skaicius
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6.1

7. Dalyvaudamas Pirkime remiuosi ir vykdydamas pirkimo sutartj remsiuosi Siy akio subjekty
pajégumais ir (ar) pasitelksiu $iuos subtiekéjus’:

Ukio subjekto pavadinimas ir jo turimas specialus
leidimas, buvimas tam tikry organizacijy nariu, arba
turimi finansinio, ekonominio, techninio ir {arba)
profesinio pajégumo reikalavimai

Eil.

Nr Ukio subjekto pavadinimas

7.1. Ukio subjektai, kuriy pajégumais remiamasi siekiant atitikti Salygy reikalavimus

7.1.1.

7.2. Pasiulymo pateikimo metu Zinomi subtiekéjai, kurie bus pasitelkti pirkimo sutarties vykdymui
{tiek ukio subjektai, kuriy pajégumais remiamasi siekiant atitikti Sglygy reikalavimus, ir kuriems bus
pavesta vykdyti dalj pirkimo sutarties, tiek subtiekéjai, kuriy pajégumais nesiremiama siekiant atitikti
reikalavimus)®

Subtiekéjo pavadinimas Subtiekéjo atliekamy darby, Isipareigojimy dalis
teikiamy paslaugy, tiekiamy {procentais), kuriai
prekiy pavadinimas ketinama pasitelkti

subtiekéjg (-us)

7.2.1.

8. Patvirtindami, kad mums yra Zinoma, jog Perkantysis subjektas turi uZtikrinti, kad pasitlyme
esanCios informacijos atskleidimas neprieStarauty teisés akty reikalavimams, teisétiems tiekéjy
interesams arba netrukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje, informuojame, jog Siame punkte
nurodyta informacija yra konfidenciali (dokumentai su konfidencialia informacija jsegti atskirai)®:

Eil. - o —
i Pateikto dokumento pavadinimas Dokumentas. yra? .gkelta.s 5|01.e CVPIS paSI.l‘.:|ym0 lango
Nr. eilutéje , Prisegti dokumentai

8.1.

7 Pildyti tuomet, jei dalyvaujant Pirkime Tiekéjo pateiktoje parailkoje buvo nurodyti Okio subjektai, kuriy
pajégumais Tiekéjas rémési, kad atitikty reikalavimus dél iSsilavinimo, profesinés kvalifikacijos ir (ar) profesines patirties,
bati tam tikry organizacijy nariu, ir (ar) pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekéjai.

& Jsipareigojimy dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekéjg (-us}, privalo biti nurodyta, o subtiekéjai
turi bati nurodyti, jeigu jie pasittymo pateikimo metu yra Zinomi. Jeigu Tieké&jas rémeési kity Ukio subjekty pajéegumais, kad
atitikty reikalavimus dél iSsilavinimo, profesinés kvalifikacijos ir {ar) profesinés patirties, ir {ar) bati tam tikry organizacijy
nariu (jeigu tokius reikalavimus kélé Perkantysis subjektas), Sie kiti ikio subjektai turi bati nurodyti ir kaip subtiekéjai.

9 Lenteléje pateikiama informacija apie pasitlyme nurodytos informacijos konfidencialuma. Tiekéjas privalo
nurodyti, ar jo pasitlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri pasiilyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Visas
Tiekéjo pasitlymas negali buti laikomas konfidencialia informacija.

Tuo atveju, jei lentelé ar atskiros jos eilutés néra uzpildomos, Perkantysis subjektas laikys, kad ta pasitlymo
informacija arba atitinkama jos dalis néra laikoma konfidencialia.

Atkreiplame démesj, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymu (toliau — Pirkimy jstatymas), konfidencialia negali biti
laikoma informacija, kuri atitinka Pirkimy jstatymo 32 straipsnio 2 dalyje nustatytus pozymius ir salygas, o Perkanciajam
subjektui kilus abejoniy dél Tiekéjo pasiilyme nurodytos informacijos konfidencialumo, jis kreipiasi j Tiekéjg su prasymu
jrodyti nurodytos informacijos konfidencialuma. Per Perkanéiojo subjekto nurodyta terming (kuris negali biiti trumpesnis
kaip 5 darbo dienos) Tiekéjui nepateikus tokiy jrodymy arba pateikus netinkamus jrodymus, laikoma, kad tokia pasitlyme
nurodyta informacija yra nekonfidenciali..
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9. Sutinkame su mokéjimo salygomis, i3déstytomis deryby salygy 4 priedo 2.4 punkte.

10. Siulomi garantiniai terminai:

10.1. statiniui, jskaitant statybos produktus, ir visiems atliktiems darbams - {turi bati siilomas
bet ne trumpesnis, kaip nustato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reikalavimai, tai yra - 5 metai,
paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) - 10 mety, o jeigu nustatyta tyéia pasiépty
defekty - 20 mety);

10.2. vamzdZiams - (turi bati siulomas bet ne trumpesnis kaip 36 ménesiai po to, kai
pasirasomas rekonstravimo darby aktas);
10.3. kitoms tiekiamoms medZiagoms, gaminiams, jrenginiams ir jrangai - (turi bati

sitlomas ne trumpesnis kaip 24 ménesiai po to, kai pasiraSomas rekonstravimo darby aktas);
11. Sialomas gedimy ir trakumy pasalinimo garantiniu laikotarpiu terminas -
(turi bati siilomas ne ilgesnis, kaip 10 darbo dieny, iSskyrus atvejus, kai per sj laikotarpj gedimy ir
defekty istoisyti objektyviai nejmanoma ir Tiekéjas pateiké tai patvirtinancius jrodymus (pvz., Salinant
defektq, turi bati pagaminama tam tikra jranga, kurios pagaminimas trunka ilgiau nei Siame punkte
nustatytas gedimy ir trikumy pasalinimo terminas).

12. Pasilllymas galioja 3 ménesius nuo pasitlymy pateikimo galutinio termino dienos.

{Tiekgjo arba jo jgalioto asmens vardas, pavarde, paradas)
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Skelbiamy deryby sglygy Nr. 1-LIN (Darbai)/2018 3 priedas
REKONSTRAVIMO PROJEKTO TECHNINE SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai
1. Tiekéjas turi atlikti ypatingojo statinio magistralinio dujotiekio (toliau - MD) Vilnius-PanevéZys-
Ryga DN700, kurio unikalus numeris 4400-4035-6686, 4400-4036-6721 (toliau — Dujotiekis), Siuos
statybos ir kitus darbus bei suteikti paslaugas:

- visame rekonstruojamame MD Dujotiekyje (apie 170 km) jrengti aktyvios saugos nuo korozijos
jrenginius (iSmanigsias technologijas} tai yra jrengti deSimt kontrolés matavimo kolonéliy (toliau

- KMK) su elektrinés varZos matavimo principu veikianciais korozijos grei¢io matavimo davikliais;

- demontuoti ir perkloti naujai apie 14 km ilgio rekonstruojamo Dujotiekio atkarpa {toliau —

Atkarpa) (esanfig Pasvalio rajono savivaldybés teritorijoje (pradiios koordinatés (LKS-94)

x:517055,0242; y:6236737,791, greta Kiemény dujy apskaitos stoties (DAS), pabaigos koordina-

tés x:520358,8818; y:6223481,8906, Nemeiksitny k.), kurioje vidaus diagnostikos metu nustaty-

tas didelis koroziniy pazeidimy skaicius, i3 jy:

- Atkarpos ruoze ties Manikuny gyvenviete (prie$ ir uz uZdarymo jtaiso Nr. 246) perkloti 1 magist-
ralinio dujotiekio klasés vietovei priskiriama 1,6 km Dujotiekio atkarpa, kurios koordinatés nuo
pradZios koordinatés (LKS-94} x: 518889,606; y:6229520,814 iki pabaigos koordinatés
x:519393,42; y:6227990,805, kad atlikus rekonstravimo darbus, §i Atkarpa ir vietové, kurioje
bus perklota 1600 m atkarpa atitikty 2 magistralinio dujotiekio klasés vietovei keliamus reikala-
vimus, kaip tai numatyta Magistralinio dujotiekio jrengimo ir plétros taisyklése, patvirtintose
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. jsakymu Nr. 1-12 (Lietuvos Res-
publikos energetikos ministro 2017 m. birZelio 28 d. jsakymo Nr. 1-169 redakcija).

- rekonstravimo darbus (toliau — Darbai) ir su jais susijusias paslaugas, Darbus atliekant pagal
projektuotojo UAB ,Ardynas” (toliau — Projektuotojas) parengta rekonstravimo projekta Nr.
2017-24 (toliau - Projektas), $ig technine specifikacijg, atrankos dél poveikio aplinkai vertinimo
dokumentus. Perkantysis subjektas, sudarius sutartj pateiks Projekta (deryby salygy 5 priedas)
ir Statybg leidziantj dokumentg.originaliame formate, t.y. PDF, DWG, DOC, XLS ir pan. Projekto
vykdymo prieZitrg vykdys Projektuotojas, uz kuric paslaugas sumokeés Perkantysis subjektas.

1.1 Po Darby rekonstruota Atkarpa ir teritorija, kurioje $i Atkarpa yra pastatyta, turi atitikti 1
(pirmos), o ties Manikiny gyvenviete 1,6 km Dujotiekio atkarpa ir teritorija, kurioje Atkarpos
atkarpa rekonstruota, - 2 {(antros} magistralinio dujotiekio vietovés klasei keliamus reikalavimus.
1.2. Atkarpos perklojimas yra numatytas veikianc¢io dujotiekio DN500 Ivaceviliai-Vilnius-Ryga
gretimybéje.

1.3. Rangovas privalo informuoti Projektuotoja apie Darby pradiig, kad jis statybos metu vykdyty
projekto vykdymo priezidra.

1.4. Rangovas prisiima rizikg atlikti visus Darbus ir suteikti visas su jais susijusias paslaugas, kad baty
jgyvendinti visi Projekte numatyti sprendiniai ir gautas statybos uzbaigimo aktas.

2. Pirkimo objektg (toliau — Objektas} sudaro Darbai, jskaitant medZiagas, gaminius, jranga ir
jrenginius, bei visi papildomi darbai ir paslaugos, susije su statybos darby (Projekty sprendiniy)
jgyvendinimu, kuriy batinybé iSaiskéjo sutarties vykdymo eigoje. Darbai ir su jais susijusios
paslaugos atliekami pagal Perkandiojo subjekto pateikta Projekta. VamzdZzius Rangovas perka is
tiekéjo, kurio sililomi vamzdZiai atitinka Projekte pateiktus reikalavimus (skelbiamy deryby sglygy 5
priedas).

3. Rangovas turi tiekti visas reikalingas medzZiagas, jranga, jrenginius, gaminius, projektus ir kt.,
jskaitant ir vamzdzZius (kuriy techniniai duomenys nurodyti 18 p.) bei su jais pristatyti dokumentus,
nurodytus Projekto dalies 2017-24-00-TDP-BD.BTS 6 punkte , juos transportuoti j statybviete,
ripintis pakrovimu-isSkrovimu, sandéliavimu, apsauga, atlikti Atkarpos montavimo, jvirinimo |
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veikiantj magistralinj dujotiekj, bandymo, paleidimo darbus, parengti geodezine (-es) nuotrauka (-
as) {popieriniame ir skaitmeniniame pavidale), kadastro bylg (-as) ir statytojo vardu gauti statybos
uzbaimo aktg (-us) .

4. Darbai turi biiti atliekami vadovaujantis AB ,Amber Grid” Eksploatavimo departamento i$duoto
sutikimo atlikti darbus veikian€ivose gamtiniy dujy perdavimo sistemos objektuose (jrenginiuose) ar
jo apsaugos zonoje salygomis, Projekto vykdymo prieZiurg vykdancio Projektuotojo bei Perkanciojo
subjekto nurodymais.

5. Pries darby prad?ia Perkantysis subjektas kreipsis j AB ,Lietuvos geleZinkeliai“ dél Projekte
nurodyiy 2017-12-18 techniniy salygy Nr. 2-2891 {dujotiekio susikirtimas su ,,Rail Baltica” Pasvalio
r., kurio koordinates X:516922; Y:6235566) (toliau-Techninés salygos) 2 punkto patikslinimo dél
projektuojamos bégio galvutés virsaus altitudés 42,25,

6. Rangovas turi atjungti/prijungti Atkarpg prie veikian¢io MD. Atjungimo/prijungimo darbai vyks tik
tada, kai Perkantysis subjektas i3dujins reikalingg Dujotiekio dalj ir perdavimo aktu pateiks Rangovui.
Preliminari atjungimo nuo veikian¢io MD data yra 2019 m. rugjuéio 1 d., prijungimo prie veikiancio
MD data yra 2019 m. spalio 10 d. (pasikeitus planuojamam dujy suvartojimui ar dél aplinkybiy,
susijusiy su Latvijos irfar Estijos Respublikos perdavimo sistemy operatoriy poreikiais, nurodyta
planuojama atjungimo/prijungimo nuo/prie veikianio MD data Perkanciojo subjekto vienasalisku
pranesimu, pateiktu ne véliau kaip pries 10 darbo dieny, gali bati koreguojama).

7. Rangovas turi pasitelkti jgaliotos jrenginiy techninés biklés tikrinimo jstaigos paslaugas, siekiant
jvertinti rekonstruoto objekto technine bikle ir pateikti iSvadas dél dujotiekio tinkamumo pradéti jj
naudoti.

8. Rangovas turi ne veéliau kaip prie3 5 dienas informuoti radtu Zemés savininkus, patikétinius ir
naudotojus apie Darby pradZig. Po Atkarpos rekonstrukcijos darby Rangovas turi atlikti visus
numatytus Projekte Zemés rekultivavimo, aplinkos tvarkymo, melioracijos, drenaZo ir kity inZineriniy
sistemy atstatymo darbus.

9. Rangovas turi demontuoti atjungta esamo Dujotiekio dalj, atlikti visus su tuo susijusius veiksmus,
demontuoti vamzdZiai, isskyrus nurodytus Siame punkte, turi biti iSvezti j AB ,Amber Grid” pasiulyta
atitinkamy atlieky tvarkymo jmone ne toliau nei Panevéiio r.. UZ demontuotus vamzdZius gautas
lesas atlieky tvarkymo jmoné turi pervesti tiesiogiai Perkanciajam subjektui. Rangovas priduodamas
demontuotus vamzdZius prasyme priimti atliekas nurodo informacijg apie Perkantyij subjekta.
Projekte nurodyti demontuoto magistralinio dujotiekio vamzdzio intapy (d720x9,0 mm, L-1076,0 m)
vamzdZiai turi bati pristatyti j AB ,Amber Grid” sandélj, esantj adresu: Verslo g. 11, Maksvytiskiy k.,
Paneveiio r., Lietuvos Respublika. Pried iSvezant vamzdzius, Rangovas turi ne véliau kaip prie3 5
dienas kviestis Perkanciojo subjekto atstova, kuris patvirtinty vamzdziy tinkamuma utilizavimui arba
tolimesniam naudojimui.

10. Kiti reikalavimai Atkarpos rekonstravimo darbams:

10.1. siekti savalaikiai uZbaigti statyba ir gauti statybos darby uzbaigimo aktg;

10.2. apsirapinti visais statybos darby vykdymui reikalingais dokumentais (jskaitant statybos
Zurnalg) ir leidimais, sutikimais, suderinimais ir kt.;

10.3. organizuoti statiniy statybos uzbaigimo procediry ir statybos darby uzbaigimo akto gavimg;
10.4. uZpildyti, sukomplektuoti visus privalomus dokumentus dél statybos darby uzbaigimo akto
gavimo, o Perkantysis subjektas turi tik pasirasyti parengtg prasyma;

10.5. parengti ir su Perkanciuoju subjektu suderinti MD vamzdyno techninj pasg; Reikalavimus
vamzdyno techniniam pasui nurodo Perkantysis subjektas.

10.6. atlikti visus kitus su pirkimo objektu susijusius darbus ir paslaugas, jskaitant ir visy bitiny
dokumenty jkélima j informacine sistemg ,Infostatyba®” siekiant gauti statybos uzbaigimo akta;

10.7. operatyviai iStaisyti nustatytus trikumus.

10.8. Statybos ir kity dokumenty komplektavimas (popieriné ir skaitmeniné versijos), jskaitant:
10.8.1. statybos produkty sertifikatus ir atitikties deklaracijas lietuviy kalba;

10.8.2. technine dokumentacijg, kurios sudétis:
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10.8.2.1. statybos darby Zurnalas;

10.8.2.2. Projekte nurodyty matavimy, bandymy protokolai;

10.8.2.3. geodeziné (iSpildomoji) nuotrauka;

10.8.2.4. pirkimo sutartyje nurodyti Zemés savininky, patikétiniy, valdytojy ir (ar) treciyjy asmeny
patvirtinimai apie tai, kad $ie asmenys dél Rangovo vykdyty darby pretenzijy neturi;

10.8.2.5. statybos uZbaigimo aktas;

10.8.2.6. medZiagy, gaminiy, jrangos ir jrenginiy gamintojy gamybos kokybes uztikrinimo [SO
sertifikaty kopijas, medZiagy, gaminiy, jrangos ir jrenginiy kokybés sertifikaty kopijas, i§samius
medZiagy, gaminiy, jrangos ir jrenginiy apradymus, technines charakteristikas (lietuviy kalba).
10.8.2.7. kadastrinius matavimus, parengia ir suderina su Perkanciuoju subjektu kadastro duomeny
byla (-as), bei pateikia ja (-as) i3ankstinei kadastro tvarkytojo (V] ,Registry centras”} patikrai ir
patikrintus bei suderintus dokumentus perduoda jas Perkanciuojam subjektui.

10.8.2.8. kitg Siame Pirkimo salygy priede, Projekte ir pirkimo sutartyje nurodyta dokumentacija.
10.9. Reikiamo vertimo paslaugos. Rangovas jsipareigoja uZztikrinti, kad visi dokumentai, siunciami
Perkanciajam subjektui bty lietuviy kalba, o komunikuojant su Rangovo atstovais ir darbuotojais,
esant batinybei, bty uZtikrintas reikiamas vertimas.

10.10. Rangovas turi buti jdieges Lietuvos standarta LST EN ISO 3834-2:2006 ,Metaly lydomojo
suvirinimo kokybés reikalavimai. 2 dalis. 18samis kokybés reikalavimai (ISO 3834-2:2005)" arba
lygiavertj standartg atitinkanc¢ius suvirinimo procesus.

10.11. Rangovas turi turéti suvirinimo koordinatoriy, kurio funkcijos ir atsakomybé atitinka Lietuvos
standartg LST EN (SO 14731:2007 ,Suvirinimo koordinavimas. UZdaviniai ir atsakomybé (ISO
14731:2006})" (arba lygiavertj) standarta.

11. Rangovas turi pateikti Perkanciajam subjektui geodezine {-es} nuotrauka (-as), kuri (-ios) turi
buti atlikta (-os) popieriniame ir skaitmeniniu variantais, i$ kuriy pastarasis turi atitikti geodezijos ir
kartografijos techniniy reikalavimy reglamento GKTR 2.16.01:2002 ,Taikomoji dujy GIS
specifikacija. Pirmasis leidimas” reikalavimus) arba lygiaveréio. Salia dujotiekio esanciy objekty
duomenis pateikti skaitmeninéje formoje pagal InGIS specifikacijg (Integruotos geoinformacinés
sistemos (InGIS) geoduomeny specifikacija. Il redakcija (Valdymo reformy ir savivaldybiy reikaly
ministerija/Jsakymas/46/32/2000 04 25/]sigalioja nuo 2000 05 04/Valstybés Zinios 2000 Nr.36-
1019)) ESRI Personal Geodatabase arba ESRI SHP formatu. Rangovas Perkanciajam subjektui turi
pateikti skaitmenines bylas, i$ kuriy spausdinami bréZiniai.

12. Rangovas atlieka visus kitus bdtinus darbus ir paslaugas, kurie néra numatyti Projekte, tadiau
kuriuos reikalinga atlikti, siekiant jgyvendinti visus Projekto sprendinius ir gauti statybos uzbaigimo
akty Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017
»Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
padariniy 3alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduoty statybg leidziantj dokumenty padariniy
salinimas®, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr.
D1-878, nustatyta tvarka, taip pat uZbaigti Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus.

13. Rangovas apmoka uz visy jgalioty techninés buaklés tikrinimo jstaigy, nepriklausomy laboratorijy
darbus ir paslaugas, kurios reikalingos statybos metu bei statybos uZzbaigimui bei visas iSlaidas,
jskaitant, bet neapsiribojant, statybos uzbaigimo akto gavimui ir kt.

14. Rangovas suderina su Perkanciuoju subjektu stendo tekstg ir vietg informavimui apie projekta,
kaip numatyta Projekty administravimo ir finansavimo taisykliy, patvirtinty 2014 m. spalio 8 d. LR
finansy ministro jsakymu Nr. 1K-316, 37 skirsnyje, t.y. stende turi biti pateikta informacija apie
jgyvendinama projektg ir finansavima i$ atitinkamo Europos Sajungos (ES) struktdrinio fondo lésy.
Stendo vieta turi biti numatyta visuomenei gerai matomoje vietoje. Taip pat uztikrinti, kad visose
jgyvendinamose informavimo apie Projekta priemonése bity naudojamas ES fondy investicijy
Zzenklas (2014-2020 m. ES fondy investicily Zenklo naudojimo vadovas patalpintas:
http://www.esinvesticijos.It/1t/2014-2020 ES fondu zenklas. Rangovas turi sumontuoti stenda
suderintoje vietoje.
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15. Rangovo Statybos vadovas (-ai} privalo gerai mokéti lietuviy kalba (laisvai bendrauti ZodZiu ir
radtu) - (supratimo, kalbéjimo ir raSymo lygis turi atitikti ne maZesnj kaip C1 lygj pagal Bendruosius
kalby metmenis Europoje (angl. Common European Framework of Reference for Languages). Tuo
atveju, jei vadovas nemoka lietuviy kalbos, reikalavimas gali biti tenkinamas numatant vertimo
ZodzZiu ir rastu paslaugas. 1Slaidos vertimo paslaugoms turi biti jskaifiuotos j bendry pasidlymo
kaina.

16. Tuo atveju, jei 3iy techniniy specifikacijy ir techninio darbo projekto reikalavimuose bty
neatitikimy (prieStaravimy), Tiekéjas turi vadovautis Siy techniniy specifikacijy reikalavimais,
iSskyrus atvejus, kai reikalavimai susije su pagrindiniais statinio rodikiiais ir {arba} esminiais
techninio projekto sprendiniais, pagal kuriuos yra gauti statyba leidZiantys dokumentai.

17. Saunaudy Ziniarastyje 2017-24-00-TDP-SO.SZ 4.3. punkte ,Tran3éjos dugno paruodimas,
islyginimas; Smélio fr.0/4 (vietinio arba atveZtinio) sluoksnio t=10 cm jrengimas ir sutankinimas iki
Ev245 Mpa.” Kiekiai VISO: 24300 m? 2430 m3. Keisti j ,4.3. Tranéjos dugno paruosimas,
islyginimas; Vietinio grunto fr.0/4 () sluoksnio t=10 cm jrengimas ir sutankinimas iki Ev=45 Mpa.”
Kiekiai VISO: 24300 m?; 2430 m>.

18. VamzdZius numatyti ne 720 mm, bet 711 mm skersmens. Keisti Bendrame aiskinamajame raste
2017-24-00-TDP-BD.AR 3.1. punkte § ,,... Vamzdis @#711x8,0 mm; L415ME;

#711x8,8 mm; L415ME;

@711x11,0 mm; L415ME. ..." ir toliau projekte pagal tekstg.

Vamzdziy ilgis -13+0.5 m.

19. Numatyti, kad poliarizacijg matuoja patys rangovai. Keisti 2017-24-00-TDP-D.TS-4 4 punkte 4.7
papunktj.

20. Atvamzdzius ant veikiancio dujotiekio privirina Perkantysis subjektas ir naudoja savo balionus.
Keisti 2017-24-00-TDP-AR, SZ.

Pastaba: Jei Siose sglygose bei prieduose yra nuoroda j konkrety standartg, gaminj ar
gamintoj3 ir néra nuorodos ,arba lygiavertis®, vertinti kaip su nuoroda ,arba lygiavertis”.
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Skelbiamy deryby salygy Nr. 1-LIN (Darbai)/2018 4 priedas

(PROJEKTAS)

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr.
2018 M. e d.
Vilnius

AB ,Amber Grid“, atstovaujama [...], toliau vadinama UZsakowu, ir [...], atstovaujama [...],
toliau vadinama Rangovu, remdamiesi magistralinio dujotiekio Vinius-Panevéiys-Ryga DN700
atskiry atkarpy rekonstravimo darby pirkimo (toliau — Pirkimas) skelbiamy deryby bidu salygomis
(toliau — Pirkimo sglygos) (pirkimo Nr. [...]), Rangovo pateiktu galutiniu pasitilymu (toliau -
Pasiiilymas) ir pirkimo rezultatais, sudaré 3ig sutartj (toliau — Sutartis). UZsakovas ir Rangovas kartu
toliau vadinami — $alimis, o kiekvienas atskirai — Salimi.

ATSIZVELGDAMI | TAI, KAD:

(A) Pirkimu siekiama atlikti 3iuos ypatingojo statinio magistralinio dujotiekio Vilnius-
Panevézys-Ryga DN700, kurio unikalus numeris 4400-4035-6686, 4400-4036-6721 (toliau — Dujotiekis)
darbus:

- visame rekonstrucjamame Dujotiekyje {apie 170 km) jrengti aktyvios saugos nuo korozijos jren-
ginius {iSmanigsias technologijas} tai yra jrengti deSimt kontrolés matavimo kolonéliy (toliau —
KMK) su elektrinés varZos matavimo principu veikiandiais korozijos greiio matavimo davikliais;
demontuoti ir perkloti naujai 14 km ilgio rekonstrucjamo Dujotiekio atkarpg (toliau-Atkarpa)
{(esancig Pasvalio rajono savivaldybés teritorijoje (pradZios koordinatés (LKS-94) x:517055,0242;
y:6236737,791, greta Kiemény dujy apskaitos stoties (DAS), pabaigos koordinatés
x:520358,8818; y:6223481,8906, Nemeiksiany k.), kurioje vidaus diagnostikos metu nustatytas
didelis koroziniy paZeidimy skaicius, i3 jy:

Atkarpos ruoze ties Manikiny gyvenviete (pries ir uz uzdarymo jtaiso Nr. 246) perkloti 1 magist-
ralinio dujotiekio klaseés vietovei priskiriamg 1,6 km Dujotiekio atkarpg, kurios koordinatés nuo
pradzios koordinatés (LKS-94) x: 518889,606; y:6229520,814 iki pabaigos koordinatés
%:519393,42; y:6227990,805, kad atlikus rekonstravimo darbus, 8i Atkarpa ir vietové, kurioje bus
perklota 1600 m atkarpa atitikty 2 magistralinio dujotiekio klasés vietovei keliamus reikalavimus,
kaip tai numatyta Magistralinio dujotiekio jrengimo ir plétros taisyklése, patvirtintose Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. jsakymu Nr. 1-12 (Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2017 m. birZelio 28 d. jsakymo Nr. 1-169 redakcija).

(B) Uzsakovas 2018 m. [...] d. Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje, prieinamoje
adresu internete https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/, paskelbé tarptautinj pirkimg skelbiamy
deryby badu ,,Magistralinio dujotiekio Vilnius-Panevézys-Ryga DN700 atskiry atkarpy rekonstravimo
darbai”, pirkimo Nr. [...];

(D) Rangovas, susipazines ir iSnagrinéjes Pirkimo salygas, pateiké paraisky dalyvauti Pirkime ir
buvo pakviestas pateikti pasillyma dél magistralinio dujotiekio Vilnius-Panevézys-Ryga DN700

atskiry atkarpy rekonstravimo darby atlikimo;

(E) Uzsakovas pripaZino Rangovo Pirkimui pateiktg 2018 m. [...] d. Pasialymg geriausiu ir
pakvieté sudaryti Sig Sutartj;
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1. Sutarties dalykas:

1.1. Sutarties objekta sudaro Atkarpos rekonstravimo darbai ir su jais susijusios paslaugos,
atliekami pagal projektuotojo UAB ,Ardynas” (toliau — Projektuotojas) parengty rekonstravimo
projekta Nr. 2017-24 (toliau — Projektas), taip pat pagal Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimus, Pirkimo salygose jtvirtintas darby apimtis ir atlikimo salygas, taip pat visi papildomi
darbai ir paslaugos, kuriy batinybé i$aikéja Sutarties vykdymo eigoje ir kurie yra bitini Projekto
sprendiniams jgyvendinti (toliau — Darbai). Darby apimtys ir atlikimo salygos yra isdéstytos Pirkimo
sglygose, Sutartyje ir jos prieduose.

1.2. Sicje Sutartyje nustatytomis saiygomis, tvarka ir terminais Rangovas jsipareigoja,
pasitelkdamas savo darbo iSteklius ir priemones, sugebéjimus, patirtj ir Zinias, atlikti visus Sutarties
1.1 punkte nurodytus Darbus, istaisyti jy defektus bei atlyginti UZsakovui visus dél Darby trokumy
patirtus nuostolius, 0 UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokéti Rangovui
Kaina.

1.3. Salys susitaria, kad dél nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, kuriy atsiradimo Rangovo
Pasiilymo pateikimo metu Salys negaléjo protingai numatyti, negaléjo kontroliuoti ir nebuvo
prisiémusios ty aplinkybiy atsiradimo rizikos (pvz., esant aiSkiai jrodomiems netikslumams ar
klaidoms Projekte, Objekto techniniame pase ar kitame dokumente, kuriuo buvo remtasi rengiant
atitinkama Pirkimo salygose jtvirtintg reikalavima), dél kuriy nebereikia atlikti dalies Darby; arba dél
techniniy sprendiniy keitimo ar teisés akty pasikeitimo tam tikri Darbai tampa nereikalingi ir pan.),
UZsakovas turi teise Sutarties vykdymo metu atsisakyti dalies Darby, taciau bendra atsisakyty Darby
verté negali virdyti 10 procenty Kainos, apie tai informuodamas Rangova ne véliau kaip prie3
3 dienas iki atitinkamy Darby vykdymo pradZios, nebent dalies Darby atsisakymas vykdomas
Rangovo iniciatyva ar jam dalyvaujant, arba Salys susitaré dél trumpesniy jspéjimo terminy. Jeigu
UZsakovas véluoja pranesti apie atsisakomus Darbus, Rangovas turi teise uzbaigti Darbus, kuriuos jis
pradéjo vykdyti, taip pat pareikalauti Uisakovo atlyginti Rangovo protingas ir dokumentais pagristas
islaidas, kurias Rangovas patyre rengdamasis atlikti atsisakomus Darbus ir kuriy nebdity patyres,
jeigu UZsakovas apie atsisakomus Darbus bity praneses per Siame punkte nustatyta terming. Darby
atsisakymo atveju Kaina yra maZinama atsisakyty Darby verte, kuri yra apskaifiuojama pagal
Pasitlyme nurodytus atitinkamy Darby jkainius. Jeigu nereikalingy atlikti Darby vertei apskaiciuoti
Pasiilyme nurodyty jkainiy detalumas yra nepakankamas, nereikalingy atlikti Darby verté
apskaiciuojama remiantis Rangovo kartu su Pasialymu pateiktomis lokalinémis sgmatomis, arba,
jeigu nepakanka ir lokaliniy samaty — vadovaujantis Rekomendacijomis dél statiniy statybos
skai¢iuojamuyjy kainy nustatymo (toliau — SISTELA), registruojamomis Juridiniy asmeny, fiziniy
asmeny ir mokslo jstaigy parengty rekomendacijy dél statiniy statybos skaifiuojamyjy kainy
nustatymo registre (toliau — Rekomendacijos), kurj Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m.
spalio 26 d. jsakymu Nr. D1-492 administruoja V) Statybos produkty sertifikavimo centras.

1.4. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutartyje nurodytos medzZiagos, jrenginiai,
mechanizmai ir pan. nebegaminami, arba jie i3leisti nauju modeliu (laida), ir Rangovas pateikia tai
jrodantj gamintojo patvirtinima, UZsakovo sutikimu, kurio jis negali nepagrjstai neisduoti, Rangovas
turi teise pateikti kito modelio medZiagas, jrenginius, mechanizmus ir pan., jeigu jie yra ne blogesniy
charakteristiky, nei numatyta Sutartyje, nedidinant jy kainos, nekeiiant pristatymo terminy ir kity
Sutarties salygy.

1.5. Sutarties priedai yra neatskiriama Sios Sutarties dalis.

2. Sutarties kaina ir mokéjimo tvarka:

2.1. Sutarties kaina yra {...] Eur ([suma ZodZiais], eury, [suma skaitiais] ct) be pridétinés vertés
mokescio (toliau — PVM} (toliau — Kaina) ir PVM. PVM skaifiuojamas ir mokamas vadovaujantis
saskaitos faktlros iSraSymo metu galiojanciais Lietuvos Respublikos teisés aktais.

2.2. Atskirai pagal Sutarties objekto dalis ir atskiras jy dedamasias kainos yra iddéstytos Sios
Sutarties A priede.
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2.3. Salys susitaria, kad j Kaing (Sutarties A priede nurodytus jkainius be PVM) yra jskaigiuotos
visos Rangovo islaidos, mokétinos sumos, mokesdiai ir rinkliavos, susijusios su Sutarties vykdymu,
iSskyrus PVM, ir dél jokiy priezasciy Kaina {jkainiai be PVYM) negali bati didinama.

2.4. UzZ faktiskai ir kokybikai per ataskaitinj ménesj atliktus Darbus UZsakovas moka Rangovui
1 karta Saliy pasirasyto tarpinio ir {ar} galutinio atlikty Darby akto ir Rangovo informacinés sistemos
»E. sgskaita” priemonémis {toliau — E. saskaita priemonés) pateiktos PVM saskaitos faktiiros
pagrindu. UZsakovas mokéjimus Rangovui pagal jo pateiktas PVM saskaitas faktaras atlieka ne véliau
kaip per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM saskaitos gavimo dienos. Paskutinis mokéjimas atliekamas
tik po to, kai Rangovas jvykdo Sutarties 3.7 punkie jtvirtintas salygas.

2.5. Pasiradyti atlikty Darby aktai turi bati pristatyti UZsakovui j InZinerinj skyriy (Gudeliy g. 49,
Vilnius). Tuo atveju, jeigu Darby priémimas-perdavimas vykdomas dalimis, atlikty Darby aktai turi
bati pristatyti ne véliau, kaip 1-jg po ataskaitinio ménesio dieng. Pasiradyty atlikty Darby akty
pagrindu iSradytos PVM saskaitos faktGros turi buti pateiktos informacinés sistemos ,,E. saskaita”
priemonémis,

2.6. Visi mokéjimai pagal Sig Sutartj atlieckami eurais bankiniu pavedimu j Rangovo nurodyta
Rangovo saskaita. PVM mokamas Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio 96 straipsnio 1
dalies 3 punkte nustatyta tvarka ir saglygomis.

2.7. DraudZiama didinti Kaing per visa Sutarties galiojimo laika ir keisti esmines pirkimo metu
nustatytas sudarytos Sutarties salygas, iSskyrus kainy pasikeitimg dél Kainos perskaifiavima praéjus
12 ménesiy nuo Sutarties sudarymo dienos, taikant Lietuvos statistikos departamento pagal statiniy
tipus paskelbtus statybos sgnaudy kainy indeksus, jeigu per praéjusius 12 ménesiy inZineriniy tinkly
(i3skyrus nuoteky 3alinimo} statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 procentai. Kainy
pakeitimas jforminamas abiems sutarties Salims pasirasant papildoma susitarima. Perskaiiavimas
atliekamas statybos darby kaing dauginant i3 perskaifiavimo koeficiento, gauto einamyjy mety
atitinkamo ménesio kainy indeksg dalijant i3 praéjusiy mety atitinkamo (Sutarties sudarymo
ménesio} kainy indekso. Perskaifiuojama ty statybos darby, kurie pagal Sutartj atliekami po kainos
perskaifiavimo, kaina. Kainos perskai¢iavimas negalimas, jeigu Rangovas nesilaiké Grafike nustatyty
Darby atlikimo terminy ir jei terminy keitimas nebuvo rastu suderintas su UZsakowvu, t.y. Kainos
perskaifiavimas negalimas ty Darby, kuriy atlikimo terminy nebuvo laikomasi, o rasytinio
suderinimo dél Darby vykdymo terminy pakeitimo nebuvo. Perskaifiuota kaina jsigalioja ir taikoma
tik tai pristatytai Jrangai ir Darbams, kurie atlikti po papildomo susitarimo pasiraSymo dienos.

2.8. UZsakovas turi teise sulaikyti mokéjimg uZ atliktus Darbus, jeigu Rangovas per Uisakovo
nurodyta terming nepasalino UZsakovo nurodyty Darby defekty arba paZeidé dujotiekj ir/ar padaré
ir neatlygino UZsakovui materialing Zalg ar kitaip paZeidé Sutarties salygas bei Siy pazeidimy
nepasialino.

2.9. Jei Darby priemimo metu nustatomi Darby trikumai, UZsakovas turi teise atskaityti is
sumuy, priklausandéiy Rangovui uZ atliktus Darbus, suma, reikalingg tiems trikumams pa3alinti.

2.10. Atsiskaitant, priskaiiuoty netesyby (baudy ir delspinigiy) suma bus maZinama Rangovo
pateiktoje PVM saskaitoje faktliroje nurodyta mokétina suma. UZsakovas taip pat turi teise |
Rangovui mokétinas sumas jskaityti visas ir bet kokias Rangovo mokétinas UZsakovui sumas,
jskaitant pagal Sutartj mokétinas nuostoliy kompensacijas, kitas sumas, bei jy dydZiu susimaZinti
Uzsakovo mokétinas sumas Rangovui.

3. Darby atlikimo trukmé, jy eiga ir atlikty Darby priémimas:

3.1. Darby pradZia — Rangovas Darbus pradeda jsigaliojus Sutariai, galutinio Darby atlikimo
terminas — taip kaip numatyta Sutarties 3.2 punkte nurodytame Darby atlikimo grafike (toliau —
Grafikas), bet ne véliau kaip iki 2019 m lapkri¢io 30 d.

3.2. Grafike, kurj Rangovas privalo parengti ({tuo atveju, jeigu kartu su Pasitulymu buvo
pateiktas preliminarus grafikas — atsizvelgdamas j Siame preliminariame grafike nurodytus terminus
ir nukrypdamas nuo jy tik dél objektyviy priezasciy), suderinti su UZsakovu ir pateikti jj UZsakovui ne
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véliau kaip 7 dienas nuo Sutarties pasiraSymo, jtvirtinti tarpiniai Darby atlikimo terminai, esant
objektyvioms ir pagristoms aplinkybéms, gali bati kei¢iami rastu sudarytu susitarimu, jeigu tai
nekeifia galutinio Darby atlikimo termino. Salys aiSkiai susitaria, kad Rangovo pradymas pakeisti
Grafike jtvirtintus tarpinius Darby atlikimo terminus UZsakovui néra privalomas. Grafikg taip pat
bitina pakeisti, jeigu galutinis Darby atlikimo terminas pratesiamas Sutarties 3.3 punkte nustatytais
atvejais, kartu su tokio pratesimo jforminimu Saliy ratitku susitarimu.

3.3. Sutarties 3.1 punkte nurodytas galutinis Darby atlikimo terminas gali biti pratesiamas
esant Sioms aplinkybéms:

3.3.1. uisitgsusios (trunkancios ilgiau nei 14 dieny) nepaiankios oro salygos, déi kuriy
nejmanoma vykdyti Darby — intensyvios liltys, potvyniai, tir§tas rokas, Skvaliniai véjai, gausus
sniegas, piga, dél minéty ar panaSaus pobadiio aplinkybiy nepravaZiuojamais ar sunkiai
pravaZiuojamais privaZiavimo prie Darby atlikimo vietos keliai, ar pan. Si galimybé taikoma tik
Darbams, kuriy atlikimo kokybé ir atlikimas priklauso nuo gamtiniy salygy;

3.3.2. UiZsakovo veiksmai ar neveikimas, trukdantys tinkamai ir laiku vykdyti Rangovo
isipareigojimus pagal Sutartj, jskaitant UZsakovo vélavimg deleguoti specialistus, atsakingus ui
Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdyma, statybvietés neperdavima Rangovui, Sutarties
4.2.3 punkte nurodyto sutikimo ar kity Darby vykdymui batiny sutikimy, uZ kuriy idavima yra
atsakingas UZsakovas, neiSdavimas, kity UZsakovo Sutartimi prisiimty jsipareigojimy nevykdyma ar
netinkama vykdymag;

3.3.3. bet kuriy valstybés ar savivaldybés institucijai, jstaigai ar organizacijai, ar kitam subjektui
teisés aktais funkcijy nevykdymas per nustatyta {ar protingg) terming;

3.3.4. Preliminari atjungimo 2019 m. rugpjiicio 1 d./prijungimo 2019 m. spalio 10 d. nuo/prie
veikian€io magistralinio dujotiekio data gali bati pakeista dél aplinkybiy, priklausangiy nuo tregiyjy
Saliy (pvz., Latvijos, Estijos Respublikos perdavimo operatoriy nenumatyti veiksmai), taip pat del 3ios
Sutarties 3.3.1 punkte nurodyty aplinkybiy;

3.3.5. nejprastai dideliy gamtiniy dujy perdavimo sistemoje perduodamy gamtiniy dujy
srauty) ar kitos nenumatytos techninés klidtys;

3.3.6. uisitesusios pirkimo procediros, dél ko pradéti ir (ar) uZbaigti Darby per Sutarties 3.1
punkte nustatytg terming tapo nejmanoma arba pernelyg sudétinga (pvz., Sutartis pasiragyta véliau
nei buvo nurodyta Uisakovo (Perkantiojo subjekto) pranesime dél sutarties su pirkimo laimétoju
sudarymo; Sutarties pasiraSymo momentu, kai pagal pirkimo procediry vykdymo metu pateiktus
duomenis tiekéjas (Rangovas) pagrjstai planavo vykdyti Darbus ar jy dalj ir pan.).

3.4. Rangovas, prasydamas galutinio Darby jvykdymo termino pratesimo pagal 3.3 punkta,
privalo pagrjsti atitinkamy sglygy egzistavimg ir jy jtaka Darby atlikimo terminams. Sutarties 3.1
punkte nurodytas galutinis Darby atlikimo terminas gali buti pratestas tik tokiam laikui, kol
egzistuoja Sutarties 3.3 punkte nurodytos aplinkybés. Dél galutinio Darby atlikimo termino
pratesimo Salys sudaro papildoma susitarima raétu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

3.5. Rangovo atliekamy Darby eiga bus fiksuojama kas ménesj pasirasant tarpinius atlikty
Darby aktus. Salys susitaria, kad tarpiniai atlikty Darby aktai pasira$omi i$imtinai Kainos daliy
mokeéjimo Rangovui tikslais ir nereiskia, kad perduodami Darbai yra Uisakovo patikrinti ir UZsakovas
neturi dél jy pretenzijy. Nuo tarpinio perdavimo Darby akto pasiraSymo momento UZsakovui pereina
nuosavybé j visus tarpiniame Darby perdavimo akte nurodyty Darby rezultatus. Siekiant aikumo,
Salys patvirtina, kad nepaisant nuosavybés peréjimo momento, u? tinkama tokiy Darby rezultaty
apsaugg ir kity Sutartyje nurodyty jsipareigojimy vykdyma neuZbaigty Darby atZvilgiu iki galutinio
Darby perdavimo akto pasirasymo dienos atsako Rangovas (Sio punkto nuostatos taikomos, jeigu
numatomas Darby priémimas ir mokéjimas dalimis).

3.6. Gaves tarpinj atlikty Darby akta, UZzsakovas turi ne véliau kaip per 5 {penkias) darbo dienas
Ji pasiradyti arba, jei nustatomi Darby trakumai ir {ar) defektai, graZinti jj Rangovui kartu nurodant
nustatytus Darby trakumus ir (ar) defektus ir nustatant protinga, bet ne ilgesnj nei 5 (penkiy)} darbo
dieny terming, iSskyrus atvejus, kai Salys susitaria kitaip, jiems pasalinti. Siekiant i$vengti bet kokiy
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abejoniy, Salys susitaria, kad tarpiniai atlikty Darby aktai pasirafomi tik dél tinkamai atlikty Darby,
kuriuos patvirtina UZsakovo techninis priZilirétojas. UZsakovas pasléptus Darbus priima tik tuo
atveju, jeigu juos teisés akty nustatyta tvarka patikrino ir priémé (pasiradydamas paslépty darby
patikrinimo aktus) techninis priZilrétojas.

3.7. Rangovas perduoda visus Darbus UZsakovui, Salims pasiraiant galutinj atlikty Darby
uzbaigimo akta. Salys aigkiai susitaria, kad Rangovas neturi teisés vienagalitkai pasiradyti galutinio
atlikty Darby uZbaigimo akto ir perduoti UZsakovui Darby. Galutinis atlikty Darby uvZbaigimo aktas
pasiraomas tik esant Zemiau nurodytoms sglygoms:

3.7.1. Rangovas tinkamai atliko visus Darbus.

3.7.2. Visy Projekte numatyty Darby bandymy rezultatai yra teigiami.

3.7.3. Rangovas gavo ir pateiké UZsakovui statybos uzbaigimo aktg (-us) ir perdave jj (kartu su
visais priedais) UZsakovui.

3.7.4. Rangovas parengia ir perduoda UZsakovui galutinj atlikty Darby uzbaigimo akta.

3.7.5. Rangovas perduoda UZsakovui visg dokumentacijg, nurodytg Sios Sutarties 8.5 punkte.

3.7.6. Rangovas jvykdé Sutarties 4.2.30 punkte nustatytus reikalavimus.

3.7.7. Rangovas pateiké dokumenta, kurivo uitikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy
jvykdymas.

3.7.8. Rangovas pateiké statybines atliekas tvarkanciy jmoniy i$duotus dokumentus apie
priduotas statybines atliekas (dokumentuose, pvz., sgskaitoje faktliroje, atlieky perdavimo—
priémimo akte, turi bati nurodyta: perduoty atlieky rasys, atlieky kodas ir svoris, atlieky perdavimo
data) (taikoma, jeigu B priede nenustatyta kitaip).

3.7.9. Rangovas priemimo-perdavimo aktu graZino statybg leidZiantj dokumenta (jeigu jis buvo
perduotas Rangovui) bei Projekta.

3.7.10. Rangovas atlieka visus Pirkimo salygose numatytus kadastrinius matavimus, parengia ir
suderina su UZsakovu kadastro duomeny byla (-as), bei pateikia jg (-as) iSankstinei kadastro
tvarkytojo (V] ,Registry centras”) patikrai ir jregistruoja (-as) kadastro byl (-as).

3.8. Jeigu Darby priémimo metu nustatomi neesminiai trikumai (smulkiis nebaigti Darbai ar
defektai), kurie negali turéti jokios neigiamos jtakos Objekto saugiam ir tinkamam naudojimui pagal
jo paskirtj, tokie trikumai neuzkerta kelio pasiraSyti galutinj atikty Darby perdavimo akta, taiau
galutiniame atlikty Darby perdavimo akte nurodomi visi tokie trGkumai ir protingas terminas, ne
ilgesnis nei 60 dieny (iSskyrus tuos atvejus, kai nustatyty trokumy nejmanoma pasalinti esant
nepalankioms oro sglygoms — Siuos trdkumus privaloma pasalinti ne véliau nei per 30 dieny,
skaiciuojant nuo palankiy oro salygy atsiradimo momento, jeigu jis vélesnis uZ nustatyta bendra
maksimaly 60 dieny terming), per kurj Rangovas jsipareigoja tokius trukumus istaisyti, o jam to
nepadarius, UZsakovas gali pasinaudoti Sutarties 6.7 punkte nurodytu garantiniy jsipareigojimy
jvykdymo uztikrinimu. Jeigu Darby priémimo metu nustatomi esminiai trokumai, UZsakovas
nepasirado galutinio atlikty Darby perdavimo akto, esminius trikumus nurodo galutiniame atlikty
Darby perdavimo akte ir jij pateikia Rangovui. Rangovas privalo nedelsiant iStaisyti nurodytus
esminius Darby trikumus ir, juos iStaises, pateikti Uzsakovui naujg Galutinj perdavimo akta. Tokiu
atveju UZsakovas gali i§ naujo atlikti Darby patikrinima. Siekiant aiskumo, Salys aiskiai susitaria ir
patvirtina, kad Sutarties 3.7 punkte nustatyty reikalavimy nejvykdyma jos laiko esminiu trikumu ir
galutinj atlikty Darby perdavimo akty pasiraSo tik tada, kai visi minétame punkte nustatyti
reikalavimai yra tinkamai jvykdyti.

3.9, Pasiradius galutinj Darby perdavimo akta, laikoma, kad Darby rezultatai perduoti
UZsakovui. Tafiau toks perdavimas nepanaikina Rangovo pareigos iStaisyti visus likusius Darby
trikumus ir laikytis Sutarties 7.4 punkte numatyty garantiniy jsipareigojimy.

3.10. Siekiant i&vengti bet kokiy abejoniy, Salys susitaria ir patvirtina, kad atsitiktiné Darby
rezultaty Zuvimo rizika i5 Rangovo pereina UZsakovui tik abiems Salims pasirasius galutinj atlikty
Darby perdavimo aktg.
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3.11. UiZsakovas turi Darby atlikimo prieZidros teise ir teise pateikti Rangovui privalomus
nurodymus Sutartyje numatyty Darby atlikimui. Nurodymai pateikiami Rangovui tik rastu. Rastu
pateikti nurodymai Rangovui yra privalomi. UZsakovas turi teise bet kuriuo Sutarties vykdymo metu
pasitelkti atitinkamos srities ekspertus, kurie patikrinty Rangovo atliekamy Darby kokybe, o
Rangovas jsipareigoja sudaryti tokiems ekspertams visas reikiamas salygas, jskaitant (bet
neapsiribojant} patekima | statybviete, kurioje vykdomi Darbai, bei visy reikiamy dokumenty
pateikima, kad buty galima patikrinti Rangovo atliekamy Darby kokybe.

3.12. Jei Rangovas mano, kad UZsakovo nurodymai yra galimai prieStaraujantys teisés akty
reikalavimams arba galintys sukelti neigiamy pasekmiy Darbams, Rangovas turi teise rastu apie tai
pranesti UZsakovui per laikotarpj, ne ilgesnj kaip 5 {penkios) darbo dienos. Jei Rangovas rastu per
Siame punkte nurodyty terming nepareisSkia UZsakovui, kad UZsakovo duoti nurodymai galimai
prieStarauja teisés akty reikalavimams arba gali sukelti neigiamy pasekmiy Darbams, Rangovas
tampa visidkai atsakingas uZ tokiy nurodymy jgyvendinimo galimas pasekmes.

3.13. Jeigu Salys nesutaria dél atlikty Darby tinkamumo, apie atlikty Darby tinkamuma
sprendZiama pagal nepriklausomo eksperto i&vada, kuri yra privaloma Salims. Salis, kurios teiginius
dél atlikty Darby kokybés Saliy radytiniu susitarimu paskirtas ekspertas, paneigia, atlygina kitai 3aliai
pastarosios visas i$laidas eksperto darbui apmoketi. Jei Salys nesusitaria dél eksperto kandidataros
per 30 (trisde3imt) kalendoriniy dieny, ginéai tarp Saliy sprendZiami Sutarties 12.3 punkte nustatyta
tvarka. UZsakovo teisé sustabdyti apmokejimg uZ netinkamai atliktus Darbus arba nepriimti Darby
galioja iki eksperto iSvados UZsakovo nenaudai priémimo.

3.14. Rangovas privalo dalyvauti UZsakovo organizuojamuose Darby vykdymo pasitarimuose
UZsakovo nurodytu metu. Darby vykdymo pasitarimuose Rangovas privalo pateikii iSsamig ataskaitg
apie Darbus, jy progresg, su Darby jvykdymu susijusias problemas ir jy salinimo priemones, atsakyti j
uzduodamus klausimus. Rangovas privalo ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po Darby vykdymo
pasitarimo parengti ir pateikti UZsakovui patvirtinti Darby vykdymo protokola. Jei Rangovas paZeidé
Siame punkte jtvirtintg jsipareigojimg ir pasitarime nedalyvavo, jam taikoma 300 Eur bauda uZ
kiekviena nedalyvauta pasitarima.

4. Uisakovo ir Rangovo jsipareigojimai:

4.1. UZsakovas jsipareigoja:

4.1.1. Rangovui pateikus visus reikalingus dokumentus, iSduoti rastiskg sutikimg dirbti
veikianciuose gamtiniy dujy perdavimo sistemos objektuose {jrenginiuose) ir/ar jy apsaugos zonoje
(toliau — Sutikimas).

4.1.2. Priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti pagal Sios Sutarties
2.4 punkte nurodytg mokéjimo tvarka.

4.1.3. Vykdyti statybos darby technine prieZitirg bei rastu informuoti Rangova apie paskirta
techninj priZiurétoja. UZsakovas taip pat turi teise vykdyti Darby prieZilirg ir kontrole.

4.1.4. Perduoti Rangovui Projekta ir statyba leidZziantj dokumenta, kaip tai numatyta Sutarties
B priedo 1 punkte.

4.1.5. Perducti Rangovui statybviete.

4.1.6. Organizuoti Projekto vykdymo prieziGrg. Projekto vykdymo prieZidrg vykdys
Projektuotojas (UAB , Ardynas).

4.1.7. UZsakovas turi teise reikalauti pakeisti Rangovo Darby atlikimui ir koordinavimui
paskirtus asmenis kitais, jei paskirtas asmuo, nuolat netinkamai organizuoja Darbus, aplaidZiai vykdo
pareigas, nesugeba uztikrinti Sutarties salygy laikymosi atliekant statybos Darbus, ar savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai, aplinkai ir turtui.

4.2. Rangovas jsipareigoja:
4.2.1. Atlikti 3ios Sutarties 1.1 punkte numatytus Darbus kokybiskai, vadovaujantis Sutartimi,
/Pirkimo salygomis, Pasililymu, Grafiku taip pat Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais.
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4.2.2. Apsirapinti visomis reikiamomis medziagomis, gaminiais, jrenginiais ir mechanizmais,
kurie reikalingi Darby atlikimui.

4.2.3. ki Darby atlikimo pradZios gauti Sutikimg ir neatlikti jokiy Darby be Sio Sutikimo.
Uzsakovo isduotas Sutikimas turi galioti visy Darby atlikimo metu. Rangovas privalo uztikrinti kad visi
Darbus vykdantys subrangovai, sudare subrangos sutartis su Rangovu Darbams atlikti, gauty
Sutikima.

4.2.4. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sios Sutarties jsigaliojimo dienos paskirti statinio
statybos vadova, specialiyjy statybos darby vadova (-us) bei rastu pranesti UZsakovui statinio
statybos vadovo ir specialiy statybos darby vadovo pavardes, adresus ir telefono numerius, kuriais
su jais galima susisiekti bet kuriuo paros metu, jeigu tokie duomenys UZsakovui dar nebuvo pateikti
anksciau, bei bet kokius Siy duomeny pasikeitimus.

4.2.5. Atsakyti ir padengti UZsakovo patirtus nuostolius dél sutrikdyto magistralinio dujotiekio
darbo ir {ar) jo paZeidimy, taip pat bet kokius nuostolius, patirtus dél magistraliniy dujotiekiy
prieZidros ir kity teisés akty pazeidimuy, jei jie padaryti dél Rangovo ar subrangovy, vykdant Darbus,
kaltés ar bet kokio kitokio Sios Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

4.2.6. Darby metu uZtikrinti patekima ir, jei taikoma, privaZiavimg j Zemés savininky ir (ar)
valdytojy sklypus, tol, kol jprastg patekima ar privaZiavima apsunkina vykdomi Darhai.

4.2.7. Ne véliau kaip prie$ 5 darbo dienas iki numatomy Darby pradzZios rastu informuoti apie
planuojamus atlikti Darbus Zemés savininkus, patikétinius ir {ar) naudotojus, jei reikia, kitus
treCivosius asmenis. Atlikti Zemés rekultivavimo ir atstatymo j pradine padétj, aplinkos tvarkymo
darbus, atstatyti paZeistas ir (ar) jrengti naujas melioracijos, drenaZo ir kitas inZinerines sistemas,
taip pat savo léSomis Zemeés savininkams, patikétiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims
iSmokéti kompensacijas uz Darby vykdymo metu Darbais padaryta Zalg (jeigu tokia baty padaryta) ir
pateikti UZsakovui dokumentus, patvirtinancius tai, kad Sie asmenys pretenzijy neturi. UZsakovas
neturi pareigos tikrinti, ar Rangovas gavo ir UZsakovui pateiké Ssiame punkte nurodytus patvirtinimus,
patvirtinancius, jog jie pretenzijy neturi.

4.2.8. Uztikrinti saugy darba, gaisrine saugg ir aplinkos apsauga bei tinkamas darbo higienos
salygas statybvietéje ir statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamyjy
kultliros vertybiy apsauga, greta statybvietés gyvenanciy, dirbandiy, poilsiaujaniy ir judandiy
Zmoniy apsauga nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to, nepaZeisti trediyjy asmeny gyvenimo ir
veiklos sglygy, nurodyty Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 6 straipsnio 4 dalyje. Rangovas
uztikrina, kad jo ar subrangovy samdomi darbuotojai ir (ar) tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas
Rangovas, Darby atlikimo metu nebus apsvaige nuo alkoholio, narkotiky, toksiniy ir (ar)
psichotropiniy medziagy. Rangovas yra atsakingas uZ savo, subrangovy ir Uzsakovo (jy darbuotojy) ir
treciyjy asmeny turto, jskaitant darbo priemoniy, jrenginiy, mechanizmy saugojima nuo sugadinimo,
vagystés, meteorologiniy salygy poveikio iki visy Rangovo atlikty Darby perdavimo Uisakovui
dienos. Rangovui tenka visa atsakomybé uz aplinkos apsaugos, darbuotojy saugos, sveikatos saugos,
gaisrinés saugos, dujy dOkio, statybos ir kity teisés akty laikymasi.

4.2.9. Uitikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj, nepriklausomai nuo to, ar Rangovo
kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla Pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas, jo darbuotojai ir (ar} jo pasamdyti subrangovai, jy darbuotojai
atitikty Pirkimo salygose ir (ar) galiojanfiuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatytus
kvalifikacinius reikalavimus ir turéty teise wvykdyti Darbus, Darbus vykdyty kvalifikuoti, turintys
reikiamus galiojancius kvalifikacijg ir {ar) teise vykdyti Darbus patvirtinandius dokumentus,
specialistai ir kiti asmenys. Paraiskoje ir (ar) Pasililyme nurodytus specialistus Rangovas gali pakeisti
kitais specialistais tik dél objektyviy prieZaséiy (specialisto mirtis, liga, darbo santykiy su Vykdytoju ar
jo subtiekéju nutraukimas ir pan.), ne Zemesnés kvalifikacijos ir patirties nei nustatyta Pirkimo
salygose ir (ar) reikalaujama galiojanciuose teisés aktuose, specialistus tik Sioje Sutartyje nustatyta
tvarka gaves iSankstinj Uzsakovo sutikimg tokiam pakeitimui. UZsakovas turi teise netenkinti
Rangovo prasymo pakeisti esama ParaiSkoje ir {ar) Pasitlyme nurodyta specialistg bet kuriuo atveju,
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jeigu nustatoma, kad ketinamas pasitelkti specialistas neturi Pirkimo dokumentuose, Sutartyje ar
teisés aktuose nustatytos kvalifikacijos ir (ar) neturi teisés vykdyti atitinkamg veikla. UZsakovui
reikalaujant, Rangovas privalo pateikti dokumentus, patvirtinancius, kad ketinamas pasitelkti
specialistas turi reikiama kvalifikacijg ir {(ar) teise vykdyti atitinkama veikla.

4.2.9%. Uitikrinti, kad visa Sutarties galiojimo laikotarpj Tiekéjo vadovai ar darbams
vadovaujantys asmenys (toliau - Tikrinami asmenys) atitikty jiems taikomus Lietuvos Respublikos
nacionaliniam saugumui svarbiy objekty apsaugos jstatymo reikalavimus. Jeigu Sutarties vykdymo
metu paaiskéja, kad kuris nors Tikrinamas asmuo tapo neatitinkanciu Siy reikalavimy, Rangovas
privalo i§ karto sustabdyti tokio asmens bei kokius jgaliojimus, susijusius su Sutartimi irfar jos
vykdymu, ir nedelsiant, ne véliau kaip per 10 dieny, pasillyti UZsakovui kandidaty pakeisti tokj
netinkama Tikrinamg asmenj. Sillydamas kandidata netinkamam Tikrinamam asmeniui pakeisti,
Rangovas privalo pateikti dokumentus (uZtikrinti jy pateikimag), reikalingus atlikti siilomo asmens
nacionalinio saugumo interesy atitikimo patikrg, ir nurodytus Salygy 18.6 punkte, bei patvirtinantius
tokio asmens atitikima kitiems Sutarties reikalavimams {jei taikoma}. Rangovas turi teise $iame
punkte nustatyta tvarka (idskyrus reikalavimg nedelsiant sustabdyti jgaliojimus} ir laikydamasis kity
Sios Sutarties reikalavimy (jei taikoma) Tikrinamus asmenis pakeisti ir dél kity prieZasciy. Keisdamas
Tikrinamus asmenis, Rangovas privalo jsivertinti, kad UZsakovo sprendimui dél kei¢iamo asmens
atitikties nacionalinio saugumo interesams gali prireikti 30-40 dieny, ir Rangovas prisiima visg su tuo
susijusig rizika, jskaitant, bet neapsiribojant, Darby vélavimo.

4.2.10. VisiSkai atsakyti ui savo ir subrangovy darbuotojy sauga, jrangos saugy darba bei
uztikrinti saugias darbo sglygas visy Darby vykdymo laikotarpiu, imtis atitinkamy atsargumo
priemoniy, kurios uztikrinty Rangovo, subrangovy, Uzsakovo darbuotojy ir treciyjy asmeny sauguma
statybvietéje, bei uZtikrinti, kad bet kuriuo Sutarties vykdymo metu statybvietéje bity reikiamos
medicinos priemonés ir jy atsargos pirmajai pagalbai suteikti, taip pat kad statybvieté atitikty kitus
jai teisés akty nustatytus reikalavimus.

4.2.11. Uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovas ir (ar) jo pasamdyti
subrangovai bity apsidraude statybos darby ir (ar) civilinés atsakomybés draudimu (taikoma, jeigu
tokig pareigq nustato Sutartis ar teisés aktai).

4.2.12. Parengti statybos darby technologijos projekty ir jsigyti statybos darby Zurnalg ir
uztikrinti, kad jis buty kasdien tinkamai pildomas, bei sudaryti tinkamas salygas Uzsakovo atstovams
tikrinti statybos darby Zurnala.

4.2.13. Gauti visus Darby vykdymui reikalingus sutikimus, iSskyrus UZsakovo Rangovui
pateikiamus statybg leidZian¢ius dokumentus Darbams atlikti.

4.2.14. Vykdant Darbus, latkytis visy atitinkamy Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés
akty reikalavimy, jskaitant, bet neapsiribojant:

(i} Magistralinio dujotiekio jrengimo ir plétros taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. jsakymu Nr. 1-12 (Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2017 m. birZelio 28 d. jsakymo Nr. 1-169 redakcija);

(ii) Gamtiniy dujy perdavimo sistemos eksploatavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. jsakymu Nr. 1-128;

(iii) Magistraliniy dujotiekiy apsaugos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2010 m. liepos 23 d. jsakymu Nr. 1-213;

(iv) Gamtiniy dujy, suskystinty naftos dujy ir biodujy aplinkoje atliekamy darby saugos
taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugséjo 28 d. jsakymas Nr.
1-191 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 28 d. jsakymo Nr. 1-284 redakcija),
ir kt.

4.2.15. |forminti Darby atlikima tarpiniais ir {ar) galutiniu atlikty Darby aktais pagal rastu
UZsakovo patvirtintas formas.

4.2.16. Nekokybiskai atliktus Darbus perdaryti savo saskaita per Sutarties 7.6 punkte
nurodytomis sglygomis nustatytg terming.
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4.2.17. Bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos valstybés institucijomis, priZigrindiomis
statybos darby vykdymo procesus, dalyvauti Siy institucijy atliekamuose tikrinimuose ir savo saskaita
iStaisyti tikrinimy metu nustatytus trikumus.

4.2.18. Vykdyti reikalavimus, kurie yra iddéstyti gautuose leidimuose, reikalinguose Darby
vykdymui, bei suteikti galimybe juos iSdavusioms institucijoms ar kitiems asmenims kontroliuoti ir
tikrinti, kaip laikomasi tokiy reikalavimy.

4.2.19. Suteikti galimybe UZsakovo nurodytiems asmenims ar kontroliuojanéioms institucijoms
dalyvauti Sutartyje arba teisés aktuose numatytuose Darby bandymuose ir tikrinimy procediirose,
neatleidZiant Rangovo nuo atsakomybés uz Darbus pagai 3ig Sutartj.

4.2.20. Nedelsiant, tafiau visais atvejais ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, pranesti
Uzsakovui (ir atitinkamoms institucijoms, kai to reikalaujama) apie visus aplinkos apsaugos ar Zmoniy
saugos reikalavimus paZeidZianéius incidentus.

4.2.21. Atliekant bandymus ir tikrinimus statybvietéje, kviesti juose dalyvauti Uzsakovo
atstovus, darby techninius priziGrétojus ir projekto vykdymo prieZiliros atstovus, sudaryti jiems
reikiamas salygas bei suteikti reikalingas darbo priemones. Sudaryti saugias salygas UZsakovo
darbuotojui, dalyvaujaniam Rangovui vykdant Darbus, ir, esant poreikiui, jtraukti §j Uzsakovo
darbuotojg j forminama gamtiniy dujy aplinkoje atliekamy darby dokumentacijg bei instruktuoti jj
darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais.

4.2.22. Suteikti UZsakovo atstovams, darby techniniams priZiirétojams ir techninio projekto
vykdymo prieZiGros atstovams galimybe turéti pilng priéjima prie visy statybvietés daliy ir prie visy
viety, i3 kuriy gaunamos medziagos, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medzZiagas, darbo eiga ir
kokybe, taip pat Darby atlikimo metu ar juos atlikus per UZsakovo nurodyta protingg terming teikti
bet kokig UZsakovo teisétai praSsomg informacija ir dokumentus apie vykdomus arba jau atliktus
Darbus {jy dalj) bei atlyginti visa UZsakovo Zalg, kurig jis patyré dél to, kad Rangovas nepateiké,
atsisake pateikti, pateiké netinkama informacija ir/ar dokumentus.

4.2.23. UZbaigus Darbus ne véliau kaip per 7 {septynias) kalendorines dienas rastu pranesti
UZsakovui apie Darby pabaiga.

4.2.24, Perduoti tinkamai atliktus Darbus UZsakovui, Darby uzbaigimo dokumentus jforminant
pagal Lietuvos Respublikos norminiy statybos dokumenty nustatyta tvarka ir reikalavimus.

4.2.25. Organizuoti Darby (statybos) uZbaigimo komisijos darbg bei pateikti komisijai visg
reikiamg atlikty Darby dokumentacijg ir gauti statybos uzbaigimo akta.

4.2.26. Parengti ir sukomplektuoti visus pagal teisés akty reikalavimus privalomus
dokumentus dél statybos uzbaigimo akto gavimo, atlikti visus Siam tikslui jgyvendinti reikalingus
veiksmus.

4.2.27. Nedelsiant, bet visais atvejais ne véliau kaip per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny,
pasalinti komisijos nariy nustatytus ir nurodytus Darby triikumus.

4.2.28. Rangovas prisiima rizika atlikti visus Darbus ir suteikti su jais susijusias paslaugas, kad
jgyvendinty Projekte ir Darbo projekte numatytus sprendinius. Rangovas patvirtina, kad Pirkimo
vykdymo metu i$samiai iSanalizavo Pirkimo sglygas, technines specifikacijas, Projekta ir jsitikino, kad
sprendiniai atitinka teisés akty reikalavimus, jie yra ekonomiskai racionallis ir sauglis. Rangovas
prisiima rizika dél galimy techniniy sprendiniy pakeitimy, taip pat dél darby, kurie juose nenumatyti,
bet reikalingi atlikti, siekiant uzbaigti Darbus.

4.2.29. Atlikti Darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, vykdyti statybiniy atlieky apskaita ir
tvarkymg statybvietéje laikantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklése, patvirtintose aplinkos
ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-637, nustatyty reikalavimy, uztikrinti tinkama Darby
vykdymo metu susidariusiy statybiniy atlieky perdavima atitinkamas atliekas apdorojandiai jmonei.

4,2.30. Uzbaigus Darbus, ne véliau kaip per 10 {deSimt) dieny pristatyti j UZzsakovo nurodyta
vietg demontuotg jrangg, gaminius, jrenginius ir kt. (taip kaip numatyta (jeigu numatyta) Sutarties B
priedo 8 punkte).
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4.2.31. Statybos jstatyme bei aplinkos ministro nustatytais atvejais ir tvarka jrengti stenda su
informacija apie statoma statinj.

4.2.32. Vykdyti informavima apie Objekta ir Darbus, kaip numatyta Europos infrastruktiros
tinkly priemonés (Connecting Europe Facility) vieSinimo gairése (detali informacija patalpinta:
https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-energy/beneficiaries-info-point/publicity-
guidelines-logos), t. y.:

(i} Darby pradzioje (ne véliau kaip per 10 dieny nuo statybvietés perdavimo dienos) pagaminti
ir jrengti laikinus, reikalavimus atitinkancius, informacinius stendus {ne maZiau kaip 5 vnt.);

{ii) ne véiiau kaip per 10 dieny nuo galutinio Darby uZbaigimo akto gavimo dienos, pagaminti ir
jrengti nuolatinius, reikalavimus atitinkandius, informacinius stendus (ne maziau kaip 5 vnt.);

(iii) uZtikrinti, kad visose Rangovo jgyvendinamose informavimo apie Darbus priemonése biity
naudojamas Europos infrastruktiros tinkly priemonés finansavimo logotipas.

5. Draudimas:

5.1. Su Uisakovu suderintomis salygomis ir UZsakovui priimtinoje draudimo bendrovéje
Rangovas turi apsidrausti:

5.1.1. Statinio statybos, rekontravimo, remonto, atnaujinimo {modernizavimo), griovimo ar
kultiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomuoju
draudimu. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad Sis draudimas:

5.1.1.1. buty sudarytas pagal Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
{modernizavimo), griovimo ar kultdros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés
atsakomybes privalomojo draudimo taisykles, patvirtintas Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodzZio
22 d. nutarimu Nr. 03-207;

5.1.1.2. apdrausty Rangovo atliekamus Objekto statybos darbus (Darbus) privalomuoju
draudimu ne maZesnei draudimo sumai nei Darby verte, jskaitant ir neturtine Zalg, su ne didesne nei
0,1 procento Darby draudimo sumos, bet ne maZesné nei 500 Eur iSskaita;

5.1.1.3. apdrausty Rangovo civiline atsakomybe privalomuoju draudimu ne maZesnei nei
300.000 Eur draudimo sumai, jskaitant ir neturtine Zalg, su ne didesne nei 2.900 Eur iSskaita; civilinés
atsakomybés draudimo apsaugos galiojimas baty uztikrintas ne trumpiau, kaip 2 metus nuo visy
Darby rezultato atidavimo naudoti (galutinio Darby perdavimo akto pasirasdymo) dienos;

5.1.1.4. Darbai ir civiliné atsakomybé bity apdrausti atskirai dél Sioje Sutartyje numatyto
Objekto statybos darby;

5.1.1.5. apimty ir Rangovo pasirinkty subrangovy vykdomus Darbus ir jy civiline atsakomybe,
jei Darbai vykdomi pagal sudarytas subrangos sutartis;

5.1.1.6. jsigalioty ne véliau nei nuo statybvietés perdavimo Rangovui dienos.

5.2. Rangovas sudarytas 5.1 punkte nurodytas draudimo sutartis (polisus) bei jrodymus apie
pirmyjy draudimo jmoky sumokéjima privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 15 (penkiolika)
kalendoriniy dieny nuo Sios Sutarties jsigaliojimo dienos.

5.3. Nepateikus laiku bet kurios i§ Sutarties 5.1 punkte nurodytos draudimo sutarties ir (ar)
jrodymy apie pirmyjy draudimo jmoky sumokeéjima, UZsakovas turi teise: a) jspéjes Rangova pries 2
(dvi) darbo dienas, sudaryti draudimo sutartj Rangovo vardu bei patirtas iSlaidas iSskaiciuoti i3
Rangovui mokéting sumy, taip pat reikalauti sumokéti bauda, kurios dydis Saliy susitarimu
nustatomas 10.000 Eur, ir atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, kuriy nepadengia $i bauda;
arba b) nutraukti 8ig Sutartj dél esminio sutarties pazeidimo ir reikalauti Rangovo sumokéti bauda,
kurios dydis Saliy susitarimu nustatomas 10 proc. nuo Kainos, ir atlyginti visus UZsakovo patirtus
nuostolius, kuriy nepadengia 3i bauda.

5.4. Rangovas privalo pateikti UZsakovui jrodymus apie 5.1 punkte numatyty draudimo
sutarciy kiekvienos draudimo jmokos sumokéjima ne véliau kaip per 10 dieny po atitinkamos jmokos
sumokéjimo.
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5.5. Jei bet kurios i3 Sutarties 5.1 punkte nurodytos draudimo sutarties galiojimas baigtysi
anksciau nei nurodyta Sioje Sutartyje, Rangovas jsipareigoja sudaryti naujg draudimo sutartj tokiomis
paciomis arba ne prastesnémis sglygomis nei nustatyta Sioje Sutartyje, likus ne maZiau kaip 5
{penkioms) darbo dienoms iki draudimo sutarties galiojimo pabaigos. UZsitesus Sutarties vykdymui,
atitinkamam laikotarpiui turi bati pratesiamas draudimo sutarciy galiojimas tokiomis paciomis ar ne
blogesnémis salygomis nei nustatyta Sioje Sutartyje.

5.6. Rangovo nemokéjimas laiku draudimo jmoky bei Sios ar bet kokiy kitokiy priezaséiy
salygotas bet kurios i§ Sutarties 5.1 punkte nurodytos draudimo sutarties nutrikimas ar tapimas
neatitinkanc¢ia 3ios Sutarties salygy yra laikomas esminiu Sutarties pazeidimu ir yra pagrindas
Uzisakovui vienasaliskai nutraukti Sutartj, jspéjus Rangova pries 10 {deSimt) darbo dieny, jei
Rangovas per §j jspéjimo termina nepateikia naujos draudimo sutarties su tokiomis paciomis arba ne
prastesnémis nei nustatytos Sioje Sutartyje sglygomis, sustabdyti bet kokius mokéjimus Rangovui uz
atliktus Darbus bei reikalauti dél to patirty nuostoliy atlyginimo, kuriy minimalus dydis Saliy
susitarimu nustatomas 10 proc. nuo Kainos.

6. Sutarties jvykdymo ir garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimai:

6.1. Prievoliy pagal 3iq Sutartj jvykdymui uZtikrinti Rangovas per 10 darbo dieny nuo Sios
Sutarties pasiraSymo privalo pateikti UZsakovui priimting sutarties jvykdymo uZtikrinimg — tai turi
buti besglyginé ir neatSaukiama pirmo pareikalavimo garantija, iSduota banko, kuris garantijos
iSdavimo dieng turi turéti bent vienos tarptautinés reitingy agenttiros patvirtinta investicinio lygio
reitingg (ne mazZesnj kaip: Standard & Poor’s — BBB-, Fitch — BBB- ar Moody’s — Baa3 arba lygiavertj;
reitingg turi atitikti bankas, kuris iSdavé garantijq, arba bendroviy grupé, kuriai jis priklauso) (toliau —
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas). Sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis turi bti ne maZesnis kaip 10
{dedimt) procenty Kainos (be PVM). Rangovas turi teise sumazinti Sios garantijos dyd] atlikty ir
Uzsakovo priimty Darby verte, kai Rangovas ir Uzsakovas Sioje Sutartyje nustatyta tvarka pasiraso
atlikty darby priémimo - perdavimo aktg ir nuo 3io akto iSdavimo praeina ne mazZiau kaip 60 dieny.
Tuo tikslu Rangovas turi pateikti atitinkamai patikslintg Sutarties jvykdymo uZtikrinima, o UZsakovas
nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo patikslinto Sutarties jvykdymo uztikrinimo
gavimo, turi graZinti anks¢iau Rangovo pateikta Sutarties jvykdymo uZtikrinima;

6.2. Jeigu Rangovas nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo 6 punkte nustatyta tvarka ir
salygomis, yra laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti ig Sutartj. Tokiu atveju UZsakovas turi teise
Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy
srities perkandiyjy subjekty, jstatymo (toliau — P]) 94 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka ir sglygomis
kviesti sudaryti Sutartj kitg tiekéja ir gali pasinaudoti Rangovo pirkimo sglygose nustatyta tvarka
pateiktu Pasitlymo galiojimo uZtikrinimu, taip pat pareikalauti Rangovo atlyginti dél Sutarties
nejsigaliojimo patirtus nuostolius, jskaitant naujo Sutartj pasiradyti kvieCiamo tiekéjo ir Rangovo
pasillyty kainy skirtuma, kiek tokiy nuostoliy nepadengia Rangovo pasiulymoe galiojimo uZtikrinimas.

6.3. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas neblogesnémis negu tos, kurios nustatytos 6 punkte,
sglygomis turi galioti visg Sutarties galiojimo laikotarpj, t.y. iki Sutarties 3.1 nurodyto galutinio Darby
atlikimo termino ir 30 (keturiasdeSimt penkias) dienas po to. Jeigu Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
galiojimas pasibaigs anksciau ar dél bet kokiy prieZas€iy taps neatitinkanciais 6 punkte nustatyty
salygy, Rangovas ne véliau kaip 5 (penkios) darbo dienos iki Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo
pabaigos jsipareigoja savo saskaita pratesti Sio uztikrinimo galiojimo terming (sudarant naujg arba
pratesiant besibaigiancig galioti sutartj su banku) bei pateikti tai patvirtinanius dokumentus
Uzsakovui.

6.4. Sutarties jvykdymo uztikrinime turi bati nurodyta jai taikoma teisé: arba Tarptautiniy
prekybos riimt Bendrosios garantijy pagal pirmg pareikalavima taisyklés (Uniform Rules for Demand
Guarantees. ICC Publication No. 758) su iSimtimis, nustatytomis imperatyviose Lietuvos Respublikos
teisés akty normose, arba Lietuvos Respublikos teisé, bei turi biti nurodyta, kad bet kokie 3aliy
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gincai, susije su Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, sprendZiami Lietuvos Respublikos teismuose
jstatymy nustatyta tvarka.

6.5. Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZztikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo ne véliau kaip per 5 dienas pateikti UZsakovui nauja
Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimg, atitinkant] Sutarties 6 punkte nustatytas salygas. Vélesni
Sutarties ar kity su ja susijusiy dokumenty pakeitimai ar papildymai neturés jtakos garanto
jsipareigojimy pagal Sutarties salygy jvykdymo uZztikrinimg vykdytinumui ar apimciai ir neatleis
Rangovo nuo pilnutinio jsipareigojimy pagal Sutarties sglygy jvykdymo uztikrinimg vykdymo.

6.6. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu turi bati garantuojama, kad Rangovas:

6.6.1. atliks Darbus pagal 3ioje Sutartyje nustatytus reikalavimus;

6.6.2. atliks Darbus nepaZeisdamas Sioje Sutartyje nustatyty terminy;

6.6.3. neteisétai neatsisakys vykdyti arba testi jau pradéty Darby pagal 3ig Sutartj;

6.6.4. sumokés Sutartyje numatytas netesybas bei pagal Sios Sutarties nuostatas atlygins visus
UZsakovo patirtus nuostolius, neturtine zalg dél netinkamo Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj
vykdymo arba jy nevykdymo;

6.6.5. Sutarties 6.5 punkte nustatytais terminais sudarys naujg ar prates galiojancia sutartj su
banku dél naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo ar pateikto Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo
termino pratesimo, jei ankséiau pateiktas Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas pasibaigty
anksciau nei numatyta Sios Sutarties 6.3 punkte.

6.6. Rangovas, nepatetkes {aiku naujo sutarties jvykdymo uZtikrinimo ar neprateses Sutarties
jvykdymo uZztikrinimo galicjimo termino, UZsakovui pareikalavus, privalo sumokéti 0,1 procento nuo
Kainos dydzZio bauda uz kiekvieng uZdelsta dieng iki prievolés jvykdymo dienos.

6.7. Garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimui Rangovas privalo pateikti
neatSaukiamag ir besglygine pirmo pareikalavimo banko garantijg arba draudimo bendrovés
laidavimo rasta, iSduota banko arba draudimo bendroveés, kurie garantijos ar laidavimo rasto
isdavimo dieng turi turéti bent vienos tarptautinés reitingy agentlros patvirtintg investicinio lygio
reitingg (ne mazesnj kaip: Standard & Poor’s — BBB-, Fitch — BBB- ar Moody’s — Baa3 arba lygiavertj;
reitinga turi atitikti bankas arba draudimo bendrové, kurie iSdavé garantija ar laidavimo rastg, arba
bendroviy grupé, kuriai jie priklauso}.

6.8. Garantinio laikotarpio termino rizika turi bati apdraudZiama ne maZesne kaip 5 proc. nuo
Kainos {be PVM) suma;

6.9. Garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimas turi bati formos, kuri i§ anksto
suderinta su UZsakovu, tadiau visais atvejais ji turi apimti i$ esmés tokias salygas:

6.9.1. bankas ar draudimo bendrové turi sumokéti Uzsakovui pagal Sio pirma rastiska
pareikalavima ne didesne nei garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uitikrinime nurodyta
sumg;

6.9.2. UZsakovas neprivalo pagrjsti savo reikalavimo, taiau turi nurodyti priezastis, del kuriy
pasinaudoja jam pateiktu uzZtikrinimu;

6.9.3. galioti ne trumpiau nei 3 metus nuo galutinio Darby uzbaigimo akto pasiraSymo dienos;

6.9.4. garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimui netaikomi jokie kiti papildomi
banko ar draudimo bendrovés reikalavimai ir/ar apribojimai.

6.9.5. garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinime nurodyta suma gali biti
mazinama kiekviena atitinkamai UZsakovui iSmokéta suma.

6.10. Tuo atveju, jeigu bet kuriuo Pirkimo procediry ar Sutarties vykdymo metu baty priimtos
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo privalomojo draudimo taisyklés ar kitas teisés aktas,
Rangovas privalés pateikti Sias taisykles (ar kitg teisés aktg) atitinkantj draudimg (nesumazZinant
Sutarties 6.8-6.9 punktuose nustatyty reikalavimy).

7. Garantijos:
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7.1. Rangovas garantuoja, kad atlikty Darby akty pasiraSymo metu Darbai atitiks Pirkimo
sglygose ir Sutartyje iSdéstytus reikalavimus, statybos ir kity teisés akty reikalavimus bei bus atlikti
kokybiskai, be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte.

7.2. Darbai, atlikti su trikumais, dél kuriy Darby rezultatas negali biti naudojamas pagal
paskirtj ar pablogéja jo naudojimo galimybés, ir atmesti UZsakovo, kaip neatitinkantys Sutarties
nuostatuy, turi buti perdaromi Rangovo saskaita per UZsakovo rastu nurodytg terming, bet ne véliau
kaip per 10 darbo dieny, iSskyrus atvejus, kai Rangovas jrodo, kad nustatytiems trikumams ir (ar)
defektams pasalinti bitinas ilgesnis terminas.

7.3. Jei Rangovas Sutarties pazeidimy ar kitokiy trikumy, tarp jy nurodyty Sutarties 7.2
punkte, nepasalina per Uisakovo nurodyta terming, arba trikumai yra esminiai ir nepasalinami, ar
abi Salys del triakumy %alinimo nesutaria, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj.

7.4, Rangovas Objektui ir visiems Darbams (jskaitant, bet neapsiribojant Sutarties 4.2.7
punkte nurodytus darbus) suteikia __ mety, pasléptiems Objekto elementams (konstrukcijoms,
vamzdynams ir kt.) — ___ mety, ty€ia pasléptiems Objektc defektams — ___ mety garantija.
Rangovas tiekiamiems vamzdiiams suteikia [...(jrasomas Pasidlyme nurodytas termings - ne
trumpesnis nei 36 mén.)] ménesiy garantija, o medZiagoms, gaminiams, jrenginiams bei jrangai,
i3skyrus statybos produktus, suteikia [...(frasomas Pasitilyme nurodytas terminas -ne trumpesnis nei
24 meén.)] ménesiy garantijg. Statybos produktams taikoma tokia pati garantija kaip Objektui.
Garantijos terminai pradedami skaiciuoti nuo galutinio Darby perdavimo akto pasiraSymo dienos.

7.5. Jei Objektas ar kokia nors jo dalis negali buti naudojama pagal paskirtj del Darby defekty
ir {ar} trokumy, arba jeigu Rangovas nepradeda 3alinti nustatyty trikumy arba jy nepa3alina,
garantiniai terminai tai daliai atitinkamai pratesiami.

7.6. Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu nustatytus Darby defektus ir (ar) trikumus
savo saskaita pasalinti ne véliau kaip per 10 dieny, isskyrus atvejus, kai Rangovas jrodo, kad
nustatytiems trikumams ir (ar) defektams pasalinti bitinas ilgesnis terminas, ir atlyginti visus dél
tokiy defekty ir (ar) trikumy UZsakovo patirtus nuostolius,

7.7. UZsakovas, garantiniu laikotarpiu nustates Darby trikumus ir (ar) defektus, turi teise
reikalauti:

i) neatlygintinai pasalinti defektus ir (ar) trikumus per protinga terming;

ii) atitinkamai sumazinti Darby kaina;

iii} savo jégomis arba pasitelkus treciuosius asmenis Rangovo rizika ir saskaita pa3alinti
defektus ir (ar) trukumus ir reikalauti, kad Rangovas atlyginty defekty ir trikumy 3alinimo i3laidas.

7.8. Rangovas sutinka su Kaina ir uZ ja jsipareigoja jvykdyti visus Sios Sutarties 1 dalyje
nustatytus Darbus, taip pat kitus papildomus darbus ir paslaugas, kuriy butinybé i3ai3kéjo Sutarties
vykdymo eigoje, jei jie susije su Objekto statyba, iStaisyti Darby defektus ir (ar) trikumus bei atlyginti
UZsakovui visus dél Darby defekty ir (ar) trikumy patirtus nuostolius.

7.9. Rangovas garantuoja, kad Darby rezultate sukurtas bet koks intelektinés nuosavybés
objektas negali bdti, néra ir nebus apsunkintas jokiomis Rangovo ar treliyjy asmeny turtinémis
teisémis, reikalavimais ar pretenzijomis j juos, kad jj kuriant nebus paZeistos jokios treciyjy asmeny
teisés. Visos intelektinés nuosavybés teisés j tokius objektus yra laikomos perleistomis UZsakovui
neterminuotai, neribotoje teritorijoje, neatSaukiamai ir besalygiskai nuo tada, kai UZsakovas Tarpiniu
perdavimo aktu ir (ar) Galutiniu perdavimo perémé i3 Rangovo Darby, kuriuos vykdant buvo
sukurtas intelektinés nuosavybés objektas ar jo dalis, dalj. ] Kaing jeina visas atlyginimas mokétinas
uz intelektinés nuosavybés teises j Darby metu sukurta intelektinés nuosavyvés objekta. Rangovas
jsipareigoja kompensuoti visus ir bet kokius Uzsakovo nuostolius, patirtus del Rangovo jsipareigojimy
pagal 3] punkta nesilaikymo.

8. Jranga, medziagos, darby kokybe ir statybos techniné dokumentacija:

8.1. Rangovas Darbams atlikti privalo naudoti tik tokias medZiagas, jrangg, gaminius ir
jrenginius, kurie atitinka Pirkimo salygose, Projekte, Darbo projekte ir Sutartyje nustatytus
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reikalavimus. Jeigu Pirkimo salygos nenustato reikalavimy tam tikros medZiagoms, gaminiams ar
jrenginiams — Rangovas turi naudoti tik naujas, nenaudotas, naujausio arba Darby atlikimo metu
naudojamo tipo medziagas, gaminius ir jrenginius, Projektuotojo suderintus su UZsakovu. ki Darby
atlikimo pradZios Rangovas turi pateikti jrangos, jrenginiy, gaminiy ir medzZiagy gamyklinius kokybés
sertifikatus, saugos atitikties dokumentus ir atitinkamus leidimus naudoti Lietuvoje;

8.2. Jei Rangovas naudoja Sutarties 8.1 punkte nustatyty reikalavimy neatitinkanéius
medZiagas, jranga, gaminius ir jrenginius, UZsakovas ar jj atstovaujantis techninis priziarétojas turi
teise bet kuriuo metu pareikalauti Rangovo juos Rangovo saskaita pakeisti atitinkanéiais 8.1 punkte
nustatytus reikalavimus.

8.3. Sumontuota jranga, atskiros dujotiekio dalys turi buti paZyméti tinkamais identifikaciniais
Zenklais ir nudaZytos atitinkama spalva pagal Lietuvos Respublikoje galiojandius normatyvus.

8.4. Rangovas uztikrina, kad Darby kokybé atitiks Pirkimo salygose, Sutartyje ir (ar) tokios
rasies darbams teisés aktuose nustatytus reikalavimus.

8.5. Pries sura3ant galutinj Darby uZbaigimo akty, Rangovas turi pateikti UZsakovui Zemiau
nurodyta technine ir kitg dokumentacijg (1 egz.):

8.5.1. jrangos, jrenginiy, gaminiy ir medZiagy tikrinimy, bandymy ir tikrinimy rezultaty
protokolus, ataskaitas ir {ar) kitus dokumentus;

8.5.2. jrangos, jrenginiy, gaminiy ir medziagy gamyklinius kokybés sertifikatus, saugos
atitikties dokumentus ir atitinkamus leidimus naudoti Lietuvoje. Dokumentai, nurodyti Projekto
dalies 2017-24-00-TDP-BD.BTS 6 punkte, turi biti pateikti iki Darby atlikimo pradZios bei jrangos,
jrenginiy, gaminiy ir kt. priemimo;

8.5.3. jrangos, matavimo prietaisy techninius pasus, kurios pagal Sutarties reikalavimus turi
rengti Rangovas;

8.5.4. naudojimo ir gamintojy techninés priezilros (aptarnavimo) instrukcijas jrangai,
gaminiams, jrenginiams, sistemoms ir medZiagoms {lietuviy kalba);

8.5.5. Sutarties 4.2.7 punkte nurodytus patvirtinimus;

8.7.5. protokolus ir aktus (UZsakovo patvirtintos formos): KDF-13, KDF-23, KDF-31, KDF-32
{(jeigu jy rengimas numatytas Pirkimo salygose);

8.5.6. tinkamai uzpildyta statybos darby Zurnalg;

8.5.7. geodezine (-es) nuotrauka (-as}, patikrinta (-as) ir jregistruota (-as) kadastro bylg;

8.5.8. Rangovas taip pat turi pateikti UZsakovui tiekéjy ir subrangovy sarasus su adresais,
telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais.

8.6. Pateikiama dokumentacija turi biti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, o
visos naudojimo ir techninés prieZitros instrukcijos ir bréZiniai turi buti lietuviy kalba.

9. Subrangovai:

9.1. Per 5 darbo dienas nuo Sios Sutarties pasiraSymo dienos, bet ne véliau kaip iki Darby
pradiios Rangovas privalo radtu pranesdti, jam Zinomy ir su UZsakovu suderinty subrangovy
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus (taikoma tuo atveju, jeigu ir kiek tokia informacija
nebuvo pateikta Pasitlyme). Rangovas privalo i3 anksto informuoti apie subrangowvy ir jy kontaktinés
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu.

9.2. Rangovas, laikydamasis Sutarties 9.6-9.7 punktuose nustatyty tvarkos ir sglygy, privalo i3
anksto informuoti ir su UZsakovu suderinti naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti Sutarties
vykdymo eigoje.

9.3. Tuo atveju, jeigu Rangovas, siekdamas atitikti Pirkimo sglygose nustatytus kvalifikacinius
reikalavimus Rangovo patirCiai, profesinei kvalifikacijai ar profesinei patiriai, rémeési Pasiilyme
nurodyty subrangovy pajégumais, Darbus, kuriems atlikti reikia jy turimy pajégumy, privalo vykdyti
Sie subrangovai.

9.4. Pasililyme nurodyti Sie subrangovai, kuriy pajégumais Rangovas rémési, siekdamas atitikti
Pirkimo sglygose ir {ar) teisés aktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus: [...].
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9.5. Pasitlyme nurodyti Sie subrangovai, kuriy pajégumais Rangovas nesirémé, siekdamas
atitikti Pirkimo sglygose ir (ar} teisés aktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus: [...].

9.6. Norédamas pakeisti esama subrangova, kurio pajégumais Rangovas rémeési dalyvaudamas
Pirkime, arba pasitelkti nauja subrangovg Darbams, kuriems atlikti Pirkimo salygose nustatyti
kvalifikaciniai reikalavimai ir atitikima kuriems Rangovas grindé savo turima kvalifikacija, Rangovas
privalo tam i$ anksto pateikti Uzsakovui motyvuota pradyma ir gauti UZsakovo sutikima rastu. Kartu
su prasymu Rangovas privalo pateikti dokumentus, pagrindziancius tai, kad:

(i) norimas pasitelkti naujas subrangovas atitinka Pirkimo salygose nustatytus kvalifikacinius
reikalavimus (jeigu tokie nustatyti);

{ii) egzistuoja Siame punkte nurodytos objektyvios priezastys, dél kuriy kilo batinybé pakeisti
esama subrangovg arba pasitelkti naujg subrangova. Pakeisti esama subrangova, kurio pajégumais
Rangovas rémeési dalyvaudamas Pirkime, kitu ir pasamdyti naujg subrangovg Darbams, kuriems
atlikti Pirkimo salygose ir (ar) teisés aktuose yra nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai ir atitikimag
kuriems Rangovas grindé savo turima kvalifikacija, Rangovas gali tik, kai to reikia dél objektyviy
priezasciy, tokiy kaip: netinkamas subrangovo Darby vykdymas, dél ko Rangovui Sutartyje nustatyta
tvarka buvo ar gali bati pritaikyta atsakomybé; atsisakymas vykdyti subrangovo jsipareigojimus,
susijusius su Darby vykdymu, arba netinkamas jy vykdymas, keliantis pagrjstg grésme paZeisti
Sutarties reikalavimus dél Darby kokybés ir (ar) atlikimo terminy; subrangove nemokumas,
bankrotas ar restrukturizacija; pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimams; siekiant
iSvengti Sutarties pratesimo Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis (jeigu tokia galimybé Sutartyje
numatyta), dél valstybés ir savivaldybés institucijy, jstaigy ar organizacijy, ar kity subjekty privalomy
reikalavimy, pateikty Darby vykdymo ir (ar) jy pridavimo metu, ir pan.;

(iii) néra norimo pasitelkti subrangovo pasalinimo pagrindy. Jeigu subrangovo, kurio
pasalinimo pagrindy nebuvimas buvo tikrinamas, padétis atitinka bent vieng Pirkimo sglygose
nustatyta (jeigu nustatyta) pasalinimo pagrinda, toks subrangovas per Uzsakovo nustatytg terming
turi bati pakeistas reikalavimus atitinkanciu subrangovu. Pasalinimo pagrindy nebuvimas tikrinamas
tuo atveju, jeigu tai numatyta Pirkimo sglygose.

9.7. Norédamas pakeisti esama ar pasitelkti naujg subrangova Darbams, kuriems atlikti
Pirkimo salygose nebuvo nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai, Rangovas privalo i$ anksto pateikti
UZsakovui motyvuotg prasymag ir gauti jo iSankstinj sutikima rastu.

9.8. UZsakovas turi teise netenkinti Rangovo pradymo pakeisti esama subrangovgy ar pasitelkti
naujg subrangova bet kuriuo atveju, jeigu nustatoma, kad ketinamas pasitelkti subrangovas (jo
darbuotojai) neturi Pirkimo dokumentuose, Sutartyje ar teisés aktuose nustatytos kvalifikacijos ir
{ar) neturi teisés vykdyti atitinkama veikla. UZsakowvui reikalaujant, Rangovas privalo pateikti
dokumentus, patvirtinancius, kad ketinamas pasitelkti subrangovas turi reikiama kvalifikacija ir (ar)
teise vykdyti atitinkama veiklg.

9.9. Jeigu nustatoma, kad subrangovas, kurio pajégumais Rangovas rémési, netenkina jam
keliamy kvalifikacijos reikalavimy arba jo padétis atitinka bent vieng nustatytg (jeigu nustatyta)
pasalinimo pagrinda, UZsakovas bet kuriuo Sutarties vykdymo metu taip pat turi teise reikalauti, kad
Rangovas tokj subrangova pakeisty reikalavimus atitinkanciu subrangovu.

9.10. UZsakovui davus rastiska sutikima, subrangovy papildymas ar pakeitimas néra forminami
atskiru Saliy radtiku susitarimu.

9.11. Rangovas (generalinis rangovas} pilnai atsako UZsakovui uZ subrangovy prievoliy
nevykdyma ar netinkama jvykdyma.

10. Sutarties nutraukimas ir atsakomybé:

10.1. Salis, negalinti vykdyti Sutartyje bei jos prieduose numatyty jsipareigojimy, privalo
hedeisiant, tafiau visais atvejais ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo tokiy aplinkybiy
paaiskéjimo, rastu pranesti apie tai kitai Saliai, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems asmenims.
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10.2. Vienai i§ Saliy, nevykdant ar netinkamai vykdant 3ioje Sutartyje numatytus
jsipareigojimus, antroji Salis turi teise atitinkamai sustabdyti savo jsipareigojimy vykdyma, prief tai
jspéjus Sutarties nevykdanéia Salj raitu ne maZiau kaip prie$ 10 (desimt) dieny.

10.3. UiZsakovui laiku neapmokéjus uZ tinkamai atliktus ir priimtus darbus, Rangovas gali
skaidiuoti delspinigius po 0,02 procento nuo laiku neapmokétos sumos. Salys susitaria, kad Siame
punkte numatyta atsakomybé Uzsakovui netaikoma tuo atveju, jeigu UZsakovas apmoka Rangovo
pateiktas PVM sgskaitas-faktlras nesilaikydamas Sutarties 2.4 punkte nustatyto termino dél
aplinkybiy, susijusiy su Rangovu (pvz. dél Rangovui pritaikyty, tafiau véliau perskaiiuotu delspinigiy
(juos sumaiinant)).

10.4. Jei Rangovas nesavalaikiai vykdo Darbus, UZsakovas turi teise be oficialaus jspéjimo ir
nesumazindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy, numatyty Sutartyje, pradéti skaiCiuoti
delspinigius. Jei Rangovas véluoja atlikti Darbus ar jy dalj pagal Grafika, Rangovas privalo mokéti
UZsakovui po 0,05 procento nuo neatlikty Darby dalies vertés (su PVM) uZ kiekvieng véluojama
dieng iki prievolés jvykdymo dienos. Nesant galimybiy nustatyti jsipareigojimy verte, delspinigiy
dydis atitinkamai nustatomas po 400 Eur dienai.

10.5. Jeigu Rangovas (jo darbuotojai) ar bet kuris i$ jo pasamdyty subrangovy {jy darbuotojai)
atlieka Darbus neturédamas tam reikalingos kvalifikacijos ir {ar) teisés vykdyti atitinkamg veikla,
arba jei Rangovas (jo darbuotojai) ar bet kuris i$ jo pasamdyty subrangovy (jy darbuotojai) atliekant
Darbus neturéjo 4.2.3 punkte nurodyto UZsakovo Sutikimo (jo negavus, pasibaigus Sutikimo
galiojimui, Uzsakovui panaikinus ar sustabdzius Sutikimo galiojima ar pan.), ar jeigu UZsakovas
panaikina ar sustabdo minimame punkte nurodyto Sutikimo galiojimg dél to, kad Rangovas ar bet
kuris i$ jo pasamdyty subrangovy nesilaiké Sutikime nurodyty salygy {Darbus atliko nekvalifikuoti,
iSduotame Sutikime nenurodyti darbuotojai, Darbus atlieckantys darbuotojai nedévéjo asmeniniy
apsaugos priemoniy ir pan.), Rangovas, UZsakovui pareikalavus, privalo sumokéti 5000 Eur bauda uz
kiekvieng atskirg paZeidimo atvejj. Baudos sumokéjimas nesuteikia teisés vykdyti Darbus neturint
tam reikalingos kvalifikacijos ir (ar) teisés vykdyti atitinkama veikla, ir (ar) galiojancio Sutikimo.

10.6. Jei Rangovas pasamdo naujg (papildoma) arba pakeitia savo paraiskoje ir/ar Pasitlyme
nurodyty specialista be isankstinio UZsakovo rastisko sutikimo, UZsakovas turi teise reikalauti, o
Rangovas, UZsakovui pareikalavus, privalo nutraukti sutartj su tokiu specialistu ir UZsakovui sumokéti
5000 Eur bauda uZ kiekvieng atskirg pazeidimo atvejj. Baudos sumokéjimas nesuteikia teisés tokiam
specialistui vykdyti Darbus, neatlikus Sutarties 4.2.9 punkte jtvirtintos specialisty pakeitimo
procediros.

10.7. Jei Rangovas nesilaiko Sioje Sutartyje nustatytos subrangovy keitimo ir (ar} naujy
samdymo (papildymo) tvarkos, UZsakovas turi teise reikalauti, o Rangovas, Uisakovui pareikalavus,
privalo nutraukti sutartj su tokiu subrangovu ir Uisakovui sumokéti 5000 Eur bauda uZ kiekvieng
atskirg paZzeidimo atvejj. Baudos sumokéjimas nesuteikia teisés tokiam subrangovui vykdyti Darbus,
neatlikus 9 punkte jtvirtintos subrangovy papildymo ar pakeitimo proceddiros.

10.8. Salys Sutartj gali nutraukti Saliy susitarimu, Zioje Sutartyje arba jstatymy nustatytais
atvejais.

10.9. Salys susitaria, kad jei Sutartis viena3aliskai Uzsakovo nutraukiama dél Rangovo padaryto
esminio Sios Sutarties paZeidimo, ar dél bet kokiy aplinkybiy, uZ kurias atsakingas Rangovas,
Rangovas moka UZsakovui 10 (deSimties) procenty Kainos dydZio baudg ir atlygina visus nuostolius,
kuriy nepadengia $iame punkte numatyta bauda.

10.10. Salys patvirtina, kad Sutartyje numatytos netesybos (baudos ir delspinigiai},
neatsizvelgiant j tai, kuriame Sutarties punkte jos yra jtvirtintos, yra laikomos i§ anksto aptartais
minimaliais UZsakovo nuostoliais ir yra proporcingos Sutarties paZeidimams.

10.11. Salis gali nutraukti Sutartj, jeigu iki Sutarties jvykdymo termino pabaigos i§ konkretiy
aplinkybiy matyti, kad kita Salis paZeis Sutartj i3 esmeés. Tokiu atveju ji turi teise i§ pastarosios Salies
pareikalauti patvirtinimo, kad 3i Sutartj jvykdys pilnutinai ir tinkamai. Salis gali sustabdyti savo
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sutartiniy prievoliy vykdyma tol, kol kita Sutarties 3alis patvirtina, kad ji Sutartj tikrai jvykdys
tinkamai.

10.12. Bet kuri Salis turi teise nesikreipdama j teisma ar kitg gin¢us nagrinéjancia institucija,
viena3alikai nutraukti Sutartj, jeigu kita Salis padaro esmin] Sutarties pazeidima ir jo nepasalina per
nukentéjusios (Sutartj nutraukiancios) Salies radtiskame pranesime nurodytg protinga termina, kuris
visais atvejais turi buti ne trumpesnis nei 30 (trisdesimt) dieny, skaifiuojamy nuo tos dienos, kurig
kita (Sutartj paZeidZianti) Salis gauna nukentéjusios 3alies rastiska pranesima.

10.13. Laikoma, kad Rangovas padaré esminj sutarties paZeidima, jeigu (neapsiribojant}:

10.13.1. vykdydamas Darbus, Rangovas neuitikrina jy kokybés ir per UiZsakovo nurodyta
protinga terming neistaiso Darby kokybés trikumy;

10.13.2. UzZsakovas dél Sutartyje, jskaitant Grafikg, nustatyty Darby atlikimo terminy
nesilaikymo turi pagrista pagrindg manyti, kad Rangovas negalés uzbaigti Darby Sutartyje nustatytu
laiku;

10.13.3. Rangovas paZeidé dujotiek] ir / ar sukélé kity nuostoliy UZsakowui ir jy per UZsakovo
nurodyta protingg terming neatlygino;

10.13.4. pakartotinai nustatomi Sutarties 4.2.3, 4.2.9 ir (ar) 9 punkty paZeidimai, dél kuriy
Rangovui buvo taikyta Sutarties 10.5-10.7 punktuose numatyta atsakomybé ir (ar) jis buvo jspétas
rastu;

10.13.5. Rangovas Sutarties 5 punkte nustatytu laiku nepateikia minimame punkte nurodyty
draudimo sutaréiy ir Uzsakovas nepasinaudoja teise sudaryti Darbo projekto rengéjo (projektuotojo}
civilinés atsakomybés, Rangovo civilinés atsakomybés ir {ar) Darby draudimo sutartis Rangovo vardu
bei patirtas iSlaidas iSskaiCiuoti i$ Rangovui mokétiny sumy, bei pareikalauti Rangovo sumokéti
UZsakovui 5.3 punkte nurodyta bauda bei nuostolius.

10.13.6. Laiku nemokamos draudimo jmokos pagal Sutarties 5 punkte numatytas draudimo
sutartis, arba neuztikrinamas 3iy draudimo sutardiy nepertraukiamas galiojimas visu joms nustatytu
laikotarpiu;

10.13.7. Rangovas per Sutarties 4.2.9' punkte nurodytg terming nepasitlo naujo kandidato
pakeisti nacionalinio saugumo interesy neatitinkantj Tikrinamg asmenj, arba Sutarties galiojimo
laikotarpiu daugiau kaip tris kartus nustatoma, kad Tikrinami asmenys (jskaitant Rangovo sialomus
naujus kandidatus pakeisti netinkamus Tikrinamus asmenis) neatitinka nacionalinio saugumo
interesy;

10.13.8. Paaiskeéja, kad sandoris su Rangovu neatitinka nacionalinio saugumo interesy ir tokio
neatitikimo negalima iStaisyti nepazeidziant Sutarties ir jai taikomy teisés akty reikalavimy.

10.13.9. Rangovas paiZeidZia kitus savo jsipareigojimus ir toks atitinkamas paZeidimas kitose
Sutarties nuostatose aiskiai jvardijamas kaip Rangovo esminis Sutarties paZeidimas;

10.13.10. Rangovas padaré kit esminj savo jsipareigojimy pagal 3ia Sutartj vykdymo
pazeidima, dél kurio tolesnis Sutarties vykdymas tampa beprasmis arba negalimas.

10.14. UZsakovas turi teise nesikreipdamas j teismg ar kita ginus nagrinéjancia institucija,
vienasaliskai nutraukti Sutartj, apie tai bet kuriuo metu radtu jspéjes Rangova ir nesuteikdamas
Rangovui jokiy papildomy terminy Sutarties nutraukimo pagrindg sudarandiy aplinkybiy pasalinimui,
jeigu yra nors vienas i$ Zemiau nurodyty pagrindy:

10.14.1. Rangovas tampa nemokus;

10.14.2. Rangovui iSkelta bankroto byla arba pradedamas Rangovo bankroto procesas ne
teismo tvarka;

10.14.3. Rangovui iskeliama restruktorizavimo byla;

10.14.4. yra priimtas sprendimas likviduoti Rangova (tiek savanoriskai, tiek priverstine tvarka);

10.14.5. Rangovas rastu pripaZjsta UZsakovui irfar kitiems asmenims ar kitaip viesai paskelbia
(i} apie negaléjimg padengti savo esamy jsiskolinimy arba susimokéti busimy mokéjimy arba (ii) apie
Rangovo nemokuma;
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10.14.6. paaiskéja aplinkybés, leidZziancios UZsakovui pagrjstai manyti, kad Rangovas tinkamai
nevykdys Sutartyje numatyty jsipareigojimy ({kaip antai, Rangovas nevykdo savo finansiniy
jsipareigojimy kredito jstaigoms ir/arba kompetentingos institucijos pritaiko Rangovo ativilgiu
atitinkamas poveikio priemones, kuriomis atimamos arba i§ esmés suvarZomos Rangovo teiseés,
susijusios su Darby vykdymu).

10.15. Jei yra svarbiy prieZas€iy, UZsakovas turi teise bet kada, kol Darbai yra nebaigti, pries 14
dieny rastiskai jspéjes Rangova, atsisakyti Sutarties, kartu sumokédamas Rangovui atlyginima uZ iki
pranesimo dél Sutarties nutraukimo gavimo dienos atlikty Darby dalj ir atlygindamas tiesioginius ir
objektyviais jrodymais pagrjstus nuostolius, padarytus dél Sutarties nutraukimo.

10.16. Uzsakovas taip pat turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj jspéjes Rangova ne véliau nei
prie$ 30 kalendoriniy dieny P] 98 straipsnyje nustatyta tvarka ir salygomis.

10.17. Laikoma, kad UZsakovas padaré esminj Sutarties paZeidima, jeigu (neapsiribojant), jis
véluoja atlikti Rangovui pagal Sutartj priklausanéius mokéjimus uZ Darbus daugiau nei 90 dieny. Salys
susitaria, kad Sio punkto nuostatos netaikomos tuo atveju, jeigu UZsakovas apmoka Rangovo
pateiktas PVM saskaitas-faktlras nesilaikydamas Sutarties 2.4 punkte nustatyto termino dél
aplinkybiy, susijusiy su Rangovu {pvz. dél Rangovui pritaikyty, taciau véliau perskaitiuoty delspinigiy
(juos sumaZinant));

10.18. Jei Uisakovas Sutarties galiojimo metu, tampa nemokus, bankrutuoja, jam iSkeliama
bankroto byla, Rangovas gali, pries 15 {penkiolika) kalendoriniy dieny rastiskai praneses UZsakovui,
nutraukti Sig Sutartj bei reikalauti i§ UZsakovo atlyginti dél to patirtus nuostolius.

10.19. Sutarties nutraukimas atleidzia abi Salis nuo Sutarties vykdymo, tadiau nepanaikina
teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dél Sutarties nejvykdymo, bei netesybas.

10.20. Salis, vengianti mokéti pagal $ig Sutartj (jskaitant delspinigiy ir/ar baudy mokéjima),
privalo atlyginti kitai Saliai visas su skolos i3ieskojimu susijusias iSlaidas, jskaitant (bet tuo
neapsiribojant) iSlaidas teisinei pagalbai (advokatams) apmaokéti ir teismo islaidas.

10.21. Atskiri atsakomybés uZ Sutarties paZeidima atvejai taip pat yra numatyti ir kituose
Sutarties punktuose.

10.22. Sioje Sutartyje numatyta atsakomybé u? Sutarties paZeidimus Rangovui gali bati
netaikoma, jeigu Rangovas néra atsakingas uz Siuos paZeidimus nulémusias priezastis ir jy negaléjo
kontroliuoti (pvz., dél UZsakovo veiksmy, treciojo asmens veiksmy, valstybés veiksmuy ir kt.).

10.23. Be Sios Sutarties 10.22 punkte nurodyty atvejy Sutartyje numatyta atsakomybe
Rangovui taip pat gali buti netaikoma atsizvelgiant | Rangovo pastangas siekiant Siy paZeidimy
iSvengti, juos iStaisyti kaip jmanoma greiiau, laiku jvykdyty jsipareigojimy dalj, paZeidimus
sukeélusias prieZastis, Rangovo elgesj (Sutarties paZeidimy skaiciy Sutarties vykdymo metu, jy
kartotinuma), pazeidimy sukeltas ar potencialiai galin{ias kilti teisines pasekmes ir pan.

11. Nenugalima jéga:

11.1. Nenugalima jéga (force majeure), suprantama taip, kaip yra nurodyta Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

11.2. Salis atleidZiama nuo atsakomybés u? Sutarties nevykdyma, jei Sutartis nevykdoma dél
nenugalimos jégos (force majeure), tai yra aplinkybiy, kuriy ta 3alis negaléjo kontroliuoti bei
protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negaléjo uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy
atsiradimui. Nenugalima jéga (force majeure} nelaikoma tai, kad 3alis neturi reikiamy finansiniy
i§tekliy arba Zalies kontrahentai pazeidZia savo prievoles. Apie nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy atsiradima Sutarties Salys nedelsiant, taciau visais atvejais ne ilgiau kaip per 2 (dvi} darbo
dienas, privalo informuoti viena kitg. Salis, nepranesusi kitai Saliai apie nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma
pagrindu. Esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms Salys atleidZiamos nuo savo
sutartiniy jsipareigojimy vykdymo visam minéty aplinkybiy buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2
(dviem) ménesiams. Jei pagrindas nevykdyti jsipareigojimy deél nenugalimos jégos (force majeure)
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aplinkybiy i$lieka ilgiau nei 2 {du) ménesius, bet kuri i$ Saliy turi teise nutraukti Sutartj. Nutraukus
Sutartj, Salys privalo ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos
atsiskaityti viena su kita ir jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

12. Bendrosios sglygos:

12.1. Si Sutartis jsigalioja, kai abi Salys ja pasiraso bei Rangovas pateikia UZsakovui $ios
Sutarties salygas atitinkantj sutarties jvykdymo uZtikrinima. Sutartis galioja iki pilno Saliy
jsipareigojimy jvykdymo. Pasibaigus Sutarties terminui lieka galioti Saliy jsipareigojimai, kuriy
galiojirmas pagal savo esme turi testis (konfidencialumo pareigos, intelektinés nuosavybés teisés ir
pan.l.

12.2. Vienos i§ Sutarties sglygy negaliojimo nedaro negaliojancios visos Sutarties, iSskyrus
atvejus, kuriais Salys be tos salygos nebity sudariusios Sutarties.

12.3. Visi Sios Sutarties pakeitimai ir papildymai yra galiojantys, jeigu jie sudaryti rastu ir abiejy
Saliy pasirasyti.

12.4. I%kilusius nesutarimus ir ginus Salys sprendZia tarpusavio susitarimu. Nepavykus
susitarti, gincai sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose. Sutarties sudarymui, galiojimui, aiskinimui, vykdymui, nevykdymo padariniams yra
taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

12.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuviy ir angly (angly kalba, jei reikalinga)
kalbomis ir yra saugoma ja pasirasiusiy Saliy. lei Sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba, angliskas
Sios Sutarties variantas parengtas remiantis lietuvisku variantu. Jei lietuviSkas ir angliSkas variantai
nesutapty, pirmenybé bity teikiama lietuviskam tekstui.

12.6. Salys paskiria savo atstovus, atsakingus uZ Sutarties vykdyma, kurie neturi teisés keisti ir
{ar} pildyti Sutarties salygy, Uzsakovo atstovas taip pat atsakingas uZ tai, kad Sutarties ir jos
pakeitimai bty paskelbti P) nustatyta tvarka:

UZsakovo paskirtas atsakingas asmuo
{pareigos, vardas, pavarde, tel. Nr., el.
pasto adresas):
Vykdytojo paskirtas atsakingas asmuo
(pareigos, vardas, pavardé, tel. Nr., el.
pasto adresas):

Salys turi teise pakeisti Sutartj dalyje dél atstovy, atsakingy u? Sutarties vykdyma, pakeitima
kitais atstovais informuodamaos viena kitg Sutarties 12.7 punkte nustatyta tvarka.

12.7. Salys jsipareigoja pasikeitus Salies pavadinimui, registracijos ar buveinés adresams,
pranedimy siuntimo adresui, elektroninio paSto adresui, telefono ir fakso numeriams, banko
rekvizitams bei teisinés registracijos duomenims, apie tai nedelsiant rastu informuoti kita 3alj.
Nesant tokio pranesimo, visi dokumentai ar pranedimai vykdant Sig Sutartj siunciami (arba
pristatomi) paskutiniu Zinomu Salies adresu ir laikomi jteiktais tinkamai.

12.8. Visi vykdant Sig Sutartj UZsakovo Rangovui perduoti ir gauti duomenys ir informacija, taip
pat Sios Sutarties pagrindu Rangovo atliktais darbais sukurti duomenys ir informacija, yra
konfidencialds (toliau — konfidenciali informacija). Rangovas, jo darbuotojai, atstovai ir konsultantai
isipareigoja laikyti konfidencialig informacija paslaptyje ir be iSankstinio rasytinio atitinkamo
UZsakovo sutikimo neatskleisti visos konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies tretiesiems
asmenims jokia forma ir badu, iSskyrus Lietuvos Respublikos jstatymy nustatytus privalomo
informacijos teikimo atvejus. Rangovas, jo darbuotojai, atstovai ir konsultantai jsipareigoja
nenaudoti konfidencialios informacijos bet kokiu badu, dél kurio UZsakovas gali bati padaryta Zala /
atsirasti nuostoliy. Siame punkte jtvirtintos pareigos Rangovas privalo laikytis 10 mety pradedamus
skaiciuoti nuo Darby perdavimo UZsakovui dienos.
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12.9. Uisakovui pageidaujant, Salys pasira%o atskirg rasytinj susitarimg dél konfidencialios
informacijos pagal Uzsakovo pateiktg formga (taikoma, jeigu tai numatyta Pirkimo salygose).

12.10. Salys sutaria ir patvirtina, kad Salys, vykdant $ig Sutartj, bendradarbiaus lietuviy kalba.
Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad visi dokumentai, siunc¢iami UZsakovui baty lietuviy kalba, o
komunikuojant su Rangovo atstovais ir darbuotojais, esant batinybei, bty uZtikrintas reikiamas
vertimas.

12.11. Salys susitaria, kad be P] 97 straipsnyje jtvirtinty atvejy, Rangovas gali bati pakeistas
nauja Sutarties 3alimi teisés akty nustatyta tvarka pasikeitus Rangovo {pradinés Sutarties Salies)
juridiniam statusui ir {ar) atskyrus dalj jo funkcijy ir jas perieidus treiajam asmeniui, jeigu naujai
Sutarties 3aliai pereina visos i$ Sutarties kylancios Rangovo teisés ir pareigos ir, jeigu toks Rangovo
(pradinés Sutarties Salies) pakeitimas nelemia kity esminiy sutarties pakeitimy bei taip nesiekiama
iSvengti P| taikymo, taip pat jeigu su tokiu Sutarties Salies pakeitimu sutinka UZsakovas. Rangovas
privalo ne véliau kaip prie$ 30 (trisdesimt) dieny iki planuojamo teisiy ir pareigy perémimo momento
apie tai rastu informuoti UZsakova ir kartu su minétu rastu pateikti Rangovo teisiy ir pareigy
peréméjo (naujos Sutarties Salies) profesine kvalifikacijg ir (ar) teise vykdyti atitinkama veikla
patvirtinan€ius dokumentus, taip pat dokumentus, patvirtinancius, kad néra Rangovo teisiy ir
pareigy perémeéjo pasalinimo pagrindy (tuo atveju, jeigu atitinkami reikalavimai nustatyti Pirkimo
salygose, Sutartyje ar teisés aktuose). Rangovo teisiy ir pareigy peréméjas (nauja Sutarties 3alis)
privalo turéti ne maZesne profesine kvalifikacija nei Rangovas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis,
kvalifikacija, ja vertinant pagal kriterijus, kurie buvo nustatyti Pirkimo salygose (jeigu atitinkami
reikalavimai nustatyti). UZsakovas, gaves Rangovo rastg kartu su visais bdtinais dokumentais, ne
veliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny jvertina pateikty dokumenty turinj ir rastu pritaria arba
atsisako pritarti Rangovo pakeitimui nauja Sutarties %alimi, Susitarimas pakeisti Salj jforminamas
Sutarties 12.3 punkte nustatyta tvarka.

13. Sutarties priedai:

13.1. A priedas, Sutarties objekto ir jo dedamyjy kainos — [...] lapai;

13.2. B priedas, Darby apimtys ir atlikimo sglygos — 2 lapai;

13.3. C priedas, Darby vykdymo grafikas (po to, kai jis yra parengiamas Sutartyje nustatyta
tvarka ir sglygomis) — [...] lapai;

13.4. D priedas, Rekonstravimo projektas ,Magistralinio dujotiekio Vilnius-Panevéiys-Ryga
DN700 atskiry atkarpy rekonstravimas” Nr. 2017-24 — 109 5 Tomai.

13.5. E priedas, Pasililymas — [...] lapai.

14. Saliy adresai, telefonai, telefaksai, atsiskaitomosios saskaitos:

14.1. Uzsakovo: Savanoriy pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 0855, faks. (8 5) 236 0850, el.
p. info@ambergrid.lt, www.ambergrid.lt, jmonés kodas 303090867, PVM moketojo kodas
LT100007844014, jregistruota LR juridiniy asmeny registre, registro tvarkytoja V] Registry centras.

Atsiskaitomoji sgskaita (IBAN): LT71 7044 0600 0790 5969, AB SEB bankas, banko kodas
70440.

14.2. Rangovo:

..................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

UZsakovas Rangovas
AB ,,Amber Grid”
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ATSAKYMAI | KLAUSIMUS DEL PIRKIMO ,, MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VILNIUS-
PANEVEZYS-RYGA DN700 ATSKIRY ATKARPY REKONSTRAVIMO DARBAI” (NR. 394679)

Nr.

Klausimai

Atsakymai, paaiskinimai

Techninés specifikacijos 9 p. nurodyta, kad
“Projekte nurodyti demontuoto magistralinio
dujotiekio vamzdZio intapy (d720x9,0 mm, L-
1076,0 m) vamzdziai turi bati pristatyti j AB ,,Amber
Grid“ sandélj, esantj adresu: Verslo g. 11,
Maksvytiskiy k., PanevéZio r., Lietuvos Respublika”,
taciau vadovaujantis informacija pateikta techninio
projekto bréZiniuose nuo Nr. 2017-24-00-TD-D.B-2
iki Nr. 2017-24-00-TD-D.B-25, demontuojami
magistralinio dujotiekio vamzdzZiy bendras ilgis yra
virs 1379 m. PraSome patikslinti bendra intarpy,
pristatomy j AB Amber Grid sandélj, ilgj.

2011 metais avariniy atstatymo darby metu
jvirinta is viso 80 intarpy (intarpo ilgis nuo
1,48 m iki 170,47 m), kuriy bendras ilgis
1487,26 m. Intarpams buvo panaudoti nauji
vamzdZiai @720x9 mm, @711x9 mm, plieno
marké X52 (arba L360MB), padengti
gamykline PE (polietileno} izoliacija.

Intarpai, kuriy ilgis virs 20 metry (bendras
tokiy intarpy ilgis 1076,11 metry) po
demontavimo turi biti pristatyti j AB
~Amber Grid” sandélj Panevéiyje, adresu:

Verslo g. 11, Maksvytiskiy k., Panevézior.,
Lietuvos Respublika. Trumpesni intarpai
tolimesniam naudojimui netinkami ir turi
bati utilizuojami.

2. | Techninés specifikacijos 20 p. nurodyta, kad “20. FlanSiniy atvamzdziy (grybu) tiekimas yra
AtvamzdZius ant veikiancio dujotiekio privirina rangovo atsakomybe.
Perkantysis subjektas ir naudoja savo balionus.”
PraSome nurodyti, kieno atsakomybéje yra padiy
flan3iniy atvamzdziy tiekimas.
Reikalavimas, nurodytas Skelbiamy deryby salygy | TDP dokumento 2017-24-00-TDP-D.TS-1 2
3. | Nr. 1-LIN (Darbai)/2018 3 priede REKONSTRAVIMO | punkte ,Techniniai reikalavimai plieniniams

PROJEKTO TECHNINE SPECIFIKACIJA Bendrieji
reikalavimai 18. Punkte nurodoma numatyti ne 720
mm, bet 711 mm skersmens dujotiekio vamzdzius.
VamzdZiy ilgis -131£0,5 m. Naudojant tokio ilgio
spiralinius vamzdZius gaunama geometrijos
deformacija, kuri labai iSryskéja vamzdzio pjovimo
atveju: matomas didelis skirtumas tarp vamzdzio

galo ir centrinés dalies geometrijos. 3i deformacija
komplikuoja siiliy suvirinima sujungiant pjautus
vamzdzius. Siilome leisti naudoti geresnés kokybés
12 miilgio ir tiesiasidlius vamzdZius. ligesniy
vamzdziy panaudojimas nedaro teigiamos jtakos

suvirinimo sialiy skaifiui. Naudojant ypatingai ilgus
vamzdZius (18 m) bty pasiektas taupymo efektas,

vamzdZiams“ 2.4 papunktyje nurodyta, kad
vamzdziai turi bati suvirinti su spiraline
sittle (SAWH) arba tiesiasialiai su viena siGle
(SAWL). Taip pat 2.7 papunktyje nurodoma,
kad vamzdZiai turi bati tiekiami nuo 12,5 m
iki 13,5 milgio (1320,5 m). 5% bendro
tiekiamo vamzdziy kiekio gali bati
trumpesni (bet ne trumpiau kaip 10 m).
Siuos reikalavimus pateiké projektuotojai
remiantys standarto EN 1SO 3183
nuostatomis. Be to TDP reikalavimai
nepriestarauja standarto ISO 3183
reikalavimams, tad manome kad 3ie
reikalavimai pagrjsti, neriboja konkurencijos
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tadiau isbrangty vamzdZiy idveZiojimas. Musy
nuomone 18. Punkto reikalavimai yra nepagrijsti,
ribojantys konkurencija ir bloginantys statinio
kokybe.

ir neblogina statinio kokybes.

Skelbiamy deryby salygy 6. Punkte nurodyta, kad

Rekonstruotas ruoZas turi bati

punkte , Transéjos dugno paruosimas, islyginimas;
Smeélio fr.0/4 {vietinio arba atveZtinio) sluoksnio
t=10 cm jrengimas ir sutankinimas iki Ev245 Mpa.”
Kiekiai VISO: 24300 m2; 2430 m3. Keisti j ,4.3.
Transejos dugno paruosimas, islyginimas; Vietinio
grunto fr.0/4 () sluoksnio t=10 cm jrengimas ir
sutankinimas iki Ev245 Mpa.” Kiekiai VISO: 24300
m2; 2430 m3. Projekto pakeitimas jpareigoja
naudoti vietinj gruntg, kurio fr.0/4, tafiau vietinio
grunto frakcija yra didesné, todél nejmanoma
ispildyti projekto reikalavimy. Norime paklausti, ar
Rangovui bus leidZiama, naudojant vietinj gruntg,

4. | Rangovas turi atjungti/prijungti Atkarpa prie prijungtas prie veikianc¢io MD 2019 m.
veikianéio MD. Atjungimo/prijungimo darbai vyks spalio 10 d. Sutarties pabaigos data yra
tik tada, kai Perkantysis subjektas iSdujins 2019 m. lapkric¢io 30 d., t. y. 50 kalendoriniy
reikalingg Dujotiekio dalj ir perdavimo aktu pateiks | dieny po dujotiekio prijungimo. Manome,
Rangovui. Preliminari prijungimo prie veikiancio kad per 3j laikotarpj galima atlikti visus
MD data yra 2019 m. spalio 10 d. Darby uZbaigimo | darbus, jskaitant uZkasimo, Zemés
data preliminarioje statybos rangos sutartyje rekultivavimo ir atstatymo j pradine padetj,
Skelbiamy deryby salygy Nr. 1-LIN (Darbai)/2018 4 | aplinkos tvarkymo, paZeisty melioracijos,
| priedas ne véliau kaip 2019 m. lapkri¢io 30 d. Per 3j | drenaZo ir kity inZineriniy sistemy
trumpa termina, reikia atlikti visus darbus, jskaitant | atstatymgq, bei demontuoty vamzdiiy
uzkasimo, Zemés rekultivavimo ir atstatymo j | isveZimq, atsiskaitymq su Zemés savininkais,
pradine padétj, aplinkos tvarkymo, paZeisty kadastrinés bylos ir iSpildomosios
melioracijos, drenazo ir kity inZineriniy sistemy dokumentacijos parengimg ir statybos
atstatymas, bei demontuoty vamzdziy iSvezimas, darby uzbaigimo akto gavimgq. Be to dalj
atsiskaitymas su Zemes savininkais, kadastrinés darby, o ypatingai demontuoty vamzdZiy
bylos ir iSpildomosios dokumentacijos parengimas | iSveZimg galima pradéti ankséiau t. y. nuo
ir statybos darby uZbaigimo akto gavimas. ruoZo atjungimo datos 2019 m. rugpjicio 1
d. (t. y. dar prisidety 70 kalendoriniy dieny

Remiantis ilgamete patirtimi teigiame, kad Siems po dujotiekio atjungimo).
darbams atlikti reikalingas ilgesnis terminas. Dél
sios prieZasties praSome pratesti darby uzbaigimo
terming ne trumpesnj kaip 2019 gruodZio 31 d.,
siekiant jvykdyti darbus laiku ir pateisinti
Perkanctiosios organizacijos lukes¢ius.

Pagal Skelbiamy deryby sqlygy 17. Punktq Projekto pakeitimas leidzia naudoti vietinj

5. | Sgnaudy Ziniarastyje 2017-24-00-TDP-50.5Z 4.3. gruntg. Tran3éjos dugno paruosimas,

islyginimas naudojant vietinj gruntg turi
turéti lygiavertes TDP nurodytas
sutankinimo reikimes.




dugnq islyginti planiravimo kausais, nejudinant
pagrindo ir neatliekant tankinimo? Prasome
pakeisti sglygas ir leisti naudoti vietinj gruntq.

Skelbiamy deryby, kurios vyko 2018-06-08 dél to
paties pirkimo, metu AG ,Amber Grid” atstovai
diskutavo dél reikalavimo AB , Lietuvos
gelezinkeliai” teritorijoje dujotiekio peréjima po
perspektyviniu geleZinkeliu tiesti atviru biadu,
siekiant sumazinti darby kastus. Ar yra papildomos
informacijos arba buvo priimtas sprendimas,
keiciantis technines specifikacijas? Siilymas yra
optimizuoti dujotiekio peréjima po geleZinkeliu
Siomis priemonémis:

a. Sillome jrengti atvirg susikirtima su geleZinkeliu,
sutankinant uZpiltg gruntg perspektyvinio
geleZinkelio vietoje ir jo apsaugos zonoje {po 15m j
abi Salis nuo gelezinkelio adies).

b. Techniniame projekte numatytas 2810 m3
atveZtinis gruntas darbinés ir
priémimo/prastimimo prieduobés uzpylimui.
Projektas numato, kad vietinis gruntas yra
netinkamas sutankinimui, tadiau atkreipiame
démesj, kad prieducbés yra uZ gelezinkelio
apsaugos zonos riby (po 15 m j abi 3alis nuo
geleZinkelio asies). Misy manymu 3is reikalavimas
yra perteklinis, nes vietinis gruntas Siuo atveju yra
tinkamas uzpylimui.

c. 67 ir 49 m ilgio jlaidinés sienelés néra reikalingos,
uZtenka jrengti saugias jlaidines sieneles
prastamimo prieduobése (darbiné — 13 m ilgio,
priémimo — 5 m). Kasimo darbai bity vykdomi
atviru budu saugiose iskasose, uZpilant vietiniu
gruntu.

a. Projektavimo metu buvo apsvarstyti
jvairs variantai ir pasirinktas 3is déklo
jrengimo budas (stumimas-greZimas uzdary
badu) kaip optimaliausias bei pigiausias. AB
~Amber Grid" projektavimo metu buvo
pateikti ir derinami trys (3) déklo jrengimo
variantai, du i§ jy atviro atkasimo bidu.
Projekto sprendiniai suderinti su AB ,Amber
Grid”, AB , Lietuvos geleZinkeliai”, visomis
suinteresuotomis organizacijomis.

Per derybas gali bati svarstoma sekanti
dujotiekio atkarpos po bisimu geleZinkeliu
klojimo schema:

1. Ruozas po basimu gelezinkeliu vykdomas
uZdaru budu (stimimas-grezimas), gylis
apie 9 m;

2. Panaudojant vertikalias 5xD alkones (po
dvi alkiines kiekviename gale) dujotiekis
»pakyla” j projektinj 1-2 m gylj. Taip
sutrumpeéja giliai klojamo dujotiekio
atkarpos. Tuo paciu sutrumpéja gilios
transéjos, kurig reikia iSramstyti, ilgis ir
statybos kaina.

b. Projekto pakeitimas leidZia naudoti
vietinj grunta. Tran3éjos dugno paruodimas,
islyginimas naudojant vietinj grunta turi
turéti lygiavertes TDP nurodytas
sutankinimo reiksmes.

c. Ziréti atsakyma prie ,,a” punkto.
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DEL PIRKIMO ,, MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VILNIUS-PANEVEZYS-RYGA DN700 ATSKIRY
ATKARPY REKONSTRAVIMO DARBAI” (NR. 394679)

Vadovaujantis pirkimo sglygy 10.3 p. nuostatomis, patiksliname pirkimo salygy 3 priedo ,Techniné
specifikacija” 18 p. nurodyta vamzdziy ilgj.

Informucjame pirkimo dalyvius, kad vamzdzZiy ilgis turi biiti ne trumpesnis kaip 12,5 m.

.




