
Vadovaujantis skelbiamų derybų „Magistralinio dujotiekio Vilnius-Panevėžys-Ryga DN700 atskirų atkarpų rekonstravimo darbai“ (toliau – Pirkimas) sąlygų  
10.1. punktu, prašome patikslinti Statybos rangos sutarties (toliau – Sutartis) sąlygas: 
 

Nr. Pirkimo sutarties sąlyga Siūlomas pakeitimas Argumentai 

1.3. 

Šalys susitaria, kad dėl nuo Šalių nepriklausančių 
aplinkybių, kurių atsiradimo Rangovo Pasiūlymo 
pateikimo metu Šalys negalėjo protingai numatyti, 
negalėjo kontroliuoti ir nebuvo prisiėmusios tų 
aplinkybių atsiradimo rizikos (pvz., esant aiškiai 
įrodomiems netikslumams ar klaidoms Projekte, 
Objekto techniniame pase ar kitame dokumente, 
kuriuo buvo remtasi rengiant atitinkamą Pirkimo 
sąlygose įtvirtintą reikalavimą), dėl kurių 
nebereikia atlikti dalies Darbų; arba dėl techninių 
sprendinių keitimo ar teisės aktų pasikeitimo tam 
tikri Darbai tampa nereikalingi ir pan.), Užsakovas 
turi teisę Sutarties vykdymo metu atsisakyti dalies 
Darbų, tačiau bendra atsisakytų Darbų vertė 
negali viršyti 10 procentų Kainos, apie tai 
informuodamas Rangovą ne vėliau kaip prieš 3 
dienas iki atitinkamų Darbų vykdymo pradžios, 
nebent dalies Darbų atsisakymas vykdomas 
Rangovo iniciatyva ar jam dalyvaujant, arba Šalys 
susitarė dėl trumpesnių įspėjimo terminų. Jeigu 
Užsakovas vėluoja pranešti apie atsisakomus 
Darbus, Rangovas turi teisę užbaigti Darbus, 
kuriuos jis pradėjo vykdyti, taip pat pareikalauti 
Užsakovo atlyginti Rangovo protingas ir 
dokumentais pagrįstas išlaidas, kurias Rangovas 
patyrė rengdamasis atlikti atsisakomus Darbus ir 
kurių nebūtų patyręs, jeigu Užsakovas apie 
atsisakomus Darbus būtų pranešęs per šiame 
punkte nustatytą terminą. Darbų atsisakymo 
atveju Kaina yra mažinama atsisakytų Darbų 
verte, kuri yra apskaičiuojama pagal Pasiūlyme 
nurodytus atitinkamų Darbų įkainius. Jeigu 
nereikalingų atlikti Darbų vertei apskaičiuoti 
Pasiūlyme nurodytų įkainių detalumas yra 
nepakankamas, nereikalingų atlikti Darbų vertė 
apskaičiuojama remiantis Rangovo kartu su 
Pasiūlymu pateiktomis lokalinėmis sąmatomis, 

Šalys susitaria, kad dėl nuo Šalių nepriklausančių 
aplinkybių, kurių atsiradimo Rangovo Pasiūlymo 
pateikimo metu Šalys negalėjo protingai numatyti, 
negalėjo kontroliuoti ir nebuvo prisiėmusios tų 
aplinkybių atsiradimo rizikos (pvz., esant aiškiai 
įrodomiems netikslumams ar klaidoms Projekte, 
Objekto techniniame pase ar kitame dokumente, 
kuriuo buvo remtasi rengiant atitinkamą Pirkimo 
sąlygose įtvirtintą reikalavimą), dėl kurių 
nebereikia atlikti dalies Darbų arba paaiškėja 
poreikis atlikti papildomus Projekte nenumatytus 
darbus; arba dėl techninių sprendinių keitimo ar 
teisės aktų pasikeitimo tam tikri Darbai tampa 
nereikalingi ir pan.) arba dėl tokių pasikeitimų 
atsiranda būtinybė atlikti papildomus darbus, 
Užsakovas turi teisę Sutarties vykdymo metu 
atsisakyti dalies Darbų, tačiau bendra atsisakytų 
Darbų vertė negali viršyti 10 procentų Kainos, apie 
tai informuodamas Rangovą ne vėliau kaip prieš 3 
dienas iki atitinkamų Darbų vykdymo pradžios, 
nebent dalies Darbų atsisakymas vykdomas 
Rangovo iniciatyva ar jam dalyvaujant, arba Šalys 
susitarė dėl trumpesnių įspėjimo terminų; Šalys 
taip pat Rangovo pasiūlymu gali sudaryti Sutarties 
pakeitimą dėl papildomų darbų bei Sutarties 
kainos padidinimo. Jeigu Užsakovas vėluoja 
pranešti apie atsisakomus Darbus, Rangovas turi 
teisę užbaigti Darbus, kuriuos jis pradėjo vykdyti, 
taip pat pareikalauti Užsakovo atlyginti Rangovo 
protingas ir dokumentais pagrįstas išlaidas, kurias 
Rangovas patyrė rengdamasis atlikti atsisakomus 
Darbus ir kurių nebūtų patyręs, jeigu Užsakovas 
apie atsisakomus Darbus būtų pranešęs per 
šiame punkte nustatytą terminą. Darbų 
atsisakymo apimties keitimo atveju Kaina yra 
mažinama keičiama atsisakytų arba papildomai 
atliekamų Darbų verte, kuri yra apskaičiuojama 

Tiekėjas norėtų atkreipti dėmesį, jog Sutartyje 
nėra aprašyti atvejai, kai dėl projektinės 
dokumentacijos netikslumų arba dėl kitų 
aplinkybių, kurių rangovas negalėjo kontroliuoti, 
Sutarties vykdymo metu paaiškėja būtinybė atlikti 
papildomus darbus, kurie yra neatsiejamai susiję 
su Sutarties objektu, tačiau nebuvo įtraukti į 
Pirkimo apimtį. Civilinio kodekso 6.686 straipsnis, 
reglamentuojantis Sutarties dokumentų keitimą, 
numato tiek Užsakovo teisę mažinti darbų apimtį 
dėl Sutarties dokumentų keitimo, tiek Rangovo 
teisę gauti papildomą užmokestį už Sutarties 
dokumentų pakeitimą. Tiekėjas prašo atitinkamai 
patikslinti Sutarties 1.3 punktą. 



arba, jeigu nepakanka ir lokalinių sąmatų – 
vadovaujantis Rekomendacijomis dėl statinių 
statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo (toliau – 
SISTELA), registruojamomis Juridinių asmenų, 
fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų 
rekomendacijų dėl statinių statybos 
skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre (toliau – 
Rekomendacijos), kurį Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2006 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 
D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų 
sertifikavimo centras. 

pagal Pasiūlyme nurodytus atitinkamų Darbų 
įkainius. Jeigu nereikalingų atlikti arba papildomų 
Darbų vertei apskaičiuoti Pasiūlyme nurodytų 
įkainių detalumas yra nepakankamas, 
nereikalingų atlikti tokių Darbų vertė 
apskaičiuojama remiantis Rangovo kartu su 
Pasiūlymu pateiktomis lokalinėmis sąmatomis, 
arba, jeigu nepakanka ir lokalinių sąmatų – 
vadovaujantis Rekomendacijomis dėl statinių 
statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo (toliau – 
SISTELA), registruojamomis Juridinių asmenų, 
fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų 
rekomendacijų dėl statinių statybos 
skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre (toliau – 
Rekomendacijos), kurį Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2006 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 
D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų 
sertifikavimo centras. 

3.3.1. 

užsitęsusios (trunkančios ilgiau nei 14 dienų) 
nepalankios oro sąlygos, dėl kurių neįmanoma 
vykdyti Darbų – intensyvios liūtys, potvyniai, tirštas 
rūkas, škvaliniai vėjai, gausus sniegas, pūga, dėl 
minėtų ar panašaus pobūdžio aplinkybių 
nepravažiuojamais ar sunkiai pravažiuojamais 
privažiavimo prie Darbų atlikimo vietos keliai, ar 
pan. Ši galimybė taikoma tik Darbams, kurių 
atlikimo kokybė ir atlikimas priklauso nuo gamtinių 
sąlygų; 

užsitęsusios (trunkančios ilgiau nei 14 dienų 5 
dienas) nepalankios oro sąlygos, dėl kurių 
neįmanoma vykdyti Darbų – intensyvios liūtys, 
potvyniai, tirštas rūkas, škvaliniai vėjai, gausus 
sniegas, pūga, dėl minėtų ar panašaus pobūdžio 
aplinkybių nepravažiuojamais ar sunkiai 
pravažiuojamais privažiavimo prie Darbų atlikimo 
vietos keliai, ar pan. Ši galimybė taikoma tik 
Darbams, kurių atlikimo kokybė ir atlikimas 
priklauso nuo gamtinių sąlygų; 

Darbų vykdymas turės būti įtemptas dėl Pirkimo 
sąlygose nustatytos datos prisijungimui prie 
veikiančio dujotiekio bei dėl termino visų darbų 
atlikimui. Dėl šios priežasties ilgiau nei 5 dienas 
trunkančios oro sąlygos, dėl kurių Rangovas 
negalės vykdyti Darbų, turės didelę neigiamą įtaką 
Rangovo pareigai laiku Sutartyje nustatytais 
terminais įvykdyti Darbus. Prašome 14 dienų 
terminą sutrumpinti iki 5 dienų. 

6.1. 

Prievolių pagal šią Sutartį įvykdymui užtikrinti 
Rangovas per 10 darbo dienų nuo šios Sutarties 
pasirašymo privalo pateikti Užsakovui priimtiną 
sutarties įvykdymo užtikrinimą – tai turi būti 
besąlyginė ir neatšaukiama pirmo pareikalavimo 
garantija, išduota banko, kuris garantijos išdavimo 
dieną turi turėti bent vienos tarptautinės reitingų 
agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą (ne 
mažesnį kaip: Standard & Poor’s – BBB-, Fitch – 
BBB- ar Moody’s – Baa3 arba lygiavertį; reitingą 
turi atitikti bankas, kuris išdavė garantiją, arba 
bendrovių grupė, kuriai jis priklauso) (toliau – 
Sutarties įvykdymo užtikrinimas). Sutarties 

Prievolių pagal šią Sutartį įvykdymui užtikrinti 
Rangovas per 10 darbo dienų nuo šios Sutarties 
pasirašymo privalo pateikti Užsakovui priimtiną 
sutarties įvykdymo užtikrinimą – tai turi būti 
besąlyginė ir neatšaukiama pirmo pareikalavimo 
garantija, išduota banko, arba besąlyginis ir 
neatšaukiamas pirmo pareikalavimo draudimo 
laidavimo raštas, išduotas draudimo bendrovės. 
Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs bankas 
arba draudimo bendrovė užtikinimo kuris 
garantijos išdavimo dieną turi turėti bent vienos 
tarptautinės reitingų agentūros patvirtintą 
investicinio lygio reitingą (ne mažesnį kaip: 

Prašome patikslinti sutartį nustatant, kad sutarties 
įvykdymo užtikrinimas gali būti užtikrinamas 
draudimo bendrovės, kuriai yra suteikti atitinkami 
tarptautinių reitingų agentūros patvirtinti 
investicinio lygio reitingai, išduotu laidavimo 
draudimo raštu. Nepaisant to, ar Sutarties 
įvykdymas užtikrinimas būtų išduotas banko, ar 
draudimo bendrovės, Užsakovas gautų 
analogišką pasiūlymo užtikrinimą, kadangi jis 
atitiktų Sutartyje nustatytus reikalavimus (būtų 
besąlyginis ir neatšaukiamas). Apribojant Tiekėjo 
galimybę rinktis, ar sutarties įvykdymą užtikrinti 
banko garantija, ar draudimo bendrovės išduotu 



įvykdymo užtikrinimo dydis turi būti ne mažesnis 
kaip 10 (dešimt) procentų Kainos (be PVM).  
Rangovas turi teisę sumažinti šios garantijos dydį 
atliktų ir Užsakovo priimtų Darbų verte, kai 
Rangovas ir Užsakovas šioje Sutartyje nustatyta 
tvarka pasirašo atliktų darbų priėmimo - perdavimo 
aktą ir nuo šio akto išdavimo praeina ne mažiau 
kaip 60 dienų. Tuo tikslu Rangovas turi pateikti 
atitinkamai patikslintą Sutarties įvykdymo 
užtikrinimą, o Užsakovas nedelsdamas, bet ne 
vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo patikslinto 
Sutarties įvykdymo užtikrinimo gavimo, turi grąžinti 
anksčiau Rangovo pateiktą Sutarties įvykdymo 
užtikrinimą; 

Standard & Poor’s – BBB-, Fitch – BBB- ar 
Moody’s – Baa3 arba lygiavertį; reitingą turi atitikti 
bankas, kuris išdavė garantiją, arba bendrovių 
grupė, kuriai jis priklauso) (toliau – Sutarties 
įvykdymo užtikrinimas). Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo dydis turi būti ne mažesnis kaip 10 
(dešimt) procentų Kainos (be PVM).  Rangovas 
turi teisę sumažinti šios garantijos Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo dydį atliktų ir Užsakovo 
priimtų Darbų verte, kai Rangovas ir Užsakovas 
šioje Sutartyje nustatyta tvarka pasirašo atliktų 
darbų priėmimo - perdavimo aktą ir nuo šio akto 
išdavimo praeina ne mažiau kaip 60 dienų. Tuo 
tikslu Rangovas turi pateikti atitinkamai patikslintą 
Sutarties įvykdymo užtikrinimą, o Užsakovas 
nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo 
dienas nuo patikslinto Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo gavimo, turi grąžinti anksčiau Rangovo 
pateiktą Sutarties įvykdymo užtikrinimą; 

draudimo laidavimo raštu, Tiekėjas turi įskaičiuoti 
didesnius Sutarties įvykdymo užtikrinimo gavimo 
kaštus, kurie perkeliami į pasiūlymo kainą. 
Tiekėjas galėtų pateikti konkurencingesnį 
pasiūlymą, jeigu turėtų galimybę rinktis iš daugiau 
galimų sutartes įvykdymo užtikrinimo variantų. 
Remiantis išdėstytu, prašome atitinkamai 
patikslinti 6.1 punktą. 

7.8. 

Rangovas sutinka su Kaina ir už ją įsipareigoja 
įvykdyti visus šios Sutarties 1 dalyje nustatytus 
Darbus, taip pat kitus papildomus darbus ir 
paslaugas, kurių būtinybė išaiškėjo Sutarties 
vykdymo eigoje, jei jie susiję su Objekto statyba, 
ištaisyti Darbų defektus ir (ar) trūkumus bei 
atlyginti Užsakovui visus dėl Darbų defektų ir (ar) 
trūkumų patirtus nuostolius. 

Rangovas sutinka su Kaina ir už ją įsipareigoja 
įvykdyti visus šios Sutarties 1 dalyje nustatytus 
Darbus, taip pat kitus papildomus darbus ir 
paslaugas, kurių būtinybė išaiškėjo Sutarties 
vykdymo eigoje, jei jie susiję su Objekto statyba, 
ištaisyti Darbų defektus ir (ar) trūkumus bei 
atlyginti Užsakovui visus dėl Darbų defektų ir (ar) 
trūkumų patirtus nuostolius. 

Remiantis Civilinio kodekso 6.685 straipsnio 1 ir 2 
dalimis, pasikeitus Darbų apimčiai atitinkamai 
turėtų būti keičiama Kaina. Priešingu atvejų būtų 
neproporcingai iškreipiama Sutarties šalių 
ekonominė pusiausvyrą, Užsakovui suteikiant 
nepagrįstą pranašumą už tą pačią Kainą reikalauti 
Rangovą atlikti ir Sutarties objektu nesančius, bet 
su juo susijusius Darbus. 

10.5. 

Jeigu Rangovas (jo darbuotojai) ar bet kuris iš jo 
pasamdytų subrangovų (jų darbuotojai) atlieka 
Darbus neturėdamas tam reikalingos kvalifikacijos 
ir (ar) teisės vykdyti atitinkamą veiklą, arba jei 
Rangovas (jo darbuotojai) ar bet kuris iš jo 
pasamdytų subrangovų (jų darbuotojai) atliekant 
Darbus neturėjo 4.2.3 punkte nurodyto Užsakovo 
Sutikimo (jo negavus, pasibaigus Sutikimo 
galiojimui, Užsakovui panaikinus ar sustabdžius 
Sutikimo galiojimą ar pan.), ar jeigu Užsakovas 
panaikina ar sustabdo minimame punkte nurodyto 
Sutikimo galiojimą dėl to, kad Rangovas ar bet 
kuris iš jo pasamdytų subrangovų nesilaikė 
Sutikime nurodytų sąlygų (Darbus atliko 

Jeigu Rangovas (jo darbuotojai) ar bet kuris iš jo 
pasamdytų subrangovų (jų darbuotojai) atlieka 
Darbus neturėdamas tam reikalingos kvalifikacijos 
ir (ar) teisės vykdyti atitinkamą veiklą, arba jei 
Rangovas (jo darbuotojai) ar bet kuris iš jo 
pasamdytų subrangovų (jų darbuotojai) atliekant 
Darbus neturėjo 4.2.3 punkte nurodyto Užsakovo 
Sutikimo (jo negavus, pasibaigus Sutikimo 
galiojimui, Užsakovui panaikinus ar sustabdžius 
Sutikimo galiojimą ar pan.), ar jeigu Užsakovas 
panaikina ar sustabdo minimame punkte nurodyto 
Sutikimo galiojimą dėl to, kad Rangovas ar bet 
kuris iš jo pasamdytų subrangovų nesilaikė 
Sutikime nurodytų sąlygų (Darbus atliko 

Sutartyje nustatyta bauda nėra adekvati nuostolių, 
kuriuos Užsakovas galėtų patirti, dydžiui, 
neatitinka kompensacinės civilinės atsakomybės 
funkcijos bei Sutarties 10.10 punkto. Pažymėtina, 
jog Rangovas yra atsakingas už tinkamą ir 
savalaikį Sutarties įvykdymą, todėl kartu 
Rangovas neša atsakomybę ir už visų specialistų, 
kuriuos pasitelkia Sutarties įvykdymui, kvalifikaciją 
bei Rangovo ir jo pasitelktų subrangovų 
darbuotojų saugą. Prašome sumažinti šią baudą 
iki 500 Eur. 



nekvalifikuoti, išduotame Sutikime nenurodyti 
darbuotojai, Darbus atliekantys darbuotojai 
nedėvėjo asmeninių apsaugos priemonių ir pan.), 
Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo 
sumokėti 5000 Eur baudą už kiekvieną atskirą 
pažeidimo atvejį. Baudos sumokėjimas nesuteikia 
teisės vykdyti Darbus neturint tam reikalingos 
kvalifikacijos ir (ar) teisės vykdyti atitinkamą veiklą, 
ir (ar) galiojančio Sutikimo. 

nekvalifikuoti, išduotame Sutikime nenurodyti 
darbuotojai, Darbus atliekantys darbuotojai 
nedėvėjo asmeninių apsaugos priemonių ir pan.), 
Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo 
sumokėti 5000 500 Eur baudą už kiekvieną atskirą 
pažeidimo atvejį. Baudos sumokėjimas nesuteikia 
teisės vykdyti Darbus neturint tam reikalingos 
kvalifikacijos ir (ar) teisės vykdyti atitinkamą veiklą, 
ir (ar) galiojančio Sutikimo. 

10.6. 

Jei Rangovas pasamdo naują (papildomą) arba 
pakeičia savo paraiškoje ir/ar Pasiūlyme nurodytą 
specialistą be išankstinio Užsakovo raštiško 
sutikimo, Užsakovas turi teisę reikalauti, o 
Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo 
nutraukti sutartį su tokiu specialistu ir Užsakovui 
sumokėti 5000 Eur baudą už kiekvieną atskirą 
pažeidimo atvejį. Baudos sumokėjimas nesuteikia 
teisės tokiam specialistui vykdyti Darbus, neatlikus 
Sutarties 4.2.9 punkte įtvirtintos specialistų 
pakeitimo procedūros. 

Jei Rangovas pasamdo naują (papildomą) arba 
pakeičia savo paraiškoje ir/ar Pasiūlyme nurodytą 
specialistą be išankstinio Užsakovo raštiško 
sutikimo, Užsakovas turi teisę reikalauti, o 
Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo 
nutraukti sutartį su tokiu specialistu ir Užsakovui 
sumokėti 5000 500 Eur baudą už kiekvieną atskirą 
pažeidimo atvejį. Baudos sumokėjimas nesuteikia 
teisės tokiam specialistui vykdyti Darbus, neatlikus 
Sutarties 4.2.9 punkte įtvirtintos specialistų 
pakeitimo procedūros. 

Sutartyje nustatyta bauda už nesuderinto 
specialisto paskyrimą nėra adekvati nuostolių, 
kuriuos Užsakovas galėtų patirti paskyrus 
nesuderintą specialistą, dydžiui, neatitinka 
kompensacinės civilinės atsakomybės funkcijos 
bei Sutarties 10.10 punkto. Pažymėtina, jog 
Rangovas yra atsakingas už tinkamą ir savalaikį 
Sutarties įvykdymą, todėl kartu Rangovas neša 
atsakomybę ir už visus specialistus, kuriuos 
pasitelkia Sutarties įvykdymui. Prašome sumažinti 
šią baudą iki 500 Eur. 

10.7. 

Jei Rangovas nesilaiko šioje Sutartyje nustatytos 
subrangovų keitimo ir (ar) naujų samdymo 
(papildymo) tvarkos, Užsakovas turi teisę 
reikalauti, o Rangovas, Užsakovui pareikalavus, 
privalo nutraukti sutartį su tokiu subrangovu ir 
Užsakovui sumokėti 5000 Eur baudą už kiekvieną 
atskirą pažeidimo atvejį. Baudos sumokėjimas 
nesuteikia teisės tokiam subrangovui vykdyti 
Darbus, neatlikus 9 punkte įtvirtintos subrangovų 
papildymo ar pakeitimo procedūros. 

Jei Rangovas nesilaiko šioje Sutartyje nustatytos 
subrangovų keitimo ir (ar) naujų samdymo 
(papildymo) tvarkos, Užsakovas turi teisę 
reikalauti, o Rangovas, Užsakovui pareikalavus, 
privalo nutraukti sutartį su tokiu subrangovu ir 
Užsakovui sumokėti 5000 500 Eur baudą už 
kiekvieną atskirą pažeidimo atvejį. Baudos 
sumokėjimas nesuteikia teisės tokiam 
subrangovui vykdyti Darbus, neatlikus 9 punkte 
įtvirtintos subrangovų papildymo ar pakeitimo 
procedūros. 

Sutartyje nustatyta bauda už nesuderinto 
subrangovo paskyrimą nėra adekvati nuostolių, 
kuriuos Užsakovas galėtų patirti paskyrus 
nesuderintą subrangovą, dydžiui ir neatitinka 
kompensacinės civilinės atsakomybės funkcijos 
bei Sutarties 10.10 punkto. Pažymėtina, jog 
Rangovas yra atsakingas už tinkamą ir savalaikį 
Sutarties įvykdymą, todėl kartu Rangovas neša 
atsakomybę ir už visus subrangovus, kuriuos 
pasitelkia Sutarties įvykdymui. Prašome sumažinti 
šią baudą iki 500 Eur. 

10.17. 

Laikoma, kad Užsakovas padarė esminį Sutarties 
pažeidimą, jeigu (neapsiribojant), jis vėluoja atlikti 
Rangovui pagal Sutartį priklausančius mokėjimus 
už Darbus daugiau nei 90 dienų. Šalys susitaria, 
kad šio punkto nuostatos netaikomos tuo atveju, 
jeigu Užsakovas apmoka Rangovo pateiktas PVM 
sąskaitas-faktūras nesilaikydamas Sutarties 2.4 
punkte nustatyto termino dėl aplinkybių, susijusių 
su Rangovu (pvz. dėl Rangovui pritaikytų, tačiau 

Laikoma, kad Užsakovas padarė esminį Sutarties 
pažeidimą, jeigu (neapsiribojant), jis vėluoja atlikti 
Rangovui pagal Sutartį priklausančius mokėjimus 
už Darbus daugiau nei 90  30 dienų. Šalys 
susitaria, kad šio punkto nuostatos netaikomos tuo 
atveju, jeigu Užsakovas apmoka Rangovo 
pateiktas PVM sąskaitas-faktūras nesilaikydamas 
Sutarties 2.4 punkte nustatyto termino dėl 
aplinkybių, susijusių su Rangovu (pvz. dėl 

Sklandžiam Sutarties vykdymui esminę reikšmę 
turi laiku Užsakovo atliekami mokėjimai Rangovui 
už atliktus ir perduotus Darbus. Juo labiau, 
rangovo vėlavimas daugiau nei 30 kalendorinių 
dienų yra nustatytas kaip esminis Sutarties 
pažeidimas. Siekiant užtikrinti ekonominę 
Sutarties šalių pusiausvyrą, prašome nustatyti, jog 
esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas 
vėlavimas ilgiau nei 30 kalendorinių dienų 
atsiskaityti už Užsakovui perduotus Darbus. 



vėliau perskaičiuotų delspinigių (juos 
sumažinant)); 

Rangovui pritaikytų, tačiau vėliau perskaičiuotų 
delspinigių (juos sumažinant)); 

10.9 

Šalys susitaria, kad jei Sutartis vienašališkai 
Užsakovo nutraukiama dėl Rangovo padaryto 
esminio šios Sutarties pažeidimo, ar dėl bet kokių 
aplinkybių, už kurias atsakingas Rangovas, 
Rangovas moka Užsakovui 10 (dešimties) 
procentų Kainos dydžio baudą ir atlygina visus 
nuostolius, kurių nepadengia šiame punkte 
numatyta bauda. 

Šalys susitaria, kad jei Sutartis vienašališkai 
Užsakovo nutraukiama dėl Rangovo padaryto 
esminio šios Sutarties pažeidimo, ar dėl bet kokių 
aplinkybių, už kurias atsakingas Rangovas, 
Rangovas moka Užsakovui 5 (penkių) procentų 
Kainos dydžio baudą ir atlygina visus nuostolius, 
kurių nepadengia šiame punkte numatyta bauda. 

Rangovo nuomone, 10 procentų bauda žymiai 
viršija Užsakovo galimus patirti nuostolius, taip pat 
nėra suderinama su kompensacine civilinės 
atsakomybės funkcija bei Sutarties 10.10 punktu.  
Neproporcingai didelės netesybos už Sutarties 
pažeidimus turi didelės įtakos pasiūlymo kainai ir 
neabejotinai galėtų būti sumažintos teismine 
tvarka, pagal Civilinio kodekso 6.73 straipsnio 2 
dalyje nustatyta tvarka ir pagrindais. 

 Prašome papildyti Sutartį Per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo 
dienos ir išankstinio mokėjimo užtikrinimo dienos 
Užsakovas įsipareigoja Rangovui sumokėti 15 % 
Kainos dydžio išankstinį mokėjimą.  
Išankstinio mokėjimo užtikrinimui Rangovas 
privalo pateikti Užsakovui priimtiną išankstinio 
mokėjimo užtikrinimą – tai turi būti besąlyginė ir 
neatšaukiama pirmo pareikalavimo garantija, 
išduota banko, arba besąlyginis ir neatšaukiamas 
pirmo pareikalavimo draudimo laidavimo raštas, 
išduotas draudimo bendrovės. Išankstinio 
mokėjimo užtikrinimą išdavęs bankas arba 
draudimo bendrovė užtikinimo išdavimo dieną turi 
turėti bent vienos tarptautinės reitingų agentūros 
patvirtintą investicinio lygio reitingą (ne mažesnį 
kaip: Standard & Poor’s – BBB-, Fitch – BBB- ar 
Moody’s – Baa3 arba lygiavertį; reitingą turi atitikti 
bankas, kuris išdavė garantiją, arba bendrovių 
grupė, kuriai jis priklauso). Išankstinio mokėjimo 
užtikrinimo dydis turi būti ne mažesnis kaip 15 
(penkiolika) procentų Kainos (be PVM).  Rangovas 
turi teisę sumažinti šio Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo dydį 15 procentų atliktų ir Užsakovo 
priimtų Darbų verte, kai Rangovas ir Užsakovas 
šioje Sutartyje nustatyta tvarka pasirašo atliktų 
darbų priėmimo - perdavimo aktą ir nuo šio akto 
išdavimo praeina ne mažiau kaip 10 dienų. Tuo 
tikslu Rangovas turi pateikti atitinkamai patikslintą 
išankstinio mokėjimo užtikrinimą, o Užsakovas 
nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo 

Po Sutarties sudarymo Rangovas turės visiems 
įrangos tiekėjams savo sąskaita sumokėti 
išankstinius mokėjimus. Dėl šios priežasties tokio 
pobūdžio rangos sutartyse įprastai nustatomas 
išankstinis mokėjimas Rangovui, kad Rangovas 
nebūtų statomas į finansiškai nepalankią situaciją 
bei kad nebūtų iškreipiama sutarties šalių 
ekonominė pusiausvyra.  
Rangovas yra pasiryžęs tinkamą išankstinio 
mokėjimo panaudojimą užtikrinti išankstinio 
mokėjimo užtikrinimu. 



dienas nuo patikslinto išankstinio mokėjimo 
užtikrinimo gavimo, turi grąžinti anksčiau Rangovo 
pateiktą išankstinio mokėjimo užtikrinimą. 
Šiame punkte nurodytas išankstinis mokėjimas 
yra įskaitomas į Rangovui mokėtinas sumas pagal 
sąskaitas faktūras, atliekant 15 procentų 
kiekvienos sąskaitos faktūros dydžio įskaitymus, 
kol tokiu būdu bus įskaityta visa išankstinio 
mokėjimo suma. Kai likusi neįskaityto išankstinio 
mokėjimo suma tampa mažesne už šiame punkte 
nurodytą įskaitytiną sąskaitos faktūros sumos dalį, 
į tokią paskutinę sąskaitą faktūrą įskaitoma visa 
likusi išankstinio mokėjimo suma. 

 

Prašome papildyti Sutartį 

Neatsižvelgiant į jokias kitas šios Sutarties 
nuostatas, nė viena Šalis negali reikalauti kitos 
Šalies atlyginti nuostolių, kylančių iš šios Sutarties 
ar su ja susijusių, kylančių iš nesutartinių teisinių 
santykių, ar dėl kitos priežasties, kurie viršija 10 
(dešimt) procentų Kainos be PVM. 
 

Sutartyje nustačius neribotą Rangovo 
atsakomybę, sukeliama labai didelė papildoma 
rizika, kurios valdymo priemonės didina viso 
projekto įgyvendinimo kainą, tačiau pačiam 
projektui pridėtinės vertės nesukuria. Pažymėtina, 
jog panašaus pobūdžio projektuose nusistovėjusi 
dalykinė praktika riboti rangos sutarties 
atsakomybę siekiant gauti optimaliausią sutarties 
darbų kainą. Sutartyje nenustačius proporcingo 
atsakomybės pagal Sutartį ribojimo, tiekėjai, 
įvertinę rizikas, yra priversti siūlyti didesnes 
kainas. Tiekėjo vertinimu, tikslinga būtų nustatyti 
10 procentų Kainos be PVM atsakomybės 
ribojimą.  

 

 


